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Neiva, 27 de junio de 2022  

VISR-FA-392 
 
Señores 
LA EQUIDAD SEGUROS 
Atn.: Dr. Edson Iván Ordóñez  
Analista de Indemnizaciones 
Bogotá D.C. 

 
Ref.: Proceso de reclamación contrato de Trabajo Social 077 -2018 del proyecto 
ARA-VIC-01 PZ AA010420-100033 
 
Asunto: Respuesta proceso de reclamación – Descargos, soportes y anexos. 

 
Cordial saludo, 

 
De acuerdo a la referencia citada, es necesario aclarar que durante la vigencia 
contractual en ningún momento se ha incumplido con las obligaciones 
contraídas en el contrato en referencia, los recursos girados a título de anticipo 
fueron invertidos correctamente como lo indica el Plan de Inversión del anticipo 
presentado y aprobado por FIDUAGRARIA, a través de la supervisora social 
delegada por FIDUAGRARIA la Doctora Yessenia Palacio. 
 
Como es de su conocimiento a la fecha CONSORCIO ÉXITO como ejecutor del 
componente de trabajo social  ha cumplido a cabalidad con el objeto 
contractual,  situación fue aclarada en la reunión del día 17 de junio de 2022,  la 
cual se contó con su presencia, con la señora Isabel Rodas Líder Comercial 
delegada Integra La Equidad Seguros, en representación de FIDUAGRARÍA el 
doctor Gustavo Enrique Arcila Quintero jefe  Jurídico y la doctora Cristina 
Rodríguez Supervisora Social y por parte de Consorcio Éxito Diana Toledo 
Coordinador Administrativo y mi persona María Hurtado Representante Legal.   
 
Adicionalmente como se mencionó en dicha reunión en ningún momento nos 
han requerido por incumplimiento, ni se han presentado ni multas ni sanciones 
en el contrato, ni conductas inapropiadas que afectaran el buen desarrollo y 
comunicación del proyecto con el alcance de Trabajo Social.   
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Así las cosas, y de acuerdo al asunto citado, me permito presentar los respectivos 
descargos, soportes y anexos de la Gestión Social con las evidencias que asegura 
que los recursos fueron efectivamente invertidos en la ejecución de las 
actividades como lo indica el Plan de Inversión del anticipo y que a continuación 
se describe: 
 

• El 7 de diciembre de 2018 se radicaron los documentos correspondientes 
para la firma del acta de inicio entre los cuales estaban (Asamblea de 
beneficiarios, conformación de comité de vigilancia, pólizas, cuentas de 
cobro, incluyendo el plan de inversión del anticipo). Documentos que 
fueron radicados y entregados a la doctora Yessenia Palacios supervisora 
social de FIDUAGRARIA, Los cuales fueron aprobados y se dio firma al acta 
de inicio correspondiente, quedando pendiente el desembolso del 
anticipo por la falta de disponibilidad de recursos por parte de Fiduagraría, 
(Anexo 1 - 6 de marzo de 2019 con la Nota de envío 020 de 2019)de 
acuerdo a instrucciones de la supervisión se radicó de nuevo los 
documentos para el desembolso del anticipo el día, siendo este 
cancelado el 02 de abril de 2019. 
 
Dentro del plan de inversión para el anticipo presentado y aprobado por 
FIDUAGRARÍA se contempló realizar las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                                                               
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1. CARACTERIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y DINÁMICA FAMILIAR DE LA 

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 

Para dar inicio a esta actividad, fue un trabajo arduo por parte de trabajo 
social Consorcio Éxito, teniendo en cuenta que la ubicación de estas 
viviendas es rural y bastante dispersa, adicionalmente por labores de algunos 
beneficiarios que impedían la visita en horarios acordes, algunos no se 
encontraban en la zona y otros habían fallecido. Para el trabajo de campo, 
se aplicaron los “Formatos de caracterización familiar” y “Constancia de 
visita” en cada uno de los predios de las familias beneficiarias por el personal 
de trabajo social en zona, con la intención de recolectar datos demográficos, 
socioeconómicos y familiares, los cuales fueron fundamentales para el 
desarrollo de la etapa diagnóstica del proyecto de vivienda de interés social 
rural VISR (Anexo 2).  De acuerdo a instrucciones y formatos recibidos para 
aplicar en el proyecto.  
 
Ahora bien, con el ánimo de culminar la primera fase del desarrollo del 
programa social y ambiental, se diseña y se estructura el informe de 
Diagnostico Social y planeación Como resultado del proceso de 
caracterización de las familias beneficiadas se envía informe el día 20 el junio 
de 2019 a la doctora Teressa Machado. En atención al posible reinicio de 
obras y por instrucción de supervisión el 04 de agosto de 2020 se envió copia 
para revisión a la doctora María Clara Mejía, el día 30 de noviembre de 2020 
nos informan sobre el estado del proyecto, manifestando que estaban en 
proceso en aprobación de pólizas el nuevo contratista de obra, es de aclarar 
que el contratista de obra inicial fue cambiado.   
Actividad no incluida en el plan de inversión del anticipo. 
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Como resultado de esta visita de caracterización, se inició un vínculo con 
cada beneficiario dando acompañamiento y disponibilidad para atender 
todas las inquietudes, quejas y solicitudes que se pudieran presentar en este 
contrato durante 44 meses que han trascurrido y con recursos propios. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE CASOS ESPECIALES. 
 
Teniendo en cuenta que el presente contrato corresponde a la vigencia 2015, 
año en el que se viabilizaron los beneficiarios del presente subsidio por parte 
de la promotora Victimas, en el momento del inicio de nuestra intervención 
social en el año 2018 se evidenció que algunos beneficiarios no habían sido 
ubicados por la Interventoría ni por el área técnica de FIDUAGRARIA, se inicia 
una labor de búsqueda e investigación por Trabajo social para tratar de 
ubicarlos con las comunidades, alcaldías y demás beneficiarios.  Donde se 
identificaron los siguientes casos especiales: 
 

Proyecto Beneficiario Inicial CC 
ARA-VIC-01  JOSE DEL CARMEN RUBIO ROMERO 17547891 
ARA-VIC-01 EMILZEN PARRA VARGAS 68303608 

 
Como resultado de esta gestión la beneficiaria Emilzen Parra Vargas no 
pertenecía al municipio de Cravo Norte, si no al municipio de Arauquita que 
fue donde se logró contactarla.  Anexo 3. 
 
3.        TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO – ASAMBLEA DE 

BENEFICIARIOS (ANEXO 4). 
 

Se realizó taller de socialización, asamblea de Beneficiarios en el formato 
establecido por FIDUAGRARIA, con el objetivo de socializar el proyecto VISR a 
la comunidad beneficiaria, darles a conocer las especificaciones técnicas de 
la vivienda, tiempos de construcción, deberes y derechos, y demás temas 
relacionados en la GPSA.  Para el desarrollo de dicha actividad, Trabajo social 
realizó en primera instancia acercamiento con el alcalde de Cravo Norte 
doctor Javier Sneider Triana Mojica, para la presentación de los referentes de 
Obra e Interventoría y alcance del proyecto. Así mismo, se les envío oficio con 
información del proyecto y listado de los beneficiarios viabilizados, 
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seguidamente se realizó convocatoria a cada beneficiario por medios 
radiales, y lideres de la zona, con el fin de actualizar datos de contacto y 
ubicación.  Dicha asamblea participó el contratista de obra Consorcio Viva 
Colombia, la interventoría Consorcio Lugat para dar conocer el alcance, 
diseño y cronograma de obra que se proyectaba para la ejecución del 
proceso constructivo.   
 
Trabajo social gestionó todos los recursos necesarios de espacio, tecnología, 
ayudas audiovisuales, hidratación y transporte de beneficiarios para una 
logística que garantizará la asistencia mínima exigida para llevar a cabo 
dicha asamblea.  El taller de socialización (Asamblea de beneficiarios) del 
proyecto fue realizada el día 28 de Octubre de 2018, Consorcio Éxito 
adicionalmente realizó divulgación y sensibilización con los beneficiarios  en 
temas ambientales, de cuidado y apropiación de la vivienda, enfocado en 
el cuidado, custodia y conservación de los materiales de obra; Así como el 
apoyo y trabajo mancomunado con el personal obra, en pro de la 
prevención de accidentes, pérdidas  de material o inconvenientes durante la 
construcción, así como el necesario cumplimiento de sus deberes que 
contemplaba el alistamiento, descapote y nivelación del terreno, motivando 
la participación activa de los todas las familias, en un ambiente de respeto, 
orientado a la resolución de conflictos y de acuerdo al conducto regular.   
 
Como objetivo y alcance de la asamblea se organizó la elección y 
conformación del Comité de Vigilancia de sus representantes, junto con la 
interventoría del proyecto, dando como entregable y resultado “acta de 
conformación del comité de vigilancia” y registro de asamblea de 
beneficiarios radicada a la supervisora social doctora Yessenia Palacios el día 
31 de octubre de 2018, comunicado VISR-FA011-18. 

 
Como se puede evidenciar, las actividades propuestas en el plan de manejo 
del anticipo se cumplieron a cabalidad y con la calidad que siempre nos ha 
caracterizado, cumpliendo con lo establecido contractualmente, además 
superando y adelantando actividades por parte nuestra de manera que 
NUNCA se viera el proyecto desatendido o no se invirtieran estos recursos 
debidamente. 
 

Ahora bien, para contextualizarlo con el proyecto me permito presentarle 
generalidades del alcance contractual;  CONSORCIO ÉXITO a través del 
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contrato de trabajo social No. 077-2018,  de objeto: Desarrollar  las actividades 
ambientales y sociales para  la ejecución del proyecto ARA-VIC-01, realizando 
las intervenciones sociales del programa de gestión social y ambiental (PIGSA), 
propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, 
cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los 
componentes de comunicación, articulación inter institucional, formación, 
participación,  y apoyo a las familias: Proyecto: ARA-VIC-01 Departamento: 
ARAUCA Municipio: CRAVO NORTE Beneficiarios: 14.  
 
Es importante puntualizar que el proyecto VISR, se ejecuta en paralelo con los 
componentes de supervisión FIDUAGRARIA, construcción, interventoría y 
trabajo social, quienes garantizan que el proyecto se ejecute de acuerdo a las 
normatividad vigente, buscando que la población campesina Colombiana se 
haga propietaria de viviendas dignas que garanticen el bienestar de las 
familias; Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es la entrega de la 
vivienda 100% construida, la misma es avalada por la interventoría. 
 
Las actividades de segunda fase “cronograma” del trabajo social y ambiental 
se debe realizar paralelamente con el cronograma de obra, con el grupo de 
beneficiarios a los cuales se les estén construyendo la vivienda, de acuerdo al 
numeral 9 de la cláusula segunda del contrato. 
 
Para dar una mejor explicación anexo Flujograma extraído de la guía Social 
Ambiental proyecto VISR 
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Así mismo, presento cuadro resumen de las modificaciones contractuales 
presentadas en el proyecto: 
 

LINEA DE TIEMPO CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL No. 077-2018 
Suscripción 29/08/2019  
Otro SI No. 1 01/09/2018 Modifica Garantías, Clausula de Salarios y Prest.  

Sociales. 
Acta de Inicio 07/12/2018  
Otro SI No. 2 29/01/2019 Ampliación de plazo de ejecución: 8 meses total 
Suspensión 
No.1 

29/11/2019 Debido a que no se cuenta con avance de obra, ni 
cronograma actualizado de la ejecución y entrega 
de viviendas.  

Ampliación 
No. 1  

28/12/2021 Debido a los múltiples retrasos que se han venido 
presentado por parte del contratista de obra en 
relación con temas contractuales, el cronograma 
de actividades y derivados de la ejecución del 
proyecto. 

 
A continuación, me permito anexar los motivos principales de las suspensiones 
que afectaron el proyecto: 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta que la ejecución del contrato de Trabajo 
Social No.077-2018 se desarrolla de manera paralela con la construcción de las 
viviendas, se justifica y procede con la presente suspensión, toda vez que el 
acompañamiento social, a los beneficiarios, se realiza de acuerdo con el 
avance de las obras.” 
 
De acuerdo a los constantes comités, reuniones y conversaciones con 
FIDUAGRARIA para dar un posible reinicio de obras y dar continuidad a nuestro 
cronograma de actividades, no fue posible contar con un cronograma de obra 
real, ni con presencia del personal de obra, ni con materiales en la zona.  
Razones que afectaron nuestra ejecución, nuestro nombre y de manera grave 
nuestro flujo de caja, con riesgo de un desequilibrio económico, dado a que 
trabajo social por su naturaleza y actividades ejecutadas estarían obligados a 
estar disponibles y atentos al cumplimiento de las necesidades sociales del 
proyecto. (Anexo 5) 
 
En resumen, CONSORCIO ÉXITO ha realizado las actividades relacionadas con 
la ejecución del contrato de trabajo social en sus fases de socialización, 
caracterización, diagnóstico y plan de trabajo de manera alineada con cada 
una de las instrucciones recibidas de FIDUAGRARIA y acatadas por Consorcio 
Éxito.  Sin embargo, no se ha logrado y ha sido imposible realizar avance de las 
siguientes fases por el incumplimiento del contratista de obra. 
 
Una vez más se confirma que el CONSORCIO ÉXITO ha cumplido con sus 
obligaciones y actividades propuestas en el plan de trabajo y ha presentado 
sus respectivos entregables a supervisión de manera conforme y oportuna.  En 
consecuencia, a la fecha no hemos recibido infracción, multa o sanción alguna 
por incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
De manera puntual la justificación por la no amortización del anticipo otorgado 
se debe a la forma de pago del contrato: 
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Como se ha expuesto a lo largo de este oficio, la implementación del programa 
social y ambiental se ha ejecutado en un 90%, quedando pendiente la entrega 
de viviendas a los beneficiarios que no se le ha construido.  Sin embargo, este 
contrato estaba estimado ejecutarse en 5 meses y a la fecha hemos estado 
activos casi 4 años desde su firma, a la fecha no se ha entregado ninguna 
vivienda al familiar, razón por la cual el departamento contable no ha podido 
hacer dicha amortización.   

 
    A continuación, detallo actividades adicionales que no hacen parte de los 

recursos girados como anticipo y que hemos ejecutado con recursos propios 
con el fin de dar continuidad y atención al proyecto: 
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1. SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACIÓN - ASAMBLEA  DE BENEFICIARIOS 
SOCIALIZACIÓN PROTOTIPO NUEVO: Para el desarrollo de dicha actividad, 
Trabajo social realizó un acercamiento con la alcaldía y promotora DNP, 
así mismo, se les envío oficio y la presentación del proyecto, seguidamente 
se realizó convocatoria a cada beneficiario por medio de los lideres de la 
comunidad y personal de la alcaldía, siguiendo con la instrucción dada 
por supervisión, se realizó   Asamblea de Beneficiarios,  con el fin de 
socializar el prototipo de vivienda de acuerdo a las directrices entregadas 
por el área técnica. (Anexo 6) 

 
2. ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 

PROYECTO: Se remitieron a supervisión durante todo el tiempo que se 
mantuvo vigente el contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas 
de Fiduagraria, informes de ejecución del proyecto detallando la gestión y 
compromiso de trabajo social (Anexo 7) 

 
3. DIRECCIÓN DE PROYECTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, PÓLIZAS 

(Anexo 8):  
 

1- Soporte y comunicación permanente desde la firma del contrato a la 
fecha (44 meses) por parte de la representación legal (María Cecilia 
Hurtado) y coordinador administrativo (Diana Toledo) vía telefónica, 
correos electrónicos y presencial para atender las necesidades y 
solicitudes de Fiduagraria para el buen desarrollo del proyecto. 
Evidenciando en los oficios, actas y respuestas vía electrónica con los 
productos solicitados dentro de las actividades. 
 

2- Emisión, gestión y trámite de las pólizas de acuerdo a los documentos 
contractuales y observaciones del área jurídica y aseguradora 
 

3- Gestión documental para la oportuna remisión de los entregables 
producto de la gestión de trabajo social. (Oficios a través de notas de 
envío de los documentos contractuales, facturación, soportes de 
ejecución, informes, reporte de entregas de viviendas, oficios, 
comunicaciones de entidades territoriales, solicitudes de información y 
otros documentos. 
 

4- Asistencia y participación en todas las reuniones convocadas por 
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Fiduagraria. 
 

5-Preparación de los documentos jurídicos, contables y contractuales del 
consorcio presentados a las entidades de control y vigilancia, dirección de 
impuestos.  

 
6-Soporte y comunicación permanente desde la firma del contrato a la 
fecha (44 meses) por parte de la representación legal (María Cecilia 
Hurtado) y coordinador administrativo (Diana Toledo) vía telefónica, 
correos electrónicos y presencial para atender las necesidades y solicitudes 
de obra, interventoría, entidades gubernamentales, comité de vigilancia y 
beneficiarios para el buen desarrollo del proyecto. Evidenciando en los 
oficios, actas y respuestas vía electrónica con los productos solicitados 
dentro de las actividades. 

 
7- Atención y gestión a las quejas, inconformidades y reclamos de los 
beneficiarios y funcionarios municipales derivadas del incumplimiento del 
contratista de obra. 
 

4. GASTOS GENERALES DE OFICINA, CORREOS, PAPELERÍA, ARRIENDO Y 
ADMINISTRACIÓN (anexo 9 Balance financiero): Dentro de los gastos 
representativos para el óptimo funcionamiento y atención de los 
requerimientos generales del contrato se han mantenido los equipos, 
herramientas y útiles de oficina que permiten el soporte eficaz y eficiente 
del contrato, dentro de los cuales se encuentran servicios públicos. 
arrendamiento y mensajería.   

 
Como podrán observar y evidenciar la gestión nuestra como trabajo social 
supera y cumple con las obligaciones contractuales y como nuevamente 
resaltamos y damos a conocer con recursos propios.   
 
Sin otro particular, atentamente. 

 
MARIA CECILIA HURTADO HERRERA 
Representante legal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
  



Programación Inicial X

Reprogramación

Contrato Trabajo Social No. CTS 077 - 2018

Objeto

Valor total del Contrato

Contratista

Supervisor

Plazo

Porcentaje Anticipo 30%

Valor Porcentaje

1.786.138$                          12%

893.069$                             6%

1.786.138$                          12%

4.465.346$                          30%

Firma

Nombre

Cargo

Ing. María Cecilia Hurtado Herrera

Rep. Legal Consorcio Éxito

1. -Visita Caracterización Hogares  Beneficiarios

2.- Identificación Casos Especiales

3.- Talleres socialización

TOTAL

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen

ELABORÓ

Descripción

SEGUIMIENTO PROYECTO
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Fecha Noviembre 22 de 2018

Desarrollar  las actividades ambientales y sociales para  la ejecución del 
proyecto ARA- VIC -01, realizando las intervenciones sociales del programa de 
gestión social y ambiental (PIGSA), propiciando las condiciones para que el 
proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, economica y 
ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, 
articulación inter institucional, formación, paricipación,  y apoyo a las familias: 
Proyecto: ARA- VIC -01 Departamento:  Arauca Municipio: Cravo Norte - Tame 
Beneficiarios:  13 - 1 Dicha gestión se deberá sujetar al marco normativo vigente 
establecido por el Mnisterio de Agricultura  y desarrollo Rural, el Banco Agrario 
de Colombia y a la Guía Social Ambiental proyecto VISR versión SV- Gu- 003-.Vs 
4.0 o la que modifique, la cual hace parte integral del contrato.         

14.884.485,00$                                                                                                                 

Consorcio Éxito

Dra. Enny Yessenia Palacios

Hasta el 29 de Enero de 2019

4.465.346$                                                                         

DATOS ESPECÍFICOS
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ANEXO 2 
  



8/7/22, 13:22 Gmail - VISR - FA - 134 Tabla de caracterización ARA VIC 01

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-90975008268847612&simpl=msg-a%3Ar-7066867086947851509 1/1

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR - FA - 134 Tabla de caracterización ARA VIC 01
1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 7 de enero de 2020, 07:00
Para: Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co>

  Cordial Saludo Dra. Alix 

De acuerdo a su amable requerimiento me permito remitir tabla de caracterización ARA VIC 01

Atentamente, 

image.png

Tabla de Caracterización ARA-VIC-01 CTS 077 -2018.xlsx
130K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f7fe06d8776b41&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k530tkc50&safe=1&zw












































































1. ALBEIRO GIL GONZALEZ 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES 1 1 1 1 1

ADULTOS 2 1 1 2 2 1 1

ADULTO MAYOR 

 

RANGO DE EDADES 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

 -transporte 
-cultura y recreacion 

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-Vias de acceso

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Emprendimiento
-Ganadería

1 1 NO
NOTA: 

-Estudiante 

2 2 1 2 NO
NOTA: 

-Ganadero
-Ama de casa

Informal 1

INGRESOS FAMILIARES

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

Mujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social
Presenta condición 

de discapacidad 
¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



2. ARGEMIRO CATON RODRIGUEZ 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

R

ADOLESCENTES 1 1 1 1 1

JÓVENES

ADULTOS 

ADULTO MAYOR 1 1 1 1 1

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial Sin afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

 -transporte 
-energia

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo

1 1 NO 

NOTA:
Temas para recibir en 

talleres:
-Agricultura

NOTA: 
-Estudiante

1 1 1 NO NOTA: 
-Ama de casa 

Informal

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

Presenta condición de 
discapacidad ¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



3. CRISTINO CATON RODRIGUEZ 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES 1 1 1 1 1

ADULTOS 3 3 3 3 1 2

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia 
en:

- salud
-energia 

 -cultura y recreacion

NOTA: esta familia tiene problemas:
- economicos

-salud 
 -seguridad
-educacion

-empleo
-vias de acceso

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Ganaderia
-Agricultura

1 1 NO

OBSERVACION:
LAURIS VIANED OJEDA Y CARLOS 

EDUARDO OJEDA , hijos de la 
beneficiaria, son los viceprecidentes 

de la junta de accion comunl y comité 
de deporte

NOTA: 
-Tesorero 

Informal 1

3 3 1 1 2 NO NOTA: 
-Ama de casa 

Informal 1

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



4. DANIEL GONZALEZ MELENDEZ 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

GUI

ADOLESCENTES 

JÓVENES 1 1 1 1

ADULTOS 

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

-cultura y recreacion
-energia

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

-Educacion
-Empleo

-Vias de acceso
-Relaciones Intrafamiliares

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Agricultura

1 1 1 NO NOTA: 
-Obrero

Informal 1

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social
Presenta condición 

de discapacidad 
¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



5. DANILO CATON MOGOLLON PENDIENTE 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA 1 1 1 1

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES 2 1 1 2 2 2

ADULTOS 

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 1 

SMLV 
Entre 1 y 2 

SMLV 
Mas de 3 

SMLV 

1 1 NO

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:
- educacion

-salud 
 -energia

cultura y recreacion 

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

-Educacion
-Empleo

-Vias de acceso

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Emprendimiento

2 1 1 2 NO
NOTA: 
-Obrero

-Ama de casa
Informal 1

Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



6.DUBERNEY CATON RODRIGUEZ 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES 1 1 1 1 1

ADULTOS 1 1 1 1

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia 
en:

- educacion
-salud 

 -energia
cultura y recreacion 

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

-Educacion
-Empleo

-Vias de acceso

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Agricultura
-Ganaderia

1 1 NO NOTA: 
-Agricultor

Informal 1

1 1 1 1 NO NOTA: 
-Ama de casa

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



7.EDUARDO CATON  GUAYABERO  FALTA

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES

ADULTOS 

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia en:
- educacion

-salud 
 -transporte 

-cultura y recreacion

NOTA: esta familia tiene problemas:
- economicos

-salud 
 -seguridad
-Educacion

-Empleo

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Agricultura
-Ganaderia

NOTA: 
-Oficios varios
-Ama de casa

Informal 2

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



8.HUMBERTO ZARATE DAZA 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 1 1 1 1 1

ADOLESCENTES 

JÓVENES

ADULTOS 1 1 1 1 1

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia 
en:

- cultura y recreacion 
-salud 

 -educacion 

1 1 NO

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-Vias de acceso

NOTA: 
-Ama de casa 

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Agricultura
-Ganaderia

OBSERVACION:
El beneficiario es el presidente de a 

junta de accion comunal vereda 
Samuco

1 1 1 1 NO
NOTA: 

-Ganadero
Informal 1

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



9.JAIME FERNANDEZ GARCIA 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

afrodesendi
ente 

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 

JÓVENES

ADULTOS 1 1 1 1 1

ADULTO MAYOR 2 1 1 2 2 2 2

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD ETNIA 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia en:
- salud 

-transporte
 -cultura y recreacion

NOTA: esta familia tiene problemas:
- economicos

-salud 
 -seguridad

-Empleo
-vias de acceso

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Ganaderia 

1
si, La hija del beneficiario presenta  
condicion de discapacidad debido 

a que tiene problemas visuales 

1 2 NO
NOTA: 

-Trabajador 
-Ama de casa 

Informal 2

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

Presenta condición de 
discapacidad ¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



10. JUAN  GIL  

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 1 1 1 1 1

JÓVENES

ADULTOS 

ADULTO MAYOR 1 1 1 1 1

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene deficiencia 
en:

- educacion
-salud 

 -transporte
-cultura y recreacion 

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-vias de acceso

1 1 NO
NOTA:

Temas para recibir en talleres:
-Ganaderia

NOTA:
-Estudiante

1 1 1 NO NOTA:
-Ama de casa 

Informal 1

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social Presenta 
condición de 
discapacidad 

¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



11. LEYVER ZARATE  CATON 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 

ADOLESCENTES 1 1 1 1 1

JÓVENES

ADULTOS 2 1 1 2 2 1 1

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

 -transporte
-energia 

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-vias de acceso

1 1 NO
NOTA:

Temas para recibir en talleres:
-Agricultura

NOTA:
-Estudiante

2 1 2 NO
NOTA:

-Agricultor
-Ama de casa

Informal 1

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

Presenta condición de 
discapacidad ¿Cúal?

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



11. LEYVER ZARATE  CATON 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA 1 1 1 1

NIÑOS / NIÑAS 1 1 1 1 1

ADOLESCENTES 

JÓVENES

ADULTOS 2 1 1 2 2 2

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

1 1 NO

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

 -transporte
-energia 

1 1 NO

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-vias de acceso

-Relaciones Intrafamiliares

NOTA:
-Estudiante

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Emprendimiento

2 2 1 2 NO
NOTA:
-Obrero

-Ama de casa
Informal 2

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

Presenta condición de 
discapacidad ¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



11. LEYVER ZARATE  CATON 

HOMBRE MUJER 0 A 5 6 A 11 12 A 18 19 A 26 27 A 59
60 en 

adelante 
Sabe leer y 

escribir 
Ninguno

Grado 
Primaria 

Grado 
bachillerato 

Técnico Univ. 
Edu 

Informal 
Mestizo

PRIMERA INFANCIA

NIÑOS / NIÑAS 1 1 1 1 1

ADOLESCENTES 

JÓVENES 1 1 1 1 1

ADULTOS 3 2 1 3 3 1 2

ADULTO MAYOR 

 

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

BENEFICIRIOS CANTIDAD 

SEXO RANGO DE EDADES ESCOLARIDAD 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



afrodesendi
ente 

indigena Rom SI NO Contributivo Subsidiado Especial
Sin 

afiliación
Menos de 
1 SMLV 

Entre 1 y 2 
SMLV 

Mas de 3 
SMLV 

NOTA: esta familia tiene 
deficiencia en:

- educacion
-salud 

 -transporte
-energia 

1 1 NO

NOTA: esta familia tiene 
problemas:

- economicos
-salud 

 -seguridad
-Educacion

-Empleo
-vias de acceso

NOTA:
-Estudiante

NOTA:
Temas para recibir en talleres:

-Agricultura
-Ganaderia 

1 1 NO NOTA:
-Estudiante

3 1 1 2 1 NO
NOTA:

-Ganadero
-Ama de casa 

Informal 2

TABLA DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE BENENEFICIARIOS 

ETNIA 

Tiene hijos 
¿Cuántos ?

INGRESOS FAMILIARESMujer cabeza de hogar Regimen  de afiliación a salud y seguridad social

Presenta condición de 
discapacidad ¿Cúal?

Casos especiales  Ocupación

Fuente de 
empleo: 
formal o 
informal 

UGVISR-FT-TS-13 Unidad de Gestión VISR – FIDUAGRARIA S.A.



8/7/22, 11:41 Gmail - Fwd: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b1d5b8574b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1674124478579247395&simpl=msg-f%3A1674124478… 1/2

SICO ADMINISTRACION <sico.administracion@gmail.com>

Fwd: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 4 de agosto de 2020, 14:31
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>, Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Hola Marìa Clara buenas tardes.

Rennvìo informes consolidados emitido el 20 de junio, de acuerdo a instrucciones.

Saludos cordiales,

Marìa C. Hurtado
Representante Legal
Consorcio Éxito


---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: jue., 20 de jun. de 2019 a la(s) 11:15

Subject: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

To: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>


Cordial saludo Doctora Teresa

  

De acuerdo a compromisos adquiridos en reunión de la fecha, adjunto me permito remitir informes consolidados al Mes
de Mayo de 2019


Atentos a sus observaciones,


17 adjuntos
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FORMATO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL Y AMBIENTAL (PSA) 
                  
FECHA DE 
ELABORACIÓN: Junio  1 de 2019  PRESUPUESTO: $ 14.884.485,00  

DEPARTAMENTO: Arauca MUNICIPIO: Cravo Norte -  Tame 
PROYECTO: ARA – VIC -01 
N° DE ACTA:  N° DE RADICADO:  

N° DE FAMILIAS:  14 NOMBRE Y NUMERO 
GERENCIA INTEGRAL:  

PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO SOCIAL Y PLANEACIÓN 
DIAGNOSTICO SOCIAL 
 
El proceso inicial que se ha establecido para la planeación y enfoque del cumplimiento de objeto 
contractual se enfoca en la  planeación y descripción de las condiciones sociales, educativas, 
económicas y comunitarias de las familias beneficiadas del proyecto de entrega de soluciones de  
Vivienda de Interés Social Rural en los  municipios de Cravo Norte y Tame, departamento de Arauca, 
se ha priorizado  la búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de todos las fuentes primarias 
de información que están  implicadas  en el plan de mejoramiento de calidad de vida de las 
comunidades favorecidas: Cabezas de hogar y su correspondiente grupo familiar, entes territoriales, 
líderes sociales y entidades de participación ciudadana. 
 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
Una vez concertadas las tareas iniciales a desarrollar de acuerdo con las necesidades físicas y de 
acompañamiento de los beneficiarios, y las solicitudes documentales y administrativas de las 
operadoras y FIDUAGRARIA para una comprensión eficaz de las problemáticas a tratar ya 
identificadas como el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda para la población rural. 
 
Posterior a la  consecución y apropiación de recursos se hace necesaria y urgente la intervención 
metodológica e integral que acompañe a las familias  beneficiadas en el proceso documental, dudas, 
inquietudes y expectativas   previas al inicio de obra,  acompañamiento al  proceso constructivo, 
entrega de viviendas y protocolización, capacitación de buenas prácticas y mantenimiento básico de 
vivienda. De acuerdo a lo mencionado anteriormente se hace pertinente la intervención del proyecto, 
contribuye al crecimiento social, económico, cultural, ambiental del municipio, teniendo incidencia 
directa en los beneficiarios, a partir de ellos se hace la trasformación de sus condiciones de vivienda. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del 
proyecto ARA-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y 
ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, 
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cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de 
comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y apoyo a las familias. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer comunicación asertiva entre los diferentes actores que intervienen en el proyecto, desde 
los tres componentes que hacen parte del mismo, como las entidades locales de los municipios, 
logrando brindar un apoyo a los beneficiarios en el proceso y cuidado de su vivienda. 
 
Incentivar la apropiación del espacio teniendo en cuenta el concepto de territorio y las dinámicas que 
surgen alrededor, así su incidencia en el desarrollo económico, ambiental, cultural y social de la 
comunidad. 
 
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de la participación y formación de talleres de 
liderazgo y organización comunitaria con contenido ambiental. 
 
PLAN DE TRABAJO 

 
 

OBJETIVOS 
ESPEFICOS META 

INDICADOR 
DEL 

PROCESO 
ACTIVIDAD MEDIOS DE 

VERIFICACION CO-RESP 

Establecer 
comunicación 
asertiva entre los 
diferentes actores 
que intervienen en 
el proyecto, desde 
los tres 
componentes que 
hacen parte del 
mismo, como las 
entidades locales 
de los municipios, 
logrando brindar 
un apoyo a los 
beneficiarios en el 
proceso y cuidado 
de su vivienda 

1. las familias beneficiarias 
fortalecen vínculos 
familiares y en comunidad a 
través de espacios que 
permitan diseñar un estilo 
propio de vivienda y apoyo 
en actividades agrícolas.   
con la participación del 
100% 
 
2. las familias beneficiarias 
comprenden de manera 
integral el concepto 
territorio. con la participación 
del 100% 
 
3. las familias beneficiarias 
conocen la ruta de 
comunicación para realizar 
alguna pregunta o inquietud 
sobre el proyecto. 

1. Número 
de personas 
vinculas al 
proyecto 
VISR 
 
2.Número de 
beneficiario 
que 
participen en 
el proyecto 

-Taller 
implementación 
de huertas 
caseras con 
material 
reciclaje. 
 
 
-Taller sobre 
cartografía 
social 

Base de datos 
de los 
beneficiarios de 
los cuales han 
participado en 
las actividades. 
 
Actas de las 
actividades 
realizadas. 
 
Listados de 
asistencia. 
 
Fotografía de 
los encuentros 
de los 
beneficiarios en 
las actividades. 
 
Evaluación de 
cada sesión. 

Profesionales 
Sociales 
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Incentivar la 
apropiación del 

espacio teniendo 
en cuenta el 
concepto de 

territorio y las 
dinámicas que 

surgen alrededor, 
así su incidencia 
en el desarrollo 

económico, 
ambiental, cultural 

y social de la 
comunidad. 

1. las familias 
beneficiarias 
conocen y 
participan en 
distintos 
proyectos de la 
alcaldía 
generando 
nuevas 
oportunidades 
para su calidad 
de vida. 
 
 

2. familias 
beneficiarias 
conocen las 
medidas de 
prevención 

frente al 
mantenimiento 

del pozo 
séptico y 

manipulación 
de fungicidas 

con la 
participación 

del 100%. 

1.Número de 
beneficiario 
que participen 
en el proyecto. 
2. Número de 
beneficiario 
que participen 
en el proyecto. 

 

 
 –Taller  de 

Instalación y 
mantenimiento 
del pozo séptico. 

 
-Taller sobre 
Cuidados en la 
manipulación de 
Fungicidas. 
 

 

Base de datos de los 
beneficiarios de los 
cuales han participado 
en las actividades. 
 
Actas de las 
actividades realizadas. 
 
Listados de asistencia. 
 
Fotografía de los 
encuentros de los 
beneficiarios en las 
actividades. 
 
Evaluación de cada 
sesión. 
 

 

Profesionales 
Sociales 

 
Mejorar la calidad 
de vida de los 
beneficiarios a 
través de la 
participación y 
formación de 
talleres de 
liderazgo y 
organización 
comunitaria con 
contenido 
ambiental. 

1 las familias 
beneficiarias 
tienen sentido 
de pertenencia 
por su vivienda. 
con la 
participación 
del 100%. 
 

1.Número de 
personas que 
participen 
activamente de 
los encuentros 
que se realicen 
en proyectos 
2.Número de 
personas 
vinculadas al 
proyecto VISR 

-.Taller de 
Vivienda 
Saludable. 
 
-  Taller de pautas 
para el uso 
adecuado del 
agua 
 
 
-Taller de 
Manipulación de y 
almacenamiento 
de los alimentos. 
 

Base de datos de los 
beneficiarios de los 
cuales han participado 
en las actividades. 
 
Actas de las 
actividades realizadas. 
 
Listados de asistencia. 
 
Fotografía de los 
encuentros de los 
beneficiarios en las 
actividades. 
 
 

Profesionales 
Sociales 
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CRONOGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD MES 
1 2 3 4 

Incentivar la apropiación del espacio teniendo 
en cuenta el concepto de territorio y las 
dinámicas que surgen alrededor, así su 
incidencia en el desarrollo económico, 
ambiental, cultural y social de la comunidad. 

Taller implementación de huertas 
caseras con material reciclaje 

    

Taller sobre cartografía social 
    

Establecer comunicación asertiva entre los 
diferentes actores que intervienen en el 
proyecto, desde los tres componentes que 
hacen parte del mismo, como las entidades 
locales de los municipios, logrando brindar un 
apoyo a los beneficiarios en el proceso y 
cuidado de su vivienda 

Taller de Instalación y 
mantenimiento del pozo séptico. 

    

Taller sobre Cuidados en la 
manipulación de Fungicidas. 

    

Promover mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios a través de la participación y 
formación de talleres de liderazgo y 
organización comunitaria con contenido 
ambiental 

Taller de Vivienda Saludable     

taller de pautas para el uso 
adecuado del agua 

    

Manipulación de y almacenamiento 
de los alimentos. 

    

    

SEGUNDA FASE: EJECUCION – INFORME DE GESTION 

VISITAS DOMICILIARIAS 
 

A la fecha y de acuerdo a que no existe avance del proceso constructivo el avance del proceso de 
intervención social y ambiental se ha realizado paulatinamente con el objetivo de mantener la 
credibilidad de los beneficiarios en el proyecto y su ejecución veraz, por tanto se han realizado  las 
caracterizaciones correspondientes a las familias beneficiadas en un 100%. 
 
Por medio de esta herramienta de recolección de información que se lleva a cabo en el momento de 
realizar el proceso de caracterización en  un primer encuentro, en donde se observaron las  dinámicas 
familiares, condiciones de habitabilidad, económicas y sociales de las familias beneficiarias del 
proyecto, la cual tuvo como propósito lograr una interacción en su medio y así poder aplicar los 
determinados formatos, logrando indagar sobre la información que se requiere, permitiendo ser una 
estrategia para el diagnóstico. 
 
Se  verificó  y obtuvo  la información necesaria, analizar el ambiente tanto social como familiar, y la 
información a los beneficiarios sobre el proceso y las fases en el que se desarrollará el proyecto de 
vivienda de interés social, aclarando preguntas que surgieron  sobre operación y articulación con las 
entidades territoriales, siendo recurrente la incertidumbre y falta de confianza en la construcción 
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misma, debido al incumplimiento de compromisos realizados anteriormente de movilización de 
material,  se priorizó componer el compromiso de las familias con el proyecto, el cuidado y apropiación 
de materiales y la futura unidad de vivienda. 
 
Se enfatizó en la especial atención y cumplimiento  a las recomendaciones técnicas y logísticas que 
emita el constructor e interventor, entendiéndose como necesarias  e ineludibles para el  cumplimiento 
de un óptimo proceso constructivo, entendiendo que debido a la naturaleza del proyecto cada unidad 
de vivienda, lote, ubicación y familia es incomparable  a pesar de tener un prototipo uniforme como 
entregable final. 
 
Se ha lo grado la plena identificación de casos especiales y de núcleos familiares que necesitan una 
atención especial debido a condiciones de la zona, calidad de víctimas del conflicto armado, condición 
de discapacidad mental o física. 
 
Se destacan en la totalidad del proyecto las condiciones de pobreza y necesidad pronta de 
mejoramiento de calidad de vida que impactará la construcción finalizada. 
 
COMPONENTE ANALITICO 
 
Como análisis general se ha restituido exitosamente el compromiso y falta de credibilidad en el 
desarrollo del proyecto y reconocido las necesidades específicas del grupo poblacional. 
 
METAS, INDICADORES Y RESULTADO PARCIAL DEL CUMPLIMIENTO 
 

METAS INDICADOR DEL PROCESO LOGRO DE 
INDICADOR 

% 
CUMP 
DE LA 
META 

 
Dar cumplimiento al requisito de contar con 
un coordinador y un profesional social por 
aproximadamente cada 50 hogares 
beneficiarios o menos, o más, por cada 
grupo de la invitación pública 004 - 2018, 
cuando el proyecto esté en etapa de 
ejecución, criterio que será validado  por el 
supervisor del contrato.  

 
Se ha mantenido el personal 
acorde a las necesidades del 
proyecto. 

  

 
Desarrollar las actividades ambientales y 
sociales para la ejecución del proyecto. 

 
Actividades realizadas de 
acuerdo a la solicitud de 
Fiduagraria y al avance técnico. 

  

 
Realizar la Asamblea de Beneficiarios en el 
formato entregado, con el fin de socializar 
el proyecto VISR a la comunidad 

 
Actividad realizada en el mes de 
Octubre de 2018, previo a la 
firma del acta de inicio, se 
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beneficiaria, respecto a especificaciones 
técnicas de la vivienda, tiempos de 
construcción, deberes y derechos de los 
beneficiarios, y demás temas relacionados 
en la GPSA, para el desarrollo de dicha 
actividad, se deberá contar con la 
presencia de los Contratistas de obra e 
Interventoría. 

continúan aclarando dudas con 
beneficiarios de acuerdo a 
solicitudes propias o de líderes 
de la comunidad. La realización 
de la segunda asamblea se 
realizó el día Mayo 31 para 
socialización de cambio de 
prototipo 

 
Propiciar y documentar la conformación del 
Comité de Vigilancia para la elección de 
sus delegados, junto con la interventoría 
del proyecto y registrar su constitución en 
el formato de acta de conformación del 
comité de vigilancia, durante la primera 
asamblea de beneficiarios. 

 
Actividad realizada en el mes de 
Octubre de 2018, previo a la 
firma del acta de inicio, se realiza 
permanente seguimiento a los 
requerimientos de delegados, 
atención de inconformidades, e 
segundo comité  se realizó el día 
Junio 1  para aprobación  de 
cambio de prototipo. 

  

 
Realizar una primera visita a todos los 
beneficiarios del proyecto, a fin de 
establecer las características de los 
integrantes de cada familia, por medio de 
la aplicación del formato de 
caracterización.  

 
Proceso de caracterización en 
avance físico del 100%, 
identificación de casos 
especiales, sustituciones. 

  

 
Diligenciar la matriz de consolidado de 
caracterización y casos especiales, que 
será entregada por el supervisor social del 
proyecto, en la que se relacionan los casos 
de especial atención del contrato, los 
cuales deberán ser identificados en la 
primera visita a las familias beneficiarias y 
deberá tener seguimiento semanal. 

 
Proceso en trámite de 
proyección de diagnósticos. 

  

 
Elaboración del documento de diagnóstico 
que da cuenta de los resultados obtenidos 
en la tabulación y análisis de la información 
recogida, a través del formato de 
caracterización, que debe ser aplicada a 
todos los beneficiarios del proyecto y que 
busca identificar la problemática social, 
económica, ambiental y cultural de la 
comunidad beneficiada. 

 
Proceso en trámite de 
proyección de diagnósticos. 

  

 
Propiciar y participar en reuniones de 
coordinación entre el constructor de obra, 
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el interventor de obra para dar los informes 
respectivos, alertas y consideraciones 
trasmitidas directamente por la comunidad 
o a través del comité de vigilancia; 
necesarias para el buen desarrollo del 
proyecto. 

Comunicación constante con 
gestión y supervisión técnica del 
proyecto. 

Entregar un cronograma con las 
actividades de trabajo social de acuerdo 
con el cronograma de obra, donde se 
evidencie el trabajo a realizar con el grupo 
de beneficiarios a los cuales se les está 
construyendo la vivienda. 

 
Gestión ineficaz, debido a que el 
cronograma inicialmente 
presentado no ha iniciado por 
demora en el inicio de obras 

  

 
Realizar una visita mensual, como mínimo, 
a las familias vinculadas al proyecto 
registrándola en el formato entregado por 
el BAC SV-TF-242 “Constancia de Visita a 
las Familias Beneficiarias”, de acuerdo con 
el avance de obra de la vivienda, para las 
familias donde no se reporta avance de 
obra, el contratista deberá generar una 
estrategia de seguimiento comprobable y 
presentar soporte de esta actividad. 

 
Se ha iniciado con la visita inicial 
con las familias, al no tener 
avance de obra se ha manejado 
atención de manera 
personalizada, de las 
inquietudes e informando estado 
del proyecto 
 

  

 
Realizar seguimiento a las acciones del 
comité de vigilancia y registrarlas en las 
actas de comité de vigilancia, así como 
generar las alertas y registrar las 
consideraciones transmitidas directamente 
por la comunidad o a través del comité de 
vigilancia.  

 
Cada una de las 
incorformidades ó solicitudes se 
han gestionado a través de la 
supervisión . 

  

 
Realizar actividades con las familias 
beneficiarias, cuyos productos puedan ser 
visibilizados y cuantificables, a fin de 
alcanzar un impacto en el aspecto social, 
económico, cultural y ambiental, las cuales 
serán definidas, según la necesidad de la 
comunidad, de acuerdo al diagnóstico 
social, incluyendo las siguientes temáticas 
como obligatorias: temática de pozo 
séptico, sólo cuando sea el caso, Reciclaje 
y vivienda saludable y uso de las unidades 
sanitarias. Desarrollando un esquema de 
seguimiento, medición y de presentación 
de productos, en cada uno de los aspectos 
mencionados, donde se evidencie el 

 
Actividad sin iniciar, en proceso 
de proyección de diagnóstico 
para aprobaión de actividades 
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impacto de la Gestión del Componente 
Social. 

 
Diligenciar todos los formatos y actas 
establecidos por el Banco Agrario de 
Colombia, que se requieran para el 
desarrollo del presente contrato.  

 
Se han atendido los 
requerimientos y pautas 
establecidas para el desarrollo 
del proyecto. 

  

 
Gestionar y apoyar los trámites de 
protocolización de la certificación del 
formato de recibo a satisfacción, del 
beneficiario(a) que recibió la vivienda, 
recolectando la firma del formato dispuesto 
para tal fin, en las condiciones y tiempos 
establecidos por la supervisión del 
contrato. 

 
Actividad sin iniciar, debido a 
que las obras se encuentran sin 
iniciar. 

  

 
Informar, gestionar y apoyar los procesos 
de sustitución que requieran para el buen 
desarrollo del proyecto. 

 
Actividad en proceso de 
trámites documentales. 

  

 
Generar una base de datos actualizada de 
las familias beneficiarias, en el formato y 
en el orden del listado entregado por el 
supervisor. 

 
Base de datos consolidada en 
asamblea de beneficiarios. 

  

 
Realizar todas y cada una de las 
actividades del programa social y 
ambiental en los formatos definidos por el 
BAC. 

 
Todos los procesos se han 
llevado a cabo según manual 
PIGSA 

  

 
Cumplir con las especificaciones 
expresadas en cada uno de los 
documentos que hacen parte integral del 
presente contrato, reglamento operativo 
del programa VISR, anexo técnico, guía de 
estructuración de proyectos del programa 
VISR, en el marco del contrato de fiducia 
mercantil CONV-GV2015-019. El 
contratista dará estricto cumplimiento a la 
normatividad vigente, que esté relacionada 
con el objeto del contrato. 

 
Las especificaciones de calidad 
y procedimiento metodológico 
se han ligado en su totalidad a 
las instrucciones recibidas, y 
documentación pertinente. 
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Acreditar, en las oportunidades que así se 
requiera, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, que se encuentra al día en el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, de todo el 
personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios 
para la ejecución de la obra. 

 
El contratista ha mantenido la 
vigilancia del pago de todos los 
aporte del personal en 
operación. 

  

 
Responder por el pago de todos los 
tributos que se causen o llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación 
del presente contrato. 

 
A la fecha se han cancelado 
todos los impuestos directos 
que ha generado la movilización 
del personal. 

  

 
Suscribir conjuntamente con el Supervisor 
designado por el contratante, las actas de 
inicio y liquidación final del contrato y, las 
de suspensión y de reinicio cuando 
aplique. 

 
Acta de Inicio suscrita el día 7 
de Diciembre de 2018, y otro SI 
# 2 Enero 29 de 2019 pólizas 
tramitadas y radicadas –
diciembre 27 de 2018. 
 

  

 
Mantener indemne al Contratante y al 
Banco Agrario de Colombia contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones causados al personal del 
Contratista, de los beneficiarios de las 
soluciones de vivienda y de sus 
propiedades, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por 
éste durante la ejecución del objeto de este 
contrato. 

 
No se han presentado reclamos, 
demandas ó incumplimiento de 
ningún tipo, indicador de 
excelente gestión y 
cumplimiento de obligaciones 
del contratista. 

  

 
Presentar la respectiva factura o 
documento equivalente cuando esté 
obligado a ello, de acuerdo con el régimen 
tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte 
que permitan establecer el cumplimiento 

 
EL día 7 de Diciembre de 2018 
se realizó radicación inicial  de 
cuentas de cobro por concepto 
de anticipo del proyecto, con 
todos los requisitos legalmente y 
contractualmente exigidos, pero 
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de las condiciones pactadas, incluido el 
Registro Único Tributario (RUT) expedido 
por la DIAN, requisitos sin los cuales no se 
podrán tramitar los respectivos pagos. Es 
obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los 
cuales es responsable al momento de 
presentar su propuesta y celebrar el 
presente Contrato, por tanto asumirá la 
responsabilidad y los costos, multas y/o 
sanciones que se generen por la 
inexactitud de la información fiscal que se 
haya entregado al contratante.  

se hizo necesario realizar nuevo 
radicado, a la fechase encuentra 
desembolsado el anticipo 
correspondiente 

 
Asistir a los comités, reuniones, 
capacitaciones convocados por el 
contratante para el seguimiento y 
desarrollo del objeto contractual, 
acompañado de los profesionales que 
hacen parte del contrato que la entidad 
requiera en dicho comité. 

 
Se ha realizado presencia 
constante en las ocasiones que 
ha sido solicitado por 
supervisión ó entidades 
territoriales.  

  

 
Ejecutar el objeto del presente contrato 
con todos los equipos, herramientas, 
materiales y los demás elementos 
necesarios para el debido desarrollo del 
objeto contractual.  

 
Se ha iniciado ejecución con 
recursos físicos y humanos 
idóneos a cargo del contratista 

  

 
Constituir y mantener vigente las 
garantías estipuladas en el presente 
contrato y cumplir con todos los requisitos 
que en ellas se establecen para hacerlas 
efectivas, llegado el caso.  

 
Pólizas radicadas, vigentes y 
aprobadas por área jurídica 

  

 
Presentar informe mensual, el cual deberá 
ser aprobado por el Supervisor designado 
por el contratante de acuerdo con el 
formato establecido con soportes 
fotográficos de las actividades 
desarrolladas por trabajo social y los 
productos obtenidos de cada actividad. 

 
Proceso de proyección de 
diagnóstico  como actividad 
principal en proceso. 

  

 
Presentar informe final, el cual deberá ser 
aprobado por el Supervisor designado por 
el contratante de acuerdo con el formato 
establecido, dando cuenta de los logros y 
dificultades obtenidas durante el desarrollo 

 
Actividad sin obligatoriedad a la 
fecha. 

  



 

                                   Banco Agrario de Colombia  11 de 13  SV-FT-303 Vs 1.0 

del proyecto con soportes fotográficos de 
las actividades desarrolladas por trabajo 
social y los resultados obtenidos de cada 
actividad. Lo anterior, soportado con 
registro fotográfico. Incluir la certificación 
que se encuentra al día en el pago de 
aportes de seguridad social, y la 
actualización de las pólizas que así lo 
requieran.  
 
Cumplir a cabalidad con las condiciones 
pactadas en el presente Contrato. 

 
Todas las actividades explicitas 
se han cumplido a cabalidad. 

  

 
Obrar con diligencia y profesionalismo en 
la gestión encomendada, con lealtad y 
buena fe en el desarrollo del contrato, 
evitando dilaciones.  

 
Las actividades se han realizado 
enfocadas en la buena atención 
de las familias. 

  

 
Dar inmediato aviso al Supervisor 
designado por el contratante, acerca de la 
ocurrencia de cualquier evento o 
circunstancia que altere el normal 
desarrollo y/o ejecución del objeto 
contractual. 

 
Se ha mantenido el contacto 
directo con supervisión. 

  

 
Acatar de inmediato las recomendaciones 
u observaciones que le haga el contratante 
por intermedio del Supervisor. 

 
Se han acatado los 
lineamientos. 

  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Inicio de  la ejecución de la logística con recursos propios. 
 
Firma de  acta de inicio del contrato el día 7 /12/2018, durante la etapa previa se cumplió con la 
realización de la asamblea de beneficiarios  y la del comité de vigilancia y segunda asamblea para 
aprobación de cambios técnicos en el prototipo. 
 
Se modificaron y radicaron las pólizas vigentes requeridas para ejecución del contrato.        
   
Se ha mantenido la  comunicación constante con las entidades gubernamentales, alcaldías y oficinas 
de Obras de los municipios donde opera el proyecto.        
Implementación de la  metodología de transversalidad en la ejecución conjunta con interventoría y 
contratista de obra.    
                       
Gestión continúa con los beneficiarios, líderes sociales y comunitarios sobre los plazos, alcance y 
calidad del proyecto.       
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 Proceso de caracterización de cada una de  las familias de los municipios que abarca el proyecto 
iniciado. 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
  

Actas de asamblea 
Actas de comité de vigilancia 
Registro fotográfico 
Formularios diligenciados 
 

COBERTURA 
 

Se han  han atendido el 100% de inquietudes y solicitudes de las fuentes de información y dirección, 
al  igual que de los beneficiarios, dando cumplimiento a los indicadores de gestión. 

 
ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
  
  Comités de Vigilancia   
  Representantes de los beneficiarios  
 Juntas de Acción Comunal 
  Unidad de Victimas 

Alcaldía Municipal  
Oficina de Obras públicas  
Oficina Personería  
Oficina Gestora Social 
FIDUAGRARIA 
 

DIFICULTADES Y AJUSTES PROPUESTOS 
 

Falta de claridad y cumplimiento en los cronogramas iniciales de ejecución de obra, que genera 
falta de de compromiso y apropiación con el proyecto de parte de las comunidades y líderes 
sociales. 
 
Se han realizado compromisos de remisión e información oportuna y veraz de equipos  de trabajo 
que realizarán intervención técnica del proyecto, construcción e interventoría para realizar la 
metodología de construcción, transporte de materiales y entrega de las unidades de vivienda. Así 
mismo de las fechas de ejecución de fases de vivienda. 
 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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TERCERA FASE: EVALUACION – INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

VISITAS DOMICILIARIAS 
 
COBERTURA TOTAL DEL PROYECTO 
 
 
 
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE TRABAJO 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
 
METAS, INDICADORES Y LOGROS 
 
COMPONENTE ANALITICO 
 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Objetivo Especifico Actividad Fecha Sujetos de 
intervención 

Logros y 
dificultades 

Medios de 
verificación 

      
     
     

 

CONCLUSIONES 
 
ANEXOS 
 
 
RECOMENDACIONES 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA GRUPO 1

1 mensaje

Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co> 30 de noviembre de 2020, 08:35
Para: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>
CC: Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>

Buenos Días Maria Cecilia

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta, la solicitud realizada por Consorcio Éxito, acerca de la situación actual de los contratos
de obra que corresponden a los proyectos del grupo 1; remito la respuesta enviada por el área técnica, para
su conocimiento y gestión:

-CUN INC 02: En proceso de solicitud de prórroga, se continua con la ejecución – Se
adjuntan archivos de contratista de obra e interventoría - CE – CONSVIC – 113 – 20 - CDC-
2018-323 

-CUN VIC 01: Terminado el 16 de noviembre de 2020. Se requirió al contratista de
interventoría informe final para citar la audiencia de incumplimiento parcial por parte del
contratista
de obra a la terminación del contrato – VNO VISR 4386 en Word. 

-ARA VIC 01: En aprobación de pólizas del nuevo contratista de obra para proceder a
la firma del acta de inicio. - CONSORCIO VIVIENDAS UNIDAS COLOMBIA 2020, CONTRATO
081-2020 

-MET VIC 01: Terminado desde el mes de septiembre de 2020. Se requirió al contratista
de interventoría informe final para citar la audiencia de incumplimiento parcial por parte
del contratista de obra a la terminación del contrato – VNO VISR 4427 en Word. 

-CAQ VIC 01: Terminado desde el 16 de noviembre de 2020. Se requirió al contratista
de interventoría informe final para citar la audiencia de incumplimiento parcial por parte
del contratista de obra a la terminación del contrato – VNO VISR 4389 en Word. 

-NAR VIC 02: Terminado desde el mes de septiembre de 2020. Se requirió al contratista
de interventoría informe final para citar la audiencia de incumplimiento
parcial por parte
del contratista de obra a la terminación del contrato – VNO VISR 4391 en Word. 

-CAU INC 03: Terminado desde el mes de septiembre de 2020. Se requirió al contratista
de interventoría informe final para citar la audiencia de incumplimiento parcial por parte
del contratista de obra a la terminación del contrato – VNO VISR 4429 en Word. 

-CAL INC 01: Se vence el 15 de diciembre de 2020, por tal razón se adelanto citación
audiencia incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA el
miércoles de
diciembre de 2020. Se espera que de esta audiencia resulte definición de la
continuidad o no por parte del contratista de obra. VNO VISR  3979

-VIVA DNP SAN JUAN DE URABA: Se adelanta trámite de solicitud de prórroga para su
normal ejecución. Ya se realizó socialización con las alcaldías del presente contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, agradezco citar nuevamente una reunión para definir lo que se realizara con
cada uno de los contratos de trabajo social.
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Gracias y quedo atenta.




María Clara Mejía García
Profesional Social
Unidad de Gestión VISR
mmejia@fiduagraria.gov.co
Calle 12C N° 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080 Ext:9306
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá DC – Colombia
Código Postal:110321
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

RV: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
2 mensajes

Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co> 13 de noviembre de 2020, 14:26
Para: Rudyard Javier Luengas Contreras <rudluengas@fiduagraria.gov.co>
CC: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>, Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>

Buenas Tardes Rudyard

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta la información solicitada acerca de la beneficiaria que no había sido localizada en el
proyecto ARA-VIC-01; remito la información enviada por el contratista de Trabajo Social:

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de febrero de 2019 12:45

Para: Jose Abraham Monsalve Castañeda; Enny Yessenia Palacio Mena

Asunto: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
 
Estimados Ing. Abraham / Doc. Yessenia buenas tardes,


De acuerdo a referencia citada y a  tu solicitud de aclaración sobre los beneficiarios que no habían
sido ubicados, me permito informar lo siguiente:


Nombre del beneficiario: JOSE DEL CARMEN RUBIO ROMERO
Cédula de Ciudadanía No. 17547891
El señor vive en TAME, Vereda el Progreso, Finca Kinakines Celular: 3204413772


Nombre del beneficiario: EMILZEN PARRA VARGAS
Cédula de Ciudadanía No. 68.303.608
La señora vive en Arauquita, Vereda Filipinas Celular: 311-5027537 y el celular de una hija es:
312-36855914.


Yo hable con ellos y quedan atentos a cualquier requerimiento.




Saludos cordiales,





MARÍA C. HURTADO
RL. Consorcio Éxito



María Clara Mejía García
Profesional Social

mailto:consorcioexito18@gmail.com
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Unidad de Gestión VISR
mmejia@fiduagraria.gov.co
Calle 12C N° 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080 Ext:9306
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá DC – Colombia
Código Postal:110321




De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>
Enviado: viernes, 13 de noviembre de 2020 2:22 p. m.
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>
Asunto: Fwd: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
 

Hola Maria Clara buenas tardes.

Lo que me habías solicitado del proyecto de Arauca.

Saludos cordiales,

María C. Hurtado
Representante Legal
Consorcio Éxito 
---------- Forwarded message ---------
De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>
Date: mié., 20 de feb. de 2019 a la(s) 15:09
Subject: Re: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
To: Jose Abraham Monsalve Castañeda <jose.monsalve@fiduagraria.gov.co>
Cc: Enny Yessenia Palacio Mena <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co>, consorcio lugat <consorciolugat@gmail.com>,
VIPSE S.A.S. <vipsesas@gmail.com>,
Esperanza Ortiz Martinez <esperanza.ortiz@fiduagraria.gov.co>

Estimados buenas tardes,

Me permito aclarar y corregir el número de celular de la hija de la señora Emilzen 312-3685914

Saludos cordiales,

María C. Hurtado
RL. Consorcio Éxito 

El mié., 20 de feb. de 2019 a la(s) 14:08, Jose Abraham Monsalve Castañeda (jose.monsalve@fiduagraria.gov.co)
escribió:

Buena Tarde,


De acuerdo con el correo que antecede, se hace saber información de beneficiarios incluidos en el
proyecto de la referencia, 


Maria, por favor aclarar el numero de celular de la hija de la beneficiaria EMILZEN
PARRA VARGAS ,
gracias

mailto:tmachado@fiduagraria.gov.co
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mailto:consorcioexito18@gmail.com
mailto:jose.monsalve@fiduagraria.gov.co
mailto:ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co
mailto:consorciolugat@gmail.com
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Sin otro particular, quedando atento a comentarios, 


Cordialmente,  





Jose Abraham Monsalve Castañeda

Profesional
Técnico I

Unidad de Gestión VISR

jose.monsalve@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26

Teléfono (571) 5802080 Ext: 9311-9312

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Còdigo Postal: 110321









De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de febrero de 2019 12:45

Para: Jose Abraham Monsalve Castañeda; Enny Yessenia Palacio Mena

Asunto: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
 
Estimados Ing. Abraham / Doc. Yessenia buenas tardes,


De acuerdo a referencia citada y a  tu solicitud de aclaración sobre los beneficiarios que no habían
sido ubicados, me permito informar lo siguiente:


Nombre del beneficiario: JOSE DEL CARMEN RUBIO ROMERO
Cédula de Ciudadanía No. 17547891
El señor vive en TAME, Vereda el Progreso, Finca Kinakines Celular: 3204413772


Nombre del beneficiario: EMILZEN PARRA VARGAS
Cédula de Ciudadanía No. 68.303.608
La señora vive en Arauquita, Vereda Filipinas Celular: 311-5027537 y el celular de una hija es: 312-
36855914.


Yo hable con ellos y quedan atentos a cualquier requerimiento.




Saludos cordiales,





MARÍA C. HURTADO
RL. Consorcio Éxito





mailto:leidyj.rivera@fiduagraria.gov.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+16+No+6+-+66+Piso+26?entry=gmail&source=g
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:consorcioexito18@gmail.com


8/7/22, 13:48 Gmail - RV: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1683274411038702561&simpl=msg-f%3A1683274411038702561&… 4/4

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 10 de junio de 2021, 10:22
Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

[Texto citado oculto]
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MARIA C. HURTADO HERRERA <sico.hse@gmail.com>

Invitación Presentación Socialización del Proyecto – Asamblea de Beneficiarios


MARIA CECILIA HURTADO HERRERA <sico.hse@gmail.com> 22 de octubre de 2018, 21:03
Para: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co, barondania@gmail.com

Estimado Sr. Alcalde


De acuerdo a  conversaciones telefónicas, me permito enviarle la invitación formal para desarrollar la Asamblea de
Beneficiarios del programa de Vivienda de Interés Social en su Municipio.

Agradezco mucho el apoyo y gestión que está brindando para el evento.

Saludos cordiales, quedo atenta a cualquier inquietud.

MARÍA C. HURTADO

2 adjuntos

cravo norte arauca.pdf

238K

Listado Cravo Norte.xlsx

34K
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Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca,  Bogotá. 
PBX 560 6100 Fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. 
Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 22 de octubre de 2018 

 

 

DR 

JAVIER ESNEIDER TRIANA MUJICA 

Alcalde Municipal  

Cravo Norte, Arauca 

 

Referencia: Ejecución proyectos VISR vigencia 2015 

Asunto:       Presentación Socialización del Proyecto – Asamblea de Beneficiarios 

 

 

Respetado DR, 

 

Presentamos un cordial saludo desde FIDUAGRARIA, entidad operadora de los subsidios de vivienda de 
interés social rural con vigencia 2015, asignados por el Banco Agrario. Fiduagraria es la entidad contratada 
para estructurar los proyectos de vivienda nueva y administrar los recursos destinados al Subsidio familiar de 
Vivienda de Interés Social Rural. 
 
De acuerdo con el asunto de la referencia quiero darle a conocer los contratistas que ejecutaran los 
proyectos adjudicados en la vigencia 2015 en trabajo social, obra e interventoría suscrito en la Sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario FIDUAGRARIA S.A. como vocera y administradora del P.A VIS 
Rural. 
 
Contratista de Obra 
CONSORCIO VIVA COLOMBIA 
Nit: 901.213.443-2 
Contacto: Andres Eduardo Parada 
Cel: 310-3161983 
 
 
Contratista de Interventoría 
CONSORCIO LUGAT 
Nit: 901.198.196-3 
Contacto: Alex Francisco Tovar 
Cel: 316-8641874 
 
 
 



 

   

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca,  Bogotá. 
PBX 560 6100 Fax 561 6080. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. 

servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321 
 

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. 
Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com 

 
 
Contratista de Trabajo Social 
CONSORCIO ÉXITO 
Nit: 901.201.498-5 
Contacto: María Cecilia Hurtado 
Cel: 301-5051247 
 
 
De igual manera invitarlo a la presentación de la socialización del proyecto que se realizara el día domingo 
28  de octubre de 2018. A las 2:00 am Alcaldia en su municipio. Es de suma importancia contar con su 
participación en este evento, y su ayuda en la convocatoria para dicha reunión puesto que es para el 
desarrollo y beneficio de su comunidad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARÍA CECILIA HURTADO 
Representante Legal 
CONSORCIO EXITO  
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Fwd: VISR-FA-011-18 Entrega Informe Asamblea de Beneficiarios Grupo 1

1 mensaje

Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 28 de junio de 2022, 14:08
Para: "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: mié, 7 nov 2018 a las 23:59

Subject: VISR-FA-011-18 Entrega Informe Asamblea de Beneficiarios Grupo 1

To: <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co>

Cc: <sico.administracion@gmail.com>


Estimada Yessenia buenas noches,

Me permito hacerte entrega de los informes en referencia, incluyendo registro fotográfico.

Te ofrezco disculpas por no haberte pasado temprano,  aspiro culminar el grupo 3 el dia de mañana.

Saludos cordiales,

MARÍA C. HURTADO

-- 

Diana Toledo Díaz

Administración 
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PRESENTACION DEL PROYECTO A 
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ARA-VIC-01 Departamento de Arauca  

Municipio de Cravo Norte y Tame 

INFORME DE 

GESTIÓN SOCIAL 
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1. Contrato de Trabajo Social No. 077-
2018  

Proyecto ARA- VIC -01 Departamento de Arauca Municipio de Cravo Norte y Tame, 

Disponibilidad presupuestal GV-002435. Este proyecto contempla la construcción de 

14 casas para sus mismos beneficiarios aportados por la promotora VICTIMAS. San 

José de Cravo Norte, o simplemente Cravo Norte, es un municipio colombiano 

localizado en el Departamento de Arauca. El territorio de Cravo Norte limita con 

Arauca por el norte, Venezuela por el este, La Primavera (Vichada) y Hato Corozal 

(Casanare) por el sur y Puerto Rondón por el oeste, estando ubicado en la margen 

izquierda del río Cravo Norte en el río Casanare.. 

 

 

 

 

El Municipio de Tame tiene una extensión de 5.300 Kms2. Se localiza en el extremo 

suroccidental del Departamento, donde confluyen dos ejes viales principales; la 

ruta de los libertadores (Bogotá- Tuna- Tame -Arauca -Caracas) y la troncal del 

llano (Bogotá-Villavicencio-Yopal-Tame-Saravena). La altitud media de Cravo Norte 

es de 124 m.s.n. y Tame de 600 m s. n. m. El clima de estos municipios es calido, con 

una temperatura media anual de 28 °C, presentando pocas lluvias durante el año.  

La vocación productiva del municipio se manifiesta especialmente en las 

actividades pecuarias, agrícolas y forestales, comercio y últimamente en la 

agroindustria. La ganadería es la actividad de mayor importancia económica; su 

estructura productiva avanza con mayores niveles de tecnología; sin desconocer la 

calidad de ganado que ofrecen muchas fincas tanto de ganadería de ceba como 

de leche. En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se 

encuentra en el uso del suelo en el piedemonte. Desde el punto de vista 

económico, esta es un área muy importante, dado que es en la agricultura donde 

el proceso de valorización de los recursos adquiere una dinámica mayor, en 

función de una rotación más rápida del capital. 
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La agroindustria y las actividades de comercio también han venido registrando un 

importante crecimiento, en Tame se ubican empresas importantes a nivel 

departamental como el Frigorífico, el Molino de Arroz, Coolactame, la Subasta 

Ganadera, Cooagromult y Recolectando. 

El alcalde de Cravo Norte es el Dr. Javier Esneider Triana Mujica.  Este evento se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal el día 28 de octubre de 

2018 a las 2:00 p.m. del Municipio de Cravo Norte La Convocatoria fue realizada 

por la Administración Local donde se tuvo la participación de 8 beneficiarios de 14 

convocados.  El Consorcio Éxito envío invitación y listado de beneficiarios al alcalde 

mediante correo electrónico. 
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Este es un breve registro fotográfico de la Asamblea de Beneficiarios  
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Conclusiones: 

1. La alcaldía estuvo atenta y presta a la convocatoria.  

2. El salón proporcionado estuvo apto para la realización de las actividades 

previstas. 

3. Obtuvimos un 57.14% de asistencia siendo esta mejor de la prevista. 

4. Se alcanzó el Quórum para la elección del Comité de Vigilancia. 

5. Se consiguió el objetivo y la Alcaldía y los beneficiarios quedaron socializados 

y prestos para colaborar con la ejecución del proyecto. 
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ANEXO 5 
  







Neiva, Huila septiembre 28 de 2020

Señores:

FIDUAGRARIA SA 

Atn. Dra. María Clara Mejía

Supervisor Social

Bogotá D.C.

Referencia:     VISR FA 273 Afectación Contratos de trabajo social, demoras en el inicio de obras.

Contratos 074 a 090 de 2018 suscritos entre FIDUAGRARIA SA y Consorcio Éxito.

Cordial Saludo,

De acuerdo a la referencia citada,  nos permitimos manifestarle la situación desalentadora por la que se encuentran 
nuestros contratos, es de precisar que nuestra gestión de Trabajo Social se está realizando de acuerdo a lo convenido, 
a la disponibilidad y con el profesionalismo que se requiere para lograr promover e impulsar el Programa VISR a todos 
los beneficiarios que fueron asignados en nuestros contratos, han transcurrido dos años de ejecución y no llegamos ni 
al 20% (200 viviendas entregadas de 1097) , siendo una cantidad mínima para el Desarrollo sostenible de los contratos, 
adicional a las innumerables situaciones adversas para un buen desarrollo como lo es: demoras en el inicio de las 
obras, Suspensiones, prorrogas, demoras en la ejecución, atrasos en la aprobación de los planes de trabajo y 
diagnósticos de trabajo social, el no contar con cronogramas de obras aprobados, en la incertidumbre de culminación 
de las obras, balance financiero con riesgo de un desequilibrio económico, emergencia sanitaría y económica por Covid-

. Sin embargo, el Consorcio Éxito ha estado presente y disponible para cualquier solicitud y gestión que requiera 
los contratos.  

Ahora bien, solicito amablemente nos indiquen las fechas en que se reiniciaran los contratos especialmente los 
relacionados a continuación:

No. Contrato Proyecto Departamento Municipio Bf Valor Contrato

CTS 075 - 2018 CUN - VIC -01 Cundinamarca La Peña 71 $    75.485.602,50 

CTS 076 - 2018 BOY- INC -02 Boyacá 
Venta 
Quemada 38 $    40.400.745,00 

CTS 078 - 2018 MET - VIC -01
Meta

Puerto 
Concordia

19 $    20.200.372,50 

CTS 079 - 2018 CAQ - VIC -01 Caquetá La Montañita 57 $    60.601.117,50 
CTS 080 - 2018 NAR - VIC -02 Nariño Mallama 19 $    20.200.372,50 
CTS 081 - 2018 CAU - INC- 03 Cauca Corinto 11 $    11.694.952,50 

CTS 082 - 2018 CAL - INC - 01 Caldas

Belalcazar 30

$    61.664.295,00 
Chinchiná 10
Risaralda 10
Viterbo 8

CTS 083 - 2018

VIVA- DNP-
SAN JUAN DE 
URABA -
ARBOLETES

Antioquia 

San Juan De 
Urabá

130
$    92.969.183,52 

Arboletes 83
Fonseca 39
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CTS 089 - 2018

VIVA- DNP-
SAN PEDRO 
DE URABA

Antioquia 
San Pedro 
de Uraba 

61
65 $    52.377.044,80

CTS 090 - 2018

VIVA- DNP-
MUTATÁ , 
TURBO

Antioquia 
Mutata
Turbo 

61
65

$    54.995.855,04

Por lo anterior, El consorcio Éxito fue notificado por la supervisora social de Fiduagraría para reiniciar el 14 de agosto de 2020  

para algunos contratos del grupo 1 y para el 19 de septiembre de 2020  VIVA DNP SAN PEDRO DE URABA, MUTATA y 

TURBO, y a la fecha el contratista de obra no ha dado inicio a la obra, es de aclarar que el contrato de Trabajo Social se 

desarrolla de manera paralela al contrato de obra, así mismo, reiteramos que hemos estado disponibles para atender e 

iniciar con las actividades descritas en el plan de trabajo Social y Ambiental.  También es importante precisar que la comunidad 

de en cada uno de los proyectos relacionados se encuentran molestos, inconformes y cansados por los incumplimientos, así 

como las administraciones locales especialmente las de Belalcazar en Caldas y La Montañita en el Caquetá que amenazan con 

Quedamos atentos a su respuesta y lineamientos.

Cordialmente.

MARIA CECILIA HURTADO HERRERA

Consorcio Éxito Trabajo Social

Representante Legal
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Fwd: INSUMOS ASAMBLEAS Y COMITES DE VALIDACIÓN

4 mensajes

Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 24 de abril de 2019, 16:28
Para: "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Enny Yessenia Palacio Mena <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co>

Date: mié., 24 abr. 2019 a las 16:21

Subject: RV: INSUMOS ASAMBLEAS Y COMITES DE VALIDACIÓN 

To: vivianaabogada27@gmail.com <vivianaabogada27@gmail.com>, sico.administracion@gmail.com
<sico.administracion@gmail.com>, profiduagraria5@gmail.com <profiduagraria5@gmail.com>


Enny Yessenia Palacios

Profesional Social

Unidad de Gestion VISR

ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26

Teléfono (571) 5606100 Ext: 266

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia


De: Diana Sulay Medina Benavides

Enviado: miércoles, 24 de abril de 2019 11:13 a.m.

Para: Alix Mary Rojas Pardo; Maria Kamila Triana Parra; Yorley Adriana Capera Moreno; Luis Felipe Villota Macias;
Enny Yessenia Palacio Mena

Asunto: INSUMOS ASAMBLEAS Y COMITES DE VALIDACIÓN
 
Buenos dias 

Dando alcance al asunto de la referencia y de acuerdo a lo conversado, les indico lo siguiente: 

1.  En el archivo de word, encontraran el texto que debe ser incluido en las actas de asamblea de
beneficiarios y comite de vigilancia, tal cual lo deben copiar, de acuerdo al prototipo (clima calido o
clima frio) el encabezado es el mismo. 

2. En el archivo de excel, está el listado de los proyectos a los cuales se les debe hacer las asambleas y
los comites, la idea es que a mas tardar el jueves me esten enviando el cronograma de la realizacion
de las mismas para enviarlo al gerente, eso es URGENTE,
no se puede pasar de este dia la planeacion
de esta acitivdad, asi mismo deberan coordinar con los contratistas el envio de las actas en fisico, es
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mailto:sico.administracion@gmail.com
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decir originales, aunque tambien hay que solicitarles que apenas las tengan, las envien por correo
electronico.

3. Felipe va a estar pendiente del cumplimiento del cronograma de la realización de las asambleas. 
4. Los contratos que estas suspendidos, deben reiniciarse. 
5. Por favor, les reocmiendo esta acitivdad, pues de esto depende que el banco apruebe el cambio de

prototipo. 

Cualquier duda quedo atenta. 

Diana Sulay Medina Benavides

Jefe Social
Unidad de Gestión VISR 
dianmedina@fiduagraria.gov.co  
Calle 16 No 6 -66 
Teléfono: (571) 5802080
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá D.C - Colombia 
Código postal: 110321 

De: Jose Abraham Monsalve Castañeda

Enviado: miércoles, 24 de abril de 2019 10:04 a.m.

Para: Diana Sulay Medina Benavides

Cc: Fabiola Alexandra Mosquera Murcia; Sonia Camila Cepeda Fontal; Rudyard Javier Luengas Contreras; Lorena
Alejandra Valencia Cruz; Nivardo Alexis Lopez Rodriguez; Jesus Alexi Charry Avendaño; Claudia Patricia Araujo Trujillo;
Carlos Santiago Cano Marin

Asunto: Adjunto Envio Descripción Ajustes Concertados Prototipo I
 
Buen día, Dra. Diana

Por medio de la presente adjunto la descripción de la concertación hecha a las observaciones  del
Prototipo I en conjunto con el Banco Agrario de Colombia. 

Sin otro particular, quedando atento a comentarios.     


Cordialmente,  



Jose Abraham Monsalve Castañeda

Profesional
Técnico I

Unidad de Gestión VISR

jose.monsalve@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26
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Teléfono (571) 5802080 Ext: 9311-9312

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Còdigo Postal: 110321

-- 

Diana Toledo Díaz

Administración 


  

3 archivos adjuntos

image002.gif
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1-Observaciones_Prototipo I_Clima Fripo_Clima Calido 54,78m2.docx

83K

Proyectos de Obra con Prototipo 1 (54.78 m2) ASAMBLEAS Y COMITES PENDIENTES.xlsx

20K

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 20 de mayo de 2019, 10:07
Para: consorcio lugat <consorciolugat@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Fecha: El mié, abr. 24, 2019 a las 4:28 p. m.

Asunto: Fwd: INSUMOS ASAMBLEAS Y COMITES DE VALIDACIÓN

Para: Maria C. Hurtado <Consorcioexito18@gmail.com>

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos
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Proyectos de Obra con Prototipo 1 (54.78 m2) ASAMBLEAS Y COMITES PENDIENTES.xlsx

20K

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 26 de junio de 2020, 17:03
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>

María Clara buena tarde.

Este fue el insumo para la segunda asamblea de beneficiarios.  

Saludos cordiales.
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Representante Legal
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 14 de agosto de 2020, 21:04
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>
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SICO ADMINISTRACION <sico.administracion@gmail.com>

Fwd: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 4 de agosto de 2020, 14:31
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>, Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Hola Marìa Clara buenas tardes.

Rennvìo informes consolidados emitido el 20 de junio, de acuerdo a instrucciones.

Saludos cordiales,

Marìa C. Hurtado
Representante Legal
Consorcio Éxito


---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: jue., 20 de jun. de 2019 a la(s) 11:15

Subject: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

To: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>


Cordial saludo Doctora Teresa

  

De acuerdo a compromisos adquiridos en reunión de la fecha, adjunto me permito remitir informes consolidados al Mes
de Mayo de 2019


Atentos a sus observaciones,


17 adjuntos
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FORMATO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL Y AMBIENTAL (PSA) 

                  

FECHA DE 
ELABORACIÓN: 

Junio  1 de 2019  PRESUPUESTO: $ 14.884.485,00  

DEPARTAMENTO: Arauca MUNICIPIO: Cravo Norte -  Tame 

PROYECTO: ARA – VIC -01 

N° DE ACTA:  N° DE RADICADO:  

N° DE FAMILIAS:  14 
NOMBRE Y NUMERO 
GERENCIA INTEGRAL: 

 

PRIMERA FASE: DIAGNOSTICO SOCIAL Y PLANEACIÓN 

DIAGNOSTICO SOCIAL 

 

El proceso inicial que se ha establecido para la planeación y enfoque del cumplimiento de objeto 

contractual se enfoca en la  planeación y descripción de las condiciones sociales, educativas, 

económicas y comunitarias de las familias beneficiadas del proyecto de entrega de soluciones de  

Vivienda de Interés Social Rural en los  municipios de Cravo Norte y Tame, departamento de 

Arauca, se ha priorizado  la búsqueda de testimonios, aportes y consideraciones de todos las 

fuentes primarias de información que están  implicadas  en el plan de mejoramiento de calidad de 

vida de las comunidades favorecidas: Cabezas de hogar y su correspondiente grupo familiar, entes 

territoriales, líderes sociales y entidades de participación ciudadana. 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 
Una vez concertadas las tareas iniciales a desarrollar de acuerdo con las necesidades físicas y de 

acompañamiento de los beneficiarios, y las solicitudes documentales y administrativas de las 

operadoras y FIDUAGRARIA para una comprensión eficaz de las problemáticas a tratar ya 

identificadas como el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda para la población rural. 

 

Posterior a la  consecución y apropiación de recursos se hace necesaria y urgente la intervención 

metodológica e integral que acompañe a las familias  beneficiadas en el proceso documental, dudas, 

inquietudes y expectativas   previas al inicio de obra,  acompañamiento al  proceso constructivo, 

entrega de viviendas y protocolización, capacitación de buenas prácticas y mantenimiento básico de 

vivienda. De acuerdo a lo mencionado anteriormente se hace pertinente la intervención del proyecto, 

contribuye al crecimiento social, económico, cultural, ambiental del municipio, teniendo incidencia 

directa en los beneficiarios, a partir de ellos se hace la trasformación de sus condiciones de vivienda. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del 

proyecto ARA-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social 

y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, 

cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de 
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comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y apoyo a las familias. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer comunicación asertiva entre los diferentes actores que intervienen en el proyecto, desde 

los tres componentes que hacen parte del mismo, como las entidades locales de los municipios, 

logrando brindar un apoyo a los beneficiarios en el proceso y cuidado de su vivienda. 

 

Incentivar la apropiación del espacio teniendo en cuenta el concepto de territorio y las dinámicas que 

surgen alrededor, así su incidencia en el desarrollo económico, ambiental, cultural y social de la 

comunidad. 

 

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios a través de la participación y formación de talleres de 

liderazgo y organización comunitaria con contenido ambiental. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

OBJETIVOS 

ESPEFICOS 
META 

INDICADOR 

DEL 

PROCESO 

ACTIVIDAD 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
CO-RESP 

Establecer 

comunicación 

asertiva entre los 

diferentes actores 

que intervienen en 

el proyecto, desde 

los tres 

componentes que 

hacen parte del 

mismo, como las 

entidades locales 

de los municipios, 

logrando brindar 

un apoyo a los 

beneficiarios en el 

proceso y cuidado 

de su vivienda 

1. las familias beneficiarias 

fortalecen vínculos 

familiares y en comunidad a 

través de espacios que 

permitan diseñar un estilo 

propio de vivienda y apoyo 

en actividades agrícolas.   

con la participación del 

100% 

 

2. las familias beneficiarias 

comprenden de manera 

integral el concepto 

territorio. con la 

participación del 100% 

 

3. las familias beneficiarias 

conocen la ruta de 

comunicación para realizar 

alguna pregunta o inquietud 

sobre el proyecto. 

1. Número 

de personas 

vinculas al 

proyecto 

VISR 

 

2.Número 

de 

beneficiario 

que 

participen en 

el proyecto 

-Taller 

implementación 

de huertas 

caseras con 

material 

reciclaje. 

 

 

-Taller sobre 

cartografía 

social 

Base de datos 

de los 

beneficiarios 

de los cuales 

han participado 

en las 

actividades. 

 

Actas de las 

actividades 

realizadas. 

 

Listados de 

asistencia. 

 

Fotografía de 

los encuentros 

de los 

beneficiarios 

en las 

actividades. 

 

Evaluación de 

cada sesión. 

Profesionales 

Sociales 
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Incentivar la 

apropiación del 

espacio teniendo 

en cuenta el 

concepto de 

territorio y las 

dinámicas que 

surgen alrededor, 

así su incidencia 

en el desarrollo 

económico, 

ambiental, cultural 

y social de la 

comunidad. 

1. las familias 

beneficiarias 

conocen y 

participan en 

distintos 

proyectos de la 

alcaldía 

generando 

nuevas 

oportunidades 

para su calidad 

de vida. 

 

 

2. familias 

beneficiarias 

conocen las 

medidas de 

prevención 

frente al 

mantenimiento 

del pozo 

séptico y 

manipulación 

de fungicidas 

con la 

participación 

del 100%. 

1.Número de 

beneficiario 

que participen 

en el proyecto. 

2. Número de 

beneficiario 

que participen 

en el proyecto. 

 

 

3. –Taller  de 

Instalación y 

mantenimiento 

del pozo séptico. 

 

-Taller sobre 

Cuidados en la 

manipulación de 

Fungicidas. 

 

 

Base de datos de los 

beneficiarios de los 

cuales han participado 

en las actividades. 

 

Actas de las 

actividades 

realizadas. 

 

Listados de 

asistencia. 

 

Fotografía de los 

encuentros de los 

beneficiarios en las 

actividades. 

 

Evaluación de cada 

sesión. 

 

 

Profesionales 

Sociales 

 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

beneficiarios a 

través de la 

participación y 

formación de 

talleres de 

liderazgo y 

organización 

comunitaria con 

contenido 

ambiental. 

1 las familias 

beneficiarias 

tienen sentido 

de pertenencia 

por su 

vivienda. con la 

participación 

del 100%. 

 

1.Número de 

personas que 

participen 

activamente de 

los encuentros 

que se realicen 

en proyectos 

2.Número de 

personas 

vinculadas al 

proyecto VISR 

-.Taller de 

Vivienda 

Saludable. 

 

-  Taller de pautas 

para el uso 

adecuado del 

agua 

 

 

-Taller de 

Manipulación de y 

almacenamiento 

de los alimentos. 

 

Base de datos de los 

beneficiarios de los 

cuales han participado 

en las actividades. 

 

Actas de las 

actividades 

realizadas. 

 

Listados de 

asistencia. 

 

Fotografía de los 

encuentros de los 

beneficiarios en las 

actividades. 

 

 

Profesionales 

Sociales 
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CRONOGRAMA OBJETIVO ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 

Incentivar la apropiación del espacio teniendo 

en cuenta el concepto de territorio y las 

dinámicas que surgen alrededor, así su 

incidencia en el desarrollo económico, 

ambiental, cultural y social de la comunidad. 

Taller implementación de huertas 

caseras con material reciclaje 

    

Taller sobre cartografía social 

    

Establecer comunicación asertiva entre los 

diferentes actores que intervienen en el 

proyecto, desde los tres componentes que 

hacen parte del mismo, como las entidades 

locales de los municipios, logrando brindar un 

apoyo a los beneficiarios en el proceso y 

cuidado de su vivienda 

Taller de Instalación y 

mantenimiento del pozo séptico. 

    

Taller sobre Cuidados en la 

manipulación de Fungicidas. 

    

Promover mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios a través de la participación y 

formación de talleres de liderazgo y 

organización comunitaria con contenido 

ambiental 

Taller de Vivienda Saludable     

taller de pautas para el uso 

adecuado del agua 

    

Manipulación de y almacenamiento 

de los alimentos. 

    

    

SEGUNDA FASE: EJECUCION – INFORME DE GESTION 

VISITAS DOMICILIARIAS 

 

A la fecha y de acuerdo a que no existe avance del proceso constructivo el avance del proceso de 

intervención social y ambiental se ha realizado paulatinamente con el objetivo de mantener la 

credibilidad de los beneficiarios en el proyecto y su ejecución veraz, por tanto se han realizado  las 

caracterizaciones correspondientes a las familias beneficiadas en un 100%. 

 

Por medio de esta herramienta de recolección de información que se lleva a cabo en el momento de 

realizar el proceso de caracterización en  un primer encuentro, en donde se observaron las  

dinámicas familiares, condiciones de habitabilidad, económicas y sociales de las familias 

beneficiarias del proyecto, la cual tuvo como propósito lograr una interacción en su medio y así 

poder aplicar los determinados formatos, logrando indagar sobre la información que se requiere, 

permitiendo ser una estrategia para el diagnóstico. 

 

Se  verificó  y obtuvo  la información necesaria, analizar el ambiente tanto social como familiar, y la 

información a los beneficiarios sobre el proceso y las fases en el que se desarrollará el proyecto de 

vivienda de interés social, aclarando preguntas que surgieron  sobre operación y articulación con las 

entidades territoriales, siendo recurrente la incertidumbre y falta de confianza en la construcción 
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misma, debido al incumplimiento de compromisos realizados anteriormente de movilización de 

material,  se priorizó componer el compromiso de las familias con el proyecto, el cuidado y 

apropiación de materiales y la futura unidad de vivienda. 

 

Se enfatizó en la especial atención y cumplimiento  a las recomendaciones técnicas y logísticas que 

emita el constructor e interventor, entendiéndose como necesarias  e ineludibles para el  

cumplimiento de un óptimo proceso constructivo, entendiendo que debido a la naturaleza del 

proyecto cada unidad de vivienda, lote, ubicación y familia es incomparable  a pesar de tener un 

prototipo uniforme como entregable final. 

 

Se ha lo grado la plena identificación de casos especiales y de núcleos familiares que necesitan una 

atención especial debido a condiciones de la zona, calidad de víctimas del conflicto armado, 

condición de discapacidad mental o física. 

 

Se destacan en la totalidad del proyecto las condiciones de pobreza y necesidad pronta de 

mejoramiento de calidad de vida que impactará la construcción finalizada. 

 

COMPONENTE ANALITICO 

 

Como análisis general se ha restituido exitosamente el compromiso y falta de credibilidad en el 
desarrollo del proyecto y reconocido las necesidades específicas del grupo poblacional. 
 

METAS, INDICADORES Y RESULTADO PARCIAL DEL CUMPLIMIENTO 

 

METAS INDICADOR DEL PROCESO LOGRO DE 
INDICADOR 

% 
CUMP 
DE LA 
META 

 
Dar cumplimiento al requisito de contar 
con un coordinador y un profesional social 
por aproximadamente cada 50 hogares 
beneficiarios o menos, o más, por cada 
grupo de la invitación pública 004 - 2018, 
cuando el proyecto esté en etapa de 
ejecución, criterio que será validado  por 
el supervisor del contrato.  

 
Se ha mantenido el personal 
acorde a las necesidades del 
proyecto. 

  

 
Desarrollar las actividades ambientales y 
sociales para la ejecución del proyecto. 

 
Actividades realizadas de 
acuerdo a la solicitud de 
Fiduagraria y al avance técnico. 

  

 
Realizar la Asamblea de Beneficiarios en 
el formato entregado, con el fin de 
socializar el proyecto VISR a la 

 
Actividad realizada en el mes de 
Octubre de 2018, previo a la 
firma del acta de inicio, se 
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comunidad beneficiaria, respecto a 
especificaciones técnicas de la vivienda, 
tiempos de construcción, deberes y 
derechos de los beneficiarios, y demás 
temas relacionados en la GPSA, para el 
desarrollo de dicha actividad, se deberá 
contar con la presencia de los 
Contratistas de obra e Interventoría. 

continúan aclarando dudas con 
beneficiarios de acuerdo a 
solicitudes propias o de líderes 
de la comunidad. La realización 
de la segunda asamblea se 
realizó el día Mayo 31 para 
socialización de cambio de 
prototipo 

 
Propiciar y documentar la conformación 
del Comité de Vigilancia para la elección 
de sus delegados, junto con la 
interventoría del proyecto y registrar su 
constitución en el formato de acta de 
conformación del comité de vigilancia, 
durante la primera asamblea de 
beneficiarios. 

 
Actividad realizada en el mes de 
Octubre de 2018, previo a la 
firma del acta de inicio, se 
realiza permanente seguimiento 
a los requerimientos de 
delegados, atención de 
inconformidades, e segundo 
comité  se realizó el día Junio 1  
para aprobación  de cambio de 
prototipo. 

  

 
Realizar una primera visita a todos los 
beneficiarios del proyecto, a fin de 
establecer las características de los 
integrantes de cada familia, por medio de 
la aplicación del formato de 
caracterización.  

 
Proceso de caracterización en 
avance físico del 100%, 
identificación de casos 
especiales, sustituciones. 

  

 
Diligenciar la matriz de consolidado de 
caracterización y casos especiales, que 
será entregada por el supervisor social del 
proyecto, en la que se relacionan los 
casos de especial atención del contrato, 
los cuales deberán ser identificados en la 
primera visita a las familias beneficiarias y 
deberá tener seguimiento semanal. 

 
Proceso en trámite de 
proyección de diagnósticos. 

  

 
Elaboración del documento de diagnóstico 
que da cuenta de los resultados obtenidos 
en la tabulación y análisis de la 
información recogida, a través del formato 
de caracterización, que debe ser aplicada 
a todos los beneficiarios del proyecto y 
que busca identificar la problemática 
social, económica, ambiental y cultural de 
la comunidad beneficiada. 

 
Proceso en trámite de 
proyección de diagnósticos. 
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Propiciar y participar en reuniones de 
coordinación entre el constructor de obra, 
el interventor de obra para dar los 
informes respectivos, alertas y 
consideraciones trasmitidas directamente 
por la comunidad o a través del comité de 
vigilancia; necesarias para el buen 
desarrollo del proyecto. 

 
Comunicación constante con 
gestión y supervisión técnica del 
proyecto. 

  

Entregar un cronograma con las 
actividades de trabajo social de acuerdo 
con el cronograma de obra, donde se 
evidencie el trabajo a realizar con el grupo 
de beneficiarios a los cuales se les está 
construyendo la vivienda. 

 
Gestión ineficaz, debido a que 
el cronograma inicialmente 
presentado no ha iniciado por 
demora en el inicio de obras 

  

 
Realizar una visita mensual, como 
mínimo, a las familias vinculadas al 
proyecto registrándola en el formato 
entregado por el BAC SV-TF-242 
“Constancia de Visita a las Familias 
Beneficiarias”, de acuerdo con el avance 
de obra de la vivienda, para las familias 
donde no se reporta avance de obra, el 
contratista deberá generar una estrategia 
de seguimiento comprobable y presentar 
soporte de esta actividad. 

 
Se ha iniciado con la visita 
inicial con las familias, al no 
tener avance de obra se ha 
manejado atención de manera 
personalizada, de las 
inquietudes e informando 
estado del proyecto 
 

  

 
Realizar seguimiento a las acciones del 
comité de vigilancia y registrarlas en las 
actas de comité de vigilancia, así como 
generar las alertas y registrar las 
consideraciones transmitidas 
directamente por la comunidad o a través 
del comité de vigilancia.  

 
Cada una de las 
incorformidades ó solicitudes se 
han gestionado a través de la 
supervisión . 

  

 
Realizar actividades con las familias 
beneficiarias, cuyos productos puedan ser 
visibilizados y cuantificables, a fin de 
alcanzar un impacto en el aspecto social, 
económico, cultural y ambiental, las 
cuales serán definidas, según la 
necesidad de la comunidad, de acuerdo al 
diagnóstico social, incluyendo las 
siguientes temáticas como obligatorias: 
temática de pozo séptico, sólo cuando 
sea el caso, Reciclaje y vivienda 

 
Actividad sin iniciar, en proceso 
de proyección de diagnóstico 
para aprobaión de actividades 
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saludable y uso de las unidades 
sanitarias. Desarrollando un esquema de 
seguimiento, medición y de presentación 
de productos, en cada uno de los 
aspectos mencionados, donde se 
evidencie el impacto de la Gestión del 
Componente Social. 

 
Diligenciar todos los formatos y actas 
establecidos por el Banco Agrario de 
Colombia, que se requieran para el 
desarrollo del presente contrato.  

 
Se han atendido los 
requerimientos y pautas 
establecidas para el desarrollo 
del proyecto. 

  

 
Gestionar y apoyar los trámites de 
protocolización de la certificación del 
formato de recibo a satisfacción, del 
beneficiario(a) que recibió la vivienda, 
recolectando la firma del formato 
dispuesto para tal fin, en las condiciones y 
tiempos establecidos por la supervisión 
del contrato. 

 
Actividad sin iniciar, debido a 
que las obras se encuentran sin 
iniciar. 

  

 
Informar, gestionar y apoyar los procesos 
de sustitución que requieran para el buen 
desarrollo del proyecto. 

 
Actividad en proceso de 
trámites documentales. 

  

 
Generar una base de datos actualizada 
de las familias beneficiarias, en el formato 
y en el orden del listado entregado por el 
supervisor. 

 
Base de datos consolidada en 
asamblea de beneficiarios. 

  

 
Realizar todas y cada una de las 
actividades del programa social y 
ambiental en los formatos definidos por el 
BAC. 

 
Todos los procesos se han 
llevado a cabo según manual 
PIGSA 

  

 
Cumplir con las especificaciones 
expresadas en cada uno de los 
documentos que hacen parte integral del 
presente contrato, reglamento operativo 
del programa VISR, anexo técnico, guía 
de estructuración de proyectos del 
programa VISR, en el marco del contrato 
de fiducia mercantil CONV-GV2015-019. 
El contratista dará estricto cumplimiento a 
la normatividad vigente, que esté 
relacionada con el objeto del contrato. 

 
Las especificaciones de calidad 
y procedimiento metodológico 
se han ligado en su totalidad a 
las instrucciones recibidas, y 
documentación pertinente. 
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Acreditar, en las oportunidades que así se 
requiera, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, que se encuentra al día en el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas 
de Compensación Familiar, de todo el 
personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios 
para la ejecución de la obra. 

 
El contratista ha mantenido la 
vigilancia del pago de todos los 
aporte del personal en 
operación. 

  

 
Responder por el pago de todos los 
tributos que se causen o llegaren a causar 
por la celebración, ejecución y liquidación 
del presente contrato. 

 
A la fecha se han cancelado 
todos los impuestos directos 
que ha generado la movilización 
del personal. 

  

 
Suscribir conjuntamente con el Supervisor 
designado por el contratante, las actas de 
inicio y liquidación final del contrato y, las 
de suspensión y de reinicio cuando 
aplique. 

 
Acta de Inicio suscrita el día 7 
de Diciembre de 2018, y otro SI 
# 2 Enero 29 de 2019 pólizas 
tramitadas y radicadas –
diciembre 27 de 2018. 
 

  

 
Mantener indemne al Contratante y al 
Banco Agrario de Colombia contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos 
que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones causados al personal del 
Contratista, de los beneficiarios de las 
soluciones de vivienda y de sus 
propiedades, adicionalmente a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por 
éste durante la ejecución del objeto de 
este contrato. 

 
No se han presentado 
reclamos, demandas ó 
incumplimiento de ningún tipo, 
indicador de excelente gestión y 
cumplimiento de obligaciones 
del contratista. 

  

 
Presentar la respectiva factura o 
documento equivalente cuando esté 
obligado a ello, de acuerdo con el régimen 
tributario aplicable al objeto contratado, 
acompañada de los documentos soporte 
que permitan establecer el cumplimiento 

 
EL día 7 de Diciembre de 2018 
se realizó radicación inicial  de 
cuentas de cobro por concepto 
de anticipo del proyecto, con 
todos los requisitos legalmente 
y contractualmente exigidos, 
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de las condiciones pactadas, incluido el 
Registro Único Tributario (RUT) expedido 
por la DIAN, requisitos sin los cuales no 
se podrán tramitar los respectivos pagos. 
Es obligación del contratista conocer y 
presupuestar todos los gravámenes de los 
cuales es responsable al momento de 
presentar su propuesta y celebrar el 
presente Contrato, por tanto asumirá la 
responsabilidad y los costos, multas y/o 
sanciones que se generen por la 
inexactitud de la información fiscal que se 
haya entregado al contratante.  

pero se hizo necesario realizar 
nuevo radicado, a la fechase 
encuentra desembolsado el 
anticipo correspondiente 

 
Asistir a los comités, reuniones, 
capacitaciones convocados por el 
contratante para el seguimiento y 
desarrollo del objeto contractual, 
acompañado de los profesionales que 
hacen parte del contrato que la entidad 
requiera en dicho comité. 

 
Se ha realizado presencia 
constante en las ocasiones que 
ha sido solicitado por 
supervisión ó entidades 
territoriales.  

  

 
Ejecutar el objeto del presente contrato 
con todos los equipos, herramientas, 
materiales y los demás elementos 
necesarios para el debido desarrollo del 
objeto contractual.  

 
Se ha iniciado ejecución con 
recursos físicos y humanos 
idóneos a cargo del contratista 

  

 
Constituir y mantener vigente las 
garantías estipuladas en el presente 
contrato y cumplir con todos los requisitos 
que en ellas se establecen para hacerlas 
efectivas, llegado el caso.  

 
Pólizas radicadas, vigentes y 
aprobadas por área jurídica 

  

 
Presentar informe mensual, el cual deberá 
ser aprobado por el Supervisor designado 
por el contratante de acuerdo con el 
formato establecido con soportes 
fotográficos de las actividades 
desarrolladas por trabajo social y los 
productos obtenidos de cada actividad. 

 
Proceso de proyección de 
diagnóstico  como actividad 
principal en proceso. 

  

 
Presentar informe final, el cual deberá ser 
aprobado por el Supervisor designado por 
el contratante de acuerdo con el formato 
establecido, dando cuenta de los logros y 
dificultades obtenidas durante el 

 
Actividad sin obligatoriedad a la 
fecha. 
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desarrollo del proyecto con soportes 
fotográficos de las actividades 
desarrolladas por trabajo social y los 
resultados obtenidos de cada actividad. 
Lo anterior, soportado con registro 
fotográfico. Incluir la certificación que se 
encuentra al día en el pago de aportes de 
seguridad social, y la actualización de las 
pólizas que así lo requieran.  

 
Cumplir a cabalidad con las condiciones 
pactadas en el presente Contrato. 

 
Todas las actividades explicitas 
se han cumplido a cabalidad. 

  

 
Obrar con diligencia y profesionalismo en 
la gestión encomendada, con lealtad y 
buena fe en el desarrollo del contrato, 
evitando dilaciones.  

 
Las actividades se han 
realizado enfocadas en la 
buena atención de las familias. 

  

 
Dar inmediato aviso al Supervisor 
designado por el contratante, acerca de la 
ocurrencia de cualquier evento o 
circunstancia que altere el normal 
desarrollo y/o ejecución del objeto 
contractual. 

 
Se ha mantenido el contacto 
directo con supervisión. 

  

 
Acatar de inmediato las recomendaciones 
u observaciones que le haga el 
contratante por intermedio del Supervisor. 

 
Se han acatado los 
lineamientos. 

  

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Inicio de  la ejecución de la logística con recursos propios. 

 

Firma de  acta de inicio del contrato el día 7 /12/2018, durante la etapa previa se cumplió con la 

realización de la asamblea de beneficiarios  y la del comité de vigilancia y segunda asamblea para 

aprobación de cambios técnicos en el prototipo. 

 

Se modificaron y radicaron las pólizas vigentes requeridas para ejecución del contrato.        

   

Se ha mantenido la  comunicación constante con las entidades gubernamentales, alcaldías y 

oficinas de Obras de los municipios donde opera el proyecto.        

Implementación de la  metodología de transversalidad en la ejecución conjunta con interventoría y 

contratista de obra.    

                       

Gestión continúa con los beneficiarios, líderes sociales y comunitarios sobre los plazos, alcance y 

calidad del proyecto.       
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 Proceso de caracterización de cada una de  las familias de los municipios que abarca el proyecto 

iniciado. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

  

Actas de asamblea 
Actas de comité de vigilancia 
Registro fotográfico 
Formularios diligenciados 
 

COBERTURA 

 

Se han  han atendido el 100% de inquietudes y solicitudes de las fuentes de información y 
dirección, al  igual que de los beneficiarios, dando cumplimiento a los indicadores de gestión. 

 

ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 

  

  Comités de Vigilancia   
  Representantes de los beneficiarios  
 Juntas de Acción Comunal 
  Unidad de Victimas 

Alcaldía Municipal  
Oficina de Obras públicas  
Oficina Personería  
Oficina Gestora Social 
FIDUAGRARIA 
 

DIFICULTADES Y AJUSTES PROPUESTOS 

 

Falta de claridad y cumplimiento en los cronogramas iniciales de ejecución de obra, que genera 
falta de de compromiso y apropiación con el proyecto de parte de las comunidades y líderes 
sociales. 
 
Se han realizado compromisos de remisión e información oportuna y veraz de equipos  de trabajo 
que realizarán intervención técnica del proyecto, construcción e interventoría para realizar la 
metodología de construcción, transporte de materiales y entrega de las unidades de vivienda. Así 
mismo de las fechas de ejecución de fases de vivienda. 
 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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TERCERA FASE: EVALUACION – INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 

VISITAS DOMICILIARIAS 

 

COBERTURA TOTAL DEL PROYECTO 

 
 
 

ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

 
 

METAS, INDICADORES Y LOGROS 

 

COMPONENTE ANALITICO 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Objetivo Especifico Actividad Fecha 
Sujetos de 

intervención 
Logros y 

dificultades 
Medios de 

verificación 

      

     

     
 

CONCLUSIONES 

 

ANEXOS 

 
 

RECOMENDACIONES 
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Informe Contrato de Trabajo Social No.  077 de 2018 

Gestión Julio de 2019 
  
Contratista:      Consorcio Éxito 
Nit:       901.201.498-5 
Presupuesto:    $ 14.884.485,00 
Beneficiarios:   14 
 

1. PORTADA   
Presentado a: Supervisor Social  Dra. Teresa Machado 
Elaborado por María Cecilia Hurtado Herrera 
Fecha de presentación Agosto de 2019 
Nombre del proyecto ARA VIC 01 
Periodo de ejecución 12 Meses desde Diciembre 7 de 2018 
Departamento Arauca 
Municipios atendidos Cravo Norte y Tame 

 
2. INTRODUCCION 

 
El proyecto ARA- VIC -01 Departamento de Arauca Municipio de Cravo Norte y 
Tame, Disponibilidad presupuestal GV-002435.  
 
Este proyecto contempla la construcción de 14 casas aportadas por la 
promotora UNIDAD DE VICTIMAS.  
 
Cravo Norte está ubicado en  el Departamento de Arauca. El territorio de Cravo 
Norte limita con Arauca por el norte, Venezuela por el este, La Primavera 
(Vichada) y Hato Corozal (Casanare) por el sur y Puerto Rondón por el oeste, 
estando ubicado en la margen izquierda del río Cravo Norte en el río 
Casanare..  
 
El Municipio de Tame tiene una extensión de 5.300 Kms2. Se localiza en el 
extremo suroccidental del Departamento, donde confluyen dos ejes viales 
principales; la ruta de los libertadores (Bogotá- Tuna- Tame -Arauca -Caracas) y 
la troncal del llano (Bogotá-Villavicencio-Yopal-Tame-Saravena). La altitud 
media de Cravo Norte es de 124 m.s.n. y Tame de 600 M S. N. M. El clima de 
estos municipios es cálido, con una temperatura media anual de 28 °C, 
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presentando pocas lluvias durante el año. La vocación productiva del 
municipio se manifiesta especialmente en las actividades pecuarias, agrícolas y 
forestales, comercio y últimamente en la agroindustria.  
 
La ganadería es la actividad de mayor importancia económica; su estructura 
productiva avanza con mayores niveles de tecnología; sin desconocer la 
calidad de ganado que ofrecen muchas fincas tanto de ganadería de ceba 
como de leche.  
 
En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el 
uso del suelo en el piedemonte. Desde el punto de vista económico, esta es un 
área muy importante, dado que es en la agricultura donde el proceso de 
valorización de los recursos adquiere una dinámica mayor, en función de una 
rotación más rápida del capital. 
 
La agroindustria y las actividades de comercio también han venido registrando 
un importante crecimiento, en Tame se ubican empresas importantes a nivel 
departamental como el Frigorífico, el Molino de Arroz, Coolactame, la Subasta 
Ganadera, Cooagromult y Recolectando.  
 
El alcalde de Cravo Norte es el Dr. Javier Esneider Triana Mujica, él al igual que 
la oficina de enlace municipal de la unidad de víctimas ha realizado el apoyo 
para el trabajo comunitario.  
 

3. OBJETIVOS 
 
Este informe pretende formalizar la información reportada a supervisión, durante 
el mes de Julio de 2019, que busca cumplir el objetivo general: 
 

• Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del 
proyecto ARA VIC 01 realizando las intervenciones sociales del programa 
integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones 
para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, 
económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de 
comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y 
apoyo a las familias 

 
A través de los siguientes puntos de información:  
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• Dar a conocer el estado de avance del proyecto a los representantes y 

beneficiarios. 
• Aportar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, los 

contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción 
comunal y líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. 

• Mantener las bases de datos de información actualizadas. 
• Promover atención articulada a la población acorde al momento de 

ejecución del proyecto, buscando que en el largo plazo los canales de 
comunicación se mantengan abiertos.  

• Facilitar la gestión del profesional social, aunando esfuerzos entre el 
trabajo de campo, y administrativo. 

• Retroalimentar, ajustar  y comparar información recolectada durante 
visita de caracterización que coadyuve a la proyección del propósito de 
intervención. 
 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

• Socialización con representantes de las entidades gubernamentales y 
gestores sociales de los avances en el inicio  de obra entregados por el 
Contratista. 

• Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de 
manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares 
del proyecto. 

• Atención telefónica de beneficiarios, representantes del comité de 
vigilancia  y personal de la alcaldía del municipio sobre inquietudes en 
cuanto a las visitas de validación realizadas por el constructor, la 
contratación de mano de obra no calificada, gestión de proveedores e 
inicio del traslado de material. 

•  Atención especial a familias identificadas en visita de caracterización. 
• Contacto con la interventoría, de manera que la gestión social pueda 

estar atenta a cualquier inconveniente que se pueda presentar e 
informar a las partes interesadas. 

• Preparación de tabla de caracterización de beneficiarios por familia, 
ajuste de caracterización,  matriz de caracterización de la población 
objetivo, diagnóstico y preparación de proyecto de intervención 
teniendo en cuenta los cuatro ejes: Ambiental, social, económico y 
cultural que abarca el plan PSA 
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- Dificultades presentadas en la gestión del mes de Julio 2019 
 
Es recurrente la incertidumbre y falta de confianza en la construcción misma, 
debido al incumplimiento de compromisos realizados anteriormente de 
movilización de material,  se priorizó componer el compromiso de las familias 
con el proyecto, el cuidado y apropiación de materiales y la futura unidad de 
vivienda. 
 
Se enfatizó en la especial atención y cumplimiento  a las recomendaciones 
técnicas y logísticas que emita el constructor e interventor, entendiéndose 
como necesarias  e ineludibles para el  cumplimiento de un óptimo proceso 
constructivo, entendiendo que debido a la naturaleza del proyecto cada 
unidad de vivienda, lote, ubicación y familia es incomparable  a pesar de tener 
un prototipo uniforme como entregable final. 
 
Se destacan en la totalidad del proyecto las condiciones de pobreza y 
necesidad pronta de mejoramiento de calidad de vida que impactará la 
construcción finalizada. 
 
Durante el mes, el contratista constructor realizó en el municipio visita de 
verificación de predios, lo cual motivó de nuevo a la población sobre la validez 
y presencia efectiva del proyecto, en conversación con dirección de obra, se 
espera la remisión del informe formal de los casos en que sea necesaria la 
intervención de trabajo social por necesidad de cambio de lote o cualquier 
novedad avistada.  
 
Con mira en mantener el ambiente de colaboración por parte de la 
comunidad, y teniendo en cuenta que el prototipo final de las unidades de 
vivienda ya fue avalado y socializado en asamblea,  se ha solicitado en 
reiteradas ocasiones un cronograma final articulado, revisado y aprobado que 
permita realizar compromisos concretos de fechas de entrega, para así mismo 
dar inicio sustancial al proyecto de intervención social. 
 
1. VISITA DOMICILIARIA 

-  
1.1. NUMERO DE VISITAS EFECTUADAS            0                           PORCENTAJE 
1.2 ACCIONES DESARROLLADAS  
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Debido a que el proceso constructivo aún en el mes de Julio de 2019 no presenta 
avance, se han realizado a la fecha la primera asamblea de beneficiarios, 
conformación de comité de vigilancia, visita inicial de caracterización y segunda 
asamblea de beneficiarios para aprobación de prototipo. 
La estrategia implementada para la visita de caracterización, y las visitas durante el 
proceso constructivo buscan  lograr una interacción con la población, de tal manera 
que se sientan cómodos en su medio poder aplicar los determinados formatos, 
logrando indagar sobre la información que se requiere.. 
 
El objetivo de la visita domiciliaria es verificar y obtener la información necesaria, 
analizar el ambiente tanto social como familiar, así mismo  informar a los beneficiarios 
en que consiste el proceso y las fases en el que se desarrollara el proyecto de vivienda 
de interés social, aclarando preguntas que surjan durante la visita.  
 
Por medio de esta herramienta de recolección de información se observan dinámicas 
familiares, condiciones de habitabilidad, económicas y sociales de las familias 
beneficiarias del proyecto. 
 
Asimismo, con los entes territoriales también se visibilizan muchas necesidades de estas 
familias, que por medio de este proyecto se pueden intervenir con la finalidad de 
garantizar una mejor calidad de vida que les permita robustecerse como comunidad, 
potencializando sus habilidades y superar sus condiciones. 
 
Constancia de visita a las familias beneficiarias:  
 
Este formato, en un primer momento contiene los datos básicos del beneficiario y 
luego preguntas abiertas que permite conocer la percepción que tiene el sujeto 
frente al proyecto.  
1.3 LOGROS OBTENIDOS 
 

2. INFORME DE GESTION 
El informe de gestión tiene como objetivo posibilitar la lectura analítica del quehacer 
profesional, evaluando el impacto que la gestión alcanza, así como el cumplimiento 
de lo programado. 
2.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE SOCIAL 
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2.1.1 OBJETIVO 
 
2.1.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
 
2.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
2.1.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  
2.1.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  
 

2.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

2.2 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE AMBIENTAL 
 
2.2.1 OBJETIVO 
 

2.2.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
 
2.2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

2.1.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  
2.1.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  
 
2.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 
2.3 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE CULTURAL-EDUCATIVO 
 

2.3.1 OBJETIVO 
 

2.3.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
 
2.3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
2.3.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  
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2.3.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  
 
2.3.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 
2.4 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE ECONOMICO 
 
2.4.1 OBJETIVO 
 

2.4.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
 
2.4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
2.4.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  
2.4.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  
 
2.4.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  
 
3. CAPACITACIONES 
3.1 NOMBRE DE LA CAPACITACION 
 
3.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
 

3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Nota: Anexar    listado de asistencia y la copia de un folleto donde se resuma de 
manera lúdica el contenido de la capacitación desarrollada, el cual debe ser 
entregado a la comunidad como reforzamiento de esta 
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
4.1 NUMERO DE SUSTITUCIONES TRAMITADAS  
4.1.1 REUNIONES PERIODICAS CON LAS ALCALDIAS 
4.1.2 NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS  
4.1.3 TEMAS TRATADOS: 

 

4.1.4 CONCLUSIONES / COMPROMISOS 
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4.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

6. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 
 
 
________________________________          _________________________________ 
                           
FIRMA DEL PROFESIONAL SOCIAL   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
       GERENCIA INTEGRAL 
 
 
 



 

Informe Contrato de Trabajo Social No.  077 de 2018 
Gestión Agosto de 2019 

  
Contratista:      Consorcio Éxito 
Nit:       901.201.498-5 
Presupuesto:    $ 14.884.485,00 
Beneficiarios:   14 
 

1. PORTADA   

Presentado a: Supervisor Social  Dra. Teresa Machado 

Elaborado por María Cecilia Hurtado Herrera 

Fecha de presentación Septiembre de 2019 

Nombre del proyecto ARA VIC 01 

Periodo de ejecución 12 Meses desde Diciembre 7 de 2018 

Departamento Arauca 

Municipios atendidos Cravo Norte y Tame 

 
2. INTRODUCCION 

 
El proyecto ARA- VIC -01 Departamento de Arauca Municipio de Cravo Norte y Tame, Disponibilidad 
presupuestal GV-002435.  
Este proyecto contempla la construcción de 14 casas aportadas por la promotora UNIDAD DE VICTIMAS.  
 
Cravo Norte está ubicado en  el Departamento de Arauca. El territorio de Cravo Norte limita con Arauca por 
el norte, Venezuela por el este, La Primavera (Vichada) y Hato Corozal (Casanare) por el sur y Puerto 
Rondón por el oeste, estando ubicado en la margen izquierda del río Cravo Norte en el río Casanare. 
El Municipio de Tame tiene una extensión de 5.300 Kms2. Se localiza en el extremo suroccidental del 
Departamento, donde confluyen dos ejes viales principales; la ruta de los libertadores (Bogotá- Tuna- Tame 
-Arauca -Caracas) y la troncal del llano (Bogotá-Villavicencio-Yopal-Tame-Saravena). La altitud media de 
Cravo Norte es de 124 m.s.n. y Tame de 600 M S. N. M. El clima de estos municipios es cálido, con una 
temperatura media anual de 28 °C, presentando pocas lluvias durante el año. La vocación productiva del 
municipio se manifiesta especialmente en las actividades pecuarias, agrícolas y forestales, comercio y 
últimamente en la agroindustria.  
 
La ganadería es la actividad de mayor importancia económica; su estructura productiva avanza con 
mayores niveles de tecnología; sin desconocer la calidad de ganado que ofrecen muchas fincas tanto de 
ganadería de ceba como de leche.  
En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el uso del suelo en el 
piedemonte. Desde el punto de vista económico, esta es un área muy importante, dado que es en la 
agricultura donde el proceso de valorización de los recursos adquiere una dinámica mayor, en función de 
una rotación más rápida del capital. 
 
La agroindustria y las actividades de comercio también han venido registrando un importante crecimiento, 
en Tame se ubican empresas importantes a nivel departamental como el Frigorífico, el Molino de Arroz, 
Coolactame, la Subasta Ganadera, Cooagromult y Recolectando.  
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El alcalde de Cravo Norte es el Dr. Javier Esneider Triana Mujica, él al igual que la oficina de enlace 
municipal de la unidad de víctimas ha realizado el apoyo para el trabajo comunitario.  
 

3. OBJETIVOS 
 
Este informe pretende formalizar la información reportada a supervisión, durante el mes de Agosto de 
2019, que busca cumplir el objetivo general: 
 

 Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del proyecto ARA VIC 01 
realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) 
propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, 
económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación inter 
institucional, formación, participación y apoyo a las familias 

A través de los siguientes puntos de información:  
 

 Dar a conocer el estado de avance del proyecto a los representantes y beneficiarios. 

 Aportar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades 
territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales de manera oportuna y 
eficiente. 

 Mantener las bases de datos de información actualizadas. 

 Promover atención articulada a la población acorde al momento de ejecución del proyecto, 
buscando que en el largo plazo los canales de comunicación se mantengan abiertos.  

 Facilitar la gestión del profesional social, aunando esfuerzos entre el trabajo de campo, y 
administrativo. 

 Retroalimentar, ajustar  y comparar información recolectada durante visita de caracterización que 
coadyuve a la proyección del propósito de intervención. 
 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

 Socialización con representantes de las entidades gubernamentales y gestores sociales de los 
avances en el inicio  de obra entregados por el Contratista. 

 Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  
y atención de inquietudes de los titulares del proyecto. 

 Atención telefónica de beneficiarios, representantes del comité de vigilancia  y personal de la 
alcaldía del municipio sobre inquietudes en cuanto a las visitas de validación realizadas por el 
constructor, la contratación de mano de obra no calificada, gestión de proveedores e inicio del 
traslado de material. 

  Atención especial a familias identificadas en visita de caracterización. 

 Contacto con la interventoría, de manera que la gestión social pueda estar atenta a cualquier 
inconveniente que se pueda presentar e informar a las partes interesadas. 

 Preparación de tabla de caracterización de beneficiarios por familia, ajuste de caracterización,  
matriz de caracterización de la población objetivo, diagnóstico y preparación de proyecto de 
intervención teniendo en cuenta los cuatro ejes: Ambiental, social, económico y cultural que abarca 
el plan PSA 
 

- Dificultades presentadas en la gestión del mes de Agosto 2019 
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Es recurrente la incertidumbre y falta de confianza en la construcción misma, debido al incumplimiento de 
compromisos realizados anteriormente de movilización de material,  se priorizó componer el compromiso 
de las familias con el proyecto, el cuidado y apropiación de materiales y la futura unidad de vivienda. 
 
Se enfatizó en la especial atención y cumplimiento  a las recomendaciones técnicas y logísticas que emita 
el constructor e interventor, entendiéndose como necesarias  e ineludibles para el  cumplimiento de un 
óptimo proceso constructivo, entendiendo que debido a la naturaleza del proyecto cada unidad de vivienda, 
lote, ubicación y familia es incomparable  a pesar de tener un prototipo uniforme como entregable final.  
 
Se destacan en la totalidad del proyecto las condiciones de pobreza y necesidad pronta de mejoramiento 
de calidad de vida que impactará la construcción finalizada. 
 
Durante el mes, el contratista constructor realizó en el municipio visita de verificación de predios, lo cual 
motivó de nuevo a la población sobre la validez y presencia efectiva del proyecto, en conversación con 
dirección de obra, se espera la remisión del informe formal de los casos en que sea necesaria la 
intervención de trabajo social por necesidad de cambio de lote o cualquier novedad avistada.  
 
Con mira en mantener el ambiente de colaboración por parte de la comunidad, y teniendo en cuenta que el 
prototipo final de las unidades de vivienda ya fue avalado y socializado en asamblea,  se ha solicitado en 
reiteradas ocasiones un cronograma final articulado, revisado y aprobado que permita realizar 
compromisos concretos de fechas de entrega, para así mismo dar inicio sustancial al proyecto de 
intervención social. 
 

1. VISITA DOMICILIARIA 
-  

1.1. NUMERO DE VISITAS EFECTUADAS            0                           PORCENTAJE 

1.2 ACCIONES DESARROLLADAS  

 
Debido a que el proceso constructivo aún en el mes de Agosto de 2019 no presenta avance, se han realizado a la 
fecha la primera asamblea de beneficiarios, conformación de comité de vigilancia, visita inicial de caracterización y 
segunda asamblea de beneficiarios para aprobación de prototipo. 
La estrategia implementada para la visita de caracterización, y las visitas durante el proceso constructivo buscan  
lograr una interacción con la población, de tal manera que se sientan cómodos en su medio poder aplicar los 
determinados formatos, logrando indagar sobre la información que se requiere. 

1.3 LOGROS OBTENIDOS 

 

2. INFORME DE GESTION 

El informe de gestión tiene como objetivo posibilitar la lectura analítica del quehacer profesional, evaluando el 
impacto que la gestión alcanza, así como el cumplimiento de lo programado. 

2.1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE SOCIAL 

 

2.1.1 OBJETIVO 

 

2.1.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 
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2.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  

2.1.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  

 

2.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

2.2 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE AMBIENTAL 

 

2.2.1 OBJETIVO 

 

2.2.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 

 

2.2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.1.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  

2.1.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  

 

2.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

2.3 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE CULTURAL-EDUCATIVO 

 

2.3.1 OBJETIVO 

 

2.3.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 

 

2.3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.3.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  

2.3.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  

 

2.3.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

2.4 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL EJE ECONOMICO 

 

2.4.1 OBJETIVO 
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2.4.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 

 

2.4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

2.4.4 PORCENTAJE DE DESARROLLO  

2.4.5DESCRIBIR EL LOGRO ALCANZADO  

 

2.4.5 REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA ACTIVIDAD SOCIAL  

 

3. CAPACITACIONES 

3.1 NOMBRE DE LA CAPACITACION 

 

3.2 ACTORES CON LOS CUALES SE ARTICULO SU DESARROLLO 

 

3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Nota: Anexar    listado de asistencia y la copia de un folleto donde se resuma de manera lúdica el contenido de la 
capacitación desarrollada, el cual debe ser entregado a la comunidad como reforzamiento de esta 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.1 NUMERO DE SUSTITUCIONES TRAMITADAS  

4.1.1 REUNIONES PERIODICAS CON LAS ALCALDIAS 

4.1.2 NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS  

4.1.3 TEMAS TRATADOS: 

 

4.1.4 CONCLUSIONES / COMPROMISOS 

 

4.1.5 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

5. CONCLUSIONES GENERALES 

 

6. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 
 
 
________________________________          _________________________________ 
                           
FIRMA DEL PROFESIONAL SOCIAL   FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
       GERENCIA INTEGRAL 
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Cordial Saludo Doctora Alix
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Informe Contrato de Trabajo Social No.  077 de 2018 
Gestión Octubre de 2019 
  
Contratista:      Consorcio Éxito 
Nit:            901.201.498-5 
Presupuesto:    $ 14.884.485,00 
Beneficiarios:   14 
 
1. PORTADA   

Presentado a: Supervisor Social  Alix Rojas 
Elaborado por Alejandra Daza 
Fecha de presentación Noviembre de 2019 
Nombre del proyecto ARA VIC 01 
Periodo de ejecución Octubre de 2019 
Departamento Arauca 
Municipios atendidos Cravo Norte y Tame 

 
2. INTRODUCCION 
 
El proyecto ARA- VIC -01 Departamento de Arauca Municipio de Cravo Norte y Tame, Disponibilidad presupuestal GV-
002435.  
Este proyecto contempla la construcción de 14 casas aportadas por la promotora UNIDAD DE VICTIMAS.  
 
Cravo Norte está ubicado en  el Departamento de Arauca. El territorio de Cravo Norte limita con Arauca por el norte, 
Venezuela por el este, La Primavera (Vichada) y Hato Corozal (Casanare) por el sur y Puerto Rondón por el oeste, 
estando ubicado en la margen izquierda del río Cravo Norte en el río Casanare. 
 
El Municipio de Tame tiene una extensión de 5.300 Kms2. Se localiza en el extremo suroccidental del Departamento, 
donde confluyen dos ejes viales principales; la ruta de los libertadores (Bogotá- Tuna- Tame -Arauca -Caracas) y la troncal 
del llano (Bogotá-Villavicencio-Yopal-Tame-Saravena). La altitud media de Cravo Norte es de 124 m.s.n. y Tame de 600 
M S. N. M. El clima de estos municipios es cálido, con una temperatura media anual de 28 °C, presentando pocas lluvias 
durante el año. La vocación productiva del municipio se manifiesta especialmente en las actividades pecuarias, agrícolas 
y forestales, comercio y últimamente en la agroindustria.  
 
La ganadería es la actividad de mayor importancia económica; su estructura productiva avanza con mayores niveles de 
tecnología; sin desconocer la calidad de ganado que ofrecen muchas fincas tanto de ganadería de ceba como de leche.  
 
En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el uso del suelo en el piedemonte. Desde el 
punto de vista económico, esta es un área muy importante, dado que es en la agricultura donde el proceso de valorización 
de los recursos adquiere una dinámica mayor, en función de una rotación más rápida del capital. 
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La agroindustria y las actividades de comercio también han venido registrando un importante crecimiento, en Tame se 
ubican empresas importantes a nivel departamental como el Frigorífico, el Molino de Arroz, Coolactame, la Subasta 
Ganadera, Cooagromult y Recolectando.  
 
El alcalde de Cravo Norte es el Dr. Javier Esneider Triana Mujica, él al igual que la oficina de enlace municipal de la 
unidad de víctimas ha realizado el apoyo para el trabajo comunitario.  
 
3. OBJETIVOS 
 
Este informe pretende formalizar la información reportada a supervisión, durante el mes de Octubre  de 2019, que busca 
cumplir el objetivo general: 
 
• Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del proyecto ARA VIC 01 realizando las 

intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para 
que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los 
componentes de comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y apoyo a las familias 

 
A través de los siguientes puntos de información:  
• Mantener las bases de datos de información actualizadas. 
• Promover atención articulada a la población acorde al momento de ejecución del proyecto, buscando que en el largo 

plazo los canales de comunicación se mantengan abiertos.  
 
DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA GESTIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE  2019 
 
De acuerdo al comité realizado en las oficinas de Fiduagraria y a la suspensión de la ejecución de los contratos de obra 
e interventoría, persiste la falta de claridad en cuanto a los plazos de ejecución, grupos de intervención genera 
inconformidad de parte de los titulares, redundando en constantes quejas e incertidumbre, se ha priorizado la gestión y 
atención detallada con el fin de que una vez se inicien los talleres y actividades de intervención la disposición de la 
comunidad sea idónea. 
 
CONCLUSIONES  
Es necesario dar claridad al compromiso de ejecución del proyecto con el fin de evaluar plan de acción.  
 
RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Debido a la incertidumbre en el proceso constructivo, se solicita aclarar el plan de acción que debe seguir trabajo social 
para definir las actividades a realizar, redundante en el compromiso con la comunidad.   
 
 
________________________________                                                                    
FIRMA COORDINADORA SOCIAL   
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Informe Proyectos Suspendidos


Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 28 de junio de 2021, 16:40
Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Cordial SAludo Christina

De acuerdo a nuestra conversación, te adjunto formato diligenciado

El lun, 28 de jun. de 2021 a la(s) 12:16, Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez (crrodriguez@fiduagraria.gov.co)
escribió:




Buenos días Diana.


Me puedes colaborar diligenciando este archivo de excel donde se deben relacionar todos los proyectos
que se encuentran suspendidos a la fecha con las respectivas observaciones que se deben relacionar.
En la hoja de Excel se muestra un modelo de lo que debe contener el documento.


Agradezco lo envíes antes del medio día del día de mañana.


Cordialmente,



Cristina Alejandra Rodríguez Rodríguez  
Profesional Social 
Unidad de Gestión VISR

crrodriguez@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303   
www.fiduagraria.gov.co   
Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321 
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CONTRATISTA 
DE OBRA 

CONTRATISTA 
DE 

TRABAJOSOC
IAL 

NO.DE 
CONTRATO 
TRABAJO 
SOCIAL  

TOTAL 
SFVSR DEL 
CONTRATO 

DE 
TRABAJO 
SOCIAL 

DEPARTAMENTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
BENEFICIARIO

S
ACTIVIDADES REALIZADAS POR TRABAJO SOCIAL 

En esta casilla se deben reportar todas y cada una de las actividades realizadas desde el inicio del proyecto 
hasta la fecha, por favor aclarar la fecha de la actividad y lugar en donde se realizó  (asambleas de 
beneficiarios, comités de vigilancia, reuniones, vistas, capacitaciones o talleres etc) tambien fecha de entraga 
de talleres y viviendas, todo lo allí informado debe contar con los documentos que validen la información 

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

074-2018 13 CUNDINAMARCA CUN-INC-02 11

Asamblea de beneficiarios el 25 de octubre del 2018, oficio casa de la cultura,socialización del proyecto y 
nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios en el 
prototipo, el dia 30 de mayo de 2019 en la casa de la cultura. Se realizo visita de caracterización a los 
beneficiarios y diagnostico para aprobación. Aportar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, 
los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales de manera 
oportuna y eficiente. Eje social, se realizo taller sobre mantenimiento de la vivienda nueva, obligación y 
compromiso de habitabilidad, taller sobre embellecimiento de la vivienda. En el eje economico, taller e 
implementación huertas caseras y evaluación de productos de la región. Eje ambiental uso y cuidado del poso 
septico cuidado del agua esto se realizo con el unico beneficiario que se le entrego la vivienda , esta 
socialización se hizo en la misma vivienda. La entrega de la vivienda y la realización de talleres se realizo el 18 
de marzo de 2020.

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

075-2018 71 CUNDINAMARCA CUN-VIC-01 71

Asamblea de beneficiarios el 27 de octubre del 2018, en las instalaciones de sesión del concejo 
Municipal,socialización del proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de 
beneficiarios por cambios en el prototipo, el dia 1 de Junio de  2019 en las instalaciones de sesión del concejo 
Municipal. Se realizo visita de caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación. Permanente 
contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de 
inquietudes de los titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda fase 
de ejecución,  Se ha realizado el acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios que 
se encuentran en proceso constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Articulación con entidades 
territoriales para la realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información 
solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y 
líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. Gestión documental de cambios de lote y cambios de jefe de 
hogar. Se realizó contacto telefónico y visitas durante el avance de obra de las viviendas que se construyeron.  
Talleres Eje social, se realizo taller sobre mantenimiento de la vivienda nueva, obligación y compromiso de 
habitabilidad, taller sobre embellecimiento de la vivienda. En el eje economico, taller e implementación huertas 
caseras y evaluación de productos de la región. Eje ambiental uso y cuidado del poso septico cuidado del 
agua  , Los talleres se han realizado en vivienda de los beneficiarios en fecha de entrega por la imposibilidad 
de hacer entregas masivas, en tregas realizadas en Agosto; Marzo y Febrero de 2020
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076-2018 34 BOYACÁ BOY-INC-02 12

Asamblea de beneficiarios el 27 de octubre del 2018, en  las instalaciones del punto vive digital del 
municipio,socialización del proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de 
beneficiarios por cambios en el prototipo, el dia 30 de Mayo de  2019 en las instalaciones del punto vive digital 
del municipio. Se realizo visita de caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación.  
Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención 
de inquietudes de los titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda 
fase de ejecución,  Se ha realizado el acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios 
que se encuentran en proceso constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Articulación con 
entidades territoriales para la realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  
información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción 
comunal y líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. Se realiza apoyo en zona para los beneficiarios 
que tienen inconvenientes y reuqerimientos especiales en sus lotes, Se realizó contacto telefónico y visitas 
durante el avance de obra de las viviendas que se construyeron, Eje social, se realizo taller sobre 
mantenimiento de la vivienda nueva, obligación y compromiso de habitabilidad, taller sobre embellecimiento de 
la vivienda. En el eje economico, taller e implementación huertas caseras y evaluación de productos de la 
región. Eje ambiental uso y cuidado del poso septico cuidado del agua.  Los talleres se han realizado en 
vivienda de los beneficiarios en fecha de entrega por la imposibilidad de hacer entregas masivas, en tregas 
realizadas  Marzo y Febrero de 2020 y Marzo de 2021

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

077-2018 14 ARAUCA ARA-VIC-01 0

Asamblea de beneficiarios el 28 de octubre del 2018, en  las instalaciones de la alcaldía,socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios 
en el prototipo, el dia 4 de Junio  de  2019 en las instalaciones de la alcaldía. Se realizo visita de 
caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación.  Permanente contacto con el contratista de 
obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares del 
proyecto,Articulación con entidades territoriales para la realización de talleres y logística en los municipios, 
portar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades territoriales, 
operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. Se realiza apoyo en 
zona para los beneficiarios que tienen inconvenientes y requerimientos especiales en sus lotes.

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

078-2018 19 META MET-VIC-01 4

Asamblea de beneficiarios el 24 de octubre del 2018, en  el Resguardo,socialización del proyecto y 
nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios en el 
prototipo, el dia 24 de Mayo de de  2019 en el resguardo. Se realizo visita de caracterización a los 
beneficiarios y diagnostico para aprobación.  Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, 
de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares del proyecto,Articulación con 
entidades territoriales para la realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  
información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción 
comunal y líderes  sociales, gobernador de resguardo y capitán de zona  de manera oportuna y eficiente. s. En 
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079-2018 57 CAQUETÁ CAQ-VIC-01 10

Asamblea de beneficiarios el 19 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía,socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios 
en el prototipo, el dia 14 de Junio de  2019 en las instalaciones de la alcaldía. Se realizo visita de 
caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación. Permanente contacto con el contratista de 
obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares del proyecto. 
Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda fase de ejecución,  Se ha realizado el 
acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios que se encuentran en proceso 
constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Se realizó contacto telefónico y visitas durante el 
avance de obra de las viviendas que se construyeron. Articulación con entidades territoriales para la 
realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la 
supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales 
de manera oportuna y eficiente. Gestión documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. Talleres 

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

080-2018 19 NARIÑO NAR-VIC-02 9

Asamblea de beneficiarios el 19 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía,socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios 
en el prototipo, el dia 14 de Junio de  2019 en las instalaciones de la alcaldía. Se realizo visita de 
caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación. Permanente contacto con el contratista de 
obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares del proyecto. 
Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda fase de ejecución,  Se ha realizado el 
acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios que se encuentran en proceso 
constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Se realizó contacto telefónico y visitas durante el 
avance de obra de las viviendas que se construyeron. Articulación con entidades territoriales para la 
realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la 
supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales 
de manera oportuna y eficiente. Gestión documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. Talleres 

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

081-2018 11 CAUCA CAU-INC-03 5

Asamblea de beneficiarios el 26 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía,socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de beneficiarios por cambios 
en el prototipo, el dia 10 de Junio de  2019 en las instalaciones de la alcaldía. Se realizo visita de 
caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación. Permanente contacto con el contratista de 
obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los titulares del proyecto. 
Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda fase de ejecución,  Se ha realizado el 
acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios que se encuentran en proceso 
constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Se realizó contacto telefónico y visitas durante el 
avance de obra de las viviendas que se construyeron. Articulación con entidades territoriales para la 
realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la 
supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales 
de manera oportuna y eficiente. Gestión documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. Talleres 
Eje social, se realizo taller sobre mantenimiento de la vivienda nueva, obligación y compromiso de 
habitabilidad, taller sobre embellecimiento de la vivienda. En el eje economico, taller e implementación huertas 
caseras y evaluación de productos de la región. Eje ambiental uso y cuidado del poso septico cuidado del 
agua  , Los talleres se han realizado en vivienda de los beneficiarios en fecha de entrega por la imposibilidad 
de hacer entregas masivas, entregas realizadas en  Marzo y Febrero de 2020
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082-2018 58 CALDAS CAL-INC-01 12

Asamblea de beneficiarios el 20 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía de cada uno de los 
municipios, socialización del proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea 
de beneficiarios por cambios en el prototipo, el dia 14 de Junio de  2019 en las instalaciones de la alcaldía. Se 
realizo visita de caracterización a los beneficiarios y diagnostico para aprobación. Permanente contacto con el 
contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención de inquietudes de los 
titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda fase de ejecución,  Se ha 
realizado el acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios que se encuentran en 
proceso constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Se realizó contacto telefónico y visitas 
durante el avance de obra de las viviendas que se construyeron. Articulación con entidades territoriales para la 
realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la 
supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales 
de manera oportuna y eficiente. Gestión documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. Talleres 
Eje social, se realizo taller sobre mantenimiento de la vivienda nueva, obligación y compromiso de 
habitabilidad, taller sobre embellecimiento de la vivienda. En el eje economico, taller e implementación huertas 
caseras y evaluación de productos de la región. Eje ambiental uso y cuidado del poso septico cuidado del 
agua  , Los talleres se han realizado en vivienda de los beneficiarios en fecha de entrega por la imposibilidad 
de hacer entregas masivas, entregas realizadas en  Septiembre Marzo y Febrero de 2020

CONSORCIO 
VIVA COLOMBIA

CONSORCIO 
ÉXITO

083-2018 213 ANTIOQUIA VIVA- DNP- SAN JUAN DE URABA - ARBOLETES0

Asamblea de beneficiarios el 22 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía, socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia. Se realizo segunda asamblea de reinicio de obras el dia 14 
de Agosto de 2020 en las instalaciones de la alcaldía. Se realizo visita de caracterización a los beneficiarios, . 
Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención 
de inquietudes de los titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda 
fase de ejecución,  Se ha realizado el acompañamiento y atención a las solicitudes finales de los beneficiarios 
que se encuentran en proceso constructivo y de los programados para siguiente ciclo,   Se realizó contacto 
telefónico y visitas durante el avance de obra de las viviendas que se construyeron. Articulación con entidades 
territoriales para la realización de talleres y logística en los municipios, portar y gestionar la  información 
solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y 

CONSORCIO 
MAKURA

CONSORCIO ÉXITO089-2018 120 ANTIOQUIA
VIVA- DNP- SAN 
PEDRO DE URABA 

0

Asamblea de beneficiarios el 22 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía, socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia.. Se realizo visita de caracterización a los beneficiarios, . 
Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención 
de inquietudes de los titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda 
fase de ejecución Articulación con entidades territoriales para la realización de talleres y logística en los 
municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades 
territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. Gestión 
documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. 
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CONSORCIO 
MAKURA

CONSORCIO ÉXITO090-2018 126 ANTIOQUIA
VIVA- DNP- MUTATÁ , 
TURBO

0

Asamblea de beneficiarios el 22 de octubre del 2018, en las instalaciones de la alcaldía, socialización del 
proyecto y nombramiento del comité de vigilancia.. Se realizo visita de caracterización a los beneficiarios, . 
Permanente contacto con el contratista de obra e interventoría, de manera que se realizó el apoyo  y atención 
de inquietudes de los titulares del proyecto. Quienes se encuentran en proceso constructivo, o en segunda 
fase de ejecución Articulación con entidades territoriales para la realización de talleres y logística en los 
municipios, portar y gestionar la  información solicitada por la supervisión, los contratistas, entidades 
territoriales, operadoras,  juntas de acción comunal y líderes  sociales de manera oportuna y eficiente. Gestión 
documental de cambios de lote y cambios de jefe de hogar. 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 29 de octubre de 2019, 07:16
Para: alirojas@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo Dra. Alix

De acuerdo a su amable requerimiento me permito remitir tablas de seguimiento de los proyectos grupos No. 1 y No. 3.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: lun., 28 de oct. de 2019, 10:07 p. m.

Subject: 

To: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>
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No. ID NOMBRE JEFE HOGAR DPTO MUNICIPIO CORREGIMIENTO VEREDA
NOMBRE 

FINCA
TEL CONTACTO

SOCIALIZACION 
PROYECTO 

(ASAMBLEA)
CARACT.

SEGUNDA 
ASAMBLEA  
PROTOTIPO

BASE DE DATOS 
ACTUALIZADA 

sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19

1 4300187 GABRIEL   FRANCO NAVARRO ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

2 17586568 MIGUEL  ANGEL DIAZ SANCHEZ ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

3 24190620 LEONILDE  ACOSTA  DE RODRIGUEZ ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

4 30020236 AMPARO  VILLARREAL VILLARREAL ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 28/10/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

5 30020371 ELVA  GRISELDA INFANTE URIBE ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

6 30020554 MARIA ADELAIDA BRITO HEREDIA ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

7 30020555 MARTHA LUCIA HIDALGO SANTANA ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

8 30021860 CONSTANZA  RUIZ OJEDA ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

9 37941968 ARACELY  CRUZ ARDILA ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 28/10/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

10 68303608 EMILZEN PARRA  VARGAS ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

11 91110511 FERNANDO  EDILSON FAJARDO CRUZ ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 8/07/2019 21/08/2019

12 1006499620 DIONAR  JAVIER GONZALEZ CAILEZ ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 1/11/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

13 1117459432 ELDIS  EULISER CARRAQUEL MUJICA ARAUCA CRAVO NORTE #¡DIV/0! 28/10/2018 28/10/2018 4/06/2019 30/09/2019 19/10/2018 22/11/2018 19/12/2018 14/01/2019 25/02/2019 25/03/2019 26/04/2019 27/05/2019 16/06/2019 8/07/2019 21/08/2019

TABLA DE SEGUIMIENTO PROYECTO VIVIENDA VISR -ARA VIC 01 CTS 077 2018

INICIO COMPONENTE SOCIAL VISITAS DOMICILIARIAS



sep-19 TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 TALLER 5
VIVIENDA 

CONSTRUIDA

ACABADOS INTERIORES (ventanas, puertas, pisos y 
paredes afinados, mesón de cocina, enchapes, sanitario, 

lavamanos)

COCINA ECO-
EFICIENTE

LAVADERO POZO SÉPTICO
RECIBO A 

SATISFACCION

FECHA DE FIRMA DEL 
RECIBO A 

SATISTACCION 

SEGUIMIENTO A 
PROTOCOLIZACION 

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

21/09/2019
Los beneficiarios están a la espera de cronogrma de construcción 
real y definición de tipo de vivienda

FORMACION SEGUIMIENTO A LA OBRA CIERRE 

OBSERVACIONES  GENERALES/ DIFICULTADES 
PARTICULARES 



  
 

8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
  



8/7/22, 15:50 Gmail - RV: 360187 - P.A VIS RURAL : REPORTE DESEMBOLSO RECURSOS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b1d5b8574b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1627267967660999826&simpl=msg-f%3A1627267967… 1/2

SICO ADMINISTRACION <sico.administracion@gmail.com>

RV: 360187 - P.A VIS RURAL : REPORTE DESEMBOLSO RECURSOS


Enny Yessenia Palacio Mena <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co> 6 de marzo de 2019, 9:47
Para: "cindylopezt0890@gmail.com" <cindylopezt0890@gmail.com>, "sico.administracion@gmail.com"
<sico.administracion@gmail.com>, "vivianaabogada27@gmail.com" <vivianaabogada27@gmail.com>, luis eduardo segura
correa <central@corcindep.com>, "profiduagraria5@gmail.com" <profiduagraria5@gmail.com>

Buen día..
reenvío desembolso de proyectos. por favor tener en cuenta toda la documentación pertinente
para dichos tramites.

quedo atenta

Enny Yessenia Palacios

Profesional Social

Unidad de Gestion VISR

ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26

Teléfono (571) 5606100 Ext: 266

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia


De: Gavy Johanna Ruiz Urrego

Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2019 9:38 a.m.

Para: UG VIS RURAL

Asunto: 360187 - P.A VIS RURAL : REPORTE DESEMBOLSO RECURSOS
 
Buen día

De manera atenta informo que el BAC realizó el desembolso de los recursos para los proyectos
relacionados a continuación. 
 

PROYECTO
URT - Meta  ( Segundo desembolso )

Norte de Santander Mindefensa (NSA-MIN-01)

Valle INCODER (VAL-INC-01)

Norte de Santander MinDefensa (NSA-MIN-
02)

Magdalena MinDefensa (MAG-MIN-01)

Cundinamarca INCODER (CUN-INC-02)

Arauca Victimas (ARA-VIC-01)


mailto:leidyj.rivera@fiduagraria.gov.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+16+No+6+-+66+Piso+26?entry=gmail&source=g
http://www.fiduagraria.gov.co/


8/7/22, 15:50 Gmail - RV: 360187 - P.A VIS RURAL : REPORTE DESEMBOLSO RECURSOS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b1d5b8574b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1627267967660999826&simpl=msg-f%3A1627267967… 2/2

Bolivar Victimas (BOL-VIC-02)

Bolivar Victimas (BOL-VIC-01)

Magdalena Victimas (MAG-VIC-01)


 
En ese sentido, agradecemos realizar las gestiones necesarias para efectuar los desembolsos a los
contratistas. 
 
Agradecemos tener en cuenta la fecha límite para recepción de documentos para pagos
dentro del mes de marzo de
2019.
 
Cualquier inquietud, estaremos prestos a resolverla.
 
Cordial saludo.

Quedo atenta a sus comentarios.

 .

Gavy Johanna Ruiz Urrego

Profesional Financiero y Administrativo

Unidad de Gestion VISR

gavyruiz.ug@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26

Teléfono (571) 5802080 Ext: 9303

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia


Código
postal: 110321 

mailto:leidyj.rivera@fiduagraria.gov.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+16+No+6+-+66+Piso+26?entry=gmail&source=g
http://www.fiduagraria.gov.co/


8/7/22, 15:42 Gmail - ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar700444008438816267&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar70… 1/2

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios 

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 13 de noviembre de 2020, 14:22
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>

Hola Maria Clara buenas tardes.

Lo que me habías solicitado del proyecto de Arauca.

Saludos cordiales,

María C. Hurtado
Representante Legal
Consorcio Éxito 

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: mié., 20 de feb. de 2019 a la(s) 15:09

Subject: Re: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios

To: Jose Abraham Monsalve Castañeda <jose.monsalve@fiduagraria.gov.co>

Cc: Enny Yessenia Palacio Mena <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co>, consorcio lugat <consorciolugat@gmail.com>,
VIPSE S.A.S. <vipsesas@gmail.com>, Esperanza Ortiz Martinez <esperanza.ortiz@fiduagraria.gov.co>


Estimados buenas tardes,

Me permito aclarar y corregir el número de celular de la hija de la señora Emilzen 312-3685914

Saludos cordiales,

María C. Hurtado
RL. Consorcio Éxito 

El mié., 20 de feb. de 2019 a la(s) 14:08, Jose Abraham Monsalve Castañeda (jose.monsalve@fiduagraria.gov.co)
escribió:


Buena Tarde,


De acuerdo con el correo que antecede, se hace saber información de beneficiarios incluidos en
el proyecto de la referencia, 


Maria, por favor aclarar el numero de celular de la hija de la beneficiaria EMILZEN
PARRA VARGAS ,
gracias


Sin otro particular, quedando atento a comentarios, 


Cordialmente,  





Jose Abraham Monsalve Castañeda


mailto:consorcioexito18@gmail.com
mailto:jose.monsalve@fiduagraria.gov.co
mailto:ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co
mailto:consorciolugat@gmail.com
mailto:vipsesas@gmail.com
mailto:esperanza.ortiz@fiduagraria.gov.co
mailto:jose.monsalve@fiduagraria.gov.co


8/7/22, 15:42 Gmail - ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar700444008438816267&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar70… 2/2

Profesional
Técnico I

Unidad de Gestión VISR

jose.monsalve@fiduagraria.gov.co

Calle 16 No 6 - 66 Piso 26
Teléfono (571) 5802080 Ext: 9311-9312

www.fiduagraria.gov.co

Bogotá D.C. – Colombia

Còdigo Postal: 110321









De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de febrero de 2019 12:45

Para: Jose Abraham Monsalve Castañeda; Enny Yessenia Palacio Mena

Asunto: ARA- VIC -01 - Aclaración Ubicación Beneficiarios
 
Estimados Ing. Abraham / Doc. Yessenia buenas tardes,


De acuerdo a referencia citada y a  tu solicitud de aclaración sobre los beneficiarios que no
habían sido ubicados, me permito informar lo siguiente:


Nombre del beneficiario: JOSE DEL CARMEN RUBIO ROMERO
Cédula de Ciudadanía No. 17547891
El señor vive en TAME, Vereda el Progreso, Finca Kinakines Celular: 3204413772


Nombre del beneficiario: EMILZEN PARRA VARGAS
Cédula de Ciudadanía No. 68.303.608
La señora vive en Arauquita, Vereda Filipinas Celular: 311-5027537 y el celular de una hija es:
312-36855914.


Yo hable con ellos y quedan atentos a cualquier requerimiento.




Saludos cordiales,





MARÍA C. HURTADO
RL. Consorcio Éxito





mailto:leidyj.rivera@fiduagraria.gov.co
http://www.fiduagraria.gov.co/
mailto:consorcioexito18@gmail.com


8/7/22, 15:41 Gmail - VISR - FA - 043 CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-2935118727409787887&dsqt=1&simpl=msg-a%3Ar-… 1/2

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR - FA - 043 CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019


Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 3 de agosto de 2020, 21:34
Para: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: jue., 12 de sep. de 2019 a la(s) 10:10

Subject: Fwd: VISR - FA - 043 CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019

To: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>, Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>


---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: mar., 10 de sep. de 2019, 12:42 p. m.

Subject: VISR - FA - 043 CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019

To: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>


  Neiva, Huila Septiembre 10 de  2019


Señores: 


FIDUAGRARIA SA


Atn       Dra.  Teresa Machado
            Unidad de Gestion VISR
             Bogota D.C.


Asunto;CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019


 

Cordial Saludo,


Adjunto envío informes de gestión mensual contratos suscritos por Concrocio Exito.

Atentamente, 

17 archivos adjuntos

201908 Informe Mensual 090.pdf

209K

201908 Informe Mensual 089.pdf

211K

201908 Informe Mensual 086.pdf

253K

201908 Informe Mensual 087.pdf

257K
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8/7/22, 15:41 Gmail - VISR - FA - 043 CTS Consorcio Exito - Informes Agosto 2019
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201908 Informe Mensual 088.pdf

302K

201908 Informe Mensual 085.pdf

246K

201908 Informe Mensual 084.pdf

251K

201908 Informe Mensual 083.pdf

210K

201908 Informe Mensual 082.pdf

243K

201909 Informe Mensual 081.pdf

242K

201908 Informe Mensual 079.pdf

248K

201908 Informe Mensual 078.pdf

243K

201908 Informe Mensual 077.pdf

245K

201908 Informe Mensual 076.pdf

242K

201908 Informe Mensual 075.pdf

244K

201908 Informe Mensual 074.pdf
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201908 Informe Mensual 080.pdf

242K
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8/7/22, 15:39 Gmail - Re: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Re: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO


amanda.rivera@grupointegra.co <amanda.rivera@grupointegra.co> 3 de septiembre de 2019, 17:28
Para: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>
CC: Jenny Martinez <jenny.martinez@grupointegra.co>, Isabel Rodas Castaño <isabel.rodas@grupointegra.co>,
catalina.gamboa@grupointegra.co, Michelle Dayanna Lopez Chaves <Michelle.lopez@grupointegra.co>, pedro julio vargas
<pedrojuliovargas@hotmail.com>, "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>

 

 

 

De: amanda.rivera@grupointegra.co <amanda.rivera@grupointegra.co> 

Enviado el: martes, 3 de septiembre de 2019 8:25 a. m.

Para: 'Diana Toledo' <sico.administracion@gmail.com>

CC: 'Jenny Martinez' <jenny.martinez@grupointegra.co>; 'Isabel Rodas Castaño' <isabel.rodas@grupointegra.co>;
'catalina.gamboa@grupointegra.co' <catalina.gamboa@grupointegra.co>; 'Michelle Dayanna Lopez Chaves'
<Michelle.lopez@grupointegra.co>; 'pedro julio vargas' <pedrojuliovargas@hotmail.com>; 'Maria C. Hurtado'
<Consorcioexito18@gmail.com>

Asunto: RE: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO

Importancia: Alta

 

Buenos días Diana ,

 

Adjunto envió nuevamente borrador corrigiendo las vigencias según solicitud ,por favor revisar y confirmar emisión

 

NOTA : Para él envió de estas modificación de acuerdo a otro si N°3 debe realizar el pago de las modificaciones
del otro si N° 2 , toda vez que el sistema está generando una alerta por cartera y no se autorizan las nuevas
emisiones hasta que no se reciba el recaudo de las misma
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Quedo atenta a sus comentarios

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 4:39 p. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co

CC: Jenny Martinez <jenny.martinez@grupointegra.co>; Isabel Rodas Castaño <isabel.rodas@grupointegra.co>;
catalina.gamboa@grupointegra.co; Michelle Dayanna Lopez Chaves <Michelle.lopez@grupointegra.co>; pedro julio
vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>; Maria C. Hurtado <Consorcioexito18@gmail.com>

Asunto: Re: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO

 

Cordial Saludo Amanda, 

 

De acuerdo a tus observaciones me permito realizarte las siguientes aclaraciones:

 

-Si bien, la prórroga contemplada en el Otro si No. 2, es por 8 meses, ^el documento es claro en enunciar  que son a
partir de la fecha del acta de inicio, es decir el día 7/12/2018.^. 

 

 

 

Por tanto las vigencias que mencionas no las va a aprobar la entidad, así mismo Fiduagraria no aprueba días
adicionales, deben ser al corte calendario.

 

- En cuanto a la cartera que mencionas, en el mes de Junio se realizó pago total de deuda según correo de ustedes por
valor de $ 1.674.082.

 

En el correo enviado la semana pasada me dan una relación de las pólizas que estamos corrigiendo, y sólo hay una
deuda por $6.500 derivada de los otro sí #2.

 

Te agradezco me aclaren por favor el estado de cartera, ya que no tenemos los mismos registros.
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Así mismo te agradezco celeridad en el Proceso, ya que llevamos un mes de reprocesos de pólizas.

 

 

Cordial Saludo

 

 

 

El lun., 2 de sep. de 2019, 4:06 p. m., <amanda.rivera@grupointegra.co> escribió:

Buenas tardes Diana ,

 

Atendiendo a su solicitud adjunto envió borrador de anexo de modificación  otro si N 3 de acuerdo a sus indicaciones ,
no se modifica vigencias teniendo en cuenta que revisando las vigencia están correctas de acuerdo con

 

Plazo inicial 29 /08/2019  hasta 01/29/2019   = cinco (5)  meses
Otro si N°1  Inclusión de salarios
Otro si N° 2 Ampliación vigencia ocho (8) meses es decir hasta el 29/09/2019
Otro si N° 3 Ampliación vigencia cuatro meses (4) es decir hasta el Enero 29/2020  + adicionales

 

NOTA : Por favor confirmar emisión , recuerde que para generar estos anexos se debe realizar el pago de las
modificaciones realizadas según otro si N2

La cual aun registran en cartera

 

 

Quedo atenta a sus comentarios

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: martes, 27 de agosto de 2019 9:09 a. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co

Asunto: Re: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO
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Cordial Saludo Amanda, 

 

Según nuestra conversación te adjunto las observaciones generales:a realizar.

 

 

 

El mié., 21 ago. 2019 a las 12:53, pedro julio vargas (<pedrojuliovargas@hotmail.com>) escribió:

 

 

 
 
 
Sin otro particular, con los mejores deseos y colaboración
 
 
 
Cordialmente,
 

1494366276560_PastedImage

 

 

Pedro Julio Vargas Hurtado

Asesor de seguros.

Tel: 458.43.53 Móvil 312.497.18.12

pedrojuliovargas@hotmail.com

Bogotá – Colombia

 

 

 

 

 

 

                        
 
 

De: amanda.rivera@grupointegra.co <amanda.rivera@grupointegra.co>

Enviado: miércoles, 21 de agosto de 2019 12:31 p. m.

Para: 'pedro julio vargas' <pedrojuliovargas@hotmail.com>; 'jenny martinez' <jenny.martinez@grupointegra.co>

Cc: 'Isabel Rodas Castaño' <isabel.rodas@grupointegra.co>

Asunto: RE: BORRADOR // SOLICITUD DE PÓLIZAS OTRO SÍ #3 // CONSORCIO EXITO
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Buenas tardes Don Pedro ,

 

Adjunto envió borrador de pólizas según otro si N° 3 enviado  contratos del 074 al  088 consorcio éxito, por favor
revisar y confirmar emisión

 

Quedo atenta a sus comentarios

 

 

De: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com> 

Enviado el: lunes, 5 de agosto de 2019 7:54 a. m.

Para: 'Amanda Rivera' <amanda.rivera@grupointegra.co>; jenny martinez <jenny.martinez@grupointegra.co>

Asunto: RV: Solicitud de pólizas Otro sí #3

 

Amanda buenos dias

Le envio correo del cliente donde solicitamodificacion a los contraros anexos

Le agradesco los borradores para que el cliente los revise para expedir

Saludos

 

 

 

 

Sin otro particular, con los mejores deseos y colaboración

 

 

 

Cordialmente,
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Pedro Julio Vargas Hurtado

Asesor de seguros.

Tel: 458.43.53 Móvil 312.497.18.12

pedrojuliovargas@hotmail.com

Bogotá – Colombia

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Enviado: lunes, 5 de agosto de 2019 7:33 a. m.

Para: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>

Asunto: Fwd: Solicitud de pólizas Otro sí #3

 

Muchas gracias Don Pedro, adjunto le envío número de pólizas de cada contrato, le recomiendo por favor las
suspensiones que fueron enviadas previamente,

 

No. Contrato  Proyecto Cump RC

CTS 074 - 2018 CUN - INC -02 10414 10415

CTS 075 - 2018 CUN - VIC -01 10416 10417

CTS 076 - 2018 BOY- INC -02 10418 10419

CTS 077 - 2018 ARA- VIC -01 10420 10422

CTS 078 - 2018 MET - VIC -01 10411 10412
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CTS 079 - 2018 CAQ - VIC -01 10409 10410

CTS 080 - 2018 NAR - VIC -02 10407 10408

CTS 081 - 2018 CAU - INC- 03 10402 10406

CTS 082 - 2018 CAL - INC - 01 10398 10399

CTS 084 - 2018 LAG - VIC - 02 10354 10386

CTS 085 - 2018 LAG - MIN - 01 10383 10384

CTS 086 - 2018 CES - VIC - 01 10379 10381

CTS 087 - 2018 ATL - INC - 01 10374 10375

CTS 088 - 2018 MAG - INC -01 10370 10327

 

---------- Forwarded message ---------

De: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>

Date: lun., 5 ago. 2019 a las 7:30

Subject: RV: Solicitud de pólizas Otro sí #3

To: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

 

Diana buenos dias, por favor indicar el munero de las polizas que le corresponden a cada contrato y no enviar
correos a  claudia ella ya no trabaja en la compañia

Gracias

 

 

 

 

Sin otro particular, con los mejores deseos y colaboración
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Cordialmente,
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Pedro Julio Vargas Hurtado

Asesor de seguros.

Tel: 458.43.53 Móvil 312.497.18.12

pedrojuliovargas@hotmail.com

Bogotá – Colombia

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Enviado: lunes, 5 de agosto de 2019 7:22 a. m.

Para: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>; claudia.parra@grupointegra.co
<claudia.parra@grupointegra.co>

Asunto: Solicitud de pólizas Otro sí #3

 

Cordial Saludo,

 

Muy amablemente solicito por favor nos sean expedidas las nuevas vigencias para los Otro sí #3 de los siguientes
proyectos según documentos adjuntos.



No. Contrato Proyecto

CTS 074 - 2018 CUN - INC -02

CTS 075 - 2018 CUN - VIC -01

CTS 076 - 2018 BOY- INC -02

CTS 077 - 2018 ARA- VIC -01

CTS 078 - 2018 MET - VIC -01
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CTS 079 - 2018 CAQ - VIC -01

CTS 080 - 2018 NAR - VIC -02

CTS 081 - 2018 CAU - INC- 03

CTS 082 - 2018 CAL - INC - 01

CTS 084 - 2018 LAG - VIC - 02

CTS 085 - 2018 LAG - MIN - 01

CTS 086 - 2018 CES - VIC - 01

CTS 087 - 2018 ATL - INC - 01

CTS 088 - 2018 MAG - INC -01





Agradezco sui gestión a la presente solicitud,

 

--

Diana Toledo Díaz

Administración

  
 




 

--

Diana Toledo Díaz

Administración

  
 




 

--

Diana Toledo Díaz

Administración
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Ajuste 2da Asamblea


Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 10 de julio de 2019, 13:29
Para: "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>

Ingeniera María Adjunto te envío los nuevos formatos a firmar, y resumen de representantes con los teléfonos que pude
encontrar

Recuerda que de Caldas también toca volver a firmar el acta del comité de vigilancia

Atentamente,

-- 

Diana Toledo Díaz

Administración 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Fwd: VISR-FA-011-18 Entrega Informe Asamblea de Beneficiarios Grupo 1


Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 28 de junio de 2022, 14:08
Para: "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: mié, 7 nov 2018 a las 23:59

Subject: VISR-FA-011-18 Entrega Informe Asamblea de Beneficiarios Grupo 1

To: <ennypalacios.ug@fiduagraria.gov.co>

Cc: <sico.administracion@gmail.com>


Estimada Yessenia buenas noches,

Me permito hacerte entrega de los informes en referencia, incluyendo registro fotográfico.

Te ofrezco disculpas por no haberte pasado temprano,  aspiro culminar el grupo 3 el dia de mañana.

Saludos cordiales,

MARÍA C. HURTADO

-- 

Diana Toledo Díaz

Administración 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR - FA - 390 Remisión informe buen manejo anticipo CTS 077 -2018


Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 17 de junio de 2022, 16:20
Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <CRIRODRIGUEZ@fiduagraria.gov.co>, Natalia Alvarez Leon
<nalvarez@fiduagraria.gov.co>, Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>, Diana Ximena Puerto
Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>

Neiva, Huila 17 de junio de 2022

VISR-FA-390

Señores: FIDUAGRARIA SA

Atn. Dra. Natalia Mercedes Álvarez León

Subgerente Técnico UG-VISR – VIGENCIA 2015

Referencia: Respuesta oficio - solicitud reintegro anticipo y liquidación – Contrato de Trabajo Social No 077-2018 ARA
VIC 01-VIG 2015 VNO-VISR-13647

VISR-FA-390     Buen manejo CTS 077.pdf

223K
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VNO-VISR-13647 - Solicitud reintegro anticipo y liquidación – Contrato de Trabajo
Social No 077-2018 ARA-VIC-01 -VIG 2015


Gerencia VIS Rural <gerenciavisrural@fiduagraria.gov.co> 23 de mayo de 2022, 10:30
Para: "consorcioexito18@gmail.com" <consorcioexito18@gmail.com>, "equidad@laequidadseguros.coop"
<equidad@laequidadseguros.coop>
CC: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>, Paula Andrea Gallego Ramirez
<paugallego@fiduagraria.gov.co>, Camilo Guerra Solorzano <cguerra@fiduagraria.gov.co>, Juan Pablo Paridas Villalba
<jparidas@fiduagraria.gov.co>, Natalia Alvarez Leon <nalvarez@fiduagraria.gov.co>, Gestión Documental
<gestion.documental@fiduagraria.gov.co>

Buenos días,

De manera atenta enviamos oficio del asunto en mención.

Cordialmente,

VNO-VISR-13647 ARA-VIC-01  SOLICITUD LIQUIDACION Y DEV ANTIC.pdf

295K
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Solicitud póliza CTS 077-2018 Proyecto ARA VIC 01


Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 19 de mayo de 2022, 10:50
Para: Daniela Amado Fontecha <daniela.amado@grupointegra.co>
CC: angelly.macias@grupointegra.co

Cordial Saludo Daniela,

A la fecha se tiene como ultimo movimiento la ampliación No. 1 a la supensión No. 1 8 que es del que se está solicitando movimiento, no se ha reniciado ni
suspendido nuevamente,

El mié, 18 may 2022 a la(s) 12:01, Daniela Amado Fontecha (daniela.amado@grupointegra.co) escribió:

Buen dia, 


Nos permitimos solicitar los documentos y/o información que es necesaria para gestionar la solicitud que se muestran
en la lista de chequeo adjunta.







Quedamos atentos a sus comentarios







El lun, 9 may 2022 a las 18:08, Maria C. Hurtado (<consorcioexito18@gmail.com>) escribió:


Cordial saludo

 

Agradezco expedición de POLIZAS DE CUMPLIMIENTO AA010420 y RCE AA010422, de acuerdo a las modificaciones contractuales adjuntas del 
CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01


Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 9 de mayo de 2022, 18:05
Para: Jessica Milena Losada Hernandez <jlosada@fiduagraria.gov.co>
CC: Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>, Diana Ximena Puerto Talero
<dpuerto@fiduagraria.gov.co>, Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Buena tarde,

Adjunto envío documento firmado, agradezco las firmas para proceder a trámite d epólizas

El lun, 9 may 2022 a la(s) 17:50, Jessica Milena Losada Hernandez (jlosada@fiduagraria.gov.co) escribió:

Buen dia Maria C


Quisiera saber por favor si esta acta ya cuenta con tu firma y si no es asi, por favor te solicito que me
regales el documento firmado debido a que el gerente Jaime necesita documentación pendiente por
firmas.


Te agradezco
Cordial saludo





Jessica Milena Losada Hernández 
Profesional Social  
Unidad de Gestión VISR

jlosada@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303  
www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  



De: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>

Enviado: lunes, 9 de mayo de 2022 17:47

Para: Jessica Milena Losada Hernandez <jlosada@fiduagraria.gov.co>

Cc: Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RE: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
PTI


Cordialmente, 
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Diana Ximena Puerto Talero   
Analista Social   
Unidad de Gestión VISR

dpuerto@fiduagraria.gov.co   
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303  
www.fiduagraria.gov.co   
Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321   




De: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 10:39

Para: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Paula Andrea Gallego Ramirez
<paugallego@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 


Buen día.


De la manera más atenta, agradezco remitir Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto
077-2018 ARA-VIC-01 firmada y las pólizas que amplían las garantías.


Quedo atenta.


Cordialmente,



Cristina Alejandra Rodríguez Rodríguez  
Profesional Social 
Unidad de Gestión VISR

crrodriguez@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303   
www.fiduagraria.gov.co   
Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321 

De: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 16:31
Para: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
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Buenas tardes.


Me permito remitir el Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01,
para firma y tramite de pólizas.


Cordialmente,



Cristina Alejandra Rodríguez Rodríguez  
Profesional Social 
Unidad de Gestión VISR

crrodriguez@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303   
www.fiduagraria.gov.co   
Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321 

De: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 16:28
Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Maira Alejandra Muñoz Muñoz
<mamunoz@fiduagraria.gov.co>; Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>; Gustavo
Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Cristina buenas tardes, 


El acta del asunto para tramitar firmas y actualizar garantías. 


Cordialmente, 


 

  
Francisco Javier Alonso Rivera  
Abogado – Unidad de Gestión VISR
 
Gerencia de Desarrollo Corporativo

falfonso@fiduagraria.gov.co 
Calle 12c # 8 - 39 piso 9

(57-1) 5606100  Ext: 9307  
www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  
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De: Gustavo Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 4:23 p. m.

Para: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Cc: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>; Maira Alejandra Muñoz Muñoz
<mamunoz@fiduagraria.gov.co>; Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Buenas tardes Francisco.
Tiene VoBo para trámite de firmas.

De: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 15:09
Para: Gustavo Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>

Cc: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>; Diana Ximena Puerto Talero
<dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>; Maira
Alejandra Muñoz Muñoz <mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RE: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Dr. Gustavo buenas tardes, 


El acta del asunto para aprobación, se había solicitado ajustes al texto del documento. 


Cordialmente, 


 

  
Francisco Javier Alonso Rivera  
Abogado – Unidad de Gestión VISR
 
Gerencia de Desarrollo Corporativo

falfonso@fiduagraria.gov.co 
Calle 12c # 8 - 39 piso 9

(57-1) 5606100  Ext: 9307  
www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  
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De: Maira Alejandra Muñoz Muñoz <mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 8:33 a. m.

Para: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Cc: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>; Diana Ximena Puerto Talero
<dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Gustavo Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>; Daniela Sofia
Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Buenos días Francisco, 


En virtud de asignación anterior, se remite subsanaciones al acta de ampliación No. 1 a la suspensión No.
1 al contrato de trabajo social No. 077-2018 (CONSORCIO ÉXITO)


Cordialmente, 






Maira Alejandra Muñoz
Analista Jurídico 
Unidad de Gestión VISR

mamunoz@fiduagraria.gov.co 
Calle 12C N° 8-39 Piso 9

 www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  





De: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 1 de febrero de 2022 8:50 p. m.

Para: Maira Alejandra Muñoz Muñoz <mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Buenas noches Maira.


Me permito remitir las subsanaciones del Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto
077-2018 ARA-VIC-01, esta se encuentra en revisión de Francisco.


Cordialmente,





Cristina Alejandra Rodríguez Rodríguez  
Profesional Social 
Unidad de Gestión VISR

crrodriguez@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303   
www.fiduagraria.gov.co   
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Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321 

De: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 11 de enero de 2022 15:39

Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Paula Andrea Gallego Ramirez
<paugallego@fiduagraria.gov.co>; Gustavo Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>; Daniela
Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>; Maira
Alejandra Muñoz Muñoz
<mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RE: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Cristiana buenas tardes, 


Respecto de la revisión del acta del asunto se tiene las siguientes observaciones: 



1. Aclarar en el texto de la ampliación a la suspensión el No. de suspensión y ampliación, toda vez que
se repiten en dos oportunidades números diferentes.

2. Respecto de la fecha de reinicio aclarar, toda vez que, tiene dos fechas de reinicio y número de
suspensión. 

Cordialmente, 


 

  
Francisco Javier Alonso Rivera  
Abogado – Unidad de Gestión VISR
 
Gerencia de Desarrollo Corporativo

falfonso@fiduagraria.gov.co 
Calle 12c # 8 - 39 piso 9

(57-1) 5606100  Ext: 9307  
www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  


  








De: Maira Alejandra Muñoz Muñoz <mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 11 de enero de 2022 1:35 p. m.

Para: Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>

Cc: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>; Diana Ximena Puerto Talero
<dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>; Gustavo
Enrique Arcila Quintero <garcila@fiduagraria.gov.co>;
Daniela Sofia Escobar Boada
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<danescobar@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Buenas tardes Francisco, 


Se asigna para tu revisión y trámite acta de ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 al contrato de Trabajo
Social No. 077-2018 (CONSORCIO ÉXITO)


Cordialmente, 






Maira Alejandra Muñoz
Analista Jurídico 
Unidad de Gestión VISR

mamunoz@fiduagraria.gov.co 
Calle 12C N° 8-39 Piso 9

 www.fiduagraria.gov.co  
Bogotá -Colombia  
Código postal: 110321  





De: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <crrodriguez@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 11 de enero de 2022 1:01 p. m.

Para: Maira Alejandra Muñoz Muñoz <mamunoz@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>; Paula Andrea Gallego Ramirez
<paugallego@fiduagraria.gov.co>

Asunto: Acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01
 
Buenas tardes Maira.


Me permito remitir el Acta de ampliación No.1 a la suspensión No.1 Cto 077-2018 ARA-VIC-01.
para su revisión y aprobación.


Cordialmente,





Cristina Alejandra Rodríguez Rodríguez  
Profesional Social 
Unidad de Gestión VISR

crrodriguez@fiduagraria.gov.co  
Calle 12C # 8-39 Piso 9

(57-1) 5606100 Ext. 9303   
www.fiduagraria.gov.co   
Bogotá -Colombia   
Código postal: 110321 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Fwd: ANEXOS MODIFICACIONES // PÓLIZAS CONSORCIO ÉXITO


amanda.rivera@grupointegra.co <amanda.rivera@grupointegra.co>
Para: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>, "Maria C. Hurtado" <Consorcioexito18@gmail.com>
CC: jenny.martinez@grupointegra.co, Isabel Rodas <isabel.rodas@grupointegra.co>, pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>

Buenas tardes Diana ,

 

Atendiendo a su solicitud adjunto envió anexos de modificación contratos 076-077 según solicitud y aprobación

 

Quedo atenta a sus comentarios

 

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: miércoles, 4 de marzo de 2020 10:33 a. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co; Maria C. Hurtado <Consorcioexito18@gmail.com>

Asunto: Re: ANEXOS MODIFICACIONES // PÓLIZAS CONSORCIO ÉXITO

 

 

Muchas gracias Amanda la del 076, está perfecta, te agradezco expedirla.

 

En cuanto a la del 077, solicitan ampliar el texto de "conoce y acepta......." con los datos del cuadro No. 1 del documento de suspensión, que dice:  "Dos meses o hasta que la situación que m
resuelva." para que quede de la siguiente manera:

 

EN EL PRESENTE ANEXO CONFIRMAMOS QUE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA ACTA DE SUSPENSION No 1 AL CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL 077-2018 POR TERMINO D
QUE LA SITUACIÓN QUE MOTIVO LA SUSPENSIÓN SE RESUELVA.

 

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES  

 

Atentamente, 

 

El mié., 4 mar. 2020 a las 9:23, <amanda.rivera@grupointegra.co> escribió:

Buenos días ,

 

Atendiendo a su solicitud adjunto envió borrador de modificación del contrato 076 , en cuanto a la modificación del contrato 077 no entiendo porque la devolvieron si solo realizar modificac
compañía conoce y acepta el acta de suspensión , en este anexo no se tocan vigencias hasta que nos envié el acta de reinicio , por fa me aclaras que necesitan exactamente ?

 

Adjunto envió acta de suspensión enviada para su revisión , mil gracias

 

Quedo atenta a sus indicaciones
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De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: lunes, 2 de marzo de 2020 5:41 p. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co

Asunto: Re: ANEXOS MODIFICACIONES // PÓLIZAS CONSORCIO ÉXITO

 

Saludos Amanda,

 

Adjunto te envío las observaciones que nos envía jurídica para que me puedas colaborar por favor con los ajustes correspondientes. Mil gracias

 

 

Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co>
16:02 (hac

para mí, Maria, Jaime, Daniela, Nicole, Lida

Buenas tardes:

Observaciones:

1.    Para todos los contratos relacionados se debe aportar el recibo o certificación de pago.

 

2.       La póliza No. AA10418, correspondiente al contrato No. 076-2018, en la segunda hoja de la minuta en la parte inferior se debe ajustar la aclaración res
cumplimiento, toda vez que registraron $80.080.149 y el valor correcto es $8.080.149.



 

3.    La póliza No. AA010420, correspondiente al contrato No. 077-2018, no se tuvo en cuenta el tiempo de la suspensión, correspondiente a dos (2) meses.

 

Cordialmente,

 

 

 

Francisco Javier Alonso Rivera
Abogado
Unidad de Gestión VISR
falfonso@fiduagraria.gov.co
Calle 12C N° 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080 Ext:9307
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá DC – Colombia
Código Postal:110321

 

El lun., 17 feb. 2020 a las 11:41, <amanda.rivera@grupointegra.co> escribió:

Buenas tardes Diana ,

 

Atendiendo a su solicitud adjunto envió anexo de modificación según documentación enviada y  aprobación de borradores enviados , cualquier inquietud adicional con gusto será atend

 

Quedo atenta a sus comentarios
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De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: viernes, 14 de febrero de 2020 3:07 p. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co

Asunto: Re: BORRADOR ANEXOS MODIFICACIONES // PÓLIZAS CONSORCIO ÉXITO

 

Cordial Saludo Amanda,

 

Te agradezco expedir las pólizas por favor.

 

Te confirmo que del contrato 079 la fecha de la firma del reinicio fue el 26 de Diciembre de 2019, la cual está junto a las firmas.

 

Te agradezco tu gestión.

 

 

 

El mié., 12 de febrero de 2020 5:35 p. m., <amanda.rivera@grupointegra.co> escribió:

Buenas tardes Diana ,

 

Atendiendo a su solicitud adjunto envió borradores de póliza por favor revisar y confirmar emisión  , queda pendiente los borradores de la póliza del contrato 079 toda vez que el doc
no indica fecha de reinicio , por favor validar y confirmar

 

                                                                                                                                                      

                                 CONSORCIO ÉXITO OTRO SI 4    

POLIZA CONTRATO   COTIZACION

AA010414 CTS 074 - 2018 CUMPL C0113352

AA010415 CTS 074 - 2018 RCE C0113353

AA010416 CTS 075 - 2018 CUMPL C0113354

AA010417 CTS 075 - 2018 RCE C0113355

AA010418 CTS 076 - 2018 CUMPL C0113356

AA010419 CTS 076 - 2018 RCE C0113357

AA010420 CTS 077 - 2018 CUMPL C0113360

AA010422 CTS 077 - 2018 RCE C0113365

AA010411 CTS 078 - 2018 CUMPL C0113368

AA010412 CTS 078 - 2018 RCE C0113369

AA010409 CTS 079 - 2018 CUMPL PTE

AA010410 CTS 079 - 2018 RCE PTE

AA010407 CTS 080 - 2018 CUMPL C0113374
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AA010408 CTS 080 - 2018 RCE C0113375

AA010402 CTS 081 - 2018 CUMPL C0113376

AA010406 CTS 081 - 2018 RCE C0113378

AA010398 CTS 082 - 2018 CUMPL C0113379

AA010399 CTS 082 - 2018 RCE C0113382

 

 

Quedo atenta a sus comentarios

 

 

 

 

 

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2020 2:19 p. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co; pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>

Asunto: Fwd: Pólizas Consorcio Éxito

 

 

---------- Forwarded message ---------

De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Date: lun., 3 feb. 2020 a las 13:47

Subject: Pólizas Consorcio Éxito

To: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>, <liliana.pirazan@grupointegra.co>

 

Cordial Saludo Liliana

 

Adjunto me permito remitir para actualización de vigencias los siguientes documentos

 

No. Contrato  Proyecto Cump RC Suspensión Reinicio Otro Si

CTS 074 - 2018 CUN - INC -02 10414 10415     X

CTS 075 - 2018 CUN - VIC -01 10416 10417     X

CTS 076 - 2018 BOY- INC -02 10418 10419     X

CTS 077 - 2018 ARA- VIC -01 10420 10422 X    

CTS 078 - 2018 MET - VIC -01 10411 10412 X X X

CTS 079 - 2018 CAQ - VIC -01 10409 10410 X X X

CTS 080 - 2018 NAR - VIC -02 10407 10408 X X X

CTS 081 - 2018 CAU - INC- 03 10402 10406 X X X

CTS 082 - 2018 CAL - INC - 01 10398 10399     X

 

 

 

Te agradezco la emisión y gestión a la presente

 

Atenta,
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Diana Toledo Díaz

Administración
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Diana Toledo Díaz

Administración
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Administración
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Administración
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ANEXO MODIFICACION POLIZA CUMPL CONSORCIO EXITO CONTRATO 077.pdf
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Revisión Pólizas contratos de trabajo social Nos. 074-2018, 076-2018, 077-2018, 078-
2018, 079-2018, 080-2018, 081-2018 y 082-2018


Francisco Javier Alonso Rivera <falfonso@fiduagraria.gov.co> 5 de marzo de 2020, 16:09
Para: "consorcioexito18@gmail.com" <consorcioexito18@gmail.com>, Maria Clara Mejía Garcia
<mmejia@fiduagraria.gov.co>
CC: Jaime Alberto Afanador Parra <jafanador@fiduagraria.gov.co>, Daniela Sofia Escobar Boada
<danescobar@fiduagraria.gov.co>, Nicole Marcela Oliveros Lezama <noliveros@fiduagraria.gov.co>, Lida Gisela Perez
Castañeda <liperez@fiduagraria.gov.co>

Buenas tardes, 

Recibidos los recibos de pago correspondientes.

Las observaciones respecto de las pólizas No. AA10418
y No. AA010420, están pendientes. Gracias.

Cordialmente, 

 

Francisco Javier Alonso Rivera
Abogado
Unidad de Gestión VISR
falfonso@fiduagraria.gov.co
Calle 12C N° 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080 Ext:9307
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá DC – Colombia
Código Postal:110321

De: Francisco Javier Alonso Rivera

Enviado: lunes, 2 de marzo de 2020 4:02 p. m.

Para: consorcioexito18@gmail.com <consorcioexito18@gmail.com>; Maria Clara Mejía Garcia
<mmejia@fiduagraria.gov.co>

Cc: Jaime Alberto Afanador Parra <jafanador@fiduagraria.gov.co>; Daniela Sofia Escobar Boada
<danescobar@fiduagraria.gov.co>; Nicole Marcela Oliveros Lezama <noliveros@fiduagraria.gov.co>; Lida Gisela
Perez Castañeda <liperez@fiduagraria.gov.co>

Asunto: Revisión Pólizas contratos de trabajo social Nos. 074-2018, 076-2018, 077-2018, 078-2018, 079-2018, 080-
2018, 081-2018 y 082-2018
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Buenas tardes:
Observaciones:

1.   
Para todos los contratos relacionados se debe aportar el recibo o certificación de pago.
 
2.      
La póliza No. AA10418, correspondiente al contrato No. 076-2018, en la segunda hoja
de la minuta en la parte inferior se debe ajustar la aclaración respecto al valor
asegurado
cumplimiento, toda vez que registraron $80.080.149 y el valor correcto es $8.080.149.


 
3.      
 La póliza No. AA010420, correspondiente al contrato No. 077-2018, no se tuvo en
cuenta el tiempo de la suspensión, correspondiente a dos (2) meses.
 

Cordialmente,

 

Francisco Javier Alonso Rivera
Abogado
Unidad de Gestión VISR
falfonso@fiduagraria.gov.co
Calle 12C N° 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080 Ext:9307
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá DC – Colombia
Código Postal:110321
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

ACTA DE REUNIÓN 5 DE DICIEMBRE DE 2019 

Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co> 20 de enero de 2020, 10:28
Para: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>
CC: Diana Sulay Medina Benavides <dianmedina@fiduagraria.gov.co>

Buenos días, 

envío el documento de la referencia a fin de ser firmado y radicado en original.

Cordialmente 

ACTA REUNION 5 DE DICIEMBRE DE 2019.pdf

59K
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Suspensiones contratos CONSORCIO EXITO

1 mensaje

Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 26 de diciembre de 2019, 10:01
Para: pedro julio vargas <pedrojuliovargas@hotmail.com>, amanda.rivera@grupointegra.co, "Maria C. Hurtado"
<Consorcioexito18@gmail.com>

Cordial Saludo.

Adjunto envío actas de suspensión de los siguientes contratos, con el fin de generar la actualización de pólizas.

No.
Contrato  Proyecto Departamento Cump RC

CTS 077 - 2018 ARA- VIC -01 Arauca 10420 10422

CTS 078 -
2018 MET - VIC -01 Meta 10411 10412
CTS 079 -
2018 CAQ - VIC -01 Caquetá  10409 10410
CTS 080 -
2018 NAR - VIC -02 Nariño 10407 10408
CTS 081 -
2018 CAU - INC- 03 Cauca  10402 10406

Agradezco su gestión.

Diana Toledo Díaz

Administración 


  

5 archivos adjuntos

SUSPENSION ARA VIC 01.pdf
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SUSPENSION CAQ VIC 01.pdf
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SUSPENSION CAU INC 03.pdf
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SUSPENSION MET VIC 01.pdf

42K

SUSPENSION NAR VIC 02.pdf

43K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f42bb04b8c946a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k4muuzks0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f42bb04b8c946a&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_k4muuzlv1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f42bb04b8c946a&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_k4muuzm32&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f42bb04b8c946a&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_k4muuzma3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=4d2e710143&view=att&th=16f42bb04b8c946a&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_k4muuzmi4&safe=1&zw


8/7/22, 15:30 Gmail - ACTAS DE SUSPENSIÓN

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=4d2e710143&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1652200023616678397&simpl=msg-f%3A1652200023… 1/1

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

ACTAS DE SUSPENSIÓN 

Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co> 6 de diciembre de 2019, 14:32
Para: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>
CC: Diana Sulay Medina Benavides <dianmedina@fiduagraria.gov.co>

Buenas tardes, 

De acuerdo a la reunión sostenida el día de ayer 5 de diciembre de los presentes, envio las suspensiones a
los proyectos, por favor firmar dos ejemplares en original y radicar. 

Cordialmente 

5 archivos adjuntos
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

RE: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS CONTRATOS 085 - 077 DE 2018 TRABAJO SOCIAL 

Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co> 4 de diciembre de 2019, 10:47
Para: "consorcioexito18@gmail.com" <consorcioexito18@gmail.com>

Buenos días, 

De acuerdo al correo que antecede por favor enviar de caracter urgente la documentación requerida.

Cordialmente 

De: Nicole Marcela Oliveros Lezama <noliveros@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 3 de diciembre de 2019 4:00 p. m.

Para: consorcioexito18@gmail.com <consorcioexito18@gmail.com>

Cc: Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co>; Jaime Alberto Afanador Parra
<jafanador@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RV: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS CONTRATOS 085 - 077 DE 2018 TRABAJO SOCIAL
 
revisadas
 las pólizas de  cumplimiento  y
 de  RCE  ,
 conforme al    conforme
 al OTRO SI # 3,  no
 son
aprobadas ya que no se aporta
el recibo de pago por concepto de prima. 
 
Con el fin de proceder a la aprobación se hace necesario que remitan los recibos de pago, los cuales pueden
ser allegados mediante correo electrónico para darle celeridad al proceso. 

 
N°

CONTRATO PÓLIZA DE
CUMPLIMIENTO

ANEXO O
DOCUMENTO

 
PÓLIZA

RCE

ANEXO O
DOCUMENTO

DEVOLUCIÓN

1 085-2018 AA010383 AA077876 AA010384 AA081909
No se aprueba- ya que no aporta el
Recibo de pago por concepto de
prima 

2 077-2018 AA010420 AA077829 AA010422 AA077830
No se aprueba- ya que no aporta el
Recibo de pago  por
 concepto de
prima. 
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De: Nicole Marcela Oliveros Lezama <noliveros@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 5 de noviembre de 2019 10:34 a. m.

Para: Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co>

Cc: Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>; Javier Esteban Barragan Castaño
<jabarragan@fiduagraria.gov.co>

Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459
 

Revisados los documentos aportados para la subsanación de la devolución del correo anterior y con el fin
de que la subgerencia jurídica  apruebe las pólizas enunciadas en la
siguiente tabla,  me permito informarle

que no se aprueban conforme a la siguiente devolución:
 

 
N°

CONTRATO
PÓLIZA DE

CUMPLIMIENTO
ANEXO O

DOCUMENTO

 
PÓLIZA

RCE

ANEXO O
DOCUMENTO

DEVOLUCIÓN

1 074-2018 AA010414 AA077823 AA010415 AA077824

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081913)

2 075-2018 AA010416 AA077825 AA010417 AA077826

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081914)

3 076-2018 AA010418 AA077827 AA010419 AA077828

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081915)

mailto:noliveros@fiduagraria.gov.co
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4 078-2018 AA010411 AA077831 AA010412 AA077832

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081912) y No
allega recibo de pago por concepto
de prima por la poliza de
cumplimiento                          

5 079-2018 AA010409 AA077847 AA010410 AA077852

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081909)
                           

6 082-2018 AA010398 AA077872 AA010399 AA077873

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081910)
                                

7 085-2018 AA010383 AA077876 AA010384 AA077877

No se aprueba, no aporta
subsanación- debe remitir recibo de
pago por concepto de prima para
 la
póliza de cumplimiento y la de
RCE.                                  

8 086-2018 AA077878 AA010379 AA010381 AA077879

No se aprueba- ya que el Recibo de
pago por concepto de
prima aportado
en la póliza de RCE
no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081908)
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De: Nicole Marcela Oliveros Lezama

Enviado: martes, 1 de octubre de 2019 9:28 a. m.

Para: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>

Cc: Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>

Asunto: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459
 
Revisados los documentos y con el fin de que la subgerencia jurídica los apruebe, me permito solicitar:

 
N°

CONTRATO
PÓLIZA DE

CUMPLIMIENTO
ANEXO O

DOCUMENTO
 

PÓLIZA RCE
ANEXO O

DOCUMENTO
DEVOLUCION

1 074-2018 AA010414 AA077823 AA010415 AA077824

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

2 075-2018 AA010416 AA077825 AA010417 AA077826

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

3 076-2018 AA077827 AA010418 AA010419 AA077828

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

4 078-2018 AA010411 AA077831 AA010412 AA077832

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

5 079-2018 AA010409 AA077847 AA010410 AA077852

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

6 082-2018 AA010398 AA077872 AA010399 AA077873

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

7 085-2018 AA010383 AA077876 AA010384 AA077877

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
            

8 086-2018 AA077878 AA010379 AA010381 AA077879

Recibo de pago por
concepto de
prima                                                 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

RV: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459


Jhoan Milena Pirazan Bolivar <milena.pirazan@grupointegra.co> 12 de noviembre de 2019, 08:57
Para: sico.administracion@gmail.com
CC: Amanda Rivera <amanda.rivera@grupointegra.co>, Consorcioexito18@gmail.com, Isabel Rodas Castaño
<isabel.rodas@grupointegra.co>, Michelle Dayanna Lopez Chaves <Michelle.lopez@grupointegra.co>

Buenos días, 

En atención a su solicitud, nos permitimos adjuntar los certificados que se generaron para la aplicación de pago de las
pólizas de RCE

PÓLIZA RCE AA010381 CERT 081908
PÓLIZA RCE
AA010384 CERT 081909  

PÓLIZA RCE
AA010399 CERT 081910 

POLIZA RCE
AA010408 CERT 082006  

POLIZA RCE
AA010410 CERT 081911
POLIZA RCE
AA010412 CERT 081912
POLIZA RCE
AA010415 CERT 081913
POLIZA RCE
AA010417 CERT 081914
POLIZA RCE
AA010419
CERT 081915 

POLIZA RCE
AA010422
CERT 081916 


Cualquier informacion adicional, no dude en contactarnos. 

Cordialmente, 

El mar., 5 nov. 2019 a las 12:12, <amanda.rivera@grupointegra.co> escribió:
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De: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com> 

Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2019 12:08 p. m.

Para: amanda.rivera@grupointegra.co; catalina.gamboa@grupointegra.co; Maria C. Hurtado
<Consorcioexito18@gmail.com>

Asunto: Fwd: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459

 

Cordial Saludo,

 

Muy atentamente, les agradezco por favor nos sean remitidos los nuevos certificados de acuerdo a observaciones
jurídicas adjuntas.

 

 

Agradezco su gestión

 

---------- Forwarded message ---------

De: Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co>

Date: mar., 5 de nov. de 2019 a la(s) 11:13

Subject: RV: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459

To: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

 

Buenas tardes, 

 

De acuerdo al correo que antecede con observaciones para la aprobación de las pólizas, solicito
por favor  esta documentación sea ajustada a la mayor brevedad, a fin que las pólizas sean
aprobadas y quede la documentación contractual ajustada.

 

 

Cordialmente  
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De: Nicole Marcela Oliveros Lezama <noliveros@fiduagraria.gov.co>

Enviado: martes, 5 de noviembre de 2019 10:34 a. m.

Para: Alix Mary Rojas Pardo <alirojas@fiduagraria.gov.co>

Cc: Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>; Javier Esteban Barragan Castaño
<jabarragan@fiduagraria.gov.co>
Asunto: RE: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459

 

 

Revisados los documentos aportados para la subsanación de la devolución del correo anterior y con el fin de que la
subgerencia jurídica  apruebe las pólizas enunciadas en la siguiente tabla,  me permito informarle que no se aprueban

conforme a la siguiente devolución:
 

 
N° CONTRATO PÓLIZA DE

CUMPLIMIENTO
ANEXO O

DOCUMENTO

 
PÓLIZA

RCE

ANEXO O
DOCUMENTO DEVOLUCIÓN

1 074-2018 AA010414 AA077823 AA010415 AA077824

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081913)

2 075-2018 AA010416 AA077825 AA010417 AA077826

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081914)

3 076-2018 AA010418 AA077827 AA010419 AA077828

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081915)

4 078-2018 AA010411 AA077831 AA010412 AA077832

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081912) y No
allega recibo de pago por
concepto de prima por la poliza de
cumplimiento                          
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5 079-2018 AA010409 AA077847 AA010410 AA077852

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081909)
                           

6 082-2018 AA010398 AA077872 AA010399 AA077873

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081910)
                                

7 085-2018 AA010383 AA077876 AA010384 AA077877

No se aprueba, no aporta
subsanación- debe remitir recibo
de pago por concepto de
prima  para la póliza de
cumplimiento y la de
RCE.                                  

8 086-2018 AA077878 AA010379 AA010381 AA077879

No se aprueba- ya que el Recibo
de pago por concepto de
prima  aportado en la póliza de
RCE no corresponde al certificado
solicitado- número de certificado
recibido RCE (AA081908)
                                

 
 

 

 

De: Nicole Marcela Oliveros Lezama

Enviado: martes, 1 de octubre de 2019 9:28 a. m.

Para: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>

Cc: Daniela Sofia Escobar Boada <danescobar@fiduagraria.gov.co>

Asunto: DEVOLUCIÓN DE PÓLIZAS RESPUESTA A RADICADO 1-2019-16459

 

Revisados los documentos y con el fin de que la subgerencia jurídica los apruebe, me permito solicitar:
 

 
N°

CONTRATO PÓLIZA DE
CUMPLIMIENTO

ANEXO O
DOCUMENTO

 
PÓLIZA RCE

ANEXO O
DOCUMENTO

DEVOLUCION
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1 074-2018 AA010414 AA077823 AA010415 AA077824
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

2 075-2018 AA010416 AA077825 AA010417 AA077826
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

3 076-2018 AA077827 AA010418 AA010419 AA077828
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

4 078-2018 AA010411 AA077831 AA010412 AA077832
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

5 079-2018 AA010409 AA077847 AA010410 AA077852
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

6 082-2018 AA010398 AA077872 AA010399 AA077873
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

7 085-2018 AA010383 AA077876 AA010384 AA077877
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

8 086-2018 AA077878 AA010379 AA010381 AA077879
Recibo de pago por concepto
de prima                         
            

 

 

 




 

--

Diana Toledo Díaz

Administración
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR - FA -070 Remisión Tablas de seguimiento

1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 29 de octubre de 2019, 07:16
Para: alirojas@fiduagraria.gov.co

Cordial Saludo Dra. Alix

De acuerdo a su amable requerimiento me permito remitir tablas de seguimiento de los proyectos grupos No. 1 y No. 3.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: lun., 28 de oct. de 2019, 10:07 p. m.

Subject: 

To: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>


14 archivos adjuntos

CTS 088-TABLA DE SEGUIMIENTO MAG - INC -01.xlsx

34K

CTS 087-TABLA DE SEGUIMIENTO ATL - INC -01.xlsx

23K

CTS 085 -TABLA DE SEGUIMIENTO LAG-MIN-01.xlsx

19K

CTS 086-TABLA DE SEGUIMIENTO CES-VIC-01.xlsx

30K

CTS 084 -TABLA DE SEGUIMIENTO LAG-VIC-02.xlsx

53K

CTS 082 - TABLA DE SEGUIMIENTO CAL-INC-01.xlsx

27K

CTS 081 - TABLA DE SEGUIMIENTO CAU-INC-03.xlsx

20K

CTS 080 - TABLA DE SEGUIMIENTO NAR - VIC - 02.xlsx

21K

CTS 079 - TABLA DE SEGUIMIENTO CAQ-VIC-01.xlsx

27K

CTS 078 - TABLA DE SEGUIMIENTO MET-VIC-01.xlsx

22K

CTS 077 - TABLA DE SEGUIMIENTO ARA-VIC-01.xlsx

20K

CTS 076 - TABLA DE SEGUIMIENTO BOY-INC-02.xlsx

23K

CTS 074 - TABLA DE SEGUIMIENTO CUN-INC-02.xlsx

16K

CTS 075 - TABLA DE SEGUIMIENTO CUN-VIC-01.xlsx
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María C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR - FA -068 Certificado de pago de pólizas Otro sí #3

1 mensaje

María C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 25 de octubre de 2019, 12:46
Para: alirojas@fiduagraria.gov.co

Neiva, Huila octubre 25 de 2019

Señores: 
FIDUAGRARIA S.A.
Unidad de Gestión VISR 
Atn Dra. Alix Rojas
             supervisora ​​social 
             Bogotá D.C.

Asunto: Comprobantes de pago 

Cordial Saludo Dra. Alix

Adjunto al presente me ermito remitir los certificados de pago de lpago de pólizas de los soguientes CTS Así:

Nº Contrato  Proyecto copa RC

CTS 074 - 2018 CUN-INC-02 10414 10415

CTS 075 - 2018 CUN-VIC-01 10416 10417

CTS 076 - 2018 BOY-INC-02 10418 10419

CTS 077 - 2018 ARA-VIC-01 10420 10422

CTS 078 - 2018 MET-VIC-01 10411 10412

CTS 079 - 2018 CAQ-VIC-01 10409 10410

CTS 080 - 2018 NAR-VIC-02 10407 10408

CTS 082 - 2018 CAL - INC - 01 10398 10399

CTS 085 - 2018 RETRASO - MÍN - 01 10383 10384

CTS 086 - 2018 CES-VIC-01 10379 10381

atenta, 
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

OTROSIES NO. 3: CONTRATOS 077-2018, 078-2018, 079-2018, 080-2018, 081-2018.

2 mensajes

Maria de los Angeles Berrocal Mora <mberrocal@fiduagraria.gov.co> 25 de julio de 2019, 15:38
Para: "consorcioexito18@gmail.com" <consorcioexito18@gmail.com>
CC: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>, Diana Sulay Medina Benavides
<dianmedina@fiduagraria.gov.co>, Jaime Alberto Afanador Parra <jafanador@fiduagraria.gov.co>, Carlos Andres Camero
Rubiano <carcamero@fiduagraria.gov.co>

Buen día.

Muy amablemente, remito las minutas correspondientes a los Otrosíes de los
contratos
relacionados en la siguiente tabla, para
que Por favor remitan el documento suscrito con las
respectivas pólizas a la mayor brevedad posible. 


No TIPO DE
CONTRATO

No DE
CONTRATO PROYECTO DOCUMENTO PARA

REVISAR Consocio

1 TRABAJO
SOCIAL 077-2018 ARA-VIC-01 OTRO SI No 3

solicitud de prorroga
CONSORCIO
ÉXITO

2 TRABAJO
SOCIAL 078-2018 MET-VIC-01 OTRO SI No 3

solicitud de prorroga
CONSORCIO
ÉXITO

3 TRABAJO
SOCIAL 079-2018 CAQ-VIC-01 OTRO SI No 3

solicitud de prorroga
CONSORCIO
ÉXITO

4 TRABAJO
SOCIAL 080-2018 NAR-VIC-02 OTRO SI No 3

solicitud de prorroga
CONSORCIO
ÉXITO

5 TRABAJO
SOCIAL 081-2018 CAU-INC-03 OTRO SI No 3

solicitud de prorroga
CONSORCIO
ÉXITO

Quedo atenta a cualquier observación. 

Cordialmente, 

 
Maria de los Angeles Berrocal Mora
Asistente Jurídico
Unidad de Gestión VISR
mberrocal@fiduagraria.gov.co
Calle 12C # 8-39 Piso 9
Teléfono (571) 5802080
www.fiduagraria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

mailto:kmunoz@fiduagraria.gov.co
https://www.google.com/maps/search/Calle+12C+%23+8-39+Piso+9?entry=gmail&source=g
http://www.fiduagraria.gov.co/
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Código Postal: 110321

5 archivos adjuntos

OTROSI No. 3 CTO TRABAJO SOCIAL No. 077-2018.pdf

143K

OTROSI No. 3 CTO TRABAJO SOCIAL No. 078-2018.pdf

142K

OTROSI No. 3 CTO TRABAJO SOCIAL No. 079-2018.pdf

142K

OTROSI No. 3 CTO TRABAJO SOCIAL No. 080-2018.pdf

142K

OTROSI No. 3 CTO TRABAJO SOCIAL No. 081-2018.pdf

142K

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 25 de julio de 2019, 17:10
Para: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

[Texto citado oculto]
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VISR-FA-033 Solicitud Oficio aprobación pólizas. 

Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co> 12 de julio de 2019, 16:11
Para: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>
CC: "Maria C. Hurtado" <consorcioexito18@gmail.com>, Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>, Diana Sulay
Medina Benavides <dianmedina@fiduagraria.gov.co>, Luis Felipe Villota Macias <lvillota@fiduagraria.gov.co>

OK María C,

Para información y fines pertinentes relacionados con el asunto en mención, las  solicitudes de prorroga de
ocho(8) contratos ya están en tramite ante Subgerencia Jurídica de la UG. En el día de hoy se envió para tu
firma  la prorroga del contrato 082-2018
CAL-INC-0. Con respecto a las suspensiones  se  enviaron a tu
correo electrónico el día 10 de julio  para  firma y posterior envío, 3 actas de suspensión de los contratos
083-2018 VIVADNP-SAN JUAN DE URABA ARBOLETES, 089-2018 VIVADNP-SANPEDRO DE URABA y 090-
2018-
VIVA DNP MUTATA-TURBO.
Las solicitudes de los  otros (5) cinco contratos previa coordinación con obra, se estarán  tramitando la
próxima semana.  

Agradeciendo la atención a la presente,

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Enviado: jueves, 11 de julio de 2019 5:56 p.m.

Para: Teresa De Jesus Machado Osorio

Asunto: VISR-FA-033 Solicitud Oficio aprobación pólizas.
 
[Texto citado oculto]

mailto:consorcioexito18@gmail.com
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SICO ADMINISTRACION <sico.administracion@gmail.com>

Fwd: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 4 de agosto de 2020, 14:31
Para: Maria Clara Mejía Garcia <mmejia@fiduagraria.gov.co>, Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>

Hola Marìa Clara buenas tardes.

Rennvìo informes consolidados emitido el 20 de junio, de acuerdo a instrucciones.

Saludos cordiales,

Marìa C. Hurtado
Representante Legal
Consorcio Éxito


---------- Forwarded message ---------

De: Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

Date: jue., 20 de jun. de 2019 a la(s) 11:15

Subject: InformesContractuales CONSORCIO EXITO

To: Teresa De Jesus Machado Osorio <tmachado@fiduagraria.gov.co>

Cc: Diana Toledo <sico.administracion@gmail.com>


Cordial saludo Doctora Teresa

  

De acuerdo a compromisos adquiridos en reunión de la fecha, adjunto me permito remitir informes consolidados al Mes
de Mayo de 2019


Atentos a sus observaciones,


17 adjuntos
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998K
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1666K
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Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com>

VNO-VISR-13647 - Solicitud reintegro anticipo y liquidación – Contrato de Trabajo
Social No 077-2018 ARA-VIC-01 -VIG 2015


Gerencia VIS Rural <gerenciavisrural@fiduagraria.gov.co> 23 de mayo de 2022, 10:30
Para: "consorcioexito18@gmail.com" <consorcioexito18@gmail.com>, "equidad@laequidadseguros.coop"
<equidad@laequidadseguros.coop>
CC: Diana Ximena Puerto Talero <dpuerto@fiduagraria.gov.co>, Paula Andrea Gallego Ramirez
<paugallego@fiduagraria.gov.co>, Camilo Guerra Solorzano <cguerra@fiduagraria.gov.co>, Juan Pablo Paridas Villalba
<jparidas@fiduagraria.gov.co>, Natalia Alvarez Leon <nalvarez@fiduagraria.gov.co>, Gestión Documental
<gestion.documental@fiduagraria.gov.co>

Buenos días,

De manera atenta enviamos oficio del asunto en mención.

Cordialmente,

VNO-VISR-13647 ARA-VIC-01  SOLICITUD LIQUIDACION Y DEV ANTIC.pdf

295K
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VISR - FA - 390 Remisión informe buen manejo anticipo CTS 077 -2018
1 mensaje

Maria C. Hurtado <consorcioexito18@gmail.com> 17 de junio de 2022, 16:20
Para: Cristina Alejandra Rodriguez Rodriguez <CRIRODRIGUEZ@fiduagraria.gov.co>, Natalia Alvarez Leon
<nalvarez@fiduagraria.gov.co>, Paula Andrea Gallego Ramirez <paugallego@fiduagraria.gov.co>, Diana Ximena Puerto Talero
<dpuerto@fiduagraria.gov.co>

Neiva, Huila 17 de junio de 2022

VISR-FA-390

Señores: FIDUAGRARIA SA
Atn. Dra. Natalia Mercedes Álvarez León
Subgerente Técnico UG-VISR – VIGENCIA 2015
Referencia: Respuesta oficio - solicitud reintegro anticipo y liquidación – Contrato de Trabajo Social No 077-2018 ARA
VIC 01-VIG 2015 VNO-VISR-13647

VISR-FA-390     Buen manejo CTS 077.pdf
223K
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Neiva, Huila 17 de junio de 2022 

VISR-FA-390 

 

Señores: 

FIDUAGRARIA SA  

Atn. Dra. Natalia Mercedes Álvarez León 

Subgerente Técnico UG-VISR – VIGENCIA 2015 

 

  

Referencia:      Respuesta oficio - solicitud reintegro anticipo y liquidación – Contrato de Trabajo Social No 077-

2018 ARA VIC 01 -VIG 2015  VNO-VISR-13647 

 
Cordial Saludo,  
 
De acuerdo a la referencia citada y teniendo en cuenta lo manifestado en diferentes ocasiones tanto verbal como por 
escrito mediante correos y oficios.  Damos nuevamente entrega de la relación con detalles de la gestión por parte de 
trabajo social no solamente de las actividades planteadas para el buen manejo de anticipo, sino del soporte y 
acompañamiento durante estos 45 meses en donde la inversión, dedicación y acompañamiento ha sido permanente. 
 
Por lo anterior, y como lo hemos manifestado en las reuniones y comunicados CONSORCIO ÉXITO no se encuentra 
dispuesto hacer devoluciones de anticipo, por el contrario, solicitamos a FIDUAGRARIA la forma de compensar y 
retribuir todo el trabajo y gestión que siempre ustedes han reconocido y además se ha llegado a un 90% de las 
actividades del programa de trabajo social y ambiental, haciendo falta seguir entregando viviendas. 
 
Reinteramos y es de precisar que nuestra gestión de Trabajo Social se ha realizado de acuerdo a lo convenido, con 

la disponibilidad y el profesionalismo que se requiere para lograr promover e impulsar el Programa VISR a todos los 

beneficiarios que fueron asignados en nuestros contratos, han transcurrido ya casi 4 años, este contrato y como 

todos los suscritos con FIDUAGRARIA ha tenido innumerables situaciones adversas para un buen desarrollo, las 

demoras en el inicio de las obras, Suspensiones, prorrogas, demoras en los pagos, demoras en aprobaciones de 

documentos contractuales,  incumplimieto de reinicio y ejecuciòn del contratista de obra, atrasos en la aprobación 

de los planes de trabajo y diagnósticos de trabajo social, el no contar con cronogramas de obras aprobados, en la 

incertidumbre de culminación de las obras, balance financiero con desequilibrio económico, emergencia sanitaría y 

económica por Covid- 19”.  

Anexo entrega informe financiero del proyecto. 

 

Atentamente, 

 

MARIA CECILIA HURTADO HERRERA 

Consorcio Éxito – Trabajo Social 

Representante Legal 

 



Contratista CONSORCIO ÉXITO Contrato Trabajo Social 077- 2018 Fecha: Junio de 2022

Número de beneficiarios 14                                        Entregadas Fecha de inicio:             7 de diciembre de 2018

Objeto

Supervisor Dra. Cristina Ramirez Supervisor Dra. Cristina Ramirez Vigencia contractual: Suspensión 1

Valor del Contrato 14.884.485,00$                  Valor Anticipo 4.465.345,50$                                                                                   

Valor

1.786.138$                                  

893.069$                                     

1.786.138$                                  

4.465.346$                                  PORCENTAJE EJECUTADO 30%

Valor

8- Diligenciamiento tabla de seguimiento beneficiarios 140.000$                                     

600.000$                                     

TOTAL
GASTOS  EJECUCIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO - RECURSOS PROPIOS CONTRATISTA

Descripción Observaciones

Se incorporan los datos de identificación y ubicación de cada uno de los beneficiarios del proyecto y se 
actualizan las novedades presentadas en cada una de las visitas y seguimiento telefónico.

9- Seguimiento casos especiales

Comisión de trabajo social para la búsqueda de dos beneficiarios que no había sido ubicados por la 
FIDUAGRARIA ni por la interventoría al inicio del proyecto: Nombre del beneficiario: JOSE DEL CARMEN 
RUBIO ROMERO
Cédula de Ciudadanía No. 17547891
El señor vive en TAME, Vereda el Progreso, Finca Kinakines 

Nombre del beneficiario: EMILZEN PARRA VARGAS
Cédula de Ciudadanía No. 68.303.608
La señora vive en Arauquita, Vereda Filipinas

1.- Talleres socialización

Se realizó la Asamblea de Beneficiarios en el formato entregado, con el fin de socializar el proyecto VISR a la 
comunidad beneficiaria, respecto a especificaciones técnicas de la vivienda, tiempos de construcción, deberes y 
derechos de los beneficiarios, y demás temas relacionados en la GPSA, para el desarrollo de dicha actividad, 
Trabajo social realizó un acercamiento con la alcaldía, así mismo, se les envío oficio y la presentación del 
proyecto, seguidamente se realizó convocatoria a cada beneficiario por medios radiales, y lideres de la zona, 
con el fin de actualizar datos de contacto y ubicación, reunión previa con el contratista de obra e interventoria 
para conocer el alcance, diseño y cronograma de obra que se proyectaba para la ejecución del proyecto 
constructivo, gestionar todos los recursos necesarios de espacio, tecnología, ayudas audiovisuales, hidratación 
y transporte de beneficiarios, para reunión realizada el día 27 de Octubre de 2018, en la queadicionalmente se 
realizó divulgación y sensibilización con los beneficiarios  en temas ambientales, de cuidado y apropiación de la 
vivienda, enfocado en el cuidado, custodia y conservación de los materiales de obra; Así como el apoyo y 
trabajo mancomunado con el personal ejecutor de la obra, en pro de la prevención de accidentes, pérdidas  de 
material ó inconvenientes durante la construcción, así como el necesario cumplimiento de las intrucciones 
específicas de cada lote dadas por la interventoría sobre el alistamiento, descapote y nivelación del terreno, 
teniendo en cuenta la necesaria participación activa de los beneficiarios, en un ambiente de respeto orientado a 
la resolución de conflictos y de acuerdo al conducto regular, se impulsó a la elección y documentación de la 
conformación del Comité de Vigilancia para la elección de sus delegados, junto con la interventoría del proyecto 
y registrar su constitución en el formato de acta de conformación del comité de vigilancia, durante la primera 
asamblea de beneficiarios. Requisito previo para firma de acta de inicio y posterior giro de anticipo 
correspondiente.

2.- Identificación Casos Especiales

Se diligenció, presentó y se ha mantenido actualizada  la matriz consolidada de caracterización y casos 
especiales y fue entregada al supervisor social del proyecto, en la que se relacionanaron los casos de especial 
atención del contrato, los cuales se identificados en la primera visita a las familias beneficiarias y se realiza el 
debido seguimiento, para este proyecto se identificaron durante la etapa de diagnostica la identificación de las 
familias que se debe prestar especial atención debido a sus condiciones socio económicas. Requisito previo 
para firma de acta de inicio y posterior giro de anticipo correspondiente. Adicionalmente a esta gestión se 
identificaron las familias con las que se debían realizar trámites con interventoría ó apoyo para cambios de 
ubicación con terceros, así:

 1.Rosa Urango
 2.Sixto Manuel Tordecilla
 3.Enod Guevara Morales   
 4.Wilfrido Estremott

3. -Visita Caracterización Hogares  Beneficiarios

 Se realizó primera visita a todos los beneficiarios del proyecto, a fin de establecer las características de los 
integrantes de cada familia, por medio de la aplicación del formato de caracterización, realizadas en el mes de 
Octubre de 2018, de acuerdo a informes presentados y aprobados por fiduagraria, de acuerdo a la tabulación y 
análisis de esta información se realizó la linea base del documento diagnóstico. 

INFORME FINANCIERO CONTRATO DE TRABAJO SOCIAL
INFORME DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

Desarrollar  las actividades ambientales y sociales para  la ejecución del proyecto ARA VIC 01 , realizando las intervenciones sociales del programa de gestión social y 
ambiental (PIGSA), propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, economica y ambientalmente y que desarrolle los 
componentes de comunicación, articulación inter institucional, formación, paricipación,  y apoyo a las familias: Proyecto: ARA VIC 01 Departamento: ARAUCA  Municipio: 
CRAVO NORTE - TAME Beneficiarios: 14 Dicha gestión se deberá sujetar al marco normativo vigente establecido por el Mnisterio de Agricultura  y desarrollo Rural, el Banco 
Agrario de Colombia y a la Guía Social Ambiental proyecto VISR versión SV- Gu- 003-.Vs 4.0 o la que modifique, la cual hace parte integral del contrato. .              

    
Descripción Observaciones - Entregables



1.786.138$                                  

480.000$                                     

567.000$                                     

258.795$                                     

8.297.278$                                  PORCENTAJE EJECUTADO 56%

Ing. María Cecilia Hurtado Herrera                                                              
Rep. Legal Consorcio Exito

TOTAL

Certifico que en el marco de la ejecución del  contrato de trabajo social  ejecutado por CONSORCIO ÉXITO, de acuerdo con su objeto 
contractual en el desarrollo e implementación del PGSA, y en la entrega de las viviendas, se cumplió cabalmente con la ejecución del 100% 
del componente social del proyecto en sus diferentes fases de desarrollo como, caracterización, diagnóstico, recepción y entrega 
documental, dando cumplimiento a las actividades de los ejes económico, cultural, social y ambiental planteadas en el plan de trabajo, así 
como con la entrega de los respectivos soportes. Así mismo se ha cumplido a cabalidad con la totalidad de las obligaciones contractuales 
especificadas en la clausula segunda del contrato suscrito, se inició la ejecución de la logística con recursos propios previo al 07/12/2018 
en la que se firmó acta de inicio del contrato, se han mantenido vigentes las pólizas requeridas para ejecución del contrato, en los tiempos 
de vigencia del mismo y se ha ejecutado comunicación constante con las entidades gubernamentales, alcaldías y oficinas de Obrasen el 
municipio donde opera el proyecto, se ha  articulado articula metodología de transversalidad en la ejecución conjunta con interventoría y 
contratista de obra y se gestionadocontinuamente con los beneficiarios, líderes sociales y comunitarios sobre los plazos, alcance y calidad 
del proyecto.        

14- Elaboración de informes mensuales y documentos 
técnicos del proyecto

Se remitieron a supervisión durante todo el tiempo que se mantuvo vigente el contrato cumpliendo con las 
especificaciones técnicas de Fiduagraria 6 informes de ejecución del proyecto detallando la gestión y 
compromiso de trabajo social en cuanto a: 
1- Actividades realizadas por cada eje 
2- Seguimiento teléfonico 
3- Logros obtenidos  
4- Impactos sociales y comunitarios
5- Registro fotográfico 
6-Recomendaciones, novedades y observaciones. 
Los anteriores firmados y aprobados por supervisión social.

15- Dirección de proyecto, Gestión administrativa, jurídica, 
pólizas 

1- Soporte y comunicación permanente desde la firma del contrato a la fecha (44 meses)  por parte de la 
representación legal ( María Cecilia Hurtado) y coordinador administrativo (Diana Toledo) vía telefónica, correos 
electrónicos y presencial para atender las necesidades y solicitudes de Fiduagraria para el buen desarrollo del 
proyecto. Evidenciando en los oficios, actas  y respuestas vía electrónica con los productos solicitados dentro de 
las actividades.
2- Emisión, gestión y trámite de las pólizas de acuerdo a los documentos contractuales y observaciones del área 
jurídica y aseguradora
3- Gestión documental para la oportuna remisión de los entregables producto de la gestión de trabajo social. 
(Oficios a través de notas de envío  de los documentos contractuales,  facturación, soportes de ejecución, 
informes, reporte de entregas de viviendas,  oficios, comunicaciones de entidades territoriales, solicitudes de 
información y otros documentos.
4- Asistencia y participación en todas las reuniones convocadas por fiduagraria.
5-Preparación de los documentos jurídicos, contables y contractuales del consorcio presentados a las entidades 
de control y vigilancia, dirección de impuestos. 
6-Soporte y comunicación permanente desde la firma del contrato a la fecha (44 meses)  por parte de la 
representación legal ( María Cecilia Hurtado) y coordinador administrativo (Diana Toledo) vía telefónica, correos 
electrónicos y presencial para atender las necesidades y solicitudes de obra, interventoría, entidades 
gubernamentales, comité de vigilancia y beneficiarios  para el buen desarrollo del proyecto. Evidenciando en los 
oficios, actas  y respuestas vía electrónica con los productos solicitados dentro de las actividades.
7- Atención y gestión a las quejas, inconformidades y reclamos de los beneficiarios y funcionarios municipales 
derivadas del incumplimiento del contratista de obra.

16-  Gastos generales de oficina, correos, papelería, 
arriendo y administración

Dentro de los gastos representativos para el óptimo  funcionamiento y atención de los requerimentos generales 
del contrato se han mantenido los equipos, herramientas y útiles de oficina  que permiten el soporte eficaz y 
eficiente del contrato, dentro de los cuales se encuentran servicios públicos. arrendamiento y mensajería.

12- Asamblea  de beneficiarios socialización ajuste 
prototipo de vivienda

Para el desarrollo de dicha actividad, Trabajo social realizó un acercamiento con la alcaldía, enlace étnico y 
promotoras, así mismo, se les envío oficio y la presentación del proyecto, seguidamente se realizó convocatoria 
a cada beneficiario por medio de los lideres de la comunidad y personal de la alcaldía, siguiendo con la 
instrucción dada por supervisión, se realizó segunda  Asamblea de Beneficiarios y se diligenciaron y remitieron 
a fiduagraria  formatos indicados,  con el fin de socializar los ajustes realizados al prototipo de la vivienda 
inicialmente presentada a la comunidad beneficiaria, en el desarrollo de la reunión se realizó acompañamiento 
respecto a los cambios en las  especificaciones técnicas y la importancia de la aprobación de los mismos para el 
inicio de  ejecución del proyecto, se instó a los beneficiarios a continuar con el compromiso con el proyecto y 
continuar apropiandose del mismo en pro del desarrollo familiar, debido a la demora de más de 8 meses en el 
inicio de obras desde la asamblea inicial se recepcionaron las quejas e inconformidades de los beneficiarios.
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