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OTROSI No. 03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002-2023

Cl 002-2023

CONTRATO

CONTRATANTE: |EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA

NIT 901.437.957-8

CONTRATISTA _ |EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

NIT 901.105.143-5 3,

: CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO DE  MANDATO  SIN

REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
GERENCIA, COORDINACION, ADMINISTRACION, DISENO Y
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

'IARBOLETES” QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE

PROYECTO DENOMINADO “PARQUE GEOLOGICO, NATURAL,
AMBIENTAL. CULTURAL Y TURISTICO VOLCAN DEL LODO DE

ARBOLETES-ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA ~ MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L
($3.634.140.629) IVA INCLUIDO.

PLAZO

—

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE|
NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE INICIO

24 DE MAYO DE 2023

PRORROGA POR DOS (2) MESES MAS,‘CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, HASTA EL 29 DE ENERO DE

CON ADICIONES

OTROSI No. 1 2024 Y ADICION POR TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOGIENTOS TREINTA
|PESOS MIL ($3.503.688.830)

\ T PRORROGA POR CUATRO (4) MESES MAS, ES DECIR, HASTA EL 30

DRRDSto. 2 DE MAYO DE 2024.

A [PRORROGA POR QUINCE (15) DIAS MAS, ES DECIR, HASTA EL 14

SR DE JUNIO DE 2024.

VALOR _ TOTALISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
M/L ($7.137. 829. 459)

Entre los suscritos a saber: LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO, mayor de edad, portadora

de la cédula de ciudad

2024070000001 del 1°

ania No. 1.061 .697.885, nombrada mediante el Decreto Departamental No.
de enero de 2024, como Gerente General de la EMPRESA DE PARQUES

Y EVENTOS DE ANTIOQUIA — ACTIVA, entidad publica organizada como Empresa Industrial y

Comercial del Estado,

descentralizada perteneciente al orden Departamental, identificada con NIT

901.437.957-8, quien para los efectos de este otrosi se denominara EL CONTRATANTE, por una
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parte, y de la otra ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA identificada con |a cédula de ciudadania
No. 1.036.602.850, nombrada mediante el Decreto No. 001 del 1° de enero de 2024, en calidad
de Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE-
entidad publica organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada
perteneciente al orden municipal, identificada con NIT 901.105.143-5 quien actua en calidad de

CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente otrosi, que se regira por los siguientes:
CONSIDERANDOS

El 24 de mayo de 2023, se suscribi¢ acta de inicio al Contrato Interadministrativo 002 de 2023
entre ACTIVA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA — EMDUCE que
tiene por objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN'
REPRESENTACION - POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA GERENCIA,

COORDINACION, ADMINISTRACION, DISENO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO DENOMINADO “PARQUE GEOLOGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL
Y TURISTICO, VOLCAN DE LODO DE ARBOLETES”, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL
MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA”,

El 10 de noviembre de 2023, EMDUCE realizé la solicitud formal de prorroga y adicién al
Contrato Interadministrativo 002 de 2023 con el suministro de los soportes requeridos para
dicha solicitud, incluyendo el presupuesto de las obras adicionales objeto de la adicion y el
cronograma de |as obras para la prorroga.

La solicitud de prérroga al Contrato Interadministrativo 002 de 2023 con EMDUCE se realiz6
por un periodo de 2 meses (60 dias) hasta el veintinueve (29) de enero de 2024, lo anterior,
desde la fecha de terminacién del contrato inicial correspondiente al treinta (30) de noviembre
de 2023.

El 20 de noviembre de 2023 se firmé el OTROSI No. 01 al Contrato Interadministrativo No. 002
de 2023 de prérroga y adicion, por Tres Mil Quinientos Tres Millones Seiscientos Ochenta y
Ocho Mil Ochocientos Treinta Pesos M/L ($3.503.688. 830).

Posteriormente, el 17 de enero de 2024 se recibi6 por parte de EMDUCE solicitud de prorroga
al Contrato Interadministrativo No. ‘002-2023. La solicitud de prérroga al Contrato
Interadministrativo No. 002-2023 se realizé por un periodo adicional propuesto de 4 meses
(120 dias), que conllevaria a que la fecha de terminacién del contrato fuera modificada y
quedara estipulada para el dia treinta (30) de mayo de 2024, en atencién a la fecha del otrosi
anterior que fijaba la terminacion del contrato el veintinueve (29) de enero de 2024.

El 29 de enero de 2024 se firmé6 el OTROS| No. 02 del Contrato ‘Inter‘administrativo No. 002
de 2023 con prérroga de la vigencia del contrato al 30 de mayo de 2024.
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El 29 de enero de 2024 EMDUCE. solicito la suspensién'de'l Contrato Interadministrativo No.

002 de 2023 en razén a que finalizé el contrato derivado de interventoria numero 2023-386 el .
dia 29 de enero de 2024. Por lo que se debian adelantar las acciones contractuales y

administrativas necesarias para garantizar el componente de interventoria y, por ende, el

adecuado desarrollo y finalizacion del proyecto

ACTIVA, en atencién a la solicitud consistente en que se evaluara la posibilidad de suspender
el contrato por treinta (30) dias calendario, o hasta que cesaran los motivos que la justificaban;
emiti6 respuesta el 31 de enero de 2024, tras analizar la solicitud en comento y los argumentos
expuestos, donde encontr6 procedente suspender la ejecucién del Contrato Interadministrativo
No. 002 de 2023, pero no por el lapso solicitado sino por quince (15) dias calendario, teniendo
en cuenta que, de acuerdo a concepto del equipo técnico, aceptar una suspension superior
impactaria el actual cronograma del proyecto.

El 1 de febrero de 2024 se suscribié el acta de suspension por quince (15) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de la suscripcién o hasta que cesaran los motivos que la
justificaban, en este caso, la contratacion de la interventoria.

El 15 de febrero de 2024, se recibio una nueva solicitud de EMDUCE, relacionada con la
suspensién del Contrato Interadministrativo No. 002 de 2023 por siete (7) dias calendario a
partir de' la fecha de vencimiento de la suspensién concedida inicialmente, con el fin de
ﬁhiquitar en debida forma el proceso de contratacion de la interventoria del proyecto Volcan
de Lodo Arboletes. El 16 de febrero, ACTIVA remitié respuesta negativa a la solicitud por no
encontrarla procedente, en la medida en que, los procesos administrativos y contractuales
adelantados de la relacién contractual ACTIVA - EMDUCE se encontraban superados.

En este orden de ideas, el 15 de febrero de 2024, se firmo acta de inicio para el nuevo Contrato
Interadministrativo CD026-2024 entre ACTIVA y EMDUCE para la contratacién de la nueva
interventoria. Tuvo como objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA EL FORTALECIMIENTO Y
LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL REQUERIDA PARA FINALIZAR
EL PROYECTO DENOMINADO “PARQUE GEOLOGICO, NATURAL, AMBIENTAL,
CULTURAL Y TURISTICO, VOLCAN DE LODO DE ARBOLETES”. Por lo cual, el.Contrato
Interadministrativo No. 002 de 2023 objeto de seguimiento y control de la interventoria, se
reactivd el 17 de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta lo previamente sefialado, el pasado 23 de mayo, EMDUCE solicité una
nueva prérroga del contrato Cl 002-2023, por quince (15) dias, sustentando la restitucion de
los dias que fue suspendido en el mes de febrero, a saber:

“(...) En razén a la solicitud de suspension emitida por la Empresa de Desarrollo

: Urbano de La Ceja — EMDUCE y el acta de suspension firmada el primer (1) dia del
mes de febrero de 2024 donde se estipula en la clausula primera "SUSPENDER la
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ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 002-2023 por quince (15) dias
calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del acta de
suspension, o antes, en caso de que EMDUCE logre contratar y suscribir acta de
inicio con la empresa que adelante la interventoria del proyecto denominado
“PARQUE GEOLOGICO, NATURAL, AMBIENTAL CULTURAL Y TURISTICO
VOLCAN DEL LODO DE ARBOLETES”.

Solicitamos comedidamente considerar Ia ampliacién al contrato interadministrativo
por igual cantidad de dias que se sostuvo la suspensién del mismo, esto a partir de
la fecha de vencimiento del plazo actual vigente para el 30 de mayo de 2024 con el
fin de obtener la retroactividad de este tiempo y poder adelantar los procesos que
se encuentran pendientes entre las entidades y proveedores para ‘el debido.
desarrollo del proyecto Volcan de Lodo Arboletes. De este modo, finalizando el plazo
vigente el presente 30 de mayo de 2024 se solicita hasta el viernes 14 de | junio de
2024 para generar asi el debido proceso.”

En consecuencia, el 27 de mayo EMDUCE solicité la ampliacion del plazo del contrato CD026
de 2024 de la interventoria, asi: ‘

“) : .
En razon del acta de inicio del contrato interadministrativo N°CD026-2024 fechada
y firmada el quince (15) del mes de febrero de 2024 emitida por Empresa de Pargues
y Eventos de Antioquia- ACTIVA con el fin de llevar a cabo la contratacién de la
interventoria integral requerida para la terminacion: del proyecto y el acta de inicio
del contrato 2024.035 de la constructora KPB S.A.S encargada de la interventoria
por la Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja — EMDUCE con la finalidad
mencionada anteriormente. e

Solicitamos comedidamente considerar la ampliacion al contrato interadministrativo
N°CD026-2024 por igual cantidad de dias que se ocupd para el proceso de
contratacién de la mencionada interventoria dado que durante este lapso entre la
firma de ambas actas se llevé a cabo la recepcion, revision, aprobacién y firma de
los documentos contractuales para legalizar el proceso. De este modo, finalizando
el plazo vigente el presente 30 de mayo de 2024 se solicita la ampliacion hasta el
viernes 14 de junio de 2024 para generar asi el debido proceso.”

Partiendo de lo anterior, la supervisién del contrato solicité Ié presente prérroga, la cual fue
estudiada y recomendada por el Comité Asesor de Contratacién segtn consta en el acta de la

sesion celebrada el 29 de mayo.

Con base en lo anterior, se definen las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. - PRORROGA. Modiﬁduése la cléusula SEPTIMA del contrato CI-002-2023, que ya
habia sido objeto de modificacion medlante los Otrosies No. 1 y 2, la cual guedard en Ios
siguientes términos: '

“SEPTIMA. PLAZO: Desde la suscripcién del acta de inicio hasta el 14 de junio de
2024.

SEGUNDA. — El CONTRATISTA se obliga a modificar las polizas constituidas con base en el
presente Otrosi. Estas modificaciones deberan ser aprobadas por la EMPRESA DE PARQUES
Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA, conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 del 13 de
julio de 2023.

TERCERA. — Hacen parte integral _del presente Otrosi: a) La justificacion para la modificacion
del contrato por parte del supervisor; b) El acta de Comité Asesor de Contratacion en el cual se

recomendd el presente otrosi; ¢) Los demas que se expidan en razon a la modificacion del
contrato.

CUARTA. — Las demas clausulas del contrato C.| 002-2023, que no fueron objeto de
modificacion, permanecen vigentes.

QUINTA. — EI presente otrosi se entiende perfeccionado con el acuerdo y la suscripcion de las
partes. ]

-~

Para constancia se firma en Medellin, a los freinta (30) dias del mes de mayo de 2024.

FloezJ0.
RIL. LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA — ACTIVA
CONTRATANTE

R/L. ISABEL TINA ROLDAN OSPINA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

CONTRATISTA
NOMBRE FIRMA
Proyecto Manuela Alzate Restrepo — Contratista Area Juridica
Proyecto Marion Eloisa Vasquez — Contratista — Area Juridica ¥ o~
Revis6 Diana Carolina Bedoya Giraldo — Gestora Juridica | )Jwﬁ—\_
" Aprob6 Maria Catalina Bohorquez de la Espriella — Directora Juridica PRz
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