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CONTRATO Cl 002-2023
CONTRATANTE: |EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA-ACTIVA

NIT 901.437.957-8

CONTRATISTA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

NIT 901.105.143-5

CONTRATO  INTERADMINISTRATIVO DE  MANDATO  SIN
REPRESENTACION POR ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA
GERENCIA, COORDINACION, ADMINISTRACION, DISENO Y
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO DENOMINADO “PARQUE GEOLOGICO, NATURAL,
AMBIENTAL, CULTURAL Y TURISTICO VOLCAN DEL LODO DE
ARBOLETES” QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE
ARBOLETES-ANTIOQUIA.

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
VALOR INICIAL  |CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ML
($3.634.140.629) IVA INCLUIDO.

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE
PLAZO INICIAL NOVIEMBRE DE 2023.

PRORROGA POR DOS (2) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DEL
VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, HASTA EL 29 DE ENERO DE
OTROSI No. 1 2024 Y ADICION POR TRES MIL QUINIENTOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS ML ($3.503.688.830)

] PRORROGA POR CUATRO (4) MESES MAS, ES DECIR, HASTA EL 30
OTROSI No. 2 DE MAYO DE 2024.

PLAZO FINAL CON |DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE
PRORROGA MAYO DE 2024

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
VALOR TOTAL NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON ADICIONES | pESOS ML ($7.137.829.459)

] POR QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL
SUSPENSION DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSION.
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Entre los suscritos a saber: LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO, mayor de edad,
portadora de la cédula de ciudadania No. 1.061.697.885, nombrada mediante el Decreto
Departamental No. 2024070000001 del 1° de enero de 2024, como Gerente General de
la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA — ACTIVA, entidad publica
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, descentralizada
perteneciente al orden Departamental, identificada con NIT 901.437.957-8, quien para los
efectos de este otrosi se denominara EL CONTRATANTE, por una parte, y de la otra
ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA identificada con la cédula de ciudadania No.
1.036.602.850, nombrada mediante el Decreto No. 001 del 1° de enero de 2024, en
calidad de Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA
— EMDUCE- entidad publica organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado,
descentralizada perteneciente al orden municipal, identificada con NIT 901.105.143-5
quien actua en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente acta de
suspension, dando cumplimiento con lo sefalado en el articulo 42 del manual de
contratacion de ACTIVA (Acuerdo 001 del 13 de julio de 2023) previa aprobacion del Comité
Asesor de Contratacion como consta en el Acta N°006 del 01 de febrero de 2024,
suspension que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: SUSPENDER la ejecucion del Contrato Interadministrativo No. 002-2023
por quince (15) dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion
del acta de suspensién, o antes, en caso de que EMDUCE logre contratar y suscribir
acta de inicio con la empresa que adelante la interventoria del proyecto denominado
“PARQUE GEOLOGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURISTICO
VOLCAN DEL LODO DE ARBOLETES”.

SEGUNDA: Las partes acuerdan el reinicio del contrato de manera automatica y sin
necesidad de acta, a partir del dia siguiente en que se vence el término anterior o se
cumpla la condicién establecida.

TERCERA: La presente suspension no genera ningun sobre costo y en todo caso, EL
CONTRATISTA renuncia a reclamaciones o acciones judiciales que tengan origen en
la suspensién que se acuerda.

CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la
presente suspension y modificar las vigencias de las garantias, si a ello hubiere lugar.
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QUINTA: La presente suspension se entiende perfeccionada con el acuerdo de las
partes y hacen parte integral de este, la solicitud de suspension presentada por
EMDUCE con sus anexos, y la justificacion de la suspension presentada por la
supervision del contrato designado por la Entidad contratante ante su Comité Asesor
de Contratacion.

Para constancia se firma en Medellin, el primer (1) dia del mes de febrero de 2024.

Jonsqddaflose J.

R/L. LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO
EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA — ACTIVA
CONTRATANTE

R/L. ISABEL CRISTINA ROLDAN OSPINA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA - EMDUCE

CONTRATISTA
NOMBRE FIRMA
Proyecto Diana Carolina Bedoya Giraldo - Gestora Juridica /Q...» @\
Aprobo Maria Catalina Bohoérquez de la Espriella — Directora Juridica e

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a Ias normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma
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