“PARQUE GEOLOGICO, NATURAL, AMBIENTAL, CULTURAL Y TURISTICO, VOLCAN DE LODO DE ARBOLETES” QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES - ANTIOQUIA.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Feplblica de Golombia

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023 - EMDUCE

VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:

$7.137.829.459

OTROSI No. 4 DEL 13 DE JUNIO DE 2024

CLAUSULA PRIMERA PLAZO. PRORROGUESE EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024.
CLAUSULA TERCERA. Modifiquese el PARAGRAFO de la CLAUSULA DECIMA, el cual, quedara en los siguientes términos:
CLAUSULA TERCERA “PARAGRAFO: En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por el contratista en el presente contrato, se faculta a ACTIVA para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10 % del valor de este, por

cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, sin perjuicio de la ejecucion de la clausula penal pecuniaria, a que haya lugar, y a la reclamacién por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a ACTIVA.
Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones previstas en la CLAUSULA VIGESIMA sobre causales de terminacion del contrato”.

CALCULO DE LOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS

FECHA COMUNICADOS
OBLIGACIONES SOLICITUD SUPERVISION REQUERIMIENTO / ECSJIGPDE)II\IIIIFEEF::'P; DiAS DE MORA [")12::-: 1'\:'( ?m) COM:CNIEI(\:ADOS EMDUCE /
INCUMPLIMIENTO Interventoria
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DE
LAS PARTES:
numeral 7 Incumplimiento a partir
del 30 DE JUNIO DE https://drive.google. |https://drive.google.
CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DE EMDUCE: HECHO No.1 - Incumplimiento de los Cronogramas de 2024 com/drive/folders/1E[com/file/d/1E8R1Bxh
numerales 12, 18, 20, 25, 41. Obra entregados: Cronograma 5 vigente aprobado segun seguimiento al SIN CUMPLIR 53 $378.304.961|DxXHdAS OJfFO4FIR |KNFlJvhChzJeg2MDID
mediante Otrosi No.4 del 13 de junio de 2024 cronograma y oficio de dn8 WPm23nZMeb? [6L2a9y0K/view?usp=
CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCES: interventoria: OF-099 - usp=sharing sharing
COMPONENTE DE PREENSAMBLE: Entregables para el 2023.442
componente de Preensamble: i. Cronograma del proceso
durante la fase en taller.
Oficios de ACTIVA con
” solicitudes del 14 de
HECHO No. 2 - No entrega del Plan de Accion y
Contingencia: que se desarrollara para la ejecucion de las marzo de 2024,16 de
. 9 -9 p ) X abril, 25 de abril, 10 de https://drive.google. |https://drive.google.
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DE |obras desde la fecha actual hasta el 19 de septiembre de - drive/folders/1 drive/folders/1
LAS PARTES: numeral 7; CLAUSULA DECIMA 2024, fecha en la cual finlizan las obras de acuerdo con el | M2/C: 18 de ulioy 30 de comy/drive/foldars/1 | com/drive)folders/
. ! ) : ! . y L julio de 2024. La mora se SIN CUMPLIR 68 $485.372.403|CClip 2zliMcRT{4V51B |CB4gc kwtZS6XTGVC
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 12, 15, 25, 37, [cronograma vigente. Al dia de hoy se evidencia un - . -
) o - cuantifica a partir del 15 Jv7eNXFA79-C- 6e7WR8TqaWNB6jn?
41, importante atraso en las actividades de las obras civiles y DE JUNIO DE 2024 2usp=shari chari
fabricacion y montaje en las etapas de produccion, y ; ALl e
reensamble e instalacion segun CLAUSULA
P ' TERCERA del Otrosi No.
4,
?EI::H? N(:‘. :: -No enttrega de Prestllput;sto det.I:stbras https://drive.google.
APU's: que nduya nforme conausfcacioneanicaa. | CUTPimiento  arr de com)ile/d/1Exha:
detalle.dqe las obris solicitadas n(Jecesarias ue garanticen 28 DE MAYO DE 2024, b
CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DE EMDUCE: ge'a y que gar segln compromiso de oFOkwWeTDs2a/vie
K . " la funcionalidad del proyecto. El presupuesto y demés " §
Numeral 34: Informar por escrito al menos con 8 dias - ; reunion del 22 de mayo e w?usp=sharing
N o ) ) anexos técnicos deben estar revisados y aprobados por la ) https://drive.google.
calendario de anticipacion la necesidad de ejecutar obras |, . : : en Piso 12 de la -
i dicional ) B fectos d interventoria, teniendo en cuenta la Base de Referencia de Gob i6n de Antioqui com/drive/folders/1
extras o adicionales previo a su ejecucion, para e1eclos 08 | \p jq 4 12 QIF nara nravartac an 1a 70na de | Irah4 obernacion de Antioquia QIN (1IMPI IR /R Q485272403 | cclin SlincRTIAVETR




CLAUSULAS CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 002
DE 2023

ser verificadas y viabilizadas por la supervision del contrato;
donde se debera presentar la respectiva justificacion
técnica, analisis de precios unitarios (A.P.U), 2 cotizaciones
y todo lo especificado para su aprobacion.
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suministrada por ACTIVA. Es importante tener en cuenta,
que, con base en la informacion recibida de EMDUCE el 28
de mayo de 2024, el valor de las obras faltantes e
interventoria hasta el 31 de octubre de 2024 fue por valor de:
$869.158.241 COP. Con base en esta informacion, se
realizé presentacion ante la junta directiva de ACTIVA para
la gestion y consecucion de los recursos.

y comité de obra No. 44.
La mora se cuantifica a
partir del 15 DE JUNIO
DE 2024 segun
CLAUSULA TERCERA
del Otrosi No. 4.

[PERRU

Jv7eNXFA79-C-
?usp=sharing

https://drive.google.
com/drive/folders/1
DOH7CHAZfeob1-10-
BS tqyOR1g12PXJ?us
p=sharing

CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DE
LAS PARTES: numeral 7; CLAUSULA DECIMA.
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 2, 12, 15, 25,
37,41,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: HECHO No. 4 - No sub ion de d I¢ SIN CUMPLIR
(...) EMDUCE tendra |’a obligacion .de. exigir a sus - administrativa, coptractual, fi'nanciera, técnicay » ) SE RECIBIO EL https://drive.google. |https://drive.google.
contratistas las garantias de cumplimiento, Responsabilidad|cronograma y acciones relacionadas con los contratos | Incumplimiento a partir INFORME DE PRUEBA com/file/d/1CLOMA49 |com/drive/folders/1
Civil, Extracontractual, Estabilidad y Calidad de la Obra, derivados 2023-442 y 2023-551: Ensayos de la madera y del 19 DE JULIO DE

- L ) . ) - . o " P DE CARGAEL 8 DE 34 $242.686.202 9HFPozZQngrkrMo7T |DO3owq63rzhVLGu)
Calidad del Servicio, Calidad y correcto funcionamiento de |actividades relacionadas, Entrega de pélizas y aprobacion 2024 segun oficio con B -

. . . ) . . C . AGOSTO DE 2024 P5 4e5Pewe/view?u |CxtKNSCQUYXR3ilL?u
los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e de polizas aprobadas del contrato derivado 2023-442 y solicitudes de ACTIVA en comunicacion —ehari —chari
indemnizaciones laborales y las demas que considere Acciones relacionadas con los contratos derivados 2023-442 sp=sharing sp=sharing

f S EMDUCE del 8 de agosto
pertinentes para ampararla ejecucion del contrato, y 2023-551.
” " P de 2024
advirtiendo que los contratistas deberan incluir a la
Empresa de Parques y Eventos de Antioquia — ACTIVA
como beneficiario asegurado, conforme lo dispone el
articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de
2015.
CLAUSULA SEXTA. ESPECIFICACIONES TECNICAS; |HECHO No. 5- No entrega de disefios técnicos y Incumplimiento a partir | CUMPLIDO EL 8 DE https://drive.google. |https://drive.google.
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DE |subsanacion de las redes de media tension segiin las del 17 DE JULIO DE AGOSTO DE 2024 com/file/d/1CNJHVP |com/drive/folders/1
LAS PARTES: numeral 7; CLAUSULA DECIMA. observaciones realizadas por EPM: se reitera solicitud de | 2024 segn oficio de en comunicacion 23 $164.170.078|hrOgmWza5Jf 2H70 |DMSWwTmbSm21r0z
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 2, 12, 20, 25, |acuerdo con comunicacion de ACTIVA enviada el 10 de julio | ACTIVA del 10 de julio | EMDUCE del 8 de agosto yiDZ7xo0aYM/view?us|etxBtotyLXj2477TI?us
41. de 2024. de 2024 de 2025 p=sharing p=sharing
https://drive.google. |https://drive.google.
Oficio de ACTIVA con com/file/d/1CLOM49 |com/drive/folders/1
solicitudes del 26 de abril 9HFPoZQngrkKrMo7T |DOH7CHAZfeob1-10-
de 2024. La mora se P5 4e5Pewe/view?u |BS tqyOR1q12PXJ?us
. . ifi i sp=sharin =sharin,
GLALSLLA KOVENA OBLGACIONESGENERALES (1507911 oo et e s | ot st S
LAS PARTES: numeral 7; CLAUSULA DECIMA. v . . L P SIN CUMPLIR 47 $335.477.985
R 2023-551 y 2023-535 y Entrega informe de ejecucion segun entrega de
OBLIGACIONES DE EMDUCE: numerales 6, 37. " . .
financiera en formato GF-F17 de ACTIVA informe mensual y https://drive.google.

segun lo establecido en
CLAUSULA TERCERA
DEL Otrosi No. 4.

com/file/d/1CRZg-
nOjsugFmklerYMYTcl
3zpLbylo/view?usp=
sharing

Fecha informe: 21 de agosto de 2024
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$2.091.384.031

|10 % VALOR DEL CONTRATO

$713.782.946 |

CON EL TOTAL

DIFERENCIA 10 % DEL VALOR DEL CONTRATO

-$1.377.601.086




