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CAPITULO1 REGLAS DE INTERPRETACION DE ESTE
' DOCUMENTO

@ De conformidad con lo previsto en la Seccién 19.14 de la Parte General, la
presente Parte Bspecial del Conirato de Concesion prima en lo expresamente

regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del
Contrato.

(b) A la presente Parte Especial le seran aplicables las deﬁmclones contemdas en
la Parte General.

(¢) Fn el CAPITULO 1I de la presente Parte Especial del Coﬁh'ﬁto de Concesion
se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las

Secciones de la Parte General que se desarrollan, complcmentan, modlfican o
eliminan.

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementaci6n,
modificacidn o eliminacién correspondiente, o la 1dent1ﬁca016n de la Secclon
de la Parte Especial en que esa informacidn aparece.

.(e) En el caso en que la Parte Especial modifigue el contenido de algin aparté de

la Parte General de manera expresa o tacita, se atendera a lo sefialado en la Parte
Especial.
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CAPITULO I TABI.A DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL
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CAPITULO III ASPECTOS GENERALES

3.1 Identificacién de las Partes.

(a)

(b)

La ANI, representada en este acto por LUIS FERNANDO ANDRADE
MORENO, en su calidad de Presidente.

E1 Concesionario es 1a sociedad de objeto dinico Concesionaria Vial Unién del
Sur 8.A.S., identificada con NIT 900.880.846-3, sociedad constituida bajo las
leyes de Colombia, representada en este acto por LEOPOLDO JOSE
PELLON REVUELTA en su calidad de representante legal principal y
RAMIRC JAVIER FREIRE RODRiGUEZ en su calidad de representante -

legal suplente.

3.2 Alcance del Provecto

La financiacién, construccion, rehabilitacidn, mejoramiento, operacién y mantenimiento y
reversién del corredor Rumichaca - Pasto, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1y demas
Apéndices Técnicos del Contrato.

3.3 Division del Provecto

Z'_ 3

L .

(a) El Proyecto corresponde al corredor Rumichaca - Pasto el cual se divide en
cinco (5) Unidades Funcionales:
LONGITUD
UF SECTOR INTERVENCION PREVISTA APROXIMADA
ORIGEN
DESTINO(KM)
) ) Operacién v mantenimiento, Incluye la 0.90 Km
a%g“&fé‘gg%?gﬁggg) opera(':ién y manten.imiento de los enlaces de
conexion al CEBAF.
UF 1 Ipiales — La Josefina | Mejoramiento de la calzada existente y 247 Km
—PR256 . construccién de la 2* calzada. Mantenimiento y
(PR 0+900 PR 25+600) | operacion.
UF 2 PR 25.6 - PR 31.9 Mejoramiento de la calzada existente y 6,30 Km
(PR 25+600-PR construceidn de la 2° calzada. Mantenimiento y
31+900) operagion.
UEF 3 PR 31.9 — Pedregal Mejoramiento de la calzada existente y 9.81 Km
(PR 314500-PR construceion de la 2* calzada. Mantenimiento y
_ 41+709) operacidn.
UF 4 - Mejoramiento de la calzada existente y 15.76 km
(P[Ee(?:g%?)l.;r;r T;%:% 0) oonstrlfccién de la 2° calzada. Mantenimiento y
operacion.

Pégina 9 de 50

o artes M




UF 5 T Pasto (PR Mejoramiento de la calzada existente y 22.20 Km
angua —Pasto . a -
154760 — PR 37+959) construccion de la 2* calzada. Mantenimiento y

operacidn.

3.4 YValor del Contrato

El Valor del Contrato es Dos billones trescientos diez y seis mil ciento veinte y siete millones

setecientos setenta ¥ un mil ciento ochenta y un (§ 2.316.127.771.181) Pesos del Mes de
Referencla -

3.5 Entrega de la Infraestructura

(a) Con la suscripcidn del Acta de Inicio, la ANI hard enirega de las obras y Predios

que para ese momento compongan cada una de las Unidades Funcionales y estén
disponibles.

{(b)  Dentro de la infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario al
inicio del Contrato se encuentran las siguientes vias:

Codigo de via Ente Origen Destino L.ongit Estado
(nomenclatura | Competen | (Nombre — (Nombre — ud actual
) te PR) PR) - Aproxi
mada
. (Km)
Ruta Nacional 25 INVIAS Estribo 83 Via nacional
Trame 2501 y Orientaldel | Pasto (Calle 12 bidirecciona
Tramo 25 NRC Puente con Carrera 4) 1
Internacional P.R. 83+000 incluye el
de Rumichaca framo enire
P.R. 04040 el estribo
No incluye el Intercambiador de oriental del
puente puente de
internacional Catambuco con _ Rumichaca
sus lazos en la P.R. 04040
Variante Oriental y el
de Pasto: intercambia
PRO+440 de la : dor Sur de
Variante Oriental Ipiales P.R.
0+940, en
doble
calzada de
tres carriles
por sentido
¥ los enlaces
de conexidn
al CEBAF,
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a construir
por
INVIAS,
(No incluye
el puente
internaciona
). Incluye la
Variante de
. Ipiales, el
paso urbano
de Ipiales y
pasos por
los centros

poblados.

Los trayectos mencionados anteriormente no incluyen las partes de los mismos que
estén siendo intervenidos segiin se detalla a continuacion: . -

Codigo de via Ente Origen Destino Longitud Estado
(nomenclatura | Competent | (Nombre | (Nombre — | Aproximad actual
) e -PR) PR} a
. _ - (Km) |
Ruta Nacional 25 INVIAS Puente Intercambiado 0.90 Via nacional
Tramo 2501 Internaciona | rsur Variante bidirecciona | .-
’ lde de Ipiales len '
Rumichaca PR 0+940 construccién
P.R. 0+040 : de doble
calzada de
3+3 catriles
incluyendo ©
enlaces al
CEBAF

Estas partes de los trayectos se entregaran una vez culminen las obras que se estan
desarrollando.

Incorpoi‘_étdi'én de trayectos competencia de INVIAS a la. Concesidn y recibo de
.-obras; S : :

Se éntenderd que los trayectos definidos en la seccién (b) a cargo del INVIAS se
incorporaran a la Concesion una vez. la ANI reciba las obras de parte de INVIAS.
'El Concesionario tiene la obligacion de recibir los trayectos intervenidos, en el
-estado en que se encuentren, El Concesionario deberd garantizar en los tramos o
puntos donde se hicieron intervenciones que se incorporen a la respectiva Unidad
‘Funcional, el cumplimiento de los indicadores en los mismos términos descritos en
el Apéndice Técnico 2 durante la Etapa Preoperativa segtin los plazos definidos en
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la Seccitn 5.2 de la Parte Especial para la Unidad Funcional 1, y para {a Etapa de
Operacion y Mantenimiento, los indicadores descritos Apéndice Técnico 4.

Cuando quiera que en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectiie
obras o haga trabajos necesarios para la prestacién del servicio ptblico y/o para el
cumplimiento de los indicadores, que reemplacen total o parcialmente las obras y
los trabajos garantizados por las pdlizas de estabilidad correspondientes a las obras
de competencia del INVIAS, se entenderd que el Concesionario deberd responder
por las correspondientes obras o trabajos en los mismos términos de la
Infraestructura que no estaba siendo intervenida,

3.6 Estaciones de Peaje

(a)

(b)

(©)

(d)

()

La estacién de Peaje existente es: Bl Placer, ubicada en la Ruta Nacional 25 Tramo
2504, PR 56 + 000, Bidireccional.

El recaudo de la Estacién de Peaje Bl Placer comenzaré en la fecha de entrega del
mismo que se efectuard a partir de la orden de inicio. Esta Estacién de Peaje se
reubicara de conformidad con lo establecido en la Seccién 3.6 del Apéndice
Téenico 1, una vez se concluya la Unidad Funcional Cuatro.

La Estacion nueva denominada Ipiales serd ubicada e instalada por el
Concesionario una vez se termine Ia Unidad Funcional Uno, conforme lo establece
en la Seccidn 3.6 del Apéndice Técnico 1.

El Recaudo de Pegje de 1a Estacién de Peaje nueva comenzara con la firma del Acta
de Terminacion de la Unidad Funcional.

Cuando una Estacién de Peaje se encuentre comprendida dentro del Contrato 250
de 2011 celebrado entre el INVIAS y ODINSA (en adelante el “Contrato 250/11),
cuyo objeto es: “la concesidn para la operacién, explotacion, organizacion y gestion
total del servicio de recaudo de las Tasas de Peaje en las Estaciones de Peaje y la
operacion de las Estaciones de pesaje que se encuentran a cargo del INVIAS”, la
entrega de la estacién existente se reemplazard por la cesion que hard la ANI al

"“Concesionario de los recaudos que a favor del INVIAS efectiia actualmente ese

tercero, mientras esté vigente el Contrato 250/11, en los mismos términos y plazos
alli sefialados. Estos tecaudos serdn recaudos propios de la Concesidn de acuerdo
con Seccién 3.1 a de la Parte General de este Contrato de Concesidn.

La ANI efectuaré las gestiones que sean necesarias con el INVIAS pata que (i) El

‘Contrato 250/11 no sea prorrogado en lo que se refiere a la Estacién de Peaje que
hace parte del Proyecto, mas alla det término que se haya estipulado originalmente
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y (ii) El contratista del Contrato 250/ 11 cobre el Peaje que se establecen en el
presente Contrato de Concesmn :

H Para todos los efectos sefialados en este Contrato de Concesion, para la Estacién
de Peaje que seguird siendo operada en virtud del Contrato 250/2011 (que
corresponden a la Estacién de Peaje El Placer) el Recaudo de Peaje, mientras esté
vigente el Contrato 250/11 corresponderd a aquellas sumas netas que se obtendréan

" de descontar a los Peajes ¢l valor cobrado por el tercero contratista del Conitato
250/11 como contraprestacidén de sus servicios. El valor cobrado por el tercero
contratista del INVIAS es el que se estipula en el Contrato 250/11 y en la
resolucion N 1227 del 04 de Mayo de 2015.

(g) Una vez suscrita ¢l acta de inicio del contrato de concesién que se derive del
proceso licitatorio VJ-VE-IP-LP-014-2013 se procederd a hacer entrega al
Concesionario de la Bstacidn de Peaje correspondiente para que ¢l Concesionario
las opere y realice directamente el recaudo del Peaje en los términos de este
Contrato. El Concesionario, una vez recibidas la Estacién de Peaje deber
adecuarla de tal forma que cumpla con los mismos estindares de operacion de las
Casetas de Peaje que construira el Concesionario.

3.7 Comisién de Exito

(a) El Concesionario deberd la suma de mil cuatrocientos millones cuatrocientos
setenta mil cuatrocientos ($1.400.470.400) Pesos del Mes de Referencia més

IVA. por concepto de Comisién de Exito a 1a Unién Temporal EM&A- TVA-
CINC- PEYCO-ICEACSA.

(b) Dicha suma deberqd ser cancelada en los siguientes términos, previa
pteseniacion de la correspondiente factura por parte de la Unién Temporal
EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA:

(i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30} Dias 'siguientes a la
suscripeion del Contrato.

(ii) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la

obtencion del Cierre Financiero.

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

(a) Duracion estimada de 1a Fase de Preconstruccién: doce (12) Meses contados
desde la Fecha de Inicio.
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- (b)  Duracion.estimada de la Fase de Construccién: cuarenta y ocho (48) Meses
contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccién.
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CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales

Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto estd dividido en cinco (5) Unidades
Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participacion en el Proyecto,
para efectos de lo establecido en las secciones 3.9 (e), 3.14 (i), (viii) y 18.3 (¢) del Contrato

Parte General.

Unidad Funcional

Porcentaje de Participacion en los
ingresos de Peajes

Unidad Funcional 5

Unidad Funcional 1 32,56%
Unidad Funcional 2 17,88%
Unidad Funcional 3 ° 14,21%
Unidad Funcional 4 20,47%

14,88%

a) Para efectos de lo establecido en las secciones 3.14 (i) {ii) (1) y 3.14 () (11) (2) del
Contrato Parte General, la. distribucién de las vigencias futuras para cada Unidad

Funcional serd la que se muestra a continuacién:

Participacién en Vigencias Futuras

Unidad Funcional Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
Participacién en | Participacién en | Participacién en
Etapa Etapa Etapa de O &M
Preoperativa Preoperativa
Afio 2018 Aiio 2019

Unidad Funcional 1 0.00% 0,00% 32,56%
Unidad Funcional 2 0,00% 38,07% 17,88%
Unidad Funcional 3 100,00% 30,26% 14,21%
Unidad Funcional 4 0,00% 0,00% 20,47%
Unidad Funcional 5 0,00% 31,67% 14,88%

4,2 Estructura Tarifaria

(a) Para efectos de lo dispuesto en la Seccidén 1.139 de la Parte General, y de
acuerdo con lo establecido por la Resolucion No. 0001920 dei 23 de junio de
2015, la estmctura tarifaria que regirid el Proyecto, no incluye las tasas
correspondientes al Fondo de Seguridad Vial o cualquier sobretasa o similar ./
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que tenga destinacién diferente al proyecto, y estard compuesta por las

siguientes tarifas:
PEAJE
IPIALES _ .
_ _ TARIFAS (pesos
CATEGORIAS DESCRIPCION de diciembre
2013)
Automéviles, camperos,
Categoria | camionglas y microbuses con
ejes de llanta sencilla 12.500
Buses, busetas y microbuses
Categoria |l con eje trasero de deble llanta
y camiones de dos ejes 20,400
Vehiculos de pasajeros y de
Categoria i carga de tres (3) ejes v
cuatro (4) ejes 43,100
) Vehiculos de carga de (5)
Categoria IV jes 51.600
. Vehiculos de carga de {6} _
Categoria V cjes _ §4.500
Vehiculos de Categoria | que
transitan  frecuentemente por el
Categoria | pee?]e ¥y Ccuyos propleta.ri?s' sean
Especial residentes en los municipios de
Ipiales, Cdrdoba, Potosl,
Pupiales, Gualmatan, Contadero,
Puerres, Funes, lles 4,000
Vehiculos de categoria 1l que
prestan servicio piblico en las
rutas Pasto ~ Ipiales, incluyendo
municipios intermedios, y a los
Categoria 1| camiones pequefios de dos ejes
Especial CUYos propietarios sean
residentes en los municlpios de
Ipigles, Cdérdoba, Potosl,
Pupialss, Gualmatan, Contadero,
Puerres, Funes, les 6.600
EL PLACER EL PLACER
PEAJE A partir de
2020

Pagina 16 de 50




A partir la
suscripcion del
acta de inlcio

CATEGORIAS

DESCRIPCION

TARIFAS (pesos
de Diciembre
2013)

TARIFAS

{pasos de

Diciembre
2013)

Categoria |

Automéviles, camperos,
camionetas v microbuses
con ejes de llanta sencilla

7.700

10.200

Categoria |l

Busss, buseias y
microbuses con eje trasero
de doble llanta y camiones
de dos egjes

8.100

12.000

Categoria Il

Vehiculos de pasajercs y
de carga de tres (3) ejes
y cuatro (4) ejes

17.500

24.300

Categorla IV

Vehiculos de carga de
(5) eles

-22.800

28.700

Categorlé v

Vehiculos de carga de
(6) gjes

26.200

44.000

Categor'l'a |
Especial

Vehiculos de Categoria | qu'e
transitan frecuentemente por
el peaje y cuyos propietarios
sean residentes en los
municipios cercanos Tangua,
Yacuanquer, Imués, Funes,
lles, Gualmatan, Contadero,
Puerres.

No aplica

4.000

- Categoria 11
Especial

Vehiculos de categorfa Il que
prestan servicio publico en |
| lag rutas Pasto -

Ipiales,
municipios
intermedios, y a8 los
camiones pequefios de dos
eles cuyos propletarios sean
residentes en los municipios
cercanos Tangua,
Yacuanquer, Imués, Funes,
lles, Gualmatén, Contadero,
Puerres.,

incluyendo

No aplica

5.300
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(b)

©)

Una vez sea enfregado el recaudo de la Estacion de Peaje Ef Placer conforme a lo
definido en la Seccidn 3.6(b) anterior, el Concesionario tendrd el derecho al recaudo
correspondiente de las tarifas que al momento de la firma del Acta de Inicio se estén
cobrando al piblico, descontando el Fondo de Seguridad Vial JEstas tarifas regirén
hasta el quince (15) de Enero del siguiente afio.

En los affos siguientes y hasta tanto no se hayan culminado las obras previstas, las
tarifas serdn actualizadas el dieciséis (16) de enero de cada afio de acuerdo con fa
siguiente férmula:

, . IPCey
TarifaSR; = Tarifa,_, * (IP Ct—?.)

TarifaSR, Para cada categeria de vehiculos y cada Estacién de
Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos
corrientes del afio t, sin el redondeo a la centena

Tarifor.; Cortesponde & la tarifa cobrada al usuario del periodo
inmediatamente anterior restindole 1a tarifa del Fondo
de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar
que tenga destinacién diferente al Proyecto, cobrada del
afio inmediatamente anterior

IPC,,; IPC de Diciembre del afio inmediatamente anterior al
afto ¢ de actualizacién :

IPCy.; IPC de Diciembre del afio inmediatamente anterior al
afio -7 ' '

i Affo de Actualizacion de 14 tarifa

Una vez se establezca la TarifaSR, sin el redondeo a la centena, para el célculo de
la tarifa a cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de
Peaje, se le adicionar4 la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de
acuerdo con la Resolucién de Peajes Vigente v se redondeard a la centena mas
cercana de acuerdo con la siguiente férmula:

TarifaUsuario; = Redondeo 100 * (TarifaSR, + FSV;)
Donde,

TarifalUsuario, | Paracada categoria de vehiculos y cada Estacion de
Peaje es el valor de Ia tatifa a pagar por ¢l Usuatio para
el afio ¢ .

TarifaSR,

Pagina 18 de 50 %




(d)

Para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de
Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos
corrienies del afio t, sin el redondeo a la centena

FSV,

Es el valor del aporte al Fondo.de Seguridad
Vial para-el affo ¢ vigente al momento del
calculo, expresado en pesos corrientes de! afio ¢

Redondeo 100

Funcion que redondea un nimero al moltiple de
100 més cercano. Redondea hacia Ia centena
superior, si el residuo de dividit ¢l niimero entre
cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50).
Redondea hacia la centena inferior, si el residuo
de dividir ¢l nimero enire cien (100) es menor que
cincuenta {50)

Afio de Actualizacidn de la tarifa

Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminacién de
la Unidad Funcional Cuatro, se va a llevar a cabo un incremento de tarifas como
consecuencia de la intervencidn realizada sobre la via. Las nuevas tarifas a cobrar
expresadas en pesos del Mes de Referencia serdn las establecidas en la Seccién
4.2(a) para ¢l Peaje “El Placer”. '

(1) Elinicio del cobro de esta tarifa, se hara en los primeros diez (10) Dias del mes
“siguiente a aquel en el que se haya firmado el Acta de Terminacién de la
Unidad Funcional Cuatro. La actualizacién de las tarifas para el inicio del
cobro de esta nueva estructura tarifaria se llevara a cabo aplicando la siguiente -

formula;

IPC,.
TarifaSR; = Tarifa, *( : 1)

1PC,

TarifaSR, | Para cada categorfa de vehiculos y cada Estacion de Peaje es el valor de la
Tarifa actualizada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo a la centena

Tarifa, Valor de la tarifa expresada en pesos constantes del Mes de Referencia,
establecida en la Seccidn 4.2(a)

IPCry IPC del afio inmediatamente anterior al afio en que se firma el Acta de
Terminacion de la Unidad Funcional correspondiente

IPC, IPC del Mes de Referencia

t Afio de Actualizacion de la tarifa
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Una vez se establezca la TarifaSR, se deberi calcular la tarifa a cobrar al
usuario que regird hasta el (15) de Enero del afio siguiente al afio en que se
firma ¢l Acta de Terminacién de la Unidad Funcional donde estd ubicada la
Estacién de Peaje. Para el célculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada

categoria de vehiculos en la Estacién de Peaje se aplicard la férmula
establecida en la Seccion 4.2(c).

(ii) Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serdn ajustadas
utilizando 1a férmula establecida a continuacidn. Las tarifas de la Estacién de

Peaje regiran desde el dieciséis (16) de enero de cada afio hasta el quince (15)
de enero del afio siguiente. '

TarifaSR, = Tarif (IPCt—l)
ariya =1drifde.q | —1]
| t f~1 T
TarifaSR, Para cada categoria de vehiculos' ¥ cada:Esbacién de Peaje es el

valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del afio €, sin ¢l
redondeo & la centena

Tarifan; Corresponde a  la tarifa cobrada al wusuaric del periodo
inmediatamente anterior restdndole la tarifa del Fondo de Seguridad
Vial (F8V) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinacién
diferente al Proyecto, cobrada del afio inmediatamente anterior

IPCy, IPC de Dicienibre del afio inmediatamente anterior al afio ¢ de
actualizacidn

IPC:.; IPC de Diciembre del afio inmediatamente anterior al afic £/

t Afo de Actualizacion de la tarifa

(iii) Para el célculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos
en la Estacion de Peaje, se utilizar la formula establecida en la Seccidn 4.2(c).

Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminacion de
la Unidad Funcional Uno, se va a instalar la Estacién de Peaje “Ipiales™ como
consecuencia de la intervencion realizada sobre la via. Las tarifas a cobrar

expresadas en pesos del Mes de Referencia seran las establecidas en la Seccidn
4.2(a).

(i) El inicio del cobro de esta tarifa, se hard en los primeros diez (10) Dias del mes
siguiente a aquel en ¢l que se haya firmado el Acta de Terminacién de la Unidad
Funcional Uno y se haya instalado la Estacién de Peaje “Ipiales”. La
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actualizacion de las tarifas para ¢l inicio del cobro de esta nueva estructura
tarifaria se llevaré a cabo aplicando la siguiente férmula:

TarifaSR, = Tarifa, * (Ipctﬁl)
f [ f (4 IPCT-

TarifaSK, | Para cada categoria de vehiculos vy cada Estacidn de Peaje es ¢l
valor de la Tarifa actualizada en Pesos comentes del afio , sin
el redondeo a la centena

Tarifa Valor de la tarifa expresada en pesos constantes del Mes
r I3 3
de Referencia de acuerdo con la Seccibn 4.2(a)

IPCyy IPC del afio inmediatamente anterior al afio en que se firma el
Acta de Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente

IrPC, IPC del Mes de Referencia

t Afio de Actualizacion de la tarifa

Una vez se establezca la TarifaSR, s¢ debera calcular la tarifa a cobrar al
usuario que regird hasta el (15) de Enero del afio siguiente al afio en que se
instala Ia Estacién de Peaje “Ipiales” y se firma el Acta de Terminacion de la
Unidad Funcional Uno. Para el calculo de la tarifa a cobrar al usuario para
cada categoria de vehiculos en la Estacion de Peaje se aplicard la férmula
establecida en la Seccion 4.2(c).

(i) Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas serin ajustadas
utilizando 1a férmula establecida a continuacion. Las tarifas de la Estacion de

Peaje regirdn desde el dieciséis (16) de enero de cada afio hasta el quince (15)
de enero del afio siguiente.

IPC,_y
TarifaSR, = Tarifa;_4 *
1PC,_,
TarifuSR, Para cada categoria de vehiculos y cada Estacion de Peaje es el valor
de la Tarifa actualizada en Pesos corr lentes del afio t, sin el redondeo
a la centena
Tarifa Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo

| inmediatamente anterior restAndole la tarifa del Fondo de Seguridad
Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga destinacion
diferente al Provecto, cobrada del afio inmediatamente antetior

IPCy IPC de Diciembre del aﬁo mmedlatamente anterior al afic ¢ de
actualizacién
IPCis IPC de Diciembre del afio inmediatamentfe anterior al afio £-J
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¢ Afo de Actualizacion de la tarifa

{iii) Para el cAlculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos

en la Estacion de Peaje “Ipiales”, se aplicard la férmula establecida en la
Seccidn 4.2(c).

43 Céleulo de la Retribucién

(a) El cilculo de la Retribucion por Unidad Funcional para cada Mes serd
efectuado de acuerdo con la siguiente formula:

RY = Aportes! + Peajes] + ECP — Dy,

Donde,
Ry Refribucién correspondiente a la Unidad Funcional # en el Mes 4
Aportesy” Aportesy = AportesDy » ICPY
Donde, '

AportesDy = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la
Unidad Funcional u {de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes A,

ICPy*=Promedio aritmético de los Indices de Cumplimiento de la
Unidad Funcional u desde el Mes signients al dltimo Mes en el que
Aportesy” fue superior a cero () hasta el Mes A

Peajesy Peujes) = PeajesEy + IC¥

Donde,

PegjesEy* = Recaudo de Pegje correspondiente al Mes 4
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional # (de la
Subcuenta Recaudo de Peaje) miés los rendimientos existentes en
dicha subcuenta, En los Meses en los que no haya Recaudo de Peaje
més los rendimientos existentes en dicha subcuenta, el valor serd
cero (0). En caso de que el Mes 4 corresponds al primer periodo de
célculo de 1a Retribucién, posterior al Acta de Terminacion de la
Unidad Funcional #, este valor correspondera al monto acutnulado
del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad
Funcional # (de [a Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de
Inicio hasta ef Mes A junto con los rendimientos existentes en dicha
subcuenta, '

IC;# = Bs el Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional «

medido para el Mes A. :

En el caso que en el Mes % el Concesionario haya alcanzado el

VPIP, Pegjesy” se calculard de acuerdo ¢on la siguiente formula:
Peajes) = PeajesEl » IC) » Y%RP
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(b)

(©

Donde, :

%R.P = Para este Proyecto el %RP1 o %RP; se aplicard confot‘me &
lo que se define en el numeral Seccion 3.4{g) de la Parte General y
los valores serdn los que se encuentran establecidos en la tabla de
referencias de la presente Parte Especial,

ECy" ECY = ECE} % ICF

Donde, ' '
FCEY = Ingresos por Explotacién Comercial cotrespondientes al
Mes /s consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional # (de la
Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial) més los
rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los
que no haya Ingresos por Explotacién Comercial, el valor serd cero
(0). En caso de que el Mes A corresponda al primer periodo de
caleulo de la Retribucion, posterior al Acta de Terminacién de la
Unidad Funcional u, este valor corresponder al monto acumulado
de los Ingresos por Explotacién Comercial consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional # (de la Subcuenta Ingresos por
Explotacién Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes A.

ICy" = s el Indice de Cumphmlento de la Unidad Funcional
medido para ¢l Mes A. '

Dy, Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h

Variable contador de Meses. Inicia en el Mes cotrespondiente a la.
fecha de suscripcion del Contrato de Concesidn

La Deduccién maxima permitida en el Mes % correspondera al diez por ciento
(10%) del valor de la Retribucién en dicho Mes que se hubiere generado de no

haberse aplicado el Indice de Cumplimiento correspondiente.

Las Deducciones que no se efectiien en un periodo como consecuencia de la
Deduccién méxima a que se refiere este literal se realizaran en el siguiente periodo
o en los periodos que fueren necesarios hasta que se deduzcan los valores totales
gue fueren objeto de Deduccidn.

(i)

(iD

Limite de Deducciones. El limite de Deducciones se alcanzara en los siguientes

eventos:

Cuando el valor acumulado de la Retribucion durante treinta y seis (36) Meses
consecutivos —calculado sin aplicar la estipulacion sobre Deduccién méxima
mensual a la que se refiere 1a Seccitn 4.3(b)anterior, hubiera sido inferior al
ochenta y nueve coma noventa y uno por ciento  (89,91%) del acumulado de
la Retribucidén que s¢ hubiese oausado para el mismo periodo, de no haberse
aplicado Deduccidn alguna.

Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el fndice
de Cumplimiento promedio ponderado (calculade teniendo en cuenta el
Porcentaje de Participacion de las Unidades Funcionales definido en la Seccidn
4,1 de esta Parte Especial} de las Umdades Funcionales cuya Acta de
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Terminacién de Unidad Funcional —o Acta de Terminacién Parcial de Unidad
Funcional, si es del caso— haya sido suscrita, correspondiente a treinta y seis
(36) Meses o0 mas —continuos o discontinuos— haya sido igual o inferior a cero
coma ochenta y nueve noventa y uno (0,8991) en cada uno de esos treinta y
seis (36) Meses. Una vez se haya cumplido el supuesto descrifo en esta
Seccibn, se configurard el limite sin que sea necesario el franscurso de la
totalidad del lapso de sesenta (60) Meses méncionado.

(d) El Valor del Aporte ANI a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para
cada Unidad Funcional, a més tardar en diciembre de cada una de las vigencias
presupuestales previstas en la Seccion 4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del
Afio calendario £ en que se efectiia el Aporte ANI) se calculard de acuerdo con
la siguiente férmula:

IPC,
Aportesl = AportesUSD, = TRM, * PY + Aportes, * (

u
IPC) (1 — FUSD,)*P

Donde,

Aportesi | Bl Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional n
correspondiente al Afio £, en pesos corrientes del Mes
en que se efecttia el Aporte ANI. '

AportesUSD, Parcidn de los Aportes ANI para el Afio ¢ en Délares
del Dia de consecucién del Cierre Financiero calculada
de acuerdo con lo establecido en la Secmén 4. 3(3) de
esta Parte Especial.

. Apories; El Valor del Aporte  ANI solicﬁados por el
Concesionario correspondiente al Afio t expresados en
pesos del Mes de Referencia.

FUSD, Fraccion de los Aportes ANI fija en Délares solicitada
por el Concesionatio para ¢l afio # de acuerdo con la
Seccidn 4,3.5 del Pliego de Condiciones

IPC, IPC del Mes de Referencia.

IPC, IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Affo ¢
en que se efectlia el Aporte ANL

TRM; TRM del ultime Dia Habil del Mes inmediatamente
anterior al Mes del Afio ¢ en que se efectiia el Aporte,
certificada por la Superintendencia Financiera.

pr Porcentaje de participacién de la Unidad Funcional #,
con respecto a la distribucién de las vigencias futuras
conforme a lo definido en el numeral 4,1 de esta Parte
Especial. '
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{ Contador de cada une de los Affos correspondientes a
los Apories ANI de la Seccién 4.5(d) de esta Parte
Especial.

(e La porcidn del Aporte ANI para el Afio ¢ en Dolares se calcularé, de acuerdo
: con la siguiente formula:

Aporte, G—;—%} * (FUSDy)

AporteUSD, =
P g TRM,,,
Donde,

AporteUSD, Porcién del Aporte ANI para el afio £ en Ddlares del
Dla de consecucién del Cierre Financiero de acuerdo
con la Seccidn 4.3.5 del Pliego de Condiciones.

Aporte, El Valor del Aporte ANI solicitado por el
Concesionario coitespondiente al Afio £ en Pesos del
Mes de Referencia

1PC, IPC del Mes de la fecha de cietre del Proceso de
Seleccion,

IPC, TPC del Mos de Referencia.

FUSD, Fraccion de los Aportes ANI en Délares solicitada por

el Concesionario para el afio ¢ de acuerdo con la
Seccidn 4.3.5 del Pliego de Condiciones

TRM)c Promedio aritmético de la TRM de los 10 Dfas Hébiles
anteriores a la fecha consecucién del cierre
financiero, calculado a partit de la TRM, certificada
por Ia Superintendencia Financiera pata cada uno de
estos Dias. El promedio aritmético de la TRM se
deberd redondear a dos cifras decimales. Para efectuar
el redondeo deberd fenerse en cuenta que en caso que
la tercera cifra decimal sea mayor a cinco, la segunda
cifra decimal se incrementa en una unidad; en caso que
la tercera cifra decimal sea menor o igual a cinco no se
modifica la segunda cifra decimal.

Los Oferentes tienen la opcion de solicitar que una porcion de los Aportes ANI se denomine
en Dolares, estrictamente para los efectos sefialados en el Contrato de Concesién. Esta
porcidn solicitada en Délares NO podré ser superior al 46 % y deberd ser indicada en el
Anexo 5 sin que estos tengan efecto en el proceso de valoracion de las Ofertas Econémicas.
Adicionalmente, el Concesionario que resulte adjudicatario del presente proceso licitatorio,
junto con el Cietre Financiero, deber4 informar a la Entidad si mantuvo o disminuyé el
porcentaje de d6lares solicitado en su Oferta Econdmica. Igualmente deberd informar como
distribuy6 €l porcentaje en ddlares solicitado para el proyecto, para lo cual se debe mantener
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la restriccion dada por el Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS que en su
comunicacion No 2-2015-011887 de 6 de abril de 2015 manifiesta que de acuerdo con el
andlisis de sostenibilidad fiscal, No podra concentrar, por anualidad, més del 6,25% del total
del monto en dblares. En cada vigencia, el monto en délares no podré ser superior al cupo de
vigencias futuras autorizado por el CONFIS para cada proyecto. El monto en doélares se
definiri de acuerdo con la TRM promedio de los 10 dias hébiles anteriores al cierre financieto
del Proyecto. El monto total en délares no podra ser superior al servicio de la deuda y al
aporte de capital en délares, en pesos constantes, que se presente en el cierre financiero, El
concesionario tendra un maxime de 2 afios a patir del cierre financiero para acreditar el
monto total de délares solicitado por el proyecto.

® La f6rmula a la que se refiere la Seccién 3.1(f)}(iv) de la Parte General, es la
siguiente:

, , 1PC,, .
Diferencia, = (VT —VSC) = ( ) x (1+ TDNH"4

IPC,
Donde,

Diferenciay, Valor-de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si

la diferencia es negativa, la ANI deberd pagar al
o Concesjonaric. Si la diferencia es positiva, el
A Concesionario debera pagar a [a ANL

VT Valor de 1a Retribucién calculado por el Interventor
antes de la solucidn de la confroversia,

V¥sC Valor de la Reiribucion efectivamente determinado

' por- el Amigable Componedor o e! Tribunal de
Arbitramento. :

PG, 1PC del Mes inmediatamente anterior al Mes &

IPC, TPC del Mes inmediatamente anterior al Mes «

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en
términos efectivos mensuales y que para efectos de
este Proyecto serd la sefialada en la seccién 3.4(a) de
la Tabla de Referencias del Capitulo 2 de esta Parte
Bspecial.

a Mes en el cual se presenta la controversia respecto a
la Retribucién del Concesionario

h Mes en el cual se soluciong la controversia respecto a
la Retribucion del Concesionario
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4.4  (Giros de Equity

El Concesionario debera girar como minimo a la Cuenfa Proyecto los siguientes valores

dentro de los plazos que a continuacién se establecen:

(rll‘OS: de Monto minimo Fecha méxima del Aporte
Equity
Treinta y seis mil ciento
cuarer}ta y u mlllonels_ En la fecha de constitucion
. ochocientos dos mil N
Giro 1 . . .| del Patrimonio Auténomo.
cuatrocientos freinta y cuatro
($36.141,802.434) Pesos del
Mes de Referencia, '
Sesenta y seis mil doscientos
freinta ¥y dos millones | Seis meses después de la
. ochocientos veinte y dos mil | Fecha de Inicio  del
Giro 2 .
trescientos sesenta | Contrato.
($66.232.822.360) Pesos. del
Mes de Referencia. :
Cuarenta y cuatro mil ciento [ _
cincuenta y cinco millones | Doce meses despuds de la
Giro 3 doscientos catorce mil | Fecha de Inicio del
novecientos  siete - ($ | Contrato. :
44,155.214.907)} Pesos del Mes
de Referencia,
Ciento veinte y cinco mil Di
. . . iez y ocho meses después
millones setecientos veinte y s
. IR de la Fecha de Inicio del
Giro 4 ocho mil quinientos cuarenta y Contrato _
un  ($125.000.728.541) Pesos )
del Mes de Referencia.
Ochenta y tres mil frescientos | Veinte y cuatto meses
treinta  y tres  millones | signientes a la Fecha de
. ochocientos diez y nueve mil | Inicic del Contrato,
Giro 5 ; : : . )
veinte ¥ siete 3
83.333.819.027) Pesos del Mes
de Referencia.
Ciento un il treinta y ocho Treintameses después de la
nillones cuatrocientos sesenta y Lo
. o - . . Pecha de Inicio del
Giro 6 cuatro mil cuatrocientos treinta Contrato
y ocho ($101.038.464.438) ’
Pesos del Mes de Referencia.
Sesenta y 'siete mil trescientos
cincuenta y ocho millones | Treinta y seis  meses
Giro 7 novecientos setenta y seis mil | siguientes a la Fecha de
© doscientos noventa vy . dos | Inicio del Contrato.
{$67.358.976.292) Pesos del
Mes de Referencia.
cuarents 'y seis millones | CUEenta Y dos meses
trescientos 3;reinta n mil después de la Fecha de
Giro 8 cios I y u Inicio del Contrato.
novecientos cincuenia v ocho ($
74.546.331.958) Pescs del Mes
de Referencia,
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Cuarenta vy  nueve mil

seiscientos noventa y siete | Cuarenta y ocho meses
/ Giro © millones quinientos cincuenta y | siguientes a la Fecha de
cuatro mil seiscientos treinta y | Inicio del Contrato.

d nueve ($49.697.554.639) Pesos
del Mes de Referencia.
‘/ Cuarenta y un mil cincuenta y

f . . . Cincuenta y cuatro meses

siete millones ciento cincuenta | , :

. \ : siguientes 'a la Fecha de

Giro 10 y dos mil cuatrocientos ochenta Tnicio del Contrato

y nueve (§ 41.057.152.489) '

Pesos del Mes de Referencia.

Veinte y siete mil trescientos

setenta y un  millones | Sesenta meses signientes a

Giro 11 cuatrocientos treinta y cuatro | la Fecha de Inicio del.

mil novecientos noventa y tres | Contrato.

($27.371.434.993) Pesos del

Mes de Referencia,

Las fechas méximas y montos minimos de los Giros 3 a 11 indicados en la tabla anterior
podran ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los
Prestamistas, ii) se acredite tal autorizacién expresa en los documentos del Cierre Financiero,
y iii) la suma de los montos minimos de los Giros 3 a 11 modificados —expresados en Pesos
del Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por ciento (70%) de la suma total de los
Giros 1 a 11 establecidos en esta Parte Especial.

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomo.

(a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario debera
aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de: Ciento veintidés mil
setecientos noventa millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos catorce
($122.790.951.814) Pesos del Mes de Referencia los cuales deberdn estar
) !disponibles en la Subcuenta Predios segiin se establece a continuacién.

Aporte a la Monto Fecha Mixima del Aporte
Subcuenta
Predios :
Aporte 1 Cuarenta y nueve mil | En la fecha de inicio del Contrate.
setecientos veinte y dos

millones cincuenta y
dos mil quinientos
cincuenta y  dos : l/
($49.722.052.552)

Pesos del Mes de
Referencia.

Aporte 2 Cuarenta ¥ nueve mil Seis meses desde la fecha de
setecientos veinte y dos inicio del Contrato.
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(b)

millones cincuenta y
dos mil quinientos
cincuenta y  dos -
{$49.722.052.552)
Pesos del Mes de
Referencia,

Aporte 3

Once mil trescientos Doce meses desde la fecha de
setenta y ocho millones inicio del Contrato.
ochocientos quince mil | -
novecientos  cuarenta
($11.378.815.940) gl
Pesos ~del Mes de
Referencia,

Aporte 4

Once mil trescientos | Diez y ocho meses desde la fecha
setenta y ocho millonas | de inicio del Contrato.
ochocientos quince mil
novecientos  cuarenta /
($11.378.815.940)
Pesos del Mes de
Referencia '

Aporte 5

BDoscientos noventa y [ Veinte v cuatro meses desde la
cuairo millones | - fecha de inicic del Contrato.
seiscientos siete mil v
cuatrocientos  quince
($294.607.415) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 6

Doscientos noventa y | Treinta meses desde la fecha de
cnatro millones ini¢io del Contrato.

seiscienios siete mil l/
cuafrocientos  quince
($294.607.415) Pesos
del Mes de Referencia.

Subcuenta Compensaciones Ambientales.

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario debera
aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de
cincuenta y seis mil quinientos cincuenta'y cinco millones noventa y tres mil
seiscientos cincuenta y siete ($56.555.093.657) Pesos del Mes de Referencia, los
cuales deberan estar disponibles en la Subcuenta Compensacmnes Ambientales
segun se establece a continuacion:

Aporie Monto Fecha Mixima
del Aporte
Aporte 1 Cuatro mil novecientos
treinta y nueve millones En la fecha de /

setecientos noventa y | inicio del Contrato.
cuatro  mil sefecientos
veintisiete
($4.939.794,727)  Pesos
del Mes de Referencia,
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Aporte 2

Cuatro mil novecientos

Seis meses desde

treinta y nueve millones | la fecha de inicio
setecientos noventa . y |  del Contrato,
cuatroc mil setecientos

veintisiete

($4.939.794.727) Pesos

del Mes de Referencia,

Aporte 3 Siete mil ciento catorce | Doce meses desde
miklones seiscientos | la fecha de inicio
treinta  y  fres  mil del Contrato.
seiscientos diez vy seis
($7.114.633.616) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 4 Siete mil ciento catorce | Diez y ocho meses
millones seiscientos | desde la fecha de
treinta y  tres mil | inicio del Contrato.
seiscientos diez y seis
($7.114.633.616) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 5 Cuatro mil novecientos Veinte y cuatro
cuarenta y dos millones meses desde la
doscientos sesenta y seis | fecha de inicio del
mil setecientos veinte y Contrato.
siete  ($4.942,266,727)

Pesos del Mes de
Referencia.

Aporte 6 Cuatro mil novecientos Treinfa meses
cuarenta y dos millones | desde la fecha de
doscientos sesenta y seis | inicio del Contrato.
mil setecientos veinte vy
siete  ($4.942.266.727)

Pesos del Mes de
Referencia.
Cuatro mil doscientos | Treinta y seis meses

Aporte 7 setenta v dos millones | desde la fecha de
trescientos treinta mil | inicio del Contrato.
ciento noventa’ v ¢inco
($4.272.330.195)  Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 8 Coatro mil doscientos Cuarenta y dos
setenta y dos millones meses desde la
trescientos  treinta mil | fecha de inicio del
ciento noventa y cinco Conttato.
($4.272.330.195) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 9 Tres mil seiscientos | Cuarenta y ocho
cuarenta y cuairo millones meses desde la
quinientos setenta yunmil | fecha de inicio del
quinientos ochents y seis Contrato.
($3.644.571.586)  Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 10 Tres mil seiscientos | Cincuenta y cuatro

cuarenta y cuatro millones
guinientos setenta y un mil

meses desde la
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quinientos ochenta y seis | fecha de inicio del
($3.044.571.586) ~ Pesos Contrato.
del Mes de Referencia.

Aporte 11 Dos mil quinientos treinta Sesenta meses
¥ nueve millones | desde la fecha de
doscientos noventa y seis | inicio det Contrato.
mil novecientcs nueve
{$2.539.296,909)  Pesocs
del Mes de Referencia.

Aporte 12 Dos mil quinientos treinta Sesenta y seis

- y = nuneve  ‘millones meses desde la -
doscientos noventa y seis | fecha de inicio del
mil  novecientes nueve Contrato,
{$2.539.296.909) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 13 Setecientos ochenta v Setenta y dos
ocho millones ciento |' -meses desde la
cincuenta vy dos mil | fecha de inicio del
_doscientos cincuenta y Contrato.
tres  ($788.152.253.00) :
Pesos  del  Mes de

| Referencia

Aporte 14 Ochocientos ~ veinte y Setenta y ocho
cuatro millones meses desde la
seiscientos cincuenta y | fecha de inicio del
tres mil sesenta y ocho Contrato.
($824.653.068.00) Pesos '
del Mes de Referencia.

Aporte 15 Treinta y seig millones Ochenta y cuatro
quinientos mil meses desde Ia
ochocientos quince fecha de inicio'del
($36.500.815.00) Pesos Contrato,
del Mes de Referencia

Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberd apottar a la Subcuenta de
Redes corresponde a Once mil trescientos trece millones doscientos quince mil
cuatrocientos cuarenta y dos ($11.313.215.442) Pesos del Mes de Referencia, los
cuales deberdn estar disponibles en la Subcuenta Redes segun se establece a

continuacion:
Aporte Monto Fecha Maxima
_ del Aporte

Apotte 1 Cinco mil setecientos | Doce meses desde la
veintisiete  millones fecha de inicio del
veinte mil sesenta vy Contrato
siete ($5.727.020.067)
Pesos del Mes de
Referencia

Aporte 2 Cinco mil quinientos | Veinte y cuatro meses
ochenta y seis millones desde la fecha de
ciento noventa y cinco |  inicio del Contrato.
mil trescientos setenta
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¥ seis
($5.586.195.376)
Pesos del Mes de
Refetencia

(d) Subcuenta Aportes ANT

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes ANI,
asi como las fechas méximas de desembolso para cada uno de ellos. Los valores
estdn expresados en Pesos del Mes de Referencia y serdn actualizados, para el
céalculo de la Retribucion, como se prevé en la Seccidn 4.3(d) de esta Parte Especial.

Aporte ;‘I’ieie;:i;i i":::‘e l;ecsigs del Vigenei

1 28.131763817 |, o

2 92.975.335.526 |, 00

3 197.929.558.486 - |, 1,0
4 197.929.558.486 |, o
s 197.929.558.486 |, 00

p 197.929.558.486 |, o

7 197.929.558486 |, 0.0

8 197.929.558.486 |, 0.

0 197.929.558.486 |, 0o

10 197.929.558.486 |, (-

1 99.604.602.144 2028

12 99.604.602.144 |, 0

13 95.404.602144 |, 000

14 95.404.602.144 |, o

15 148.447.168.865 *|, o

15 95.404.602.144 |, oo

17 95.404,602.144 |, o

18 95.404.602.144 |,
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19 95.404.602.144 2.036

20 ' 95.404.602.144 2.037

- 95.404.602.144 2..033

"~ 05.404.602.144 |, 10

23 o 45.602.301.072 2.040
(e) Subcuenta Interventorfa y Supervision.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el
Concesionario debera efectuar los aportes que a continuacién se expresan, a la
Subcuenta Interventoria y Supervision.

Aporte

Monto Fecha Mdxima
del Aporte
Aportesen Fase de | Un mil ochocientos | Fecha de constitucidn
Preconstruccién cuairo millones del Patrimonio
ochocientos noventa y auténomo

cuatro” mil- sesenta y
nueve
(31.804.894.069)
Pesos del Mes de
Referencia

Aporte 2 en Fase de

Un mil ochocléntos

A los seis meses de la

Preconstruccion cuatrc millones | Fecha de constitucion
= achocientos noventa y del Patrimonio
cuatro mil sesenta y autdnomo
nueve
($1.804.894.069)
Pesos del Mes de
Referencia
Construccidn Tres mil seiscientos En la fecha de
sesenta millones | suscripcion del acta de
quinietitos cuarenta y | Inicio de la Fase de
un  mil setecientos | Construccidnycada |’
sesenta ¥ ocho seis meses hasta la
($3.060.541.768) finalizacién de esta
Pesos del Fase,
Mes Referencia.
Aporte Etapa de Un mil cuatrocientos | En la fecha de Inicio
Operacién y cincyenta y nueve de la Etapa de
Mantenimiento millones, setecientos Operacion y

cinco mil cuatrocientos
veintiséis '
($1.459,705.426)
Pesos del Mes de

Referencia

Mantenimiento y cada
seis meses hasta la
finalizacién de dicha
Etfapa
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En caso de que la Fase de Preconstruccién tenga una duracién superior a la estimada
en la estructuracidn, el Concesionario debera seguir fondeando la subcuenta en el
monto correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duracion adicional.

En caso de que la Fase de Construccién tenga una duracién superior a la estimada
en la estructuracion el Concesionario deberd seguir fondeando la subcuenta en el
monio correspondiente a la Fase de manera proporcional a la duracién adicional.

6y Subcuenta Soporte Contractual.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el
Concesionario debera efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los
aportes que a continnacion se expresan, '

Fecha Méxima del

Aporte Monto Aporte
Ciento cchenta
millones dosclento.sln En la fecha de
Aporte inicial | CuentR "

constitucién ~ del
%tiﬁg'zsfé? 0?,[35 g: Patrimonio Autdnomo

. Referencia
i A los seis meses de la
Ciento ochenta constitucion del
cincyenta il ca _semestre cotridoa
Aportes semestrales 1o pattit de la fecha de
{$180.250.000) de ituci6 del
esos del Mes de | Sonsttucion °
}){eferencia Patrimonio  Autdnomo

y- hasta la finalizacién
del contrato.

(2) Subcuenta MASC.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el
Concesionario debera efectuar los aportes que a continuacién se expresan, a la
Subcuenta MASC,

Aporte Monto Fecha Mdxima del Aporte
Aporte inicial | Ciento noventa y un | En la fecha de constitucitn
: millones quinientos | del Patrimonic Auténomo
ochenta mil
($191.580.000) de
pesos del Mes de
Referencia
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Aportes Ciento noventa y un Cada semestre cortido a
semestrales millones guinientos pariir de la fecha de
ochenta mil constitucién del
($191.580.000) de Patrimonio Auiénoemo y
pesos del Mes de hasta la finalizacion del
Referencia. contrato.

4.6 Caleulo de la Diferencia de Recaudo

La formula a ia que se refiere la Seccion 3.4(b)(ii) de la Parte General para el célculo del

DR8, DRI13 y DR18, es la siguiente:

IPC,
DRp = Ap+ICP, » ( f) ¥ (1 +TDI)F*a

Donde:

IPC,

DRy

Es la Diferencia de Recando expresada en valores del Mes f|
counfado a partir de la Fecha de Inigio

AF

AF= (VPIPr— VPIPyp)
AF se calcniard para los afios 8, 13 y 18. Si el resultado de aplicar
la formula de AF es menor que cero (0), AF serd igual a cero (0).

Afio correspondiente a la Diferencia de Recaudo que se calcula,
(DRE, DR 13.y DR18, seglin corresponda).

Nimero de Meses transcurridos entre la Fecha de Inicio y el
ultimo dia del afio para el cual se calcula fa Diferencia de
Recaudo. Para DR8, =946, para DR13 £156 y para DR18 f=216.

PCy

Es el IPC de Mes f contado a partir de la Fecha de Inicio.

VPP,

Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el afio F
ofrecido por la ANI, para F=8, F=13 y F=18 ((VPIPS, VPIP13 o
VPIP18 segiin corresponda, y de acuerdo con las definiciones
1.163, 1.164 v 1.165 de la Parte General, respectivamente).

VPIP;

Es el VPIP, calculado cuando m es igual a f, segin la férmula
para calcular el VPIP,, de la Parte General, para los Meses =96,
=156 y £=216.

IPC,

Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia

TDI

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos
efectivos mensuales y que para efectos de este Proyecto serd la
sefialada en la seccion 3.4(a) de la Tabla de Referencia del
Capitulo 2 de esta Parte Especial.

ICP;

Es el Indice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes f,
calculado de acuerdo con la siguiente férmula:

) (o
ICP; = “f=177

Donde,
J = Contador del nimero de meses. Inicia en Mes de 1a Fecha de

Inicio del Contrato, El valor inicial de j varia dependiendo de la
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Diferencia de Recaudo que se calcula, asi; (i) para el DRS, j inicia
en el mes 1; (ii) para el DR13, j inicia en el mes =97 ¥
(iii) para el DR18, j inicia en el mes 157,

n = Nimero de meses transcurridos entre el célculo de cada
Diferencia de Recaudo: (i) para el DR8, n = 96; (if) para el
DR13, n= 60y (iii) para el DR18, n = 60.

Indice de Cumplimiento en el periodo j, calculado de acuerdo
con 1 siguiente férmula:

u=z :

%PUM)
16= ) ICopuy » (7

u=1

Donde,

IC; = Indice de Curaplimiento del Proyecto medido para el

petiodo /.

ICyry= Indice de Cumplimiento de'la Unidad Funcional u para

el periodo /.

Ypur— Porcentaje de participacién de la Unidad Funcional »,
de acuerdo con lo establecido en la Parte Especial,

T  =Suma de los porcentajes de participacién de las
Unidades Funcionales para las que fue medido el
indice de Cumplimiento en el perioda J:

Z = Nimero de Unidades Funcionales para las que fue

medido el Indice de Cumplimiento en el periodo j
q Numero de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el
Mes de la Fecha de Inicio.
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CAPITULO V ETAPA PREOPERATIVA

5.1 Caracteristicas de los Contratistas.

Para efectos de lo previsto en la Seccidn 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado
de la ejecucion del Contrato de Construccion deberd cumphr los requisitos de experiencia
minimos que se establecen a continuacién.

() Experiencia en Construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vias.

(i) Para estos efectos se deberd acreditar:

(1) La Construccién de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de
carreteras existentes y/o la ampliacién de al menos un carril de
carreteras o vias urbanas existentes, cuyo total sera de cien (100)
kilometros de via.; 0

(2) La rehabilitacién de ciento cuarenta (140) kildémetros de
carreteras; o '
(3) Una combinacién de (1) y (2) que sume ciento cuarenta (140)

kilémetros y en la cual los kilémetros de Construccién y/o
Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto cuatro
(1.4) antes de sumarse con los kilémetros de rehabilitacion.

(1) Para acreditar esta experiencia solamente podrd sumar hasta cinco (5)
contratos.

(b) Experiencia en Construccién de Puentes yfo Viaductos. Ademéas de la
experiencia referida en la Seccion 5.1(a) anterior, s¢ deberid acreditar la
Construccién de un minimo de dos mil (2000) metros de Puentes y/o Viaductos.
Se podran sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de ellos

inchiya ia Construccion de un Puente o un Viaducto de por lo menos doscientos
(200) metros de longitud.

5.2 Programacidn de las Obras

- En la tabla siguiente se presentan los plazos méaximos para ¢l inicio de la operacién de las
Unidades Funcionales, los cuales deberén contarse a partir de la fecha de suscripeién del acta
de Inicio de la Fase de Construccidn.
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Unidad Funcional

Plazo Miximo de Ejecucién

Unidad Funcional 1 Cuarenta y Ocho (48) meses
Unidad Funcional 2 Treinta y Seis (36) meses
Unidad Funcional 3 Veinte y Cuatro (24) meses
Unidad Funcional 4 Cuarenta y Ocho (48) meses
Unidad Funcional 5 Treinta y Seis (36) meses
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CAPITULQ VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Ewventos Generadores de Imposicién de Multas.

Para efectos de lo previsto en la Seccion. 10.1(a) de la Parte General frente 2 un
incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes
obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondra al Concesionario las Multas en los
montos y condiciones que adelante se regulan:

(a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir fisicamente las
Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el
Proyecto, en los plazos y demas términos y condiciones establecidos en el
Contrato, se aplicard una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada Dia transcumrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término méximo, contado desde 1a
expitacién del Plazo de Cura es de treinta (30) Dfas.

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Disefios o los
Estudios de Trazado y Disefic Geométrico: Por no entregar los Estudios de
Detalle o los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, en los términos, tiempo
y condiciones sefialados en el Contrato, se causard una Multa equivalente a diez
{(10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos
de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte Genetal, el término méximo
contado desde la expitacion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(c) Multa por no terminacién de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no
terminar las Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos
establecidos en este Contrato, se causard una Multa equivalente a noventa (90)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el tétmino méximo contado
desde la expiracién del Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Dias.

Para efectos de esta Multa, entiéndase modificada la Seccion 10.2(a) de la Parte

General en el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento en la
terminacion de las Intervenciones de una Unidad Funcional podra ser hasta del :
veinte por ciento (20%) del plazo previsto en este Contrato pata la terminacién |

de la Unidad Funcional respect1va~ 4

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplif_:-.\; _ by
con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboracion y :
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(h)

presentacion, se causara una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dfa transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por ¢l incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los
avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causaré una Multa equivalente
a cincuenta (30) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
franscurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el
cumplimiento de esta obligacion.. Para efectos de lo sefialado en la Seccién
10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de noventa (90) Dias. Esta multa no se causara cuando ocurra
el supuesto previsto en la Seccibn 6.1(c) de esta Parte Especial, evento en el
cual solo tendra aplicacidn la multa sefialada en dicha Seccién.

Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el
Concesionario incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la
Gestién Social y Ambiental gue de acuerdo con este Contrato le son exigibles,
incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra
autorizacion expedida por la Autoridad Ambiental, se causard una Multa diaria
de quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario.
Esta Multa se causard sin perjuicio de las sanciones administrativas a que
hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para efectos de lo seiialado
en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario
incumple las obligaciones de Gestién Predial que de acuerdo con este Contrato
le son exigibles, se causara una Multa diaria de quince (15) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del requerimiento
que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo seffalado en la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, €l término méximo contado desde la
expiracién del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en la enirega de informacién al Interventor y/o a la
ANI: Si el Concesionario no entrega la informacion completa que le solicite el
Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causard una Multa diaria de siete (7) salarios minimos mensuvales legales
vigentes por cada Dfa transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccién
10.2(d) de la Parte Generzl, el término méximo contado desde la expiracion del
Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.
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Multa - por incumplimiento en la obligacion de entregar cualquiera de los
documentos mencionados en la Seccion 4.2(a.a.) de la Parte General. Por no
entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos.y cumpliendo con
las' caracteristicas descritas en el Contrato, se causara una Multa diaria
equivalente a diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada
Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimienio de esta
obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte
General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es
de treinta (30) Dias.

Muita por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el
incumplimiento de los valores minimos de aceptacién de cualquiera de los
Indicadores (seglin esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4) para una
misma Unidad Funcional se generare Deducciones durante (i) tres (3) Meses
consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo afio calendario, sin importar si
son continuos o discontinuos, se causard una Multa diaria de treinta (30)
salarios minimos mensuales legales vigentes ; por cada DMa transcurrido a partir
del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario, Para efectos de lo
sefialado en Ia Seccion 10.2(d) de la Parte General, €l término méximo contado
desde el requerimiento del Interventor es de treinta (30) Dias. Para la
configuracion de la presente Multa no existira Plazo de Cura. -

Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas: Si el
Concesionario incumple cualesquiera de las Especificaciones Técnicas, se
causard una Multa diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir del requerimiento que haga el
Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d)
de la Parte General, el término méximo contado desde la explramén del Plazo
de Cura es de cincuenta (50) Dias.

M_ulta por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya
cobrado tarifas de Peaje en monios superiores a las tarifas autorizadas
contractualmente, ademas de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta
esta situacidn, se aplicard una Multa de quince (15) salarios minimos mensuales
legales vigentes por cada Dia durante el cual el Concesionario hubiere cobrado
peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo sefialado en la Seccidon
10.2(d) de 1a Parte General, el término maximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de quince (15) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucién y fondeo de Subcuentas: Por no
constituir y/o fondear las subcuentas a las que se reficre la Seccién 4.5de esta
Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos , se causard una Multa
diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes
por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de

esta obligacion. Para efectos de lo seflalado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
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General, el término maximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es
de treinta (30) Difas.

Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre
Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este
Contrato, se causard una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios
minimos mensuales fegales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias,

Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de
Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este
Contrato, se causard una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, Para efectos de lo
sefialado en 1a Seccion 10.2(d) de 1a Parte General, el término méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias,

Incumplimiento en el pago de los salatios, prestaciones sociales y parafiscales:
Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, asi
como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o
Subconiratistas), la ANI podrd imponer una multa diaria equivalente veinte (20)
salarios minimos mensuales legales por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado
desde la expiracién del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por utilizacién de software carente de licencia: Por utilizar bienes o
elementos de soporte logico o software carentes de licencia en cualquiera de los
equipos dispuestos por el Concesionario, se causard una Multa equivalente a
diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia

transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesgionario

el bien o elemento de soporte l6gico o software de que se trate y hasta el
momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no poderse
determinar la fecha de instalacién, la Multa se causard desde el momento en
que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo sefialado en la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucién y mantenimiento de las garantias:
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la Efapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el Conlrato, se causard una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
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(s)

®

en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracién del Plazo de Cura es de veinte (20) Dias.

Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del Acta de
Inicio: Si con posterioridad a la expedicién de la Orden de Inicio en los términos
sefialados en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los
requisitos de que tratan las Secciones 2.3(b) , se causard una Multa diaria de
veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dfa
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacién
correspondiente. Para efectos de lo sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte
General, no habré el término méximo de imposicion.

Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el

Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el

Contrato, que no se encuentra incluida en las demas Multas a que hace
referencia la presente clausula, se causard una Multa diaria de siete (7) salarios

‘minimos mensuales legales vigentes por cada Dia ’tr_anscurfido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de la obligacidn correspondiente, Para

efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2 (d) de la Parte General, no habrd el
término maximo de imposicidn.

6.2 Valor de la Clausula Penal

(8)

(®

(c)

El valor de la Clausula Penal serd el uno punto nueve por ciento (1.9%) del
Valor del Contrato, si la Terminacién Anticipada del Contrato se presenta
dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del Contrato
y la fecha de suscripcién del Acta de Inicio de la Fase de Construccién.

El valor de la Clausula Penal sera el cuatro punto cinco por ciento (4.5%)
del Valor del Contrato, si la Terminacién Anticipada del Contrato se
presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de suscripcion del
Acta de Inicio de la Fase de Construccién y la fecha de suscripcion de la
Gltima Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

El valor de la Clausula Penal seré el uno punto nueve por ciento (1.9%) del
Valor del Contrato del Valor del Contrato, si la Terminacién Anticipada
del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de

suscripeidn de la dltima Acta de Terminacién de Unidad Funcional y el
Acta de Reversidn.
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7.1

(2)

(b)

CAPITULO VIIGARANTIAS

Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia
del amparo de cumplimiento sera la siguiente

M

(it)

(iii)

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccion 3.8(a) y 3. 8(b) de esta
Parte Especial, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia deberd
cubrir el plazo estimado de la Fase de Preconstruccién y Fase de Construccién
y seis (6) meses mas.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: Pata efectos de este amparo, la Etapa de
Operacién y Mantenimiento serd dividida en periodos de cinco (5) afios, siendo
el tltimo de tales periodos ¢l término igual o inferior a cinco afios remanente
para la terminacion de la Etapa Para cada periodo, el Concesionario obtendra
un amparo con una vigencia equivalente a la duracion de dicho periodo, salvo
que se frate de garantfa bancaria, cuya vigencia deberd cubrir el petiodo
quinquenal y seis (6) meses mAs.

Etapa de Reversion: El Congesionario obtendrd un amparo con una vigencia
equivalente a la duracién de dicho periodo.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor det
amparo de cumplimiento serd el siguiente:

(i)

(i)

(iif)

Etapa Preoperativa: serd de ciento sesenta y tres mil trescientos dos millones
de pesos ($163.302.000.000), expresado en pesos del Mes de Referencia.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: serd de cuarenta y ocho mil cincuenta y

nueve millones de pesos ($48.059.000.000), expresado en pesos del Mes de
Referencia.

Etapa de Reversion: serd de once mil quinientos ochenta y un millones de
Pesos ($11.581.000.000), expresado en pesos del Mes de Referencia.
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7.2 Valor v Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales

(a)

(b)

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia

(i)

(iti)

- del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales serd la siguiente:

| (i) Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Secc16n 3. 8(&) y 3.8(b) de esta ‘

Parte Especial, y tres (3) afios més. -

Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos de este amparo, 1a Etapa de
Operacién y Mantenimiento serd dividida en periodos de cinco (5) afios, siendo
el Gltimo de tales periodos el término igual o inferior a cinco afios remanente
para la terminacidn del Contrato. Para cada periodo, el Concesionario obtendra .

un amparo con una vigencia equivalente a la duracion de dicho periodo y tres
(3) afios mds

Etapa de Reversién: El Concesionario obtendra un amparo con una vigencia
equivalente a la duracién de dicho periodo y tres (3) afios més.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del
amparo de pago de satarios y prestaciones sociales seré el siguiente:

o)

Etapa Preoperativa: sera de ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve
millones de pesos ($85.559.000.000), expresado en pesos del Mes de

. Referencia.

(if)

(ii1)

Etapa de Operacién y Mantenimiento: serd de ocho mil doscientos diez
millones de pesos ($8.210.000.000), expresado en pesos del Mes de
Referencia.

Etapa de Reversién: serd de cinco mil setecientos noventa millones de pesos
($5.790.000.000), expresado en pesos del Mes de Referencia.
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7.3

(2)

(b)

Valor v vigencia para los amparos de Calidad

Etapa Preoperativa.

(i) Lascoberturas de calidad y estabilidad de las obras, se cubrirdn con la garantia
tinica de cumplimiento antes de finalizar la etapa preoperativa (Acta de
Terminacion de la (iltima Unidad Funcional) y finalizada la etapa preoperativa
se expedira el amparo de calidad v estabilidad de las obras por un periodo de
5 (cinco) afios descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminacion
de cada Unidad Funcional y la finalizacién de la etapa preoperativa.

(ii) El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras seré el que se

establece en la siguiente tabla par: para cada Unidad Funcional, expresado en pesos
del Mes de Referencia. :

Unidad Funcional Valor amparo

UF1 Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
treinta y tres millones de pesos
($44.433.000.000) del Mes de

Referencia.
UF2 Treinta mil cuarenta y dos millones de
pesos ($30.042.000.000) del Mes de
Referencia.
UF3 Diez y nueve mil ochocientos

cuarenta y acho millones de pesos
($19.848.000.000) del Mes de

Referencia,
UF4 Treinta y un mil ciento treinta y seis
millones de pesos ($31.136.000.000)
del Mes de Referencia.
UF3 Diez y nueve mil quinientos cuarenta

y cinco millones de pesos
($19.545,000.000) del Mes de
Referencia.

Etapa de Reversion

(i) El plazo de las coberturas de calidad y _estabilidad de las obras de
mantenimiento serd desde la finalizaciébn de la Etapa de Operacidén y
Mantenimiento y dos (2) afios mas.
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(ii) El valor del amparo de calidad v estabilidad de las obras de mantenimiento
para la Etapa de Reversion serd el que se establece en la siguiente tabla para
cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor amparo
UF1 Tres mil setecientos setenta y un
. millones de pesos (§ 3.771.000.000)
del Mes de Referencia
UF2 - Dos mil setenta y un millones de pesos
($2.071.000,000) del Mes de
 Referencia
UF3 Un mil seiscientos cuarenta y seis

millones de pesos ($1.646.000.000)
del Mes de Referencia

UF4 Dos mil trescientos setenta millones de
pesos ($2.370.000.000) del Mes de
- Referencia ‘
UF5 Un mil setecientos veinte y tres

millones de pesos ($1.723.000.000)
del Mes de Referencia

{©) Etapa Preoperativa.

(i) Elplazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados se
cubtirdn con la garantfa tinica de cumplimiento antes de finalizar la etapa
preoperativa (Acta de Terminacién de la (iltima Unidad Funcional) y finalizada
la etapa preoperativa s expedira ¢l amparo de calidad de los bienes y equipos
suministrados por un periodo de 5 (cinco) afios descontando el lapso
transcurrido entre €l Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional y la
finalizacion de la etapa preoperativa de forma tal que ésta especie de
obligaciones siempre estén cubiertas por una garantia.

(ity El valor det amparo de calidad de lgs bienes y equipos suministrados sera el
que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado
en pesos del Mes de Referencia.
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Unidad Funcional - - Yalor amparo
UF1 Un mil ochocientos noventa y ocho
millones de pesos ($1.898.000.000)
del Mes de Referencia
UF2 Un mil doscientos sesenta y siete
millones de pesos ($1.267.000.000)
del Mes de Referencia
. UF3 Trescientos treinta y seis millones de
pesos ($336.000.000) del Mes de
Referencia
UF4 Trescientos noventa y ocho millones
de pesos ($398.000.000) de! Mes de
Referencia
-UF5 Trescientos cincuenta y seis millones
de pesos ($356.000.000) del Mes de
Referencia

7.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil

; (a) Fase de Preconstruccidn
' (i) El plazo de las coberturas serd por el plazo de duracion de la Fase segun se
" sefiala en la Seccidn 3.8(a) de esta Parte Especial.
(i) El valor del amparo minimo es de veintiin mil millones de pesos
($21.000.000.000) del Mes de Referencia.
{b) Fase Construccién
(i) El plazo de las coberturas sera por el plazo de duracién de la Fase seglin se
sefiaia en la Seccidn 3.8(b) de esta Parte Especial.
(ii) - El valor del amparo minimo es de treinta y un mil mlllones de pesos
($31.000.000.000) del Mes de Referencia. :
(c) Etapa de Operacion y Mantenimiento
(i) Elplazo de las coberturas seré por el plazo de duracuﬁn de la Etapa segim se
sefiala en la Parte General.
(i) Elwvalor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco
millones de pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
(d) Etapa de Reversion
(i) El plazo de las coberturas sera por el plazo de duracidén de la Etapa segin se
sefiala en la Parte General.
(ii) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco
millones de pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
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1.5

(2)

o

3
LA

(b}

(©)

Valor'y vigengia para los amparos de todo riesgo obra civil

Fase
.i,t s (f)"

(ii)

Fase

()

Preconstruceion

gl-Efi')lazo de las coberturas serd por el plazo de duracién de la Fase segin se
seflala en la Seccién 3.8(a) de esta Parte Especial.

El valor del amparo serd4 como se indica en la Seccién 12.8.ii de la Parte
General. '

de Construccién

El plazo de las coberturas serd por el plazo de duracidén de la Fase de
Construccion de cada Unidad Funcional y deberd guardar concordancia con el

-, amparo de obra civil terminada, para que no exista ningén lapso sin amparo
" para los bienes.

(ii') B

El valor asegurable del amparo ser4 el equivalente al valor del contrato de
construccién, consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma
que se permita la reconstruccion de toda y cada pérdida que les afecte, sin
perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo serd como se indica en
la Seccidn 12.8 de la Parte General.

‘Etapa de Operaci6n y Mantenimiento

(M)

(id)

El plazo de las coberturas serd desde la fecha de suscripcién-de cada acta de
Terminacion de Unidad Funcional y hasta terminar con la entrega en la Etapa
de Reversion.

El valor asegurable del amparo sera el equivalente al valor de la obra civil
terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se

permita la reconstruccién de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio

de lo anterior el valor asegurado del amparo serd como se indica en la Seccién
12.8.1i de la Parte General.

NOTA: El concesionario hard un estudio de pérdida méxima probable para hacer
correctamente la valoracion de la suma asegurada, de forma que permitan cubrir
correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la obra en su
construccién y la obra civil terminada, donde se integran el remanente de lo entregado, mas
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la obra misma. Seran de su cuenta las deficiencias del seguros derivadas de incumplimiento
de garantias, infraseguros y deducibles.

En constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de
Bogota D.C., en dos (2) originales del mismo tener y validez uno para cada parte, a los
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