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Sefior Juez:

ASDRUBAL CORREDOR VILLATE

JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL
CIRCUITO JUDICIAL BOGOTA D.C.

SECCION TERCERA

E. S. D.

REF: CONTESTACION DE LA DEMANDA.

RADICADO No. 11001333603820240014300
DEMANDANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB.
DEMANDADO: Instituto de Desarrollo Urbano y otros.

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, mayor de edad, con domicilio y residencia en
Bogota, identificado con CC No. 79.925.417 de Bogota, portador de la T. P. No. 211541 del
C. S. de la J., obrando como apoderado judicial del Instituto de Desarrollo Urbano en
adelante IDU, parte demandada en este proceso, conforme al poder que se allega con éste
escrito, en forma respetuosa me dirijo al sefior Juez, encontrandome dentro del término
legal, y mediante el presente escrito dar contestacion de la demanda.

. ENTIDAD DEMANDADA.

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, es un establecimiento publico del orden distrital
creado por el Acuerdo 19 de 1972, con personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio independiente, representado legalmente por el arquitecto PEDRO ORLANDO
MOLANO PEREZ cuya sede se ubica en la Calle 22 No. 6 — 27 de esta ciudad.

La representacién judicial del IDU, la tiene el Director Técnico de Gestién Judicial, Dr
CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS, segin Resolucién de nombramiento No.
002498 del 4 de marzo de 2020, y Acta de Posesion No 044 del mismo afio, en virtud de
la delegacion de funciones de los Acuerdos 001 y 002 del 3 de febrero de 2009 expedidos
por el Consejo Directivo, y en ejercicio de las funciones delegadas a la Subdireccion
General Juridica en la Resolucién 6165 del 29 de diciembre de 2023, anexa al poder.

. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Manifiesto a nombre del Instituto de Desarrollo Urbano IDU la negacion y oposicion a la
prosperidad de cada una de las pretensiones presentadas por la parte actora, contenidas
en la demanda, por no ser el causante del dafio antijuridico, al igual que el demandado
contratista - IDU, INNOVACONST S.A.S., ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON S.A.S., INGESEM S.A.S. y al sefior SAIN ESPINOSA MURCIA., por lo tanto, no hay
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ningun tipo de responsabilidad por parte Instituto de Desarrollo Urbano en adelante — IDU.,
tal como se demostrara en el trascurso del debate probatorio.

[ll. FRENTE A LOS HECHOS.

Procedo a dar contestacion a cada uno de los hechos narrados en el documento de la
demanda presentada por la parte activa, siguiendo y sefialando la misma numeracion alli
adoptada en el escrito de demanda:

1. Entre el IDU y el Consorcio Vial IDU integrado por las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS
CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM y el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA, se celebré el Contrato de Obra N°. 1279 de 2020,
cuyo objeto es el siguiente (...)

2. La localizacion del Contrato de Obra N°. 1279 de 2020, segun la clausula 2° alcance del objeto, es
la siguiente:

3. El Contrato de Obra N°. 1279 de 2020 estableci6 el numeral 14.3.6 como obligacién, entre otras,
del contratista lo siguiente:

6. Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurtos a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro
de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.

9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean imputables.

Respuesta hechos 1, 2 y 3. El relato de la parte demandante, de estos hechos es cierto.

4. Desde el 29 de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecucion del Contrato de Obra No. 1279 de 2020,
bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial integrado por las sociedades INNOVACONST SAS,
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM vy el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA, se identificaron
los siguientes dafios causados a la infraestructura de red de propiedad de ETB:

4.1. El 29 de julio de 2022 personal de ETB identificd el dafio del cable N° 13144 ubicado en la Calle 92 # 16-30 de Bogota y
procedi6 a la reparacion identificandola como Valoracion 12154 del 14 de octubre de 2022 la cual ascendio6 a $480.156,18.

4.2. El 20 de septiembre de 2022 personal de ETB identifico el dafio del cable N° 13004 ubicado en la Calle 92 # 16-30 de Bogota
y procedio a la reparacion identificandola como Valoracion 12166 del 22 de octubre de 2022 la cual ascendié a $25.951.885,76.

4.3. El 05 de octubre de 2022 personal de ETB identificé el dafio del cable N° 13175 ubicado en la Calle 92 #16-30 de Bogota y
procedi6 a la reparacion identificandola como Valoracién 13019 del 05 de octubre de 2022 la cual ascendio a $1.342.054,964.4.
El 02 de noviembre de 2022 personal de ETB identifico el dafio del cable N° 13076 ubicado en la Calle 94 # 15-38 de Bogota y
procedi6 a la reparacion identificandola como Valoracion 13002 del 02 de noviembre de 2022 la cual ascendio a $8.617.223,61.

4.5. El 16 de diciembre de 2022 personal de ETB identificé el dafio del cable N° 13146 ubicado en la Calle 92 #16 30 de Bogota y
procedi6 a la reparacion identificandola como Valoracion 13146 del 21 de junio de 2023 la cual ascendi6 a $24.004.017,97.

4.6. El 07 de febrero de 2023 personal de ETB identificé el dafio del cable N° 13128 ubicado en la Calle 94 por carrera 13 de
Bogota y procedié a la reparacion identificandola como Valoracion 13078 del 07 de febrero de 2023 la cual ascendié a
$82.887.516,89.

4.7. El 24 de mayo de 2023 personal de ETB identifico el dafio del cable N° 13128 ubicado en la Calle 94 por carrera 13 de Bogota
y procedio a la reparacion identificandola como Valoracion 14012 del 21 de junio de 2023 la cual ascendi6 a $57.709.365,22.

5. Las anteriores valoraciones estan debidamente soportadas en los documentos denominados “Acta de reconocimiento de dafios
a la infraestructura de red ETB”, “Informe de Mantenimiento”, “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de Dafios” y “Registros
Fotograficos”.

La relacion de valoraciones es la siguiente:

(..
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Respuesta hecho 3, 4 y 5: No nos consta, y es en si el objeto de la controversia, este
supuesto hecho es el que la parte activa debe probar; ni la reparacion de las afectaciones
por parte de la ETB, ni las labores de mantenimiento de la red y utilizacion de materiales
gue se detallan en cada una de las valoraciones debido a que del analisis de esta afirmacion
y para demostrar el dafio a la infraestructura de ETB no solo es necesario que generen las
valoraciones, se deben levantar las actas de reconocimiento de dafios, y estas deben ser
diligenciadas completa y correctamente, esto lo recalco porque en el acapite de pruebas
presentadas en la demanda las que se aportan adolecen de estar correctamente
diligenciadas, y estas actas son plena prueba de la ocurrencia de los dafos y la forma en
gue lo prueban, es porque se levantan en el lugar de los hechos y llevan la firma del
residente de la obra o del interventor que son quienes pueden acreditar los hechos por lo
tanto propondré la falta de material probatorio como excepcidn en esta contestacion.

6. ETB S.A. E.S.P. procedi6 a la reparaciéon de los dafios, consistente en la reparacion de las afectaciones, labores de
mantenimiento de la red y utilizacion de materiales que se detallan en cada una de las valoraciones, especificamente en los
documentos denominados “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de Danos” elaboradas por la Vicepresidencia de
Infraestructura de ETB, por un total de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE
PESOS Y CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($200.992.220,59):

Respuesta al hecho 6: Este hecho debe probarse en el proceso

7. Las reparaciones fueron debidamente comunicadas al Consorcio Vial y este a su vez dio respuesta, en los siguientes términos”.

9. El Consorcio Vial mediante comunicacion del 30 de mayo de 2023, trasladada a la Gerencia de Defensa Juridica el 09 de junio
de 2023, solicité a ETB:

(...)
10.Mediante comunicacion del 5 de julio de 2023, dio respuesta sefialando:

“... La responsabilidad por los dafios presentados en la infraestructura de red de ETB en los tramos donde se ejecuta el Contrato
No. 1279 de 2020, esta a cargo tanto, del Instituto de Desarrollo Urbano como de las personas que conforman el Consorcio Vial
IDU, teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en el sefialado contrato.

Respuesta a los hechos 7,9y 10: No le consta al IDU.

11. Entre ETB y IDU se celebré el convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 cuyo objeto y alcance son:

Es parcialmente cierto. El convenio aplicable entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la
empresa ETB se denomina: Convenio Marco de Cooperacion No. 1069 de 2016, en cuanto
a las Clausulas referidas si corresponden a las establecidas en el mencionado convenio, el
cual puede ser consultado en la pagina web del IDU:

12. El convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 dispuso, entre otras cosas que:

“NOVENA AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: El IDU a través de su Contratista debera prever mecanismos para
garantizar la preservacion de la red y la infraestructura de propiedad de la TB, salvaguardarla de la posibilidad de dafio y hurto a
que se ven expuesta por efecto de la ejecucion de las obras dentro del limite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de
seguridad de la Empresa.

(.

13. El convenio N°. 4600015905 del 07 de diciembre de 2016 remite a lo dispuesto en la Guia de
Coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura urbana, que se adjunta, y en la cual
se resalta:
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Respuesta al hecho 11, 12 y 13: Es cierto.

14. A la fecha, pese a las obligaciones de las sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON SAS, INGESEMy el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA, conformantes del Consorcio Vial IDU, no se ha recibido pago alguno
por concepto de reparacion del dafio cuantificado en los documentos de “Costos Incurridos por ETB en la reparaciéon de Dafos
por un total de DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS Y CINCUENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($200.992.220,59).

Respuesta al hecho 14: No es un hecho es una afirmacion subjetiva que es el objeto de
la controversia en esta demanda.

V. EXCEPCIONES QUE SE PROPONEN

1. Falta de legitimacion en la causa por pasiva.

En este caso se presenta la ausencia de capacidad del Instituto de Desarrollo Urbano IDU
como entidad para ser demandada en este litigio.

Esto en razén a que el IDU no tiene la obligacion legal de comparecer a este proceso por
gué; No es suficiente con tener una relacion indirecta o tangencial con el conflicto en este
caso ser una entidad que requiere de los servicios de un contratista para desarrollar un
contrato de obra; es necesario que exista una conexion directa y sustancial entre la parte
demandada y las pretensiones formuladas por el demandante que para este caso sea que
la obra ejecutada mediante el contrato de obra No. 1279 de 2020 sea la causante del dafio
a la infraestructura de la ETB.

Esto en razén a que como se describe en esta contestacion de los hechos de la demanda
y en la posterior excepcion de falta de material probatorio, que indica que el contrato de
obra No. 1279 de 2020, aunque se ejecutd donde supuestamente se presentaron los
hechos, NO le consta al IDU la reparacion de las afectaciones por parte de la ETB, ni las
labores de mantenimiento de la red y utilizacion de materiales que se detallan en cada una
de las valoraciones. En la misma linea realiza su pronunciamiento la interventoria mediante
comunicado comunicacion MAB-2-1504-0054-24 con radicado 202452600423952 del
28/02/2024:

"(...) RESPUESTA INTERVENTORIA: Esta Interventoria desconoce los gastos incurridos por ETB en
la reparacioén de los dafios expuestos.”

De acuerdo con el anterior texto, en caso de dafio por causa de la ejecucion de la obra es
el contratista el responsable directo del pago de los costos asociados a las reparaciones
con base en la valoracién de los dafios, por parte de ETB. Ademas, dentro del Contrato
1279 de 2020, la CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, numeral 14.3.6
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL, sub numeral 9, se tiene:

“(...) 9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean
imputables.”
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También menciona que para la oficializacion de la entrega de activos a ETB, por las obras
para redes recientemente ejecutadas, entre varios documentos se debe presentar el
certificado de paz y salvo por dafios, originado en ETB.

Adicionalmente refiere a los temas de responsabilidad de dafios a terceros, hay indemnidad
entre las dos entidades y la garantia que debe existir por eventos de dafos ocasionados
con responsabilidad del contratista por lo tanto entre el contratista CONSORCIO VIAL IDU
como tomador y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU COMO ASEGURADO
ADICIONAL y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. como aseguradora, se suscribio la Pdliza
de responsabilidad civil No. 1003203, cuya vigencia inicial corriéo desde el 30 de agosto de
2022 hasta el 14 de septiembre de 2022, con su modificacién del 28 de febrero de 2022, y
su prorroga de fecha doce de diciembre de 2022, cuya vigencia corrié desde el 14 de
septiembre de 2022, hasta el 14 de junio de 2023, y prorroga de fecha 2 de febrero de 2023,
cuya vigencia corrié desde el 14 de junio de 2023, hasta el 14 de agosto de 2023, cuyo
objeto es " AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS,
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE
INCURRA EL TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O
DANOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
CUYO OBJETO DE OBRA IDU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94
DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C."

En relacion con la pretension de vinculacion del IDU en forma solidaria por evento de dafios,
el convenio IDU-ETB 1069-2016 no lo menciona, por el contrario, existe la clausula de
indemnidad tanto en el contrato 1279 de 2020 con relacién a la responsabilidad frente a
terceros, la clausula treinta y ocho (38) del contrato establecio lo siguiente:

“CLAUSULA 38. INDEMNIIDAD

El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualesquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de
sus empleados, agentes o0 contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones de CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucion
de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y
gue sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, el
CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligara a mantener
indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.”

Asi como en el convenio marco IDU-ETB No. 1069-2016 que establece los acuerdos que
rigen la relacion entre el IDU y la ETB para la ejecucién de redes de telecomunicaciones en
los proyectos de infraestructura que ejecuta el IDU, en dos sentidos: protecciones y
traslados por necesidad del proyecto vial del IDU y/o por solicitud de obras para redes de
telecomunicaciones de la ETB.
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(...)

VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD: Cada parte mantendra indemne a la otra Parte, a sus
subsidiarias, afiliadas, matrices y a sus respectivos accionistas, directivos, empleados, agentes,
sucesores, cesionarios, fideicomisos y a cualquier otra parte a la que estos deban mantener indemne,
por cualquier concepto, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceras personas o de cada parte o de cualquiera de sus empleados, agentes o
subcontratistas, que surjan como consecuencias directa o indirecta de actos, hechos y omisiones que
le sean imputables a ella, sus empleados, agentes, subcontratistas, en la ejecucién de éste Convenio.

2. Falta de material probatorio que acredite el dafio reclamado por la ETB.

En este proceso se presenta la falta de material probatorio que acredite el dafio reclamado
porque no se cuenta con suficientes pruebas o evidencias para respaldar la afirmacién del
demandante ETB de que el perjuicio sufrido fue causado por el contratista CONSORCIO
VIAL IDU. No fueron aportadas todas las actas de reconocimiento de dafos que
determinaran las circunstancias de modo tiempo y lugar y las que fueron aportadas
adolecen de estar correcta y completamente diligenciadas Unicamente estan suscritas por
los funcionarios de la ETB y como esta es un formato disefiado y utilizado por la misma
ETB y el cual trae para incorporar cuatro (4) participantes en el diligenciamiento de la
misma, en primer lugar el REPRESENTANTE DE ETB, luego el RESIDENTE DE OBRA,
en su defecto el INTERVENTOR OBRA O CONTRATISTA, les que fueron aportadas no
contiene a ninguno de estos tres dltimos intervinientes que son necesarios para la debida
suscripcion de esta, por lo menos y en caso de no encontrase algin empleado del
contratista o funcionario de la interventoria o del IDU, esta trae un acapite para que un
testigo suscriba la misma, y esta aunque incorpora el nombre de un testigo, este no fue
relacionado en la demanda para que ratificara esto en el proceso, entonces se dan cuatro
opciones para que se determine alguien que sea testigo del dafio pero las actas aportadas,
solo esta suscrita por el funcionario de ETB y cita un testigo que no fue convocado a este
proceso para que ratificara la misma.

Por lo tanto la falta de pruebas que acrediten la ocurrencia del hecho en el sitio donde lo
sefala el demandante o del alguien que los hubiera presenciado los hechos y que pudiera
corroborarlo en este proceso judicial es relevante y como lo determina el derecho
colombiano y la Corte Constitucional en la Sentencia T 733 de 2013 que define que la carga
de la prueba “onus probandi” es una herramienta procesal que permite a las partes aportar
los elementos de prueba para acreditar los hechos que alega el demandante o las
excepciones propuestas por el demandando, ratificado en la figura procesal fundamental
gue se encuentra incorporada en el CGP (articulo 167). A través de esta norma, se
establece que corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que
consagran los efectos juridicos que persiguen. En otras palabras, cada parte debe respaldar
sus alegaciones con pruebas solidas y pertinentes.

Dentro de este contexto, surge el concepto de deber-obligacion de aportar pruebas. Esta
categoria se ha perfilado como una herramienta procesal Gtil para responder a preguntas
cruciales, como qué debe ser probado y quién esta obligado a probar encontrado la
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dinamica de la carga Estatica vs. Carga Dinamica; Entonces tenemos que inicialmente el
demandante debe soportar la carga estatica que se refiere a la distribucion inicial de la
carga probatoria segun las alegaciones iniciales de las partes.

Del analisis de los hechos para demostrar el dafio a la infraestructura de ETB no solo es
necesario que se levante las valoraciones de estos, sino que también existan las actas de
reconocimiento de dafios, y que estas sean diligenciadas completa y correctamente, esto
lo recalco porque estas actas son la prueba para soportar la demanda, Por lo tanto, el acta
de reconocimiento de dafios causados a la infraestructura de ETB.

Estos procedimientos para el pago de dafos generados a las empresas de servicios
publicos se encuentran plasmados en el CONVENIO MARCO DE COOPERACION No.
1069 DE 2016, suscrito entre la ETB como demandante por la demanda IDU para los
eventos por dafio redes ETB por la ejecucion del contrato de obra No. 1279 de 2020.

En la eventualidad en que se llegara a probar, pese a que las pruebas aportados en la
solicitud NO tienen la entidad de determinar que el dafio alegado es producto de la labor
constructiva del contratista CONSORCIO VIAL IDU, seria este consorcio el llamado a
responder por el dafio ocasionado a ETB, en primer lugar, si se llegara a probar que el
contratista adelanté actos que supuestamente afectaron la infraestructura de red de
propiedad de ETB.

Como conclusion la controversia planteada surge por unos presuntos dafios causados por
el contratista a la infraestructura de red de propiedad de la ETB. No obstante, teniendo en
cuenta que el deber de probar los dafios y perjuicios causados es de la ETB E.S.P como
demandante. Y que el material probatorio aportado, solo se limita enunciar unos dafios en
la infraestructura de la ETB, pero ninguno determina circunstancia de modo, tiempo y lugar.

3. Excepcidn genérica.

De igual forma solicito al Despacho conforme a lo establecido en el articulo 282 del Codigo
General del Proceso declarar probada cualquier otra excepcion de mérito nominada o
innominada que aparezca probada o sea consecuencia de la argumentacion expuesta, bien
sea en este escrito de contestacion o en el curso del debate. Para lo cual se trae a colacion,
el presente pronunciamiento:

Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepcién, debera
reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripcion, compensacion y
nulidad relativa, que deberan alegarse en la contestacion de la demanda.

En virtud de ello, y en caso de ser notoria la excepcion que resulte probada dentro del
tramite del presente asunto, debe ser declarada de manera oficiosa por el director del
proceso en virtud de las garantias constitucionales.

V. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE (Imputacidn juridica)
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Para definir bajo qué teoria o en el marco de qué regimenes de responsabilidad se va a
estudiar el caso, para algunos conocidos como la imputacién que "... no es otra cosa que
la atribucion factica y juridica que del dafio antijuridico se hace al Estado, de acuerdo con
los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio
de las cargas publicas, la concrecién de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que
permita hacer la atribucion en el caso concreto."

En cuanto a este elemento, la definicion de la teoria o el régimen de responsabilidad a
estudiar, el caso en concreto inicialmente y soportado en el material probatorio aportado en
la demanda y ejerciendo el derecho contradiccidn, es notorio que debe abordarse desde la
Falla del Servicio y no del Dafo Especial como pretende el demandante, debido a que no
se puede probar que el dafio se realiz6 por la actuacion legitima de la administracion.

Esto en razén a que uno de los presupuestos de responsabilidad tratdndose del dafio
especial, se relaciona con que el hecho de la administracion que origina el dafio cuyo
resarcimiento se pretende, emane de una actividad legitima de las autoridades publicas,
gue rompa la igualdad frente a las cargas publicas imponiendo un mayor sacrificio a ciertos
administrados.

Para el efecto, se debe tener en cuenta que pese a que estaba vigente el contrato de obra
IDU-1279-2020, entre el IDU y CONSORCIO VIAL IDU del mencionado contrato no existe
prueba que determine que fue dentro de su alcance el tramo vial donde se ubicaron los
hechos de esta demanda, por lo tanto no se estaba desarrollando una actividad legitima de
la administracién y no se le impuso a la ETB ninguna carga publica superior debido a que
no esta demostrado que el supuesto dafio a su infraestructura fue en ejecucién del contrato
de obra publica. En esas condiciones no se cumple el régimen de responsabilidad endilgado
por el demandante y a su vez tampoco el primer presupuesto de responsabilidad del Estado
en eventos de ejecucion de obras publicas que como ya se menciono es que el hecho que
causa el dafio debe provenir de una actuacién legitima de la administracion.

VI. PRUEBAS

PRUEBAS DOCUMENTALES: Sirvase Sefor Juez, tener como pruebas documentales las
siguientes:

6.1 Copia Contrato de Obra IDU 1279-2020.

6.2FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO.

6.3 Certificado de existencia y representacion legal de los asociados en el CONSORCIO
VIAL IDU

6.4CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

6.5Copia de la péliza No. 1003203 con sus modificaciones y prorrogas.

6.6 Contrato de Interventoria IDU 1504 de 2020.

6.7 Todas las documentales obrantes en el proceso allegadas por la parte activa.

Excepto el documento que se encuentra en el “capitulo G. PRUEBAS, 1. PRUEBAS
DOCUMENTALES” de la demanda Documento en formato PDF denominado “4)
8
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Valoraciones 12166,13019 y 13078. - 11) Valoracién 13002 - 12) Valoracion 12154 el
cual, el suscrito manifiesta al Despacho que se desconoce la autenticidad de este
documento privado de contenido declarativo emanado de un tercero, aportados por la parte
demandante.

En consecuencia, de conformidad con el articulo 262 del CGP, solicito que se le imponga
al demandante la carga de obtener la ratificacion de los documentos como lo estipula el
articulo. Por cuanto afirmo que en los términos del articulo 262 en cita, “los documentos
privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciaran por el juez sin
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificacién”, es
asi que solicito la ratificacion, o en consecuencia pido se tache por desconocimiento en
razon a que son documentos que carecen de huella de origen, y esto cuestiona su
autenticidad, regla que se aplica a los documentos emitidos por terceros como lo es el de
este caso del ““4) Valoraciones 12166,13019 y 13078. - 11) Valoracion 13002 - 12)
Valoracion 12154”, se advierte que en efecto se trata de un documento declarativo
susceptible de ratificacion.

VII. ANEXOS

1. Poder especial IDU.
2. Representacion judicial IDU.
3. las sefaladas en el capitulo de pruebas como documentales.

NOTIFICACIONES

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, tiene domicilio en Bogota, D.C., y su sede principal
se ubica en la calle 22 No. 6-27 piso 10° y donde funge como Director Técnico de Gestidn
Judicial del Instituto Dr CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS, segun acta de
posesion que se anexd con el poder, con domicilio laboral en Bogota, D.C., recibe
notificaciones electrénicas al correo y notificacionesjudiciales@idu.gov.co.

El suscrito PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, recibiré notificaciones en la Calle 22
No. 6-27 Piso 10° de esta ciudad, y al correo electrénico paulo.sarmiento@idu.gov.co y
notificacionesjudiciales@idu.gov.co. Teléfono de contacto celular 3114611026 vy los fijos
3445000 ext. 3303 y 9057917.

Respetuosamente,

/Y

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES
C.C. No. 79.925.417 de Bogota
T. P. No. 211541 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por CLAUDIA
TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania N° 57.403.603, obrando en su condicion de SUBDIRECTORA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en la Resolucion No. 1426 del
05 de febrero de 2020, posesionada mediante acta No. 022 del 7 de febrero de
2020, debidamente facultada por la Resolucién de Delegacién No. 4648 del 24 de
agosto de 2020, de la Direccion General, quien para todos los efectos se
denominara el IDU, y CONSORCIO VIAL IDU con Nit 901.407.148-8 integrado por
INNOVACONST S.A.S. con Nit. 900.154.746-1, con una participacion del 20%,
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. con Nit
806.016.855-4, con una participacion del 30%, INGESEM S.A.S., con Nit
900.159.439-8, con una participacion del 20%, y SAIN ESPINOSA MURCIA con
cedula de ciudadania No. 79.311.841 con una participacién 30%,con domicilio en la
ciudad de Bogota, D.C., CRA 19 A No.84 -29 OF 707 con teléfono 4699674 — 321-
7580869 y direccion de correo electronico consorciovialidu@gmail.com
representado legalmente por GINNA MELISA PACHECO AGUDELO , mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N° 1.020.794.431, quien en adelante
se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato,
el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-SGI-010-2020 con el objeto de “CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C. con fundamento en los estudios y documentos previos y del
sector elaborados por Direccion Técnica De Proyectos — Subdireccion General
De Desarrollo Urbano, segtn lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80
de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 4827 del 28 de agosto de 2020, adjudico
el proceso IDU-LP-SGI-010-2020, a CONSORCIO VIAL IDU, de conformidad con
los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos
del proceso de seleccion.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: EIl CONTRATISTA o sus miembros esta
actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

(ii) CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planteé las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO :
VIAL IDU e naron

instituto
DESARROLLO URBANO

valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no
se halla incurso él, ni ninguno de sus miembros, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en la
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
que notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad.
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario
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institucional tendran los significados que les correspondan segun la técnica o
ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS Y CICLORRUTADE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA
7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

EI CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No IDU-LP-SGI-010-2020, los cuales hacen parte integral
del presente contrato.

EI CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1
- Formulario de Presupuesto Oficial.

Asi mismo, debera realizar la construccién de las aceras y ciclorruta de la calle 92
y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias, en
Bogota, D.C. Se precisa que la descripcion técnica, el alcance del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la
informacién que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en apéndices técnicos que lo
complementan, que hacen parte integral del presente contrato

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de-

Riesgos y aceptados con la presentaciéon de su propuesta %
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CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefalados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, asi: i) Fase de preliminares y ii) Fase de
ejecucion.

Fase Duracién
Fase de Preliminares 2 meses
Obra 17 meses
Fase de Ejecucion
Recibo de la obra 1 mes

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR podran acordar la ejecucion en Fase de
Preliminares de algunas actividades o intervenciones comprendidas en la Fase de
Ejecucion de Obras que no requieran de la verificacion de la totalidad de las
condiciones precedentes establecidas para el inicio de la Fase de Ejecucion y, en
los términos del Paragrafo Primero del numeral 5.1

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de DOS (2) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato.

Para el inicio de la Fase de Ejecucion de Obras se debera cumplir con las
condiciones precedentes que se enumeran a continuacion:

e Contar con aprobacion de las Hojas de vida de los profesionales que
haran parte de la fase de ejecucién de obras aprobadas por la
interventoria.

Contar con la programacion del PAC aprobado por la Interventoria.
Contar con el Cronograma de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el o los PMTs, segun la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.
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o Contar con el MAO aprobado por la interventoria.

¢ Contar con el Plan Detallado de inversion del anticipo

» Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros.

El cumplimiento de las condiciones debera ser verificado por el INTERVENTOR,
para la suscripcion con el CONTRATISTA del acta de inicio de fase de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobaciéon del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecuciéon de las obras para
realizar intervenciones en tramos que permitan su funcionalidad, que no se requiera
permiso o aprobacion de las ESP o de terceros. En este caso, el inicio de la
ejecucion de las obras no requerira del cumplimiento de las condiciones
precedentes de que trata la cldusula 5.1. del presente Contrato Para tal efecto, el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA determinaran de manera previa a la ejecucion
de las obras o tramos, la forma como se procedera a la remuneracion respectiva de
acuerdo con lo establecido en la clausula novena del presente contrato.

La funcionalidad sera avalada por el INTERVENTOR siempre que el objeto fisico y
el alcance del contrato permitan la ejecucion de las obras sin que dicha ejecucion
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencion a las aprobaciones
pendientes de expedicion por parte de las ESP o demas terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
sujetas a plazo en la fase de preliminares; el plazo de la fase de preliminares no
excusa al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las
cuales se defina un plazo especial en el presente contrato, y su incumplimiento o
demora generara los efectos sancionatorios a que haya lugar.

5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION

La Fase de ejecucion de Obras tendra un plazo de DIECIOCHO (18) meses
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio de fase de ejecucién, previo
cumplimiento de las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 5.1
anterior. El vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucion de Obras implica el
agotamiento del plazo total de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios
frentes de obra (como minimo CUATRO (4) frentes de obra laborando de manera
simultanea).
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el tltimo dia del plazo final de ejecucion del
contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente. Esta disposicién no aplicara para la suspension
del contrato, solo aplica para la fecha final de terminacion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
proposito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
UN (1) MES antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia habil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revision del estado de las obras y suscribira el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefialaran las correcciones,
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
pertinente, con posterioridad al cual se efectuara una nueva verificacion por parte
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El
plazo al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la
ejecucion del contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacién a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR y el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién del plazo de ejecucion
del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado

para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

10




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO e
VIAL IDU A Bebombe

Instituto
DESARROLLO URBANO

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del contrato de obra
el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon. El término aqui
fijado para la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a
la iniciacion del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelaciéon no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente en caso de algun incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prérroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente a
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se

"
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suscriba la modificacién correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacion del presente contrato.

En la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR presentara los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacion solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacién, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se determinara por la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, mas las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS ($30.298.701.569) M/CTE, equivalentes a 33,154 SMLMV para el afio
2020. El valor de la construccion no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin
perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:

$ 30.298.701.569,00 TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
Ex i susna de $ SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
142.677.619,00 pJECINUEVE PESOS M/C

12
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IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE PRELIMINARES

Es la suma de $ 27.108.748 VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y MODIFICACIONES
DE DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR

CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL

$ DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C
Es la suma de 101.514.226,00

IVA SOBRE VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y
MODIFICACIONES DE DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR

Es la suma de $ 19.287.703 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/C

VALOR PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION (A+B+C+D+E+F+G+1+J)

Es la suma de $ M‘HW TREINTA MIL OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

AlU

TREINTA Y TRES PUNTO CIENTO CINCUENTA'Y

33,154% GUATRO POR CIENTO

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 20.263.541.302,00 VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DOS PESOS M/C

COSTOS REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 4.214.206.060,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA PESOS M/C

COSTO TOTAL OBRAS CON A.LU.(A)

Es la suma de $ 24.477.747.362,00 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Mic

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST(B)

Es la suma de $ 1.850.769.792,00 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA (C)

13
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Es la suma de s 683.571.104,00 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO
PESOS M/C

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (D)
Es la suma de $ 707.390.071,00 SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/C

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E )

Es la suma de $ 1.127.732.403,00 MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
M/c

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION ( F)

Es la suma de $ 247.519.103,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS
M/c

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (G )
Es la suma de $ 100.398.937,00 CIEN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (1)

Es la suma de $ 180.931.629,00 CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M/C

FONDO PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS (J)

Es la suma de $ 632.052.872,00 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS M/C

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.
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CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)
presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR
EL SUBDIRECTOR
TECNICO DE
3220 01/07/2020 PRESUPUESTO y | $30.981.372.649
CONTABILIDAD
TOTAL $ 30.981.372.649
CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

9.1 FASE DE PRELIMINARES

El CONTRATISTA sera remunerado en la Fase de Preliminares de la siguiente
manera.

9.1.1. Pago a valor global

DESCRIPCION Y
CONGEFTO e REQUISITOS
Este pago remunera Ilas
actividades del CONTRATISTA
derivadas de las obligaciones de
la fase de preliminares, salvo
aquellas que se remuneran a
monto agotable de acuerdo con
i Un (1) pago los numerales 9.1.2y 9.1.3 de esta
Actividades
global por valor clausula
g?e[if:'l?:argz de ]
$169.786.367 El pago sera realizado
cuando se haya verificado
por el INTERVENTOR el
cumplimiento de las
condiciones  precedentes
establecidas en el numeral
5.1 del presente contrato del
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contrato, requeridas para
iniciar la fase de ejecucion
de obras

9.1.2. Pago de Gestion y Avales ante Terceros (para obligacion de medio)

Dentro de la Fase de Preliminares, Se considera una bolsa a monto
agotable, destinada al pago mensual por dedicacién, de acuerdo a la
categoria contemplada en el presupuesto oficial (tarifa visor de precios
IDU vigente), el cual incluye el factor prestacional, porcentaje de costos
administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas
requeridos para gestionar los tramites y documentacion solicitada por
Empresas de Servicios y Entidades Distritales en el marco de la Guia de
Coordinaciéon IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
Transporte. a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato y
hasta y hasta que el IDU lo requiera, en relacion con los estudios y
disefios del proyecto. El porcentaje de dedicacion de trabajo debera ser
certificada y avalada por la interventoria.

9.1.3. . Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las modificaciones a los disefios que
deba realizar el CONTRATISTA por solicitud de las ESP y otros terceros en el marco
de las aprobaciones que se encuentran en tramite al momento de la suscripcion del
Acta de Inicio del presente contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a
monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en los mismos
términos alli establecidos.

9.2 FASE DE EJECUCION

9.2.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el cien por noventa y cuatro (94%) de la

obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte del

INTERVENTOR.
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* Eltres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.

+ Eltres por ciento (3%) restante se cacnelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

9.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara siel CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestién ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X fichas de X de
Componente SGA y seguimiento Obra
SGAy SST SST SGAy SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.2.3 Componente social: didlogo ciudadano y comunicacion estratégica:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificaciéon de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION

SOCIAL.
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi:

Valor = Valor X % X %
mensual a maximo Cumplimiento Avance
facturar fijo lista de de
Componente SOCIAL chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la cldusula de multas. Si durante
la fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos
en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro
de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacion y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico,
sefalizacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de trafico, sefializacion y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el ha
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de trafico, sefalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
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CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % Cumplimiento %
mensual a Maximo lista de chequeo Avance
facturar fijo transito, de Obra
Componente _ transito, X sefalizacion vy X
transito, sefializaci desvios

sefalizacion 6n y

y desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de trafico, sefalizacion y desvios, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se
incluiran dentro de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las
labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.2.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacion, seguimiento y
compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.

20




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO A
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO et
VIAL IDU “"c{é&'ﬁ'ﬁ‘ﬁm“
DES&RR[?)’I..‘I:“.O“‘GRBANB

9.2.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecucion de
Obra, procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la
Entidad para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y
materiales. Lo anterior previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte
del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de
este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. EIl CONTRATISTA con la presentacion de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el ultimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
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mensuales que realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

4. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligaciéon de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relaciéon con el cumplimiento del pago de
la Contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de
trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacion
expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a
la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del
contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
en medio electrénico o digital.

6. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.l.U. ES EL 33.154%.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucién de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el
CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o
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Corporaciéon afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Numero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA vya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
contrato.

9.3 ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y econémicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decisién sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacién, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia Unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacion. EI INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificacion de la utilizacion del
item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la entidad.
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Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicién del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusiéon de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
sefialado en los manuales y procedimientos del IDU.

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e Items No Previstos, solo podran ser ejecutadas
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervisién de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion
de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con
las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato
vigente, con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoria, junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacion o rechazo al
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras
e items de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcién del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion

de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor
actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si “y
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no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
Interventoria o al Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine
el paso a seguir en funcion al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al
mismo.

En ninguln caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con
aprobacién de la Interventoria, del IDU y con la suscripcion del acta
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluiran
obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya
hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos s6lo
podran ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucién haya aprobado la
realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e ltems de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas Yy sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios apropiados
por el Contratista, indebida aplicacion de procedimientos de construcciéon y/o de
control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios o con las condiciones
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas usuales para
proyectos similares, sean exigibles).

En todo caso, la inclusién de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podra corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra,
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al
Contratista.

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU, vigente durante la ejecucion

del Contrato. %
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En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e ltems de Obra No
Previstos, el Contratista las cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales
haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sélo seran objeto de
valoracion y facturacién las Mayores Cantidades De Obras e Items de Obra No
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e items
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la
construccion de las Obras y la obtencién de los resultados previstos en el Contrato
y Sus anexos

PARAGRAFO:FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E
iITEMS NO PREVISTOS.

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
seran pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos
con las ESP (en caso de existir), revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por
parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

Nota 1: La aprobacion de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos unicamente cuando las actividades superen el valor
estimado para ejecutar las actividades de obra.

9.4. FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo

de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con
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ocasién del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad
aqui descritas. El pago se realizara de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar en
el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud)

C = Cantidad (unidad “UN", unidad mes “UN/MES”") implementada del APU a
reconocer

% = Para el CONTRATISTA de obra se usara el % de Administracion
correspondiente al componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el
resultado de la siguiente suma “1 + % Administracion”.

Sélo se reconoceran los elementos que son inherentes a los protocolos de bioseguridad
aprobados. No se reconoceran elementos que ya hacian parte del desarrollo del contrato
dentro del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el trabajo.

El IDU no reconocera imprevistos ni utilidad o algln otro costo adicional que no se
encuentre contemplado en el apéndice de Bioseguridad.

No se reconocera utilidad o imprevistos.

PARAGRAFO: EI CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta
que sea ajustado a dicho valor en el tltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTE (20) MESES,
de los cuales DOS (2) MESES corresponden a la fase de preliminares y
DIECIOCHO (18) MESES corresponden a la fase de Ejecucién, y que ello implica
su ejecucion en las vigencias 2020, 2021 Y 2022 se pagara como valor de ajustes
por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacién, de acuerdo con el
presupuesto del presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
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recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de
preliminares

Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendran ajustes, teniendo
en cuenta que los mismos se han estructurado con base en precios de la presente
vigencia y/o han considerado los ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo
al plazo de ejecucion de esta fase.

De igual forma, para “Pago Gestion y Avales de Terceros”, no tendran ajustes,
teniendo en cuenta que se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el cual incluye el factor prestacional) a la
fecha de su programacion o solicitud, segin corresponda.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y medidas
de bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacién en campo
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una formula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecucion.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
de la presente vigencia. Para aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar
en la siguiente vigencia, se debera tomar el precio del visor vigente para el momento
de la ejecucion.

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que durante la ejecucion del Contrato se traspase la vigencia por
causas NO imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes
ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

W =
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Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificaciéon o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P- A)x[(}{-) - 1]
Dénde: ’

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I=  Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

Is= " Precio por tonelada de asfalto segin resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
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la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucién segtn el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:

Para los demas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice total ICCP del DANE segtn con la siguiente formula:

R=(P-A)x [(}I-) = 1]
Dénde: ’

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

I,=  Valordel indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
del Gltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el

contrato.
W
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Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICCP, generado por el
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor indice (l)
comprendido entre el mes de ejecucion, segin el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente
acreditadas, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracioén, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacién y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor historico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del

8
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articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicion de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes que respalden la
inversiéon, la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO
AlU. EI CONTRATISTA debera amortizar el 20 % del valor de cada acta de recibo
parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a
titulo de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad
al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda
iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del
inicio del plazo de ejecucion del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestiéon Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
de la fase de ejecucion de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacién, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se

pysz




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO

ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO

ALCALDIA MAYOR
VIAL IDU BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del
INTERVENTOR vy corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversion de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversion que se
fijle desconociendo las restricciones de este paragrafo no sera aprobada por el
INTERVENTOR vy sera objetada por el IDU”

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversion
de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girara el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual serd posterior a la radicacién de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicion previa para
la iniciacion del plazo de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria
a la cuenta que para tal propésito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la

fiduciaria deberan invertirse Unicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del

Decreto 1525 de 2008.
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PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al interventor para la respectiva revision y aprobacion. La aprobacion por
parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la remision del CONTRATISTA.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacién. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. El INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los

proyectos de esta naturaleza.
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. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u organos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10.Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa

del IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actten por fuera

de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el

contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econémica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios

establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, deberd remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.
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(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15.Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccién u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del interventor y posterior suscripcion del IDU
en caso de ser necesarias..

17.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier error
que se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su correccion.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de
Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

21.Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién del presente
contrato.

22.Presentar a la Interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato,
los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
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las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normativa vigente.

25.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por la interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros
asistentes, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

26.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico , igualmente
su reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada
por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico . El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
estudio y aprobacién el plan de contingencia.

27.Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervenciéon cuando aplique.

29.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos 0 mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

30.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

31.Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

32.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucioén del contrato.

33.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

34.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

35.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
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36.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA o sus representantes legales.

37.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

38.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato

39.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
IDU.

40.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

41.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique

14.2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de preliminares el CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones
precedentes para el inicio de la fase de ejecucion de obra y debera dar cumplimiento
a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria y demas manuales
aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el CONTRATISTA
ejecutara las siguientes obligaciones:

1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio de ejecucion del contrato.

2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacion
del INTERVENTOR vy la no objecién del IDU, el Plan Detallado de Inversion
del Anticipo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio de ejecucion del contrato.

3. Elaborar y presentar para aprobacion del INTERVENTOR, los Analisis de
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La
informacion detallada de los APU sera la base para nuevos analisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.

4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
para el inicio de la fase de ejecucion de obras, dentro de los cinco (5) dias

siguiente al acta de inicio del contrato. W
3



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL IDU 7Y

Instituto
DESARROLLO URBANO

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacién incluido en los
pliegos de condiciones y segln los demas requisitos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente al
momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja
(PAC) para la fase de ejecucion.

7. Adquirir toda aquella informacion requerida para la ejecucion del contrato.

8. Revisar y estudiar los documentos e informacién en general descargados de
la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefios que
reposen en el Centro de Documentacion del IDU, con el propésito de evaluar
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, con la asistencia
de la interventoria y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta
correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobacién de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccion ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente.

11.Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR vy sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el acta de seguimiento al contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacion y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.

13.Elaborar y obtener la aprobacion por parte del INTERVENTOR, del Informe
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, reportando las
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes
necesarios. La aprobacién de este documento por parte de la Interventoria
es requisito para el inicio de la fase de ejecucién..

14.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo Técnico apéndices y demas documentos del pliego de condiciones.

15.Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo

estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. y

39



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO ,
VIAL IDU ALCALDIA MAYOR

instituto
DESARROLLO URBANO

16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucién del contrato.

17.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

18.Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites finales de autorizacion
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Fase de
Preliminares.

19.Apoyar la gestién del IDU para la obtencion de las autorizaciones y permisos
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren
pendientes de culminacion. La responsabilidad de la obtencion del tramite de
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU,
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda
imputar la no obtencién a su falta de diligencia.

14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS ESTUDIOS Y DISENOS

1. Con la celebracion del presente contrato el CONTRATISTA declara que
conoce y acepta sin objecién los estudios y disefios puestos a disposicion
por el IDU desde el proceso de contratacion.

2. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un yerro técnico en los
Estudios y Disefios, el yerro debera ser puesto en conocimiento del
INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entendera que existe un yerro
técnico cuando los estudios y disefios puestos a disposiciéon por el IDU no
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP sefiale
que el disefio no se puede implementar.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situacion descrita en el
numeral anterior el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a
INTERVENTOR vy al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contara con
cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico
invocado por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el
IDU contara con cinco (5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptara las medidas pertinentes

frente al consultor que elaboré los estudios y disefios, y acordara con el y
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CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneracién para realizar la correccién
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberan tener
la aprobacion del INTERVENTOR

PARAGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y
disefios para la correccion del yerro técnico sera del CONTRATISTA. En este
sentido, el CONTRATISTA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que
realice.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se
podra apoyar Instituciones de Educaciéon Superior, en la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, o en otro 6rgano consultivo o persona natural o juridica de reconocida
experiencia, institucion quien emitira un concepto dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no
sera vinculante para el IDU, ni generara costos adicionales al CONTRATISTA

PARAGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demas terceros responsables del
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los disefios o productos
presentados en los tramites pendientes de aprobacién iniciados antes de la
suscripcion del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA debera
realizar los ajustes solicitados y continuar con el tramite respectivo para la obtencién
de la autorizacién o aprobacion respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los estudios y disefios solicitados por las ESP
o por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencién de la respectiva
autorizacion o aprobacion sera entendida como una obligacién de resultado a cargo
del CONTRATISTA. Estas actividades seran pagadas al CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato.

14.2.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodologicos y cronograma de la

ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion. W
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2. Elaborary presentar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion
al INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagnéstico
socioeconoémico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacion al
INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el area de influencia del proyecto y entregarlas previamente al
INTERVENTOR vy al IDU para su revisiéon y aprobacién, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcién del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

9. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

2. Ajustar y obtener la aprobacién del INTERVENTOR e implementar los
capitulos o anexos requeridos para la implementacion de cada uno de los
programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
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del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el
CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Ajustar y obtener la aprobacion de la Interventoria e implementar, el Manual
Ambiental de Obra (MAQ) para el inicio de la fase de ejecucion, con una
antelacién no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacion de
la fase de preliminares.

Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario
forestal para la aprobacién respectiva.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1.

- >

Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —BIC- localizados en el
area del proyecto.

Realizar la socializaciéon e integracién del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los Bienes de Interés Cultural -BIC-.

Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de
Interés Cultural -BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la
consecuciéon de informacién y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacion, en los términos sefalado en el
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de
2015 y demds normas que regulan la materia.

Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

14.3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Realizar durante la ejecucion de la obra los ajustes o modificaciones a los
Estudios y Disefios que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de
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10.
1.

12.

identificar situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras
o imposibiliten la ejecucion de las actividades de construccion

Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la
ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisara y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios
involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA
debera cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestion,
aprobacién, no objecion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las
referencias topograficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario,

Proponer para aprobacion del INTERVENTOR las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el Acta de seguimiento al contrato.

Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos
que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del contrato.
El registro fotografico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e
incluir en el mismo, minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo
punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la
Interventoria para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.
Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de
Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra.
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13. Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracién de los informes semanales, mensuales y finales.

14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los
mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccién de informacién
y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico
y puentes.

15. Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,
en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién
de los correctivos solicitados.

16. Implementar la sefalizacion de manera permanente, considerando sefiales
de prohibicién y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

17. Implementar la sefializacion y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

18. Implementar la sefializacién adicional solicitada por la Interventoria y/o el
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

19. Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

20. Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas
de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacion, las actas
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervisién del Contratos del IDU.

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos.

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo
con la guia Sistema de Informacion Geogréfica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodolégica para la
recoleccion de informacion y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

24. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o &
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Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia unica.

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de interventoria de obra.

27. Retirar la senalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la
interventoria.

PARAGRAFO: En atencion a que el CONTRATISTA con la celebracién del contrato
acepto los estudios y disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan
que con la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucion de Obras se
reconoce la inexistencia de yerros técnicos en los estudios y disefios.

14.3.2.0BLIGACIONES COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision y/o
Interventoria, el CONTRATISTA debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacion.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

5. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.
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6. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacion del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el contrato.

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacién de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
dialogo ciudadano y comunicacion estratégica.

10.Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
establecido en el manual de interventoria vigente.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestién social de interventoria y se haya realizado la inspeccién al
sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones.

14.3.3.0BLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo al analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacién beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realiz6 la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los
contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacién vulnerable.

14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculacién del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio de la fase de ejecucion de obra. En el evento que Y&

47




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO v Y
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO S,
VIAL IDU Amgésoéﬂﬁtm“

Instituto
DESARROLLO URBANO

haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobacion, tales documentos.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecuciéon del contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de este
contrato.

4. Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al
INTERVENTOR.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracién del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, segun los
requerimientos contractuales y demas normas.

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

10. Adjuntar mensualmente Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal
segun aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacion a cada subCONTRATISTA vinculado
por el CONTRATISTA.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ly

4



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO S
VIAL IDU A Beombe

Instituto
DESARROLLO URBANG

14.3.5.0BLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

2. Realizar la socializacién e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencién en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccién y conservacién en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de Interés Cultural
-BIC-, asi como la respectiva Licencia de Construccién que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucién de
informacion y gestién ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del
Distrito y la Nacién, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacién de las obras con los respectivos soportes.

6. Garantizar la ejecucion de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

14.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Contar con la aprobacion de los planes de manejo de trafico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucién del contrato.

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.

3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

4. Suscribir con los delegados de las ESP vy la interventoria, la constancia de
ejecucion de maniobra.

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

6. Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. §
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8. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR vy el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice C y en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO

14.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecucion de obra,
y las consignadas en el Manual de Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA
debera cumplir lo siguiente:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion
de formatos publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por
la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego
de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado po
el INTERVENTOR. Q%
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7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como la informacién y/o documentacién que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la fase de ejecucion de Obras del proyecto segtn aplique (incluye
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR.

11.Realizar la Identificacion, descripcién y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacién por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacién
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie
que se realizo la induccion al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato.

15.Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segtin la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.

17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segin Anexo de personal minimo para el contrato
de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego

de condiciones. W
b
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14.4.2.0BLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestién social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

14.4.3.0BLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacién del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

3. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
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CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR vy toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucién del contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subCONTRATISTAs estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4.0BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el tnico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacién y remuneracién de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. EICONTRATISTA debera contar con la aprobacién del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los
documentos que lo integran. Para lo anterior debera entregar, al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumplimiento
puntual de la presente obligacién.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacion del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato

3. EI CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones

y demas documentos del proceso. (\y
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4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de del
contrato para la elaboraciéon y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccion debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccion, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados, seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
contrato, implicara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el
permiso temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para
el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con
las mismas o mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del
Personal, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR
debera estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el

INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas. %
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d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el
unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El CONTRATISTA es el tnico responsable ante el IDU de la celebracién de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subCONTRATISTA(s) cuando, a su juicio, éste(os)
no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion de las
actividades subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente contrato.

14.4.5.0BLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, ltems e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual debera contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a que haya sido
entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan
ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual
de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion
del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del
plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier
momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan’&
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que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato,
puedan exigir al CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual debera ser ajustado y entregado en un plazo maximo de dos
(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del
INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucién del contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6.0BLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacién completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafnamientos o conceptos técnicos.

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracién del acta de liquidacion del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucién del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente

contrato. (y
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3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Gnicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 15  POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccién de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencién
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcién del acta de recibo
final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo
que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay,
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el 4rea responsable del contrato,
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervisién, proceda a efectuar una visita de
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del contrato a la
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR
del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion
del acta.

Efectuada la toma de posesién el IDU podra gestionar las contrataciones y demas

medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado. Qy
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La toma de posesién no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16  OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los
términos previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los deméas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este
contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboraciéon para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 dew
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2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos,
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendr4 durante todo el tiempo que dure la ejecucioén del
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 18  DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a mas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19  SEGUIMIENTO

La Direccién Técnica de Construcciones del IDU serd la dependencia encargada de
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que
en la ejecucion del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios
y Disenos, la Direccién Técnica de Proyectos participara en el seguimiento y en la
suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicion y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija,
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un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacién de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21  ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. EIl CONTRATISTA acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los contempl6é econémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacion.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hara reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las
modalidades sefaladas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,
previstas en el presente contrato. (y
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22.1.1.

Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

2112

identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

Amparo
Cumplimiento
general del contrato y
el pago de las multas y
la  clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Vigencia
Por el término de duracién
del contrato y ocho (8)
meses mas. En todo caso
debera estar vigente hasta
la liquidacioén.

Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Valor Asegurado
30% del valor del contrato

Buen manejo vy
correcta inversion del

Hasta la liquidacion del
contrato o  hasta |la

100%
anticipo

del valor del

indemnizaciones

laborales del personal
que el CONTRATISTA
haya de utilizar en el
territorio nacional para

anticipo amortizacion del anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
prestaciones sociales | afios mas.

legales e

ejecutadas entregadas
a satisfaccion

la ejecucion del

contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) afios contados a | 30% del valor de
de las obras | partir de la fecha de | actividades de obra

suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Desde la garantia unica y
por el plazo del contrato.

5% del valor del contrato
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22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacién necesaria dentro de la péliza

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

P50 D

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. E| CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco anos (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EIl CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la

comunicacion escrita que le enviara al respecto. %

62



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO & A
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL IDU “Lc“a%&?a'ﬂ'.ﬁm"

Instituto
DESARROLLO URBANO

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
terminos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA ser4 responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma. y
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22.2.1.4. Valor: No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMN'LV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMA'LV.

2. Trescientos (300) SMiALV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMM. V e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMN'LV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMML / e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e infgrior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLYV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) SMMLYV.

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: 'f‘frceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacién necesaria dentro de la poéliza

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

i L LR

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus subcontratistas puedan causar a terceros
con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién
expresa del IDU.

22.3. Modificacién y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesién y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacién del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

EI CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o

W

65



CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO -
VIAL IDU , ““,,52,',‘,}, lgtvoa

Instituto
DESARROLLO URBANO

prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contrates de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacion al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el
INTERVENTOR debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacién del informe semanal de interventoria donde se registro el
atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la

imposicion de las sanciones aqui previstas.
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CLASULA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA,; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decisién es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

25.1. Valor de las multas
25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del

valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccién la obligacién son:
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25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio el contrato: Siel CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del
mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase
de Preliminares

25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de ejecucion, en la forma y plazo
establecido en el presente contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacion, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucion de la fase de ejecucion el CONTRATISTA
incumple las Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccion,
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion y las obras para
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio
del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro
de un plazo determinado). Estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si pasaren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se
refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.6. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la finalizacion de la fase
de ejecucion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes de
Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefalado
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgé el Interventor para lograr la
terminacién de la fase de ejecucion en pleno cumplimiento de las Especificaciones
particulares de construccion y las especificaciones de redes de servicios publicos,
sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir
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de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, equivalente al ciento
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se
corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el
Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacion,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor
(apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento),
Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Si transcurren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o
transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado
exigido por €l en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una
grave afectacion del trafico vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Siel CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicién para la ejecucién del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio
por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Si transcurren mas de
treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU
podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y
social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacién de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causaran
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de los
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incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores
descontados por concepto ambiental y SST y social.

25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacién son los siguientes:

25.1.2.1.Por la utilizaciéon de software no licenciado por parte del CONTRATISTA,
se causara una multa equivalente a un (1) SMMLYV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continia utilizando software no licenciado el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable

25.1.2.2.Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
Contrato de Concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacion.

25.2. Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite a la imposicién de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope
sefialado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que
sea obligatoria su adopcion.

25.4, Actualizacion de multas

El valor de las multas sefaladas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es ébice para que
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia dnica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,

sustituya o complemente.
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CLAUSULA 27  APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica

aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la

preparacion de la Propuesta.
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de
condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de com(n acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
b) Por mutuo acuerdo de las Partes.
c¢) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato,

sin el consentimiento previo del IDU. E
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d) Por declaratoria de incumplimiento definitvo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33  LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracién del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
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vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincién de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35  SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspensién se entendera autométicamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacién con antelacién a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar

los ajustes a las garantias.
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CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. E| CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafnos
especiales, imprevisibles o dafos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso

fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 38  INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39  RELACION ENTRE LAS PARTES
El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo

compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

X
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Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida
comprobacién se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidlos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1. Paratodos los efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de

X
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responsabilidad, cualquier situacién de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.

La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacién de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informara a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.

La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacién,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucion del
contrato.

A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedarad relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor

brevedad posible. W
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9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucién del contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena
su utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacién contenida en la presente minuta
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion

de lo dispuesto en la minuta.
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CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacién publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccion convocados por el IDU.

La informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccién de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales derechos
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisiéon Andina 355
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan

o reformen. %
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CLAUSULA 46 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmosfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 48 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso

gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas

del CONTRATISTA.
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CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

Las actividades previstas para la ejecucion del proyecto de infraestrutura objeto del
presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de CHAPINERO de la ciudad
de Bogota. A continuacién, se presentan las localizaciones por cada uno de los
tramos. - ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA
CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
EN BOGOTA, D.C.

NOTA: 1 El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el
contratista adjudicatario debera y esta obligado a ejecutar obras por fuera de estas
zonas, siempre y cuando estén directamente relacionadas con el proyecto, las
cuales seran canceladas conforme se establece en los documentos contractuales.
El presente, es un plano indicativo, los tramos, sectores y obras a construir, son las
que se encuentran contempladas en los planos y documentos producto del disefio.

CLAUSULA 51 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacién que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU. W
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Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: CRA 19 A No.84 -29 OF 707
Teléfono: 3386660 Teléfono: 4699674

Correo electronico:

consorciovialidu@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefalada sera notificado por
escrito con una anticipaciéon no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direcciéon. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes a
través de la plataforma transaccional SECOP Il. De conformidad con el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su
ejecucion requiere de la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de
la constitucion y presentacion de la garantia tnica y aprobacion de la misma por la
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Direccién Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga
dicha funcién. Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato, en caso de modificacién o
correccion de la garantia el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la
presentacion del documento para su aprobacién. Igualmente debera adjuntar la
certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

O buB A

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ % GINNA MELISA PACHECO AGUDELO
Subdirectora General de Infraestructura Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO VIAL IDU

A&Apmbb: Juan Carlos Gonzalez Vasquez- Director Técnico de Gestion Contractual /‘7
Reviso: Maria Angela Vives — Asesora - DTGC
Elaboré: Alejandra Pachon Rojas — Abogada ~ DTGC
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IDU-LP-SGI-010-2020 FORMATO 2

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Calle 49 B # 33 -12 SUR

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. IDU-LP-SGI-010-2020, en adelante el “Proceso
. de contratacion”

Objeto: CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92

Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

Estimados Sefiores:

Los suscritos, JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO, GINNA MELISA PACHECO AGUDELO, NUBIA
ELENA GRANADOS MOLANO y SAIN ESPINOSA MURCIA debidamente autorizados para actuar
en nombre y representacion de ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S.,,
INNOVACONST S.A.S., INGESEM S.A.S Y SAIN ESPINOSA MURCIA respectivamente,
manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para
participar en el Proceso de Contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio no sera inferior al del plazo de ejecucion del contrato y un
afo mas.

2. El Consorcio esta integrado por integrada siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacién

Actividades y

términos enla | Compromiso Nombre del integrante a IDENTIFICACION

ejecucion del (%) @ cargo de la actividad
Contrato (")

ARQUITECTOS INGENIEROS

30% CONTRATISTAS AICON 806.016.855-4
EJECUCION S.A.S.
DE OBRA 20% INNOVACONST S.A.S. 900.154.746-1
20% INGESEM S.A.S 900.159.439-8
30% SAIN ESPINOSA MURCIA 79.311.841

(2) EI total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL IDU

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

| Coédigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]
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FORMATO 2

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

El representante del Consorcio es GINNA MELISA PACHECO AGUDELO, identificado con
C. C. No. 1.020.794.431 de Bogota D.C., quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion
y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del Consorcio es NUBIA ELENA GRANADOS MOLANO,
identificado con C. C. No. 51.867.861 de Bogota D.C. y SAIN ESPINOSA MURCIA,
identificado con C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C. y JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO,
identificado con C. C. No. 73.551.770 de Carmen de Bolivar quien esta expresamente
facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucioén y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El Sefior[a] GINNA MELISA PACHECO AGUDELO acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO VIAL IDU

En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara a nombre de
CONSORCIO VIAL IDU

El Domicilio del Consorcio es:

Direcciéon de correo CARRERA 19 A No. 84 -29
Direccion electronica consorciovialidu@gmail.com
Teléfono 321 758 0869

Telefax N/A

Ciudad BOGOTAD.C

En constancia,se firma epBogota, a los 16 dias del mes de julio de 2020.
P S |

7
( ,
\_ /b _
ARQUITECTOS INGENIEROS A.S.
CONTRATISTAS AICON SAS GINNA MELISA PACHECO AGUDELO
JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO C.C. 1.020.794.431 de Bogota D.C.
C.C. 73.551.770 de Carmen de Bolivar NIT: 900.154.746-1

NIT: 806.016.855-4

| Coédigo

| CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]
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GESEM S.A.S. IN ES N6$A MURCIA
NUBIA ELENA GRANADOS MOLANO C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C.
C.C. No. 51.867.861 de Bogota D.C.
NIT: 900.159.439-8

ACEPTACION DE REPRESENTACION LEGAL

s~ )\
o1

GINNA MELISA PACHECO AGUDELO JUAN Cﬁ LOPEZ BARRETO
C.C. 1.020.794.431 de Bogota D.C. C.C. 73.551.770 de Carmen de Bolivar
Representante Legal Representante Legal Suplente
?
J * 4
\)u\/DvC\Q‘\(}& \QQk\ o | “ “/
UBIA ELENA GRANADOS MOLANO SAIN ES NQ§A MURCIA
C.C. No. 51.867.861 de Bogota D.C. C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C.
Representante Legal Suplente Representante Legal Suplente
| Coédigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]
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CAMARA DE COVERCI O DE CARTAGENA A
Certificado Existencia y Representaci on A
Fecha de expedicion: 14/07/2020 - 1:13:04 PM @grﬂg»

Cémara de Comercio

Reci bo No.: 0007240068 Val or: $00 de Cartagena
CODI GO DE VERI FI CACI ON: i aacdal MHGkXbboe

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

http://serviciosvirtual es. cccartagena. org. co/ e-cer y digite el
respectivo codigo, para que visualice |a inmagen generada al nomento de
su expedicion. La verificacion se puede realizar de nmanera ilimtada,

durante 60 dias calendario, contados a partir de l|la fecha de su
expedi ci on.

CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COVERCI O DE CARTAGENA, con fundanento
en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTI FI CA
NOVBRE, | DENTIFICACION Y DOM Cl LI O

Razo6n soci al : ARQUI TECTGS | NGENI EROS CONTRATI STAS Al CON
SAS

Nit: 806016855- 4

Dom cilio principal: CARTAGENA, BOLI VAR, COLOWVBI A
MATRI CULA

Matricul a No.: 09- 196425-12

Fecha de matricul a: 31 de Agosto de 2004

Utinp afo renovado: 2020

Fecha de renovaci 6n: 09 de Juni o de 2020

Grupo NI F: 3 - GRUPO II.
UBI CACI ON

Direccion del domcilio principal: BARRIO TORI CES CALLE LA PAZ N° 48 13

133

Muni ci pi o: CARTAGENA, BOLI VAR, COLOWBI A

Correo el ectroéni co: al coneu@otmai | . com

Tel éf ono conercial 1: 6582802

Tel éf ono conerci al 2: No reportd

Tel éf ono conercial 3: No reporto

Direcci 6n para notificacion judicial: TORICES CLLE 48 No. 13-133
Muni ci pi o: CARTAGENA, BOLI VAR, COLOMBI A
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CAMARA DE COVERCI O DE CARTAGENA A
Certificado Existencia y Representaci on A
Fecha de expedicion: 14/07/2020 - 1:13:04 PM @grﬂg»

Cémara de Comercio
de Cartagena

CODI GO DE VERI FI CACI ON: i aacdal MHGkXbboe

Correo el ectrénico de notificacion: ai coneu@ot mai | . com
Tel efono para notificaci 6n 1: 6582802

Tel ef ono para notificacion 2: No reporto

Tel ef ono para notificaci on 3: No reporto

La persona juridica ARQU TECTOS | NGEN ERCS CONTRATI STAS Al CON SAS Sl
autoriz6 para recibir notificaciones personales a través de correo
el ectrénico, de conformdad con |0 establecido en el articulo 67 del
Cbdi go de Procedi mento Adm nistrativo y de I|o Contencioso
Adm ni strativo

CONSTI TUCI ON
Que por Docunento Privado del 18 de Junio de 2004,
inscrito en esta Camara de Conercio, el 31 de Agosto de 2004 bajo
el No. 42,407 del libro respectivo, fue constituida |la

enpresa uni personal denom nada ARQUI TECTOS | NGENI EROS CONTRATI STAS A
| CON E. U

REFORVMAS ESPECI ALES

Que por Docunento Privado del 18 de Agosto de 2010, otorgado en
Cartagena, inscrito en esta Camara de Conercio el 26 de Agosto de 2010
bajo el numero 67,664 del Libro | X del Registro Mercantil, |a enpresa
uni personal se Convirti6 a sociedad por acciones sinplificadas bajo |la
denomni naci 6n de:

ARQUI TECTOS | NGENI EROS CONTRATI STAS AICON S. A. S
TERM NO DE DURACI ON

VIGENCIA: Qe la sociedad no se halla disuelta y su duracidn es
i ndef i ni da.

OBJETO SOCI AL

OBJETO SOCIAL: La enpresa tendra por objeto social principal Ia
construccion de obras civiles, disefios arquitectonicos, hidraulicos,
el éctricas, gas natural, consultoria, obras sanitarias y anbiental es, de
urbanisno social y en todas |as actividades afines. Ademas dentro de su
objeto social tendra conb objeto las siguientes actividades: a) La
prestaci 6n de servicios profesionales en el ranb de la ingenieriay la
arquitectura. b) La celebracion de contratos de estudios, disefios,
pl anos, anteproyectos, |ocalizacion, asesoria. Coordinaci 6n o direccion
técnica y programacion de obras de ejecucidn de presupuestos, la
Interventoria y asesoria en el desarrollo de contratos de consultoria.
c) Conpra venta y arrendamento de toda clase de bienes innuebles
urbanos o0 rurales ubicados en cualquier parte de |a republica de
Col onmbia. d) Hacer construcciones en general ya sea por el sistenm
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Cémara de Comercio
de Cartagena

CODI GO DE VERI FI CACI ON: i aacdal MHGkXbboe

convenci onal de edi fi caci ones I ndividuales o por el sistem
multifamliar o en el de propiedad horizontal o condom nio. e) Realizar
obras de arquitectura o de ingenieria de cual quier genero o natural eza
total o parcialnente, ya fuera para |a sociedad o para terceros, asi
cono la de subcontratar las msmas. f) Renodelar o reconstruir toda
clase de edificaciones antiguas o nodernas. G En desarrollo de estos
obj etivos |l a sociedad podra adquirir o arrendar o dar en arriendo bienes
nmuebles y naquinaria o equipo y denas enseres propios de |la actividad.
h) La soci edad puede tener |la representaci 6n o esceéni cas de otras firmas
gue produzcan material es de construcci 6n y podra realizar exploracioéon y
expl ot aci 6n de mnas asi cono |a adquisicion, transformacion vy
conmercializacién de mnerales, venta de productos derivados de |la
actividad mnera e industrial y el resto de todas. i) La soci edad puede
producir nateriales de construccién. j) En desarrollo de su objeto |a
soci edad puede contratar el sumnistro de naterial es de construcci on. k)
La sociedad podra recibir o dar hipotecas conb garantia de |as
operaci ones conerciales o civiles. |) La sociedad podra formar parte de
otras soci edades, restableciéndolas o fundandolas directanente o
adquiriendo partes de capital o acciones de conpafiias existentes. nm
Podrd tomar dinero en mutuo y liberar, girar, otorgar, emtir, aceptar,
endosar, pagar, negociar, descargar y protestar toda clase de titulos
valores y de otros que no tengan esa calidad. n) En desarrollo de su
obj eto social |a sociedad podra cel ebrar y ejecutar actos y contratos de
pl aneaci 6n anbiental, sistemas vy disefios para transportes, desarrollo
urbano, sumnistro de agua y saneaniento y servicios béasicos de
ingenieria. 0) En general podra celebrar todo tipo de contratos y/o
actos que se relacionen con el objeto social. p) La sociedad podra
conprar, vender, y celebrar toda clase de contrato de sum nistros de:
nmuebl es, nmaquinaria y equi pos de oficina; incluyendo conputadores y sus
conponentes o0 partes y programas, insunbos y materiales para equi pos de
oficina, papeleria y uatiles de oficina, wunifornmes vy dotacién para
trabaj adores, jugueteria y articulos deportivos y otros simlares. q) La
soci edad podra constituirse conp garante o aval o caucionaria con |os
bi enes sociales, obligaciones propias, de | os socios o de terceros. r)
Las demas actividades conplenentarias que se requieran para el
cunplimento del presente objeto social. s) La sociedad tanbi én podra
i mportar todo tipo de vehicul os, carrocerias, renolques, sem rrenol ques,
maqui naria pesada. t) La sociedad podra sum nistrar personal tenporal o
definitivo a quien |o requiera. u) La sociedad podra alquilar y vender
maqui nari a liviana y pesada. Ademas podr& desarrollar cual quier
actividad comercial licita. Arquitectos Ingenieros Contratistas Aicon
SAS podra participar conp socia en soci edades cuyo objeto social fuere
igual, simlar, conexo o conplenentario de |as actividades indicadas en
su objeto social.

CAPI TAL
QUE EL CAPI TAL DE LA SOCI EDAD ES: NRO. ACCI ONES  VALOR NOM NAL
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AUTORI ZADO $150. 000. 000, 00 150. 000 $1. 000, 00
SUSCRI TO $150. 000. 000, 00 150. 000 $1. 000, 00
PAGADO $150. 000. 000, 00 150. 000 $1. 000, 00

REPRESENTACI ON LEGAL

REPRESENTACI ON LEGAL.: La representaci 6n legal de |a sociedad estara
conformada por un Representante |egal principal y un suplente, el cual
| o reenpl azara en faltas absolutas o tenporal es.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal esta
facultado para ejecutar, a nonbre de |la sociedad, todos |os actos y
contratos relacionados directanente con el objeto social sinlimte de
cuantia. Seran funciones especificas del cargo, |as siguientes: a)
Constituir, para propositos concretos, |o0s apoderados especial es que
consi dere necesarios para representar judicial o extrajudicialnmente a la
sociedad. b) Cuidar de la recaudacién e inversion de |os fondos
sociales. c¢) Organizar adecuadanente 10s sistemas requeridos para |la
contabilizaci 6n, pagos y demas operaciones de |a sociedad. d) Vel ar por
el cunplimento oportuno de todas |as obligaciones de |a sociedad en
materia inpositiva. e) Certificar conjuntanmente con el contador de |la
conpafiia |os estados financieros. f) Designar a | as personas que van a
prestarlos servicios y para el efecto celebrar |os contratos que de
acuerdo a las circunstancias sean convenientes; ademas fijara |as
remuner aci ones que |es correspondan, dentro de los |inites establecidos
en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar |los actos y
contratos conprendidos en el objeto social de |la conpafiia y necesari os
para que esta desarrolle plenanente |os fines, para | os cual es ha sido
constituida. h) Cunplir |las demas funci ones que | e correspondan segun | o
previsto en las normas |egales, en | os estatutos y que sean conpati bl es
con el <cargo. Paragrafo. El representante |egal queda facultado para
celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de |a sociedad, con
enti dades publicas, privadas y m xtas.

NOVBRAM ENTOS

CARGO NOVBRE | DENTI FI CACI ON
REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLGCS LOPEZ BARRETO C 73.551.770
PRI NCI PAL DES| GNACI ON

Por Docunmento Privado del 16 de D cienbre de 2011, otorgado en
Cartagena, inscrito en esta Canmara de Conercio el 21 de Dicienbre de
2011 bajo el nunero 74,771 del Libro I X del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL LI LI ANA MARGARI TA CORREA C 45.553. 197
SUPLENTE SOLANO
DESI GNACI ON
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Por Docunmento Privado del 16 de Dicienbre de 2011, otorgado en
Cartagena, inscrito en esta Canmara de Conercio el 21 de Dicienbre de
2011 bajo el nunmero 74,771 del Libro I X del Registro Mercantil.

CARGO NOVBRE | DENTI FI CACI ON
REVI SOR FI SCAL TOVAS ENRI QUE MERLANO C 9. 284. 360
FLOREZ
DES| GNACI ON

Por Acta No. 07 del 17 de Enero de 2012, correspondiente a |a reuni6n de
Asanbl ea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Canara
de Conercio el 04 de Febrero de 2016 bajo el nunero 120,073 del Libro IX
del Registro Mercantil.

REFORVAS A LOS ESTATUTGS

REFORMA: Que hasta l|la fecha l|la sociedad ha sido reformada por |os
si gui ent es docunent os:

No. nm dd/ aaaa Docunent os No. I ns. o Reg. nm dd/ aaaa
06/ 11/ 2010 Docunent o Privado 67, 269 07/ 26/ 2010
08/ 18/ 2010 Docunent o Privado 67, 664 08/ 26/ 2010
12/ 16/ 2011 Docunento Privado 74,770 12/ 21/ 2011

CLASI FI CAClI ON DE ACTI VI DADES ECONOM CAS - C 1 U
Actividad principal: 4290
Actividad secundaria: 4210
O ras activi dades: 4111, 7110
ESTABLECI M ENTQ(S) DE COVERCI O

A nonbre de la persona juridica figura matriculado en esta Camara de
Conerci o el siguiente establecimento de conercio/ sucursal o agenci a:

Nonbr e: AICON E. U  ARQU TECTOS | NGENI ERCS
CONTRATI STAS

Matricul a No.: 09- 196426- 02

Fecha de Matricul a: 31 de Agosto de 2004

U tino afio renovado: 2020

Cat egori a: Est abl eci m ent o- Pri nci pal

Di recci on: TORI CES CLLE 48 No. 13-133

Muni ci pi o: CARTAGENA, BOLI VAR, COLOWBI A

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, |os bienes sujetos a re
gistro nmercantil relacionados en el presente certificado, se encuen
tran |ibres de enbargo.

S DESEA OBTENER | NFORVACI ON DETALLADA DE LOS ANTERI ORES
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ESTABLECI M ENTOS DE COVERCIO O DE AQUELLGCS MNATRI CULADOCS EN UNA
JURISDI CCION DI FERENTE A LA DEL PROPIETARIO  DEBERA SCLICI TAR EL
CERTI FI CADO DE MATRI CULA MERCANTIL DEL RESPECTI VO ESTABLECI M ENTO DE
COVERCI O

LA | NFORVACI ON CORRESPONDI ENTE A LOS ESTABLECI M ENTGS DE COVERCI O
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURI DI CA TI ENE MATRI CULADCS EN
OTRAS CAVARAS DE COMERCI O DEL PAIS, PCDRA CONSULTARLA EN
WAV RUES. ORG. CO.

SE RECOM ENDA VERI FI CAR EL PORTAL WAV GARANTI ASMOBI LI ARI AS. COM CO DONDE
PUEDEN OBRAR I NSCRI PCI ONES ADI Cl ONALES RELATIVAS A GARANTI AS
MOBI LI ARI AS, CONTRATOS QUE GARANTI CEN OBLI GACI ONES O LI M TACI ONES DE LA
PROPI EDAD

| NFORMACI ON' COVPLEMENTARI A
TAMANO DE EMPRESA

De conformdad con |lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y la Resolucion 2225 de 2019 del DANE el tamafio de |la
enpresa es Medi ana.

Lo anterior de acuerdo a la informacion reportada por el matriculado o
inscrito en el fornmulario RUES:

| ngresos por actividad ordinaria $7,312,474,291. 00

Actividad econom ca por | a que percibid nayores ingresos en el periodo -
Cll1U 4290

Qe en l|la CAMARA DE COVERCIO DE CARTAGENA, no aparece inscripcion
posterior a la anteriornente nmencionada, de docunentos referentes a
r ef or ma, di soluci6on, liquidacién o nonbramento de representantes
| egal es de | a expresada enti dad.

De conformdad con |o establecido en el articulo 76 del cédigo de
procedimento admnistrativo y de |o contenciosoy de la |ley 962 de
2005, los actos admi nistrativos de registro aqui certificados quedan en
firme transcurridos diez (10) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la fecha de inscripcion, sienpre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.

Este certificado cuenta con plena validez juridica segun | o dispuesto en
la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firnma necani ca que es
una representacion grafica de la firma del Secretario de |a Camara de
Conercio de Cartagena, cono la firma digital y la respectiva estanpa
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cronol 6gica, las cuales podra verificar a través de su aplicativo visor
de docunent os PDF

Si  usted expidid el certificado a través de |la plataforma virtual puede
inmprimrlo con |la certeza de que fue expedido por |a Camara de Comercio
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted |le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
htt p://serviciosvirtual es. cccartagena. org.co/e-cer y digitando el cddigo
de verificacion que se encuentra en el encabezado del presente
docunento. ElI certificado a validar corresponde a |la imagen y contenido
del certificado creado en el nonento en que se generd en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de |a Canara.

du
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cbédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén social: INNOVACONST S.A.S

Nit: 900.154.746-1
Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01711292
Fecha de matricula: 8 de junio de 2007
Ultimo afio renovado: 2020
Fecha de renovacién: 19 de junio de 2020
Grupo NIIF: GRUPO III. Microempresas
UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Cr 19 A No. 84 29 Of 707
Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdédnico: innovaconssas@gmail.com

Teléfono comercial 1: 4699674

Teléfono comercial 2: 3217580869

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidédn para notificacidén judicial: Cr 19 A No. 84 29 Of 707
Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdédnico de notificacién: innovaconssas@gmail.com
Teléfono para notificacidén 1: 4699674

Teléfono para notificacidén 2: 3217580869

Teléfono para notificacidén 3: No reportd.

La persona juridica NO autorizdé para recibir notificaciones
personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
establecido en el articulo 67 del Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION

Constitucién: Que por Documento Privado no. 0000000 de Representante
Legal del 8 de junio de 2007, inscrita el 8 de junio de 2007 bajo el
numero 01137071 del 1libro IX, se constituydé la sociedad comercial
denominada INVERCONS G&G LTDA.

Certifica:
Que por Acta no. 22 de Junta de Socios del 15 de enero de 2019,
inscrita el 22 de abril de 2019 bajo el numero 02449565 del libro IX,
la sociedad cambié su nombre de: INVERCONS G&G LTDA por el de:
INVERCONS G&G SAS.
Que por Acta no. 002 de Asamblea de Accionistas del 30 de abril de
2019, inscrita el 4 de septiembre de 2019 bajo el numero 02502781 del
libro 1IX, la sociedad cambié su nombre de: INVERCONS G&G SAS por el
de: INNOVACONST S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES
Que por Acta No. 22 de la Junta de Socios, del 15 de enero de 2019,
inscrita el 22 de Abril de 2019 bajo el numero 02449565 del libro IX,
la sociedad de 1la referencia se transformd de sociedad limitada a
sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERCONS G&G
SAS.

TERMINO DE DURACION
Duracién: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duracidn es
indefinida.

HABILITACION TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto

administrativo que lo habilita para prestar el servicio publico de
transporte automotor en la modalidad de carga.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: El objeto principal de la sociedad serd el desarrollo,
por cuenta propia o) de terceros, de todas 1las actividades
relacionadas con el ejercicio de las profesiones de la Ingenieria
ambiental, Ingenieria «civil, 1Ingenieria Industrial, Arquitectura,
Trabajo Social, Psicologia, podréd también cumplir con actividades
vinculadas al Deporte y Esparcimiento, proveer materiales vy
maquinaria de construccidén, proveer Dotacidn de Seguridad Industrial
y Suministro de Papeleria, Proveer tecnologia para el tratamiento de
residuos sélidos, de aguas, tratamientos atmosféricos y de suelos. En
desarrollo del objeto antes enunciado, la sociedad podréd adgquirir a
cualquier titulo toda clase de Dbienes muebles o inmuebles,
arrendarlos, enajenarlos o gravarlos vy darlos en garantia de sus
propias obligaciones; participar como socio o accionista en comparfiias
que tengan la misma actividad o) actividades similares o
complementarias vy fusionarse con ellas; realizar toda clase de
operaciones con titulos valores, celebrar el contrato de mutuo y en
general celebrar todo acto o contrato que se relacione directamente
con el objeto social principal. Paradgrafo: La sociedad no puede ser
codeudora, garante o avalista, en ninguna forma, de obligaciones
diferentes a las que adquiera en desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

Capital:

** Capital Autorizado **
Valor : $22,000,000.00
No. de acciones : 11,000.00
Valor nominal : $2,000.00

** Capital Suscrito **
Valor : $22,000,000.00
No. de acciones : 11,000.00
Valor nominal : $2,000.00

** Capital Pagado **
Valor : $22,000,000.00
No. de acciones : 11,000.00
Valor nominal : $2,000.00
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Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

REPRESENTACION LEGAL

Representacién Legal: La Sociedad tendrd un Gerente quien sera el
encargado de la gestién de los negocios sociales y representar a la
Sociedad. Tendrad un suplente que 1lo reemplazarid en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: Las atribuciones y facultades del
gerente son las siguientes: 1l.-Ejecutar los acuerdos y resoluciones
de la junta de socios; 2.-Presentar a la junta de socios las cuentas,
balances, inventarios e informes proponiendo a la vez la distribucién
de wutilidades; 3.-Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales
que obrando a sus Ordenes Jjuzgue necesarios para representar a la
sociedad. 4.-Celebrar todo acto o contrato comprendido- dentro del

objeto social; 5. -Hacer toda <clase de operaciones con titulos
valores; 6. -Recibir dinero en mutuo; 7. - Transigir y comprometer
los negocios sociales de cualquier clase que sean; 8. -Cuidar de la

recaudaciédn e inversidén de los fondos de la empresa; 9. -Velar por
que los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes;

10. -Solicitar autorizacién de la junta para la enajenacidén de bienes
inmuebles; 11. -Celebrar todo acto o contrato sin limite de cuantia y
12. -Nombrar y remover a los empleados de la sociedad y seflalar las

funciones que le correspondan.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **
Que por Acta no. 22 de Junta de Socios del 15 de enero de 2019,
inscrita el 22 de abril de 2019 bajo el numero 02449565 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificacidn
GERENTE
PACHECO AGUDELO GINNA MELISA C.C. 000001020794431
SUPLENTE DEL GERENTE
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Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

GOMEZ CANO PEDRO HERNANDO C.C. 000000080797887

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
22 2019/01/15 Junta de Socios 2019/04/22 02449565

002 2019/04/30 Asamblea de Accionist 2019/09/04 02502781

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cdédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7110
Otras actividades Cédigo CIIU: 4112, 4923

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeacién Distrital son informativos:
Fecha de envio de informacidén a Planeacién Distrital : 19 de junio de
2020.

Sefilor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
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Fecha Expedicién: 6 de julio de 2020 Hora: 11:44:25
Recibo No. AA20820096
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el
segundo afio vy de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 20009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa estd obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

TAMANO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Pequeia

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1,306,996,208

Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

RS dR b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A 2 b b b b b SR A b b b b b b dh 4 b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b S g b b 4

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

IR IR IR b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b IR A b b b b b dh A 2 b b b b b dh S b b b b b b db 4 b b b b b b A g b b b b b b g g b b 4

Este certificado fue generado electrdnicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
khhkkhhkkhhkkhhkhkhkhhkhkhkkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhhhhhhhkhhhhkkhhhhkkhhhhhhhkhkhhkhhkkhhkhkxkhxk

IR IR IR e b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b b IR A 2 b b b b b I A b b b b b b dh 4 b b b b b b A 4 2 b b b b b S g b b b b b b g g b b 4
IR IR IR g b b b b I I 2 b b b b b S I 2 b b b b SR I 2 b b b b b dh A b b b b b b dh S b b b b b b A 4 g b b b b b S g b b b b b b g g b b 4
IR IR IR e b b b b b dh 2 b b b b b S A 2 b b b b SR A b b b b b b S A b b b b b dh S b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b g g b b 4
AR IR IR b b b b S dh 2 b b b b b S S 2 b b b b IR A 2 b b b b b SR A 2 b b b b b db S b b b b b b A 2 2 b b b b b S g b b b b b b g g b b 4
IR IR IR b b b b b dh 2 b b b b b S S 2 b b b b b SR A b b b b b b SR A b b b b b b dh  d b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b g g b b 4
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cODIGO DE VERIFICACION A20820096272AB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
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Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de julio de 2020 Hora: 11:07:23
Recibo No. AA20908261
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cbédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdédn social: INGESEM S.A.S
Sigla: ISEGEM
Nit: 900.159.439-8, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotd D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01715956
Fecha de matricula: 27 de junio de 2007
Ultimo afio renovado: 2020
Fecha de renovacidén: 18 de mayo de 2020
Grupo NIIF: GRUPO 1II

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Avenida Calle 24 No 51 40 Of 516
Edificio Capital Towers

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdénico: info@ingesem.co

Teléfono comercial 1: 4056333

Teléfono comercial 2: No reportd.

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacidén Judicial: Avenida Calle 24 No 51 40 Of
516 Edificio Capital Towers

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdédnico de notificacidn: info@ingesem.co

Teléfono para notificacidén 1: 4056333

Teléfono para notificacidén 2: No reportd.

Teléfono para notificacidén 3: No reportd.

P4dgina 1 de 8
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cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones
personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
establecido en el articulo 67 del Cdébdigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCION

Por Acta No. 0000001 del 21 de junio de 2007 de Asamblea Constitutiva,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 27 de junio de 2007, con el No.
01140755 del Libro IX, se constituydé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada INGESEM LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Se aclara que por Acta No. 9 de Junta de Socios del 14 de enero de
2016, inscrita el 21 de enero de 2016 bajo el numero 02054571 del
libro 1IX, la sociedad cambidé su nombre de: INGESEM LTDA por el de:
INGESEM S.A.S. con la sigla INGESEM.

Por Acta No. 9 del 14 de enero de 2016 de Junta de Socios, inscrito en
esta Camara de Comercio el 21 de enero de 2016, con el No. 02054571
del Libro 1IX, 1la sociedad cambidé su denominacidén o razdn social de
INGESEM LTDA a INGESEM S.A.S.

Que por Acta No. 9 de la Junta de Socios, del 14 de enero de 2010,
inscrito el 21 de enero de 2016 bajo el numero 02054571 del libro IX,
la sociedad de la referencia se transformdé de Sociedad Limitada a
Sociedad ©por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGESEM S.A.S.
con la sigla INGESEM.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es
indefinida.
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cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compafiia consiste en el desarrollo de todas
las actividades propias de la explotacidén econdmica comercial de la
ingenieria, la arquitectura, para lo cual podréd licitar, contratar

con empresas publicas % privadas, en la construccién de
edificaciones, obras civiles, disefio, interventoria de estudios de
disefio, interventoria de obras civiles arquitectédnicas, en las
construccidn, compra, venta avalto, corretaje, arrendamientos,

administracidén de toda clase de Dbienes inmuebles, urbanizaciones,
unidades de condominio o bifamiliares, edificios, predios y/o fincas,
propios o ajenos, la administracidén de inmobiliaria, la prestacidn de
servicios profesionales de asesoria en ingenieria, arquitectura,
agronomia, geologia, geofisica, geotecnia, zootecnia, veterinaria, en
administracién de empresas y contabilidad, gerencia y administracidn
de personal , ingenieria civil, gquimica, automotriz, de petrdleos, de
vias, eléctrica, electromecénica, de comunicaciones, industrial,
agricola, forestal, metalurgia, sanitaria, mecédnica, hidrdulica, de
las ciencias fisicas y gquimicas, de sistemas, comercio internacional,
prestacidén de servicios de mantenimiento y arrendamiento de todo tipo

de vehiculos, y/0 méviles de autopropulsién mecédnica en los
diferentes tipos vy edificaciones en capacidad y disefio, equipos de
construccidn y magquinaria pesada, compraventa, arrendamiento,

distribucidén, administracidédn vy operacidédn de software vy hardware,
servicios generales de aseo, vigilancia vy seguridad vy/o en las
prestacidén material de estos mismos servicios a personas naturales o
juridicas por medio de empleados de la sociedad o subcontratados,
realizar actividades industriales, comerciales relacionadas con la
explotacién y exploracidén de la industria minera insumos, materiales
vy equipos para construccién, para lo cual podra crear
establecimientos de comercio y factorias, la representacidén comercial
para la compra, venta, importacidén, exportacidén y distribucidn de
materiales. Suministro y transporte de ©personal. Produccidén vy
comercializacién de productos agropecuarios y en general cualquiera
de las actividades licitas gque sus accionistas decidan.

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $400.000.000,00
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

No. de acciones : 40.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 20.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La representacién legal de 1la Sociedad por Acciones Simplificada a
cargo de una persona natural, accionista o no, quien tendré dos
suplentes, designados por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante 1legal principal vy su suplente: La
sociedad seréd gerenciada, administrada y representada legalmente ante
terceros por el representante legal, quien no tendrd restricciones de
contrataciédn por razdn de la naturaleza ni de la cuantia de los actos
que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el representante legal
podréd celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en
el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad. El representante legal, gque para
efectos de 1la compafiila se denominard Gerente General, se entenderéa
investido de los mads amplios ©poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcidén de agquellas
facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado
los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad
quedara obligada por los actos vy contratos celebrados por el
representante legal. Los suplentes del representante legal principal,
tendrd todas las facultades investidas en éste. Le estd prohibido al
representante legal y a los deméds administradores de la sociedad, por
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Camara
Eg de Comercio
dE‘B&gﬂt& Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de julio de 2020 Hora: 11:07:23
Recibo No. AA20908261
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

si O ©por 1interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
parte de la sociedad aval, fianza o cualgquier otro tipo de garantia
de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 0000001 del 21 de Jjunio de 2007, de Asamblea
Constitutiva, inscrita en esta Cémara de Comercio el 27 de junio de
2007 con el No. 01140755 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Gerente Granados Molano C.C. No. 000000051867861
Nubia Elena

Suplente Espinosa Murcia Sain C.C. No. 000000079311841
(Subgerente)

Mediante Acta No. 9 del 14 de enero de 2016, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cdmara de Comercio el 21 de enero de 2016 con el No.
02054580 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Segundo Espinosa Granados C.C. No. 000001019135150
Suplente Del Maria Camila

Representante

Legal

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 67 del 11 de mayo de 2020, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Camara de Comercio el 28 de mayo de 2020
con el No. 02572814 del Libro IX, se designdé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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Camara
Eg de Comercio
dE‘B&gﬂt& Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 21 de julio de 2020 Hora: 11:07:23
Recibo No. AA20908261
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

Revisor Fiscal Bermudez Viasus C.C. No. 000001073240727
Yerson Ferney T.P. No. 254138-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
Acta No. 9 del 14 de enero de 2016 02054571 del 21 de enero de
de la Junta de Socios 2016 del Libro IX

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4220
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7110
Otras actividades Cébdigo CIIU: 4112, 4210

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cadmara de Comercio de Bogotd, los sédbados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacidén Distrital son
informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direccidn Distrital
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Fecha Expedicién: 21 de julio de 2020 Hora: 11:07:23
Recibo No. AA20908261
Valor: $ 6,100

cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera

ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

de Impuestos, fecha de inscripcién : 27 de junio de 2007.
Fecha de envio de informacidén a Planeacidén Distrital : 15 de junio de
2020.

Sefior empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV 'y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el
segundo afio vy de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 20009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa estd obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

TAMANO EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado
o0 inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 6,201,057,418

Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4220

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.
khhkkhhkkhhkkhhkhhkkhhkhkhkkhhkhhkhhhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhkhhhhkkhhhhkhhhhhhhkhkhhkhhkhhkkhdxkhxk

Este certificado refleja 1la situacién Jjuridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

IR IR IR e b b b b b dh 2 b b b b b S A 2 b b b b SR A b b b b b b S A b b b b b dh S b b b b b b A 4 g b b b b b db g b b b b b b g g b b 4

Este certificado fue generado electrdédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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cODIGO DE VERIFICACION A20908261D8653

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.
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Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol
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REPUBLICA DE COLOMEIA

IDENTIFICACICN PERSONAL
CEDULA ﬁE‘ EWDADANIA

numero 79.31 "é.w
ESPINOSA MURCIA

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1964

LA PAL
(CUNDIN CA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /{4 dus sl oo -

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00130212-M-0079311841-20081120 0006522026A 1 1420020535
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.

& Kk ok &k ok &k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok k kK ok
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

& Kk ok &k ok &k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok ok ko k ok ok ok ok
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

& Kk ok &k ok &k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok ok ok k ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok k ok ok k ok ok ok k ok k kK ok ok
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WIWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

RIS IR b b b b b dh b b b b b b S S 2 b b b b SR A b b b b b b S A 2 b b b b b dh 2 2 b b b b b db 4 g b b b b b S g b b b b b b g g b b 4

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : ESPINOSA MURCIA SAIN
C.C. : 79.311.841
N.I.T. : 79311841-1 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN
CERTIFICA:
MATRICULA NO : 01606366 DEL 9 DE JUNIO DE 2006
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AVENIDA CALLE 24 NO 51 40 OFICINA
516 EDIFICIO CAPITAL TOWERS
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : INGESEM@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : AVENIDA CALLE 24 NO 51 40 OFICINA 516 EDIFICIO
CAPITAL TOWERS
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL: INGESEM@GMAIL.COM
P i b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MAYO DE 2020
ULTIMO ANO RENOVADO: 2020
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$9,787,567,360
CERTIFICA:
ACTIVIDAD ECONOMICA : 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA. 4220 CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES. 4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL.
CERTIFICA:

Signature Not Verified

Constanza

‘/ g& Pjiarﬁ/

Trujillo



LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE
MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.

*oxox EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE *oxox
koK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO *okox

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.

TAMANO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCION 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMANO DE LA
EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACION REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $15,875,304,984

ACTIVIDAD ECONOMICA POR LA QUE PERCIBIO MAYORES INGRESOS EN EL PERIODO
- CIIU : 7110

IR IR IR b b b b b I 2 b b b b b S S 2 b b b b SR A 2 b b b b b S A b b b b b b db  d b b b b b b db 4 b b b b b b S g b b b b b b g g b b d

ol ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA ol
ol PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. ol

RIS IR b b b b b db d b b b b b S S 2 b b b b b SR A 2 b b b b b SR A b b b b b b I 2 b b b b b b db 4 g b b b b b g g b b b b b b g g b b 4

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,000

IR IR IR e b b b b b db 2 b b b b b S S 2 b b b b SR AR 2 b b b b b S A b b b b b b S 4 b b b b b b db 4 g b b b b b db g b b b b b b S g b b 4

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b I b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

Kok ko Kk kK ok kK ok kK ok ok ko ok ko ok ko ko ko ko ko ko Rk ok ko ok ko ok ok kK ok kK ok ok ok ko kR ok kR Kk ok
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Lol



FECHA DE NAGIMIENTO 04-JUL-1994
BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NAGIMIENTO

1.58 O+ F

ESTATURA G5, AH SEXO

06-JUL-2012 BOGOTA D.C S o ’,'L 2
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION #ect4 .

AEGISTRADOR NACIONAL
LARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00392302-F-1020784431-20120810 00307742654 1 38207301
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HOJA NUMERO 1 DEL CONVENIO DE COOPERACION NUMERO

~~_4L.1069 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTQ DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y LA EMPRESA! DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. —~ ETB S.A. ESP.

Entre los suscritos, YANETH ROCIO MANTILLA BARON,/mayor de edad, vecina de

este Distrito Capital, identificada con la cédula de ciudadania nimero N° 63.440.960_~

expedida en Piedecuesta (Santander), debidamente facultada mediante Decreto No. 042
del 15 de enero de 2016 y posesionada segun Acta No. 044 del 15 de enero de 2016,
obrando en calidad de DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO, establecimiento plblico del orden Distrital creado mediante el Acuerdo 19 de
1972 del Concejo de Bogota, D.C., y reestructurado mediante Acuerdo del Consejo
Directivo Nro. 002 de febrero 3 de 2009, con NIT 899.999.081<8, quien en adelante se
denominara el IDU, y EFRAIN MARTINEZ MONROY; mayor de edad, domiciliado en
este Distrito, identificado con cédula de ciudadania numero 79.744.121-te Bogota,
obrando en su calidad de Vicepresidente de Infraestructura Encargado y Apoderado de
la. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP.s con NIT
99999115-8, segln consta en Escritura Piblica N° 490 de 4 de abril de 2016, otorgada
en la Notaria 65 del Circulo de Bogota, D.C., lo cual consta en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio de Bogotd,
quien en adelante se denominara ETB, acordamos celebrar el presente convenio de
cooperacidn, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el inciso 3° del articulo 113 de la Constitucién Politica establece que: “...Jos
diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas pero cofaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines”.

2. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 209 de la Constitucién Politica,
las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

3. Que el articulo 6 de la ley 489 de 1998 establece el Principio de coordinacion asi: “En
virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el gjercicio de sus respectivas funciones con el fin de
fograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a
fas demas entidades para faciiitar el efercicio de sus funciones y se abstendran de
impedir o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y
entidades litulares’.

4, El Articulo 149 del Decreto Ley 1421 de 1993 - Estatuto Organico de Bogota,
establece que: “Ef Distrito, sus localidades y las entidades descentralizadas podran
celebrar los contratos, convenios y acuerdos previstos en el derecho publico y en el
derecho privado que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la

N
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HOJA NUMERO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACION;:NUMERO
« o 1069 DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y LA EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. - ETB S.A. ESP.

prestacion de los servicios y la construccion de las obras a su cargo. En tales
contratos, convenios o acuerdos se deberan pactar las clausulas o estipulaciones
que las partes consideren convenientes y necesarias para asegurar su ejecucion,
siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley y ef orden pablico”.

5. Que el articulo 2 de la Ley 1341 de 2009 en su numeral 3 determina que el Estado
fomentarad el desplieque y uso eficiente de la infraestructura para la provision de
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y
promovera el éptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el animo de
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, estableciendo
las garantias y medidas necesarias que contribuyan en la prevencién, cuidado y
conservacion para que no se deteriore el patrimonio publico y el interés general.

6. Que el articulo 4 de la Ley 1341 de 2009 establece que “...el Estado intervendra en
el sector fas Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para lograr los
siguientes fines” y en su numeral 13 dispone: “Propender por la construccion,
operacién y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologias de la informacion y
las comunicaciones por la proteccion del medio ambiente y la salud publica.”.

7. Que el articulo 5 de la Ley 1341 de 2009 consagra como deber de las entidades del
orden nacional y territorial el incentivar el desarrollo de infraestructura tendiente a
garantizar el acceso y uso de las tecnologias de la Informacién y las comunicaciones
por parte de la poblacién, las empresas y las entidades publicas.

8. Que el articulo 10 de la Ley 1341 de 2009, dispone: “Articulo 10. Habilitacion
General. A partir de fa vigencia de la presente ley, la provision de redes y servicios
de telecomunicaciones, que es un servicio publico bajo la titularidad def Estado, se
habilita de manera general, y causara una contraprestacion periodica a favor del
Fondo de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. Esta habilitacion
comprende, a su vez, la autorizacion para la instalacion, ampliacion, modificacion,
operacion y explotacién de redes de telecomunicaciones, se suministren o no al
publico. La habilitacion a que hace referencia el presente articulo no incluye el
derecho al uso del espectro radioeléctrico.”

9. Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, establece que: “...los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios ptblicos y la efectividad de los derechos e infereses de los
administrados que colabaran con elias en la consecucion de dichos fines”,

10. Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 980 de 1997, “por ef cual se
» distribuyen algunos negocios y asuntos de la Secretaria de Obras Publicas al
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Instituto de Desarroffo Urbano”®, corregido y aclarado en su articulo 1° por el Decreto
1060 del 7 de noviembre de 1997 corresponde al IDU realizar mantenimiento,
rehabilitaciéon, reparacién, reconstruccion, pavimentacion de zonas de espacio
publico destinadas a la movilidad, tales como vias, puentes vehiculares y peatonales,
zonas verdes, zonas peatonales, andenes, monumentos publicos, separadores viales
y obras complementarias de la ciudad de Bogota®.

Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO es un establecimiento publico del
orden Distrital, que de conformidad con su misién institucional desarrolla proyectos
urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes de!
Distrito Capital, mediante la construccidn y conservacién de sistemas de movilidad y
espacio publico sostenibles.

Que de conformidad con la Ley 489 de 1998, el Decreto - Ley 1421 de 1993 y demas
normas concordantes, el IDU cuenta con la facultad de celebrar convenios con ofras
entidades de derecho plblico, tendientes a satisfacer los intereses estatales
encomendados al iDU.

Que ETB es una Empresa Proveedora de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
de conformidad con la Ley 1341 de 2009, como consta en el Certificado de
Existencia y Representacién Legal expedido por fa Camara de Comercio de Bogota.

Que ETB podra adelantar, con sus propios recurses, por interés propio la ejecucion
de obras de construccion, ampliacién y renovacion de redes telematicas subterraneas
y aéreas, simultdneamente con el desarrollo de las obras del IDU, haciéndose
propietaria de dicha infraestructura.

Que el caracter especializado de las obras y maniobras telematicas sobre la
infraestructura de redes de propiedad de ETB, hacen imperiosa su intervencién
cuando se presenten protecciones, traslados o reubicaciones con los proyectos del
IDU.

Que el IDU y ETB comparten espacialmente infraestructura fisica, en razon a que las
redes telematicas de ETB, se encueniran empotradas, embebidas y/o bajo las
estructuras de espacio pablico y vias cuya administracién le corresponde al IDU, lo
que hace imprescindible formalizar acuerdos para la intervencién de una y otra, a
través de la celebracion de convenios de cooperacion.

Que a este convenio se aplicara la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se

conceden facultades extraordinarias” y sus decretos reglamentarios. , IG<
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18.Que a este Convenio se aplicara el Decreto 190 de 2004, "Por medio del cual se
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469
de 2003", o aquellcs que lo modifiquen, deroguen o susltituyan.

19. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir
el presente convenio de cooperacion, el cual se desarrollara de conformidad con ias
siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generen
con ocasion de la ejecucidn de obras civiles y obras telematicas y demas actividades
necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, en
Bogota, D.C.

SEGUNDA.- ALCANCE DEl. OBJETO: Establecer reglas y procedimientos de
cooperacién y coordinacién, de acuerdo con las competencias y funciones de cada parte,
para el desarrollo y armonizacién de los proyectos de infragstructura de transporte del
sistema de movilidad y espacio publico a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano —
IDU y de la infraestructura de redes y activos de telecomunicaciones a cargo de la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota - ETB, dentro de los principios
constitucionales y legales.

Igualmente, se determina la metodologia para el pago de las obligaciones a cargo de las
partes.

PARAGRAFO: Los proyectos de infraestructura de que trata el presente Convenio
también incluyen las obras pulblicas a cargo del IDU en virtud de los Convenios
Interadministrativos suscritos con la empresa Transmilenio S.A., con las Alcaldias
Locales del Distrito Capital, de Contratos de Asociacién Publico Privada, y otros
derivados de su competencia.

TERCERA.- VALOR: El presente convenio es de cuantia indeterminada, pero
determinable. El valor sera el que resulte de ia sumatoria de las operaciones
efectivamente realizadas por el IDU y por ETB en la ejecucion del objeto del mismo,
soportadas con el Acta de Competencia de Pago.

Para efectos de la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion,
traslado o reubicacién de redes o activos, se aplicaran los valores de mercado de
acuerdo con los precios gque ETB tiene contratado con los proveedores que suministran

. 1069 bDE 2016, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE'
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bienes y servicios similares.

Los costos asociados a la proteccidon, traslado o reubicacidn de redes y activos con
ocasién del desarrolio de proyectos de infraestructura de transporte, seran asumidos por
el proyecto de infraestructura de transporte.

CUARTA.- PLAZO: El presente convenio tendrd una duracion iniciai de cinco (5) afnos
contados a partir de la suscripcién del mismo. El téermino de duracion sera prorrogable
automaticamente por periodos iguales, a menos que alguna de las partes manifieste su
intencién de no prorrogarlo, previa manifestacion escrita gue se enviara con antelacion
no inferior a dos (2) meses a la fecha de terminacién del plazo inicial del convenio o de
cualquiera de sus prorrogas. /

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
1. OBLIGACIONES GENERALES:
A cargo del IDU:

1. Generar y desplegar acciones que permitan dar cumplimiento al objeto del convenio.

2.Gerenciar o gestionar los proyectos de infraestructura de transporte. Los
procedimientos generales de coordinacién con ETB seran los establecidos en el
formate GU-IN-02 “Guia de Coordinacion DU ESP y TIC para la ejecucién de
Proyectos de infraestructura de Transporte” o el documento que haga sus veces,
salvo los procedimientos que especificamente estén regulados en el presente
Convenio.

3. Establecer los procesos administrativos, contractuales y financieros que se requieran
para la estructuracion de los proyectos de infraestructura de transporte.
4. Remitir a ETB, en el mes de julio de cada ano, el plan anual de obras estimado a
ejecutar en el ano siguiente con el fin de realizar las proyecciones presupuestales.
5.Remitir a ETB, en e mes de noviembre de cada ano, el Plan Anual de Obras
definitivo a ejecutar en el afio siguiente, incluyendo el presupuesto estimado por
etapa del proyecto.

6.Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar las obras de
infraestructura para ta movilidad y espacio publico a cargo del IDU.

7.Designar uno o varios delegados (Supervisores) que posean la idoneidad para
representar al IDU en cada etapa de los proyectos de infraestructura y que posean la
capacidad de efectuar la gestion inmediata para la toma de decisiones.

8.Convocar a ETB, por (nica vez en cada instancia, al inicio de la etapa de factibilidad

% vy de la ejecucion de los contratos que haya suscrito el IDU relacionados con los

proyectos de que trata el presente Convenio, a una reunién en la cual se realizara la N
E 5.9"
5 "‘g;
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presentacion del proyecto y se acordard el cronograma de entrega de productos o
insumos de caracter técnico, legal y financiero, necesarios para las respectivas
etapas del proyecto. En todo caso, este cronograma debe ajustarse a los términos
del contrato suscrito por el IDU y a la norma nacional, departamental o distrital que
ordena la ejecucion de los proyectos.

9. Suscribir acta de liquidacién del convenio de cooperacion.

A cargo de ETB:

1. Generar y desplegar acciones que permitan dar cumplimiento al objeto del convenio.

2. Consultar y seguir los procedimientos generales de coordinacidon establecidos en el
documento GU-IN-02 “Guia de Coordinacion IDU ESP y TIC para la ejecucion de
Proyectos de infraestructura de Transporte” o el que haga sus veces, saivo los
procedimientos que especificamente estén regulados en el presente Convenio. Las
modificaciones de esta guia deben ser consultadas previamente a ETB.

3. Consuitar y seguir los procesos administrativos, contractuales y financieros del IDU
para los proyectos de infraestructura de transporte en donde se incluyan redes y/o
activos de propiedad de ETB.

4, Ajustar las actividades de obras para redes telematicas de ETB a las actividades de
obra del IDU.

5. Certificar, antes del proceso de seleccion de cada contrato la apropiacién de
recursos, previa notificacién del IDU.

6. Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias para respaldar las obras de
infraestructura de redes de telecomunicaciones a cargo de ETB.

7. Designar uno o varios delegados que posean la idoneidad para representar a ETB en
cada etapa de los proyectos de infraestructura y que posea la capacidad de efectuar
la gestion inmediata para |la toma de decisiones.

8. Asistir a la Unica reunidn de presentacién del proyecto o contrato, convocada por el
IDU. Alli definira, junto con el IDU y sus representantes, el cronograma de entrega de
productos o insumos de caracter técnico, legal y financiero, necesarios para las
respectivas etapas del proyecto. En todo caso, este cronograma debe ajustarse a los

¥ términos del contrato suscrito por el IDU y a la norma nacional, departamental o
distrital que ordena la ejecucién de los proyectos.
9. Suscribir acta de liquidacién del convenio de cooperacién.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

2.1. EN FASE DE PLANEACION (FACTIBILIDAD Y DISENO DE DETALLE);

A carlgo del IDU: m"@‘
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1.Remitir a ETB, en etapa de factibilidad, el area de influencia del proyecto
debidamente georreferenciada y solicitar la informacion de las redes existentes y la
informacion de los proyectos que ETB requiera ejecutar.

2. Realizar, conjuntamente con ETB, en etapa de Factibilidad, la investigacion de redes
de telecomunicaciones de ETB de acuerdo con el detalle requerido para el proyecto
de infraestructura de transporte.

3. Determinar, a partir de la anterior informacién, la pertinencia de proteger, trasladar o
reubicar las redes y/o activos de ETB, necesarias para ia ejecucion del proyecto de
infraestructura de Transporte, o de modificar la ubicacion del mismo. En todo caso
debera primar la opcidn que impligue menores costos e impactos generales. Los
resultados serdn remitidos a ETB.

4. Convocar oficialmente a ETB a las Mesas de Decisiones Técnicas que trata el
Anexo 1 del presente convenio.

5. Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disernos, a las Mesas de
Decisiones Técnicas para armonizar el proyecto de proteccidn, traslado o reubicacion
y solicitudes o requerimientos de las redes de ETB con los diferentes componentes
de espacio publico, vial y de otros servicios publicos, con el objeto de disefar un
Unico proyecto de infraestructura a ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma
acordado. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de
telecomunicaciones de ETB y las otras redes de servicios publicos y/o estructuras
viales y de espacio publico.

6. Aprobar, en Mesas de Decisiones Técnicas de la etapa de diseno y por parte de la
Interventoria IDU, el disefo armonizado del proyecto de la red de
telecomunicaciones para su inclusidn en el proyecto de transporte. Este disefio
incluye la determinacién de tramos funcionales, es decir, aquellas canalizaciones que
permitan el traslado definitivo de cables y accesorios telematicos.

7. Suscribir el Acta de Competencias de Pago segun formato IDU, como producto de |a
etapa de diseno.

8. Elaborar los pliegos de condiciones incluyendo las obras para redes telematicas a
cargo de ETB. Estos disenos los conforman las protecciones y traslados por
requerimiento del IDU y las solicitudes o requerimientos de ETB.

A cargo de ETB:

1. Remitir al IDU, en etapa de Factibilidad, la informacién de sus redes Telematicas para
programar y realizar la investigacion y diagndstico conjunto, de acuerdo con la
informacion que trata la Ley 1682 de 2013 y con el detalle requerido por el proyecto
de infraestructura de Transporte, que corresponde a: tipologia y caracterizacion de
activos objeto de proteccién, traslado o reubicacién, acuerdos de confidencialidad a /
que haya lugar y diseno conceptual de futuras redes o cualquier proyecto que ETB /
requiera realizar y el costo estimado; asi como las normas generales de diseno y Y
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construccion u otros a que haya lugar. La ubicacién debe ser acorde con el sistema
de coordenadas magna sirgas origen Bogota. Esta informacién, incluyendo costos
estimados y normas generales de disefio y construccion, debe ser remitida por ETB
al IDU segun el cronograma acordado en reunién de presentacion del proyecto o del
contrato.

2. Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de disefnos, a las Mesas de
Decisiones Técnicas que trata el Anexo 1 del presente convenio, para armonizar el
proyecto de proteccién, traslado o reubicacién asi como las solicitudes (expansion,
ampliacion, rehabilitacion) de las redes de ETB con los diferentes proyectos de
espacio publico, vial y de otros servicios plblicos, con el objeto de disefiar un unico
proyectc de infraestructura a ejecutar, segun lo dispuesto en el cronograma
acordado. Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de
ETB y las otras redes de servicios publicos y/o estructuras viales y de espacio
publico.

3. Remitir al IDU, mediante oficio y en la etapa de factibilidad, la viabilidad respecto al
proyecto de Telecomunicaciones de ETB. En caso que ETB no requiera participar en
el mismo, debera comunicar eportunamente su decision. Esta informacién debe ser
remitida al IDU segln el cronograma acordado.

4. Otorgar el respectivo aval firmando los planos oficiales del disefo de las redes de
telecomunicaciones presentado por el Contratista IDU, relacionado con las
protecciones, traslados o reubicaciones y solicitudes ({expansién, ampliacion,
rehabilitacién) de ETB. El disefio mencionado y su presupuesto deberd incluir los
costos estimados de maniobras, segun sea el caso, y serén entregados al IDU en la
respectiva Mesa de Decision Técnica segln el cronograma acordado.

5. Suscribir, junto con el Contratista IDU, la Interventoria IDU y el IDU, el Acta de
Competencias de Pago segun formato IDU, como producto de la etapa de disefio; alli
se definira el presupuesto segun competencia de las partes, incluyendo costos de
maniobras, traslados, protecciones por necesidad del proyecto de transporte y las
solicitudes (expansién, ampliacién, rehabilitacién,) por parte de ETB.

6. Remitir al IDU la certificacion presupuestal para respaldar todas las obras por
expansion, ampliacién, subterranizacién, y otras que sean de competencia de ETB,
para que el IDU las incluya en los Pliegos de Condiciones.

2.2. EN FASE DE EJECUCION DE OBRA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO):
A cargo del iDU:
1. Realizar y determinar, por parte del Constructor IDU y el Interventor IDU, el inventario
y estado de las redes de propiedad de ETB mediante las pruebas de continuidad

necesarias, dejando los respectivos registros. La formalizacién de la entrega del
inventario se hara con acta suscrita por Constructor IDU, Interventoria IDU y ETB. ! IC‘?(
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2. Validar los disenos de las redes aprobados en Mesas de Decisién Técnica de la
etapa de disenos, con la participacion de los especialistas respectivos de
interventoria IDU y Constructor IDU.

3. Convocar oficialmente, por intermedio de la Interventoria IDU, a ETB a la fase de
diagnostico en la etapa de Conservacion vial y peatonal, para definir el nivel de
intervencién de los contratos de mantenimiento y rehabilitacion.

4. Antes del inicio de la obra y por parte de la Interventoria IDU, ajustar o actualizar el
Acta de Competencias de Pago, segln formato IDU, y suscribirla en caso de
modificacién en conjunto con ETB, el IDU y el Constructor IDU, o elaborarla si no
existe. .

5. Analizar y aceptar o no las modificaciones a los disefios segln conveniencia del
proyecto, solicitadas formalmente por ETB, que incida en el cronograma o
presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias © mayores
cantidades de obras y remitir las valoraciones y demas responsabilidades a que
hubiere lugar a ETB en caso de ser aceptadas.

6. Emitir, por parte de la Interventoria IDU, la certificacion de terminacion de maniobra
ejecutada por ETB.

7.Realizar entregas parciales a ETB, segln lo establecido en las Mesas de Decision
Tecnica de la etapa de disenos.

8. Realizar junto con ETB, el Constructor IDU y la Interventoria IDU el recorrido de
verificacidon de obra construida contra los planos definitivos de disefo y suscribir el
acta de verificacién respectiva, acorde con el procedimiento de entrega de activos de
la Guia GU-IN-02 “Coordinacién IDU, ESP Y TIC en proyectos de Infraestructura de
Transporte” o el documento que haga sus veces.

9. Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por ETB como
consecuencia de los recotridos de verificacidon de chra segun el procedimiento de
entrega de activos de la Guia GU-IN-02 “Coordinacion IDU, ESP Y TIC en proyectos
de Infraestructura de Transporte” ¢ el documento que haga sus veces.

A cargo de ETB:

1.Entregar al IDU, a la Interventoria IDU y al Constructor IDU los protocolos de
seguridad para prevencién de riesgos al accesar a la red de ETB.

2.Suscribir el acta del inventario de las redes de propiedad de ETB realizado
conjuntamente con el Constructor IDU y el Interventor IDU.

3. Validar los disefios de las redes aprobados en Mesas de Decisidn Técnica de [a
etapa de disefnos.

4. Hacer acompanamiento y tomar decisiones relacionadas con actividades de obra y
maniobras en la red de ETB existente, durante la fase de diagnéstico de ia etapa de
Conservacion de los contratos de mantenimiento y rehabilitacién a cargo del IDU, con
el objeto de facilitar la determinacién del nivel de intervencién por parte de los
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contratistas IDU, en los tiempos que no modifiquen el cronograma del contrato.

5. Antes del inicio de la obra, ajustar o actualizar y suscribir en caso de modificacién y
en conjunto con el IDU, Constructor IDU e Interventoria DU, el Acta de
Competencias de Pago, segun formato IDU, o elaborarla si no existe.

6. Hacer solicitud formal al IDU de alguna modificacion o redisefio que incida en el
cronograma o presupuesto de obra resultante de imprevistos, contingencias o
mayores cantidades de obra.

7. Verificar y aceptar la valoracion de las madificaciones o redisenos remitidas por el
IDU, y asumir los costos derivados de tales modificaciones, y demas consecuencias.

8.Aceptar a la Interventoria IDU como autoridad en la ejecucion de la obra de
infraestructura de transporte y de redes de las que trata el presente Convenio, en
representacién del IDU.

9. Realizar las maniobras u obras telematicas necesarias para dar continuidad a la
prestacién del servicio pablico de telecomunicaciones, cuya ejecucién sera certificada
por la Interventoria IDU.

10. Realizar el recorrido de verificacion de obra construida contra los planos
definitivos de disefio y suscribir el acta de verificacion respectiva, en conjunto con el
IDU, el Constructor IDU y la Interventoria IDU.

11. Elaborar ia normatividad técnica de presentacién de planos de disefio y record
gue incluya la informacién de los activos disefiados y/o construidos a recibir de los
contratistas del IDU. Cualquier modificacién deberd ser consultada con el IDU.

12. Realizar recibos parciales o totales de obra de infraestructura telematica
ejecutada, segun lo establecido en las Mesas de Decisién Técnica de la etapa de
disefios y acorde con el procedimiento de entrega de activos de la Guia GU-IN-02
“Coordinacion IDU, ESP Y TIC en proyectos de Infraestructura de Transporte”, o el
documento que haga sus veces.

13. Realizar el recibo de sus redes y/o activos protegidos, trasladados y/o solicitados
mediante acta del recorrido de verificacidon, de conformidad con los disefios
definitivos y lo acordado en las actas de competencias de pago suscritas, segln
procedimiento de entrega de activos de la Guia GU-IN-02 “Coordinacién IDU, ESP Y
TiC en proyectos de Infragstructura de Transporte”, o el documento que haga sus
veces.

SEXTA.- ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES Y COSTOS: Para el desarrollo de los
proyectos de los sistemas de Movilidad y Espacio Publico en los cuales se requiera la
proteccion y/o traslado y/o ejecuciéon de otras obras para redes de ETB se define el
siguiente esquema de responsabilidades técnicas y economicas conforme a la ley
vigente.

1. El costo que asume el IDU, corresponde al valor de la proteccion, reubicacion y/o
trastado de redes de ETB, en caso que estas actividades sean pertinentes y/o

10 %
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necesarias para el proyecto de transporte o por evaluacion técnica de ETB
dependiendo de si la infraestructura final de la obra resultare no funcional y/o
inoperante, segun lo indicado en la Ley de Infraestructura de Transporte (Ley
1682 de 2013).

2. El valor estimado de las maniobras, permisos, autorizaciones y/o servidumbres a
que haya lugar, derivados del traslado; se realizaran de acuerdo con lo
establecido en las actas de competencia de pago y lo establecide en la Clausula
Tercera de obligaciones del presente convenio.

3. EI IDU garantizard la prestacién del servicio de las Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones — TIC en fas mismas condiciones de prestacién iniciales.

4. En caso que ETB solicite al IDU efectuar alguna obra civil {(expansiones,
ampliaciones, rehabilitaciones y subterranizacién en vias POT) para redes de TIC
de ETB, seran con cargo a la misma ETB. En todo caso las obras se ajustaran a
los cronogramas del proyecto de infraestructura de transporte.

SEPTIMA.- PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB: ETB girara al IDU el
valor de las actividades de obra por solicitud de ETB. Se debera incluir Costos Directos,
AlU y la proporcionalidad de los siguientes Costos indirectos de acuerdo con la obra
ejecutada a cargo de ETB:

i. Gestion Ambiental
i. Gestidn Social

ii. PMT

iv.  Interventoria

v. Impuestos

vi. Intereses y otros a que haya lugar, siempre gue ello sea razonable y proporcional.

PARAGRAFO PRIMERO: ETB pagara con cortes de obra realizados por la interventoria
IDU, inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los
disenos, para lo cual se efectuara el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitira a ETB el informe de ejecucién de obras para el (los) respectivo (s)
tramo (s) funcional (es) acordado en los disefios, anexando los siguientes
documentos:
a. Copia de los contratos [DU: Consultoria, obra y/o Interventoria, donde se
mencione la ejecucién de obras para redes de ETB.
b. Copia del acta de recibo parcial de cbra de redes de ETB por tramo funcional,
por parte de la interventoria al contratista.
¢. Informe de interventoria que incluya capitulo de cumplimiento de normas para

recibo de redes. E;N %
P
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d. Copia del acta de recorrido de verificacién de obra construida para redes de
ETB.
e. Paz y Salvo por concepto de pago de danos a infraestructura de la ETB, a
partir de la valoracion de los dafios originada por ETB.
f.  Originat det acta de entrega de activos para redes de ETB, firmada por la
interventoria IDU, constructor IDU y por el IDU para firmas de ETB.
2. ETB remitira al IDU las actas de recibo de activos debidamente firmadas a los dos
(2) dias hébiles siguientes a su fecha de recibo.
3. El IDU generara y radicara la cuenta de cobro con las actas de entrega de activos
como soporte, con lo cual ETB efectuara el pago conforme con sus periodos de pago
establecidos.
4. E! IDU realizara el pago a los contratistas segin el procedimiento establecido en el
documento GU-GF-01 “Guia de pago a terceros” o ef que haga sus veces”,

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de modificaciones concertadas a los disefos
aprobados, se realizaran los ajustes presupuestales del caso, de acuerdo con el anterior
procedimiento.

OCTAVA.- PAGO DE MANIOBRAS CON CARGO AL IDU: Procedimiento de pago de
maniobras derivadas de protecciones, traslados o reubicaciones por necesidad del
proyecto de infraestructura de transporte:

1. ElIDU solicita la cotizacién de la maniobra.

2. ETB remite cotizacién al area del IDU que la solicita dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes al recibo de la solicitud (este valor sera estimado toda vez que
pedria disminuir al momento de ejecutar las manicbras).

3. El IDU genera la apropiacidn presupuestal - CDP y el respectivo Registro
Presupuestal — CRP.

4. El IDU solicitara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes mediante oficio con
copia del correspondiente CRP la ejecucién de la {s) maniobra (s).

5. ETB ejecutara la maniobra respectiva en un tiempo concertado con |IDU de acuerdo
con el avance de las obras, ya que estas maniobras dependen de la terminacién de
las canalizaciones necesarias para tal fin.

6. ETB radicara en el IDU cuenta de cobro y/o factura, acompanada de los siguientes
documentos: cotizacion, carta de solicitud de ejecucién de la maniobra, constancia de
ejecucion de maniobra.

7. El IDU cancelarda a ETB el costo de la maniobra dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la radicacién de la factura, en la cuenta bancaria que indique

ETB.
d\@r
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NOVENA.- AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: E! IDU a través de su
Contratista debera prever mecanismos para garantizar la preservacién de la red y la
infraestructura de propiedad de la ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de dano y
hurto a que se ven expuestas por efecto de la gjecucion de las obras dentro del limite del
proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los dafos
causados a la infraestructura de redes dentro del area a intervenir, a partir del inventario
inicial entregado por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por
dichos danos seran pagados por el Contratista en un término no mayor a 30 dias
calendario.

Por su parte, durante las intervenciones que realice la ETB en la ejecucién de las
maniobras, tomaré las maximas precauciones para no afectar la infraestructura. En caso
de presentar algun tipo de dafio, la ETB debera garantizar la recuperacién en iguales o
mejores condiciones.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS: ETB no sera responsable
por los dafos que el IDU a través de sus contratistas causen a terceros durante la
gjecucidon de las obras que debe realizar a favor de ETB, deniro de los limites del
proyecto y en desarrollo del presente convenio.

E! IDU no serd responsable por los dafos o afectaciones que causen ETB o sus
contratistas a terceros en el desarrollo de ejecucién de las maniobras.

DECIMA PRIMERA.- PRECIOS: El precio de los trabajos realizados por el IDU, a cargo
de ETB, seran aquellos pactados y aprobados entre el Instituto y sus contratistas los
cuales deben corresponder a precios de mercado. De igual manera los precios de los
trabajos ejecutados por ETB, a cargo del IDU, seran aquellos pactados y aprobados
entre ETB y sus confratistas los cuales deben corresponder a precios de mercado.

El IDU y ETB informaran sobre los precios unitarios por las obras y las maniobras
ejecutadas por las partes.

PARAGRAFO 1: Para la ejecucién del presente convenio de cooperacién no se requiere
la expedicidn de certificados ni registros presupuestales en razén a que el mismo se
realiza en desarrollo de la cooperacion entre entidades publicas, no obstante, con
ocasidn de los compromisos y obligaciones pactadas, las partes realizaran las
apropiaciones correspondientes para el cumplimiento de las mismas.

PARAGRAFOQO 2: La ejecucién de este convenio no genera ningun.tipo de utilidad

5&:(\0 2
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econdmica para las partes toda vez que los valores cobrados entre las dos Entidades
corresponden a recursos pagados a los respectivos contratistas y/o al IDU, en
cumplimiento con lo estipulado en los contratos suscritos.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISOR DEL CONVENIO POR PARTE DEL IDU: EI
supervisor del presente convenio sera quien designe la Subdireccion General de
Infraestructura — SGI, y debera cumplir las siguientes funciones:

1. Gestionar la suscripcion del acta de inicio det convenio al interior de su Entidad.
Gestionar y hacer seguimiento a las solicitudes formuladas por las partes,
relacionadas con la coordinacién administrativa del convenio.

3. Interactuar con los delegados y especialistas designados por ETB para temas
relacionadoes con el presente convenio.

4. Elaborar trimestraimente un informe de ejecucidon del convenio y presentario en
Comité Coordinador.

5. Efectuar las gestiones correspondientes al interior del IDU para el pago de las
maniobras causadas por la proteccién y/o reubicacion o traslado de redes y/o activos
de propiedad de ETB, cuyo costo sea con cargo al IDU.

6. Gestionar al interior de su entidad los desembolsos a gue haya lugar.

7. Gestionar al interior de su entidad la suscripcién de las actas de competencias de
pago, suspensién y liquidacion del presente convenio.

8. Las contempladas en el documento MEGEOO1 *“Manual de Interventoria ylo
Supervisién de Contratos” del IDU o el que haga sus veces, respecto al tema de
acuerdos y/o convenios, y las demas que sean necesarias para el cumplimiento y la
adecuada ejecucion del convenio.

DECIMA TERCERA.- COORDINACION Y/O SUPERVISION DEL CONVENIO POR
PARTE DE ETB: La coordinacion del presente Convenio por parte de ETB serd
realizada por quien designe el Vicepresidente de Infraestructura-o quien haga sus veces
y debera cumplir las siguientes funciones:

1. Gestionar y hacer seguimiento a las solicitudes formutadas por las partes,
relacionadas con la coordinacion del convenio.

2. Interactuar con los supervisores de contratos y el supervisor del convenio,
designados por el IDU para temas relacionados con el presente convenio.

3. Efectuar las gestiones correspondientes al interior del ETB para la gjecucién de las
maniobras solicitadas y con cargo al 1DU,

4. Efectuar las gestiones correspondientes al interior de ETB para el pago de
actividades de obra al IDU o sus contratistas, cuyc costo sea con cargo a ETB.

5. Gestionar al interior de su entidad !a suscripcién de las actas de competencias de
pago, suspension y liquidacién del presente convenio.
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DECIMA CUARTA.- COMITE COORDINADOR: La coordinaciéon del presente convenio
por parte de ETB estara a cargo de la Vicepresidencia de Infraestructura o quien haga
sus veces, y por parte del IDU estard a cargo de la Subdireccion General de
Infraestructura - SGI 0 quien haga sus veces, quienes se reuniran trimestralmente o
cuando sean citados extraordinariamente por cualquiera de las partes.

El Comité Coordinador tiene las siguientes obligacicnes:

1. La Secretaria Técnica de las reunicnes del comité coordinador seran ejercidas por el
IDU, quien levantard el acta y realizard seguimiento al cumplimiento de los
compromisos pactados en ella.

2. Orientar y establecer los lineamientos del desarrolio del presente convenio.

3. Evaluar la oportunidad, eficiencia y eficacia de cada una de las partes frente al
cumplimiento de las obligaciones y efectuar las recomendaciones y observaciones
que estimen convenientes para el correcto cumplimiento del objeto del convenio.

4. Hacer seguimiento a los avances de obras y metas fisicas derivadas del convenio
que para el efecto reportaran los coordinadores del Convenio.

5. Realizar y aprobar actas de cada reunion.

6. De manera excepcional, decidir controversias de tipo técnico y financiero para las
obras con cargo a ETB.

7. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento y la adecuada ejecucidn del
convenio.

DECIMA QUINTA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes dejan expresa
constancia que este convenio no da origen a vinculo laboral alguno entre ellas.
Igualmente, los trabajadores o contratistas que la ETB o el IDU, directa o indirectamente,
ocupen para el cumplimiento del objeto del convenio no tendrén relacién contractual o
laboral aiguna con la otra entidad.

DECIMA SEXTA.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD OCUPACIONAL: Los contratistas que
ETB y el IDU utilicen para el cumplimiento del objeto de este convenio deberan dar
cumplimiento a fas disposiciones legales en materia de afiliacion al Sistema de
Seguridad Social (ARL, EPS Y AFP), aportes parafiscales y salud ocupacional en
relacién con todos los trabajadores que ocupe para y durante la ejecucién del convenio.

DECIMA SEPTIMA.- CESION: El IDU y ETB no podran ceder el presente convenio a
persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y
escrito de la otra parte, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la

5
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autorizacidén de la cesion.

DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse
controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con existencia,
celebracion, ejecucion, liquidacion y en general cualquier asunto relativo a este
Convenio, se padra recurrir al arreglo directo como mecanismo de solucién directa de
controversias contractuales previsto en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993, de
conformidad con los procedimientos legales establecides por las normas vigentes.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecucion fluida del Convenio vy ! éxito de las obras, por Io que haran lo posible por
llegar a una solucidn amigable de todas las controversias que surjan en desarrollo del
mismo.

De conformidad con lo anterior, el procedimiento a seguir para lograr el arreglo directo de
la controversia, sera el que a continuacién se senala:

1. Una vez se presente la controversia, l0s supervisores del convenio realizardn una
reunién de Arreglo Directo, que se llevara a cabo dentro de los diez {10) dias habiles
siguientes a aquel en el cual una de las partes haya comunicado por escrito a la otra
la diferencia. A dicha reunidn se podran invitar a los servidores publicos y contratistas
que sean necesarios para decidir la controversia.

2. Si la controversia continda, los supervisores del convenio solicitaran al Comité
Coordinador del convenio una reunién para acordar la solucion, que se ltevard a cabo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud.

3. Cada una de las partes debera recibir con tres (3) dias habiles de antelacién a la
fecha prevista para realizar {a reunién, un documento que contenga los argumentos
de cada una de las partes y las férmulas o alternativas de arreglo que se propondra
para solucionar la controversia, esto con el fin de hacerla mas agil.

4. Si al finalizar cualquiera de fas dos reuniones anteriores, las partes llegan a un
acuerdo, asi se consignara en un acta que se levantara para el efecto, la cual debe
ser suscrita por todos los participantes, con 10 que se dard fin a la controversia.

5. Si concluida la reunion del comité coordinador, no se llega a un acuerdo entre ias
partes, asi se consignara en el acta que debe ser suscrita por los participantes, la
cual sera remitida junto con los documentos soporte, a la Direccién General del IDU y
a la Direccion de ETB. En consecuencia las partes quedaran en libertad de acudir a
la jurisdiccién competente.

DECIMA NOVENA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente convenio
interadministrativo: a) Los documentos que acreditan la representacion legal del 1DU. b)

16
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Los documentos que acreditan la representacion legal de la ETB, ¢) Los estudios y
documentos previos, el Acto Administrativo de justificacién de fa contratacidn directa, y
todos los que se produzcan durante la ejecucion del mismo. d) Todos los deméas que se
produzcan el desarrollo del presente convenio.

VIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a mantener cenfidencialidad
respecto a la informacién que a partir de la fecha de suscripciéon del Convenio reciban de
la ofra parte, de manera directa o indirecta, en forma verbal, escrita, grafica, en medio
magnético o bajo cualquier otra forma y de la cual las Partes no hayan autorizado a la
otra a revelar a terceras personas. En consecuencia, cada Parte tomara las medidas
necesarias para que la informacién no llegue a manos de terceros no autorizados bajo
ninguna circunstancia y se obligan a no utilizarla para ningln objeto diferente al de
adelantar las actividades que se derivan directamente del cumplimiento del presente
Convenio. Adicionalmente, las Partes se comprometen a devolver toda la informacién
entregada por [a otra Parte, integramente tan pronto como terminen las Obras a su cargo
o en el momento en que la parte propietaria de la informacién asi lo solicite. Asi mismo,
las partes se obligan a tomar las previsiones necesarias para que los terceros
autorizados que tengan acceso a la misma, den la informacidn suministrada la reserva
solicitada.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONVENIO: E! presente Convenio
terminara por las siguientes causales:

a)} Por acuerdo expreso de las partes.

b} Por vencimiento del plazo sin que se haya prorrogado.

¢) Por el cumplimiento del objeto del Convenio antes del vencimiento del plazo pactado.
d} Por la disolucién o liquidacién de ETB.

PARAGRAFO: Una vez finalizado el Convenio por cualquiera de las anteriores causales,
se debera suscribir la correspondiente acta de terminacion y liguidacién en los términos
previstos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

VIGESIMA SEGUNDA.- IMPUESTOS: Los tributos del orden nacional, distrital y
municipal gue se causen con ocasién de la celebracion del presente Convenio estaran a
cargo de quien, conforme las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos
municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva
obligacién.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen
por la celebracion del presente Convenio y la practica de las retenciones que resulten
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aplicables, sera de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea
en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales vigentes.

Las Partes se comprometen a suministrar la informacion y documentacién soporte que
resulte necesaria para la correcta determinacion de sus obligaciones tributarias.

VIGESIMA TERCERA.- INDEMNIDAD: Cada parte mantendra indemne a la otra Parte, a
sus subsidiarias, afiliadas, matrices y a sus respectivos accionistas, directivos,
empleados, agentes, sucesores, cesionarios, fideicomisos y a cualquier otra parte a la
que estos deban mantener indemne, por cualquier concepto, frente a cualesquiera
acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de danos y/o
perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceras
personas o de cada parte o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
que surjan como consecuencias directa o indirecta de actos, hechos y omisiones que le
sean imputables a ella, sus empleados, agentes, subcohtratistas,ht_en la ejecucion de éste

Convenio. . ) S
i .

VIGESIMA CUARTA.- GARANTIAS: Para el caso en que LAS PARTES cuenten con una

péliza general de responsabilidad civil extracontractual, deberdn incluir las actividades

objeto de este convenio cada una en su pdliza y obtener una certificacion expedida por

su aseguradora, salvo que se incurra en gastos adicionales o que la aseguradora y/o ia

péliza no permitan su inclusion.

1. En las pdlizas de Estabilidad que el contratista constituya a favor del IDU, ETB debe
figurar como beneficiario en lo relacionado Unicamente con las obras realizadas para
la proteccién, traslado o reubicacion de las redes de telecomunicaciones y/o activos
de ETB.

2. En las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual que el contratista constituya
a favor del IDU, ETB se considerard tercero en los eventos de dafos que el
contratista le ocasione a ETB durante el desarrollo del contrato entre el IDU y el
contratista.

PARAGRAFO PRIMERO. Sin perjuicio de lo anterior, el IDU siempre tendra a
disposicion de ETB, para su conocimiento, consulta o verificacion copia de las pdlizas de
seguros constituidas por el Contratista IDU en virtud de la ley y del contrato de obra
respectivo, especialmente la garantia unica de cumplimiento, las de responsabilidad civil
extracontractual y la de estabilidad de la obra.

PARAGRAFO SEGUNDO. En todo caso la obligacién de inclusién de ETB como
beneficiario en las pdlizas de Estabilidad y como tercero en las pélizas de
Responsabilidad Civil Extracontractual que constituyan los contratistas a favor del 1DU,
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es exclusivamente de los contratistas, no generara erogacién alguna a cargo del IDU y
se encontrard supeditada a la viabilidad técnica y legal que independientemente la
compania aseguradora de cada caso otorgue a dicha solicitud.

VIGESIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
convenio se perfecciona y ejecutara con la suscripcion de las partes.

VIGESIMA SEXTA.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se ~establece
como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C., y se firma a los: *

07 DIC J0t6

Por EI IDU, Por ETB,

Vicepresidente de Infraestructura (
Ingtituto de Desarrolio Urbano — iDU Apoderado

Aprobd: Nury Astrid Bloise Carrascal — Subdirectora General Juridica. W
}—-Apmbo Yeny Maritza Landaeta Espinosa — Subdirectora General de niraestructuraé’
Aprobd: Rafae! Eduarde Abuchaibe Lopez — Subdirector General de Desarrolio Urbano/n«?/

Aprobd: Sandra Liliana Roya Blanco — Diractora Técnica da Gestién Contractual /{ >
Revisd: Nohemy Benavides Barbosa- Asesora DTGC. \

WﬂElaboré: Jorge Enrique Buitrago Marin — Abogado DTGC,-,Q N
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ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

 instituto
DESARROLLO URBANO

PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

Entre El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento publico del orden
Distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972, expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con
NIT 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 006 del 28 de
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6-27 de la ciudad de Bogota D.C., teléfono
3386660 y correo electronico www.idu.gov.co, representado por JAIME AUGUSTO BERMUDEZ
DIAZ, obrando en calidad de JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 79.855.049,
nombrado mediante la Resolucion 685 de abril 17 de 2024 y posesionado mediante acta No. 68
del 18 de abril de 2024, debidamente facultado para firmar el presente documento de conformidad
con la Resolucion N° 6165 del 29 de diciembre de 2023, modificada por la Resolucion No. 605 de
9 de abril de 2024, quien para todos los efectos se denominara el IDU, y de otra parte, EFRAIN
MARTINEZ MONROY, mayor de edad, con domicilio en Bogota D.C., identificado con cédula de
ciudadania 79.744.121 de Bogota, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA,
delegado en materia contractual de acuerdo al certificado existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio de Bogota el 1 de noviembre de 2024, en su condicion de
apoderado, de acuerdo con el poder otorgado mediante escritura publica No. 036 del 17 de enero
de 2023, dada en la Notaria 65 del Circulo de Bogota; quien en adelante se denominara ETB S.A.
E.S.P. hemos acordado suscribir la presente prorroga No. 4 al Convenio Interadministrativo No.
IDU-1069-2016, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Queentre el IDUy ETB, se suscribi6 el 07 de diciembre de 2016 el Convenio de Cooperacion
No. 1069 de 2016 cuyo objeto es “Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generen
con ocasion de la ejecucion de obras civiles y obras telematicas y demas actividades
necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, en
Bogota D.C.”

2. Que de conformidad con la Clausula Cuarta del Convenio de Cooperaciéon No. IDU-1069-
2016, el plazo de ejecucion se pacté en (5) cinco afios, contados a partir de la fecha de
suscripcion, lo cual ocurrié el 6 de diciembre de 2016.

3. Que el 18 de diciembre de 2020 se suscribid la Modificacion No. 1 al Convenio de
Cooperaciéon No. IDU-1069-2016, en el sentido de modificar la Clausula Octava — Pago de
maniobras con cargo al IDU.


http://www.idu.gov.co/

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

 instituto
DESARROLLO URBANO

PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

4.

Que mediante Modificacién No. 2 al Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, firmada
el 1 de diciembre del 2021, se prorrogé el plazo del presente convenio por un (1) afio mas,
por consiguiente, su fecha de terminacién seria hasta el 6 de diciembre de 2022.

Que mediante Prorroga No. 2 y Modificatorio No. 3 al Convenio de Cooperacion No. IDU-
1069-2016, firmada el 5 de diciembre de 2022 se prorrogé el plazo del presente convenio
por un (1) afio mas, por consiguiente, su fecha de terminacion era hasta el 6 de diciembre
de 2023, adicionalmente se modificod el primer parrafo de la Clausula Décima Segunda —
Supervisor del Convenio por parte del IDU.

Que mediante Prorroga No. 3 al Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, firmada el
30 de noviembre 2023, se prorrog6 el plazo del presente convenio por un afo, es decir, hasta
el 6 de diciembre de 2024, en consecuencia, el mencionado convenio se encuentra vigente.

Que mediante oficio No. 202416501334371 del 16 de octubre de 2024, el IDU propone a la
ETB, prorrogar el mencionado convenio por dos afios, es decir, hasta 6 de diciembre de
2026, con la siguiente justificacion:

“(...) Lo anterior para continuar con la ejecucion de los disefios y obras viales que
el IDU viene adelantando en la ciudad de Bogota D.C., con la finalidad de proteger,
trasladar y/o reubicar las redes de servicios publicos de propiedad de ETB por
requerimiento del proyecto vial y ejecutar redes nuevas por solicitud de ETB;
adicionalmente, continuar con las mesas de negociacion de la modificacion del convenio
para actualizarlo por nuevos procedimientos de las entidades y por normas como el POT
- Decreto 555 de 2021 y la futura reglamentacion del articulado del POT, relacionada con
ejecucion de proyectos para la movilidad vial y de espacio publico y soterramiento de
redes de servicios publicos y de telecomunicaciones.” .

Que mediante oficio ETB No. 2024-1783-ECC-EIGC NI153141 del 31 de octubre de 2024 con
radicado ETB 25618 e IDU No. 202452601873682 del 1 de noviembre de 2024, ETB
manifiesta la voluntad de adelantar la gestion de una nueva prérroga al Convenio de
Cooperacion No. IDU-1069-2016.

Que mediante memorando No. 202416500348013 del 15 de noviembre de 2024, la Oficina
de Coordinacion Interinstitucional del IDU - OCIT, solicité a la Direccidon Técnica de Gestidn
Contractual del IDU la elaboracion y suscripcion de la prérroga No. 4 por dos (2) afios, hasta

2
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PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

el 6 de diciembre de 2026, del Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, manifestando
su justificacién en los siguientes términos:

“(...) de manera atenta solicito adelantar el tramite de prorroga al Convenio de
Cooperacion suscrito entre el IDU y la ETB No. 1069 de 2016, por un plazo de dos (2)
anos, es decir hasta el 6 de diciembre de 2026. En particular el IDU mediante oficio con
consecutivo No. 202416501334371 del 16 de octubre de 2023, se indicé adelantar los
tramites correspondientes a una nueva prorroga, al cual mediante radicado No.
202452601873682 del 01 de noviembre de 2024, ETB manifiesta la voluntad de adelantar
la gestion de una nueva prorroga al Convenio de Cooperacion numero 1069 de 2016, con
el fin de contar con el tiempo suficiente para modificarlo y actualizarlo, tanto en normas
como en procedimientos de las entidades, especialmente en lo indicado por la futura
reglamentacion del articulo 222A del decreto 555-2021 (POT Vigente de Bogota) cuyo
tramite se encuentra en publicacion durante la presente vigencia’.

10. Que en virtud de las consideraciones precedentes, se precisa que la presente solicitud de
prorroga se encuentra debidamente revisada por parte de la Direccion Técnica de Gestidn
Contractual en los aspectos netamente juridicos, bajo el entendido que los aspectos técnicos
y financieros fueron avalados por el area supervisora y la Oficina de Coordinacion
Interinstitucional, por lo cual, es procedente suscribir la presente Prorroga No. 4 al Convenio
Marco de Cooperacién IDU-1069-2016, la cual se regira por las siguientes:

CAUSULAS:

PRIMERA — PRORROGA: Prorrogar el Convenio Marco de Cooperacién No. IDU-1069-2016,
suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogota — S.A. E.S.P. — ETB S.A E.S.P. por el término de dos (2) afios, es decir, hasta el 6 de
diciembre del 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que la presente prorroga no genera erogacion
presupuestal, no se hace necesaria la disponibilidad de recursos para cubrir la misma.

SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte de esta modificacién los documentos enunciados en
la parte considerativa de la presente prorroga No. 4, y lo relacionado en el memorando de
solicitud, proyectado por el area supervisora del convenio.
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CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
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TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripcion de
las partes.

CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del Convenio Marco
de Cooperacion No. IDU-1069-2016, no modificadas, contindan vigentes y surten los efectos
legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogota D.C., el
5 de diciembre de 2024.

POR EL IDU:

JAIME AUGUSTO [t i
BERMUDEZ DIAZ fgscvg(a)32024‘11‘26 15:41:12
JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ

Jefe de Oficina Coordinacion Interinstitucional
INSTITUTODE DESARROLLO URBANO

Aprobd: Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual - DTGC |-
Revisé: Rubiela Gonzalez Gonzalez — Asesora DTGCQQ :
Revisé: William Hernan Rodriguez — OCIT /,/.4 {
Elaboré: Sebastian Rodriguez Reyes — Abogado DTGC

POR ETB S.A E.S.P.
Efrain Martinez cy i varines ooy,
Mon roy fg;?(;gl 2024.12.05 14:05:44
EFRAIN MARTINEZ MONROY Vicepresidente de Tecnologia
Apoderado General Empresa de Telecomunicaciones de Bogota ETB S.A. ESP.

Vo. Bo Maria Monica Escallon Herrera — Atencion Legal
Vo. Bo César Augusto Quintero Giraldo- GRD

Vo. Bo German Rodrigo Gonzalez Guzman — ECRGC
Vo. Bo William Puerto Corredor - ECRGC


Maria Hernandez
5 de diciembre de 2024.                                                


AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
;. 860.002.184-6
A4 COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
4 DIA FECMHE/"?SSOL'C';%[& CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
16 02 2022 MODIFICACION 3 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION  CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA NUMERO
MONEDA Pesos PUNTO DESDE HASTA DE DIAS
DE VENTA DIA | MES | ARO DA MES ANO A LAS DiA MES ARO A LAS
FECHA LIMITE DE PAGO
TIPO CAMBIO  1.00 14 |9 | 2022/30 |08 | 2022 |00:00 |14 |09 | 2022 | 00:00 15
' N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO : CONSORCIO VIAL IDU  NIT 901.407.148-8.
Direcci 6n del Riesgo 1 : BOGOTA, BOGOTA. - Modificaci6n.
Rano : RESPONSABI LI DAD CI VI L
SubRamo R C.E. GENERAL
Obj et o del Seguro OBJETO - GENERAL
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO LI M TE POR EVENTO
PREDI OS, LABORES Y OPERACI ONES ) 1, 514, 935, 078. 00 0. 00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
RESPONSABI LI DAD CI VI L PATRONAL ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. VEH CULOS PROPI OS Y NO PROPI OS ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10. 00 POR ClI ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
GASTCS MEDI COs 302, 987, 016. 00 0. 00
OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:
POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL |NSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCLUYEN ITEMS NO PREVI STOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODI FI CATORI O, LOS CUALES NO REQUI EREN ADI Cl ON Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCI ON
\ /
4 N
FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
: - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS VALOR ASEGURADO TOTAL $ FrFEEIEIxAExAHHIHIXEX0, 00
(0] ANEXOS,QUE SE EXPIDAN CO!\I FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA GrAFHA AR KKK RRARA () 00
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL GASTOS GrEERREHAKXXRRRRR(Q (0
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IVA-REGIMEN COMUN GrEHE KKK KKK A AR 00
CLAUSULAS, CQNDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESO GrHH KKK KK AAK ] 0
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS Grrxxxkx*xKKA XK F XX 00
\_ J
EN M CALI DAD DE TOVADOR DE LA POLI ZA REFERENCI ADA EN ESTA CARATULA, MANI FI ESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A M DI SPOSI O ON, EL TEXTO DE LAS CONDI Cl oEsS )
GENERALES DE LA POLI ZA. MANI FI ESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCI ACI ON DE LA POLI ZA, ME HAN S| DO ANTI Cl PADAVENTE EXPLI CADAS POR LA ASEGURADORA
Y/ O PCR EL | NTERVEDI ARl O DE SEGURCS LAS EXCLUSI ONES Y EL ALCANCE O CONTENI DO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTI AS, Y EN VI RTUD DE TAL
ENTENDI M ENTO, LAS ACEPTO Y DECI DO TOVAR LA POLI ZA DE SEGURCS AQUI CONTENI DA. )
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN  BOGOTA D.C ALOS 16 DIASDELMESDE  FEBRERO
P
\am
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
4 DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS ~— N
CODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
J
CONVENIO BANCOLOMBIA 32522 Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais o #247 o si lo prefiere a la direccion electrénica
Direccion Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211 y 312, Bogota D.C. Horario de atencion lunes a iSSiciaal! ';er'%'ea@%arﬁo;pggi? B, a4 pm. correo P_XXXXXX

““‘ B6B7E555326E574 ‘ ‘ ‘“

com Telefonos 337 48 81 -

313499 80 23

-ORIGINAL — CLIENTE-

USUARI O CMORAR



. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
- 860.002.184-6

A COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

/CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES
OBJETO DE LA PQLI ZA

AVPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROCS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MJERTE O DANOS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 30.298.701. 569
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.514.935.078

POLI ZA CORRELATI VA DE CUWPLI M ENTO 800100447.
FECHA DESDE 30/ 12/2020 FECHA HASTA 14/09/2022
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS

CONSORCI O VIAL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTOS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI'T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%

I NNOVACONST S. A.S. NI T: 900. 154. 746 PARTI Cl PACI ON 20%

INGESEM S. A.S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%

SAI'N ESPI NOSA MURCIA C.C. No. 79.311. 841 PARTI Cl PACI ON 30%

* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTI MA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO PCR LA PRESENTE POLI ZA

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PCLI ZA.

* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL I DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COVD ASEGURADO ADI Cl ONAL, SI EMPRE Y CUANDO SE
LIMTE A LAS | NDEMNI ZACl ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSI VAMENTE POR
CONSORCI O VIAL I DU. EN ESTE SENTI DO SE EXCLUYE LA R C. PROPI A E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU.

* BENEFI Cl ARI O TERCEROS AFECTADGCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COMO BENEFI Cl ARI O SI, PARA
EFECTOS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “"LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCI A" PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO QUE SE
CONSI DERA EL LIM TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CCDI GO 17/10/2017-1306- P- 06- POO1A/ OCTUB/ 2017- DOOI POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD ClI VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A.

BENEFI Cl ARI S

Nonbr e Docurrent o
TERCEROS AFECTADGCS NI T 000. 000. 000-0
servicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR

Direccién Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211y 312, Bogota D.C. Horario de atencién lunes a viemes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a 4 p.m. correo electroni i com Telefonos 337 48 81 - SISE-U-002-0
313499 8023

(N
“ ||||| ||| ‘ ‘“ CONVENIO BANCOLOMBIA 32522  Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais o #247 o si lo prefiere a la direccion electronica

B6B7E555326E574




AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
;. 860.002.184-6
AR COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
(" o FECHASOLCITLD CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
28 02 2022 MODIFICACION 4 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION  CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA ‘
MONEDA Pesos PUNTO NUMERO
DE VENTA DIA | MES | ANO DA MES DEiR?OE A LAS DiA MESHAS;NAO A LAS DE DIAS
TiPo cavBio 1.00 FECRALMITEDEPASO | 44 | 9 | 2022/30 |08 | 2022 |00:00 |14 |09 | 2022 |00:00 | 15 )
' N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO : CONSORCIO VIAL IDU NI T 901. 407. 148- 8.
Direcci 6n del Riesgo 1 : BOGOTA, BOGOTA. - Mbdificaci 6n.
Rano : RESPONSABI LI DAD CI VI L
SubRamo : R C.E. GENERAL
Obj et o del Seguro : OBJETO - GENERAL
AMPARCS CONTRATADCS VALOR ASEGURADO LI M TE POR EVENTO
PREDI S, LABORES Y OPERACI ONES ) 1, 692, 902, 900. 00 0. 00
Deduci bl e: 10.00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10.00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
RESPONSABI LI DAD CI VI L PATRONAL ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10.00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. VEH CULCS PROPICS Y NO PROPI OS ) 757, 467, 539. 00 0. 00
Deduci bl e: 10.00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
GASTCOS MEDI COS 302, 987, 016. 00 0. 00

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFI CACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL
I NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - I DU Y CONSORCIO VIAL I1DU, SE | NCORPORAN AL CONTRATO | TEM5 NO PREVI STCS, Y SE | NCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3. 559. 356. 425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33. 858. 057. 994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE
POLI ZA SEGUN SE I NDI CA EN LA SECCI ON DE AMPARCS

\ /
4 N
FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
: - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS|  VALOR ASEGURADO TOTAL § rrxArxxxA*177, 967, 822. 00
O ANEXOS,QUE SE EXPIDAN CO!\I FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA $rrRRRRERRR22D 045, 00
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL GASTOS GrEE*REHAKXXRRRRR(] (0
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IVA-REGIMEN COMUN Grrkxrkxrkxx42 188, 55
CLAUSULAS, CQNDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESO GHrEF IR A A AR KRN XX () A5
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS $rrxxFxFxF*xD64, 234, 00
\_ J
EN M CALI DAD DE TOVADOR DE LA POLI ZA REFERENCI ADA EN ESTA CARATULA, MANI FI ESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A M DI SPCSI O ON, EL TEXTO DE LAS CONDI CI oEsS )
GENERALES DE LA PCLI ZA. MANI FI ESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCI ACION DE LA POLI ZA, ME HAN S| DO ANTI Cl PADAVENTE EXPLI CADAS POR LA ASEGURADORA
Y/ O POR EL | NTERVEDI ARl O DE SEGUROS LAS EXCLUSI ONES Y EL ALCANCE O CONTENI DO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTI AS, Y EN VI RTUD DE TAL
ENTENDI M ENTO, LAS ACEPTO Y DECI DO TOVAR LA POLI ZA DE SEGUROS AQUI CONTENI DA. )
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN  BOGOTAD.C ALOS 28 DIASDELMESDE  FEBRERO DEL ANO 2022
P
\am
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
4 DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS N
CODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
J

CONVENIO BANCOLOMBIA 32522  Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais 0 #247 o si lo prefiere a la direccion electronica
) i ) senviioaldlionte @gxacolpatria co ) P XXXXXX
Direccion Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211y 312, Bogota D.C. Horario de atencion lunes a viernes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a 4 p.m. correo com Telefonos 337 48 81 - -
3134998023
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. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
- 860.002.184-6

A COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

/CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES
OBJETO DE LA PQLI ZA

AMPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROCS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MJERTE O DANOS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 33.858.057.994
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.692.902. 900

POLI ZA CORRELATI VA DE CUWPLI M ENTO 800100447.
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS

NUEVA FECHA DE TERM NACI ON 14/ 09/ 2022

CONSORCI O VIAL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTOS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI'T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%

I NNOVACONST S. A.S. NI T: 900. 154. 746 PARTI Cl PACI ON 20%

INGESEM S. A. S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%

SAI'N ESPI NOSA MURCIA C.C. No. 79.311. 841 PARTI Cl PACI ON 30%

* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTI MA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO PCR LA PRESENTE POLI ZA

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PCLI ZA.

* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL I DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COVD ASEGURADO ADI Cl ONAL, SI EMPRE Y CUANDO SE
LIMTE A LAS | NDEMNI ZACl ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSI VAMENTE POR
CONSORCI O VIAL |1 DU. EN ESTE SENTI DO SE EXCLUYE LA R C. PROPI A E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU.

* BENEFI Cl ARl O TERCEROS AFECTADCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COMO BENEFI Cl ARI O SI, PARA
EFECTOS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCIA” PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO QUE SE
CONSI DERA EL LI M TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CCDI GO 17/10/2017-1306- P- 06- POO1A/ OCTUB/ 2017- DOOI POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD ClI VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A

BENEFI CI ARI OS
Nonbr e Docunent o
TERCEROS AFECTADOS NI T 000. 000. 000- 0

Direccién Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211y 312, Bogota D.C. Horario de atencién lunes a viemes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a 4 p.m. correo electroni i com Telefonos 337 48 81 - SISE-U-002-0
313499 8023
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AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
- 860.002.184-6
AHA COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
4 DIA FE%HQSSOL'C'Z%g CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
12 12 2022 PRORROGA 5 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION  CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA NUMERO
MONEDA Pesos PUNTO DESDE HASTA DE DIAS
DE VENTA DIA | MES ANO DA MES ANO A LAS DIA MES ARO A LAS
FECHA LIMITE DE PAGO
TIPO CAMBIO  1.00 26 | 1 | 2023[14 |09 | 2022 |00:00 |14 |06 | 2023 | 00:00 273 )
' N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8.
Direccién del Riesgo 1 BOGOTA, BOGOTA. - Modificacién.
Ramo RESPONSABILIDAD CIVIL
SubRamo R.C.E. GENERAL
Objeto del Seguro OBJETO - GENERAL
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO LIMITE POR EVENTO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 1,719,870,650.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
GASTOS MEDICOS 302,987,016.00 0.00
OBJETO DE LA MODIFICACION
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODIFICACION No 4 PRORROGA 2 Y ADICION 2 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL PROXIMO 14-06-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL MISMO EN $ 539.355.006 QUEDANDO COMO VALOR
TOTAL LA SUMA DE $ 34.397.413.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
\ /
4 N
FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
: - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS VALOR ASEGURADO TOTAL $ xxxxxxxx1,719,870,650.00
O ANEXOS,QUE SE EXPIDAN CO!\I FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA SHxkxkxkx2,573,477.00
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL GASTOS kA Rk KA KA KA KA 00
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IVA-REGIMEN COMUN SHkkxxx**%%488,960.63
CLAUSULAS, CQNDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESO T
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS SxAkxkAXA%%3,062,438.00
\_ J
EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION EL TEXTO DE LAS CONDICIONES\
GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA POLIZA ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA
Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTIAS Y EN VIRTUD DE TAL
ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS AQUI CONTENIDA. /
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTAD.C ALOS 12 DIASDELMESDE  DICIEMBRE =
= 5 f b & /
‘ }z fooload A
& f (N 9
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
/ DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS \
CODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCIA RAMIREZ 100.00
J
CONVENIO BANCOLOMBIA 32522 Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais o #247 o si lo prefiere a la direccion electrénica
servicioalcliente@axacolpatria.co P_XXXXXX

B6BTES55EF6F002
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. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
] 860.002.184-6

XA COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

(CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO

VALOR TOTLA ASEGURADO 1.719.870.650
PLAZO DE EJECUCION HASTA 14-06-2023

SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 14/06/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

R SRS E SRS SRS ERES SRS SRS RS RS EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCORPORAN AL CONTRATO ITEMS NO PREVISTOS, Y SE INCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3.559.356.425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33.858.057.994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA
PRESENTE POLIZA SEGUN SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/2022

O R R R

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCLUYEN ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODIFICATORIO, LOS CUALES NO REQUIEREN ADICION Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/2022

RS RS E SRS SRR RS SRS SRR EEEEE SRR EEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEESEEEESEES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.l AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU DE FECHA 13/03/2021 Y SEGUN PRORROGA NO.1l AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE
2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU,SE PRORROGA EL PLAZO POR 15 DIAS,NUEVA FECHA DE
TERMINACION EL PROXIMO 14/09/2022.

R R

OBJETO DE LA MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y CON BASE EN EL ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 30-12-2020 SE ACLARA LAS
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 30/08/2022

R SRS EE SRS E RS ERE RS EE SRS RS RS EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL
TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA IDU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.719.870.650

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO 800100447
PLAZO DEL CONTRATO: 20 MESES +15 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION 14/06/2023

CONSORCIO VIAL IDU, IDENTIFICADOS CON NITA 901.407.148-8 - SE ENCUENTRA CONFORMADO POR:
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S NIT 806.016.855-4 PARTICIPACION 30%
INNOVACONST S.A.S. NIT: 900.154.746 PARTICIPACION 20%

INGESEM S.A.S NIT: 900.159.439-8 PARTICIPACION 20%

SAIN ESPINOSA MURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTICIPACION 30%

* SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACION AL TERCERO INCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA ViCiIMA, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE
DE UN HECHO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOGICO O DANOS A LA VIDA EN RELACION RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL FISICO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAMNIFICADO, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLIZA.

N
CONVENIO BANCOLOMBIA 32522  Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogot y 018000512620 para el resto del pais 0 #247 o si o prefiere a la direccion electrénica )
senvicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR
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. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
] 860.002.184-6

A COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

s N
CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 2
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (
* ASEGURADO: CONSORCIO VIAL IDU SE TENDRA A EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE
LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR
CONSORCIO VIAL IDU. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU.
* BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU COMO BENEFICIARIO SI, PARA
EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
* LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO 'LIMITE POR EVENTO® Y 'LIMITE POR VIGENCIA® PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE
CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CODIGO 17/10/2017-1306-P-06-P001A/OCTUB/2017-DO0I POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MODALIDAD OCURRENCIA.
BENEFICIARIOS
Nombre Documento
TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0

servicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR
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ﬂ @ AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. \ SUC. | RAMO POLIZA No.
860.002.184-6
AXA COLPATRIA ‘ 5 15 1003203
J
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
4 oA FE?\AHEASSOL'C'I\%E’) CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
02 02 2023 PRORROGA 6 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION  CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO 0
FECHA CORTE NOVEDADES | FECHA MAXIMA DE PAGO VIGENCIA .
MONEDA Pesos PUNTO NUMERO
DE VENTA DIA | MES | ANO DIA  MES DEiF?oE HORA DiA MESHASAINA&) HORA DE DIAS
|TPo cAmBio 1.00 EMITIET® | 29 | 7 | 2023/14 |06 | 2023 [00:00 |14 |08 | 2023 |00:00 | 61
(DETALLE DE COBERTURA R

ASEGURADO : CONSORCIO VIAL |1 DU NI T 901. 407. 148- 8.
Direcci 6n del Riesgo 1 : BOGOTA, BOGOTA. - Modificaci6n.

Rano : RESPONSABI LI DAD Cl VI L

SubRano R C. E. GENERAL

Obj et o del Seguro OBJETO - GENERAL

AMPARCS CONTRATADGCS

PREDI OS, LABORES Y OPERACI ONES
Deduci bl e:
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS
Deduci bl e:
RESPONSABI LI DAD Cl VI L PATRONAL
Deduci bl e:
R C. VEH CULCS PROPI OGS Y NO PROPI OS
Deduci bl e:
GASTOS MEDI COS

OBJETO DE LA MCODI FI CACI ON

TOTAL LA SUVA DE $ 37.581.474.508
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 37.581.474.508

VALOR ASEGURADO

1,879,073, 725. 00
10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
757,467, 539. 00
10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
757,467, 539. 00
10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
757,467, 539. 00
10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
302, 987, 016. 00

LI'M TE POR EVENTO

0. 00

LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA

0. 00

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTI FI CADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODI FI CACION No 5 PRORROGA 3 Y ADICION 3 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCI ON HASTA EL PROXI MO 14-008-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL M SMO EN $ 3.184.061. 508 QUEDANDO COMO VALOR

o )

FACTURA ANOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU

FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS [ VALOR ASEGURADO TOTAL $ **xxxxxx1 879 073,725.00 )
CERTIFICADOS O’ ANEXOS QUE S'E EXPlDAN’ CON FUNDAMENTO EN PRIMA $rrxrxrxxxx774 628. 00
ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y

GASTOS $****************0.00

DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA ) .
PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA | 'VAREGIMEN COMUN GrrxxrEx*AX]47 179, 32
EXPEDICION DEL CONTRATO ( ARTICULO 81Y 82, LEY 45 DE 1990 ). AJUSTE AL PESO Prrkkxx Rk KKK KKK _ () 32
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES | 1OTAL A PAGAR EN PESOS $rrxxrxxxxx921,807. 00
FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA. L )

(*) FORMA ANEXA:

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA
Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTIAS, Y EN VIRTUD DE TAL

ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS AQUi CONTENIDA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN  BOGOTA D.C ALOS 02 DIAS DEL MES FEBRERO | DEL ARO 2023
) oL
FIRMA AUTORIZADA 1 £l TOMADER "
DISTRIBUCION DEL _COASEGURO il INTERMEDIARIOS
CcODIGO COMPANIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE _u.l'r % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
)

servicioalcliente@axacolpatria.co
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z AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Ve 860.002.184-6

A8 COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

/CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO

VALOR TOTLA ASEGURADO 1.879.073. 725
PLAZO DE EJECUCI ON HASTA 14-08-2023

SE ACLARA LA VI GENCI A GLOBAL DE LA POLI ZA FECHA DESDE 30/ 12/ 2020 FECHA HASTA 14/08/2023
LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES SIN MODI FI CAR CONTI NUAN VI GENTES

B R R R R R R X

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTIFI CADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODI FI CACION No 4 PRORROGA 2 Y ADICION 2 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCI ON HASTA EL PROXI MO 14-06-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL M SMO EN $ 539. 355. 006 QUEDANDO COMO VALOR
TOTAL LA SUMA DE $ 34.397.413. 000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALOR TOTLA ASEGURADO 1. 719. 870. 650
PLAZO DE EJECUCI ON HASTA 14-06-2023

SE ACLARA LA VI GENCI A GLOBAL DE LA POLI ZA FECHA DESDE 30/ 12/ 2020 FECHA HASTA 14/ 06/ 2023

B R R R R R X

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON: .

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL
I NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - I DU Y CONSORCI O VI AL | DU, SE | NCORPORAN AL CONTRATO | TEMS NO PREVI STCS, Y SE | NCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3.559.356.425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33.858.057.994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA
PRESENTE POLI ZA SEGUN SE | NDI CA EN LA SECCI ON DE AMPARCS

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

B R R R R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTI TUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL DU, SE INCLUYEN |ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODI FI CATORI O, LGOS CUALES NO REQUI EREN ADI CI ON Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCI ON

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

B R R R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON: .

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - DU Y CONSORCIO VIAL IDU DE FECHA 13/03/2021 Y SEGUN PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE
2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - 1 DU Y CONSORCI O VIAL | DU, SE PRORROGA EL PLAZO POR 15 DI AS, NUEVA FECHA DE
TERM NACI ON EL PROXI MO 14/ 09/ 2022.

B R R R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTIFI CADO Y CON BASE EN EL ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 30-12-2020 SE ACLARA LAS
VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA

FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 30/ 08/ 2022

B R R R R R

OBJETO DE LA PQOLI ZA

AVPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROCS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MJERTE O DANOCS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALCR TOTAL ASEGURADO $ 1.719.870. 650

POLI ZA CORRELATI VA DE CUMPLI M ENTO 800100447
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS
NUEVA FECHA DE TERM NACI ON 14/ 06/ 2023

CONSORCI O VI'AL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTGS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%

senvicioalcliente@axacolpatria.co
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z AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Ve 860.002.184-6

A8 COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

4 N
CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 2

TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO

ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (
| NNOVACONST S. A.S. NIT: 900.154. 746-1 PARTI Cl PACI ON 20%
I NGESEM S. A.S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%
SAIN ESPI NOSA MJURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTI Cl PACI ON 30%
* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTIMA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO POR LA PRESENTE POLI ZA.
* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLI ZA.
* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL 1 DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU (NI'T 899.999. 081-6) COMO ASEGURADO ADI Cl ONAL,
SIEMPRE Y CUANDO SE LIMTE A LAS | NDEMNI ZACI ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCERCS POR LO DANOS CAUSADCS UNICA Y
EXCLUSI VAMENTE POR CONSORCI O VIAL |IDU EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R C. PROPIA E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO
URBANO- DU (NI'T 899.999.081-6).
* BENEFI Cl ARI O TERCEROCS AFECTADCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU (NIT 899.999.081-6) COMO
BENEFI Cl ARI O SI, PARA EFECTCS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE
RESPONSABI LI DAD Cl VI L DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “"LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCI A" PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBI ERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE
CONSI DERA EL LIM TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRI A Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CODIGO 17/10/2017-1306-P-06- POO1A/ OCTUB/ 2017-D00I POLI ZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A.
BENEFI Cl ARI CS
Nonbr e Docunent o
TERCEROS AFECTADOS NI T 000. 000. 000-0

J
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FORMATO
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA e
ALCALDIA MAYOR

CODIGO PROCESO VERSION 5 ‘M“;Q‘Gf
FO-GC-25 GESTION CONTRACTUAL 1.0 asamote AN

Subdireccion General de Infraestructura

(Seleccionar la Subdireccion General de la lista desplegable)

Direccién Técnica de Construcciones Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial
(Seleccionar la Direccion Técnica de la lista desplegable) (Seleccionar la Subdireccion Técnica de la lista desplegable, si aplica)
CONTRATO N° 1504 DE 2020
(Numero de Contrato) Afio de suscripcion)

ACTA N° 1 DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PROCESO DE SELECCION IDU-CMA-SGI-013-2020,

(Indique en este espacio el tipo y el nimero del proceso de contratacion)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA
LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO VIEINTE (20) MESES
(Indique en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 30 DE diciembre DE 2020
(Dia) Mes) (ARo)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 29 DE agosto DE 2022
BNCON Ves) (Ano)
VALOR DEL CONTRATO TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILSETECIENTOS NOVENTA 'Y TRES
PESOS M/CTE $ $3.716.962.793
(Indique en este espacio el valor del contrato en nimeros)
INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A
(Escriba el nombre o razén social del Interventor)
NOMBRE O RAZON SOCIAL % PARTICIPACION NIT
CONFORMACION DEL 1) MAB INGENIERIA DE VALOR S.A 100 % 900.139.110-5
CONSORCIO O UNION 2) %
TEMPORAL 3) %
CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA N° 1279 DE 2020
(Numero de Contrato) (Afio de suscripcion)
CONTRATISTA/ CONSULTOR CONSORICIO VIAL IDU
(Escriba el nombre o razoén social del Contratista o Consultor objeto de la Interventoria)
SUPERVISOR CONTRATO JAIME AUGUSTO BERMUDEZ (E)

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoria)

El Supervisor deja constancia en lista de chequeo anexa (que hace parte integral de la presente acta), del cumplimiento de las obligaciones minimas contempladas
contractualmente que son requisito para la suscripcion de la presente acta. De igual manera, aprobé el siguiente personal de la plantilla minima requeridos para el
inicio del contrato.

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

% DE TIEMPO
CARGO ESPECIALIDAD DEDICACION NOMBRES Y APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL
PRELIMINARES

Director de Interventoria 25,00% ALVARO GUERRERO 25202-07909
Residente de Interventoria 0,00% RICARDO ROMERO NOVOA 25700-55341
Especialista en Urbanismo Urbanismo 25,00% MONICA CORTES A25232003-52200165
y Espacio Publico D
PERSONAL OPERATIVO Y/O TECNICO 2‘
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
N/A N/A

Formato: FO-AC-07 Versién: 2 Pagina 1 Vo.Bo:



FORMATO
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

ALCALDIA MAYOR
DE B ADC.

CODIGO PROCESO VERSION I
FO-GC-25 GESTION CONTRACTUAL 1.0 sRanpo e

Subdireccion General de Infraestructura

(Seleccionar la Subdireccion General de la lista desplegable)

Direccion Técnica de Construcciones Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial

(Seleccionar la Direccion Técnica de la lista desplegable) (Seleccionar la Subdireccion Técnica de la lista desplegable, si aplica)

CONTRATO N° 1504 DE 2020

(Numero de Contrato) Afo de suscripcion)

ACTAN° 1 DEINICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El valor del presente contrato, serd pagado de conformidad con lo dispuesto en la clausula No.__8__del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la
destinacion de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectacién, como se relaciona a continuacion:

CDP CRP

PROYECTO RUBRO VALOR
No. Fecha No. Fecha
INFRAES. PARA ESPACIO
3221 de 01/07/2020|5315 de 19/12/2020 | PUBLICO Y AREAS VERDES DE 3311602337761 $3 716 962 793.00

LA CIUDAD

TOTAL $ 3716 962 793.00

El Interventor deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, asi mismo con los equipos y demas recursos
con la calidad exigida, para el inicio y ejecucién del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad
con las funciones desempefiadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU, en Bogot3,
D.C., alos

TREINTA (30) dias del mes de DICIEMBRE de 2020
(Dia en letras) (Dia en nimeros) (Mes en que se firma el acta) (Ao de firma del acta)
%W Cor UAB// =
(Firma) (Firma) -
(Nombre) ARIEL ALBERTO REDOR
Intepventor - Representante Legal (S) (Nombre) CATALINA CANAS MARQUEZ
(Cargo) Apoyo Técnico a la Supervision
(Firma) i Z/ ( \2 '\W c‘ . (Firma) 0 W
— Y =
(Rol) Supervisor del Contrato 3 (Rol) /Ord\hador del Gasto
(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ 7 (Nombre) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
(Cargo) Director Técnico de Conytruccioneg ( E ) (Cargo) Subdirectora General de Infraestructuraéf:?@
W0 Quih A
\

(Nombre) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO Nota: Para el caso de contratos que establezcan mas de una supervisién de acuerdo

«carg0) - Subdirector Técnico de Ejecucion del Subsistema Vial ( E ) a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos partes.
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