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Senor Juez

ASDRUBAL CORREDOR VILLATE

JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTA.
SECCION TERCERA

E. S. D.

ASUNTO: LLAMAMIENTO EN GARANTIA CONTRATISTA.
RADICADO No. 110013336038202400143-00

DEMANDANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB.
DEMANDADOQO: Instituto de Desarrollo Urbano y otros.

. ASUNTO LLAMAMIENTO EN GARANTIA.

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado con CC No. 79.925.417 de Bogota, portador de la T. P. No. 211541 del C.S. de
la J., actuando en nombre y representacion de INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
IDU, de conformidad con el poder anexo a la contestaciéon de la demanda, me dirijo al
despacho, para solicitar el llamamiento en garantia de la PAULO ROBERTO SARMIENTO
JAIMES, mayor de edad, domiciliado en Bogota, identificado con CC No. 79.925.417 de
Bogota, portador de la T. P. No. 211541 del C.S. de la J., actuando en nombre y
representacion de INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, de conformidad con el
poder anexo a la contestacién de la demanda, me dirijo al despacho, para solicitar el
llamamiento en garantia del (en adelante el “CONTRATISTA”), en virtud del CONTRATO DE
OBRA No. 1279 de 2020, para que una vez notificada se haga parte del proceso de la
referencia, conforme a los siguientes términos.

. IDENTIFICACION DEL LLAMADO EN GARANTIA.

Solicito sefior juez: se cite al proceso en calidad de tercero llamado en garantia al
CONSORCIO VIAL IDU, con Nit 901.407.148-8, integrado por:

1) ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S, identificada con NIT
No. 806.016.855-4. En un porcentaje del 30%, quien esta representada por su
Gerente General y Representante legal JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO C.C. No.
73.551.770, con domicilio en la ciudad de CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA, en
la BARRIO TORICES CALLE LA PAZ N° 48 — 13-133, Correo electrénico de
notificacién aiconeu@hotmail.com.

2) INNOVACONST S.A.S, identificada con NIT No. 900.154.746-1. En un porcentaje del
20%, quien esta representada por su Gerente General y Representante legal Ginna
Melisa Pacheco Agudelo C.C. No. 1020794431, con domicilio en la ciudad de Bogota
DC, en la Carrera 53 # 103B-42 Oficina 210, Correo electrénico de notificacion
innovaconssas@gmail.com.

3) INGESEM S.A.S, identificada con NIT No. 900.159.439-8. En un porcentaje del 30%,
quien esta representada por su Gerente General y Representante legal Nubia Elena
Granados Molano C.C. No. 51867861, con domicilio en la ciudad de Bogota DC, en
la Calle 93 A 13 24 Piso 5 Edificio Qbo, Correo electronico de notificacidon
licitaciones@ingesem.co.

4) SAIN ESPINOSA MURCIA, C.C: 79.311.841, Nit: 79311841-1. En un porcentaje del
20%, quien esta representada SAIN ESPINOSA MURCIA C.C. No. 79.311.841, con
domicilio en la ciudad de Bogota DC, en la Avenida calle 24 No 51 40 oficina 516
edificio capital towers, Correo electronico de notificacidn licitaciones@ingesem.co;
ingesem@gmail.com.
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M. HECHOS

1. Entre el IDU y el CONSORCIO VIAL IDU celebraron el Contrato de Obra No. 1279 de
2020, cuyo objeto es el siguiente:

“CLAUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

Con relacién a la responsabilidad frente a terceros, la clausula treinta y ocho (38) del contrato
establecio lo siguiente:

“CLAUSULA 38. INDEMNIIDAD

El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualesquier accién, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones de CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucion
de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y
que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, el
CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligara a mantener
indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.”

2. Existe un convenio marco IDU-ETB No. 1069-2016 que establece los acuerdos que rigen
la relacién entre el IDU y la ETB para la ejecucion de redes de telecomunicaciones en los
proyectos de infraestructura que ejecuta el IDU, en dos sentidos: protecciones y traslados
por necesidad del proyecto vial del IDU y/o por solicitud de obras para redes de
telecomunicaciones de la ETB.

Durante la ejecucién de las obras, en algunas ocasiones y por multiples razones se producen
dafos que, obviamente, evitan la continuidad de la prestacion del servicio, razén por la cual
el tema dafos se ha incluido en el clausulado del convenio, de la siguiente manera:

“(.;)

SéPTIMA: PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB

(...)

PARAGRAFO PRIMERO: ETB pagara con cortes de obra realizados por la interventoria IDU,
inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los disefios, para lo cual se
efectuard el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitira a ETB el informe de ejecucién de obras para el (los) respectivo (s) tramo (s)
funcional (es) acordado en los disefios, anexando los siguientes documentos:
(...
e. Paz y Salvo por concepto de pago de dafios a infraestructura de la ETB, a partir de la valoracion
de los dafios originada por ETB.

(.

NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: EIl IDU a través de su Contratista debera
prever mecanismos para garantizar la preservacion de la red y la infraestructura de propiedad de la
ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de dafio y hurto a que se ven expuestas por efecto de la
ejecucion de las obras dentro del limite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de
la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los dafios causados a la
infraestructura de redes dentro del &rea a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB,
y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos danos seran pagados por el
Contratista en un término no mayor a 30 dias calendario.

(...)
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3. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha sido demandado por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB, con ocasién al pago, por concepto
de la reparacion que debid efectuar a su infraestructura de red desde el 29 de julio de 2022
y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecucion del Contrato de Obra No. 1279 de
2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial IDU integrado por las
sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON
SAS, INGESEM y el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA.

4. Segun el demandante el contratista CONSORCIO VIAL IDU, realizaba obras constructivas
en el momento y lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

5. Segun el demandante la ejecucién del Contrato de Obra No.1279 de 2020, ejecutado por

el contratista CONSORCIO VIAL IDU, le ocasiono un dafio en su infraestructura que le causo
perjuicios materiales a la ETB.

IV. SOLICITUD DEL LLAMAMIENTO Y FUNDAMENTOS

El Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnizacién del perjuicio
que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como
resultado de la sentencia podra pedir la citacion de aquel, para que en el mismo proceso se
resuelva sobre tal relacion, por lo cual solicito a su Despacho el llamamiento en garantia al
CONSORCIO VIAL IDU, teniendo en cuenta lo consagrado expresamente en el art. 64 del
C.G.P, en concordancia con el articulo 225 del C.P.A.C.A.

Con base en los siguientes fundamentos:

PRIMERO. - Entre el llamado y el lamante en garantia se suscribié y ejecuto el Contrato de
Obra No. 1279 de 2020 suscrito entre el CONSORCIO VIAL IDU vy el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, cuyo objeto consiste en “CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORUTAS
DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C’. La interventoria del contrato es
ejercida por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, Nit 900.139.110-5, en adelante el
“‘interventor”).

SEGUNDO. - El citado contrato tiene por objeto la construccion de las aceras y ciclorutas de
las calles 92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias,
para la ciudad de Bogota, donde aparentemente ocurrieron los hechos objeto de esta
demanda, y en los cuales estuvo supuestamente involucrado el frente de obra del Contrato
de Obra No. 1279 de 2020 a cargo del CONSORCIO VIAL IDU. Estos riesgos y perjuicios
se cubren mediante podlizas de seguro, por esta razon se realiza el llamamiento en garantia
soportado por el contrato de Obra IDU-1279 de 2020.

TERCERO. - Mediante el mencionado contrato el IDU esta cumpliendo con su funcion de
contribuir a la construccion y sostenimiento de la malla vial y la red de ciclorutas y a través
del mencionado contrato ejecuta labores y actividades de construccion, mantenimiento y
rehabilitacion.

CUARTO. - Con base en el contrato se tiene que el contratista se compromete a constituir a
favor del IDU una garantia unica cuyo objeto es el cumplimiento de todas y cada una de la
de las obligaciones que surjan del contrato, y también a constituir pdliza que cubre
responsabilidad civil extracontractual en que incurra. Las podlizas son exigibles en caso de
una eventual condena.

QUINTO. - La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el
cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucion del
contrato.

3
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V. SUSTENTO JURIDICO

La figura del lamamiento en garantia se rige en el Articulo 225 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)

“ARTICULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de
exigir a un tercero la reparacion integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial
del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podra pedir la citacién de aquel, para
que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relacion.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que sera de quince (15)
dias, podra, a su vez, pedir la citacién de un tercero en la misma forma que el demandante o el
demandado.

El escrito de llamamiento debera contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso.

2. La indicacion del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitaciéon u
oficina y los de su representante, segun fuere el caso, o la manifestacion de que se ignoran, lo ultimo
bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentacion del escrito.

3. Los hechos en que se basa el lamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La direccion de la oficina o habitacion donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibiran
notificaciones personales.

El llamamiento en garantia con fines de repeticion se regira por las normas de la Ley 678 de 2001 o por
aquellas que la reformen o adicionen.”

La figura del llamamiento en garantia se rige ademas por lo dispuesto en el articulo 64 del
Caodigo General del Proceso.

“ARTICULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir
de otro la indemnizacién del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que
tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le
promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por eviccion, podra
pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre
tal relacion.”

VI. PRUEBAS

Se solicita al sefior Juez tener como pruebas las aportadas con la demanda y la contestacion
de la demanda y, ademas:

1. Copia Contrato de Obra IDU 1279-2020 suscrito entre el CONSORCIO VIAL IDU vy el
Instituto de Desarrollo Urbano, cuyo objeto consiste en la “CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS Y CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.".

2. Certificado de existencia y representacion legal de los asociados en el CONSORCIO VIAL
IDU, identificada con Nit 900.154.746-1.

3. FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO.

Vil. ANEXOS
Los documentos relacionados en el acapite de pruebas.

1. Copia Contrato de Obra IDU 1279-2020.
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2. Certificados de existencia y representacion legal de los asociados en el CONSORCIO
VIAL IDU.
2.1.Camara de comercio ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON
S.A.S. 806.016.855-4.
2.2.Camara de comercio INNOVACONST S.A.S. 900.154.746-1.
2.3.Camara de comercio INGESEM S.A.S 900.159.439-8
2.4.SAIN ESPINOSA MURCIA 79.311.841.
3. FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO.
4. CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

VIII. NOTIFICACIONES

El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, tiene domicilio en Bogota, D.C., y su sede esta
ubicada en la calle 22 No. 6-27 y donde funge como Director Técnico de Gestién Judicial el
Dr CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS, con domicilio laboral en Bogota, D.C.,
recibe notificaciones en la sede de la Entidad: Calle 22 No. 6-27 piso 10° de esta ciudad.

El suscrito PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, recibiré notificaciones en la Calle 22
No. 6-27 Piso 10° de Bogota y al correo electronico paulo.sarmiento@idu.gov.co, el cual se
encuentra inscrito en el registro nacional de abogados y al correo
notificacionesjudiciales@idu.gov.co. Teléfono 3445000 ext. 3303, celular 3114611026.

Respetuosamente,

/%L 3&036
PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES

C.C. No. 79.925.417 de Bogota
T. P. No. 211541 del Consejo Superior de la Judicatura.
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CONTRATO DE OBRA IDU No. 1279 DE 2020

OBJETO:

CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y
CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento pablico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de febrero
de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del Consejo
Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por CLAUDIA
TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania N° 57.403.603, obrando en su condicion de SUBDIRECTORA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en la Resolucion No. 1426 del
05 de febrero de 2020, posesionada mediante acta No. 022 del 7 de febrero de
2020, debidamente facultada por la Resolucién de Delegacién No. 4648 del 24 de
agosto de 2020, de la Direccion General, quien para todos los efectos se
denominara el IDU, y CONSORCIO VIAL IDU con Nit 901.407.148-8 integrado por
INNOVACONST S.A.S. con Nit. 900.154.746-1, con una participacion del 20%,
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. con Nit
806.016.855-4, con una participacion del 30%, INGESEM S.A.S., con Nit
900.159.439-8, con una participacion del 20%, y SAIN ESPINOSA MURCIA con
cedula de ciudadania No. 79.311.841 con una participacién 30%,con domicilio en la
ciudad de Bogota, D.C., CRA 19 A No.84 -29 OF 707 con teléfono 4699674 — 321-
7580869 y direccion de correo electronico consorciovialidu@gmail.com
representado legalmente por GINNA MELISA PACHECO AGUDELO , mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N° 1.020.794.431, quien en adelante
se denominara el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato,
el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-SGI-010-2020 con el objeto de “CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C. con fundamento en los estudios y documentos previos y del
sector elaborados por Direccion Técnica De Proyectos — Subdireccion General
De Desarrollo Urbano, segtin lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80
de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
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3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 4827 del 28 de agosto de 2020, adjudicé
el proceso IDU-LP-SGI-010-2020, a CONSORCIO VIAL IDU, de conformidad con
los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos
del proceso de seleccién.

4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

(i) CREACION Y EXISTENCIA: EIl CONTRATISTA o sus miembros esta
actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucion.

(i)  CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucion del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(i) ACEPTACION CONTRATO: EI CONTRATISTA ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planteé las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccion plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar.
Declara asi mismo que en virtud del principio de buena fe y los
términos del Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta consideré que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y
condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en él y en el pliego de condiciones y demas documentos
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guias y
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una
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valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos del
presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcién del presente Contrato, que no
se halla incurso él, ni ninguno de sus miembros, en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad senaladas en Ila
Constitucion Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza
que notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de
acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al
procedimiento establecido en el Manual de Gestion Contractual de la
entidad o documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales, planes,
procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del cierre
del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina WEB de la Entidad.
Los términos técnicos que no se encuentren definidos expresamente en el glosario
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institucional tendran los significados que les correspondan segun la técnica o
ciencia respectiva.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado
sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS
ACERAS Y CICLORRUTADE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA
7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTA, D.C.

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO

EI CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No IDU-LP-SGI-010-2020, los cuales hacen parte integral
del presente contrato.

EI CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados
en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra
que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1
- Formulario de Presupuesto Oficial.

Asi mismo, debera realizar la construccion de las aceras y ciclorruta de la calle 92
y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias, en
Bogota, D.C. Se precisa que la descripcion técnica, el alcance del proyecto, las
especificaciones, las actividades que debera realizar el contratista, y en general la
informacién que debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos
en el Anexo 1. Anexo Técnico, asi como en apéndices técnicos que lo
complementan, que hacen parte integral del presente contrato

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos

previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de-

Riesgos y aceptados con la presentaciéon de su propuesta %
5
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CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefalados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

El contrato se ejecutara en dos (2) fases, asi: i) Fase de preliminares vy ii) Fase de
ejecucion.

Fase Duracién
Fase de Preliminares 2 meses
Obra 17 meses
Fase de Ejecucion
Recibo de la obra 1 mes

El CONTRATISTA y el INTERVENTOR podran acordar la ejecucion en Fase de
Preliminares de algunas actividades o intervenciones comprendidas en la Fase de
Ejecucion de Obras que no requieran de la verificacion de la totalidad de las
condiciones precedentes establecidas para el inicio de la Fase de Ejecucion y, en
los términos del Paragrafo Primero del numeral 5.1

5.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de DOS (2) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato.

Para el inicio de la Fase de Ejecucién de Obras se debera cumplir con las
condiciones precedentes que se enumeran a continuacion:

e Contar con aprobacion de las Hojas de vida de los profesionales que
haran parte de la fase de ejecucién de obras aprobadas por la
interventoria.

Contar con la programacion del PAC aprobado por la Interventoria.
Contar con el Cronograma de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la interventoria.
Contar con el o los PMTs, segtin la necesidad, aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad.
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o Contar con el MAO aprobado por la interventoria.

¢ Contar con el Plan Detallado de inversion del anticipo

» Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o
terceros.

El cumplimiento de las condiciones debera ser verificado por el INTERVENTOR,
para la suscripcion con el CONTRATISTA del acta de inicio de fase de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Preliminares, el CONTRATISTA,
previa aprobacion del INTERVENTOR, podra iniciar la ejecuciéon de las obras para
realizar intervenciones en tramos que permitan su funcionalidad, que no se requiera
permiso o aprobacion de las ESP o de terceros. En este caso, el inicio de la
ejecucion de las obras no requerira del cumplimiento de las condiciones
precedentes de que trata la cldusula 5.1. del presente Contrato Para tal efecto, el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA determinaran de manera previa a la ejecucion
de las obras o tramos, la forma como se procedera a la remuneracion respectiva de
acuerdo con lo establecido en la clausula novena del presente contrato.

La funcionalidad sera avalada por el INTERVENTOR siempre que el objeto fisico y
el alcance del contrato permitan la ejecucion de las obras sin que dicha ejecucion
pueda ser objeto de suspensiones o interrupciones en atencion a las aprobaciones
pendientes de expedicion por parte de las ESP o demas terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones
sujetas a plazo en la fase de preliminares; el plazo de la fase de preliminares no
excusa al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las
cuales se defina un plazo especial en el presente contrato, y su incumplimiento o
demora generara los efectos sancionatorios a que haya lugar.

5.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION

La Fase de ejecucion de Obras tendra un plazo de DIECIOCHO (18) meses
contados a partir de la suscripciéon del acta de inicio de fase de ejecucion, previo
cumplimiento de las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 5.1
anterior. El vencimiento del plazo de la Fase de Ejecucion de Obras implica el
agotamiento del plazo total de ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI CONTRATISTA debe tomar las previsiones
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios
frentes de obra (como minimo CUATRO (4) frentes de obra laborando de manera
simultanea).
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PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el tltimo dia del plazo final de ejecucion del
contrato coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente. Esta disposicién no aplicara para la suspension
del contrato, solo aplica para la fecha final de terminacion.

PARAGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el
proposito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios,
UN (1) MES antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera haber concluido la obra del objeto de contrato.

El primer dia habil del plazo al que se refiere el presente paragrafo, el
INTERVENTOR efectuara la revision del estado de las obras y suscribira el acta
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se sefialaran las correcciones,
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podra consignar
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo
pertinente, con posterioridad al cual se efectuara una nueva verificacion por parte
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanacion efectuada. El
plazo al que se hace referencia no podra superar el tiempo restante para la
ejecucion del contrato. Estas actas son de tramite y previas a la suscripcion del acta
de recibo final a satisfaccion.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizarda aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
subsanacion a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR y el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes ordenados
por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacién del plazo de ejecucion
del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU.
Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y gestionar las
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo sefalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado

para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

10
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Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del contrato de obra
el IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses
de la entidad.

PARAGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui
fijado para la suscripcién del acta de inicio del contrato de obra, debera sujetarse a
la iniciacién del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a
favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se
requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo documento de
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion
del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelaciéon no
menor de diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente en caso de algun incumplimiento obligacional y
también podra implicar que no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por
esta prérroga seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente a
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se

"
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suscriba la modificacién correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta
de liquidacion del presente contrato.

En la solicitud de modificacién respectiva, el INTERVENTOR presentara los
fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la
modificacién solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR
que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segun sea el caso,
lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

EI CONTRATISTA con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacién, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se determinara por la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, mas las sumas pagadas por los
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios
unitarios. El valor se estima en la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS ($30.298.701.569) M/CTE, equivalentes a 33,154 SMLMV para el afio
2020. El valor de la construccion no esta gravado con el Impuesto a las Ventas, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin
perjuicio del IVA que se aplique sobre la utilidad.

El valor del contrato se discrimina de la siguiente manera:

$ 30.298.701.569,00 TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
$ SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

Es la suma de
142.677.619,00 pIECINUEVE PESOS M/C

12
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IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA LA FASE DE PRELIMINARES

Es la suma de $ 27.108.748 VEINTISIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y MODIFICACIONES
DE DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR

CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL

$ DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C
Eslasumade 101.514.226,00

IVA SOBRE VALOR BASICO ESTIMADO FASE DE PRELIMINARES - GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y
MODIFICACIONES DE DISENOS - INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR

Es la suma de $ 19.287.703 DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/C

vALORFAMLA!TAPADEm (A+B+C+D+E+F+G+I+J)

Es la suma de mm.m.oo TREINTA MIL OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

AlU

TREINTA Y TRES PUNTO CIENTO CINCUENTA Y

33154% GUATRO POR CIENTO

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 20.263.541.302,00 VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DOS PESOS M/C

COSTOS REDES (INCLUYE A.LU)

Es la suma de $ 4.214.206.060,00 CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL SESENTA PESOS M/C

COSTO TOTAL OBRAS CONA.LU.(A)

Es la suma de $ 24.477.747.362,00 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Mic

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST(B)

Es la suma de $ 1.850.769.792,00 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/IC

COSTO DIALOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACION ESTRATEGICA ( C)
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Es la suma de $ 683.571.104,00 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO
PESOS M/C

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (D)
Es la suma de $ 707.390.071,00 SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA MIL SETENTA Y UN PESOS M/C

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E )

Es la suma de $ 1.127.732.403,00 MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
M/ic

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION ( F)

Es la suma de $ 247.519.103,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS
M/C

COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SDA (G )
Es la suma de $ 100.398.937,00 CIEN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (1)

Es la suma de $ 180.931.629,00 CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS M/C

FONDO PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS (J)

Es la suma de $ 632.052.872,00 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS M/C

PARAGRAFO. PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta econémica, y
remuneran de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.
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CLAUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)
presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s)
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR
EL SUBDIRECTOR
TECNICO DE
3220 01/07/2020 PRESUPUESTO y | $30.981.372.649
CONTABILIDAD
TOTAL $ 30.981.372.649
CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

El IDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:

9.1 FASE DE PRELIMINARES

El CONTRATISTA sera remunerado en la Fase de Preliminares de la siguiente
manera.

9.1.1. Pago a valor global

DESCRIPCION Y
RONGEFTO g REQUISITOS
Este pago remunera Ilas
actividades del CONTRATISTA
derivadas de las obligaciones de
la fase de preliminares, salvo
aquellas que se remuneran a
monto agotable de acuerdo con
s Un (1) pago los numerales 9.1.2y 9.1.3 de esta
Actividades
global por valor clausula
preiminares | 9% o
$169.786.367 El pago sera realizado
cuando se haya verificado
por el INTERVENTOR el
cumplimiento de las
condiciones  precedentes
establecidas en el numeral
5.1 del presente contrato del
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contrato, requeridas para
iniciar la fase de ejecucion
de obras

9.1.2. Pago de Gestion y Avales ante Terceros (para obligacion de medio)

Dentro de la Fase de Preliminares, Se considera una bolsa a monto
agotable, destinada al pago mensual por dedicacién, de acuerdo a la
categoria contemplada en el presupuesto oficial (tarifa visor de precios
IDU vigente), el cual incluye el factor prestacional, porcentaje de costos
administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas
requeridos para gestionar los tramites y documentacion solicitada por
Empresas de Servicios y Entidades Distritales en el marco de la Guia de
Coordinacién IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
Transporte. a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato y
hasta y hasta que el IDU lo requiera, en relacion con los estudios y
disefios del proyecto. El porcentaje de dedicacion de trabajo debera ser
certificada y avalada por la interventoria.

9.1.3. . Pago de Modificaciones de Disefio (para obligaciones de resultado)

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las modificaciones a los disefios que
deba realizar el CONTRATISTA por solicitud de las ESP y otros terceros en el marco
de las aprobaciones que se encuentran en tramite al momento de la suscripcion del
Acta de Inicio del presente contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a
monto agotable a la que hace referencia el numeral anterior y en los mismos
términos alli establecidos.

9.2 FASE DE EJECUCION

9.2.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el cien por noventa y cuatro (94%) de la

obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte del

INTERVENTOR.
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* Eltres por ciento (3%) del valor de los items ejecutados se cancelara una vez
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccién por parte del
INTERVENTOR.

« Eltres por ciento (3%) restante se cacnelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacion del contrato.

Nota: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y el Manual de Gestion
Contractual del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

9.2.2. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificacion
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una
de las actividades ambientales ya predeterminadas, conforme al cual el
INTERVENTOR determinara siel CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien
por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual de
obra.

Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestién ambiental
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios
de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice
Capitulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A&SST.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Y
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GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST,
segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % %
mensual a Maximo Cumplimiento Avance
facturar = fijo X fichas de X de
Componente SGA y seguimiento Obra
SGAy SST SST SGAy SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro de
la ponderacién, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST
desarrolladas por el CONTRATISTA. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.2.3 Componente social: didlogo ciudadano y comunicacion estratégica:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores del componente
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de
calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice
GESTION SOCIAL.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL
que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcion del acta mensual de
obra.

Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestion social y cada
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de
evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran ser
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION

SOCIAL.
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El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento,
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL
segun el avance de obra, asi:

Valor = Valor X % X %
mensual a maximo Cumplimiento Avance
facturar fijo lista de de
Componente SOCIAL chequeo Obra
SOCIAL SOCIAL

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la cldusula de multas. Si durante
la fase de ejecucién de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos
en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de actividades no
aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se incluiran dentro
de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las labores sociales
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.2.4 Componente de Plan de Manejo de Trafico, Sefalizacién y Desvios:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de trafico,
sefializacion y desvios desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un
sistema de calificacion de cumplimiento. El pago de las labores, se fundamentara
en un sistema de calificacion de cumplimiento de conformidad con lo establecido
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE
TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una
de las actividades de trafico, sefializacion y desvios ya predeterminadas conforme
al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el ha
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de la
suscripcion del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de trafico, sefalizacion y desvios y cada uno de sus programas en las que
se detallan las actividades y los criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha
actividad. Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el
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CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN
DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS.

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA sera proporcional al cumplimiento
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS segun el avance de obra, asi:

Valor Valor % Cumplimiento %
mensual a Maximo lista de chequeo Avance
facturar fijo transito, de Obra
Componente . ftransito, X sefializacion vy X
transito, sefializaci desvios

sefializacion 6n y

y desvios desvios

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este
concepto, de conformidad con lo establecido en la clausula de multas. Si durante la
fase de ejecucion de Obras no se desarrollan algunos de los items contenidos en
las fichas de seguimiento de trafico, sefalizacion y desvios, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que tales items no se
incluiran dentro de la ponderacion, para efectos del pago y valoraciones de las
labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y DESVIOS
desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro de la
ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionaimente
dentro de los items del componente.

9.2.5 Reembolso valor fondo especial para pago de evaluacién, seguimiento y
compensaciones a la autoridad ambiental

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento
equivalente que emita la respectiva entidad publica.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor contratado
por el IDU y por la Direccion Técnica de Construcciones del IDU.
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9.2.6 Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio

El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de la Fase de Ejecucion de
Obra, procede para ensayos especiales solicitados por el INTERVENTOR o por la
Entidad para hacer ensayos de laboratorio adicionales para control de obra y
materiales. Lo anterior previa verificacion de la disponibilidad de recursos por parte
del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleara los recursos de
este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite
correspondiente, descrito en el numeral de ITEMS NO PREVISTOS del presente
contrato. El CONTRATISTA con la presentaciéon de su oferta acepta las presentes
condiciones.

El pago de estos items requiere un informe mensual que sera revisado y aprobado
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los items y
cantidades desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacion detallada de
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.

Los costos de ensayos de laboratorio seran gravados por el IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. EI CONTRATISTA
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o
certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

3. Presentar la certificacion de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la
entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el
INTERVENTOR, hasta el periodo anterior a la facturacion. Para el ultimo
pago deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes
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mensuales que realiza el INTERVENTOR vy el informe final.

4. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su
defecto, del Contador Publico, en relaciéon con el cumplimiento del pago de
la Contribucién al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria
de la Construccion (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de
trabajadores y la contribucion pagada. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas normativa vigente.

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificacion
expedida por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a
la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del
contrato. El informe a que hace referencia este numeral podra ser presentado
en medio electrénico o digital.

6. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.l.U. ES EL 33.154%.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados
porel INTERVENTOR vy radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera facturar discriminando el
valor por cada una de las Vias Arteriales o Principales, segun el POT o informar
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via
descrita en el POT, para lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucion de
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA debera emitir una Factura por
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacion del valor del Contrato, el
CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o
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Corporaciéon afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y presentara la
certificacion que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Numero
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera
entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el
CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema
SAP, bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta fisica del
contrato.

9.3 ITEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacion
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar
técnica, legal y econémicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacion
al ordenador del gasto la adopcion de cualquier decision sobre el particular. De
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores
cantidades de obra deben ajustarse a los items y precios que para cada uno de
ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacion, el CONTRATISTA debera actualizar la
garantia Unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el tramite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacion de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato,
si ello ocurre debera adelantarse el tramite de apropiacion presupuestal necesario
de manera previa a la aprobacion y ejecucion de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en
los documentos del Proceso de Contratacion. EI INTERVENTOR debe justificar por
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificacion de la utilizacién del
item dentro del proyecto. La aprobacion de los items no previstos se realizara de
acuerdo con lo sefialado en los manuales y procedimientos de la entidad.
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Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del
contrato, se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera
atenderse el limite previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y
en los manuales de la entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.

NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entendera incluido el listado
del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el
precio de los items no incluidos que puedan surgir en la ejecucion del contrato. Para
la definicién del precio de los items no incluidos el CONTRATISTA acepta que se
tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorizacion
de la inclusién de los referidos items. La incorporacion de cualquiera de los items
relacionados en el visor de precios IDU se debera realizar de acuerdo con el tramite
sefialado en los manuales y procedimientos del IDU.

AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES CANTIDADES DE
OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

Las Mayores Cantidades de Obras e Items No Previstos, solo podran ser ejecutadas
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor. Lo
anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoria
y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion
de Mayores Cantidades de Obras e items No Previstos necesarias para cumplir con
las metas fisicas, deberan remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra
solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el formato
vigente, con su respectiva justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoria, junto con su equipo de
apoyo, debera evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobacion o rechazo al
ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras
e items de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcién del acta
correspondiente por parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y
ordenador de gasto.

En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion

de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos excedan el valor
actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites presupuestales respectivos. Si
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no es aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informara a la
Interventoria o al Contratista, sino existe la Interventoria, para que ésta determine
el paso a seguir en funcion al tipo de Contrato y las metas fisicas asociadas al
mismo.

En ninguln caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto
obras ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucion, con
aprobacién de la Interventoria, del IDU y con la suscripcion del acta
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se incluiran
obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya
hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No Previstos s6lo
podran ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucion haya aprobado la
realizacion de dichas Mayores Cantidades de Obra e ltems de Obra No Previstos
por ser necesarias, a juicio del IDU.

Se entendera que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por
razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras
causas Yy sin limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o disefios apropiados
por el Contratista, indebida aplicacion de procedimientos de construcciéon y/o de
control de calidad, utilizacion de materiales inadecuados (cuando no cumplan con
las Especificaciones de Redes de Servicios Publicos, las condiciones técnicas
establecidas por el Contratista en sus estudios y/o disefios o con las condiciones
que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores practicas usuales para
proyectos similares, sean exigibles).

En todo caso, la inclusién de las Mayores Cantidades de Obras e items de Obra No
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la
aceptacion definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo
tanto, en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, podra corregirse
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra, para excluir las Cantidades de Obra,
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al
Contratista.

Las Mayores Cantidades De Obras deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual
de Interventoria y/o supervision de contratos del IDU, vigente durante la ejecucion

del Contrato. s}
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En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e ltems de Obra No
Previstos, el Contratista las cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales
haran parte del Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero solo seran objeto de
valoracion y facturacién las Mayores Cantidades De Obras e items de Obra No
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades de Obras e items
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la
construccion de las Obras y la obtencion de los resultados previstos en el Contrato
y Sus anexos

PARAGRAFO:FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS E
ITEMS NO PREVISTOS.

Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los items no previstos
seran pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Las mayores cantidades de obras o los items de obra no previstos se pagaran por
precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos
con las ESP (en caso de existir), revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por
parte de la interventoria.

Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos incluido el AlU, debidamente aprobada, se aplicara lo establecido en el
numeral 9.1 de la presente clausula.

Nota 1: La aprobacion de las mayores cantidades de obras e items de obra no
previstos debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del contrato.

Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de items de obra no
previstos, se haran efectivos unicamente cuando las actividades superen el valor
estimado para ejecutar las actividades de obra.

9.4. FORMA DE PAGO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo

de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con
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ocasién del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad
aqui descritas. El pago se realizara de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar en
el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud)

C = Cantidad (unidad “UN", unidad mes “UN/MES”") implementada del APU a
reconocer

% = Para el CONTRATISTA de obra se usara el % de Administracion
correspondiente al componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el
resultado de la siguiente suma “1 + % Administracion”.

Sélo se reconoceran los elementos que son inherentes a los protocolos de bioseguridad
aprobados. No se reconoceran elementos que ya hacian parte del desarrollo del contrato
dentro del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el trabajo.

El IDU no reconocera imprevistos ni utilidad o algln otro costo adicional que no se
encuentre contemplado en el apéndice de Bioseguridad.

No se reconocera utilidad o imprevistos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que en el
evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos.
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta
que sea ajustado a dicho valor en el tltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTE (20) MESES,
de los cuales DOS (2) MESES corresponden a la fase de preliminares y
DIECIOCHO (18) MESES corresponden a la fase de Ejecucién, y que ello implica
su ejecucion en las vigencias 2020, 2021 Y 2022 se pagara como valor de ajustes
por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacién, de acuerdo con el
presupuesto del presente contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y
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recibida a satisfaccion por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador
IDU del contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades fase de
preliminares

Los valores de los productos de la fase de preliminares, no tendran ajustes, teniendo
en cuenta que los mismos se han estructurado con base en precios de la presente
vigencia y/o han considerado los ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo
al plazo de ejecucion de esta fase.

De igual forma, para “Pago Gestion y Avales de Terceros”, no tendran ajustes,
teniendo en cuenta que se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU vigente (tarifa visor de precios IDU, el cual incluye el factor prestacional) a la
fecha de su programacion o solicitud, segun corresponda.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y medidas
de bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacién en campo
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una formula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su ejecucion.

Teniendo en cuenta que el proceso incluye items relacionados con ensayos de
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios
de la presente vigencia. Para aquellos items ya incluidos, que se requieran ejecutar
en la siguiente vigencia, se debera tomar el precio del visor vigente para el momento
de la ejecucion.

10.3 Ajustes para las obras civiles y redes

En el caso en que durante la ejecucion del Contrato se traspase la vigencia por
causas NO imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocera los siguientes
ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros,
microaglomerados, emulsiones asfalticas y las demas actividades que contengan
asfalto sdlido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

W
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Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista
oficial, el ajuste se aplicara unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificaciéon o lista de ECOPETROL que
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucion
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en
el mes del ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por
ECOPETROL que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P- A)x[(}{-) - 1]
Dénde: ’

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra
para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I=  Precio por tonelada de asfalto segun resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se
pagara al mes programado de la ejecucion de esta actividad.

Is= Precio por tonelada de asfalto segin resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del ultimo dia de cierre del proceso de
seleccion.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
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la ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la
resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el
mes calendario de mayor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segtn el
cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e item:

Para los demas componentes de los item que contengan mezclas asfalticas, asi
como para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes
calendario correspondiente a la ejecucion de la obra segun el cronograma, de
acuerdo con el indice total ICCP del DANE segun con la siguiente formula:

R = (P - A)x [(!i) = 1]
Dénde: ’

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del
periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

| = Valor del indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
de ejecucion, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la programacion de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta

actividad.

I,=  Valordel indice total del ICCP generado por el DANE, correspondiente al mes
del Gltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el

contrato.
W

30




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL IDU et pe O

Instituto
DESARROLLO URBANG

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a
la ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT-
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo
asfalto, se hara con base en el valor del indice Total del ICCP, generado por el
DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor indice (l)
comprendido entre el mes de ejecucion, segin el cronograma, y el mes real de
ejecucion de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA sera civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en
este contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente
acreditadas, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e
indirectos que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracién, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
CONTRATISTA indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacién y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
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articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicion de recursos publicos hasta el momento
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar
exclusivamente con destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de
inversion del anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos diferentes
a los establecidos en el plan de inversion, la falta de soportes que respalden la
inversiéon, la apropiacién indebida de recursos que generen faltante en la
conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos que daran lugar a las
responsabilidades  penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y
de la aprobacion del Plan Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente
aprobado por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de la suma
equivalente al veinte (20%) del valor de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO
AlU. EI CONTRATISTA debera amortizar el 20 % del valor de cada acta de recibo
parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a
titulo de anticipo. En todo caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad
al acta de recibo final del contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda
iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del
inicio del plazo de ejecucion del contrato.

Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de
Gestiéon Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal
que le aplique.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar
con los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio
de la fase de ejecucion de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacion, el anticipo no
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se
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realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del
INTERVENTOR vy corresponder al Plan Detallado de Inversion de Anticipo.

PARAGRAFO SEGUNDO: ElI CONTRATISTA solo podra incluir en el Plan
Detallado de Inversion de Anticipo los items y/o actividades que sean requeridos
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversion que se
fijle desconociendo las restricciones de este paragrafo no sera aprobada por el
INTERVENTOR vy sera objetada por el IDU”

PARAGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, de conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversion
de Anticipo. Debera hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de
inversion del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girara el valor del
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término
establecido por la Entidad, el cual serd posterior a la radicacién de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condicién previa para
la iniciacion del plazo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo
de los dineros se efectuara de manera conjunta entre el CONTRATISTA vy el
INTERVENTOR. Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los
rendimientos de la Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) dias calendario del
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria
a la cuenta que para tal propésito informe la Entidad.

Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo del Contrato,
la Fiducia hara devolucion al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva.
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el
valor bruto establecido en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la

fiduciaria deberan invertirse Unicamente en los fondos de inversion colectivos
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del

Decreto 1525 de 2008.
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PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo
y por cuenta del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucion y amortizar la
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.

PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracién, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al interventor para la respectiva revision y aprobacion. La aprobacion por
parte del interventor debera realizarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la remision del CONTRATISTA.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de contrato
de fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacioén. La revision y aprobacion
por parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracion de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente
Contrato. El INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la remision del CONTRATISTA del proyecto de contrato de
fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los

proyectos de esta naturaleza.
Ve
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. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos
establecidos en el presente Contrato.

. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas
vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion, peticion, orden o similar
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestién y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u o6rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA
reciba el requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales
vigentes.

10.Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa

del IDU, informacion que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

11.Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actten por fuera

de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

12.Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el

contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econémica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificacion
suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

13.Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos

establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
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(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15.Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre
la ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier
contradiccién u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para
ser sometidas a la aprobacion del interventor y posterior suscripcion del IDU
en caso de ser necesarias..

17.Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier error
que se encuentre en los Estudios y Disefios para proceder de conformidad
con lo previsto en el presente contrato en cuanto a su correccion.

18.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacién del Sistema de
Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"” compilado en el
Decreto 1075 de 2015 y demas normas vigentes de higiene y salud y
seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la
vinculacion del personal como cualquier contingencia que con referencia a
dicho personal se pueda presentar durante la ejecucién del contrato.

19.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos de
seguridad industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato.

20.Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro
del plazo de ejecucion del contrato, solo para aquellas situaciones en las
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guias del IDU se
requieran.

21.Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente
contrato.

22.Presentar a la Interventoria todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en
este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato,
los cuales estaran a disposicion del IDU en medios digitales.

23.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten

Qy’as
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las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

24.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normativa vigente.

25.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por la interventoria o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros
asistentes, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

26.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico , igualmente
su reprogramacion debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada
por el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo técnico . El
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en
la ejecucion prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su
estudio y aprobacién el plan de contingencia.

27.Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

28.Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad
para su proyeccion en los sitios objeto de intervenciéon cuando aplique.

29.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos 0 mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo
del tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.

30.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso
de seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

31.Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

32.ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucioén del contrato.

33.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

34.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

35.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. C
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36.Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra
el CONTRATISTA o sus representantes legales.

37.Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

38.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato

39.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y
financieros establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
IDU.

40.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses.

41.Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA
EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique

14.2. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de preliminares el CONTRATISTA debera cumplir con las condiciones
precedentes para el inicio de la fase de ejecucion de obra y debera dar cumplimiento
a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria y demas manuales
aplicables del Instituto. En particular, en la fase de preliminares, el CONTRATISTA
ejecutara las siguientes obligaciones:

1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AlU ofertado dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato.

2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobacion
del INTERVENTOR vy la no objecién del IDU, el Plan Detallado de Inversion
del Anticipo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del acta de
inicio de ejecucion del contrato.

3. Elaborar y presentar para aprobacion del INTERVENTOR, los Analisis de
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La
informacion detallada de los APU sera la base para nuevos analisis de
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.

4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido
para el inicio de la fase de ejecucion de obras, dentro de los cinco (5) dias

siguiente al acta de inicio del contrato. W
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5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte del
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programacién incluido en los
pliegos de condiciones y segln los demas requisitos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente al
momento de su presentacion.

6. Haber obtenido la aprobacion del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja
(PAC) para la fase de ejecucion.

7. Adquirir toda aquella informacion requerida para la ejecucion del contrato.

8. Revisar y estudiar los documentos e informacién en general descargados de
la pagina web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y disefios que
reposen en el Centro de Documentacion del IDU, con el propésito de evaluar
que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos,
resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, con la asistencia
de la interventoria y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Suscribir el acta
correspondiente.

10.Elaborar y presentar para aprobacién de la Interventoria el Plan de Calidad
del proyecto, asi como el Plan de inspeccion ensayos de laboratorio para
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente.

11.Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con
el INTERVENTOR vy sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el acta de seguimiento al contrato.

12.Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la informacion y soportes
requeridos para la elaboracion de informes semanales, mensuales y finales.

13.Elaborar y obtener la aprobacion por parte del INTERVENTOR, del Informe
de Actividades Preliminares conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos en el numeral 3.1 del Anexo Técnico, reportando las
condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y anexando los soportes
necesarios. La aprobacion de este documento por parte de la Interventoria
es requisito para el inicio de la fase de ejecucion..

14.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Anexo Técnico apéndices y demas documentos del pliego de condiciones.

15.Elaborar el presupuesto para la ejecucion de las obras estimando que
actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos
diarios, 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo

estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. (y
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16.Consultar, conocer, y poner en practica la guia de coordinacion
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la
pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

17.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos
ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

18.Brindar al IDU el soporte técnico para los tramites finales de autorizacion
frente a ESP y terceros que se encuentren pendientes en la Fase de
Preliminares.

19.Apoyar la gestion del IDU para la obtencion de las autorizaciones y permisos
frente a las ESP, autoridades ambientales y terceros, que se encuentren
pendientes de culminacion. La responsabilidad de la obtencion del tramite de
las autorizaciones y permisos a que hace referencia este numeral es del IDU,
salvo que el apoyo que realice el CONTRATISTA sea deficiente y se pueda
imputar la no obtencién a su falta de diligencia.

14.2.1 OBLIGACIONES RELATIVAS ESTUDIOS Y DISENOS

1. Con la celebracion del presente contrato el CONTRATISTA declara que
conoce y acepta sin objecién los estudios y disefios puestos a disposicion
por el IDU desde el proceso de contratacion.

2. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un yerro técnico en los
Estudios y Disefios, el yerro debera ser puesto en conocimiento del
INTERVENTOR y el IDU. Para este efecto se entendera que existe un yerro
técnico cuando los estudios y disefios puestos a disposiciéon por el IDU no
cumplen con lo dispuesto en una norma técnica o cuando una ESP sefiale
que el disefio no se puede implementar.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse la situacion descrita en el
numeral anterior el CONTRATISTA debera informar de manera inmediata a
INTERVENTOR vy al IDU. Una vez informado el INTERVENTOR este contara con
cinco (5) dias habiles para pronunciarse sobre la existencia o no del yerro técnico
invocado por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el
IDU contara con cinco (5) dias habiles para analizar las razones del CONTRATISTA
y el pronunciamiento del INTERVENTOR. En caso de aceptar las razones de la
existencia del yerro técnico, el IDU de inmediato adoptara las medidas pertinentes

frente al consultor que elaboré los estudios y disefios, y acordara con el y
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CONTRATISTA las condiciones de plazo y remuneracién para realizar la correccién
del yerro técnico. Las correcciones realizadas por el CONTRATISTA deberan tener
la aprobacion del INTERVENTOR

PARAGRAFO TERCERO: La responsabilidad de los ajustes a los estudios y
disefios para la correccion del yerro técnico sera del CONTRATISTA. En este
sentido, el CONTRATISTA asume las consecuencias derivadas de los ajustes que
realice.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza
sobre la existencia del yerro técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se
podra apoyar Instituciones de Educaciéon Superior, en la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, o en otro 6rgano consultivo o persona natural o juridica de reconocida
experiencia, institucion quien emitira un concepto dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la solicitud que para tal efecto realice el IDU. Este concepto no
sera vinculante para el IDU, ni generara costos adicionales al CONTRATISTA

PARAGRAFO QUINTO: Si las ESP o los demas terceros responsables del
otorgamiento de las autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que
deriven en la necesidad de realizar modificaciones a los disefios o productos
presentados en los tramites pendientes de aprobacion iniciados antes de la
suscripcion del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA debera
realizar los ajustes solicitados y continuar con el tramite respectivo para la obtencién
de la autorizacién o aprobacion respectiva.

Con respecto a las modificaciones a los estudios y disefios solicitados por las ESP
o por terceros a las que hace referencia este paragrafo, la obtencién de la respectiva
autorizacion o aprobacion sera entendida como una obligacién de resultado a cargo
del CONTRATISTA. Estas actividades seran pagadas al CONTRATISTA de
conformidad con lo establecido en el numeral 9.1.2. del presente contrato.

14.2.2 OBLIGACIONES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO URBANO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisién e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la

ejecucion de las actividades y productos del componente social, con el fin de
remitir al INTERVENTOR para su aprobacion. W/
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2. Elaborary presentar la informacién correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la informacion
al INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

3. Elaborar y presentar la informacion correspondiente al diagnéstico
socioeconémico y cultural del proyecto, asi como remitir la informacion al
INTERVENTOR para su revision y aprobacion.

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en
el area de influencia del proyecto y entregarlas previamente al
INTERVENTOR vy al IDU para su revisiéon y aprobacién, con el objetivo de
realizar los simulacros previos a las reuniones.

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el
area de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato.

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencién al Ciudadano.

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacion solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

9. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

10. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacion,
comunicacion y atencion para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Ajustar y obtener la aprobacion del INTERVENTOR e implementar los
estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad vigente.

2. Ajustar y obtener la aprobacién del INTERVENTOR e implementar los
capitulos o anexos requeridos para la implementacion de cada uno de los
programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
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del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente contrato para el
CONTRATISTA e INTERVENTOR.

Ajustar y obtener la aprobacion de la Interventoria e implementar, el Manual
Ambiental de Obra (MAQ) para el inicio de la fase de ejecucioén, con una
antelacién no menor a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacion de
la fase de preliminares.

Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario
forestal para la aprobacién respectiva.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

:

2

Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural —BIC- localizados en el
area del proyecto.

Realizar la socializaciéon e integracién del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los Bienes de Interés Cultural -BIC-.

Realizar y actualizar los proyectos de intervencion en los bienes de interés
cultural, garantizando su proteccion y conservacion en cumplimiento de las
normas urbanas y patrimoniales.

Gestionar y obtener las autorizaciones de intervencién para los Bienes de
Interés Cultural -BIC- asi como la respectiva Licencia de Construccion que
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la
consecucion de informacién y gestion ante las Entidades competentes del
patrimonio cultural del Distrito y la Nacién, en los términos sefialado en el
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de
2015 y demés normas que regulan la materia.

Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

14.3. OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

14.3.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

1.

Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Realizar durante la ejecucién de la obra los ajustes o modificaciones a los
Estudios y Disefios que sean necesarias, a su costo y riesgo, en el evento de
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10.
1.

12.

identificar situaciones de cualquier indole que impliquen eventuales demoras
o imposibiliten la ejecucion de las actividades de construccion

Los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios de que trata el numeral
anterior, deberan ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la
ejecucion de las obras. En un plazo de cinco (5) dias habiles, el
INTERVENTOR los revisara y aprobara o realizara las observaciones que
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos
correspondientes. No se tramitaran pagos adicionales por este concepto.

En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y disefios
involucren la aprobacion por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA
debera cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestion,
aprobacién, no objecion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoria y/o
Supervision de contratos.

Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las
referencias topograficas establecidas, su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario.

Proponer para aprobacion del INTERVENTOR las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra
respecto de los estudios y disefios.

Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
INTERVENTOR y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir
el Acta de seguimiento al contrato.

Generar y entregar antes, durante y después, registros fotograficos y filmicos
que evidencien el progreso de la intervencion realizada a través del contrato.
El registro fotografico y filmico debera realizarse minimo semanalmente e
incluir en el mismo, minimo tres (3) fotografias siempre desde el mismo
punto.

Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el
uso adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos
efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato a la
Interventoria para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.
Implementar el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la SDM.
Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de
Laboratorio.

Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen
desarrollo de la obra.
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13. Entregar oportunamente a la Interventoria los insumos requeridos para la
elaboracién de los informes semanales, mensuales y finales.

14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar a la interventoria el resultado de los
mismos utilizando, la Guia metodolégica para la recoleccién de informacién
y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio publico
y puentes.

15. Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU,
en un plazo no mayor a ocho (8) dias habiles cuando los resultados de los
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto.
Cumplido lo anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio que
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a
mas tardar quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacién
de los correctivos solicitados.

16. Implementar la sefalizacion de manera permanente, considerando sefiales
de prohibicion y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como
para los frentes de trabajo.

17. Implementar la sefializaciéon y demarcacion requerida, antes de iniciar
cualquier tipo de actividad.

18. Implementar la sefalizacién adicional solicitada por la Interventoria y/o el
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.

19. Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC.

20. Garantizar que las areas de trabajo se encuentren completamente aisladas
de peatones y vehiculos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de
obra, para el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

21. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoria para su aprobacién, las actas
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervision del Contratos del IDU.

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
INTERVENTOR la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final
de las obras. EI CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas
respectivos.

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo
con la guia Sistema de Informacion Geogréfica y/o aplicativos dispuestos por
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guia Metodolégica para la
recoleccion de informacion y cargue de la base de datos del inventario de la
malla vial, espacio publico y puentes.

24. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o &,
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Supervision de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecucion del
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe de seguimiento de la garantia unica.

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboracion del
Informe final de interventoria de obra.

27. Retirar la sefalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios
e implementar la sefializacion y demarcacion de pavimentos definitiva para
la obra y para las vias utilizadas como desvios.

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demas insumos necesarios
para la iniciacion y ejecucion de las diferentes actividades de acuerdo con las
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la
interventoria.

PARAGRAFO: En atencion a que el CONTRATISTA con la celebracién del contrato
acepto los estudios y disefios entregados por el IDU, las partes entienden y aceptan
que con la suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Ejecucion de Obras se
reconoce la inexistencia de yerros técnicos en los estudios y disefios.

14.3.2.0BLIGACIONES = COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervision y/o
Interventoria, el CONTRATISTA debera:

1. Elaborar y presentar el Plan de dialogo ciudadano y comunicacion
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al
INTERVENTOR para su aprobacién.

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular
en los proyectos.

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y
punto IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las
directrices de la Oficina de Atencion al Ciudadano.

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcion del contrato, toda la informacién solicitada del
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecucion del
contrato.

5. Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.
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6. Durante la ejecucion del contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucion
de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el IDU.

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de
divulgacion del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora
de Comunicaciones del IDU.

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas
en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido
en el contrato.

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la informacién de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de
dialogo ciudadano y comunicacion estratégica.

10.Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo
establecido en el manual de interventoria vigente.

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestién social de interventoria y se haya realizado la inspeccién al
sitio de obra.

12.Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice E del pliego de condiciones.

14.3.3.0BLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:

Atendiendo al analisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA debera vincular recurso
humano proveniente de la POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello
debera seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se
encuentren registradas en la base de datos de la poblacién beneficiaria que
administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico. De no existir el perfil
solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realiz6 la consulta. El
CONTRATISTA debera presentar al IDU, con aval del INTERVENTOR, los
contratos que acrediten la vinculacion del personal de nivel operativo proveniente
de la poblacién vulnerable.

14.3.4. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculacién del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
suscripcion del acta de inicio de la fase de ejecucion de obra. En el evento que Y&’
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haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecucion del contrato, el
CONTRATISTA debera remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes a su aprobacion, tales documentos.

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecuciéon del contrato y de
acuerdo con la dinamica constructiva del proyecto.

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la
ejecucion de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos requeridos seran suministrados por la Interventoria al inicio de este
contrato.

4. Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al
INTERVENTOR.

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones
establecidas en el MAO.

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del periodo de obra
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias calendario
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la
elaboracién del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, segun los
requerimientos contractuales y demas normas.

7. Informar al INTERVENTOR de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el
INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato y suscribir las
correspondientes actas generadas de dichas visitas.

10. Adjuntar mensualmente Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal
segun aplique por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la ley
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta
certificacion debera aportarse con relacion a cada subCONTRATISTA vinculado
por el CONTRATISTA.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ly
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14.3.5.0BLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL
(BIC)

1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el area del
proyecto

2. Realizar la socializacién e integracion del proyecto, con la comunidad y
propietarios de los bienes de interés cultural.

3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervencién en los bienes de
interés cultural, garantizando su proteccién y conservaciéon en cumplimiento de
las normas urbanas y patrimoniales.

4. Obtener las autorizaciones de intervencion para los Bienes de Interés Cultural
-BIC-, asi como la respectiva Licencia de Construccién que sean necesarias,
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecucién de
informacion y gestién ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del
Distrito y la Nacién, en los términos sefialado en el Decreto 1077 de 2015, el
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que
regulan la materia.

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la
finalizacion de las obras con los respectivos soportes.

6. Garantizar la ejecucion de las obras en los bienes de interés cultural, actuando
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando
que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra contratada.

14.3.6. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Contar con la aprobacién de los planes de manejo de trafico por parte de la
Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucién del contrato.

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el INTERVENTOR vy los delegados de las diferentes ESP.

3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

4. Suscribir con los delegados de las ESP vy la interventoria, la constancia de
ejecucion de maniobra.

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

6. Informar al INTERVENTOR sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. §
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8. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones
con Entidades Distritales.

9. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP,
que le sean imputables.

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR vy el delegado de cada una de las
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la
SDM.

11. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice C y en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02.

14.4. OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES
DEL CONTRATO

14.4.1.0BLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas para las fases de preliminares y de ejecucion de obra,
y las consignadas en el Manual de Supervision e Interventoria, el CONTRATISTA
debera cumplir lo siguiente:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos. EI INTERVENTOR o el IDU podran en
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier
aspecto de la gestion SST-MA. En caso de actualizacion, inclusion o exclusion
de formatos publicados, el IDU sera auténomo en decidir si debe o no realizarse
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por
la entidad.

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos segun el capitulo Ambiental y SST
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato.

4. Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente.

5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego
de Condiciones.

6. Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado po
el INTERVENTOR. %
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7. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del contrato los permisos,
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como la informacién y/o documentacién que
sea necesaria para la obtencion de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

9. Brindar al INTERVENTOR vy al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requiera tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

10.Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se
encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver
afectados en la fase de ejecucion de Obras del proyecto segtn aplique (incluye
planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo
(PDT- Plan Detallado de Trabajo) aprobado por el INTERVENTOR.

11.Realizar la Identificacion, descripcién y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacién por el proyecto.

12.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area
de influencia del proyecto.

13.Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestacién
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico,
notificacion de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie
que se realizo la induccion al personal.

14.Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante el transcurso del contrato.

15.Elaborar segun la normativa vigente el Sistema de Gestién en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros)

16.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segtin la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido.

17.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo
segun evaluacion para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato
de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

18.Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacion que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego

de condiciones. W
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14.4.2.0BLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria, el
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con
lo establecido en la Politica de gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia
de gestién social para el desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o
el documento que haga sus veces.

2, Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestion social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestion de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

14.4.3.0BLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPOS

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. De acuerdo con lo anterior,
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:

1. Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y de contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.
Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad
exclusiva del CONTRATISTA.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato.

3. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el
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CONTRATISTA mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a
terceros por el uso de las mismas.

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR vy toda persona
designada por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y
sistemas utilizados para la ejecucién del contrato, y el CONTRATISTA debera
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
CONTRATISTA, sus agentes y subCONTRATISTAs estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafio o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4.0BLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es
el tnico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacién y remuneracién de personal colombiano
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. EICONTRATISTA debera contar con la aprobacién del personal requerido para
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente contrato y los
documentos que lo integran. Para lo anterior debera entregar, al
INTERVENTOR la documentacion requerida para verificar el cumplimiento
puntual de la presente obligacién.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato

3. EI CONTRATISTA sélo podra sustituir el personal minimo requerido, con la
autorizacion previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las mismas o mejores condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones

y demas documentos del proceso. (\y

53




CONTRATO DE OBRA NUMERO IDU - 1279 DE 2020 CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO
VIAL IDU Y

Instituto
DESARROLLO URBANC

4. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de del
contrato para la elaboracién y seguimiento de los productos SST.

5. El personal minimo exigido en el proceso de seleccion debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccidon, en aquellos casos que el contratista quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados, seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacion alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacion del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
contrato, implicara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que
haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo

El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el
personal minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del
proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley
requieran contar con la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el
permiso temporal, entre otros, deberan cumplir con la respectiva exigencia para
el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con
las mismas o mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Informacion del
Personal, del pliego de condiciones y demas documentos del proceso.

c. Actuacion del Director del Proyecto
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR
debera estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el

INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la ejecucion de este
contrato, de acuerdo con las clausulas aqui previstas. W
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d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el CONTRATISTA continuara siendo el
unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El CONTRATISTA es el tnico responsable ante el IDU de la celebracién de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
CONTRATISTA cambiar al (los) subCONTRATISTA(s) cuando, a su juicio, éste(os)
no cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucion de las
actividades subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por
parte del IDU con la suscripcion del presente contrato.

14.4.5.0BLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del presente contrato, el
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, ltems e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas
documentos del proceso, el cual deberd contener como minimo los elementos
establecidos en la guia de entrega de productos del IDU y que le apliquen al
proyecto con la normativa vigente.

EI INTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a que haya sido
entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones del INTERVENTOR deberan
ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual
de Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente durante la ejecucion
del presente contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se
entendera aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del
plazo establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier
momento de la ejecucion del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan&

N
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que el PDT no permite cumplir con las obligaciones previstas en este contrato,
puedan exigir al CONTRATISTA la correccion del Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), el cual debera ser ajustado y entregado en un plazo maximo de dos
(2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del
INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecucién del contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dara lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6.0BLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la informacién completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir
acompafiamientos o conceptos técnicos.

14.5. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracién del acta de liquidacién del contrato.

2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucién del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente

contrato. y
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3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar Gnicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topografo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el
Instructivo para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

5. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la
informacion contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente
y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 15  POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccién de la
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervencién
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcién del acta de recibo
final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo
que lo ordene, tomara posesion de las obras, para lo cual adelantaré el siguiente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si o hay,
y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el 4rea responsable del contrato,
el supervisor y el equipo de apoyo a la supervisién, proceda a efectuar una visita de
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del contrato a la
fecha, el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los
trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes
respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR
del contrato no comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara
constancia de ello pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion
del acta.

Efectuada la toma de posesién el IDU podra gestionar las contrataciones y demas

medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado. Qy
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La toma de posesion no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16  OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los
términos previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los deméas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion de este
contrato.

3. Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

5. Prestar su colaboraciéon para el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

6. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este contrato.

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control
y organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONTRATISTA.

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en
el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 dew
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2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucién y cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hara cumplir las
disposiciones internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del contrato, sin que esta
INTERVENTORIA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El
INTERVENTOR tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos,
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta.

PARAGRAFO: El IDU mantendr4 durante todo el tiempo que dure la ejecucién del
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a mas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19  SEGUIMIENTO

La Direccién Técnica de Construcciones del IDU serd la dependencia encargada de
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del contrato. En todo caso, siempre que
en la ejecucion del contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los Estudios
y Disenos, la Direccion Técnica de Proyectos participara en el seguimiento y en la
suscripcion de los documentos contractuales que de ello se deriven.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL
INTERVENTOR

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas
seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (5) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la
discrepancia, su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU
definira el punto en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija
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un término superior, el cual sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al
CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacién de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 21  ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. EIl CONTRATISTA acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los contempl6é econémica y técnicamente en su
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de
monitoreo, prevencion y mitigacion.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no
hard reconocimiento alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia unica de cumplimiento

El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion de
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una
Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las
modalidades sefaladas en la normativa vigente. La Garantia Unica de
Cumplimiento debera cumplir con las condiciones y montos de los amparos,
previstas en el presente contrato. (y
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221.1. Requisitos de la Garantia Unica de Cumplimiento:

22.1.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

Amparo
Cumplimiento
general del contrato y
el pago de las multas y
la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Vigencia
Por el término de duracién
del contrato y ocho (8)
meses mas. En todo caso
debera estar vigente hasta
la liquidacién.

Valor Asegurado
30% del valor del contrato

Buen manejo vy
correcta inversion del

Hasta
contrato o

la liquidacién del
hasta la

100%
anticipo

del valor del

indemnizaciones

laborales del personal
que el CONTRATISTA
haya de utilizar en el
territorio nacional para

anticipo amortizacion del anticipo

Pago de salarios, | Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del contrato
prestaciones sociales | afios mas.

legales e

ejecutadas entregadas
a satisfaccion

suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la Entidad

la ejecucion del

contrato

Estabilidad y calidad | Cinco (5) afios contados a | 30% del valor de
de las obras | partir de la fecha de | actividades de obra

Responsabilidad Civil
Extracontractual

Desde la garantia unica y
por el plazo del contrato.

5% del valor del contrato
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22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal
o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacién necesaria dentro de la péliza

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

BN I b

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El CONTRATISTA sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. E| CONTRATISTA se obliga a llevar
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco anos (5) contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EIl CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la

comunicacion escrita que le enviara al respecto. %
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
terminos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA ser4 responsable de los
danos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones afectan, o si a juicio de la Entidad existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma. y
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22.2.1.4. Valor: No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMN'LV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMA'LV.

2. Trescientos (300) SMiALV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMM. V e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMN'LV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil
quinientos (2.500) SMML / e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo
setenta y cinco mil (75.000) SMMLYV.

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del contrato.

22.2.1.6. Beneficiarios: ffrceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacién necesaria dentro de la poéliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

T

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

EI CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La péliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los
perjuicios derivados de los dafios que sus subcontratistas puedan causar a terceros
con ocasion de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién
expresa del IDU.

22.3. Modificacion y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan ajustarse
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension, reinicio, recibo
a satisfaccion, toma de posesién y liquidacion; en todo caso se debera ajustar los
amparos de la garantia Unica de cumplimiento al valor final y a la fecha de
liquidacién del contrato. La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

EI CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad. El no
restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o

W
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prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el
valor del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONTRATISTA para la ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual
celebrara los contrates de seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. EI CONTRATISTA no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relacion al plan detallado de trabajo, el
INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades
que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacién al respectivo PDT por causas imputables al CONTRATISTA, el
INTERVENTOR debera solicitar dentro de los siguientes tres (3) dias habiles
siguientes a la radicacion del informe semanal de interventoria donde se registro el
atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la

imposicion de las sanciones aqui previstas.
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CLASULA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias y sucesivas,
por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debié cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que
la modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa. Si el
CONTRATISTA impugna la imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decisién es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre
el valor de la multa.

25.1. Valor de las multas
25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del

valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccién la obligacién son: (%
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25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio el contrato: Siel CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalizacion del
mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase
de Preliminares

25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para la iniciacion de la fase de ejecucion, en la forma y plazo
establecido en el presente contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el
PDT (Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido esta obligacién, el IDU podra hacer efectiva la
clausula penal para cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucion de la fase de ejecucion el CONTRATISTA
incumple las Especificaciones generales de construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccion,
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construccion y las obras para
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio
del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro
de un plazo determinado). Estas multas se causaran hasta cuando el
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Si pasaren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se
refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor al
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el Interventor,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.6. Cuando a la finalizacion del plazo previsto para la finalizacion de la fase
de ejecucion, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las
Especificaciones particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes de
Servicios Publicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefalado
por el Interventor, contado desde el momento en que el Interventor haya
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgé el Interventor para lograr la
terminacién de la fase de ejecucion en pleno cumplimiento de las Especificaciones
particulares de construccion y las especificaciones de redes de servicios publicos,
sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se
empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir
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de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién, equivalente al ciento
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se
corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias
calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el
Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacion,
el IDU podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas
en las Especificaciones de trafico, sefializacion y desvios y se niega a corregir dicho
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor
(apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento),
Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha
corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Si transcurren
mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, o
transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya obtenido el resultado
exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la clausula penal
pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria puede producirse en
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan generar una
grave afectacion del trafico vehicular en la ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Siel CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacién del personal puesto a disposicién para la ejecucién del presente
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio
por parte del Interventor, se causara una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas
multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del Interventor. Si transcurren mas de
treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU
podra declarar la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, y
social: Por no obtener minimo el 90% en la calificacion de los indicadores de
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de
mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que debera incluir un
plazo determinado para subsanar el incumplimiento. Estas multas se causaran
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la
norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de los
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incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de los valores
descontados por concepto ambiental y SST y social.

25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacion son los siguientes:

25.1.2.1.Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA,
se causara una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la
interventoria que el contratista continda utilizando software no licenciado el IDU
podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento
establecido en la norma vigente aplicable

25.1.2.2.Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Pliego de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el
Contrato de Concesién, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar desde la fecha del
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la
obligacién.

25.2. Procedimiento para la imposiciéon de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el
presente contrato, el IDU iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite a la imposicién de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar
el 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope
sefalado, el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que
sea obligatoria su adopcion.

25.4, Actualizaciéon de multas

El valor de las multas sefaladas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26  CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el
CONTRATISTA pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es 6bice para que
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia dnica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que el IDU
constituya en mora al CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique,

sustituya o complemente.
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CLAUSULA 27  APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha
normativa, especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones
requeridos por parte de las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de
servicios publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios
publicos se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley
1682 de 2013.

PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacion entre el IDU y las ESP o PRST se
sujetaran al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA
"COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE".

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral por las partes.

El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica

aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la

preparacion de la Propuesta.
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los
componentes econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de
condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes.

Siempre que las partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo
de la amigable composicion, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su
regulacion.

Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucion cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30  TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
b) Por mutuo acuerdo de las Partes.
¢) Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato,

sin el consentimiento previo del IDU. §
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d) Por declaratoria de incumplimiento definitvo del Contrato, previo
cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31  TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren
los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA 32 CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacion, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucion que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente contrato,
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de
1993.

CLAUSULA 33  LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion
del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
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vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34  MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacion o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacion confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 35  SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspensién del plazo de ejecucion
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad,
situaciones de interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con
la ejecucion del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del
Estado.

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspensién se entendera autométicamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacién con antelacién a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA deberé realizar

los ajustes a las garantias.
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CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA
ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas
obligaciones, que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU
de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 37  RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. E| CONTRATISTA es responsable por los dafios
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de
sus subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafnos
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso

fortuito de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dar4 inmediato aviso escrito al IDU,
y el CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA,
el IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluira, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no
reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39  RELACION ENTRE LAS PARTES
El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacién de riesgo

compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

X
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Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA so6lo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obligara a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion. El IDU podra reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida
comprobacién se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de
responsabilidad, en los términos de la presente clausula.

1. Paratodos los efectos se entendera como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de

X
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responsabilidad, cualquier situacién de fuerza mayor o caso fortuito conforme
a la normativa y jurisprudencia colombiana.

La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y
demas detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la parte se vera afectada.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacion de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada informara a la otra parte el cese
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles
contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada.

La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacién,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento
eximente de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucién del
contrato.

A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la
parte afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de
informacion aqui exigido, la parte afectada no quedarad relevada del
cumplimiento de las obligaciones salvo.

A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de
buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor

brevedad posible. W
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9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacién de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucioén del contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena
su utilizacion.

En caso de contradiccion entre alguna estipulacion contenida en la presente minuta
y las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion

de lo dispuesto en la minuta.
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CLAUSULA 44  CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial
0 administrativo; o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacion y/o documentos no considerados como informacién publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccién convocados por el IDU.

La informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacién confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacién en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacién del plazo de ejecucién del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del
IDU, por consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de tales derechos
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decision Andina 355
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan

o reformen. %
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CLAUSULA 46 PATENTES

El CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacién contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI CONTRATISTA no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmosfera,
el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 48 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con excepcion
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso

gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas

del CONTRATISTA.
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CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcion, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

Las actividades previstas para la ejecucion del proyecto de infraestrutura objeto del
presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de CHAPINERO de la ciudad
de Bogota. A continuacién, se presentan las localizaciones por cada uno de los
tramos. - ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA
CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,
EN BOGOTA, D.C.

NOTA: 1 El lugar de ejecucion del proyecto o zona de influencia es indicativa, el
contratista adjudicatario debera y esta obligado a ejecutar obras por fuera de estas
zonas, siempre y cuando estén directamente relacionadas con el proyecto, las
cuales seran canceladas conforme se establece en los documentos contractuales.
El presente, es un plano indicativo, los tramos, sectores y obras a construir, son las
que se encuentran contempladas en los planos y documentos producto del disefo.

CLAUSULA 51 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacién que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU. W
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Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: CRA 19 A No.84 -29 OF 707
Teléfono: 3386660 Teléfono: 4699674

Correo electronico:

consorciovialidu@agmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que a través de la direccion electronica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipaciéon no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direcciéon. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la aceptacion del mismo por las partes a
través de la plataforma transaccional SECOP |l. De conformidad con el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su
ejecucion requiere de la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de
la constitucion y presentacion de la garantia tnica y aprobacion de la misma por la
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Direccién Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga
dicha funcién. Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcién del contrato, en caso de modificacién o
correcciéon de la garantia el CONTRATISTA tendra dos (2) dias habiles para la
presentacion del documento para su aprobacién. Igualmente debera adjuntar la
certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C., a los

EL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA:

O luP K

CLAUDIA TATIANA RKAMOS BERMUDEZ % GINNA MELISA PACHECO AGUDELO
Subdirectora General de Infraestructura Representante Legal
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO VIAL IDU

A&}Apmbo: Juan Carlos Gonzalez Vasquez- Director Técnico de Gestion Contractual ‘7
Revisé: Maria Angela Vives — Asesora - DTGC
Elaboré: Alejandra Pachon Rojas — Abogada — DTGC
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 3 de abril de 2025 Hora: 21:55:44
Recibo No. AA25670470
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A2567047087234

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdbédn social: INGESEM S.A.S
Sigla: ISEGEM
Nit: 900.159.439-8, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogota D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01715956
Fecha de matricula: 27 de junio de 2007
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacién: 3 de abril de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.
UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Calle 93 A 13 24 Piso 5 Edificio

Qbo
Municipio: Bogotéa D.C.
Correo electrédnico: licitaciones@ingesem.co
Teléfono comercial 1: 6672500
Teléfono comercial 2: No reportd.
Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacién Jjudicial: Calle 93 A 13 24 Piso 5

Edificio
Qbo
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrénico de notificacidn: licitaciones@ingesem.co
Teléfono para notificacién 1: 6672500
Teléfono para notificacién 2: No reportod.
Teléfono para notificacién 3: No reportod.
La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Por Acta No. 0000001 del 21 de junio de 2007 de Asamblea Constitutiva,
inscrito en esta Cédmara de Comercio el 27 de junio de 2007, con el No.
01140755 del Libro 1IX, se constituyé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada INGESEM LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 9 del 14 de enero de 2016 de Junta de Socios, inscrito en
esta Céamara de Comercio el 21 de enero de 2016, con el No. 02054571
del Libro 1IX, 1la sociedad cambidé su denominacidén o razdn social de
INGESEM LTDA a INGESEM S.A.S.

Por Acta No. 9 de la Junta de Socios, del 14 de enero de 2016,
inscrito el 21 de enero de 2016 bajo el numero 02054571 del libro IX,
la sociedad de 1la referencia se transformdé de Sociedad Limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGESEM S.A.S.
con la sigla INGESEM.

Se aclara que por Acta No. 9 de Junta de Socios del 14 de enero de
2016, inscrita el 21 de enero de 2016 bajo el numero 02054571 del
libro 1IX, la sociedad cambidé su nombre de: INGESEM LTDA por el de:
INGESEM S.A.S. con la sigla INGESEM.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es

indefinida.

OBJETO SOCIAL

Pagina 2 de 8



Camara de Comercio de Bogota

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 3 de abril de 2025 Hora: 21:55:44
Recibo No. AA25670470
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A2567047087234

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

E1 objeto social de 1la compafiia consiste en el desarrollo de todas

las actividades

ingenieria, la
con empresas
edificaciones,

propias de la explotacidén econdmica comercial de la
arquitectura, para lo cual podréd licitar, contratar
publicas y privadas, en la construccién de

obras civiles, disefio, interventoria de estudios de

diserfio, interventoria de obras <civiles arquitectoénicas, en las
construccidn, compra, venta avaluo, corretaje, arrendamientos,
administracién de toda <clase de bienes inmuebles, urbanizaciones,

unidades de condominio o bifamiliares, edificios, predios y/o fincas,
propios o ajenos, la administracién de inmobiliaria, la prestacién de

servicios profesionales de asesoria en ingenieria, arquitectura,
agronomia, geologia, geofisica, geotecnia, zootecnia, veterinaria, en

administracién
de personal ,

de empresas y contabilidad, gerencia y administracién
ingenieria civil, quimica, automotriz, de petrdleos, de

vias, eléctrica, electromecédnica, de comunicaciones, industrial,
agricola, forestal, metalurgia, sanitaria, mecénica, hidréaulica, de
las ciencias fisicas y quimicas, de sistemas, comercio internacional,
prestacién de servicios de mantenimiento y arrendamiento de todo tipo

de vehiculos,

y/o méviles de autopropulsién mecénica en los

diferentes tipos y edificaciones en capacidad y disefio, equipos de

construccién
distribucién,

maquinaria pesada, compraventa, arrendamiento,

administracién y operacién de software y hardware,

servicios generales de aseo, vigilancia vy seguridad vy/o en las
prestacién material de estos mismos servicios a personas naturales o

juridicas por

medio de empleados de la sociedad o subcontratados,

realizar actividades industriales, comerciales relacionadas con la

explotacién y
vy equipos

establecimientos

exploracién de la industria minera insumos, materiales
para construccidn, para lo cual podra crear

de comercio y factorias, la representacidén comercial

para la compra, venta, importacidén, exportacidn y distribucidén de
materiales. Suministro y transporte de ©personal. Produccibén vy

comercializacidén

de productos agropecuarios y en general cualquiera

de las actividades licitas que sus accionistas decidan.

Valor
No. de acciones
Valor nominal

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
: $1.000.000.000,00

: 100.000,00
: $10.000,00
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* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $500.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La representacién legal de la Sociedad por Acciones Simplificada a
cargo de una persona natural, accionista o no, quien tendra dos
suplentes, designados por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal Principal y su Suplente: La
sociedad seréd gerenciada, administrada y representada legalmente ante
terceros por el representante legal, quien no tendrd restricciones de
contratacién por razén de la naturaleza ni de la cuantia de los actos
que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el representante legal
podrd celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en
el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad. El representante legal, que para
efectos de 1la compafila se denominard Gerente General, se entendera
investido de 1los més amplios poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de 1la sociedad, con excepcién de aquellas
facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado
los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad
quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal. Los suplentes del representante legal principal,
tendrd todas las facultades investidas en éste. Le estd prohibido al
representante legal y a los demds administradores de la sociedad, por
si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad Jjuridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de
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parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia
de sus obligaciones personales.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 0000001 del 21 de Jjunio de 2007, de Asamblea

Constitutiva, dinscrita en esta Cémara de Comercio el 27 de junio de
2007 con el No. 01140755 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Nubia Elena Granados C.C. No. 000000051867861
Molano

Por Acta No. 9 del 14 de enero de 2016, de Junta de Socios, inscrita
en esta Camara de Comercio el 21 de enero de 2016 con el No. 02054580
del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Segundo Maria Camila Espinosa C.C. No. 000001019135150
Suplente Del Granados

Representante

Legal

Por Acta No. 80 del 26 de abril de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Céamara de Comercio el 2 de mayo de 2022 con el No.
02834369 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Maria Camila Espinosa C.C. No. 000001019135150
Suplente Del Granados

Representante

Legal

REVISORES FISCALES
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Por Acta No. 80 del 26 de abril de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Céamara de Comercio el 2 de mayo de 2022 con el No.
02834368 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Cristian Fernando C.C. No. 000001022396987
Garavito Rodriguez T.P. No. 214221-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 9 del 14 de enero de 2016 02054571 del 21 de enero de
de la Junta de Socios 2016 del Libro IX

Acta No. 77 del 28 de julio de 02730271 del 3 de agosto de
2021 de la Asamblea de Accionistas 2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, 1los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de 1los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogotéd, los sébados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
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Actividad principal Cédigo CIIU: 4220
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7112
Otras actividades Cédigo CIIU: 4112, 4210

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 31.000.000
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4220

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicidén de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 27 de junio de 2007. Fecha de envio
de informacién a Planeacién : 5 de abril de 2024. \n \n Sefor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.
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Este certificado refleja 1la situacidén Jjuridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

KA KA AR A A A AR A A A AR A AR A AR AR A A KA A KR A A KA KA A KA KA A KA KA A KA KA A KA KA A I AR I A I AR AR A KKK
Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

KA KA AR AR I AR A R A KA KR I A AR I AR AR A A I A KA A AR I A AR A A AR A A ARk A kA kA Ak Ak dkxhkkkx
Firma mecanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razdén social: INNOVACONST S.A.S

Nit: 900.154.746-1
Domicilio principal: Bogotad D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01711292
Fecha de matricula: 8 de junio de 2007
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacién: 31 de marzo de 2025
Grupo NITF: Grupo II.

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: Carrera 53 # 103B-42 Oficina 210

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrénico: innovaconssas@gmail.com

Teléfono comercial 1: 6017903060

Teléfono comercial 2: 3217580869

Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacién Jjudicial: Carrera 53 # 103B-42 Oficina
210

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrdénico de notificaciédn: innovaconssas@gmail.com
Teléfono para notificacién 1: 6017903060

Teléfono para notificacién 2: 3217580869

Teléfono para notificacidén 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrédnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cébdigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCION

Por Documento Privado No. 0000000 del 8 de Junio de 2007 de
Representante Legal, inscrito en esta Cédmara de Comercio el 8 de junio
de 2007, con el No. 01137071 del Libro IX, se constituyd la sociedad
de naturaleza Comercial denominada INVERCONS G&G LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta ©No. 22 de 1la Junta de Socios, del 15 de enero de 2019,
inscrita el 22 de abril de 2019 bajo el numero 02449565 del libro IX,
la sociedad de 1la referencia se transformdé de sociedad limitada a
sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERCONS G&G
SAS.

Por Acta No. 22 del 15 de enero de 2019 de Junta de Socios, inscrito
en esta Cémara de Comercio el 22 de abril de 2019, con el No. 02449565
del Libro 1IX, 1la sociedad cambidé su denominacidén o razdn social de
INVERCONS G&G LTDA a INVERCONS G&G SAS.

Por Acta No. 002 del 30 de abril de 2019 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Camara de Comercio el 4 de septiembre de 2019, con el
No. 02502781 del Libro IX, la sociedad cambid su denominacidn o razdn
social de INVERCONS G&G SAS a INNOVACONST S.A.S.

TERMINO DE DURACION
La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracidén es
indefinida.
HABILITACION TRANSPORTE DE CARGA
Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto

administrativo que 1lo habilita para prestar el servicio publico de
transporte automotor en la modalidad de carga.
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OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto principal la ejecucidén de toda clase
de obras o prestacién de servicios de asesoria, consultoria, entre
otros, en los sectores de la arquitectura, construccidn,
infraestructura u otros sectores de la economia, conforme a los
requerimientos y/o necesidades del cliente o beneficiario. Asi mismo,
podréd realizar cualquier otra actividad econdémica, comercial o civil

licita, sin limitacién alguna, tanto en Colombia como en el
extranjero; por lo que en desarrollo de su objeto principal la
sociedad podra: 1. Ejecutar toda clase de obras de arquitectura,

ingenieria civil, infraestructura, carreteras, pavimentos, alumbrado
publico, mobiliario wurbano, aparcamientos, handling aeroportuario,
publicas o privadas, directamente o por encargo de terceros en
procesos de contratacién publica o privada o cualquier otro que se
presente 2. Conservar, reparar Yy mantener toda clase de bienes
inmuebles vy, en especial, edificios, instalaciones e infraestructuras
urbanisticas de todo tipo 3. Prestar asesoria técnica y/o servicios a
terceros relacionados con la ejecucidn, reparacidén y/o mantenimiento

e inmuebles e infraestructuras urbanisticas; 4. Comprar, vender,
importar, exportar, realizar, comercializar vy distribuir, al por
mayor % al detal, por cuenta propia vy ajena, materiales de

construccidén 5. La compraventa de bienes inmuebles y su explotacidn
de cualquier forma, arrendamiento, etc. 6. Construccidén y explotacidn
de hoteles, Dbares, restaurante u otros establecimientos de comercio
7. La prestacidén de servicios de limpieza e higienizacidén en toda
clase de edificaciones, parques, jardines, red viaria e
infraestructura urbanisticas 8. El mantenimiento de equipos mecanicos
e 1instalaciones de todo tipo en edificaciones e infraestructuras
urbanisticas 9. La compraventa, proyeccidn, construccién,
mantenimiento, administraciédn vy explotacidén, por cuenta propia o
ajena, de instalaciones de produccidédn de energia eléctrica o térmica
que utilicen como energia primaria la solar o la edlica, asi como la
participacién con otras empresas en proyectos de dicha naturaleza 10.
La prestacidén de servicios de porteria y control de accesos tanto de
personas como de vehiculos, asi como la prestacidén de servicios de
informacién en locales y edificios publicos y privados 11. I a
prestacidén de servicios de recogida vy transporte de basuras y en
general de toda clase de residuos urbanos e industriales depositados
en contenedores, espacios habilitados para tal efecto u otros
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espacios 12. La prestacidédn de servicios con vehiculos grta para la
retirada de la via publica de contenedores, vehiculos o cualquier
otro elemento que dificulte el trdnsito o la circulacién, asi como
los que de auxilio para trabajos de poda, limpieza y mantenimiento de
instalaciones o la colocacidén vy retirada de todo tipo de elementos
gque por su tamafio, naturaleza o situacidén asi lo requieran 13. La
construccidén, conservacidédn vy mantenimiento integral de estaciones

depuradoras 14. La realizacién de trabajos forestales 15. La
explotacién del ramo aeroportuario, incluyendo la prestacidén de
servicios en tierra a aeronaves, pasajeros y carga aérea 1l6.

Participar en toda clase de procesos de seleccidén, tales como:
licitaciones, concursos publicos o privados, seleccidédn abreviada,
subasta inversa u otros que se establezcan; que se realicen por
personas juridicas o naturales, de Derecho Publico o Privado,
Nacionales o internacionales; tendientes a ejecutar y desarrollar su
objeto social, directamente o a través de miembros de oferente
plural, tales como: consorcios, asociaciones, uniones temporales,
joint ventures, promesa de constitucidén de sociedad futura y/o toda
clase de contratos de colaboracién empresarial, los cuales podréa
celebrar en cualquier momento; 17. Participar en otras sociedades,
Siempre gque sus negocios sean compatibles con el objeto social 18.
Abrir, manejar y cancelar cuentas corrientes o bancarias, asi como
girar, endosar, aceptar cobrar vy negociar en general toda clase de
instrumentos negociables, avalar titulos valores vy en general,
negociar con toda clase de documentos de crédito, sean civiles o
mercantiles 19. Celebrar o ejecutar toda clase de operaciones de
comercio nacional e internacional, actos, contratos «civiles o
mercantiles, ©principales o de garantia o de cualquier otra indole,
inclusive de dominio, por cuenta propia o de terceros, permitidos por
la ley que se relacionen <con el objeto social y sean necesarios o
convenientes para el desarrollo de las actividades sociales 20.
Adquirir, -enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes, dando
o recibiendo las garantias del caso cuando haya lugar a ellas 21.
Celebrar vy ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en
participacidén con ellos, actos, contratos y operaciones y en general
todos los actos % contratos principales, preparativos,
complementarios o accesorios de los anteriores, los gque se relacionen
con la existencia y funcionamiento de la sociedad y los demas que
sean conducentes para el Dbuen logro de los fines sociales. 22.
Realizar actividades comerciales, que tengan por objeto la promocidn,
comercializacidén, distribuciédn de marcas propias y/o de terceros en
los servicios ofrecidos, segtn convenios que para tal efecto se
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establezcan con personas naturales o Jjuridicas, publicas o privadas,
nacionales o extranjeras; 23. La Sociedad no podréd constituirse como
garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias,
sino con la aprobacidén previa de la Asamblea. Se reitera que la
anterior relacidén es enunciativa y que en todo caso, la sociedad
podréd ejecutar cualquier actividad civil o comercial licita. En
general, la sociedad podrd ejecutar, desarrollar y llevar a término
toda clase de contratos, negocios, operaciones, gestiones y/o actos
que resulten necesarios para el desarrollo de 1las actividades
comprendidas en su objeto social; asi como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $2.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $2.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $200.000.000,00
No. de acciones : 100.000,00
Valor nominal : $2.000,00

REPRESENTACION LEGAL
La representacidén legal de la sociedad por acciones simplificada

estard a cargo de una persona natural o Jjuridica, accionista o no.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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La sociedad serd& gerenciada, administrada y representada legalmente
ante terceros por el representante legal, quien no tendréa
restricciones de contratacién por razdn de la naturaleza ni de la
cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderd que el
representante legal podréd celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante legal se entenderd investido de los mas amplios poderes
para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepcién de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedard obligada por los actos y contratos
celebrados por el representante legal. Serdn funciones especificas
del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propdsitos concretos,
los apoderados especiales que considere necesarios para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. Db) Cuidar de 1la
recaudacién e inversién de los fondos sociales. <c¢) Organizar
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacidén, pagos
y demds operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento

oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia
impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la
compaflia los estados financieros en el caso de ser dicha
certificacién exigida por las normas legales. f) Designar 1las

personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto
celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean
convenientes; ademds, fijard las remuneraciones correspondientes,
dentro de los limites establecidos en el presupuesto anual de
ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en
el objeto social de la compafiia y necesarios para que esta desarrolle
plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Ejecutar
los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas. 1)
Presentar a la Asamblea de Accionistas las cuentas, Dbalances,
inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribucidn de
utilidades. J) Nombrar vy remover a 1los empleados de la Sociedad,
sefilalar las funciones que les correspondan y fijar su remuneracidn
cuando no sea atribucidén directa de la Asamblea y, k) Cumplir las
demds funciones que le correspondan seguin lo previsto en las normas
legales y en estos estatutos. Las funciones del representante legal
terminardn en caso de dimisidén o revocacidn por parte de la asamblea
general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos
en qgque el representante legal sea una persona natural y en caso de
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liquidacidén privada o judicial, cuando el representante legal sea una
persona Jjuridica. La cesacidén de las funciones del representante
legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacidén de
cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren
conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 22 del 15 de enero de 2019, de Junta de Socios, inscrita

en esta Camara de Comercio el 22 de abril de 2019 con el No. 02449565
del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Ginna Melisa Pacheco C.C. No. 1020794431
Agudelo

REVISORES FISCALES

Por Acta ©No. 009 del 30 de diciembre de 2022, de Asamblea de
Accionistas, 1inscrita en esta Cémara de Comercio el 30 de marzo de
2023 con el No. 02951503 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal Angie Lorena Colorado C.C. No. 1033769109 T.P.
Montenegro No. 280544-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 22 del 15 de enero de 02449565 del 22 de abril de
2019 de la Junta de Socios 2019 del Libro IX

Acta No. 002 del 30 de abril de 02502781 del 4 de septiembre
2019 de la Asamblea de Accionistas de 2019 del Libro IX
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Acta No. 005 del 28 de diciembre 02700018 del 28 de abril de

de 2020 de la Asamblea de 2021 del Libro IX

Accionistas

Acta No. 004 del 16 de febrero de 02667020 del 26 de febrero de
2021 de la Asamblea de Accionistas 2021 del Libro IX

Acta No. 7 del 27 de diciembre de 02976145 del 12 de mayo de
2021 de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX

Acta No. 13 del 17 de mayo de 2023 02982300 del 31 de mayo de
de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cbédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que ©para la Cémara de Comercio de Bogota, los séabados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningtn recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7112
Otras actividades Cédigo CIIU: 6621, 4923

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 31 de marzo de 2025 Hora: 19:27:05
Recibo No. AA25615171
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A2561517154346

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informacidédn reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.064.830.208
Actividad econdémica por la que percibidé mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4290

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicidén de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacidén son informativos:

Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccién de
Impuestos, fecha de inscripcién : 19 de febrero de 2021. Fecha de
envio de informacidén a Planeacidén : 12 de junio de 2024. \n \n Sefior

empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucién de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.

AR AR AR A AR AR AR A A A AR AR A A A AR A A AR A A A AR AR AR A A AR A A A A A A A Ak kA kA kA Ak kA kA kA hA Ak hk Kk k

Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de 1la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicidn.

LRI R e b S b I db b Sb I SE b b b I Ib b Sb S S I b I b S S b b 2 I b S SR S b b 2b I db e S b S b I b b 2b I Sb b S b b Sb I db b S b S b

Este certificado fue generado electrédnicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 31 de marzo de 2025 Hora: 19:27:05
Recibo No. AA25615171
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A2561517154346

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

KA KA KR A AR A A AR A KA IR A A A A I A IR A A A A I A I AR A A A A I AR A I A A A A I AR AR A A A A AT AR A A A A A XAk hk

Firma mecédnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidén impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE

60 DIAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i i b b b b b b b b b b b ¢
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

P b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 4
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

PR I A b b b b b b b b b I b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b i b b b g
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICION DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DE LA
CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

KA AR A AR A A A A A A A A A AR A A A A AR A A A A A A A A A A AR A KA AR A A A AR A A I A A IR AR AR A A A A ARk kk

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : SAIN ESPINOSA MURCIA
C.C. : 79.311.841
N.I.T. : 79311841-1 ADMINISTRACION : , REGIMEN COMUN
CERTIFICA:
MATRICULA NO : 01606366 DEL 9 DE JUNIO DE 2006
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AVENIDA CALLE 24 NO 51 40 OFICINA
516 EDIFICIO CAPITAL TOWERS
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : INGESEM@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : AVENIDA CALLE 24 NO 51 40 OFICINA 516 EDIFICIO
CAPITAL TOWERS
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL: INGESEM@GMAIL.COM
AR AR AR AR AR A A AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR A A A A AR AR A A A A AR AR AR A A AR A Ak A A A Ak h kK
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :4 DE ABRIL DE 2025
ULTIMO ANO RENOVADO: 2025
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$10,145,523,911
CERTIFICA:
ACTIVIDAD ECONOMICA : 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERfA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORfA TECNICA. 4220 CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO. 4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES. 4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL.



CERTIFICA:
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE
MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* o EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* oK% FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMILMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

Rk b b b I b b 2 b b b b b b db S db 2 b b b b b b b b dE g 2 b b b b b b b b db db S b b b b b b b b db S 2 b b b b b b b b Sb db g 2 2 b b b b
* % ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA *
* % PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. *

LR R I b b b e Sb b dh b b 2 S I b b b 2R S b b db b b 2b b b S b b db b b S dh b 2 db b b 2R b b SR b b 2b b I SR db b db b db Sh I 2 b b 4

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,800

KA AR A A A A A A A A A A R A AR A A A A AR A A A A A A A A A A A A AR A A KR A A KNI AR A I A A IR AR A AR A A A A A A ARk kk

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

R I A b b b b b b b b I b b b b b b b I b b b b b I b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b I b b b b b b b b b b b b b b b b g
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

R b b b b b b b b I b I b b b I b I b b b b b I b b b b b b b b b S b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b g
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

L) Tk

CONSTANZA PUENTES TRUILLO



Camara de Comercio de Cartagena ?%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

EANTABERNGA

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRfCULA/E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdébn social: ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON
SAS

Sigla: No reportd

Nit: 806016855-4

Domicilio principal: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
MATRICULA

Matricula No.: 09-196425-12

Fecha de matricula: 31 de Agosto de 2004

Ultimo afio renovado: 2022

Fecha de renovacidn: 31 de Marzo de 2022

Grupo NITIF: GRUPO ITI.

LA PERSONA JURIDICA NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU
MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZON, LOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA
INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN FORMULARIO DE MATRICULA
Y/O RENOVACION DEL ANO: 2022

UBICACION

Direccidén del domicilio principal: BARRIO TORICES CALLE LA PAZ N° 48 13

133
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrdnico: aiconeu@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6582802
Teléfono comercial 2: No reportd
Teléfono comercial 3: No reportd
Pagina web: No reportd

Direccidn para notificacidén judicial: TORICES CLLE 48 No. 13-133
Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA
Correo electrdédnico de notificacidn: aiconeu@hotmail.com
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Camara de Comercio de Cartagena 3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ﬁ*
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

E AR

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

Teléfono para notificacidén 1: 6582802
Teléfono para notificacidédn 2: No reportd
Teléfono para notificacidn 3: No reportd

La persona juridica ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS SI
autorizdé para recibir notificaciones ©personales a través de correo
electrébnico, de conformidad con lo establecido en los articulos 291 del
Cédigo General del Proceso y 67 del Cbédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCION
Que por Documento Privado del 18 de Junio de 2004,
inscrito en esta Camara de Comercio, el 31 de Agosto de 2004 bajo

el No. 42,407 del libro respectivo, fue constituida 1la
empresa unipersonal denominada ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS A
ICON E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Documento Privado del 18 de Agosto de 2010, otorgado en
Cartagena, 1inscrito en esta Camara de Comercio el 26 de Agosto de 2010
bajo el ntGmero 67,664 del Libro IX del Registro Mercantil, la empresa
unipersonal se Convirtid a sociedad por acciones simplificadas bajo la
denominacidén de:

ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S
TERMINO DE DURACION

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta vy su duracidn es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa tendrda por objeto social principal la
construccién de obras civiles, disefilos arquitectdnicos, hidraulicos,
eléctricas, gas natural, consultoria, obras sanitarias y ambientales, de
urbanismo social y en todas las actividades afines. Ademéds dentro de su
objeto social tendrd como objeto las siguientes actividades: a) La
prestacién de servicios profesionales en el ramo de la ingenieria y la
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Camara de Comercio de Cartagena 3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL A
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

CANTAGERNRZ

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

arquitectura. b) La celebracién de contratos de estudios, disefios,
planos, anteproyectos, localizacidn, asesoria. Coordinacidén o direccidn
técnica y programacién de obras de ejecucidn de presupuestos, la
Interventoria vy asesoria en el desarrollo de contratos de consultoria.
c) Compra venta vy arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales ubicados en cualquier parte de 1la reptblica de
Colombia. d) Hacer construcciones en general vya sea por el sistema
convencional de edificaciones individuales o por el sistema
multifamiliar o en el de propiedad horizontal o condominio. e) Realizar
obras de arquitectura o de ingenieria de cualquier genero o naturaleza
total o parcialmente, va fuera para la sociedad o para terceros, asi
como la de subcontratar las mismas. f) Remodelar o reconstruir toda
clase de edificaciones antiguas o modernas. G) En desarrollo de estos
objetivos la sociedad podréd adquirir o arrendar o dar en arriendo bienes
muebles vy maquinaria o equipo y demés enseres propios de la actividad.
h) La sociedad puede tener la representacidn o escénicas de otras firmas
que produzcan materiales de construccidén y podréd realizar exploracidn y
explotacidn de minas asi como la adquisicidn, transformacidn vy
comercializacidén de minerales, venta de productos derivados de la
actividad minera e industrial y el resto de todas. i) La sociedad puede
producir materiales de construccidén. j) En desarrollo de su objeto la
sociedad puede contratar el suministro de materiales de construccidn. k)
La sociedad podra recibir o dar hipotecas como garantia de las
operaciones comerciales o civiles. 1) La sociedad podréa formar parte de
otras sociedades, restableciéndolas o fundandolas directamente o
adguiriendo ©partes de capital o acciones de compaiflias existentes. m)
Podra tomar dinero en mutuo y liberar, girar, otorgar, emitir, aceptar,
endosar, pagar, negociar, descargar y protestar toda clase de titulos
valores y de otros qgue no tengan esa calidad. n) En desarrollo de su
objeto social la sociedad podra celebrar y ejecutar actos y contratos de
planeacidén ambiental, sistemas vy diseflos para transportes, desarrollo
urbano, suministro de agua Yy saneamiento vy servicios Dbéasicos de
ingenieria. o) En general podrada celebrar todo tipo de contratos y/o
actos que se relacionen con el objeto social. p) La sociedad podra
comprar, vender, vy celebrar toda clase de contrato de suministros de:
muebles, maguinaria y equipos de oficina; incluyendo computadores y sus
componentes o ©partes y programas, insumos y materiales para equipos de
oficina, ©papeleria vy dUtiles de oficina, wuniformes vy dotacidn para
trabajadores, jugueteria y articulos deportivos y otros similares. g) La
sociedad podra constituirse como garante o aval o caucionaria con los
bienes sociales, obligaciones propias, de los socios o de terceros. r)
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Camara de Comercio de Cartagena 3
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ﬁ*
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

E AR

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

Las demds actividades complementarias que se requieran para el
cumplimiento del presente objeto social. s) La sociedad también podra
importar todo tipo de vehiculos, carrocerias, remolques, semirremolques,
maquinaria pesada. t) La sociedad podra suministrar personal temporal o
definitivo a quien lo requiera. u) La sociedad podra alquilar y vender
maguinaria liviana vy pesada. Ademas podra desarrollar cualquier
actividad comercial 1licita. Arquitectos Ingenieros Contratistas Aicon
SAS podréd participar como socia en sociedades cuyo objeto social fuere
igual, similar, conexo o complementario de las actividades indicadas en
su objeto social.

CAPITAL
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL
AUTORIZADO $150.000.000,00 150.000 $1.000,00
SUSCRITO $150.000.000,00 150.000 $1.000,00
PAGADO $150.000.000,00 150.000 $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La representacidén legal de la sociedad estara
conformada por un Representante legal principal y un suplente, el cual
lo reemplazara en faltas absolutas o temporales.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: El representante 1legal estéa
facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y
contratos relacionados directamente con el objeto social sin limite de
cuantia. Serdn funciones especificas del cargo, 1las siguientes: a)
Constituir, para propdsitos concretos, los apoderados especiales que
considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la
sociedad. Db) Cuidar de 1la recaudacidn e inversidén de los fondos
sociales. <¢) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilizacidén, pagos y demads operaciones de la sociedad. d) Velar por
el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la
compafiia los estados financieros. f) Designar a las personas que van a
prestarlos servicios y para el efecto celebrar los contratos que de
acuerdo a 1las circunstancias sean convenientes; ademas fijara las
remuneraciones que les correspondan, dentro de los limites establecidos
en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y
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Camara de Comercio de Cartagena ?%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

EANTABERNGA

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

contratos comprendidos en el objeto social de la compafiia y necesarios
para dque esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido
constituida. h) Cumplir las demé&s funciones que le correspondan segun lo
previsto en las normas legales, en los estatutos y que sean compatibles
con el «cargo. Paragrafo. El representante legal queda facultado para
celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con
entidades plGblicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO C 73.551.770
PRINCIPAL DESIGNACION
Por Documento Privado del 16 de Diciembre de 2011, otorgado en
Cartagena, inscrito en esta Camara de Comercio el 21 de Diciembre de

2011 bajo el ntGmero 74,771 del Libro IX del Registro Mercantil.

REPRESENTANTE LEGAL LTILTANA MARGARITA CORREA C 45.553.197
SUPLENTE SOLANO

DESTIGNACION
Por Documento Privado del 16 de Diciembre de 2011, otorgado en
Cartagena, inscrito en esta Cémara de Comercio el 21 de Diciembre de

2011 bajo el ntGmero 74,771 del Libro IX del Registro Mercantil.

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL TOMAS ENRIQUE MERLANO C 9.284.360
FLOREZ
DESIGNACION

Por Acta No. 07 del 17 de Enero de 2012, correspondiente a la reunidn de
Asamblea de Accionistas celebrada en Cartagena, inscrita en esta Camara
de Comercio el 04 de Febrero de 2016 bajo el ntmero 120,073 del Libro IX
del Registro Mercantil.

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta 1la fecha 1la sociedad ha sido reformada por los
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ﬁ*
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

E AR

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

siguientes documentos:

No. mm/dd/aaaa Documentos No.Ins.o Reg. mm/dd/aaaa
06/11/2010 Documento Privado 67,269 07/26/2010
08/18/2010 Documento Privado 67,664 08/26/2010
12/16/2011 Documento Privado 74,770 12/21/2011

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo vy de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn, siempre que
no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Camara de Comercio de Cartagena, los sdbados NO son dias habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,
conforme lo prevé el articulo 79 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU
Actividad principal cédigo CIIU: 4290
Actividad secundaria cdédigo CIIU: 4210
Otras actividades cdédigo CIIU: 4111, 7112
ESTABLECIMIENTO (S) DE COMERCIO

A nombre de 1la persona juridica figura matriculado en esta Camara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre: ATCON E.U. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONTRATISTAS

Matricula No.: 09-196426-02

Fecha de Matricula: 31 de Agosto de 2004

Ultimo afio renovado: 2022

Categoria: Establecimiento-Principal

Direccidn: TORICES CLLE 48 No. 13-133

Municipio: CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMBIA

ACTO: EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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Camara de Comercio de Cartagena ?%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

EANTABERNGA

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

DOCUMENTO: OFICIO NRO.: 922 FECHA: 2022/07/19

RADICADO: 13001-40-03-017-2022-00236-00

PROCEDENCIA: JUZGADO DIECISIETE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, CARTAGENA

PROCESO: EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA

DEMANDANTE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.,

DEMANDADO: ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS

BIEN: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: AICON E.U. ARQUITECTOS
INGENIEROS CONTRATISTAS

MATRICULA: 09-196426-02

DIRECCION: TORICES CLLE 48 NO. 13-133 CARTAGENA

INSCRIPCION: 2022/07/28 LIBRO: 8 NRO.: 16881

ACTO: EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

DOCUMENTO: OFICIO NRO.: 0870/2022-00589 FECHA: 2023/10/20
RADICADO: 13001-40-03-002-2022-00589-00
PROCEDENCIA:JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, CARTAGENA
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: TEMPLADOS S.A.

DEMANDADO: ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS

BIEN: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: AICON E.U. ARQUITECTOS
INGENIEROS CONTRATISTAS

MATRICULA: 09-196426-02

DIRECCION: TORICES CLLE 48 NO. 13-133 CARTAGENA

INSCRIPCION:2023/10/31 LIBRO: 8 NRO.: 17860

ACTO: EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DOCUMENTO: OFICIO NRO.: 2368 FECHA: 2024/11/21
RADICADO: 11001418900620240075800

PROCEDENCIA: JUZGADO OCHENTA Y TRES (83) DE PEQUENAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA, BOGOTA

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: HOLCIM COLOMBIA S. A.

DEMANDADO : ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS

BIEN: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: AICON E.U. ARQUITECTOS
INGENIEROS CONTRATISTAS

MATRICULA: 09-196426-02
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Camara de Comercio de Cartagena ?%
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$r12»

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

EANTABERNGA

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

DIRECCI@NE TORICES CLLE 48 NO. 13-133 CARTAGENA
INSCRIPCION: 2024/12/02 LIBRO: 8 NRO.: 18909

SI DESEA OBTENER INFORMACION DETALLADA DE LOS ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA
JURISDICCION DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERA SOLICITAR EL
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS CAMARAS DE COMERCIO DEL PAIS, PODRA CONSULTARLA EN
WWW .RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS
MOBILIARTAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
INFORMACION COMPLEMENTARIA
TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074 de 2015 y 1la Resolucidn 2225 de 2019 del DANE el tamafio de la

empresa es pequefla.

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $4,094,731,281.00
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el periodo -

CITU: 4290

Este certificado refleja la situacidn juridica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedicidn.
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Camara de Comercio de Cartagena ?a
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha de expedicidén: 20/02/2025 - 8:43:05 AM «$-~2B

Recibo No.: 0009666574 Valor: $00 CAMARA COMERCIO

EANTABERNGA

CODIGO DE VERIFICACION: 1dlldKicjbicickz
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer vy digite el
respectivo c¢bédigo, para que visualice la imagen generada al momento de
su expedicidn. La verificacidn se puede realizar de manera ilimitada,
durante 60 dias calendario, contados a partir de la fecha de su
expedicidn.

Este certificado cuenta con plena validez juridica segtn lo dispuesto en
la 1ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecédnica que es
una representacidén grafica de la firma del Secretario de la Camara de
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa
cronoldgica, 1las cuales podréd verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.

Si usted expidid el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Camara de Comercio
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante
60 dias calendario contados a partir del momento de su expedicidn,
ingresando a www.certificadoscamara.com vy digitando el cbédigo de
verificacidén que se encuentra en el encabezado del presente documento.
El certificado a wvalidar corresponde a 1la 1imagen vy contenido del
certificado creado en el momento en que se generd en las taquillas o a
través de la plataforma virtual de la Camara.

AR
;:::;hil_.-u Z

CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO
DIRECTOR DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAIE Y CONCILIACION
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IDU-LP-SGI-010-2020 FORMATO 2

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sefores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Calle 49 B # 33 - 12 SUR

Bogota D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. IDU-LP-SGI-010-2020, en adelante el “Proceso
. de contratacion”

Objeto: CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92

Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

Estimados Sefiores:

Los suscritos, JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO, GINNA MELISA PACHECO AGUDELO, NUBIA
ELENA GRANADOS MOLANO y SAIN ESPINOSA MURCIA debidamente autorizados para actuar
en nombre y representacion de ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S.,,
INNOVACONST S.A.S., INGESEM S.A.S Y SAIN ESPINOSA MURCIA respectivamente,
manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para
participar en el Proceso de Contratacion y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duracion de este Consorcio no sera inferior al del plazo de ejecucion del contrato y un
afo mas.

2. El Consorcio esta integrado por integrada siguientes miembros, los cuales ejecutaran las
actividades que se describen a continuacion

Actividades y

términos enla | Compromiso Nombre del integrante a IDENTIFICACION

ejecucion del (%) @ cargo de la actividad
Contrato (")

ARQUITECTOS INGENIEROS

30% CONTRATISTAS AICON 806.016.855-4
EJECUCION S.A.S.
DE OBRA 20% INNOVACONST S.A.S. 900.154.746-1
20% INGESEM S.A.S 900.159.439-8
30% SAIN ESPINOSA MURCIA 79.311.841

(2) EI total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los
integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAL IDU

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecucién del contrato.

| Coédigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]




IDU-LP-SGI-010-2020

FORMATO 2

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Instituto
DESARROLLO URBANO

El representante del Consorcio es GINNA MELISA PACHECO AGUDELO, identificado con
C. C. No. 1.020.794.431 de Bogota D.C., quien esta expresamente facultado para firmar,
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del Contrato,
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion
y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del Consorcio es NUBIA ELENA GRANADOS MOLANO,
identificado con C. C. No. 51.867.861 de Bogota D.C. y SAIN ESPINOSA MURCIA,
identificado con C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C. y JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO,
identificado con C. C. No. 73.551.770 de Carmen de Bolivar quien esta expresamente
facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucioén y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

El Sefior[a] GINNA MELISA PACHECO AGUDELO acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO VIAL IDU

En caso de resultar adjudicatario, la facturacion del Proponente la realizara a nombre de
CONSORCIO VIAL IDU

El Domicilio del Consorcio es:

Direccion de correo CARRERA 19 A No. 84 -29
Direccion electronica consorciovialidu@gmail.com
Teléfono 321 758 0869

Telefax N/A

Ciudad BOGOTAD.C

En constancia,se firma epBogota, a los 16 dias del mes de julio de 2020.
- ™ )

ARQUI

'ECTOS INGENIEROS

CONTRATISTAS AICON SAS GINNA MELISA PACHE
JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO C.C. 1.020.794.431 de Bogota D.C.
C.C. 73.551.770 de Carmen de Bolivar NIT: 900.154.746-1

NIT: 806.016.855-4

| Codigo

| CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]
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AI.CALDIA MAYOR
BOGO

DESARROLLO URBANO

\JJQ»C,\G\KN\QQ\ | ) [/ s i

GESEM S.A.S. IN ES N6$A MURCIA
NUBIA ELENA GRANADOS MOLANO C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C.
C.C. No. 51.867.861 de Bogota D.C.
NIT: 900.159.439-8

ACEPTACION DE REPRESENTACION LEGAL

an

GINNA MELISA PACHECO AGUDELO JUAN C‘Eﬁ LOPEZ BARRETO
C.C. 1.020.794.431 de Bogota D.C. C.C. 73.551.770 de Carmen de Bolivar
Representante Legal Representante Legal Suplente
- J -
\)\)kﬁ)w(‘,\@\ﬁl \0&&\ a}’ Ll W
UBIA ELENA GRANADOS MOLANO SAIN ES NQ§A MURCIA
C.C. No. 51.867.861 de Bogota D.C. C.C. No. 79.311.841 de Bogota D.C.
Representante Legal Suplente Representante Legal Suplente
| Coédigo | CCE-EICP-FM-03 | Version | 2]




REPUBLICA DE COLOMEIA
\DEN TIFIGAGION PEF SORAL
CEDULA DEGIU

73551,

NUNERG o
LOPEZ BARRETOMIN,

FECHA DE NAGIMIENTO 47-ABR-1975
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGARDE MACIMIENTO
1.85 O+ M
ESTATURA G.S, RH SEXO

23-JUL-1993 EL CARMEN DE BOLIVAR
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REPUBLICA DE COLOMEIA

IDENTIFICACION PERSUNAL |
CEDULA WWADANIA | ;

nuvero 79.31 kw
ESPINOSA MURCIA

APELLIDOS

FECHA DE NACIM!&NTO 07-AGO-1964

LA PALMA
(CUNDIN CA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-DIC-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /m/»ﬂ/‘"‘“j oo -

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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APELUDOS

5 o 1.020.

. PACHECO AGUDELO

cEcHA DENAcIMENTG  04-JUL-1994

BOGOTA D.C

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NAGIMENTO

1.58 O+ F

ESTATURA G.S. AH SEXO

06-JUL-2012 BOGOTA D.C AL,

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION geutndet & Ty
REGISTAADOR NACIONAL
LARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

T instituto
DESARROLLO URBANO

PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

Entre El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento publico del orden
Distrital, creado mediante el Acuerdo 19 de 1972, expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con
NIT 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 006 del 28 de
septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6-27 de la ciudad de Bogota D.C., teléfono
3386660 y correo electronico www.idu.gov.co, representado por JAIME AUGUSTO BERMUDEZ
DIAZ, obrando en calidad de JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 79.855.049,
nombrado mediante la Resoluciéon 685 de abril 17 de 2024 y posesionado mediante acta No. 68
del 18 de abril de 2024, debidamente facultado para firmar el presente documento de conformidad
con la Resolucion N° 6165 del 29 de diciembre de 2023, modificada por la Resolucién No. 605 de
9 de abril de 2024, quien para todos los efectos se denominara el IDU, y de otra parte, EFRAIN
MARTINEZ MONROY, mayor de edad, con domicilio en Bogota D.C., identificado con cédula de
ciudadania 79.744.121 de Bogota, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA,
delegado en materia contractual de acuerdo al certificado existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio de Bogota el 1 de noviembre de 2024, en su condicion de
apoderado, de acuerdo con el poder otorgado mediante escritura publica No. 036 del 17 de enero
de 2023, dada en la Notaria 65 del Circulo de Bogota; quien en adelante se denominara ETB S.A.
E.S.P. hemos acordado suscribir la presente prorroga No. 4 al Convenio Interadministrativo No.
IDU-1069-2016, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Queentre el IDUy ETB, se suscribi6 el 07 de diciembre de 2016 el Convenio de Cooperacion
No. 1069 de 2016 cuyo objeto es “Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para el desarrollo de las actividades propias que se generen
con ocasion de la ejecucion de obras civiles y obras telematicas y demas actividades
necesarias en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura a cargo del IDU, en
Bogota D.C.”

2. Que de conformidad con la Clausula Cuarta del Convenio de Cooperaciéon No. IDU-1069-
2016, el plazo de ejecucion se pacté en (5) cinco afios, contados a partir de la fecha de
suscripcion, lo cual ocurrié el 6 de diciembre de 2016.

3. Que el 18 de diciembre de 2020 se suscribié la Modificacion No. 1 al Convenio de
Cooperaciéon No. IDU-1069-2016, en el sentido de modificar la Clausula Octava — Pago de
maniobras con cargo al IDU.


http://www.idu.gov.co/
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PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

4.

Que mediante Modificacién No. 2 al Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, firmada
el 1 de diciembre del 2021, se prorrogé el plazo del presente convenio por un (1) afio mas,
por consiguiente, su fecha de terminacién seria hasta el 6 de diciembre de 2022.

Que mediante Prorroga No. 2 y Modificatorio No. 3 al Convenio de Cooperacion No. IDU-
1069-2016, firmada el 5 de diciembre de 2022 se prorrogé el plazo del presente convenio
por un (1) afio mas, por consiguiente, su fecha de terminacion era hasta el 6 de diciembre
de 2023, adicionalmente se modificod el primer parrafo de la Clausula Décima Segunda —
Supervisor del Convenio por parte del IDU.

Que mediante Prorroga No. 3 al Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, firmada el
30 de noviembre 2023, se prorrog6 el plazo del presente convenio por un afio, es decir, hasta
el 6 de diciembre de 2024, en consecuencia, el mencionado convenio se encuentra vigente.

Que mediante oficio No. 202416501334371 del 16 de octubre de 2024, el IDU propone a la
ETB, prorrogar el mencionado convenio por dos afios, es decir, hasta 6 de diciembre de
2026, con la siguiente justificacion:

“(...) Lo anterior para continuar con la ejecucion de los disefios y obras viales que
el IDU viene adelantando en la ciudad de Bogota D.C., con la finalidad de proteger,
trasladar y/o reubicar las redes de servicios publicos de propiedad de ETB por
requerimiento del proyecto vial y ejecutar redes nuevas por solicitud de ETB;
adicionalmente, continuar con las mesas de negociacion de la modificacion del convenio
para actualizarlo por nuevos procedimientos de las entidades y por normas como el POT
- Decreto 555 de 2021 y la futura reglamentacion del articulado del POT, relacionada con
ejecucion de proyectos para la movilidad vial y de espacio publico y soterramiento de
redes de servicios publicos y de telecomunicaciones.” .

Que mediante oficio ETB No. 2024-1783-ECC-EIGC NI153141 del 31 de octubre de 2024 con
radicado ETB 25618 e IDU No. 202452601873682 del 1 de noviembre de 2024, ETB
manifiesta la voluntad de adelantar la gestion de una nueva prorroga al Convenio de
Cooperaciéon No. IDU-1069-2016.

Que mediante memorando No. 202416500348013 del 15 de noviembre de 2024, la Oficina
de Coordinacion Interinstitucional del IDU - OCIT, solicité a la Direccidon Técnica de Gestidon
Contractual del IDU la elaboracion y suscripcion de la prérroga No. 4 por dos (2) afios, hasta

2
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PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

el 6 de diciembre de 2026, del Convenio de Cooperacion No. IDU-1069-2016, manifestando
su justificacion en los siguientes términos:

“(...) de manera atenta solicito adelantar el tramite de prorroga al Convenio de
Cooperacion suscrito entre el IDU y la ETB No. 1069 de 2016, por un plazo de dos (2)
anos, es decir hasta el 6 de diciembre de 2026. En particular el IDU mediante oficio con
consecutivo No. 202416501334371 del 16 de octubre de 2023, se indicé adelantar los
tramites correspondientes a una nueva prorroga, al cual mediante radicado No.
202452601873682 del 01 de noviembre de 2024, ETB manifiesta la voluntad de adelantar
la gestion de una nueva prorroga al Convenio de Cooperacion numero 1069 de 2016, con
el fin de contar con el tiempo suficiente para modificarlo y actualizarlo, tanto en normas
como en procedimientos de las entidades, especialmente en lo indicado por la futura
reglamentacion del articulo 222A del decreto 555-2021 (POT Vigente de Bogota) cuyo
tramite se encuentra en publicacion durante la presente vigencia’.

10. Que en virtud de las consideraciones precedentes, se precisa que la presente solicitud de
prorroga se encuentra debidamente revisada por parte de la Direccion Técnica de Gestidn
Contractual en los aspectos netamente juridicos, bajo el entendido que los aspectos técnicos
y financieros fueron avalados por el area supervisora y la Oficina de Coordinacion
Interinstitucional, por lo cual, es procedente suscribir la presente Prorroga No. 4 al Convenio
Marco de Cooperacién IDU-1069-2016, la cual se regira por las siguientes:

CAUSULAS:

PRIMERA — PRORROGA: Prorrogar el Convenio Marco de Cooperacién No. IDU-1069-2016,
suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogota — S.A. E.S.P. — ETB S.A E.S.P. por el término de dos (2) afios, es decir, hasta el 6 de
diciembre del 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que la presente prorroga no genera erogacion
presupuestal, no se hace necesaria la disponibilidad de recursos para cubrir la misma.

SEGUNDA - DOCUMENTOS: Hacen parte de esta modificacién los documentos enunciados en
la parte considerativa de la presente prorroga No. 4, y lo relacionado en el memorando de
solicitud, proyectado por el area supervisora del convenio.
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PRORROGA No. 4 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. IDU-1069-2016,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU Y LA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.AE.S.P-ETB S.AE.S.P

TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripcion de
las partes.

CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas del Convenio Marco
de Cooperacion No. IDU-1069-2016, no modificadas, contindan vigentes y surten los efectos
legales que ellas fijan.

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogota D.C., el
5 de diciembre de 2024.

POR EL IDU:

JAIME AUGUSTO Jyeisrosemmunezonz
BERMU DEZ DIAZ 75;2312024‘11‘26 15:41:12

JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ

Jefe de Oficina Coordinacion Interinstitucional
INSTITUTODE DESARROLLO URBANO

Aprobo: Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual —- DTGC | "
Revisé: Rubiela Gonzalez Gonzalez — Asesora DTGCQI//» ~J
Revisé: Wiliam Hernan Rodriguez — OCIT 4/ A

Elaboré: Sebastian Rodriguez Reyes — Abogado DTGC

PORETB S.AE.S.P.
Efrain Martinez cy i varines ooy
Mon roy fg;?(;gl 2024.12.05 14:05:44
EFRAIN MARTINEZ MONROY Vicepresidente de Tecnologia
Apoderado General Empresa de Telecomunicaciones de Bogota ETB S.A. ESP.

Vo. Bo Maria Monica Escallon Herrera — Atencion Legal
Vo. Bo César Augusto Quintero Giraldo- GRD

Vo. Bo German Rodrigo Gonzalez Guzman — ECRGC
Vo. Bo William Puerto Corredor - ECRGC


Maria Hernandez
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Sefior Juez

ASDRUBAL CORREDOR VILLATE

JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTA.
SECCION TERCERA

E. S. D.

ASUNTO: LLAMAMIENTO EN GARANTIA INTERVENTORIA.

RADICADO No. 110013336038202400143-00.
DEMANDANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB.
DEMANDADO: Instituto de Desarrollo Urbano y otros.

l. ASUNTO LLAMAMIENTO EN GARANTIA.

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado con CC No. 79.925.417 de Bogotd, portador de la T. P. No. 211541 del C.S. de
la J., actuando en nombre y representacion de INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
IDU, de conformidad con el poder anexo a la contestacion de la demanda, me dirijo al
despacho, para solicitar el llamamiento en garantia de la firma de interventora MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A., con Nit 900.139.110-5, en la que actia como CONTRATISTA
INTERVENTOR, para que una vez notificada se hagan parte dentro del proceso de la
referencia, conforme a los siguientes términos.

I. IDENTIFICACION DEL LLAMADO EN GARANTIA.

Solicito sefior juez: se cite al proceso en calidad de tercero llamado en garantia a la firma
interventora MAB INGENIERIA DE VALOR S. A, con Nit 900.139.110-5, la cual se identifica
de la siguiente forma:

1) MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, identificada con NIT No. 900.139.110-5, quien
esta representada por su Gerente General y Representante legal Miguel Angel Botero
Giraldo identificado con C.C. No. 79264753, con domicilio en la ciudad de Bogota en
la direccién Av El Dorado 69 76 Torre 3 Oficina 501, Correo electronico de notificacion
propuestas@mab.com.co y financiero@mab.com.co.

[I. HECHOS

1. Entre el IDU y el CONSORCIO VIAL IDU celebraron el Contrato de Obra No. 1279 de
2020, cuyo objeto es el siguiente:

“CLAUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

2. Con relacion a la responsabilidad frente a terceros, la clausula treinta y ocho (38) del
contrato establecio lo siguiente:

“CLAUSULA 38. INDEMNIIDAD

El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualesquier accion, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
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hechos u omisiones de CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucion
de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y
que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, el
CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligara a mantener
indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.”

3. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha sido demandado por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB, con ocasién al pago, por concepto
de la reparacion que debié efectuar a su infraestructura de red desde el 29 de julio de 2022
y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecucién del Contrato de Obra No. 1279 de
2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial IDU integrado por las
sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON
SAS, INGESEM vy el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA.

4. Segun el demandante el contratista CONSORCIO VIAL IDU, realizaba obras constructivas
en el momento y lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

5. Segun el demandante la ejecucién del Contrato de Obra No0.1279 de 2020, ejecutado por
el contratista CONSORCIO VIAL IDU, le ocasiono un dafio en su infraestructura que le causo
perjuicios materiales a la ETB.

6. Existe un convenio marco IDU-ETB No. 1069-2016 que establece los acuerdos que rigen
la relacion entre el IDU y la ETB para la ejecucion de redes de telecomunicaciones en los
proyectos de infraestructura que ejecuta el IDU, en dos sentidos: protecciones y traslados
por necesidad del proyecto vial del IDU y/o por solicitud de obras para redes de
telecomunicaciones de la ETB.

Durante la ejecucion de las obras, en algunas ocasiones y por multiples razones se producen
dafos que, obviamente, evitan la continuidad de la prestacion del servicio, razén por la cual
el tema dafios se ha incluido en el clausulado del convenio, de la siguiente manera:

“(...

SEPTIMA: PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB

(...)

PARAGRAFO PRIMERO: ETB pagard con cortes de obra realizados por la interventoria IDU,
inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los disefios, para lo cual se
efectuard el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitird a ETB el informe de ejecucion de obras para el (los) respectivo (s) tramo (S)
funcional (es) acordado en los disefios, anexando los siguientes documentos:
(...
e. Paz y Salvo por concepto de pago de dafios a infraestructura de la ETB, a partir de la valoracion
de los dafios originada por ETB.

(..

NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: EI IDU a través de su Contratista debera
prever mecanismos para garantizar la preservacion de la red y la infraestructura de propiedad de la
ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de dafio y hurto a que se ven expuestas por efecto de la
ejecucion de las obras dentro del limite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de
la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los dafios causados a la
infraestructura de redes dentro del &rea a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB,
y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos dafios serdn pagados por el
Contratista en un término no mayor a 30 dias calendario.

(...)
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6. Entre el IDU y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A., con Nit 900.139.110-5, se celebré
contrato de interventoria No.1504 de 2020 cuyo objeto es el siguiente:

“CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA
CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C."

Y las obligaciones del contratista interventor referente a los hechos de esta demanda son:
“12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

23. Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas a cargo del
Contratista contenidas en el contrato de obra, anexos, documentos del proceso de seleccion y
eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las
aprobaciones que correspondan de los productos por el INTERVENTOR

7. El contrato de interventoria suscrito entre el IDU y MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, No.
1504 de 2020 tiene el deber de garantizar una ejecucion adecuada y transparente del
contrato de obra 1279 de 2020, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

V. SOLICITUD DEL LLAMAMIENTO Y FUNDAMENTOS

El Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
guien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnizacion del perjuicio
qgue llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como
resultado de la sentencia podra pedir la citaciébn de aquel, para que en el mismo proceso se
resuelva sobre tal relacion, por lo cual solicito a su Despacho el llamamiento en garantia a
la firma interventora MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, teniendo en cuenta lo consagrado
expresamente en el art. 64 del C.G.P, en concordancia con el articulo 225 del C.P.A.C.A.

Con base en los siguientes fundamentos:

PRIMERO. - Entre el llamado y el llamante en garantia se suscribié y se ejecuto el contrato
de interventoria No. 1504 de 2020, entre el interventor MAB INGENIERIA DE VALOR S.A
y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, cuyo objeto consiste en “realizar la:
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.”. Del contrato
de obra 1279 de 2020 que fue ejecutado por el contratista CONSORCIO VIAL IDU.

SEGUNDO. - El citado contrato 1279 tiene por objeto la construccion de las aceras y
ciclorutas de las calles 92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras
complementarias, para la ciudad de Bogota, donde aparentemente ocurrieron los hechos
objeto de esta demanda, y en los cuales estuvo supuestamente involucrado el frente de obra
del Contrato No. 1279 de 2020 a cargo del CONSORCIO VIAL IDU, por esta razon se realiza
el llamamiento en garantia soportado por el contrato de Interventoria 1504 de 2020.

TERCERO. - Mediante el mencionado contrato el IDU esta cumpliendo con su funcion de
contribuir a la construccion y sostenimiento de la malla vial y la red de ciclorutas y a través
de la ejecucion de labores y actividades de construccion, mantenimiento y rehabilitacion.

CUARTO. - Con base en el contrato se tiene que el contratista se compromete a constituir a
favor del IDU una garantia Unica cuyo objeto es el cumplimiento de todas y cada una de la
de las obligaciones que surjan del contrato, y también a constituir pdliza que cubre
responsabilidad civil extracontractual en que incurra. Las pélizas son exigibles en caso de
una eventual condena.
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V. SUSTENTO JURIDICO

La figura del lamamiento en garantia se rige en el Articulo 225 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)

“ARTICULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de
exigir a un tercero la reparacion integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial
del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podra pedir la citacion de aquel, para
gue en el mismo proceso se resuelva sobre tal relacion.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que sera de quince (15)
dias, podra, a su vez, pedir la citacion de un tercero en la misma forma que el demandante o el
demandado.

El escrito de llamamiento debera contener los siguientes requisitos:

1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso.

2. La indicacién del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitacion u
oficina y los de su representante, segun fuere el caso, o la manifestacion de que se ignoran, lo Ultimo
bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentacion del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La direccion de la oficina o habitacion donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibiran
notificaciones personales.

El llamamiento en garantia con fines de repeticién se regira por las normas de la Ley 678 de 2001 o por
aquellas que la reformen o adicionen.”

La figura del llamamiento en garantia se rige ademas por lo dispuesto en el articulo 64 del
Caodigo General del Proceso.

“ARTICULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir
de otro la indemnizacion del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que
tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le
promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por eviccion, podra
pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre
tal relacion.”

VI. PRUEBAS

Se solicita al sefior Juez tener como pruebas las aportadas con la demanda y la contestacion
de la demanda y, ademas:

1. Contrato de Interventoria IDU 1504 de 2020 suscrito entre el CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y MAB INGENIERIA DE VALOR S. A.”.

2. Certificado de existencia y representacion legal de la firma interventora MAB INGENIERIA
DE VALOR S.A, identificada con Nit 900.139.110-5.

3. Contrato de Obra IDU 1279-2020.

4. CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

VII.  ANEXOS
Los documentos relacionados en el acapite de pruebas.

1. Contrato de Interventoria IDU 1504 de 2020.
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2. Certificado de existencia y representacion legal de firma interventora MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A, identificada con Nit 900.139.110-5.

3. Contrato de Obra IDU 1279-2020.

4. CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

VIIl.  NOTIFICACIONES

El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, tiene domicilio en Bogot4, D.C., y su sede esti
ubicada en la calle 22 No. 6-27 y donde funge como Director Técnico de Gestioén Judicial el
Dr CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS, con domicilio laboral en Bogota, D.C.,
recibe notificaciones en la sede de la Entidad: Calle 22 No. 6-27 piso 10° de esta ciudad.

El suscrito PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, recibiré notificaciones en la Calle 22
No. 6-27 Piso 10° de Bogota y al correo electrénico paulo.sarmiento@idu.gov.co, el cual se
encuentra inscrito en el registro nacional de abogados y al correo
notificacionesjudiciales@idu.gov.co. Teléfono 3445000 ext. 3303, celular 3114611026.

Respetuosamente,

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES
C.C. No. 79.925.417 de Bogotéa
T. P. No. 211541 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19
de 1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 002 del 3 de
febrero de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo N° 002 de 2017 del
Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota,
D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado
por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadania No0.57.403.603, obrando en su condicion de
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, segun consta en la
Resoluciéon 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionada mediante acta No.
022 del 07 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolucién de
Delegacion No. 4648 del 24 de agosto de 2020, de la Direcciéon General, quien
se viene denominando el IDU y MAB INGENIERIA DE VALOR S. A, con Nit
900.139.110-5, con domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la AV el Dorado
No. 69 — 76 Torre 3 Oficina 501 con teléfono 2415400- 3124810699 y direccién
de correo electronico propuestas@mab.com.co, representado legalmente por
MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO, mayor de edad, identificado con cédula
de ciudadania N° 79.264.753, quien en adelante se denominara el
“CONTRATISTA” o el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar el presente
Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse a la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas
normas sobre la materia.

1. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitd la convocatoria
Publica para el Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGI-013-2020,
con el objeto de contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92
Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C., con fundamento en los
estudios y documentos previos y del sector, segun lo determina el articulo
25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.
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2. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucién N° 5647 del 13 de octubre de 2020,
adjudicé el proceso No. IDU-CMA-SGI-013-2020, a MAB INGENIERIA DE
VALOR S. A., de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de
Condiciones, anexos y demas documentos del proceso de seleccion.

3.

Que el INTERVENTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del
presente contrato:

(i)

(ii)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: El INTERVENTOR esta actualmente
vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra en proceso
de liquidacion ni incurso en causal alguna de disolucién.

CAPACIDAD: ElI INTERVENTOR vy su representante legal cuentan
con la capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EL INTERVENTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la
Propuesta determind que los documentos del proceso de seleccion
plantean un negocio razonable y adecuado a las condiciones del
mercado y las especificaciones técnicas del tipo de bien, obra o
servicios que se va a contratar. Declara asi mismo que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento del IDU aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacion de la
propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados
de manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que
los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
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como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos asignados
a su cargo conforme a la matriz de riesgos y los términos del presente
contrato.

(iv) CONOCIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: EL
INTERVENTOR declara que conoce los estudios y documentos
previos, pliego de condiciones definitivo que precedieron la
celebracion del presente contrato, asi como los estudios vy
documentos previos, pliego de condiciones definitivo y el contrato
objeto de la interventoria sobre el cual tiene la obligacion de control y
vigilancia.

(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERES. EI INTERVENTOR declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se entendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en la Constitucion Politica
y la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o
incompatibilidad el INTERVENTOR declara y garantiza que notificara
inmediatamente al IDU y debera ceder el presente contrato a quien el
IDU en los términos previstos en la normativa vigente.

4. Que, en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este
Contrato, que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo
previsto en la Ley 80 de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas
normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre este y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
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estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y
guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos,
adendas y documentos de aclaracién.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, vigente al momento del
cierre del proceso de seleccion, que puede ser consultado en la pagina web de la
entidad. Los términos técnicos que no se encuentran definidos expresamente en el
glosario institucional tendran los significados que le correspondan segun la técnica
O ciencia respectiva.

Los términos definidos son los utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el articulo
2211131 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefalado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE
LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcidon del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucidn
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato.
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Fase Duracion

Fase de Preliminares 2 meses

Fase de Ejecucion Obra 17 meses
Recibo de la obra 1 mes

4.1. PLAZO DE LA FASE DE PRELIMINARES

Esta fase tendra un plazo estimado de DOS (2) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato

4.2. PLAZO DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRA

Esta fase tendra un plazo de DIECIOCHO (18) MESES contados a partir del
momento en el que el contrato de obra objeto de interventoria cumpla las
condiciones precedentes y suscriba el Acta de Inicio de Fase de Ejecucion de Obra

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por causas imputables al INTERVENTOR se
requiera prorrogar el plazo de la fase de Preliminares o el plazo de la fase de
ejecucion, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se
adelanten, todos los costos que se generen por esta prorroga en plazo, seran por
cuenta del INTERVENTOR. ElI INTERVENTOR con la suscripcion del presente
contrato acepta esta condicion.

Cuando por causas no imputables al INTERVENTOR se requiera prorrogar el plazo
de la Fase de Preliminares o Fase de Ejecucion, a efectos de determinar el valor a
remunerar al INTERVENTOR se aplicara lo siguiente:

Se tendra en cuenta para la determinacion de las prérrogas, el desglose de la
propuesta econdmica de cada fase, presentada por el Interventor en cumplimiento
de la obligacién establecida en la clausula 12.2 Numeral 3, de la minuta del
contrato de interventoria.
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Una vez acordado el personal y el costo requerido para atender las obligaciones de
seguimiento y control de las actividades a ejecutar en los términos de la prérroga,
no se reconoceran valores adicionales por personal omitido en la propuesta de
adicién y su costo esta por cuenta y riesgo del interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI INTERVENTOR debe tomar las previsiones
necesarias para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecucion de obras del
contrato objeto de seguimiento, y disponer del personal necesario para atender
tantos frentes de trabajo como tenga el Contratista en la medida en la que sea
exigida en el presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ultimo dia del plazo final de ejecucion del
contrato, coincida con un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el
final del primer dia habil siguiente. El presente paragrafo no aplica para el caso de
suspensiones.

PARAGRAFO CUARTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA: UN (1) MES
antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato, el Contratista de obra
debera haber concluido la ejecucidon del cien por ciento de la meta fisica
contratada, de manera que, durante el plazo restante de ejecucion del contrato, se
adelanten unicamente aquellas actividades derivadas de la atencion y realizacion
de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanacion a las obras, productos o
bienes contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya
presentado el INTERVENTOR del contrato y el IDU.

El INTERVENTOR, el primer dia habil del inicio del mes al que se refiere el
presente paragrafo, debera efectuar la revision del estado de las obras, y suscribir
el acta correspondiente, en la que se sehalaran las correcciones, ajustes o
subsanaciones que deban efectuarse, otorgandole un plazo razonable al contratista
para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva verificacion
por parte del supervisor o INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la
subsanacién efectuada. Estas actas son de tramite, previas a la suscripcion del
acta determinacion. Este procedimiento en todo caso debera desarrollarse antes de
la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades
derivadas de la atencion y realizacion de ajustes o correcciones o cualquier otra
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subsanacion a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el
plazo otorgado por el INTERVENTOR vy el plazo de ejecucion del contrato, la obra
debera ser entregada a satisfaccion con todas las correcciones y ajustes
ordenados por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO QUINTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final
debera suscribirse por parte del contratista e INTERVENTOR dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la culminacion del plazo de
ejecucion del contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestion
Integral del IDU. EI INTERVENTOR o supervisor, atendiendo lo que evidencie del
procedimiento de verificacion y subsanacion, debera analizar y solicitar al IDU el
inicio del proceso administrativo sancionatorio a que haya lugar, en caso de
incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanacion.

El plazo senalado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado
para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente, no para
ejecutar actividades contractuales pendientes, las cuales se debieron ejecutar en el
plazo contractual de la fase de ejecuciéon de obra.

PARAGRAFO SEXTO: El pago correspondiente a las actividades del contrato por
productos o insumos, solo podra ser realizado en la forma que se indique en la
Clausula de la Forma de Pago, de conformidad con la programacion aprobada de
pago, cumpliendo con los requisitos indicados en el pliego de condiciones y en el
contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui
fijado para la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria, debera
sujetarse a la iniciacién del contrato objeto de seguimiento, sin que ello conlleve
suma alguna a favor del INTERVENTOR.

PARAGRAFO OCTAVO: El presente contrato de interventoria es accesorio al

contrato de obra principal objeto de vigilancia y control, por consiguiente, el plazo
de ejecucion de este esta sujeto a los plazos del contrato principal. Cualquier

10
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cambio en el plazo del contrato de obra, implica realizar los tramites de
modificacién del plazo de este contrato de interventoria.

PARAGRAFO NOVENO: No obstante, el vencimiento del plazo de ejecucién del
contrato de interventoria, INTERVENTOR debera acompanar al IDU en el proceso
de liquidacion del contrato objeto de interventoria, cuyo costo se entendera incluido
dentro del valor ofertado por el INTERVENTOR.

CLAUSULA5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora
del IDU, se requiere prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes
suscribiran el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y
procedimientos establecidos en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigentes durante la ejecucién del Contrato.

El INTERVENTOR debera hacer la peticion de suscripcidon del respectivo
documento con una antelacion no menor de diez (10) dias habiles a la fecha de
vencimiento del plazo general o fase originalmente pactada, anexando para ello los
documentos soporte, asi como los argumentos técnicos, juridicos y analisis
econdmico y financiero, en caso de requerirse adicion de recursos, que soportan y
justifican la prérroga, adicion o modificacion.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcidon de cualquier
modificacion.

Si las causas de la prérroga son imputables al INTERVENTOR, los costos que
genere la misma seran de su cuenta y riesgo; por consiguiente, la Entidad no le
reconocera valor alguno por el tiempo adicional, sin perjuicio de las actuaciones
administrativas de incumplimiento que se adelanten.

EI INTERVENTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condiciéon y
se compromete a suscribir los documentos que para estos efectos haya lugar.

11
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Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o
parcialmente imputables al CONTRATISTA objeto de seguimiento de esta
interventoria, para lograr el fin del proyecto y evitar un dafio o afectacion mayor
para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento
que se adelanten, los costos que se generen por esta prorroga, incluido el pago de
la interventoria, seran por cuenta del CONTRATISTA en la proporcion equivalente
a su imputabilidad.

Para esto, en la solicitud de modificacion respectiva, el INTERVENTOR debera
presentar los fundamentos técnicos y juridicos que soportan el analisis de
imputabilidad de la modificacidon solicitada y que justifique el porcentaje del costo
del INTERVENTOR que asumira el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la
Entidad, segun sea el caso, lo cual debera contar con la no objecién del IDU.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor del presente contrato, se fija en la suma de, TRES
MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.716.962.793),
incluido IVA sumas equivalentes a 4234,392 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio 2020, distribuido de la siguiente manera:

VALOR DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE IVA)

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
Es| d 227.904.645,00
S @ suma de $ CUARENTA Y CINCO PESOS
M/C

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE CONSTRUCCION

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES
$ 139.719.409,00 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C

Es la suma de

IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE
CONSTRUCCION

Es la suma de $ 26.546.688,00 VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

VALOR BASICO PARA GESTION Y AVALES DE TERCEROS Y MODIFICACIONES DE DISENOS
(INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR)

12
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CINCUENTAY UN MILLONES
Es la suma de $ 51.797.099,00 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C
IVA SOBRE EL VALOR BASICO PARA GESTION Y AVALES DE TERCEROS Y MODIFICACIONES DE
DISENOS (INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR)

Es la suma de $ 9.841.449,00 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C
VALOR DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS SST,
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MILLONES TRESCIENTOS

Es la suma de $ 3.387.355.839,00 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS M/C

VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCION (INCLUYE ELEMENTOS
SST Y CAMBIO DE VIGENCIA):

Es la suma de $ 2.846.517.512,00 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE
MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO DE LA INTERVENTORIA PARA LA FASE DE EJECUCION (INCLUYE
ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA):

Es la suma de $ 540.838.327,00 QUINIENTOS CUARENTA  MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/C

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS
DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
M/C

Es la suma de $ 101.702.309,00

PARAGRAFO: Los valores incluidos en la presente clausula corresponden a los
ofrecidos por el interventor en su propuesta econémica, y remunera de manera
integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos,
utilidades, impuestos, aportes parafiscales y demas a cargo del INTERVENTOR.
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CLAUSULA 7 SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al certificado de disponibilidad
presupuestal:

NUMERO FECHA
CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR
Subdireccion Técnica de
3221 01/07/2020 Presupuesto y Contabilidad $3.717.749.394
TOTAL $3.717.749.394
CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

El IDU pagara al INTERVENTOR las sumas a que se refiere el valor de este
contrato, de la siguiente manera:
8.1. FASE DE PRELIMINARES

El IDU pagara el valor de interventoria de la Fase de preliminares de construccion
de la siguiente manera:

8.1.1. Pago de Actividades preliminares de construccion

TIPODE
REMUNERACION

CONCEPTO Y
PORCENTAJE FRENTE
AL VALOR DEL
CONTRATO

FORMULA PARA
DETERMINAR EL
VALOR A PAGAR

REQUISITOS

Componente Fijo

Corresponde al pago del
40% del valor las
actividades preliminares
de construccion Dicho
valor sera dividido entre el
ndmero de meses del
plazo estimado de la fase
de preliminares, en sumas
de igual valor.

El célculo para
determinar el valor a
pagar se realizara asi:

(Valor Fijo) = Valor de
las actividades
preliminares de

construccion * 40% /

numero de meses de la

e Aprobacion por
parte del IDU del
informe mensual
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fase de preliminares

Componente Fijo

Corresponde al pago del
60% del valor de las
actividades preliminares
de construccioén . Dicho
valor sera pagado ala
Aprobacion por parte del
IDU del informe final de la
fase de preliminares

El calculo para
determinar el valor a
pagar se realizara asi:

(Valor Fijo) = (Valor de
las actividades
preliminares de

construccion de

Aprobacion
por parte del IDU del
informe final de la
fase de preliminares

interventoria x 60%)

8.1.2. Pago de Gestion y Avales ante Terceros

Se considera una bolsa a monto agotable, destinada al pago mensual por
dedicacion, de acuerdo a la categoria contemplada en el presupuesto oficial (tarifa
visor de precios IDU vigente), el cual incluye el factor prestacional, porcentaje de
costos administrativos (10%) e IVA, por cada uno de los especialistas requeridos
para revisar y aprobar los documentos solicitados por las Empresas de Servicios y
Entidades Distritales en el marco de la Guia de Coordinacion IDU, ESP y TIC en
proyectos de infraestructura de Transporte, a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio del Contrato y hasta que el IDU lo requiera, en relacién con los estudios y
disefios del proyecto. El porcentaje de dedicaciéon de trabajo debera ser certificada
y avalada por el IDU.

8.1.3. Pago de Modificaciones de Disefno

Las dedicaciones de profesionales asociadas a las revisiones y aprobaciones de
las modificaciones a los disefios que deba realizar el CONTRATISTA de obra por
solicitud de las ESP y otros terceros en el marco de las aprobaciones que se
encuentran en tramite al momento de la suscripcion del Acta de Inicio del presente
contrato, seran remuneradas con cargo a la bolsa a monto agotable a la que hace
referencia el numeral anterior y en los mismos términos alli establecidos.

8.2. FASE DE EJECUCION DE OBRAS

El IDU pagara el valor de interventoria de construccion a través de un esquema
que involucra tres (3) tipos de remuneracion, tal como se desarrolla en el siguiente
cuadro y las notas que le siguen, asi como el pago del componente de
bioseguridad:
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Ne HROIDE PORCENTAE DETEgI\Rnllvrl‘lLKaAEPIZA RiER REQUISITOS
REMUNERACION FRENTE AL VALOR PAGAR
DEL CONTRATO
Corresponde al pago | El célculo para determinar el valor
del 50% del valor de | a pagar se realizara asi:
la fase de ejecucion
de obra. Dicho valor Valor Fijo) = P
1, Componente Fijo sera dividido entre el v(atan_ie la_f:asl de . m@ﬁ;‘ffg”l‘c'o” informe
nimero de meses de e
la fase de ejecucion, R dinterventoria x 50%
en sumas de igual SLOEOne e
valor. ejecucion de obra
e Contra porcentaje de
avance registrado en
Corresponde al pago la obra (Soportado en
del 40% del valor de El célculo para determinar el valor| el Acta de Recibo
la fase de ejecucion a pagar se realizara asi: Parcial de Obra,
de obra. Dicho valor debidamente suscrita
2 Componente Variable geré pagado a trz_ave's (Valor Varia!ale) = por las partes).
e una suma variable | (Valor de la fase de ejecucion
mensual asociadaal | de obra del contrato de | NOTA: El pago
porcentaje de avance | Interventoria x 40%) x Avance | restante del valor
de la obra objeto de mensual registrado en obra variable se cancelara
Interventoria contra el acta de
terminacion
debidamente suscrita.
El célculo para determinar el |e Recibo a satisfaccion
valor a pagar se realizara asi: de las obras
e Entrega de informe
Corresponde al pago final
del 10% del valorde | ® 5 % del valor de la fase de |e Entrega de planos
la fase de ejecucién | ejecucion de obra del contrato | record en aplicativo
de obra, que se de Interventoria vigente del IDU al
dividira en dos (2) momento del pago.
3. Pago Final pagos del 5% cada e Suscripcion acta de
uno; el primero a la terminacién  contrato
entrega a satisfaccion de obra
de las obras y el El célculo para determinar el valor
segundo al momento | a pagar se realizara asi: e Suscripcion acta de
de la liquidacion. liquidacion del
5 % del valor de la fase| contrato de
de ejecucion de obra del contrato| Interventoria
de Interventoria

Nota 1: El valor de la interventoria incluye elementos SST, ajustes e IVA.

Nota 2: El esquema de pago relacionado en el cuadro anterior no tiene en cuenta
el valor de la bolsa para actividades y/o elementos de bioseguridad.
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Nota 3: El avance registrado en obra correspondera al valor registrado en las actas
de recibo parcial correspondiente al valor de los costos directos + AIU, sobre el
valor total del contrato correspondiente a este mismo concepto.

Nota 4: En caso de existir sumas no pagadas derivadas de los correspondientes al
Componente Variable, las mismas seran pagadas a la suscripcion del acta de
terminacion debidamente suscrita.

Nota 5: Las actas de pago deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado
en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente y el
manual de gestion contractual del IDU vigente durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Se adoptaran las siguientes reglas para el pago del presente
contrato de Interventoria, en caso de que en el contrato de obra no se ejecuten
totalmente las metas fisicas o el presupuesto inicialmente estimado por cualquiera
de las siguientes razones i) terminacion anticipada del contrato, ii) abandono de la
obra, iii) caducidad del contrato, o iv) cualquier otro evento de terminacién anormal
del contrato principal:

1. El Componente Fijo se pagara hasta el mes en que se configure algunas de
las causales enunciadas en el presente paragrafo, previa verificacién por
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones del contrato de
interventoria.

2. EI Componente Variable se pagara contra avance del contrato de obra
registrado en las respectivas actas de recibo parcial, previa verificacion por
parte del IDU del cumplimento de las obligaciones derivadas de la ejecucion
del contrato de interventoria.

3. El 10% del valor restante se dividird en dos pagos del 5% cada uno; el

primero a la terminacion del contrato de interventoria y el segundo al
momento de la liquidacion del contrato de interventoria.
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Forma de Pago Medidas de Bioseguridad

El IDU pagara a la interventoria los costos en que incurran durante el desarrollo de
las labores descritas en el apéndice respectivo, sin perjuicio de las multas que les
puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con
ocasién del contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad
alli descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x %

VTIPBP = Valor Total por Implementacién del Protocolo de Bioseguridad a pagar
en el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios
de referencia del IDU vigente al mes de su implementacion)

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a
reconocer

% = Para la INTERVENTORIA se usara el Factor Multiplicador correspondiente a
los costos operacionales, el cual es de “1.1”

NOTA GENERAL PARA FORMA DE PAGO:

Nota: Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los documentos o
certificaciones descritos en la minuta del contrato, los cuales deberan ser avalados
por el Supervisor IDU del Contrato, de conformidad con el procedimiento
correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: El INTERVENTOR acepta que los pagos pactados
estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el INTERVENTOR
debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el
articulo 617 del Estatuto Tributario.

2. Actas de pago y soportes de conformidad con los Manuales, Guias y
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato.
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3. Certificacidn de aprobacién, por parte del IDU, de la entrega de los informes
mensuales, hasta el mes anterior a la fecha de aprobacion del producto a
facturar. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos los insumos
entregados para los informes mensuales que realiza la interventoria, y el
informe final de la fase.

4. Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor de IDU, las
certificaciones emitidas por el representante legal o revisor fiscal y/o anexos
requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de
aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el
Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de
interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente

5. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Planes, Guias y
Procedimientos del IDU vigentes dentro de la ejecucién del contrato y la Guia
de Pago a Terceros o los documentos que los modifiquen o sustituyan.

6. EIIDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al INTERVENTOR, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los tramites cobijados por la Ley 1682 de 2013 se
deben regir por la “Guia Vigente de Coordinacién IDU ESP y TIC en proyectos de
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al
momento del pago, para la armonizacion de los disefios con las ESP y entrega de
producto definitivo.

PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelacion de los pagos sefialados el
INTERVENTOR abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un banco o
corporacion afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP y presentara la
certificacion que asi lo acredite. Si el INTERVENTOR ya tiene una cuenta en Banco
o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la certificacion
respectiva.

PARAGRAFO CUARTO: EI INTERVENTOR, debe obrar con la debida diligencia,
adelantando las gestiones que sean de su resorte, con el fin de que el Contratista
de obra programe con anticipacion todos los tramites requeridos y contemple todas
sus actividades con presteza, para lograr su objetivo y cumplir con los plazos
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maximos establecidos para cada uno de los productos con esta interventoria o
entidades a que haya lugar, incluido el IDU.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Supervisor del
contrato.

CLAUSULA 9 AJUSTES

Teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye las variaciones por el cambio
de vigencia correspondientes a su plazo de ejecucion, el valor de la interventoria no
tendra ajuste.

En caso de presentarse adiciones presupuestales por prorrogas al plazo inicial del
contrato por causas no imputables al INTERVENTOR, se deberan considerar los
valores asociados a los ajustes por cambio de vigencia, en el evento de
presentarse dicho cambio.

CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del INTERVENTOR todos los costos directos e
indirectos, que demande la ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al
programa de seguridad y salud en el trabajo (implementacién de medidas de
bioseguridad) y al control de calidad interno de la interventoria, costos asociados al
desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos
necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones, cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el
INTERVENTOR indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién
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de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los
anexos exigidos por el Instituto para su radicacion) y aprobada por el IDU. Cuando
el IDU no cancele al INTERVENTOR las sumas pactadas, dentro del término
anteriormente previsto, reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al
doble del interés legal civil sobre el valor historico actualizado con base en el IPC
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del
Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, de la ley, las sefaladas en el estudio previo, pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccién, la
propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guias y
procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas
obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capitulo, resulten aplicables
técnicamente a las fases, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, de
acuerdo con las mejores practicas técnicas y administrativas, con la calidad
propia de los proyectos de esta naturaleza. La responsabilidad sobre la
calidad de las actividades ejecutadas en el marco del contrato es unica y
exclusivamente del Contratista y el Interventor, y cualquier verificacion,
revision o comprobacién que realice el IDU, sera para verificar su
cumplimiento sin eximir a ambas partes de su obligacién sobre la calidad de
los productos entregados.

3. Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos
establecidos en el presente contrato, para aprobacion por parte del IDU.

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

5. Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestion y
respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u
organos, instancias de control y ciudadania en general. Una vez el
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INTERVENTOR reciba el requerimiento y/o respuesta, debera remitirlo de
inmediato al IDU con la informacion soporte necesaria recibida del
Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que el IDU responda
directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los
marcos legales vigentes.

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa

7.

8.

9.

del IDU, informacion que NO sea considerada publica, como la relativa a
documentos que se encuentren en construccion que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades
competentes.

Contratar por su cuenta y riesgo el personal minimo requerido para realizar
las actividades de control y seguimiento propias de la interventoria del
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que vincule para la
ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su oferta
econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR esta obligado a
adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificacion suscrita por el
representante legal y/o revisor fiscal que acredite que se encuentre al dia en
el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

Garantizar que el personal a su cargo cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si
durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil,
previamente aprobado por el IDU.

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios

(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones,
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

11.Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el

presente Contrato y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en
las condiciones y términos establecidos en el mismo.
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12.Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u omisién que
encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del IDU, o
cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad
de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer
por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la
aprobacion del IDU.

13.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de
Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demas normas
vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera responsabilidad
del INTERVENTOR tanto la vinculaciéon del personal como cualquier
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucion del contrato.

14.Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la
ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual. El
Interventor debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad
industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato. Se debe aplicar de manera estricta y
permanente las disposiciones sefaladas en el Resoluciéon 666 de 2020 en
concordancia con resoluciéon 679 de 2020, ambas proferidas por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social y/o cualquier otra norma sobre bioseguridad en
el trabajo emitidas en el marco de la emergencia sanitaria actual.

15.Elaborar las actas y suscribirlas —conjuntamente con el IDU- asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del contrato
objeto de seguimiento y del presente contrato.

16.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guias vy
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

17.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten
las circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.

18.Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de
la normatividad vigente.

19.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las
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actas, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las
instrucciones del IDU.

20.Aprobar, Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades
establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) con las
metas establecidas en el anexo técnico. El incumplimiento de estas
actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto
de seguimiento, dara lugar a la presentacion de solicitud de inicio de proceso
administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del
inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR
cuando a ello haya lugar.

21.Solicitar de manera inmediata los correctivos necesarios, los
incumplimientos y variaciones por atraso en la ejecucion prevista y aprobar
el plan de contingencia presentado por el Contratista.

22.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.

23.Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del Contratista contenidas en el contrato de obra,
anexos, documentos del proceso de seleccidén y eventuales modificaciones
pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las
aprobaciones que correspondan de los productos por el INTERVENTOR.

24 Verificar que toda actividad de obra a ejecutar cuente con la debida
apropiacion presupuestal y con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

25.Verificar que todas las actividades a ejecutar estén contempladas en el
contrato de obra, en caso de que sea necesario realizar actividades no
contempladas en el contrato se debera realizar la revision y aprobacién para
la incorporacion en el mismo de conformidad con lo establecido enel Manual
de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, y de gestién
contractual vigentes de la Entidad.

26.Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacién
necesaria que se requiera para la actualizaciéon de la plataforma ZIPA, para
su digitalizaciéon en esta plataforma por parte de la interventoria o de la
supervision en el IDU, segun se indique.

27.Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos vy
financieros establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente

28.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses del contrato de
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interventoria y revisar y aprobar la reprogramacion del PAC del contratista
de obra con la misma periodicidad.

29.Informar a la Entidad cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacién del estado de los riegos al momento de proponer o
celebrar el contrato, o cuando exista la ocurrencia de alguna causa de
inhabilidad que afecte la relacién contractual.

30.Informar las modificaciones de la composicion del capital social de la
persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o
de sus representantes legales, socios o accionistas.

31.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

32.Cumplir durante la ejecucion del contrato, con las disposiciones, normas,
protocolos y condiciones de Bioseguridad, que se exijan o lleguen a exigir
por parte del Gobierno Nacional, Distrital y el IDU y en especial las
sefialadas en el Resolucion 666 de 2020 en concordancia con resolucién
679 de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

33.Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera
acompafamientos o conceptos técnicos.’

34.El| interventor presentara al IDU la asignacion de actividades por producto de
acuerdo con las opciones, establecidas en el anexo técnico relacionadas con
las gestiones y avales ante terceros y modificaciones a disefios

35.Revisar y aprobar las gestiones y avales ante terceros y modificaciones de
disefios que realice el contratista de obra. Realizar seguimiento a los
controles de la matriz de riesgos del contratista de obra y de la interventoria,
para evitar la materializacion de alguno de los riesgos siendo previsivos con
las actividades que se deben ejecutar antes de dicha ocurrencia.

36.El interventor debera verificar que los profesionales que firmen los
documentos presentados para aprobacion por parte de la interventoria,
corresponden a los aprobados para la ejecucion del contrato. Asi mismo,
debera verificar que en las reuniones que se realicen en desarrollo del
contrato, asistencia el personal aprobado para el proyecto y la firma del acta
corresponda al mismo. En caso que esto no ocurra, debera hacer el
correspondiente requerimiento al contratista y hacer el seguimiento para que
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se cumplan las condiciones establecidas y aceptadas por el contratista con
la firma del contrato.

12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el INTERVENTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los
previstos en la clausula de perfeccionamiento y ejecucion:

1. Presentar al IDU dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, las hojas
de vida del recurso humano minimo de interventoria requerido para el inicio
del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el
apéndice de Requerimientos de Personal Minimo. En caso de no ser
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al dia
habil siguiente a la notificacion de no aceptacion. De cualquier manera, el
plazo total para la entrega, revision y aprobacion de las hojas de vida no
puede exceder el plazo establecido para la suscripcion del acta de inicio.

2. Aprobar el PDT presentado por el contratista de obra para la fase de
preliminares de acuerdo a lo establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente.

3. Presentar al momento de la firma del acta de inicio, el desglose de la
propuesta econdmica, para la ejecucion por parte de la interventoria de cada
fase.

12.3. OBLIGACIONES DE LA FASE PRELIMINARES

En la fase de Preliminares, el INTERVENTOR debera cumplir con los siguientes
requisitos, ademas de verificar el cumplimiento de aquellos a cargo del contratista
objeto de INTERVENTORIA y de los establecidos en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente:

1. Remitir al IDU el desglose del factor multiplicador ofertado por el
INTERVENTOR, el PAC de la fase de preliminares, dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

2. Aprobar y remitir al IDU el desglose del AlU ofertado por el contratista de

obra, dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de dicho documento.
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10.

Revisar y aprobar el Plan Detallado de Inversién del Anticipo, solicitud de
apertura de la Fiducia y Contrato de Fiducia. (SI APLICA). dentro de los
tres (3) dias siguientes al recibo de dicho documento. En todo caso dicha
aprobacion debera realizarse en la fase de preliminares.

Aprobar el Plan Anual de Caja (PAC), para la fase de Preliminares del
contrato de obra y remitir el Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de
interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al recibo de dicho
documento.

Aprobar los Analisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos
en la oferta presentados por el contratista de obra dentro de los cinco (5)
dias siguientes a su entrega por parte del contratista. La informacion
detallada de los analisis de precios unitarios (APU), sera la base para
nuevos analisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del
contrato, para cada area, respectivamente.

Revisar los documentos presentados por el Contratista de obra para el
inicio del contrato en un término no mayor a 3 dias calendario. En caso de
existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a 2 dias habiles, so
pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Revisar las hojas de vida del recurso humano del Contratista, requerido
para el inicio de la fase de ejecucion, las cuales deberan ser aprobadas
dentro de los cinco (5) dias siguientes a su entrega por parte del
contratista. En todo caso las mismas deben estar aprobadas antes del
inicio de la fase de ejecucion.

Revisar y aprobar el Programa Detallado de Trabajo (cronograma del
proyecto) del contratista de obra, de acuerdo con el anexo técnico de
programacion incluido en los pliegos de condiciones base del proceso del
cual derivé el contrato de obra y conforme a los demas requisitos
establecidos en el Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del
IDU, vigente.

Aprobar el Plan Anual de Caja (PAC) presentado por el contratista de obra,
para la fase de preliminares y ejecucion, asi como remitir el PAC de la
interventoria para cada una de las fases del proyecto.

Aprobar el porcentaje de dedicacion del personal del contrato de obra
definido para la fase de preliminares que realizara las actividades
relacionadas con gestiones y avales ante terceros y modificaciones de
diseno.
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12.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO

1. Verificar que el contratista de obra cumpla con la normatividad técnica
aplicable y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

2. Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella informacion
requerida para la ejecucién del contrato.

3. Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e informacion
en general de los estudios y disefios que reposen en el Drive referido del
proceso de obra correspondiente y/o el Centro de Documentacién del IDU o
validar que los mismos sean descargados por parte del contratista de obra,
de la pagina web www.idu.gov.co, para que este determine su cumplimiento
de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, entre
otros, indispensables para el desarrollo normal del proyecto.

4. Verificar que el contratista de obra revise los disefios entregados por el IDU,
aprobados por cada ESP y los entes competentes y demas documentos
necesarios para la ejecuciéon de las obras y aprobar los ajustes efectuados
por este contratista, requeridos conforme a lo establecido en el Anexo
Técnico y en los Estudios y documentos previos.

5. Asistir con el IDU, con el Director de obra y los Especialistas del Contratista
objeto de seguimiento, si la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-
19 lo permite, a una visita al sitio donde se ejecutara el proyecto, dentro de
los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Debera elaborar y
suscribir el acta correspondiente.

6. Aprobar el Plan de Calidad del proyecto, asi como el Plan de inspeccion
ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y producto
terminado correspondiente.

7. Aprobar el Plan Detallado de Trabajo (PDT) presentado por el contratista de
obra para la fase de preliminares y la fase de ejecucion, el cual debe
describir los hitos de los entregables de cada actividad, asi como el desglose
de los recursos que implementara y demas requisitos contemplados en el
Apéndice correspondiente.

8. Convocar y participar con sus especialistas y con los del contratista de obra,
en las reuniones de seguimiento y/o visitas, proponiendo alternativas,
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generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del
proyecto. Debera elaborar y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

9. Elaboracion los informes semanales, mensuales y finales, utilizando como
insumo la informacion y soportes entregados por el contratista de obra.

10.Aprobar el Informe de Actividades Preliminares entregado por el contratista
de obra, conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo
Técnico de obra, La aprobacion de este documento por parte de la
interventoria es requisito para el inicio de |la fase de ejecucion de las obras.

11.Rendir dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacién de la fase de
preliminares, un informe al IDU, frente a los ajustes y/o modificacion de
disefios revisados y aprobados segun el caso, con los cuales se ejecutaran
las obras durante la fase de ejecucién del contrato

12.Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos
establecidos en el Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de
seguimiento.

13. Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la
ejecucion de las obras, en donde se estime qué actividades se puedan
ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley
1682 de noviembre de 2013.

12.3.2 OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REVISION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS

En aquellos casos en los que el contratista de obra evidencie yerros técnicos de
acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra, el INTERVENTOR debera
emitir su concepto sobre el referido yerro y cumplir con las actuaciones que el
contrato de obra le exija.

El INTERVENTOR debera revisar y aprobar todos los ajustes que el contratista de
obra realice a los estudios y disefios, en aquellos casos en los que las ESP u otros
terceros se pronuncien de manera negativa frente a los tramites que se
encontraban en curso a la suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, y que
por esta razon deban presentarse de nuevo ante la respectiva ESP o tercero. En
este caso, debera emitir su concepto sobre la pertinencia de los ajustes dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a su entrega por parte del contratista de obra,
para lo cual, este contratista de obra tendra tres (3) dias habiles para atender las
eventuales observaciones realizadas por el INTERVENTOR. El silencio del
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INTERVENTOR dentro del plazo previsto hara entender que no tiene comentarios y
viabiliza la propuesta presentada por el contratista.

En caso de desacuerdo entre el INTERVENTOR vy el Contratista en cualquier
etapa de la revision de los Estudios y Disefos de Detalle, se acudira al
procedimiento establecido en la clausula 16 del presente contrato.

En caso de yerros identificados durante la ejecucion del contrato, se acudira a lo
establecido en la clausula 12.3.2 — Obligaciones Relativas Estudios y Disefios de
la minuta del contrato de obra.

12.3.3 OBLIGACIONES COMPONENTE: DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Revisar y aprobar los documentos metodolégicos y cronograma de la ejecucion
de las actividades y productos del componente de dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica, remitido por el contratista de obra.

Revisar y aprobar la informacion correspondiente al area de influencia del
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato, entregada por el
Contratista de obra.

Revisar y aprobar la informacién correspondiente al diagndstico
socioeconomico y cultural del proyecto, entregada por el contratista de obra.
Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de
manejo de los mismos, entregados por el contratista de obra.

Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el
desarrollo del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés
ubicados en el area de influencia del proyecto elaboradas por el contratista de
obra. Esto con el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones.
Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra
convoca a la comunidad, a la interventoria, al IDU y a aquellas partes
interesadas en asistir, con la comunidad ubicada en el area de influencia del
proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de seguimiento.
Verificar que el contratista de obra dé tramite a las PQRS recibidas de los
ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, verificando que se les dé
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tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atencion al
Ciudadano dentro del plazo legal.

8. Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué
o el aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato de obra
vigilado, toda la informacion solicitada del componente social, en los tiempos
requeridos, durante la ejecucion de ese contrato.

9. Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socializacién
programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del contrato.

10.Verificar los canales de informacién, comunicacion y atencion para el
ciudadano implementados por el Contratista de obra y revisar, asi como el uso
y distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

11. Verificar la calidad de la atencion del contratista de obra en el punto IDU.

12.Elaborar el informe mensual con la informaciéon de la ejecucidon del contrato
entregada por el contratista vigilado.

12.3.4 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1. Revisar, aprobar y verificar la implementacion de los estudios ambientales y de
Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran de acuerdo con lo exigido en
el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones técnicas y
normatividad vigente y en especial las medidas decretadas mediante
Resoluciéon 666 de 2020, en concordancia con resolucion 679 de 2020 del
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

2. Revisar y aprobar los capitulos o anexos requeridos para la implementacion de
cada uno de los programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucion del presente
contrato para el Contratista.

3. Revisar, aprobar y verificar la implementacién del Manual Ambiental de Obra
(MAO) para el inicio de la ejecucion de las obras, con una antelacion no menor
a quince (15) dias habiles anteriores a la terminacién de la fase de preliminares

4. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra.
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Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

12.3.5OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION

INTERINSTITUCIONAL - GUIA “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente, debera cumplir las siguientes obligaciones:

1.

Consultar, conocer, y verificar que el contratista de obra ponga en practica la
guia de coordinacién interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y
publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.
Convocar y asistir a las mesas de trabajo y/ 0 mesas de decision técnica
recorridos segun la metodologia establecida en la guia de coordinacién
interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.

Asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demas entidades
distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los productos.
En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar
los disefios aprobados por cualquiera de las ESP, la interventoria debera
verificar que el contratista cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de
gestion, aprobacion, no objecion, aval de productos y concesion de permisos,
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de interventoria y/o
Supervision de contratos del IDU, vigente.

Efectuar seguimiento detallado a las gestiones relacionadas en numeral 10.2.
del Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente.

12.3.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)

. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés

cultural localizados en el area del proyecto.

. Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacion e

integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de
interés cultural.

. Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de

intervencién en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccidon y
conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.
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. Constatar que el contratista objeto de interventoria, obtenga las autorizaciones

de intervencion para los Bienes de Interés Cultural —-BIC- asi como la respectiva
Licencia de Construccién que sean necesarias, en los tiempos establecidos por
el IDU, realizando la consecucion de informacién y gestién ante las Entidades
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacion, en los términos
sefalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto
distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.

. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de

2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas regulatorias de la
materia.

12.4 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente, el INTERVENTOR debera:

1.

Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

Vigilar y garantizar la calidad en la ejecucion del replanteo de la obra, de tal
forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre el terreno.
Verificar que el contratista de obra asegure la permanencia de las referencias
topograficas establecidas, su proteccién, traslado o reposicion cuando sea
necesario.

Revisar y Aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las
posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la
ejecucion de la obra respecto de los estudios y disefios.

Propiciar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente
con el Contratista y sus especialistas revisando las alternativas planteadas y
haciendo seguimiento a las soluciones generadas para el buen desarrollo del
proyecto y elaborar y suscribir el acta de seguimiento al contrato.

Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después,
registros fotograficos y filmicos que evidencien el progreso de la intervencién
realizada a través del contrato. El registro fotografico debera realizarse minimo
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semanalmente y presentarse en el formato INFORME SEMANAL
INTERVENTORIA (FOEO13) o el que se encuentre vigente adjuntando el
registro filmico. Se debera presentar minimo tres (3) fotografias tomadas
siempre desde el mismo punto.

Verificar el cumplimiento del PDT, especificaciones técnicas y PAC
presentados por el contrato objeto de interventoria, asegurando el uso
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos exigir al
Contratista vigilado de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso
de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, estudiar y aprobar el plan de
contingencia presentado por el Contratista o solicitar al IDU el inicio del proceso
administrativo sancionatorio a que haya lugar.

Hacer seguimiento y verificacion a la implementacion del Plan de Manejo de
Trafico aprobado por la SDM.

Hacer seguimiento y verificacion a la implementacion del Plan de Calidad y el
Plan de Inspeccion de Ensayos de Laboratorio.

Revisar y aprobar la reprogramacion del PDT del proyecto teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos en “Manual de interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU, vigente

Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con base en los insumos
entregados por el Contratista, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
en Manual de interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente
Aprobar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la solicitud presentada por el
Contratista vigilado, los Analisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal
del contrato debidamente justificados, en caso de requerirse item no previstos
para la adecuada ejecucion del proyecto.

Verificar la disposicion por parte del Contratista vigilado de los equipos,
personal, materiales y demas insumos necesarios para la iniciacion y ejecucion
de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas previstas en el PDT
aprobado y disponer del personal propio requerido para la ejecucion de la
interventoria.

Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la
calidad de los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones
contratadas para el proyecto y presentar al IDU mensualmente el resultado de
los mismos en el formato “CUADRO RESUMEN PRUEBAS DE
LABORATORIO V1” (FO-EO-28) o el que se encuentre vigente.

Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no
cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que
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los correctivos sean adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor
a OCHO (8) dias habiles siguientes a la solicitud por parte de la interventoria
y/o el IDU. Cumplido lo anterior, el INTERVENTOR podra realizar ensayos de
laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.

Verificar que durante la ejecucién de la obra, el Contratista vigilado implemente
la sefalizacién de manera permanente de conformidad con lo aprobado por la
Secretaria Distrital de Movilidad y de acuerdo con el avance y condiciones
particulares de la obra.

Verificar la implementacién de la sefalizacion y demarcacion requerida, antes
de iniciar cualquier tipo de actividad.

Verificar la implementacion de la sefalizacion Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estandares
definidos en la legislacion nacional vigente y las normas técnicas colombianas
NTC.

Verificar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y
vehiculos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para
el transito de los trabajadores y el personal involucrado.

Revisar y aprobar los planos record de obra construida de acuerdo con los
aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la GUIA (GU-
IC-06) ENTREGA DE PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL DE
PROYECTOS REALIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS
DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO.

Revisar, aprobar y suscribir las actas de recibo parcial de obra, conforme con
los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision del
Contratos del IDU vigente.

Suscribir junto con el Contratista el acta de terminacion de obra a mas tardar un
(1) dia después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecucion, en la cual
se debera dejar constancia sobre el estado de las obras, el estado de las
aprobaciones y/o entrega de los productos objeto del contrato de obra, asi
como también se dejara constancia de los compromisos del contratista de obra
para obtener las aprobaciones pendientes por parte de las ESP, entes
competentes e Interventoria.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el
Contratista, las visitas de inspeccion detallada, para verificar el estado final de
las obras. Verificar que el Contratista asista con todos los especialistas
respectivos.
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Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra,
conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente, una vez se hayan atendido las no
conformidades encontradas.

Elaborar el informe de seguimiento de la garantia unica con los insumos
entregados por el Contratista vigilado.

Elaborar el informe final de Interventoria de obra con los insumos entregados
por el Contratista vigilado.

Verificar el retiro de la sefalizacion temporal utilizada tanto en la obra como en
los desvios y verificar la implementacion de la sefializacion y demarcacion de
pavimentos definitiva para la obra y para las vias utilizadas como desvios.

12.4.2 COMPONENTE: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION

ESTRATEGICA

Ademas de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente, el INTERVENTOR debera:

1.

2,

Revisar y aprobar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica,
con su respectivo cronograma.

Revisar y aprobar el cumplimiento de los programas y actividades de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y
articular en los proyectos.

Hacer el seguimiento a las respuestas de las PQRS presentadas por los
ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, con el objetivo de verificar la
respuesta y tramite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de
Atencion al Ciudadano.

Verificar el diligenciamiento y actualizacion en el Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcidn del contrato para su aprobacion, de toda
la informacion solicitada del componente social en los tiempos requeridos,
durante la ejecucioén del contrato por parte del contratista vigilado.

Asistir a la socializacion programada por el IDU del Sistema Bachué o el
aplicativo vigente al momento de la suscripcion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato se debe vigilar que se garanticen los canales
de informacién, comunicacién y atencion para el ciudadano; al igual que velar
por el uso y distribucion de todas las piezas de comunicacion aprobadas por el
IDU por parte del contratista vigilado.

36



10.

11.

12.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1504 DE 2020, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y MAB INGENIERIA DE
VALOR S. A.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracion de piezas de divulgacion
del contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de
Comunicaciones del IDU.

Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista
vigilado, comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en
el contrato.

Revisar y aprobar el informe mensual con la informacién de las actividades y
gestiones realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las
obligaciones de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica.

Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado
conforme a lo establecido en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe
final de gestidn social y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.
Verificar el cumplimiento de las demas obligaciones y requerimientos
establecidos en el Apéndice correspondiente del pliego de condiciones del cual
derivo el contrato de obra objeto de seguimiento.

12.4.30BLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y

3.

SALUD EN EL TRABAJO:

Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos de vinculacion del personal
aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral,
contratos, entre otros) remitidos por el contratista vigilado, dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes al inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento
que haya modificaciones de dicho personal, la interventoria debera revisar,
aprobar y remitir al IDU dentro de los dos (2) dias calendario siguientes a la
aprobacion de dicho personal, tales documentos.

Remitir a la Supervision, los documentos de vinculacion del personal aprobado
(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre
otros) del INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la suscripcion del acta de inicio de la Fase de Ejecucion. En el evento que haya
modificaciones de dicho personal, la interventoria debera remitir al IDU dentro
de los dos (2) dias calendario siguientes a la aprobaciéon de dicho personal,
tales documentos.

Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de
salud ocupacional incluidos en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el
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Trabajo (SGSST) del contrato, segun los requerimientos contractuales y demas
normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante
la ejecucién del contrato y de acuerdo con la dinamica constructiva del
proyecto.

Garantizar el cumplimiento, por parte del contratista vigilado, de Ilos
procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucién de las
actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos
requeridos seran suministrados por el IDU al inicio de este contrato.

Revisar y vigilar la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad vy
Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoria, conforme la
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.

Implementar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) del contrato de interventoria conforme la normativa legal aplicable y lo
previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los
informes mensuales remitidos a la Supervision.

Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por
el contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.

Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoria, segun
los requerimientos contractuales y demas normas dentro de los quince (15)
dias calendario después del corte. El INTERVENTOR debera elaborar su
informe con base en los insumos remitidos para el efecto por el contratista
vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar las gestiones
tendientes para su obtencidon, las cuales debera relacionar en el mismo
informe.

Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad
y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el
inicio de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el
presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado en relacion
con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

Informar oportunamente al IDU de los pasivos ambientales que se presenten
durante la ejecucion del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo
del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.
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Validar y adjuntar la certificacion del revisor fiscal y/o representante legal,
segun aplique, del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se
encuentra al dia en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al
momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para
cada informe).

Presentar al IDU certificacion del revisor fiscal y/o representante legal segun
aplique por medio de la cual el INTERVENTOR acredite que se encuentra al
dia en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de
inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe).
Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Apéndice de
Bioseguridad.

Revisar y verificar el cumplimiento de la implementacion de las medidas de
bioseguridad del contratista de obra, incluidas en el apéndice de Bioseguridad
del Contratista de Obra.

12.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERES CULTURAL

(BIC)

. Verificar que el contratista vigilado proteja y conserve los bienes de interés

cultural localizados en el area del proyecto

Verificar que el contratista objeto de seguimiento, realice la socializacion e
integracion del proyecto, con la comunidad y propietarios de los bienes de
interés cultural.

Verificar que el contratista vigilado realice y actualice los proyectos de
intervencion en los bienes de interés cultural, garantizando su proteccion y
conservacion en cumplimiento de las normas urbanas y patrimoniales.
Constatar que el contratista objeto de interventoria, obtenga las autorizaciones
de intervencion para los Bienes de Interés Cultural -BIC- asi como la
respectiva Licencia de Construccion que sean necesarias, en los tiempos
establecidos por el IDU, realizando la consecucion de informacién y gestiéon
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ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nacion,
en los términos sefalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de
2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demas normas que regulan la materia.
Constatar que el contratista vigilado, informe a las Entidades de Patrimonio
Cultural, Nacional y Distrital, la finalizacion de las obras con los respectivos
soportes.

Verificar que el contratista objeto de seguimiento, garantice la ejecucion de las
obras en los bienes de interés cultural, de acuerdo a las autorizaciones y
licencias de construccion expedidas, actuando oportunamente en cuanto a las
modificaciones que se requieran, garantizando que las obras en BIC no afecten
el avance general de la obra

12.4.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL.:

1.

Garantizar la calidad y oportunidad de los planes de manejo de transito para
aprobacion por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad durante la ejecucion
del contrato de interventoria.

Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes
ESP.

Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa
verificacion en terreno.

Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia
de ejecucion de maniobra.

Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Publicos,
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.

Suscribir las actas sobre dafios o hurto a la infraestructura de las ESP, maximo
dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.
Acompanar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de
las ESP y demas entes distritales competentes por parte del contratista vigilado
y suscribir el documento correspondiente.

Acompafnar los tramites y gestiones pertinentes para obtener Ilas
armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y
aprobaciones con Entidades Distritales.

Verificar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP
que le sean imputables al contratista vigilado.
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Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de
las ESP el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte
de la SDM.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el
Apéndice respectivo del contrato objeto de seguimiento y en la Guia de
Coordinacion Interinstitucional GU-IN-02.

12.5 OBLIGACIONES TECNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES

DEL CONTRATO

12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO (SST).

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:

1.

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestion SST-MA
publicados en la pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los
documentos que soporten los mismos, asi como verificar que el contratista
vigilado diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podra en cualquier
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la
gestion SST-MA. En caso de actualizacién, inclusién o exclusién de formatos
publicados, el IDU sera autdnomo en decidir si debe o no realizarse este cambio
y el INTERVENTOR se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.
Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del
contrato de interventoria, y verificar su implementacion respecto del contrato
objeto de vigilancia. En especial las medidas de bioseguridad sefialas en la
Resolucion 666 de 2020, en concordancia con resolucion 679 de 2020,
proferidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social

Verificar y revisar la elaboracion y presentacion de los estudios requeridos
segun el capitulo Ambiental y SST del pliego de condiciones, para cada una de
las fases del contrato por parte del contratista vigilado.

Conocer, divulgar y aplicar la politica ambiental y en seguridad y salud en el
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en
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relacion con el contrato de interventoria, y revisar y validar que el contratista
vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligacion.

5. Verificar y validar la realizacion de los monitoreos y/o muestreos de agua,
calidad de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologias
establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capitulos
técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones.

6. Revisar y aprobar el protocolo para la realizacién del monitoreo presentado por
el contratista vigilado.

7. Revisar y aprobar el protocolo de bioseguridad que presente el Contratista de
obra vigilado.

8. Validar y acompaniar el tramite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar
al contratista vigilado.

9. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la
Autoridad Ambiental competente requiera, asi como de la informacién y/o
documentacion que sea necesaria para la obtencion de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato por parte del contratista vigilado.

10.Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.

11.Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales
que se encuentran en el Area de Influencia Directa del proyecto y/o que se
puedan ver afectados en la fase constructiva del proyecto segun aplique
(incluye planos, memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de
Trabajo (PDT- Cronograma) aprobado.

12.Revisar y aprobar la Identificacion, descripcidén y cuantificaciéon de las zonas
verdes susceptibles de afectacion por el proyecto.

13.Revisar y aprobar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales
del area de influencia del proyecto.

14.Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestacion de servicios,
Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico, notificacién de
derecho a examen de retiro o de egreso, notificacién de riesgos y certificado de
las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso
humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se
realizé la induccidn al personal tanto del personal del contratista vigilado, como
del personal del INTERVENTOR.

15.Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demas documentos
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y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante
el transcurso del contrato objeto de vigilancia.

16.Revisar y aprobar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestién en
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se
incluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de
accidentalidad, entre otros) del contrato objeto de interventoria.

17.Elaborar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre
otros) del contrato de interventoria.

18.Revisar y aprobar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la
estructura de cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y
auxiliar minimo requerido del contrato objeto de vigilancia.

19.Realizar el estudio de clasificacion de riesgos de la ARL, segun la estructura de
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar
minimo requerido del contrato de interventoria.

20.Revisar el Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacién de Riesgo
segun evaluacién para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato
objeto de interventoria de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

21.Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificacion de Riesgo
segun evaluacién para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y
personal de apoyo minimo segun Anexo de personal minimo para el contrato de
interventoria de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

22.Presentar al IDU, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacion
que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal, los
documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de
condiciones.

12.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:

1. Acompanfar y garantizar la realizacion de todas las actividades de gestion social

para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Politica de

43



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORIA NUMERO 1504 DE 2020, CELEBRADO
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y MAB INGENIERIA DE
VALOR S. A.

gestion social y servicio a la ciudadania y la Guia de gestién social para el
desarrollo urbano sostenible del IDU version vigente, o el documento que haga
Sus veces.

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias
y estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de
decision frente a las alternativas, conforme a la guia de gestién social del IDU
version vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la
reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1)
Manual de atencién al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticion, 3)
Instructivo de clasificacién de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema
de gestién de PQRS, adoptados por el IDU vigentes o los que hagan sus veces
durante la ejecucion del contrato.

12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

1. EI INTERVENTOR debera consultar, conocer, y poner en practica la guia de
coordinacion interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y
publicados en la pagina WEB del IDU, durante la ejecucion del contrato.

2. Convocar y Participar en las mesas de trabajo y/o Mesas de decision técnica
segun la metodologia establecida en la guia de coordinacion interinstitucional y
en los convenios vigentes con las ESP.

12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El INTERVENTOR por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar,
mantener y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier
orden, necesarios para la ejecucién de este contrato, sea en forma temporal o
permanente, hasta la fecha de terminacion del mismo. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista de obra cumpla igualmente
con la presente obligacion dentro de su contrato.

1. Disponer por su cuenta y riesgo de los vehiculos u otros medios de transporte
utilizados para la movilizacion del personal y equipos, y contar con todos los
permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas vy
requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades
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competentes. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a revisar y validar que el
contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion dentro del
contrato objeto de interventoria.

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador (software) y demas
bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucion del contrato, y revisar y validar que el contratista
vigilado cumpla igualmente con la presente obligacion dentro del contrato objeto
de interventoria.

3. La utilizacién de software no licenciado por parte del INTERVENTOR dara lugar
a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el INTERVENTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacién relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los
lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del contrato, y
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer
efectivo dicho derecho de inspeccidn y vigilancia.

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
INTERVENTOR, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafo o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el INTERVENTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

12.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el INTERVENTOR, quien es
el unico responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacidn de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Asi mismo, el
INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion dentro de su contrato
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a. Personal minimo

. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU, vigente Para lo anterior debera entregar, a la
supervision, la documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual
de la presente obligacion.

. Aprobar el personal requerido para adelantar la actividad y/o fase
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de interventoria y/o
Supervision de Contratos del IDU vigente, por parte del contratista vigilado.

. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato de interventoria y para el cabal
cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR debera mantener el
personal minimo que cumpla con la formacion académica, experiencia general,
experiencia especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre
Informacién del Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos
y demas documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el
presente contrato. Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el
contratista del contrato objeto de interventoria cumpla igualmente con la
presente obligacién dentro de su contrato.

. El Interventor sélo podra sustituir el personal exigido con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, o cuando asi lo solicite la Entidad por el bajo o
deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo
sobre Informacion del Personal del pliego de condiciones y demas documentos
del proceso. El interventor debera garantizar que en todo momento las
actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Asi mismo,
el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de
interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

. Se debera garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecuciéon de
todas las fases del contrato, para la elaboracién y seguimiento de los productos
SST.

. El personal minimo exigido en el proceso de seleccion debe estar vinculado
permanentemente durante la ejecucion del contrato en los términos del proceso
de seleccion, en aquellos casos que el interventor quiera vincular personal
adicional al minimo requerido, los costos adicionales generados seran
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamacién alguna a la
entidad por este particular en materia presupuestal. En todo caso este personal
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adicional debe ser cobijado por todas las medidas de SST, dotandolo de los
insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

7. El incumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién del
Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran el
proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
que haya lugar.

b. Acreditaciéon del personal minimo.

El INTERVENTOR debera acreditar ante el supervisor del IDU que cuenta con el
personal minimo exigido de conformidad con lo establecido en el presente contrato,
el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU
vigentes durante la ejecucién del contrato.

Asi mismo, para la realizacion efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecuciéon del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el IDU, la interventoria debera, allegar las
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el IDU dentro de los
términos contractuales, el cual debera cumplir con las misma o superiores
condiciones previstas en el Anexo de Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El interventor debera garantizar que en todo momento las
actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas.

Asi mismo, el INTERVENTOR se obliga a vigilar que el contratista, del contrato
objeto de interventoria cumpla igualmente con la presente obligacion.

c. Actuacion del Director de Interventoria
El Director de interventoria aprobado por el IDU, debera estar autorizado para
actuar en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la

ejecucion de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las
clausulas aqui previstas.
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d. Subcontratos

El INTERVENTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante, el INTERVENTOR continuara siendo el
unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
El INTERVENTOR es el unico responsable ante el IDU de la celebracion de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al
INTERVENTOR cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no
cumpla(n) con las condiciones minimas necesarias para la ejecucién del (las)
labor(es) subcontratadas.

12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU, vigente:

1. Revisar toda la informacién entregada por el contratista de obra de manera
completa y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales y finales
requeridos para la ejecucion del contrato, incluyendo memorias de calculo,
planos y demas documentos en los términos establecidos en el Manual de
interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, vigente

12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en el Manual de interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente, el INTERVENTOR debera verificar el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. Verificar y validar la informacion del contratista de obra para elaborar el Informe
Ejecutivo del desarrollo del contrato, garantizando que contenga una sintesis
completa de la misma segun lo descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato o el
documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al
interior del IDU, y lo exigido en el presente contrato.
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. Elaborar y presentar en los términos establecidos el Informe Final del contrato

objeto de vigilancia segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas tematicas
al interior del IDU.

. Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del tramite de registro

de derechos de autor ante la Direccion Nacional de Derechos de Autor y la
inscripcion de la cesidon de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.

. Los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia se deben

entregar en fisico y en forma digital avalados mediante firma digital por el
director de proyecto, especialistas, residente y topdgrafo. Los documentos segun
correspondan, deben cumplir con lo establecido en la Guia de Entregables en
Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentacién de Planos y
Archivos del IDU vigente.

. Elaborar oportunamente el acta de liquidacién del contrato objeto de vigilancia y

el de la Interventoria.

. Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato objeto de vigilancia y del contrato

de INTERVENTORIA, asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y
calidad de la informacién contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la
normatividad vigente y los manuales de la entidad.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Seran a cargo del IDU las siguientes obligaciones:

1.

2,

Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el INTERVENTOR en los
términos previstos en este contrato.

Suscribir —conjuntamente con el INTERVENTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacidon de este contrato.

Solicitar al INTERVENTOR la informaciéon que las autoridades de control y
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
INTERVENTOR.

Brindar la informacion requerida para que el INTERVENTOR pueda desarrollar
el objeto de este contrato.
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7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del INTERVENTOR, mientras estén bajo el control
y organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
contratista.

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

CLAUSULA 14  SUPERVISION

La DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES o quien el ordenador del gasto
designe, sera la dependencia encargada de coordinar, hacer seguimiento y
supervisar el desarrollo del contrato. En todo caso, si en la ejecucion del contrato
objeto de Interventoria es necesario revisar aspectos atinentes a los estudios y
disefios, la Direccion Técnica de Proyectos concurrira a la misma y a la suscripcion
de los documentos contractuales que de ello se deriven.

Estos funcionarios seran los encargados de vigilar el desarrollo, ejecucion y
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR
y haran cumplir las disposiciones del IDU y demas normas legales, de acuerdo con
las especificaciones del contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o los documentos que
los reemplacen.

CLAUSULA 15 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, seran discutidas con el
Contratista y solucionadas por la interventoria y el IDU, a mas tardar dentro de la
semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso
en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo
resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoria.
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CLAUSULA 16 CONTROVERSIAS ENTRE EL INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA

Cuando existan diferencias entre el INTERVENTOR y el contratista objeto de
interventoria, estas seran dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el
INTERVENTOR como el contratista objeto de interventoria enviaran, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a que se suscite la controversia, los documentos en los
cuales expresen el contenido de la discrepancia, su posicidon y las razones de ésta
con los respectivos soportes. El IDU, definird el punto en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2) posiciones, salvo
cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual, en todo
caso, sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR vy al contratista objeto de
interventoria.

En caso de requerirse, las partes podran acordar la suspension de los contratos de
obra e interventoria, para analizar y tomar la decision sobre la continuacion de la
ejecucion del contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercera de acuerdo
con lo establecido en la ley y en los manuales, guias, planes y procedimientos del
IDU vigente durante su ejecucion.

CLAUSULA 17  ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR vy el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la matriz riesgos. EI INTERVENTOR acepta y declara que analizd
los riesgos de la matriz y los contemplé econdmica y técnicamente en su oferta y
que sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo,
prevencion y mitigacion.

El interventor reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que
surjan de la ejecucion y liquidacion del presente Contrato. Por lo tanto, no
procederan reclamaciones basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento
alguno ni se entendera que ofrece garantia alguna al INTERVENTOR, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos
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previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

A. Garantia unica de cumplimiento

El INTERVENTOR se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del
mismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas
legales que rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra
adoptar cualquiera de las modalidades senaladas en la normatividad vigente,
siempre que las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en
la clausula correspondiente del presente contrato.

Modalidades:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.
Asegurado/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT
beneficiario 899999081-6
Cumplimiento general del | Por el término de | 30% del valor del
contrato y el pago de las | duracion del | contrato conforme a
A multas y la clausula penal | contrato y ocho |lo dispuesto en el
mparos, .2 . ]
vigencia y pecuniaria  que  se le | meses mas. Er’1 articulo
impongan todo caso debera | 2.2.1.2.3.1.12. del
valores :
asegurados estar vigente | Decreto 1082 de
hasta la | 2015
liquidacion del
contrato
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 10% del valor del
prestaciones sociales |y tres (3) anos | contrato conforme a
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legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

mas.

lo dispuesto en el
articulo
2.2.1.2.3.1.12. del
Decreto 1082 de
2015

Calidad del servicio Cinco (5) afos|30% del valor

contados a partir | correspondiente a
de la fecha de | al valor del contrato
suscripcién del | conforme a o
Acta de Recibo | dispuesto en el
Final de las obras | articulo

por parte de la|2.2.1.2.3.1.12. del
Entidad Decreto 1082 de
2015

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Informacion
necesaria
dentro de
poliza

la

Numero y afno del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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El INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del INTERVENTOR o su no adicién o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

B. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

EI INTERVENTOR debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada

con NIT 899999081-6 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse
con el nombre o razén social y tipo societario que figura en
el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor Cuatrocientos (400) SMLMV

Asegurados
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Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y EL INSTITUTO DE DESARROLLO

Beneficiarios URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos o
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria  dentro | ® Firma del representante legal del Contratista

de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El INTERVENTOR debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro
de responsabilidad civil extracontractual.

La podliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los

perjuicios derivados de los dafos que sus Subcontratistas puedan causar a
terceros con ocasién de la ejecucion del Contrato o, en su defecto, acreditar que
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cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho
efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacién del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesion de la
obra o liquidacion, segun sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos
no exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en relacion con los
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno
de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién
expresa del IDU.

C. Modificacién y vigencia de las garantias

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan ajustarse al
suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspension,
reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion y liquidacion; en todo caso se
debera ajustar los amparos de la garantia unica de cumplimiento al valor final y a la
fecha de liquidacién del contrato. La garantia autobnoma de Responsabilidad Civil
Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacién contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor, con fundamento
en los hechos ocurridos y debidamente documentados.

El INTERVENTOR debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando este
se vea afectado por la declaracién de siniestros. Dicha reposicion debera hacerse
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la utilizacion del valor inicial
asegurado en virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el valor del deducible estara a cargo del
INTERVENTOR.

D. Seguros adicionales a cargo del INTERVENTOR
El INTERVENTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los danos a

sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafos a las personas que integren el personal dispuesto por el
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INTERVENTOR para la ejecucion de este Contrato, causados por fuerza mayor o
caso fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONTRATISTA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista
objeto de interventoria y/o un atraso del 5% con relaciéon al plan detallado de
trabajo, el INTERVENTOR debera solicitar un plan de contingencia para aquellas
actividades que dieron origen al atraso.

Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera
el 7% con relacion al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al
contratista objeto de interventoria, el INTERVENTOR debera solicitar dentro de los
siguientes tres (3) dias habiles siguientes a la radicacion del informe semanal de
interventoria donde se registré el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio
administrativo correspondiente.

Si en aplicacién del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la
imposicion de las sanciones aqui previstas.

Lo anterior, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio que
pueda iniciar el IDU en contra del INTERVENTOR cuando evidencie el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y que ello ha incidido en el atraso
del contratista vigilado.

CLAUSULA 20 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las
obligaciones a cargo del INTERVENTOR, el IDU procedera a imponer multas
diarias y sucesivas, por cada dia de retardo. El valor de la multa se establecera
desde el dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que
termine el incumplimiento, independientemente que durante este lapso se esté
tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.
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Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
acciéon que el IDU considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en
mora al INTERVENTOR; el simple retardo por parte del INTERVENTOR faculta al
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de
la multa de los saldos a favor del INTERVENTOR. En caso de que por cualquier
razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra el
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantia unica de cumplimiento y en caso
de que ello no fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al INTERVENTOR
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el INTERVENTOR o se descontaran por parte del IDU
una vez en firme el acto administrativo de imposicion de la multa. Si el
INTERVENTOR impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el
juez del Contrato y la decision es favorable al IDU, el INTERVENTOR debera pagar
ademas de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre

el valor de la multa.

20.1 Valor de las multas

1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el

INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacién son:

e Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucion y demas
requeridos para el inicio del contrato: Si el INTERVENTOR no allega en los
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términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la
legalizacion del mismo.

e Si el INTERVENTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas
con la vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del
presente contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de
mediar el apremio por parte del IDU

El incumplimiento de la obligacién de utilizar software licenciado por parte del
INTERVENTOR impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto
cinco por mil (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del
incumplimiento hasta que el INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la
obligacion. Si se evidencia por parte de la SUPERVISION que el
INTERVENTOR continua utilizando software no licenciado el IDU podra hacer
efectiva la clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en
la norma vigente aplicable.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego
de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato de
Concesidn, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan, que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor
equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del
contrato por ejecutar desde la fecha del incumplimiento hasta que el
INTERVENTOR cumpla a satisfaccion la obligacion.

20.2 Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el IDU verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, el IDU
iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
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El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefalara la fecha de
inicio de la causacion de la multa.

En aplicacion de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que
le adeude al INTERVENTOR

20.3 Limite a la imposicion de multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al INTERVENTOR no podra
superar el 20% del valor total del presente Contrato. Si el INTERVENTOR llegare al
tope senalado, el IDU podra adoptar la medida sefalada en el presente Contrato,
sin que sea obligatoria su adopcion.

20.4 Actualizacion de multas

El valor de las multas sefnaladas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo
con el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
INTERVENTOR

CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el INTERVENTOR pagara al IDU, a
titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento
(20%) del valor total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios
de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normativa vigente y no sera necesario que el IDU constituya en mora al
INTERVENTOR.

La imposicidon de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion

anticipada de perjuicios que el INTERVENTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es Obice para demandar, ante el juez del Contrato, la
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indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al INTERVENTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacion de la clausula penal, el INTERVENTOR,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacién de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.

El INTERVENTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente
Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se
ejecutara el presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones,
vias de acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

El INTERVENTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad
juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el INTERVENTOR ha realizado el examen completo de los sitios
de ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y
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en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades de interventoria, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de interventoria.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el INTERVENTOR vy el IDU con
ocasiéon de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes.

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato,
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor.
En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es
crucial para la ejecucion fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo

CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las partes declaran que el presente contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucidn total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.
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. Por mutuo acuerdo de las partes.

. Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del contrato,

sin el consentimiento previo del IDU.

4. Por terminacion anticipada del contrato objeto de seguimiento, cualquiera
sea su causa.

5. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato, por parte del IDU,
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

6. Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico

vigente.

WiN

CLAUSULA 25 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012y, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el INTERVENTOR no se presenta para efectos de la liquidacién
del Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
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a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucion del mismo,
siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado. También se
podra suspender el presente contrato por la materializacion de eventos eximentes
de responsabilidad declarados en el contrato de obra y que ameriten la suspension
del contrato de interventoria

El contrato también se podra suspender por las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado. El
acta de suspension debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTAy el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no seran ejecutadas. Una vez culminado el
término establecido en el acta de suspension se entendera automaticamente
reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo
en el evento de que opere la reiniciacion con antelacion a la fecha anteriormente
prevista, evento en el cual se suscribira el acta de reinicio correspondiente. En este
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA debera realizar
los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 28 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y
EL INTERVENTOR O SU PERSONAL

El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL INTERVENTOR
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ejecutara el presente contrato con sus propios medios, asi como con autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en
los documentos que integran el proceso de seleccion y entre el INTERVENTOR el
personal que este contrate y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al
personal que emplee para la ejecucion del presente contrato, de acuerdo con la ley
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el INTERVENTOR con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios,
obligaciones que asumira integralmente el INTERVENTOR. Asi mismo, el
INTERVENTOR debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo
también lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demas normatividad aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el
INTERVENTOR, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el INTERVENTOR con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 29 INDEMNIDAD

El INTERVENTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualesquier accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del INTERVENTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.
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PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del INTERVENTOR, conforme a
lo pactado en este contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: ElI INTERVENTOR se compromete a que sus
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia,
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
clausula, incluird, ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales
aplicables, cualquier dafo o perjuicio causados a propiedades o a la vida o
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados,
agentes, proveedores o subcontratistas del INTERVENTOR que no reunan tales
requisitos profesionales.

CLAUSULA 30 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las partes a la de la
vinculacion negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden
crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 31 CESION DEL CONTRATO

EI INTERVENTOR sélo podra ceder el presente contrato con la autorizacion previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
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de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Unién
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

CLAUSULA 32 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana. EI INTERVENTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 33 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integral del contrato los estudios previos; el pliego de condiciones, sus
anexos, adendas y documentos de aclaraciéon; manuales, guias, planes y
procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucidn del contrato; la propuesta del
INTERVENTOR vy las normas legales que lo cobijen.

CLAUSULA 34 CONFIDENCIALIDAD

EI INTERVENTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito
del IDU, salvo que: A) Exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato
judicial o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.
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Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos
de seleccion convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo
estipulado en la clausula de obligaciones del presente contrato.

Esta informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disenos,
informaciodn tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

El INTERVENTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial,
de acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccion de datos de caracter personal.

Asi mismo, el INTERVENTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacidn no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacién, sino hasta cuando el IDU precise al INTERVENTOR que la
informacién ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 35 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el INTERVENTOR reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisién
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 36 PATENTES
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El INTERVENTOR tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucidon del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente clausula. Los inventos que desarrolle el
INTERVENTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que sean
debidamente patentados perteneceran al INTERVENTOR.

CLAUSULA 37 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del INTERVENTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. EIl
INTERVENTOR deberd tomar todas las medidas conducentes a evitar la
contaminacién ambiental, la prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus
operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad
y salud ocupacional, aplicables. EI INTERVENTOR no dejara sustancias o
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la
atmoésfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se
considerara incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la clausula
penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o
Nacional.

CLAUSULA 38 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcion, desarrollo, ejecucion y liquidacion del presente Contrato, con
excepcion de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo
del INTERVENTOR.

En materia de Tributos, el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el INTERVENTOR y en general sobre los ingresos
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tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del INTERVENTOR.

CLAUSULA 39 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El INTERVENTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos
anticorrupcién, apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el INTERVENTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacién, y les
impondra la obligaciéon de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al personal de interventoria.

CLAUSULA 40 DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.

CLAUSULA #1 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el INTERVENTOR debera radicarse en el IDU
en la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacién al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicaciéon de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del INTERVENTOR de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:
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Al IDU: En Bogota D.C., Al INTERVENTOR: En Bogota, D.C.
Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: AV el Dorado No. 69 — 76
Teléfono: 3386660 Torre 3 Oficina 501

Teléfono: 2415400- 3124810699

Correo electronico:

propuestas@mab.com.co
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
INTERVENTOR acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y
cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo
electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente
sefalada.

CLAUSULA 42 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion y aprobacion en Secop |l del
mismo por las partes. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de
la expedicion del registro presupuestal correspondiente y de la constitucion vy
presentacion de la garantia unica y aprobacion de la misma por la Direccidn
Técnica de Gestidn Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha
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funcién; cumplidos estos requisitos se entendera legalizado el presente Contrato.
Las Garantias deberan presentarse al IDU a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato, en caso de
modificacién o correccién de la garantia el INTERVENTOR tendra dos (2) dias
habiles para la presentacion del documento para su aprobacién. Igualmente,
debera adjuntar la certificacién de cumplimiento de las obligaciones laborales y de
seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogota, D.C., a los

POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR,

N”GUEL ANG EL Firmado digitalmente por

MIGUEL ANGEL BOTERO

BOTERO GIRALDO
2 ? é Fecha: 2020.11.19 09:59:08
C7 GIRALDO -05'00'

CLAUDIA TATi/ANA RAMOS BERMUDEZ MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
_Subdirectora General De Infraestructura  Representante Legal
‘;;‘glNSTITUTO DE DESARROLLO URBANO MAB INGENIERIA DE VALOR S. A

probd: Juan Carlos Gonzalez Vasquez— Director Técnico de Gestion Contractual/ f’/
/ﬁ(gewso Maria Vives - Asesora — DTGC
Rafael Eduardo Vargas Castro — Contratista DTC '
Proyecté: José Rafael Aguillén - DTGC
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 14 de abril de 2025 Hora: 08:44:22
Recibo No. AR25727794
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A257277944AD4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdbédn social: MAB INGENIERIA DE VALOR S A

Nit: 900.139.110-5 Administracidn : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogota D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01683619
Fecha de matricula: 13 de marzo de 2007
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacién: 18 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.
UBICACION

Direccién del domicilio principal: Av E1l Dorado 69 76 Torre 3
Oficina 501

Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrénico: financiero@mab.com.co
Teléfono comercial 1: 2415400

Teléfono comercial 2: 3124810699

Teléfono comercial 3: 3004769480

Direccién para notificacidén judicial: Av E1 Dorado 69 76 Torre 3
Oficina 501

Municipio: Bogotéa D.C.

Correo electrdénico de notificacidn: propuestas@mab.com.co

Teléfono para notificacién 1: 2415400

Teléfono para notificacién 2: 3124810699

Teléfono para notificacién 3: No reportod.

La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cébdigo General del Procesos y 67
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del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Por Escritura Publica No. 0000393 del 7 de marzo de 2007 de Notaria 72
de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 13 de marzo de
2007, con el No. 01116081 del Libro IX, se constituyd la sociedad de
naturaleza Comercial denominada MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica No. 0001114 del 8 de abril de 2008 de Notaria 72
de Bogota D.C., inscrito en esta Cémara de Comercio el 10 de abril de
2008, con el No. 01204815 del Libro 1IX, la sociedad cambidé su
denominacién o razdén social de MAB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA a MAB
INGENIERIA DE VALOR LTDA.

Por Escritura Publica No. 3167 del 17 de octubre de 2008 de la
Notaria Cuarenta y Siete de Bogotd D.C., inscrita el 20 de octubre de
2008 bajo el nuUmero 01250423 del libro IX, la sociedad INGENIERIA Y
CONSULTORIA S. A. Se escinde parcialmente sin liquidarse
transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad de la referencia,
(beneficiaria) que se constituye.

Por Escritura Publica No. 4248 de la Notaria 47 de Bogotd D.C., del
23 de diciembre de 2008, inscrita el 24 de diciembre de 2008 bajo el
numero 1265448 del 1libro 1IX, la sociedad de la referencia se
transformé de Sociedad Limitada a Andénima Dbajo el nombre de: MAB
INGENIERIA DE VALOR S A.

Por Escritura Publica No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008 de
Notaria 47 de Bogotd D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 24
de diciembre de 2008, con el No. 01265448 del Libro IX, la sociedad
campbidé su denominacién o razdn social de MAB INGENIERIA DE VALOR LTDA
a MAB INGENIERIA DE VALOR S A.
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TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién es hasta el
23 de diciembre de 2128.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto principal las siguientes actividades:
1. La asesoria, disefio, consultoria e interventoria de todo tipo de
proyectos de ingenieria en todas las ramas; 2. La interventoria, en
general, de cualquier disefio u obra; 3. La interventoria de
consultorias de cualquier tipo; 4. La gerencia de cualquier tipo de
proyectos de consultaria vy/o de cualquier tipo de obra; 5. La
consultoria y/o a interventoria de actividades de inspeccién de campo
y/o de evaluacidén vy/o de revisidén documental; 6. La prestacidn de

todos los servicios vy asistencias técnicas vy/o interventorias
relacionadas con ingenieria en las diferentes ramas en obras publicas
y privadas, control de calidad, consultoria de empresas.,
arquitectura y urbanismo, comprendiendo todas las fases del
planteamiento urbano, proyectos, direccidén y ejecucidn de las obras o
servicios necesarios. 7. La realizacién de trabajos de consultoria

y/o asesoria profesional y/o supervisidédn y/o interventoria de diverso
tipo como: Disefio, factibilidad, pre factibilidad, ingenieria béasica;
8. La consultoria para la elaboracidén y/o interventora en: Estudios,
avaluos, portazgos técnicos, proyectos, programas o planes de
caradcter econdémico, social o técnico, planes de desarrollo de areas
geograficas wurbanas o rurales, planes de ordenamiento territorial,
planes sectoriales, planes de manejo ambiental vy socioecondémico,
impacto y evaluacidén integral de proyectos tanto en lo socioecondmico
como en lo ambiental, de ingenieria en sus diversas ramas, técnico
social o cientifico o tecnoldgico o interdisciplinario; 9.
Construccién de todo tipo de obras civiles, 10. Venta o instalacidn
de mobiliario wurbano, 1l.Venta y/o 1instalacién de todo tipo de
materiales para obras de espacio publico, 12. Venta y/o instalacién
de adoquines, losetas, bordillos, sardineles y demds materiales
afines, 13. Suministro de mano de obra para todo tipo de obras
civiles, eléctricas, hidrdulicas, vy mecdnicas, 14. Consultoria de
obras y/o ejecucidn de obras, asistencia técnica de obras,
supervisiédn de obras para construccién, reconstruccidén, remodelacidn,
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mejoramiento, demolicién, renovacidn, ampliacién y habilitacidn de
bienes inmuebles, tales como, edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, tuneles, entre
otros. En general, celebrar vy ejecutar todos los actos o contratos
directamente relacionados con las actividades enumeradas y los que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y

actividad de 1la

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones
Valor nominal

La
Directiva,

El
su

Gerente

cargo, y

sociedad tendra un Gerente,
con dos suplentes
lo reemplazaran,

ejerceréa
en

sociedad.

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *

$800.000.000,00
800.000,00
$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

$430.000.000,00
430.000,00
$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

$430.000.000,00
430.000,00
$1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

que podrd ser o no miembro de la Junta
(primer suplente y segundo suplente) que
en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

todas las funciones propias de la naturaleza de

especial las siguientes: 1) Representar la sociedad
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ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
del orden administrativo y Jjurisdiccional. 2) Ejecutar todos los
actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad
con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con
su firma todos los documentos publicos o privados que deban otorgarse
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la
sociedad. 4) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones
ordinarias, un inventario y balance de fin de ejercicio, junto con un
informe escrito sobre 1la situacidén de 1la sociedad, un detalle
completo de la cuenta de pérdidas vy ganancias y un proyecto de

distribucién de wutilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los
empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remocidén le delegue la
Junta directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclame 1la

conservacién de los bienes sociales, vigilar 1la actividad de los
empleados de la administracién de la sociedad e impartirles las
6rdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compafiia. 7)
Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso
cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el Revisor
Fiscal de la sociedad. 8) Convocar 1la Junta Directa cuando lo
considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de
los negocios sociales. 9) Cumplir las oérdenes e instrucciones que le
impartan la Asamblea General o la Junta Directiva, y, en particular,
solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar
previamente la asamblea o la junta directiva segtn lo disponen las
normas correspondientes del presente estatuto. 10) Cumplir o hacer
que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias
legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la
sociedad. 11) E1 representante legal tiene facultades para nombrar
apoderados o representantes legales en el exterior. Paragrafo. E1
Gerente no requerird autorizacidén previa de la Junta Directiva en
ningin caso para comprometer a la sociedad. Sus facultades son
ilimitadas en cuantia.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Escritura Publica No. 0004248 del 23 de diciembre de 2008, de

Notaria 47 de Bogota D.C., inscrita en esta Camara de Comercio el 24
de diciembre de 2008 con el No. 01265448 del Libro IX, se designd a:
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Gerente Botero Giraldo Miguel C.C. No. 79264753
Angel
Por Acta del 22 de diciembre de 2016, de Junta Directiva, inscrita en
esta Camara de Comercio el 27 de diciembre de 2016 con el No. 02170695
del Libro IX, se designé a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Segundo Pablo Emilio Morales C.C. No. 79427528
Suplente Del Torres
Gerente
Por Acta No. 8 del 22 de julio de 2013, de Junta Directiva, inscrita
en esta Camara de Comercio el 18 de septiembre de 2013 con el No.

01766051 del Libro IX,

CARGO

Suplente Del

Gerente

PRINCIPALES
CARGO

Primer Renglon

Segundo Renglon

Tercer Renglon

SUPLENTES
CARGO

se designd a:

NOMBRE IDENTIFICACION
Ariel Alberto Corredor C.C. No. 79545196
Gomez

ORGANO DE ADMINISTRACION

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE IDENTIFICACION
Botero Giraldo Miguel C.C. No. 79264753
Angel
Maria Fernanda Torres C.C. No. 31471614
Izurieta
Miguel Angel Botero C.C. No. 1015462707
Torres
NOMBRE IDENTIFICACION
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Primer Renglon Ariel Alberto Corredor C.C. No. 79545196
Gomez

Segundo Renglon Elizabeth Scarlett C.C. No. 39687957
Cundy Sedan

Tercer Renglon Carlos Rugeles C.C. No. 2917161
Castillo

Por Acta No. 30 del 16 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No.
02571963 del Libro IX, se designd a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Botero Giraldo Miguel C.C. No. 79264753

Angel

Segundo Renglon Maria Fernanda Torres C.C. No. 31471614

Izurieta

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Ariel Alberto Corredor C.C. No. 79545196
Gomez

Segundo Renglon Elizabeth Scarlett C.C. No. 39687957
Cundy Sedan

Tercer Renglon Carlos Rugeles C.C. No. 2917161

Castillo

Por Acta No. 35 del 20 de diciembre de 2021, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cémara de Comercio el 22 de diciembre de
2021 con el No. 02775086 del Libro IX, se designd a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Tercer Renglon Miguel Angel Botero C.C. No. 1015462707
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Torres

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 42 del 15 de marzo de 2024, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 2 de mayo de 2024 con el No.
03113943 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal P&T SERVICIOS N.I.T. No. 901030960 2
Persona CONTABLES S A S

Juridica

Por Documento Privado del 24 de abril de 2024, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Céamara de Comercio el 2 de mayo de 2024 con el No.
03113944 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Lina Marcela Escobar C.C. No. 1233500548 T.P.

Principal Quimbaya No. 291559-T
Revisor Fiscal Zully Geraldine C.C. No. 1016040357 T.P.
Suplente Bohorquez Quintero No. 197417-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION
E. P. No. 0004664 del 26 de 01180766 del 27 de diciembre
diciembre de 2007 de la Notaria 72 de 2007 del Libro IX

de Bogota D.C.
E. P. No. 0001114 del 8 de abril 01204815 del 10 de abril de

de 2008 de la Notaria 72 de Bogota 2008 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0003167 del 17 de 01250423 del 20 de octubre de
octubre de 2008 de la Notaria 47 2008 del Libro IX

de Bogota D.C.
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E. P. No. 0004248 del 23 de 01265448 del 24 de diciembre
diciembre de 2008 de la Notaria 47 de 2008 del Libro IX

de Bogota D.C.

E. P. No. 1030 del 27 de junio de 01647706 del 5 de Jjulio de
2012 de la Notaria 65 de Bogotéa 2012 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 1044 del 14 de julio de 02003361 del 16 de Jjulio de
2015 de 1la Notaria 15 de Bogotéa 2015 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0521 del 15 de mayo de 02227548 del 24 de mayo de
2017 de 1la Notaria 21 de Bogota 2017 del Libro IX

D.C.

E. P. No. 0681 del 29 de junio de 02356819 del 12 de Jjulio de
2018 de la Notaria 33 de Bogoté 2018 del Libro IX

D.C.

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinum del 26 de octubre de 2017 de
Representante Legal, inscrito el 26 de octubre de 2017 bajo el numero
02271033 del libro IX, se comunicd que se ha configurado una situacidn
de control por parte de la sociedad matriz: MAB INGENIERIA DE VALOR S
A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- MAB SERVICIOS SAS

Domicilio: Bogota D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cédigo de Comercio

Fecha de configuracién de la situacidén de control : 2014-11-05

Por Documento Privado del 16 de febrero de 2021 de Representante
Legal, inscrito el 2 de marzo de 2021 bajo el numero 02668298 del
libro IX, se comunicdé que se ha configurado una situacidén de grupo
empresarial por parte de la sociedad matriz: MAB INGENIERIA DE VALOR S
A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- MAB INFRAESTRUCTURA SAS

Domicilio: Bogotéa D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110. Actividades de arquitectura e ingenieria y

otras actividades conexas de consultoria técnica.
7120. Ensayos y analisis técnicos.

Presupuesto: Numeral 2 articulo 261 de Cédigo de Comercio y
articulo 28 de la Ley 222 de 1995
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- MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Nacionalidad: Chilena

Actividad: Actividades de arquitectura e ingenieria vy otras
actividades conexas de consultoria técnica.

Presupuesto: Numeral 2 articulo 261 de Cbédigo de Comercio y

articulo 28 de la Ley 222 de 1995
- MAB SERVICIOS SAS

Domicilio: Bogotéa D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: 7110. actividades de arquitectura e ingenieria y

otras actividades conexas de consultoria técnica.
7120. Ensayos y analisis técnicos.

Presupuesto: Numeral 2 articulo 261 de Cédigo de Comercio y
articulo 28 de la Ley 222 de 1995

- MAB TEC S.A.S

Domicilio: Bogotéa D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 7112. Actividades de ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica.

Presupuesto: Numeral 2 articulo 261 de Cédigo de Comercio y

articulo 28 de la Ley 222 de 1995
Fecha de configuracién de 1la situacidén de grupo empresarial
2020-12-31

Se aclara 1la situacidén de control y grupo empresarial inscrita el 2
de Marzo de 2021, bajo el No. 02668298 Del libro IX, en el sentido de
indicar que la sociedad MAB INGENIERIA DE VALOR S A (Matriz),
comunica que ejerce situacién de control y que se configura grupo
empresarial con las sociedades MAB SERVICIOS SAS, MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A (extranjera), MAB INFRAESTRUCTURA SAS y MAB TEC S.A.S
(subordinadas), adicionalmente que la fecha de configuracidn
Situacidén de Control vy del Grupo Empresarial de la sociedad MAB TEC
S.A.S fue el 2021-01-12

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdbébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de 1los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcidn,
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siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogotéd, los sé&bados NO son
dias hébiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ningtn recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 7120

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 62.275.617.804
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
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Impuestos, fecha de inscripcidén : 13 de marzo de 2017. Fecha de envio
de informacién a Planeacién : 19 de marzo de 2025. \n \n Sefor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde 1ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningun caso.

KA KA AR A A A AR A A A AR AR A AR AR A A KA KR A A KA KA A KA KA A KA KA A I AKRKA A KA KA A I AR I AR AR IR KA KKK

Este certificado refleja la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

R B R T R R R R R R

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

KA KA AR AR A AR AR A AR A R A A KA KR AR KA KA A KA KR AR KA KA AR AR I AR AR I AR AR A A I AR I AR AR AR h Ak KKk

Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizaciédn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lodnfile”

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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Sefior Juez

ASDRUBAL CORREDOR VILLATE

JUZGADO TREINTA Y OCHO ADMINISTRATIVO ORAL CIRCUITO JUDICIAL BOGOTA.
SECCION TERCERA.

E. S. D.

ASUNTO: LLAMAMIENTO EN GARANTIA POLIZA.
RADICADO No. 110013336038202400143-00

DEMANDANTE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB.
DEMANDADO: Instituto de Desarrollo Urbano y otros.

l. ASUNTO LLAMAMIENTO EN GARANTIA.

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, identificado con CC No. 79.925.417 de Bogota,
portador de la T. P. No. 211541 del C.S. de la J., actuando en nombre y representacion de
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, de conformidad con el poder anexo a la
contestacion de la demanda, me dirijo al despacho, para solicitar el lamamiento en garantia
de la aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 860.002.184-6, como asegurador de
la péliza de seguro de todo riesgo contratistas No. 1003203. en la que aparece como
tomador CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8, Beneficiario TERCEROS
AFECTADOS, en virtud del CONTRATO DE OBRA No. 1279 de 2020, para que una vez
notificada la aseguradora se haga parte dentro del proceso de la referencia, conforme a los
siguientes términos.

I. IDENTIFICACION DEL LLAMADO EN GARANTIA.

Solicito al sefior juez: se cite al proceso en calidad de tercero llamado en garantia a la
aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, como asegurador de la péliza que ampara
la Responsabilidad Civil Extracontractual por dafios Materiales contenidas en el contrato de
obra N° 1279 de 2020, la cual se identifica de la siguiente forma:

1. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Nit 860.002.184-6, representada legalmente por
Alexandra Quiroga Velasquez C.C. No. 52057532, y/o quien haga sus veces, con domicilio
en la Ciudad de Bogota en la direccion Cra 9 # 24-38 (Local 202 Mezanine), Email de
notificacion judicial notificacionesjudiciales@axacolpatria.co, con el fin de que sean incluido
en el lamamiento en garantia en el proceso de la referencia.

1. HECHOS

1. Entre el IDU y el CONSORCIO VIAL IDU celebraron el Contrato de Obra No. 1279 de
2020, cuyo objeto es el siguiente:

“CLAUSULA 3. OBJETO DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y
CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

Con relacién a la responsabilidad frente a terceros, la clausula treinta y ocho (38) del contrato
establecio lo siguiente:

“CLAUSULA 38. INDEMNIIDAD

El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al IDU, frente a
cualesquier accion, reclamaciéon o demanda de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de cualquiera de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcién puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu nimero de radicado de manera inmediata.
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sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones de CONTRATISTA, sus empleados, agentes o0 subcontratistas, en la ejecucion
de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra el IDU y
que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, el
CONTRATISTA dara inmediato aviso escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligara a mantener
indemne al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.”

2. Existe un convenio marco IDU-ETB No. 1069-2016 que establece los acuerdos que rigen
la relacion entre el IDU y la ETB para la ejecucion de redes de telecomunicaciones en los
proyectos de infraestructura que ejecuta el IDU, en dos sentidos: protecciones y traslados
por necesidad del proyecto vial del IDU y/o por solicitud de obras para redes de
telecomunicaciones de la ETB.

Durante la ejecucion de las obras, en algunas ocasiones y por multiples razones se producen
dafos que, obviamente, evitan la continuidad de la prestacion del servicio, razén por la cual
el tema dafios se ha incluido en el clausulado del convenio, de la siguiente manera:

“(...)

SEPTIMA: PAGO DE OBRAS PARA REDES A CARGO DE ETB

(...)

PARAGRAFO PRIMERO: ETB pagarda con cortes de obra realizados por la interventoria IDU,
inmediatamente después de construir cada tramo funcional acordado en los disefios, para lo cual se
efectuard el siguiente procedimiento:

1. El IDU remitird a ETB el informe de ejecucion de obras para el (los) respectivo (s) tramo (s)
funcional (es) acordado en los disefios, anexando los siguientes documentos:
(...
e. Paz y Salvo por concepto de pago de dafios a infraestructura de la ETB, a partir de la valoracién
de los dafios originada por ETB.

()

NOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: EI IDU a través de su Contratista debera
prever mecanismos para garantizar la preservacion de la red y la infraestructura de propiedad de la
ETB, y salvaguardarla de la posibilidad de dafio y hurto a que se ven expuestas por efecto de la
ejecucion de las obras dentro del limite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de
la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los dafios causados a la
infraestructura de redes dentro del area a intervenir, a partir del inventario inicial entregado por la ETB,
y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos dafios seran pagados por el
Contratista en un término no mayor a 30 dias calendario.

(..)

VIGESIMA CUARTA: GARANTIAS: Para el caso en que LAS PARTES cuenten con una poéliza general
de responsabilidad civil extracontractual, deberan incluir las actividades objeto de este convenio cada
una en su pdliza y obtener una certificacién expedida por su aseguradora, salvo que se incurra en
gastos adicionales o que la aseguradora y/o la p6liza no permitan su inclusion.

(...)

2. En las polizas de Responsabilidad Civil Extracontractual que el contratista constituya a favor del IDU,
ETB se considerard tercero en los eventos de dafios que el contratista le ocasione a ETB durante el
desarrollo del contrato entre el IDU y el contratista.

(...). Subrayado fuera de texto

3. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, ha sido demandado por la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. ETB, con ocasion al pago, por concepto
de la reparacion que debi6 efectuar a su infraestructura de red desde el 29 de julio de 2022
y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecucion del Contrato de Obra No. 1279 de
2020, bajo control y vigilancia del contratista del IDU, el Consorcio Vial IDU integrado por las
sociedades INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON
SAS, INGESEM vy el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacion Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcién puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu nimero de radicado de manera inmediata.

Cafle 22 No. 6 - 27
Coago Postal 11031

T

FO-DO-Q7_V15

— N

ol 3386660 : (@) . ~—
WWW Idu.gov.co Cormee =T IS0 22301 IQ\
et e g — ‘ _ P b
. 5 et


https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

BOGOT/\

4. Segun el demandante el contratista CONSORCIO VIAL IDU, realizaba obras constructivas
en el momento y lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

5. Segun el demandante la ejecuciéon del Contrato de Obra No0.1279 de 2020, ejecutado por
el contratista CONSORCIO VIAL IDU, le ocasiono un dafio en su infraestructura que le causo
perjuicios materiales a la ETB.

6. Entre el contratista CONSORCIO VIAL IDU como tomador y el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO IDU COMO ASEGURADO ADICIONAL y AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A. como aseguradora, se suscribid la Poliza de responsabilidad civil No.
1003203, cuya vigencia inicial corrio desde el 30 de agosto de 2022 hasta el 14 de
septiembre de 2022, con su modificacion del 28 de febrero de 2022, y su prorroga de fecha
doce de diciembre de 2022, cuya vigencia corrio desde el 14 de septiembre de 2022, hasta
el 14 de junio de 2023, y prorroga de fecha 2 de febrero de 2023, cuya vigencia corrié desde
el 14 de junio de 2023, hasta el 14 de agosto de 2023, cuyo objeto es " AMPARAR LOS
PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR, DE
ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BIENES, OCASIONADOS
POR CAUSA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO DE OBRA IDU No.
1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS
Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA
AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C."

7. En virtud de la anterior pdliza de seguro el IDU llama en garantia a la aseguradora AXA
COLPATRIA SEGUROS S.A, como tercero para que intervenga dentro de la causa. Esto se
hace con el propésito de exigirle al llamado que concurra frente a la indemnizacién del
perjuicio que eventualmente pueda llegar a quedar a cargo del llamante.

V. SOLICITUD DEL LLAMAMIENTO Y FUNDAMENTOS

El Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que
guien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnizacion del perjuicio
gue llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como
resultado de la sentencia podra pedir la citacién de aquel, para que en el mismo proceso se
resuelva sobre tal relacién, por lo cual solicito a su Despacho el llamamiento en garantia la
aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, teniendo en cuenta lo consagrado
expresamente en el art. 64 del C.G.P, en concordancia con el articulo 225 del C.P.A.C.A.

Con base en los siguientes fundamentos:

PRIMERO. - Entre el llamado y el llamante en garantia se suscribid y ejecuto el Contrato de
Obra No. 1279 de 2020 suscrito entre el CONSORCIO VIAL IDU y el Instituto de Desarrollo
Urbano IDU, cuyo objeto consiste en “CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORUTAS
DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C”. La interventoria del contrato es
ejercida por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A, Nit 900.139.110-5.

SEGUNDO. - El citado contrato tiene por objeto la construccion de las aceras y ciclorutas de
las calles 92 y calle 94 desde la carrera 7 hasta la autopista norte y obras complementarias,
para la ciudad de Bogota, donde aparentemente ocurrieron los hechos objeto de esta
demanda, y en los cuales estuvo supuestamente involucrado el frente de obra del Contrato
de Obra No. 1279 de 2020 a cargo del CONSORCIO VIAL IDU. Estos riesgos y perjuicios
se cubren mediante polizas de seguro para este llamado se tiene la POLIZA DE SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 1003203, por esta razon se realiza el llamamiento en
garantia soportado por el contrato de Obra IDU-1279 de 2020.
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TERCERO. - Con base en el contrato se tiene que el contratista se compromete a constituir
a favor del IDU unas garantias cuyos objetos son el cumplimiento de todas las obligaciones
que surjan del contrato, y también a constituir péliza que cubre responsabilidad civil
extracontractual en que incurra para este caso la poliza No. 1003203 con sus modificaciones
y prorrogas, la cual es exigible en caso de una eventual condena.

CUARTO. - Entre el llamado y el llamante en garantia se suscribio la péliza No. 1003203
con sus modificaciones y prorrogas, con la Compafila AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
como aseguradora que ampara la ocurrencia de dafos derivados del incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato de obra N° 1279 de 2020.

QUINTO. - Con base en los amparos de la pdliza y frente a la indemnizacion del perjuicio
gue pueda llegar a quedar a cargo, esta es exigible en caso de una eventual condena.

V. SUSTENTO JURIDICO

La figura del lamamiento en garantia se rige en el Articulo 225 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)

“ARTICULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de
exigir a un tercero la reparacion integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial
del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podra pedir la citacién de aquel, para
gue en el mismo proceso se resuelva sobre tal relacion.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que sera de quince (15)
dias, podra, a su vez, pedir la citacion de un tercero en la misma forma que el demandante o el
demandado.

El escrito de llamamiento debera contener los siguientes requisitos:
1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por si al proceso.

2. La indicacién del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitacion u
oficina y los de su representante, segun fuere el caso, o la manifestacion de que se ignoran, lo Ultimo
bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentacion del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La direccion de la oficina o habitacion donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibiran
notificaciones personales.

El llamamiento en garantia con fines de repeticion se regira por las normas de la Ley 678 de 2001 o por
aquellas que la reformen o adicionen.”

La figura del llamamiento en garantia se rige ademas por lo dispuesto en el articulo 64 del
Caodigo General del Proceso.

“ARTICULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir
de otro la indemnizacién del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que
tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le
promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por eviccion, podra
pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre
tal relacion.”

VI. PRUEBAS

Se solicita al sefior Juez tener como pruebas las aportadas con la demanda y la contestacion
de la demanda y, ademas:

1. Copia Contrato de Obra IDU 1279-2020 suscrito entre el CONSORCIO VIAL IDU vy el
Instituto de Desarrollo Urbano, cuyo objeto consiste en la “CONSTRUCCION DE LAS
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ACERAS Y CICLORUTAS DE LAS CALLES 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.".

2. Copia de la péliza No. 1003203 con sus modificaciones y prorrogas, de la Compafia AXA
COLPATRIA SEGUROS S.A como aseguradora

3. Certificado de existencia y representacion legal de la Compafiia AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A, expedida por la camara de comercio de Bogota.

4. Certificado de existencia y representacion legal de la Compafiia AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A, expedida por la superintendencia financiera de Colombia.

5. CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

VIl.  ANEXOS
Los documentos relacionados en el acapite de pruebas.

Copia Contrato de Obra IDU 1279-2020.

Copia de la poliza No. 1003203 con sus modificaciones y prorrogas

Certificado de existencia y representacion legal AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Céamara de comercio AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

CONVENIO MARCO DE COOPERACION No. 1069 DE 2016.

arwnE

VIIl.  NOTIFICACIONES

El Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, tiene domicilio en Bogota, D.C., y su sede esta
ubicada en la calle 22 No. 6-27 y donde funge como Director Técnico de Gestién Judicial el
Dr CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS, con domicilio laboral en Bogota, D.C.,
recibe notificaciones en la sede de la Entidad: Calle 22 No. 6-27 piso 10° de esta ciudad.

El suscrito PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES, recibiré notificaciones en la Calle 22
No. 6-27 Piso 10° de Bogota y al correo electrénico paulo.sarmiento@idu.gov.co, el cual se
encuentra inscrito en el registro nacional de abogados y al correo
notificacionesjudiciales@idu.gov.co. Teléfono 3445000 ext. 3303, celular 3114611026.

Respetuosamente,

LS

PAULO ROBERTO SARMIENTO JAIMES
C.C. No. 79.925.417 de Bogota
T. P. No. 211541 del Consejo Superior de la Judicatura.
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; AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ sue. RAMO POLIZA No.
= 860.002.184-6
AA COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
(" pia | es Ao CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
16 02 2022 MODIFICACION 3 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA |
MONEDA Pesos PUNTO DESDE HASTA SEMSESO
DE VENTA DIA | MES ARO DA MES ARNO A LAS DIA MES ANO A LAS
TIPO CAMBIO  1.00 FECRALIMITEDERACO | 14 19 | 2022|30 |08 | 2022 |00:00 |14 |09 | 2022 | 00:00 15 )
(- N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO : CONSORCI O VIAL |1 DU NI T 901. 407. 148- 8.
Direcci 6n del Riesgo 1 : BOGOTA, BOGOTA. - Modificaci6n.
Rano : RESPONSABI LI DAD CI VI L
SubRano R C. E. GENERAL
Obj et o del Seguro OBJETO - GENERAL
AMPAROS CONTRATADCS VALOR ASEGURADO LI M TE POR EVENTO
PREDI CS, LABORES Y OPERACI ONES . 1,514, 935, 078. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR CI ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARIO M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS . 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR CI ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARIO M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
RESPONSABI LI DAD Cl VI L PATRONAL . 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR CI ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARIO M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. VEH CULCS PROPI OGS Y NO PROPI OS . 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR CI ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARIO M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
GASTOS MEDI COS 302, 987, 016. 00 0.00
OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL | NSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - I1DU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCLUYEN |ITEMS NO PREVI STOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODI FI CATORI O, LOS CUALES NO REQUI EREN ADI Cl ON Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCI ON
. /
4 N
FACTURA ANOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
- - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS VALOR ASEGURADO TOTAL $ rrxxxFAAFAAFFAXFAX TR 00
O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA FrrkrE R R R REREQ 00
PRODUCIRA LA  TERMINACION  AUTOMATICA DEL| ;,cros Gk Rk R Rk R AR AR 00
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS VAREGIMEN COMUN GrrkxrkxRRERRERFA( (0
CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS|  , sre ol peso GrEFEFEER KRR HXRFR() ()
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS $****************0_ 00
\_ )
EN M CALI DAD DE TOVADCR DE LA POLI ZA REFERENCI ADA EN ESTA CARATULA, NMANI FI ESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A M DI SPCsI Cl ON, EL TEXTO DE LAS CONDI Cl O\IES\
GENERALES DE LA POLI ZA. MANI FI ESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCI ACI ON DE LA POLIZA, ME HAN SI DO ANTI Cl PADAMENTE EXPLI CADAS POR LA ASEGURADORA
Y/ O POR EL | NTERVEDI ARI O DE SEGURCS LAS EXCLUSI ONES Y EL ALCANCE O CONTENI DO DE LA COBERTURA DE LA POLI ZA' Y DE LAS GARANTIAS, Y EN VI RTUD DE TAL
ENTENDI M ENTO, LAS ACEPTO Y DECI DO TOVAR LA POLI ZA DE SEGURCS AQUI CONTEN DA. )
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN BOGOTAD.C ALOS 16 DIAS DEL MES DE
FIRMA AUTORIZADA EL TMADOR
/ DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS \“‘—j \
cODIGO COMPARIA % PARTICIPACION _PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
)
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. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
- 860.002.184-6

AR COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No0.1003203

/CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES
OBJETO DE LA PQLI ZA

AVPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 30.298.701. 569
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.514.935.078

POLI ZA CORRELATI VA DE CUWPLI M ENTO 800100447.
FECHA DESDE 30/ 12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS

CONSORCI O VIAL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTOS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%

I NNOVACONST S. A.S. NI T: 900. 154. 746 PARTI Cl PACI ON 20%

INGESEM S. A.S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%

SAI'N ESPI NOSA MURCIA C.C. No. 79.311. 841 PARTI Cl PACI ON 30%

* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTI MA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO PCR LA PRESENTE POLI ZA

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PCLI ZA.

* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL I DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COVD ASEGURADO ADI Cl ONAL, SI EMPRE Y CUANDO SE
LIMTE A LAS | NDEMNI ZACl ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSI VAMENTE POR
CONSORCI O VIAL |1 DU. EN ESTE SENTI DO SE EXCLUYE LA R C. PROPI A E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU.

* BENEFI Cl ARl O TERCEROS AFECTADGCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COMO BENEFI Cl ARI O SI, PARA
EFECTOS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCI A" PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO QUE SE
CONSI DERA EL LIM TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CCDI GO 17/10/2017-1306- P- 06- POO1A/ OCTUB/ 2017- DOOI POLI ZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD ClI VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A

BENEFI Cl ARI S

Nonbr e Docurrent o
TERCEROS AFECTADGCS NI T 000. 000. 000-0
servicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR
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: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
W 860.002.184-6
RO COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
( pia | ES Ao CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
28 02 2022 MODIFICACION 4 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO 0
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA )
MONEDA Pesos PUNTO DESDE HASTA SEMSESO
DE VENTA DIA | MES | ARO DIA _ MES ANO A LAS DIA MES ANO A LAS
|TIPo cavBI0 1.00 FECHALIMITEREPASO 1 14 | 9 | 202230 |08 | 2022 |00:00 |14 |09 | 2022 | 00:00 | 15 y
(- N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO © CONSORCIO VIAL IDU NI T 901.407.148-8.
Direcci 6n del Riesgo 1 : BOGOTA, BOGOTA. - Modificaci6n.
Ranmo : RESPONSABI LI DAD CI VI L
SubRarm : R C.E. GENERAL
Obj et o del Seguro : OBJETO - GENERAL
AVPARCS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO LI M TE POR EVENTO
PREDI 0OS, LABORES Y OPERACI ONES ) 1, 692, 902, 900. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS ) 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
RESPONSABI LI DAD Cl VI L PATRONAL ) 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
R C. VEHI CULOS PROPI OS Y NO PROPI CS ) 757, 467, 539. 00 0.00
Deduci bl e: 10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5. 00 SALARI O M NI MO MENSUAL LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
GASTCS MEDI COs 302, 987, 016. 00 0.00

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL
I NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - I DU Y CONSORCIO VIAL 1DU, SE | NCORPORAN AL CONTRATO | TEM5 NO PREVI STCS, Y SE | NCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3. 559. 356. 425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33. 858. 057. 994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE
POLI ZA SEGUN SE | NDI CA EN LA SECCI ON DE AMPARCS

\ /
4 N
FACTURA ANOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
- - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS|  VALORASEGURADO TOTAL $ FrxAxAxAxX177, 967, 822. 00
O ANEXOS,QUE SE EXPIDAN CO!\I FUNDAMEN:I'O EN ELLA, PRIMA FrrrHRERERX22D 045, 00
PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL GASTOS GrEHE R R R R FREAR (). 00
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS VA-REGIMEN COMUN Grrxkxxxxkxx42 188, 55
CLAUSULAS, CQNDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESO Grekrk kR KR KFAAR() A
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS $rrxxxxkxxk DG4 234, 00
\_ J
EN M CALI DAD DE TOMADOR DE LA PCLI ZA REFERENCI ADA EN ESTA CARATULA, MANI FI ESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A M DI SPOSI O ON, EL TEXTO DE LAS CONDI Cl oEsS )
GENERALES DE LA POLI ZA. MANI FI ESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCI ACI ON DE LA POLI ZA, ME HAN S| DO ANTI CI PADANENTE EXPLI CADAS POR LA ASEGURADORA
Y/ O POR EL | NTERVEDI ARl O DE SEGURCS LAS EXCLUSI ONES Y EL ALCANCE O CONTENI DO DE LA COBERTURA DE LA POLI ZA Y DE LAS GARANTI AS, Y EN VI RTUD DE TAL
ENTENDI M ENTO, LAS ACEPTO Y DECI DO TOMAR LA POLI ZA DE SEGURCS AQUI CONTENI DA. )
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN BOGOTAD.C ALOS 28  DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO 2022
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
/ DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS ~ \
cODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
J

313499 80 23
USUARI O MIMORENOG

CONVENIO BANCOLOMBIA 32522  Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais 0 #247 o si lo prefiere a la direccion electronica
) X i servicioalcliente @gxacolpatria co ) P XXXXXX
Direccion Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211 y 312, Bogota D.C. Horario de atencion lunes a viernes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a 4 p.m. correo com Telefonos 337 48 81 - —
-ORIGINAL — CLIENTE-

B6B7E555F4E5BD6



. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
- 860.002.184-6

AR COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No0.1003203

/CERTIFICADO DE: MODIFICACION HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES NO MODI FI CADOS CONTI NUAN VI GENTES
OBJETO DE LA PQLI ZA

AVPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROCS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 33.858.057.994
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.692.902. 900

POLI ZA CORRELATI VA DE CUMPLI M ENTO 800100447.
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS

NUEVA FECHA DE TERM NACI ON 14/ 09/ 2022

CONSORCI O VIAL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTOS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI'T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%

I NNOVACONST S. A.S. NI T: 900. 154. 746 PARTI Cl PACI ON 20%

INGESEM S. A. S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%

SAI'N ESPI NOSA MURCIA C.C. No. 79.311. 841 PARTI Cl PACI ON 30%

* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTI MA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO PCR LA PRESENTE POLI ZA

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE PCLI ZA.

* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL I DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COVD ASEGURADO ADI Cl ONAL, SI EMPRE Y CUANDO SE
LIMTE A LAS | NDEMNI ZACl ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSI VAMENTE POR
CONSORCI O VIAL I DU. EN ESTE SENTI DO SE EXCLUYE LA R C. PROPI A E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU.

* BENEFI Cl ARI O TERCEROS AFECTADGCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- | DU COMO BENEFI Cl ARI O SI, PARA
EFECTOS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCI A" PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO QUE SE
CONSI DERA EL LIM TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CCDI GO 17/10/2017-1306- P- 06- POO1A/ OCTUB/ 2017- DOOI POLI ZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD ClI VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A.

BENEFI CI ARI OS
Nonbr e Docunent o
TERCEROCS AFECTADOS NI T 000. 000. 000- 0

Direcci6n Calle 12 B No. 9-33, oficinas 211y 312, Bogota D.C. Horario de atencion lunes a viernes de 9 a.m a 12 pm y de 1 p.m. a4 p.m. correo electro com Telefonos 337 48 81 - SISE-U-002-0
313499 80 23
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: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
. 860.002.184-6
AR COLPATRIA 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
4 DIA FECMHE/"?SSOL'C';%[& CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
12 12 2022 PRORROGA 5 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION  CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
FECHA CORTE NOVEDADES |FECHA MAXIMA DE PAGO| VIGENCIA NUMERO
MONEDA Pesos PUNTO DESDE HASTA DE DIAS
DE VENTA DIA | MES ANO DA MES ANO A LAS DIA MES ARO A LAS
FECHA LIMITE DE PAGO
TIPO CAMBIO  1.00 26 | 1 | 2023[14 |09 | 2022 |00:00 |14 |06 | 2023 | 00:00 2713
' N
DETALLE DE COBERTURAS
ASEGURADO CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8.
Direccién del Riesgo 1 BOGOTA, BOGOTA. - Modificacién.
Ramo RESPONSABILIDAD CIVIL
SubRamo R.C.E. GENERAL
Objeto del Seguro OBJETO - GENERAL
AMPAROS CONTRATADOS VALOR ASEGURADO LIMITE POR EVENTO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 1,719,870,650.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 757,467,539.00 0.00
Deducible: 10.00 POR CIENTO TODA Y CADA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE TODA Y CADA PERDIDA
GASTOS MEDICOS 302,987,016.00 0.00
OBJETO DE LA MODIFICACION
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODIFICACION No 4 PRORROGA 2 Y ADICION 2 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EIL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL PROXIMO 14-06-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL MISMO EN $ 539.355.006 QUEDANDO COMO VALOR
TOTAL LA SUMA DE $ 34.397.413.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
\ /
4 N
FACTURA A NOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU
FORMA DE PAGO: CONTADO 45 DIAS
: - <
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LOS CERTIFICADOS VALOR ASEGURADO TOTAL $ xxxxxxxx1,719,870,650.00
O ANEXOS,QUE SE EXPIDAN CO!\I FUNDAMENTO EN ELLA, PRIMA Srxkxkxkx2,573,477.00
PRODUCIRA LA  TERMINACION AUTOMATICA DEL GASTOS SRk Rk xRk KA KA KA 00
CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS IVA-REGIMEN COMUN SHkkxxxk**k%k%488,960.63
CLAUSULAS, CQNDICIONES GENERALES Y RELACIONADAS AJUSTE AL PESO Y
A CONTINUACION:
TOTAL A PAGAR EN PESOS SxxkAkAXx%%3,062,438.00
\_ J
EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION EL TEXTO DE LAS CONDICIONES\
GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA POLIZA ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA
Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTIAS Y EN VIRTUD DE TAL
ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS AQUI CONTENIDA. /
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTAD.C ALOS 12 DIASDELMESDE  DICIEMBRE =~
VA ‘
(O - /
-
FIRMA AUTORIZADA EL TOMADOR
/ DISTRIBUCION DEL COASEGURO INTERMEDIARIOS \
CODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCIA RAMIREZ 100.00
J
CONVENIO BANCOLOMBIA 32522 Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais o #247 o si lo prefiere a la direccion electrénica
servicioalcliente@axacolpatria.co P_XXXXXX
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AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
] 860.002.184-6

AXA COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

(CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 1
TOMADOR ~ CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO

VALOR TOTLA ASEGURADO 1.719.870.650
PLAZO DE EJECUCION HASTA 14-06-2023

SE ACLARA LA VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 14/06/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

R SRS E RS ESE RS ERES SRS SRS RS RS EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCORPORAN AL CONTRATO ITEMS NO PREVISTOS, Y SE INCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3.559.356.425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33.858.057.994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA
PRESENTE POLIZA SEGUN SE INDICA EN LA SECCION DE AMPAROS

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/2022

R R R

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU, SE INCLUYEN ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODIFICATORIO, LOS CUALES NO REQUIEREN ADICION Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/2022

RS RS E SRS ES SRR RS SRS SRS RS RS EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEESES

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No.l AL CONTRATO DE OBRA No.1279 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU DE FECHA 13/03/2021 Y SEGUN PRORROGA NO.1l AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE
2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL IDU,SE PRORROGA EL PLAZO POR 15 DIAS,NUEVA FECHA DE
TERMINACION EL PROXIMO 14/09/2022.

R R R

OBJETO DE LA MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y CON BASE EN EL ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 30-12-2020 SE ACLARA LAS
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA

FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 30/08/2022

RS RS E SRS E SRR ERER SRS SRS RS RS EEEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEEESESEEEESES

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL
TOMADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA IDU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.719.870.650

POLIZA CORRELATIVA DE CUMPLIMIENTO 800100447
PLAZO DEL CONTRATO: 20 MESES +15 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION 14/06/2023

CONSORCIO VIAL IDU, IDENTIFICADOS CON NITA 901.407.148-8 - SE ENCUENTRA CONFORMADO POR:
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S NIT 806.016.855-4 PARTICIPACION 30%
INNOVACONST S.A.S. NIT: 900.154.746 PARTICIPACION 20%

INGESEM S.A.S NIT: 900.159.439-8 PARTICIPACION 20%

SAIN ESPINOSA MURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTICIPACION 30%

* SE ACLARA QUE LA INDEMNIZACION AL TERCERO INCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA ViCiIMA, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE
DE UN HECHO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOGICO O DANOS A LA VIDA EN RELACION RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL FISICO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAMNIFICADO, SIEMPRE Y CUANDO SE DERIVE DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLIZA.

o
CONVENIO BANCOLOMBIA 32522  Linea integral de Atencion al cliente Teléfonos (57-1) 4235757 en Bogota y 018000512620 para el resto del pais o #247 o si lo prefiere a la direccion electrénica R
senvicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR
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. AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
] 860.002.184-6

AR COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No.1003203

e N
CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 2
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (
* ASEGURADO: CONSORCIO VIAL IDU SE TENDRA A EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE
LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DANOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR
CONSORCIO VIAL IDU. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU.
* BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU COMO BENEFICIARIO SI, PARA
EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
* LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO 'LIMITE POR EVENTO® Y 'LIMITE POR VIGENCIA® PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE
CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE AXA COLPATRIA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CODIGO 17/10/2017-1306-P-06-P001A/OCTUB/2017-DO0I POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MODALIDAD OCURRENCIA.
BENEFICIARIOS
Nombre Documento
TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0

servicioalcliente@axacolpatria.co Usuario CMORAR
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ﬂ @ AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. ‘ SUC. | RAMO POLIZA No.
860.002.184-6
AXA COLPATRIA ‘ 5 15 1003203
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TIPO DE POLIZA : R.C. GENERAL CORRELATIVA A CUMPLIMIENTO
4 biA FECMHEAS SOUC'TALR’E) CERTIFICADO DE N° CERTIFICADO N° AGRUPADOR SUCURSAL N
02 02 2023 PRORROGA 6 BOGOTA SAN DIEGO
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  Q
FECHA CORTE NOVEDADES | FECHA MAXIMA DE PAGO VIGENCIA )
MONEDA Pesos DZU\,/\‘ETNOTA . < . DESDE HASTA BEMDElﬁg
DIA MES ANO DIA  MES ANO HORA DIiA MES ANO HORA
TIPO CAMBIO 1.00 FECHAMBIMABERASO 1 29 | 7 | 2023/14 |06 | 2023 [00:00 | 14 |08 | 2023 | 00:00 | 61

DETALLE DE COBERTURA!
ASEGURADO :
Direcci6n del Riesgo 1 :
Rano :
SubRano

bj et o del

AMPARCS CONTRATADGCS

Segur o

Deduci bl e:
Deduci bl e:
Deduci bl e:
Deduci bl e:
GASTOS MEDI COS

OBJETO DE LA MCODI FI CACI ON

\

CONSORCI O VI AL | DU
BOGOTA, BOGOTA. -
RESPONSABI LI DAD CI VI L
R C. E. GENERAL
OBJETO - GENERAL

PREDI OS, LABORES Y OPERACI ONES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 37.581.474.508

NI T 901. 407. 148- 8.
Modi fi caci 6n.

VALOR ASEGURADO

1,879,073, 725. 00

10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
R C. CONTRATI STAS Y SUBCONTRATI STAS

757, 467, 539. 00

10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
RESPONSABI LI DAD CI VI L PATRONAL

757, 467, 539. 00

10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL
R C. VEH CULCS PRCPI GS Y NO PROPI OS

757, 467, 539. 00

10. 00 POR Cl ENTO TODA Y CADA PERDI DA M NI MO 5.00 SALARI O M NI MO MENSUAL

302, 987, 016. 00

LIM TE POR EVENTO
0. 00

0.00

LEGAL VI GENTE TODA Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA
LEGAL VI GENTEOLI'%%A Y CADA PERDI DA

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTI FI CADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODI FI CACION No 5 PRORROGA 3 Y ADICION 3 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCI ON HASTA EL PROXI MO 14-008-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL M SMO EN $ 3.184.061. 508 QUEDANDO COMO VALOR
TOTAL LA SUVA DE $ 37.581.474.508

FACTURA ANOMBRE DE: CONSORCIO VIAL IDU

[FORMA DE PAGO:

CONTADO 45 DIAS

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS
CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN
ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA
PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO ( ARTICULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990 ).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLAUSULAS, CONDICIONES GENERALES
FORMA (*) Y PARTICULARES RELACIONADAS EN HOJA ANEXA.

(*) FORMA ANEXA:

/\/ALOR ASEGURADO TOTAL

$ * % %

NI

*xx%%1],879,073,725. 00

PRIMA
GASTOS

AJUSTE AL P

IVA-REGIMEN COMUN

ESO

$**********774’ 628. 00
.00
$rrxxxxFxkx A7 179, 32

$~k~k*************_0 32

$****************0

-

TOTAL A PAGAR EN PESOS

$rrxxxxxxxx921 807. 00

J

EN M| CALIDAD DE TOMADOR DE LA POLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA POLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA
Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA Y DE LAS GARANTIAS, Y EN VIRTUD DE TAL
ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS AQUI CONTENIDA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCION, SEGUN RESOLUCION 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITEEN BOGOTA D.C ALOS 02 DIAS DEL MES FEBRERO DEL ANO 2023
) a1 ()
L™
FIRMA AUTORIZADA ! EL TOMA o
DISTRIBUCION DEL COASEGURO il INTERMEDIARIOS i
cODIGO COMPARIA % PARTICIPACION PRIMA CODIGO TIPO NOMBRE _\_‘_F_.Jr % PARTICIPACION
45326 Agente LEONARDO MURCI A RAM REZ 100. 00
%

-

B6B7E5557160436
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n AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
L 860.002.184-6

AR COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No0.1003203

/CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 1 )
TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO
BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO  (

VALOR TOTLA ASEGURADO 1.879.073. 725
PLAZO DE EJECUCI ON HASTA 14-08-2023

SE ACLARA LA VI GENCI A GLOBAL DE LA POLI ZA FECHA DESDE 30/ 12/ 2020 FECHA HASTA 14/08/2023
LGOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES SIN MODI FI CAR CONTI NUAN VI GENTES

B R R R R R R R XX

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTIFI CADO Y CON BASE EN EL DOCUMENTO MODI FI CACION No 4 PRORROGA 2 Y ADICION 2 AL CONTRATO DE OBRA SE
PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCI ON HASTA EL PROXI MO 14-06-2023 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL M SMO EN $ 539. 355. 006 QUEDANDO COMD VALOR
TOTAL LA SUMA DE $ 34.397.413. 000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALOR TOTLA ASEGURADO 1. 719. 870. 650
PLAZO DE EJECUCI ON HASTA 14-06-2023

SE ACLARA LA VI GENCI A GLOBAL DE LA POLI ZA FECHA DESDE 30/ 12/ 2020 FECHA HASTA 14/ 06/ 2023

B R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON: .

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.3 Y ADICION No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL
I NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - I DU Y CONSORCI O VI AL | DU, SE | NCORPORAN AL CONTRATO | TEMS NO PREVI STCS, Y SE | NCREMENTA EL VALOR
DEL CONTRATO EN $3.559.356.425, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $33.858.057.994 AUMENTANDO EL VALOR ASEGURADO DE LA
PRESENTE POLI ZA SEGUN SE | NDI CA EN LA SECCI ON DE AMPARCS

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

B R R R R R R XX

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON:

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTI TUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO VIAL DU, SE INCLUYEN |ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO, SEGUN SE DESCRIBE EN EL PRESENTE
MODI FI CATORI O, LGOS CUALES NO REQUI EREN ADI CI ON Y PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCI ON

VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA
DESDE EL 30/12/2020 FECHA HASTA 14/09/ 2022

B R R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON: .

POR MEDI O DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODI FI CACION No.1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - DU Y CONSORCIO VIAL IDU DE FECHA 13/03/2021 Y SEGUN PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE
2020, SUSCRI TO ENTRE EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO - 1 DU Y CONSORCI O VIAL | DU, SE PRORROGA EL PLAZO POR 15 DI AS, NUEVA FECHA DE
TERM NACI ON EL PROXI MO 14/ 09/ 2022.

B R R R R R R

OBJETO DE LA MODI FI CACI ON

POR MEDI O DEL PRESENTE CERTIFI CADO Y CON BASE EN EL ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DE FECHA 30-12-2020 SE ACLARA LAS
VI GENCI A GLOBAL DE LA PCLI ZA

FECHA DESDE 30/12/2020 FECHA HASTA 30/ 08/ 2022

B R R R R R

OBJETO DE LA PQOLI ZA

AVPARAR LOS PERJUI Cl S MATERI ALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL EN QUE | NCURRA EL
TOVADOR, DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A BI ENES, OCASI ONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCI ON DEL CONTRATO NRO CUYO
OBJETO DE OBRA | DU No. 1279 DE 2020 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCI ON DE LAS ACERAS Y Cl CLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE
94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPI STA NORTE Y OBRAS COVPLEMENTARI AS, EN BOGOTA, D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 34.397.413.000
VALOR TOTAL ASEGURADO $ 1.719.870. 650

POLI ZA CORRELATI VA DE CUMPLI M ENTO 800100447
PLAZO DEL CONTRATO. 20 MESES +15 DI AS
NUEVA FECHA DE TERM NACI ON 14/ 06/ 2023

CONSORCI O VIAL | DU, | DENTI FI CADOS CON NI TA 901. 407. 148-8 - SE ENCUENTRA CONFORVADO POR:
ARQUI TECTGS | NGENI ERCS CONTRATI STAS AICON S. A.S NI T 806. 016. 855-4 PARTI Cl PACI ON 30%
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n AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
L 860.002.184-6

AR COLPATRIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA No0.1003203

4 N
CERTIFICADO DE: PRORROGA HOJA ANEXA No. 2

TOMADOR CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO

ASEGURADO  CONSORCIO VIAL IDU NIT 901.407.148-8
DIRECCION CARRERA 19 A No. 84 -29, BOGOTA, BOGOTA TELEFONO

BENEFICIARIO. TERCEROS AFECTADOS NIT 000.000.000-0
DIRECCION  *, TERRITORIO NACIONAL, TERRITORIO NACIONAL TELEFONO
| NNOVACONST S. A.S. NIT: 900.154. 746-1 PARTI Cl PACI ON 20%
I NGESEM S. A.S NI T: 900. 159. 439-8 PARTI Cl PACI ON 20%
SAIN ESPI NOSA MJURCIA C.C. No. 79.311.841 PARTI Cl PACI ON 30%
* SE ACLARA QUE LA | NDEMNI ZACI ON AL TERCERO | NCLUYE EL DANO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE DE LA Vi CTIMA, S| EMPRE Y CUANDO SE DERI VE
DE UN HECHO DE RESPONSABI LI DAD CI VI L EXTRACONTRACTUAL, QUE SE ENCUENTRE AMPARADO POR LA PRESENTE POLI ZA.
* SE CUBRE EL DANO MORAL, FISIOLOG CO O DANGCS A LA VI DA EN RELACI ON RESULTANTE DE UN DANO PERSONAL Fi SI CO QUE SE CAUSE AL TERCERO
DAWNI FI CADO, SI EMPRE Y CUANDO SE DERI VE DE UNA RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO CONTRATI STA EN DESARROLLO DEL
CONTRATO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLI ZA.
* ASEGURADO. CONSORCI O VIAL 1 DU SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU (NI'T 899.999. 081-6) COMO ASEGURADO ADI Cl ONAL,
SIEMPRE Y CUANDO SE LIMTE A LAS | NDEMNI ZACI ONES QUE SE VEA OBLI GADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCERCS POR LO DANOS CAUSADCS UNICA Y
EXCLUSI VAMENTE POR CONSORCI O VIAL |IDU EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R C. PROPIA E | NDEPENDI ENTE DEL | NSTI TUTO DE DESARROLLO
URBANO- DU (NIT 899.999.081-6).
* BENEFI Cl ARI O TERCEROCS AFECTADCS. ADI Cl ONALMENTE, SE TENDRA A EL | NSTI TUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU (NIT 899.999.081-6) COMO
BENEFI Cl ARI O SI, PARA EFECTCS DEL SI NI ESTRO, PUEDE SER CONSI DERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTI DO, SE EXCLUYE CUALQUI ER TI PO DE
RESPONSABI LI DAD Cl VI L DE NATURALEZA CONTRACTUAL.
* LOS VALORES ASEGURADCS ESTABLECI DOS COMO “"LIM TE POR EVENTO Y "LIMTE POR VI GENCI A" PARA LOS AMPARCS ADI Cl ONALES OTORGADCS EN
LA PRESENTE POLIZA (SI LOS HUBIERE) FORVAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECI DO PARA EL AMPARO BASICO (PLO) QUE SE
CONSI DERA EL LIM TE MAXI MO DE RESPONSABI LI DAD DE AXA COLPATRI A Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADCS ADI Cl ONALES.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CODI GO 17/10/2017-1306-P-06- POO1A/ OCTUB/ 2017-D00I POLI ZA DE SEGURO DE
RESPONSABI LI DAD Cl VI L EXTRACONTRACTUAL MODALI DAD OCURRENCI A.
BENEFI Cl ARI CS
Nonbr e Docunent o
TERCEROS AFECTADOS NI T 000. 000. 000-0

/
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422 Superintendencia
\:7) Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la pagina jyww.superfinanciera.gov.cd con el nimero de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 6363443305714545

Generado el 24 de abril de 2025 a las 10:10:01

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el articulo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto
2555 de 2010, modificado por el articulo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA
RAZON SOCIAL: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la "Sociedad"

NIT: 860002184-6

NATURALEZA JURIDICA: Sociedad Comercial Anénima De Caracter Privado Entidad sometida al control y
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCION Y REFORMAS: Escritura Plblica No 120 del 30 de enero de 1959 de la Notaria 9 de
BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominacién de COMPANIA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Publica No 1648 del 14 de junio de 1976 de la Notaria 8 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambi6 su
razén social por COLPATRIA COMPANIA DE SEGUROS PATRIA S.A.

Escritura Pablica No 1860 del 30 de ma%o de 1991 de la Notaria 32 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Cambi6
su razon social por SEGUROS COLPATRIA S.A.

Escritura Publica No 4195 del 19 de diciembre de 1997 de la Notaria 32 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). Acto
de escision de la sociedad SEGUROS COLPATRIA S.A,, la cual sin disolverse, segrega en bloque una parte de
su patrimonio con destino a la creacion de la sociedad denominada "PROMOTORA COLPATRIA S.A."

Resolucion S.F.C. No 1090 del 29 de junio de 2007 la Superintendencia Financiera aprueba la escinsion de
Seguros Colpatria S.A. "Acciones y valores Nuevo Milenio S.A.", sociedad beneficiaria de dicha operacion y que
se crea como consecuencia de la misma, ingresara como accionista de Capitalizadora Colpatria S.A. y Seguros
de Vida Colpatria S.A. en un porcentaje inferior, en ambos casos al 10%

Resolucion S.F.C. No 1380 del 23 de julio de 2013 la Superintendencia Financiera autoriza la escision de

Seguros CoIBatrla_S.A: de conformidad con la solicitud presentada. Como consecuencia de la escision las

%o?ledgdes eneficiarias no se encuentran sujetas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de
olombia.

Escritura Publica No 1461 del 07 de ma_}/o de 2014 de la Notaria 6 de BOGOTA D.C. (COLOMBIA). , modifica
sg razgndsomal de SEGUROS COLPATRIA S.A. por el de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. en adelante la
"Sociedad"

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO: Resolucion S.B. 61 del 24 de abril de 1959

REPRESENTACION LEGAL: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES. La Sociedad tendra un presidente con un

(1) suplente, quién reemplazara al presidente en caso de falta temporal o absoluta, designados por la junta
directiva para periodos de dos (2) afios. De conformidad con el Articulo Septuagésimo Séptimo.- durante el
tiempo en el cual la Sociedad tenga un presidente adjunto, el presidente adjunto se desempefiara como
suplente del presidente de la Sociedad, y reemplazara al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Los
vicepresidentes de la Sociedad cumpliran las funciones y tendran las atribuciones propias de su respectiva area
administrativa, en armonia con las que de manera especifica les encomiende el presidente de la Sociedad.
REPRESENTACION LEGAL. La representacién legal sera ejercida en forma simultanea e individual por el
presidente de la Sociedad y sus suplentes y por las personas designadas por la junta directiva y removibles en
Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.

Conmutador: (571) 594 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co Pagina 1 de 4
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cualquier tiempo. La junta directiva podra conferir a esas personas la representacion legal de la Sociedad en
forma general, o limitada a ciertos asuntos o materias especificas. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Al
presidente de la Sociedad o a quien lo reemplace temporalmente, corresponden privativamente las siguientes
funciones: (a) Usar la razén o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad judicial o
extrajudicialmente y ante cualquier tercero o Entidad Gubernamental. (c) Suscribir los documentos publicos o
privados necesarios para instrumentalizar los actos o contratos que, dentro del objeto social, celebre la
Sociedad. (d) Ejecutar y hacer ejecutar los decretos de la asamblea general de accionistas y las decisiones de
la junta directiva y de los comités de ésta, lo mismo que todas las operaciones en que la Sociedad haya
acordado ocuparse, desarrollando su actividad conforme a los estatutos. (e) Nombrar y remover libremente a los
empleados de la Sociedad, salvo aquellos cuya designacién corresponda a la asamblea general de accionistas
0 a la junta directiva. (f) Sefalar las atribuciones de los gerentes de las sucursales de la Sociedad y modificarlas
cada vez que lo estime conveniente. (g) Presentar anualmente a la junta directiva con no menos de veinte (20)
dias calendario de anticipacion a la convocatoria a la reunién ordinaria de la asamblea general de accionistas,
los estados financieros de fin de ejercicio, acompafiados de un proyecto de distribuciéon de utilidades repartibles
o cancelacion de pérdidas y el informe de gestion previsto en la ley. (h) Suspender a los empleados nombrados
por la junta directiva cuando falten al cumplimiento de sus deberes, nombrar interinamente sus reemplazos si es
necesario y dar cuenta de todo ello a dicha junta en su préxima reunion para que resuelva en definitiva. (i)
Convocar a la junta directiva a sesiones extraordinarias y mantenerla detalladamente informada de los negocios
sociales. (j) Autorizar con su firma los titulos o certificados de acciones. (k) Decidir sobre las acciones judiciales
que deban intentarse, o la defensas que deban oponerse a las que se promuevan contra la Sociedad, desistir de
unas y otras, someter las diferencias de la Sociedad con terceros a la decisién de arbitros o de amigables
componedores y transigir sobre dichas diferencias. (I) Cumplir los deberes que la ley le imponga y desempefiar
las demas funciones que le encomiende la asamblea general de accionistas o la junta directiva y todas aquellas
otras que naturalmente le correspondan en su caracter de Primer Director Ejecutivo de la Sociedad. (m) Notificar
a la junta directiva de cualquier adquisicion que supere COP$9.600.000.000. FUNCIONES DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES. Los representantes legales de la Sociedad, distintos del presidente de ésta,
ejerceran las siguientes funciones. (a) Usar la razon o firma social. (b) Representar legalmente a la Sociedad
judicial o extrajudicialmente. (c) Designar apoderados que representen a la Sociedad en procesos judiciales o
fuera de ellos. (d) Suscribir los documentos publicos o privados necesarios para recoger los actos o contratos
que, dentro del objeto social, celebre la Sociedad. (e) Ejercer la representacion legal de la Sociedad,
exclusivamente, en los asuntos especificamente asignados a cada uno de ellos. (Escritura Publica 1014 del 31
de marzo de 2014 Notaria 6 de Bogota)

Que ejercen la representacion legal de la entidad y han sido registradas las siguientes personas:

NOMBRE IDENTIFICACION CARGO

Alexandra Qu_iroc?a Velasquez CC - 52057532 Presidente

Fecha de inicio del cargo: 03/11/2022

Lorena Elizabeth Torres Alatorre CE - 1156017 Suplente del

Fecha de inicio del cargo: 05/11/2020 Presidente

Myriam Stella Martinez Suancha CC - 51732043 Representante

Fecha de inicio del cargo: 04/07/2018 Legal para Asuntos
Judiciales

Elisa Andrea Orduz Barreto CC - 53114624 Representante

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
Conmutador: (571) 594 02 00 5 94 02 01
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NOMBRE
Fecha de inicio del cargo: 25/01/2023

IDENTIFICACION

gatalina Marcela Groot Hernandez De CC - 1020727429

Iba
Fecha de inicio del cargo: 22/02/2024

Olga Victoria Jaramillo Restrepo
Fecha de inicio del cargo: 24/11/2016

Paula Marcela Moreno Moi/a
Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014

Aranzazu Trecefio Puertas
Fecha de inicio del cargo: 25/07/2019

Karloc Enrique Contreras Buelvas
Fecha de inicio del cargo: 30/08/2018

Alexandra Quiroga Velasquez
Fecha de inicio del cargo: 10/05/2018

Calle 7 No. 4 - 49 Bogota D.C.
Conmutador: (571) 594 02 00 5 94 02 01
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CC - 52410339

CC - 52051695

CE - 932823

CC - 77157469

CC - 52057532
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Legal para Asuntos
Laborales
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Judiciales y
Administrativos o
Policivos

Representante
Legal para Asuntos
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Representante
Legal en Asuntos
Generales ﬁSm
perjuicio de lo
dispuesto en el
articulo 164 del
Cadigo de
Comercio, con
informacion
radicada con el
namero
2019060831-000 del
dia 3 de mayo de
2019, que con
documento del 26
de marzo de 2019
renuncié al cargo de
Representante
Legal en Asuntos
Generales y fue
aceptada por la
Junta Directiva en
Acta 712 del 26 de
marzo de 2019. Lo
anterior de
conformidad con los
efectos establecidos
por la Sentencia C-
621 de julio 29 de
2003 de la
Constitucional).

Representante
Legal para Asuntos
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NOMBRE IDENTIFICACION CARGO
Generales

Diana Inés Torres Llerena CC - 51719566 Representante

Fecha de inicio del cargo: 10/05/2018 Legal para Asuntos
Generales

Diego Méndez Ofiate CE - 7718216 Representante

Fecha de inicio del cargo: 10/08/2023 Legal para Asuntos
Generales

Juan Guillermo Zuloaga Lozada CC -19391319 Representante

Fecha de inicio del cargo: 16/06/2016 I(_segal e? Asuntos

enerales

RAMOS: Resolucién S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automdviles, Aviacion, Corriente débil,
Cumplimiento, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, Incendio, Lucro cesante, Manejo, Montaje y rotura de
maquinaria, Responsabilidad civil, Riesgo de minas y petroleos, Sustraccion, Terremoto, Todo riesgo para
contratistas, Transporte, Vidrios.

Resolucion S.B. No 1947 del 12 de septiembre de 1994 Accidentes personales, Salud, Vida grupo. Con
Resolucion 1452 del 30 de agosto de 2011 |la Superintendencia Financiera revoca la autorizacion concedida a
Seguros Colpatria S.A. para operar el ramo de Seguros de Salud.

Resolucién S.B. No 169 del 06 de febrero de 1995 Ramo de seguro de Vida grupo.

Resolucion S.B. No 390 del 14 de marzo de 1996 Autorizado para operar el Ramo de seguro de dafios
corporales causados a las personas en accidentes de transito.

Oficio No 95022871-9 del 27 de mayo de 1996 Ramo de casco navegacion

Resolucion S.B. No 723 del 28 de junio de 2002 Autorizado para operar el ramo de Enfermedades de alto costo.

Circular Externa No 052 del 20 de_diciembre de 2002 a) El ramo de riesgos de minasg etroleos, se
denominara en adelante ramo de minas y petrdleo. b) se elimina el ramo denominado SECAL "Seguro de
Estabilidad y Calidad de la Vivienda Nueva'y Usada".

Resolucién S.F.C. No 0239 del 26 de febrero de 2009 se autoriza operar el ramo de desempleo
Oficio No 2020030677 del 12 de marzo de 2020 ,autoriza el ramo de Seguro Agropecuario
Oficio No 2022044869 del 21 de julio de 2022 ,autoriza el ramo de seguro decenal

i

PATRICIA CAIZA ROSERO
SECRETARIA GENERAL (E)

"De conformidad con el articulo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecéanica que aparece en este texto tiene plena
validez para todos los efectos legales.”
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CERTIFICADO DE MATRICULA DE AGENCIA

Fecha Expedicién: 28 de abril de 2025 Hora: 12:46:26
Recibo No. AA25786542
Valor: $ 5,800

CcODIGO DE VERIFICACION A257865429CD91

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, DATOS GENERALES Y MATRIcULA

Nombre: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A BOGOTA 104
Matricula No. 03207873
Fecha de matricula: 23 de enero de 2020
Ultimo afio renovado: 2025
Fecha de renovacidn: 11 de marzo de 2025
Activos Vinculados: $ 1.425.000
UBICACION
Direccidén Comercial: Av 15 No. 104 - 33
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrdnico: cias.colpatriagt@axacolpatria.co

Teléfono comercial 1: 3364677
Teléfono comercial No reportbd.
Teléfono comercial 3: No reportb.

N

PROPIETARIO - CASA PRINCIPAL

Nombre de la persona juridica propietaria

(Casa Principal): AXA COLPATRIA SEGUROS SA

Matricula: 00010742

NIT: 8600021846

Direcciédn: Carrera 9 24 38 Local Mezzanine 202
Teléfono: 7421400

Domicilio Casa Principal: Bogota D.C.

APERTURA DE AGENCIA

Por Acta ©No. 720 del 27 de noviembre de 2019 de Junta Directiva,
inscrito en esta Cémara de Comercio el 23 de enero de 2020, con el No.
00303046 del Libro VI, se inscribidé la apertura de agencia denominada
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A BOGOTA 104.
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Mediante Oficio No. 799 del 22 de septiembre de 2021, proferido por
el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotd D.C, inscrito el 22 de
Noviembre de 2021 con el No. 00193474 del Libro VIII, se decretd el
embargo del establecimiento de comercio de la referencia, dentro del
proceso ejecutivo No. 11001310302220210028800 de PROMOTORA CLINICA
ZONA FRANCO DE URABA contra AXA COLPATRIA SEGUROS SA.
CERTIFICA

Mediante Oficio No. DFRI-163-5685 del 08 de septiembre de 2023 de la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacidén del Tolima, inscrito el 29
de septiembre de 2023 con el No. 00210950 del libro VIII, se decretd
el embargo del establecimiento de comercio de la referencia.

ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Oficio ©No. 0088/2023 del 24 de enero de 2023 proferido por
el Juzgado 10 Civil Municipal de Bogotd D.C., inscrito el 2 de
Febrero de 2023 Dbajo el No. 00202941 del libro VIII, se decretd la
inscripcién de la demanda en la agencia de la referencia, dentro del
proceso verbal No. 110014003010-2022-00540-00 de Gloria Amparo Lopera
Bolivar contra AXA COLPATRIA SEGUROS S.A NIT. 860.002.184 y BANCO
ITAU CORPBANCA S.A NIT. 890.90.937.

Mediante Oficio No. 271 del 26 de noviembre de 2024, proferido por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre (Antioquia), inscrito en
esta Cémara de Comercio el 28 de Noviembre de 2024 con el No.
00229119 del 1libro VIII, se decretd la inscripcidén de la demanda en
la agencia de la referencia, dentro del proceso verbal declarativo de
responsabilidad civil extracontractual No. 05250318900120240015900 de
Liliana Marcela Mesa Bustamante con C.C 1045137980, Lisbeth Maria
Hoyos Villadiego <con C.C. 22239088, Jacob Rafael Sierra Berrio con
C.C. 8200958, JesUs Daniel Suarez Hoyos con C.C. 1042825397 y Carlos
Andrés De Ledbn Hoyos <con C.C. 1193223876 contra Brayan Betancur
Cadavid con C.C. 1036667450, Luis Gonzalo Cadavid Otédlvaro con C.C.
98453188, Wilson Gonzalez Gutiérrez con C.C. 7171999 y AXA COLPATRIA
SEGUROS SA con N.I.T. 860002184-6.

Mediante Oficio No. 293 del 2 de diciembre de 2024, proferido por el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Palmira (Valle del Cauca), inscrito
en esta Cémara de Comercio el 5 de Diciembre de 2024 con el No.
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00229354 del Libro VIII, se decretd la inscripcidén de la demanda en
la agencia de la referencia, dentro del proceso verbal de
responsabilidad civil extracontractual No. 76520310300320240015900 de
Angie Patricia Murcia Garcia con C.C. 1113540639, Mayra Alejandra
Murcia Garcia con C.C. 1143986383, Juan Jose Murcia Lopez con C.C.
94297551, Merida Lopez Murcia con C.C. 29362212, Jennier Murcia Lopez
con C.C. 29347969, M.M.L. (menor de edad), S.C.M. (menor de edad),
V.M.R. (menor de edad), A.M.R. (menor de edad), E.C.M. (menor de
edad), A.M.M. (menor de edad) y A.M.M. (menor de edad) contra Roberto
Carlos Caicedo Zambrano con C.C. 16796953, Gloria Stella Zambrano
Varén con C.C. 31233866 y AXA COLPATRIA SEGUROS SA con N.I.T.
860002184-6.

Mediante Oficio No. 050 del 10 de febrero de 2025, proferido por el
Juzgado 8 Civil. del Circuito de Cali, inscrito el 17 de Febrero de
2025 Dbajo el No. 00232466 del libro VIII, se decretd la inscripcidn
de la demanda en el establecimiento de comercio de la referencia,
dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual No.
76001310300820240029800 de Darwin Stiven Valencia Rodriguez y otros
contra Olga Lucia Hernadndez Rueda, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Nit.
860.002.184-6. y otro.

CERTIFICAS ESPECIALES

Que por Acta ©No. 720 de la Junta Directiva del 27 de Noviembre de
2019, inscrita el 23 de Enero de 2020 , bajo el No. 00303047 del libro
VI, fue nombrado como administrador:

Nombre: Identificacién:
Castillo Carfias Maria Del Pilar c.c. 51.765.891

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con 1lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de 1lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
Siempre dque no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cémara de Comercio de Bogotad, los séabados NO son
dias héabiles.
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Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningtn recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 6511

INFORMACION COMPLEMENTARIA

La informacidén anterior ha sido tomada directamente del formulario de
matricula diligenciado por el comerciante.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningtn caso.
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Este certificado refleja 1la situacidén Juridica registral de la
agencia, a la fecha y hora de su expedicidn.

KK AR AR A AR AR AR AR A IR A AR A I A I A I A AR A I AR A A A A A AR A A A A A I AR A hA A A kA A Ak hA kA XAk Kk

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.
R I g db b b 2 Jb Sb I b S S db  Ib b b S S Ib b b S dh A b b d dh b b b b SR S b b b SR Sb b b b dh db I b b b S db b b b dh b b b db Ib b b 3 ¢
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Firma mecédnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidén impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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