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Bogota D.C., 16 de julio de 2025

Sefiores

JUZGADO 38 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
Dr. Asdrubal Corredor Villate

Ciudad
Referencia:
No. PROCESO: 11001333603820240014300
MEDIO DE CONTROL: Reparacidén Directa
DEMANDANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.
E.S.P. — ETB S.A. E.S.P.
DEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, INNOVACONST

S.A.S., ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS
AICON S.AS., INGESEM S.A.S., SAIN ESPINOSA
MURCIA.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS

ADRIANA MARCELA BARBOSA TRUJILLO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogota D.C.,
identificada con la cédula de ciudadania 40.341.523 de Villavicencio y portadora de la tarjeta profesional
No. 164.747 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representacion de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. -ETB S.A. E.S.P.-, por medio del
presente escrito, me pronuncio sobre las EXCEPCIONES formuladas por MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A,, en los siguientes términos:

1. CONSIDERACION PRELIMINAR

Teniendo en cuenta que MAB INGENIERIA DE VALOR S.A sefiala que los costos en los que incurrié
ETB S.A. E.S.P. no estan soportados, pues —en su criterio— hace falta aportar algunas valoraciones,
resulta necesario aclarar que los costos mencionados en el escrito de demanda se encuentran
debidamente probados en cada uno de los documentos denominados “ costos incurridos por ETB en la
reparacion de dafios”que obran en el expediente.

En este sentido, es de recordar que la relacion de costos efectuada en su momento por mi representada,
es la siguiente:

No. | Nimero Fecha del | Valor de la| Fecha de la| Ubicacion OTM Distrito | Elemento
de daiio reparacion valoracion afectado
valoracion

1 12154 29/07/2022 | $ 480.156,18 | 14/10/2022 Calle 92 No. 16 30 952278 | 13144 cable

2 12166 20/09/2022 | $ 25.951.885,76 | 22/10/2022 Calle 92 No. 16 30 955115 | 13004 cable

3 13002 2/11/2022 | $ 8.617.223,61 | 17/01/2023 Calle 94 No. 15 38 957522 | 13076 cable

4 13019 5/10/2022 | $ 1.342.054,96 | 27/01/2023 Calle 92 No. 16 30 956043 | 13175 cable

5 13078 7/02/2023 | $ 82.887.516,89 | 21/02/2023 Calle 94 por Carrera 13 | 962176 | 13128 cable

6 14012 24/05/2023 | $ 57.709.365,22 | 21/06/2023 Calle 94 por Carrera 13| 970778 | 13128 cable

7 13146 16/12/2022 | $ 24.004.017,97 | 8/03/2023 Calle 92 No. 16 30 960074 | 13175 cable
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Si bien, TODOS los valores incluidos en la relacién corresponden a la realidad, cuando algunos de esos
valores o sumas de dinero se asocian a las valoraciones, se traslapan (numerales 5y 6 de la tabla), por
lo que, con el fin de dar claridad al Despacho, la relacion mencionada se corrige de la siguiente manera:

No. | Nimero Fecha del | Valor de la| Fecha de la| Ubicacion OTM Distrito | Elemento
de dafio reparacion valoracion afectado
valoracion
1 12154 29/07/2022 | $ 480.156,18 | 14/10/2022 Calle 92 No. 16 30 952278 | 13144 cable
2 12166 20/09/2022 | $ 25.951.885,76 | 22/10/2022 Calle 92 No. 16 30 955115 | 13004 cable
3 13002 2/11/2022 $ 8.617.223,61 | 17/01/2023 Calle 94 No. 15 38 957522 | 13076 cable
4 13019 5/10/2022 $ 1.342.054,96 | 27/01/2023 Calle 92 No. 16 30 956043 | 13175 cable
5 13078 7/02/2023 | $ 82:887:516,;89 | 21/02/2023 Calle 94 por Carrera | 962176 | 13128 cable
$ 57.709.365,22 13

6 14012 24/05/2023 : 365; 21/06/2023 Calle 94 por Carrera | 970778 | 13128 cable
$ 82.887.516,89 13

7 13146 16/12/2022 | $ 24.004.017,97 | 8/03/2023 Calle 92 No. 16 30 960074 | 13175 cable

La valoracién 12154 establece que el valor de la reparacién efectuada por el dafo a la infraestructura
de red de mi representada, que fue ocasionado el 29 de julio de 2022 por las demandadas, asciende a
la suma de $480.156,18, tal como se muestra a continuacion:

COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

| |VALORAc.r0NN' | 12154| | e ?b

DATOS GENERALES DEL TRABAJO |

ETB S.A. ESP - Nit. 899.999.115-8

Fecha Ejecucion 29/07/22 Fecha Valoracion 1410122
Tipo Trabajo DANO POR OBRA PUBLICA Calculado por MARTHA INES ROMERO PARADA
Fecha Reporte 29/07722 Responsable S0P
Reportado por 22733 Expediente 12708
UBICACION DEL TRABAJO
Direccién CALLE 9216 30 Distrito : 13144
o.T.M 952278 Liston 00001 Tipo Cable CAMARA
Central Chico
Pares intervenidos 800 Fuera de servicio : 8 horas
OBSERVACIONES |
APU. |
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR TOTAL
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 400 PARES | 1 | UN | $311.627,22 § 311.627,22
Total Apu $311.627,22
MATERIALES |
Material | Cantidad | Unidad | Valor Total
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES | 32 | UND | $5.266,53 $ 168.528,96
Total V| $.168.528 96.
:/ | Valor Tatal|__$ 480.156,18

fagdd

Responsable - WILSON MORALES BALLESTEROS
PROFESIONAL |
ETB : 27342

La valoracion 12166 demuestra que el valor de la reparacion efectuada por el dano a la infraestructura
de red de ETB S.A. E.S.P., que fue ocasionado el 20 de septiembre de 2022 por las demandadas,
asciende a la suma de $ 25.951.885,76
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COSTOS INCURRIDOS POR ETR EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

@
3
| VALORACION N* 12166 | g
DATOS GENERALES DEL TRABAJO | s
Fecha Ejecucién 20/09/22 Fecha Valoracién 2210022 4
Tipo Trabajo DARG POR OBRA PUBLICA Caleulado por JOHN FREDY CORTES RUIZ u
Fecha Reporte 20108722 Responsable sop 3
Reportade por 22733 Expediente CONSORCIO VIAS IDU E
Direccién calle 82 # 16-30 Distrito: 13114
0.TM 955115 Liston 00001 Tipo Cable RED PRIMARIA
Central Ghico
Pares Intervenidos 0 Fuera de servicio : 8 horas

OBSERVACIONES . - j

Zggzumcicn do la obra fue afectado eable de 1200 pares en 2 acaciones en la siguiente direccion calle 92 # 16-30 los dias 20 y 21 de septiembre del

APL i

REZTE L mEm s ot | canmibap [ uNioAD VAR | - TOTAL

EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1200 PARES 4 UN $934.679.35 $3.730517,44

ggé‘gé: CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 1200 A 1500 2 UN $ 170.886,60 $341.773,20

_ ] Total Apu|__$ 4.081.290,64

MATERIALES :

ERad Lo Materdal i Cantidad - | Unidad | ‘Valor Total

CONECTOR UNITARIO TIPO RELLENO T2 UND 201,91 $14.537,52

REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES 144 UND § 5.266.53 $ 758.380,32

CABLE RELLENO 1200x2x0.4 136 MTR $ 156.120.96 $21.087.677,26
—$21.820.595,12

4 //// | valor Total_$25.951.885,76 |
La valoracion 13002 muestra que el valor de la reparacion efectuada por el dano a la infraestructura
de red de mi representada, que fue ocasionado el 2 de noviembre de 2022 por las demandadas, asciende
ala suma de $ 8.617.223,61, tal como se muestra a continuacion:

COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

®
E)
| VALORACION N°® | 13092‘ e b g
g
DATOS GENERALES DEL TRABAJO :
]
Fecha Ejecucion 02111722 Fecha Valoracién 17101723 25
Tipo Trabajo DANO POR OBRA PUBLICA Calculado por MARTHA INES ROMERO PARADA 1
<
Fecha Reporte 0211722 Responsable saop “
Reportado por 22733 Expediente 1DU 1279 2020 £
UBICACION DEL TRABAJO
Direccidn CLL84.1538_ Distrito: 13076
o.TM 957522 Liston 00001 Tipo Cable CAMARA
[Central Chico
Pares intervenides 900 Fuera de servicio : 8 horas
OBSERVACIONES ‘
En la Calle 94 15-38 se localiza afectacion de cable de 900 pares en obra piblica CONSORGIO VIAL IDU CTTO 1279 -2020 NIT 9014071488, se
realiza trabajo de colocacién y empalmeria
AP.U.
ITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 600 PARES 2 UN $467.440.83 $934.881,66
COLOC. CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 600 A 500 PARES 1 UN $116.920,35 $ 116.920.35
Total Apu| _$1.051.802,01
MATERIALES
Material Cantidad Unidad Valor Total
CONECTOR UNIT DIREC RELL T GARB UNDX100 24 UND $6.432,59 $ 154.382.16
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES 48 UND $ 5.266,53 $252.793.44
CUBIERTA MECANICA 600 PARES 2 UND $ 650.246,29 §$1.300.492.58
CABLE RELLENO 600x2x0.4 74 MTR $79.158,83 $5.857.753,42
Ea 5
4 valor Total_$8617.223,61 |
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La valoracion 13019 evidencia que los costos en que incurrid mi representada para reparar el dafio
ocasionado por las demandadas el 20 de septiembre de 2022, asciende a la suma de $ 1.342.054,96,

tal como se muestra a continuacion:

COSTOS INCURRIDOS POR ETR EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

ETB S.A. ESP - Nit. £99.990,115-8

Fecha Ejecucién 05/10/22 Fecha Valoracién 27/01/23
Tipo Trabajo DARO POR OBRA PUBLICA Calculado por MARTHA INES ROMERO PARADA
Fecha Reporte 05/10/22 Responsable SOP
Reportado por 22733 Expediente 1278-2020
L ABAJO
Direccién CLL.92.16.30_ Distrito: 13175
O.TM 956043 Liston 00001 Tipo Cable CAMARA
Central Chico
Pares Intervenidos 2400 Fuera de servicio : 8 horas

. VAIOR _TOTAL |
$ 934.879,36 $ 934.879,36
Total Apu $934.879,36
Valor Towl
CONECTOR UNIT DIREC RELL T GARB UNDX100 24 UND 3 6.432,50 $ 154,382,186
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES 48 UND § 5.266,53 $ 252.793,44

Responsable : WILSON MORALES BALLESTEROS
PROFESIONAL |
ETB : 27342

Total Material

$ 407.175,60

[ vaorTota[ s 13205036 1|

La valoracion 13078 establece que el valor de la reparacion efectuada por el dafo a la infraestructura
de red de mi representada, que fue ocasionado el 7 de febrero de 2023 por las demandadas, asciende
alasumade$ 57.709.365,22, tal como se muestra a continuacion:
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COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACION DE DAROS

Vicepresidencia de Infraestructura

elb

Fecha Ejecucién 07/02!2:‘3

Fecha Valoracién 21/02/23
Tipo Trabajo ROBO DE CABLE Calculado por JOHN FREDY CORTES RUIZ
Fecha Reporte 07/02/23 Responsable SOP
Reportado por 22733 CONSORCIO VIAL IDU 127§-2020
calle 84 x cra 13 Distrito: 13128
OTM 962178 Uston 00001 Tipo Cable RED SECUNDARIA
Chico
5400 Fuera de servicio ; 16 horas

Afecmchsn de mhls de 1800 pares de aproximadamente 275 metros, en obra del CONTRATO CONSORCIO VIAL IDU 1278-2020, tramo comprend
entre la calle 94 desde la cra 13 hasta la cra 15, se realizan trabajos de colocacién y smpalmaria y se restablece servicio. P

ﬂ

L mEM ; CANTIDAD | UNIDAD CENALOR L TeTAL
EMFALME CANALIZRDO DIRECTO DE 1800 PARES 3 UN $ 1.168.600,83 §$ 3.505.802,79
gﬂigg CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 1800 A 2400 1 UN $604.494,34 5 604.404,34
! Total Apu|__$4.110.207,13
o Cantidad | Unidad Valor Total
CDNECTOR UN!TARIO TIPO RELLENO 108 UND $201.81 $ 21.806,28
CUBIERTA TERMOC. DE 1800 A 2400 PARES 3 UND $ 327.44586 $982.337,58
M CABLE RELLENO 1800x2x0.4 275 MTR $187.117.65 $51.457.353,75
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES 216 UND $ 5.266,53 $1.137.570,48
Total Material|_$ 53.599.068,09
//// Valor Total 57.709.365,22

ETB S.A ESP - Nit. 89.999.115.8

La valoracion 14012 sefiala que el valor de la reparacion efectuada por el dafio a la infraestructura de
red de mi representada, que fue ocasionado el 24 de mayo de 2023 por las demandadas, asciende a la
82.887.516,89, tal como se muestra a continuacion:

suma de $

07-07.7-F-020-v.8

COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

| |vuowo~~- | 14012 e b
DATOS GENERALES DEL TRABAJO
Fecha Ejecucién 24/05/23 Fecha Valoraclén 21/06/23
ITipo Trabajo ROBO DE CABLE Calculado por MARTHA INES ROMERO PARADA
Fecha Reporte 24/05/23 Responsable sop
Reportado por JOSE GONZALO HERNANDEZ BENAVIDEZ  Expediente 1279-2020
UBICACION DEL TRABAJO
Direccién CLL 94 X KRA13A Distrito; 13128
0TM 970778 lston 00001 Tipo Cable CAMARA
Central Chico
Pares intervenidos 1800 Fuera de servicio : 8 horas

OBSERVACIONES |

2020 , se reduce a cable de 400 pares los trabajos resp

En la CALLE 94 POR CARRERA 13 A se evidencia afectacién a |a infraestructura de etb , m:asmnado por CONSORCIOQ VIAL IDU Contrato 1279-
para el sel

ETB S.A ESP - Nit. 899.999.115-8

AP.U.
ITEM CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL
COLOC. CABLE TELEFONICO CANALIZADC DE 300 A 400 PARES 1 UN $1 16.920,35 $ 116.920,35
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 400 PARES 2 UN $311.627,22 $ 623.254 44
Total Apu|__$ 740.174,79
MATERIALES |
Material Cantidad Unidad Valor Total
CONECTOR UNIT DIREC RELL T GARB UNDX100 24 UND $6.432,59 $ 154.382,16
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES 48 UND § 5.266,53 $ 252.793.44
CUBIERTA TERMOC. 300-400 PARES 2 UND $ 260.250,87 $ 520.501,74
CABLE RELLENO 400x2x0.4 217 MTR $ 53.654,13 $ 14.862.194,01
CABLE RELLENO 1800x2x0.4 265 MTR $ 250.405,55 $ LWATD,?B
Total Materlal|__$ 82.147.342 10
% viorTou s 528316 |
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La valoracién 13146 sefiala que el valor de la reparacion efectuada por el dafo a la infraestructura de
red de mi representada, que fue ocasionado el 16 de diciembre de 2022 por las demandadas, asciende
alasumade$ 24.004.017,97, tal como se muestra a continuacion:

COSTOS INCURRIDOS POR ETE EN LA REPARACION DE DANOS
Vicepresidencia de Infraestructura

VALORACION N* 13146 e E’

Fecha Ejecucién 1Th2/z2 Fecha Valoracién 0B/03/23

Tipo Trabajo DARC POR OBRA PUBLICA Calculado por MARTHA INES ROMERD PARADA
Fecha Reporte 172722 Responsable SOP
Reportado por 22733 Expediente 179-2020

il

CALLE 9216 30 Distrito: 13175

O.T.M 960074 Uston 00001 Tipo Cable CAMARA
Central Chico
Pares Intervenidos 1200 Fuera de servicio : 8 horas

Enla CALLE 92 16 30__encontrd afectacion a la red de 1200pares , segln obra piblica consorcio VIAL DU 179- 202 ;
correspondientes para restablecer el servicio con cable de 1500 pares P 0. pares realiza rabajo

ARL o

i ITEM: | UNMIDAD . | . wAloR " | 0 totaL
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1500 PARES UN $934.879,36 $ 1.869.758,72
GOLOC. CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 1200 A 1500 1 UN $ 170.886,60 $ 170.886,60

Total Apu|  $ 2.040.645,32

Materis R T . e
CONECTOR UNIT DIREC RELL T GARB UNDX100 48 UND § 6,432,509 $ 315.1986,91
CUBIERTA MECAMICA 1200 A 1500 PARES 2 UND $ 559,920 48 $1.119.840,02
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES b8 UND $ 5.266.53 $ 516.119,84
CABLE RELLENC 1500x2x0.4 106 MTR 5 188.794 48 § 20.012.214 88
_Total Materlal| $21.963.37265 |
/7 27342 WILSON MORALES ValorTotall_$ 24.004.017,97

Es de advertir que la suma de todos los valores resaltados corresponde a la totalidad de costos en los
que incurrid mi representada para reparar los dafnos ocasionados en su infraestructura de red por parte
de las demandadas. De esta manera, aunque existe una “diferencia” formal en la presentacion de los
valores, esto en nada afecta el tramite que se adelanta.

Todo lo anterior, permite evidenciar que los costos cuyo pago se reclama a las demandadas estan
efectivamente probados.

07-07.7-F-020-v.8 13/06/2023
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2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS

A continuagic’m, se presenta el pronunciamiento sobre las excepciones planteadas por MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A., en el mismo orden propuesto:

2.1. "AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DE MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. EN LA
OCURRENCIA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA DEMANDA /
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A".

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala que no ejecut6 la obra publica, sino que simplemente
verificd el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y se encarga de
reportar al IDU (entidad contratante) cualquier situacion que pueda afectar el normal desarrollo del
contrato.

Al respecto, es de recordar que, la interventoria tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se
construya de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito entre la entidad publica y el
contratista, y que las obligaciones contractuales se cumplan a cabalidad.

En este sentido, el Consejo de Estado ha sefialado lo siguiente:

"'Con fundamento los articulos 28 y 29 del Codigo Civil, la Sala aprecia el criterio de interpretacion
gramatical, de conformidad con el cual se consulta el diccionario de la Real Academia de /a
Lengua, donde aparece como segunda acepcion de "interventor”, la de "persona que autoriza
y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar su correccion”. Desde la perspectiva legal,
a la cual también remiten los articulos referidos, se tiene que el articulo 32 de la Ley 80 de 1993
en el numeral 1, al tratar el contrato de obra hace referencia a la interventoria pero no la define,
como tampoco lo hace ese articulo en su numeral 2, incisos 2 y 3, cuando se refiere la
interventoria como una modalidad de consultoria, ni el articulo 53 del mismo estatuto, en el cual
se prescribe respecto de la responsabilidad de los interventores. No obstante, una norma juridica,
y a la vez técnica, de la mayor importancia para efectos del caso concreto, el Decreto 2090 de
1989 "por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura”, en
el numeral 6 indica que "se entiende por interventoria el servicio prestado por un profesional o
persona juridica especializada, para el control de la ejecucion del proyecto arquitectonico o de la
construccion”, Por Ultimo, la jurisprudencia de la Seccion Primera del Consejo de Estado ha
afirmado que el contrato de interventoria "tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se
construya de conformidad con lo estipulado en el contrato.” (Destacado fuera de texto)

En este contexto, si bien la interventoria de un contrato de obra publica no ejecuta el contrato de obra
que suscribe la entidad publica, si responde solidariamente por los actos u omisiones de la administracion
y del contratista cuando la situacion correspondiente sea atribuible directamente a ella.

Tal como la misma sociedad MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. lo reconoce en el escrito que
presenta, el contrato establece la siguiente obligacion:

! CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B. Consejero ponente:
DANILO ROJAS BETANCOURTH Bogota D.C., 28 de febrero de 2013. Radicacién nimero: 25000-23-26-000-2000-00732-01(24266)
Actor: ASTRID CONSTANZA CRUZ QUINTERO Demandado: NACION-MINISTERIO DE MINAS ENERGIA
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"WOVENA: AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA: El IDU a través de su Contratista deberd prever
mecanismos para garantizar la preservacion de la red y la infraestructura de propiedad de la ETB, y
salvaguardarla de la posibilidad de dafio y hurto a que se ven expuestas por efecto de la ejecucion de las
obras dentro del limite del proyecto y de acuerdo con los protocolos de seguridad de la Empresa.

El Contratista ejecutor de la obra es el directo responsable del pago de los darios causados a la
infraestructura de redes dentro del area a intervenir, a partir del inventario inicial entregado
por la ETB, y los costos asociados a las reparaciones acarreadas por dichos dafios seran pagados
por el Contratista en un término no mayor a 30 dias calendario. (Destacado fuera de texto).

Lo transcrito muestra que en efecto existia una obligacion contractual a cargo del contratista, la cual en
ningln caso exime de responsabilidad al IDU2. No obstante, a pesar de existir esa obligacion, lo cierto
es que dicho contratista NO ha pagado los dafos causados a mi representada, a tal punto que ha sido
necesario presentar la demanda de la referencia para perseguir una reparacion directa a favor de ETB
S.A. E.S.P., como entidad afectada por cuenta del desarrollo de la obra publica.

Esta simple circunstancia, esto es, la falta de pago del contratista por los dafios causados a la
infraestructura de ETB S.A. E.S.P. demostraria que la interventoria MAB INGENIERIA DE VALOR
S.A. no cumplié con las obligaciones a su cargo, pues no verificd el cumplimiento estricto de la obligacion
mencionada a cargo del contratista ni reportd al IDU sobre el incumplimiento que se presentaba, muy a
pesar de que mi representada le copié las comunicaciones mediante las cuales remitia al IDU y al
Contratista las pruebas que evidenciaban la afectacion de su infraestructura y los costos en que incurria
para su reparacion; de ahi que también esa sociedad sea responsable del dafio ocasionado a ETB S.A.
E.S.P.

En el expediente obra prueba que las comunicaciones, entre otras, del 25 de enero de 2023 y del 24 de
febrero del mismo ano, dirigidas al IDU, fueron copiadas al contratista y a la Interventoria, tal como se
muestra a continuacion:

Anexo: Catorce (14) folios con valoraciones de dafios y soportes. g ~ *
Copias: Ing. Diego Guevara - Director de Obra - CTO IDU 1279-2019- Consorcio Vial IDU - Carrera 19 No. 84 - 29 — Bogota D.C.

Ing. Juan Carlos Tobos Montilla — Director de Interventoria - CTO IDU 1279 -20 - Av. El Dorado # 569 — 76 T 3 Of. 501 — Bogota D.C.
\—nm—ﬂﬂ—rv—r—v—rrra 0r0;_Juan Femando Jimenez Tarazona ngeniero qQUIPO Infraestructura y Gestion Convenios

NI SIN, Archivo Contrato IDU 1279-20.

Imagen tomada de la comunicacion del 23 de enero de 2023

2 CONSEJO DE ESTADO. SECCION TERCERA. Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE Bogota, D.C., 28 de noviembre de
2002. Radicacion nimero: 17001-23-31-000-1993-9051-01(14397) Actor: ANA MARIA MARIN DE GALVES Y OTROS. Demandado:
MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). "E/ régimen de responsabilidad que se aplica frente a los dafios derivados de la ejecucion
de una obra publica, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde esta la utilidad
debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situacion de peligro, toda vez que cuando la
administracion contrata la ejecucion de una obra piblica es como si la ejecutara directamente. Fn palabras de
Josserand, "dentro de esta nueva concepcion, quienquiera que cree un riesgo, si ese riesgo llega a realizarse a expensas de otro,
tiene que soportar sus consecuencias, abstraccion hecha de cualquier culpa cometida. Asi el punto de vista objetivo reemplaza el
punto de vista subjetivo y el riesgo suplanta a la culpa, esa especie de pecado juridico. (...) Esta posicion fue reiterada por la Sala
en otra providencia del 25 de junio de 1997 expediente 10.504, en la cual se sefialo que la responsabilidad que se le puede imputar
a la administracion en estos eventos esta sustentada en los siguientes principios: Cuando la administracion contrata la ejecucion de
una obra publica es como si ella misma la ejecutara directamente. -Que es éella la duefia de la obra. -Que su pago afecta siempre
el patrimonio estatal. -La realizacion de esa obra obedece siempre a razones de servicio y de interés general. -Que no son
oponibles a terceros los pactos de indemnidad que celebre con el contratista, vale decir para exonerarse de
responsabilidad extracontractual frente aquellos, pues ella es la responsable de los servicios piblicos y por ende se
obliga bien sea porque el servicio no funciono, funcioné mal o inoportunamente. (...)”
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2S4FER'2%: aniDdE DUSE35S

Anexo: Cinco (5) folios con valoracién de dafios 13078 y soportes. 24FEB'2% w1046 DU

Copias: Ing. Diego Guevara — Director de Obra — CTO IDU 1279-2019- Consorcio Vial IDU - Carrera 19 No. 93 A - 17 — Bogota D.C.

Ing. Juan Carlos Tobos Montilla — Director de Interventoria - CTO IDU 1279 -20 ~ MAB Ingenieria de Valor - Av. El Dorado # 69 —

70 1 O O oUT=Dogota o T

Elaboré: Juan Fernando Jiménez Tarazona Ingeniero | Equipo Infraestructura y Gestién Convenios
NI SIN, Archivo Contrato IDU 1279-20. CORRESPONDENCIAETE

24FEB'23 an1047 002329

Imagen tomada de la comunicacion del 24 de febrero de 2023

No obstante, la Interventoria Unicamente realizé el traslado al contratista de las comunicaciones de mi
representada, pero no realizd actividades adicionales que permitieran advertir sobre el incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista.

De esta manera, se solicita rechazar la excepcion propuesta, y en su lugar, continuar con el tramite
correspondiente.

2.2. "FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE MAB INGENIERIA DE
VALOR S.A. PARA SER DEMANDADO”

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala que NO existe vinculo juridico directo con ETB S.A. E.S.P.
que permita derivar una obligacion de indemnizar o responder patrimonialmente frente a ella.

Al respecto, lo primero que debe sefialarse es que la vinculacin de MAB INGENIERIA DE VALOR
S.A. al proceso judicial que se adelanta se sustentd en el llamamiento en garantia que realizé el IDU
en escrito separado y al mismo tiempo de contestar la demanda, en razon al Contrato de Interventoria
No. 1504 de 2020, suscrito entre esa sociedad y esa entidad publica.

Sobre el llamamiento en garantia el articulo 225 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) sefala que: "Quien afirme tener derecho legal o contractual de
exigir a un tercero la reparacion integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial
del pago gue tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podré pedir la citacion de aquél, para
que en el mismo proceso se resuelva su relacion. ”.

Precisado lo anterior, es de sefialar que para que alguien sea responsable por cuenta de un dafio
ocasionado, NO es necesario que exista un vinculo juridico, basta con la existencia del dafno y la
imputacién correspondiente.

Al respecto, es de recordar que el articulo 2342 del Coédigo Civil establece una regla general de
responsabilidad civil. Esa disposicion legal otorga a toda persona que sufra un perjuicio el derecho a
reclamar indemnizacién por los dafios sufridos, tanto de forma directa como indirecta. La via para esta
reclamacion puede ser tanto contractual como extracontractual, dependiendo de la naturaleza de
la_afectacion o menoscabo causado. Asi, si el dafio proviene del incumplimiento de obligaciones
adquiridas previamente por el agente del dafio, se considera de naturaleza contractual, pero, si el dafo
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se deriva de la simple omision del deber de no causar daiio a los demas, este sera siempre
de naturaleza extracontractual3.

De esta manera, se rechazan los argumentos planteados por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
tendientes a sefalar que se requiere que exista un vinculo juridico para poder indemnizar a mi
representada o responder patrimonialmente por los dafos ocasionados a ETB S.A. E.S.P. y, en
consecuencia, se solicita rechazar la excepcién propuesta.

2.3. FALTA DE MATERIAL PROBATORIO

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala que “/as actas aportadas como pruebas no llevan la firma
del residente de la obra o del interventor que son quienes pueden acreditar los hechos, por lo tanto,
ETB no siguio el procedimiento adecuado para el reconocimiento de los supuestos dafios causados con
el fin de respaldar la afirmacion del demandante ETB de que el perjuicio sufrido fue causado por e/
contratista CONSORCIO VIAL IDU.”A partir de lo anterior, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala
que el dafio no esta acreditado.

Al respecto, lo primero que debe sefialarse es que los documentos mencionados y aportados con el
escrito de demanda, y con el presente escrito, son diligenciados por los empleados o contratistas de mi
representada en cumplimiento de sus funciones, quienes una vez reciben la novedad de afectacion del
servicio o infraestructura, documentan las actividades que desarrollan como son, el desplazamiento, la
ubicacion de la falla, la reparacion, los costos y la identificacion de la causa, todo esto a partir de los
procedimientos internos y sistemas de informacion que se han disefiado en la Compafiia para atender
esta clase de eventos.

Precisado lo anterior, debe indicarse que en ningun caso puede exigirse —como mal lo sefiala MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A.— que los documentos o pruebas para acreditar el dafo estén suscritos
por el residente o interventor de la obra publica que ocasiona el dafio, pues implicaria dejar a discrecion
de esas personas la determinacion sobre la existencia del dafo. En otras palabras, si el residente o el
interventor se niegan a suscribir las actas de reconocimiento de dafios, mi representada o cualquier
persona estaria imposibilitada a reclamar el pago de los perjuicios derivados de la afectacion
correspondiente.

En todo caso, es de recordar que en materia probatoria prevalece el principio de libertad probatoria®,
consistente basicamente en la no limitacion legal de los medios probatorios admisibles, dejando al juez
la calificacion de la relevancia probatoria del medio solicitado, el cual comprende, ademas, la
denominada libertad de objeto, relacionada con la facultad de probar todo hecho que pueda influir en
la decision, de ahi que, mi representada puede acreditar las afectaciones y danos a través de cualquier
medio de prueba.

En este contexto, las pruebas documentales aportadas con la demanda y con los escritos mediante los
cuales se descorren las excepciones, son medios probatorios idoneos para verificar no solo la existencia
del dafio, sino también a quien le es atribuible ese dafo y el monto al que ascendié la reparacion o el
perjuicio causado. Maxime si, como se puede observar, en algunos casos, estan suscritas por personas
gue hacian parte del Consorcio Vial IDU.

3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 4345 de 1995 SCJ043451995
* Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019.
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Es de advertir gue no hay documento o prueba diferente para probar un dafo en la infraestructura de
ETB S.A. E.SP., que los propios formatos establecidos por la Compaifiia, los cuales son el resultado de
una visita o verificaciéon en el lugar de los hechos que afectaron su infraestructura y consignan no solo
las actividades desplegadas para la reparacién de la afectacidn sino toda la informacién relevante y
necesaria para identificar la situacion que hoy se demanda.

En todo caso, es de sefialar que mi representada ha solicitado la practica de testimonios, los cuales
permitiran ratificar lo plasmado en los documentos mencionados, en los términos del articulo 167 del
CGP.

Puntualmente, frente a la supuesta falta de prueba de los dafos ocasionados como consecuencia de la
obra publica, debe indicarse que los documentos aportados como prueba si muestran que desde el 29
de julio de 2022 y hasta el 24 de mayo de 2023, en el sitio de ejecucion del contrato de Obra No. 1279
de 2020, se ocasionaron dafios a la infraestructura de red de propiedad de ETB S.A. E.S.P., tal como
se muestra a continuacion:

1. La OTM 952278 y la valoracion 12154 muestra el dafio ocurrido el 29 de julio de 2022.
Al respecto, el documento denominado “Formato Unico para informe de Dafio” para la fecha

mencionada, sefiala la ubicacion del dafio, el elemento de red afectado, la tipologia del dafio y el
informe de la situacion encontrada en terreno, tal como se muestra a continuacion:

FORMATO UNICO PARA INFORME DE DANO

nia MES ARA
ZONA: NORTE FECHA DEL H ENTDI 29/07/2022
FUNCIONARIO RESPONSABLE HERRERA HURTADO BENJAMIN I 72558000 I
UBICACION DEL DANO
DIRECCION DEL DANO  CL 92 16 30 CENTRAL CHICO TIPO DE RED X
BARRIO: CHICO DISTRITO 13144

ELEMENTO DE RED AFECTADO:

ARMARID [ ] caa [ ] FACHADA [ ] cANALIZAciON [ ] caMArRA X | postE [ ]
TIPOLOGIA DEL DANO

SRR SAV SCT TEP CPR SOP
norTopEReD [ ReD auemapa o corte[_] Acc TransiTo -otros [ oBRAFUBLICA [ ] 0.F.-oBRaPARTICULAR [ ]  VANDALISMO 0. FUBLICA

INFORME DE LA SITUACION ENCONTRADA EN TERRENO

EN LA DIRECCION CL 92 16 30 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE 400 PARES EN OBRA PUBLICA CONSORCIO
VIAL IDU CTTO 1279 -2020 NIT 901407148-8 , AFECTANDO LA RED PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13144, SE HALAN RESERVAS, PARA REPARAR LA RED AFECTADA Y ASI PODER RESTABLECER
EL SERVICIO EN EL SECTOR.

2. La OTM 955115 vy la valoracion 12166 permiten evidenciar que en efecto el 20 de septiembre de
2022 se presento un dafio en la infraestructura de red, asi:

En el documento “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de danos”, valoracién 12166, consta

lo siguiente:
07-07.7-F-020-v.8 13/06/2023
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A e b R

gggzocacion de la obra fue afectado cable de 1200 pares en 2 ocaciones en la siguiente direccion calle 92 # 16-30 los dias 20 y 21 de septiembre del

En el documento denominado “Formato Unico para informe de Dafio”, para la fecha mencionada,
consta la ubicacion del daio, el elemento de red afectado, la tipologia del dafio y el informe de la
situacion encontrada en terreno, tal como se muestra a continuacion:

LA LGS A n ~
ZONA:I NORTE I FECHA DEL EVEN roL 20/09/2022 —l
FUNCIONARIO RESPONSABLE JOSE MANUEL AGUDELO MONTES 10394 |

DIRECCION DEL DANO  CL 92 16 30 CENTRAL CHICO TIPO DE RED X
BARRIO: CHICO DISTRITO 13004

ARMARIO [ caa [ ] FACHADA [] CANALEZACION [ ] camaRA X ]  postE [ ]

SRR SAV SCT TEP CPR SopP
HURTOPERED [ ]  RED auemaba o coRrTE[ ] acc TRansiTo-otRos | oerapPuBLIcA [ | D.p..csmapartcuar [T ] vawoausmoo.PuBLICA (.

EN LA DIRECCION CL 92 16 30 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ET8 SE LOCALIZA AFECTACICN DE CABLE DE 1200 PARES EN OB
OBRA PUBLICA CONSORCIO
VIAL IDU CTTO 1278 -2020 NIT 801407148-8 , AFECTANDO LA RED PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13004, SE HACE CAMBIO DE TRAMO Y EMPALMES NUEVOS, PARA REPARAR LA RED AFECTADA
¥ ASI PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.

Adicionalmente, en el acta de reconocimiento de dafios del 7 de octubre de 2022 consta lo siguiente:

Los daflos causados afectaron ia siguients Infraestructura: -
p A ' acifique
oste| | Cable 4 AmﬂoD oo [ (especifique cus)

No. de cable i ies Estr G
M.Canndaddem?esdzao%mﬁm No.oWM 95 5775

DESCRIPCIQN DEL DANO:
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3. La OTM 956043 y la valoracién 13019 muestran el dano ocurrido el 5 de octubre de 2022, asi:

En el documento denominado “Formato Unico para informe de Dafio”, para la fecha mencionada,
consta la ubicacion del dafio, el elemento de red afectado, la tipologia del dafio y el informe de la

situacion encontrada en terreno:

ZONA: NORTE FECHA DEL EVEN rol 5M10/2022 l

FUNCIONARIO RESPONSABLE JOSE MANUEL AGUDELO MONTES

i DIRECCION DEL DANO  CL 9216 30 CENTRAL
BARRIO:;  CHICO DISTRITO 13175

ARMARIO [ caa ] FACHADA [] CANALIZACION 1 camaral X | posTE [

TEP CPR SOP
osrapuBLicA [ o.p.-osraparmcutar [ ] vamoausmoo.rusuca X

SAV SCT

SRR
RED QUEMADA 0 cORTE[ ] Acc TRaNsiTo . otros [

nuRrooeren [___]

EN LA DIRECCION CL 82 16 30 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE 2 CABLES DE 1200 PARES EN OBRA PUBLICA
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS IDU CTTO 1279-2020 NIT, 801407148-8 AFECTANDOQ LA RED PRIMARIA CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13175, SE HALAN RESERVAS Y SE HACEN EMPALMES NUEVOS
PARA REPARAR LA RED AFECTADA Y AS| POR RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.

4. La OTM 957522 y la valoracion 13002 muestran el dafio ocurrido el 2 de noviembre de 2022. Asi,
en el documento “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de dafios”, valoraciéon 13019, consta

lo siguiente:

OBSERVACIONES
Enla Calle 94 15-38 se localiza afectacion de cable de 900 pares en obra publica CONSORCIO VIAL IDU CTTO 1279 -2020 NIT 901407148-8, se
realiza trabajo de colocacion y empalmeria

En el documento denominado “Formato Unico para informe de Dafno” para la fecha mencionada,
consta la ubicacion del daio, el elemento de red afectado, la tipologia del dafio y el informe de la
situacion encontrada en terreno, tal como se muestra a continuacion:
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FORMATO UNICO PARA INFORME DE DANO

0ia MES AN O
ZONA: NORTE rECHA DEL EviNTOl 2/11/2022 |
FUNCIONARIO RESPONSABLE JOSE MANUEL AGUDELO MONTES
UBICACION DEL DANO
DIRECCION DEL DANO CL 941538 CENTRAL CHICO TIPO DE RED X
BARRIO;: CHICO DISTRITO 13076

ELEMENTO DE RED AFECTADO:

ARMARIO [ | caa [ ] FACHADA [ | CANALIZACION [ ] CAMARA[ X | POSTE [ |

TIPOLOGIA DEL DANO

SRR SAV SCT TEP CPR SQP
HURTODERED | |  REDGUEMADAOCORTE[ | ACCTRANSMO-OTROS [ | OSRAPUBLICA | | D.P. -OBRAPARTICULAR [ | VANDALISMOO.PUSLICA

INFORME DE LA SITUACION ENCONTRADA EN TERRENO

EN LA DIRECCION CL 04 15 38 AL REALIZAR LA RESFECTIVA VERIFICACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE 000 PARES EN OBRA FUBLICA CONSORCIO
VIAL IDU CTTO 1272 -2020 MNIT 201407 143-3 . AFECTANDO LA RED PRIMARIA. CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13076, SE REDUCE A CABLE DE 600 PARES. PARA REPARAR LA RED AFECTADA Y AS| PODER
RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.

5. La valoraciéon 13146 prueba el dafio ocurrido el 16 de diciembre de 2022. Puntualmente, en el
documento “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de dafios”, valoracion 13146, consta lo
siguiente:

i L %t.
Enla CALLE 92 16 30 trd afectacion a | ¥ ¥ i - i
comespondientes paraﬁsetgf)?encer glf-’ée?\ﬁag :0 ﬁcrgg 'ged ;-:.gggsg:rse; segin obra pliblica consorcio VIAL 1DU 179- 2020, pares realiza trabajo
En el formato de reparacion de dafios, para la fecha de los hechos, consta la situacion encontrada
en terreno:
07-07.7-F-020-v.8 13/06/2023
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07-

DIRECCION DEL DARO  CL 9216 30 CENTRAL CHIco TIPO DE RED
BARRIO: _ CHICO DISTRITO 13175 X

caa [ FACHADA [ ] CAMARA[ X |

CANALIZACION [ ]

posTE [

SRR SCT
WuRToDERED [ ] RED auemaDAocoRTE[ | ace Tramso.omros [ ]

TEP CPR
oeparusies [ o.p commaparmcoar [ ]

SOP

vanpaLsMo 0. pusuca [X

EN LA DIRECCION CL 02 16 30 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACIGN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE 1200 PARESEN OBRA PUBLICA
CONOSORCIO VIAL EL IDU CTTO 12792020 AFECTANDO LA RED SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITG 13175, SE INSTALA CABLE DE 1500 PARES ¥ $& HACEN EMPALMES NUEVOS , PARA
REPARAR LA RED AFECTADA Y AS| PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.

La OTM 962176 y la valoracion 13078 prueban la existencia del dafo ocurrido el 7 de febrero de
2023. Asi, en el documento “Costos Incurridos por ETB en la reparacion de dafios”, valoracion 13078,
consta lo siguiente:

i Hs AR S

Afectacion de cable de 1800 pares de aproximadamente 275 metros, en obra del CONTRATO CONSORCIO VIAL IDU 1279-2020, tramo comprendido -
entre la calle 94 desde la cra 13 hasta la cra 15, se realizan trabajos de colocacion y empalmaria y se restablece servicio.

En el documento denominado “Formato Unico para informe de Dafio”, para la fecha mencionada,
consta la ubicacion del daio, el elemento de red afectado, la tipologia del dafio y el informe de la
situacion encontrada en terreno, tal como se muestra a continuacion:

BTX MES ANO
ZONA: L NORTE FECHA DEL ENTDl 7102/2023 |

FUNCIONARIC RESPONSABLE SANTAMARIA LOPEZ GIOVANNI | 79569115 |

DIRECCION DEL DANO CL 94 CR 13 HASTA CR 15 CENTRAL CHiCO TIPO DERED| P | X
BARRIO: CHICO NORTE DISTRITO 13128

e

ARMARIO [ caAn [ FACHADA [ ] CANALIZACION [ ] CAMARA X_]  PosTE [_|

SRR SAV SCT TEP . CPR SoP
HURTODERED [ ]  RepouEMADA o corTe[ ] Acc TRANSTO.OTROS |-} oBRAPUBLICA [ ] 0.p. -osmararTicuLAR ] vawbausmoo.pusuca [ X ]

EN LA DIRECCION CL 84 CR 13 HASTA CR 15 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICAGION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE
1800 PARES EN OBRA PUBLICA
CONSORCIO VIAL IDU CTTO. 1278-2020, AFECTANDO LA RED PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13128, SE HACEN TRABAJOS DE COLOCACION Y EMPAMERIA 3 EMPALMES NUEVOS, PARA
REPARAR LA RED AFECTADA Y AS| PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.
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7. La valoracion 14012 prueba el dafio ocurrido el 24 de mayo de 2023. Especificamente, en el
documento “costos incurridos por ETB por la reparacion de danos” consta lo siguiente:

Fecha EJecucién 24/05/23 Fecha Valoraclén 21/06/23

a
Tipo Trabajo ROBO DE CABLE Calculado por MARTHA INES ROMERO PARADA ﬁ
Fecha Reporte 24/05/23 Responsable SOP a
Reportado por JOSE GONZALO HERNANDEZ BENAVIDEZ  Expediente 1279-2020 g
UBICACION DEL TRABAJO
Direccién CLL 94 X KRA13A Distrito: 13128
0.T.M 970778 Liston 00001 Tipo Cable CAMARA
Central Chico
Pares Intervenldos 1800 Fuera de servicio : 8 horas
OBSERVACIONES
En la CALLE 94 POR CARRERA 13 A se evidencia afectacién a la infraestructura de etb , ccasionado por CONSORCIO VIAL IDU Contrato 1279-
2020, se reduce a cable de 400 pares , realizando los trabajos respectivos para restablecer el servicio

En el formato Unico de informe de dafios, para la fecha mencionada, consta lo siguiente:

FORMATO UNICO PARA INFORME DE DANO

DiIA MES ARO
ZONA: NORTE | FECHA DEL avemoL 24/05/2023 ]

FUNCIONARIO RESPONSABLE CAMPO ELIAS JIMENEZ SANDOVAL 23703

'UBICACION DEL DARO

DIRECCION DEL DARO  CL 94 ENTRECR13Y 15 CENTRAL CHICO Tiro pE Rep| P| X
BARRID; __CHICONORTE DISTRITO 13128

ELEMENTO DE RED AFECTADO: o
ARMARIO [ INTS FACHADA [ ] CANALZACION [ ] caMARA[ X ] postE [

i TIPOLOGIA DEL DARO
SRR SAV SCT TEP CPR Sop
wrioogRes [ ]  Reoquemapaocorte[ ] acc transmo.otros [ corapuzica [ ] 0.p comrapaRTEuAR [ ] vawoausuoo.pusuca [ X}

HINFORME DE LA SITUACION ENCONTRADA EN TERRENO

EN LA DIRECCION CL 94 ENTRE CR 13 ¥ 15 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE 1800 PARES EN DBRA
PUBLICA CONSORCIO VIAL (DU CTTO $2768-2020, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13128, AFECTANDO LA RED PRIMARIA SE REOUCE LA RED A CABLE DE 400 PARES SE HACEN 3 EMPALMES. PARA
REPARAR LA RED AFECTADA Y ASI PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR

Como se observa en los documentos mencionados, se identificd que en el lugar de los hechos se
adelantaba una obra publica y que con ocasion de esa obra se habia afectado la infraestructura de ETB

07-07.7-F-020-v.8 13/06/2023
“Una vez impreso este documento, se considerara documento no controlado”. Pag. 16

PREAD Excelencia

Programa de Excelencia Ambiental
Arnbiental Distrital

etb.com




Carrera 8 No 20 — 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Caddigo Postal: 110311

Conmutador: 242 2000

gestioncorrespondencia@etb.com.co

S.A. E.S.P. Adicionalmente, se identifico el tipo de infraestructura afectada o el dafio o perjuicio
causado. Lo anterior, se ratifica con el registro fotografico aportado como prueba de los hechos descritos
en la demanda. Ese registro muestra no sélo que el IDU ejecutaba una obra en la zona del dano, sino
que, en desarrollo de esa obra, los cables de ETB S.A. E.S.P. fueron afectados, los cuales son de
propiedad de mi representada.

De esta manera se desvirtta lo alegado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. respecto de la falta
de prueba del dano, por lo que se solicita rechazar la excepcion propuesta.

2.3. “FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE LA ACTIVIDAD DESPLEGADA POR MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A Y EL DANO ALEGADO” y "EXCEPCION DE AUSENCIA
DE OBLIGACION INDEMNIZATORIA FRENTE A ETB S.A. E.S.P.”

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala que no hay un nexo causal, entre el dafio y las actividades
adelantadas por la Interventoria y que no existe un vinculo juridico de ninglin tipo entre MAB
INGENIERIA DE VALOR S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. — ETB que
obligue a la interventoria a resarcir los perjuicios reclamados.

Al respecto, es de reiterar los argumentos planteados en los numerales 2.1. y 2.2 del presente
documento, en los que se establece que la interventoria responde solidariamente en el evento en que
se constate que omitid las obligaciones a su cargo y que, a la fecha, la interventoria Gnicamente trasladd
al Contratista las comunicaciones por medio de las cuales mi representada solicitaba el pago de los
dafios causados. Adicionalmente, se deja claro que no es necesario que exista un vinculo juridico entre
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y mi representada para que se establezca la responsabilidad de la
Interventoria.

De esta manera, se reitera la solicitud de rechazo de las excepciones mencionadas.

2.4. "EXCEPCION DE AUSENCIA DE CONFIGURACION DEL REGIMEN DE
RESPONSABILIDAD APLICABLE”

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. sefiala que el demandante no ha probado la configuracidn
completa de ninguno de los regimenes de responsabilidad del Estado o sus contratistas (objetivo ni
subjetivo), pues no se acreditd dano antijuridico, imputaciéon ni nexo causal. Menos aun frente a esta
interventoria, que no ejecutd obra alguna ni tuvo capacidad dispositiva o ejecutiva sobre el proyecto. La
simple ocurrencia del dafo no genera por si sola responsabilidad.

Al respecto, es de precisar que lo afirmado por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. no es cierto, la
ocurrencia o existencia del dafio fue probada con la demanda, no obstante, se hizo una aplicacion clara
y extensa en el acapite 2.3 del presente documento.

Configurado el dafio, el segundo elemento probado es el de la imputacion del daio o la atribucion
juridica, cuya causa inmediata esta en la ejecucion del Contrato Obra N°. 1279 de 2020, celebrado
entre el IDU y el con el Consorcio Vial IDU conformado por las sociedades INNOVACONST SAS,
ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM vy el sefior SAIN ESPINOSA MURCIA,
donde se afecto la infraestructura de red de propiedad de ETB, mediante la cual se realiza prestacion de
los servicios de la Compaifiia.

07-07.7-F-020-v.8 13/06/2023
“Una vez impreso este documento, se considerara documento no controlado”. Pag. 17

Excelencia
Ambiental




Carrera 8 No 20 — 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB
Cadigo Postal: 110311

Conmutador: 242 2000

gestioncorrespondencia@etb.com.co

Finalmente, estd probado el fundamento del deber a reparar, en el caso de la obra publica del
Contrato N°. 1279 de 2020 celebrado entre el IDU y el Consorcio Vial IDU conformado por las sociedades
INNOVACONST SAS, ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS, INGESEM vy el sefior
SAIN ESPINOSA MURCIA, se le impuso a mi representada asumir una carga que no esta llamada a
soportar, esto es, asumir el pago de los gastos de reparar la infraestructura de su propiedad afectada
por cuenta de una obra publica. Esos gastos se encuentran detallados en las pruebas aportadas como
pruebas, especialmente en las valoraciones contenidas en los documentos denominados “Costos
incurridos por ETB en la Reparacion de dafios”,” Acta de reconocimiento de dafios” y “Registro
fotografico”.

Al asumir el gasto de la reparacién necesaria para el cumplimiento de sus actividades ordinarias se le
impuso a ETB una carga excesiva y diferente a la que la ejecucién del Contrato de Obra N°. 1279 de
2020, le impone a la generalidad de personas naturales o juridicas.

De esta manera, se solicita rechazar la excepcion propuesta.

PRUEBAS
Respetuosamente, se solicita al Despacho tener como pruebas documentales valoraciones 12154, 12166
13002, 13019, 13078, 14012 y 13146 y sus anexos: registro fotografico, costos incurridos por ETB en
la reparacion de dafios, actas de reconocimiento de dafos correspondientes.

Si bien esos documentos ya obran en el expediente, se aportan nuevamente en su totalidad para brindar
mayor claridad.

SOLICITUD

A partir de lo expuesto, respetuosamente solicito al Despacho desestimar las excepciones presentadas
por MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. y en su lugar, continuar el trdmite procesal correspondiente.

Adicionalmente, se solicita incorporar las pruebas las relacionadas en el acapite anterior

NOTIFICACIONES

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. -ETB S.A. E.S.P-. y la suscrita
recibimos notificaciones en los correos electronicos que se enuncian a continuacion:
notificaciones.judiciales@etb.com.co y adriana.barbosat@etb.com.co

Del Seforpuez, con todo respeto,

ADRIANA MARCELA BARBOSA TRUJILLO
CC. 40341523 de Villavicencio
T.P. 164.747 del Consejo Superior de la Judicatura.
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