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Edificio Santa Monica Centra
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ASUNTO: Reprogramacién citacién para comparecer a Audiencia Publica prevista
por el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Para debatir sobre el Posible
incumplimiento y eventual aplicacion de las multas del Contrato de Obra
No01.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 suscrito entre CONSORCIO
VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6 y LA GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA.

El Secretario de Infraestructura de la Gobernacion del Valle del Cauca, con
nombramiento por medio de Decreto Departamental No 1-3-0001 del 01 de enero de
2020 y posesionado mediante acta de posesion No 2010 de fecha 01 de enero de
2020 vy en virtud de la facultad legal conferida por el articuio 17 de la Ley 1150 de
2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, actuando en calidad de ordenador del
gasto y en ejercicio de la supervision del Contrato mencionado, me dirijo a usted para
citarlo a audiencia pUblica prevista por el articulo 86 de la Ley 1474 de 20117, por el

Articulo 86. Imposicidn de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando fos perjuicios _del
mismo, impener las muitas y sanciones paciadas en ef contrato, y hacer efectiva la cldusula penal. Para tal efecto observaran
el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia
para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion expresa y detallada de los hechos que |a soportan, acompaiando el
informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente
violadas y las consecuencias que podrian derivarse para €l contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se
establecera el lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible,
atendida la naturaleza del contrato y la pericdicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En el evento en que fa garantia de cumplimiento consista en péliza de seguros, el garante serd citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan fa
actuacion, enunciard las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal del
contratista o a quien lo represente, v al garante, para gue presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;
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presunto incumplimiento del Contrato de Obra No01.310.02-59.8-0581 del 23 de
diciembre de 2021.

Por lo anterior y con el fin de garantizar sus derechos consagrados en la Constitucion
Politica; a la defensa y contradiccidn, tal y como lo establece el literal a) del articulo
86 de la Ley 1474 de 2011, a continuacion, ponemos de presente:

R ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El Departamento del Valie del Cauca a través de la Secretaria de Infraestructura,
mediante Resolucidén No. 1,310.02-59.8-0356 del 02 de septiembre de 2021 ordend
la apertura de la licitacion Publica No. LP-SIV-002-2019 con el fin de contratar el
MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE
CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
(ANEXO 1)

Que mediante Resolucion No.1.310.02-59.8-0849 del 29 de noviembre de 2021 |a
Entidad adjudicd el Contrato al CONSORCIO VIAS DEL VALLE.
(ANEXO )

En virtud de lo anterior el 23 de diciembre 2021 la GOBERNACION DEL VALLE
DEL CAUCA suscribié con el contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE,
identificado con el Nit 901545310-6, cuyo Representante Legal Jhon Jairo Conde
Carrera, identificado con cédula de ciudadania No 79.384752 de Bogot4, el Contrato
de Obra publica No 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO A NIVEL
DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

(ANEXO 1)

c) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la gue se consigne lo ocurrido en desarrolic de la audiencia y la
cual se entendera notificada en dicho acto plbiico, ia entidad procedera a decidir sobre ia imposicion o no de la multa, sancion
o deciaratoria de incumplimiento. Contra |a decisién asi proferida séio procede el racurso de reposicion gue se interpendra,
sustentard y decidird en Ja misma audiencia La decisidn scbre &l recurso se entendera notificada en |z misma audiencia:

d) En cualquier memento del desarrcllo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender la audiencia
cuando de oficio 0 & peticidn de parte, ello resuite en su criteric necesaric para allegar ¢ practicar prugbas que estime
conducentes y pertinentes, o cuanda por cualquier otra razén debidamente sustentada, eflo resulte necesario para el correcto
desarrclio de la actuacion administrativa. En toda caso, al adoptar la decisién, se sefalara fecha y hora para reanudar la
audiencia

La entidad podra dar por terminado el procedimiento en cualguier momento, si por algiin medio tiene conocimiento de la
cesacian de situacicn de incumplimiento.
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Que el Alcance al Objeto del referido contrato estuvo consagrado en la Clausula 3
asi “(...) El contratista debera desarrolfar el objeto del contrato de conformidad con
las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del
proceso de contratacion No LP-SIV-002-2019 los cuales son parte integral del
contrato 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021(...)"

Que el anexo técnico contenido en la LP-SIV-002-2019 en la parte: DESCRIPCION
DEL PROYECTO indico que: El proyecto Mejoramiento a Nivel de Subrasante en
las Vias para la Paz de Cuatro Municipios del Departamento del Valle del Cauca,
pretende mejorar la transitabilidad de las vias terciarias que a continuacidn se
describen:

a. Localizacién Florida

La via Florida - El crucero- Rivera - Granate es una via de tercer orden de
competencia municipal que comunica el municipio de Florida con el corregimiento
de Granate- el tramo a intervenir tiene una longitud de 5,78 Km.

b. Localizacion Pradera

La via Pradera - Lomitas - El Recreo - San Isidro es una via de tercer orden de
competencia municipal que comunica el municipio de Pradera con el corregimiento
de San Isidro el tramo a intervenir tiene una longitud de 4,16 Km.

€. Localizacion Roldanillo - El Dovio

La via Roldanillo — El Dovie en una via de tercer orden de competencia municipal
que comunica los municipios de Roldanillo y el Dovio con los corregimientos
Cajamarca — San Isidro — La Esperanza, el tramo a intervenir tiene una longitud de
6,121 km.

(ANEXO IV)

Que el contrato en mencién conto con un plazo inicial de seis (08) meses y un valor
de ($ 5.219.088.659) y su forma de pago se pacto asi:

“(..) LA CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

Mediante pagos parciales de ejecucién de obra, previa presentacion de las actas
parciales por parte del contratista, debidamente aprobadas por la interventoria del
contrato segun el caso, y el cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante
para el pago respectivo.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompieta
la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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La fecha de inicio del contrato fue el 11 de febrero de 2022.

A continuacién, se relacionan las actas suscritas en torno al Contrato de Obra
No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 que se indicaron en el informe
de la firma Supervisora:

1. (...) Mediante Acta de Suspension No. 1. del 01 de junio de 2022 se
suspendié el contrato de obra publica No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de
diciembre de 2021, desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el treinta
(30) de julio de 2022,

2. Mediante Acta de Prorroga de la Suspension No. 1 del 31 de julio de 2022,
se dio prorroga al Contrato de obra ptiblica No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de
diciembre de 2021 desde el treinta y uno (31) de julio, hasta ef treinta (30} de
agosto de 2022.

3. Como consecuencia de la prorroga de la suspension de la vigencia del
contrato de obra publica No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de
2021, el plazo de este sera hasta el dia 10 de noviembre de 2022

4. De otro lado, el Contrato de Interventoria tiene una duracion de nueve (9)
meses contados a partir del acta de inicio, o sea 11 de febrero de 2022.

5. Mediante Acta de Suspensidon No. 1. del 01 de junio de 2022 se suspendio ef
contrato de interventoria No. 1.310.02-59.1-0682 del 29 de diciembre de
2021, desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el treinta (30} de julio de
2022.

6. Mediante Acta de Prorroga de la Suspension No. 1 del 31 de julio de 2022,
se prorrogo el Contrato de obra publica No. 1.310.02-59.1-0582 del 29 de
diciembre de 2021 desde el treinta y uno (31) de julio, hasta el treinta (30) de
agosto de 2022.

7. Como consecuencia de la prorroga de fla suspension de la vigencia del
contrato de interventoria No. 1.310.02-59.1-0582 del 29 de diciembre de
2021, el plazo de este sera hasta el dia 10 de febrero de 2023

8. Con corte 08 de septiembre de 2022, el plazo que resta al Contrato de obra
es de 64 dias y el plazo que queda para las labores de Interventoria es de
156 dias. (...)”

(ANEXO V)
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El contrato se encuentra amparado por las Poélizas No. CBC-100033048 expedidas en la
fecha 28 de diciembre del afio 2021 y CBC-100004725 expedidas en la fecha 29 de
diciembre del afio 2021 por la COMPANIA MUNDIAL DE SEGURQS S.A.

["AMPAROS | VIGENCIA | VIGENCIA [ SUMA ASIGNADA
o e 5 ot HDESRR o G SBRRRRS e el U5 & VA o i il s
BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION 23/12/2021 | 23/ 10/2022 5 1.565.726.597,70
| DELANTICIPO | etiaide il B Aretadihs S T
| CUMPLIMIENTO _ [ 2312/2021 | 23/10/2022 | $52190886590
PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES | 231212021 ‘ 23!06!2025 $ 260,954,432 95
| SOCIALES LY b i e ), I
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 23/12/2021 ___| 23/06/2027 | $1.565.726.687.70

| RESPONSABILIDAD CVIL | 54100 23/06/2022 $ 454.263.000.00

EXTRACONTRACTUAL

Las referidas pélizas cuentan con la siguiente extension o ampliacion de garantia:

[AMPAROS [ VIGENCIA VIGENCIA " SUMA ASIGNADA
DESDE HASTA
" BUEN MANEJO Y
CORRECTA INVERSION 11/02/2022 | 12/ 12/2022 $ 1.565.726.597,70
| DEL ANTICIPO e U o = e o O B B "
| CUMPLIMIENTO | 11/02/2022 | 12/12/2022 | $521.908.86590 _
PAGO DE SALARIOS Y | '
PRESTACIONES 11/02/2022 12/08/2025 $ 260.954.432,95
 SOCIALES ) § N e | 0 -
_ ESTABILIDAD DE LA OBRA | 11/02/2022 [ 12/08/2027 | § 1565 726.587.7

| RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL ?71 1/02/2022 12/08/2022 $ 500.000.000,00

. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.

La interventoria del contrato de obra No 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021,
es la firma Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenieria S.A. cuyo objeto es realizar la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica para
el mejoramiento a nivel de subrasante en las vias para la paz de cuatro municipios del
departamento del Valle del Cauca. Quienes en la fecha 16 de septiembre por medio de
oficio VR4-079A-2022, informaron a la Secretaria de Infraestructura, sobre un presunto
incumplimiento asi:

“(...) En nuestra condicion de interventoria del contrato de obra piibfica 1.310.02-59.8-0581
suscrito el 28 de diciembre de 2021 entre La Gobernacion del Valle a través de la Secretaria
de Infraestructura y el Consorcio Vias del Valle, de conformidad contrato de interventoria
No. 1.310.02-59.1-0852, suscrito el 29 de diciembre de 2021 se ha evidenciado diferentes
actuaciones que configuran posibles incumplimientos parciales del contrato de obra publica
y dan lugar a imposiciones de sanciones pecuniarias con fines de apremio. Para elio, y en
virtud de la exigencia del articulo 86 de la ley 1474 de 2011, se radica el presente informe
de interventoria para que se dé inicio al tramite de incumplimiento contraclual.

El objeto del contrato de Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenieria S.A.S es realizar la
Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y juridica para
el mejoramiento a nivel de subrasante en las vias para la paz de cuatro municipios del
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departamento del Valle del Cauca. Como tal, una de las obligaciones a la cual esta sujeta
es velar por que el Contratista de Obra cumpla con los compromisos contractuales
adquiridas al haber suscrito ef contrato No. 1.310.02-59.8-0581.

Es preciso que esta Interventoria se manifieste en cuanto al estado del proyecto del asunto.
Para tal fin es muy importante recordar que las actuaciones de fa Interventoria se pueden
dar mediante oficios, actas de comité, informes semanales, informes mensuales y todos
aguellos documentos que hacen parte de nuestra funcion cumpliendo las obligaciones que
nos atafien mediante el contrato en referencia. £Es asi como en forma regular mediante
oficios y en actas de comité se han originado los avances de gjecucion, evidenciando asi la
situacion para cada uno de los frentes objeto de este contrato.

Con base a lo anterior, esta Interventoria por medio de diferentes comunicaciones escritas
fe ha solicitado al Consorcio Vias del Valle la documentacion pertinente como son balances,
programacion de obra, informacidn contractual, inicio de actividades, informes técnicos,
Jjustificacion por cese de actividades, aprobacion de planes de manejo del trafico, soporte
de la inversion del anticipo, etcétera, perc no se ha obtenido respuesta formal, oficial u
oportuna,

A continuacion, se relacionan los oficios enviados al cantratista:

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO
VVR4 -003-2022 En_ef_o 2_5_&6_}0_52 ‘ | Lista de Chequeo Aqt[vrg‘agg-s @@f}é@@ﬁ&éﬁnwam No. 0587 de 2021 |
" Solicitud de Informacion Contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre
| 209 ” P
VR4-009-2022 | Febrerc 25 de 2022 | de 2021. Acta de Reunidn de Seguimiento del 25 de enero de 2022

Solicitud de Informacion Contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre |
| de 2021 Oficio VR4-003-2022

[ [ — ' Solicitud de Caracterizacion de log suelos en cada uno de los framos y |

VR4-012-2022 | Febrero 25 de 2022 | memorna de célculo de la dosificacion para los estabilizantes a utilizar. |
Ofi CVV-010-2022, Remision de Ho de Vide Pagc Segurndac

VR4.014-2022 Marzo 10 de 2022 [elle] ( emision de jas de Vida y Pagos de Segundad

| Social del mes de febrero de 2022 N L. |
Oficic CVYV-008-2022. Respugsta a su Comunicado VR4-009-2022 -
Remisién Informacion Sclicitada y VR4-012-2022. Solicitud de memoria de
| célculo de los sondeos y pruebas técnicas que realicen en campo.

I qu[fufud de realizar pista de prueba de al menos 500 metros

Realizar tramo experimental de 500 metros para las aclividades de
Tratamiento Superficial Doble con Emulsion CRR-2 Tipo ! y Seflo de Arena —~
Asfalto con Emulsidn CRR-2.

VR4-015-2022 Marzo 14 de 2022 ‘ NS _—
Presentacion de los ensayos de laboraforio que se realicen para verificar y
confrolar la estabilidad y demds que sean requeridos para dar alcance al
ohyeto del Contratc No. 1.310.02-59.8-0581.

Forma de controlar dosnfrcacron en campo de los dlferentes compuesros que
fleva la formufa del Polimero SlicondPox, dadc que segun el documento
"DOSIFICACION” enfatiza que el producto llegs & obra terminada.

= ' Oficio CVV-008-2022, Respuesta a su comunicado VR4-009-2022 - Remision |
VR4-016-2022 | Marzo 14 de 2022 | informacion Solicitada y VR4-012-2022, Falta de informacion relacionada en

- | | of oficic CVV-008-2022.

VR4-017-2022 | Marzo 14 de 2022 ?:;gggud de presentar disefio de mezcla para ejecucion de dicha actividad en
| VR4-018-2022 | Marzo 14 de 2022 L Entrega de documentos aprobados para primer pago del anticipo. ‘
o VT T Oficio CVV-011-2022. Concepto favorable y aprobacion al Cronograma de

VR4-019-2022 | Marzo 15 de 2022 ‘

| Obra entregado por el Contratista mediante oficio del asunto
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VR4-021-2022 | Marzo 24 de 2022 aR;?ggg‘rentos generados fiducia e informe de gestion sobre el manejc del
| VR4-023-2022 | Marzo 24 de 2022 | Observaciones al CVV-PL-01 PLAN DE GERENCIA Y CALIDAD. |

CONSECU TIVO | FECHA : ASUNTO

ORIENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION TENDIENTES
A CONTENER A LA INFECCION RESPIRATORIA AGUDA POR COVID 19 EN

[ Observaciones al PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD FARA

VR4-024-2022 Marzo 28 de 2022 EL PROEYCTO MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS
| PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
o or ol = e i | - e e s e B CAUICA -
VR4-029-2022 | Abril 04 de 2022 | Solicitud de Informacron SST Oficio VR4-003-2022 |
. Oficio CVV-014-2022 Respuesta a su comunicacion VR4-014-2022 Envio de
| K‘%ﬁ%o“?q% | %b!_’!_f_04 de 2022 | Hojas de Vida faltante, de su personal profesional o
VR4-031-2022 | Abril 04 de 2022 | Control de cogej;_ngndem:la
= | Oficioc CVV-017-2022 solicitud de disefio de concrefo, para wa actividad de |
VR4-034- 2032_ __77'4""’ i1 07 de 2022 | CUNETAS EN CONCRETO 3000 PS! E= 0.15
| Revisional presupuesto entregado mediante Correo electronico del 31 de marzo |
L VRZ_;:O35"2022 ﬂbm 11de 2022 | de 2022 Presupuesto Obras Adicionales.
Observaciones al documento entregado mediante Oficio CVV-016-2022
VR4-036-2022 | Abrif 11 de 202 2022 | PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD: |
Informacidn Requerida, Pendiente de Entrega. Oficios: VR4-012-2022, VR4-
VR4-037-2022 Abrif 19 de 2022 015-2022, VR4-016-2022, VR4-023-2022, VR4-030-2022, VR4-034-2022, VR4-
o i 0352022, VR4-035-2022.
; Solicitud de Entrega de informacion Pendiente SST: Ofigio VR4-003-2022, VR4- |
VR4-041-2022 | ] “Abnl 29 de 2022 029-2022 y VR4-037-2022 el
VR4-O4272022 _ Mayo 02 de 2022 | Solicitud de actas de Vecmdfagﬂfumcwfo de qunda

Oficio CV'V-008-2022 Respuesta a su comunicado VR4-009-2022 Respuesta a |

' su comunicado VR4-009-2022 — Remisidn de Informacion Solicitada y VR4-012
VR4-043-2022 | Mayo 04 de 2022 (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO MUNICIPIO DE FLORIDA — PMT} = Se
Solicita hacer enlrega del PMT del municipio de fiorida respectivamente
aprobado por el Municipio.

| VR4-046-2022 | Mayo 11 de 2022 Oficio CV/'V-019-2022 Observaciones al PAGA tramo Florida.

VR4-047-2022 Mayo 11 de 2022 | Oficio CVV-021-2022 Informe de Cumplimiento Ambiental No. 1. Enfrega de

documento sin previa aprobacién del PAGA.

Requerimiento de documentacion proyecto VR4, Oficios VR4-003-2022, VR4- |

008-2022, VR4-014-2022, VR4-016-2022, VR4-017-2022, VR4-023-2022, VR4-

029-2022, VR4-030-2022, VR4-034-2022, VR4-035-2022 VR4-036-2022, VR4-

037-2022, VR4-041-2022, VR4-042-2022, VR4-043-2022, VR4-048-2022

(Protocolo General de Bioseguridad, Informacion relacionada con SST
VR4-048-2022 May 0 12 de 2022 Complemente de la informacion relacionada con las hojas de vida de su
personal profesional, disefio de la mezcla de concreto de 3000ps:, revision
| presupuesto obras adicionales, actas de vecindad, plan de manejo de trafico del
Municipio de Florida y de los demds municipios a trabajar, Plan de Gestion
| Ambiental del Municipio de Florida y de los demas municipios a trabajar.)

ficio CVV- 2/ VRS- = EFINITIVA |
| | VR4-050-2022 Mayo 13de 2022 | giﬁglgg@g DEL TRAND L ORIBA. 22 DOS! LC"‘C’iND
| CONSECUTIVO _ FECHA ASUNTO
= - | Ejecucion de ;jAcnandés_ de obra. Inicio d}a actividad “SUMINISTRO |
ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO GEOP. RO CON TRANSPORTE
VR4-052-2022 Mayo 12 de 2022 COLOIDAL © TRATAMIENTO BIFASg,GINgLS)I;EMiEZCLOA, tRRrGASCfON Y
| o | COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y ACOMPANAMIENTO TECNICO
VR4-053-2022 | Mayo 14 de 2022 Respuesta Oficio CVV-027-2022 Solicitud de Modificacidn de Programacion
] | Respuesta Oficio CVV-024-2022 / Respuesta Oficio VR4-023-2022 CVV-PL-0T |
VR4-054-2022 Mayo 17 de 2022 PLAN DE GERENCIA Y CALIDAD. Observaciones al Anexo No. 3 Plan de

Inspeccién y Ensayos

VR4-055-2022 : Mayo 21 de 2022 Adaptacién de la Guia Ambiental del Invias — PAGA y a la informacion
== o= e rejacionada con SST.
VR4 056—2022 Mayo 23 de 2022 Respuesta a Oficio CVV-027-2022 Solicitud entrega Cronograma de Obra |

| ajustado, con su respectivo flujo de caja.

Respuesta a Oficio CVV-029-2022 y CV/V-030-2022, Observaciones al Plan de |

VR4-O57—2022 : Mayo 23 de 2092 | Seguimiento Cronograma de Actividades. Inicio de actividad *SUMINISTRO

| ESTABILIZACION DE SUELOS — TIPO GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE |

NIT 880399029-5
Falacio de San Francisce — Carrera 6 Calle 8 y 10 Teléfono: 6200000 Fax
Sitio WEB: www valledelcauca.gov ca e-mail infragstructura@valledelcauca gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Celombia
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COLOIDAL — TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y|
_ COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y ACOMPANAMIENTO TECNICO |

VR4-059-2022 | Mayo 25de 2022 AVANCE DE OBRA
- VR4- 060 2022 ~ Mayo 26 de 207272” | Respugsta Oficio CVV 032 2022 CE:.':‘_R’I_!?.'(_J_E{?_DH:(;‘_CF_OF de Obra.
VR4-061- 2022 s ~Mayo 27;}377202’? | Compromisos aq‘gyf{fdos Comrfe_ie_@_e_'rencra 19 de mayo de2022 |
Respuesta a Oficio CVV-029-2022, CVV-030-2022 y CVV-039-2022. Solicitud |
VR4-063-2022 l Mayo 31 de 2022 de entrega del PAGA con las observaciones presentadas al informe.

W VR4-089- 2022 |  Agosto 20 de 2022 Solicitud Soportes de la Inversion del Anticipo

—— e ———— {

VR4-073A-2022 | Septiembre 07 de 2022 | Liamado a Reinicio Contrato de Cbra No. 1.310.02-59 6-0581

(VER ANEXO )

De otro fado, mediante oficio CVV-011-2022 el Consorcio Vias del Valle presento
su cronograma de obra. Dicho documento fue revisado y aprobado por esfa
Interventoria y remitido a la entidad Contratante mediante oficio VR4-022-2022.
(VER ANEXO II)

Dando alcance al cronograma aprobado, actualmente la obra presenta atraso.

NIT: 890389029-5
Palacio de San Francisco -~ Carrera 6 Calle 9y 10 Teléfone: 5200000 Fax:
Sitio WEB. www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santizgo de Cali, Valie del Cauca, Colombia
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A continuacion, se presenta graficos del avance de obra.

CURVA DE INVERSIGN DEL CONTRATO

5 £,000,000,000
£ 5,000,000 680
54,581,890,251
5 2,000,000,000
[-4
2 5 3,000,000,000
L §2,738,724.634
& 2,200,000,000 54,005,131 28  §1.013.13),720
1,015 331,729 S 1 442 BES,300
5 212,165,760
§ £,000,000,000 et T $ 487,556 462 5 487,368,262
a9-£53 452
sa2,381,170 ZaRZECY S
ik FEBRERD MARZD ABRL 516 520 528 s30 $32 535
= p’;‘;‘:m‘f; $- s §212165700  $101513172  $L015133,72 5103513172  $1,442,86530  $2,780,72483  $4,581,09025
———ACUARLASD
otk 5- 5 $33756,170 5497368462 5407363462 S4BV 368,482  SAR7 863462 5437865452
MESES E IVERSHON PROGRAMADA Y EJECUTADA
T is T vy w S T ey
- EJECUCION PRESUPUESTAL ,
FECHA DE CORTE: B-sep-22
Vr, Centrato 3 085 €
Vr. Programado 8-sep-22 2,780,724 634 53.28%
Vr. Presup. Ejec. B.sep-22 487,858 482 9.35%
Vr. Pago Acta g-sep-22 - 0.00%
Vr. Anticipo 8-sep-22 1,565,726,588 30.00%
Vr. Aaticipo Amortizado 8-sep-22 - 0.00%

NIT: 890399029-5

Palacio de San Francisce — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
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Estado de avance 1 nanciero por municipio a Septiembre 08 de 2022

i R W T T T
FLORIGA (Perarense - Liban 1 Hivera — Granates - | thana - Muewa Hanzonte - I HOGRAM» Do $ 1,248,821 ‘41 8|98 1,644,519 430
i e e - o

Las Guaces) ) - ~ |eEcutabe s 467.868,482 | § 487,868,452
PRABERA fLomitas - San lsidr - Las Frias) IPS\ OGRAMADC | $ 183 237.845 | 8 218,503 115
iEJECUTADO i . a5 - E TR thim

3 - EL DOVIO (Cejamarca — San lsidro - La Esperanza) PROGRAMADO 5 10805472 | 8 316,702,088

- . [eecutAabo s s 32
= D | - |
TOTAL PROGRAMADO| § ;‘._‘_L’HU,/‘QJ‘E | J

|

TOTAL EJECUTADO| & 487,86
PROGRAMADO AGOSTO S 1,44
EJECUTADO AGOSTO] § 487,58

Al 08 de septiembre de 2022, segun programac:on debié haberse ejecutado
$2.780'724.634,00 o sea 53.28%, y se ha ejecutado $487.868.462,00, 9.35%
presentado un atraso del 43.93% por valor de $2.292'856.172,00

ESTADO DEL PROYECTO:

El contrato presenta una ejecucion a la fecha del 9.35%, esta ejecucion se ha dado
en el 84.64% (117 dias) del tiempo contractual (182 dias), quedando el 35.36% (64
dias) del tiempo contractual, para ejecutar un 90.65% de las actividades

VALOR CONTRATO 52190&3559 i ) PLAZO 181  dias
R R Ty DO 4B7.8 TR - AT g

SE HA EJECUTADO EL 9.35% DEL VALOR DEL CONTRATO EN EL 64.64% DEL PLAZO

A la fecha de este informe (08 de septiembre de 2022) el Contratista de Obra —
Consorcio Vias del Valle, ha adelantado actividades en campo que no han sido
entregadas formalmente a esta Interventoria, no obstante, este avance no fogra
llevar a que el CONSORCIO VIAS DEL VALLES se nivele entre lo efecutado y lo
programado, pues segiin cronograma de obra entregado mediante oficio CVV-011-
2022 el Consorcio Vias del Valle, teniendo presente el tiempo de suspension y
prorroga, deberia de estar en un valor programado de $2.780'724.634.00

Segtn el cronograma, el estado actual de cada uno de fos frentes es el siguiente:
FLORIDA: Obra fisica ejecutada 22.73% por valor de § 487.868.462.00 faltando por

ejecutar el 77.27% por valor de $1.658099.454.00, en un tiempo de 64 dias
(35.36%)

NIT: 890389029-5
Paiacio de San Frangisco — Carrera 6 Calle @ y 10 Teléfonc: 5200000 Fax:
Sitio WEB www.valledelcauca.gov.co e-mail infraestructura@valiedelcauca.gov.co
Santiago de Czli, Valle del Cauca, Cclombia




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Oficina Asesora de Juridica

(d,\lll?\lflg\cible

VALOR CONTRATO 2,145,967 916

LAZO 181 dins
SERCUTADO 481,868,462 ] ¥
3 POR EJECUTAR 1,658,099 454

!.. _ i R Sast (o B L W i S A |
FECHA DE CORTE: 8-sep-22

Vr. Contrato To = i

Vr. Programado &-sep-22 1644515420 76.63%
Vr. Presup. Ejec. 8-sep-22 487,868 482 22.13%
Vr. Pago Acta &-sep-22 - 0.00%
Vr. Anhicpo &-sep-22 643,790,375 30.00%
Vr. Anticps Amortizads 8.5ep-22 - 0.00%

A la fecha de este informe el coniralista deberia haber ejecutado el 76.63% del valor
contractual para el municipio de Florida, pero solo ha ejecutado ef 22.73%

Con relacion al valor fotal del frente de obra se tiene lo siguiente:

VR TOTAL
ACTIVIDAD EJECUTADO CONTRACTUAL
LOCALIZACION-REFLANTE O VIAS NO URBANAS 5 18727200 § 48 727 200 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJED) (SR} % 89,006 448 3 ES,006 448 00
RELLENO MATERIAL SiTIO COMPACTADO 80% PM
$ 5 3 32,861,256 00

RELLENO COMP MAT SELECC 10KM (ROCA

MUERTA) $ « % 30,724,113.00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE

SUELDS - TIPO GEORCLIMERD CON TRANSPORTE

COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE INCLUYE MEZCLA § -5 T42.464,120 00
IRRIGACION Y COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y

ACOMPANAMIENTO TECNICC

IMPRIMACION 3 - $ 168,475,440 00
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0 15 $ B $ 32,042,463 00
REMOCION DERRUMEES EN SITIO £ 592.450 5 1.043,639 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEQ) (SR) $ - $ 427,495 00
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM % 369 579644 § 360.570,600 00
TRANSPORTE DE EQUIPQ < = 50 KM ] 9.86272¢ § 17,004,678 00
LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERAS  § - % 36.830,180 00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMLILSION

CRR2TIPO % N § 325,789,700 00
TRANSPORTE DE AGREGADO PETREO 5 - $ 152.002,770.00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2 & - $ 107,825,90000
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA $ E $ 7.871.338 00
PLAN CE MANEJO DE TRANSITO - PMT 5 - 3 8,601.287 00
PROTOCCLO DE 8{DSEGURIDAD L - $ 4,690,300 00
SUBTOTAL $ 4B87,06B46243 § 2145967916 00

PRADERA: Obra fisica ejecutada 0.00 %,

NIT: 890359029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfong 6200000 Fax:
Sitio WEB: www valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledeicauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle de! Cauca, Colombia
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Al 08 de septiembre, no se ha egjecutado obra, faltando por ejecutar el 100% del
valor del contractual para este municipio, en un tiempo de 64 dias

FLAZO 181 dias

t Y R

SE HA EJECUTARO Et 0% DEL VALOR DEL CONTRATO EN EL 64.84% DEL PLAZO

FECHA DE CORTE: B-sep-22
Vr. Contrato

Vr. Pregramado B-gop-22 819,503,115 62.08%

Vr. Presup. Egc E-sep-22 - 0.00%

Vr Pago Acta 8-sep-22 - 0.00%

Vr. Anticigo B.3pp-Z2 396,020,222 30.00%

Vr. Anticipo Amortizado B-sep-22 ~ &.00%

A la fecha de este informe el contratista deberia haber efecutado el 62.08% del valor
contractual para el municipio de Pradera, pero no se ha ejecutado obra, 0%

Con relacion al valor total del frente de obra se tiene lo siguiente.

VR TOTAL
ACTIVIDAD EJECUTADOQ CONTRECTUAL
LOCALIZACION-REPLANTEOD VIAS NO LURBANAS 5 = $ 13,478,400 00
EXCAVACION A MAGQUINA (CAJEQ) (SR) $ - § 24,814,416 00
RELLENC MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM % - $ 14,641 884.00
RELLENG COMP. MAT SELECC. 10KM (ROCA
MUERTA) $ - $ 22,112,857.00

SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION DE

SUELOS - TIPC GEOROLIMERQC CON TRANSPORTE

COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, $ - § 534,368,640 00
IRRIGACION ¥ COMPACTACION PUESTO ENCERAY

ACOMPANAMIENTC TECNICO

IMPRIMACION $ $ 121,255,580 00
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0 15 $ % 14,098,584.00
REMOCION DERRUMBES EN SITIO & -8 751,131.00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEOD) (SR) $ - 0% 307,678.00
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM 5 - % 98777,292.00
TRANSPORTE DE EQUIPQ < = 50 KM $ - % 1223866100
LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERAS  § - $  28507.52000
TRATAMIENTC SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION

CRR-2 TIPO | $ - 234,478,400.00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2  § - §  77.604,800.00
TRANSPORTE DE AGREGADQ PETREQ $ - 3 109,399,918 0O
PLAN DE MANEJQ DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA 3 $ 5,665,184 00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT g $ 6,190,545 DO
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD s 5 3,375,718 00
SUBTOTAL s $ 1,320,067,408 00

ROLDANILLO - EL DOVIO: Obra fisica ejecutada 0 %

NIT: 890399029-5
Palacic de San Francisco — Carrera 6 Calle 9y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Celombia




0 "%s % GOBERNACION
\Ilr?\lrleencible g7y, VALLE DEL CAUCA

" X Secretaria de Infraesiructura
Oficina Asesora de Juridica

Al 08 de septiembre, no se ha ejecutado obra, faltando por ejecutar el 100% del
valor del contractual para este municipio, en un tiempo de 64 dias

_VALOR CONTRATO 1753063335 |
SEJECUTADO 0
5 POR EIECUTAR 1751681358

SE H:EJECUTADO EL 0% DEL VALCOR DEL CONTRATO EN EL 64.64% DEL PLAZOV :

~ EJECUCIO

FECHA DE CORTE:

Vr Contralo 3,235 0 3
Vr. Programado 8-sep-22 316,702,088 18.07%
Vr. Presup. Ejec. 8-sep-22 - 0.00%
Vr. Pago Acta 8-sep-22 - 000%
Vr., Anticipo B-sep-22 525,516,001 30.00%
Vr. Anticipo Amortizado B-sep-22 - 0.00%

A la fecha de este informe el contratista deberia haber ejecutado ef 18.07% del valor
contractual para fos municipios Roldanillo — El Dovio, pero no se ha ejecutado obra,
0%

Con relacién al valor total del frente de obra se tiene lo siguiente:

NIT. 890399029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www valledelcauca.gov.co e-mail; infraesiructura@valledelcauca.gov co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia
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ACTVIDAD EJECUTADO VENIOTAC

CONTRACTUAL
LOCALIZACION-REPLANTED VIAS NO URBANAS
$ - % 19,832.040 00
EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR 3 - ¥ 47 168 208 00
RELLEND MATERIAL SITIC COMPACTADQO 80% P 3 - $ 13,842 538 00
RELLENO COMP MAT SELECC 10KM (ROCA
MUERTA) $ = $ 32,635,730 00

SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACICN DE

SUELOS - TIPQ GEQPOLIMERO CON TRANSPORTE

COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE INCLUYE MEZCLA  § = $ 635522244500
IRRIGACION ¥ COMPACTACION FUESTO EN OBRA'Y

ACOMPANAMIENTC TECNICO

IMPRIMACICHN 3 % 148,679,020 00
CUNETAS EN CONCRETQ 3000 P51 E=015 & 3 23,070,573 00
REMOCION DERRUMBES EN SITIO 5 $ 1,105,210 00
EXCAVACION A MAQUINA {CAJED) (53R} & $ 452,715 00
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM % $ 203533307100
TRANSFORTE DE EQUIFC < = 50 KM $ $ 18 007,895 00
LINEA DE OEMARCACION INCLUYE MICROESFERAS  § 3 39 003,012.00
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION
CRR-2TIRO |

3 - F 276008 132 00
TRANSPORTE DE AGREGARO PETRED

% § 180 870,408 00
SELLO DE ARENA - ASFALTO CON EMULSION CRR-2 § 3 91 349 804 00
PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA & $ 8335718 00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT ) & 10873300
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 5 $ 4 967 D12 00
SUBTOTAL $ $

1,753,053,335 00 ( ) "

CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS O A RIESGO DE
INCUMPLIRSE:

Se evidencia incumplimiento parcial o total a lo consignado en las clausulas que a
continuacion relaciono:

1. CLAUSULA 2 OBJETO El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO A NIVEL DE
SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTQO DEL VALLE DEL CAUCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO. Elcontratista, debera desarroliar el objeto
del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
seflaladas en los Documento del Proceso de Contratacion No. LP-SIV-002-2019,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y acepltacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta econdmica, conforme a lo sefialo en el Formulario 10 —~ Formulario
de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asume de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

NIT. 890399029-8
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 620000C Fax:
Sitic WEB: www.valledelcauca.gov.ce e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colecmbia
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2. CLAUSULA 4-PLAZO DEL CONTRATO. El plazo de ejecucién ser de seis (6)
meses, contados a partir del registro presupuestal, aprobacion de pdlizas y
suscripcion del acta de inicio.

3. CLAUSULA 6-ANCITICPO. La Entidad entregard un anticipo equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a
la disponibifidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobaré los programas de
inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
el Contratista constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto
del contrato, cuyo beneficiario sea la Goberacién del Valle del Cauca, el cual sera
vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningtin pago o gravamen
que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo
aprobado por el Interventor. El cosfo de la comisién fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del
contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en fa cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precisién que se irata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo oforgado, el nimero,
ano del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de Ia interventoria
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el
concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por
saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

NIT: 890398029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calfe 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax
Sitio WEB: www .valledelcauca.gov.co e-mail: infragstructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia
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Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las

siguientes reglas:
. El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear
patrimonios autonomos.
. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como
minimo hasta la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de
anticipo.
. Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo
deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas,
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién del mismo
aprobado por el Interventor.
. Tanfo los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio
auténomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo
cual debe ser verificado por el Interventor
. La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del
anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que
actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informaréa a la fiduciaria
sobre las suspensiones y reanudaciones en la gjecucion del contrato.
. En fos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo
existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por
la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.
. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al
Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles
de cada mes, un informe de gestion sobre ef manejo del anticipo en el
patrimonio aufénomo, el cual contendré como minimo la siguiente
informacion: el numero y afio del contrato de obra, el nombre del Conlratista,
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
titimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo seré amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situacién
que deberd ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando ef valor de la respectiva acta por la relacién que exista
entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, ef
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total
debera realizarse por fo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacion que debera ser controlada por la interventoria.

4, CLAUSULA 9- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Ademas de
las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
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obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en la propuesta del coniratista,
vigente durante la ejecucion del control, ef confratista se obliga a: 9.1. Cumplir con
las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 9.2,
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en fos Documentos del Proceso de coniratacién. 9.3.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 9.5.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin conftar con ios
premisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervencion). 9.6.
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad. 9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la ejecucion del Conirato. 9.13. Durante la ejecucion del
contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Sequridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (EPP).

5. CLAUSULA 12- RESPONSABILIDAD. El Contratista es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la Clausula 2 del presente Contrato. El
Contratista es responsable por los dafios que ocasiones sus contratistas o
empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en la
gjecucion del objeto def presente Contrato.

ANTICIPO

Con relacién al anticipo, |a entidad contratante realizé el desembolso.

NIT 890399023-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono. 6200000 Fax
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Tabla. Inversién de Anticipo mes de marzo de 2022.
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A corte del presente informe, el anticipo girado se presenta en la siguiente tabla:

_____ c = 3
GOBERNACIGN BEL VALLE |
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DATOS GENERALES
OBIETO DELCONTRATOD 8 _ —
MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRD MUNCIPIOS DEL DEPA 0
CONTHATISTA DEOBRA  CORSORCIO VIAS DELVALLE REP. LEGAL [
CONTRATISTA QIE INTERV ~_MARTINEZ & MANRIQLIE ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S REP LEGAL [
SUPERVISOA ING. ALFREDO ALMEIDA BAYARDO GARCIA
R e e e e . e e . & s L
[ onoen e
| FECHA
| OPFRAS | enerpr
[comproBal = Ay BENEFICIARIO WaLon Tk DESCRIPCIGN EGRESO
| v= | e
| No
| GRUPO 55 5AS 107,744,743 97
| Lo s s - stEs
| Iy
i H 8/03/2022 CONDPOX INT 545 -
s
I GAUPD LST 5AS :
|b— D e i —~ A
2 5/2022 PO 55 SA5 s 1t 085 363 38 |
— — - - | 5 € 120 ) 8
TEM| DESCRIPCION [ PROGRAMA APROBADO | ACUMULADO ANTERIOR ]| PRESENTE RELACION] ACUMULADO TOTAL | sawbo anticiro
11 |Topo s 2,037,64 ['s : 52 5

> 32 4 ) 2 1 2000 | S 26,018, 82 31764000 | 5 |
— —1=> SO0 2 6MARN — — 1
- T 4 - -

10 000,000

a E 15 71 1 71
5 R2 . ; - n S|
39 |Emulsién asfiltica CRR- 3 20252232000 | § 202,522,320.00 |

Agregado pars tratamiento superhoal doble 5 BY,502.426 34 | § #0502, 426.34 | 5

3, vibro y recicladera
1 E|Retirn de escombros a maguir

JTALES 5 1,565,726,597.70 | § 140562141442 | 5

Fuente: Elaboracion Propia

En cumplimiento de la CLAUSULA 6 del mismo contrato, esta interventoria solicita
al CONSORCIO VIAS DEL VALLE, haga entrega del soporte donde se dé evidencia
que el monto total del Anticipo desembolsado fue usado adecuadamente para las
actividades enmarcadas dentro de este contrato, informacién que a la fecha de corte
de este informe no fue entregada.

MULTAS.

De acuerdo con el contrato No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021,
segun CLAUSULA 14, que tiene que ver con MULTAS, estipul6 lo siguiente:

(...) CLAUSULA 14. MULTAS: La mora por parte del CONTRATISTA en el
cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato dara lugar a la
aplicacion de multas sucesivas por una stma equivalente al 0.5 por ciento (0.5%)
def valor del contrato por cada dia de atraso y que, sumadas no superen el diez por
ciento (10%) del valor del contrato.

Se causard multa equivalente a diez (10) SMMLYV, por cada dia calendario
franscurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en

NIT. 890398029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax
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Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratita, sin que haya sido notificada a la
Entidad. (...)".

" Comillas fuera de contexto,

Frente a lo anterior y teniendo en cuenta que el contratista tiene un atraso de treinta
(30) dias, de acuerdo con la programacion entregada por el mediante oficio CVV-
011-2022 def 14 de marzo de 2022, que comienza el 09 de mayo de 2022 con la
actividad de SUMINISTRO ESTABILIZACION DE SUELOS - TIPO
GEOPOLIMERO CON TRANSPORTE COLOIDAL — TRATAMIENTO BIFASE,
INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y COMPACTACION PUESTO EN OBRA Y
ACOMPANAMIENTO TECNICO en el frente del municipio de Florida. Por lo tanto,
esta interventorfa tasa la mula en un valor que no supere el 10% (diez por ciento)
del valor total del contrato, es decir, de $521.908.866. (QUINIENTOS VEINTIUN
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MiL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS. MCTE)

Esta interventoria expone que el refraso en la ejecucion de las obras, se deba a no
contar con el personal, la logistica y los recursos necesarios y/o adecuados para
adelantar los trabajos objeto de este contrato, De conservarse este rendimiento por
parte del Contratista de Obra, entre lo proyectado y lo programado, estarian
haciendo falta 16 meses (480 dias) adicionales al plazo contractual para finalizar el
100% de las actividades, lo cual quiere decir que a la fecha el contratista no ha
demostrado capacidad suficiente para llevar a cabo la totalidad de las actividades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e Sin importar los reiterados oficios, solicitando diferente documentacion
necesaria para el avance del proyecto, el CONSORCIO VIAS DEL VALLE no
contestd o si lo hizo lo hace de manera extemporanea, siendo posible que no
cuenta con el personal o la logistica necesaria adecuada para responder de
manera oportuna a los requerimientos soficitados por la Interventoria.

s+ Con base en la programacion aprobada se evidencia que el proyecto presenta
atraso del 43.93% es decir una inversion de $2.292'856.172,00

» FElcontrato tiene una efecucion a la fecha del 9.35%, esta gjecucion se ha dado
en el 64.64% (117 dias) del tiempo contractual (182 dias), quedando el 35.36%
(64 dias) del tiempo contractual, para ejecutar un 90.65% de las actividades.

NIT: 890389029-5
Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle 9y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
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El contratista no entrega evidencia del adecuado uso del anticipo en
cumplimiento con la Clausula Sexta del Conirato de Obra No. 1.310.02-59.8-
0581.

Dicho atraso es producto de no haber iniciado las actividades de suministro e
instalacion estabilizacién de suelos — tipo Geopolimero con transporte coloidal —
tratamiento bifase, incluye mezcla, irrigacion y compactacion. Puesto en obra y
acompafiamiento técnico, imprimacion y transporte de agregados para la
implementacion del tratamiento superficial. Todo esto en el frente de Florida.

Con relacién al Plan de Manejo ambiental, dicho documento fue entregado de
manera definitiva en el mes de junio, habiendo suscrito acta de inicio el 11 de
febrero 2022.

El Contratista Consorcio Vias del Valle, a la fecha no ha dado una justificacion
teécnica, argumentativa o evidenciable, que justifique el porqué de fos atrasos
presentados.

La Inversién realizada ($487.868.462,00) estd muy por debajo del valor del
anticipo recibido ($1.565.729.598).

Pese al avance presentado por el contratista, fruto del sequimiento realizado
tanto por la Interventoria como por la entidad, el contrato presenta una situacién
bastante critica.

El contratista al inicio de fa ejecucion de la obra presenta demora en el avance
de la ejecucion de la misma, por no contar con el personal o la logistica necesaria
y/o adecuada para adelantar los trabajos objeto de este contrato, no por demas,
en el avance de la misma, la presencia de la fuerte ola invernal que ha azotado
nuestro departamento también ha generado retrasos no imputables al contratista
en los ultimos meses.

De conservarse la tendencia de la curva de avance del proyecto entre lo
proyectado y lo programado, estarian haciendo falta 16 meses (480 meses)
adicionales al plazo contractual para finalizar el 100% de las actividades.

La interventoria cumpliendo con sus obligaciones contractuales, solicita iniciar el
proceso administrativo sancionatorio que corresponda, atendiendo o

NIT. 880398029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 2 y 10 Teléfono: 6200000 Fax
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contemplado en este informe y las clausulas del contrato, teniendo como base
un posible incumplimiento contractual

De esta manera, estaremos atentos a sus instrucciones para seguir con el
tramite solicitado (...)"

(ANEXO VI)

INDIVIDUALIZACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMEINTO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1.310.02-59.8-0581 DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 2021

. De acuerdo con los hechos anteriormente relatados se tiene que el

contratista Consorcio Vias del Valle, identificado con Nit 901545310-6
presuntamente ha incumplido el contrato de obra por retrasos injustificados
en la ejecucion de las obras impidiendo que se dé cabal cumplimiento al
objeto del proyecto dentro del plazo planteado, pues estarian faltando 16
meses (480 dias) adicionales al plazo contractual para finalizar el 100% de
las actividades, aunado a lo anterior llama la atencién el constante
desinterés por parte del contratista en responder a la interventoria de manera
oportuna a todos sus requerimientos afectando drasticamente en los tiempos
planteados, cabe resaltar que el contratista recibid un anticipo en la fecha 2
de marzo del 2022 vy a la fecha no se tiene un reporte claro por parte del
contratista sobre como empleo dicho anticipo.

V. CLAUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS O A RIESGO DE
INCUMPLIRSE:
CLASULA DESCRIPCION CLAUSULA | DESCRIPCION INCUMPLIMIENTO
1 T
CLAUSULA 1- OBJETO DEL | Se incumpli®é con esta clausula
CONTRATO. pues no se ha cumplido con la
totalidad de la obra a ejecutar parte
del contratista.
F2 | - =Se incumplié con esta clausula

CLAUSULA 2- ALCANCE pues: No se ha desarrollado el
DEL OBJETO objeto del Contrato de conformidad
con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefaladas
en los Documento del Proceso de

S I —_— I S —

NIT. 890398023-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitic WEB: www valledelcauca.gov.co e-mail: infraestructura@valledelcauca.gov.co
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia




’ Invencible

»

[Nag ¢ Ak
' 9" /) GOBERNACION

.37 VALLE DEL CAUCA

o .
Y Secretaria de Infraestructura
Oficina Asesora de Juridica

[ Contratacién No. LP-SIV-002-2019

Se ha incumplié, pues el plazo de
| ejecucion de seis (6) meses y el

CLAUSULA 4-PLAZO DEL | contrato tiene una ejecucion a la

CONTRATO

fecha del 9.35%, esta ejecucion se
ha dado en el 64.64% (117 dias)
del tiempo contractual (182 dias),
guedando el 35.36% (64 dias) def
tiempo contractual, para ejecutar
un 90.65% de /as actividades.

| Se ha incumplido pues el contratista
de obra no ha hecho la enfrega del
| soporte donde se dé evidencia que

| CLAUSULA 6-ANCITICPO | o/ monto total del Anticipo

| CLAUSULA
OBLIGACIONES
GENERALES
CONTRATISTA

' desembolsado fue usado
- adecuadamente para las
| actividades enmarcadas dentro de
| esfte contrato.

Se ha incumplido con las siguientes
| clausuias: 1

| 9.1. El contratista no ha dado

| respuesta a los oficios remitidos por

| parte de la interventoria sobre el
cumplimiento del contrato.

9.2. El contratista no ha cumplido
con el cronograma y el presupuesto
9- | establecido para la ejecucion de la
obra.
DEL
' 9.3. El contratista no ha cumplido
con las condiciones técnicas
‘ exigidas por la interventoria.
I
| 9.5. El contratista ha ejecutado
| actividades sin  reportar a la
- interventoria el manejo que le ha
1 dado al presupuesto que se le ha

| entregado.

NIT. 890389029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calie 9 y 10 Teléfono 6200000 Fax

Sitio WEB: www . valledelcauca.gov.co e-mail

infraestructura@valledelcauca gov co

Santiago de Cali, Valle det Cauca, Colombia



{ Avalle "I | GOBERNACION
L\ - A{;}y IWEW? nc:ble JJ VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Oficina Asesora de Juridica

T _ -1

9.6. El contratista no ha cumplido
con plazo establecido en el
cronograma

9.12. El contratista no ha informado

a la entidad las circunstancias que

han afectado la normal ejecucion de l
‘ la obra.

| 8.13. El contratista no ha entregado
a la interventoria la relacion del
personal iddoneoc para la ejecucion

de la obra. |
| |
‘HG 4 + 4
CLAUSULA 12- | Se ha incumplido por el contratista
RESPONSABILIDAD. no ha sido s responsable por el
! cumplimiento del objeto del ‘
| contrato -
|

V. POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE PUEDEN DERIVAR PARA EL
CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA PRESENTE ACTUACION

De conformidad con la Ley y el contrato las consecuencias previstas frente al posible
incumplimiento a que se refiere el informe de interventoria consistente en que previo
al agotamiento del debido proceso consagrado en la Constitucion Politica en articulo
29 y desarrollado por los articulos 4 de la Ley 80 de 1983, 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, la entidad contratante de encontrarlo procedente
podra declarar el incumplimiento y hacer efectivas las multas consagradas en la
clausula 14 del contrato en mencion:

NIT. 880399029-5
Palacio de San Francisco ~ Carrera 6 Calle € y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
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(..) CLAUSULA 14. MULTAS: La mora por parte del CONTRATISTA en el
cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del confrato dara lugar a la
aplicacion de multas sucesivas por una suma equivalente af 0.5 por ciento (0.5%)
del valor del contrato por cada dia de atraso y que, sumadas no superen el diez por
ciento (10%) del valor del contrato.

Se causara multa equivalente a diez (10} SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en conira de cualquiera de los directivos, represenfantes
legales, accionistas o integrantes del Contratita, sin que haya sido notificada a la
Entidad. (...)".

Lo anterior conforme a lo estipulado en el informe de incumplimiento de la
interventoria asi que taso las mulas en un valor equivalente a QUINIENTOS
VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS MCTE ($521.908.866.)

VL. FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA ADELANTAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

LEY 80 DE 1993:

» Articulo 3° Establece como fines de la Contratacion Estatal que “Los servidores
publicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la gjecucion de
los mismos, [as entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, |la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos
fines (...)

¢ Articulo 4°. Derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecucion
de [os fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales: 10. Exigiran del
contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. Iguales exigencias
podran hacer al garante. 20. Adelantaran las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar

(.)”

» Articulo 5° Derechos y deberes de los contratistas. Para |a realizacion de los
fines de que trata el articulo 30. de esta Ley, los contratistas: “(...) 2. Colaboraran
con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las érdenes que durante el
desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitandc las dilaciones vy
entrabamiento que pudieran presentarse”.

NIT: 850398029-5
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax
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Articulo 18. De la caducidad y sus efectos. "La caducidad es la estipulacion en
virtud de 1a cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, la entidad
por medio de acto administrativo debidamente motivado lo daré por terminado y
ordenara su liquidacion en ef estado en que se encuentre {...)

Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacién para el contratista, quien
se hara acreedor g las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimients.”

Articulo 26 numeral 1°. Establece que en virtud del principio de responsabilidad,
los servidores publicos tienen entre ofras, las siguientes obligaciones (...} buscar el
cumplimiento de los fines de la contratacion, a vigilar la correcta gfecucién del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que
puedan verse afectados por la ejecucion del contrato (...)"

LEY 1150 DE 2007:

Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Establece *(...) el derecho al debido
proceso. El debido proceso seré un principic rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales. En desarroflo de lo anterior y del deber de control y
vigitancia sobre los contrafos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Pablica, tendran la faculfad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista
a cumplir con sus obfigaciones. Esta decision debera estar precedida de audiencia
del afectado que debera tener un procedimiento minimo que garantice el derecho al
debido proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la
ejecucion de las obligaciones a cargo del contratista. Asi mismo podran declarar el
incumplimiento con el propdsito de hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria
incluida en el contrato. {...)”

LEY 1474 DE 2011:

Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Sefala ‘(...) IMPOSICION DE MULTAS,
SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTQ. Las entidades
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica podran
declarar el incumplimiento, cuantificando fos perjuicios del mismo, imponer las
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para
tal efecto observaran ef siguiente procedimiento (...)"

DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015:

NIT: 880389029-5
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« Articulo 2.2.1.2.3.1.1. "Riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion.
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales
con ocasién de: {...) (ii) los contratos y su liquidacion {.. ).

o Articulo 2.2.1.2.3.1.7. “Garantia de cumplimiento. La garantia de cumplimiento del
contrato debe cubrir: 3.  Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad
Estatal de los perjuicios derivados de: (...) 3.1. El incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista (...)"

o Articulo 2.2.1.2.3.1.19. “Efectividad de las garantias. La Entidad Estatal debe hacer
efectivas las garantias previstas en este capitulo asi: (...) “1. Por medio del acto
administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato
y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de
los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad
constituye el siniestro.” (Negrilla fuera de texto original)

VIl. NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE INCUMPLIDAS.
LEY 80 DE 1993:

e Articulo 5° De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realizacion de
fos fines de que trata el articufo 30. de esta Ley, los contratistas: 2. Colaboraran con
las entidades coniratantes en fo que sea necesario para que el objeto coniratado se
cumpla y que éste sea de fa mejor calidad; acatardn las drdenes que durante el
desarrolfo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las difaciones y entrabamiento
que pudieran presentarse”.

e Articulo 52.- De la Responsabilidad de los Contratistas. [os coniratistas
responderédn civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion
contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderan
porlas acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos def articulo 70. de esta
Ley.”

Vill. MEDIOS DE PRUEBA.

Constituyen medios de prueba documentales, ademas del Contrato y los documentos que
hacen parte de éste, los que se enuncian a continuacién, de los cuales se acompafia copia
con la presente comunicacién:

» Anexo 1: Apertura de la licitacién Puablica No. LP-S1V-002-2019

e Anexo 2: Resolucion de adjudicacion No. 1.310.02-59.8- 0849 dei 29 de
noviembre del 2021

e Anexo 3: Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021.
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» Anexo 4: Anexo Técnico

¢ Anexo 5 Actas suscritas en la ejecucién

s Anexo B Informe del interventor VR4-079A-2022 de fecha 16 de septiembre de
2022, del: Contrato de Obra No1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021

VIl LUGAR Y FECHA PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA,

La Administracion se permite reprogramar la AUDIENCIA PUBLICA que se realizara en el
marco en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Audiencia incumplimiento VR4, viernes,
21 octubre - 2:00 - 6:00pm, Informacion para unirse a la reuniéon de Google Meet,
Vinculo a la videollamada: htips://meet.google.com/uab-sirh-tfo O marca el: (CO) +57
602 3896602 PIN: 506 630 945#, Mas nimeros de teléfono: https:/itel. meet/uab-sirh-
tfo?pin=4270710545887.

En el desarrollo de la audiencia la Administracion le informaré las circunstancias de hecho
que motivaron el inicio de la actuacion, con el proposito de permitirle el ejercicio del derecho
de contradiccién y de defensa que le asiste, para lo cual se les concedera el uso de la palabra
al contratista o su representante para gue presente los descargos y rinda las explicaciones
del caso, aporten pruebas y controviertan las presentadas por la entidad.

Cordialmente,

R VY

/f e
L /- / !
A
- 7 ,
A B |

FF{A/I/\J/K ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ -
Sécretario de Infraestructura
Gobernacion del Valle del Cauca

Anexo: Lo enunciado

Elabord: Doris Yazmin Larrotta Abogada Contratista.
Revis¢ Lorena Zapata — Abogado Contratista.
Aprob6: Maria Del Pilar Escarria Romerc Jefe Oficina Juridica de la Secretaria de Infraestruciura

NIT 890389029-5
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MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULA 7.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.

CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 18.

CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.
CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23
CLAUSULA 24,
CLAUSULA 28,
CLAUSULA 26.

CLAUSULA 27,
CLAUSULA 28.
CLAUSULA 29.

DEFINICIONES
OBJETO

ALCANCE DEL OBJETO
PLAZO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO

ANTICIPO

APROPIACION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

E OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
LE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD
MULTAS

CLAUSULA PENAL

TERMINACION,

MODIFICACION

UNILATERALES DEL CONTRATO

CADUCIDAD
GARANTIAS

E INTERPRETACION

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y

EL CONTRATISTA

CESION

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

SUPERVISION

INTERVENTORIA

LIQUIDACION
SUSCRIPCION,
LEGALIZACION

PERFECCIONAMIENTO,

EJECUCION Y

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

DOCUMENTOS
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CONTRATC DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL. CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

Entre los suscritos: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad y vecino
de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania nimero 84.522.032 expedida
en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con nombramiento
ordinario realizado por medio del Daecreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 ds enero del
2020, habiende tomado posesion mediante acta de posesion No. 0010 el dia 01 de enero
del 2020, facultado para celebrar el presente contrato segun Decreto Departamental No. 1-
3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA
EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, quien en adelante se denominara la entidad, por
una parte; y por la otra, EL. CONSORCIO VIAS DEL VALLE, identificado con NIT No.
901.545 310-6, cuyo representante legal es el sefior JHON JAIRO CONDE CARRERA,
identificado con la cedula de cludadania nGmero 79.384.752 de Bogota, quien en adelante
se denominara el Contratista, tal como aparece &n el Formato 1 — "CARTA DE .
PRESENTACION DE LA OFERTA" y en sl formato 2° CONFORMACION DEL
PROPONENTE PLURAL", hemos convenido celebrar el presente contrato, pravias las
sigulentes consideraciones;

. Que mediante Resolucidn No. 1.310.02-59.8-0356 del 02 de septiembre de 2021 se
ordena la apertura de la licitacion Pdblica No. LP-SIV-002-2019 con el fin de
contratar el MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA
LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA.

II.  Que mediante Resclucién No.1.310.02-59.8-0849 del 29 de noviembre de 2021 [a
Entidad adjudico el Contrato al CONSORCIO VIAS DEL VALLE.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el
presente Contrato se regird porlas Leyes 80 de 1893, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Dacreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y

de Comercic y las demés normas legales aplicables a la materia, y por las siguientes .
clausulas:
CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utllizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosaric del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicidn contenida en el articulo 2.2,1.1.1.3.1 del Decreto

]
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

contenidos en el pliego de condiciones y sus adendas para la ejecucion del objeto
contractual.

CLAUSULA 8. ANTICIPO

La Entidad entregara un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato
bajo 1as siguientes condiciones:

El anticipo se tramitaré previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja {PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraciuaies
no estén supeditadas en ningdn caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventorfa, revisard y aprobaré los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a tituio de anticipo, el Contratista
constituird un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
peneficiario sea la Gobernaciéon del Valle del Cauca, el cual sera vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con et
plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor, E! costo de fa comisidn fiduciaria
es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serén
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consighaciéon debe ser remitida a {a Entidad indicando con precisidn que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgadoe, el nimera, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liguidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré el valor de
los misimos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y aho del
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

Cy/
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y cbvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS
PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA,

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrate de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacién No. LP-SIV-002-2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato. .

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |la
propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacién y aceptacion final, Jas cantidades de obra que se detailan en su propuesta
econdmica, conforme lo sefiald en el Formulario 10 — Formulario de Presupuesto Oficial.

£l Contratista y la Entidad contratants asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliege de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptadas
con fa presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion ser de seis (06) meses, contados a partir del registro presupuestal,
aprobacion de pélizas y suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA 5, VALOR DEL CONTRATO

Para afectos legales el valor del presente Contrato es la suma de CINCO MIL .
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y QOHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS-M/CTE. ($5.219.088.659) valor que incluye todos los
impuestos a que haya lugar. El Contratista con la suscripcion del Contrato, acepta que en
el evento en gue el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si fa suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. -
PARAGRAFO: El proponente seleccionado y contratista debera sujstarse a los parametros
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente las siguientes disponibilidades presupuestales: COP
No. 3500001565 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA
¥ UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS MICTE |
($5.131.640.104) y CDP No. 3600001566 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, par valor de’
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRC MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($225.424.575)

De igual manera el presente praceso cuenta con los Cerlificados de Disponibiidad
Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias No. 7321 DE 14 DE ABRIL
DE 2024, por valor de CINCQ MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($5.131.640.104)y No. 7621 DEL 16
DE ABRIL DE 2021,, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($225.424.575)

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El Valor del contrato se cancelara de la siguiente manera:

Mediante pagos parciales de gjecucion de obra, previa presentacién de las actas parciaies
por parte del contratista, debidamente aprobadas por la interventoria del contratoe segun el
caso, y el cumplimiento de los requisitos de la entidad contratante para el pago respetivo.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de !as condiciones establecidas en

el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerde con ias
disposiciones legales vigentes sobre la materia. :

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Confrato, la ley. las
obligaclones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del
Proceso y de las establecidas en la propuesta del contratista, vigente durante la ejecucién

del cantrato, el Contratista se obliga a: o /“\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

El Contratista presentara una certificacidon expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria scbre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en ¢uenta come minima las siguientes
reglas:

El contrato de fiducia mercantit debe ser suscrito con una sociedad fiductaria autorizada
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse come minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado atitulo de anticipo.

LLos recursos del anticipo depositados en el patrimonio autdénomo deben ser inveriidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento
del plan de inversidn del mismo aprabado por el Interventar,

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como
los excedentes de esta misma cuenta, silos hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el
interventor

La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le
informara sobre la persona natural ¢ juridica gue actuara como Interventor, Asl mismo,
la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion dei sontrato.

En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo,
la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad e! saldo existente en la cuenta de anticipo y
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como
minime la siguiente informacion: el numero vy afio del contrate de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, e! saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de (as actas de obra, situacién que
debera ser controlada por fa interventorfa. La cuota de amortizacién se determinars
multipiicando el valor de la respectiva acta por la relacion gue exista entre el saldo del
anticipo vy el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1)
mes antes de! vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del
contrato supere os seis (6) mases), situacion que debera ser controlada por la interventoria.
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GONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

9.1
9.2.
9.3.

9.4,

8.5.

9.6.
8.7.
9.8.
8.9.

2.10.

.11,

9.12.

9.13.

9.14.

VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

Cumplir con las condiciones establecidas en los Dacumentos del Proceso de
Contratacién.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad.
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando apligue
intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
gjecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el

sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacién de la oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del contratista,
el de los integrantes de} Consorcio 0 Unién Temporal, asf como sobre su
pertenencia ¢ no a un grupo empresaria.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
implique una modificacion del estado de los riegos existente al momento de

proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en

Colombia o en el extranjero.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualguier tipo, que pueda afectar fa
ejecucion del Contrato,

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los regiamentos

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, asi como

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de

proteccion personal (EPP).

informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que

implique una modificacién del estado de los riegos existente al momento de
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proponer o celebrar el contrato, como seria &l caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramienio o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o sila
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteas, procesos constructives, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empiec de maieriales, equipe de construccion y mano de obra deficientes
utitizados en la construccion.

b) El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

c) Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta
de Recibo Definitivo de las obras.

d) El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad
le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad
de ia obra se manifiesta durante |a vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el Contratista no realiza !as reparaciones dentro de los términos sefialados, la .
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. =

e) El contratista serd responsable de los dafios que se causen a ferceros como
consecuencias de las obras defectucsas durante el perfodo de garantia. Si las
reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan liegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir Ia ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de ias reparaciones. .~

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

10.1. Recibir una remuneracién por ia ejecucion de la obra en |los términos
pactados en la Clausula 8 del presenie Contrato.
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CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

'('”i Valle \’%:

invencible

La Entidad esia obligada a:

14.1. Curnplir con las condiciones establecidas en los Documentos del
Proceso de Contratacién.
11.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor

de calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su
implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

11.3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra,en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato. “

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Clausula 2
del presente Contrato. El Contratista es responsable por los dafios que ocasionen sus
contratistas 0 empleados. los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad
en la gjecucién del objeto del presente Conirato.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisiblas o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o ¢aso fortuito de
acuerdo con la ley.

CLAUSULA 13, INDEMNIDAD

Ei CONTRATISTA estara obligada a mantener INDEMNE al DEPARTAMENTO de
cualguier reclamacién proveniente de terceros, gue tenga como causa las actuaciones del
mismo, de sus dependientes o subcontratistas. Ei CONTRATISTA se obliga a indemnizar
al DEPARTAMENTO con ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente contrato, por lo tanto, mantendra indemne al DEPARTAMENTO de
cualguier dafio o perjlicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa
sus actuacionas hakta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del
presente contrato.LEl CONTRATISTA también mantendra indemne al DEPARTAMENTO
por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incump[imjénto de las obligaciones laborales que el CONTRATISTA asume frente al
personal.'subordinados o tercerog-gue se vinculen a la ejecucion de las ohligaciones
Palacio de San Francisce—Carrera 6Calle gy1o - Piso:13 Teléfono: 6200000
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La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las
obligaciones del contrato, dard lugar a fa aplicacion de multas sucesivas por una suma
equivalente al 0.5 por ciento (0.5%) del valor dal conirato por cada dia de alraso y que,
sumadas no superen el diez por ciente (10%) del valer del Contrata

Se causara multa equivalente a diez (10) SMMLV, por cada dia calendaric transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia ¢ en el
extranjerc en contra de cuaiqunera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. ‘

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contrafisia
incumplimiento parcial o total del Contrato 0 por incurrir en mora o retardo en el
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagard a titulo de clausula penal pecuniaria a la
Entidad, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato. La
tasacién de la Clausula Penal atendera criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposicion de esta pena pecuniaria se
considerara come uha estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la
Entidad. Ei valor pagado como clausula penal no es Sbice para demandar ante del juez def
Contrato, la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

E! pago o deduccién de la Clausula Penal no exconerara al Contratista, del cumplimiento de
sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacién de la Clausula Penal, de conformidad con la normativa
vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de [os saldos a €l adeudados, previo a
practicar las retencipnes por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista o en sy .defecto se hara efectivo et amparo de cumplimiento de la garantia tnica
de cumplimiento.’

CLAUSULA 16. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES DEL CONTRATO

S
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Se entienden incorporadas al Contrato las cléusulas excepcionales a que se refieren los
articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1983.

CLAUSULA 17. GADUGIDAD

£n caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar al DEPARTAMENTO, a tituto de
indemnizacion, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) dei valor del conirato
El valor pactado de {a presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que el DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasién de la ejecucion de!
presente Contrato, de confermidad con las regias del Codigo Civil.

CLAUSULA 18, GARANTIAS
18, 1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cuaiquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

| Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 det Decreto

| Clase | 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para ‘
. |Entidades Estatales. (i) Patrimonio auténomo, (ill) Garantia Bancaria. !
' Asegurado/ " COBERNAGIONDEL VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890-399-028- :

beneficiario 5 4

Diez por ciento L
liquidacion del | {10%) del valor total |

Cumplimiento general del ‘
contrato del contrato. I

contrato y el pago de las

| Amparos, | multas y la clausula penal

{ vigencia y | |_pecuniaria que se le impongan

! valores {| Buen manejo y cotrecta | Hasta la | Eil valor de esta
asegurados | inversién del anticipo | liguidacion del | garantia debe ser el

| contrato o hasta la | ciento  por ciento ||
| amortizacion  del | (100%) de la suma | |

i | anticipo establecida como
[ ; i anticipo. |
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! Page de salarios, | Plazo del contrato | Cinco por ciento |
! prestaciones gociales |y tres (3) afos | (5%) del valor total
legales e indemnizaciones | mas. del contrato.

laborales del personal gue &l
| Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucion del contrate
Estabilidad y calidad de las | Cince (5) afos | El treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas | contados a partir | (30%) del valor final
a satisfaccion de la fecha de | delcontrato.
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitive a
salisfaccion de las .
obras por parte de i f .
| fa Entidad |

+ No se aceptan garantias & nombre del representante legal o de zlguno de
| los integrantes del consorcic. Cuando el confratista sea una Union
| Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
1 participacion de cada uno de los integrantes.

Tomador « Para el Contralista conformado por una estructura plural (union temporal, |
consorcio): la garantia debera ser olorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, guienes para todos los |
efectos seran los otorgantes de la misma. :

» Ndmero y afic del contrato
. « Objeto del contrato
L";g;?;ffr&emro « Firma del representante legal del Contratista
» Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

de la poliza J Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a ;
i

L | $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea

reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las .
garantlas en log eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de ia

garantia por,p’arte del Contratista ¢ su no adicion o prorroga, segin el casc, constituye

causai de mcumpllmaento del Contrate y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que

haya lugar.

18. 2, ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
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E| Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos gue
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco afios (5) contados a parlir de
la fecha del Acta de Recibo Definitive de ias obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en {a comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los terminos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios Que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia,

Si las reparacionas que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonhable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
0 parte de elias, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o tarminacién de las reparaciones.

18. 3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CiVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase ol Contrato de seguro contenido en una poliza eSrres mose o a
Asegurados gg}‘f’fRNACION DEL VALLE DEL CAUCA, identificada con NIT 890-399-
» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn |
temnporal o consorcio, §e debe incluir razén social, NIT vy porcentaje de
| Tormador i participacidn de cada uno de [0s integrantes.
i « Para el Contratista conformado por una estructura piural {unién
temparal, consorcio): |2 garantia debera ser otorgada por todos los
- integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
[ claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de |
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participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la |
misma.
No debe ser inferior a:
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferier o igual
a mil quinientos (1.500) SMMLV.
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior & mil
quinientos (1.500) SMMLVY e inferior o igual a dos mil guinientos {2.500)
SMMLV.
3. Cuatroclentos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a

Valor dos mil quinientos {2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000)
SMMLYV
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuy© valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLV e inferior ¢ igual a diez mil (10.000} SMMLV.
5.  Elcinco par cienta (5%) del valor det contrato cuando este sea superior
a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser ] .
maximo setenta y cinco mil {75.000) SMMLV.

Vigencia lgual ai perlodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA,
identificada con NIT §90-399-028-5
Responsabilidag Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las

) actuaciones, hechos u omislones del Contratisla o Subcontratistas
« Amparos autorizados. E| seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener coma minime los amparos descrilos en el numeral 3° del articulo
i 2.2.1.2.3.2.9 dei Decreto 1082 de 2015, ;
+ Numero y afio del contrato '

Informacion « Objelo del contrato
necesaria  dentro | * Firma del representante (egal del Contratista
de la poliza » Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.9680.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podrén pactar deducibles cen un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2 000) salarios minimos mensuales legales vigentes. .

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que cenlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

Q
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El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tlene la facuitad de hacer
declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contralo con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal gue vincule durante la gjecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal gue éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asl mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con |a afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) v a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demds obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, éste (08} no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) fabor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que
tenga para negar la cesién. La cesion se efectuarad de conformidad con lo establecido en &l

-~
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VALLE DEL CAUCA Y EL CONSORCIO VIAS DEL VALLE

articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. CASOFORTUITO Y FUERZA MAYOR

El contratista y el contratante estaran exentos de responsabilidad en el cumplimiento de
plazos establecidos en el presente confrato, toda vez que estén impedidos por causas
atribuidas @ casos foriuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este contrato, se
consideraran casos foriuitos o fuerza mayor los establecidos por las normas legales
vigentes, siempre gue tales casos hayan tenido efectiva influancia o producido
interrupciones en la ejecucién del contrato y se hayan utilizado la debida diligencia para
prevenir o limitar sus influencias, tales como. A) huelgas, actos de sabotaje, maniobras
subversivas; b) incendios, naufragios, derrumbes, stc. Al producirse un caso foriuito o
fuerza mayor, la parte interesada deberé comunicérsela a la otra de forma inmediata,
estableciendose un plazo de diez (10) dias calendario para aporfar las pruebas
correspondientes, a menos que, existan graves impedimentos para ello.

CLAUSULA 23. SUPERVISION

La supervision de la sjecucién y cumplimiento del presente Contrato estd a cargo del
secretario de Infraestructura o por quien éste designe. Sin que esta labor sea concurrente
con !as funciones de la interventoria.

CLAUSULA 24. INTERVENTORIA

La interventoria del presente Contrato estd a cargo del proponente seleccionade en el
proceso de seleccion de contratistas No.CM-SIV-001-2021. Sin qule esta labor, sea
concurrente con la supervision.

CLAUSULA 25. LIQUIDACION

Se procedera a su liquidacion en los términos y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007.

CLAUSULA 26. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagoes al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para
perfaccionamiento se requiare ia firma de |as partes. Para su ejecucion, ia aprobacion de
las garantias, y €l Registro Presupuestal correspondiente.

Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle gy10 - Piso: a3 Teléfono: 5200000 C\h
Correo: © Infraestructiravaliedelcayca@amall.com - www valledelcauca gov.co A
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CLAUSULA 27. LUGARDE £JECUCGION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

t as aclividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el lugar de ia
ejecucion de la obra objeto de |a interventoria esto es: las vias rurales en mal estado en los
municipios E! Dovio, Florida, Pradera y Roldanilio y el domicilic contractual sera en el
Edificlo Palacio San Francisco, ubicado en la Carrera 6 con Calle 9 y 10, Secretaria de
infraestructura y Valorizacion Piso 13, Gobernacion del Valle del Cauca.

CLAUSULA 28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad cen ocasion de
la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacienado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un t&rmino no mayor a cince (5) dias habiles
a partir de |a fecha en gue cualquiera de las partes comunique por ascfito a la otra parte Ia
existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran empleado las instancias y procadimientos contemplados en los articulos 68 y
siguientes de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

CLAUSULA 29. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
gjecucion del Contrato

o

CLAUSULA 30. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en
desarrolio del presente Contrato deben constar por escrite y se entenderdn debidamente
efectuadas sdlo si son entregadas personalmente o por correo electrénico en las

Patatio de San Francisco - Carrera 6 Calle gy 10 + Piso:33 Teléfono: G200600 )
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direcciones indicadas a continuacién; a) el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
carrera 6 con calles 9% y 10°, Palacio de San Francisco, Secretarfa de Infraestructura y
Valorizacién piso 13; en la ciudad de Santiago de Cali, dirigida a Nombre del supervisor
designado para este Contrato, y a la interventoria. b) El representante legal del contratista
el JHON JAIRO CONDE CARRERA, identificado con ia cedula de ciudadania numero
79.384.752 de Bogota en calidad de representante Legai del CONSORCIO VIAS DEL
VALLE, y/o quien haga sus veces en !a direccion: CR 6 89 25 AP 101 de la ciudad de Bogota,
y al Correc electronico: gruposssas@gmail.com PARAGRAFQ: El interventor debers
comunicar al DEPARTAMENTO y al CONTRATISTA su direccién fisica y electrénica donde
se entenderan surtidas las notificaciones.

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su
ejecucién necesita la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto
de aportes al sistema de seguridad social integral (a través de certificacion expedida por &l
representante legal, contador o revisor fiscal del contratista), la elaboracion y aprobacion
del registro presupuestal de compromiso (RPC), Ia aprobacidn de las garantias de que trata
fa cfausula 13 del presente Contrato v la suscripcién del acta de inicic,

CLAUSULA 31. ADICION Y/O PRORROGA

EL presente contrato puede adicionarse y prorrogarse en los términes permitidos en la Ley
siempre que se cuente con concepto favorable del interventor designado. Para los efectos
anteriores, la adicion yfo prorroga dsbera consignarse por escrito mediante otrosi firmado
por las partes contractuales o sus apoderados debidamente facultados. PARAGRAFO: En
gste caso deben prorrogarse y ajustarse las polizas conforme a Ia adicién y/o prérroga para
cubrir l0S nuevos términos.

CLAUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD

En caso que exista informacidn sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que Ia
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA 33. MANIFESTACIONES SARLAFT

Ei Contratista manifiesta que los recursos gue componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en

Patacio de San Franoisco - Careera 6 Calle gy 1o+ Piso 13 Teléfono: Gzouose Q_\_,_./" ay

Correa: ! Infraestructuravaliedelcauca@gmail.com  www valledeltauca.gov.co
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general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos
en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes

descritas.

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, a los Ve ’H'*ﬂ?g(&j’ )
del mes de diciembre del afio Dos Mil veintiuno (2021).

POR LA ENTIDAD POR EL CONTRATISTA

\\\

I o

FRA K-ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ JHON JA CONDE CARRERA
Sacfetario de Infraestructura ) C.C. No. 79,384,752 de Bogota
Representante Legal del CONSORCIO
VIAS DEL VALLE
NIT No. 901.545.310-6

Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros-Abogada contratista St CX

Aprobo: Juliana Alvarez Ordofiez- Jefe Oficina Asesora Juridica SI\)\O '

Palacio de San Francisto - Carrera 6 Calle gy 10 - Prsa, 13 Teléfono 6200000

Corren . Infragstrucluravaliedelcavca@gmail.com - www.valiedelcauca.gov.co
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Santiage de Cali, 11 de febrero de 2022/

Contrate de Obra

1,310.02-58.8-0581 /

Numero de R.P.C

SAP: RPC No. 4500035072 del 14 de enero de 2022
SPGR:; RPC No. 372% del 11 de febrero de 2022
RPC No. 3822 del 11 de febrero de 2022

{ Fecha de Firma del Contrato
l (Manua! o en el SECOP 1)

' Por parte del Contratista: 23 de diclembre de 2021
Por parte del Departamento. 23 ge diciembre de 2021 -

r_Contr:smsta

CONSORCIO VIAS DEL VALLE

I Objeto

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS

{

| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y

Valor del Contrato

CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES |
OGCHENTA 'Y OCHO MiL SEISCIENTOS CINCUENTAY
NUEVE PESOS M/CTE ($5.219.088.659)/

Plazo de Ejecucién
Fecha de Inicio

 Hasta el 11 de agosto ge| 2022./
11 de febrero de 2022/

""Lugar de Reunién

| DESPACHO SECRETARIA DE !NFijAE STRUCTURA.

l

Garantias

| Cumplimiento No. CBC-1000330487 /
-CUMPLIMIENTO DEL CON‘“?EATO $521.908.865. 90/
dez;l;el 23 de diciembre 202 Vhasia el 23 de pctubre de
20 :
-BUEN MANEJO Y CORR?C/TA INVERSION DEL
ANTIGIPO: $1.565.726.597.70 desde&| 23 de diciembre
2027 /hasta el 23 de oclubre de 2022.
-PAGO DE SAL iOS Y F‘RESTACIONES SO0
$260.954.432. el 23 de diciembre 202
el 23 de junio de 202
ESTABILIDAD DE LA OBRA; $1.585.726.597.7% desge
el 23 de diciemnbre 202 1/hasta el 23 de junio de 2027/
RESPONSABILIDAD VI EXTRACZONTRACTUAL
No. CBC-1000047257 $ 454.263.000/desde/el 23 de
diciembre 202V hasta el 23 de junio de 2022/Exp idas
por la COMPANIA MUNDIAL DE SEGURQS S.A

S
hasta

Acta de Aprobacion de
Garantia

la

No. 1.310.02.50.8-00% del 12 de enero de 2022/

El dia 11 del mes febrero del afio 2022 nos reunimos por parte del Contratista JHON JAIRO
CONDE CARRERA, ldentificado con cédula de ciudadania numero 79.384.752 de Bogota,
representanie legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE con Nit.901.545.310-6, por parte del

interventor CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ,

identificado con 12 cédula de ciudadania

Gohernadddn del Valle del Cauca. Carrera 6 Caile 9y 10 Teléfonos: PBX: 6200000 y 6200034
Skic WES: www.valledelcauca@pov.co. / goberpacléndevatio@gov.co Cali~Colombla

| VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL /
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namero 94.372.004 de Cali, obrandc en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ia Firma
MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 8.A.S. con Nit.900.596.808-6 y por
parie de! Departamento FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, identificado con cédula de
ciudadania namero 94.522.032 de Cali, obrando en calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, con nombramiento realizado por medio del Decreto Departamental No.
1-3-0001 dei 01 de anero del 2020 habiendo tomado posesion mediante Acta No. 0010 del 01
de enero 2020, una vez reunidos los requisitos de perfeccisnamiento y ejecucion, con el fin de
suscribir e| acta y dar inicio a ia ejecucion del presente contrato. Con la firma se acepta que tanto
el contratista como el suparvisor y/o interventor deben mantener alimentado el expediente fisico
y electrénico del contrato de manera oportuna, asf como la gestibn de sus modificaciones en
tiempo real.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los

intervinientes en elia. gé v

T—

FRANK-ATEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
C.C. 94522032 de Cali S
Secretario de Infraestructura

)

CCoa 372004 fle Call
Representante l\egal

E INGENIERIA 5.A.8.
Interventor

Gobernatidn del Valle del Cauca. Carrera 6 Calie 9 y 10 Telélonos: PBX: 6200000 v 6200034



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y VALORIZACION

RESQOLUCION No. 1.310.02-59.8- OF4 9 DE 2021
(2 q  gov )2a1ny

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SlV-002-2019.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, de acuerdo con lo establecido en el articulo 305 de la Constitucion
Politica de Colombia y en ejercicio de lo preceptuado en el articulo 11 de la Ley 80
de 1993 y las demas normas que la modifiquen o adicionen en especial La Ley 1150
de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, y en cumplimiento del
decreto de delegacion 1-3-0023 del 7 de enero de 2020,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020, la sefiora Gobernadora
del Valle del Cauca delego en los Secretarios de Despacho, Directores de
Departamentos Administrativos, Altos Consejeros, Directores y Jefes de Oficina
adscritos al Despacho de la Gobernacion, la competencia para celebrar contratos
resultantes de las modalidades de seleccion previstas en el articulo 20 de la Ley
1150 de 2007, incluyendo la realizacion de todas las actividades precontractuales,
contractuales y post contractuales,

......

Reglamentario No. 1082 de 2015, el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria
de Infraestructura elaboro los estudios y documentos previos con el objeto de
adelantar el proceso con Objeto;: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE

EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA.

Que, de acuerdo al Estatuto General de Contratacién de la administracion publica,
el Decreto reglamentario 1082 de 2015, el presupuesto oficial y en virtud del

principio de transparencia la escogencia del contratista se efectuara a traves de la
modalidad de Licitacldn Publica.

Que por término y para los efectos del artfculo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 201 5,
el Departamento publico el proyecto de Plisgo de condiciones de la Convocatoria
Plblica, en el Portal tinico de la Contratacién www.contratos.gov.co desde el 19 de
septiembre de 2019, garantizando asi la publicidad y transparencia del praceso

dando la posibilidad de que se presentaran las observaciones que los interesados
en participar consideraran pertinentes.

Que dentro del término para presentar observaciones al proyecto de pliegos, se
presentaron observaciones sustanciales, a las cuales el Departamento del Valle def
Cauca — Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, dio respuesta y realizo los
ajustes pertinentes, los cuales quedaron consignados en el Pliego de Condiciones
definitiva publicado en el Portal Unico de ia Conlratacion: www. contratos.gov.co

Que el cronograma del proceso se detalla en |la parte resolutiva del vresente Actn



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- Sf% 9 DE 2021
(29 pov ) 2o2|

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-8IV-002-2019.

Que el lugar fisico o electronico en que se puede consultar y retirar el pliego de
condiciones y los estudios y documentos previos y definitivos es el Despacho de la
Secretaria de Infraestructura, ubicada en el Palacio de San Francisco Carrera 6
entre Calles 9 y 10 Piso 13 — Gobernacion del Valle del Cauca y/o en el Portal Unico
de la Contratacioén: www. contratos.gov.co.

Que existe disponibilidad presupuestal para hacer la apertura de la convocatoria
publica LP-SIV-002-2019 relativa al MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE
EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA,

El valor estimado del contrato derivado de !a presente licitacion sera de:

El valor estimado del contrato derivado de la presente licitacion sera de; CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5.357.064.679)
PRESUPUESTO DEL SGR, cuyo valor es el estimado previamente segun los
estudios de mercado.

El contrato de obra resultante del presente proceso de seleccion, se ejecutara a
precios unitarios fijos, sin formula de ajuste.

Para |a atencion de los compromisos derivados del presente proceso de seleccion,
el Departamento del Valle cuenta con las siguientes disponibilidades
presupuestales: COP No. 3600001565 DEL 14 DE ABRIL DE 2021, por valor de
CINCO MIL CIENTQO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($5.131.640.104) y CDP No, 3600001566 DEL
16 DE ABRIL DE 2021, por valor de DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y GINCO
PESOS MICTE ($225.424.575)

De igual manera el presente proceso cuenta con los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias No. 7321 DE 14 DE
ABRIL DE 2021, por valor de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE
($5.131.640,104) y No. 7621 DEL 16 DE ABRIL DE 2021, por valor de
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($225.424.575)

El contrato de obra resultante del presente proceso de seleccion, se gjecutara a
precios unitarios fijos, sin formula de ajuste.
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 0fN9  DE 2021
(29 jpov ) 202

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019,

Que se publicaron los avisos de convocatoria los dias 19 de septiembre.

Que el 02 de septiembre de 2021 se publicaron las respuestas a las observaciones
efectuadas al proyecto de pliego de condiciones.

Que mediante Resolucién No. 1.310,02-59.8-0356 dal 02 de septiembre de 2021 se
ordena la apertura de la licitacién Publica No. | P -SIV -002-2019, y se publicaron
los Pliegos de Condiciones Definitivos en el Portal Unico de Contratacién.

Que el dia 15 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m. se sfectus el Acto de Cierre
de la Licitacion Pubiica LP -SIV -002-2019, y en la cual se recibieron un total de
cuatro (04) ofertas.

r -7 ———

INTEGRANTE DE LA ESTRUCTURA aCARTA DE
PLURAL REPRESENTANTE DFEEEE g-'ﬁég}ra:
| ORDEN | PROPONENTE |- FOREENTATE e = LADFERTA |
NOMBRE DE st NO
PARTICIPACION
GARCTA RIGS
CONSTRUCTORES 45%
; ) CONSORCID SAS o FABIAN GARCIA X
| GENOVA 2021 559 RIOS
ROCALES Y b
CONCRETOS SAS _
LUIS OSCAR '
VARCAS |
, | CONSORCIO ABONDANO 50% LUIS OSCAR | |
Yy . VARGAS X |
CONSTRUCTORA 50% | ABONDANO |
B _ | ceesa
INTERESTUDIOS !
s CONSORCIO | SAS 70% GUSTAVO PEREZ |
VALLE JAVIER MUROZ 30% MARINO
JARAMILLO
GRUPD S5 SAS 0%
. Ceﬁzoggl_'o LACIDES SEGOVIA 0% JHON JAIRO . |
VA s I CONDE CARRERA
| P
1 |__colomsiasas | 10% o

Que el pasado 6 de octubre def 2021, se publicé la Adenda No. 1. mediante el cual
se modifico el cronograma de Ig Licitacion Publica LP -S1V -002-2019.

Que el pasado 21 de octubre de| 2021, se publicd la Adenda No. 2. mediante el cual
se modificod el cronograma ds Ia Licitacion Publica LP -S|V -002-2019.

Que mediante Resolucion No.1.310.02-59.8-0499 del 02 de noviembre de 2021 se
designacion de comité evaluador del proceso de licitacion publica No, LP -SIV -009-
2018, que tiene como objeto es el “MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION |
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310,02-59.8- ©f£ 9 DE 2021
(L] pov o2

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA".

Que el dia 03 de noviembre de 2021 se publicd el informe de evaluacion dando
como resultado:

Factores de Verificacion

Capacidad Juridica
(Componente Juridico)
Capacidad Financiera
(componente Financiero)
Capacidad Organizacional
(Componente Financiero)
Capacidad Residual
(Componente Financiero)
Experiencia

(componente Técnico)

Cumple / No cumple

« CAPACIDAD JURIDICA:

A continuacién, se realiza la evaluacion juridica de los siguientes proponentes:

: NO
No. PROPONENTE . CUMPLE CUMPLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X

2 | CONSORCIO DOGMA,

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE |

X
3 | CONSORCIO VALLE X
X

Para ver en detalle cada evaluacion, ver e Anexo No. 1 — Componente juridico.

« CAPACIDAD FINANCIERA:

A continuacion, se realiza la evaluacion de capacidad financiera de los siguientes

proponentes: \D



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8-_Of < 4 DE 2021

( 24

Hw)')_aal

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

No. | _ PROPONENTE CUMPLE CU?H?’LE_
| 1 CONSORGIO GENOVA 2021 X ]
| 2 | CONSORCIO DOGMA X

3 | CONSORCIO VALLE X
4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

Para ver en detaile cada evaluacion, ver el Anexo Na. 2 — Componente financiero.

*« CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

A continuacién, se realiza la evaluacién de capacidad organizacional de los

siguientes proponentes:

No.|  PROPONENTE CUMPLE | C,UgﬂgLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 x| ]
2 | CONSORCIO DOGMA X
3 | CONSORCIO VALLE X

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

Para ver en detalle cada evaluacion, ver el Anexo No. 2 — Componente financiero.

+ CAPACIDAD RESIDUAL:

A continuacién, se realiza la evaiuacién de ca

pacidad residual de los siguientes

proponentes;
No. PROPONENTE CUMPLE NO
: CUMPLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 voX
2 | CONSORCIO DOGMA X
3 CONSORCIO VALLE X
4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

Para ver en detalle cada evaluacidn, ver el Anexo No. 2 — Camnanants finamminen \SO



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZAGION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- X4 9  DE 2021
(29 v ) o1

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA

LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
= EXPERIENGIA: 3

A continuacién, se realiza la evaluacion de experiencia de los siguientes
proponentes:

NO
No. PROPONENTE CUMPLE CUMPLE

1 | CONSORCIC GENOVA 2021 X

2 | CONSORCIO DOGMA

X
3 | CONSORCIO VALLE X
X

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE

Para ver en detalle cada evaluacién, ver el Anexo No. 3 — Componente técnico.

+ RESUMEN GENERAL DE REQUISITOS HABILITANTES:

La evaluacion de requisitos habilitantes determino que los proponentes habilitados
y @ los cuales se les realizara la evaluacién técnica puntuable, son los gue se
relacionan en la siguiente tabla:

) B NGO
No. PROPONENTE CUMPLE CUMPLE.
1 | CONSORCIO GENCVA 2021 X

2 | CONSORCIO DOGMA

1

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE

X
3 ! CONSORCIO VALLE b S
X

+ ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PARA EVALUACION TECNICA PUNTUABLE

De acuerdo a la expuesto, no hay evaluacién puntuable y orden de elegibilidad de

las propuestas presentadas, toda vez que todos los proponentes deben de
subsanar.

Que durante el periodo de trasiado no se presentaron observaciones ai informe de
evaluacion, pero si se allego la documentacion necesaria para subsanar las
falencias presentadas por parte de algunos de lo oferentes.

Que el dia 26 de noviembre de 2021,.se publico el informe de evaluacién puntuable
corregido.



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- oyt g DE 2021
. ( 29 MOV )'2..:1-\

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDI}CA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.

Una vez realizada |3 evaluacion de los requisitos habitantes, se procede a evaluar
la propuesta técnica de las ofertas que salieron habilitadas.

CIONDE LA *

A continuacién, se realiza Ia evaluacion jurldica de los siguientes proponentes:

No. PROPONENTE CUMPLE CUﬁIgLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X

2 | CONSORCIO DOGMA X

3 | CONSORCIO VALLE X

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X -

Para ver en detalle cada evaluacion, ver el Anexo No. 1 — Componente juridico.

* CAPACIDAD FINANCIERA:

A continuacién, se realiza la evaluacion de capacidad financiera de los siguientes
proponentes:

No. PROPONENTE CUMPLE CU?J%LE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X
2 | CONSORCIO DOGMA X
3 | CONSORCIO VALLE X
4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

Para ver en detalle cada evaluacion, ver el Anexo No. 2 — Componente financiero.

+ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

A continuacién, "se realiza la evaluaciéon de €a
siguientes proponentes:

pacidad organizacional de los

NO
No. PROPONENTE CUMPLE CUMPLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X
2 CONSORCIO DOGMA X So




N

¥, o
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-69.8-_OY“t 1 DE 2021
( 9 MOV ) 2oy

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-§1V-002-2019.

’ NO

l No. PROPONENTE CUMPLE | o) &
l 3 | CONSORCIO VALLE X

r b

| 4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

L

Para ver en detalle cada evaluacion, ver el Anexo No. 2 — Componente financiero.

+ CAPACIDAD RESIDUAL;

A continuacion, se realiza la evaluacion de capacidad residual de los siguientes
proponentes:

NO
No. PROPONENTE CUMPLE CUMPLE

1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X

2 | CONSORCIO DOGMA

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE

X
| 3 | CONSORGIO VALLE X
X

Para ver en detalle cada evaluacion, ver el Anexo No. 2 - Camponente financlero.

» EXPERIENCIA:

A continuacion, se realiza la evaluacion de experiencia de los siguientes
proponentes.

NO
No. PROPONENTE . CUMPLE | (o iom &

1 { CONSORCIO GENQOVA 2021 X

2 1 CONSCRCIO DOGMA

X
3 | CONSORCIO VALLE X
X

4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE

Para ver en detalle cada evaluacién, ver el Anexo No, 3 — Componente técnico.

» RESUMEN GENERAL DE REQUISITOS HABILITANTES: \)



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- OFY4 9 _ DE 2021
(29 pov ) 2o21

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
La evaluacién de requisitos habilitantes determine que los proponentes habilitados

y a los cuales se les realizara Ia evaluacidn técnica puntuable, son jos que se
relacionan en la siguiente tabla:

No. PROPONENTE CUMPLE CU’;]‘QLE
1 | CONSORCIO GENOVA 2021 X
2 | CONSORGIO DOGMA X
3 | CONSORCIO VALLE X

| 4 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE X

* ANALISIS DE LAS PROPUESTAS PARA EVALUACION TECNICA PUNTUABLE

De acuerdo a la expuesto, |a evaluacién puntuable y orden de elegibilidad de cada

una de las propuestas esta- contenido en e Anexo No. 4 — Evaluacion téchica
puntuable,

El viernes 26 de noviembra de 2021 a las 9:30 a.m. se dio inicio a la Audiencia
Plblica de Adjudicacién de la LICITACION PUBLICA No. LP -8IV -002-2019, Ia cual
se realizé de forma virtual por la plataforma Google Meet, -

Que no se presentaron observaciones frente af informe de evaluacion definitive,
Que se relaciona el puntaje final dentro del informa de evaluacion Definitiva de |a

LICITACION PUBLICA No. LP -S|V -002-2019 y el orden de elegibilidad de las
propuestas habilitadas quedando de Ia siguiente forma:

e e S LPUNTAJE. | i
No. lres Y7 PARCIALY |- O
o | oBTENmDO | ELES
1 [CONSORCIO DOGMA 30,00000 1
2 | CONSORCIO VALLE 30,00000 1
3 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE 30,00000 | 1 |

Posteriormentea se procedi6 a dar apertura al sobre No. 2 correspondiente a ia oferta
econdmica de las ofertas validas, de acuerdo al orden da antrena dm 1 afora o 71



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUGA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8-_&F 4“9 DE 2021
( pov 29 ) 2ol

“*POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-20189.
y lectura del valor de cada oferta economica de cada uno de los proponentes
habilitados:

No.'| %" PROPONENTE::: "~ .| ‘PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO
Y1 | CONSORCIO DOGMA $ 5.223.138.384
| 2 | CONSORCIO VALLE $ 5.203.091.760
| 3 |CONSORCIO VIAS DEL VALLE $ 5.210.088.659

Asl las cosas, se procede evaluar las ofertas econdmicas, de acuerdo a las
siguientes condiciones, establecidas en el pliego de condiciones:

ITEM REQUISITD

I Oue el Formutzrio 1 ~ Formufario de Presupuests Ofickatng se allegua fimado, Literal 1

Que Iz ofarta presenta una diferenca mayor @ igual al und por Cient (£3), par exeeso o deferto, on respecto slvalot registrado en el
2 Formarlarip 1— Formuiarin de Presupyacto Ofitia] Jurgo de reaflizar ka correccidn aritmetica del pfrecimiemo ecendmion en los términos
dexTites en iz sectin 4.1 de) Pliego de Condiciones. Litert &

[Que et valor total de fa oferta 0 aquel revisade en fa audienda sfectiva de adjuditaclan exceda el Presupueste Oficial Esimado para el
Proceso de Contrataddn. Literal M

Presentar 1z oferts con tachaduras o enmendzduras que NG eXEn convalidadas en [a forma mditada en [a secoin 2.5 del Plisge d=
Conficones. Literal N

s Que el proporente adicione, suprittr, ambis, o medifique [0sitems, Ta descripdin, las unidades o camidades sefialadas en o Formularia
1 —Formulatio de Presupuesto Ofidal. titeral o

& No ofiecer e valor de un precio uritario u ofrecer come valor d2 un precio unitado caro (0). Literal P

7 superar el valor yniaria de alguna oalgunos de los ftems ofrecidos con revpecto al vefior establedido para tada item O8] Frastpueste
oficial, Literal G,

o Ofrevar un porcentaje pare inprevistos inferior al definido en«f Formulario 1 - Formudario da Presupuesto Oficia. Literal &

0 o discriminar 2n la oferta econdtmic: el portentajede At en fa fonma comoto enablece el Pliego de Condidones y el Fermuario 1~
Formularin de Fresypuesto Ofical. Litersl 5

10 Ofrewer coina valor del ArJ un porcentaje thferente af range astzblacda por [ Entidat enla rewion .11, Al del #hieza de Condicinnes.
Uteral T

3 joese hayan modificadolns valores estimados en los présupuems afidates, comono modificables o inmodificables. Litersl U

Una vez revisados los requisitos anteriores, los proponentes habilitados cumplen,

Que de igual manera se tiene que la correccidn aritmética de las ofertas econdmicas
presentadas es el siguiente:

1 lcormecotomm SS2184 | weoavessuonno | §5203.130.384 | goApe
1 fetooscosut 65203301069 | cwwwrmusio | §5:203991769 | g
3 {COSOR0ILS DI AL $5219.088.659 OHT I CONDY CASPLRL §5.219.088.659 &ﬂ&_ﬁg




DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUGA
GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- 2“9 DE 2021
(29 s ) 2eon

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA

LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
Que realizado lo anterior, se procede a determinar el método de ponderacién para
la oferta econdmica, que de acuerdo a o establecido en el pliego se tomara los
centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por
la  Superintendencia  Financiera de Colombia . en su sitio  web:
https://www.superﬁnanciera.gov‘co/publicacion/60819) que rija el dia de Ia
Audiencia efectiva de Adjudicacion, definida en el cronograma vigente al momento
del cierre del proceso de seleccion, aun cuando la fecha de la Audiencia efectiva de
Adjudicacion se modifique posteriormante en desarrollc del Proceso de
Contratacion.

Que para ¢l caso que nos ocupa la Audiencia Efectiva de Adjudicacion es la del dia
21 de octubre del 2022, definida en la Resclucién de Apertura de |a Licitacion
Pablica L.P-S1V-002-2018 No. 1.310.02-59.8-0356 de! 2 de septiembre del 2021.

De acuerdo a |o anterior la TRM del 21 de octubre del 2021, es $3770.58
Es por ello que, para obtener e! puntaje por concepto de oferta econdmica, se

pracede seleccionar el método de ponderacion de la propuesta econémica de
acuerdo con las siguientes alternativas, establecidas en el pliego tipo:

[ Concepto | - i: Mé :
Mediana con valor
1
absoluto |
Media geamatrica con |
Presupussto Oficial

Media aritmética alta .
Media aritmética baja |
Menor Valar

-

B

b N

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

Rngo b

(inclusive) ... Método
De0.00a0.19 ) Mediana con valor absoluto
Media geométrica con

De O.qutiaji:’f 1 2 Presupuesto Oficjal |
De 0.40 a 0.59 | 3 Media aritmdtica alta |
De (0,60 a 0.79 4 Media aritmética baja ij
De 0.80 2 6.99 5 Menor valor ‘

¥
e |

En concordancia con io anterior y.dado que Ia TRM del 21 de octubre del 2021 fue

de 3770,58, tenemos que en &l Presente proceso se aplica el siguiente método de
ponderacion:

ango
-R ks Numera Método (O
{inclusive) <
Nendnan=sa E} [y ST




DEPARTAMENTO DErL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION
SECRETARIA DE iINFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8- OF Y i _DE 2021
( 2% PO ) ISV R

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICAGCION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-8IV-002-20189. ‘ _
Que una vez aplicado el anterior método de ponderacion (Media aritmética alta), se

obtuvieron ios siguientes resuitados por oferta egondmica:

OFERTA’ ECONOMICA« :
f,f (70. Puntos)

PROPONENTE

1 | CONSORCIO DOGMA 69,806
2 |CONSORCIOVALLE 62,795
i 3 | CONSORCIC VIAS DEL VALLE 69,0908

Que una vez realizada la evaluacion de la oferta econtmica el Secretario de
Infraestructura de ta Gobemacion dei Valle del Cauca, da a conocer el orden de
elegibilidad definitivo asi:

e ;:'5.'; f'r":.-,-nﬂ ! o L 5 f._l}::_'::”:@“‘ : ji MR Wt s, 1y ORDEN DE' o ‘
No-"| iy PROPONENTE /- = x| RUNTAJEDERINITIVO' | *2 &Sl ipap
1 | CONSORCIO DOGMA 99,896 2 J
2 | CONSORCIO VALLE 99,795 3
3 | CONSORCIO VIAS DEL VALLE 99,008 1

En virtud de lo anterior el proponente ganador es el CONSORCIO VIAS DEL

VALLE, con 99.998 puntos, ocupando asi el primer lugar en el orden de elegibilidad
definitivo.

Que en desarrollo de fa audiencia de adjudicacion se acoge a recomendacién del
comite evaluador y se adjudica al proponente CONSORGIO VIAS DEL VALLE,
cuyo representante legal es el sefior JHON JAIRO CONDE CARRERA, identificado
con la cedula de ciudadania nlimero 79.384.752 de Bogota.

Que en merito de lo expuesto, el delegado de la sefiora Gobernadora del
Departamento del Valle:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al proponente CONSORCIO VIAS DEL VALLE,
Cuyo representante legal es el sefior JHON JAIRO CONDE CARRERA, identificado
con la cedula de ciudadania nimero 79.384.752 de Bogota, el contrato resultante de la
Licitacion Plblica LP -SIV -002-2019, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL

DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA'LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTN NEI VAL I D MEY AT~

7



GOBERNACION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

RESOLUCION No. 1.310.02-59.8-OP%Y  DE 2021
(2 pv ) =2t

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SE LA ADJUDICACION DE LA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-002-2019.
propuesta por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($5.219.088.659). Valor que incluye todos los impuestos a que haya lugar

PARAGRAFO: E| proponente seleccionado debera sujetarse a los parametros
contenidos en el pliego de condiciones y sus adendas para la ejecucion del objeto
contractual.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucién se notifica al adjudicatario en
desarrollo de la presente audiencia de conformidad con lo dispuesto en el articulo
67 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y @ los demas proponentes que participaron en el proceso de seleccién se les
comunicara mediante publicacion de la presente decision a travas del SECOP.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el pardgrafo 1° del
articulo 77 de la Ley 80 de 1993 contra | presente acto administrativo ne procade
recursc algunc en la via gubemativa.

ARTICULO CUARTO: Publiquese el presente acto administrativo en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica (SECOP) a través del Portal Unico de

Contratacion, en cumplimiento de lo dispuasto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 de Decreto
1082 de 2015.

ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicidn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiagode Cali, el __2 4___ del mes de noviembre de 2021

T —

A /"[
FRAnipfzggmNéE/RgﬂhﬁfREz ORDONEZ ¥

“="Secretario de Infraestructura

Proyectd: Dra. Claudia Marin - Abogada Contratista Oficing Asesora Juridica = SIv Cx/
Reviso: Dra. Juliana Alvarez Ordofez - Jefe Oficina Asesora Juildica — SIV

5



&~ % GOBERNACION
' 3{, VALLE DEL CAUCA

Secretarla de Infrasstructura y Valorizacion

LICITACION PUBLICA LP-SIV-002-2019
ANEXO 1

ANEXO 41— ANEXO TEGNICO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIiAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA pretende mejorar Ia transitabilidad de las

vias terciarias gue a continuacién se describen.

a. Localizacidn Florida
La via Florida — El crucero— Rivera — Granate es una via de tercer orden de competencia municipal que
comunica el municipio de Florida con el corregimiento de Granate el tramo a intervenir tiene una longitud
de 5,78 Km.

b. Localizaciéon Pradera
La via Pradera - Lomitas — El Recreo — San Isidro es una via de tercer orden de competencia municipal
que comunica €l municipio de Pradera con el corregimiento de San Isidro el tramo a intervenir tiene una

jongitud de 4,16 Km.

c. Localizacién Roldanillo — E! Dovio
La via Roldanillo — El Dovio es una via de tercer orden de competencia municipal que comunica los
municipios de Roldanille y El Dovio con los corregimientos Cajamarca — San Isidro — La Esperanza, el
tramo a intervenir fiens una longitud de 6,121 Km.

2. DESCRIPCION OBRA AGTUAL O ZONA A INTERVENIR
E| area de influencia del proyecto est4 localizada en la zona rural de 4 municipios del Departamento del
Valle del Cauca, los cuales cuentan con una malia vial en regular estado de aproximadamente de
1.160,45 km, los cuales se ven afectados econdmicamente al depender del transporte terrestre para la
cometcializacién de sus productos y para el desarrollo de su economia en general.
Las vias rurales que van a ser intervenidas con el proyecto tienen una longitud total de 16,061 Km
aproximadamente de las afectadas por el problema, |as cualas son de competencia municipal.

Su ancho promedio esta entre los 5 y 6 mis, con bermas entre 0.50 y 1.0 mts y cunetas en tierra, su capa
de rodadura esta en afirmado con espesores promedios de 5 a 10 ¢m.

Estas vias han presentado un comportamiento aceptable respecto a las obras de drenaje que poseen,
no presentan inestabilidades mayores ni sectores de alto riesgo.

NIT: 803990295
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En general las vias a iniervenir con el proyecto se encuentran en regular estado presentan las siguientes
tipologias generales:

+ La superficie de rodadura presenta deterioro superficial y presencia de baches y
hundimientos puntuales

+ Tiene circulacidn sin restricciones durante el afio

+ Obras de arte con dafios menores y obras de drenaje parcialmente colmatadas

+ \Velocidad de Circulacion aproximadamente entre 20 y 40 kilometros por hora en tramos
rectos

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizaclén General Celombia — Valle del Cauca
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Figura 1.2. Localizacion de 1a via Crucera — Rivera ~ Grahale. Municipio de Florida — Valte de! Cauca
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Figura 1.3. Localizacion de |a via Lomites — el Recreo — San Isidro. Municipio de Pradera — Valle dei Cauca
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras 2 ejecutar son las siguientes:

- Mejoramiento a nivel de subrasante de fa via Crucero — Rivera -~ Granate del Municipio de Florida
~ Valle del Cauca

- Mejoramiento a nivel de subrasante de |a via Lomitas — El Recreo - San Isidro del Municipio de
Pradera — Valle del Cauce

- Mejoramiento a nivel de subrasante de la via Cajamarca — San Isidro ~ La Esperanza de los
municipios de Roldanillo y El Dovio - Valle del Cauca.

a. Principales {tems de pago:

| PRELIMINARES S - s s

LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS ' ML
EXCAVACIONES TERRAPLENES Y RELLENOS

"XCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR) M3
'RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM Y
RELLENO COMP. MK?EELEE:E?EEM (RCCA MUERTA) ' - M3
OBRAS VIA ' Lo NE ,

SUMINISTRO E INSTALACION ESTAB!L]ZACION DE SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON i
TRANSPORTE COLOIDAL-TRATAMIENTO BIFASE, INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y M2
COMPACTAC!ON - PUESTO EN OBRA Y ACOMPANAMIENTO TECNICO

IMPRIMACION M2
CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSi E=0,15 M3
REMOC!ON DERRUMBES EN SITIO M3
| EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR) M3
RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM M3
TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM ' D T-KM |
' LINEA DE DEMARGACION INCLUYE MICROESFERAS Y
TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO | Mz
"SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2 v
TRANSPORTE DE AGREGADO PETREO M3-KM |

NIT: Bgoagge29-5
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1 del Pliego de Condiciones, el cual se contara a partir del cumplimiento de
los requisitos para dar inicio a la ejecucion del contrato.

El piazo establecido para la ejecucion de las obras es de SEIS (06) MESES

5. FORMA DE PAGO
El valor del contrato se cancelara de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de ejecucion de obra,
previa presentacion de las actas parciales por parte del contratista, debidamente aprobadas por la
interventoria/supervision del contrato, segun el caso, y el cumplimiento de los requisitos de |la entidad
contratante para el pago respectivo.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las siguientes espacificaciones técnicas son fomadas del proyecto identificado con BPIN
2017000030181, el cual tiene por objetsc MANTENIMIENTO CON ESTABILIZACION BIFASE VY
PROTECCION SUPERFICIAL DE LAS VIAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DE VALLE DEL CAUCA asi como también de Ias estipuladas en las Especificaciones Generales de
Construccion de Carreferas vigentas del Instituto Nacional de Vias — [NVIAS y las establecidas en el
Manual de Sefalizaciéon Vial del INVIAS, adaptadas para el proyecto identificado con BPIN
2018000030055 MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE
CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

6.1.LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS NO URBANAS
6.1.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la malerializacién, por Unica vez, del eje de construccion y las estacas de

chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo al inicio a los trabajos de construccion.

El alcance corresponde a la materializacion del eje de disefio y su nivelacion y las estacas de chaflanes
para el contro! de los trabajos. Se deberan dejar testigos para replantecs de contral.

El CONTRATISTA sera responsable de cualquier desviacion en la localizacion del proyecto.

NIT: 890399029-5
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6.1.2 MATERIALES Y EQUIPO

Para la ejecucion de esta aclividad se utilizarén estacas o tacos de madera, puntillas de 2" pulgadas,
piola v esmalte para sefializacion. Se ulilizard para ta actividad equipo topogréafico, coma nivel de
precision, plomadas, cintas métricas vy niveles.

6.1.3 MEDIDA
La medida para los efectos de pago de esia actividad serg el metro cuadrado (M2) en primer nivel. La
cantidad sera obtenida por calculos realizados sobre los planos arguitectdnicos, vy se iomara de acuerdo
a los ejes de conslruccion localizados. No se contabilizaran sobreanchos adicionales que sean
necesarios, para realizar procesos constructivos. Se incluird en la actividad todas las operaciones de
replanteo, tanto en el primer nivel como en niveles superiores.

6.1.4 FORMADE PAGO
El precio unitario de esta actividad incluye todos los costos de maleriales, equipo y mano de cbra
necesarios durante todo el fiempo de la construccion; y se rectificard o repetira total o parciaimente en
los casos que sea necesario.

6.2 EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) {SR)

6.2.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en el conjunto de |as actividades de excavar, remover, cargar y colocar en los sitios
de disposicion o desecho, los materiales provenientes de las vias, Indicados en el proyecto, con las
madificaciones que ordene el Interventor,

6.22 MATERIALES Y EQUIPO
Los materiales provenientes de los fallos presentes en las vias que presenten caracteristicas adecuadas
para uso en la construccicn de la obra, seran reservados para colocarlos posteriormente. Su disposicidn
provisional se harda en los sitlos aprobados previamente para tal fin por el Interventor.

6.23 MEDIDA
La unidad de medida para |la excavaciones a maquina, sera el metro clbice (m3), aproximado al entero,
de frabajo reailfzado de acuerdo con esta especificacion y a satisfaccion det Interventar en el drea definida
por éste.

6.24 FORMA DE PAGO

NIT: 890199029-5
Palatio de San Francisco = Carrera 6 Calle gy 10 - Piso: i3 - Teléfono: 6200020 — bacocoo Ext. 1300 -1303-1322 &‘ El Valle
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El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por excavacion a maquina extraida a plena
satisfaccion del Interventor.

El precio unitaric deberd incluir los costos de administracion e imprevistos y la utilidad del Constructor.

6.3 RELLENO MATERIAL SiTIO COMPACTADO 90% PM

6.3.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacion y compaciacion del material del sitio
producto de la excavacion sobre Ia subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con
la presente especificacion, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el proyecto y las
instrucciones del Interventor.

6.3.2 MATERIALESY EQUIPO
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos, el material
que vaya a compactar el Constructor deberd dar lugar a una curva granulometrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de |a franja, sin saitos bruscos de la parte superior de un tamiz a la
infarior de un tamiz adyacente y viceversa.

El tamafo maximo nominal no debera exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada.
Normalmente, el equipo requerido para la compactacion de la calzada incluye equipos para mezciado,
cargue, transporte, extension, humedecimiento y compactacion del material, asf{ como herramientas
menores.

§.3.3 MEDIDA
La unidad de medida para la compactacion de del materfal del siio producto de la excavacion, sera el
metro cubico (m3), aproximado al enterg, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificacion y a
sglisfaccion del Interventor en el area definida por ésla.

§.3.4 FORMA DE PAGO
E! pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda area compactada a plena satisfaccion
del interventor,

E! precio unitario deberd incluir 10s costos de administracion e imprevistos y la utilidad del Canstructor.

6.4 RELLENO COMP. MAT SELECC. 10KM (ROCA MUERTA)

NIT: 8go3g9029-5
Palacio de 5an Francisco - Carrera 6 Calle gy 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 - 5200000 Ext. 1300 -1303-1322 % El Valie
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6.4.4 DESCRIPCION
Este trabgjo consiste en el suministro, transporte, colocacion y compactacion de los materiales fipo roca
muerta sobre la subrasante terminada, o sobre un afirmado existente, de acuerdo con la presente
especificacién, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el proyecto y las instrucciones
del Interventor.

6.42 MATERIALESY EQUIPO
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y resistencia exigidos, el material
gue vaya a compactar el Constructor deberd dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites de la franja, sin salios bruscos de la parte superior de un tamiz a la
inferior de un tamiz adyacente y viceversa.
El tamafic maximo nominal no debera exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada.

Normalmente, el eqguipo requerido para la compactacién de la roca muerta incluye equipos para
mezclado, cargue, transporte, extension, humedecimiento y compactacion del malerial, asi como
herramienias menores,

6.4.3 MEDIDA
La unidad de medida para la compactacioén de roca muerta, serd el metro cibico (m3), aproximado al
entero, de trabajo realizade de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion del interventor en el area
definida por éste.

6.44 FORMA DEPAGO
£l pago se hara al respectivo precio unitario del conirato por toda drea compactada a plena satisfaccion
del Interventor.

El precio unitario debera incluir los costos de administracién e imprevistos y la utiidad dei Constructor,

6.5 SUMINISTRO E INSTALACION ESTABILIZACION SUELOS - TIPO GEOPOLIMERO CON
TRANSPORTE COLOIDAL- TRATAMIENTO BIFASE INCLUYE MEZCLA, IRRIGACION Y
COMPACTACION. PUESTO EN OBRA Y ACOMPANAMIENTO TECNICO

6.51 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la disgregacion del material de fa subrasante existente. el eventual retiro de parte
de este material, la adicién de estabilizante de sueics tipo quimico-cementante, la mezcla,
humedecimiento o aireacion, compactacion y perfilado final, de acuerda con la presente especificacion,
y con las dimensiones, alineamientos y pendientes sefialados en el proyecto y las instrucciones del
Interventor.

NIT: 8903000295
Palacio ge San Francisco — Carrera 6 Calle gy 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 - 6200000 Ext. 1300 -1303-1322 & El Valle
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6.5.2 MATERIALES Y EQUIPO
Los matariales de adicién deberan presentar una calidad tal que la capa de subrasante mejorada cumpla

los requisitos exigidos para los suelos seleccionados.

653 MEDIDA
La unidad de medida para |a estabilizacién suelos tipo quimica-cementante, sera el metro cuadrado (m2),
aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificacian y a satisfaccion del
Interventor an el area definida por éste.

6.54 FORMADEPAGO
El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda area estabilizada a plena satistaccion
del Inteiventor.
El precio unitario debera incluir los costas de administracion e imprevistos y la utilidad det Constructor.

6.6 IMPRIMACION

6.61 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en [a aplicacion de una pelicula de emuision RCL, con el fin de praporcionar una
adherencia adecuada entre el suelo mejorado y la mezcla con emuision y material granular que constituye
el sello de proteccion con el que protegera la subrasante mejorada mediante estabilizacién bifase, de
acuerdo con la presente espacificacian, y con las dimensiones, alineamientos sefialados en el proyecto
y las instrucciones del Interventor.

6.6.2 MATERIALES Y EQUIPC
Las materiales deben cumplir con las caracteristicas requeridas y presentar una calidad tal que se pusda
garantizar la perfecta adherencia entre el suelo y el sello flexible de proteccidn.

6.6.3 MEDIDA
La unidad de medida para la imprimacién suelos, sera el metro cuadrado (m2}, aproximado al entero, de
trabajo realizado de acuerdo con esta especificacion y a satisfaccidn del Interventor en el area definida
por este.

6.64 FORMA DE PAGO

E1 pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda area estabilizada a plena satisfaccion
del interventor,

NIT: 8g0399028-5
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El precio unitaric debera incluir los costos de administracion e imprevistas v la utilidad del Constructor.

6.7 CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0,15

6.7.1 DESCRIPCION
Este trabajo censiste en el transporte, suministro, elaboracién, manejo, almacenamiente y colocacion de
los materiales de construccién de cunetas de concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. Las cotas de
cimentacién, tas dimensiones, tipes y formas de las cunetas revestidas de concrele deberan ser las
indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el Interventor.

En casc necesario, inciuye también las operaciones de alineamiento, excavacién, conformacion de la
seccion, suministro del material de relleng necesario y compactacion del suelo de soporte,

6.7.2 MATERIALES Y EQUIPO
Et concreto para la construccion de las cunetas vaciadas in situ serd del tipa definido en los documentos
dei proyecto, y su efaboracion se hard segun lo ordenado por el interventor. En caso de que el
acondicienamienio de la superficie se efectle con cargo al presente Articulo, se debera disponer de
elementos para su canformacion, para la excavacion, cargue y iransporte de los materiales, asi como
equipos manuales de compactacion.

6.7.3 MEDIDA
La unidac de medida serad el metro clibico (m3), aproximada al décimo de metro clbico, de cuneta
satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la seccidn transversal, cotas y alineamientos
indicados o determinades por el Interventar,

6.74 FORMA DE PAGO
El pago se hara al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion
y aceptada a satisfaccion por el Interventor.
El precio unitaric deberd incluir los costos de administracion e imprevistos vy la utilidad del Constructor.

6.8 REMOCION DERRUMBES EN SITIO

6.8.1 DESCRIPCION
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Este trabajo consiste en ta remocién, desecho y disposicidn 0 en la remacion, cargue, transporte hasta
la distancia de acarrea libre, descargue y disposicién de los maleriales provenientes del desplazamiento
de taludes o del terreno natural, depositados sobre una via y que se convierten en obstaculo para la
utilizacion normal de la via o para 1a ejecucion de las obras,

6.8.2 MATERIALES Y EQUIPO
Los materiales por remover seran los provenientes del derrumbe.

Los equipos para la remocion de derrumbes estaran sujetos a la aprobacion del Interventor y deberan
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacidén y del programa de trabajo.

6.8.3 MEDIDA
La unidad de medida para la remocion de derrumbes sera &l metro cubico {m3), aproximado al metro

clbico completo, de material efectivamente retirado de cualguier parte de la via,

El volumen de material removido, desechado y dispuesto se medira en estado suelto, verificado por el
Interventor con base en el nimero de viajes transpottados.

No se determinaran los volimenes de derrumbes que, a juigio del Interventor, fueren causados por
procedimientos inadecuados o por negligencia del Constructar.

6.8.4 FORMADE PAGQ
La remocién de derrumbes se pagard al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado
satisfactoriamente, de acuerdo con la presente especificacidn y aceptado por el Interventor.

No se autorizaran pagos para los volimensas de matarial de derrumbes, &i los materiales se descargan
sobre obras del proyecto o en Areas no autorizadas por el Interventor.

Tampoce se autorizaran pagos para los volimenes de material de derrumbes, causados por
procedimientos inadecuados o negligencia del Construgtor.

El precioc unitario debera incluir ios costos de administracion e imprevistos y la utilidad del Constructor,

6.10. EXCAVACIONES A MAQUINA (CAJEO) (SR)

5.10.1 DESCRIPCION
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Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar y colocar en 108 sitios
de dispesicién o desecho, los materiaies provenientes de los fallos presentes en las vias, indicados en el
proyecta, con las modificaciones que ordene el Interventor.

6.10.2 MATERIALES Y EQUIPO
Los materiales provenientes de los fallos presentes en las vias que presenten caracteristicas adecuadas
para uso en la construccién de la obra, seran reservados para colocarlos posteriormente. Su disposicién
provisional se hara en los sitios aprobados previamente para tal fin por el Interventor.

6.10.3 MEDIDA
La unicad de medida para la excavaciones a maquina (fallos), sera el meiro cubico (m3), aproximado al
entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificacion y a satisfaccion del Interventor en el drea
definida por éste.

6.10.4 FORMA DE PAGO
El pago se hara al respectivo precio unitario del contraio por excavacion a maquina extraida a plena
satisfaccion del Interventor

El precio unitario debera incluir los costos de administracién e imprevistos y la utilidad del Constructor.
6.11. RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA < = 10KM

6.11.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste, Unica y exclusivamente, en el transporte de los materiales provenientes de
escombro a maquina, derrumbes, escarificado, excavacion, y el transporte de los materiales provenientes
de [as excavaciones.

6.11.2 MATERIALES Y EQUIPO
Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del Interventor y deberan
ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y del programa
de trabajo. Deberan estar provisios de los elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier
alleracion perjudicial det material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transparte.

Tados los vehiculos para el transporte de materiales deberdn cumplir con las disposiciones legales
vigentes referentes al control de 1a contaminacion ambientai.
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Ningun vehicule de los utilizados por ¢l Constructor para el transporte de materiales provenientes de
axcavaciones y derrumbes por las vias de uso publico podra exceder las dimensiones y las cargas
admisibles por gje y totaies fijadas por las disposiciones leqales vigentes al respacto.

6.11.3 MEDIDA
La unidad de medida para las de los materiales provenientes de escombro a maguina, derrumbes,
escarficado, de excavacion, serd el metro clbico (m3), aproximado al entero, de trabajo realizado de
acuerdo con esta especificacion y a satisfaccion del Interventor en el area definida por éste.

6.11.4 FORMA DE PAGO
El pago de las cantidades de transporte de materiales determinadas en la forma indicada anteriormente,
se hara al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en
este Articulo y a Ias instrucciones del Interventor.

EJ precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas,
acarreo y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién de los trabajos aqui

contemplados.
6.12 TRANSPORTE DE EQUIPO < 50KM

6.12.1 DESCRIPCION
Este irabajo consiste, Unica y exclusivamente, al transporte de maquinaria pesada para ser utilizado en

la obra.

6.12.2 MATERIALES Y EQUIPO
Los vehiculos para el transporte de equipo estaran sujetos a la aprobacisn del [nterventer y deberan ser
suficientes para garantizar ef cumplimiento de las exigencias de esta especificacion y del programa de
trabajo. Deheran estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminacion o cualquier
alteracién perjudicial del equipo.

Todos los vehiculos para el transporte de equipo deberan cum plir con las disposiciones legales vigenies
referentes al control de la contaminacion ambiental y al cédigo nacional de tréansito.

Ningtin vehiculo de los utilizados por el Constructor para el transporte de equipos por las vias ds uso

publico podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y lotales fijadas por las
disposiciones legales vigentes al respecto.

NIT: 850395025-5

Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle gy 20 - Pisoia3- Teiéfono: 6200020~ 6200000 Ext. 1300 -1303-1322 @s El valle
Correo: licitacionasinfragstructuragob iLcom - www.valledelcauca.gov.co esta en
Santiago de Cali, Valle del Cauca vos

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS ViAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
Pagina: 15 de 2@



% GOBERNACION

&~ VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura y Valorizacién
LICITACION PUBLICA LP-SIV-002-2019
ANEXQ 1

6.12.3 MEDIDA
La unidad de medida para transperte de squipo y maguinaria pesada sera tenelada - kildmetro (T-Km),
aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificacion vy a satisfaccidn del
Interventor en el area definida por éste,

6.12.4 FORMA DE PAGO
El pago de ias cantidades de kransporte de equipo determinadas en la forma indicada antetiormente, se
hara al precio unitario pactado en &l contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este
Articulo v a las instrucciones del Interventor.

El precic unitario debera cubrir todos los costos por concepto de mane de obra, equipo, herramientas,
acarrec y, en general, tode costo refacionado con la correcta sjecucion de Jos trabajos aqu! contemplados.

6.13 DEMARCACION INCLUYE MICROESFERAS

6.13.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicacion de piniura de trafico o
resina termoplastica de aplicacion en caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para lineas y
marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y |os colores gue indiquen los planos
del proyecto o establezca el Interventor.

6.13.2 MATERIALES Y EQUIPO
Se podran utilizar pinturas de aplicacion en frio, resinas termoplasticas, materiales prefabricados de
larga duracion o pigslicos de dos componentes de aplicacion en frio que cumplan los requisitos de la
norma.

La pinwra de lineas y ia elaboracion de marcas viales se deberan realizar can un equipo que cumpla lo
espacificado en la norma en lo referente a este particular v en cada uno de sus puntos.

Se debera disponer, ademas, de un camién con capacidad igual o superior a cinco {5) toneladas,
adecuado para el transporte de los materiales hasta los frentes de trabajo, lo mismo gue las senales
verticales de transito, conos y barricadas necesarias para informar a los usuarios sobre el cierre de la
via o para restringir la velocidad de circulacion cuando se pinta con via abierta.

6.13.3 MEDIDA
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La unidad de medida para la demarcacion serd metre lingal (ml), aproximado al entero, de trabajo
realizado de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion del Interventor en el drea definida por este.

6.13.4 FORMA DE PAGO
El pago de las cantidades de demarcacion determinadas en la forma indicada anteriormente, se hard al
precio unitaric pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en este Articulo

y a las instrucciones del Interventor,

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas.
acarreo y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos agui

contemplados.

6.14 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSION CRR-2 TIPO 1
(Ver Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del Instituto Nacional de Vias

— INVIAS). Articulo 431, Tratamiento Superficial Doble.,

6.15 SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2
{Ver Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras del Instituto Nacional de Vias

—~ INVIAS). Articulo 432, Sello Arena - Asfalto.

6.16 TRANSPORTE DE AGREGADO PETREQ
(Ver Especificaciones Generales de Consiruccion de Carreteras del Instituto Nacional de Vias

— INVIAS).

a. Documentos gue entregara la Entidagd para la ejecucion del contrato

El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en arden a conocer, revisar y esiudiar
completamente los estudios y disefios que |a Entidad entregue para la ejecucion de las cbras objeto de
este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previste por la Entidad para la revisian de estudios y
disefios, si 8] Confratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios
y disefios presentados por la Entidad y asume foda la responsabilidad de los resultados para la
implementacién de los mismps y la ejecucién de la obra confratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales cbras.
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Cualquier modificacion y/o adaptacidon y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacién por la [nterventor{a, sin
que elic se constituya en causa de demora en {a ejecucion del proyecto.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y sopories del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podrén ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criteric habilitante,

b. Siel contratista cfrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplic los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respective cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El coniratisia debera informar ia fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experigncia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
naturat o jurldica con guien se haya establecido la relacion [aborgl o de prestacion de servicios

e. [l Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a [a
aprobada se aplicarén las sanciones a que haya lugar.

f.  En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Pnstgrado con titulo  Requisitos de Experiencla General ‘Requisitos de Experiencia Especifica

Especnailzamén ' Veinticuatro (24) masas | Doce (12) meses
‘ [ Maestia Treinta vy seis {35) meses Dieciocho (18) meses
t[]octbr_ado . Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses
,,,,, |
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E! personal relacionado debe eslar contratado o contemplado dentro de la ndmina del contralista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del Contrato. Se aclara que los
perfiles en deben estar acorde con las profesiones especificas de acuerdo con el proyecto y deben cubrir
todo el plazo de ejecucidn del proyecto.

El personal requerido es el siguienle:

» Un (1) Ingeniero Director de Qbra

+ Tres (3) Ingenieros Residentes de Obra

» Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos o Infraestructura Vial

* Un (1) Ingeniero Ambientaj

DIRECTOR DE OBRA:

E! profesional ofrecido para el cargo de DIRECTOR DE OBRA debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transporte y Vias, vigente.
2. Tener la siguiente experiencia:

. General: Minimo Diez (10) afios, conlados entre la fecha de expedicién de la matricula profesional
y el cierre del presente proceso.

. Especifica: Haber participado como minimo en CINCO (5) contratos, como Director de Obra
en proyectos relacionados con la CONSTRUCGION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE VIAS.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Los profesionales ofrecidos para el cargo de INGENIERQ RESIDENTE deben acreditar lo siguiente:

1. Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transportes y Vias, vigente.
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2. Tener la siguiente experiencia:

. Genaral: Minimo ocho (8) afios, contados entre la fecha de expedicién de la matricula profesiona!
y el cierre del presente proceso.

. Especifica: Haber patrticipado como minimo en TRES (03) contratos, como Residente de
Obra, de proyectos relacicnados con la CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACION DE VIAS.

INGENIERO ESPECIALISTA:
E! profesional ofrecido para el cargo de INGENIERQ ESPECIALISTA debe acreditar |o siguiente:

Preferiblemente debe ser Ingeniero Civil en su defecto ingeniero de Transporte y Vias; gue tenga par lo
menos Titulo de Especialista en el Area de Pavimentos y/o Infraestructura Vial yfo Geotecnla Vial. Sélo
se considerard la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVILES VIALES.

Para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

, Matricula profesional vigente, titulo de Especializacion yfo Postgrado y/o Maestria y/o Doctorado
o superior, an el drea vial,

. Tener una experiencia general no menor de diez (10) afios, contada a partir de 1a fecha de
expedicidn de la matricula profesional.

. Poseer experiencia especifica en minimo un (1) proyecto, como Especialista asesor de Obra yfo
Interventoria de proyectos relacionados con OBRAS CIVILES VIALES.

INGENJERO AMBIENTAL:
El profesional ofrecido para el cargo de INGENIEROC AMBIENTAL debe acreditar la siguiente:

1. Poseer matricula profesional de Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingseniero
Ambiental y de Saneamiento en su defecto Ingeniero Civil que tenga por lo menos Titulo de Especialista
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en el Area Ambiental. Sélo se considerara la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVILES
VIALES.

Para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

. Matricula profesional vigente, titulo de Especializacion y/o Postgrado y/o Maestria yfo Doctorado
0 superior, en el Area ambiental.

. Tener una experiencia general no menor da ocho (8) anos, contada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.

. Poseer experiencia especifica en minimo en dos (2) contratos, como Ingeniero Ambiental de
proyectos relacionados con OBRAS CIVILES VIALES y que haya participado en la implementacion del
Plan de Adaptacion a {a Guia Ambiental - PAGA

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

Requisitos de Experiencia Especifica

Requisitos de Experiencia General

Profesional Ofrecido para el Cargo

Minimo Diez {10) afios, contados entre | Haber pariicipado coms minimo an
ia fecha de expedicién de ta matricula | CINCO (5) contratos, como Director de
profasional y el cierre del presente | Obra en proyeclos relacionadns con LA

; Ingeniaro Director de Obra

proceso. CONSTRUCCION Yio
MANTENIMIENTO Y10
REHABILITACION YO |
MEJORAMIENTO Y0

! PAVIMENTACION DE VIAS. !

Ingeniero Residente de Obra

Minimo ocho (B) afios, contados enfre 1a
fecha de expedicion de la matricula
profesionai y el cierra del presente

Haber participado como minimo _en
TRES (03) coniratos, como Residenle
da Obra, de proyeclos relasicnados con

| proceso. LA CONSTRUCCION Yio |
MANTENIMIENTO YiO

: REHABILITACION ¥1Q
MEJORAMIENTO YIQ

PAVIMENTACION DE VIAS.
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' ingeniero Especialista

|

Preferiblemente debe ser Ingeniere Civii
en su defecto ingeniero en Transportes
y Vlas; que tenga per io menas Titulo de
Especialista en el Area de Pavimentos
y/o Infraestructura Vial y/o Geotecnia
Vial. Sélo se consiterard la experiencia
especifica relacienada con OBRAS
CIVILES VIALES.

Tener una experiencia general no menor
de ciez {10} afios, contata a partir de la
fecha de expedicion de la malricula
profesionat.

Poseer experioncia especifica en
minime un (i) proyecio, como
Especialista asesor de Obra y/o
Interventoria de proyectos relacicnados
con OBRAS CIVILES VIALES.

|
[ Ingenisro Ambiental

Minimo ocho (8) afios, cortados entre la
fecha de expedicion de la matricula
profesional y el clerre del presente
process.

Haber participado como minimo en
DOS (02) contratos, come Ingeniero
Ambientai, de proyectos relasionados
gon LA CONSTRUCCION  Y/O

MANTENIMIENTO Y/0
REHABILITACION Yo
MEJORAMIENTO Y0

PAVIMENTACION DE VIAS y que haya
participado en la implementacién de!
Plan de Adaptacién a la Guia Ambiental
— PAGA

b. Magquinaria vinculada al Proyecto

© 0O NO O AN

‘IO CARROTANQUE IRRIGADOR

11. COMPRESCR

Palacia de San Franusco Carrera6Callegyo -

NIT: 8go399029-5

Santiago de Cali, Vaile del Cauca

CAMPERO — CAMICNETA TRANSPORTE DE MATERIALES
MOTONIVELADORA — RIPPER
RETROEXCAVADORA

VOLQUETA SMTS

VIBROCOMPACTADOR CA-15

MOTONIVELADORA CAT-12-F

VOLQUETA TRANSPORTE MAT. PETREOS 1-10KMS
CARROTANQUE DE AGUA

FRESADORA - ASFALTO

Piso: 13 - Teléfone: 6200020 - 6200000 Ext, 1300-1303-1322 “ . El Valie
Carreo: licitacionesinfraestructuragob@gmail.com - www.valiedelcauca.gav.co = g
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12. RETROEXCAVADORA JD-510

13. RETROEXCAVADORA CARGADORA

14. VOLQUETA 6 M3

15. VOLQUETA (ACARREQ)

16. CAMA BAJA DISTANCIA < 50KM

17. MAQUINA APLICADORA DE PINTURA

18. CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO, 1000 GALONES DE CAPACIDAD

19. COMPACTADOR NEUMATICO DE POTENCIA 70 HP, PESO DE 13 TON

20. COMPRESOR {BARRIDO Y SOPLADQ)

21. ESPARCIDOR DE GRAVILLA, ANCHO DE ESPARCIMIENTO 3100MM, VELOCIDAD DE
TRABAJO 10-—20KM2/H

¢. Maquinaria minima del Proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

. MOTONIVELADORA - RIPPER

 FRESADORA DE ASFALTO Y/O HOMOGENIZADORA TIPO FAE

. VIBROCOMPACTADOR CA-15

. RETROEXCAVADORA

. RETROEXCAVADORA CARGADORA

. CARROTANQUE DE AGUA

. CARROTANQUE IRRIGADCR DE ASFALTO, 1000 GALONES DE CAPACIDAD
. COMPACTADOR NEUMATICO DE POTENCIA 70 HP, PESC DE 13 TON

L~ ~~WN -

Nota: E! Contratista, previo al inicio de las actividades en cada tramo a intervenir, deber4 entregar la ficha
técnica de los equipos con sus respectivos soportes de acuerdo con las NORMAS DEL CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE, para aprobacién por parte del Interventor, el cual verificard y
emitira certificacion de autorizacion del equipo a utilizar en cada uno de los tramos a intervenir.

8 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

NIT: 840359029-5
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Las posibles fuentes de materiales serdn las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabillidad del Proponentse bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar fas obras e infermarse sobre la disponibilidad de |as fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas y certificadas por escrito
por ia respectiva Interventoria, previc al inicic de las obras, El Contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientalas;
igualmente se obliga a cumplir la narmativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El Proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acamreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean suscepiibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran eén funcionamiento y que cumplen con todos los
raquisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarrec correspondientes deberdn ser consideradas por el
Proponents en los andlisis de precios unitarios de la propussta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique coma indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser somstidos a ensayos para la aceptacion o ef rechazo por parte de la Interventoria,
segun la normativa aplicable, Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
Contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista
oeden ser praviamente autorizadas y cerlificadas por escrito por la respectiva Interventoria, previo al
inicio de las obras,

NIT: Bgo3ng029-5
Palacio de San Francisco— Carrers 6 Calle gy 10 - Piso: 13 - Teléfono: 6200020 — 6200000 Fxt. 3300 +1303-1322 ‘ El Valle
Correo: [jctacionesinfragsiructuragob@aimait.com - www valledelcauca.gov.co estaen
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ANEXO 1
a. Fuente de Material Roca Muerta para los municipio de Florida y Pradera
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ANEXO 1
b. Fuente de Material Roca Muerta para los municipio de Roldanillo
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9 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y ios alrededores de la obra e
informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y naturaleza de la obra
y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, y, de manera especial las
fuentes de materiales para su explotacion junto con los volimenes de explotacion, vias intemas de
explotacién y vias de accesc a las mismas, zonas de botaderos, las vias de acceso al silio y las
instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las
cuales debe considerar para el desarrolio y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se
establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa
especial que rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccién de los territorios legalmente
conslituidos a su favor, o evitar su intervencion a efectos de obviar el procedimiento de Consulfa Previa,
y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o nfluir en el célculo del valor de su

propuesta.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los
cuales seran ejecutados los trabajos, asl como de los riesgos previsibles de la obra, pues su
desconocimiento o falta de informacion no se considerarda como excusa vilida para posteriores
reclamaciones a la Entidad,

La Entidad sefialara las condiciones con las que se llevara a cabo el examen del sitio de Ia obra, este no
padra ser definido como requisito habilitante o criterio de evaluacion de las Propuestas.

10 OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en ia obra serdn a cargo del construclor, la consiruccion, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales gue no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacioén maorfolégica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para ef buen desarrollo
de los irabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaclones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de ta Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante ta ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y Ja
obtencidn de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales eslaran bajo su

NIT. 8g0759029-5
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responsabilidad.Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir ef
servicic en las vias plblicas usadas por él o en las vlas de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas. El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desaglle, redes de servicios publicos, etc, En @l caso de interferir redes
de servicios plblicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos,
inciuidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para o anterior debera
tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyscto ante el ordenador, y en
los casos que se requiera el permiso correspondients ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion dej
conirato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacidn de fos trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden eh que las éencontrd. Asl mismo, serd responsable de la
desacupacion de fodas las zonas que le fuercn suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

11 SENALIZACION

De ser necesario, segln tos Estudios Previos son de gargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para colocar y mantener la sefiaiizacidn de chra y las vallas informativas, la iluminacién
noctuma y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las auloridades competentes.

Sin perjuicio de lo anierior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos inclidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar,

12 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La Gobernacion dei Valle del Cauca cuenta con concepio 0700-68092018 de fecha 30 de enero de 2018
y conceplc 0700-114212018 de fecha 26 de Marzo de 2018, por parle de la Corporacion Auidnoma
Regional del Valle del Cauca, en donde se infarma que no se requiere de tramite de licenciamiento
ambiental para el proyecto, sin embargo, se deja claridad que en caso de demanda, uso,
aprovechamiento y/o afectacion de recursos naturales, se deberan tramitar los respectivos permiscs
{ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal, concesion de agua, vertimientos de aguas residuales no
domasticas, efc.) ante ia Direccidn Ambiental Reglonal correspondiente.

NIT- Bgo3ggoag-5
Palacic de San Francisco ~ Carrera & Calle gyy10 - Pisoiag - Teléfono: 6200020 — 6200000 Ext. 1300 -1303-1332 & - El Valle
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13 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:
Especificaciones Generales de Construccidn del INVIAS vigentes.
14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO: El prayecto dentro de los Estudios y Disefios cuenta con un Plan de
Manejo de Transito, para su implementacion durante la ejecucién de los tramos a inlervenir en los
municipios de Florida, Pradera, Roldanillo y El Dovio, previc al inicio de actividades, y con base en gste
documento el Contratista elaborara de acuerdo con 1as condiciones actuales del transito de las vias, el
Plan de Manejo de Tréansito actualizado, el cual debe ser presentado, aprobado y cerilficado por escrito
por la Interventoria y por la dependencia encargada en cada uno de los municipios que hacen parte del
proyecto.

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA: E| proyecto dentro de los Estudios y Disenos
cusnla con un Plan de Adaptacién a la Gufa Ambiental - PAGA, para su implementacidn durante la
ejecucion de los tramos a intervenir en los municipics de Florida, Pradera, Roldanillo y El Dovio, previo
al inicio de actividades, y con base en este documenio el Contratista elaborard de acuerdo con las
condiciones actuales ambientales de las vias, el Plan de Adaptacién a la Guia Ambiental - PAGA
actualizadg, el cual debe ser preseniado, agrobado y ceriificado por escrito por Ia Interventoria. Por ofra
parte debe realizar fos trémites pertinentes, es decir, tener en cuenta el concepto 0700-68092018 de
fecha 30 de enero de 2018 y el concepto 0700-114212018 de fecha 26 de Marzo de 2018, de la
Corporacion Autdnoma Regional del Valle del Cauca, en donde se inferma que no se requiere de tramite
de licenciamiento ambiental para el proyecta, sin embargo, se deja claridad que en caso de demanda,
uso, aprovechamiento y/o afectacion de recursos naturales, se deberan tramitar los respectivos permisos
(ccupacion de cauce, aprovechamiento forestai, concesién de aqua, vertimientos de aguas residuales no
domésticas, etc.} ante la Direccion Ambiental Regional correspondiente.

ORIGINAL FIRMADO

Miguel Angel Muihoz Narvéez
Secretario de infraestructura y Valorizacion
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CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59.8-0581 FECHA: 23- diciembre 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-6

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. NIT:
900.596.808-6

FECHA DE INICIO: 11 de febrero 2022.

FECHA DE SUSPENSION: 01 de junio de 2022,

OCBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE
CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTAY OCHO
MIL SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.219.088.659)

Entre los suscritos a saber, FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad,
dentificado con la cédula de ciudadania nimero 94.522.032 expedida en Santiago de Cali
(Valle del Cauca), en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del
Departamento del Valle del Cauca, con nombramiento ordinario realizado por medio del
Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero del 2020, habiendo tomado posesidn
mediante acta No. 0010 el dia 01 de snero del 2020, facultado para celebrar la presente Acta
segtn Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, "POR MEDIO DEL
CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE
DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD
CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL" quien obra en nombre y
representacion del Departamento del Valle del Cauca en su condicién de CONTRATANTE,
de una parte y por la otra; el sefior JHON JAIRO CONDE CABRERA, identificado con
cédula de ciudadania No. 79.384.752 de Bogotd como representante legal de la firma
CONSORCIO VIAS DEL VALLE, actuando como Interventor del contrato, y MARTINEZ &
MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S§.A.8. , identificado con el NIT No.
900.596.808-6 cuyo representante legal es el sefior el ING. CARLOS DAVID MARTINEZ
VELEZ identificado con la cédula de ciudadania No. 94.372.004 de Cali Valle, nos reunimos
en las instalaciones de la Gobernacién del Valle del Cauca con el objetivo de suspender la
ejecucion del Contrato de obra No.1 .310,02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, con
base en las siguientes consideraciones:

Que, en la clausula CUARTA del Contrato original, el plazo de! contrato No. 1.310.02-59.8-
0581 del 23 de diciembre de 2021, es de cinco (08) meses contados a partir del registro
presupuestal, aprobacién de pélizas y la suscripcion del acta de inicio; es decir, del 11 de

fabrero de 2022,
&)

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEOAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR -5
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) ¥/O SU REPRESENTANTE.
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Ehediante oficio VR4-066A-2022 del 01 junlo de 2022 suscrito por el sefior CARLOS
DAVIf) MARTINEZ VELEZ Represenfante Legal Martinez & Manrique Arquitectura e
ingefleria S.A.S., se solicita avalar la suspension del contrato de obra y a su vez, la

suspihsion del contrato de interventoria, de la siguiente manera: (...} Asunto: ASUNTO:
ik 7O DE INTERVENTORA No. 1,310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021, CON OBJETO:
} LA INTERVENTORA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,SOCIAL,
BN TAL Y JURIDICA P)?A EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA

i

i CUATRO MUNICIPIGS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. SOLICITUD SUSPENSION
pEL BONTRATO DE OBRA! Cordial Saludo, Por medio de la presente, notificamos a la enfidad que hemos
recibB una comunicacion de parte del contratista de obra por medio de oficio CVV-037-2022, en el cual
solicifly la suspensién del coniralo de obra. En la comunicacién, el contratista aduce afgunas dificultades o
factof@ que han afectado el desarroffo de las obras En ia comunicacién, el contratista aduce algunas

dificuliles o factores que han afectado el desarrollo de las obras, sin embargo, esta interventoria hace fa
i de que solo las siguientes razones expuestas, han sido consideradas: "Las fusrtes y constantes
preci@teciones han impedido que se pueda avanzar en fas actividades conlracluales de acuerdo con el
cron §¢i ma presentado.Prueba de esta sifuacion, es que la Gobemacldn del Valle del Cauca, mediante Decrgto

#1356 de! 14 de marzo de 2022 (documento anexo a este informe), daclara calamidad publica en el
Simento, por el término de seis (6) meses, a fin de atender las situacionss presentadas en los diferentes
Munidilios, de conformidad con la parte considerativa de esle decreto y lo seflafado en la Ley 1523 ds 2012.En
faco m‘cacién el contratista de cbra tambign expresa lo siguiente: *A su vez, el 20 de mayo de 2022 ef IDEAM

infor, 1 «._Por lo anterior, y de acuerdo con los centros internacionales de prediceion climatica, se presenta
comp amientos como, una probabllidad del 87% de que esta condicin (L& Nifia) se mantenga durante &l
-'::}- de mayo - junio - julio (Revista Semana)™.De acuerdo con lo anlerior, y con fos repores
sumirftrados por el IDEAM en Colombia (Adjunto), donde se expone la prediceion climatica de la precipitacitn
enfa '5"3 indica que se mantienen las condiciones del Fendmeno La Nifia. Y dg acuerdo con la prediceidn ofima
para g siguiontes meses Se espera que. “Junio 2022: Las {luvias por encima de fos proredios (con excesos
entre Bib% v 40% con respecto al promedio) se esperan en sectores del norie da la region Andina, oriente y sur

rinoquia, asi como en zonas del sur y cccidenie en la Amazonfa. EXcesos supsriores al 60% se
Rirarian en o centro y sur de la regién Andina, como también en el norte de La Guajira.” "Julio 2022 Las

fuviag@bor encima de fos promedios (con excesos afrededor del 60% respecto al promedic) se esfiman en
amplill8l extensiones de las regiones Caribe (continental e insular} y Andina, incluidos sectores del sur en la
regidr@acifica y zonas de piedernonte en la Orinogquia y Amazonla.” £f contralista de obra, presento también el
siguikllle andlisis por tramo, con el objeto de suslentar y evidenciar fa suspension: -Tramo Florida y Tramo
Pradd El proyecto se encuentra a una altura promedio de 1852 msnm, pero la estacién pluviométrica mas

4 con informacidn actualizadas es FLORIDA [26070760], fa cual se encuenlra en el casco urbano dsf
munidiio de Fiorida a 1059 msni. De acuerdo a lo anterior, es pertinente asumir que fa precipitacién del framo
o a la registrada por estacion, puesto que su altitud es mayor y se encuentra en z20na montafiosa. En &
i tramo de Pradera, La estacién més cercana al proyecto eés la estacion LAS BRISAS, pero la
;:l idn de dicha estacién es de baja confiabilidad puesto que esta fimitada al periodo del afio 2011 al afio
%1 consecuencia, se toman los datos del 2022 de la estacion FLORIDA, que se encuenira a 9.5 Km del
8L inicio de pradera. Para el andélisis, se tomaron datos comprendidos entre el 2000 y el 2022, los cuales
§kiran a continuacion: A pesar de gue 8l valor promedic mensual disminuyera en el mes de mayo, de
¥ a los repories hidroclimatoldgicos mensuales de la CVC “Tras 16 meses de Superavit da lluvias en la
Bla mayoria de los suelos en la zona de fadera presentan diferentes grados de afectacioén por sobrecarga
Rbdad, tal situacién impacta su estabilidad y los hace viinerables a prestar derrumbes y deslizamientos

de ticlB4. ias afectaciones ya se hacen evidentes especialmente en las estribaciones de /a cordiflera central y
han ARktado el suministro de agua potable, fas vias y el desarrollo de los cuitivos. (...) continuamos bajo la
influeB¥a def fenémeno La Nifia y de acuerdo a la NOAA esta permanecerd por fo menos hasta el mes de
septicg@bre (reportes hidroclimatologicos - Abril 2022 - CVC) (...)En consecuencia, a lo anterior, este consoircio

v
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presenté toda fa documentacién necesaria para adicionar cunetas y filtros al framo de Florida, puesto que
cualguier intervencidn que se realice en la via, se vera directamente afectada, por las condiciocnes del tetreno y
disminuird la vida Otil de la misma. - Tramo Roldanilio - El Dovio. El Municipio de Rcldanillo, cuenta con
variaciones de altura desde 1350 msnm, hasta 2400 msnm, con una precipitacién méxima promedio mensual
de 9.06 mm. La estacion mas cercana al proyecto es la esfacién LITUANIA, la cual cuenta con informacion
actualizada a marzo de 2022 Es periingnte sefialar que este framo fambign cuenta con fallos importantes
dentro de ia via, a causa def mal manejo de la escorrentia superficial. En consecuencia, se requieren rellenos y
filiros para garantizar la vida util de la via despuds de su intervencién. Al comparar informacidn disponible del
2022. con los valores promedio de precipitaciones mensuales total del periodo comprendido entre el 2000 y e/
2021, se observa un aumento en la precipitacién mensual. Dentro de este tramo, se presentan zonas
erosionadas por la escorrentia superficial. Es pertinente sefialar que la subrasante donde se pianea
implementar un mejoramiento con Polfmeros Bifésicos requiere la humedad optima de aplicacion, la cual
asegura el nivel de compactacion y comportamiento idéneo del diseflo. Los periodos con precipitaclones
obstaculizan las labores.La dosificacién implica una cantidad de producto de acuerdo con la caracterizacion del
susele para dar el mejor comportamiento posible, al realizar la aplicacién def producto se contempla la humedad
natural v llevandola a humedad optima la cual se verd afectada si se raaliza el trabajo en presencia de
precipitaciones, lievando a un estado de saturacion imposibilitando la actuacidn quimica por exceso de agua,
modificando la dosificacion y por tanto perdiendo la calidad esperada. En consecuencia, & las precipitaciones y
falta de dilas secos, se impasibilita la realizacidn de esfas labores. Y una vez expuestas las razones, sl
contratista procede a realizar la siguiente sclicitud: “En consecuencia, e lo expuesto anteriormente, este
consorcio soilcite una suspension de sesenta (60} dlas a partir de la fecha, con el fin de evitar mas perdidas
econdmicas y garantizar ia cafda de la via a intervenir. "Tomando en cuenta las razones expuestas por el
Contratista de obra, esta interveniorla considera viable basarse en al cancepto de la Corte Suprema de \Justicia,
Sala de Casacion del 29 de octubre de 1936 sobre la Teorla de la linprevision: "La Teorfa de la Imprevision,
consiste en la ocurrencia de hecheos extraordinarios postericres af contrato, que no hayan podido ser previstos
por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligacion, lo
dificuitan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que ef contrato pierde para la parte obligada todo sentido y
finalidad. No se trata en suma de una imposibilidaed absoluta de cumplir, jo que constituye ya la fuerza mayor,
sina de Una imposibilidad relativa, coma la provsniante de una grave crisis econdmica, de una guerra, elec. Para
la aplicacion contractual de esta Teorla, se debe demostrar que las nuevas circunstancias exceden las
previsiones que racicnalmente podian hacerse al tiempe de contratar. Jurisprudencialmente se ha establecido
gue la Teorfa de la Imprevisidn, “nc puede aplicarse sinc a los contralos en efecucion, perc no a los ya
cumplidos, porque entonces =l acto furidico ya no existe”. “Por la anterior, y considerando las razones
expuestas por ef gontratista de cbra podemos concluir que los hechos que ocasionan ia presente solicitud ss
consideran impravisibles e irresistibles, puesto que se deben a un fendmeno natural "LA NINA" que afecta fas
condiciones en las cuales ssta concebida la efecucion del contrato. Por o anterior, esta inferventoria
recomienda a la entidad otorgar fa suspensién para el contrato de obra a partir dal dia 01 de junic hasia el dia
30 de julio del presente afio. Con el objeto de evaluar fas posibles mejorias en el comportamiento climético en a
zona y dar reinicic a las actividades. Las fechas del coniralc estarlan determinadas de ls siguiente manera.
Fecha de inicio de la suspensidn: 01 de junio de 2022 Fecha de ferminacién de la suspension: 30.de julio de
2022 Fecha de reinicio: 31 de julio de 2022 Nueva facha de farminacion: 11.de octubre de 20227 Es importante
dejar previsto, que este acto administrativo no ocasiona ningun dafic o prejuicio al coniratista de obra y a fa
inferventoria. (.. ).

Que mediante oficio numero CVj~037-2022,d’e 01 de junio de 2022,4 contratista de cbra
CONSORCIO VIAS DEL VALLE/solicitd la suspensidon de la gjecucion del contrato de obra
No. 1.810.02-59.8-0581, por las siguientes razones: (...) REF. Contrato de obra No. 1.310.02-59.6-
0581 L “MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" Asunto; SOLICITUD SUSFENSION DE
OBRA Cordisl Saludo. De manera alenta nos permitimos solicitar la suspension de la obra en referencia, debido
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porada de lluvias por la que estd pasando el departamento. fL/efs fusrtes y constantes precipitaciones

han n pedido que se pueda avanzar en las actividades contractuales de acuerdo con el cronograma
pres@itado; generando retrasos por & menos 60 dlas. Esta situacién fus reportada el dla 25 de mayo de 2022,
medBte ef oficio CVV-034-2022, apoyédndonos en los reportes de [as estaciones pluvioméiricas del IDEAM

e
1< 3 las obras. A su vez, el 20 de mayo de 2022 el IDEAM informa ... Por lo anterior, y de acuerdo con
Bhtros internacionales de prediccion climética, se presentan comportamientos como, una probabilidad del

: f. que esta condicién {La Nifia) se mantenga durante el trimastra mayo-junio-julio” (Revista Semana) A

B acion, presentarnos un andlisis hidrocliamtologico de cada tramo con 6l fin da sustentar la suspension: -

Trar@@l Florida y Tramo Pradera El proyecto se encuentra a una aitura promedio de 1852 msnm, pera la estacion
pluvilinétrica mas cercana con informacion aclualizada es FLORIDA [26070760), la cual se encuentra en 8/
casd@lurbano del municipio de Florida a 1059 msnm. De acuerdo a o antsrior, 8s perlinente asumir que fa

Mtacion del [ramo es mayor a la registrada por estacion, puesto que su altitud es mayor y se encusnira en
zon§8ontafosa. A pesar de que el valor promedio mensual disminuyera en el mes de mayo, de acuerdo & fos
repdips hidrocliamtologicos menstuales de la CVC °...Tras 1 6 meses de superévit de lluvias en la regitn, la
masBila de los suelos en sus zonas de ladera presentan diferentes grados de afectacion por sobrecarga de
bao tal situacidn impacta su estabilidad y los hace vuinerables a presentar derrumbes y deslizamientos de

tierfBllas afectaciones ya se hacen evidenies especialmente en las estribaciones de la cordillera central y han
afed@¥oo el suministro de agua potable, las vias y el desarrollo de los cultivos. (...) continuamos bajo la
infliBbcia del fenémeno La Nifla y de acuerdo a la NOAA ssta permanecerd por lo menos hasta el mes de

¥mbre.” (reportes hidrocliamtologicos — Abril 2022- CVC (..). En consecuencia, a lo anterior, este
Bircio solicito la suspensidn de labores en el tramo y presentd toda la documentacion necesaria para
Hnar cunetas y filtros al tramo de Flarida, puesto que cualquier intervencion que se realice en la via, se vera
21 mente afectada por las condiciones del terreno y disminuiré la vida Gtif de la misma, Dicha informacion se
#31ra en proceso de revision por la interventoria.foe acuerdo a la informacion presentada anteriormente, se
RE concluir que en ef presents affo las lluvias han superado los valores medfos esperados en los framos de
a y Pradera. Dicha condicion ha generado relrasos en ef tramo de Florida, causados principalmente por
#inbes y falta de esirucluras para €l manejo de escorrentia. E£S pertinente seflalar que ia subrasanie donde
Banca implementar un eforamienio con Polimeros bifdsicos, frequiere la una humedad optima de aplicacion
la @bl aseglira of niveij&ompacfac!dn y comportamiento iddneo del disefio los periodos con precipitaciones
®iculizan las labores! La dosificacion implica una cantidad de producto de acuerdo con la caracterizacion def
4} para dar el mejor comportamiento posible, al realizar la aplicacion del producto se contempla la humedad
naflial y llevéndola a humedad optima la cual se veré afectade si se realiza el trabajo en preseicia de
prg@bitaciones, levando a un estado de saturacion imposibifitando la actuacion quimica por exceso de agua,
mdBicando la dosificacién y por tanto perdiendo la calidad esperada. En congecuencia, a las precipifacionas y
Mde dias secos, se imposibiiita la realizacién de estas labores. Nos permitimos resaltar las labores del
rcro ante la situacién climética, puesto que continuamos labores en el tramo de Florida a pesar de las
pe -‘_:sr- as condiciones ya justificadas, los constantes derrumbes y el traslado y profundizacion de la red de
Mducto veredal de la zona, actividad que no s8 enconiraba dentro dal contrato. A su vez, sefilalamos que la
MLisn de iniciar en este tramo se dio debido a la presion de la comunidad indigena de la zona. En
Blocuencia, a lo expuesto anteriormente, este censorcio solicita una suspensién de 60 dlas a parlir de la

ih, con el fin de evitar més pérdidas econdmicas y garantizar la calidad de la via a intervenir,

LS

e mediante oficio nGmero 4.310.10.52 del dia 01 de junio de 2022, el supervisor del

cqitrato ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA, Subsecretario de infraestructura del
Ahsporte, solicito lo siguiente: (...); REFERENCIA; Contrato de obra NO. 1.310.02-59.8-0581 que liene por

o "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL

RARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" ASUNTO: Aval a la solicitud de suspension de los contrato citado en la

Bfencia £n alencion al comunicado VR4-066A-2022 del 1 de junio de 2022 suscrifo por el sefior CARLOS DAVID
bTINEZ VELEZ, representante legal de Martinez & Manrique Amuitsciura ¢ ingenierla S.A.S. del contrato citado en le

B rencia por medio def cual considera pertinente y viable la solicitud de suspension al contrato de obra N° 1.310. 02-59.8—9 §

’/-_
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0581, es necesario sobre ef particulsr realizar las siguientes precisionss: Mediante comunicado CVYV-037-2022 del 1 de junio
de 2022 ef sefor JOHN JAIRO CONDE CARRERA, Representante Legal def CONSORCIO VIAS DEL VALLE, en calidad de
contratista del conlralo citado en la Referencia, argumento lo siguiente: "(...) De manera atenta nos pennitimos solicitar Ia
suspensian de la obra e referencia, debide a la temporada de lluvias por la que esla pasando el departamento. Las fuertes
y tonsfantes precipitaciones han impedido que se pueda avanzar ent las actividades contractuales de acuerdo con el
cranograma presentado; generando retrasoes per al menos 60 dias. Esta situacion fue reportada el dfa 25 de mayo de 2022,
medianie el oficio CVV-034-2022, apoyandonos en los reportes ds las estaciones pluvioméiricas del IDEAM cercanas a las
obras. A su vez, gl 20 de mayo de 2022 el IDEAM informé *... Porlo anterior, y de acuerdo con los cenfras internacionales
de prediceion climdtica, se presenlan comporfamigntos como, una probabilidad del 87 % de gue esta condicion (La Nifia) se
mantenga durante el tomesltre mayojunicjulic® (Revista Semana) A conlinuacidn, presenfamos un anahsis
hidrocliamtologico de cada tramo con el fin de sustentar la suspension: - Tramo Flonida y Tramo Pradera El proyacto se
entuentra a una altura promedio de 1852 msnm, pero la estacidn pluviométrca mas cercana con informacion actualizada
es FLORIDA [26070760). la cual se encuentra en el casco urbane del municipio de Florida a 1059 msnm.  De acuerdo a lo
anlerior, ps pertinente asumir que la precipitacion del tramo es mayor a la registrada por estacion, puesio que su alfitud es
mayor y se encuenlra  en zona montajitosa. En el caso del tramo de Pradera, La estacion més cercana af proyecio es Ia
estacion LASBRISAS, pero la informacién de dicha estacion es de baja confiabilidad puesto que ests limitada al periodo del
aric 2011 al aflo 2016. En consecuencia, se foman los datos del 2022 de la estacion FLORIDA, que se encusntra a 9.5 km
del punto de inicio de Pradera. Para el andlisis, se tomaron datos comprendidos enire el 2000 y el 2022 los cuales se
muestran & confinuacion:A pesar de que ef valor promedio mensual disminuysra en el mes de mayo, de acuerdo a los
repdrtes hidrochamtologicos mensuales da la CVC "..Tras 16 meses de superdvit de lfuvias en la regidn, la mayoria de los
Suslos en sus zonas de ladera presentan diferenfes grados de afeciacion por sobrecarga de humaedad, lal situacién impacta
su eslabilidad y los hace vulnerables a presentar derrumbes y desfizamientas de lierra; las afectaciones ya se hacen
evitientes gspecialmenie en las estribaciones de la cordillera central y han afeclado el suministro de agua potable, las vias v
ef desarrollo de los cultivos. (...) continuamos bajo la influencia del fenémeno La Nifia y de acuerdo a fa NOAA ssta
permanecerd por lo menos hasta el mes de septiembre” (reportes hidrockamtologicos -~ Abnl  2022-
CVC).. (...} Consacuentemente con el oficio No. VR4-066A-2022 del 1 de junio del afic en curso emitido por el
representante legal de Martinez & Manrique Arquiteclura e Ingenjerla S.A.S., en ef que viabiliza la solicitud hecha por of
confratista de obra.(...)"Tomando en cuenta las razones expuestas por el Conlratista de obra, asta interventoria considera
viable basarse en el concepto de la Corle Suprema de Justicia, Sala de Casacidn del 29 de octubre de 1936 sobre la Taora
de la Imprevision: “La Teorla de fa Imprevision, consiste en la ocurrencia de heehos extraordinarios posferiores al contrako,
que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimienfo sin hacer completamenle impesible et cumplimiento de
fa obligacién, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tsn cneroso, que el contrato pierde para la parte obligads todo
semlido y finalidad. No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de complir, lo que conslituye ya la fuarza mayor, sino
tle una imposibfidad relativa, como la provenienie de una grave crsig econdmica, de una guerra, gic. Para la aplicacién
contractual de esta Teorla, se deba demosirar que las nuevas circunstancias exceden las previsiones que racionalmente
podiar hacerse ai empo de confratar. Jurisprudencialmente se ha establecido que ta Teoria de la Imprevision, "no puede
aplicarse sino & Ios confralos en gjecusidn, pero no e los ya cumplidos, porgue entogces el acto Juridico va no existe™.” Por
fo anterior, y considerando fas razones expuestas por el contratista da obra pode 0% conciuir que los hechos que ocasionan
la presente soliciiud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto que ie/dgt’)en & un fendmeno natural LA NINA" que
afecla las condicipnes en las cuales estd concebida la gjecucion del contrate! Por lo anterior, esta itterventorfa récomianda
& la entidad olpfgar la suspension pare el conlrato de obra a partir del dla G1 de junio hasta el dia 30 de jullo/del presents
afio. Con el/objsto de evaluar fas posibles mejorias an el comportamiento climéatice en lg. zona y dar reinicio a las
actividades{...) En este orden, me pemnifo manifestarle que, una vez revisado lo anterfon’n? 8 axpuesto, como supsrvisor —
considerc procedente Ja suspension de los contratos de la referencia desde 1 junin de 2022%asta el dia 30 de julio de 2022

()
Que la celebracién de la presente acta de suspensién no genera cosios adicionales para el
Departamento.

Que en caso de superar las causas gue motivaron la suspension, la fecha de reinicio del contraver
obra publica No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 sera el dia 31 de julio de 2022

Por consiguiente: ACORDAMOS ‘*S
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RO: Suspender la ejecucion del contrato de obra publica No. 1.310.02—59.8-05?31 del 23 de
B re de 2021/ desde el primero (01) de junio de 2022, hasta el dia treinta (30) de julio de 2022.

INDO: Como consecuencia de la suspension de !a vigencia del contrato de obra publica No.
%1 02-59.8-0581 dei 23 de diciembre de 2021, el plazo de este seré hasta el dia 11 de octubre de

‘-» ERO: E! Contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE. se obliga a ajustar la Garantia Unica, una
velte reinicie el contrato en los términos establacidos en el mismo y en la presente Acta de

TO: La suspension del presente confratc nc genera costos adicionales para el Departamento.

Bonstancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los A\ dias del mes de
B~ de afio 2022

e f

" e

FRANWALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

Secretario de Infraestructura
Q \C)SOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
/}\ ;\W\&
1\ f o

Lik)

I JAIRO CONBECTABRERA CARLCS D Z
Cht de Bogota CC: 94.372.004 de Gali Valle.
REE  egal Representante Legal
CEM \S DEL VALLE MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA EfINGENIERIA S.A.S.

Bitratista Interventoria

®iso: Dotis Yazmin Larolte ~Abogada contratista SIV d’)
B0 Aspectos juridicos: Julizna Alvarez Ordafiez — Jefe Oficina Jurldica SIV \

B probd. Aspectos juridicos: | Revisién ] Aprobacion
; iana Alvarez Ordofez - Jefe
| OFEdina Juridica SIV. Elaboracién | |

“: bre. Juan Gabriel Rojas I Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajlao Comite Coordinador def Sistema Imegrado
i3, Angela Garcia I de Gestion
Bg o Subdirector de | Cargo: Directera Juridica l
fratacion, Contratista | Acta N. 008
i N | Firma: |
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO: 1.310.02-59.8-0581
FECHA DE SUSCRIPCION: 23 de diciembre 2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA: CONSQORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.3.1 0-6

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.8. NIT:
900.596.808-6

FECHA DE INICIQ: 11 de febrerc 2022, '
FECHA DE SUSPENSION No. 1: 01 de junio de 2022, al de 30 julio 2022,

FECHA DE PRORROGA DE LA SUSPENSION No1 desde el 31 de julio de 2022 hasta el 30 de
agosto de 2022.

FECHA DE REINICIO; 31 de agosto de 2022.

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($5.219.088.659).

Entre los suscritos a saber, FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadanfa numero 84,522,032 expedida en Santiago de Cali (Valle det
Cauca), en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del Departamento del Valle de!
Cauca, con nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del
01 de enero del 2020, habiendo tomado posesion mediante acta No. 0010 el dia 01 de enero del
2020, facultado para celebrar la presente Acta segun Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de
enero de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA
CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL" quien obra en nombre
y representacién del Departamento del Valle del Cauca en su condicién de CONTRATANTE, de una
parte y por la otra; el sefior JHON JAIRO CONDE CABRERA, identificado con céduia de
ciudadania No. 79.384.752 de Bogota como representante legal de la firma CONSORCIO VIAS DEL
VALLE, actuando como Interventor del contrato, y MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E
INGENIERIA 8.A.S. | identificado con el NIT No. 900.586.808-6 cuyo representante legal es el sefior
el ING, CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ identificado con la cédula de ciudadanfa No. 84.372.004
de Cali Valle, nos reunimos en las instalaciones de fa Gobernacién del Valle del Cauca con el
objetivo de prorrogar la suspensiéon No.1 de la ejecucion del Contrato de obra No.1.310.02-59.8-0581
del 23 de diciembre de 2021, con base en las siguientes consideraciones:

Que, en |la clausula CUARTA del Contrato original, el plazo del contrato No. 1.310.02-59.8-
0581 del 23 de diciembre de 2021, es de seis (08) meses contados a partir del registro
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pres . estal, aprobacién de pélizas y la suscripcion del acta de inicio; es decir, del 11 de
% de 2022.

flediante oficio VR4-088A-2022 del 31 de julio de 2022 suscrito por el seiior CARLOS
i MARTINEZ VELEZ, representante legal interventoria del MARTINEZ & MANRIQUE

8iTECTURA E INGENIERIA S.A.S., solicite:
SUNTO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021.

SBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANGIERA, CONTABLE,
SOCIEt AMBIENTAL v JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS
PARABIA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. SoLiCITUD
PROM i GA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA. Cordial Saludo, Mediante la presente, notificamos a
fa entfidd que hemos recibido una comunicacién de parte del contratista de obra por medio de oficio CVV-055-
2022, ‘ of cual soficitan prorroga No. 1 a la suspension No. 1 dél confrato de obra. En la comunicacion, ef

§3ic aduce nuevamente la siguiente dificultad o factor que sigue afectado el desarrolio de las obras: "La
§i0a de /luvias por las que estd pasando el departamento no cesa, manteniéndose las fuertes y
} precipitaciones que son un impedimento para poder ejecutar las actividades coniractuales.” Prueba
Hsituacion, es que la Gobernacion del Valle def Cauca, mediante Decreto 1-17-0236 del 14 de marzo dg
cumentc anexo a esle informe), deciara calamidad piblica en el departamento, por el término de sels
fos, a fin de atender las situaciones presentadas en los diferentes Municipios, de eonformidad con la
Mnsiderativa de este decrelo y lo seflalado en la Ley 1523 de 2012.(..) Considerando lo expresado en
i i V-037-2022, suministrado por el Contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE el 01 de junio de 2022,
: eﬁa!a que la subrasante donde s¢ planea implementar un mejoramiento con Polimeros Bifasicos,
6 s la humedad optima de aplicacion, la cual asegura e/ nivel de compactacién y comportamiento idéneo
i1 Los perlodos con precipitaciones obstaculizan las labores. La dosificacién implica una cantidad de
®0 de acuerdo con ia caracterizacion del suelo para dar ef mejor comportamiento posible, al realizar la
®tn del productc se contempla la humedad natural y llevandola a humedad optima la cual se verd
I si se realiza ol irabajo en presencia de precipitaciones, llevando & un estado de saluracion
Jlitando la actuacion quimica por exceso de agua, modificando ja dosificacién y por tanto perdiendo fa

osperada. En consecuencia, a las precipitacionas y falta de dlas secos, se imposibiiita la realizacién de
r bores. Por las razones expuestas, el contratista procede a realizar la siguiente solicifud: “En
Blencia, a lo expuesto anteriormente, este consorelo solicita una prorroga a la suspension de freinta (30)
arﬁr de la fecha, con el fin de evitar més pérdidas econ6micas y garanlizar fa calidad de la via a
®ir." Tomando en cuenta las razones nuevamente expuestas por ¢ Contratista de obra, esta infervenioria
consil@llra viable basarse en el conceplo de la Corte Suprema de Justicia, Ssla de Casacitn del 29 de octubre
sobre la Teorfa de la Imprevision: “La Teoria de la Imprevisién, consiste en la ocurrencia de hechos

inarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin
Lf:i' mpletamente imposible ef cumplimiento de la obligacion, jo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan
g, que ef conlrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No s¢ trata en suma de una

r Hidad absoluta de cumplir, lo que constiluye ya la fuarza mayor, sino de una imposipilidad refafiva, como
m‘ente de una grave crisis econémica, de una guerra, ete. Para la aplicacion confraciual go esta Teorfa,
% demostrar que las nuevas circunsgtancias excedesn las previsiones que racionalmente podian hacerse al

Ty

A

tiemq de contratar. Jurisprudencialmente se ha establecido que Ja Teorfa de la Imprevisién, ‘no puede
aplicgle sino a los contratos en gfecucion, pero no a los ya cumplidos, porque etlonces el acto juridico ya no
exist&&¢ Por fo anterior, y considerando las razones expuestas por ef contratista de obra pedemos concluir que
los h@hos que ocasionan la presente solicitud se consideran imprevisibles e irresistibles, puesto qué se deben
a unBnomeno natural “LA NINA” que afecta las condiciones en las cuales estd concebida la ejecucién del

®L  Por lo anterior, esta interventoria recomienda & la entidad otorgar prorroga a la suspension para d A,
B0 o obra a partir del dia 31 de julio hasta ol dia 30 de agosto del presente afio. Con el cbjelo de evaluar
las pgybies mejorias en el comportamiento climético en la zona y dar reiniclo a las actividades, Las fechas d
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contrato estarfan determinadas de la siguiente manera, Fecha de inicic de la suspension No. 1: 01 de junio de
2022. Fecha de terminacion ds la suspensién No. 1: 30 de julio de 2022. Fecha de Inicio Prorroga No. 1 de la
suspensioh Ne. 1: 31 de julio de 2022, Fecha de ferminacidn Prorroga No 1 de la suspension No 1: 30 de
agosto de 2022. Fecha de reinicio No. 1: 31 dea agosto de 2022, Nusva fecha de terminacién: 10 de noviembre
te 2022. Es imporfante dejar previsto, que este acto administrativo no ocasiona ningtn dafio o perjuicio al
contratista de obra y a la intervenlorfa. (...)".

Que mediante oficioc CVV-055-2022, julio 28 de 2022, el contratista de obra CONSORCIO
VIAS DEL VALLE solicité prorrogar la suspensién No1 de la ejecucidn.del contrato de obra

No. 1.310.02-59.8-0581, por las siguientes razones:

(...} "REF. Contrato de obra No. 1.310,02-59.8-0581 - "MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS
VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." Asunto:
SOLICITUD PRORROGA SUSPENSION DE OBRA. Cordial Saludo. De manera atenta nos permitimos dar
alcance al oficio CVV 037-2022 "SOLICITUD SUSPENSION DE OBRA”, y por medio del presente solicitar se
prorrogue la suspension de la obra en referencia, debido a que la temporada de fluvias por la que ests pasando
el departamenio no cesa, manleniéndose la fuertes y constantes precipitaciones que son u impedimento para
poder efecutar las aclividades contractuales. En consecuencia, & lo expuesto antericrmente, esle conscreio
solicita una prérroga a la suspension de 30 dfas, con el fin ds evilar més pérdidas econdmicas y garantizar la

calidad de fa via a intervenir. {..)"

Que mediante oficio ndimero 1.310.10.52 del dia 31 de julio de 2022, el supervisor del
contrato ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA, Subsecretario de Infraestructura del

Transporte, solicito lo siguiente:

(...); REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tisne por objeto: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE
SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
ASUNTO: Aval a la solicitud de prérroga a la suspension No.1 del contralo citado en la referencia. En alention al
comunicado VR4-068A-2022 del 30 de junio de 2022 suscritc por el sefior CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ.
representante legal de Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenieria S.A.S. def contrato citado en la Referencia por medio
del cual considera pertinente y viable la soliitud de suspensién al contrato de obra N* 1.310.02-50.8-0581, es necesario
sobre el particular reafizar las siguiénies precisiones: [...),considerando las razones expuestas por ef contratista de obra
podermos concluir que tos hechos que ocasionan la presente soficitud se consideran imprevisibles e irresistibles, pussto que
se deben a un fendmeno nafural "LA NINA” que afscta las condiclones en las cusles estd concebida la sfecucion del
contrato. Por lo anfericr, esta interventoria recomienda a la entidad olorgar prorroga a la suspension para el contrato de obra
a partir de! dia 31 de julio hasta el dia 30 de agosfo del presente afio. Con el objelo de evaluar las posibles teforias en el
comportamiento climatico en fa zona y dar reinicio a las aclividades. En este orden, me permitp manifestarle que, una vez
revisado fo anteriormente expussto, come suparvisor considero procedente la prarroga de la suspension del coniralo da la
refarencia desde 31 jufio de 2022 hasta ef dla 30 de agosto de 2022. {...)".

Que en caso de superar las causas que motivaron la prorroga de suspensién No.1, la fecha de
reinicio del contrato de obra plblica No. 1.310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021 sera el dia
31 de agosto de 2022

Teniendo en cuenta lo anterior es menester indicar que es viable la suscripcion de la presente
prorroga y que [a celebracion de la misma no genera costos adicionales para el Departamento. E@'
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ACORDAMOS

MDO: Como consecuencia de la prarroga de [a suspension No.1 de la vigencia del contrato de
iblica No. 1.310.02-50.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, el plazo de este sera hasta el dia
gihoviembre de 2022.

ERO: El Contratista CONSORCIO VIAS DEL VALLE. se obliga a afustar la Garantia Unica, una

8 (einicie & contrato en los términos establecidos en el mismo y en la presente Acta de

A ,| O: La prorroga de la suspension del presente contrato no genera costos adicignales para el
Ao mento.

Bt stancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los N dias del mes de
N T de afio 2022 S
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CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59.8-0581 FECHA: 23- diciembre 2021

CONTRATANTE: Dapartamento del Valle del Cauca.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL VALLE. Nit. 901-545.310-8

INTERVENTOR: MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.AS. NIT:
800.596.808-6

FECHA DE INICIO: 11 de febrero 2022,
FECHA DE SUSPENSION: 01 de junio de 2022.af de 30 julio

FECHA DE PRORROGA DE LA SUSPENSION No1 desde ef 31 de julio de 2022 hasta el 30 de
agosto de 2022

FECHA DE REINICIO: 31 de agoste de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL: CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESCS M/CTE. ($56.219.088.859)

Entre Jos suscritos a saber, FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania numero 94.522.032 expedida en Santiago de Cali (Valle del Cauca), en su
calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA de! Departamento del Valle del Cauca, con
nombramienta ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01 de enero
del 2020, habiende tomado posesion mediante acta No. 0010 el dia 01 de enero del 2020, facultado
para celebrar la presente Acta seguin Decreto Departamental No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020,
“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y
SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD
CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL® quien obra en nombre vy
representacion del Departamento del Valle del Cauca en su condicion de CONTRATANTE, de una
parte y por la otra; el sefior JHON JAIRO CONDE CABRERA, identificado con cédula de ciudadania
No. 79.384.752 de Bogotd como representante legal de la firma CONSORCIO VIAS DEL VALLE,
actuando como Interventor del contrato, y MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA
8.A.8. . identificado con el NIT No. 900.596,808-6 cuyo representante legal es el sefior el ING.
CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ identificado con la cédula de ciudadania No. 94.372.004 de Cali
Valle, nos reunimos en las instalaciones de la Gobernacion del Valle del Cauca con el objetivo de
Reiniciar la ejecucion del Contrato de obra No.1.310.02-69.8-05681 del 23 de diciembre de 2021, con
base en las siguientes consideraciones:

Que la fecha de inicic del cont;ato de obra publica No. .310.02-59.8-0581 dei 23 de diciembre de 2021
fue el 11 de febrero del 2022.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALOUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR {A) ¥Y/0 SU REPRESENTANTE,



Departamento del Valle de Codige; FO-M9-P2-06 .
] Caves | Version: 01
¢ l ACTA DE REINICIO Fecha de Aprobacion: 15/08/2018
1 Gobernacién | Pagine. 2 de 4

Que mediante acta de Suspension No. 1 de fecha 1 de junio del 2022 el coptfato de obra publica No.
.31 0.02-59%—0581 del 23 de diciembre de 2021 fue sugpendido desde el 01'de junio de 2022 al 30 de

Julio 2022.

Que mediante acta de prorroga No1 de la suspension de fecha 31 de agosto el contrato de obra plblica
No. .310.02-59.8-0581 del 23 de diciembre de 2021, se prorrogo la suspension desde el julio 31 del

2022 al 30 de agosto de 2022,

Que mediante comunicado CVV-056-2022 dei 29 de agosto de 2022 el sefior JOHN JAIRO
CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL VALLE, contratista de
obra solicito lo siguiente: .. JPor medio def presente documento solicitamos a ustedes de fa mansera méas
formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo cbfelo esta
mencianado en la referencia, el cual se suspendié desde el primero (01) de junio segun el Acta de Suspension
No. 01 hasta e! treinta (30} agosto def presente affo segtn la Prorroga a la suspension. Por atro lado, solicitamos
a ustedes el acta de reinicio del dia treinta y uno (31} de agosto con la nueva fecha de terminacion del dia diez
(10) de noviembre debidamente firmada para solicitar a actualizacion de las pélizas a la aseguradora. (...)"

Que mediante oficio No. VR4-072A-2022 del 30 de agosto del afio en curso emitido por el
representante legal de Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenierfa S.A.S,, contratitas de
inferventor(a viabiliza la solicitud hecha por el contratista de obra. ASUNTO: CONTRATO DE
INTERVENTORA No. 1.310.02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021.CON OBJETO:
"REALIZAR LA INTERVENTORA TECNICA: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE
EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA." SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-50.8-581 DEL 23
DE DICIEMBRE DE 2021 (...) “Mediante ia presente, notificamos a la entidad que hemos recibido
una comunicacion de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-056-2022, en of cual solicita
se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicacién, el contratista expone el siguiente
motive. "Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de ta manera més formal, se dé el
reinicio de las actividades del Cantrato de obra No. 1.310.02-69.8-0581 cuyo objeto esta mencionado
en la.referencia, el cual se suspendié desde el primero (01) de junio segun el Acta de Suspension No.
01 hasta ef treinta (30) agosto del presente afio segun la Prorroga a ja suspension. Por ofro lado,
solicitamos a ustedes el acta de reinicio del dia treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de
{erminacién del dia diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicitar la actualizacion de fas
pélizas a la aseguradora. "Por lo anterior, esta intarventoria recomienda a la entidad proceder con el
reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas. Fecha de Reinicio
No. 1 Conirate No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosfo de 2022.Nueva Fecha de Terminacion contrato
No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022” (...) {...) “Mediante la presente, notificamos a la
entidad que hemos recibido una comunicacién de parte del contratista de obra por medio de oficio CW-
056-2022, en el cual soficita se reinicie actividades del contrato de obra. En la comunicacion, el
cantralista expone el siguiente motivo. "Por medio del presente documento solicitamos a ustedes de
ia manera mas formal, se dé ef reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581
cuyo objeto asta mencionado en ia refererncia, el cual se suspendié desde el primero (01) de junio
segun el Acta de Suspension No. 01 hasta el freinta (30) agosto del presente afio segun la Prorroga a
la suspension, Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del dfa treinta y uno (31) de
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agosto con la nueva fecha de terminacitn del dfa diez (10) de noviembra debidamente firmada para
solicitar la actualizacion de las pélizas a la aseguradora.”Por lo anterior, esta interventoria recomienda
a la entidad proceder con el reinicio del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las
siguientes fechas. Fecha de Reinicio No. 1 Contrato No. 1.370.02 59.8-0581: 31 de agosto de
2022 Nueva Fecha de Terminacion contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 10 de novietbre de 2022" (...

Que mediante oficio del 30 de agosto del 2022 el Subsecretario de Infraestructura del
Transporte Doctor ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA remite a /a oficina asesora
juridica lo siguiente. (.) REFERENCIA: Conlrato de obra No. 1.31 0.02-59.8-0581 que tiene por
objeto: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" ASUNTO: Aval a la solicitud de
reinicio del contrato citado en la referencia. En atencion al comunicado VR4-072A-2022 del 30 de
agosto de 2022 suscrito por ef sefior CARL.OS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de
Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenierfa S.A.S. del contrato cilado en la Referencia par medio
del cual considera periinente y viable la solicitud de reinicio al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0561,
es necesario sobre el particutar realizar las siguientes precisiones: Mediante comunicado CVV-056-
2022 del 29 de agosto de 2022 ef seffor JOHN JAIRQ CONDE CARRERA, Representante Legal del
CONSORCIO VIAS DEL VALLE, en calidad de contratista def contrato citado en la Referencia,
argumento fo siguiente. '(.. )Por medio del presente documento soflcitamos a ustedas de la manera
mas formal, se dé el reinicio de las actividades del Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo
objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendio desde el primero (01) de junio segun el
Acta de Suspensidn No. 01 hasta el treinta (30) agosto del presente afic segun fa Prorroga a la
suspension. Por otro lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del dia treinta y unoc (31) de agosio
con la nueva fecha de terminacién del dia diez (10) de noviembre debidamente firmada para solicilar
la actualizacién de las péiizas a la aseguradora. (...)". Consecuentemente con el oficio No, VR4-072A-
2022 del 30 de agosto del afio en curso emitido por el representanle legal de ifartinez & Manrigue
Arquitectura e Ingenieria S.A.S., en el que viabiliza la solicitid hecha por ef contratista'de obra. {...)
"Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicacién de parte del
contratista de obra por medio de oficioc CW-056-2022, en el cual solicita se reinicie actividades ds!
contrato de obra. En la comunicacion, el contratista expone el siguiente motivo. "Por medio del presente
documento solicitamos a ustedes de la manera més formal, se dé el reinicio de fas aclividades del
Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo obfeto esta mencionado en fa referencia, sl cual se
suspendié desde el primero (01) de funio segun el Acta de Suspensién No. 01 hasta el treinta (30)
agosto del presente ario segun la Prorroga a la suspension. Porotro lado, solicitamos a ustedes el acta
de reinicic del dia treinta y uno (31} de agosto con la nueva fecha de terminacion del dia diez (10) de
noviembre debidamente firmada para solicitar la actualizacién de las polizas a la aseguradora.” Por o
anterior, esta interventorla recomienda a la entidad proceder con ef reinicio del Contrato de Obra No.
1.310.02-59.8-581 dentro de las siguientes fechas. Fecha de Reinicic No. 1 Contralo No.
1.310.02.59.8-0581: 31 de agosfo de 2022. Nueva Fecha de Terminacion contrato No. 1.310.02,59. 8-
0581: 10 de noviembre de 2022" (...). En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado
lo anferiormente expuasto, como supervisar considero procedente ef reinfcio del conirato el dfa 31 de
agosto de 2022, con nueva fecha de terminacion el dfa 10 noviembre de 2022. ( ...)

Por consiguiente:

ACORDAMOS

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRQDUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A} Y/O SU REPRESENTANTE.
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PRIMERC: Reiniciar la ejecucion del contrato de cobra publica No. .310.02-59.8-0581 del 23 de
diciembre de 2021 a partir del 31 de agosto de 2022

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, 1a fecha de finalizacion sera el dia 10 de noviembre
de 2022.

TERGCERO: A partir de la fecha de reinicio, e! Contratista se obliga a ajustar la Garantia Unica que
ampara el Contrato, acorde a los términos dal contrato y de esta Acta,

CUARTO: Las partes declaran que el relnicio del contrato de obra ptiblica No. 1. .31 0.02-59.8-0581
del 23 de diciembre de 2021 no genera dafio en contra del contratista.

QUINTO: Que el reinicio del contrato no genera costos adicionales para el Departamento del Valle

del Cauca,

En coqstanc%@m dias del mes de Mde dos il veintidos {2022).
] i o

Z
. 5 )
Representarie Legal Suplente Qtante Lefal
CONSORCIQ VIAS DEL VALLE MARTINEZ & MANRIQUE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
Contratista Obra Interventoria
Rewviso Dans Yazmin Larrotta —Abogada contratista SIV
Aprobé Aspectos juridices: Juliana Alvarez Ordofiez — Jefe Oficina Juridica SIV
Revisp aspectos Técnicos: Ing. Adriana Revigion Aprobaclén
Gareés Contratista. StApoho:
Etaboracién

Nombre: Juan Gabriel Rojas Girdn, Angela Nombre: Diana Lorena Vanegas Cajlao Comilé Coordiador del Sistema Inlegredo de

Garcia Gestion

Gargo. Subdirector de Contratacion, Cargo: Directora Juridica

Contratisia Acta §. 006

Firma. i Firma:

Fecha 10/08/2018 | Fecha: 10/08/2018 | Fecna' 15/08/2018

® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNAGION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCIGN POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE,




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretarfa de Infraestructura
Subsecretorfa do Infraestructura def Transporte

Valle
Invencible

1.310.10.52-
Santiago de Cali, 30 de agosto de 2022

Ingeniero )
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 que tiene por objeta:
"MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN LAS VIAS
PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”

ASUNTQO: Aval a ta solicitud de reinicio de los contraio citado en la referencia

En atencién al comunicado VR4-072A-2022 de! 30 de agosto de 2022 suscrito
por el sefior CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ, representante legal de
Martinez & Manrique Arquitectura e Ingenieria S.A.S. del contrato citado en ia
Referencia por medio del cual considera pertinente y viable la solicitud de
reinicio al contrato de obra N° 1.310.02-59.8-0581, es necesario sobre el
particular realizar las siguientes precisiones:

Mediante comunicado CVV-056-2022 del 26 de agosto de 2022 e sefior JOHN
JAIRO CONDE CARRERA, Representante Legal del CONSORCIO VIAS DEL
VALLE, en calidad de contratista del contrato citado en la Referencia,
argumentd lo siguiente:

(.. JPor medio def prasente documento solicltamos a ustedss de
la manera més formal, se dé el reinicio de las actividades del
Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 cuyo objeto esta
mencionado en la referencia, el cual se suspendit desde el
primero (01) de Junio segtn el Acta de Suspension No. 01 hasta
el treinta (30} agosto del presente afio segin la Prorroga a la -
suspension. Por olro lado, solicitarmos a usledss el acta de
reinicio del dia treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha
de lerminacidn del dia diez (10) de noviembre debidamente
firmada para solicitar la acfualizacién de las polizas a la
aseguradora.(.. }'

NIT: 880399029-5
Palacic de San Francisco ~ Cariera 6 Calle 8y 10 Teléfono: 6200000 Fax;

Gitio WER: www.valledelcauca.qov.co e-mail: @valledelcauca.gov.co
Santiago de Caii, Valle del Cauca, Colombia



GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Subsecretorfo de Infraestructura del Transporte

®

Valle
Invencible

Consecuentemente con el oficio No. VR4-072A-2022 del 30 de agosto del afio
en curso emitido por el representante legal de Martinez & Manrique Arquitectura
e Ingenieria S.A.S., en el que viabiliza la solicitud hecha por el contratista de

obra.

(...} "Mediante la presente, notificamos a la enlidad que hemos recibido una
comunicacion de parte del contratista de obra por medie de oficio CW-056-2022,
en ol cual solicita se reinicle actividades del contrate de obra. En la
comunicacién, el contralista expone &l siguiente motivo.

“Por medio del presente documento solicitamos a usledes de (a manera mas
formal, se dé el reinicio de las actividades del Contralo de obra No. 1.310.02-
59.8-0581 cuyo objeto esta mencionado en la referencia, el cual se suspendio
desde el primero (01) de junio segin ef Acta de Suspsensién No. 01 hasta el
treinta (30) agosto del presente afio segin la Prorroga a la suspension. Por ofro
lado, solicitamos a ustedes el acta de reinicio del dfa lreinta y uno (31) de agosto
con Ja nueva fecha de terminacién del dla diez (10} de noviembre debidamente
firmada para solicitar la actualizacién de las polizas a la asegura dora.”

Por o anterior, esta interventoria recomienda a la entidad procedar con el reinicio
del Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-581 dentro de las sigufentes fechas.

Fecha de Reinicio No. 1 Conirato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de

2022,
Nueva Fecha de Terminacion contrato No. 1.310.02.59.8-05681: 10 de
noviembre de 2022"(...)

En este orden, me permito manifestarle que, una vez revisado lo anteriormente
expuesto, como supervisor considero procedente el reinicio del contrato el dia
31 de agosto de 2022, con nueva fecha de terminacion el dia 10 noviembre de
2022

Atentamente,

D295
Palacio de San Francisce — Caliz.. 9y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitic WEB: www valiedelcaucg.gov.co e-mail: @valledeicauca.gov.co

Santiago de Call. Valle del Causa, Colombia
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VR4-072A-2022

Santiago de Cali, 30 de agoste de 2022

SENORES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ATN: DRA. DORIS YAZMIN LARROTA
ABOGADA

L.C.

ASUNTO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1.310,02.59.1-0582 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2021.
CON OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE
EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”
SOLICITUD REINICIO CONTRATO DE OBRA No. 1,310.02.-59.8.581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021

Cordial saludo,

Mediante la presente, notificamos a la entidad que hemos recibido una comunicacion de parte
del contratista de obra por medio de oficic CVV-056-2022, en el cual solicta se rsinicie
actividades del contrato de obra. En la comunicacién, el contratista expone el siguiente motivo.

“Por medio del presante documento scficitamos a ustedes de la manera mas formal, se dé ef reinicio
ds las actividades del Contrato de obra No. 1.310,02-59.8-0581 cuyo objeto esta mencionade en la
referencla, el cual se suspendié desde ef primero (01) de junio segiin el Acta de Suspensién No. 01
hasta el treinta (30) agosto del presente afio segtin fa Prorroga a la suspensidn. Por ofro lado,
sollcitamos a ustedes ef acta de reinicio del dia treinta y uno {31) de agosto con la nueva fecha de
terminacion del dfa dlez (10) de noviembre debidaments firmada para sollcitar la actualizacldn de las
polzas a la aseguradora.”

Por lo anterior, esta interventoria recomienda a la entidad proceder con el reinicio del Contrato
de Obra No. 1.310.02-58.8-581 dentro de las siguientes fechas.

Fecha de Reiniclo No. 1 Contrato No. 1.310.02.59.8-0581: 31 de agosto de 2022.
Nueva Fecha de TerminacidpContrato No. 1,310.02.59.8-0581: 10 de noviembre de 2022

Saludes,

RLO EL .
Representanté Tegal
Marilnez & Manrigue Arqu %cturﬁa ingenieria S.A.S.

Angxo o enunclado 5
C.C. Dr. Frank Alexander Ramirez ~ Secretario de Infraestructura - Gabernacién dei Valte
Ing. Alfredo Bayarda Aimelda — Sub Secretarlc de infragstructura del Transporie ~ Gabernacién dsl Valle,
Ing. Adriana Marlen Garces — Apoyo ala Supervision ~ Gobermacion de Valle, .
*Archivo.

e CALLE 18 # 105 — 98 OF 204
2 raamon e L Mt e, CENTRO COMERCIAL CJUDAD JARDIN
teldfane: 235000 Teléfono: 3312121




_ CVV-056-2022 -

Santiago de Cali, agosto 29 de 2022

Sefior(es)
MARTINEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E !NGENIER?A SAS.

Contratista de Interventoria.
Calle 18 # 106 — 98 OF 304, Centro Comerclal Ciudad Jardin.

Santiago de Cali.

Ref. Contrato de obra No. 1.310.02-59.8-0581 ~ "MEJORAMIENTO A NIVEL DE
SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTQ DEL VALLE DEL CAUCA.”

Por medio del resehtedocu ] Ustedes de nera més formal, se
dé el reinicio de lastactividat jés del C‘ontﬁ’gt s'obra’ No. 1:310.02 8-0581 cuyo objeto
esta mencionado-en-la: referenc:a, el cuali ;‘éﬁspendié'dfasd ll‘hEr‘O (01) de jumo
seg(n el Acta"de Suspensn'c’;‘n No. 01 hasta'eltreinta: (30). agosto déi presente afio segln
la Prorrogat sa:el sﬂlspensl_‘QjPor otto lado;: solicitamos, a Ustedes: el. acta ‘de reinicio del
dfa treinta y uno (31) de agosto con la nueva fecha de terminacién del dia diez (10) de
noviembre ; ftlebtdarn?nt'é Fr@rgda*’”"para .solicltar la actuahzacioh de; Iass‘pélIZBs ala

aseguradora.. LA 4 LT T T S

Atentamente,
=

JOHN.JAIR®O CONDE CARRERA
R.L. CONSQRCIO VIAS DEL VALLE
CONTRATISTA

\)

Yot

Copia:
Elabotd: VOonde.

CONSORCIO VIAS DEL VALLE Carrera 6 No.89-25 Apto 101 Telefono:3153600947
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GARANTIA Fecha de Aprobacion: 15/08/2018
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No. 1.310,02,59.8-002 -

CONTRATO NUMERO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

s

1.310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE
2021

MEDIANTE EL PRESENTE DOGCUMENTO SE
APRUEBA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DEL CONTATO DE OBRA No. 1.310.02-58.2-8-0581
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 -

CONSORCIOVIAS DEL VALLE

MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN
LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

$ 5.219.088,659

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

GARANTIA NUMEROQ:
CERTIFICADO:
FECHA: _

COMPANIA:

AMPARO:
VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

AMPARO:

VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

AMPARQO:

CBC-100033048

2700814086

28 de diciembre de 2021 -

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA. -

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2 521.908.865,80

Desde al 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de
octubre de 2022

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL.
ANTICIPO

$ 1.565.726.597,70

Desde el 22 de dicieribre de 2021 hasta el 23 de
octubre de 2022

PAGO DE
SOCIALES

SALARIOS Y PRESTACIONES

©ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION BEL GOBERNADOR {A) Y/O SU REPRESENTANTE
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No. 1,310.02.59.8-002
VALOR ASEGURADO: $ 260.954.432,95
VIGENCIA: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de

junio de 2025
AMPARO: ESTABILIDAD DE LA OBRA
VALOR ASEGURADO: $ 1,565.726.597,70
VIGENCIA: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de

junio de 2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
GARANTIA NUMERO: CBC-100004725 .
CERTIFICADO: 270081421
FECHA: e 29 de diciembre de 2021/
COMPANRNIA: COMPANIAMUNDIAL DE SEGUROS S.A
AMPARO: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VALOR ASEGURADO: $ 454.263.000
VIGENCIA; s Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de

junio de 2022

La jefe de la Oficlna Asesora Jurldica de la Secretaria de Infraestructura con base en o
reglamentado en el Manual de Contrataciéon Publica de la Gobernacion del Valle del
Cauca en el punto 6.1.3 referente a [a aprobacion de la garantla estabisce;
“correspondera al Departamenio Administrativo de Juridica o a quien haga sus veces de
cada dependencia, aprobar ta garantia y sus modificaciones cualquiera que sea la cuantia
del proceso. La garantia se aprobard mediante acta debidamente suscrita por el area
gncargada, siemple gue la misma se ajuste a lo requerido por el Departamento del Valie
del Cauca y o a las condiciones de vigencia y suficiencia de las garantias contenidas en el
Cecreto 1082 de 2015, ¢ la norma que |0 adicione, modifique o complemente” ¥ en
cumplimiento del articulo 41 de la ley 80 de 1893 el cual dispone gue para la ejecucion de
un contrato se requerira de la aprobacién de la garantla y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratacion eon
vigencias futuras de conformidad con lo previsto en la Ley Organica de Presupuesto. En
este sentido y de conformidad con ! Manual de Contratacion de la Gobernacion del Valle
de! Cauca verifidara que el monto, vigencias y amparo de las garantias aporadas
correspondan a lds requerimientos exigldos en el contrato y en consecuencia aprobara las
garanifas antes del inicio y como requlsito previo para la gjecucién del contrato,
diligenciando el formato establecido para tal efecto, y al verificar, gque fa Poliza aqul

© ESTE DOCUMENTO 85 PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCGION POR
CUALGIHER MEDIO, SiN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR {A) Y/O S REPRESENTANTE.
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No, 1.310.02.59.8-002
sefialada reune |os requisitos exigides en el artfculo 7° de la Ley 1150 de 2007 y e! Titulo
I, la Seccidén 3 del Decreto 1082 de 2015.

APRUEBA LA GARANTIA ANTES MENCIONADA

Dada en Santiago de Cali, a los doce (12) dias del mes de enero de dos mit veintidos. s
(2022).

Qdrr -
LIANA AREZ NEZ
73 Jefd Oficina Asesora de Jdridica -si

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROMIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/ID SU REPRESENTANTE.
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No. 1.310.02.59.8-020

CONTRATO NUMERO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

ACTA DE APROBACION DE

4

v

i Cadigo: FO-M8-P2-22
[Version:04

GARANTIA [Fecha de Aprobacion: 15/08/2018

N

[Pagina: 1 de 3

/" 1]310.02-59.2-8-0581 DEL 23 DE DICIEMBRE DE

2021

MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE
APRUEBA EL ANEXO No. 02 A LA POLIZA DE
CUMPLIMIENTO 'Y EL ANEXO No. 03 DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL -
DEL CONTATO DE OBRA No. 1.310.02-59.2-8-0581
)EL. 23 DE DICIEMBRE DE 2021

GONSORCIO VIAS DEL VALLE |

VIEJORAMIENTO A NIVEL DE SUBRASANTE EN
AS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICIPICS
'EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

3 5.219.088.659

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

GARANTIA NUMERO:
ANEXO:

FECHA:

COMPANIA:

AMPAROC:
VALOR ASEGURADRO:
VIGENCIA:

AMPARO:

VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

EBC-100033048

02 ,
18 de febrero de 2022
VIPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A,

8
O
ICUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
|$ 521.808.865,90

‘Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de

Jdim’embre de 2022 -

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL-
ANTICIPO '

$ 1.565.726.5697,70
Desde ef 11 de febrero
diciembre de 2022 .

de 2022 hasta el 12 de

©® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE Lf'l‘ GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDID. SiN AU ORIZACIGN DEL GOBERNADOR {A) Y/O SU REFPRESENTANTE
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No. 1.310.02.59.8-020
AMPAROQ: PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SQCIALES )
VALOR ASEGURADC: $ 260.954.432,95
VIGENCIA \/Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de
Agosto de 2025
AMPARQO: ESTABILIDAD DE LA OBRA
VALOR ASEGURADO: $ 1.565.726.587,70
VIGENCIA: J Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12 de

Agosto de 2027

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

GARANTIA NUMERQ: CBC-100004725

ANEXO: 03 b

FECHA.: _ 21 de febrero de 2022

COMPARNIA: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS §.A.

AMPARQC: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VALOR ASEGURADO: $ 500.000.000

VIGENCIA: Desde el 11 de febrero de 2022 hasta el 12de °
Agosto de 2022 .

La jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Secretaria de Infraestructurg con base en o
reglamentado en al Manua! de Contratacion Puablica de la Gobernacion del Valie de'
Cauca en el punte 6.1.3 referente a lz2 aprobacion de la garantia establece.
“correspondera al Deparlamento Administrativo de Juridica o a quien haga sus veces d¢
cada dependencia, aprobar la garantla y sus modificaciones cualguisra que sea la cuantia
del proceso. La garantia se aprobard mediante acta debidamente suscrita por el area
encargada, siempre que la misma se ajuste a lo requerido por el Departamente del Valle
del Cauca y o a las condiciones de vigencia y suficiencia de las garantias contenidas en el
Decrete 1082 de 2015, o la norma gue lo adicione, modifique o complemente” y en
cumplimiento dei articulo 41 de Ja ley 80 de 1893 el cual dispone que para ia gjecucion de
un contralo se refjuerira de la aprobacién de la garantia y de fa existencla de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de contratacidon con
vigencias fuluras de conformidad con lo previsto en la Ley Orgénica de Presupuesto. En
este sentido y de gonformidad con el Manual de Contratacion de la Gobhernacian del Valie
del Cauca verificara que el monto, vigencias y amparo de las garantias aporiadas
correspondan a log requerimientos exigidos en el contrato y en consecuencia aprobara las
garantias antes de! inicio y como requisito previo para la ejecucion del contrato,
diligenciando el farmato establecido para tal efecto, y al verlficar, que la Pbllza agui

U
2 ESTE DOCUMENT( ES PROPIEDAD DE LA GDBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO. SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE



[ Departa

i

mentc del Vaile del
Cauca

%

Gobernacion

ACT

No. 1.310.02,59.8-020
sefialada reting los requisitos ey

I, la Seccidn 3 del Decreto 1082

-

A

Codigo: FO-M9-P2-22
Versidn:01

A DE APROBAGION DE |
GARANTIA Fecha de Aprobacion: 15/08/2018 I

Pagina; 3de 3

igidos en el articulo 7° de ia Ley 1150 de 2007 y &i Titulo
de 2015.

APRUEBA L}A GARANTIA ANTES MENCIONADA

Dade en Santiago de Cali, a los
(2022),

Proyecia: Ctaudia inas Marn Ballesleros ~ Abogd

veintiun (21) dias del mes de febrero de dos mil veintidos

da Coniratista

® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA

GOBERNACION DEL VALLE DEL CALICA PRORIBIDA SU REPRODUCCION POR

CUALGOUIER MEDIO. SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A} Y10 SU REPRESENTANTE.
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TCHADDRA CONSORLID VIAS BFL VALLE

D;L;ECCK-J!; "CR & w9 15 AP 181 ED CHICO DRIERTAE

ASLCURADD  COWSORCLO VIAS DEL VALLE

OIRICCIAN €A § §9 15 AP 101 €0 CHICO ORIERTAL
" penenicianio | reacenos srecmaoes |
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LOS DEMAS TERMLNOS Y CONDICIONES ND MODIFICADOS CONTI
SE AMPARA LA RESPONSABILIOAD CIVIL EXTRACONTRAL TL:
HD. b, )198.82-59,8.8881 , CuYo DBIETD E5

L TOMADUR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES:
. R[T:; 088132901 (PART. 18,0880 X}
NIT: 981369817 (PART. 5B,8888 X)
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IXTEGRANTE } -
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Uan VIGENTES.

L POR DAADS A TERCEROS IMPUTAELE AL CONTRATISTA DURAMTE La

AEIORAMIENTO A H1VEL DE SUSRASANTE EN LAS VIAS PARA IJE oAZ DE CUATRO HUMICIPINS OFL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU(A
|
|
|

" Mo DOC.IDENTIDAD  981.545.116-%

T tELEFOMO | 1isdsgesar
Mo DOC. IDEHTIDAD 561 S45.310 0
TELEFORD 3151562947
| N3.00C, IDENTIOAD
- TELhDN(;

EJECUCTON BEL CONTRATD

POR MEDIOC OEL PRESENTE ANEXD SE AJUSTA FL VALOR ASEG'J%ABD OF LO05 AHPARGS DE ACUERDO AL SMALV OEL 2872. i

T e SRE DELAMPARD A .f } LIAITE POR VIGENCIA SUMA ASEGURADAS YALOR PAIMAS
AGARD BASILD - FAEDIQS, LABORES ¥ OPERALIONES | $84,000 , 890, 60 92,400,008, BB 400 B80. 08,08 43,0055 .
s o R M e i — - | s e - e —, a5 e m L oA -
PATROHAL | 158,900, 408,80 158,208,608, 08 146.904.088, 66 e ee
COMTRAT1STAS Y SUSCONTAATISTAS i 158,000, BeB. 80 158,800,009, 10 158,888 ,58p, 88 | 2,08
h e e o e i i e i s —— i ] s £ fsoae. =
Vet LU PRORIOS ¥ MO PROPTDS | 156,580, 048, 49 ua,m,ae-e.nej 158,082 ,984,98 | 8,08
R S [P S | -, =k L By e : |
| | | |
T & M R == e [ S O s M- — d o e e
e S DR e 1 i bl —— e el = 5 g |
S~k = S— T TOTALASEGURAGG & ses.wes.eeo,e8 i f
: INTERMEOIARIOS ' . feo % PARTICIPACION PAIMA BRUTA s 43.18% 55
AGEHCIA DE SEGUADS GUTQAONS LTD4 AGENL1AS 189, 48 e e ——r .
‘f " DESCUENTOS Y
— p— e e e i A e . i | em———— -— — - et . 0 e -
e et E =l , EXTRAPRIMA N
- ) DISTRIBUCION COASECYRO [ o i
\ COMPARIA : s “'_TI_FOQDASIGL_SBO___ pOLIZA LIDER CEATIN LIDER p._umsc'.u:lbn’ 1 PAIMA NETA 1 43,185,596
i i, s '
i~ a4 e P e m———— m bara e b ..-!.—- - = R e [ GASTOS EXA. $ 3,90 '
l‘ - .. - — r oaa i — .." v " 1
. e e oy - - 1 ¢.198,86
. ! - R SR ST T
CONVENIR DE PAGD DIRECTD EFECTIVD, Fecha de Pagos 2a/02/16p2 1 TOTAL A PAGAR

COMDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

€5 DE GBLISATOHID CUMPLIMIER IO DIIGENCIAH EL FOHMULANIO OF ©

DATOS DR LO MEHOS ANYALMENTE {CRCLILAR EXTERMA 016 OF 0B S

T &ivmq]ta%ﬁmig;gg: ég'ﬁf?f

B 10)MADOR ¥/0 ASECURADD SECUN CONMRESPONDA, 5E COMPROMETE

,‘lfr"fi"“f“\';” !
L @ - ¥

DE ACUERDOCON EL AR'[TCULO 1064 DEL CODIGO OF COMERCIO, 1MODIF
O DE LOS CEATIFICADOY O ANEXDA QUE SE EXPIDAH CON FUNDAMENTO EN ELLA PADDUCIRA LA T!.lMIHM'.lﬁK AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DEAECHO
OF SEGURQS PARAEXIGINEL PAGO DX LA PRIMA DEVENGADAY OE LOS
ESTA C ARATULA, MANIFIESTO EXFRESAMENTE QUE HE TEHI

EN b CAUDAD COME TOMADOR B LA POLIZA INGICADA EN
MANIFIESTO ADEMAS, GUE BURANTE EL PROCESD D€ NEGUCIACION,

POLLZA DE SECURDS COMTENIDA EN ESTE OOCUMENTO.
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DACAR LA PRMA DENTRO DE LOS 30 LEAS CONTADROS A PARTIR DEL INICIO OF MCERCHA DE LAPCLITA
DE 1990, LA MORA EN EI. PAGO DE

LA PRIAADE LA PRESENTE pOLIZA
A LA LOMPARIA

UzA. 1
D0 A M DISPOSICIAHN LAS CONDICIONES GEHERALES O LA POLIZA t
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CONQICIONES PARTICULARES

i [ —

INTEGRANTE 3 - CC: 18375816 (PART. 4B,R800 X}

| RLSPONSABLLIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DURCCIBLES:
AMpaRc DEDUCTOLES

B L L R ] Pamavanen T R I AL RN RS bmmaes PP  eMummma-tmmmenrarare e by ats

I nopaRG BASTLQ - PRLIDEOS, $ABO0RES Y OMERACIOMES 18,96 % SQORE EL VALCA NE LA PERDIOA - Hinlmo: 2.98 SMMLY

| PAaTAONAL 16.69 % SOBRE EL VALOR DE LA PEADIDA « Minimo: 2.8 SPMLY
|

CONTRATISTAS ¥ SUDCONTRATISTAS 10,60 X SPORE EL VALON DE LA MERDIDA - Minimo: 2.88 5MMLY
{ VENITULDS PROPIDS Y ND PROPIOS 1p.68 X SOORE EL VALDA DE LA PERDIDA - Hinima: 2,BB  SMMLV
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k DUIENES  CONFORMAN EL {COMSORCLO YIAS CEL VAL LEY , - ASEGURADO ADICIONAL; SE TENDRA A DEPARTAMENTC DEL VALLE DEL UAUCA COMO ASEGURADRD
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Vo RENEFICTARIO SI, PAAA  EFECTDS DEL  SINIESTRO, PURDE SER COMSIDERADO CDMO UN TERCERQ. &N ESTE SENTIDD, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPD DE
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. CLYQ ORIETD CS
MLICRAMIENTO A NIVEL $F SUBRASANTE EN LAS VIAS PARA LA PAZ DE CUATRO MUNICEPI0S OEL OEPARTAMENTD DEL WALLE ORL FAULA
FL TOMAODR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA E5: '
INTEGNANTE ¢ . NIT: 9BA19298% (PART. 10,0809 X) ‘
’ " NOMERE DL AMPARD TUTTTUUUT'VIGERCIA OESOE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADAS VALOH PRIMAS |
Cunpt IMIENTD | Be:Be Moras Oel 11/87/2012 74100 deras Dl 12/1:!%!1!! $21,9808,065,0%8 864.137%,48 :
Eulle FanEID 9EL AWTICIPO #0108 Horas pel 14/41/20¢2 74100 Moras Met 111'11.'282!! 1.565.726,597,78 !.603.116,-11!_5{
ANFSTACIONES SOCED ES B0:00 “ores Del 1170272823  14.99 Horas Oel 12/98/2875, 168.954,412,95 1,827.395,97 |
ESTAYLLIRAY DE LA OBRA 90:00 Horas Oed 13/02/2092 7400 erss vel 12/mH/iazr, 1.55‘;.726.59L;'Ef 37.220,282,24 !
{ F d E : ) '
N . : _— ! ! —
R ; 1
[—— e, PR et = i e e e s - i. e _,_‘ b - R
- ! ! ,
N PR _TOTALASEGUARARD | 4 5,994, 316, 404, 25
TS e ey see— e e L e YT e D i s _EoTREE e o T
oy IIERMEDIARIDS) o e e o _ wpamncieacior PAIMA BRUTA ! 22.532.168,13 |
L AGENCIA OF SFGURES | AGENCTAS =
oy . o PPV e — SO PR s
. o n e - - S EXTRA PRIMA !
L _ OISTRIBUCION COASEGURD \ e e e e - . |
COMPASTA TIPOCOASEGURD | POLEzALIDER | CERTIF LIDER hwm’ﬂmmbug PRIMA HETA L 22.537.160,13
e I [ et —ot e e | GASTOS EXP. 3 5, BRH, 88
R Ao . Ao S N
N.= N . e —— VA 3 4,282.061,18
CONVENSO OE SAGO DIRECYQ EFECTIVD, Fecha de Pape: 16/0%/821 (o 13 26,119,325, 91 '

CONQICIONES GENERALES DE LA POLIZA B

ES 126 DOLIGAFQRO CUMPLIMIENTO DILIGEN DA Bl FORMULARID DE CONOCRAIERTO DEL CLIENTE, SUMUMSTRAR INFORAMACION VERAZ ¥ VERIFICADLE Y HEALZAR ACTUALIZACIAN {3
DATOSPOR LG MERDS ANUALMENTE [CIRCULAR EXTERMNA 026 DE 2000 SUPERFINARTIGRAL

AL A M AL N s LA AN WLl o ok NI P P T s -k o 2 o o P NI TS L vl g . et R P
CiTnniianneia PROGIF DN ALy ColROL A Hib ol comigE B )8 ; S SREe
1) 4_:@'@_ cqv:ﬁ&hi?f@g)ﬁd?;aps Yol iiil!ﬁ rguanu'gzrs'y_:' ARETA L y{éﬂﬁ*‘ £ ﬁgﬁ 415 ‘_ﬁf 1% fﬁjgﬁ’“« ;ﬂaﬁ‘:t

=, Bt el EEr )

€1, TOMADOR /0 ASEGURADD SEGUN CURRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA SRiMA DENTIO GE LOS 10 DIAS CONTAODS A PARTIR DEL INICIO DS VIGE NCIA DELA FALIZA,

0E ACUERCTD LO% £L ARTICULD 106€ DEL CODIGE DE COMERCIC, MODIFILADD RO £ ARTICULD B2 DE LA LEY 45 OF 1950, L& MORA EN EL PAGD DE LA PAIMA OR 1A PRESENTE pOLIZA .
[ DE (DS CERTIFICADDS O ANEXDS QUE SE EXFIDAN COH FUHDAMENTO EN ELLA PACOUCIRA LA TERMINACIS N AUTDMATICA BEL CONTRATO Y DARA BERECRD A LA COMPANIA
DE SEGURDS PAR A EXIGIR EL PAGG DFE LA PRlMA DEVENGADA ¥ DE LOS GASTOS CAYSATOS FOR LA EXPEDICION DE LA FOLIZA,

EN M1 CALILAD COMD TOMAGQI DE LA POLIZA INDICADA EN CSTA CAIATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDD A M1 DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA RO LIZA
ANTFICSFO ADEMAS, QUE DURANYE EL POCESD DE RECOCIACION, ARTICIPADAMENTC ME HAN 5100 SXALICAGAS PR LA COMPAfIlA WO POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGURGS AC
IHDICABD, SOBNE LAS EXCLUSIDNES ¥ ALCANCES Y CONTEMIDOS DE LA COBERTURA, AS! COMI LAS GARAKTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTD, LAS ACKPTO ¥ DECIDD TDMARLA
RALIZA DE SFCUROS CONTENIDA EN ESTE DDCUMENTD,
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NIT 860.037.0136
SOMOS GRANDES CONTRIBUYEHIES
1A REGMEN COMUN - AUTORETENEDORES
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COMPARIA MUNDIAL DESEGUROS S.A.

DIRCCCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 MSQS i, 2Y3-DOCOTA
TELEFONG: 2855600 FAX 2854220 - WWW.SEGURDSMUNDIAL.COM.CO
TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1882
VERSIDN CLAUSULADO B06-84-2021+1317-P-05-PP5US 2RDOROA0A59-DABI

mﬁum[cst-:aaassaqs Jm;mqa| 2 No, CERTIFICADD |zrmszaa ]mmam

TIRG DE DO TUMENTD i | FECHA DE EXPEDI CION | 10782/ 1632 |suc.expmmm TN BOGOTA CHARINERD
YICENTIA DESDE VIGENCIA HASTA olas VIGERC| DEL CERTIFICADO DESOE VIGENEIA DEL CERTIFICADD HARTA

28:08 Horas I_Jel l_IUBJJ!BZZ | 24:80 Horas Del | /8872827 | | | . -.ﬁfﬂ._- 5 =% ___N“__. L i _f”i N/A
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T CONDICIONES PARTICULARES

IHTEGRANTE 2 -
[NTEGRANTE 3 - €C: 19375916 (PART. 4@, 8889 X)
QUIENES COHFORMAN EL (CONSORCIO WIAS DEL VALLE)

NiT: 981389817 {PART. 3B,B98B %)
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LA COMPANTA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la parantia de Cumpiimiento contenids en la pdliza CBC-180933848 y endoso, 2 cuyo zflonzado es:
CONSORCYIO VIAS DEL VALLE Asegurado o Beneficlario; DEPARTAMENTQ DEL VALLE DEL CAUCA / DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA , expedida por la Ccmpafia en 18/€%/2822, no expirard por falta de pago de la prima de
la pdiiza o de los certificados o anexos qus se expidan con fyndamento en eila o por revocacién
unilateral por parte del Tomador o de la Comparia.

CEN BOGOTA CHAPINERQ 3 los 18 dias del mes FEBRERO del afio 2822,
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Firma Autornizada - Compahia Mundial de Sequros S.A,
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Seguros

mundial

NIT: 860.037.013-8 CiugA

VALOR TOTAL: 27.364.267.25
RECIBO DE: CONSCORCIQ VIiAS DEL VALLE
NUMERO DE IDENTIFIGACION: NIT 901545310

RECIBO ELECTRONICO Ho. 187146003

D Y FECHA: BOGOTAD.C. 2022/01/18 14:28:26

POR CONCEPTO DE: PAGC ELECTRONICO DE PRLMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Page No. De Documento No. Be Auterlzaclién Entidad Valor
PSE 20229800032638 1288771583 HANCO DE BOGOTA 545,041 94
pPse 70220500032635 1288771833 BANCO DE BOGOTA 25,819 225.31
OBSERVACIONES: Ramao: CUMPLIMIENJTO Poliza(z) 100033048 Cerificado(s): 270081406; Ramo:

RESPONSABILIDAD
270081421

FIRMA AUTORIZADA

V8

CAJA COMPANIA MUNDIAL DE SEGURQS
DIRECCION IP: 10.168.85.50 CORREQ

CIVIL EXTRACONTRACTUAL Paliza(s): 100004725 Cerificado(s).

TES-0BN-05/2018







