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g CONTRATO DE CONCESION |

Entre los suscritos, por una parte, ALFREDO PEREZ SANTOS mayor de edad,
vecino delBogota, identificado con la c&dula de ciudadania JNo 13.441.486 de
Clicuta, quien, en su calidad de Subgerente de Estructuracion,y Adjudicacion (E),
obra en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
~ INCO establecimiento publico del orden ‘Namonal adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003 facultado por la
Ley 80 de 1993 y que en virtud de la Resolucion 065 del 1 de febrero de 2005,
mediante la cual el Gerente General del Institito Nacional de Concesiones delego
en el Subgerente de Estructuracién y Adjudicacion “La realizacion de todas las
actividades, tramites y actuaciones, asi como‘la expedicién de los actos propios e
inherentes a los procesos de seleccion de los contratos relacionados con la mision
del INCO, sin limite de cuantia incluyendo el acto de Adjudicacion y la Celebracion
del Contrato o la Declaratoria de !Desferta del respectivo proceso de seleccién,”
quien para los efectos del presente CONTRATO se denominara EL INCO, y por ia
otra MENZEL AMIN AVENDANO, |dent|ficado con la cédula de ciudadania No.
80.083.451 de Bogota, quien obra en nomQre y representacron Legal de de la
AUTOPISTAS DE SOL S.A. quién para los efectos del presente Contrato se
denominaré el “CONCESIONARIO hemos celebrado el presente Contrato de
Concesion para los Estudios y disefios def;nltlvos, gestion predial, gestion
social, gestion ambiental, financiacién, construccion, rehabilitacién
mejoramiento, operacion y mantenimiento del proyecto!de concesion vial
"RUTA CARIBE” el cual se regira por las disposiciones legales vigentes y, en
especial, por las clausulas en él estipuladas. ,
EL CONCESIONARIO al suscribir el pres[ente CONTRA"I’O declara bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad o prohibicion legal para contratar establecidas en
la ley 80 de 1993 y demas normas aplicables, v,
|
| | |
CONSIDERP?NDO :
|
[

1- Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS quien para los lefectos del presente
Contrato se denominard “INVIAS” en apllca[mon del Decreto No. 1800 del 26 de
junio de 2003, cedi6 al INCO la totalidad de aspectos, blenes autorizaciones,
instancias aprobatorias y funciones relacuonados con el Proyecto con el fin de que
el INCO adelantara el proceso de Licitacién para seleccionarluna persona o grupo
de personas para celebrar un Contrato de Concesion (el “Contrato) para los
estudios, disefios definitivos, gestion prediai, gestién social, gestion ambiental,
financiacién,  construccion, rehab!latacmn mejoramiento,  operacion Y
mantenimiento del proyecto de concesion vial “RUTA CARIBE”
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2- Que mediante Resolucion No.615 del 28 de Septiembre de 12006 el INCO abrié
una LlCltamon publica (la “Licitacion”} con el fin de seleccnénar una persona o
grupo de personas para celebrar un Contrato de Concesion (el “Contrato”) para
los estudios y disefios definitivos, gestion predial, gestlon social, gestion
ambiental! financiacién, construccidn, rehabilitacion, mejorarﬁlento operacion y
mantenimiento del proyecto de concesion vial ‘RUTA CARIBE.”

3- Que en sesidon presencial de fecha 05 de Septiembre dé 2006 del Consejo
Directivo del INCO, se aprobd la celebracién del presente Contrato de

Concesion.
i

4- Que se surtieron los tramites previstos en los articulos 18 y 49 del Decreto 42‘3
de 2001 y, como resultado de los mismos, la Direccion General de Crédito Publico
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico imparte aprobacién a la valoracion de
los pasivos contingentes con base en la respectiva estructuramon financiera del
proyecto mediante oficio en comumcacmn No 2-2006-030031 [de 2006

5- Que el Ministerio de Hacienda conceptuo mediante; comunicacion No.
comunicacion No. 2-2006-030031 de 2006, que para el presente Contrato, se
requiere efectuar aportes al Fondo de Contingencias Contractuales de las
Entidades Estatales de acuerdo al cronograma que a con’unula(:lon se sefala:

6- Que de acuerdo con la comunicacién del Ministerio de!Hacienda y Credito
PUblico, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal
- CONFIS del 01 de Junio de 2006, el INCO cuenta con autorizacion de acuerdo
con la sesién del 24 de Abrit de 2006, para comprometer vigencias futuras
maximas en su presupuesto de inversién, para los nuevos proyectos de
concesion, que hacen parte del programa de Concesiones lde Autopistas 2006-
2014, Grupo 1, por los montos que se detallan a continuacién:

P

Afio 2007 2008 3009 2010
Millones de $ 119.548.00 $ 129.356.40 $57.920 20 $59.667,00
Pesos N

Para la presente Licitacion y la celebracmn del presente Contrato de Concesion,
especificamente para los pagos del INCO previstos en la CLAUSULA 20 de este
Contrato, el INCO destiné de las vigencias futuras antes enuﬁmadas los siguientes
montos maximos: |

3

Afo 2007 - 2008 | 2009 | 2010

Millones de $ 45.000 ’ $ 55.000 $ 50.000 $ 50.000
Pesos |

Pesos constantes de 31 de Diciembre de 2005 ; |

|
|
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7- Que la Licitacion fue abierta y se rigi¢ de conformidad con o previsto en las
leyes 80 y 105 de 1993, y demas normas aplicables al presente proceso de

seleccion. ‘

8- Que el Contrato fue adjudicado al Concesionario med|ante Resolucion No.
490 del veintisiete (27) de julio de 2007 expedida por el Inst:tuto Nacional de
Concesiones INCO, una vez cumplidos los tramites legales correspondlentes

9- Que el Concesionario conoce y ha evaluado los términos y condiciones
técnicas, econdmicas, comerciales y legales del Proyecto objetc de este
Contrato, asi como los riesgos que mediante el Contrato asume

10- Que para la suscripcion del presente Contrato el Concesw}narlo ha acreditado
el cumplimiento de los requisitos prevuos establecidos en el Pliego de Condiciones
de la L|C|taC|on 1

11- Que medlante oficio emitido por el Adjudicatarlo de la ancesmn Autopistas
del Sol, radicado INCO 013630 pone de presente presuntas contradlccrones de la
Minuta del Contrato de Concesuon las cuafes son plateadas en los siguientes

términos: i S |

l
“1. La Clausula 3.2.2 literal d) establece como un reqws.rto de legalizacion y
ejecucion del contrato, previo a la suscripcion del Acta de Inicidcion def Contrato la
constitucion del fideicomiso de que trata la Clausula 25, de la siguiente manera:
“3,2.2 Requisitos para la Legalizacion y Ejecucién de EL CONTRA TO
Para iniciar la ejecucion del presente. CONTRATO se requetira el cumplimiento
de todas y cada una de las siguientes condiciones, asi como la presentacion y
aprobacion de fos ' siguientes | documentos.
(...)
d) Constitucion del Fideicomiso de que trata la CLAUSULA 25, en los terminos
previstos en la misma, y presentacion del correspondiente Contrato de Fiducia
Mercantil | Irrevocable”.
Al establecer esta clausula la constitucién de Fideicomiso corpo requisito para la
ejecucién del Contrato, es decir, como requisito para la suscripcion del Acta de
Inicio de ejecucion del Contrato, rifie de manera abierta con las Clausulas 4, 6.1y
25, en la medida en que estas Cléusulas establecen que el Concesionario debera
constituir el fideicomiso, dentro de los 15 dias siguientes a la éuscrfpc.ron del Acta
de de Inicio de Ejecucion del Contrato.
Por tal motivo, solicitamos se elimine el literal d) de la Clausuld 3.2. 2, con el objeto
de evitar contradicciones dentro del contrafo. |

Adicionalmente, solicitamos nos aclaren cuantos dias tiene el,concesionario para
entregar la minuta de fiducia firmada después de que el INCO le imparta su
aprobacion al contrato ‘ fiduciario.
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2 En Ja clausula 7.2 se plantea la realizacion de los aporte’s de capital en las
siguientes'fechas: | |

“PLAZO PARA PRESENTAR CERT!FICACION ‘ MONTO
‘ L . , ) $11.507. 237 398 (COPE) de
A més tardar al mes sexto (6) siguiente al cierre financiero diciembré de 2005

i

$11.507.237.398 (COP$) de

A mas tardar al mes veinticuatro (24) mes sigufente al Cierre Financiero diciembre de
' , 2005 |
| . | |

mas tardar al mes treinta Y seis | $11.507. 237 398 (COPS8) de

(36) diciembre de
siguiente al CJerre Financiero. 2005" |

Los plazos para presentar la certificacion de los aportes de claprtal dependen del
Cierre Financiero. El término méx;mo con que cuenta el Conces;onano para
obtener el Cierre Financiero venceré cuando expire el sexto (60) mes contado
desde la suscripcion de:r Acta de Inicio j de Ejecucion.
De este modo se estd afirmando que si el Concesionario obtiene el Cierre
Financiero con antelacion al plazo previamente mencionado, el Concesionario
debe  adelantar la  presentacion de los aportes de  capital.
En tal sentido solicitamos modificar los plazos para que 131 certificacion de los
aportes de capital dependa de/ término contado a partir del acta de inicio y no del
cierre financiero con el fin de no tener recursos moperantes consignados en la
Fiduciaria, y no afectar econdémicamente al Concesionatio.
Asf las cosas, proponemos que los desembolsos esten atados a un plazo de doce
(12) meses contados desde la suscripcion del acta de Inicio de gfjecucion del
Contrato, de " a = siguiente manera:
7.2 Realizacion de los Aportes | de Capital
Sin perjuicio de que fa responsabilidad y el riesgo de apon‘ar la totalidad de fa
financiacion para los requerimientos del Proyecto es del Concesionatio, quien
deberé realizar todos los aportes necesarios para tal fin, el Concesionario debera
probar macliante certificados expedidos por Ia Entidad Fiduciaria la realizacion de
los siguientes aportes minimos de capital en los plazos méaximos establecidos a

continuacion: ‘ |

PRESENTAR

| i
PLAZO PARA - ;‘ ]
CERTIFICACION }

A mas tardar a/ mes doce (12) siguiente a la suscripc:r‘c’mj del Acta de
Inicio de Ejecucicén def Contrato 571'5‘?7' 237.398  (COP§) de
) diciembre de 2005

A mas tardar al mes treinta (30) siguiente a la suscripciéif.v del Acta de | $11.507.237.398 (COP$) de
Inicio de Ejecucion del Contrato ' , diciembre de 2005

A maés tardar al mes cuarenta y dos (42) siquiente a fa sdscn’pcién del | $11.507.237.398  (COP$)  de
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Acta de Inicio de Ejecucién def Confrato : | d:crembrie de 2005

i

Las sumasantes seflaladas seran actuahzadas conel jPC a m’aI fecha en que deba
realizarse . el l aporte”
Es claro que la propuesta antes transcrita, no rifie para nada con la estructura y
modelo financiero de la Licitacion SEA-L-008-20086, en la medida en que se tiene
presupuestado que el Contratista realice el cierre financiero almas tardar el sexto
(6) mes contado desde la suscripcién del Acta de Inicio de Ejecumon del Contrato,

a
pamr de alli se inicie la  realizacion de los aportes de Capital.
Asi las cosas al aceptar la propuesta descrita, no se va a fmod:ﬁcar el modelo
financiero de la Licitacién, sino que por el contrario se opttmfzara fa utilizacion de
recursos, en la medida en que si‘el Concesxonano consrgue’el Cierre Financiero
de manera anticipada, no se vera avocado & depositar recursos de capital en el
Fideicomiso, los cuales estarian inoperantes y no ayoorl‘ananI nada al proyecto, y
por el contrario, se estimularfa la obtencion eficiente del C:erre Financiero, sin
imponerle cargas adicionales al Concesionario mahtemendo la estructura
financiera originalmente establecida para ; el proyecto.
3. La Clausula 20.4 del Contrato referente a los pagos del INCO establece que el
NCC debera realizar sus aportes, de acuerdo con los monros estipulados como
aportes del Estado, solicitados en la oferta economfca' presentada por el
proponente en el  sobre . No. 2, de Ia s.fgurente manera:
“20.4 Los traslados a la Subcuenta Principal de los recursos correspondientes a
los Pagos del INCO que se encuentren disponibles en la Subcuenta de Pagos
del INCO se haran conforme al cumplimiento de las wgenora§ futuras que para el
contrato de concesion establecio el INCO (Vigencia 2007, Vtgenc;a 2008, Vigencia
2009, y Vigencia 2010), de acuerdo con 10s montos que est:pu!ados como Aporte
Estatal Solicitado en el “Formulario para la presentacién de ‘Ia oferta econdomica”
presentado por el proponente en el Sobre No. Z sin que qstos valores puedan
exceder los montos maximos establecidos en cada wgencra (afio) en la que el
INCO realizard los Pagos del INCO, determinados en Ia siguiente tabla de
vigencias: |

ANO 2007 ' 2008 2009 i 2010
Millones de $45.000.00 . $55.000.00 $50.000.0!0 $50.000.00
pPesos { I '

|
Pesos Constantes del 31 de Diciembre de 2@05. ‘

Los recursos establecidos en esta tabla de aportes estatales en cada vigencia,
serdn actualizados (indexados) al IPC, hasta el mes en el qdfe se realice el apode
efectivo por parte del ‘ INCO”.




—
[ R o e e s Y T

o e R B B U W 0 L2 U L0 W L G N R R R R D) B DD e e e ek = e e e
W R W= DN IO RN = OWYWS I R LN/ OS] N BN

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL, GESTION SOC!AL GESTION
AMBIENTAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION REHABILITACION OPERACIGN Y .xB
MANTENIMIENTO DEL PROYECTQ DE CONCESION VIAL “RUTA CAR!BE”

1 l

Como puede observarse de la Clausula trascnta no existe para el INCO plazo
alguno para realizar los pagos de aportes del INCO, quedando a su arbitrio la
realizacién de fos f mismos.
En tal sentido, de la manera més respetuosal solicitamos se establezca un plazo
determinado o fecha cierta para que dentro de cada vigencia ﬁscal el INCO tenga
que realizar los aportes . que le i corresponden.
4. En la Cléusula 63.6.1 se establece’ la siguiente obligacion para el
Concesionario:

“Para cubrir el valor previsto para la Interventoria en las Etapa de Preconstruccion
NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS (COP$960 000.000) de
diciembre de 2005, la Efapa de Construccion y Rehabmtac:on de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES - PESOS (COP$3 840.000.000) de
diciembre de 2005, y en la etapa de Operac:on y Mantenimiento el Concesionario
apodara | la Sub cuenta de Interventoria los 's:gwentes valores:
a) Al momento de la constitucién de la Subcuenta de Interventona el Concesiona
rio haré un aporte inicial de NOVECIENTOS SESENTA MILLONES de Pesos de
diciembre de \ 2005 (COL$960’OOO 000).”
El anterior parrafo genera ‘las s:gu;entes inquietudes:
4.1. Se le solicita al Concesionario realizar el aporte de| interventoria en el
momento de constitucion de la subcuenta, y.en esa oportunidad no es necesario
realizar el ! gasto.
4.2. Se le solicita al Concesionario realizar el aporte de interventoria en el
momento de constitucion de fa subcuenta, y en ese momento el fideicomiso no ha
recibido aportes del Estado, ingresos por peajes, aportes ' de equity, ni se ha
certificado el cierre financiero a De este modo se recomienda realizar el aporte de
interventoria cuando realmente se requiera realizar el gasto] y después de haber
certificado el cierre financiero.
5. APENDICEA :

Respecto del apéndice A, a contmuacvon se describen| las inconsistencias
encontradas: |

TRAYECTO No. 1. -Cartagena (PR 99+OOO) Turbaco (PR 89+750)- Arjona (PR
77+800) La longitud que se incluye en el Apéndice A; modificado por el Adendo 4
es de 28 Km y segun los PR esta distancia es de 21,2 Km, ademas después de
realizar una medicion en los planos del INVIAS; esta fongitud es de 25 Km.
TRAYECTO No. 2: -Cartagena (PR 0+000) — Bayunca (PR 15+ 000)— (PR
16+700)

» En el Apéndice A encontramos que al describir el trayectq solo se menciona el
(PR 0+000) y el (PR 15+000) omitiendo gl (PR 16+700).
« No se estd mencionando cuantos accesos ni cuanta longitud tienen los accesos
a veredas o ! localidades de construccion.
« La longitud que se incluye en el Apéndice A; modificado por el Adendo 4 es de
18 Km y segun los PR esta drstanc:a es de 15 Km, adema's después de realizar
una medicion en los planos' del INVIAS; esta Iongftud es de 16 Km.
« En ef parrafo dos del numeral 2.2 del Apéndice A se mencrona la construccion de
una segunda calzada y en el parrafo 3, por otra parte, se melnc:ona fa construccion

|
|
|
(
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de 1 una ' i doble [ calzada.

TRAYECTO No. 3: -Palmar de Varela (PR 54+000} — Malambo (PR 68+000)
« Segtn ei Apéndice A (original) € incluye la construccron de una calzada sencilla
de 3 Km;Ha cual no se menciona'en el Apéndice A modificado por el Adendo 4
» No se estéd mencionando cuantfos accesos ni cuanta Iong!tud tienen los accesos
a jveredas 0 , localidades de construccion.

« La longitud que se incluye en el Apéndice A: modificado por el Adendo 4 es de
16 Km (sin incluir la construccién de la calzada sencilla de 3 Km) y segun los PR
gsta distancia es de 14 Km, ademas despues de realizar u'na medicion en fos
planos ' del INVIAS; esta jongitud ~ es | de 13 Km.

TRAYECTO No. 4. Sabanalarga (PR 80+000) — Palmar de 'Vare!a (PR 54+000)
* No se e,sta mencionando cuantos accesos hj cuanta Iongttug tienen los accesos
a veredas 0 localidades de canstruccion. w
TRAYECTO No. 5: Bayunca (PR 1 5+OOO) — Sabanaiarga (PR 80+000)
- La longitud que se incluye en el Apéndice A; modificado por el Adendg 4 es de
68 Km y segun los PR esta distancia es de 65 Km; ademés desPudie realizar una
medicién en los planos del, INVIAS, - esta longn‘ud! es de 63 Km.

TRAYECTO No. 6: Cruz del Viso (PR 59+180) —Arjona (PR ﬂ7+800)

+ La longitud que se incluye en el Apéndice A; modificado por el Adendo 4 es de
21 Km y segun los PR esta distancia es de 1 8,62 Km; ademé&s después de realizar
una medicion en los planos del INVIAS; esta Iongftud es de 19 Km./
TRAYECTO No. 7. Malambo; (PR 68+000) -—Barranquﬂla (PR 80+753)
» En el Adendo 4 encontramos una mcoherenc;a ya que al describir el trayecto se
menciona el sector comprendido éntre la salida del Mumc:p:o]de Malambo (PR 74-
PR 68) - Barranquifla (PR 80+753) agregando el PR 74 el cual no se incluye en el
primer renglon del numeral 2.7.
Por tal motivo, les solicitamos aclarar cada una de las antenores inconsistencias
con el fin de proceder a la correccioh de Ia mmuta del Apéndice A.
6. APENDICE.B )

Dentro de los numerales 4.2 y '4.3. del Apéndfce B del Céntrato de Concesién
(ambos humerales modificados por el adendo 4), se encuentra la siguiente
contradiccion: B

En el numeral 4.2 se dispone 'que en la “concesién wal RUTA CARIBE, se
establece la obligacion de minimo dos centros de operacron mientras que en ef
segundo 4.3, se establece que “sera obligacion del Concesfoi’nario parlo menos un
(1) centro : de Control y Operacion’

f |
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1. [ :
: ' !

Por lo antenor y de la manera mas respetuosa solicitamos se armonice el numeral
4.2 con el 4.3, con el fin de establecer, en ambos Ia [obhgacron para el
Concesionario .de tener como minimo un (1) CENTRO DE CONTROL DE

OPERACION.
Quedo pendiente de cualquier comunicadion u observacién de su parte.

Cordialmente, |

12- Que el Instituto Nacional de Concesiones INCO y EL Cé)NCESIONARIO en
virtud de las observaciones que anteceden a este, concertaron que se aceptaran
las modlflcacmnes al presente Contrato de Concesion de conformidad a lo
expresado en: La Clausula 3.2.2 eliminacion’ del literal d), numerales 1.91, 1,92
1.93, 1.94, 1.95, 1.96 y 1.97, asf mismo fue modificado el Apend:ce A en cuanto al
Kilometraje y se aclararon unos puntos de inicio de Construction y Rehabilitacion
de algunos tramos que hacen parte del Proyecto, conforme expresado en el

Apéndice A. ‘ i 'r

13- Que cada una de las modificaciones aceptadas en el numeral anterior, estan
debidamente contenidas en los documentos mencionados. (Contrato de

Concesion y Apéndice A) ]

. ., ) . | { .y
14- Que1en consideracion a lo anterior, las partes han decidido celebrar este
Contrato, que se regira por las siguientes clausulas: !

|

|

|

_ | |

! i . l
|

: ! l
. i
|

|
|
|
|
|
|
i
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i REGIMEN GENERAL DEL CONTRATO ‘

CLAUSULA1 DEFINICIONES | ; I}

Para la adecuada interpretacion de este Contrato los S|gu|entes términos que
aparezcan en el presente Contrato tendran el significado q},le se les atribuye a
continuacién. Cada una de estas definiciones se complementan con las
correspondientes definiciones del pliego de condiciones, apendices y anexos que
forman p?rte integral del presente Pontrato de concesion. !

Los términos que no estén expresamente definidos, deberan,interpretarse, segun
lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demas normas aplicables a este Contrato. En
caso que.la Ley no defina dichos términos, los mismos deberén interpretarse
seguin lo previsto en el articulo 29 del Cédigo Civil, de acuerdo con el sentido que
les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su S|gn|f|cado y sentidos

naturales y obvios, de conformidad con su uso general. .
i

1.1, “Acéeso a los predios” i i |

5 I

Son las obras que debe hacer el Concesionario para permltlr el acceso a los
predios adqwrldos o afectados por el desarrollo del proyecto vial. Estas obras
seran identificadas en el disefio definitivo, y sera tenido en cuenta para la
elaboracion de fichas prediales. El valor de dichas obras 'seré con cargo a la
Subcuenta Principal. ! |

|

1.2. “Acta de Iniciacion de la Etg.pa de Co:?struccién” |

Es el acta que sera suscrita por ¢l INCO y el Concesionario, una vez se hayan
cumplido con todas y cada una de las condiciones establecidas en la CLAUSULA
6 de este Contrato. Con la firma del Acta de Iniciacibn de la Etapa de
Construccién se hara constar la finalizacion de la Etapa de Preconstruccion y el

comienzo de la Etapa de Construccién y thabilitacién. |

1.3. “Actas de Iniciacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento”
'f | O

Son las actas que seran suscritas por el INCO y el Concesionario, para hacer
constar la terminacién de las Obras de Construcciq'n, Mejoramiento y
Rehabilitacién en cada uno de los Trayectos del Proyecto y, en consecuencia,
el inicio de la Etapa de Operacion y Mantenimiento enl‘ cada uno de dichos
Trayectos del Proyecto, para lo cual el Concesionario debera realizar la entrega
de las Obras de Construcciéon, Mejoramiento y Rehabilitacién en las
condiciones establecidas en los apéndices de este Contrato en los plazos

sefialados en el numeral 7.3 de Ia CLAUSULA 7.

1.4. “Acta de Inicio de Ejecucion”

l
| |
| |

|
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1 I

2 Es el acta que sera suscrita por el INCO y ei Concesaonarlclr una vez se hayan
3 cumplido las condiciones establecidas en la CLAUSULA 4 de este Contrato.

4

5 1.5. “Acta de vecindad” :

6 ; J ]

7  Documento de registro detallado del estado actual estructural 3',/ funcional, incluidas
8 las mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas beneficiaderos,
9 sistemas,de riego, pozos, etc.), de los predlos que pueden sufrir dafos por el
10 proceso de construccion y operamon de la conceS|on
1l
12 1.6. “Amigable Componedor” ; ;
13 { ’
14 Se entendera como el encargado de dlnm:r cualquier Ct!)nfllcto derivado de
15 aspectos financieros, técnicos y/o legales, o discrepancias que surjan con ocasion

16  de la ejecucion, interpretacion y/o liquidacion de este Contrato, en los términos de
17 la CLAUSULA 57 de este Contra'_to J
18 ‘
19 El Amigable Componedor sera designado por las partes, de un listado de cuatro
20 (4) universidades del pais, listado que sera determinado de conformidad con lo
21  sefalado en el numeral 4.3 de la CLAUSULA 4.
22

23 1.7. “Areas de Servicio” . ,
24 ' ! 1‘
25 Seran las instalaciones disefiadas, construidas y/o ‘adecuadas por el
26 Concesionario destinadas a prestar los servicios coniplementarios de la
27 Concesién y de atencion a los usuarios, previstos en las Especificaciones
28 Técnicas de Operacién y Mantemm:entd asi como su r;umero minimo y los
29  criterios para su ubicacion estan definidos en las dichas espemﬂcamones lLas
30 caracteristicas de estas areas, se .encuentran establemdas en las
31 Especificaciones Técnicas de Operacién y Mantenlmlenttla

32

3  1.8. “Centros de Control de Operacién” i
34 ' ;
35 Seran las instalaciones de apoyo 1og|st|co\ operacional y iadmlnlstrativo que el
36 Concesionario debera disefar, construir, mantener y operar en los Trayectos
37 entregados al mismo, de conformidad con lo establecido en las Especificaciones
38 Técnicas de Operacién y Mantenimiento. rLas caracteristicas de los Centros de
39 Control de Operaciéon, asi como su nimero minimo vy |los criterios para su
40 ubicacién estan definidos en las Especificaciones Técnicas de Operacion y
41  Mantenimiento. . |
42 i |
43 1.9, “Cierre Financiero” , ‘
44  Se entendera como el perfeccionamiento de las operaciones de endeudamiento
45 minimos, destinadas a la financiacion, pjor parte del Concesionario, de las
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inversiones necesarias para las Obras de Construccmn Mejoramiento y
Rehabilitacién, el cual debera acreditarse de conformidad con el numeral 6.2 de
ta CLAUSULA 6. , : 1 |

1.10. "Coﬂmponente de Ingresos del Soport? Parcial” |I

i
Se entendera de conformidad con lo senaiado en el qumerat 211 de la
CLAUSULA 21. _ J i

b ; » .
Se entenderd como los pagos que debéra realizar e[[INCO a favor del
Concesionario de conformidad con las condiciones y bajl‘o las circunstancias
previstas;en ta CLAUSULA 19 del presente C‘-.ontrato. ‘
] I
1.12. “Concesionario” i
i - i
! . r - \ e g
Se entendera como el Proponente Ganador, adjudlcatar-lé de la Licitacién y
parte de este Contrato, o quien lo reemplace en la ejecucion del presente
Contrato de acuerdo con las disposiciones djel mismo. l
i
b |
1.13. “Contrato de Concesidén” o “Contrato” |
! , i i
Se entendera como este Contrato, los documentos que lo intbgran, sus apéndices
anexos y modificaciones. , l

1.11. "Compensacion Tarifaria"

L r i
1.14. “Dias” o “Dias Habiles” y “Dias Calendario” |

Siempre que en los documentos de la Licitacién o del Contrato se haga
referencia a “Dias” 0 a “Dias Habiles" se entendera como Ios comprendidos entre
el lunes y viernes incluidos, exceptuando los dias en los cuales las dependencias
del Estado no presten servicio al publico emgeneral en la Repubilca de Colombia.
Solo cuando fos documentos de la Licitacién y del Contrato se refieran a “Dias

Calendario” los plazos en dias se contaran corridos, incluidos los no laborables.
1.15. “Délares” o “US$” :* J !

Se entenderd como la moneda con poder liberatorio y l:urso forzoso en los
Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomara por su valor
equivalente respecto de la moneda de ongen del Concesionario, segun la tasa de
cambio oficial o, en defecto de aque!la segun la tasa de cambio certificada por la
autoridad competente del pais de origen.

1.16. “DTF” : |
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1 Eslatasa de interes variable calculada con base en el promedio ponderado de las
2 tasas de interés efectivas para la captacion a noventa| (90) dias de los
3 establecimientos bancarios, corporacion'es f!nancu.'erausi companias de
4  financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vwaenda certificada
5 semanalmente por el Banco de la Republica ¢ la entidad que Io llegase a sustituir.
6 Para efectos de este Contrato,:la tasa DTF sera entendida como una tasa
7 nominal anual trimestre antmupado Si el DTF dejare de ser ceirtlf[cado o se llegare
8 a modlflcar se aplicara la tasa equ:valente que determine el Banco de la
9  Republica, o la entidad que asuma sus funmones |

10 ;

1 117, “Enltidad Fiduciaria” o “Fiduciaria” I i

12

13  Es la entidad vigilada por la Superintendencia Fmanmera con la cual el
14  Concesionario celebrard el contrato de F|du0|a Mercantil| irrevocable para la
15 conshtumon del Fideicomiso, teniendo en cuenta las clausulés minimas previstas
16 en el Anexo 10 del presente Contrato. |

18 1.18. “Especlflcaclones y Normas Generales de D:seno Construccion y
19  Rehabilitacion” :

20 ,_ |

. S , Lo

21  Se refiere a las normas generales aphcables!a la ejecucion de obras en proyectos
22 viales que aparecen consignadas en el Apéndice C del Contﬁato.

23 ’ f

24 1.19. “Es'lpecificaciones Técnica‘s de Cons{ruccién y Reha;bilitacién”

25

26  Se entenderan por tales, las normas y parametros cors'cenidos| en los apendices del

27 presente Contrato, el cual establece los resultados y parametros minimos
28 exigibles al Concesionario respecto a las Obras de Construccion vy

29  Rehabilitacion en cada uno de los Trayectos del Proyecto. Las normas y
3 parametros que se establecen en este apéndice corresponden a minimos que no
31  excusan al Concesionario de la obtencién de los resultados establecidos en dicho
32 apendice y en el presente Contrato | ||

33 :

34 1.20. “Especificaciones Tecnicas de Di]seﬁo” !

35 ’

3 Se entenderan por tales las normas y parametros minimos cique debera cumplir el
37 Concesionario al realizar los: disefios de las Obras de Construccion y
38 Rehabilitacién. Dichas especificaciones se| entienden |nclu|das en los apéendices
39 del Contrato de Concesidn. Las normas'y parametros que se establecen en
40  dichos apéndices, corresponden a minimos que no excusan al Concesionario de
41  la obtencion de los resultados establemdos en dicho apéndice y en el presente

42  Contrato. : |

43 |

44  1.21. “Especificaciones Tecmcas de Operacmn y Mantenimiento y Servicio al
45  Usuario” ; '

l
! ! 17
I
]
|
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1 . . ]

] : -| i
Son las especificaciones contenidas en el Apendlce B del Contrato de Concesion,
documento en el cual se incluyen: i) los resultados mmtmlos obligatorios que
debera obtener el Concesionario al realizar Ia operacion y manterumlento de cada
uno de los Trayectos y del Proyecto, y ii) el conjunto de actividades minimas
necesarias, que deberd cumplir el Concesionario para cperar el Proyecto y
administrar los servicios de atencién a los usuanos asi como para la conservacion
y el mantenimiento de cada uno de los Trayectos y del Proyecto.

1.22. “Estaciones de Pesaje” : i
Se entenderan como las instalaciones qué el Concesionario debera disenar,
construir, equipar, mantener y operar, necesarias para realizar el pesaje de
vehiculos, en el nimero y con- las caracteristicas que sfe determinan en el
Apéndice B las Especificaciones Técnicas del Operacion, Mantenimiento y Servicio
al Usuario (Apéndice B), incluyendo los terrenos donde gqueden situadas, si el
Concesionario opta por Estaciones de Pesagje Fijas. El Con'cesmnano dispondra
como mlnlmo de una (1) Estacién de Pesaje\ Fija y de una (1;) Estacion de Pesaje
Movil que cumplan por lo menos con las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas de Operaciéon y Mantenimiento. *

t __. [ '

1.23. “Estructura Tarifaria”

Corresponde a la estructura de tarifas por categoria de vehiculos que el
Concesionario aplicard en cada una de IasI estaciones de F’eaje entregadas por
el INCO, durante la ejecucidén del Proyecto aprobadas bajo la Resolucion No.
004336 del 28 de Septiembre de 2006 y la Resolucion Moq:flcatorla No. 004884
del 1ero de Noviembre de 2006. |

La estructura tarifaria no incluye $225 correspondientes al Fopdo de b.
H
|

: [
Los valores de las tarifas corresponden a Pesos de 2007. Estos valores se
indexaran segun se prevé en la CLAUSULA 18 de este Contli'ato.

j ’ ‘
El Concesionario debera aplicar las l exoneraciones! previstas Unica vy
exclusivamente en el articulo 21 de la Ley 105 modificado polr la Ley 787 de 2002.

La Estructura Tarifaria no incluye el cobro de la tasa destinada para el Fondo de
Seguridad Vial, la cual corresponde a la sefialada en las Resoluciones que para el
efecto establece el Ministerio de Transporte, y se ajustara de acuerdo con las
normas que le sean aplicables. Esta tasa no hace parte de la remuneracion del
Concesionario, ni del Ingreso Esperado. El recaudo de esta tasa sera a cargo
del Concesionario a favor de la correspondiente entidlad beneficiaria y se
realizara en la forma sefialada en la CLAUSULA 18 del presente Contrato.

|
'[ i 18/
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1 1.24, “Estudio de impacto ambiental” 1 I

5 .

3 Es el documento que hace parte de los Estudios y Disenos que sirvio como
4 fundamento para el trdmite de la licencia ambiental de los tramos del proyecto que
5 de acuerdo con la reglamentacion ambientai lo requirieron, en IeI cual se determina
6 los umpactos ambientales y sociales generados por la construccion de las obras y
7 por la operacién del proyecto, se |dent|f|can y disefan las obras, medidas y
8 acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir
9 los efectos o impactos ambientales, sociales y econdémicos negatlvos causados
10 en las areas de influencia directa e indirecta del proyecto. Este documento debera
11 ser revisado, ajustado y/o modificado por el CONCES!ONARIO en la etapa de
12 preconstruccmn a la luz de sus dlsenos y pL‘lesto en ejecucaon en las etapas de
13 preconstrucmon construccion y operacién con fundamento a los terminos de
14 referencna que se anexan al presente contrato.

15 ;

16 El Concesionario debera cumplir en todo caso con lo previstd en las CLAUSULA
17 35 sobre obtencion, cesién y modificacion de la Licencia Amb1ental de acuerdo
18 con las Alcances del Proyecto y los disefios definitivos; elaborados por el
19  Concesionario.
20 i
21 1.25. “Etapa de Construccion y Rehabilitac’ién” _
2 |

23  Se entendera de conformidad con lo prewsto en la CLAUSULA 7 de este
24  Contrato. | :
25 _r

26  1.26. “Etapa de Operacion y Mantenimiento” !
27

28 Se entendera de conformidad con lo previsto en fa CLAUSULA 8 de este
29  Contrato. ;

30 ; i

31 1.27. “Etapa de Preconstruccién” |

32 !

33 Se entenderd de conformidad con lo prewsto en la CLAUSULA 6 de este

34  Contrato. i

35 . |

3 1.28. "Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato™ :

37 , .

38 Es lafecha en que ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias:

39 ‘ ‘

40 i) El Concesionario obtenga el Ingreso Esperado ,

41 :

42 i) El INCO declare la terminacion de este Contrato, por la ocurrencia de
43 cualquiera de los eventos previstos en los numerales 47.2 y siguientes de la
44 CLAUSULA 47 de este Contrato!
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i) Cuando, aunque no se haya recibido el Ingreso Esperado, se den las

circunstancias previstas en la CLAUSULA 14., |

1.29. “Fecha Programada de Fineillizacién d|el Contrato”

|

|
Sera el dla en que se cumpla lo establecido en la CLAUSULA‘
i

1.30. “Ficha Socioecondmica”

Documento a través del cuai se recoge informacion relacionada con el predio a
adquirir y el hogar propietario o habitante con el fin de estabiecer la relacion de
dependencia del hogar con el predlo la contihuidad de la funcwnahdad del predio,
la condicion de vulnerabilidad social por efecto de la adqummon predial y la
capacidad del propietario o residente de restablecer su condlc,ones de vida.

4 : l .

El levantamiento de la ficha socicecondmica se realiza en el formato establecido
por el INCO y tendra como insumos la ficha predial que se realiza para cada
predio, fa normatividad municipal de fa jurisdiccidn y la informacion geogréafica de

la zona, |

Mediante la ficha socioeconémica se definen las medidas tendlentes a mitigar o
compensar los impactos que el proceso pred|a| ocasiona en cada hogar.

1.31. “Fideicomiso”
t

Es el patrimonio autbnomo que debera constituir el Concesnonano mediante la
celebracién de un contrato de Fiducia Mercantil wrevocable para los efectos

previstos en la CLAUSULA 25 de este Contrato.

Antes de constituir el

Fideicomiso, el Concesionario enviara al INCO una copna de la minuta del
contrato de Fiducia, debidamente suscrita, Ia cual debera contemp}ar las clausulas
minimas previstas en el Anexo 10 del presente Contrato. i

1.32. Factor Social
* !

. |
Conforme a lo establecido en la resolucion INCO 609 de 2005 variable definida por

el INCO en la que se identifica el servicio que se deja de percibir o se limita por el
desarrolio del proceso de adquisicion predlal y se traduce en compensaciones
econémicas a favor de determinados hogares objeto de! intervencion por los
proyectos de concesion, reconocidas en las respectivas; ofertas formales de

compra. r |

1.33. Gestion Predial

| .
Es el conjunto de actividades tendientes

|

{
a obtener, de manera oportuna,

los

predios requeridos para los proyectos viales. Involucra ac;tividades de caracter

|
|
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técnico, Iegal y social, a saber: brindar informacién previa del proceso elaboracion
de fichas y planos prediales, avalio comercial de predios y mejoras aplicacion de
resolucion 609 de 2005, elaboracion de estudio de titulos, elaboracion de
documentos de compraventa (oferta formal de compra, promesa de compraventa y
escrituras) y entrega fisica del predio, hasta obtener el registro de las escrituras de
compraventa a favor de la Nacién - INCO. Involucra igua[mente los tramites
adminlstrativos y legales relacionados con Ia expropiacion por via judicial, en los
casos en que resulta fallido el proceso de enajenacién voluntarfa directa.
1.34. “Fidugiaria” ’ | I
Es la entidad vigilada por la Superintendecia Financiera con la cual el
Concesionaric celebrara el contrato de Ftduma Mercantil ||rrevocable para la
Constitucién del Fideicomiso, teniendo en cuenta las clausulas minimas previstas
en el Anexo 10 del presente Contrato. \ !
l |
I

] -. ' i
Es el documento que se elabora con base _[en el disefio definitivo, en el que se
registra y describe la informacion técnica y juridica del predio 1requerido.
1.36. "Fondo de Contmgencuas de las Ent:‘dades Estatales‘

"Fondo de Contingencias” : j

Se entendera como el Fondo creado por la Ley 448 de 1998 Jf reglamentado por el
Decreto 423 de 2001, o las normas que las modifiquen, subroguen, sushtuyan 0

adicionen.

1.35. Ficha Predial

1.37. “Fuerza Mayor o Caso Fon:tuito". l |

De conformidad con lo estipulado en el articulo 1 de la Ley 95 de 1890, se
entendera como Fuerza Mayor o Caso Fortunto el |mprewsto que no es posible
de resistir. Para los efectos del presente Contrato la ocurrencia de hechos que
sean considerados como tales, tendra las consecuencias previstas en ia
CLAUSULA 62 de este Contrato. | i

4

1.38. “Garantia de Seriedad de la Propuesjta” ;

Es la obligacién, a cargo de un Banco o una Compafiia de Seguros de garantizar
[a seriedad de la Propuesta pres.entadaI por el Proponente Ganador. Esta
garantia se hara efectiva en caso que el Proponente Gahador no suscriba el
Contrato dentro del término establecido en el Pliego de Condiciones para tales
efectos,! o cuando la Garantia de [Cumpllm|ento | presentada por el
Concesionario no cumpla con las condrc&ones estab!emdas en el presente

. ] . ;

| |
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Contrato! sailvo evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuuto debidamente
comprobados : |

1

1.39. “Garantla Unica de Cumpli:"niento” | [

Esla garantaa a que se refiere el numeral 28. 1dela CLAUSULA 28 de este
Contrato' : !

1.40. “inc‘?ice de Precios al Consumidor” o ¥IPC” !
| ‘ |
Es el indice publicado mensualmente por el Departamento Adlministrativo Nacional
de Estadistica (DANE) que representa la variacion de premos al consumidor
colombiano. Si este indice dejare de ser publlcado un indice similar sera acordado
entre el Concesionario y el INCO! !
. i
1.41. “Ingreso en el que se activa el SoportJ'e Parcial” |I
E :
Correspohde a los montos semestrales establecidos en el numeral 21.1.1 de la
CLAUSULA 21 del presente Contrato. Solo cuando el Ingreso Generado sea
inferior aI Ingreso en el que se activa el Soporte Parcial, se aplicara el Soporte
Parcial por Reduccién de Ingresos, en los términos estlpulados en este

Contrato, en especial lo previsto en la CLAU'SULA 21. i
| |

1.42. “Ingreso Esperado” ‘

Es el valor en COP § de diciembre de 20055presentado por ?'al Concesionario en
su Propuesta, siguiendo el formulario incluido en el Anexo 2 del Pliego de
Condiciones. Este valor se indexara segin se prevé en |a CLAUSULA 14 de este

Contrato y tendra los efectos que en dicha clausula se determinan,
!

1.43. “Ingreso Generado” ? |
|

Sera la sumatoria acumulada, en pesos de cada momento]en que se realice la
revisién de los ingresos recibidos por el Concesionario, por concepto de:

i) Recaudo de Peajes, teniendo en cuenta :Ia Tarifa Contractual sin.importar si
esta coincide o no con la Tarifa V:gente !

I
i) Compensacmnes causadas (aunque no sg hayan pagado) derivadas del
Soporte Parcial por Reduccién’de Ingresos. !

|
La forma en que se contabilizara el Ing‘reso Generado' estd descrita en la
CLAUSULA 14 de este Contrato.

1.44. “Iingreso para el calculo de los sopohes”

J |
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Se entendera como el Ingreso Generado en cada periodo semestral sin incluir los
Pagos del INCO, ni las compensaciones denvadas del Soporte Parcial por
Reduccién de Ingresos. |

i . :
1.45. “Ingreso sobre el que se generan exc!edentes” |

Se entenderd de conformidad con lo senalado en el numeral 21.1.5.1 de la
CLAUSULA 21. I

1.46, “iNESTITUTO NACIONAL DE CONCESI‘ONES” “INCO”@
. : I

Es el Instituto Nacional de Concesiones creado por el Decreto 1800 de 2003, o la

entidad que lo suceda en funciones, derfachos y obilgagones en caso de

reestructuramon administrativa o de cesién del presente Contrato.

1.47. “IN'lSTITUTO NACIONAL DE ViAS” “INVIAS” ll

Es el Instituto Nacional de Vias creado por él Decreto 2171 Jde 1992, modificado
parcialmente por los Decretos 81,y 101 de 2000 y Resolucién 2857 de 2003, o la
entidad que lo suceda en funciones, derechos y obligaciones, en caso de
reestructuraciéon administrativa. |

1.48. “Interventor” o “Interventoria” l |

Sera{n) la(s) persona(s) natural(es) o jynduca(s), cons?rcm(s) 0 union(es)
temporal(es), contratada(s) por el INCO para cumplir las funciones previstas en la
CLAUSULA 64 de este Contrato. Ei(los) contrato(s) de interyentoria contendra(n)
por lo menos las funciones a cargo del Inter\;lentor previstas len este Contrato.
1.49. “Licencias Ambientales” | |
b : - .

Son las licencias otorgadas por las autoridades amb|éntales competentes,
necesarias para la iniciacion de las obras respecto de lasjcuales se exija este
requisito de conformidad con las i'egulacionés ambientales a'plicables.

Es la autorizacion que otorga el Ministerio de Ambiente, ,VIVIeHda y Desarrolio
Territorial, mediante Resolucién: para la ejecucion del proyecto la cual sujeta al
beneficiario de la misma, al cumpllmlento de los requisitos, termlnos condiciones y
obhgacnones que establezca en relacion con la prevencion, mitigacion, correccion,
compensacién y manejo de los efectos amblentales y sociales del proyecto, para
la cual el Concesionario debera solicitar las modificaciones necesarias en razon
de la definicidn por el INCO de los alcances de! Proyecto y/o de los disefios
definitivos que realice el Concesionario en |virtud del objeto de este Contrato. La
cesion, obtencién y modificaciones de la Licencia Ambiental, el cumplimiento de
| ;

| !

[(FF]

i i
| \

| |




00~ G W B LI B

QO NO WO~ BN = D ND

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

~

ol

33
34
35

-

3
37
38

-
J

40
41
42
43
44
45

q |

|
MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL, GESTION SOCIAL, GESTION
AMBIENTAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION REHABILITACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL “RUTA CARIlBE” N 00 3

las obligaciones y el ejercicio de las obhgamones y derechos que de ella se
desprenden, se regiran por lo previsto en la C%.AUSULA 35 de este Contrato

l

150, “Licitacién” f !

_ i _ i
Sera la iLicitaci()n Publica INCO No. SEA- L-008-2006, abierta mediante
Resolucién No.615 del veinte ocho (28) de septiembre de 2006, expedida por el
Instituto Nac:onai de Concesiones INCO. [ |

1.51. “Mecanismo de Pago de los Soportes” !

i

Se entendera de acuerdo con lo di'spuesto enla CLAUSULA 22 de este Contrato.
152 “Memoria Técnica” | |

Es el documento que elaborara y: actuallzara el Concesuona:;no para cada uno de
los Trayectos en los cuales se ‘hayan ejecutado las Obras de Construccion,
Mejoramiento y Rehabilitacion, el cual contendra como minimo la informacion a
que se refiere la CLAUSULA 43 de este Contrato y scia presentara con la

periodicidad establecida en la misma. ! ‘

1.53. “Ministerio de Transporte” |
Es el Ministerio de Transporte de la Republlca de Colombid, o la entidad que lo
suceda en sus funciones. ; |

1.54. “Obras de Construccién y Rehabilitacion” !

1
Corresponden a las obras que para cada Trayecto debera ejecutar el
Concesionario durante la Etapa de Construccion y Rehalbllltacmn las cuales
se describen en detalle en las Especnflcac'lones Tecmcas{ de Construccion, y
Rehabilitacion, | i

| |

Se entendera segln lo previsto en la CLAUSULA 20 del presente Contrato.
i

1.56. “Peaje(s) o Tarifa(s) de Peaje” i |

{ i |
Son las tarifas que deberan pagar, con arrelglo alo previstol;en este Contrato, los

vehiculos de cada una de las categorias, como contraprestacion por el uso del
Proyecto. Siempre que en este Contrato sé haga referenma a los montos efectiva
o realmente recibidos por el Concesionario por concepto de Peajes, se tendra en
cuenta el numero real de vehiculos que hayan pasado por las estaciones de
Peaje, independientemente de que los usuarsos hayan o no pagado la tarifa. Lo

1.55. “Pagos del INCO”

|
|
i
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anterior, puesto que tanto la responsabilidad como el riesgo del cobro y el contro
de la evasion de los Peajes estan a cargo del Concesionario.

1.67. “Perlodos Explicitos dentro del Contrato de Concesién”

Son periodos establecidos dentro del Contrato de Concesion, tanto en la Etapa de
Preconstruccidon como en la Etapa de Operamon y Mantenlmlento que sirven

8

como base para establecer los ingresos y/o la/duracion del Contrato de Concesion -~

o alguna de sus etapas. Estos periodos se deflnen de la S|gwente manera:
i) “Periodo de Extension de la Etapa de Pre¢:onstrucc|on i

Es &l perlodo comprendido entre el vencimiento del plazo maximo originalmente
previsto para la terminacion de la Etapa de Preconstruccion (12 meses contados
desde la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién) y la fecha en que
efectivamente se suscriba el Acta de lmclamon de la Etapa de Construccion.
Este Periodo de Extension de la Etapa de Preconstruccnon Ie)astlra cuando, por
cualquier razén, dentro de las que se incluyen suspension del Contrato, o
incumplimiento de las obligaciones de una de las partes o de ambas, no se
suscriba el Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccaon dentro de los doce
(12) meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucmn Durante
este periodo de extension se apllcaré {o prewsto en la CLAUSULA 24 del
presente Contrato. _. ‘ |

i) “Periodo de Permanencia ‘Minima en la Etapa !de Opefacién y
Mantenimiento” B | '

Es el periodo minimo que exige el INCO'de permanencia en la Etapa de
Operacidon y Mantenimiento por parte del Co;ncesionario dentro del Contrato de
Concesién. Este periodo comienza desde la Finalizacic’mI de la Etapa de
Construccion con la firma de las Actas de Inicio de la Eta;i')a de Operacién y
Mantenimiento en cada uno de los Trayectos del Proyecto, y tiene una duracion
minima de diez (10) afics. Con esta d!SpOSICIOﬂ et INCO asegura la Operacion y el
Mantenimiento de la via concesmnada durante un periodo Immimo de diez 10
(afios) en la Etapa de Operacién y Mantenimiento del Contrato independiente
a la obtencion del Ingreso Esperado, lo cual esta regulado en la CLAUSULA 14
de este Contrato. ‘ |

1.58. “Pesos o COP §”
Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.59. “Plan(es) de Manejo Ambiental”
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Es el documento que hace parte de ios estudlos y disefios que debera elaborar ef
CONCESIONARIO para los trayectos que de! acuerdo a la Ley y sus reglamentos
no se requiera del tramite y obtencién de Licencia Amblental en los cuales se
identifican los impactos negativos y disefian las obras, medldas y acciones que se
requreran para prevenir, mitigar, .controlar, compensar y corregir los efectos o
impactos ambientales negativos, causados en el area de influencia directa por el
proyecto en sus etapas de construccion y operacién. Este documento debera ser
elaborado en la etapa de preconstruccion, :con fundamento a los términos de
referenc&a que se anexan al presente contrato y puesto en e;ecumon en las etapas
de construccmn y operacion. |
1.60. “Plan de Gestion Social” o “PGS” ;

i
Es el documento que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental y que contiene
los programas y actividades que debe |mp|ementar el concesionario para mitigar,
compensar o corregir fos impactos que se geheran sobre el componente social por
el desarrollo del proyecto.

En caso de que se requiera modificar la I|cenC|a ambiental, ellconcesionario por su
cuenta y riesgo debera ajustar y/o modificar & Plan de Gestidn Social, acorde con
los |mpactos que se identifiquen.

Plan Social Basico: Es el documento que debe elaborar ei Concesionario para
ser implementado desde la etapa de preconstruccson hasta e! final de la etapa de
operacion del proyecto, en el que se plasman los programas y actividades
definidas por el INCO en el Apéndice G de gestion social.
i

Oficina Fija de Atencién a la Comunidad: ’Es la mstaiacmn fisica a ubicar en el
area de influencia del proyecto desde el inicio de la Etapa de Preconstruccion del
proyecto y hasta el final de |la Etapa de Operacion y Mantenimiento para atender,
tramitar y resolver las inquietudes, reclamaciones, sugerencias y comentarios de
la comunidad.

Oficina Moévil de Atencidon a la Comunidad: Es ia unidad de atencién movil a
desplazar en el area de influencia del proyecto desde el |mc;|o de la Etapa de
Preconstruccion del proyecto y hasta el |f|nal de la Etapa de Operacion vy
Mantenimiento para atender, tramitar y resolver las [nqwetudes reclamaciones,
sugerencias y comentarios de la comunidad. |

1.61. “Pllego de Condiciones” o “Pliego” |
Se entendera como el conjunto de documentos entregado:ls a los Proponentes
para la Licitaciéon, con las modificaciones gue se incorporen mediante adendos
durante el plazo de la Licitacién. Los| documentos dque hubieran estado
disponibles para consulta en el cuarto de datos o de informacién de referencia, no
hacen parte del Pliego, sin perjuicio de lo estipulado en la definicién del cuarto de

|
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datos que aparece en el Pliego. Una vez que se suscnba este Contrato de
Concesion se entendera que el Pliego, sus apéndices y sus|anexos seran para
todos los efectos, anexos de este Contrato y por lo mismo su contenido sera de
obligatorioi cumplimiento para las partes. ; {|
| .[ | L
i

!

1.62. “Prestamistas” : |

Seran las personas juridicas dlferentes dei Concesnonarlo 0 sus miembros
(respecto de sus aportes de capital) y de la Nacion Colomblana o el INCO -, que
suministren al Concesionario los recursos de deuda necesarios para la
financiacién del Proyecto, mediante cualquier modaiidad, contrato o instrumento
de financiacién. Los Prestamistas deberan reunir las ca!ificacjiones exigidas para
ellos en ef numeral 6.2.1 de la CLAUSULA 6., |
i F ‘ "

1.63. “Proponente Ganador” ' ‘ l
|

El adjudicatario de la Licitacién que es parte de este Contrato en calidad de

Concesionario.
|

1
H

1.64. “Propuesta” . J |

Es la oferta presentada por el Concesionario, para participar én la Licitacion.

I; ; t

‘ i \

1.65. "Proyecto” o “Proyecto Vial” W |
Se entendera como el conjunto compuesto entre otras por todas las actividades,
servicios, bienes, obligaciones y 'derechos necesarios para!la ejecucion de las
Obras de Construccion y Rehabilitacién, asi como para la operacion y el
mantenimiento de todos los Trayectos del Proyecto de Concesmn Vial “RUTA
CARIBE”, y en general, para la ejecucion del presente Contrato

1.66. “Riesgo de Adquisicién de' Predios” J |'
El riesgo se refiere al mayor costo total de, los predios a adquirirse imputable a
cualguier circunstancia, a su falta de disponibilidad oportuna, a circunstancias y/o
dificuitades propias en sede de adqmsmlon negocxada 0 por{exproplamon judicial
o administrativa, de cualquier predio, tales como: requerlmlentos licencias,
permisos, o autorizaciones adicionales de autoridades de cuaiquler orden, segun
se desprenda de la naturaleza,!especial calldad o} afectamon de uso de los
predios requeridos. N ,

I 1
Asimismo se considera un riesgo'en la adquisicion de predio:s la mayor afectacion
predial o mayor requerimiento de areas atribuible a cualquier circunstancia en
desarrollo de las actividades objeto del presente contrato. ?

| |
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La asuncion de este riesgo se determina segun mas adelante previsto.
1.67. “Riesgo contractual por obligaciones ‘iambientales”

[ ‘
El riesgo contractual por obligaciones amblerimtales se refiere !a obligaciones gque
emanan de la(s) licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de
la evolucidn de las tasas de uso del agua y rétributivas duranlte la construccion y

operacién del proyecto.
1.68. Riesbo Comercial” ! . l

El riesgo comercial se presenta cuando los lingresos operativos difieren de los
esperados debido a: i) la demanda del proyecto s mendr o mayor gue la
proyectada; ii) la imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por la prestacion del
servicio, y derechos, entre otros, por factores de mercado, por impago y/o evasion
de las mismas. Este riesgo es génera!mente:: asignado al inversionista privado,
dado que ia mitigacion de su impacto depende en la mayoriajde los casos de la
gestion comercial que pueda hacer el operador del sistema y/o el prestador del
servicio, | !

1.69. Riesgo de Demanda 3
¥
Este tipo de riesgo, de caracter comercial, seipresenta cuando los volumenes de
servicio son menores a los estimados. Existen: diversos factores que inciden sobre
la demanda, tales como, la respuesta negativa por parte de los usuarios debido al
aumento de tarifas, los ciclos econémicos, el cambio de habitos de consumo, o la
presencia de tecnologias substituta;s, entre otros. i
I
| ¥

1.70. Riesgo de Cartera i

Se refiere al no pago por parte de los usuarios, o la evasion del mismo (pérdidas
no técnicas o negras), que llevan a que el flujo de caja efectivo sea menor que el
esperado. | |

|

1.71. Riesgo de Construccion ; ;
: |

Se refiere a la probabilidad que el monto y la oportunidad del costo de la inversion
no sean los previstos. Este riesgo tiene tres componentes: i) Cantidades de Obra:
sucede cuando la inversién requiera cantidade[s de obra distintas a las previstas; ii)
Precios: sucede cuando los precios unitarios ci!e los diferentesicomponentes de la
inversion sean distintos a los previstos; iii) Plazo: sucede cuando la obra se realice
en un tiempo distinto al inicialmente previsto. !

3

1.72. Riesgo de Operacion i ‘ |
{
|
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| . ~% _ 0BS
| El riesgo de operacién se refiere al no cumplimiento de los parametros de
2 desempefio especificados; a costos de operacion y mantenimi:‘ento mayores a |os
3 proyectados; a disponibilidad y costos de los insumos; y a interrupcion de la
4  operacion por acto u omision del operador, entre otros.
5
6 1.73. Riesgo Financiero
7 ! :
8  Este riesgo tiene dos componentes: i) el riesgo de consecucion de financiacion, if)
9 riesgo de-las condiciones financieras (plazos 9 tasas). Este tipo de riesgo es mas
10 severo cuando se obtienen condiciones dque no se adecuen al plazo de
i1 maduracic')‘n del proyecto y por ende-a su generacion de caja.
12 i
- ¥ . i
13 1.74. Riesgo Cambiario ; i
14 . ‘
15  El riesgo cambiario se refiere a la eventual va:riacic’)n de los flujos de un proyecto,
16 debido a que sus ingresos y egresos estlé\n denominados o dependen del
17 comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distint:as. Por ejemplo, se
18 da cuando los ingresos, los costos o la deuda estan asociados a mas de un tipo de
19 moneda, y por lo tanto, estan sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por
20 fluctuaciones en las tasas de cambio. De igual manera, cuando el inversionista es
21  extranjero y plantea su rentabilidad en otras monedas, mientras gue la generacion
22 de ingresos por cobro de peajes o tarifas esta ligada al peso colombiano.
23 i |
24  1.75. Riesgo Regulatotio
25 : .
26 En desarrollo de los términos de la Ley 80 de 1993, el Estado hara explicito en los
27  términos de contratacion el tratamiento para cambios regu1ato|rios, administrativos
28 vy legales, diferentes a los tarifarios, que afecten significativamente los flujos del
29  proyecto. Como regla general este riesgo debe ser asumido |por el inversionista
30 privado, con excepcion de los casos de cor\tratkos donde se paqten tarifas.
31 ;
32 1.76. Riesgo de Fuerza Mayor politico no asiegurable r
33 ' . ;
34 Se refieren de manera exclusiva al dafio |emergente derivado de actos de
35 terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden publico, o hallazgos
36 arqueologicos, de minas o yacimientos. Solo si estos riesgos son acordados como
37 tales contractualmente, estaran dentro de la categoria de riesgos de fuerza mayor

38 vy en los contratos se establecera su mecanismo de cobertura. De no ser asi, se
39 les dara el mismo tratamiento que al riesgo soberano, el cual se menciona mas
40  adelante. ‘
41

42  Asegurables : -
43 . E
44  Se refieren de manera exclusiva al impacto adverso que sobre la ejecucion y
45 operacion del proyecto tengan los desastres naturales. Estos ilncluyen terremotos,

i
|

29
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inundaciones, incendios y sequias, entre otros Estos nesgos son acordados como
tales contractualmente, dentro de la categorla de riesgos de fuerza mayor y
estaran a cargo del Concesnonaruo segln la CLAUSULA 29

No asegurables
1 3

Se refieren de manera exclusiva al dafio emergente d{arivado de actos de

terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden publico, o hallazgos

arqueoléglcos de minas o yacimientos de acuerdo con llo establecido en la

CLAUSULA 29vyla CLAUSULAEGZ '

!

Riesgo Soberano o politico

Se refiere a diferentes eventos de camblos de ley, de situacion politica o de
condlc:lones macroeconémicas que tengan |mpacto negatlvol en el proyecto, como
por ejemplo riesgo de repatriacion de duwdendos y/o convertibilidad de divisas.
Este rle?go debera ser asumido por el inversionista privado. :
1.77. Riesgo de Adquisicion de predios '

Este riesgo esta asociado al costo de los pred|os a su disponibilidad oportuna y a
la gestion necesaria para la adquisicion. 'El riesgo surge de la necesidad de
disponer de predios para el desarrollo de los proyectos. La gestion predial para la
obtencién de los predios requeridos para el proyecto es responsabilidad del
concesionario. La responsabilidad sobre la compra de predios esta a cargo del
concesionario dado que éste es quien obtiene y elabora toda la informacién
técnica, legal y social para su-adquisicion, de acuerdo a; lo establecido en la
CLAUSULA 34. '

| i |
1.78. Riesgo contractual por obiigacioneé ambientales y sociales
I
El riesgo contractual por obllgac:lones a‘mblentales y spmales se refiere a
obligaciones que emanan de la(s) !lcenma(s) ambiental(es), de los planes de
manejo ambiental y plan de gestion social y de la evolucion de las tasas de uso del
agua y retributivas durante la construccuon y operacién del proyecto Riesgo de

Fuerza Mayor politico no asegurable.

1.79. “Soporte Parcial por Redgccién de Ilngresos”

1 '
Se entendera de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 21 de este
Contrato. : |
i '

1.80. “Subcuenta Ambiental”
i '
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1 Esla subcuenta que debera constltwr el Concesionario en eI Fideicomiso segun
2 la CLAUSULA 25, en la cual el Concesionario depOSttara los recursos que el
3 mismo debe aportar para cubrir los costos derivados del cumplimiento de las
4 obhgac;ones contractuales ambientales que lemanan de la Licencia Ambiental, del
5 Plan de Manejo Ambiental y del Plan de| Gestion Social |[con sus respectivas
6 modificaciones, en lo que al proyecto se reflelra correspondientes a las actividades
7 de construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operamon y mantenimiento;
8 adicionalmente, los costos de Ia formulacién e implementdcién del Plan Social
9 Basico. |

10 ;

11 Las tarifas que cobre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
12 la Autoridad ambiental Regionat Competenlte por los servicios de evaluacion y
13 seguimiento, asi como las tasas por el uso y aprovechr—gmlento de recursos
14 naturales seran pagadas por el Conceswnano a traves de esta subcuenta.

15 .

16 1.81. “Sp:lbcuenta de Excedentes de INCO” !

17 !

18 Es la subcuenta que debera constituir ! Coqcesionario en el Fideicomiso, en la
19 cual el Concesionario depositara: i) los recaudos de Peaje durante el Periodo de

20 Extension de la Etapa de Preconstruccion, segun se dispone en la CLAUSULA

21 24 del presente Contrato, ii) los excedentes{de las Subcuentas de Interventoria

22 yde Predaos y Pagos del INCO iii) los peajes recaudados en exceso una vez el

23 Concesionario adquiera el lngreso Esperado en los termlnos del numeral 14.6 de

24 |{a CLAUSULA 14 y iV) los rendimientos de los recursos que sean retenidos al

25 Concesionario en los términos del numeral 17.5 de la CLAUSULA 17. Los

26 rendimientos producidos por el monto depositado en la Subcuenta de

27 Excedentes de INCO acreceran la mlsma sin que de Ios mismos se pueda

28  deducir suma alguna por comision fiduciaria o cualquier otro concepto

29 |

30 Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente mdepend!ente de los
31  demas recursos del Fideicomiso. :

32 '

33 EIINCO sera el beneficiario de Ios recursos |de la Subcuenta de Excedentes de

34 INCO, quien podra utilizar estos recursos, Gnhica y exclusivamente, en el orden y

35 para los fines que a continuacion se establecen: i) como Mecamsmo de Pago de

36 los Soportes del Proyecto; ii) como mecanismo de pago demualqwer obligacion
37 dineraria a cargo del INCO y a favor del Concesmnarlo 0 m) para cualquier otra
38 finalidad relacionada con el Proyeti.:to

39 | |

40  1.82. “Subcuenta de Interventoria” ‘

41 | |

42  Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en la
43 cual el Concesionario depositara los valor]es necesarios para el pago de los
44  honorarios del Interventor, segun'se prevé e|n el numeral 64.‘6 de la CLAUSULA
45 64 de este Contrato. Los rendimientos produicidos por los montos depositados en

31
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esta Subcuenta de Interventoria acreceran la misma, sin que de los mismos se
pueda deducir suma aiguna por comisién fiduciaria o cualquie"r otro concepto.

Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independlente de las
demas subcuentas del Fideicomiso y las sumas deposﬂadas en ella se aplicaran
excluswamente a las finalidades descritas en el parrafo anterior, sin perjuicio de

que sus excedentes tendran la destmamon qlhe a contlnuamon se preve.

El INCO sera el beneficiario fma! de losl excedentes de la Subcuenta de
Interventoria. Al finalizar cada afio calendario, se realizara un corte de cuentas de
los recursos utilizados de la Subcuenta de Interventoria, del cual se enviara
copia al INCO, dentro de los quince (15) Dias siguientes a lal presentacion de los
Estados Financieros del afio fiscal correspondiente del Fideicomiso a la
Superintendencia Financiera. El INCO podra solicitar aclaramones sobre dicho
informe a ia Entidad Flducraria Esta subcuenta sera quwdada de manera
definitva una vez culminadas ‘las labores de interventoria. Si quedaren
excedentes tras el corte de cuentas anual o)la liquidacion dgflmtlva éstos seran
transferidos a la Subcuenta de Excedentes del INCO. '_

1.83. “Suqbcuenta de Pagos del INCO” |

Es fa subcuenta que debera constituir el Conceswnano en el Fideicomiso, en la
cual el INCO realizara los Pagos del INCO, segun lo previsto enla CLAUSULA 20
del presente Contrato. Los rendimientos prodhmdos por el monto depositado en la
Subcuenta de Pagos del INCO acreceran Ia misma, sin que de los mismos se
pueda deducir suma alguna por comision f:ducuana o cualquier|otro concepto. Esta
subcuenta debera manejarse de manera tota!mente independiente de las demas
subcuentas del Fideicomiso, y de manera prevista en fa CLAUSULA 20 del

presente Contrato. |

El INCO sera e! beneficiario final de los excedentes de la Subcuenta de Pagos
del INCO, la cual sera liquidada una vez que se hayan realizado la totalidad de los
Pagos del INCO. Si gquedaren excedentes tras la liquidacion, éstos seran
transferidos a la Subcuenta de Excedentes de INCO. .

i 1

E

Es la subcuenta que debera constituir el Conc‘esionario en el l,Fideicomiso, en la
cual el Concesionario depositard los montos que de conformidad ia CLAUSULA
34 deba realizar el Concesionario a esta subcuenta para !a,adquusmlon de los
predios necesarios para las Obras de \Construccnon . Mejoramiento y

Rehabilitacion.

1.84. “Subcuenta de Predios”

4
i

El valor de la indemnizacion a los titulares de derechos sobre fos predlos
expropiados a que haya lugar, declarada por autoridades judlc:|ales los costos
|
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;ud:males de imposicidén de serwdumbres Ide los predlos correspondientes al
Alcance Basico, las compensaciones identificadas en la resdlucién INCO 609 de
2005 a que haya lugar en cada proceso de adquisicion predial y los costos del
saneamiento del corredor vial. El pago de |los honorarios de los profesionales
directa o indirectamente encargados de la gestlon y adquisicién predial a cualquier
titulo, asi como los profesionales contratados por el CONCESIONARIO para
adelantar los procesos de expropiacion de predios, seran con cargo a esta
subcuenta. No se incluye en esta subcuenta el costo de Id elaboracion de las
fichas prediales, por cuanto hacen parte| de los estudios y disefios. Los
rendimientos produmdos por el monto depositado en la Subcuenta de Predios
acreceran la misma, sin que de los mismos se pueda deducn' suma alguna por
comision fiduciaria o cualquier otro concepto. l |

H
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Esta subcuenta debera manejarse de mane“ra totalmente inldependiente de los
demas recursos del Fideicomiso!ly las sumas depositadas en ella se aplicaran
16 exclusivamente a las finalidades descritas en la CLAUSULA 34 del presente
17  Contrato, sin perjuicio de que sus excedentes tendran ia destinacion gue a
18 continuacién se prevé. i ‘

19
20 EI INCO sera el beneficiario de los excedentes de la Subcuenta de Predios, la

21 cual se liquidara al finalizar los 'pagos correspondlentes a la adquisicién de
22 predios. La Fiduciaria enviara copia de la llqwdamon efectuada al INCO, a mas
23 tardar, dentro del mes siguiente a la reallzacmln del ultimo pago a los propietarios
24 de los predios requeridos para la ejecucién de las Obras .de Construccion,
25 Mejoramiento y Rehabilitacién del Proyecto. El INCO podra solicitar las
26  aclaraciones que considere pertinentes sobre dicho informe. Si quedaren
27 excedentes tras la liquidacién deflnltlva éstos| seran transfendos a la Subcuenta

28 de Excedentes de INCO. . ‘ |

—_ —
e

29 i

30 1.85. “Subcuenta Principal” |

31

32 Es la subcuenta que debera constit_ijir el Conclesionario en el Fideicomiso, en |a
3 cual se manejaran todos los recursos que, de conformidad con este Contrato, no

34 deban mantenerse en las Subcuentas de Interventoria, Predios, Pagos del

35 INCO, Transitoria, Ambiental y Excedentes de INCO. ’

36 ! ;

3 Se incluyen en esta cuenta, entre ofros, los costos por concepto de accesos a los

38 predios, traslado y/o restitucion de redes de :nfraestructura de servucnos publicos y

39 privados, intervenciones en bienes de uso pubhco :

40 i

41 1.86. “Subcuenta Transitoria” ‘ ’

42  Es la subcuenta que debera constituir el Concesionario en el Fideicomiso, en

43  caso que se presente la situacion prevista en e'll numeral 17.5.1)de la CLAUSULA

44 17 de este Contrato. 1
45
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Esta subcuenta debera manejarse de manera totalmente independiente de las
demés subcuentas del Fideicomiso vy las sumas depositadas en ella se
manejaran exclusivamente de acuerdo con lo establecido en el numeral 17.5 de la
CLAUSULA 17, ; l

! !
1.87. “Tarifa Contractual” 1 :

Es la tarifa de Peaje que corresponde a la aphcacnon de la Estructura Tarifaria y
sus indexaciones, de acuerdo con lo previsto|en el numeral 18.1 de la CLAUSULA
18 del presente Contrato, y la Resolucion de Peajes del proyecto de Concesion
Ruta Caribe del 28 de septiembre de 2006. !

1 .
1.88. “Tarifa Vigente” l l
Es la tarifa de Peaje que se esté cobrando efectivamente en un momento dado de
la ejecuci?n del Proyecto, en cadail una de las estaciones de Peaje.

La Tanfa Vigente debera coincidir snempre con la Tarifa Contractual salvo
cuando el CONCESIONARIO, en uso de la prerrogatlva que le concede el numeral
18.4 de la CLAUSULA 18 del presente CONTRATO, decida voluntariamente
reducir la Tarifa Vigente respecto ge la Tarifa Contractual. I

La reduccion de la Tarifa Vigente respecto de la Tarifa Contractual por orden del
Ministerio de Transporte ¢ cualquier otra enttdad gque sea competente sin contar
con el consentimiento del CONCESIONARIO causara a favor del
CONCESIONARIO la Compensacion Tarifaria a que se reflere la CLAUSULA 19
del presente CONTRATO. , | i

1.89. “Tasa Representativa de Mercado” ' |
i ]

Es la tasa de cambio de Pesos por Délares certificada .diariamente por la

autoridad competente en los términos del articulo 80 de la Resolucion 8 de 2000

expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, o en los terminos de las

normas que la modifiquen, sustituyan, derogugn o adicionen. |

1.90. “Tramo” o “Trayecto”

Cada uno de los sectores en que se han leldldO las vias mc!uldas en el Proyecto,
segun se determina en los apéndices del contrato.

1.91. “Tramo 1” Construccién de la segunda calzada SAO (Cartagena) -

Turbaco — Arjona, y rehabllltacmT de la calzada existente: I

Construccion de la segunda calzada del tramo comprendldo entre el punto
denominado SAO (Cruce de la troncal de occidente con la Cra 71 en la ciudad de

|
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Cartagena) - Turbaco (PR 89+750) - Arjona (PR 774800), con una longitud

1

2 aproximada de 25.0 kilémetros, y corresponde a la nomenclatura vial del INVIAS
3 como RUTA 90 TRAMO 05, actualmente su operacién, conservaciéon y
4 mantenimiento corresponde al INVIAS y se encuentra constf‘wdo en una calzada
5 dedos carnles y rehabilitacion de Ia calzada existente. ' .

6

7 1.92 "Trgmo 2” Construccion de la segunda calzada Canal de Calicanto
8 (Cartagena) — Bayunca, y Rehabilitacion de la calzada existente:

9 |

10 Construccidon de segunda calzada en el tramo comprendido entre el punto
11 denominado Canal de Calicanto cruce de la via la Cordialidad en la ciudad de
12 Cartagena hasta liegar al municipio Bayu‘nca (PR15+000) con una longitud
13 aproximada de 18.0 kilémetros, y corresponde a la nomenclatura vial del INVIAS
14 como RUTA 90 TRAMQO 06, actualmente su operauon conservacion y
15 mantenimiento corresponde al INVIAS y se éncuentra constrwdo en una calzada
16 de dos carriles y rehabilitacién de Ia calzada éxistente.

17

18 1.93 “Tramo 3" Construccion de la segunda calzada Palmar de Varela -
19  Malambo, y rehabilitacién de la calzada existente: !
20 i ‘
21  Construccion de la segunda caizada en el tramo Palmar de V“arela (PR 54+000) -
22 Matambo (PR68+000), correspondiente a la nbmenclatura vial'del INVIAS con una
23 longitud aproximada de 16.0 kildmetros y rehabilitacién de la calzada existente,
24  actualmente su operacién, conservacién y mantenimiento corresponde al INVIAS y
25 se encuentra construido en una calzada d#la dos carriles. Forma parte de la
26  comunicacion del centro de Antioquia y Sur-Occidente con la Costa Atlantica. Tal
27  vez su mayor importancia radica en presentar un acortamiento del orden de 90
28 Km. en el recorrido del interior a Barranquhlla en relacion con la ruta alterna
20  Carreto-Cartagena-Barranquilla. Adicionalmente, la via El Tlgre -Barranquilla sirve
3 la zona oriental del departamento del Atlantlco limitada por, el rio magdalena,
31  como puede apreciarse en el mapa. del Atlantico. |
32
33 1.94 “Tramo 4" Construccion de la doble calzada Sabanalarga — Paimar de
34 Varela | ‘

_ I

35 ;

36 Construccion de la doble calzada con una longitud aproximada de 26.0 kilometros,
37  entre la entrada al municipio de Sabanalarga (PR80+000) y el Municipio de Palmar
38  de Varela (PR 54+000), actualmente existe un camino veredal. .

39

40 1.95 “Tramo 5” Rehabilitacién y Mantemmlento del tramo ex:stente Bayunca
41 - Sabanalarga. \ . ;

42 | !

43  Rehabilitacién y mantenimiento del'sector de calzada sencilla existente, Bayunca
44 (PR 15+000) - Sabanalarga (PR 80+000), correspondiente a la nomenclatura vial
45 del INVIAS como RUTA 90 TRAMO 06 con,una longitud aproximada de 64.0

i
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kilometros, actualmente su operacion, conservacién y mantenimiento corresponde
al INVIAS y se encuentra construido en una calzada de dos carriles.

1.96 “Tramo 6” Rehabilitacién y Mantenimiento, del Tramo existente, Arjona
-~ Cruz del Viso: |

Rehabﬂntamon y mantenimiento del sector de calzada sencilla existente, Arjona
(PR77+800) - El Viso (PR 59+180), correspondlente a la nomenclatura vial del
INVIAS como RUTA 90 TRAMO 05 con una longitud aproximada de 19.0
kilbmetros, actualmente su operacion, conseli'vacic')n y mantenimiento corresponde
al !NVIA§ y se encuentra construido en una calzada de dos cairriles.

; I
1.97 “Tramo 7” Rehabilitacion y Mantemmlento deli Tramo existente,

Malambo Barranquilla:

Rehabilltamon mejoramiento vy mantemmlénto del sectorl de doble calzada
existente Malambo (PR 68+000) - Barranqu:lla (PR 80+753), correspondiente a la
nomenclatura vial del INVIAS con una fong:tud aproximada .de 14.0 kilbmetros,
actualmente su operacién, conservacién y mantenimiento corresponde al INVIAS y

se encuentra construido en doble calzada de dos carriles.
; 1

1.100 “Valor Efectivo del Contrato” |
Se entendera de conformidad con o previsto en la CLAUSULA 16 de este

CONTRATO.

1.101 Valor Estimado del Contrato”

Se entendera de conformidad ccfn lo previsto en la CLAUSULA 15 de este
CONTRATO. i .

CLAUSULA 2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente CONTRATO, es el oto‘rgamlento al CONCESIONARIO de
una concesion para que de conformldad con Io previsto en el articulo 32, numeral
4, de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del rnismo ano, reallce por su cuenta y
riesgo, los estudios y disefios definitivos, gestlon predial, gestion social, gestion
ambiental, financiacién, construccién, rehabllltacmn mejoram!ento operacion vy

mantenimiento del proyecto de concesion vial “RUTA CAR!BE”

EI INCO concede por medio de este CONTRATO al CONCESIONARIO elusoyla
explotacién del Proyecto de Concesién Vial 'RUTA CARIBE”, bajo el controf y
vigilancia del INCO, por el tiempo de ejecucion del CONTRATO para que sea
destinado al servicio publico de transporte, a c]amblo de la remuneracién a que se
refiere la CLAUSULA 14. Lo anterior en aplicacion del Decreto 'No 1800 del 26 de
Junio de 2003, ]

008
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La remuneracion del CONCESIONARIO né incluye los derechos de usar para
fines comerciales o publicitarios las areas mclmdas en las franjas de derechos de
via, casetas de peaje, estaciones de pesaje, centros de control de operacion o
areas deservicio del Proyecto. El uso comerLc:lal o publicitario de estas areas sera
autorizado por el INCO y se realizara tenréndo en cuenta ilo establecido en el
Apéndice B del Contrato de Conceiswn J
g . |
El CONCESIONARIO realizara todas aquellas actividades' necesarias para la
adecuada y oportuna prestacion, de! servicio y el correctoi funcionamiento del
Proyecto de Concesién Vial “RUTA CARIBE" permltlendo la estabilidad de la
via, una adecuada movilidad de los usuarios. y la continuidad!de la prestacién del
servicio, mantemendo la seguridad vial, la !comodidad y la integracion con el
entorno, cumpliendo para ello cbn los requisitos minimos, establecidos en el
presente CONTRATO y sus Apéndices y siempre bajo el control y vigilancia del
INCO. i i f
En desarrollo del objeto del CONTRATO, el CONCESIONARIO debera ejecutar —
en el plazo establecido en el presente CONTRATO — las Obras de Construccién
y Rehabilitacién y todas las actividades correspondientes a la operacion y
mantenimiento del Proyecto, necesarias para mantener todos y cada uno de los
Trayectos del Proyecto de conformidad con el Pliego, el CONTRATO, sus
Apéndices y los requerimientos ambientales establecidos; por la respectiva

autoridad.. ‘

El alcancé fisico del Proyecto de Concesidén Vial apare¢e indicado en los
apéndicesldei presente CONTRATQ. |

ETAPAS Y PLAZO

3

l
CLAUSUGA 3 EJECUCION DEL CONTRATO|DE CONCESION

3.1 TERMINO DE EJECUCION . |

El término de ejecucion del presente CONTRATO se ha estlmado en 21 afos

‘contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion. La ejecucion

del CONTRATO estara dividida en tres etaﬁas tal y como se describe en la
CLAUSULgA 5 de este CONTRATO )

Sin embargo, el plazo real de ejecucién del CONTRATO cofrespondera al que
transcurra entre la suscripcion de! Acta de Inicio de Ejecycmn y la Fecha
Efectiva de Terminacion del Contrato El término real de la ejecucion del
presente CONTRATO se reducira en los casos en que se presente la terminacién
anticipada del mismo, por la ocurrencia de cualquuera de los, eventos a que se
refiere la CLAUSULA 47. En ningun caso eI termino real de la ejecucién del

i ‘
| |
1 . |
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presente CONTRATO podra exceder de 26 afios contados a partir de [a
suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucion, salvo en caso de suspension total
del CONTRATO de conformidad con la CLAUSULA 9, o salvo por retardos
ocasionados por incumplimientos de las obhgamones a cargo del INCO, casos en
los cuales este término se ampliara por término igual al de la suspensién 0 el
incumplimiento, segin el caso. . | P

|
3.2 REQU!S!TOS DE PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCION
DEL CONTRATO

i , |
3.2.1 Requisitos de Perfeccionamiento de EL CONTRATO ’

EL CONTRATO de Concesion se perfecmona en el momento de su suscripcién
por las partes y el Registro Presupuestal correspondiente por par’te de EL INCO.

3.2.2 Requisitos para la Legallzacmn y EjeCIUCIOI‘I de EL CONTRATO

Para iniciar la ejecucion del presente CONTRATO se requersra el cumplimiento de
todas y cada una de las siguientes condlr:lones asi como la presentacion y
aprobacién de los siguientes documentos: ! ,

a) La Garantia Unica de Cumplimiento, con ar!wexo de comprolﬁante de pago de la
prima causada por su expedicion. *__ | .

b) Adicionalmente, EL CONCESIONARIO selobhga a efectuar la publicacion del
presente CONTRATO en el Diario Unico de Contratacién, de acuerdo con lo
especificado en el paragrafo 3 del articulo 41 de la ley 80 de 1993, el Decreto 679
de 1994, la Ley 190 de 1995 y las demas normas apllcables que las sustituyan,
modifiquen o adicionen, requisito que se entiende cumplido con la presentacion

del recibo de pago de los derechos correspondientes, por cuenta de EL-

CONCESIONARIO. _ |

¢) Compromiso de no enajenacion de propiedad accionaria y dé solidaridad de los
miembros de la sociedad concesionaria, debidamente suscrito por todos los
asociados, de conformidad con el formulario contenido en el Anexo 9 del Pliego de
Condiciones, en el evento en que el Prqponente Ganador haya sido un
Proponente plural bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura.

El recibo de pago de los derechos de p'ublicacién, la Garantia Unica de
Cumplimiento y comprobante de cancelacion de fa misma y el documento en el
que conste el compromiso a que se refiere jel literal c) anterior debidamente
suscrito, deberan presentarse al INCO dentro de los quince (15) Dias Habiles
siguientes a la fecha de suscripcidn del presente CONTRATO.

|
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Presentados la Garantia Unica de Cumpllmlento y el documento en el que conste

1
2 el compromiso a que se refiere el literal c) arpterlor por EL CONCESIONARIO EL
3 INCO dispondra de un término méaximo de quince (15): Dias Habiles para
4 impartiries su aprobacion o hacerles las observaciones hecesarias.
5 :
6  Si EL INCO imprueba la Garantia Unica de. 1 Cumplimiento o el documento en el
7 que conste el compromiso a que se refiere el Iateral c) anterior! presentados por EL
8 CONCESIONARIO, EL INCO formularé sus dbservaciones al CONCESIONARIO,
9  quien contara con un plazo de diez (10) Dias|Habiles, a partiride Ia notificacion de
10 laimprobacién de la Garantia y/o del citado documento, para obtener la respectiva
11 meodificaciéon o correccién en términos satlsfactonos para EL INCO. En caso de
12 que dentro de dicho plazo EL CONCESIONARIO no entregue la Garantia Unica
13 de Cumplimiento y/o el documento en el que conste el compromiso a que se
14 refiere el literal ¢) anterior, debldamente modificados a satisfaccién de EL INCO, ¢
15 silos términos y condiciones de las correcciones y/o modificagiones no satisfacen
16 las observaciones formuladas por EL INCO, éste negara, de manera definitiva, su
17 aprobacién a la Garantia Unica de Cumplinmiento y/o al documento en el que
18 conste el compromiso a que se refiere el hteral ¢) anterior, presentados por EL
19 CONCESIONARIO, y hara exigible la Garantia de Seriedad He la Propuesta, lo
20 cual supondra la terminacién ant:mpada de ELICONTRATO de Conce5|on
21
22 Ei Dia HatiJ:I siguiente a la fecha de notificacion de fa aprobaaon de la Garantia
23 Unica de Cumplimiento por EL INCO, S|empre que se hayan presentado y
24 aprobado los deméas documentos previstos| en esta CLAUSULA las partes
25 deberan suscribir el Acta de Inicio de la Ejecucion de EL CONTRATO y de la
26  Etapa de Pre — Construccion. I .‘
27 - ,
28  CLAUSULA 4 INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
29 ‘
30 Para iniciar la ejecucién del presente Contrato se requerifé que las partes
31 suscriban el Acta de Inicio de Ejecucién, lo cual se realizaré una vez se cumplan
32 todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:
33
34 41 H Concesmnarlo debera realizar la publicacion del presente Contrato en el
35 Diario Unico de Contratacién, de acuerdo con Io especificado en el paragrafo 3 del

36  articulo 41 de la Ley 80 de 1993, la Ley 190 de 1995, el Decreto! 327 de 2002 y las
37 demas normas aplicables que las sustituyan, madifiquen o adicionen, requisito que
38 se entiende cumplido con el pago de los dere¢hos correspondientes, por cuenta
39  del Concesionario. !

40 . ‘
41  El recibo de pago de los derechos de publica(‘:ion deberéa presentarse al INCO

42  dentro de los quince (15) Dias ngulentes ala |fec:ha de suscripcion del presente
43 Contrato. : ]
44
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4.2, El Concesionario debera presentar la TGarantla Unica;de Cumplimiento al
INCO dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha de suscripcién del
presente Contrato. El INCO dispondra de un término maximo de qulnce (15) Dias
para impartirle su aprobacion o hacerle las observamones necesarias.

‘ a
Si vencido el término de los quince (15) Dlas a que se reflere el inciso anterior, el
INCO no se pronuncaa sobre ella se entendera aprobada V las partes deberan
proceder a la suscripcion del Acta de lmcm de Ejecumon para lo cual ef
Concesionario debera notificar por escrlto al INCO que, -en desarrollo de lo
previsto ;en este Contrato, se entlende‘ aprobada la Garantla Unica de
Cumplimiento y que en consecuencia se deberd suscribir ¢l Acta de Inicio de
Ejecucion. Dicha notificacion, debera hacerse el Dia siguiente al vencimiento del
plazo de los quince (15) Dias y seré requnsrfo indispensable para que se entienda
aprobada la Garantia Unica de Cumplimiento y para que Ias partes procedan a
suscribir el Acta de Inicio de Ejecucién, o cual debera hacerse e! Dia siguiente a
la notificacion a que se refiere el presente parrafo ;

Lo dlspuesto en el inciso anterior no obsta para que, en cualquler momento de la
ejecucion del Contrato (hasta el Dia antes de la liquidacion qel mismo) en gue el
INCO advierta que la Garantia Unica de Cumphmrento no cumple con lo exigido
en la CLAUSULA 28 de este Contrato, ‘pueda exigir al Concesionario la
correccion, ampliacién o adecuacion de d|chla garantia, en un plazo maximo de
guince (15) Dias contados desde el requerimiento del INCO so pena de
incumplimiento grave del Concesionario de §u obligacion de mantener adicionar
o adecuar la Garantia Unica de Cumpilmlento 1
' | ‘ .
Si el INCO no aprueba la Garantia Unica qe Cumplimient? presentada por el
Concesionario, formulara sus observacicnes al Concesionario, quien contara
con un plazo de diez (10) Dias, a partir de la|notificacién de la improbacién de la
garantia presentada, para obtener la respectiva modificacion 'o correccion en los
términos solicitados por el INCO y ajustados a lo sefialado en el presente
Contrato. En caso de que dentro de dicho plazo el Concesmnarlo no entregue la
Garantia iUnlca de Cumplimiento debidamente modlflcada en los términos
solicitados por el INCO, o si los términos y éondlmones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por el INCO, el INCO
negard, de manera definitiva, su aprobacion a la Garantia Unica de
Cumpllmlento presentada por el Conceswnarlo y hara eX|g|bfe la Garantia de
Seriedad de la Propuesta. :
!

4.3. Las partes deberan definir los Amlgables Componedores a los cuales
acudirdn en caso de existir diferencias en los términos| sefalados en la
CLAUSULA 57 del presente Contrato. |De los cuatro (4) Amigables

Componedores, cada una de las partes elegira dos (2).

i 40
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Los Amigables Componedores propuestos por cada una de las partes deberén
ser universidades de cualquier lugar del p.'ais que cuenten con facultad de (i)
Ingenieria Civil, (i) Economia, Finanzas, Admlnlstramon de Empresas o Ingemena
Industrial y (jii) Derecho. Al momento de efectuar la amlgable composicién, el
Amigable Componedor contara, por lo menos con un mlembro de cada una de
las facultades sehaladas. ! :

El Dia Habll siguiente a la fecha de notlflca0|on de la aprobamon de la Garantia
Unica dé Cumplimiento por el 'INCO, 3|empre que se hayan presentado y
aprobado los demas documentos prewsto's en esta CLAUSULA las partes
deberan suscribir el Acta de Inicio de Ia Ejecumon del Contrato y de la Etapa de
Pre-construccion. ! i

4.4 Plazo de ejecucion del Contfato

El término de ejecucion del presente CONTRATO se ha estimado en veintion (21)
afios contados a partir de la fecha de suscnpcmn del Acta de thicio de ia Ejecucién
de EL CONTRATO y de la Etapa de Pre — Construcmon Sin embargo, el término
real de la gjecucion del presente CONTRATO se reducira en los casos en gue se
presente la terminacion anticipada del mismo, por la ocurrencia de cualquiera de
los eventos a que se refiere su CLAUSULA 60. De igual manera, el termino de
ejecucion' estimado podra ampliarse cuando ocurra la susp'enSIon total de EL
CONTRATO, en los términos de la CLAUSULA 9 o cuando se presente lo
previsto en la CLAUSULA 14.

CLAUSULA 5 ETAPAS DE EJECUCION DEL CONTRATO !

Para efectos de la ejecucion del Proyecto se ha dispuesto sU desagregacion en
tres etapas: i) Etapa de Preconstruccron il Etapa de Construccion y
Rehabilitacion, y iii) Etapa de Operacuon y Mantenimiento.

CLAUSULA 6 ETAPA DE PRECONSTRUCCIpN '

Esta etapa iniciara a partir del Dia siguiente a la suscripcion dél Acta de Inicio de
Ejecucion y terminara cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos que se establecen en los nu 'nerales 6.1, 6. 2 6.3,64,65 66y

6.7 siguientes. .

H

El cumplimiento de los requisitosF seﬁaladosI en esta cIéUSllJIa sera condicion
indispensable para la suscripcion del Acta de Iniciacion; de la Etapa de
Construccion. El plazo maximo para la Etap]a de Preconstruccwn es de doce
(12) meses, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se liegaren a cumplir todas
y cada una de ias obligaciones que le asisten al Concesionario con anterioridad

al plazo estimado para esta etapa.

41
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El término efectivo de la Etapa de Preconstruccidn correspondera al término que

corra entre la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién‘ y la suscripcién del

Acta de Iniciacion de la Etapa de Constru'cclon Lo anterior sin perjuicio de las

responsabilidades de cada una de las partes por eventuales retardos en el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo durante Ia Etapa de
Preconstruccion. | |
6.1. Constitucion del Fideicomiso i '
‘ | | |
El Conceqsmnarlo deberé constituir el Fideicomiso, la Subcuenta Principal, la
Subcuenta de Pagos del INCO, Ia Subéuenta de Predios, la Subcuenta
Transitoria, la Subcuenta Ambiental y |a Subcuenta de Excedentes del INCO y
constituir'y realizar el fondeo inicial de la Subcuenta de Interventorla lo cual
debe hacerse dentro de los quince (15) Dias siguientes a la suscnpmon del Acta
de Inicio de Ejecucion. ; ]

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscrlpc:lon del presente Contrato, el
Concesuonano debera entregar al INCO copla del contrato de fiducia, para su
revision. La minuta del contrato de fiducia deberé contener Ias clausulas minimas
establecidas en la CLAUSULA 25 de este Contrato, las cuales no podran ser
modificadas o interpretadas en el Contrato de|Fiducia. En caso de que el Contrato
de Fiducia contravenga, modifique o mterprete lo sefalado en la CLAUSULA 25
del presente Contrato, tales clausulas se tendrén por no escritas. En caso de
discrepancia o diferencias de mterpretacmn relacionadas con el Contrato de
Fiducia y el presente Contrato, se aplicara lo [%revisto enel presente Contrato.

El INCO podra formular observamones al Contrato de Fiducia, gentro de los quince
(15) Dias ‘siguientes a la presentacnon de dlého contrato al INCO, vencido este
término se entendera que no existen observac:lones por parte del INCO a dicho
contrato y el Concesionario deberé proceder a la constitucion ?el Fideicomiso.

: . |

Si el INCO formulase observaciones al contrato presentade, el concesionario
tendra un término de 5 dias habiles para atender las observacmnes Surtido este
tramite y presentado el nuevo contrato de Fiddcia, el INCO tendré 15 dias para su
revision, vencido este término se entendera lque no existen ;observaciones por
parte del INCO a dicho contrato y el Concesionario deberé proceder a la

constitucic’m del Fideicomiso. *

E! cumpllmlento de estas obhgacuones por parte del Concesnonano es requisito
necesario para la entrega de todos los Trayectos y en todo caso es requisito
necesario para la firma del Acta de Iniciacion de la Etapa de Construcclon

Pasados treinta (30) Dias Calendario de rr%ora en el cumplimiento de estas
obligaciones, el INCO podra declarar la cadumdad del Contrato en los términos

de la CLAUSULA 51 del mismo.
|
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!
El termlnio maximo con que cuenta el Concesionario para obtener el Cierre
Financiero vencera cuando expire el sexto (60) mes contado 'desde la suscripcién
del Acta de Inicio de Ejecucion. Se entendera que el, Concesionario ha
obtenido "el Cierre Financiero clando el INCO manifieste expresamente y por
escrito su conformidad, basado en el |c:oncepto de la Subgerencia de
Estructuracion y Adjudicacién del INCO, con los documentos aportados por el
Concesionario, para acreditar el perfecc:bnamiento de las operaciones de
endeudamiento minimos, destinadas a 1la financiacion, por parte del
Concesionario, de las inversiones necesarias para el cumplimiento de este

ContratoI i

6.2. Cierre Financiero

Sin perjuicio de que la responsabilidad y el iriesgo de aportér la totalidad de la
financiacion para los requer:mlentos del Proyecto es del Concesionario, quien
debera realizar todos los aportes necesarlcas para tal fin, 'sélo se entendera
cumplido el Cierre Financiero, si el Concesuonano cumple, a satisfaccion del
INCO, coryI los siguientes reqU|S|tos* |

6.2.1 Documentos para acreditar los recursos de deuda

El Concesionario debera contar con compromrsos a su favor que incluyan el
desembolso de recursos de deuda por un valor no inferior a la suma de
Doscientos cincuenta y nueve mll ciento cuarenta y cuatro millones de pesos
($259.144.000.000) de fecha d|C|embre de 2005, o contar con el capital liquido
disponible por el mismo monto.

| i : |
MD; = MDyx 25
. " 1PC,

| | |

o m——

| Dia del Cierre Financiero

MD i | Monto de Ios recursos de deuda requeridos para acreditar el'Cierre Financiero en
1| el Dia en que se cumpla esa obligacion (Dla i), en Pesos del Dia i

(COP$ ) de fecha diciembre de 2005

MDO t| La suma de $ 259.144.000.000de Pesos
IPC i indice de Precios al Consumidor del mes calendario antenan alDiai
IPCO | indice de Precios al Consumidor de fecha diciembre de 2003.

" : i

t

1
Para verificar el cumplimiento de este minimo, se sumaran la totalidad de los
desembolsos comprometidos en los documentos de deuda. Si el Concesionario
acredita el Cierre Financiero, total' o parcralmente con uno o'varios créditos en
Délares, |la parte en Délares de dichos desembolsos sera sumada y convertida a
Pesos utilizando la Tasa Representativa de Mercado de! Dia del Cierre
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1 Fmanmero La parte en Pesos —en el caso en que esté- ‘nominada en pPesos
2 corrientes y distribuidos en el tiempo— seré calculada en pesos constantes del
3  Dia del Cierre Financiero, para io cual se sumaran los valores presentes de cada
4 uno de los desembolsos, utilizando como deflactor las proyecciones de inflacion
5 del Departamento Nacional de’ Planeacmn de la Republlca de Colombia
6 disponibles al Dia del Cierre Fmancuero Para los afios que el Departamento
7 Nacional de Planeacién de la Republica d?—rtCOIombla no tenga proyecciones se
8 utilizara como deflactor la proyeccion del tltimo afio dispenible.
9
10 El resultado de la sumatoria del total de los |desemboisos, usando la metodologia
11  descrita debera ser igual o superior a la cifra que resulte de apllcar la formula de
12 actualizacién prevista en este numeral.
13 ;
14 Para probar la obtencién de recursos de: deuda, el Concesionario debera
15 presentar al INCO los siguientes documentos: 1
16
17 a) Contratos de crédito firmados con los Prestamistas por [elz totalidad de deuda
18 exigida y/o certificacion de los Prestamistas|de la cual se déduzca la existencia
19  del compromiso de crédito y el monto de los desembolsos, y certificacion de los
20 Prestamistas, que acrediten que Ia totalidad, de los requisitos necesarios para el
21  desembolso inicial de los créditos se encuentran satisfechos. El desembolso inicial
22 no podra tiener condicionamiento alguno
23 i 4
24 b) Los desembolsos iniciales no podran ser inferiores a la suma de VEINTITRES
25 MIL CIENTO VEINTE MILLONES (COP$ 23,120,000,000) de Pesos de fecha
26 diciembre de 2005. El desembolso inicial debera hacerse efectivo en la
27  Subcuenta Predios dentro de los ciento cincuenta dias: mgun'entes a la fecha de
28  aceptacion del cierre financiero por parte del INCO. Tanto el valor del desembolso
29  inicial como el compromiso de cumplir con el|plazo maximo acabado de sefialar,
30 deberan constar en la certificacion emanada de los Prestamistas. Estos
31 desembolsos deberan corresponde[ ala siguignte tabla;
32 _ \ |
PLAZO PARA LA REALIZACION DEL } MON'IIO
i DESEMBOLSO I
A més tardar ( 30 ) Dias siguientes al Cierre $11 560 000.000 {(Pesos COP %) de Diciembre
Financiero, i de 2005
A mas tardar ( 90 ) Dias siguientes al Cierre | $ 5.780.000.000 (Pesos ¢OP $) de Diciembre
Financiero de 2005
A mas tardar ( 150 ) Dias siguientes al Cierre | $ 5.780.000.000 (Pesos COP $) de Diciembre
Financiero # i de 2005 |
33 ' :

34 Las sumas antes sefialadas seran actualizadas con el IPC a laifecha en que deba
35 realizarse el aporte. | |

36 b)) Cuando se trate de flnanC|aC|on _total o parcial- consegwda a través de
37  emision de titulos en el mercado de: capitales, valdra la Cert!fICE‘ICIOH del lider de la
38 respectiva emision, donde conste que la totalidad de ia emision de titulos ha sido
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colocada o que se ha suscrito un contrato de “underwritting” en firme mediante el
cual se pruebe la colocacién de la totalidad| de los titulos. Ni ia colocacion ni el
efectivo desembolso inicial, podran estar condicionados en: manera alguna. En
todo caso, el Concesionario debera acredrtar que el agente de la colocacion con
quien ha suscrito el contrato de “underwriting’ en firme se compromete a consignar
dentro de los seis {(6) meses S|gwentes a la suscripcion del Acta de Inicio de
Ejecucion del Contrato Ia suma correspon'drente al pnmerl desembolso ¢ a la
parte del mismo obtenida por este mecamsmo si la emisién no ha sido colocada a
la fecha del Cierre Financiero.

c) Cuando se trate de capital proplo el Concesionario debera acreditar lo
siguiente: E
| :

» Presentar copias de sus estados financieros debidamente certificados por el
revisor fiscal o por contador pUblico mélependiente 0 audatados conforme a
normas de auditoria generalmente aceptadas en que;conste gue cuenta
con disponibilidad de recursos propjos con destinacion especifica al
Proyecto (representados en titulos de no mas de ciento'ochenta (180) Dias
Calendario, bien sea en efectivo, o enititulos con Ilqwdez y calificacion no
inferior a AA local, o en inversiones liquidas en fondos tomunes ordinarios
o fondos de inversion, con la misma cql;flcamon) La ftha de corte de los
estados financieros a que se refiere este inciso debera estar dentro de los
sesenta (60) Dias Calendario anteriores a la fecha en C{LJ,Ie deba acreditarse

el Cierre Financiero.

> En defecto de lo anterior, el Concesionario debera presentar las actas
emanadas de los organos competentes! del Concesionario o de cada uno
de los socios o miembros del Concesionario, en donde conste el
compromiso en firme de aportar capital, (durante la Etapa de Construccion
y Rehabilitacion. Este compromiso ceberé estar garantizado con una
garantia bancaria a favor del Fideicomiso, por los| montos minimos
establecidos en el presente numera!~ En caso de incumplimiento del
Concesionario en la reahzacnon de losjaportes de capltal sefialados en el
presente literal, el Fideicomiso a traves de la FIdUCIaI‘Ia podra hacer
efectiva la garantia expedida a su favor a que se refiere el presente inciso.
l
{ a realizacién de los aportes de capital del Concesionario al Proyecto, para
acreditar el Cierre Financiero debéra probarse en los termmqs sefialados en el
literal a) anterior. Esta suma debera aportarse de manera adicional a la
establecida en el numeral 7.2 del presente Contrato.

|
d) La obtencién de recursos de deuda también podra probarse mediante la

combinacion de las fuentes de financiacién previstas en los literales a), b) y ¢}
anteriores. En este caso, la sumatoria de Ios recursos obtemdos a través de

!
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dichas fuentes de financiacién, no podra ser inferior al val_or establecido en el
primer inciso del numeral 6.2 1. | :

6.2.2 Plalzo para el Cierre Financ'iero |

l
Para acreditar el Cierre Financiero los doctimentos a que se refiere el numeral
6.2.1 antenor deben presentarse! a mas tardar, el décimo ((10) Dia anterior al
vencimiento del plazo de seis (6)' meses aq JI establecido. Si vencido el décimo
(10) Dia contado desde la presentacién de los documentos’ el INCO no se ha
pronunCIado se entendera aprobado el Clerr'e Financiero. En caso que el INCO
presente | observaciones a los' documentos antes de' ese término, el
Concesionario debera proceder a correglrlas en un plazo maximo de diez (10)
Dias. Vencido el plazo sefialado, el INCO contara con un plazo de cinco (5) Dias
para revisar y aprobar o improbar los| documentos presentados. Si el
Concesionario no estad de acuerdo con!las observaciones del INCO, Ia
controverS|a sera definida por el Amigable Componedor Durante el plazo que
dure la controversna no se causaran dlsmlnumones en la remuneraciéon del
Concesionario por el retardo en'la obtencién del Cierre Fmancnero a que se
refiere el 5|gu|ente parrafo. | -

Vencido eI plazo de seis (6) meses?establecidc para la Etapa d{e Preconstruccién
sin haberse obtenido el Cierre Financiero|por parte del Concesionario, se
empezaran a causar las disminuciones en la remuneracion del Concesionario
previstas en el numeral 26.1.7 de la CLAUSULA 26 de este Contrato, salvo en
caso que existan controversias entre las partes a este respecto, las cuales estén
pendientes de ser resueltas por el Amigable Componedor. Pasados sesenta (60}
Dias Calendario de mora en el cumplimiento| de esta obligacion, el INCO podra
declarar la‘caducidad del Contrato len los términos de la CLAUSULA 51.

6.3. Adquisicién de predios | ‘ 1

El Concesionario debera realizar los estudios, entregar la infor:macién y adelantar
todos los tramites necesarios, incluyendo, pero sin limitarse a los sefialados en la
CLAUSULA 34 de este Contrato para disponer de los predios gue sean
requeridos ‘para las Obras de Construccién, ! ejoramiento y‘Rehabilitacién en
todos los Trayectos del Proyecto, de conformidad con lo sefialado en la citada
clausula. Lo anterior aplica para todos los Trayectos del Proyec‘{:to.

b !
Los predios adquiridos y disponible's deberan [conformar tramos que permitan la
viabilidad y continuidad de las obras El INCO debera adelantar las labores propias
de su gestidn para acompafar al conceswnano en el procesojde adquisicidon de
predios de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 34. ;
La suscripcién de los contratos de promesa de compraventa y/o los contratos de
compraventa para todos los predios de|las Obras de Construccién,
Mejoramiento y Rehabilitacion, en caso de enajenacion voluntaria, 0 —en su
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defecto y respecto de aquellos prednos que'no haya sido posnble su enajenacién
voluntaria— la obtencién del registro de la decisién de la expropiacién por via
administrativa, y/o judicial (decision que sera|potestad del INCO), segun lo previsto
en la Ley 388 de 1997 o las normas que |lo modifiquen, aclaren, subroguen o
adicionen, es requisito necesario para la flrma del Acta de Iniciacién de la Etapa
de Construccmn La mora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Concesionario relacionadas con |la adquisicién dé predios, causara la
disminucién en la remuneracién del Concesionario prevista len el numeral 26.1.7

de la CLAUSULA 26. %

Si el INCO no cumple con las cbligaciones ajsu cargo previstas en la CLAUSULA
34 del presente Contrato, el Concesmr ario podra solicitar la terminacién
anticipada del Contrato, caso en el cual se allpflcara lo prewsto en el numeral 47.4
de la CLAUSULA 47. Si efectivamente se presenta la terminacion del Contrato se
aplicara también io estipulado en el numeral 48.1 de la! CLAUSULA 48. E|
Concesionario tendréa derecho a solicitar la terminacién anticipada sélo si ha
cumplldo puntualmente con las obligaciones numeradas 6.1,62,65 66,67, y—
ademas— si demuestra que ha cumplldo corim sus obligaciones en lo relativo a la

adquusmon de predios, en los términos de la CLAUSULA 34. . |

6.4. Entrega de Tramos

El INCO debera entregar al Concesionario, para la operacnon y el mantenimiento
de la infraestructura existente, la totalidad de los Tramos, dentro de los plazos y
en los términos previstos en la CLAUSUJLA 30 de este Contrato. Sin el
cumplimiento de esta obligacion no podra suscribirse el Acta de Iniciacién de la

Etapa de Construccion. ': i

Si el INCO no cumple con ésta obligacién en los plazos previstos, el
Concesionario podra solicitar la terminacion anticipada del Contrato, caso en el
cual se aplicara lo previsto en el numeral 47.4 de la CLAUSULA 47 de este
Contrato. Si efectivamente se presenta la terminacion del Contrato se aplicara
tambien lo estipulado en el numeral 48.1 de la CLAUSULA 48 de este Contrato.
Lo antenor siempre que el Concesmnarlo haya cumplido puntua!mente con las
obl:gacmnes incluidas en el numeral 6.1 anterior. .

I
6.5. Oper'acic')n y mantenimiento de los Tramos del Proyecto

f
El Concesionario debera realizar la operacién y el mantenimiento de Ia
infraestructura existente en la totalidad de los| Tramos, a partir de la fecha en que
el INCO entregue al Concesionario dichos Tramos, de gonformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 30 de este Contrato. iEsta operacién y
mantenimiento tendra los alcances que se expresan en las Especificaciones
Técnicas de Operacién y Mantenimiento. |

47
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6.6. Presentacion de estudios y dlsenos 1
!
|
El Concesionario debera elaborar y presen‘tar al Interventor y al INCO disefos
propios a nivel de detalle con su respectiva memoria tecmcia para adelantar las
Obras de Construccién y Rehabllrtacron que deban efectuarse en desarrollo de
este Contrato, en los términos previstos en Ia CLAUSULA 31
i !
Asi mismo, el Concesionario debera presentar al lnterventor y al INCO, a mas
tardar dentro de los treinta dias (30) &gwentes a part|r de la Etapa de
Preconstruccion, los contratos de Asistencia Técnica suscritos con el Asistente
Técnico, en el evento que dicha modalidad 1haya sido utilizada para acreditar la
expenenchla en disefios requerida en los Pliegos. i
I 3
El cumphmlento de esta obligamon sera requ||5|to necesario para la firma del Acta
de Iniciacién de la Etapa de Construccnon y Rehabilitacion|
|
La mora: |nJust|f|cada en el cumphmlento de las obligaciones a cargo del
Concesionario relacionadas con la presentacion de estudios y disefios, causara
la disminucién en la remuneracion del Concesionario prevista en el numeral
26.1.12 de la CLAUSULA 26. ’ |

6.7. Prese_ntacién y ejecucion del Plan de Gestién Social y Manejo Ambiental

El Concesionario debera elaborar y presentar el Plan de Gestién Social del
Proyecto, en los términos y condncnones sefialados en la CLAUSULA 35 e iniciar
el plan social basico. i

La mora :njusttf;cada en el cumpllmlento de las obhgac:ones a cargo del
Concesionario relacionadas con la presentacién del Plan de Gestion Social,
causara la disminucién en la remuneracion |del Conces:onarlo prevista en el
numeral 26.1.14 de la CLAUSULA 26.

Igualmente el Concesionario debera empe%ar a ejecutar el Plan de Gestion
Social en el plazo sefalado en la citada clausula, so pena de la aplicacion de la
disminucién en la remuneracion prevista en el numeral 26.1.14 de la CLAUSULA
26. | : :

L

t
6.8. Compensacion Tarifaria |

El INCO debera reconocer y pagarial Concesionario las sumas derivadas de la
Compensacién Tarifaria, en los términos| y cond!mones previstos en la
CLAUSULA 19 de este Contrato. El incumplimiento de esta obhgacxon podra dar
lugar a que el Concesionario solicite la terminacion ant|0|pada del Contrato, de
acuerdo con lo estiputado en la CLAUSULA 47, numeral 47.4 de este Contrato. Si

!
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efectivamente se presenta la termlnacnon del Contrato, se aplicara también lo

estipulado en el numeral 48.1 de la CLAUSULA 48.

CLAUSULA 7 ETAPA DE CONSTRUCCION‘ Y REHABILITA’C!ON

Una vez cumplidos todos y cada uno de los requ:snos sefialados en la
CLAUSULA 6 anterior se flrmara el Acta de Iniciaciéoh de la Etapa de
Construccion, etapa que tendra una duramon total estlmada de cuarenta y ocho
(48) meses. Al finalizar esta etapa en cada uno de los Trayectos debera
suscribirse el Acta de Iniciacién de la Etapaide Operacion en cada Trayecto.

—_— v s
M — D0 00 ~I OV B LY R e

El término de esta etapa expirara anticipadamente cuando, ia totalidad de las
obligaciones del Concesionario previstas como condicion para suscribir el Acta

—
L]

14 de Iniciacién de la Etapa de Operacuon en cada Trayecto‘ se hayan cumplido
15 antes del vencimiento del plazo previsto.

16

17 La duracién efectiva de la Etapa de Construccién correspondera al término que
18 corra entre la fecha de suscripcion del Aéta de lmmacmn de la Etapa de
19 Construccion y la fecha en que se suscriba el Acta de Immacuon de la Etapa de
20 Operacién en el uitimo de los Trayectos del Proyecto Lo anterlor sin perjuicio de
21 las responsabilidades del Concesionario| por eventuales retardos en la
22 terminacidn a satisfaccion del Interventorl y del INCO «de las Obras de
23  Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion.

24  Durante la Etapa de Construccmn el Concesionario ejecutara todas las labores
25  necesarias para la ejecuci6n de las Obras de Construccién, Mejoramiento y
26 Rehabilitacion en cada uno de los Trayectos del Proyecto, 'de acuerdo con los
27 resultados requeridos en este (Contrato,! en especial en los apéndices
28  correspondientes. ' !

29 '

30  La verificacidon, por parte del Interventor y del INCO, de que Ias obras cumplen
31  con lo exigido en este Contrato, se hara dentro de los dos (@) meses siguientes a

la entrega de las obras por parte del Conces:onarlo en, cada uno de los
" Trayectos, la cual debera realizarse en los! plazos maximos sefialados en el
numeral 7.3 siguiente. {
La verificacion de las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacion
en cada uno de los Trayectos se realizard) en los términos sefialados en la
CLAUSULEA 44 del presente Contrato. ‘ i
38 ' ! ;
39  7.1. Predios expropiados de la siguiente manhera: i
40
4]  El INCO debera entregar al Concesnonano]L los predios para las Obras de
42 Construccion y Rehabilitacion a que se rlefuere ta CLAUSULA 34 de este
43 1 Contrato, en los términos y plazos.alli prevrstos Si el INCO nb cumple con esta
44  obligacién en los plazos previstos, el Concesmnarlo podra sohgtar la terminacién
45  anticipada del Contrato, caso en el cual se apllcara lo prewsto en el numeral 47.5
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de la CLAUSULA 47. Si efectlvamente se presenta la termlnaCIon del Contrato,
se aplicara también lo estipulado en Ia CLAUFULA 48, !
i |
7.2. Realizaciéon de los Aportes de Capital [
) i

Sin perjuicio de que la responsabilidad y el riesgo de aportar la totalidad de la
financiacion para [os requerimientos del Proyecto es del Concesionario, quien
debera realizar todos los aportes necesarios para tat fin, el Concesionario debera
probar mediante certificados expedidos por la Entidad Fiduciaria la realizacion de
los siguientes aportes minimos de capital en los plazos maximos establecidos a
continuaclién: i |

PLAZO PARA PRESENTAR ; MONTO
| CERTIFICACION i |
A mas tardar al mes sexto (6) siguiente al cierre | $11.507.237.398 (cogs) de diciembre de
financiero | i 2005
i ! {
A mas tardar al mes veinticuatro (24) ' $11.507.237.398 (COP$) de diciembre de
mes siguiente al Cierre Financiero ' 200 o
_ . !_
A mas tardar al mes treinta y seis (36) $111507.237.398 (COPS) de diciembre de
siguiente al Cierre Financiero. { 2005 %
|

|
Las sumas antes sefaladas seran actuallzadas conel IPC a ia fecha en que deba
realizarse el aporte

7.3. Obras'de Construccion y Rehafuilitacién l

El Concesionario debera ejecutar las Obras de Construccién y Rehabilitacion
que hacen parte del Proyecto, prewamente‘entregados por el INCO. El plazo
maximo para que el Concesionario entregue al Interventor y al INCO las Obras
de Construccién y Rehabilitacién debida, y completamente ejecutadas de
conformidad con lo exigido en este Contrato y sus apéndices en cada uno de los
Trayectosisefialados, contados a partir de Ial fecha de suscripcion del Acta de
Iniciacion de la Etapa de Construccion, sera de 48 meses:; De acuerdo a los

siguientes plazos: l.

]

| ; | .
CRONOGRAMA Y PROGRAMACION D‘E EJECUCION DE OBRAS
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, T ;

3y

1 ;
2 La culminacién a satisfaccion del Interve 1tor y del INCO de las Obras de
3 Construccidon y Rehabilitacién, de acuerdo con lo establecido para el efecto en
4 la CLAUSULA 44 de este Contrato sera requisito indispensable para la
5  suscripcién del Acta de Imcmcnon de la Etapa de Operacién en cada Trayecto.
6 En caso de incumplimiento en la entrega de los Trayectos en los plazos
7 sefalados, el Concesionario se hara acreédor a la disminucién en su ingreso a
8 que se refiere la CLAUSULA 26, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 17.5
9 dela CLAUSULA 17 de este Contrato

10

11 7.4. Obligaciones ambientales

12 ! _

13 El Concesionario debera cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en
14 la(s) Licencia(s) Ambiental(es) y en el(los) Plan{es) de Manejo Ambiental para
15 la ejecucion de las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacién, de
16  conformidad con lo sefialado en la: CLAUSULA 35. ?

17 ,

18 De igual manera que en la etapa de preconstruccién, el: concesionario debe
19 ejecutar el Plan Social Basico y prestar los |servicios de seduridad vial y gestion

20  social previstos en las especificaciones de Operacmn y mantenimiento y servicio al

21 usuario del apéndice B. En la etapa de construccmn se ejecutaran las medidas de

22 manejo ambiental previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de

23 Manejo Ambiental y demas medidas |mpuestas por la .autoridad ambiental

24  competente en los permisos y licencias pertm‘entes asi comodos acuerdos y obras

25 adicionales pactadas con la comunidad vy el INCO. !

26

27 7.5, Operacién y mantenimiento de los Trayectos del Proyecto

28

29  El Concesionario debera operar y mantenerila infraestructura existente en el

30  Proyecto, durante la ejecucion de las Obras de Construccion y Rehabilitacion

31  en cada Trayecto, en los términos y condiciones que para ello se expresan en las

32 Especificaciones Técnicas de Operacién ly Mantenimiento. En los Trayectos

33 en que no se estén ejecutando;Obras de Construccién y Rehabilitacion, el

34 Concesionario debera operar y mantener la infraestructura existente en los

51
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termmos y condiciones que para ello se|expresan en las Especificaciones
Técnicas de Operacion y Mantenimiento. | i

7.6. Infraestructura ; :
fi |

El Concesionario debera construir y poner en funcionamiento la infragstructura de
operaciéon en cada uno de los Trayectos, de acuerdo con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de Operacién 3'( Mantenimiento. E| cumplimiento de
esta obligacion es requisito indispensable para la suscripcion del Acta de

Iniciacién de la Etapa de Operacion en cada Trayecto. |
|

7.7. Pagos del INCO

El INCO debera realizar los Pagos del INCO, en las vigencias establecidas en el
pliego de condiciones y el contrato de concesmn y ordenar los traslados entre la
Subcuenta de Pagos del INCO y la Subcuenta Principal, en los términos y las
condiciones previstas en la CLAUSULA 20 He este Contrato. El incumplimiento
de esta obligacién podra dar lugar a que el Concesionario solicite la terminacion
anticipada del Contrato, de acuerdo con lo \est:pulado en el numeral 47.6 de la
CLAUSULA 47. Si efectivamente se presenta ia terminacién del Contrato, se
aplicara también lo estipulado en la CLAUSULA 48.

7.8. Soporte Parcial por Reduccilén de ingresos

El INCO debera reconocer y pa'g'ar cuando a ello haya lugar las sumas que
eventualmente se causen en virtud del Soporte Parcial por Reduccién de
Ingresos en los términos y condiciones pre\'llstos en la CLAUSULA 21 de este
Contrato! El incumplimiento de} esta oblléamon podra dar lugar a que el
Concesionario solicite la terminacion anhmpada del Contrato, de acuerdo con lo
estipulado en la CLAUSULA 47, numerai 47. 8 de este Contrato. Si efectivamente
se presenta la terminacion dei Contrato se |ap||cara también lo estipulado en |a

CLAUSULA 48. (
7.9. Compensacion Tarifaria |

El INCO debera reconocer y pagar al Concesionario las sumas derivadas de la
Compensacion Tarifaria, en los términos y condiciones previstos en Ia
CLAUSULA 19 de este Contrato. El incumplimiento de esta obligacion podra dar
fugar a qu"e el Concesionario solicite la terminacion anticipada del Contrato, de
acuerdo con jo estipulado en la CLAUSULA 47, numeral 47, 6 de este Contrato.
Si efectivamente se presenta la terminacién del Contrato, se:aplicara también lo
estipulado en la CLAUSULA 48. !

CLAUSULA 8 ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO !
| |
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Para todos los efectos de este Contrato, se entendera que lal Etapa de Operacion
y Mantenimiento corresponde a }a etapa posterlor a la terminacion de la Etapa de
Construccién y Rehabilitacion, etapa que debe cumphr con el Periodo de
Permanencia Minima en la Etapa de Operacién y Mantenimiento de diez (10)
afos. Durante toda ia Etapa de Operaciéon y Mantenimiento el Concesionario
ejecutara las labores de operacidn y mantenimiento dél Proyecto Vial, y
especialmente las previstas en Ias Especificaciones Tecnlcas de Operaclon y
Mantenimiento para ser ejecutadas en esta etapa. En la etapa de operacién se
ejecutaran el Plan Social Basnco las medidas de manejo ambiental previstas en
el Plan de Manejo Ambiental para esta etapa y demas impugstas por la autoridad
ambiental competente en los permlsos y|licencias pertinentes, asi como los
acuerdos y obras adicionales pactadas con la comunidad y el INCO.

I

La Etapa de Operacion y Mantemmuento se extendera desde la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Operaciony Mantemmlento hasta

._
DN 00 1 DN A P e b —
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16 la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato y por unltermmo no inferior a
17 diez (10) afios, segun lo establecido en el Numeral 1 59.i) “Periodo de
18 Permanencia Minima en la Etapa de Operacion y Mantemm:ento” y las
19 disposiciones de la Clausula 14 d:a este Contrato. i
20 e ,
21 8.1. Operaciény mantenimientci_de los Trayectos del Proy;ecto
22 , ' ;
23 El Concesionario debera operar y mantener la infraestructufra existente en cada
24 uno de los Trayectos del Proyecto, una vez se suscriba eljacta respectiva y en
25 una duracidén no inferior a |la establecida por|el Periodo de Permanenma Minima
26 en la Etapa de Operacién y Mantenimiento, en los termlnos y condiciones que
27 se expresan en las Especificaciones Tecml‘.as de Operaclon y Mantenimiento,
28  cumpliendo con el indice de estado, y con los estandares minimos de servicios

- 29  definidos en dichas espemflcamonies :
30 !

Igualmente, el Concesionario debera prestar los servlicms mantener ia
transitabilidad y en general, operar el Proyecto dentro de los parametros

3
NI —

1

33 establecidos en este Contrato y sus apéndices.

34 k!

35 8.2. Compensacién tarifaria.

37 EIINCO debera reconocer y pagéf al Concesionario, cuando a ello haya lugar,
38 fas sumas derivadas de la Compensacion Tarifaria, |en los términos y
39  condiciones previstos en la CLAUSULA 19 [de este Contrato El incumplimiento

40  de esta obligacién podra dar Iugat a que el Concesionario soI|C|te la terminacion
41 anticipada del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47,
42  numeral 47.6 de este Contrato. Si efectivamente se presenta {a terminacién del
43 Contrato, se aplicara también lo estipulado en ia CLAUSULA|48.

44 : ¥ ;

45  8.3. Soporte Parcial por Reduccién de Ingresos |

i
|
1
[
!
1
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|
|
|
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E!l INCO debera reconocer y pagar las sun‘tas que eventuaI:mente se causen en
vitud del Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos en los términos vy
condiciones previstos en la CLAUSULA 21ide este Contrato. £l incumplimiento
de esta obligacion podra dar lugar a que el Concesionario solicite la terminacion
antICIpada del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la CLAUSULA 47,
numeral I47 6 de este Contrato. S| efectlvatl'nente se presenta la terminacién del
Contrato, se aplicara también lo estipulado en la CLAUSULA 48.

CLAUSULA 9 SUSPENSION DE LA EJECU‘CION ;

El plazo para la ejecucion de las obltgamones a cardo de las pares y
eventualmente el término de duracién de cada una de las etapas y el término de
e}ecumon del Contrato a que se refiere Ia‘ CLAUSULA 3, podran suspenderse
cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente
comprobados gue impidan el cumpilmlento de las obligaciones asumidas por las
partes bajo este Contrato, para:lo cual se|seguira el procedlmnento descrito a
continuacién:

9.1. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayorlo Caso Fortuito, el
plazo previsto para la ejecucion de las obligaciones afectadas:se desplazara en un
término igual al de la duracion del hecho de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Silas
circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito impiden la ejecucion total del
objeto contratado, el plazo de cada una de las etapas y el terrriuno de ejecucion del
Contrato en general, se desplazara en un término igual al de la Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. :

9.2. Aungue los hechos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no
impidan la ejecucién de la totalidad del objeto contratado, sino sélo la de alguna o
algunas de las obligaciones emanadas del rprsmo las partes podran determinar
gue tales circunstancias hacen necesaria Ia suspension del plazo de la etapa
respectiva y del Contrato, atendidas las condiciones factlcas correspondientes y
el grado de importancia de las obligaciones afectadas. En caso de desacuerdo, se
acudira a los mecanismos de. solucién |de controversias previstos en la
CLAUSULA 57 de este Contrato." :
|
9.3. La suspensién de la ejecucion del Contrato o de ‘cualquiera de sus
obligaciones se hara constar en actas suscritas por las partes en las cuales se
indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de la suspension
se dejard constancia de este ihecho y |de la remlcaamon de los plazos
contractuales, en actas suscritas por las partes Para el efecto cualquiera de las
partes podra dar aviso a la otralpor escnto de la cesacion de las causas de
suspension. Una vez transcurridos’ cinco (5) Dias después de notificado ese aviso
sin que la parte notificada manifieste su desat‘:uerdo se reiniciara la ejecucion del
|
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Contratq. En caso de desacuerdo se acudird a los mecanismos de solucién de
controversias previstos en la CLAUSULA 57 lde este Contrato.

B | |
9.4. Si la suspensién de la ejecucion deIlContrato, o de cualquiera de sus
obligaciopes que afecte de manera grave la|ejecucion del Proyecto, se extiende
por un término continuo superior a seis (6) meses, cualquieré de las partes podra
solicitar la terminacion antlcnpada del Contrato caso en el cual se aplicara lo
previsto en el numeral 47.9 de la CLAUSULA 47 y en la CLAUSULA 48 de este
Contrato. (
{ i
9.5. En caso de suspension del Contrato| por los eventos previstos en esta
clausula, el Concesionario, a sufcosto, debera tomar las medidas conducentes
para que la vigencia de la Garantia Unica de Cumplimiento sea extendida de
conform:drad con el periodo de suspension.

?BLIGACIONES Y RiES!GOS ASUMIDOS POR LAS: PARTES

CLAUSUI‘IA 10 OBLIGACIONES DEL CONCLSiONARIO

i '
El Concesionario sera responsable de la eJe ucién completa y oportuna de todas
las actividades que componen el Objeto del presente Contrato, de conformidad
con lo previsto en este documento, en sus anexos, Apendlces, los pliegos de
condiciones de la licitacion y demas doculmentos que lo integran. Para tales
efectos, el Concesionario debera realizar todas las acciones, a su costa y riesgo,
tendientes al cabal cumplimiento de este Contrato y en particular tendra a su
cargo mcluyendo pero sin limitarse, las S|gu|entes obllgamones ademas de las
contenidas en las normas conshtumonales leglalles o reglament;arlas aplicables, en
otras clausulas del presente Contrato o en Ios documentos que lo integran, y las
que se desprendan de su naturaleza }

I

10.1. Pagar los derechos correspondlentes a la publicacion del Contrato en los
términos dé la CLAUSULA 4 de este Contrato\ |
10.2. Constm.ur y mantener las garantias eh los plazos y /por los montos y
vigencias establecidos en la CLAUSULA 28 deleste Contrato.

| f
10.3. Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos y gastos del Proyecto,
obligandose a obtener y/o aportar la financiacion total de los recursos requeridos
para la ejecucion del Proyecto, en Ios termmos.de este. Contrato

§

10.4 Constituir y mantener el Fldelcomlso e‘n los términos Xy las condiciones
previstos en el numeral 6.1 de la CLAUSULA 6 del presente Contrato y efectuar
los aportes a las respectivas subcuentas dél Flde:comlso en los terminos
sefialados en este Contrato.

i !
1
|
|
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1 10.5 Recibir fisicamente los Trayectos incluidos en el Proyecto segun lo previsto
2 en este Contrato, en especial en.la CLAUSULA 30. !

> . :

4 10.6 Obtener el Cierre Financiero en los plazos y condic:iones previstos en el
5 numeral 6.2 de la CLAUSULA 6 de este Contrato. !

6 v !

7 10.7 Suscribir ~conjuntamente con el INCO-|el Acta de Iniciojde Ejecucion, el Acta
8  de Iniciacion de la Etapa de Construcciédn, las Actas de Iniciacién de la Etapa de
9  Operacion para cada uno de los Trayectos, las actas de suspension, las actas de
10 recibo de predios firmadas por el vendedor y los deméas documentos previstos en
11  este Contrato, cuando dicha suscnpmon deba hacerse de conformidad con lo
12  estipulado en este Contrato. ' i

14 10.8 Disenar a nivel de detalle,:construir, rehabilitar, manténer y operar por su
15 cuenta y riesgo los Trayectos que hacen parte del Proyecto, en los términos,
16 plazos, calidades y especificaciones previstas en este Contrato y sus apendices y
17  enel Pliego y SUS anexos. ‘ i

18 ;

19 10.9 Elaborar y presentar al INCO y al |Interventor el bronograma de obra
20  seRalado en el numeral 31.3 de la CLAUSULA 31, cumpliendo con los requisitos
21 establecidos en la citada clausula y los |plazos maximos establecidos en el
22  presente Contrato. i

2 3
24 10.10 Tramitar y obtener la Licencia Ambiental en caso que a la firma del contrato
25  no se haya expedido y tramitar y obtenér las modlflcacmnes de la Licencia
26 Ambiental otorgada por la autorldad ambiental, de ac:uerdo con los estudios y
27 disefios realizados por el Concesionario a‘ su costo y riesgo, en los términos
28 sefalados en la CLAUSULA 35 deI presente Contrato. |
29
30  10.11 Tramitar y obtener todas las Ilcenc|as concesiones y| permisos necesarios
31 para las actividades constructivas del Proyecto de acuerdo con la CLAUSULA
32 35. - g‘ ;
33 : |
34 10.12 Cumplir con todas las obhgamones derivadas de Ias normas ambientales
35 aplicables, de conformidad con la CLAUSULA 35 de este Contrato, incluyendo
3 sin limitarse, las obras, medidas, acc:énes y/o programas formulados vy
37  establecidos en la Licencia Ambiental y en los Planes de Manejo Ambiental, y
38  cumplir con los términos y obligaciones prewstos en los mlsmos asi como realizar
39 el segu&mlento y monitoreo socioambiental del Proyecto. ; :
40 i3 i
41  10.13 Realizar la gestion pred|al tendeinte a la adquisicién de los predios
42  necesarios para desarrollar las Obras de Construccion, Mejoramiento y
43  Rehabilitacién en los términos de la CLAUSULA 34 de esteiContrato
44 i

36

i
[
1
|
i
i
i
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10.14 Ewtar la imposicién de multas al INVIAS o al INCO por incumplimiento
imputable al Concesionario, de las dlsposrélones ambientalés y de gestién social
aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sancion, muita o
indemnizacién a cargo del INVIAS o del INCO como consecuencia del
mcumpl:mlento del Concesronano mantengr indemne al INVIAS o al INCO por
cualquiera de estos conceptos, para lo cual INVIAS a traves del INCO, o el INCO
podra llamar en garantia al Concesuonarlo 0 repetir contra éste, por cualquier
suma que se viera abocado a pagar como co'nsecuenc;a del ihncumplimiento del

Concesionario.
L]

!
10.15 Cumplir en todo momento con lo estipulado en el contrato y sus apéndices y
en el pliego y sus anexos. :
10.16 Ejecutar las Obras de Construccron y Rehabilitacién en los términos v
condiciones de este Contrato y sus Apéndices. .

! I
10.17 SUmlnistrar, proveer, operar y mantener a su cuenta| y riesgo, todos los
bienes y los equipos, materiales y personal [necesario con |la debida oportunidad
para la ejecucion de este Contrato, en las| condiciones previstas en el mismo,
cumpliendo con las obligaciones derivadas de este Contrato.

10.18 Suministrar, instalar, operar y mantener los bienes y| equipos requeridos
para la dperacién del Proyecto ide Concesién Vial de conformidad con este
Contrato y sus apéndices. !

b i :
10.19 Establecer, documentar y mantener unisistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus}obligaciones, para lo cualidebera elaborar un
manual en que debe incluir o referenciar los procedimientos 3'/ requisitos de dicho
sistema, y esbozar la estructura dé la documentacion utilizada‘len tal sistema.
Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la e}ecucién del
presente arContrato el Concesuonarlo debera acogerse, como minimo, a lo
dispuesto_ en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000,
NTC - I1SO 10011-1 a 10011-3}'ISO/TR 1‘3425 ISO 14000 en sus Ultimas
versiones, entendiendose aphcables aqueflas ique las complementen, modifiquen o
adicionen. 10.20. Disefiar y ejecutar el programa de higiene yiseguridad industrial
en los términos de la CLAUSULA 45 de este Contrato
10.21 Asumlr por su cuenta y nesgo las construcmones y adecuaciones
necesarias para establecer los campamentos y obras prowsnonales en los
terminos de la CLAUSULA 40 de este Contralto
10.22 Establecer y ejecutar el programa de sefializacion y deswos a que se refiere
la CLAUSULA 39 de este Contrato. |

I
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10.23. Efaborar y entregar la Memoria Téénica de cada uno de los Trayectos
construidos y/o rehabilitados, en los términos de la CLAUSULA 43 de este

Contrato

10.24 Sumlmstrar instalar y operar los equipos y el personal necesarios para
operar las estaciones de peaje las Estaciones de Pesaje, los Centros de
Controlkde Operacién, las Areas de Servicio, y en generaf la infraestructura de
operacién, en ias condiciones previstas en elste Contrato y sﬂjs Apéndices.

10.25 Realizar el mantenimiento de los Tra}yectos que conforman el Proyecto,
durante Ias diferentes etapas, en los términos previstos en Ias Especificaciones
Técnicas de Operacién y Mantenimiento.

| ‘
10.26 Recaudar los Peajes cedidos por el INCO y llevar la contabilidad de dichos
recaudos discriminada por estacién de Peaje y por categoria de vehiculos.

10.27 Transportar y proteger, por su cuenta y riesgo, los dineros recaudados por el
cobro de Peajes y por la tasa del Fondo de Seguridad Vial y depositarlos en las
cuentas establecidas para el efecto en el Fideicomiso y en las cuentas sefialadas
por la entidad beneficiaria del Fondo de Segtiridad Vial.

10.28 Establecer las medidas de control con el fin de |mped|r la evasién vy la

elusion del pago de Peajes, en conjunto coE el INCO. |

10.29 Dar los avisos correspondléntes a las autoridades de transito competentes y
colaborar con las mismas en el control de la utilizacion de vias que tengan como
finalidad o efecto la evasion y elusmn en el pago del Peaje. Con este fin debera
realizar —a su costo- un convenio con las autondades de transito competentes y
acordar con ellas el soporte |OQ!StiCO requendo para prestar ei servicio.

10.30 Verificar y controlar que el peso de los vehiculos se ajuste a los maximos
permitidos por las normas aplicables y pres{ar colaboracién en aquelios casos en
que medie autorizacion del Ministerio de Transporte para el uso de la via por
VehICU|OS sobredimensionados ! de acuerdo con lo ‘establecido en las
Especlflcacmnes Técnicas de Operacidn y Mantenimiento.

10.31 Prestar los servicios a los usuanosl)det Proyecto de manera confiable,
segura y continua en los términos de este Contrato y sus Apendfces
‘ |
10.32 Garantizar la normal movilizaciéon de los usuarios qué utilicen el Proyecto,
en los términos y condiciones previstos en este Contrato y sus Apéndices.

i
10.33 Indemnizar a terceros y al INCO por los perjuicios que [e sean imputables y

que se causen en desarrollo del Contrato.
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10.34 Atender las instrucciones del Interventor de acuerdo con lo establecido en
la CLAUSULA 63 y suministrar toda la informacion sobre el Proyecto, en las
condiciones y términos establecidos en este Contrato. Para tales efectos. El
Concesionario debera tener en cuenta qué el Interventor no podra modificar o
adicionar el presente Contrato. |

10.35 Atender las instrucciones dadas por escrito por el rebresentante legal del
INCO o su delegado, en las condimones y terminos establemdos en este

Contrato.

10.36 Suministrar al INCO, asi como a las autoridades de cbntrol y vigilancia del
sector que sean competentes, la mformamonl que estas entidades requieran sobre
el desarrollo del Proyecto.

10.37 Acatar y cumplir las deusmnes tomadas por el Amlgable Componedor de
conformlcilad con la CLAUSULA 57 del presente Contrato. i

10.38 Pagar la clausula penal pactada en este Contrato, o aceptar su deduccion
de los saldos a su favor, cuando esta se cause de conformidad con este Contrato.

L

10.39 Aceptar la disminucion en su remuneracion, cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la (';'LAUSULA| 26 del presente:Contrato..

10.40 Entregar el Proyecto cuando se haya ci:btenido el Ingreso Esperado, en los
términos y condiciones previstos e'n la CLAUSULA 14 de este Contrato.

10. 41 Pagar los valores resultantes de las férmulas por termmamon anticipada, si
es del caso en los términos de la CLAUSULA 48 de este Contrato

10.42 Revertnr y devolver los bienes del Proyecto, en las cond:mones previstas en
la CLAUSULA 50 de este Contrato

10.43 Es obligacion del Concesuonano en todas las etapas del iproyecto desarroitar
todas las acciones legales y judiciales y admmlstratlvas para evitar las invasiones
del corredor vial posteriores al recibo de fos trayectos y adelantar las acciones de

restitucién pertinente. 5

i { .
10.44 Real:zar la demarcacion en cada predlq del area a adquirir para el proyecto,
con base en la ficha predial definitiva. En todo caso esta demarcacion se realizara

antes de adelantar la oferta de compra. g

10.45 Realizar, una vez el predio sea entregado por el propietario, el cercado del
area adquirida,
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10.46 Adelantar una vez sea entregado el predio por el propietarlo la demolicion
de la infraestructura y mejoras existentes eh el mismo, Y Canceladas dentro del

proceso de adquisicion del predio.

10.47 Levantar las actas de vecm!dad a costtL y riesgo del concesmnano previo el
inicio de Jas obras en cada tramo) de acuerdo a la programamon de obras y hacer
entrega de una copia al propietario. De t&das maneras el concesionario sera
responsable del alcance y contenido de las Actas de Vecindad, para lo cual podra
mejorar el formato entregado por eI INCO

10.48 Identificar en el disefio las obras a desarrollar en el derecho de via para el

acceso a,los predios aledafios, que sean intervenidos por el proyecto. Asi mismo,
se tendran en cuenta las redes e mfraestruc{ura de servicios publicos y privados
que sean afectados. El cumplimiento de esta obligacion de disefio sera requisito
necesario para la firma del Acta de Inicio de la Etapa de Construccion,
Mejoraml?nto y Rehabilitacion. I |

| :
10.49 Formular e implementar el Plan Social |Basico, acorde con lo definido en el
Anexo social y presentar informes bimensuales del desarrollo del plan social

basico. é ' |
10.50. Cumplir con las obligaciones definidas Ln el Anexo de gestion social

i { . :
10.51 Instalar y mantener la oficina fija y movil de atencion a [a comunidad desde
el inicio de la etapa de preconstruccién hasta la etapa de opera_cic'm

10.52 Durante la etapa de construccion el toncesionario debera mantener los
equipos Yilos servicios correspondientes a la| seguridad vial, de acuerdo con las
especificaciones descritas en las Especificaciones de Operacnqn y mantenimiento.
Asi mismo, debera ejecutar el Plan Social Basico con todos los equipos y personal

requerido E i |

10.53 El Concesionario debera adelantar las o‘bras dentro del ¢orredor vial para el

acceso y ervidumbre a los predios afectadols por el desarrollo del proyecto en
condiciones técnicas y que no implique riesgo para la se-guridadl de los usuarios.
1 i !

10.54 Ei Concesionario debera trasladar y/o reponer, por su c¢uenta y riesgo, las
redes e infraestructura de servicios publicos y| privados que sean afectado por el
desarrollo {del proyecto, en adecuadas condlc;lones técnicas| que aseguren su
funcionalidad y que no impligue riesgo para Ia seguridad de los usuarios, Estas
obras deberan ser ejecutadas en coordmacmn con el propietario, operador y/o

administrador del servicio. |
1

E
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1 10.55 Implementar ias medidas ambientales! y sociales establecidas en el Estudio
2 de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo Ambientai, la Licencia Ambiental y
3 demas permlsos ambientaies y/o requer|m|entos de la autoridad ambiental.
4
5 10.56 lmplementar las acciones estabfemdas en el Plan iSocna! Basico y las
6 medldas ambientales y sociales deﬂmdas en el Estudio de Impacto Ambiental, el
7 Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Gestibn Social y la LlcenC|a Ambiental para
8 la Etapalde Operacion y Mantemmento con los requerlmlen_tos impuestos por las
9 autoridades ambientales para esta etapa. ;
10
11 10.57 Realizar la implementacién de las medlidas para la preservacion de Cuencas
12 Hidrogréaficas, de acuerdo al procedimiento que establezca el INCQ y teniendo en
13 cuenta ias consideraciones expresadas por Ia autoridad amblental
14

O 15 10.58 Evaluar las medidas de manejo tecnlcb y social de la accidentalidad y tomar
16  las acciones necesarias para controlar y d|§m|nU|r la accidentalidad, en caso de
17 que esta se aumente en la etapa de operacion. !

18 |

19  10.59 Tramitar los permisos necesanos para las zonas de deposito de material en
20 la etapa de operacién - :

21 i

22 10.60 En el caso que durante Ia etapa de operacion se desarrollen obras, el
23 concesionario debera tener en cuenta el trasllado de redes, el disefio de las obras
24  a desarrollar en el corredor waEEpara el acceso a los predios afectados por el
25  proyecto, asi como las servidumbres.

26 ! ;

27  10.61 Durante la etapa de operamon el |concesionario dj‘eberé mantener los
28  equipos Y los servicios correspondientes a la seguridad vial de acuerdo con las
29  especificaciones descritas en las EspeC|f|cac ones de Operacion y mantenimiento.
30 i ! .

O 31 10.62 A partir de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acta de inicio del
32 Contrato de Concesién, el Concesionario [debera disponer de los equipos que
33 correspopderan a las especificaciones de operacién y mantenimiento y contara
34  con el personal necesario para prestar los servicios de seguridad vial y de gestion
35 social para el desarrollo del plan social basico.

36 , . |

37  10.63 De conformidad con lo previsto en el numeral 4 del Articulo 32 de la Ley 80
38 de 1993, ejecutar todas aquellas actividades necesarias para la adecuada
39  prestacidn del servicio y de funcionamiento de la concesion V|al "RUTA CARIBE”
40 !

41  10.64 Cumplir con el Periodo de Permﬁlnenma Mlnlma en la Etapa de
42  Operacion y Mantenimiento de diez (10) afios, establecudos por el INCO para
43  garantizar una permanencia mmlma en la Etapa de Operacmn y Mantenimiento
44  por partie del Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.57.ii)

]
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Es obligacion del Concesionario desde el ihicio del proyecto adelantar todas las
acciones relativas a la vigilancia y controlidel corredor vial para evitar que se
presenten invasiones con posterioridad al rembo de los trayectos y adetantar las
acciones policivas de restitucién de bienes de uso publico pertinentes. Iguaimente,
el concesionario, previo inventario que debera elaborar conjuntamente con la
Interventoria, procedera a sanear el corredbr vial invadido con anterioridad a la
entrega y recibo del mismo. } JD

¥ .
CLAUSULA 11 “OBLIGACIONES DEL INC !
Ademas de las previstas en otras clausulLs del presente Contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del INCO:

11.1 Rewsar la Garantia Unica de Cumplrmlento solicitar las correcciones a que
haya lugar y otorgarle su aprobamon si cumple con todas lasi exigencias previstas
en este Contrato para el efecto] sin perjunc':lo de las obsefvaciones que pueda
realizar con posterioridad a su aprobacion en caso de que el INCO encuentre que
la garantla no se adecua a lo estabiemdo en la CLAUSULA 28 de este Contrato.
§

11.2 Revisar que el contrato fldumarlo que celebre el Concesionario, contenga las
clausulas minimas establecidas en el Aneko 10 de este Contrato y con las
condiciones previstas en el presente Contrato y dar su no ob;ecnon al contrato
ﬂdumano!m el mismo cumple coln los fines y estlpulamones previstos en este

Contrato.

11.3 Ceder al Concesionario la(s) Licencia(s) Ambiental(es), para las Obras de
Construcciéon, Mejoramiento y Rehabllltacmn de conformldad con lo
establecndo en la CLAUSULA 35 y tramltar ante el M|n|ster|o de Ambiente,
Vivienda y Desarrolio Territorial, durante la Etapa de Pre-construccién, la cesién
de la licencia ambiental o la cesion de su tramfte si a la adjudicacion del contrato
aun no se ha expedido dicha licencia.

11.4 Entregar los Trayectos al Concesmnarlo en los terminos y condiciones
previstos en la CLAUSULA 30 de este Contrato.

11.5 Ceder al Concesionario los recursos netos producto del recaudo de los
peajes de: TURBACO, PONEDERA, BAYUNCA y GAMBOTEandeos dentro del
Proyecto' Los recursos a trasladar corresponderan al monto que la fiduciaria
administradora certifique a la fecha de traslado al patrimonio autonomo constituido
para el desarrollo del proyecto. : ;

|

11.6 Reallzar los Pagos del INCO y ordenar |&‘l transferencia de los recursos de la
Subcuenta de Pagos del INCO a Ia Subcueﬁta Principal, de' conformidad con lo
previsto en la CLAUSULA 20 de este Contratd.
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1 11.7 Suscribir, conjuntamente con el Coﬁcesmnano el Acta de Inicio de
2 Ejecucion, el Acta de Iniciacion de la E apa de Construccion, las Actas de
3 Iniciacion de la Etapa de Operacmn en cada uno de los Trayectos, las actas de
4  suspension y los demas documentos prewstos en este Contrato, cuando dicha
5 suscripcién deba hacerse de conformidad con lo estnpulado en este Contrato,
6 siempre y cuando se den las condiciones establecidas para tales efectos.

7 i

8 11.8 Compensar al Concesionario por la reduccion del vaj!or de las tarifas de
9  Peaje, cuando a ello hubiere lugar, segin se estipula en la CLAUSULA 19,

10 |

11 11.9. Otorgar el Soporte Parcial por Reduccion de Ingresos en los términos de
12 la CLAUSULA 21. ;

13 :

14 1110 Aaelantar las labores p'ropfas de| su gestion para acompafiar ai
15 concesionario en el proceso de adquisicion de predios de acuerdo con lo
16 establecido en la CLAUSULA 34. |

17 {

18 11.11 Reconocer los gastos —sin incluir lucro cesante- que demanden las
19 reparacnones reconstrucciones oirep05|0|on|=~s de las obras, bienes o equipos
20  afectados por Fuerza Mayor ¢ Caso Fortulto no asegurables, cuando se trate de
21  los riesgos a cargo del INCO, en Ias condiciones previstas en Ia CLAUSULA 29.
22
23 11.12 Realizar los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades
24  Estatales, de conformidad con las sumas aprobadas por la Direccion General de
25 Credito Pubhco del Ministerio de Hacienda en el Plan de Aportes y sus
26  modificaciones. ! |
27
28 11.13 Acatar y cumplir con las decisiones tomadas :por el Amigable
29  Componedor, en los términos de fa CLAUSULA 57. ’

30

! L .
31 1114 Reahzar las notificaciones yitomar las medidas previstas en este Contrato
32  para permitir la toma de posesién del Proyecto por parte de los Prestamistas,

33 cuando se presenten los eventos que, de acubrdo con la CLAUSULA 56 de este
34  Contrato, generen esa posibilidad. .

35 | |

36 11.15 Pagar los valores resultantes de las formulas por terminacion anticipada, si
37 esdelcaso, en los términos de ta CLAUSULA 48 de este Contrato.

38 J

39 11.16 Suscr:blr los documentos requerldos para que el conceswnarlo adelante la
40  enajenacion voluntaria de los predios y/o inicie los procesos de expropiacion y
41" demas documentos a que hubiere lugar y que}hagan parte del: referido proceso A
42  tal fin debera recibir del Concesionario los documentos requendos a los que
3 debera dar el tramite de ley, de cor;formrdad con lo establec:ldo en la CLAUSULA

44 34 del presente Contrato.
45
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| A

11.17 Hacer seguimiento, V|g|!anc1a y control a la gestion 1de| concesionario en
relacién con el desarrollo del contrato directamente a través de la asignacion de un
funcionario de la entidad y/o de fa mterventoxlla del contrato. :

CLAUSULA 12 RIESGOS QUE /-}SUME EL CONCESIONARIO

A partir de la fecha de suscripciéon del CoLtrato el Concesuonarlo asume los
efectos derivados de todos y cada uno de Iqs riesgos de este Contrato, salvo los
casos en que expresamente se ha determinado o contrarlo En este sentido, el
Concesionario asume los efectos derivados de los rlesgos gue se listan a
continuacién, ademas de aquellos que sé desprendan de otras clausulas o
estipulaciones de este Contrato, [sus anexos y sus Apendlces 0 que se deriven
de la naturaleza de este Contrato'

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Concesionario basadas en el
acaec;mlento de alguno de Iostrlesgos asumrdos por el ,Concesronarro y -
consecuentemente- el INCO no hara reconocimiento alguno, 'ni se entendera que
ofrece garantia alguna al Concesionario, |que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocnmtento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente
Contrato.

12.1 Los| efectos, favorables o desfavorab*es derivados de la demanda que
permitan variar la estimacion inicial que tuvo en cuenta el Conceswnano para
calcular los factores econémicos de su Prophesta (estlmaClon gue en todo caso
es responsabilidad auténoma del Concesuonarlo y que no hace parte de la
Propuesta ni tendra efecto alguno durante la éjecucion del Contrato) para el cabal
cumplimiento del objeto del Contrato conélderando que el Ingresoc Esperado
remunera todas y cada una de las obilgamones del Concesionario descritas en el
presente Contrato. Lo anterior, salvo porl lo expresamente previsto en la

CLAUSULA 21. ‘ |

12.2 Los efectos favorables o desfavorables,| derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los materiales, los insumos y las cantldades de obra
necesarlos para ejecutar en los termmos de este Contrato y}de sus Apéndices
todas las' labores de las Etapas de Preconstruccuﬁn Construccién y
Rehabilitacién y Operacién y Mantemmlentp del Proyecto. ;

12.3 Los efectos favorables o desfavorable§ derivados della evolucion de la
devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el

Concesionario. ’

] .
i : . -

12.4 Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteraciénide las condiciones

de financiacidon como consecuencia de la variacion en las variables del mercado,

toda vez que es una obligacion contractubl del Concesionario obtener la

|
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completa financiacion para la! ejecucién del Proyecto, para lo cual el
Concesionario tiene plena libertad de esltablecer con lo% Prestamistas, las
eshpulacnones atinentes al contrato de mutuo —o cualqwer otro mecanismo de
financiacién- necesario para el desarrolio del|Proyecto, y no existiran cubrimientos
o compensaciones de parte dél INCO, GOmMo consecuencia de la variacion
supuesta o real entre cualquier estimadién inicial de jas condiciones de
financiacion frente a las realmente obtemdaé Lo anterior, salvo lo expresamente
previsto en la CLAUSULA 21. '

] :
12.5 Los efectos desfavorables} de todos|y cualesquiera|dafios, perjuicios o
perd!dasﬂde los bienes de su prop;edad causados por terceros diferentes del

INCO, sin perjuicio de su facultad de exig
reparacion o indemnizacién de los dafios y
cuando a ello haya lugar. '

12.6 Los efectos desfavorables, qerivados d
Concesionario, por la ocurrencia de hechos
en los términos de la CLAUSULA 29 de este

12.7 Los efectos, favorables o desfavorable

r a terceros diferentes del INCO Ila
perjuicios directos y/o subsecuentes

e la existencia de lucro cesante del
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
Contrato.

s, derivados de la rentabilidad del

negocio y obtencion de utilidades o sufri

'mento de pérdidas, toda vez que

mediante el mecanismo de pago establecilo en este Contrato se entienden
enteramente remuneradas las obligaciones asumidas por el Concesmnarlo l.os

mecanismos contenidos en
mantener en todo momento las cond|0|ones e
momento de la presentacion de . Ia Propue

la CLAUSULA

18 y CLAUSULA 19, permiten
condémicas y financieras existentes al
sta por parte del Concesionario y

consecuentemente, estan d|senados para restablecer y mantener la ecuacion
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993,

12.8 Los efectos, favorables o desfavorables

Tributaria, de tal manera que el Concesiona
la variacion de las tarifas impositivas, la
supresion o modificacion de los existentes,

1
b

de las variaciones en la legislacion
rio asumira los efectos derivados de
creacidn de nuevos impuestos, la
'y en general cualquier evento que

modifique las condiciones tnbutarlas existentes al momento de la presentacion de

la Propuesta { :

12.9 En general, los efectos, favorables o desfavorables, de Ias variaciones de los
componentes econdomicos, fiscales, legales y técnicos necesar;os para cumpiir con
las obligaciones del Concesionario necesanas para la cabdl ejecucion de este
Contrato, relacionadas entre otras, con la elaboracion de sus propios estudios y
disefios, la contratacién de personal, ‘Ias labores administrativas, los
procedimientos constructivos utlllzados los equipos y materiales requeridos, el

manejo amblentai y social y el manejo del trafico.

|
CLAUSULA 13 RIESGOS QUE ASUME EL INCO ;
t
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MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL GESTION SOCIAL, GESTION
AMBIENTAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION REHABIL!TACION OPERACION Y

MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESIO}N VIAL “RUTA CARIBE” .
I _ ol

A panrir de la fecha de suscripcion del Contrato, el INCO asume, tinica y
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion,
ademas de aquellos que de manera exprésa y clara se desprendan de otras
clausuias o estipulaciones de este Contrato y sus apéndices. En todo caso,
cuando de la ocurrencia de tales riesgos, sé desprenda una obligacion de pagar
una suma de dinero al Concesionario, se entendera que talisuma de dinero sera
cancelada en los términos establemdos en las clausulas apllcables

13.1 Los efectos desfavorables, denvados di la existencia dq dafio emergente del
Concesionario, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en

los términos de la CLAUSULA 29 de este C&ntrato

13.2 Los efectos, favorables o desfavorablLs, derivados de la variacion de las
tarifas de Peaje por causas imputables al Ministerio de Transporte que no
tengan causa directa o indirecta con la ejecucion de este Contrato en las Etapas
de Preconstruccion, Construccmn y | Rehabilitacion y Operacion vy
Mantenimiento.
13.3 Los efectos desfavorab!es: de la activacion del Soporte parcial por
disminucion de ingresos en %Ios términos exclusivamente pactados en la

CLAUSULA 21.

REMUNERACION

ﬁ
CLAUSULA 14 INGRESOQO ESPERADO

Ei Ingreso Esperado es la suma propuesta por el Ct‘pncesionario como
remunera'_cién para cumplir el objeto del presente Contrato,'suma equivalente a
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEIN| ICINCO MILLONES DOSCIENTOS
MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (COP$ $ 41 525.200.310,00), 31 de Diciembre
de 2005 de acuerdo con su Propuesta conS|gnada en el Anexo 2 al Pliego de
Condiciones. Para verificar la obtencion del Ingreso Esperado se comparara
éste con el Ingreso Generado, el cual se contabilizara asi:

14.1 Desde la suscripcion del Acta de Inicio de Ejecucién, las partes dejaran
constancia en actas mensuales del recaudo de Peaje en cada una de las
estaciones del Proyecto, discriminando el numero de vehiculos de cada categoria
y las tarifas aplicadas para cada,una de ellas. Igualmente, én el acta se dejara
constancia de la aplicacion de: la Compensacion Tarifaria prevista en ia
CLAUSULA 19 del presente Contrato, si a ella hubiere lugar.
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14.2 Vencndo cada mes desde Ia isuscripcio
Contrato se hara un corte de cuentas en

n del Acta de Inicio de Ejecucién del
acta suscrita por el Interventor y el

Concesionario, en la cual se déjara constanma del Ingreso Generado desde el

Inicio de la Ejecucmn de este Contrato y

f‘Iasta la fecha dée suscripcion del acta

respectiva. El Ingreso Generado se calculara mensualmente de la siguiente

manera: E }

s rymminden . b

o ree—i——— - W —

-

——. i am e

S
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MINISTERIO DE TRANSPORTE -
ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS, GESTION PREDIAL GESTION SOCIAL GESTION
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AMBIENTAL, FINANCIACION, CONSTRUCCION, REHABILITACION OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESION VIAL “RUTA CARIBE”

Jh-.'.

o~

1 i )
” 7 E 1
1g; = [Z ig 4 (IPC |p/IPC i)J {
i=1 :
Donde 5
i Cada uno de los meses transcurridos desde el Acta de [nicio de
| Ejecucién del Contrato ;
fgr ! Ingmso Generado hasta el final de cada mes transcurndo desds
el inicio del Acta de' Inicic de Ejecucmn del Contr'lto en Pesos
de diciembre de 2005. :
1g9q: Ingreso Generado durante cada mes transcurrido desde el inicio
del Acta de |n|c:o de Ejec cion del Centrato en Pesos
corrientes. . T
iPC,: Indice de Precios al Consumidor de diciembre de 2005.
WS_,: { Indice de Precios al Consumidér del mes anterior al mes i
; L

El Ingreso Generado durante cha mes tra
de Inicio de Ejecucion del Contrato se ca
Peajes, v las eventuales compensacion
Reduccién de Ingresos —causadas aungue

nscurrido desde el inicio del Acta
culara sumando 1os ingres