

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
ANEXO 10. FORMATO DE TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL			
<b>1. DEPENDENCIA QUE DETECTÓ EL HALLAZGO FISCAL</b>			
1.1. Contraloría Auxiliar o Delegada.	Indique cuál o cuáles: MINAS Y ENERGIA		
1.2. Gerencia Departamental Colegiada.	Indique cuál: META		
1.3. Otro.	Indique cuál:		
<b>1.1 ORIGEN DEL HALLAZGO.</b>			
PVCF	DENUNCIA	OTRO. INDIQUE CUAL	
X			
<b>1.2 PERIODO FISCAL EVALUADO.</b>			
Desde		Hasta	
1 Enero 2015		31 Diciembre 2015	
<b>1.3 ACTUACIÓN QUE ORIGINA EL HALLAZGO</b>			
Auditoría	Control Excepcional	ACES	OTRO. INDIQUE CUÁL:
X			
<b>1.4 FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO:</b>			
AA	MM	DD	
2016	05	2	
<b>1.5 NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL HALLAZGO*:</b>			
49762			
<i>*Este número es generado por el SICA.</i>			
<b>1.6 FUNCIONARIOS QUE CONFIGURARON EL HALLAZGO:</b>			
NOMBRE	ROL	DEPENDENCIA	
Oscar Beltrán Gallo	Líder	G.V.F.	
<b>2. DATOS GENERALES DEL AUDITADO.</b>			
Nombre o Razón Social:	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL		
NIT:	899999068-1.		
Código DANE:	50001		
Domicilio:	Cent Comerc Primavera Urbana piso 7 – Calle 15 con Carr 40 V/cio Meta		



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## 2.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL AUDITADO\*

SEM	EICE	EP	ESPD	OTRO. INDIQUE CUÁL:
X				

\*SEM: Sociedad de Economía Mixta

EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado

EP: Establecimiento Público

ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

## 2.2. FUENTE DE LOS RECURSOS AUDITADOS

NOMBRE DEL PROYECTO -/ PROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO*	VALOR

\* Precisar si se trata de recurso de regalías, SGP, ordinarios del presupuesto nacional, departamental o municipal, transferencias, crédito interno o externo, vigencias futuras entre otros.

Diligencie tantas filas como fuentes de recursos estén comprometidos

## 2.3 NIVEL DEL AUDITADO\*

NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCENTRALIZADO	NIVEL TERRITORIAL	OTRO. INDIQUE CUÁL:
	X		

\*Corresponden al nivel descentralizado las entidades que administran recursos públicos del orden nacional, pero tienen su sede en las regiones. Corresponden al nivel territorial los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, áreas metropolitanas.

## 2.4 DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AUDITADO.

Nombre:	JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZON
Cargo:	Presidente de la Compañía
Cédula:	79.152.138 de Usaquén
Dirección:	CRA. 7 NO. 37-69 - BOGOTA
Teléfonos	2344112. 2344224
E-mail	

## 3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES DEL HALLAZGO FISCAL\*.

### DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

De acuerdo con las condiciones pactadas en el preámbulo del convenio basadas en el perfil elaborado en forma GAB-F-093 versión 1, se fijaron realizar las siguientes actividades:

1. A partir del apoyo a la gestión social de ECOPETROL en los procesos de concertación de convenios con los diferentes actores territoriales, propiciar escenarios locales de de propuestas productivas a fin de orientar las motivaciones de las comunidades, su productiva, las oportunidades de mercado y la vinculación de actores regionales competitividad regional.

2. Realizar la caracterización predial de 872 beneficiarios a partir de una herramienta diagnóstica participativa, suministrada por ECOPETROL, para los procesos de in productiva (ficha de caracterización predial). Adicionalmente, dar seguim empoderamiento de los procesos de autogestión comunitaria y generación de capac conocimiento de las Empresas asociativas apoyadas por ECOPETROL y asociat Corporación Red País Rural (fortalecimiento organizativo). La herramienta será surr por ECOPETROL para ser aplicada con la comunidad y organizaciones.
3. Reportar bimensualmente a la Dirección de Gestión Social el avance en los indicac Impacto en el desarrollo regional de las diferentes iniciativas apoyadas por la Ur Gestión Social. (Las metas previstas son: Personas capacitadas 872, Unidades pro consolidadas 872, empresas fortalecidas 15, 1 informe de mejoramiento de ingresos).
4. Implementar una estrategia de certificación de competencias laborales, a través del S donde exista la norma de competencia para cada uno de los proyectos implementad de direccionar y fortalecer los procesos de capacitación productiva de los benefici proyectos productivos.
5. Coadyuvar al fortalecimiento social, técnico, administrativo y financiero de las asocia productores y de la red a partir de la promoción e implementación de estrat autodeterminación, autogestión, autoconocimiento y autofinanciación.

El 27 de febrero de 2016 se realiza la liquidación del convenio entre las partes representados por Fredy Antonio Vargas Ramirez, R.L. Corporacion Red País Rural, y por la ECOPETROL S.A Rubiela Barajas Leguizamo Administradora del Convenio, Javier Ignacio Molina Palacio Gestor Técnico del Convenio.

Del examen y análisis al desarrollo y la documentación soporte del convenio, se evidencia que de la liquidación de este convenio y las actividades a realizar se desarrollaron con un avance y valor como sigue:

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512						
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO FINANCIERO	% EJECUTADO TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO
PRIMIGENIO	\$ 3.375.000.000,00	\$2.781.935.296,64	82%	82%	\$ 593.064.703,36	18%
ADICIONAL No. 1	\$ 2.000.000.000,00	\$1.906.288.286,00	95%	61%	\$ 93.711.714,00	5%
ADICIONAL No. 2	\$ 4.523.532.998,00	\$2.192.877.638,00	48%	65%	\$ 2.330.655.360,00	52%
ADICIONAL No. 3	\$ 2.347.605.691,00	\$2.016.586.633,00	86%	100%	\$ 331.019.058,00	14%
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.246.138.689,00</b>	<b>\$ 8.897.687.853,64</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 3.348.450.835,36</b>	<b>22%</b>
REITEGRO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.466.317,35	
REDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15	
SALDO A FAVOR DE ECOPETROL					\$ 3.043.984.518,01	

De la liquidación de los valores presupuestados e incorporados en el preambulo y adiciones del convenio y del reconocimiento de las actividades desarrolladas, se obtuvieron los siguientes saldos:

El ejecutor presentó a ECOPETROL S.A. soportes de unas actividades ejecutadas en el convenio primigenio como en los adicionales 1 y 2, las cuales no agotaron el procedimiento interno para su aprobación por parte del funcionario competente de ECOPETROL S.A. (Otrosí y/o Adicional), pero como ya se manifestó, ECOPETROL reconoce su ejecución, detalla que quedó descrito en el balance técnico y fin resultando como consecuencia de lo anterior un valor a favor de ECOPETROL TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCO CIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVO (\$3.043.984.518,01).

En consecuencia de este análisis financiero y al no ejecutarse la totalidad de los recursos del convenio resulta un remanente de TRES MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$3.043.984.518,01) a favor de la ECOPETROL S.A. que a la fecha no se han recuperado, como lo certifica la Sra. Administradora del convenio en oficio dirigido al Ing. Wilson Yovani De la Cruz y soporte del oficio de radicado 2-2016-057-5334 del 31 de mayo de 2016, "la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, no ha devuelto los recursos".

En el Clausulado General de los Convenios ECP-VIJ-F-031 Versión 5, que hace parte integral del convenio se establecen criterios de supervisión y los compromisos para el desarrollo de los convenios, así:

Cláusula 2 del clausulado general de los convenios E.C.P. Parágrafo único de la cláusula segunda del Clausulado General de los convenios indica:

"ECOPETROL se reserva el derecho de suspender la entrega de sus aportes o solicitar su reintegro, si comprueba que los recursos no se ejecutan de acuerdo con lo establecido en el Convenio, o si se hizo o se pudiere hacer uso indebido a ellos; igual facultad tendrá si al cabo de dos (2) meses después de firmada el Acta de Inicio, las demás partes no han cumplido sus compromisos, o si el ejecutor, sin justa causa que lo amerite, no ha dado ejecución al Convenio, lo cual, en todo caso, será objeto de evaluación por parte del Administrador y Gestor del Convenio, quienes analizarán y recomendarán la conveniencia o no de darlo por terminado de manera anticipada."

Además de pasar por alto el Parágrafo segundo de la cláusula cuarta del preámbulo del convenio que hace referencia a que:

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** El comité de Coordinación y Control del convenio de que trata la cláusula Tercera del Clausulado General realizará el seguimiento al presente Convenio con periodicidad mensual, deberá verificar las metas, calidad, avances por frente de obra, aspectos que impactan el desarrollo del contrato y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los involucrados, indicando fecha de seguimiento y presentando las evidencias de cumplimiento. A la sesión del comité se debe invitar al supervisor, constructor e interventor. Acordando los desembolsos de recursos de acuerdo al parágrafo primero del presente preámbulo.

Igualmente, el Comité aprobará la destinación específica de los recursos y su giro correspondiente a cada uno de las actividades contempladas dentro del alcance del Convenio, debiendo tener en cuenta al momento de realizar tal aprobación el avance y real necesidad financiera de los contratos derivados para la ejecución del proyecto. Así mismo, deberá realizar verificación in situ de las actividades y emitir concepto favorable frente a aquellas. En todo caso el valor consolidado de los desembolsos no podrá exceder porcentaje de avance de ejecución del proyecto.

Otorgando a Ecopetrol S. A., la facultad de suspender la ejecución del convenio en vista de la destinación otorgada a los recursos; sin embargo, la ausencia de la supervisión, contribuyó a consolidar estas situaciones pues se evidencia omisión a sus funciones relacionadas en la cláusula tercera del Clausulado General; en sus numerales a saber:



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. Supervisar la ejecución cabal e idónea del Convenio, y/o del proyecto o programa objeto del mismo.
2. Aprobar y evaluar periódicamente el cronograma de actividades y sus plazos, efectuar los ajustes que considere indispensables e impartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes.
3. Determinar los perfiles que deben tener los contratistas que se vinculen por la **Entidad Ejecutora** para el desarrollo del Convenio.
4. Si así lo decidiera, realizar el seguimiento financiero detallado de los recursos del Convenio, impartir su visto aprobatorio a todas las cuentas por pagar con ocasión y en virtud del Convenio.
5. Impartir las directrices y recomendaciones del caso para el cumplimiento del objeto del Convenio.
6. Fijar las pautas para la debida atención de los gastos operativos que demande la ejecución general del Convenio, y/o del proyecto o programa objeto del mismo.
7. Verificar, de requerirse, que el personal vinculado al Convenio, suscriba un acuerdo de confidencialidad y de cesión de derechos patrimoniales, en los términos pactados en la Cláusula Décima Primera y Décima Segunda del presente Clausulado.
8. Si aplicare, revisar y aprobar los productos, entregables e informes que se generen en desarrollo del Convenio, que pudieran ser objeto de divulgación, observando en todo caso, con estricta rigurosidad, el nivel de confidencialidad que se determine.
9. Presentar informes trimestrales de avance e informe final de la ejecución del Convenio a los representantes autorizados de **ECOPETROL** y la(s) **Entidad(s) Pública(s)**.
10. La **Entidad Ejecutora**, para efectos del Comité, tendrá voz pero no voto, y
11. Darse su propio reglamento.

Se evidencia una gestión anti económica por cuanto al no supervisar y controlar adecuadamente la ejecución de los recursos, se permitió extraer injustificadamente de la cuenta del convenio recursos que no se ejecutaron según el cronograma y avance o desarrollo adecuado del convenio

*\*Para desarrollar este ítem explique los elementos del hallazgo: Condición, criterio, fuente de criterio, causa y efecto. Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda.*

*Para la descripción de los hechos, el auditor deberá determinar las actividades de la gestión fiscal en virtud de las cuales se generó el detrimento patrimonial de conformidad con el art. 3 de la Ley 610 de 2000*

#### 4. ANÁLISIS DEL DAÑO\*.

##### Análisis del daño.

Debido al deficiente e inadecuado manejo y la falta de custodia, control, vigilancia y adecuados mecanismos de seguimiento y monitoreo de los recursos concedidos por Ecopetrol S. A., a Fundación RED PAÍS RURAL por medio del Convenio de Colaboración N° 5211512 de 2012, debido al deficiente control, falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo, que se refleja en los informes de avance del proyecto y la desinformación generada por la fundación al no suministrar la documentación e informes de avance pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico convenio y del "Comité de Seguimiento y Control de Convenios", generando el reconocimiento de obras y/o actividades no ejecutadas, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento en el avance del convenio y el incumplimiento del contratista o asociado que podría generar un detrimento por TRES MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$ 3.043.984.518,01) saldo que a la liquidación es a favor de la ECOPETROL S.A. y que no se han recuperado, como lo certifica la Sra. Administradora del convenio en oficio dirigido al Ing. Wilson Yovani De la cruz y soporte del oficio de radicado 2-2016-057-5334 del 31 de mayo hogafío, "la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, no ha devuelto los recursos".

*\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda*

#### 4.1 Cuantía del daño\*

En cifras: 3.043.984.518	En letras: TRES MILLARDOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
Moneda: Pesos Moneda Legal Colombiana	Año (s) en que ocurre el daño 2014
Explique y precise como se determinó el valor del detrimento patrimonial	
Este es el saldo que a la liquidación del convenio por las obras no ejecutadas resultare a favor de la ECOPETROL S.A	

\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda

#### 5. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS (FUENTE DE CRITERIO)\*

Ley 42 de 1993
Ley 610 de 2000
Clausulado General de los Convenios ECP-VIJ-F-031 Versión 5º Cláusula 2º Parág único

\*Enuncie en forma completa con número y fecha las leyes, decretos y resoluciones, entre otros, vigentes el momento de los hechos.

#### 6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD\*

##### Respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.

"Nos permitimos allegar respuesta a la observación presentada respecto a la ejecución del Convenio 5211512, aclarando en primera instancia que si bien en el texto se consigna "se presenta un presunto detrimento al erario público configurado en \$3.043.984.518.01, teniendo en cuenta que la CGR observa la falta de control y vigilancia en cuanto al desarrollo del objeto contractual del convenio, el comité de Coordinación y Control del Convenio y de la Cuenta Bancaria ya cancelada en la cual se manejaron los recursos del convenio según certificación de FIDUOCCIDENTE S.A. se constató que aunque se ha realizado sendos oficios de reclamación el asociado o contratista no ha realizado dicho pago", el contenido de la comunicación da cuenta de que dicho documento no contiene la determinación de hallazgo alguno sino por el contrario da traslado de observaciones producto de la auditoría que realiza la Contraloría General de la República al Convenio en mención. Conforme con ello, haciendo uso del derecho al debido proceso Ecopetrol S.A., efectuará pronunciamiento respecto a las conclusiones consignadas, aportando los correspondientes soportes y argumentos que demuestran que no existe mérito para considerar que existieron irregularidades por parte de los funcionarios de Ecopetrol que fungieron como interlocutores del Convenio No. 5211512.

Antes de exponer los argumentos que demuestren la debida diligencia a cargo de Ecopetrol S.A. es importante mencionar que la empresa celebra convenios con entidades estatales o entidades sin ánimo de lucro o Entidades Públicas y Privadas o Personas Extranjeras, en desarrollo de las normas que a continuación se enuncian:

- Decreto 1760 de 2003 (parágrafo Artículo 34)
- Estatutos Sociales de Ecopetrol S.A. (Artículo 5, numerales 2 y 16).
- Normatividad Interna:

- ✓ Procedimiento ECP-DAB-P-068 de diciembre 3 de 2010 - Procedimiento para la Celebración de Convenios y Contratos de que Trata el Artículo 355 de la Constitución Política V1.
- ✓ Guía de convenios y contratos del artículo 355 de la constitución política GAB-G-004 Versión 1
- ✓ Procedimiento ECP-DHS-P-028 de junio de 2010. Procedimiento para gestionar el compromiso con la Sociedad y la Comunidad.

Conforme con las normas antes mencionadas, el vehículo jurídico utilizado para la inversión social en alianza con País Rural fue el de convenios y no de contratos, en el cual las partes efectúan unos aportes para el cumplimiento de una finalidad común que está dirigida a una comunidad en particular.

Aclarado lo anterior, se procederá a responder las observaciones efectuadas en el comunicado del asunto así:

**OBSERVACION:** La CGR observa la falta de control y vigilancia en cuanto al desarrollo del objeto contractual del convenio, el comité de Coordinación y Control del Convenio.

No es cierto que Ecopetrol no haya efectuado control y vigilancia en el desarrollo del objeto contractual, en la medida que se cumplieron todos los requisitos exigidos para la celebración del convenio como son:

- El 11 de julio de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración No. 5211512 de 2012, entre ECOPETROL S.A. y la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, cuyo objeto consistió en: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS COMO ALTAMENTE COMPETITIVOS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS Y PLANES REGIONALES DE DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA DE SOSTENIBILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL", con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual se suscribió el día 29 de octubre de 2012, y un valor de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.510.000.000,00).

Las partes acordaron en el parágrafo único de la CLÁUSULA QUINTA del Preámbulo, que la ejecución del objeto del convenio estaría a cargo única y exclusivamente de la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.

- Como requisito para la suscripción del acta de inicio del convenio No. 5211512 y como respaldo durante la ejecución del mismo se constituyó la póliza No. 905-47-994000000913, con la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, que contiene los amparos determinados en la CLÁUSULA QUINTA DEL CLAUSULADO GENERAL: **CLÁUSULA QUINTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de firma del Convenio, la **Entidad Ejecutora** deberá constituir por su cuenta y entregar a **ECOPETROL** una Garantía de Cumplimiento, expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que se rija por el clausulado anexo, o por una entidad bancaria, y que ampare los siguientes riesgos:



1. *Cumplimiento del Convenio, por un valor equivalente al 10% del valor total del mismo. Este amparo debe estar vigente por el término de vigencia del Convenio (plazo de ejecución más plazo de liquidación) y treinta (30) días más.*
2. *Buen manejo de los recursos aportados por ECOPETROL y restitución de los mismos, en el evento que, por cualquier motivo, no se ejecuten completamente las actividades que determinaron el aporte de esta Sociedad; por un valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor del aporte de ECOPETROL, y vigente durante el término del Convenio (plazo de ejecución más plazo de liquidación) y treinta (30) días más.*

*Es así que el acta de inicio se suscribió el día 29 de octubre de 2012, fecha a partir de la cual iniciaba el plazo de ejecución de 18 meses quedando como fecha de finalización inicial el 28 de abril de 2014.*

- o *Ecopetrol en cumplimiento de la directriz interna GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS GAB-G-001 versión 1, efectuó la designación de las personas que se relacionan a continuación quienes formaban parte del comité de seguimiento y control del convenio en comento:*
  - *Memorando de designación de 27 de julio de 2012, de Gestoría Técnica en cabeza de Gonzalo Murillo y Gestoría Administrativa en cabeza de Fernando Avila - SGI Ltda.*
  - *Memorando de designación de 1 de diciembre de 2012, de Administrador en cabeza de Gonzalo Murillo, Gestoría Técnica en cabeza de Vanessa Constain y Gestoría Administrativa en cabeza de SGI Ltda.*
  - *Memorando de designación de 2 de julio de 2013, de Gestoría Técnica en cabeza de Nubia Cristina Riaño y Gestoría Administrativa en cabeza de SGI Ltda.*
  - *Memorando de designación de 23 de agosto de 2013, Administrador en cabeza de Julio César Zuleta, Gestoría Técnica en cabeza de Ana Milena Estupiñán y Gestoría Administrativa en cabeza de COPCO S.A.*
  - *Oficio de fecha 20 de mayo de 2014, radicado 2-2014-093-15323, en cabeza de la firma PSC Ltda. para adelantar la Gestoría Administrativa del convenio en comento.*
  - *Memorando de designación de 3 de diciembre de 2014, Administrador en cabeza de Rubiela Barajas Leguizamo.*
  - *Memorando de designación de 3 de diciembre de 2014, Gestor Técnico en cabeza de Javier Ignacio Molina.*
- o *En la ejecución del convenio se adelantaron comités de seguimiento y control con posterioridad a la suscripción del acta de inicio realizada el día 29 de octubre de 2012, así:*
  - *Comité de Seguimiento y Control de fecha 29 de Octubre de 2012, mediante el cual entre otras acciones, el ejecutor presenta el plan de acción para el desarrollo de los proyectos contemplados en el convenio, de igual manera*





presenta informe de gestión sobre los acercamientos para los trámites de cofinanciación de los proyectos con otras entidades. De igual manera en este comité se autorizó un giro de los recursos existentes en la fiducia por valor de \$729.500.000.00.

- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 15 de Noviembre de 2012, mediante el cual el ejecutor presenta un avance de ejecución de los proyectos objeto del convenio que da cuenta de una ejecución presupuestal de \$253 millones y recursos comprometidos por \$476 millones, así mismo solicita el ejecutor una redistribución de recursos de uno de los proyectos de formación y apoyo a la cadena de agroturismo para el plan agropecuario de Acacias y a su vez solicita una aprobación de un giro por valor de \$600.000.000.00, el cual fue aprobado.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de enero de 2013, en el cual el ejecutor presenta el plan de acción de los proyectos contemplados en el adicional No. 1 para el plan de desarrollo agropecuario del municipio de Acacias y solicita la aprobación de giro por valor de \$998.607.144.00, solicitud que fue aprobada por el comité.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 28 de febrero de 2013 en el cual el ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio primigenio así como del adicional No. 1, manifestando llevar una ejecución financiera del 43% y una ejecución técnica del 90%, de igual manera se efectúa solicitud de desembolso por valor de \$1.487.600.00.00 solicitud que fue aprobada en el comité.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de marzo de 2013 en el cual el ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio y solicita una redistribución de recursos del componente agrícola del adicional No. 1 por valor de \$518.400.000.00. para que éstos sean ejecutados dentro del componente pecuario, solicitud que fue aprobada en este comité.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 06 de mayo de 2013 en el cual el ejecutor presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio y solicita una redistribución del restante de los recursos del componente agrícola del adicional No. 1 por valor de \$482.992.826.00. para que éstos sean ejecutados dentro del componente pecuario, solicitud que fue aprobada en este comité.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 20 de mayo de 2013, en el cual se presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio equivalentes al 96% de ejecución técnica y un balance de ejecución de los recursos entregados del 68%, el ejecutor solicita una redistribución de los recursos de los componentes 3 y 5 del convenio primigenio para actividades nuevas de los proyectos que están en ejecución solicitud que fue aprobada en este comité, se aprueba además un desembolso por valor de \$714.500.000.00. y se acuerda la presentación del proyecto del adicional No. 2.*

- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 26 de julio de 2013 en el cual se presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio y se plantea la necesidad del adicional N° 2, teniendo en cuenta que se hace necesaria la continuidad de los alcances existentes en el adicional N° 1 para terminar las siembras del material vegetal producido en los tres viveros instalados por el proyecto, toda vez que no se contempló la fertilización de los cultivos establecidos y los que están por establecerse.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 27 de septiembre de 2013 en el cual se presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio para el departamento del Putumayo.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 08 de octubre de 2013 en el cual se presenta informe de avance de las actividades desarrolladas dentro del convenio y Ecopetrol advierte al ejecutor que las modificaciones deberán ser formalizadas mediante otrosí al convenio, de igual manera recuerda al ejecutor que las compras derivadas del adicional No. 2 deberán efectuarse una vez se encuentren los recursos en la cuenta.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 18 de octubre de 2013, en el cual se aprueba un giro por valor de \$200.000.000 millones de pesos, para continuar con la ejecución de los proyectos del departamento de Putumayo.*
- *Comité de Seguimiento y Control No. 9 de fecha 18 de octubre de 2013, en el cual se aprueba un giro por valor de \$1.586.220.782 para dar inicio a la ejecución de las actividades del adicional No. 2.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 05 de diciembre de 2013, en el cual se informa el avance de ejecución de las actividades del convenio primigenio para el cual se presenta un avance de 83.1 %, adicional No. 1. 100% y adicional No. 2. 64.4%, el ejecutor solicita una redistribución de recursos del adicional No. 2. 5%, destinados al sector de ganadería de Acacias Meta, para el sector agrícola y pecuario, por valor de \$634.202.992.00., solicitud que fue aprobada. De igual manera se aprueba un giro y/o desembolso por valor de \$1.586.220.782.00 para la continuación de la ejecución de las actividades del convenio.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 16 de diciembre de 2013 en el cual se informa el avance de ejecución de las actividades del convenio primigenio para el cual se presenta un avance de 90.10 %, adicional No. 1. 100% y adicional No. 64.51%, para un total de ejecución del 80.15% y una ejecución financiera de \$8.652.096.198.00; de igual manera se aprueba un giro y/o desembolso por valor de \$161.800.000.00 para la continuación de la ejecución de las actividades del convenio.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 30 de enero de 2014 en el cual el Ejecutor presenta los alcances, actividades y presupuesto del adicional No.3 al convenio de colaboración DHS No. 5211512 y se aprueba un desembolso por valor de \$ 821.661.992.00, para la ejecución de los alcances del adicional No. 3.*



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

VALOR TOTAL CONVENIO		\$13.203.113,64
CONVENIO	% DE EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMIGENIO	93%	\$3.249.050.00
ADICIONAL 1	100%	\$2.224.500.00
ADICIONAL 2	65%	\$3.326.466.99
ADICIONAL 3	14%	\$332.410.625
<b>TOTAL</b>	<b>69%</b>	<b>\$9.132.447.58</b>

- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 19 de marzo de 2014 en el cual el Ejecutor presenta un balance técnico y financiero del convenio como se detalla:*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 22 de abril de 2014 en el cual se aprueba un desembolso por valor de \$1.323.345.427, la culminación de los componentes 1, 2 y 3 del Adicional No. 2 por valor de \$501.683.435 y para el Adicional No. 3 el valor de \$821.661.992.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 14 de julio de 2014 mediante el cual se aprobó el tercer desembolso para adicional 3 por valor de \$704.281.707,30*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 27 de agosto de 2014 mediante el cual se aprobó un desembolso para adicional 2 por valor de \$506.615.200.00*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 20 de octubre de 2014 en este comité el ejecutor informa los avances a la fecha de las actividades por cada proyecto para el primigenio, adicionales 1, 2 y 3, así mismo manifiesta que debido a un reporte de terceros se generó desde la DIAN, un auto de inmovilización transaccional bancaria, entregan copia de comunicación del 17 de octubre remitida por el jefe de fiscalización de la DIAN, razón por la cual no se había podido efectuar unos giros de recursos. De igual manera entregaron informes de ejecución y Ecopetrol los requiere para que efectúen el pago a los proveedores y entreguen el registro contable de cada uno de los proyectos.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 19 de Noviembre de 2014, en presencia de beneficiarios de los proyectos del convenio adelantados en Acacías, quienes manifiestan Inconformidades generalizadas sobre la culminación en la ejecución de los mismos.*
- *Comité de Seguimiento y Control de fecha 4 de diciembre de 2014, en presencia de beneficiarios de los proyectos del convenio adelantados en Acacías, funcionarios de Ecopetrol, Javier Molina gestor técnico del convenio 5211512, Fredy Vargas representante de la corporación ejecutora. Los beneficiarios presentes manifiestan inconformidades generalizadas sobre la culminación en la ejecución de los proyectos, el representante legal de País Rural, se compromete a pagar proveedores y a aportar una asistencia*



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

técnica. Por su parte Ecopetrol recuerda que el convenio se debe cerrar y estudiar otras posibilidades de apoyo.

- Comité de Seguimiento y Control de fecha 18 de diciembre de 2014, en presencia de beneficiarios de café, para atender de manera separada las inquietudes por grupo de actividad.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 23 de diciembre de 2014, en presencia de beneficiarios de Aguacate para atender de manera separada las inquietudes por grupo de actividad.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 30 de diciembre de 2014, en presencia de beneficiarios de piña para atender de manera separada las inquietudes por grupo de actividad.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 5 de enero de 2015, en presencia de los técnicos que laboran para País Rural para atender de manera separada las inquietudes por el no pago de sus servicios.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 6 de enero de 2015, en presencia de beneficiarios de cacao para atender de manera separada las inquietudes por grupo de actividad.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 7 de enero de 2015, en presencia de beneficiarios de palma para atender de manera separada las inquietudes por grupo de actividad.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 14 de Enero de 2015, comité al que se convocó a las compañías Aseguradoras de cada uno de los convenios y al ejecutor, logrando solamente la asistencia de la Aseguradora Solidaria de Colombia a quien se le pone en contexto sobre lo que es un convenio y se le informa sobre los incumplimientos del ejecutor. Como ya se manifestó el Ejecutor no asistió.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 29 de Enero de 2015, en el cual Ecopetrol S.A. manifiesta al Ejecutor Red País Rural, sobre las circunstancias de carácter social que se han generado por el abandono de los procesos y actividades desarrolladas con ocasión de los convenios 5211512, 521784 y 5213357.
- Comité de Seguimiento y Control de fecha 10 de abril de 2015, en este comité Ecopetrol frente al convenio 5211512 le recuerda la fecha de vencimiento al ejecutor y le requiere la presentación de toda la información técnica y financiera con soportes para una vez vencido iniciar el proceso de liquidación.

De igual manera, Ecopetrol S.A., a través de la Gestoría Técnica y Administrador en cabeza de los funcionarios debidamente delegados para este fin, efectuaron diversos requerimientos de cumplimiento a la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, en relación con las obligaciones establecidas en los alcances del convenio, mediante comunicaciones de fecha que se relacionan:

- Oficio de fecha 21 de noviembre de 2014, mediante el cual se le requirió al ejecutor la presentación de los informes mensuales tanto técnicos como financieros pendientes, así como los soportes de los mismos y se solicita efectuar el pago de las acreencias pendientes con ocasión de la ejecución del convenio, entre otros.
- Oficio de fecha 19 de diciembre de 2014 Ecopetrol solicita a la DIAN, información sobre el estado de la cuenta en donde se encuentran los recursos del convenio 5211512.
- Oficio de fecha 22 de diciembre de 2014, mediante el cual se reitera la solicitud al ejecutor la presentación de los informes mensuales tanto técnicos como financieros pendientes, así como los soportes de los mismos y se solicita efectuar el pago de las acreencias pendientes con ocasión de la ejecución del convenio, entre otros.
- Oficio de fecha 26 de diciembre de 2014 mediante el cual se reitera la solicitud al ejecutor la presentación de los informes mensuales tanto técnicos como financieros pendientes, así como los soportes de los mismos.
- Oficio de fecha 07 de enero de 2015, mediante el cual Ecopetrol convoca al Ejecutor a un comité seguimiento y control de los convenios y le informa la posibilidad de adelantar trámites de terminación anticipada de los convenios.
- Oficio de fecha 07 de enero de 2015 mediante el cual Ecopetrol invita a la Aseguradora Solidaria del Estado a un comité seguimiento y control del convenio 5211512.
- Oficio de fecha 07 de enero de 2015 mediante el cual Ecopetrol solicita nuevamente a la DIAN pronunciamiento sobre la existencia de alguna medida sobre las cuentas de los convenios.
- Oficio de fecha 5 de febrero de 2015, mediante el cual Ecopetrol solicita el reintegro de los recursos que se utilizaron para la compra de concentrados en la granja Corozal, por no estar contemplados dentro del alcance del convenio.
- Oficio de fecha 23 de septiembre de 2015, mediante el cual Ecopetrol solicita al ejecutor la ampliación de las garantías para efectos de la liquidación del convenio.

Los anteriores comités y los requerimientos realizados demuestran y soportan la debida diligencia por parte de Ecopetrol S.A., respecto de su obligación de supervisión y control acorde a lo determinado en el preámbulo del convenio en sus acápites de obligaciones.

Es importante, igualmente, precisar respecto de las estipulaciones del citado Convenio, lo consignado en las siguientes Cláusulas contenidas en el Preámbulo y en el Clausulado General:



14

"... CLAUSULA SEGUNDA Convenio:

En todo caso el aporte y la obligación de ECOPETROL en el presente convenio, es de medio y no de fin, lo que implica que el responsable exclusivo por la plena e idónea ejecución del convenio, de su objeto y/o programa o proyecto descrito anteriormente bajo el título OBJETO, es la ENTIDAD EJECUTORA", es decir la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL (Subrayo).

**CLAUSULADO GENERAL -CLAUSULA PRIMERA:**

*Compromisos de las partes, numeral 2, literal b:*

*b) La Entidad Pública que con ocasión del Convenio (en el „Preámbulo”) fuere designada como Entidad Ejecutora, se compromete a:*

*Realizar las actividades objeto del Convenio (el proyecto o programa), directamente o a través de contratos celebrados con terceros conforme a las normas que resulten aplicables, para lo cual gozará de plena autonomía técnica, administrativa y contractual.*

*Ejecutar sus aportes, así como los que reciba de ECOPETROL y demás entidades participantes en el Convenio, bajo su exclusiva responsabilidad, y destinarlos únicamente al cumplimiento del objeto del Convenio.*

**4. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD PRIVADA:**

- a) Realizar su aporte en la forma y oportunidad indicadas en el Convenio.
- b) Si la **Entidad Privada** fuere designada como **Entidad Ejecutora**, le aplicarán todas las obligaciones y compromisos establecidos en el literal b) numeral 2 de la Cláusula Primera de este Clausulado General

Ahora bien, es preciso manifestar al Ente de Control que las gestiones y actividades que ha realizado Ecopetrol han sido siempre con miras a lograr el fin primordial que se busca con la suscripción de un convenio, el cual es lograr el cumplimiento de la finalidad del convenio dirigido a una comunidad determinada.

En este caso en particular Ecopetrol obrando siempre bajo los principios constitucionales de la buena fe, finalizó el convenio el día 28 de abril de 2015; de igual manera se liquidó el 27 de febrero de 2016, previa revisión de los soportes técnicos y financieros.

Adicionalmente a ello, debido a que se indagó a la Corporación acerca de las deudas adquiridas con proveedores en el Comité de seguimiento de fecha 20 de Octubre de 2014 el ejecutor manifestó que no había podido efectuar los pagos debido a un oficio recibido por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el cual se les informaba que había iniciado una investigación fiscal y las cuentas donde se manejan los recursos de los convenios se encontraban congeladas.

Teniendo en cuenta la información suministrada, Ecopetrol solicitó a la Dian informara sobre el auto de inmovilización transaccional bancaria realizado según comunicación del 17 de octubre remitido por el jefe de fiscalización de la DIAN, ante lo cual esta entidad en oficio No. 20141223 132240-2228 de diciembre 23 de 2014 informó que la comunicación de fecha 17 de diciembre de 2014

29



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

firmada por el señor JORGE ALBERTO BRAVO RUEDA no fue proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y que el señor en mención no figura en la libreta de direcciones de correo Electrónico de la entidad. Igualmente informó que, para la fecha de emisión de la certificación el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá era la Dra. Grace Pontón Pabón.

Ecopetrol S.A. a través de oficio de fecha 07 de enero de 2015, radicado con No. 2-2015-057-234, realizó una nueva solicitud a la DIAN, solicitando información en dos sentidos: en primera instancia si se había iniciado investigación alguna frente al hecho irregular manifestado en el oficio 2014123 132240-2228 de 23 de diciembre de 2014, y en segunda un pronunciamiento oficial sobre si recae o no medidas preventivas sobre las cuentas de la Corporación Red País Rural.

Conforme con la debida diligencia e insistencia de Ecopetrol, La DIAN emite nueva respuesta a través del oficio 2015115 132 201 240 59 del 7 de enero de 2015, remitido vía correo electrónico, informando que los documentos aportados por Ecopetrol S.A. presuntamente emitidos por dicha entidad, (suscritos por JORGE ALBERTO BRAVO RUEDA como Jefe de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá), no contienen los protocolos de los comunicados oficiales expedidos por ellos, por lo que consideran en principio que pueden corresponder a documentos fraudulentos.

En atención a la respuesta recibida, Ecopetrol S.A. por intermedio del funcionario Wilson Yovani de la Cruz interpuso denuncia penal en contra de la Corporación Red País Rural el 27 de enero de 2015 por presunta falsedad de documento privado, Proceso Penal bajo el radicado No. 500016000567201500320 que fue adelantado por la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de delitos contra la Fe Pública Seccional Villavicencio; dicho proceso fue remitido en el mes de enero de 2016 a la Dirección Nacional de Fiscalía Seccionales ubicada en la ciudad de Bogotá, y actualmente se encuentra en conocimiento de la Fiscalía Tercera del Grupo de Tareas Especiales de Ecopetrol S.A., bajo el radicado No. 11001600027201600074.

Por otro lado es importante aclarar que gracias a la diligencia de ampliación de denuncia se puso en conocimiento la posible comisión de otras conductas penales por parte de funcionarios que pertenecían a la Corporación Red País Rural, las cuales se encuentran en investigación por parte del ente investigador. En tal sentido le corresponde a la Fiscalía determinar qué otros tipos penales o bienes jurídicos protegidos se puedan establecer dentro de esta acción penal.

Finalmente manifestamos que el convenio fue liquidado de manera bilateral el día 27 de febrero de 2016, habiendo quedado pactado en el numeral SEGUNDO del ACUERDAN:

**SEGUNDO:** La CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL reintegrará a ECOPETROL S.A. la suma de TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVOS (\$3.043.984.518,01), que deberán ser consignados en la cuenta de recaudo Nacional No. 230-81011-1 del Banco de Occidente a nombre de ECOPETROL S.A., incluyendo en la referencia 1) el número de NIT como ejecutora, y en la referencia 2) el número del convenio 5211512, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma de la presente acta liquidación.

Lo anterior se derivó del **BALANCE FINAL TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO 5211512** como se detalla a continuación, con los aportes de **ECOPETROL S.A.**, sus porcentajes de ejecución financiera y técnica reconocidos conforme al balance final y los valores a favor de **ECOPETROL S.A.**

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 5211512							
CONVENIO	APORTE DE ECOPETROL	VALOR EJECUTADO	% EJECUTAD O FINANCIER O	% EJECUTAD O TECNICO	VALOR NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO	% NO EJECUTADO TECNICO
RIMIGENIO	\$ 3.375.000.000,00	\$2.781.935.296,6 4	82%	82%	\$ 593.064.703,36	18%	18%
DICIONAL No. 1	\$ 2.000.000.000,00	\$1.906.288.286,0 0	95%	61%	\$ 93.711.714,00	5%	39%
DICIONAL No. 2	\$ 4.523.532.998,00	\$2.192.877.638,0 0	48%	65%	\$ 2.330.655.360,00	52%	35%
DICIONAL No. 3	\$ 2.347.605.691,00	\$2.016.586.633,0 0	86%	100%	\$ 331.019.058,00	14%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$12.246.138.689, 00</b>	<b>\$ 8.897.687.853,64</b>	<b>73%</b>	<b>77%</b>	<b>\$ 3.348.450.835,36</b>	<b>22%</b>	<b>23%</b>
REINTEGRO DEL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO					\$ 304.466.317,35		
REDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA FIDUCIA					\$ 85.211.725,15		
SALDO A FAVOR DE ECOPETROL					\$ 3.043.984.518,01		

Como consecuencia del balance indicado, se verificó que **EL EJECUTOR, CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL**, no utilizó la totalidad de los aportes entregados por **ECOPETROL S.A.**, para la ejecución del objeto y alcances previstos en el convenio 5211512 y sus adicionales en las condiciones pactadas.

El ejecutor presentó a **ECOPETROL S.A.** soportes de las actividades ejecutadas, resultando como consecuencia de lo anterior un valor a favor de **ECOPETROL S.A.** de **TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON UN CENTAVOS (\$3.043.984.518,01)**.

Como consecuencia de lo anterior, **Ecopetrol S.A.** ha venido solicitando a la **Corporación Red País Rural** el reintegro de los recursos según dan cuenta los siguientes oficios de requerimiento en ese sentido y que se relacionan a continuación:

- . Oficio de 10 de marzo de 2016, Radicado No. 2 -2016-057-2716
- . Oficio de 5 de abril de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 - 3789
- . Oficio de 28 de abril de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 -4484
- . Oficio de 7 de junio de 2016, Radicado No. 2 -2016-057 -5545

Ante la negativa en la devolución de los recursos por parte del Ejecutor, **Ecopetrol S.A.**, se encuentra en proceso de **SOLICITUD DE RECLAMACIÓN ANTE LA ASEGURADORA SOLIDARIA DEL ESTADO PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN AMPARADA POR LA POLIZA No. 905-47-994000000913 DE BUEN MANEJO Y**





CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**CORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO No. 5211512.**

Adicionalmente, se viene gestionando la preparación de las demandas pertinentes con el fin de iniciar los procesos judiciales para propender por la recuperación de los dineros entregados por Ecopetrol para la ejecución encomendada al ejecutor CORPORACION PAIS RURAL.

OBSERVACIÓN: Falta de control y vigilancia en cuanto al Encargo Fiduciario en la cual se manejaron los recursos del convenio.

Para efectos del manejo de los recursos del convenio Ecopetrol S.A requirió al ejecutor la constitución de un encargo fiduciario, celebrándose como consecuencia de ello el Contrato Irrevocable de Administración y pagos No. 312796, entre FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y La CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, el día 03 de agosto de 2012.

Para el desembolso de los recursos se debía aportar por parte del ejecutor copia del acta de comité de aprobación, para lo cual se adelantaron 16 comités:

Comité de desembolso de fecha 29 de octubre de 2012.  
Comité de desembolso de fecha 15 de noviembre de 2012.  
Comité de desembolso de fecha 8 de enero de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 28 de febrero de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 8 de marzo de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 6 de mayo 2013.  
Comité de desembolso de fecha 18 de octubre de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 18 de octubre de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 05 de diciembre de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 16 de diciembre de 2013.  
Comité de desembolso de fecha 30 de enero de 2014.  
Comité de desembolso de fecha 19 de marzo de 2014.  
Comité de desembolso de fecha 22 de abril de 2014.  
Comité de desembolso de fecha 14 de julio de 2014.  
Comité de desembolso de fecha 27 de agosto de 2014.  
Comité de desembolso de fecha 29 de octubre de 2012.

En los informes presentados por la Fiduciaria de Occidente S.A., se evidencia que el ejecutor CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, no consignó los recursos correspondientes al Adicional No. 1 por valor de DOS MIL MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$2.000.000.000,00), los cuales fueron consignados en la cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente y era deber del ejecutor depositarlos en la fiducia.

En el balance financiero de la liquidación del convenio quedó determinado lo siguiente:

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL ENCARGO FIDUCIARIO No. 312796:**

**CIRCULAR 052 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA -  
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 3-1-2796**

3-1-2796 RED PAIS RURAL									
Resumen de Recursos Administrados con Corte a 31 de Enero de 2016									
ANO	MES	INGRESOS			Pago Ordenes (Valor Neto Girado)	EGRESO		Saldo Recursos Administrados	G.D.P.
		Recursos / Recaudos	Rendimientos Financieros	Total Ingresos		SGMF + GTS B.C.R.I.O.S.	Total Egresos		
7	Enero	3,082,304,592.32	0.00	3,082,304,592.32	0.00	0.00	0.00	3,082,304,592.32	
	Febrero	0.00	3,470,111.62	3,470,111.62	0.00	0.00	0.00	3,089,258,365.81	
	Marzo	0.00	2,342,847.62	2,342,847.62	0.00	0.00	0.00	1,807,263,713.77	
	Abril	0.00	3,476,111.74	3,476,111.74	0.00	0.00	0.00	7,611,023,467.31	
	Mayo	0.00	760,861.31	760,861.31	0.00	0.00	0.00	412,553,317.97	
	Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,367,375.71	
	Julio	0.00	770,601.74	770,601.74	0.00	0.00	0.00	407,489,844.91	
	Agosto	0.00	770,601.74	770,601.74	0.00	0.00	0.00	406,529,372.56	
	Septiembre	0.00	1,500,271.17	1,500,271.17	0.00	0.00	0.00	406,413,285.57	
	Octubre	4,523,117,098.00	3,108,251.15	4,526,225,349.15	0.00	0.00	0.00	3,338,823,665.41	
	Noviembre	0.00	3,628,280.23	3,628,280.23	0.00	0.00	0.00	1,141,012,365.57	
	Diciembre	0.00	3,624,141.75	3,624,141.75	0.00	0.00	0.00	1,194,030,940.81	
2	Enero	2,347,675,691.00	3,644,676.30	2,351,320,367.30	0.00	0.00	0.00	3,743,362,970.57	
	Febrero	0.00	4,776,195.31	4,776,195.31	0.00	0.00	0.00	2,924,663,410.64	
	Marzo	0.00	4,642,253.30	4,642,253.30	0.00	0.00	0.00	2,927,562,119.01	
	Abril	0.00	4,044,217.83	4,044,217.83	0.00	0.00	0.00	1,606,445,841.01	
	Mayo	0.00	3,769,784.06	3,769,784.06	0.00	0.00	0.00	1,608,417,079.57	
	Junio	0.00	3,194,120.13	3,194,120.13	0.00	0.00	0.00	1,609,812,654.17	
	Julio	0.00	3,417,345.77	3,417,345.77	0.00	0.00	0.00	905,339,577.61	
	Agosto	0.00	2,516,152.30	2,516,152.30	0.00	0.00	0.00	907,856,154.91	
	Septiembre	0.00	1,685,254.13	1,685,254.13	0.00	0.00	0.00	400,511,241.81	
	Octubre	0.00	1,203,122.96	1,203,122.96	0.00	0.00	0.00	199,520,493.11	
	Noviembre	0.00	1,181,247.11	1,181,247.11	0.00	0.00	0.00	199,308,494.61	
	Diciembre	0.00	941,251.46	941,251.46	0.00	0.00	0.00	198,456,099.81	
2	Enero	0.00	1,378,613.80	1,378,613.80	0.00	0.00	0.00	398,061,166.61	
	Febrero	0.00	1,118,874.14	1,118,874.14	0.00	0.00	0.00	197,103,581.01	
	Marzo	0.00	2,679,887.53	2,679,887.53	0.00	0.00	0.00	396,907,873.61	
	Abril	0.00	2,115,247.30	2,115,247.30	0.00	0.00	0.00	196,067,138.71	
	Mayo	0.00	1,154,161.46	1,154,161.46	0.00	0.00	0.00	395,345,244.01	
	Junio	0.00	1,064,674.71	1,064,674.71	0.00	0.00	0.00	394,531,813.01	
	Julio	0.00	953,856.21	953,856.21	0.00	0.00	0.00	393,611,579.81	
	Agosto	0.00	913,454.11	913,454.11	0.00	0.00	0.00	392,694,944.81	
	Septiembre	0.00	961,444.77	961,444.77	0.00	0.00	0.00	391,786,499.01	
	Octubre	0.00	1,092,586.41	1,092,586.41	0.00	0.00	0.00	391,001,996.81	
	Noviembre	0.00	1,173,903.81	1,173,903.81	0.00	0.00	0.00	390,299,811.21	
	Diciembre	0.00	1,343,283.15	1,343,283.15	0.00	0.00	0.00	389,967,005.21	
Total		9,953,443,781.32	85,211,725.15	10,038,655,006.47	0.00	0.00	0.00	389,678,042.50	
Saldo Egresos por pagar		64,071.00							
Saldo Cartera por pagar		385,633,715.11							
Total Recursos administrados		389,678,042.50							

**CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO FIDUCIARIO:**

Valor no ejecutado \$ 304.466.317,35

Corresponde al valor que Fiduciaria de Occidente S.A. debe reintegrar a ECOPETROL S.A. por concepto de saldo no ejecutado de los recursos consignados al Contrato de Fiducia 312796.

Valor rendimientos financieros \$ 85.211.725,15

Corresponde al valor que Fiduciaria de Occidente S.A. debe reintegrar a ECOPETROL S.A. por concepto de rendimientos financieros de los recursos consignados al Contrato de Fiducia 312796

La entidad Fiduciaria de Occidente S.A efectuó el reintegro de los recursos el día 3 de febrero de 2016, por valor de \$ 384.500.056,97.

*En razón a lo mencionado a lo largo de esta comunicación, solicitamos que las observaciones realizadas en su comunicación sean retiradas respecto de Ecopetrol S.A., por cuanto existen documentos y soportes que evidencian que el presunto detrimento al erario público configurado en \$3.043.984.518.01 no obedece a una falta de control y vigilancia por parte de Ecopetrol en cuanto al desarrollo del objeto contractual del convenio, el comité de Coordinación y Control del Convenio y del Encargo Fiduciario constituido. En tal sentido las inobservancias presentadas son responsabilidad exclusiva del ejecutor Corporación Red País Rural y Ecopetrol S.A. efectuó el seguimiento que le fue posible realizar conforme con la información suministrada por el Ejecutor y con base en ello realizó todos los requerimientos y acciones mencionados a lo largo de esta comunicación, motivo por el cual existe prueba idónea que demuestra que nuestra entidad cumplió con todas las obligaciones por él adquiridas dentro del Convenio No. 5211512.*

*Atendiendo a los argumentos expuestos, consideramos que ECOPETROL S.A. ha actuado de forma adecuada durante la ejecución del convenio 5211512, observándose acciones orientadas a efectuar el amparo y devolución de los aportes destinados a la ejecución del convenio en mención”.*

\*Realice un resumen de la respuesta de la entidad.

## 7. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD

### Análisis de la respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.

Teniendo en cuenta que la respuesta de Ecopetrol, no desvirtúa la observación determinada por el Equipo Auditor puesto que se evidenció que el ejecutor no entregaba informes de avance al comité, esté y el gestor técnico no verificaron in situ el desarrollo y la veracidad del avance del convenio, autorizando el retiro de dineros sin evidenciar el avance o desarrollo del convenio, se realizó en la liquidación del convenio N° 5211512 de 2012 en febrero de 2016 y se determinó que actividades y obras no se habían ejecutado, se verifico los avances de las actividades del convenio, se determino y liquido los saldos ejecutados y se concluye en la liquidación del convenio que existe un saldo a favor del contratante del convenio la ECOPETROL S.A, a la cuenta corriente ya la fiducia no se les hace seguimiento como arqueos y circularizaciones por parte de la gestoría técnica y financiera tanto así que no se observa la no consignación de \$2.000 millones los recursos a de la adicional 1° del 6 de diciembre de 2012, así por la falta de seguimiento de los avances presentado en los informes y la falta de control, vigilancia y custodia de la cuenta en la cual se manejan los recursos, en la liquidación se evidencia obras no realizadas y recursos en la fiducia que no corresponden a los saldos, ejecución y avance del convenio, por ello se considera que se presenta un presunto detrimento al erario configurado en Tres Millardos Cuarenta y Tres Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Diez y Ocho Pesos (\$ 3.043.984.518,01), por cuanto estos saldo no existían en la fiducia, se constató que aunque se inició proceso de reclamación de este saldo el contratista no ha realizado dicho reintegro o pago; esto por la falta de supervisión adecuada por parte del Administrador y el Gestor Técnico del Convenio de E.C.P, lo que ocasionó el incumplimiento del convenio y lo contratado, poniendo en riesgo los recursos de la compañía y generando el respectivo detrimento patrimonial.

## 8. DETERMINACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O PARTICULARES QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS Y QUE SERÁN VINCULADOS AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL\*

<b>FUNCIONARIOS O PARTICULARES:</b>			
<b>SI ES PERSONA JURÍDICA INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>			
Nombre de la persona Jurídica	Corporación Red País Rural		
NIT de la persona Jurídica	830 131 208	DV del	1



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

		NIT	
Dirección:	Carr 7 # 17-01 Ofic 418 Edif Antig Colsubidio Tel 2867988 cel 3144796902		
<b>SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>			
Nombres y apellidos	Gulliana Cortés Forero		
Identificación	52.267.791		
Cargo en la Entidad	Funcionaria Autorizada		
Dirección	Calle 121 # 3 A – 20 Apt 224 Usaqué Bogotá		
Forma de Vinculación	Termino indefinido		
Período en el Cargo: Desde	25 Agosto 2003	Hasta	Actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
Es la Funcionaria que actúa como Ordenadora del Gasto y no cumplió con verificar el desarrollo del convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contratista			

Nombres y apellidos	Claudia Patricia Parra Díaz		
Identificación	63.296.556		
Cargo en la Entidad	Funcionaria Autorizada		
Dirección	Cra 7 a # 135- 78 torre 4 Apt 801 Alameda del Country Bogota		
Forma de Vinculación	Indefinida		
Período en el Cargo: Desde	4 mayo 2005	Hasta	Actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Es la Funcionaria que actúa como Ordenadora del Gasto y no cumplió con verificar el desarrollo del convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos	Claudia Patricia Velásquez Mantilla		
Identificación	63.445.728		
Cargo en la Entidad	Funcionaria Autorizada de Consumibles		
Dirección	Calle 200 # 12 – 528 Torre A Apt 304 Olimpo Cañaveral – Florida Blanca - S		
Forma de Vinculación	Indefinida		
Período en el Cargo: Desde	15 Septiembre de 1997	Hasta	Actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Es la Funcionaria que actúa como Ordenadora del Gasto y no cumplió con verificar el desarrollo del convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contratista



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombres y apellidos	Ana Milena Estupiñan Pinto		
Identificación	63.493.663		
Cargo en la Entidad	Gestora Técnica (Interventoría ECP)		
Dirección	Carrera 20 # 19 - 68 Apt 401 SanFrancisco Villa Rosario 1 Bucaramanga		
Forma de Vinculación	Termino indefinido		
Período en el Cargo: Desde	29 Enero 2010	Hasta	Actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Era las encargadas dentro del Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refleja en los deficientes informes de avance del proyecto y la desinformación generada por la fundación al no suministrar la documentación e informes pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos	Julio Cesar Zuleta Fuentes		
Identificación	79.524.894		
Cargo en la Entidad	Líder Grupo Regional Gestión Social Meta Vichada		
Dirección	Carr 50 12 - 04 Sur casa 52 Serramonte 5 V/cio		
Forma de Vinculación			
Período en el Cargo: Desde	14 dic 2009	Hasta	26 Dic 2014
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Esté Funcionario actuó como Administrador del Contrato y no cumplió con verificar el desarrollo del convenio y el seguimiento y monitoreo, que genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos	Maribel Cuesta Bohórquez		
Identificación	21 178 884		
Cargo en la Entidad	Profesional II - Gestor Técnico - Coord viabilidad Social		
Dirección	Vereda Cecilita Munic Acacias Dpto Meta		
Forma de Vinculación	Indefinida		
Período en el Cargo: Desde	17 Diciembre 2013	Hasta	actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Era las encargadas dentro del Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refleja en los deficientes informes de avance del proyecto y la desinformación generada por la fundación al no suministrar la documentación e informes pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos	Javier Ignacio Molina Palacio		
Identificación	70 550 572		
Cargo en la Entidad	Profesional I		

Dirección	Cra 32 # 6 sur – 45 El Poblado Medellín - Ant		
Forma de Vinculación	Indefinida		
Período en el Cargo: Desde	1 octubre 2014	Hasta	actualidad
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Era los encargados dentro del Comité de Seguimiento y Control de Convenios de verificar el desarrollo del convenio y el deficiente seguimiento y monitoreo, que se refleja en los deficientes informes de avance del proyecto y la desinformación generada por la fundación al no suministrar la documentación e informes pertinentes para el debido seguimiento por parte del gestor técnico o Interventor, genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance y el incumplimiento del contratista

Nombres y apellidos	<b>Fredy Antonio Vargas Ramírez</b>		
Identificación	15.378.584		
Cargo en la Entidad	Representante Legal de la Fundación Red País Rural		
Dirección	Calle 3 A sur # 30 – 89 manz 19 casa 2 Quintas del bosque 2 V/cio		
Forma de Vinculación	Indefinida		
Período en el Cargo: Desde	2014	Hasta	
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			

Esté actuante es el Representante Legal de la Fundación Red País Rural, actúo como Ejecutor del Contrato y no cumplió con el objeto contractual del convenio que a la postre genero el reconocimiento de obra, giros y autorización de retiros de la cuenta del convenio sin el apropiado procedimiento de reconocimiento de avance de obra y el incumplimiento del contrato.

#### 9. GARANTE.

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	
Nombre Compañía Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A
NIT de la Compañía Aseguradora	860 514 654
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	905 47 994000000913
Vigencia de la Póliza.	17 /12 /201 a 28 /09 /2015
Riesgos amparados	Cumplimiento y buen manejo de anicipo
Valor Asegurado	11 246 138 689
Fecha de Expedición de póliza	17 de Enero 2014
Cuantía del deducible	

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	
Nombre Compañía Aseguradora	AAA Colpatria Estado S.A
NIT de la Compañía Aseguradora	860 002 184
Dígito de Verificación	6
Número de Póliza(s)	27

Vigencia de la Póliza.	15 /06 /02014 a 15/ /06 /2015
//Riesgos amparados	Manejo Global Entidades Oficiales
Valor Asegurado a o	10 Millones Dolares
Fecha de Expedición de póliza	9 de Sept 2014
Cuantía del deducible	

*\*Nota: Los cuadros anteriores deben repetirse de acuerdo al número de pólizas que se requiera registrar.*

## 10. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO

MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO
Copia acta aprobación documentos contrato
Copia del contrato
Copia actas comité de vigilancia y control
Copia acta final de interventoría
Copia acta recibo final
Copia acta de liquidación contrato

### 10.1. Pruebas mínimas:

*Fotocopias de Hoja de vida del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), Cedula, Formato de bienes y rentas, actas de posesión; certificaciones de cargos, salarios, fechas de ingreso y retiro, copias y/o certificaciones de los actos de nombramiento y actas de posesión de personas y Manuales de funciones de las personas que han participado en los hechos, certificación de la menor cuantía de la Entidad afectada, al momento en el que ocurrieron los hechos, pólizas en forma completa con carátula y sus anexos.*

### 10.2. Otras pruebas según la naturaleza de los hechos:

*Informes técnicos, actas de visitas técnicas; partes pertinentes de los papeles de trabajo en lo relacionado con el hallazgo; Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal; Cuentas, facturas, cheques, otros títulos valores, actas de recibo de bienes e inventarios,*

*Copias de contratos y sus actas precontractuales, contractuales y postcontractuales, documentos e información sobre obras adicionales, actas de iniciación, terminación y recibo de obra o liquidación de contratos y pólizas.*

*Cotizaciones o avalúo de bienes y servicios para la fecha de las diversas etapas contractuales a fin de determinar posibles sobrecostos, aclarando que aquellos que se recauden por funcionarios de la CGR deben ir dirigidas a nuestra organización, teniendo en cuenta que éstas deben referirse a las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar.*

*Actas o documentos de juntas directivas o de socios, o del órgano rector de la entidad, aprobación de compras, evaluación de contratos, de entrega y recibo de inventarios.*

*Tarjetas de kárdex, comprobantes de egreso e ingreso de bienes.*

*Comprobantes de pago, recibos de caja, que permitirán demostrar el daño.*

*Documentos de registro mercantil, de la Superintendencia de Sociedades y otros organismos de vigilancia y control. Estos conllevan a demostrar la gestión de la entidad, así como la existencia y representación legal, lo que servirá para vincular a la respectiva Compañía.*

*Conceptos jurídicos y técnicos sobre aprobación de contratos, de prestación de servicio o de obra.*

*Conceptos jurídicos y técnicos sobre estudio y aprobación o idoneidad de garantías para otorgamiento de créditos.*

*Actas de aprobación de créditos. Soportes técnicos y/o contables y financieros sobre el patrimonio vigente para la época de la aprobación del crédito y fecha de desembolso.*

*Reestructuraciones efectuadas al crédito, indicando montos, fecha y el órgano que lo aprueba.*

*Estado actual de la operación crediticia, indicando fecha de vencimiento de las cuotas y vencimiento final, si existe recomposición de cartera, ofertas, etc.*

*Copias de los Estados contables y de las partes pertinentes de los libros de contabilidad y balances.*

*Actas de visitas especiales de la Procuraduría o visitas del órgano de control fiscal o informe de auditorías anteriores.*

*Informes sobre pérdida de bienes, siempre que exista gestión fiscal. Copias de actuaciones disciplinarias o administrativas de control interno de la entidad, por pérdida o daño de bienes o fondos de la nación.*

*Información y documentos de acciones penales iniciadas por delitos contra las administraciones públicas o conexas.*

*Copia de estatutos, resoluciones, directivas, circulares y otros documentos o actos administrativos que haya proferido el auditado, que regulen su funcionamiento interno y que tengan relación con el hecho auditado a investigar.*

*Fotografías, cintas magnetofónicas o de video, medios electrónicos, cuadros, pinturas, y otros documentos relacionados con el hecho*



sometido a vigilancia fiscal.  
Archivos magnéticos y los registros en los sistemas de información que soportan los hallazgos detectados por los auditores o los especialistas de TI. En este caso debe identificarse plenamente el o los archivos que los contienen y señalar el procedimiento utilizado por el auditor para llegar a las conclusiones emitidas.

Recuerde que la anterior relación no es taxativa, corresponde al auditor determinar y recaudar el material probatorio a que haya lugar, de conformidad con el hecho irregular.

11. NOMBRE Y FIRMA

Nombre del funcionario	Rol en la actuación de vigilancia y control fiscal*	Firma
María Rocío Esperanza López Robayo	Ejecutivo de auditoría	
Yolanda Lobo Vazques	Supervisor encargado	
Óscar Beltrán Gallo	Responsable o líder de auditoría	
Óscar Beltrán Gallo	Auditor que detectó el hallazgo	

\*Conforme a lo que establece la Guía de Auditoría ajustada al contexto SICA sobre los roles en la administración de estos procesos.

Preparó: Oficina de Planeación y Contraloría Auxiliar 1 del SGR

Revisó: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva





Bogotá D.C. 2 de Diciembre de 2016

Doctor

**OSCAR BELTRAN GALLO**

Líder Auditoría V-R-O ECP

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

Contraloría General de la República

Avenida 40 Calle 15 Esquina-Centro Comercial Llano Centro Piso 4

Villavicencio-Meta

Contraloría General de la República :: SGD 06-12-2016 13:52  
Al Contestar Cite Este No.: 2016ER0122690 Fol:1 Anex:3 FA:240  
ORIGEN ANDRES PONTON VENEGAS / ECOPETROL BOGOTA  
DESTINO 80502:GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL META : OSCAR  
ERNESTO BELTRAN GALLO  
ASUNTO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONVENIO 5211512  
DBS SE RECIBE SOBRE CERRADO CON OFICIO EN UN FOLIO IMPRESO POR AMBAS CARAS  
Y TRES ANEXOS EN 225 FOLIOS CONTENIDOS EN UNA CARPETA 14 FOLIOS

**2016ER0122690**



Asunto: Respuesta a solicitud de información- Convenio 5211512 de 2012-Radicado en Ecopetrol 1-2016-057-9621

En atención al requerimiento del asunto, mediante el cual la Contraloría General de la República solicita, información y documentación relacionada con el Convenio 5211512 celebrado entre Ecopetrol S.A y la FUNDACIÓN RED PAIS RURAL, estando dentro de la oportunidad requerida, me permito brindar respuesta a cada una de las solicitudes en los siguientes términos:

1. Acorde con el numeral cinco (5) de la solicitud del asunto, se adjunta para los funcionarios Giuliana Cortes Forero, Claudia Patricia Parra Diaz, Claudia Patricia Velasquez Mantilla, Ana Milena Estupiñan Pinto, Javier Ignacio Molina Palacio y Marivel Cuestas Bohorquez, copia magnética y física de los documentos que a continuación se relacionan.
  - a. De acuerdo con información suministrada por la Unidad de Gestión de Riesgos de Ecopetrol S.A., se adjunta copia de las pólizas de seguro de manejo global bancario, cuyo objeto es el aseguramiento de pérdidas causadas por infidelidad de Empleados de la Empresa para las vigencias 2014, 2015 y 2016.
  - b. Con relación a los Actos de nombramiento, se precisa que las relaciones laborales de ECOPETROL S.A. se rigen por el derecho común laboral contenido en el Código Sustantivo de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2027 de 1951 y la Ley 1118 de 2006; por tanto, el documento que soporta la relación laboral es el Contrato de Trabajo.
  - c. De acuerdo a información suministrada por el Departamento de Servicios Administrativos y de Personal, se adjunta copia del Contrato Laboral.
  - d. Se adjunta copia de la Cédula de Ciudadanía.
  - e. De acuerdo a información suministrada por el Departamento de Servicios Administrativos y de Personal, se adjunta copia de la última Hoja de Vida que reposa en el expediente laboral.
  - f. De acuerdo a información suministrada por el Departamento de Servicios Administrativos y de Personal, se adjunta última Declaración de Bienes y Rentas que registra en el expediente laboral.
  - g. De acuerdo a información suministrada por el Departamento de Servicios Administrativos y de Personal, se adjunta copia del Certificado de Ingresos y Retenciones expedido por Ecopetrol S.A, para el 2015.
  - h. De acuerdo a información suministrada por el Grupo Maestra de Datos de la Gerencia de Servicios Compartidos, se adjunta copia del cargo y descripción de funciones.

Carrera 7 No 32-42 Piso 30, Edificio San Martín

Teléfono: (571) 234 40 00

[www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia



- i. De acuerdo a información suministrada por el Grupo Maestra de Datos de la Gerencia de Servicios Compartidos, se adjunta certificación laboral en la que consta la información específica del cargo, forma de vinculación, salario y fecha de ingreso.
2. En cuanto a los documentos relacionados con el señor Julio Cesar Zuleta Fuentes, se precisa que no es posible adjuntar copia del certificado de Ingresos y retenciones, en razón a que la fecha de terminación de su contrato fue el 27 de Diciembre de 2014.
3. Con relación a los señores Yenny Andrea Cristancho Franco, Orlando Rojas Rendón, Julian Javier Ortiz Paez, Zahadra Estrada Martinez y Sebastian Caicedo Sanabria, se adjunta certificación expedida por el Grupo Maestra de Datos de Personal, en la que consta que no se encontró registro sobre vinculación laboral; siendo necesario precisar, que la búsqueda se adelantó con la información de nombres y apellidos mencionados en la solicitud, sin encontrar coincidencias alfabéticas para los mismos.

Por lo anterior y como usted comprenderá, resulta imposible suministrar la información relacionada en los literales a) hasta el l) de la presente comunicación, pues la misma no reposa en los expedientes laborales de la Empresa.

4. Para la información referente al contratista y del proceso, se adjunta la siguiente documentación:
  - a. De acuerdo a información suministrada por la Administradora del convenio, dentro de la documentación que reposa en el expediente del mismo, no reposa documento relativo al balance y declaración de renta presentado por RED PAIS RURAL.
  - b. Se adjunta copia del Acta de constitución de la Corporación RED PAIS RURAL, allegado a la firma del convenio.
  - c. Copia del preámbulo del Convenio 5211512
  - d. Copia de la póliza No. 905-47-994000000913 de Aseguradora Solidaria y oficios de aprobación de la misma.

En este sentido damos por atendido el presente requerimiento.

Cordialmente,

**ANDRES PONTON VENEGAS**

Gerente de Servicios Compartidos

c.c Rubiela Barajas Leguizamo/Administradora del Convenio

Elaboró: Edna Margarita Ulloa

Revisó: Manuel Eduardo Mejía

Anexo CD y 390 folios

Carrera 7 No 32-42 Piso 30, Edificio San Martín

Teléfono: (571) 234 40 00

[www.ecopetrol.com.co](http://www.ecopetrol.com.co)

Bogotá D.C. - Colombia