

Radicado Nro: 1-2016-093-8929 Para responder cédula
Ecopetrol - CGC SAN MARTIN
Fecha: Feb 29 2016 10:13AM
Dependencia: CORPORACION RED PAIS RURAL
Destino: FREDY ANTONIO VARGAS RAMIREZ
Original Folios: 1 Anexos: 0



2-2016-093-8929



DIRECCION CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS

Doctor:

FREDY ANTONIO VARGAS RAMIREZ

CORPORACION RED PAIS RURAL

Representante Legal

Dir. Calle 13 No. 7 - 42


Bogotá D.C.

ASUNTO: ENTREGA FIRMA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONVENIO 5211512

Respetado Doctor Vargas:

En mi calidad de Administradora del Convenio 5211512, cuyo objeto: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS COMO ALTAMENTE PRODUCTIVOS, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS Y PLANES REGIONALES DE DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA DE SOSTENIBILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL" y actuando conforme a lo dispuesto en la Guía para la Administración y Gestión de Contratos y Convenios de ECOPETROL S.A., por medio del presente, comedidamente me permito enviar el Acta de Liquidación Bilateral del Convenio 5211512, para su firma.

Cordial saludo.


RUBIELA BARAJAS LEGUIZAMO
Administradora Convenio No.5211512
Ecopetrol S.A.




CC.: Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.
CC.: Claudia Parra Diaz / Funcionaria Autorizada
CC.: Javier Ignacio Molina Palacio/ Gestor Técnico
CC.: Maritza Consuelo Olivares Benavides/ Regional Jurídica Orinoquia

Proyecto: Sebastian Caicedo Sanabria/Gestoría Administrativa-PSC LTDA

Plantilla 034 - V. 1 - 21/05/2014

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.


29/2/16

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1


**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 5211512**

Presentes en las oficinas de Ecopetrol S.A. en la ciudad de Villavicencio, las siguientes personas: Señor(a) **FREDY ANTONIO VARGAS RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.378.584 expedida en La Ceja, (Antioquia), quien en su calidad de Representante Legal, obra en nombre y representación de la **CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL**, y **RUBIELA BARAJAS LEGUIZAMO** mayor de edad, domiciliada en Villavicencio, identificada con la cédula de ciudadanía N° 24.230.581 expedida en Monterrey (Casanare), en su calidad de Administradora, debidamente designada mediante oficio de fecha 03 de diciembre de 2014 (*Anexo No.1*), por la Funcionaria Autorizada de **ECOPETROL S.A.**, y el señor **JAVIER IGNACIO MOLINA PALACIO**, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con cédula de ciudadanía 70.550.572, expedida en Envigado (Antioquia), en calidad de Gestor Técnico del Convenio, designado mediante oficio de fecha 03 de diciembre de 2014 (*Anexo No.2*), por la Funcionaria Autorizada de **ECOPETROL S.A.**, se reunieron con el objeto de suscribir la presente Acta de Liquidación bilateral del Convenio de Colaboración **No 5211512**, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:


1. DESARROLLO DEL CONVENIO

- 1.1. Que el 11 de julio de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración No. 5211512 de 2012 (*Anexo No.3*), entre ECOPETROL S.A. Y la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, cuyo objeto consistió en: **"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS ASOCIACIONES Y SECTORES PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS COMO ALTAMENTE COMPETITIVOS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS Y PLANES REGIONALES DE DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA DE SOSTENIBILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL"**, con un plazo de ejecución de 18 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual se suscribió el día 29 de octubre de 2012, y un valor de TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.510.000.000,00).
- 1.2. Que los aportes iniciales de las partes, pactados en el convenio, corresponden a los siguientes: ECOPETROL S.A. la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$3.375.000.000,00), representados en dinero, y la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$135.000.000,00), representados en especie.

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

- 1.3. Que las partes acordaron en el párrafo único de la CLÁUSULA QUINTA del Preámbulo, que la ejecución del objeto del convenio estaría a cargo única y exclusivamente de la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.
- 1.4. Que el alcance del convenio primigenio quedó determinado en la Cláusula TERCERA del preámbulo como se detalla a continuación:

<p>ALCANCES</p>	<p>PRIMIGENIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracterización productiva y formulación de proyectos estratégicos territoriales sostenibles para el desarrollo regional el cual se denominara, CINTURÓN AGROINDUSTRIAL PARA LA ORINOQUIA. • Apoyo y fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en la región del Ariari, a partir del establecimiento de Jardines clónales y el fortalecimiento de la cadena productiva. • Apoyo a actividades productivas competitivas complementadas con una estrategia de bienestar comunitario orientada al Establecimiento y mantenimiento de una huerta orgánica y diez satelitales que permitan la producción de alimento limpio y nutritivo, permitiendo una seguridad alimentaria y nutricional a los habitantes de la comunidad indígena ACHAGUA acentuada en el resguardo indígena turplal - la victoria del municipio de Puerto Lopez, Meta. • Tercera fase del proyecto de mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización para los pequeños ganaderos del municipio de Alpe • Segunda fase del proyecto de Asistencia técnica y capacitación en rayado de caucho natural hevea brasiliensis para 50 unidades productivas y sostenimiento 246 has en el departamento del Putumayo. • Caracterización productiva y formulación de proyecto estratégico territorial sostenible para el desarrollo regional del Departamento de Putumayo. • Segunda fase del proyecto de Fortalecimiento en la etapa de producción y sostenimiento de 150 ha de cultivo de pimienta negra, en el departamento del putumayo. • Segunda fase del proyecto de Fortalecimiento en la etapa de producción y sostenimiento de 150 ha de cultivo de pimienta negra, en el departamento del putumayo. • Tercera fase del proyecto de Sostenimiento de 300 has de balso (ochroma pyramidale) con 110 filas de tres asociaciones de pequeños productores. • Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao y establecimiento de 50 ha de cacao (Theobroma cacao) en la zona rural del municipio de Tumaco.
------------------------	--


	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia técnica e implementación de 32 unidades productivas con follajes. (Lilly Green, Canción de la India y Palma Areca) y Mantenimiento de las unidades productivas establecidas. • Fortalecimiento institucional en el Colegio Educativo de Chichimene mediante los sistemas productivos y ambientales (Piña y Vivero) para mejorar la COMPETIVIDAD educativa en los estudiantes del Municipio de Acacias Departamento del Meta. • Convivencia social cultural ambiental integral, elaboración de abonos orgánicos, vivero autosostenible y agricultura orgánica, programa de manejo, aprovechamiento y recusación de residuos sólidos en el colegio internado de la Inspección de Chichimene del Municipio de Acacias Meta. • Estudios y rediseño para un distrito de riego veredas Alpes 1 y 2 barracones y la chucua, Municipio de Saravena Departamento de Arauca. • Plan de Desarrollo De Agropecuario de Acacias. • Fortalecimiento de la Estrategia de sostenibilidad en la institución educativa Ciudadela Juvenil Amazonita Don Bosco, a partir del apoyo de iniciativas de proyectos productivos en especies menores en el Municipio de San Vicente del Caguan - Caquetá. • Apoyo interinstitucional en la modalidad de tecnologías ordenas en la adquisición de equipos de cómputo y audiovisuales para el Aula de informática en la institución educativa ciudadela juvenil Amazónica Don Bosco Municipio de San Vicente del Caguan.
--	---

- 1.5. Que en el preámbulo del convenio 5211512 se estableció que el mismo estaría sujeto a las cláusulas de dicho preámbulo y de las establecidas en el denominado "Clausulado General Convenio de Colaboración ECP-VIJ-F-03 Versión 5" (Anexo No.4) y por el "perfil del Proyecto - Anexo 1" (Anexo No.5), formando parte integral del convenio.
- 1.6. Que el 29 de octubre de 2012 se suscribió el Acta de Inicio del plazo del convenio (Anexo No.6), estableciendo como fecha de Inicio el 29 de octubre de 2012 y como fecha de finalización inicial el 28 de abril de 2014.
- 1.7. Que el 06 de diciembre de 2012, se suscribió el adicional No. 1 por valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS (\$2.224.500.000.00) (Anexo No.7), determinándose el siguiente alcance:

ALCANCES	ADICIONAL N°1 <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Desarrollo Agropecuario de Acacias
-----------------	---

520

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1


- 1.8. Que el 03 de septiembre de 2013, se suscribió el adicional No. 2 por valor de CINCO MIL SESENTA Y UN MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$5.061.007.998.00) (Anexo No.8), y se amplió su plazo de ejecución en 12 meses más, quedando determinado el siguiente alcance:

ALCANCES	ADICIONAL N°2
	<ul style="list-style-type: none"> • Ganadería Puerto Gaitán. • Cacao en sistema Agroforestal en Guamal. • Plan de desarrollo agropecuario de Acacias • APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS CINTURON AGROINDUSTRIAL (El aporte de Ecopetrol a cada alianza es en equipos e insumos para las u.p)

- 1.9. Que el 17 de diciembre de 2013, se suscribió el adicional No. 3 por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (\$2.407.605.691.00) (Anexo No.9), y tiene el siguiente alcance:


ALCANCE	ADICIONAL N°3
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de generación de empleo y aprovechamiento de compost como abono orgánico, para las comunidades de las veredas Betania, Cacayal y otras áreas de los predios el Danubio y el triunfo de influencia de proyectos en el Municipio de Castilla la Nueva, Meta.

- 1.10. Que el 28 de Abril de 2015 finalizó el plazo de ejecución y se firmó el acta de finalización del convenio. (Anexo No.10)
- 1.11. Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas y/o contratadas directamente por la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.
- 1.12. Que los compromisos de las partes para desarrollar el alcance del convenio se estipularon en la Cláusula Tercera del preámbulo del convenio.
- 1.13. Que para efectos del manejo de los recursos del convenio se celebró Contrato Irrevocable de Administración y pagos No. 312796, suscrito entre FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y La CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, el día 03 de agosto de 2012. (Anexo No.11)

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

- 1.14. Que el informe mensual presentado por la Fiduciaria de Occidente S.A., evidencia que el ejecutor CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, no consignó los recursos correspondientes al Adicional No. 1 por valor de DOS MIL MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$2.000.000.000,00), los cuales fueron consignados en la cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente y era deber del ejecutor depositarlos en la fiducia.
- 1.15. Que el día dos (02) de septiembre de 2015 mediante comunicación con radicado No. 2-2015-093-23452 (*Anexo No.21*), ECOPETROL S.A. envió para firma de LA CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL el acta de liquidación bilateral del convenio 5211512.
- 1.16. Que el día tres (03) de septiembre de 2015 mediante comunicación con radicado No. 1-2015-057-14309 (*Anexo No.21*), LA CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, informa a ECOPETROL S.A. la decisión de no firmar el acta de liquidación, supeditando la firma de la misma, a la revisión previa de una documentación entregada con las siguientes radicaciones: No. 1-2015-057-14176, 1-2015-057-14177, 1-2015-057-14127, 1-2015-057-14178, 1-2015-057-14173, 1-2015-057-14174 y 1-2015-057-14175.
- 1.17. Que durante el mes de septiembre de 2015, ECOPETROL S.A., realizó la revisión en conjunto con la gestoría administrativa, gestoría Técnica y los funcionarios de LA CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, a partir de la cual se reconocen algunos valores con sus debidos soportes y se deja claridad que la mayoría de la información que se allegó no se encuentra completa o no da cuenta clara del alcance que se pretende soportar financieramente, sus resultados se encuentran en el balance final del convenio.
- 1.18. Que como consecuencia de la revisión ECOPETROL S.A. envió el día veinticuatro (24) de septiembre de 2015, mediante comunicación radicada bajo el No. 2-2015-057-12161 (*Anexo No.21*), una nueva acta de liquidación bilateral a LA CORPORACION RED PAIS RURAL, habiendo atendido la requisitoria solicitada de revisión de la documentación aportada, sin que el Ejecutor se haya pronunciado.
- 1.19. Que el día cinco (05) de noviembre de 2015 mediante comunicación con radicado No. 2-2015-057-13918 (*Anexo No.21*), ECOPETROL S.A. envió para firma nuevamente el acta de liquidación bilateral del convenio 5211512.
- 1.20. Que el día nueve (09) de noviembre de 2015 mediante comunicación con radicado No. 1-2015-005-38613 (*Anexo No.21*), LA CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, informa a ECOPETROL S.A. la decisión de no firmar el acta de liquidación, supeditando la firma de la misma, a la revisión previa de nueva documentación entregada en reunión con ECOPETROL S.A. y la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.

521

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

- 1.21. Que en una revisión final tanto a los soportes técnicos como financieros entregados por la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, ECOPETROL S.A. ajustó las cifras y valores dando como resultado definitivo el que obra al final de este documento.
- 1.22. Que ECOPETROL S.A. con comunicación del día 22 de enero 2016 con radicado No. 2-2016-057-762 (*Anexo No.21*), solicita a la Fiduciaria FIDUOCCIDENTE la devolución de los recursos existentes y cancelación del encargo fiduciario No. 3-1-2796 CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.
- 1.23. Que el día 03 de febrero de 2016 Fiduciaria de Occidente S.A. realizó el reintegro a ECOPETROL S.A. por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$384.500.056,97) (*Anexo No.2*), valor existente a la fecha en el contrato de encargo fiduciario 3-1-2796 CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL.


2. GARANTÍAS Y SEGUROS

Para dar inicio a la ejecución del convenio No. 5211512 y como respaldo durante la ejecución del mismo se constituyeron las siguientes garantías de seguros:

TIPO DE PÓLIZA	%	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA EXPEDICION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
						DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	SOLIDARIA DE COLOMBIA	905-47-99400000913	23/08/2012	\$1.320.311.369,00	11/07/2012	28/09/2015
BUEN MANEJO DE RECURSOS ECOPETROL	100%	SOLIDARIA DE COLOMBIA	905-47-99400000913	23/08/2012	\$12.246.138.689,00	11/07/2012	28/09/2015

3. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA LIQUIDACIÓN

La cláusula novena del Clausulado General de convenios de colaboración - ECP-VIJ-F-031 Versión 5 (*Anexo No.4*), que hace parte integral del convenio de Colaboración No. 5211512, conforme a lo consignado en el preámbulo del mismo, establece que expirado el plazo de ejecución del Convenio, o cumplido el objeto del mismo, o terminado anticipadamente éste, se procederá a realizar su liquidación final, de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes. En caso de que las Partes no concurren a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

misma, dentro del término antes citado, ECOPETROL S.A. podrá proceder a realizar la liquidación de manera unilateral dentro de los seis (6) meses siguientes.

De igual forma consagra el párrafo del mencionado artículo que si a la terminación y liquidación del Convenio hubiere recursos aportados por ECOPETROL S.A. o las demás Entidades Públicas participantes, no ejecutados en desarrollo del mismo, la Entidad Ejecutora del Convenio se obliga a restituirlos inmediatamente a cada una de aquellas en la proporción correspondiente. Si no lo hiciere, ECOPETROL S.A. y las Entidades públicas podrán proceder por la vía ejecutiva, para lo cual las Partes le reconocen expresamente a este Convenio y al documento que contenga la liquidación, el mérito de título ejecutivo.

Así las cosas y conforme a los antecedentes señalados en el numeral primero del presente documento, se procede a efectuar la Liquidación del Convenio, de común acuerdo entre las partes.


4. DEL INCUMPLIMIENTO DEL EJECUTOR Y BALANCE TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO.

ECOPETROL S.A. consignó los recursos correspondientes al convenio primigenio, mediante autorización de pago firmada por la funcionaria Maria Tonelli (directora gestión social) (Anexo No.12), de fecha 07 de septiembre de 2012, por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$3.375.000.000,00), a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente Credencial, cuenta aperturada para ser consignados allí los recursos del convenio y posteriormente depositados en la Fiducia, hecho que fue verificado por ECOPETROL S.A., según circular 052 de 13 de octubre de 2015, de la Superintendencia financiera de Colombia contrato de fiducia No. 312796.

Los recursos del Adicional No. 1 fueron consignados mediante la autorización de pago por la funcionaria Maria Tonelli (directora gestión social) (Anexo No.13), de fecha 12 de diciembre de 2012, por valor de DOS MIL MILLONES PESOS COLOMBIANOS (\$2.000.000.000,00), a la cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente.

Frente al hecho anterior, es preciso manifestar que en el numeral 2 del Adicional No. 1 se determinó que la entrega del aporte de ECOPETROL S.A. debía efectuarse a la cuenta que fue constituida por la entidad ejecutora al inicio del convenio primigenio, es decir a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente Credencial, y conforme con lo desarrollado en el convenio, depositarlos en el contrato de fiducia No. 312796, hecho que no ocurrió pues se consignó en la

522

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

cuenta corriente No. 291-01128-6 del Banco de Occidente, incumpléndose lo pactado.

Los recursos del Adicional No. 2 fueron consignados mediante la autorización de pago No. DGS-RO-GEC-07-13 por el funcionario Julio Cesar Zuleta Fuentes (Líder de Gestión social Meta - Vichada) (*Anexo No.14*), y de fecha 01 de octubre de 2013, por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$4.523.532.998,00), a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente, y, posteriormente conforme a lo desarrollado en el convenio, depositados en el encargo fiduciario No. 3-1-2796 de la Fiduciaria Occidente S.A., tal como se acordó en el ítem SEGUNDO del adicional 2, hecho que fue verificado por ECOPETROL S.A., según circular 052 de 13 de octubre de 2015, de la Superintendencia financiera de Colombia contrato de fiducia No. 312796.

Los recursos del Adicional No. 3 fueron consignados mediante la autorización de pago No. DGS-RO-GEC-56-13 por el funcionario Julio Cesar Zuleta Fuentes (Líder de Gestión social Meta - Vichada) (*Anexo No.15*), y de fecha 19 de diciembre de 2013, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS (\$2.347.605.691,00), a la cuenta de ahorros No. 256-90506-8 del Banco de Occidente Credencial, cuenta aperturada para ser consignados allí los recursos del convenio y posteriormente depositados en la Fiducia, hecho que fue verificado por Ecopetrol, según circular 052 de 13 de octubre de 2015, de la Superintendencia financiera de Colombia contrato de fiducia No. 312796.

En virtud de lo anterior, ECOPETROL S.A. cumplió con el compromiso de la CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE LOS APORTES del convenio, modificada a su vez por el numeral 2 del adicional No. 1, el numeral 2 del adicional No. 2 y el numeral 2 del adicional No. 3, entregando al ejecutor CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, la suma total de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$12.246.138.689,00), representados en dinero.

Conforme a lo señalado en el PARÁGRAFO ÚNICO de la CLÁUSULA QUINTA del preámbulo del convenio, las actividades del mismo, debían ser ejecutadas por la CORPORACION RED PAIS RURAL, en atención a ello la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL, presentó a ECOPETROL S.A. informes y documentos técnicos y financieros sobre la ejecución y cumplimiento de las metas e inversión de los recursos comprometidos en el Convenio, los cuales fueron objeto de revisión y verificación por parte de ECOPETROL S.A., dando como resultado el siguiente balance:

		FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS	
RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		Elaborado 30/06/2012	
DGS-DGS-F-022	Versión: 1		

4.1. EJECUCION TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PRIMIGENIO:

4.1.1. TABLA CONDICIONES INICIALES

META	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES					
		MONTO EOP			APORTE MAS TOTAL		
		CANT	UNIDAD	VALOR	CANT	UNIDAD	VALOR
META	Capitalización productiva y formalización de proyectos agropecuarios Iniciativas sostenibles para el desarrollo regional en las zonas de frontera, CONTINUIDAD AGROPECUARIA PARA LA ORIENTAL.						
	Conformación y capacitación del equipo técnico de sustentación y de actores regionales	1	OA	\$ 300.000.000,00			
	Sustentación proyecto, articulación de actores y gestión de recursos	250	REUNIONES	\$ 30.000.000,00			
	Implementación de líneas base a economías primarias	-	HA	\$ 100.000.000,00			
	Adquisición de Fertilizantes	-	HA	\$ 150.000.000,00			
	Capacitación y validación de resultados preliminares	150	REUNIONES	\$ 30.000.000,00			
	Visualización y análisis de resultados	-	HA	\$ 50.000.000,00			
	Estructuración, identificación de la propuesta en sus diferentes componentes	-	HA	\$ 45.000.000,00			\$ 30.000.000,00
	Presentación y negociación del proyecto	-	HA	\$ 40.000.000,00			
	Aporte Científico y elaboración de la propuesta definitiva	-	HA	\$ 50.000.000,00			
META	Seguimiento técnico, administrativo, legal y social, publicación	-	HA	\$ 45.000.000,00			
	Aporte y sustentación de la iniciativa productiva de actores de la región de Amaz, y parte del establecimiento de Juntas Comunitarias y el fortalecimiento de la cadena productiva	-					
	Cooperación y socialización proyecto	90	REUNIONES	\$ 2.000.000,00			
	Formación Unidades	90	REUNIONES	\$ 5.000.000,00			
	Selección bases para jardines escolares, análisis de suelos	3	HA	\$ 5.000.000,00			
	Producción Material Vegetal	90000	PLANTAS	\$ 30.000.000,00			



FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS

RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

DGS-DGS-F-022 Elaborado
30/06/2012 Versión: 1

	Adecuación terreno definitivo	40	H41	\$ 10,000,000.00	-	-	-	-
	Siembr y sembradío de maíz	10	H42	\$ 80,000,000.00	-	-	-	-
	Asesoramiento técnico	12	M105	\$ 60,000,000.00	-	-	-	-
	Capacitación	6	EXISTENC DE CAPACITACIÓN	\$ 10,000,000.00	-	-	-	\$ 12,000,000.00
	Seguimiento técnico, administrativos, legislación, publicación	1	G1	\$ 11,000,000.00	-	-	-	-
	Apoyo a actividades productivas agropecuarias complementarias con una estrategia de desarrollo sustentable enfocada al fortalecimiento y mejoramiento de las habilidades técnicas y de empoderamiento que permitan la producción de alimentos básicos y nutritivos, promoviendo una seguridad alimentaria y nutricional a los habitantes de la comunidad indígena ACHICULA asentada en el municipio indígena Tenejapa, la cabecera del municipio de Puerto Lope, Méx.							
META	Construcción y Socialización proyecto	40	BENEFICIARIOS	\$ 2,000,000.00	-	-	-	-
	Saludación comunitaria	40	BENEFICIARIOS	\$ 7,000,000.00	-	-	-	-
	Establecimiento de plantas y proyectos productivos	11	PROYECTOS	\$ 140,000,000.00	-	-	-	-
	Elaboración de Manual divulgativo	100	CAPÍTULOS	\$ 10,000,000.00	-	-	-	-
	Capacitación	5	EXISTENC DE CAPACITACIÓN	\$ 10,000,000.00	-	-	-	\$ 14,000,000.00
	Asesoramiento técnico	6	MYSES	\$ 10,000,000.00	-	-	-	-
	Seguimiento técnico, administrativos, legislación, publicación	1	G1	\$ 11,000,000.00	-	-	-	-
META	Formulación y apoyo a la cadena del agroalimento en la región del Ater, con énfasis en la zona de desarrollo turístico regional y local							
	Consultas y Socialización proyecto	15	BENEFICIARIOS	\$ 2,000,000.00	-	-	-	-
	Caracterización de empresas y necesidades	25	EMPRESAS	\$ 14,000,000.00	-	-	-	-
	Selección de acciones a emprender a por los sujetos	25	EMPRESAS	\$ 5,000,000.00	-	-	-	-
	Capacitación de beneficiarios y asociaciones agropecuarias	8	EXISTENC DE CAPACITACIÓN	\$ 10,000,000.00	-	-	-	-
	Definición de empresas y certificación	25	EMPRESAS	\$ 10,000,000.00	-	-	-	\$ 8,000,000.00
	Seguimiento técnico, administrativos, legislación, publicación	1	G1	\$ 1,000,000.00	-	-	-	-



FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS

**RESPONSABILIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL**

DGS-DGS-F-022

Elaborado

Versión:


1

[illegible]

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

MARIÑO	Seguimiento de material vegetal, insumos y herramientas	330	HAZ	\$ 150.000.000,00	-	-	-
	Acompañamiento técnico	17	MESSES	\$ 60.000.000,00	-	-	-
	Capacitación	3	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	\$ 22.000.000,00	-	-	\$ 20.000.000,00
	Seguimiento técnico, administrativo, legalización, publicación	-	GL	\$ 15.000.000,00	-	-	-
	Participación de la colonia productiva de cacao y establecimiento de 30 ha de cacao (Thiobroma cacao) en la zona rural del municipio de Mariño	-	-	-	-	-	-
	Comunicación y Socialización propia	50	REUNIONES	\$ 3.000.000,00	-	-	-
	Selección de beneficiarios y análisis de suelos	50	REUNIONES	\$ 2.000.000,00	-	-	-
	Suministro de insumos y herramientas	50	HAS	\$ 125.000.000,00	-	-	-
	Acompañamiento técnico	12	REUNIONES	\$ 60.000.000,00	-	-	-
	Capacitación	4	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	\$ 40.000.000,00	-	-	\$ 30.000.000,00
VALLE DEL CAUCA	Seguimiento técnico, administrativo, legalización, publicación	-	GL	\$ 15.000.000,00	-	-	-
	Atención técnica y acompañamiento de 20 unidades productivas en Mariño, Jirón, Caramal, Caramal de la zona y Mariño, Mariño y Mariño de la zona rural del municipio de Mariño	-	-	-	-	-	-
	Comunicación y Socialización propia	32	REUNIONES	\$ 3.000.000,00	-	-	-
	Levantamiento de zona base a información primaria	-	GL	\$ 30.000.000,00	-	-	-
	Selección de beneficiarios	32	REUNIONES	\$ 3.000.000,00	-	-	-
	Capacitaciones en aspectos legislativos y técnicos	1	EVENTOS DE CAPACITACIÓN	\$ 30.000.000,00	-	-	\$ 31.000.000,00
	Acompañamiento técnico	12	MESSES	\$ 60.000.000,00	-	-	-
	Suministro de insumos y herramientas	32	UNIDAD	\$ 150.000.000,00	-	-	-
	Seguimiento técnico, administrativo, legalización, publicación	-	GL	\$ 15.000.000,00	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Las condiciones de la ejecución detalladas en el cuadro anterior fueron modificadas mediante comités de seguimiento y control de fechas 15 de noviembre de 2012 (Anexo No.22) y 20 de mayo de 2013 (Anexo No.24), por

		FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS	
RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL			
DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1	

parte de los integrantes del mismo, (gestor técnico de ECOPETROL S.A. Julio Cesar Zuleta Fuentes, Freddy Vargas representante legal de la entidad ejecutora), desconociendo los procesos y directrices internas de ECOPETROL S.A. plasmados en la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS GAB-G-001 versión 1, del 29 de Noviembre de 2012 (*Anexo No.28*), dado que esta modificación implicaba cambios substanciales que debían ser aprobados por el funcionario competente para este caso funcionario autorizado de ECOPETROL S.A., según lo determinado en el numeral 3.7. FUNCIONES DEL GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO O COVENIO, literal 17 de la GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS GAB-G-001 versión 1, del 29 de Noviembre de 2012 (*Anexo No.28*), entre otras.

No obstante para efectos de esta liquidación y atendiendo a los principios de buena fe y enriquecimiento sin causa plasmados en la Constitución Nacional Arts. 83 y 95 numeral 1 y Art. 831 del Código de Comercio, y en aplicación del concepto interno de ECOPETROL S.A., de fecha 09 de diciembre del 2009 con radicado No. 2-2009-005-1955 (*Anexo No.31*), emanado de la Unidad de Asesoría Legal en Abastecimiento Servicios y Tecnología para la Dirección de Abastecimiento de Bienes y Servicios funcionarios Autorizados, que dice "....

" ... V) ROLES Y FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR Y GESTOR DEL CONTRATO

Según el numeral 7.1 del Manual para la Administración y Gestion de Contratos de ECOPETROL S.A., una de las funciones asignadas al Administrador consiste en velar por el desarrollo satisfactorio del contrato, atendiendo, desde luego, el alcance definido en el mismo. Es decir, el Administrador se debe atener a lo pactado, sin modificar el contrato por su propia iniciativa y con su sola intervención."

" ... El administrador del contrato no tiene facultad para introducir modificaciones o variaciones al contrato, solo debe velar por el buen desarrollo del mismo conforme ha sido pactado. Corresponde en forma privativa - exclusiva - al Funcionario Autorizado, aprobar las modificaciones requeridas mediante la celebración de contratos adicionales u otrosís."

" ... Pues bien, como ya se indicó, dado que en algunos casos excepcionales propios de la dinámica del desarrollo ininterrumpido de los contratos, se ejecutan por el Contratista actividades que no han sido expresamente pactadas en su alcance (*relacionadas con el objeto acordado y necesarias o indispensables para su realización exitosa*), surge como conveniente la imposibilidad de sustentarse en ese acto - el contrato - para

525

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS		
	RESPONSABILIDAD INTEGRAL		
	DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL		
	DGS-DGS-F-022	Elaborado 30/06/2012	Versión: 1

efectuar el pago de ese tipo de actividades, y el problema que el no pago genera por razón del enriquecimiento sin causa que podría motivar en beneficio del ECOPEPETROL S.A. y en perjuicio del Contratista."


"Sin embargo, y retomando el concepto emitido por esta Unidad el 25 de mayo de 2000 (DIJ-1-0215), se estima también que el no pago de actividades ejecutadas de buena fe por el Contratista, que han sido solicitadas y que benefician a ECOPEPETROL S.A., indiscutiblemente generará un enriquecimiento a favor de esta Empresa y un correlativo empobrecimiento del Contratista."

"Así pues, estimamos que, sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe a los Administradores y Gestores, resulta viable que se reconozcan las actividades solicitadas por aquellos y realizadas al margen del acuerdo inicial, pero siempre que se presenten tres condiciones ineludibles:

- Buena fe del Contratista.
- Que las actividades realizadas tengan relación directa y de necesidad con el objeto contratado, y que efectivamente beneficien a ECOPEPETROL S.A.
- Que la contraprestación sea la que justa y objetivamente corresponda."

Encontrándose que las condiciones ineludibles expresadas en el concepto ya manifestado, se cumplen en este caso, ECOPEPETROL S.A., reconocerá la ejecución de las actividades desarrolladas por la CORPORACIÓN RED PAÍS RURAL debidamente soportada técnica y financiera como se detalla a continuación:

A continuación se detalla la ejecución técnica y financiera de las condiciones actualizadas con las modificaciones efectuadas al convenio primigenio, detallándose su cumplimiento técnico y financiero:



PRIMIGENIO CONVENIO 5211512											
CONCEPTO	CONCEPTOS ACTUALIZADOS				ERUCCION PRESUPUESTAL				OBSERVACIONES		
	CANT	UNIDAD	IMPORTE EQP	IMPORTE PAB RURAL	NO EJECUTADO	EJECUTADO	IMPORTE EQP	IMPORTE PAB RURAL			
				CANT	UNIDAD	IMPORTE EQP	IMPORTE PAB RURAL	NO EJECUTADO	EJECUTADO	IMPORTE EQP	IMPORTE PAB RURAL
Construcción productiva y formación de proyectos microempresarios seleccionados para el desarrollo regional el cual se desarrolla en las zonas de desarrollo, CANTUBEN AGROPECUARIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN											
Construcción y mantenimiento del espacio físico de consultoría y de actores regionales	1	GL	\$ 100.000.000,00	-		\$	\$ 90.664.018,00	\$ 335.582,00	\$	\$	\$
Socializar un proyecto, anticipación de actores y gestión de recursos	150	RENTAS DIARIAS	\$ 30.000.000,00	-		\$	\$ 20.967.016,00	\$ 30.014,00	\$	\$	\$
Contratamiento de línea base a información primaria	1	GL	\$ 350.000.000,00	-		\$	\$ 350.000.000,00	\$	\$	\$	\$
Adquisición de fletes de transporte	1	GL	\$ 150.000.000,00	-		\$	\$ 150.000.000,00	\$	\$	\$	\$
Capacitación y validación de resultados participativos	150	RENTAS DIARIAS	\$ 90.000.000,00	-		\$	\$ 89.975.018,00	\$ 24.982,00	\$	\$	\$
Sistematización y análisis de resultados	1	GL	\$ 90.000.000,00	-		\$	\$ 90.000.000,00	\$	\$	\$	\$
Estructuración, incorporación de la propuesta en sus diferentes dimensiones	1	GL	\$ 45.000.000,00	1	GL	\$ 30.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$	\$ 30.000.000,00	\$	\$
Preparación regionalizada del proyecto	1	GL	\$ 40.000.000,00	-		\$	\$ 40.000.000,00	\$	\$	\$	\$
Asesoramiento y elaboración de la propuesta definitiva	1	GL	\$ 50.000.000,00	-		\$	\$ 50.000.000,00	\$	\$	\$	\$
Seguimiento técnico, administrativo, legislativo, publicación	1	GL	\$ 45.000.000,00	-		\$	\$ 45.000.000,00	\$	\$	\$	\$
SUB TOTAL			\$ 750.000.000,00	-		\$ 30.000.000,00	\$ 749.965.982,00	\$ 393.018,00	\$ 30.000.000,00	\$	\$
Apoyo y fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en la región del Altiplano, a partir del establecimiento de las líneas de acción y el fortalecimiento de la cadena productiva											
Construcción y Socialización proyecto	50	RENTAS DIARIAS	\$ 7.000.000,00	-		\$	\$ 300.000,00	\$ 1.700.000,00	\$	\$	\$
Selección muestra	50	RENTAS DIARIAS	\$ 3.000.000,00	-		\$	\$	\$ 5.000.000,00	\$	\$	\$
Selección voto para el área de evaluación de datos	1	GL	\$ 1.000.000,00	-		\$	\$	\$ 5.000.000,00	\$	\$	\$

