

PETICIÓN HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Petición

Respetuoso saludo

De manera atenta y respetuosa, me permito solicitar la información requerida por el apoderado de HDI SEGUROS S.A, referente al proceso de incumplimiento del contrato de obra No 1380-1652-2022, con el propósito de atender las peticiones presentadas en el marco de nuestras responsabilidades.

A continuación, se relaciona el punto específico de la solicitud:

1. "Solicito información sobre el estado actual del proceso de incumplimiento contractual que se surte respecto del contrato de obra No. 1380-1652-2022, en contra del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO." (Controversias contractuales)

5. "Solicito que se remita al correo electrónico notificaciones@gha.com.co el dossier o expediente digitalizado completo que contiene las diligencias y piezas procesales del trámite del proceso de incumplimiento contractual que adelantó en relación con el Contrato de obra No. 1380-1652-2022." (Controversia Contractual).

A continuación, se presenta la información relacionada con: *"1. Solicito información sobre el estado actual del proceso de incumplimiento contractual que se surte respecto del contrato de obra No. 1380-1652-2022, en contra del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO"* y *"5. Solicito que se remita al correo electrónico notificaciones@gha.com.co el dossier o expediente digitalizado completo que contiene las diligencias y piezas procesales del trámite del proceso de incumplimiento contractual que adelantó en relación con el Contrato de obra No. 1380-1652-2022"*, con respecto al siguiente Contrato (se indica que el expediente digitalizado del Procedimiento de Incumplimiento Contractual se encuentra en la carpeta anexa):

- **CO 1380-1652-2022 – I.E. SANTA INÉS (Silvania, Cundinamarca):**

Una vez revisada la base de datos de la Coordinación de Controversias Contractuales de la UG FFIE, se encontró que sobre el **Contrato de Obra No. 1380-1652-2022 I.E. SANTA INÉS**, y en particular el Contratista de Obra **"CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ARCO"**, el **27 de julio de 2023** se recibió Informe de Presunto Incumplimiento Contractual por parte de la **SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA UG-FFIE**, en virtud de que a la fecha de fenecimiento total del plazo de ejecución contractual el **CONTRATISTA DE OBRA** no cumplió con la entrega a satisfacción del objeto contratado. Dicho incumplimiento, de acuerdo con lo reportado por la **SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA UG-FFIE**, se debió a circunstancias imputables al Contratista, entre estas, a su inobservancia de implementar acciones de contingencia que permitieran mejorar su rendimiento y a la falta de planeación al ejecutar el proyecto.

El **17 de agosto de 2023**, se comunicó mediante oficios **FIE2023EE012813** y **FIE2023EE012812**, el inicio del Procedimiento de Incumplimiento Contractual (PIC), el cual fue definido en firme e implicó una sanción de **QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS**

CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$15.736.541), la cual fue comunicada por el Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actúa exclusivamente como vocero y administrador del PA-FFIE, el **18 de diciembre de 2023**, mediante oficio **X186187**, en cuya virtud impuso cláusula penal proporcional.

Sobre el contrato en comento no se celebraron Arreglos Directos, ni fue objeto de Terminación Anticipada por Incumplimiento (TAI), ni de Terminación Anticipada por Imposibilidad de Ejecución (TAIE).

En esos términos damos por resuelto el requerimiento.