

## RE: DEVOLUCIÓN ACTA E INFORME: RADICACION DOCUMENTOS CORTE #1

David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

Mié 09/08/2023 8:52

Para:infraestructuraarco.tecnico@gmail.com <infraestructuraarco.tecnico@gmail.com>;Oscar mauricio 1 <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>;Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciadcp@gmail.com>;Oscar mauricio 3 cerramiento silvania <contratosbogota@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (8 MB)

OBSERVADO\_INFORME MENSUAL #1.pdf; MEMORIA DE CANTIDADES.xlsx;

Cordial saludo.

Ing. Oscar.

En atención al proceso de revisión de informes semanales (todos) y mensuales (todos e informe final), así como el cierre del balance presupuestal, documentos que a la fecha no han sido presentados por el Consorcio ARCO, se solicita en el marco de las obligaciones derivadas del contrato de obra, remitir la información subsanada en un término de dos (2) días calendarios, so pena de iniciar acciones de apremio. Dado que no permite el cierre financiero y técnico de la obra.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204

Gestor Territorial

Contratista

[drengifo@ffie.com.co](mailto:drengifo@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

**Enviado:** viernes, 12 de mayo de 2023 8:44

**Para:** infraestructuraarco.tecnico@gmail.com <infraestructuraarco.tecnico@gmail.com>

**Asunto:** RV: DEVOLUCIÓN ACTA E INFORME: RADICACION DOCUMENTOS CORTE #1

Lo solicitado, para ajuste

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204

Gestor Territorial

Contratista

[drengifo@ffie.com.co](mailto:drengifo@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



---

**De:** David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

**Enviado:** viernes, 14 de abril de 2023 9:00

**Para:** Oscar mauricio 1 <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>; Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciadcp@gmail.com>; Gilber Veleño Consorcio ARCO <ingeniarcol@gmail.com>; ingeniarcol sas <ingeniarcol.proyectos@gmail.com>

**Asunto:** DEVOLUCIÓN ACTA E INFORME: RADICACION DOCUMENTOS CORTE #1

Cordial saludo.

En atención a la información remitida, se realiza la devolución de la misma para su ajuste.

#### Cuenta

- El periodo a cobrar en el acta No. 1 indica del 24/ene al 16/mar, no obstante, el informe mensual, presenta corte a 25/feb. Por lo tanto, se debe ajustar al periodo del informe 1.
- Memoria de cantidades: ver archivo con observaciones (se solicita verificar y programar reunión para revisión)
  - Ajustar nombre de la institución educativa, casilla 12: debe ser IE Santa Inés Sede Principal en Silvania.
  - No concuerdan con datos del diseño las excavaciones.
  - Se reitera presentar gráfico de identificación de los elementos ejecutados.
  - EXCAVACION EN ROCA: Identificar registro fotográfico.
  - Firma de acta, cambiar interventor Supervisor integral UGFFIE

#### Informe:

- Ajustar informe con respecto al documento adjunto (resaltos en rojo con observaciones)
- Adjuntar actas de vecindad.
- Informe ambiental, falta firmar.
- Informe SST, falta firmar.
- Falta ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO)  
REGISTRO FOTOGRÁFICO  
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL FOTOCOPIAS DE PLANILLAS, (relación de afiliaciones y pago)  
BITÁCORA DE OBRA  
CORRESPONDENCIA.
- Adjuntar informes semanales en atención a las observaciones solicitadas en comunicados previos.
- Adjuntar actas de comité.
- Adjuntar diseño de mezcla.

Cordialmente.

David Rengifo Saavedra

+57 321 463 0204

Gestor Territorial

Contratista

[drengifo@ffie.com.co](mailto:drengifo@ffie.com.co)

Edificio Santa Clara - Calle 97 A No 9ª - 34

[www.ffie.com.co](http://www.ffie.com.co)



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
NACIONAL**



**De:** Gabriel Castillo <ingeniarcol.ingenieria@gmail.com>

**Enviado:** jueves, 16 de marzo de 2023 16:32

**Para:** David Rengifo Saavedra <drengifo@ffie.com.co>

**Cc:** Oscar mauricio 1 <consorcioinfraestructuraarco@gmail.com>; Oscar mauricio 2-cerramiento silvania <gerenciacfp@gmail.com>; ingeniarcol@gmail.com <ingeniarcol@gmail.com>; ingeniarcol sas <ingeniarcol.proyectos@gmail.com>

**Asunto:** RADICACION DOCUMENTOS CORTE #1

Buenas tardes,

Arq. David, por medio del presente te envío el corte #1. Así mismo va toda la documentación correspondiente, si llega a presentarse la ausencia de algún documento te agradecería sea notificado.

Gracias y saludos cordiales.

 **CORTE #1.rar**

--



**Ing. Gabriel F. Castillo F.**

**Ingeniero Junior**

**INGENIARCOL S.A.S**

**Tel: 317 638 8115**

**[ingeniarcol.ingenieria@gmail.com](mailto:ingeniarcol.ingenieria@gmail.com)**

*TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este documento es propiedad de **INGENIARCOL S.A.S.** puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de **INGENIARCOL S.A.S.**, divulgarlo a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirlo total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La compañía no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con **INGENIARCOL S.A.S.** Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.*