
 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número: <u>2 Y 3</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4161.010.26.611	
Nombre del contratista: INGENIERIA DE INTEGRACIONES Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SAS	
Documento de identificación del Contratista: NIT 900.929.448-9.	
Nombre (s) del supervisor (es): Guillermo Londoño Ricaurte.	
Organismo: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	No. Teléfono: 6602310
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: Adquisición, instalación de equipos electrónicos de seguridad comunitaria con el fin de ser monitoreados en el CAD de la policía metropolitana para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del municipio Santiago de Cali.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
16/Agosto/2019	29/Febrero/2020
Modificación al contrato: Adición # 1 por \$116.500,00 suscrita el día 25/11/2019	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$233.262.015,00)	
Adición: Adición # 1: CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$116.500.00)	
Prórroga: DEL 1 DE ENERO DE 2020 A 29 DE FEBRERO DE 2020	
Resumen contable y financiero:	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$349.762.015,00	\$125.556.218	210.625.430	\$13.595.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 3 DE DICIEMBRE 2020

La certificación fue expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

Datos Certificación o Planilla de Pago.

No. Planilla: 9413698510

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 821353356


Operador: Aportes en Línea.

Fecha de Pago: 04/Dic/2020

Periodo de Pago de la Seguridad Social: Noviembre 2020

Observaciones al informe contable y financiero:


Es menester aclarar, que dentro del contrato No. 4161.010.26.611, se tiene el objeto de ADQUISICION, INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD COMUNITARIA CON EL FIN DE SER MONITOREADOS EN EL CAD DE LA POLICIA METROPOLITANA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, en el cual dentro del parágrafo de la clausula segunda, explica el alcance del objeto, donde se tuvieron en cuenta al momento de contratar unas clausuras las cuales debían ser desarrolladas con la comunidad donde se iban a realizar las entregas a través de la clausura mencionada, de las 87 alarmas a contratar, por esto es menester informar que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio de Resolución 385 de marzo 12 de 2020, modificada por Resolución 407 de marzo 13 de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. Para el 17 de marzo de 2020, el presidente de la República, mediante Decreto 417 de 2020, decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

calendario, contados a partir del 17 de marzo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos. Es por esto que en virtud de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, el Presidente de la República expidió el Decreto legislativo 457 de marzo 22 de 2020, en el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID — 19 y el mantenimiento del orden público, disponiendo: "Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID — 19", Ahora bien mediante el Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020, el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali implementó las instrucciones contenidas en el Decreto Nacional No. 457 de marzo 22 de 2020, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

Así las cosas se deja constancia que en el Distrito de Santiago de Cali, quedaron prohibidas las aglomeraciones, por lo tanto, las reuniones con aforo de personas no podrán ser realizadas, es por esto que el contrato al contar con un componente de clausuras para realizar las entregas a la comunidad de dichas alarmas, no fueron llevadas a cabo, puesto que para realizar dichas reuniones, se necesitaba cierto número de personas reunidas en un mismo lugar, situación que no estaba permitida para el momento de la terminación del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior se aclara para el informe financiero y contable, Que a favor del municipio queda la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$13.595.000), equivalentes al componente de clausura que deja de reconocerse por la situación antes descrita, por lo que se procede a realizar finalmente el balance final del mismo, de la siguiente manera:

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

VALOR PENDIENTE CANCELACION	\$139.151.218
VALOR CLAUSURAS (las cuales no se realizaron)	\$13.595.000
VALOR DEFINITIVO PENDIENTE CANCELACION	\$125.556.218


Para finalizar, se debe dejar la claridad que este informe se realiza de manera aclaratoria, toda vez que, por error de digitación fueron mal digitados los valores al momento de dejar el saldo por cancelar (\$13.595.000) dentro del informe previamente publicado en el SECOP II, valor que hace referencia a las clausuras que no se llevaron a cabo y que queda como saldo a favor del municipio.

5. INFORME TÉCNICO

El contratista realiza el reporte de las direcciones donde quedaron instaladas finalmente las alarmas contratadas, de la siguiente manera:

RESUMEN ALARMAS COMUNITARIAS 2019 COMUNA 1

ID	NUMERO	DIRECCION FINAL	COMUNA	BARRIO	COORDENADAS
23	3187855090	AV 35 OESTE CL 10A-01	MONTEBELLO	MONTEBELLO	3.470356, -76.555534
21	3174284345	AV 33 CL 11 OESTE	MONTEBELLO	MONTEBELLO	3.469700, -76.557513
63	3165224799	AV 47A OC CL 10B OESTE	MONTEBELLO	MONTECITO MONTEBELLO	3.489271, -76.549623
64	3168769767	AV 41 OESTE # 7-54	MONTEBELLO	MONTEBELLO	3.484485, -76.548930
70	3183482066	AV 46 OESTE #9B-23	MONTEBELLO	MONTEBELLO	3.487295, -76.550356
72	3168337432	CL 12 OESTE # 36-06	MONTEBELLO	CAMPO ALEGRE PUENTE BLANCO	3.473229, -76.556594
73	3183066716	AV 47O # 9A-147	MONTEBELLO	MONTECILLO	3.488960, -76.548192

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


RESUMEN ALARMAS COMUNITARIAS 2019 COMUNA 10

I D	NUMERO	DIRECCION FINAL	COMUNA	BARRIO	COORDENADAS
2 6	3175120421	CR 47 # 13A - 57	10	SANTO DOMINGO	<u>3.411471, -76.531621</u>
4 2	3186083978	CR 46A #13-58	10	SANTO DOMINGO	<u>3.412281, -76.532625</u>
5 5	3186175766	CR 47A #13A-32	10	SANTO DOMINGO	<u>3.411168, -76.532155</u>
6 2	3184279016	CR 46 # 13A - 40	10	SANTO DOMINGO	<u>3.412491, -76.531605</u>
8 4	3173697944	CR 45 #13A-94	10	GUABAL	<u>3.412822, -76.531197</u>

RESUMEN ALARMAS COMUNITARIAS 2019 COMUNA 19


I D	NUMERO	DIRECCION FINAL	CO- MUNA	BARRIO	COORDENADAS
1 7	315437398	CR 32 #9C-70	19	CHAMPAGNAT	<u>3.427119, -76.534119</u>
1 3	316876987	CR 31 # 9C-102	19	CHAMPAGNAT	<u>3.428163, -76.533789</u>
5 4	317669693	CR 27 CL 9C - 66 BIS	19	CHAMPAGNAT	<u>3.432688, -76.533352</u>
5 6	317432383	CL 3 # 55B-72 UNIDAD	19	1/4 DE LEGUA	<u>3.409633, -76.549673</u>
6 1	318367916	CR 60 # 2A-75	19	1/4 DE LEGUA	<u>3.406770, -76.550852</u>
4 9	317429408	CR 26 # 5B-05	19	3 DE JULIO	<u>3.434317, -76.540450</u>
6 0	317436931	CR25 CLL 5B COLEGIO	19	3 DE JULIO	<u>3.435403, -76.539896</u>
7 1	317367151	CR 26 CLL 5 B - 79	19	3 DE JULIO	<u>3.434450, -76.539672</u>
5 0	315612389	CR 3B # 13 -124	19	BELLAVISTA	<u>3.445027, -76.553568</u>
5 2	317404794	CR4 CL 14 OESTE	19	BELLAVISTA	<u>3.445929, -76.553907</u>
7 7	317401834	CR 4 # 16A O-66	19	BELLAVISTA	<u>3.446573, -76.556255</u>
5 1	318340195	K2 VIA CRISTO REY PIZZERIA YIRET	19	BRISAS DE LOS CRISTALES	<u>3.437897, -76.554704</u>
6 8	317435705	K2 VIA CRISTO REY EL HUECO	19	BRISAS DE LOS CRISTALES	<u>3.434503, -76.555256</u>
2 5	317428452	CR 66 CL 3D	19	EL REFUGIO	<u>3.398277, -76.547860</u>
2 8	318734308	CL 6A # 63A-10	19	CAÑAVERALEJO	<u>3.400971, -76.545248</u>
4 5	316522253	CR62C # 6A-28	19	CAÑAVERALEJO	<u>3.402477, -76.545158</u>
5 8	315612333	CR 62C # 7-47	19	CAÑAVERALEJO	<u>3.402523, -76.544526</u>

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

2	317502522				
3	0	CR 29A # 10B-30	19	COLSEGUROS	3.430535, -76.531067
4	317383118				
1	0	CR 10A # 28A-39	19	COLSEGUROS	3.430663, -76.531647
7	316342079				
6	0	CR 27 # 10A-65	19	COLSEGUROS	3.431915, -76.530626
2	317403631				
7	2	CR 31 # 8-55	19	EL CEDRO	3.428813, -76.536839
3	318312477				
0	0	CR 29 CL 7-46	19	EL CEDRO	3.431729, -76.537448
8	316527498				
1	5	CR 31 # 6-19	19	EL CEDRO	3.429351, -76.538864
3	317502239				
3	5	CR 66 CL 3A	19	EL REFUGIO	3.398048, -76.549301
1	318306067				
6	8	CR 65 CL 3	19	EL REFUGIO	3.399667, -76.549792
8	316248089				
2	9	CR 36 # 6-25	19	EUCARISTICO	3.426646, -76.539456
1	317435565				
7	4	CR 65 # 1A-45	19	LA CASCADA	3.399951, -76.555322
2	317433219				
4	5	CR 64 # 1A-92	19	LA CASCADA	3.400916, -76.555195
8	317502011				
0	3	CR64A # 1C-13	19	LA CASCADA	3.401032, -76.553589
3	315583200				
7	1	AV CIRCUNVALAR 11A OESTE	19	MORTIÑAL	3.441066, -76.549229
4	316224931				
3	9	CR 24 C OESTE CL 45	19	MORTIÑAL	3.443307, -76.550318
4	317405095				
7	1	CL 11A OESTE CR 24C	19	MORTIÑAL	3.441863, -76.549399
2	317429600				
9	9	CR 62A # 9-90	19	NIZA	3.403317, -76.543119
3	318785622				
2	6	CR 61A # 9-216	19	NIZA	3.404842, -76.542480
7	318340198				
5	1	CR 62BIS # 9-45	19	NIZA	3.403800, -76.543448
2	317442247				
2	7	CR40 CL 4A	19	NUEVA GRANADA	3.423760, -76.548272
3	317441032				
9	6	CL 1B # 40 54	19	NUEVA GRANADA	3.423874, -76.551785
4	317647520				
4	8	CR 40 CL 3	19	NUEVA GRANADA	3.424164, -76.550007
4	317383149				
6	7	CR 61 #2A-102	19	PAMPALINDA	3.405641, -76.550100
8	316522481				
7	2	CR 61 CL 2	19	PAMPALINDA	3.405724, -76.552294
3	317669901				
1	9	CR 53A #5A-24	19	TEQUENDAMA	3.412092, -76.546926
5	317892986				
7	1	VIA CRISTO REY KM 2	19	BRISAS DE LOS CRISTALES	3.435322, -76.557285
6	316225891				
5	7	CR 25 CL 2 OESTE	19	SAN FERNANDO VIEJO	3.438056, -76.543831
4	317372287				
0	5	CR 59 CL 2	19	1/4 DE LEGUA	3.407255, -76.552221
7	315332325				
7	6	CR 63 CLL 2 A	19	LA CASCADA	3.402905, -76.552006


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

RESUMEN ALARMAS COMUNITARIAS 2019 COMUNA 21

ID	NUMERO	DIRECCION FINAL	COMUNA	BARRIO	COORDENADAS REALES
38	3183505645	CL 120K#25-37	21	CIUDADELA DEL RIO	3.426457, -76.465558
53	3174415109	CL 115 #24-48	21	CIUDADELA DEL RIO	3.428193, -76.465426
59	3173689237	CL 116 # 23-98	21	CIUDADELA DEL RIO	3.428418, -76.464776
67	3174399654	CL 111 #23 BIS- 51	21	CIUDADELA DEL RIO	3.429729, -76.465079
74	3183401121	CL 115 # 23-92	21	CIUDADELA DEL RIO	3.428607, -76.464896
83	3175013922	CL 104 #24-104	21	CIUDADELA DEL RIO 2	3.430059, -76.467076
26	3187855943	CL 114 # 28D-29	21	LIDERES 3	3.410315, -76.476303
66	3164687046	CR 28D CLL 115	21	LIDERES 3	3.410319, -76.475997
48	3187856006	CR28D # 113-40	21	LIDERES 3	3.410426, -76.476987
85	3183475822	CR28 D7 # 113 - 80	21	LIDERES 3	3.409596, -76.476996
86	3156691986	CR 28D8 # 113-12	21	LIDERES 3	3.409424, -76.477480
19	3168337344	CR 28 D5 # 113-11	21	PIZAMOS	3.410212, -76.477188
79	3183422080	CR 28D CLL 120B	21	PIZAMOS	3.409588, -76.474083
103	3173313064	CR 28E 3 CL 120	21	PIZAMOS 3	3.407397, -76.476166
33	3187162106	CR28 D6 CLL 120A	21	PIZAMOS 3	3.409192, -76.476187
66	3153798512	CR 26 I 6 CLL 124	21	REMANOS	3.417404, -76.465083
89	3187854937	CR28E4# 112BIS-54	21	REMANOS	3.407742, -76.478171
91	3168769875	CR 26 H3 CL 125	21	REMANOS	3.419564, -76.464361
44	3183504297	CL 124A # 28F2-59	21	SUERTE 90	3.401177, -76.470364
55	3156592496	CL 125 #28F-13	21	SUERTE 90	3.401616, -76.469557
111	3174278341	CR 28F CL 125C	21	SUERTE 90	3.401584, -76.468822
122	3155838852	CL 126 # 28F-08	21	SUERTE 90	3.401496, -76.468028
153	3173310532	CL 124B # 28F -07	21	SUERTE 90	3.401624, -76.470048
188	3174278145	CL125B # 28F -05	21	SUERTE 90	3.401527, -76.469106
144	3155591993	CR28E # 116-14	21	VILLA MERCEDES	3.407806, -76.476688

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
			VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

3	4	3183586065	CR 28E4 # 113A-67	21	VILLA MERCEDES	3.407833, -76.477287
7	8	3164176580	CR 26I 6 CLL 121A	21	VILLA MERCEDES	3.407672, -76.478336
3	6	3173311827	CR 28 E 1 # 113a-114	21	VILLA MERCEDES	3.408242, -76.476983
6	9	3164584114	CL 118 # 28E-107	21	VILLA MERCEDES	3.408419, -76.476366
3	5	3176436766	CR28E # 113A-19	21	VILLA MERCEDES	3.408427, -76.477844

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 4161.010.26.611


OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

El contratista INGENIERIA DE INTEGRACIONES Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SAS, realiza la adquisición, instalación de equipos electrónicos de seguridad comunitaria con el fin de ser monitoreados en el CAD de la policía metropolitana, contrato que contiene la instalación de ochenta y siete (87) alarmas.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentan recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES


 Nombre y firma del Supervisor
 GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
 Subsecretario de la Política de Seguridad.
 Secretaría de seguridad y justicia
 Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Diciembre 18 de 2020