



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
FLORENCIA**

Expediente Judicial

Datos de clasificación (TRD)

Serie:

Subserie:

Datos de Contenido

No. Proceso: **11001-33-43-065-2018-00171-00**

No. de Cuadernos: _____

Cuaderno: **LLAMAIENTO EN GARANTIA** Folios _____

Partes Procesales

Parte A: **QUIEN LLAMA EN GARANTIA
MUNICIPIO DE EL PAUJIL**
contactenos@elpaujil-caqueja.gov.co

Parte B: **LLAMADO EN GARANTIA:**

Apoderado actor: **COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S.**
cossag_sas@hotmail.com

Tipo de Proceso: **ACCION DE REPARACION DIRECTA**

Fecha de inicio: **2 de Marzo de 2020**

Ubicación: _____

Cuaderno **LLAMAMIENTO EN GARANTIA**

4

25 FEB 2020

Señor

JUEZ CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Florencia, Caquetá.-

OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
No. Radicación: OAFLA86603 No. Anexos: 0
Fecha: 25/02/2020 Hora: 16:15:07
Dependencia: Juzgado 4 Administrativo
DESCRIP: F75 MUNICIPIO DE PAUJIL 2018
CLASE: RECIBIDA

REF. Radicación: 11001334306520180017100
Medio de control: Controversias contractuales
Demandante: LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

FERNANDO VARGAS SOTO, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, conforme al poder que obra dentro del expediente; respetuosamente me permito formular LLAMAMIENTO EN GARANTÍA en contra de: (i) La empresa **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el NIT 860.002.400-2, cuya casa principal está ubicada en la calle 57-No. 8-07 de Bogotá D.C., representada legalmente por el Gerente de la Sucursal Florencia José Alejandro Valencia Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.638.602; (ii) La empresa **DAG INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con el Nit. 200.4421807-S y domiciliada en Bogotá D.C., cuyo representante legal es Emma Fernanda Gutiérrez Bohórquez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.407.461; (iii) La empresa **CONTRATAR S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.382.538-1 y domiciliada en Florencia, Caquetá, representada legalmente por su Gerente Fabio Alejandro Valbuena Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía 79.628.969; (iv) La **COMPANIA OSSA GUZMÁN S.A.S.**, identificada con el Nit. 900412183-2 con domicilio en Florencia, Caquetá y representada legalmente por su Gerente Adriana María Guzmán Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.077.459, y (v) El ingeniero **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.309.094 de Popayán, para que amparen las obligaciones que resulten en el presente proceso en contra de la entidad pública que representa, con fundamento en los siguientes.

HECHOS

PRIMERO: El 5 de julio de 2016 entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil se celebró el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, cuyo objeto era aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho convenio tenía un valor de \$885.000.000 y fecha de vencimiento el 30 de junio de 2017 (se anexa copia del convenio).

SEGUNDO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de El Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 11 de julio de 2016 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 5 de julio de 2016 y hasta 31 de diciembre de 2017, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la póliza No. 3000809).

TERCERO: El 12 de octubre de 2016, el Municipio de EL Paujil celebró con la empresa DAG INGENIERIA S.A.S. representada en su momento por el señor Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez, el contrato de consultoría No. 002 de 2016, cuyo objeto era la consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho contrato tenía un valor de \$37.000.000 (se anexa copia del referido contrato de consultoría).

CUARTO: El 18 de octubre de 2016, el Municipio de EL Paujil mediante Aceptación de Oferta de Consultoría No. 002 de 2016 celebró contrato con la empresa CONTRATAR S.A.S. cuyo objeto era realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre el contrato de consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho contrato tenía un valor de \$11.000.000 (se anexa copia de la aceptación de oferta).

QUINTO: El 18 de mayo de 2017, el Municipio de El Paujil celebró con la COMPAÑÍA OSSA GUZMAN S.A.S. el contrato de obra pública No. 002 de 2017, que tenía por objeto la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, cuyo valor ascendió a la suma de \$1.125.668.834, tal como lo revela la copia del mencionado contrato que se anexa al presente escrito.

SEXTO: El 19 de mayo de 2017, el Municipio de El Paujil celebró con el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, el contrato de consultoría No. 002 de 2017, que tenía por objeto la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, por un valor de \$54.000.000 (se anexa copia del contrato).

SÉPTIMO: El 28 de junio de 2017, la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil, suscribieron la primera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, en la cual se amplió el plazo de ejecución del referido convenio hasta el 31 de octubre de 2017 (se allega copia de la primera prórroga al convenio M-1099 de 2016).

OCTAVO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la primera prórroga efectuada al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de El Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la

Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 4 de julio de 2017 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 28 de junio de 2017 y hasta 30 de abril de 2018, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la primera modificación a la póliza No. 3000809).

NOVENO: El 31 de octubre de 2017, la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil, suscribieron la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, en la cual se amplió el plazo de ejecución del referido convenio hasta el 30 de noviembre de 2017 (se allega copia de la segunda prórroga al convenio No. M-1099 de 2016).

DÉCIMO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la segunda prórroga efectuada al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de El Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 27 de febrero de 2018 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 31 de octubre de 2017 y hasta 31 de mayo de 2018, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la segunda modificación a la póliza No. 3000809).

DÉCIMO PRIMERO: El 10 de mayo de 2018, la Nación - Ministerio del Interior por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción contractual, demandó al Municipio de El Paujil, formulando las siguientes pretensiones (se transcribe como obra en la demanda):

"(...)

2.1 Declarar que el demandado incumplió y/o cumplió defectuosamente la cláusula cuarta, cláusula segunda "OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO" numerales 2,17,19,21,24,25,39,32,37, cláusula segunda "OBLIGACIONES GENERALES" numeral 13, del convenio interadministrativo de cofinanciación M-1099 de 2016 (en adelante para efectos de este escrito "el convenio"), celebrado entre el demandante y el demandado, de conformidad con lo descrito en los capítulos "aspectos financieros" y "aspectos jurídicos" del documento "certificación final de supervisión" que se aporta con la demanda.

2.2. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio demandado a pagar la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$177.000.000) M/L** como consecuencia del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones a su cargo, contenidas en el convenio.

Esta suma se tasa con base en la garantía de cumplimiento del convenio No. 3000809 expedida por la **COMPAÑÍA PREVISORA S.A.**, constituida por el demandado a favor del demandante, la cual se encontraba vigente



al momento del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso por parte del municipio demandado.

2.3. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio demandado a pagar la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$88.500.000) M/L** con fundamento en la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula vigésima del convenio.

2.4. Ordenar al municipio demandado devolver al Tesoro Nacional la suma de **NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$90.785.731) M/L**, como consecuencia de la no ejecución de los desembolsos efectuados por el demandante con ocasión del convenio.

2.5. Que se ordene al municipio EL PAUJIL / CAQUETÁ consignar al tesoro nacional los rendimientos financieros y los intereses a que haya lugar, sobre los recursos desembolsados en ejecución del convenio interadministrativo cofinanciación M-1099 de 2016, desde la apertura de la cuenta hasta su cancelación.

2.6. Ordenar la liquidación en sede judicial del convenio, decretando los ajustes, revisiones, reconocimientos y reintegros económicos a los que haya lugar, con sus respectivos rendimientos financieros, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso, en los términos previstos de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012) y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, como consecuencia de los desembolsos realizados por el demandante al demandado con ocasión del convenio interadministrativo en cuestión.

2.7 Ordenar que se indexen y actualicen las sumas de dinero a las que resulte condenado el demandado, hasta el momento del pago inclusive.

2.8 Condenar en costas al demandado."

DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el presunto incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas para el Municipio de El Paujil del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 celebrado con el Ministerio del Interior, ocurrió encontrándose en vigencia la póliza suscrita con el llamado en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y que los hechos se ajustan al siniestro asegurado, es la mencionada empresa de seguros quien se verá afectada con la eventual sentencia proferida en el presente proceso toda vez que, debe ser ella quien debe responderle al demandante en la cuantía reclamada por el siniestro de incumplimiento, en virtud de la Póliza No. 3000809 y sus modificaciones.

DÉCIMO TERCERO: Resulta procedente llamar en garantía a las empresas DAG INGENIERIAS S.A.S., CONTRATAR S.A.S., COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. y al

ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, por haber mantenido un vínculo contractual con el ente municipal demandado, dado que fueron quienes ejecutaron los Estudios y Diseños, contrato de obra e interventorías referidas a las obligaciones adquiridas por el Municipio de EL Paujil con ocasión de la celebración del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 celebrado con la entidad demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamento de derecho el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011.

PRUEBAS

Ruego tener como pruebas además de los documentos allegados con la demanda y el escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, celebrado el 5 de julio de 2016 entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil (diez folios).
2. Fotocopia simple de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 11 de julio de 2016 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la cual ampara el siniestro de incumplimiento reclamado por la entidad demandante dentro del proceso judicial de la referencia (un folio).
3. Fotocopia simple de la primera prórroga efectuada el 28 de junio de 2017 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 (un folio).
4. Fotocopia simple de la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 4 de julio de 2017 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (dos folios).
5. Fotocopia simple de la segunda prórroga efectuada el 31 de octubre de 2017 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 (un folio).
6. Fotocopia simple de la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 27 de febrero de 2018 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 31 de octubre de 2017 y hasta 31 de mayo de 2018 (dos folios).
7. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal o Inscripción de Documentos de Sucursal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (cuatro folios).
8. Fotocopia simple del contrato de consultoría No. 002 celebrado el 12 de octubre de 2016 entre el Municipio de El Paujil y la empresa DAG INGENIERÍA S.A.S. (trece folios).



9. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de DAG INGENIERIA S.A.S. (tres folios).
10. Fotocopia simple de la aceptación de oferta de Consultoría No. 002 de 2016 entre el Municipio de El Paujil y la empresa CONTRATAR S.A.S. (cuatro folios).
11. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de CONTRATAR S.A.S. (tres folios).
12. Fotocopia simple del contrato de obra pública No. 002 de 2017 celebrado el 18 de mayo de 2017 entre el Municipio de El Paujil y la COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. (veinte folios).
13. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. (dos folios).
14. Fotocopia simple del contrato de consultoría No. 002 de 2017 celebrado el 19 de mayo de 2017 entre el Municipio de El Paujil y el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA (quince folios).

ANEXOS

Me permito anexar los siguientes:

- Los documentos señalados en el acápite de pruebas
- Disco compacto que contiene copia del presente escrito y de sus anexos.

Poder Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

NOTIFICACIONES

El suscrito los recibirá en la Secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la calle 14 No. 12-10 Edificio BANCOLOMBIA Oficina 301 de Florencia, Caquetá, correo electrónico fernandovargas614@yahoo.com.co teléfono fijo 435 5193 celular 310 8761470.

Mi poderdante en la carrera 5 calle 5 esquina de El Paujil, Caquetá, celular 321 451 1387 correo electrónico: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co

El representante legal de la empresa LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS puede ser notificado en la calle 16 No. 8-35 LC 3 A barrio Centro de Florencia, Caquetá, teléfonos 435 5983 - 435 8904, correo electrónico: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

La representante legal de la empresa DAG INGENIERIA S.A.S. puede notificarse en la Avenida Caracas # 34-86 Oficina 607, teléfonos 7552107 - 314 453 1528 de Bogotá D.C., correo electrónico: info@dagingenieria.com

Handwritten signature or mark.



El representante legal de la empresa CONTRATAR S.A.S. puede notificarse en la carrera 10 # 9 -80 Barrio La Cooperativa, teléfono 434 6251- 312 5823910 de Florencia, Caquetá, correo electrónico: contratarsas79@outlook.com

La representante legal de la COMPAÑIA OSSA GUZMÁN S.A.S. puede notificarse en la calle 10 No. 9 A - 27 Oficina 102 de Florencia, Caquetá, teléfonos 434 7519 -- 313 886 8534, correo electrónico: cossag_sas@hotmail.com

El ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, puede notificarse en la Calle 16 No. 11-53 Oficina 105 Edificio CAESCA de Florencia, Caquetá, teléfonos 435 4850 - 313 391 3827, correo electrónico: acavalol@yahoo.es

Atentamente,

[Handwritten signature]

FERNANDO VARGAS SOTO
C.C. 17.642.737 de Florencia
T.P. 91.870 del Consejo Superior de la Judicatura

rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

* NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO *
* DE FLORENCIA - CAQUETÁ *

* Este memorial dirigido a *Juzgado Cuarta Administrativo*

* Fue presentado personalmente ante la
* suscrita Notaria por: *Fernando*

* *Vargas Soto*
* Identificado con la C.C. *17-642737*

* expedida en *Florencia* y tarjeta


* Profesional N° *91870* de *CSJ*

* En constancia firma e imprime su huella dactilar.

* El compareciente **25 FEB 2020**

* *[Handwritten signature]*



 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
	Página 1 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017




Contratante:	MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT:	800.095.763-0
Contratista:	COMPAÑÍA OSSA GUZMAN S. A. S.
NIT:	900.412.183-2
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA
Imputación:	Sector: INVERSION CON INGRESOS DE CAPITAL - RECURSOS DEL BALANCE Subsector: FONDO DE SEGURIDAD FONSEG (Ley 1106 de 2006) Rubro: 0202040302030303 Código: Descripción: "Gastos destinados a generar ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público." Subsector: OTROS RECURSOS DE INVERSION Rubro: 02020403020307 Código: Descripción: Convenio CIC M-1099
Valor:	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.125.668.834)
Plazo:	CINCO (5) MESES


LILIANA CUELLAR FLORIANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.712.164 expedida en Bogotá D. C., en su calidad de Alcaldesa Municipal del Municipio de El Paujil - Caquetá elegida legalmente de acuerdo con la Credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal el día 29 de Octubre de 2015, según consta en el acta de posesión N° 009 de fecha 29 de Diciembre de 2015, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 315 de la Constitución Nacional de Colombia, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decretos Reglamentarios y Acuerdo Municipal No. 005 de 2011, actuando en nombre y representación del Municipio del El Paujil - Caquetá, con NIT 800.095.763-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Municipio o Contratante, por una parte; y por la otra, **COMPAÑÍA OSSA GUZMAN S. A. S.**, con NIT 900.412.183-2 representada por **OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS** identificado con cédula de ciudadanía número 79.372.808 de Bogotá D. C., quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que la misión del Municipio es "generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos domiciliarios y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los recursos financieros y económicos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, la equidad social y de género, y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida, en el marco de la Constitución Política y de la ley" y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque busca la integración ciudadana, mediante la construcción de espacios físicos

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMELO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROSALES	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista (Socio) en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 2 de 20
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	

- adecuados para la práctica del deporte y la recreación,
- II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es construcción Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el municipio de el Paujil - Caquetá,
 - III. Que el Municipio desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,
 - IV. Que la Oferta del contratista resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. 002 DE 2017,
 - V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública,
 - VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,
 - VII. Que por medio de la Resolución No. 083 del 18 de Mayo de 2017, se adjudicó el presente Contrato,

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA - CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – CAQUETA La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.




Cláusula 2 – Definiciones


Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cll 5 Esquina - Telefax: 4314090 – Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elcaquetapaujil.gov.co

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO ISECHE	Nombre: EVER FALLA ROYAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
	Página 3 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

Anexo Técnico	Son las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades que se han insertado en los Pliegos de Condiciones
Anticipo	Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.
Contratante	Nombre de la Entidad Estatal que suscribe el presente Contrato.
Contratista	Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural Contratista.
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.




Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato


El Contratista ejecutará el contrato según las especificaciones técnicas señaladas en el Pliego de Condiciones, así como las siguientes cantidades de obra:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO. Localización horizontal y vertical del proyecto, incluye replanteo de ejes, niveles durante la ejecución de la obra utilizando equipo de precisión con la frecuencia que exija la interventoría, estacones, guías y todos los elementos necesarios para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos y objetos fácilmente determinables), distantes, bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios	M2	1.258,00	\$2.229	\$2.804.082
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	464,26	\$40.696	\$18.893.525
2,2	RELLENÓ CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	173,68	\$17.498	\$3.039.053
3,1	CONCRETO DE LIMPIEZA $\phi=0,05$ mts, 2.500 PSI	M3	8,21	\$489.435	\$4.018.261
3,2	CONCRETO CICLOPEO. 60% concreto simple, 40% piedra media zonga	M3	97,04	\$482.835	\$46.854.308
3,3	ZAPATAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 3000 Psi. No incluye acero de refuerzo	M3	51,01	\$583.498	\$29.764.233
3,4	VIGA DE AMARRE DE 3000 Psi. No incluye acero de refuerzo	M3	59,79	\$558.910	\$33.417.229

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcalde@elpaujil.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA RODAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
	Página 4 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017




4,1	COLUMNA CONCRETO 3.000 PSI. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. No incluye acero de refuerzo	M3	7,29	\$619.993	\$4.517.889
4,2	GRADERIAS EN CONCRETO. 3.000 PSI Apoyadas sobre vigas y columnas de concreto según diseño estructural. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3.000 PSI preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. No incluye acero de refuerzo	M3	32,58	\$711.070	\$23.166.661
4,3	ESCALERAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI. No incluye acero de refuerzo	M3	0,82	\$634.028	\$519.903
4,4	VIGA AÉREA DE CONCRETO 3.000 PSI. No incluye acero de refuerzo	M3	9,11	\$640.776	\$5.836.765
4,5	RAMPAS EN CONCRETO	M2	24,57	\$70.490	\$1.731.939
4,6	PLACA AEREA PARA TARIMA ESPESOR 15 CMS	M2	54,96	\$124.800	\$6.859.008
4,7	CARCAMO EN CONCRETO. Incluye rejilla metálica	ML	3,60	\$220.957	\$795.445
5,1	MURO BLOQUE DE CONCRETO 14 x 19 x 39 cm 10 MPa. ACABADO A LA VISTA. Suministro y construcción muro e= 14 cms., en bloque de concreto 14 x 19 x 39 cms., resistencia 13 MPa (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado ambas caras, incluye mortero 1:4 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye GROUTING en concreto 17.5 Mpa	M2	364,34	\$98.925	\$36.042.335
5,2	DINTELES. e= 15 x 20 cm. Para puertas y ventanas. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto de 3000 PSI preparado en obra, formaleta	ML	17,90	\$47.693	\$853.705
6,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 Mpa-60.000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	KG	12.688,53	\$4.431	\$56.222.876
7,1	ESTRUCTURA METALICA en celosia. Suministro, fabricación, transporte y montaje de columnas y cerchas en estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas de amarre, perlinería, templeiros, riostras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	24.095,07	\$10.568	\$254.636.700
7,2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ARQUITECTONICA METALICA PREPINTADA CAL. 28	M2	1.350,50	\$50.946	\$68.802.573
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	ML	34,00	\$31.524	\$1.071.816


NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019

Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090

E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetá.gov.co




PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECNE	Nombre: EVER FALLA ROMOS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 5 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

METALICO PREPINTADO					
8,1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERAMICA NACIONAL TIPO ALFA O SIMILAR. INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	M2	96,52	\$66.550	\$6.423.406
8,2	PISO PLACA CONCRETO e=10 cms. 3000 PSI	M2	1.300,48	\$68.758	\$89.418.404
8,2	ENDURECEDOR DE PISO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZTOP	M2	532,00	\$20.272	\$10.784.704
8,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2.826,77	\$7.490	\$21.172.507
8,4	ZÓCALO BALDOSA h=0,10 cms	ML	108,00	\$9.173	\$990.684
9,1	ACOMETIDA SUBTERRANEA CABLE 4 X 6 AWG CU	ML	63,00	\$65.530	\$4.128.390
9,2	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. Incluye breakers de 1 x 15, 1 x 20, 2 x 15 y totalizador graduable de 3 x 50 A	UN	1,00	\$1.263.567	\$1.263.567
9,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$471.168	\$471.168
9,4	SALIDA LUMINARIA 25 W	UN	16,00	\$87.232	\$1.395.712
9,5	ALIMENTADORES INTERNOS EN CABLE No. 12 THHN	ML	120,30	\$22.966	\$2.762.810
9,6	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICO 110 V	UN	11,00	\$56.225	\$618.475
9,7	SUMINISTRO LUMINARIA LED 100W. Incluye instalación y accesorios para su correcto funcionamiento	UN	16,00	\$299.640	\$4.794.240
9,8	ALIMENTADORES ILUMINACIÓN CANCHA	ML	50,00	\$47.612	\$2.380.600
9,9	SALIDA TOMA CORRIENTE 220 V	UN	3,00	\$104.800	\$314.400
9,10	MEDIDOR TRIFASICO CON CAJA	UN	1,00	\$850.174	\$850.174
9,11	SALIDA LUMINARIA LED	UN	16,00	\$81.104	\$1.297.664
9,12	CAJA DE INPECCIÓN EN BAJA TENSION	UN	1,00	\$222.675	\$222.675
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UN	1,00	\$8.411.042	\$8.411.042
11,1	CAJA DE INSPECCIÓN 80 x 80 cms h menor 90 cm, en concreto, incluye tapa de concreto con herraje, revoque liso impermeabilizado integralmente y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	5,00	\$256.842	\$1.284.210
11,2	SALIDA SANITARIA PVC-S Ø 2". Para lavamanos, duchas, desagües camerinos. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	UN	10,00	\$107.524	\$1.075.240

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 CII 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
 E-mail: alcalde@elpaujil-caquetá.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROMAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contralor de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT. 800.095.763-0

DESPACHO DEL ALCALDE

Página 6 de 20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017

FECHA: MAYO 18 DE 2017


11,3	SALIDA SANITARIA PVC-S Ø4". Para sanitarios. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	UN	8,00	\$138.025	\$1.104.200
11,4	SIFON PVC-S Ø2" PARA PISOS CAMERINO. Suministro y colocación salida sanitaria sifon Ø2" para pisos de camerinos y duchas, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	8,00	\$74.532	\$447.192
11,5	TUBERIA DE VENTILACION Ø4" A. LL.	ML	104,00	\$78.130	\$8.125.520
11,6	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ML	12,50	\$27.712	\$346.400
11,7	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ML	76,40	\$59.997	\$4.583.771
11,8	TUBERIA PVC-S Ø6". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø6" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ML	150,00	\$117.731	\$17.659.650
12,1	SALIDA ABASTO PVC-P Ø1/2" RDE 21. Suministro, transporte e instalación de salida hidráulica en tubería PVC-P; incluye: tubería, accesorios, limpiador, soldadura. (considerada de red principal al aparato) Ø = 1/2"	UN	18,00	\$26.339	\$474.102
12,2	TUBERIA PVC-P Ø1" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento	ML	40,50	\$11.111	\$449.996

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elcaquija.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROMAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma:	Firma:	Firma:




15

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE Página 7 de 20
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

12,3	TUBERIA PVC-P Ø3/4" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø3/4" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento	ML	8,00	\$8.928	\$71.424
12,4	TUBERIA PVC-P Ø1/2" RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento	ML	34,50	\$7.910	\$272.895
12,5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2.000 lt	UN	1,00	\$912.773	\$912.773
13,1	LAVAMANOS línea blanca económica. Suministro, transporte y colocación de lavamanos color blanco línea económica. Incluye grifería, abasto y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	\$266.816	\$1.600.896
13,2	MESON PARA LAVAMANOS PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	ML	5,08	\$63.572	\$322.946
13,3	ORINAL línea blanca económica. Suministro, transporte y colocación de orinal mediano blanco línea económica. Incluye grifería, abasto y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	2,00	\$354.044	\$708.088
13,4	DUCHA. Colocación de ducha línea económica. Incluye suministro y transporte de los materiales, regadera, grifería accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	2,00	\$158.173	\$316.346
13,5	REJILLA PISO. Colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10 x 10 mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UN	5,00	\$8.764	\$43.820
13,6	LLAVE TERMINAL DE 1/2". Suministro, transporte y colocación de Llave de 1/2" para cuarto de aseo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	1,00	\$39.587	\$39.587
13,7	JABONERA. Suministro, transporte y colocación de jabonera tipo Corona o equivalente. Incluye pegante y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	8,00	\$22.764	\$182.112
13,8	SANITARIO línea blanca económica. Suministro, transporte y colocación de sanitario línea blanca económica. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	6,00	\$244.017	\$1.464.102
13,9	BANCA CAMERINOS. Construcción de banca en concreto de 21 Mpa., con un ancho de 0,60 m. y losa de 0,08 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	ML	9,40	\$63.572	\$597.577

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
 E-mail: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 



República de Colombia
Departamento del Caquetá
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
NIT. 800.095.763-0

DESPACHO DEL ALCALDE

Página 8 de 20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017

FECHA: MAYO 18 DE 2017

13,10	SANITARIO PARA MINUSVALIDOS. Suministro, transporte y colocación de sanitario línea minusvalidos. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2,00	\$994.017	\$1.988.034
14,1	CERAMICA NACIONAL PARA BANOS. Suministro e instalación de piso y paredes de duchas en baldosín antideslizante, ducha, incluye lechada con cemento blanco + dióxido de titanio ó similar, acarreo de material, cortes acolillados y cuidado hasta el final de la obra	M2	87,40	\$66.642	\$5.824.511
14,2	ENCHAPE POYO EN BALDOSIN 30*30 cms para duchas. Suministro y colocación de encharque para duchas h= 10 cms., con baldosín cerámico 30 * 30 cms., incluye mortero 1:4, cortes, acolillados. moldura plástica para bordes, lechada con cemento blanco + dióxido de titanio ó similares y cuidado hasta el final de la obra	ML	2,00	\$54.808	\$109.616
15,1	PASAMANOS DISCAPACITADOS. Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 92 cm. y un diámetro de 1 1/4" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UN	2,00	\$258.972	\$517.944
15,2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA C.R CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS, PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION	M2	19,50	\$188.972	\$3.684.954
15,3	DIVISION Y PUERTAS DE BANO EN LAMINA DOBLE C.R CAL 18, ESTRUCTURA EN ANGULO 1" X 1/4" INCLUYE ANTICORROSIVO, ANCLAJES, BISAGRAS, PINTURA ELECTROSTATICA Y ELEMENTOS DE FIJACION SISTEMA CANTILIVER	M2	19,07	\$286.384	\$5.461.343
15,4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR MATE CON VIDRIO FIJO Y CELOSIA EN ALUMINIO 0,8*0,8 m	M2	13,60	\$278.109	\$3.782.282
15,5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA CAL. 18 TUBO GALVANIZADO 2"	M2	211,37	\$145.303	\$30.712.405
15,6	PASAMANOS GRADERIAS	ML	41,40	\$145.928	\$6.041.419
16,1	DEMARCAION PLACA POLIDEPORTIVA Suministro y aplicación de pintura esmalte para demarcación de líneas para baloncesto, voleibol y microfútbol	ML	381,10	\$5.749	\$2.190.944
17,1	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERIA MICRO - FUTBOL Y TABLERO DE BALONCESTO	PAR	1,00	\$4.973.066	\$4.973.066
17,2	IMPLEMENTOS VOLEIBOL	UN	1,00	\$980.810	\$980.810
COSTO DIRECTO OBRA				\$865.899.103	

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO


Administración Municipal 2016-2019

Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090

E-mail: alcalde@el-paujil-caquetá.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma:	Firma:	Firma:

16

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
	Página 9 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

	Administración	23%	\$199.156.794
	Imprevistos	2%	\$17.317.982
	Utilidad	5%	\$43.294.955
COSTO TOTAL OBRA (Incluye A.I.U.)			\$1.125.668.834

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del Contrato es MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL (\$1.125.668.834).

El Municipio pagará el contrato celebrado a precios unitarios y de la siguiente manera:

- (i) Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra (ítems de obra desarrollados) y el disponible de efectivo.

Lo anterior previa certificación del Interventor. Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de ejecución del contrato.

El Contratista presentó en su propuesta un A.I.U. del treinta por ciento (30%), discriminado así: Administración del veintitrés por ciento (23%), imprevistos del dos por ciento (2%) y utilidad del cinco por ciento (5%)

De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el Contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Municipio en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.




El Contratista debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales vigentes al momento de suscripción del contrato y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.


El presente contrato está sujeto a la Contribución Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata Ley 1421 de 2010, por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.

Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
 E-mail: alcaldia@elcajillaliberto.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROMERO	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 10 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

- 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
- 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
- 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
- 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 03 del Pliego de Condiciones.
- 5.5 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad.
- 5.6 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
- 5.7 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
- 5.8 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.
- 5.9 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra

El plazo del Contrato es Cinco (5) meses.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra.




La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.


Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista

- 7.1 Presentar las garantías exigidas.
- 7.2 Presentar, al Interventor del Contrato, antes de la suscripción del Acta de Inicio, las hojas de vida del personal que utilizará en la ejecución del contrato con su respectiva afiliación o certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cll 5 Esquina - Telefax: 4314080 – Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetá.gov.co




PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 


	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 11 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

- Parafiscales.
- 7.3 Entregar, antes de la suscripción del Acta de Inicio, el Cronograma estimado de obra.
 - 7.4 Suscribir el Acta de Inicio del contrato.
 - 7.5 Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de cualquier otra naturaleza del contratante y aportar las capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.
 - 7.6 Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.
 - 7.7 Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al interventor del contrato, de cualquier situación política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
 - 7.8 Permitir al interventor asignado por el Municipio, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.
 - 7.9 Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el municipio, le imponga multas sucesivas por valor del Uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin superar el Diez por ciento (10%) del mismo, hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
 - 7.10 La base para el pago de los parafiscales no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor total final del contrato.
 - 7.11 Mantener afiliados durante toda la ejecución del contrato, al personal de obreros y mano de obra calificada que se emplee para la ejecución de los trabajos; al sistema integral de seguridad social y riesgos profesionales.
 - 7.12 El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar.
 - 7.13 Llevar un registro fotográfico desde la iniciación de la ejecución contractual y hasta la entrega definitiva de los trabajos.
 - 7.14 El Contratista se obliga a ejecutar las obras objeto del contrato a precios unitarios.
 - 7.15 El Contratista se obliga a manejar en la obra, materiales de óptima calidad de acuerdo a los diseños previamente establecidos.
 - 7.16 Conformar el comité de veeduría.
 - 7.17 Garantizar la calidad de los trabajos realizados.
 - 7.18 Elaborar, suscribir y presentar las respectivas Actas parciales de Obra y de Recibo Final. Estas Actas deben estar aprobadas por el interventor del Contrato.
 - 7.19 Presentar un informe final de ejecución del contrato.
 - 7.20 Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.
 - 7.21 Las demás que deriven de la ejecución contractual.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetate.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROSAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 12 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

Cláusula 8 – Derechos del Contratista

Los contemplados en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 y los convenidos en el presente contrato.

Cláusula 9 - Obligaciones Generales del Contratante

- 9.1 Constituir la Reserva Presupuestal del contrato.
- 9.2 Aprobar las Garantías exigidas.
- 9.3 Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.
- 9.4 Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantía pactada.
- 9.5 Suministrar al contratista la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
- 9.6 Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.
- 9.7 Efectuar la Interventoría, a través de un tercero, durante la ejecución del contrato.
- 9.8 Las demás que sean necesarias para garantizar el interés general.

Cláusula 10 – Derechos del Contratante

- 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.
- 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.
- 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
- 10.4 Los contemplados en el artículo 4° de la ley 80 de 1993 y los convenidos en el presente contrato.

Cláusula 11 – Responsabilidad

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio en la ejecución del objeto del presente Contrato.




Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.


Cláusula 12 – Terminación, modificación e Interpretación unilaterales del Contrato

El Municipio puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cll 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@el-paujil-caqueta.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USACHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 13 de 20
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

Cláusula 13 – Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el Municipio le impondrá multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para conminarlo a cumplir las obligaciones incumplidas. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la obligación u obligaciones a cargo del contratista. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con el art. 77 de la ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, el contratante requerirá al contratista para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. Si la explicación fuere infundada o no fuere satisfactoria, el contratante impondrá la sanción, la cual se hará efectiva mediante la aplicación de mecanismos de compensación de las sumas que el contratante adeude al contratista, haciendo efectiva la garantía única y, si ello no fuere posible, mediante la jurisdicción coactiva. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación.

La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En todo caso, el procedimiento no puede estar en contravía a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cláusula 14 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el Contratista debe pagar al Municipio, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

Cláusula 15 – Caducidad




La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el Municipio cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato y cuando el contratista incurra con ocasión del presente contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. Se entiende como incumplimiento grave la paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a 30 días calendario por causas imputables al Contratista.


Cláusula 16 – Garantías

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, artículos

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cll 5 Esquina - Teléfax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elcaquetapaujil.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contraloría de Apoyo Contractual	Cargo: Contraloría Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 14 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

2.2.1.2.3.1.1. a 2.2.1.2.3.1.5. y 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 el contratista se compromete a constituir a su consta y a favor del Municipio, dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, **Garantía Única de Cumplimiento**, bajo cualquiera de las formas permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de Seguro contenido en una Póliza (ii) Patrimonio Autónomo y (iii) Garantía Bancaria; la cual deberá amparar:




Amparo	Perjuicios	Vigencia	Cuantía
Cumplimiento del contrato.	(i) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (ii) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (iii) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	Por la vigencia del contrato y seis (06) meses más.	El diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	El incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	El plazo del contrato y tres (3) años más	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
Estabilidad y calidad de la obra.	Cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.	Término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.


De conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.3.1.5 y 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2015 el contratista se compromete a constituir a su consta y a favor del Municipio **Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual**, bajo la forma de Contrato de Seguro Contenido en una Póliza; la cual deberá amparar:

Amparo	Perjuicios	Vigencia	Cuantía
Cubrimiento de la	Eventuales reclamaciones de	Deberá ser	Doscientos (200)

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 CII 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetá.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMELO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROMAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcalde(a) Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE Página 15 de 20
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

responsabilidad civil extracontractual.	terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. Perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados.	igual al período de ejecución del contrato.	SMMLV.
---	---	---	--------

Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.

Cláusula 17 – Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente del Municipio, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 18 – Cesiones




El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de la misma y solicitar su consentimiento.


Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
 E-mail: alcalde@elcajiao.net.co

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CARLO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA BAYAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

55

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 16 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

Cláusula 19 – Subcontratación

El contratista puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos.

Cláusula 20 – Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 22 – Solución de Controversias




Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.


Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones:

Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos,

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 – Tel: 4314090
 E-mail: alcaldia@mcpaujil-caqueta.gov.co

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMELO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcalde(a) Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 17 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante la instancia que designen de manera directa las partes o en su defecto por un centro de arbitraje, de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Reglas que garantizan los derechos de igualdad, publicidad, contradicción y defensa: 1) La amigable composición comenzará con la celebración de una audiencia, que tendrá como objetivo primordial conocer las diferentes posiciones de las partes sobre el conflicto; en esta audiencia el amigable componedor deberá mediar entre las partes para identificar conjuntamente una solución al conflicto. 2) Culminada la audiencia anterior con imposibilidad de acuerdo, el amigable componedor señalará la evidencia documental que considere necesaria, y en este sentido, solicitará a las partes que entreguen las que estén en su alcance aportar. 3) El amigable componedor dispondrá de un (1) mes, contado desde la recepción de las pruebas documentales que haya solicitado, para hacer una valoración integral del caso y emitir una decisión de fondo sobre la controversia. 4) La decisión que se tome deberá constar en acta suscrita por el amigable componedor, cuyo contenido deberá como mínimo reflejar el desarrollo del proceso, las consideraciones técnicas o jurídicas que haya tenido en cuenta, una justificación de la decisión tomada, y la descripción de los compromisos que en virtud de la decisión deben satisfacer las partes. Límite de los honorarios: Corresponderán al uno por ciento (1%) del valor del contrato. En caso que las Partes acuerden que el amigable componedor lo designará el centro de arbitraje las reglas y horarios serán las que correspondan al reglamento del centro de arbitraje.




Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Florencia, Caquetá. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes, las mismas no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.


El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición o en la conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

El ejercicio de estos mecanismos no suspenderá de manera automática el ejercicio de las facultades ajenas al derecho común de que goza el Municipio, salvo que medie medida cautelar decretada en los términos del Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011 o demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetá.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 18 de 20
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	

Cláusula 23 – Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Por parte del Contratante	Por parte del Contratista
Nombre: Liliana Cuellar Floriano	Nombre: COMPAÑÍA OSSA GUZMAN SAS
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Contratista
Dirección: Cra 5 Cll 5 Esquina	Dirección: Calle 10 No. 9 a -27 Oficina 101 edifi el Prado
Teléfono: Telefax: 4314080 – Tel: 4314090	Teléfono: 4347519
Correo electrónico: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co	Correo electrónico: cossag_sas@hotmail.com

Cláusula 24 – Vigilancia y Control de la Ejecución del Contrato

El Municipio vigilará el cumplimiento de las obligaciones del contratista, por conducto de un interventor debidamente seleccionado mediante la Modalidad de Concurso de Méritos, quien estará a cargo de la vigilancia Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica.

Cláusula 25 – Aportes Parafiscales y Seguridad Social

El Contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Interventor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.




Cláusula 26 – Anexos del Contrato


Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

- Los estudios previos y pliego de condiciones.
- La oferta presentada por el Contratista.
- Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista.

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cll 5 Esquina - Telefax: 4314080 – Tel: 4314090
 E-mail: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANGO USECHE	Nombre: EVER FALLA ROJAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
		Página 19 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017		FECHA: MAYO 18 DE 2017

- Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Cláusula 27 – Perfeccionamiento, ejecución y legalización

El presente contrato se perfecciona cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para su ejecución se requiere: 1. El registro presupuestal, operación ésta que el contratante efectuará a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. 2. La aprobación de la garantía única de cumplimiento que el contratante impartirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de la póliza correspondiente por el contratista y 3. La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para la Legalización se requiere el cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento, de Ejecución y la publicación del mismo en el SECOP. PARAGRAFO: Las partes convienen que si el contratista no presenta los documentos pactados en los plazos indicados, el contrato se terminará, pudiendo el contratante adjudicar y suscribirlo con el proponente que siguiera en el orden de elegibilidad.

Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal

El Municipio pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 135 del 31 de Marzo de 2017.

Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestales

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Cláusula 30- Confidencialidad

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.


Cláusula 31 – Liquidación

Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y las disposiciones del Pliego de Condiciones, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 - Tel: 4314090
E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetá.gov.co

PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMILO ARANSO USECHE	Nombre: EVER PALLA ROMAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Asesor en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

 República de Colombia Departamento del Caquetá MUNICIPIO DE EL PAUJIL NIT. 800.095.763-0	DESPACHO DEL ALCALDE
	Página 20 de 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2017	FECHA: MAYO 18 DE 2017

fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.

Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual


Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de El Paujil, Departamento del Caquetá y el domicilio contractual es el Municipio de El Paujil, Caquetá.

Para constancia, se firma en el Municipio de El Paujil, Caquetá el 18 de Mayo del 2017.

El Contratante,




El Contratista,


LILIANA CUELLAR FLORIANO
 C.C.: N° 52.712.164 de Bogotá D. C.
 Alcaldesa Municipal


OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
 C.C.: N° 79.372.808 de Bogotá D. C.
 R.L. COMPAÑIA OSSA GUZMAN SAS
 NIT: 900.412.183-2

NUEVOS RETOS MÁS PROGRESO

Administración Municipal 2016-2019
 Cra 5 Cl 5 Esquina - Telefax: 4314080 – Tel: 4314090
 E-mail: alcaldia@elpaujil-caquetado.gov.co

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: CAMELO ARANGO USECHE	Nombre: EVERFALLA ROMAS	Nombre: LILIANA CUELLAR FLORIANO
Cargo: Contratista de Apoyo Contractual	Cargo: Contratista Apoyador en Gestión Contractual	Cargo: Alcaldesa Municipal
Firma: 	Firma: 	Firma: 

20



Cámara de Comercio
de Florencia
para el Caquetá

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:35:39 **** Recibo No. S001083152 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN ubCUwNR6yQ

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S
SIGLA: COSSAG S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900412183-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : FLORENCIA
DOMICILIO : FLORENCIA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 76183
FECHA DE MATRÍCULA : FEBRERO 02 DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 01 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 791,673,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 10 9A 27 OF 102
BARRIO : EL PRADO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 18001 - FLORENCIA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4347519
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3138868534
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : cossag_sas@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 10 9A 27 OF 102
MUNICIPIO : 18001 - FLORENCIA
TELÉFONO 1 : 4347519
TELÉFONO 3 : 3138868534
CORREO ELECTRÓNICO : cossag_sas@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : cossag_sas@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

61

**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA****COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:35:39 **** Recibo No. S001083152 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0004

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN ubCUwNR6yQ

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : M7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 17 DE ENERO DE 2011 DEL EMPRESARIO CONSTITUYENTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 5869 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE FEBRERO DE 2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN	FECHA
AC-2	20110302	JUNTA DE SOCIOS	FLORENCIA RM09-5921	20110309

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO, EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS, Y TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	80.000.000,00	80,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	80.000.000,00	80,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	80.000.000,00	80,00	1.000.000,00

CERTIFICA**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 11 DEL 02 DE AGOSTO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10112 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE AGOSTO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	GUZMAN ROJAS ADRIANA MARIA	CC 40,077,459

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE, LA SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARA EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES

29



*Cámara de Comercio
de Florencia
para el Caquetá*

**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:35:39 **** Recibo No. S001083152 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0004
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN ubCUwNR6yQ

Y ABSOLUTAS. LA SUPLENTE TENDRA LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE LA GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLA EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA. SERAN FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACION EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMAS, FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO.- EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 30 DE ENERO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9047 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE FEBRERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL T.P. # 111629-T	PEREZ ESGUERRA LILIA YINETH	CC 40,780,493	111629-T

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de



*Cámara de Comercio
de Florencia
para el Caquetá*

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

COMPANIA OSSA GUZMAN S.A.S

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:35:39 **** Recibo No. S001083152 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0004

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIÓNES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN ubCUwNR6yQ

documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiflorencia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación ubCUwNR6yQ

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

CARLO ANDRES PRADA GOMEZ

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***