



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
FLORENCIA**

Expediente Judicial

Datos de clasificación (TRD)

Serie:

Subserie:

Datos de Contenido

No. Proceso: **11001-33-43-065-2018-00171-00**

No. de Cuadernos: _____

Cuaderno: **LLAMAIENTO EN GARANTIA** Folios _____

Partes Procesales

Parte A: **QUIEN LLAMA EN GARANTIA**
MUNICIPIO DE EL PAUJIL
contactenos@elpaujil-caqueta.gov.co

Parte B: **LLAMADO EN GARANTIA:**

Apoderado actor: **LA PREVISORA S.A. COMPAIA DE SEGUROS,**
notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

Tipo de Proceso: **ACCION DE REPARACION DIRECTA**

Fecha de inicio: **2 de Marzo de 2020**

Ubicación: _____

Cuaderno **LLAMAMIENTO EN GARANTIA**

2

25 FEB 2020

Señor

JUEZ CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

Florencia, Caquetá.-

4 mms

Florencia

OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
No. Radicación : OAFLA86603 No. Anexos : 0
Fecha : 25/02/2020 Hora : 16:15:07
Dependencia : Juzgado 4 Administrativo
DESCRIP: F75 MUNICIPIO DE PAUJIL 2018
CLASE : RECIBIDA

REF. Radicación: 11001334306520180017100
Medio de control: Controversias contractuales
Demandante: LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: MUNICIPIO DE EL PAUJIL

FERNANDO VARGAS SOTO, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, conforme al poder que obra dentro del expediente; respetuosamente me permito formular LLAMAMIENTO EN GARANTÍA en contra de: (i) La empresa **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, identificada con el NIT 860.002.400-2, cuya casa principal está ubicada en la calle 57 No. 8-07 de Bogotá D.C., representada legalmente por el Gerente de la Sucursal Florencia José Alejandro Valencia Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.638.602; (ii) La empresa **DAG INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con el Nit. 900.442.807-8 y domiciliada en Bogotá D.C., cuyo representante legal es Emma Fernanda Gutiérrez Bohórquez, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.407.461; (iii) La empresa **CONTRATAR S.A.S.** identificada con el Nit. 900 332 538-1 y domiciliada en Florencia, Caquetá, representada legalmente por su Gerente Fabio Alejandro Valbuena Pineda, identificado con la cédula de ciudadanía 79.628.969; (iv) La **COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S.** identificada con el Nit 900412183-2 con domicilio en Florencia, Caquetá y representada legalmente por su Gerente Adriana María Guzmán Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.077.459, y (v) El ingeniero **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.309.094 de Popayán, para que amparen las obligaciones que resulten en el presente proceso en contra de la entidad pública que represento, con fundamento en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: El 5 de julio de 2016 entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil se celebró el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, cuyo objeto era aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho convenio tenía un valor de \$885.000.000 y fecha de vencimiento el 30 de junio de 2017 (se anexa copia del convenio).



HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA - CAQUEIA

SEGUNDO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de EL Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 11 de julio de 2016 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 5 de julio de 2016 y hasta 31 de diciembre de 2017, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la póliza No. 3000809).

TERCERO: El 12 de octubre de 2016, el Municipio de EL Paujil celebró con la empresa DAG INGENIERIA S.A.S. representada en su momento por el señor Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez, el contrato de consultoría No. 002 de 2016, cuyo objeto era la consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho contrato tenía un valor de \$37.000.000 (se anexa copia del referido contrato de consultoría).

CUARTO: El 18 de octubre de 2016, el Municipio de EL Paujil mediante Aceptación de Oferta de Consultoría No. 002 de 2016 celebró contrato con la empresa CONTRATAR S.A.S. cuyo objeto era realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica sobre el contrato de consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, Caquetá. Dicho contrato tenía un valor de \$11.000.000 (se anexa copia de la aceptación de oferta).

QUINTO: El 18 de mayo de 2017, el Municipio de El Paujil celebró con la COMPAÑÍA OSSA GUZMAN S.A.S. el contrato de obra pública No. 002 de 2017, que tenía por objeto la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, cuyo valor ascendió a la suma de \$1.125.668.834, tal como lo revela la copia del mencionado contrato que se anexa al presente escrito.

SEXTO: El 19 de mayo de 2017, el Municipio de El Paujil celebró con el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, el contrato de consultoría No. 002 de 2017, que tenía por objeto la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la construcción del Centro de Integración Ciudadana -CIC, en el Municipio de El Paujil, por un valor de \$54.000.000 (se anexa copia del contrato).

SÉPTIMO: El 28 de junio de 2017, la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil, suscribieron la primera prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, en la cual se amplió el plazo de ejecución del referido convenio hasta el 31 de octubre de 2017 (se allega copia de la primera prórroga al convenio M-1099 de 2016).

OCTAVO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la primera prórroga efectuada al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de El Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la



HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA - CAQUETA

Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 4 de julio de 2017 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 28 de junio de 2017 y hasta 30 de abril de 2018, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la primera modificación a la póliza No. 3000809).

NOVENO: El 31 de octubre de 2017, la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil, suscribieron la segunda prórroga al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, en la cual se amplió el plazo de ejecución del referido convenio hasta el 30 de noviembre de 2017 (se allega copia de la segunda prórroga al convenio No. M-1099 de 2016).

DÉCIMO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la segunda prórroga efectuada al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, el Municipio de El Paujil presentó ante el Ministerio del Interior la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 27 de febrero de 2018 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 31 de octubre de 2017 y hasta 31 de mayo de 2018, con un valor asegurado total de \$354.000.000 y en el amparo de cumplimiento por la suma de \$177.000.000 (se anexa copia de la segunda modificación a la póliza No. 3000809).

DÉCIMO PRIMERO: El 10 de mayo de 2018, la Nación - Ministerio del Interior por conducto de apoderado y en ejercicio de la acción contractual, demandó al Municipio de El Paujil, formulando las siguientes pretensiones (se transcribe como obra en la demanda):

"(...)

2.1 Declarar que el demandado incumplió y/o cumplió defectuosamente la cláusula cuarta, cláusula segunda "OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO" numerales 2,17,19,21,24,25,39,32,37, cláusula segunda "OBLIGACIONES GENERALES" numeral 13, del convenio interadministrativo de cofinanciación M-1099 de 2016 (en adelante para efectos de este escrito "el convenio"), celebrado entre el demandante y el demandado, de conformidad con lo descrito en los capítulos "aspectos financieros" y "aspectos jurídicos" del documento "certificación final de supervisión" que se aporta con la demanda.

2.2. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio demandado a pagar la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$177.000.000) M/L** como consecuencia del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones a su cargo, contenidas en el convenio.

Esta suma se tasa con base en la garantía de cumplimiento del convenio No. 3000809 expedida por la **COMPAÑÍA PREVISORA S.A.**, constituida por el demandado a favor del demandante, la cual se encontraba vigente

13

HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FOLIO EN CACUETA





al momento del incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso por parte del municipio demandado.

2.3. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar al municipio demandado a pagar la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$88.500.000) M/L** con fundamento en la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula vigésima del convenio.

2.4. Ordenar al municipio demandado devolver al Tesoro Nacional la suma de **NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$90.785.731) M/L**, como consecuencia de la no ejecución de los desembolsos efectuados por el demandante con ocasión del convenio.

2.5. Que se ordene al municipio EL PAUJIL / CAQUETÁ consignar al tesoro nacional los rendimientos financieros y los intereses a que haya lugar, sobre los recursos desembolsados en ejecución del convenio interadministrativo cofinanciación M-1099 de 2016, desde la apertura de la cuenta hasta su cancelación.

2.6. Ordenar la liquidación en sede judicial del convenio, decretando los ajustes, revisiones, reconocimientos y reintegros económicos a los que haya lugar, con sus respectivos rendimientos financieros, de conformidad con lo que se pruebe en el proceso, en los términos previstos de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012), y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, como consecuencia de los desembolsos realizados por el demandante al demandado con ocasión del convenio interadministrativo en cuestión.

2.7 Ordenar que se indexen y actualicen las sumas de dinero a las que resulte condenado el demandado, hasta el momento del pago inclusive.

2.8 Condenar en costas al demandado."

DÉCIMO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el presunto incumplimiento y/o cumplimiento defectuoso de las obligaciones derivadas para el Municipio de EL Paujil del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 celebrado con el Ministerio del Interior, ocurrió encontrándose en vigencia la póliza suscrita con el llamado en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y que los hechos se ajustan al siniestro asegurado, es la mencionada empresa de seguros quien se verá afectada con la eventual sentencia proferida en el presente proceso toda vez que, debe ser ella quien debe responderle al demandante en la cuantía reclamada por el siniestro de incumplimiento, en virtud de la Póliza No. 3000809 y sus modificaciones.

DÉCIMO TERCERO: Resulta procedente llamar en garantía a las empresas DAG INGENIERIAS S.A.S., CONTRATAR S.A.S., COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. y al

HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA - CAQUEJA





Ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, por haber mantenido un vínculo contractual con el ente municipal demandado, dado que fueron quienes ejecutaron los Estudios y Diseños, contrato de obra e interventorías referidas a las obligaciones adquiridas por el Municipio de EL Paujil con ocasión de la celebración del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 celebrado con la entidad demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamento de derecho el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011.

PRUEBAS

Ruego tener como pruebas además de los documentos allegados con la demanda y el escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, celebrado el 5 de julio de 2016 entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y el Municipio de EL Paujil (diez folios).
2. Fotocopia simple de la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 11 de julio de 2016 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, la cual ampara el siniestro de incumplimiento reclamado por la entidad demandante dentro del proceso judicial de la referencia (un folio).
3. Fotocopia simple de la primera prórroga efectuada el 28 de junio de 2017 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 (un folio).
4. Fotocopia simple de la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 4 de julio de 2017 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (dos folios).
5. Fotocopia simple de la segunda prórroga efectuada el 31 de octubre de 2017 al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016 (un folio).
6. Fotocopia simple de la Modificación a la Póliza de Seguro de Cumplimiento Póliza Única a favor de Entidades Estatales No. 3000809 emitida el 27 de febrero de 2018 en la ciudad de Florencia, Caquetá, por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, vigente desde el 31 de octubre de 2017 y hasta 31 de mayo de 2018 (dos folios).
7. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal o Inscripción de Documentos de Sucursal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (cuatro folios).
8. Fotocopia simple del contrato de consultoría No. 002 celebrado el 12 de octubre de 2016 entre el Municipio de El Paujil y la empresa DAG INGENIERÍA S.A.S. (trece folios).



HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA - CAQUETA



- Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de DAG INGENIERIA S.A.S. (tres folios).
10. Fotocopia simple de la aceptación de oferta de Consultoría No. 002 de 2016 entre el Municipio de El Paujil y la empresa CONTRATAR S.A.S. (cuatro folios).
 11. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de CONTRATAR S.A.S. (tres folios).
 12. Fotocopia simple del contrato de obra pública No. 002 de 2017 celebrado el 18 de mayo de 2017 entre el Municipio de El Paujil y la COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. (veinte folios).
 13. Original del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 2020 por la Cámara de Comercio de Florencia a nombre de COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. (dos folios).
 14. Fotocopia simple del contrato de consultoría No. 002 de 2017 celebrado el 19 de mayo de 2017 entre el Municipio de El Paujil y el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA (quince folios).

ANEXOS

Me permito anexar los siguiente:

- Los documentos señalados en el acápite de pruebas
- Disco compacto que contiene copia del presente escrito y de sus anexos.

NOTIFICACIONES

El suscrito las recibirá en la Secretaría de su despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la calle 14 No. 12-10 Edificio BANCOLOMBIA Oficina 301 de Florencia, Caquetá, correo electrónico fernandovargas614@yahoo.com.co teléfono fijo 435 5193 celular 310 8761470.

Mi poderdante en la carrera 5 calle 5 esquina de El Paujil, Caquetá, celular 321 451 1387 correo electrónico: alcaldia@elpaujil-caqueta.gov.co

El representante legal de la empresa LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS puede ser notificado en la calle 16 No. 8-36 LC 3 A barrio Centro de Florencia, Caquetá, teléfonos 435 5983 – 435 8904, correo electrónico: notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

La representante legal de la empresa DAG INGENIERIA S.A.S. puede notificarse en la Avenida Caracas # 34-86 Oficina 607, teléfonos 7552107 – 314 453 1528 de Bogotá D.C., correo electrónico: info@dagingenieria.com



HOJA EN BLANCO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA - CAQUETA



El representante legal de la empresa CONTRATAR S.A.S. puede notificarse en la Carrera 10 # 9 -80 Barrio La Cooperativa, teléfono 434 6251- 312 5823910 de Florencia, Caquetá, correo electrónico: contratarsas79@outlook.com

La representante legal de la COMPAÑÍA OSSA GUZMÁN S.A.S. puede notificarse en la calle 10 No. 9 A - 27 Oficina 102 de Florencia, Caquetá, teléfonos 434 7519 - 313 886 8534, correo electrónico: cossag_sas@hotmail.com

El ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, puede notificarse en la Calle 16 No. 11-53 Oficina 105 Edificio CAESCA de Florencia, Caquetá, teléfonos 435 4850 - 313 391 3827, correo electrónico: acavalol@yahoo.es

Atentamente,

FERNANDO VARGAS SOTO
C.C. 17.642.737 de Florencia
T.P. 91.870 del Consejo Superior de la Judicatura.-

NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO
DE FLORENCIA - CAQUETÁ

* Este memorial dirigido a Juzgado Criminol Administ

* Fue presentado personalmente ante la
* suscrita Notaria por: Fernando

* Vargas Soto


* Identificado con la C.C. 17-642737

* expedida en Florencia y tarjeta


* Profesional N° 91820 de CSJ

* En constancia firma e imprime su huella dactilar.

* El compareciente 25 FEB 2020

* 





**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN**

Nº **1099** DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de El Paujil - Caquetá.
MUNICIPIO	EL PAUJIL - CAQUETÁ
REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA CUELLAR FLORIANO
PLAZO	Hasta el 30 de junio de 2017
VALOR	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$885.000.000) M/L.

Entre los suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de **LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **LILIANA CUELLAR FLORIANO**, con Cédula de Ciudadanía No. 52.712.164, en nombre y Representación Legal del **MUNICIPIO EL PAUJIL - CAQUETÁ** en adelante **EL MUNICIPIO**, con **NIT 800.095.763-0**, posesionada el 29 de diciembre de 2015, con efectos a partir del 01 de enero de 2016, y facultada para suscribir el presente Convenio conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 005 del 25 de enero de 2011, vigente a la fecha, quien declara que es capaz para celebrar este Convenio y no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar el presente Convenio, el cual se regulará por las cláusulas que se relacionan, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que **EL MINISTERIO**, a través de la Subdirectora de Infraestructura, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, elaboró los estudios y documentos previos concernientes a la respectiva necesidad, los cuales hacen parte del presente Convenio y fueron remitidos a la Subdirección de Gestión Contractual mediante el Memorando **MEM16-000026511-SIN-4020** del 29 de junio de 2016, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 30 de junio de 2016. 2.- Que la Constitución Política, en el artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 3.- Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el artículo 6, el Principio de Coordinación, estableciendo que "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares". 4.- Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, faculta a las entidades públicas para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 5.- Que el artículo 311 de la Constitución Política establece que "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes". 6.- Que el Representante Legal del **MUNICIPIO**, presentó carta de apoyo



MININTERIOR

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN**

Nº **1099** DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

interinstitucional para suscribir el presente Convenio. 7.- En mérito de lo expuesto **EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO** acuerdan celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, el cual se rige por las cláusulas que se consignan a continuación: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.** "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana-CIC, en el municipio de El Paujil - Caquetá." **CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** 1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del **MUNICIPIO**. 2. Presentar, dentro de los 5 días siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, un cronograma detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, que contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros, el cual será aprobado por el supervisor para el convenio por parte del Ministerio del Interior. 3. Dar cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el **MINISTERIO-FONSECON**. 4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual. 5. Entregar el lote descapotado, nivelado, libre de construcciones y de cualquier limitante física o legal, con las disponibilidades de servicios públicos, las obras de estabilidad, dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del convenio, asumiendo los costos. 6. Adelantar de manera simultánea y bajo su autonomía y responsabilidad, todas las gestiones técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la contratación de los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, de acuerdo con la programación establecida en el cronograma, ajustados, en todo caso a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. **EL MUNICIPIO** se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de la obra e interventoría a la obra, resultantes del presente convenio. 7. Recibir y aprobar bajo su autonomía y responsabilidad a través del supervisor del convenio, los estudios y diseños resultantes de la consultoría, previa aprobación del interventor. 8. Entregar al supervisor del Ministerio-FONSECON, y al apoyo a la supervisión (si lo hubiere), los documentos producto de la consultoría, (los cuales deben contener como mínimo lo relacionado en el anexo 1) debidamente aprobados por el interventor y el supervisor designado por el municipio, con el fin de que el Ministerio del Interior a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si lo hubiere), le autorice al municipio mediante acta iniciar la selección de los contratistas de obra e interventoría. 9. Iniciar el proceso de contratación de obra e interventoría a la misma, una vez lo autorice mediante acta el supervisor designado por el **MINISTERIO-FONSECON**. 10. Elaborar y publicar el pliego de condiciones y el contrato de la obra, ajustados a los estudios y diseños presentados al Ministerio del Interior. 11. Aportar o gestionar los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la apertura del proceso de contratación de la obra, en todo caso, garantizando el cierre financiero del proyecto. Estos recursos se adicionarán directamente por el municipio a los contratos, según se requiera. 12. Aportar o gestionar los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, para lo cual presentará el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el municipio a los contratos, según se requiera. Lo anterior se le comunicará al Ministerio del Interior. 13. Invertir los aportes recibidos del **MINISTERIO-FONSECON** única y exclusivamente para adelantar los procesos requeridos para la ejecución del objeto del convenio. 14. Apoyar la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, etc., ante el mismo ente territorial y/o demás autoridades competentes, necesarias para el desarrollo del proyecto. 15. Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de estudios y diseños. 16. Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, cumplan sus obligaciones hasta la terminación de los mismos. 17. Depositar todos los recursos




MININTERIOR

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN**



Nº M- 1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

destinados a la ejecución del presente convenio, en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. 18. Comunicar al MINISTERIO-FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la ejecución del proyecto. 19. Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos que gire el MINISTERIO-FONSECON. 20. Mantener un control contable y financiero independiente para el manejo de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON, con sus respectivos documentos soportes. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 21. Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión, y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. 22. Solicitar oportunamente al MINISTERIO-FONSECON las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, de ser el caso. 23. Exigir en los contratos de estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución, previo inicio de ejecución de los mismos. 24. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio; indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado y adjuntando los informes de ejecución de los contratos de estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra, según corresponda. 25. Entregar en ejecución de la obra, junto con el informe mensual: registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de obra objeto del convenio, discriminado por etapas y los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por la interventoría. 26. Participar en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación, convocados por el Ministerio del Interior, cuando así lo requiera; y garantizar, cuando el Ministerio del Interior lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventorías. De cada comité se dejará constancia en acta. 27. Informar por escrito al Ministerio-FONSECON, las modificaciones de tipo técnico y las adiciones de recursos por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, que se requieran realizar durante el desarrollo de los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra. 28. Exigir en los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra la aplicación y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente. 29. Incorporar como obligación contractual y exigir en los contratos que se celebren en desarrollo del convenio interadministrativo, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 30. Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe final a la terminación del convenio, adjuntando entre otros documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información que para tal fin le sea requerida por el Ministerio del Interior. e) Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO-FONSECON en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso. 31. Poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad el bien inmueble construido, en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir del acta de recibo de la obra y enviar al MINISTERIO-FONSECON los documentos que acrediten el funcionamiento de la misma. 32. Entregar oportunamente todos los documentos e información requerida para la liquidación del convenio.

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN</p> <p>Nº 1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – (CAQUETÁ).</p>
---	---



así como suscribir la correspondiente acta de liquidación. **33.** Asumir con sus recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto; así mismo EL MUNICIPIO se compromete a no arrendar con fines lucrativos el inmueble construido con ocasión del presente convenio. **34.** Vigilar los aportes desembolsados por El Ministerio FONSECON al municipio, para que los mismos sean invertidos única y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del Convenio. **35.** Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según sea el caso, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del proyecto, los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución pactado. **36.** Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. **37.** Poner a disposición del MINISTERIO-FONSECON y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **38.** Dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, deberá instalar una valla informativa, con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación y el señalamiento de que la obra está siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON. **39.** Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON. **40.** Derunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que se presuma que constituye una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. **41.** Acatar las reglas y prohibiciones señaladas en el convenio. **42.** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. **OBLIGACIONES GENERALES:** **1.** Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos derivados y proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. **2.** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. **3.** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4.** Presentar los informes que le indique el supervisor del Ministerio y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. **5.** Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. **6.** Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. **7.** Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. **8.** Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO o de los fondos a su cargo. **9.** Constituir la Garantía Única para la aprobación del Ministerio. **10.** Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno con el Ministerio. **11.** Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. **12.** Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. **13.** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO.** **1.** Designar un profesional para realizar la supervisión del convenio. **2.** Aprobar, a través del supervisor del Ministerio y el apoyo a la supervisión (si tuviere), los cronogramas detallados de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por la Entidad Territorial, para el cumplimiento del objeto del convenio. **3.** Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervisión (si tuviere) dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el cumplimiento del numeral 5 de las

12

 	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN
	Nº M- 1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

obligaciones específicas del MUNICIPIO. 4. Autorizar al municipio a través del supervisor y el apoyo a la supervisión (si tuviere) del convenio, mediante acta, el inicio de la selección de los contratistas de obra e interventoría, una vez verificado la lista de chequeo del anexo 1, de acuerdo el numeral 9 de las obligaciones específicas del municipio. 5. Desembolsar al MUNICIPIO los recursos que por medio de este Convenio se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 6. Realizar los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecución del convenio (incluido el registro presupuestal). 7. Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del proyecto objeto del convenio, según lo requiera el Ministerio del Interior. Se contará con la participación de los contratistas de los estudios y diseños, interventoría a estudios y diseños, obra e interventoría a la obra. De cada reunión se dejará constancia en acta. 8. Aprobar las garantías que presente el Municipio con relación al Convenio, siempre y cuando cumpla con las condiciones propias del mismo, sus prórrogas, modificaciones, adiciones y suspensiones. 9. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del Convenio. 10. Todas las demás inherentes o necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. **CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE LIQUIDACIÓN.** El término de ejecución será hasta el 30 de junio de 2017, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El plazo para la liquidación del presente Convenio será dentro de los seis (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El plazo de ejecución del presente Convenio podrá ser modificado o terminado de forma anticipada si así lo convienen por escrito las partes. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El plazo ejecución del presente Convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que existan circunstancias que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera, las cuales deberán quedar por escrito. La suspensión a la que se refiere el presente párrafo no implica una prórroga al plazo de ejecución del Convenio, sino un cese en la obligación contractual de cumplir con las prestaciones contractuales, y en consecuencia, un ajuste proporcional en la fecha de finalización del Convenio. **PARÁGRAFO TERCERO.** En el evento en que **EL MUNICIPIO** no se presente a la liquidación del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 019 de 2012. **CLÁUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONVENIO.** El valor del Convenio es de **\$885.000.000, M/L.** **CLÁUSULA SEXTA.- APORTES.** 1) **APORTES DEL MINISTERIO.** Para todos los efectos fiscales y legales **EL MINISTERIO**, aportará hasta la suma de **\$885.000.000, M/L**, incluidos todos los impuestos y demás contribuciones a las que haya lugar. Los aportes están representados de la siguiente manera: i) **Recursos vigencia 2016:** La suma de **\$192.930.000, M/L.** ii) **Recursos Vigencia 2017:** La suma de **\$692.070.000, M/L.** 2) **APORTES DEL MUNICIPIO.** **EL MUNICIPIO**, para la ejecución del proyecto aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- DESEMBOLSOS.** 1) **Un primer desembolso** por la suma de **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$192.930.000), M/L** previa suscripción del convenio, cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento del mismo y aprobación del respectivo cronograma. 2) **Un segundo desembolso** por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL PESOS (\$338.070.000), M/L** cuando la ejecución de la obra se encuentre en un avance mínimo del 20%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite el avance del 20% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del Convenio designado por **EL MINISTERIO** certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso. 3) **Un Tercer desembolso**, por la suma de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$265.500.000), M/L** cuando la ejecución de la obra se encuentre un avance mínimo del 60%, previa presentación de la certificación del supervisor del

B

 	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN
	Nº 1039 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL – (CAQUETÁ).


Convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance y b) La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del Convenio designado por EL MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso. **4) Un Último desembolso, por la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$88.500.000,00), M/L** cuando la ejecución de la obra se encuentre en un 100%, previa presentación de la certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: a) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, y b) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. Con fundamento en la documentación enviada por el municipio, el supervisor del Convenio designado por el Ministerio del Interior certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del municipio para proceder al desembolso. **PARAGRAFO PRIMERO:** El Ministerio del Interior realiza los desembolsos directamente al municipio. En ningún caso el Ministerio del Interior pagará a los contratistas seleccionados por el municipio. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al municipio quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Ministerio no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el municipio no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. **PARAGRAFO TERCERO:** Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el municipio cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. **PARAGRAFO CUARTO: RETENCIONES.** El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. **PARAGRAFO QUINTO:** En el evento en que se declare el incumplimiento del municipio de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El Ministerio definirá el valor de los recursos a restituir por parte del municipio, según sea el caso. **CLÁUSULA OCTAVA.- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** 1) **Recursos Vigencia 2016.** El valor de los aportes correspondientes a los recursos, vigencia 2016, se encuentra respaldados con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Nº	FECHA EXP.	VALOR CDP	DEPENDENCIA	CATALOGO DE GASTO	RECURSO	CDP A AFECTAR EN LA SUMA DE:
37416	29 de febrero de 2016	\$42.572.899.844	37-01-014001 MIJ FONSECON	A-3-2-1-21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON	16	\$192.930.000

2) Recursos Vigencia 2017. Los aportes con recursos de vigencia 2017, por valor de **\$692.070.000, M/L**, tienen respaldo de vigencias futuras de acuerdo a la autorización otorgada por el Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio con Radicación No. 2-2016-019397, de fecha 27 de mayo de 2016. **PARÁGRAFO.** El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio. **CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS.** EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
-------------------	---------	----------

14

	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE	
	COFINANCIACIÓN	
	Nº 1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).	

CUMPLIMIENTO	20% del valor estimado del Convenio	Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
CALIDAD DEL SERVICIO	20% del valor estimado del Convenio	Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir y a allegar al MINISTERIO las garantías de que trata la presente cláusula, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente Convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA.- AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL.** EL MUNICIPIO ejecutará el objeto de este Convenio con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre EL MINISTERIO y el personal que EL MUNICIPIO llegare a contratar para el desarrollo del objeto del presente Convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- REGLAS Y PROHIBICIONES.** EL MUNICIPIO de manera expresa se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1) Las adiciones y/o prórrogas al Convenio se acordarán mediante documento escrito, que debe ser suscrito y perfeccionado por las partes con antelación al vencimiento del plazo de ejecución. 2) EL MUNICIPIO sólo podrá ejecutar las actividades hasta concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prórrogas que se suscriban. Una vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL MUNICIPIO deberá dar aviso al MINISTERIO y cesar en la ejecución del Convenio. 3) Sin previa autorización por escrito por parte del MINISTERIO, EL MUNICIPIO no podrá realizar actividades adicionales o diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización, y en caso de hacerlo, asumirá el valor de las mismas con sus propios recursos, sin perjuicio de que EL MINISTERIO adelante el proceso de declaratoria de incumplimiento. 4) EL MUNICIPIO no podrá ejecutar el objeto del presente Convenio hasta que se haya aprobado la garantía única. 5) EL MUNICIPIO no podrá ceder su posición contractual en este Convenio ni en los contratos que se deriven del mismo, salvo autorización expresa y escrita del MINISTERIO. 6) EL MUNICIPIO deberá adelantar directamente los procesos públicos de selección, sometidos a las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, para la celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de este Convenio. 7) EL MUNICIPIO deberá elaborar los pliegos de condiciones y todos los demás documentos necesarios para la celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto del presente Convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilización del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PACTO DE ÉTICA PÚBLICA.** EL MUNICIPIO de manera expresa se obliga a cumplir con los siguientes compromisos como herramientas de lucha contra la corrupción: 1) Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que pueda redundar en beneficio personal o de terceros absteniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecución del objeto del Convenio. 2) Desarrollar procesos contractuales de acuerdo a la ley y cumplir con las obligaciones que de ellos se deriven, acogiendo principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia y austeridad, en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y del MUNICIPIO. 3) Divulgar de manera amplia, anticipada y oportuna, los trámites y procedimientos de contratación para facilitar el ejercicio real y efectivo del control ciudadano y la participación masiva de proponentes. 4) Promover la libre competencia en el marco de la Contratación, garantizando la concurrencia amplia y suficiente de proponentes, de tal manera que EL MUNICIPIO se beneficie de la sana competencia en calidad, precios e innovación. 5) Realizar un seguimiento permanente, puntual y riguroso de la ejecución de los contratos estatales, evitando hacer concesiones que sean contrarias al interés público. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN.** En el caso que sea necesario, el Convenio podrá ser suspendido mediante documento suscrito por el ordenador del gasto del Ministerio-FONSECON, el supervisor por parte del Ministerio y el ordenador del gasto del Municipio, en el que se expongan las razones que dan lugar a la suspensión y se fije un plazo o condición para su reinicio. La suspensión deberá ser solicitada por el supervisor del Ministerio del Interior a la Subdirección de Gestión Contractual, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación.



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN**

Nº **1099** DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN. 1) POR EL MINISTERIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo del Coordinador del Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura, o por quien designe el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien deberá conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones: **a.** Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. **b.** Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. **c.** Conocer los informes de supervisión por parte del Municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así como estudiar las consultas y peticiones que efectúe las partes. **d.** Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO, sobre las solicitudes de suspensiones, adiciones o prórrogas que se presenten. **e.** Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. **f.** Informar a la Subdirección de Gestión Contractual de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. **g.** Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. **h.** Conocer y acatar el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. **i.** Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. **j.** Las demás previstas en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. **1.1.) APOYOS A LA SUPERVISIÓN.** Cuando el Subdirector de Infraestructura considere conveniente, designará por escrito, profesionales en ingeniería o arquitectura, para que se desempeñen como apoyo a la supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual desarrollarán las siguientes actividades: **a.** Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. **b.** Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes mensuales a la Subdirección de Gestión Contractual. **c.** Conocer los informes de supervisión por parte del Municipio con sus respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del Convenio por parte del Ministerio oportunamente. **d.** Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe EL MUNICIPIO. **e.** Informar al supervisor del Convenio por parte del Ministerio de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. **f.** Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. **g.** Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones e incumplimientos que se deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. **h.** Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. **i.** Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. **j.** Las demás necesarias para el correcto control y seguimiento del Convenio. **2) POR EL MUNICIPIO.** La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del MUNICIPIO. **PARÁGRAFO.** Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podrán modificar unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir modificaciones al presente.



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN**

Nº M- 1099' DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).

Convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INTERVENTORIA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO.** Las interventorías de los contratos de estudios y diseños y obra requeridos para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL MUNICIPIO. La interventoría de estudios y diseños será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños. La interventoría de obra será la responsable entre otras obligaciones, de realizar las mediciones de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para garantizar la calidad en la obra. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los procesos de contratación de las interventorías deberán publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y de obra, y su plazo de ejecución no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** El interventor y el supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas y en ningún momento es dable que el supervisor desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el artículo 83 párrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: "Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventorias". **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO** mantendrá indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR, de todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR por asuntos, que según el Convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los trámites pertinentes para llegar a un arreglo del conflicto. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- CUENTA BANCARIA.** Los desembolsos de los recursos por parte de EL MINISTERIO, en virtud del presente Convenio, se efectuarán en la Cuenta de ahorros No. 466-617628-70 de Bancolombia, denominada "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA " CIC" EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ". **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.** Las partes acuerdan que para dirimir las diferencias y discrepancias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este Convenio, acudirán a los procedimientos y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente para las entidades públicas. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- MULTAS.** Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. **PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO** autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento parcial o definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor de EL MINISTERIO, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio. En caso de que EL MUNICIPIO no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL MINISTERIO deducirá el valor de esta cláusula penal, de cualquier cantidad que adeude al MUNICIPIO por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. **PARÁGRAFO ÚNICO.** El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados al



**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
COFINANCIACIÓN**

DE

Nº **1099** DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y
EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - (CAQUETÁ).


MINISTERIO quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES.** En caso de incumplimiento, por parte del **MUNICIPIO**, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, **EL MINISTERIO** podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del **MINISTERIO** advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO.** El presente Convenio podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1) Por mutuo acuerdo entre las partes. 2) Por el vencimiento de su plazo de ejecución. 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible ejecutar el objeto del Convenio. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- VEEDURÍA CIUDADANA.** Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se convoque. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONVENIO.** Forman parte integral del presente Convenio los siguientes documentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de apoyo interinstitucional suscrita por el Representante Legal del **MUNICIPIO**. 3) Proyecto que sea presentado por **EL MUNICIPIO**. 4) "Ficha de Viabilización" emitida por la Subdirección de Infraestructura del Ministerio del Interior. 5) Certificado de disponibilidad presupuestal, autorización de vigencias futuras y registro presupuestal del **MINISTERIO**. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** Este Convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal por parte del **MINISTERIO**, y la aprobación de la garantía única por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., **05 JUL 2016**

EL MINISTERIO

EL MUNICIPIO


MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Secretaria General


LILIANA CUELLAR FLORIANO
Alcaldesa

Aprobó: Paul Ordosgoitia Ahumada- Subdirector de Gestión Contractual
Revisó: Enrique Armando Fuentes - Abogado- SGC
Proyectó: Lizeth Paola Salas Agamez- Abogada - SGC

PÓLIZA N°

3000809

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 880.002.400-2PREVISORA
SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA 11 MES 7 AÑO 2016			CERTIFICADO DE EXPEDICIÓN			N° CERTIFICADO 0			CIA. PÓLIZA LÍDER N°			CERTIFICADO LÍDER N°			A.P. NO						
TOMADOR 11444-MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA												NIT 800.095.763-0									
DIRECCIÓN CL 5 CON KR 5, EL PAUJIL, CAQUETA												TELÉFONO 4314080									
ASEGURADO 20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON												NIT 830.114.475-6									
DIRECCIÓN KR 8 12B 31, SANTAFE DE BOGOTA DC, BOGOTA												TELÉFONO 2427400									
EMITIDO EN FLORENCIA				CENTRO OPER		SUC.		EXPEDICIÓN DÍA 11 MES 7 AÑO 2016			VIGENCIA DÍA 5 MES 7 AÑO 2016 A LAS 00:00			HASTA DÍA 31 MES 12 AÑO 2017 A LAS 00:00			NÚMERO DE DÍAS 544				
MONEDA Pesos				701		7		11 7 2016			5 7 2016			00:00			31 12 2017			00:00	
TIPO CAMBIO 1,00																					
CARGAR A: MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA												FORMA DE PAGO 4. CONTADO - 30			VALOR ASEGURADO TOTAL \$354.000.000,00						

BENEFICIARIOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT: 830.114.475-6

No. Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	177.000.000,00	SI	05/07/2016	31/12/2017	923.309,59
2 CALIDAD DEL SERVICIO	177.000.000,00	SI	05/07/2016	31/12/2017	923.309,59

CUP-003-8 POLIZA UNICA ENTIDADES ESTATALES

CUMPLIMIENTO
OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA / AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION NO. M-1099 DE FECHA 05/07/2016 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANIA-CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA.

PARTES DE LA POLIZA:

AFIANZADO: MUNICIPIO EL PAUJIL - CAQUETA NIT: 800.095-763-0

ASEGURADO - BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON NIT 830.114.475-6

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA	\$****1.846.619,18
GASTOS	\$*****7.000,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	\$*****296.579,07
AJUSTE AL PESO	\$*****-0,25
TOTAL A PAGAR EN PESOS	\$****2.150.198,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 7029 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985.

11/07/2016 11:01:23

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPANÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	COMISIÓN
				5157	3	CONSULTORES INTEGRAL	

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR * 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEPENDIEN DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750353. denuncias@previsora.gov.co ustarizabogados.com

. ORIGINAL .

915E-01-4

PRIMERA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. M-1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECÓN Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ OTRO SÍ No. 1.

Entre las suscritos, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECÓN**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No. 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de Posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **LILIANA CUELLAR FLORIANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.712.164, actuando en representación legal del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ**, con NIT 800.095.763-0, posesionada el 29 de diciembre de 2015, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, y facultada para suscribir el presente documento según el Acuerdo Municipal No. 005 de enero 25 de 2011, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la primera prórroga al Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 5 de julio de 2016, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, por valor de \$885.000.000 M/L. 2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de junio de 2017. 3.- Que mediante memorando **MEM17-30631-SIN-4020** del 16 de junio de 2017, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 22 de junio de 2017, suscrito por la supervisor del citado Convenio y el Subdirector de Infraestructura del **MINISTERIO**, se solicitó adelantar el trámite de la primera prórroga al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. 4.- Que con fundamento en la obligación número 22 de la cláusula segunda del Convenio, la entidad territorial presentó la solicitud de primera prórroga al Convenio. 5.- Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el **MINISTERIO** y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del citado Convenio. 6.- En consideración a lo anterior, se suscribe la primera prórroga del Convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, hasta el 31 de octubre de 2017. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** **EL MUNICIPIO** deberá ampliar la vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la cláusula novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del **MINISTERIO**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

En constancia se firma, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de junio de 2017.

EL MINISTERIO

MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
SECRETARIA GENERAL

Aprobó: Zamira Marcela Gómez Cernito - Subdirectora de Gestión Contractual
Revisó: Lissette Amalia Carpio - Contralora S.G.C.
Proyectó: Gina Marcela Pérez Priens - Profesional Universitario S.G.C.

EL MUNICIPIO

LILIANA CUELLAR FLORIANO
ALCALDESA

PÓLIZA N°

3000809

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 886.022.466-2

PREVISORA

SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

BOLETO DÍA 4	MES 7	AÑO 2017	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	N° CERTIFICADO 1	CIA. PÓLIZA LIDER N°	CERTIFICADO LIDER N°	A.P. NO
TOMADOR 11444-MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA						NIT 800.095.763-0	
DIRECCIÓN CL 5 CON KR 5, EL PAUJIL, CAQUETA						TELÉFONO 4314080	
ASEGURADO 20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON						NIT 830.114.475-6	
DIRECCIÓN KR 8 12B 31, BOGOTÁ, CUNDINAMARCA						TELÉFONO 2427400	
EMITIDO EN FLORENCIA			CENTRO OPER	SUC	EXPEDICIÓN		VIGENCIA
MONEDA Pesos					DESDE		HASTA
TIPO CAMBIO 1,00					DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO
			701	7	28 6 2017		30 4 2018
					00:00		00:00
					FORMA DE PAGO		VALOR ASEGURADO TOTAL
					4. CONTADO - 30		\$354.000.000,00

CARGAR A: MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA

BENEFICIARIOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT: 830.114.475-6

No. Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	177.000.000,00	S:	28/06/2017	30/04/2018
2 CALIDAD DEL SERVICIO	177.000.000,00	S:	28/06/2017	30/04/2018

CUP-003-8 POLIZA UNICA ENTIDADES ESTATALES

CUMPLIMIENTO

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA / AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION NO. M-1099 DE FECHA 05/07/2016 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANIA-CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA.

PARTES DE LA POLIZA:

AFIANZADO: MUNICIPIO EL PAUJIL - CAQUETA NIT: 800.095-763-0

ASEGURADO - BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON NIT 830.114.475-6

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO A LA PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION NO. M-1099 DE FECHA 05/07/2016 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES OTRO SI NO. 1 DE FECHA 28/06/2017.

LOS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 4590 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA	\$*****4.150,00
GASTOS	\$*****7.150,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	\$*****7.725,00
AJUSTE AL PESO	\$*****0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	\$*****493.068,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No 076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No 2509 DE 1985

04/07/2017 18:03:47

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

CORREO	COMPANIA	PRIMA	CLAVE	CLASE	EL TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL CALLE 37 NO 9-07 - BOGOTÁ. LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE EN BOGOTÁ 3487355, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 342. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VIA TELEFONICA, PAGINA WEB, contactanos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX (1) 6108161 6750265
defensor@previsora.gov.co/ustanabogota.com

- ORIGINAL -

BEE-4-001-4

PÓLIZA N°

3000809

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 802.802.444-3

PREVISORA

SEGUROS

2

SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITIVO DIA MES AÑO 6 7 2017		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		N° CERTIFICADO 2	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P. NO
TOMADOR 11444-MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA DIRECCIÓN CL 5 CON KR 5, EL PAUJIL, CAQUETA						NIT 800 095 763-0 TELÉFONO 4314080	
ASEGURADO 20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON DIRECCIÓN KR 8 12B 31, BOGOTÁ, CUNDINAMARCA						NIT 830 114 475-6 TELÉFONO 2427400	
EMITIDO EN FLORENCIA		CENTRO OPER	SUC	EXPEDICIÓN DIA MES AÑO		VIGENCIA DIA MES AÑO DESDE A LAS DIA MES AÑO HASTA A LAS	
MONEDA Pesos		701	7	6	7	2017	28 6 2017 00:00 30 4 2018 00:00
TIPO CAMBIO 1,00						NÚMERO DE DIAS 306	
CARGAR A: MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA				FORMA DE PAGO 4. CONTADO - 30		VALOR ASEGURADO TOTAL \$354.000.000,00	

BENEFICIARIOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT: 830.114.475-6

No. Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	177.000.000,00	SI	28/06/2017	30/04/2018	0,00
2 CALIDAD DEL SERVICIO	177.000.000,00	SI	28/06/2017	30/04/2018	0,00

CUP-003-8 POLIZA UNICA ENTIDADES ESTATALES

CUMPLIMIENTO

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA / AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION NO. M-1099 DE FECHA 05/07/2016 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EXPEDICION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANIA-CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA.

PARTES DE LA POLIZA:

AFIANZADO: MUNICIPIO EL PAUJIL - CAQUETA NIT: 800.095.763.0

ASEGURADO - BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON NIT 830.114.475-6

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA INICIA DESDE EL 05/07/2016 HASTA 30/04/2018.

LOS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ARTICULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTICULO 1068 DEL CODIGO DEL COMERCIO)

EL PAGO TARDIO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑIA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA	\$
GASTOS	\$0,00
IVA-RECIEN COMUN	\$0,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	\$

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No 076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS PRIMAS DE SEGUROS SON SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO No 2509 DE 1985

06/07/2017 11:42:54

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPANIA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISION
				5157	3	CONSULTORES INTEGRAL		

OFICINA PRINCIPAL CALLE 87 NO. 807 - BOGOTÁ. LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE EN BOGOTÁ 2487333. A NIVEL NACIONAL 01800 910 654 Y DESDE CELULAR 4345. PRESENTE SUS PETICIONES O SOLICITUDES A TRAVES DE LAS LINEAS DE ATENCION AL CLIENTE. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. POR EL DELEGADO DEL COMISIONADO FINANCIERO TELEFONO 4787333. informacion@previsora.com www.previsora.com

- ORIGINAL -

SEGUNDA PRÓRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. M-1099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECÓN Y EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ OTRO SÍ No. 3.

Entre las suscritas, **MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.592.960, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio del Interior y en representación de la **NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECÓN**, NIT 830.114.475-6 conforme el Decreto No. 1758 del 16 de septiembre de 2014 y acta de Posesión del 02 de octubre de 2014, facultada para contratar según las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución 1733 de 2011, modificada por la Resolución No. 1164 del 2013, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO**, por una parte y, por la otra parte, **LILIANA CUELLAR FLORIANO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.712.164, actuando en representación legal del **MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETÁ**, con NIT 800.095.763-0, posesionada el 29 de diciembre de 2015, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, y facultado para suscribir el presente documento según el Acuerdo Municipal No. 005 de enero 25 de 2011, vigente a la fecha, quien, conforme con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, declara que es capaz para celebrar esta prórroga, y que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, en adelante **EL MUNICIPIO**, hemos acordado celebrar la segunda prórroga al Convenio, previas las siguientes consideraciones: 1.- Que el 5 de julio de 2016, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, por valor de **\$885.000.000 M/L**. 2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio, se pactó hasta el 30 de junio de 2017. 3.- Que el 28 de junio de 2017, se suscribió la Primera Prórroga al Convenio extendiendo el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017. 4.- Que el 20 de octubre de 2017 se suscribió la primera modificación al Convenio. 5.- Que mediante memorando **MEM17-56144-SIN-4020** del 23 de octubre de 2017, radicado en la Subdirección de Gestión Contractual el 24 de octubre de 2017, suscrito por el supervisor del citado Convenio y el Subdirector de Infraestructura del **MINISTERIO**, se solicitó adelantar el trámite de la segunda prórroga al Convenio, de conformidad con la justificación allí descrita. 6.- Que con fundamento en el literal f del numeral 1 de la Cláusula Decima Cuarta del Convenio, el Supervisor solicitó el trámite de la presente modificación al Convenio. 7.- Que en virtud del principio contractual de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el **MINISTERIO** y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se considera viable el trámite y suscripción de la presente prórroga del citado Convenio. 8.- En consideración a lo anterior, se suscribe la segunda prórroga del Convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA.** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. M-1099 de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2017. **CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍA ÚNICA.** **EL MUNICIPIO** deberán ampliar las vigencias de las garantías únicas constituidas para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio, de conformidad con la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula Novena del Convenio, ampliación de garantía que deberá ser radicada en la Subdirección de Gestión Contractual del **MINISTERIO**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. **CLÁUSULA CUARTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes.

31 OCT. 2017

EL MINISTERIO

MARÍA FERNANDA RANGEL ESPARZA
SECRETARIA GENERAL

EL MUNICIPIO

LILIANA CUELLAR FLORIANO
ALCALDESA

Aprobó: Zaira Marcela Gómez Carrillo - Subdirectora de Gestión Contractual
Revisó: Paula Ximena Lombana - Contratista S.G.C.
Proyectó: Lizeth Paola Salas - Abogada S.G.C.

PÓLIZA N°
3000809

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 880.007.400-2



2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

DÍA 27	SOLICITUD MES 2	AÑO 2018	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	N° CERTIFICADO 5	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P. NO	
TOMADOR 11444-MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA						NIT 800.095.763-0		
DIRECCIÓN CL 5 CON KR 5, EL PAUJIL, CAQUETA						TELÉFONO 4314080		
ASEGURADO 20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON						NIT 830.114.475-6		
DIRECCIÓN KR 8 12B 31, BOGOTÁ, CUNDINAMARCA						TELÉFONO 2427400		
EMITIDO EN FLORENCIA			CENTRO OPER	SUC	VIGENCIA			NÚMERO DE DÍAS
MONEDA Pesos								
TIPO CAMBIO 1,00			701	7	27	2	2018	212
CARGA: MUNICIPIO DE PAUJIL CAQUETA					FORMA DE PAGO 4. CONTADO - 30	VALOR ASEGURADO TOTAL \$354.000.000,00		

BENEFICIARIOS: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT: 830.114.475-6

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	177.000.000,00	SI	31/10/2017	31/05/2018	0,00
2	CALIDAD DEL SERVICIO	177.000.000,00	SI	31/10/2017	31/05/2018	0,00

CUMPLIMIENTO
OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA / AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO. M-1099 DE FECHA 05/07/2016 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC, EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA.

PARTES DE LA POLIZA:

AFIANZADO: MUNICIPIO EL PAUJIL - CAQUETA NIT: 800.095-763-0
ASEGURADO - BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON NIT 830.114.475-6

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRORROGA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO LA SEGUNDA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO. M-1099 DE 2016, DE FECHA 31/10/2017.

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA INICIA DESDE EL 05/07/2016 HASTA 31/05/2018.

Texto Continúa en Hojas de Anexos...

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. (ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY 45/90 Y ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO).

EL PAGO TARDÍO DE LA PRIMA NO REHABILITA EL CONTRATO. EN ESTE CASO LA COMPAÑÍA SOLO SE OBLIGA A DEVOLVER LA PARTE NO DEVENGADA DE LA PRIMA EXTEMPORANEAMENTE.

PRIMA	\$*****0,00
GASTOS	\$*****0,00
IVA-RÉGIMEN COMÚN	\$*****0,00
AJUSTE AL PESO	\$*****0,00
TOTAL A PAGAR EN PESOS	\$*****0,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016. LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No. 2509 DE 1985.

SOMOS ENTIDAD DE ECONOMÍA MIXTA EN LA QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 50% POR LO TANTO ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

27/02/2018 17:53:09

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN				INTERMEDIARIOS			
CÓDIGO	COMPANÍA	%	PRIMA	CLAVE	CLASE	NOMBRE	COMISIÓN
				5157	3	CONSULTORES INTEGRAL	

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 947 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CUENTE EN BOGOTÁ 3487553. A NIVEL NACIONAL 018000 910 584 Y DESDE CELULAR #345 PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, correos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX (1) 5108181 / 5750363, de@previsora@postnetbogotadecol.com

- ORIGINAL -

5155-01-0014

24

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3000809
DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE

CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN

5

LOS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINUAN EN VIGOR.

17



**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:48 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
SUCURSAL.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA
CATEGORÍA : SUCURSAL
DOMICILIO : FLORENCIA

CERTIFICA - RESEÑA A CASA PRINCIPAL

QUE LA INFORMACION REFERENTE A LA CASA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE CASA PRINCIPAL : LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
IDENTIFICACIÓN : 860002400-2
DIRECCIÓN : CL 57 Nro. 8 - 07
DOMICILIO : BOGOTA
CAMARA DE COMERCIO : CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
MATRÍCULA NÚMERO : 15365

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 9644
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 27 DE 1987
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 27 DE 2019
ACTIVO VINCULADO : 17,843,868,290.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 16 Nro. 8-36 LC 3A BRR CENTRO
BARRIO : CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 18001 - FLORENCIA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 4355983
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 4358904
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : tributaria@previsora.gov.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 16 Nro. 8-36 LC 3A BRR CENTRO
MUNICIPIO : 18001 - FLORENCIA
BARRIO : CENTRO
TELÉFONO 1 : 4355983
TELÉFONO 2 : 4358904



CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:48 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

CORREO ELECTRÓNICO : notificacionesjudiciales@previsora.gov.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : SEGUROS GENERALES Y DE VIDA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : K6511 - SEGUROS GENERALES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTIÓN

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - REFORMAS DE LA CASA PRINCIPAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 807 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 DE LA NOTARÍA 22 DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6137 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE AGOSTO DE 2008, SE DECRETÓ : REFORMA AL ARTICULO 58 SE INCLUYE QUE LOS GERENTES REGIONALES Y SUCURS ALES TAMBIEN TIENEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 650 DEL 30 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARÍA 22 DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6368 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE JUNIO DE 2009, SE DECRETÓ : INSCRIPCION REFORMA DE ESTATUTOS ADICION PARAGRAFO AL ARTICULO 58.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 590 DEL 20 DE ABRIL DE 2010 DE EL REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 6621 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JULIO DE 2010, SE DECRETÓ : REFORMA DE ESTATUTOS.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 868 DEL 31 DE MAYO DE 2012 DE LA NOTARÍA 22 DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 7219 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE AGOSTO DE 2012, SE DECRETÓ : REFORMAS DE LA CASA PRINCIPAL QUE AFECTAN LA SUCURSAL. QUE MEDIANTE ES CRITURA PUBLICA N. 0868 DEL 31 DE MAYO DE 2012 DE LA NOTARIA 22 DE BOG OTA D.C. SE REFORMA EL ARTICULO 58 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DON DE SE REGULA LO REFERENTE A LOS GERENTES SUCURSAL..

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2069 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA NOTARIA CATORCE CIRCULO DE BOGOTA DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8502 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, SE DECRETÓ : DOCUMENTOS DE REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1119 DEL 30 DE ABRIL DE 2018 DE LA NOTARIA 5 CIRCULO DE BOGOTA DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8651 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE MAYO DE 2018, SE DECRETÓ : REFORMA CASA PRINCIPAL.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 973 DEL 26 DE MARZO DE 2018 DE LA NOTARIA VI DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8657 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MAYO DE 2018, SE DECRETÓ : REFORMA ESTATUTOS DE LA CASA PRINCIPAL..

26



Cámara de Comercio
de Florencia
para el Caquetá

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:49 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-7	19560104	NOTARIA SEXTA DE BOGOTA	RM06-4274	20000816
EP-3658	19620921	NOTARIA NOVENA DE BOGOTA	RM06-4275	20000816
EP-771	19710327	NOTARIA CATORCE DE BOGOTA	RM06-4276	20000816
EP-4097	19711115	NOTARIA CATORCE DE BOGOTA	RM06-4277	20000816
EP-3524	19731009	NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA	RM06-4278	20000816
EP-3017	19740830	NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA	RM06-4279	20000816
EP-731	19760602	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	RM06-4280	20000816
EP-589	19780614	NOTARIA 16 DE BOGOTA	RM06-4281	20000816
EP-248	19801105	NOTARIA 26 DE BOGOTA	RM06-4282	20000816
EP-3043	19830621	NOTARIA SEXTA	RM06-4283	20000816
EP-3769	19830728	NOTARIA SEXTA	RM06-4284	20000816
EP-1448	19860224	NOTARIA QUINTA	RM06-4285	20000816
EP-418	19870412	NOTARIA TREINTA Y TRES DE BOGOTA	RM06-4286	20000816
EP-4586	19871203	NOTARIA CATORCE DE BOGOTA	RM06-4287	20000816
EP-4826	19881013	NOTARIA DIECIOCHO DE BOGOTA	RM06-4288	20000816
EP-190	19910207	NOTARIA 24 DE BOGOTA	RM06-4289	20000816
EP-737	19920220	NOTARIA CATORCE DE BOGOTA	RM06-4290	20000816
EP-4360	19931005	NOTARIA 42 DE BOGOTA	RM06-4291	20000816
EP-3236	19951229	NOTARIA CINCUENTA DE BOGOTA	RM06-4292	20000816
EP-5597	19941010	NOTARIA 18 DE BOGOTA	RM06-4293	20000816
EP-3236	19951229	NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA	RM06-4294	20000816
EP-2095	19980820	NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA	RM06-4295	20000816
EP-144	19990201	NOTARIA DECIMA DE BOGOTA	RM06-4296	20000816
EP-373	19990302	NOTARIA DECIMA DE BOGOTA	RM06-4297	20000816
EP-1500	19990629	NOTARIA 57 DE BOGOTA	RM06-4298	20000816
EP-258	20000201	NOTARIA TREINTA Y SIETE DE BOGOTA	RM06-4299	20000816
EP-537	20000405	NOTARIA QUINCE DE BOGOTA	RM06-4300	20000816
EP-10770	20051028	NOTARIA 29	RM09-4004	20051228
EP-10770	20050928	BOGOTA	RM06-5273	20060103
EP-10770	20051028	NOTARIA 29	RM09-4008	20060103
EP-6766	20081231	NOTARIA 13	RM09-5184	20090310
EP-1255	20190520	NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE BOGOTA	RM06-9011	20190612

REFORMAS - CASA PRINCIPAL

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000807 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 5 DE JUNIO DE 2008 , INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00006137 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: REFORMA AL ARTICULO 58 SE INCLUYE QUE LOS GERENTES REGIONALES Y SUCURS ALES TAMBIEN TIENEN LA REPRESENTACION LEGAL

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000650 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 30 DE ABRIL DE 2009 , INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 00006368 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: INSCRIPCION REFORMA DE ESTATUTOS ADICION PARAGRAFO AL ARTICULO 58

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000590 DE REPRESENTACION

19

**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA****LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:49 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

LEGAL DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE ABRIL DE 2010 , INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 00006621 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: REFORMA DE ESTATUTOS

CERTIFICA :

REFORMAS CASA PRINCIPAL : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NÓ. 0000868 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 31 DE MAYO DE 2012 , INSCRITA EL 14 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00007219 DEL LIBRO 06, SE REFORMO LA PERSONA JURIDICA: REFORMAS DE LA CASA PRINCIPAL QUE AFECTAN LA SUCURSAL. QUE MEDIANTE ES CRITURA PUBLICA N. 0868 DEL 31 DE MAYO DE 2012 DE LA NOTARIA 22 DE BOG OTA D.C. SE REFORMA EL ARTICULO 58 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DON DE SE RE

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: ES EL DE CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE SEGURO CÓASEGURO Y REASEGURO QUE AMPAREN LOS INTERESES ASEGURABLES QUE TENGAN LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS PRIVADAS ASI COMO LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE TENGAN LA NACIÓN EL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE &SBQUO; DE BOGOTA LOS DEPARTAMENTOS LOS DISTRITOS LOS MUNICIPIOS Y LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DE CUALQUIER ORDEN ASUMIENDO TODOS LOS RIESGOS QUE DE ACUERDO CON LA LEY PUEDEN SER MATERIA DE ESTOS CONTRATOS. IGUALMENTE Y DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE LA MATERIA SER N FUNCIONES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL Y A SER DESARROLLADAS POR LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COTIZACIONES QUE FUEREN RECAUDADAS POR EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES POR CONCEPTO DE LOS SEGUROS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL ACCIDENTES DE TRABAJO INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE EL TRAMITE RECONOCIMIENTO LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS A QUE TUVIEREN DERECHO LOS ASEGURADOS CONTRA LAS CONTIGENCIAS ALUDIDAS Y CUYA ADMINISTRACION FINANCIERA LE COMPETE ASI COMO LAS DEMAS QUE PARA LOS MISMOS FINES LE SEÑALEN LAS DISPOSICIONES CONCORDANTES COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS. ES ENTENDIDO QUE LAS FUNCIONES ALUDIDAS EN ESTE INCISO LAS CUMPLIR LA SOCIEDAD DE MANERA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE DE LA QUE LE CORRESPONDEN COMO COMPAÑIA ASEGURADORA. EN NINGUN CASO PODRAN CONFUNDIRSE O MANEJARSE CONJUNTAMENTE LOS FONDOS Y RECURSOS PROVENIENTES DE ESTAS DOS ACTIVIDADES. QUE SEGUN CERTIFICACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA DEL 31 DE AGOSTO DE 1993 LA PREVISORA S.A. TIENE AUTORIZADOS LOS SIGUIENTES RAMOS PARA TRABAJAR EN EL PAIS: AUTOMOVILES AVIACION CORRIENTE D&SBQUO;BIL CUMPLIMIENTO INCENDIO LUCRO CESANTE MANEJO MONTAJE Y ROTURA DE MAQUINARIA NAVEGACION RESPONSABILIDAD CIVIL SUSTRACCION TERREMOTO TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS TRANSPORTES VIDRIOS RIESGOS DE MINAS Y PETROLEOS ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO DE VIDA VIDA GRUPO PENSIONES SALUD AGRICOLA SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO.

CERTIFICA**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO 1095 DEL 28 DE ENERO DE 2018 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8718 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE JULIO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUCURSAL SUPLENTE	CUESTA PARRA DANIELA	CC 1,117,527,967

27



**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:49 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

CERTIFICA

GERENTES

POR ACTA NÚMERO 1077 DEL 29 DE JUNIO DE 2017 DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8444 DEL LIBRO VI DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE AGOSTO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUCURSAL	VALENCIA VALENCIA JOSE ALEJANDRO	CC 14,638,602

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DE SUCURSAL: QUE LOS GERENTES DE SUCURSAL Y SUS SUPLENTE TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ÉSTAS, PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CONCURSOS E INVITACIONES, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. EJERCERÁ ASÍ MISMO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, DE SEGUROS Y COMERCIAL, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LA ESCRITURA PUBLICA.A) QUE LOS GERENTES DE SUCURSAL PODRÁN: 1.EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 1.1. LLEVAR A CABO LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SUCURSAL EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES. 1.2. CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, HASTA POR UN VALOR TOTAL DE DOSCIENTOS (200) SMLMV ANUALES, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, CON SUJECCIÓN A LAS PAUTAS QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y LA SECRETARIA GENERAL, EN CONCORDANCIA CON LA CIRCULAR INTERNA DE CONTRATACIÓN Y CON ESTRUCTURA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE CONTROL DEL GASTO. 1.3.CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ADECUACIONES FÍSICAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EN GENERAL TODOS AQUELLOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA SUCURSAL HASTA POR UN VALOR DE CIENTO CINCUENTA (150) SMLMV, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, CON SUJECCIÓN A LAS PAUTAS QUE PARA EL EFECTO ESTABLEZCA LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y SECRETARIA GENERAL, EN CONCORDANCIA CON LA CIRCULAR INTERNA DE CONTRATACIÓN Y CON ESTRUCTURA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE CONTROL DEL GASTO. 1.4. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SUCURSAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y LA GERENCIA DE PLANEACIÓN. 1.5.DIRIGIR EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SUCURSAL, IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES, APLICAR Y HACER QUE SE CUMPLAN TODOS LOS REGLAMENTOS DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO LAS DEMÁS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE FUEREN IMPARTIDAS POR EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA GENERAL Y LOS VICEPRESIDENTES. 1.6. SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS MEDIANTE LAS CUALE HIPOTEQUEN BIENES A FAVOR DE LA COMPAÑIA O PARA LEVANTAR ESTE GRAVAMEN, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, CON BASE DE LA MINUTA QUE LE REMITA LA SECRETARIA GENERAL. 1.7. REPRESENTAR A LA COMPAÑIA, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA SUCURSAL, EN LOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTE LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL Y ANTE LA IDENTIDAD A QUE HUBIERE LUGAR EN ESTOS MISMOS ASPECTOS.REALIZAR ANTE LAS CONTRALORÍAS LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU SUCURSAL. 1.8. PRESENTAR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS A QUE HUBIERE LUGAR EN LOS ÁMBITOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO EL PAGO OPORTUNO DE LOS MISMOS. 1.9. ACTUAR

20

COMO ORDENADOR DEL GASTO EN LAS OPERACIONES QUE SE GENEREN EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EN CADA CASO POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y LA SECRETARIA GENERAL. 1.10. COORDINAR Y MONITOREAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA EN LA RESPECTIVA SUCURSAL, CONFORME A LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES FIJADAS POR LA SECRETARIA GENERAL. 1.11. VELAR PORQUE EN LA SUCURSAL SE DE CUMPLIMIENTO LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ESTABLECIDAS POR LA COMPAÑÍA Y LA LEY. 1.12. AUTORIZAR LAS CONDICIONES FINANCIERAS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES FIJADAS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA. 1.13. ABRIR CUENTAS CORRIENTES EN LA SEDE DE SU DOMICILIO A NOMBRE DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, MANEJANDO DICHAS CUENTAS DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA VICEPRESIDENCIA DE FINANCIERA. 2. EN MATERIA JURÍDICA: 2.1. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN LA JURISDICCIÓN DE LA SUCURSAL, ANTE LAS AUTORIDADES, CORPORACIONES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL EN TODAS LAS DILIGENCIAS, PETICIONES, PROCESOS, ACTOS O GESTIONES EN QUE ESTA DEBA INTERVENIR POR RAZÓN DE LOS ACTOS U OPERACIONES, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNAS DE LA COMPAÑÍA. IGUALMENTE, BAJO LOS MISMOS PARÁMETROS, OTORGAR PODERES ESPECIALES A ABOGADOS EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA SIEMPRE CON SUJECCIÓN A LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR LE IMPARTA LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA PREVIAMENTE. 2.2. CONCURRIR A JUNTAS GENERALES DE ACREEDORES CARÁCTER JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL CUANDO SE TRATE DE ACREENCIAS ORIGINADAS EN OPERACIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA, ACEPTAR O REALIZAR LAS FORMULAS DE ARREGLO PROPUESTAS EN ELLAS E INTERVENIR EN LOS NOMBRAMIENTOS DE ADMINISTRADORES, SÍNDICOS O SECUESTRES QUE DEBAN REALIZARSE, SIEMPRE CON SUJECCIÓN A LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR LE IMPARTA LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA PREVIAMENTE. 2.3. ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA A DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE QUE SE TRATE Y CELEBRAR EN DESARROLLO DE LAS MISMAS LAS CONCILIACIONES O TRANSACCIONES QUE FUEREN NECESARIAS, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL Y CONCILIACIÓN Y CON SUJECCIÓN A LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTA LA VICEPRESIDENCIA JURÍDICA PREVIAMENTE. 3. EN MATERIA TÉCNICA: 3.1. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS CONTRATOS DE SEGURO Y COASEGUROS Y LOS DEMÁS REQUERIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABIERTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS; EXPEDIR LAS PÓLIZAS Y DEMÁS CERTIFICADOS O ANEXOS DE LAS MISMAS Y VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE AQUELLOS. 3.2. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EVALUADORES DE RIESGO Y DEMÁS ASESORÍAS DE ORDEN TÉCNICO PARA LA ASUNCIÓN DE LOS RIESGOS. 3.3. REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA ANTE LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL, EN LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON PÓLIZAS Y TARIFAS Y EN LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS, SOBRE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL. 3.4. ACTUAR COMO ORDENADOR DEL GASTO EN LAS OPERACIONES QUE SE GENEREN EN LA SUCURSAL EN MATERIA TÉCNICA, BAJO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA. 3.5. RECIBIR, CUSTODIAR Y ANALIZAR LA VALIDEZ Y SUFICIENCIA DE LAS CONTRA GARANTÍAS ORIGINADAS CON OCASIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO SUSCRITAS EN LA SUCURSAL, ATENDIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE IMPARTA LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA. 4. EN MATERIA COMERCIAL: 4.1. CELEBRAR Y EJECUTAR, EN COORDINACIÓN CON LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA Y/O LA COMERCIAL, LOS ACTOS Y CONTRATOS REQUERIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y/O SUCURSAL EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS; PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA; CONCURSOS; INVITACIONES Y SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SEGUROS, EN EL ÁMBITO LOCAL Y/O NACIONAL. 4.2. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS EXPEDIDOS POR LA SUCURSAL, CON BASE EN LA MINUTA Y CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL EFECTO. 4.3. CELEBRAR Y EJECUTAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL, LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON PROMOCIÓN O SUMINISTRO DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE SEGUROS.



**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:50 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

4.4. ACTUAR COMO ORDENADOR DEL GASTO EN LAS OPERACIONES QUE SE GENEREN EN MATERIA COMERCIAL, EN LAS CUANTÍAS Y BAJO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL. 4.5. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO O A FAVOR DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN CON NEGOCIOS CELEBRADOS POR CONDUCTO DE LA SUCURSAL. B) QUE CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, DELEGA EN EL SUBGERENTE DE SUCURSAL, LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. LA FACULTAD DE SUSCRIBIR, CONFORME A LOS MANUALES DE SUSCRIPCIÓN EMITIDOS POR LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA, LAS PÓLIZAS EXPEDIDAS POR LA SUCURSAL. 2. CELEBRAR Y EJECUTAR, CON SUJECCIÓN A LOS MANUALES DE SUSCRIPCIÓN EMITIDOS POR LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA, LOS ACTOS Y CONTRATOS REQUERIDOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS PÓLIZAS. 3. CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS DE SEGURO Y COASEGURO Y LOS DEMÁS REQUERIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA SUCURSAL EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABIERTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS; EXPEDIR LAS PÓLIZAS Y DEMÁS CERTIFICADOS O ANEXOS DE LAS MISMAS Y VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE AQUELLOS. 4. EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE INTERMEDIARIOS Y PAGO DE COMISIONES, REPRESENTARÁN A LA COMPAÑÍA EN LOS NEGOCIOS CUYO MONTO SEA AUTORIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y LA TÉCNICA. PARÁGRAFO PRIMERO: QUE CON BASE EN EL ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE (59) DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTA ESCRITURA, AUTORIZA A LOS GERENTES DE LAS SUCURSALES Y A SUS RESPECTIVOS SUPLENTE PARA REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMPAÑÍA Y PARA EJERCER LA FACULTAD DE ORDENACIÓN DEL GASTO EN LAS MATERIAS Y EN LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PRESENTE PODER.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

¡IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siflorencia.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación FSxvJGJh73

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*Cámara de Comercio
de Florencia
para el Caquetá*

**CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS**

Fecha expedición: 2020/02/24 - 08:43:50 **** Recibo No. S001083157 **** Num. Operación. 01-MBENJUME-20200224-0007
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN FSxvJGJh73

CARLO ANDRES PRADA GOMEZ

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****