

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				Versión	Código	
				01	FE-2-009	

CONTRATO No.	1380-1601-2022					
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ					
INFORME No.	N° 6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		HASTA EL		4/09/2023
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		HASTA EL		22/11/2023
		23/08/2023		6/11/2023		

CONTENIDO	CUMPLE CONDICIONES S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
<b>1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>			
Relación de cada Ítem contractual	SI	Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Cantidad ejecutada de cada ítem	SI	Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Valor de cada actividad ejecutada	SI	Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Relación de actividades no previstas	SI	Ver pagina 42 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>2.GESTIÓN AMBIENTAL</b>			
Seguimiento Ambiental	SI	Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente	SI	Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>3.GESTIÓN SOCIAL</b>			
Relación de la generación de empleo	SI	Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)	SI	Ver pagina 50 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Programación de comités de Gestión Territorial	SI	Ver pagina 50 y 344 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>			
Control de Materiales	SI	Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Control de proceso Constructivo	SI	Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)	SI	Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>4.1. HSEQ</b>			
Seguridad Industrial	SI	Ver pagina 53 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Verificación de Parafiscales	SI	Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>5.EQUIPO DE TRABAJO</b>			
Relación de las jornadas de trabajo	SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Relación del comportamiento del clima	SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO</b>			
Avance Físico	SI	Ver pagina 44 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Avance Financiero	SI	Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Proyecciones del avance para el mes siguiente	SI	Ver pagina 46 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO</b>			
Inconvenientes	SI	Ver pagina 56 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Soluciones	SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>			
Conclusiones	SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Recomendaciones	SI	Ver pagina 58 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
<b>9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)</b>			
Registro fotográfico	SI	Ver pagina 91 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Informe de Aseguramiento de la calidad	SI	Ver pagina 51 y 361 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Documentos de seguridad Social	SI	Ver pagina 362 y 364 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Bitácora de obra	SI	Ver pagina 45 y 94 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Relación de documentos (Correspondencia)	SI	Ver pagina 96 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Fotocopias de planillas	SI	Ver pagina 365 y 375 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Informes Semanales	SI	Ver pagina 51 y 348 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Semana 21 del 21/08/2023 al 26/08/2023	SI	Ver pagina 349 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	

CONTRATO No.	1380-1601-2022				
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ				
INFORME No.	N° 6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/08/2023	HASTA EL	4/09/2023
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	6/11/2023	HASTA EL	22/11/2023

CONTENIDO	CUMPLE CONDICIONES S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
Semana 22 del 28/08/2023 al 02/09/2023	SI	Ver pagina 352 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Semana 23 del 06/11/2023 al 11/11/2023	SI	Ver pagina 355 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	
Semana 24 del 13/11/2023 al 18/11/2023	SI	Ver pagina 358 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IMEINT_06" - Periodo del 23 de agosto al 4 de septiembre y del 6 de noviembre al 22 de noviembre de 2023	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.  
Aprobado por:

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ  
GESTOR TERRITORIAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ  
Vo.Ba. PROFESIONAL SENIOR II