



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1601-2022

FORMATO FE-1-035

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ, quien se desempeña como Senior II de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Reinicio a la Suspensión No. 1** del Contrato de Interventoría No. 1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Que a la fecha los motivos que generaron la suspensión No. 1 del contrato de interventoría se han subsanado, permitiendo continuar con los trabajos proyectados para la obra en referencia.

Por lo anterior, se procede a reiniciar el contrato desde el día **seis (6) del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).**

*"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."*

OBJETO:

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

FECHA DE INICIO

PLAZO INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

SUPERVISOR

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Departamento Del Guainia

23 de marzo de 2023

7 Meses

22 de octubre de 2023

5 de septiembre de 2023

30 Días Calendario

5 de octubre de 2023

32 Días Calendario

6 de noviembre de 2023

23 de diciembre de 2023

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de noviembre del año veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

FIRMADO  
DIGITALMENTE



FIRMADO  
DIGITALMENTE

INTERVENTOR

CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021

Nit/ C.C

901.634.912-1

REP. LEGAL

IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA

C.C.

79.966.391

SUPERVISOR

UG-FFIE

Nit/ C.C

RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ

80195208

PROFESIONAL SENIOR 2

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.