

## PETICIÓN HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

### Petición

Buenas tardes,

De manera atenta, agradezco su valiosa colaboración con el fin de dar respuesta al derecho de petición adjunto, a través del cual se solicita:

"- Solicito información sobre el estado actual del proceso de incumplimiento contractual que se surte respecto del contrato de obra No. 1380-1601-2022, en contra del CONSORCIO EDUCOL. **CONTROVERSIAS**

- Solicito que se remita al correo electrónico [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co) el dossier o expediente digitalizado completo que contiene las diligencias y piezas procesales del trámite del proceso de incumplimiento contractual que adelantó en relación con el Contrato de obra No. 1380-1601-2022. (**CONTROVERSIAS**)

A continuación, se presenta la información relacionada con: *“(...) sobre el estado actual del proceso de incumplimiento contractual que se surte respecto del contrato de obra No. 1380-1601-2022, en contra del CONSORCIO EDUCOL”*, con respecto al siguiente contrato (se indica que el expediente digitalizado del Procedimiento de Incumplimiento Contractual se encuentra en la carpeta anexa):

- **CO 1380-1601-2022 – Grupo 15 Ref 48-21 GUAINÍA:**

Una vez revisada la base de datos de la Coordinación de Controversias Contractuales de la UG FFIE, se encuentra que sobre el **Contrato de Obra No. 1380-1601-2022**, y en particular el Contratista de Obra “**CONSORCIO EDUCOL**”, se tramitaron los siguientes Procedimientos de Incumplimiento Contractual (PIC):

1. El **4 de julio de 2023** se recibió mediante correo electrónico Informe de Presunto Incumplimiento Contractual por parte del Contratista de Interventoría “**CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**”, el cual fue definido en firme e implicó una sanción de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$154.006.259)**, la cual fue comunicada por el Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actúa exclusivamente como vocero y administrador del PA-FFIE, el **20 de diciembre de 2023**, mediante oficio **X186621**, en cuya virtud impuso cláusula penal de apremio.

2. El **31 de agosto de 2023**, se recibió mediante correo electrónico Informe de Presunto Incumplimiento Contractual por parte del Contratista de Interventoría "**CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**", el cual fue definido en firme e implicó una decisión **TERMINACIÓN ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO** y una sanción de **TRESCIENTOS OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$308.012.519)**, la cual fue comunicada por el Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actúa exclusivamente como vocero y administrador del PA-FFIE, el **20 de diciembre de 2023**, mediante oficio **X186622**, en cuya virtud impuso clausula penal y terminación anticipada por incumplimiento del Contrato.

Sobre el contrato en comento no se celebraron Arreglos Directos.

En esos términos damos por resuelto el requerimiento.