

CONTRATO No.	1380-1601-2022				
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ				
INFORME No.	Nº 7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		HASTA EL	18/12/2023
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL		HASTA EL	21/02/2024
		23/11/2023			
		17/02/2024			

CONTENIDO	CUMPLE CONDICIONES S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
Relación de cada Ítem contractual	SI	Ver pagina 34 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Cantidad ejecutada de cada ítem	SI	Ver pagina 34 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Valor de cada actividad ejecutada	SI	Ver pagina 34 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Relación de actividades no previstas	SI	Ver pagina 37 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
2.GESTIÓN AMBIENTAL			
Seguimiento Ambiental	SI	Ver pagina 42 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente	SI	Ver pagina 42 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
3.GESTIÓN SOCIAL			
Relación de la generación de empleo	SI	Ver pagina 43 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)	SI	Ver pagina 43 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Programación de comités de Gestión Territorial	SI	Ver pagina 43 y 113 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			
Control de Materiales	SI	Ver pagina 44 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Control de proceso Constructivo	SI	Ver pagina 44 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)	SI	Ver pagina 44 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
4.1. HSEQ			
Seguridad Industrial	SI	Ver pagina 45 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Verificación de Parafiscales	SI	Ver pagina 45 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
5.EQUIPO DE TRABAJO			
Relación de las jornadas de trabajo	SI	Ver pagina 47 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Relación del comportamiento del clima	SI	Ver pagina 47 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO			
Avance Físico	SI	Ver pagina 39 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Avance Financiero	SI	Ver pagina 41 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Proyecciones del avance para el mes siguiente	SI	Ver pagina 40 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO			
Inconvenientes	SI	Ver pagina 47 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Soluciones	SI	Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			
Conclusiones	SI	Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Recomendaciones	SI	Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)			
Registro fotográfico	SI	Ver pagina 101 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Informe de Aseguramiento de la calidad	SI	Ver pagina 44 y 133 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Documentos de seguridad Social	SI	Ver pagina 134 y 136 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	

CONTRATO No.	1380-1601-2022				
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ				
INFORME No.	N° 7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/11/2023	HASTA EL	18/12/2023
		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	17/02/2024	HASTA EL	21/02/2024

CONTENIDO	CUMPLE CONDICIONES S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
Bitácora de obra	SI	Ver pagina 39 y 103 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Relación de documentos (Correspondencia)	SI	Ver pagina 105 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Fotocopias de planillas	SI	Ver pagina 137 y 148 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Informes Semanales	SI	Ver pagina 43 y 117 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Semana 25 del 20/11/2023 al 25/11/2023	SI	Ver pagina 118 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Semana 26 del 27/11/2023 al 02/12/2023	SI	Ver pagina 121 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Semana 27 del 04/12/2023 al 09/12/2023	SI	Ver pagina 124 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Semana 28 del 11/12/2023 al 12/12/2023	SI	Ver pagina 127 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	
Semana 29 del 18/12/2023 al 23/12/2023	SI	Ver pagina 130 del archivo PDF "1380_1601_2022-GGUN_4821-IME_07-INT - V2 unido" - Periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2023 y del 17 al 21 de febrero de 2024	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.
Aprobado por:

Firma: _____
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
GESTOR TERRITORIAL

Firma: _____
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ
Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR II

Firma: _____
Nombre: JUAN GUILLERMO VÉLEZ PERALTA
COORDINADOR DE MEJORAMIENTOS