


APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA					Versión	Código	
					01	FE-2-009	
CONTRATO No.	1380-1601-2022						
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021						
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ						
INFORME No.	Nº 5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/07/2023	HASTA EL	22/08/2023		
CONTENIDO			CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR		
1.ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO							
Relación de cada ítem contractual			SI	Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Cantidad ejecutada de cada ítem			SI	Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Valor de cada actividad ejecutada			SI	Ver pagina 35 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Relación de actividades no previstas			SI	Ver pagina 48 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
2.GESTIÓN AMBIENTAL							
Seguimiento Ambiental			SI	Ver pagina 53 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente			SI	Ver pagina 53 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
3.GESTIÓN SOCIAL							
Relación de la generación de empleo			SI	Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)			SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Programación de comités de Gestión Territorial			SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
4.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Control de Materiales			SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Control de proceso Constructivo			SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)			SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
4.1. HSEQ							
Seguridad Industrial			SI	Ver pagina 58 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Verificación de Parafiscales			SI	Ver pagina 59 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
5.EQUIPO DE TRABAJO							
Relación de las jornadas de trabajo			SI	Ver pagina 60 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Relación del comportamiento del clima			SI	Ver pagina 60 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
6.EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO							
Avance Físico			SI	Ver pagina 49 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Avance Financiero			SI	Ver pagina 52 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Proyecciones del avance para el mes siguiente			SI	Ver pagina 50 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO							
Inconvenientes			SI	Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Soluciones			SI	Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES							
Conclusiones			SI	Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Recomendaciones			SI	Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)							
Registro fotográfico			SI	Ver pagina 77 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Informe de Aseguramiento de la calidad			SI	Ver pagina 287 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Documentos de seguridad Social			SI	Ver pagina 288 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Bitácora de obra			SI	Ver pagina 49 y 80 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Relación de documentos (Correspondencia)			SI	Ver pagina 82 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Fotocopias de planillas			SI	Ver pagina 291 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Informes Semanales			SI				
Semana 17 del 24/07/2023 al 29/07/2023			SI	Ver pagina 271 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			
Semana 18 del 31/07/2023 al 05/08/2023			SI	Ver pagina 276 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023			

CONTRATO No.	1380-1601-2022				
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ				
INFORME No.	N° 5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/07/2023	HASTA EL	22/08/2023

CONTENIDO	CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
Semana 19 del 07/08/2023 al 12/08/2023	SI	Ver pagina 279 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023	
Semana 20 del 14/08/2023 al 19/08/2023	SI	Ver pagina 283 del archivo PDF "1380_1601_2022-G4821-IME_05-INT" - Periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto de 2023	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma: _____
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ
GESTOR TERRITORIAL

Firma: _____
Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ
Vo.Ba. PROFESIONAL SENIOR II