



Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023

FFIE-G55-G15

Señores

**PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA – FFIE**

JUAN ESTEBAN VILLAMIZAR SÁNCHEZ  
Abogado Controversias Contractuales

**REF.:** CONTRATO DE OBRA No. 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y CONSORCIO EDUCOL.

**ASUNTO:** Segundo reporte de presunto incumplimiento del CO 1380-1601-2022

Cordial saludo,

Mediante la presente adjuntamos informe de presunto incumplimiento del contratista CONSORCIO EDUCOL como suscriptor del Contrato de obra No. 1380-1601-2022 con los respectivos anexos, teniendo en cuenta los continuos incumplimientos que se han venido presentando en el desarrollo del mismo con a la inasistencia de la Representante legal y/o el Director de obra a los comités semanales del contrato de obra, la falta de entrega de los informes mensuales No.2, No.3 y No.4, por ultimo al retraso de las actividades de obra.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

**IVAN DARIO ROJAS SANABRIA**  
R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021  
Contratista de Interventoría