



Bogotá D.C., 2 de agosto de 2023

FFIE-G42-G15

Sr(a)

HANIA CAROLINA BARCENAS CAMARGO

Representante Legal
CONSORCIO EDUCOL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1601-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021.

ASUNTO: Nueva reiteración al llamado para la asistencia de carácter urgente al comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022.

Cordial saludo

De conformidad a los compromisos adquiridos en el contrato de la referencia y con el objetivo de evaluar las condiciones actuales del contrato de obra, nos permitimos hacer nuevamente la solicitud para la asistencia de carácter urgente a la realización del comité virtual del contrato de obra No. 1380-1601-2022 el cual se llevará a cabo el próximo martes 9 de agosto del año en curso a partir de las 9:00am, es muy importante que para este comité se reitera nuevamente la presencia de la Representante Legal del Consorcio Educól y/o del Director de Obra, ya que en reiteradas ocasiones y junto con el llamado del supervisor del contrato se viene solicitando la presencia de los encargados del contrato de obra.

Cabe recordar que en pasados comités y oficios se solicita el acompañamiento de la R.L. del Consorcio Educól, como se menciona a continuación:

OFICIO	FECHA	ASUNTO	ESTADO
FFIE-G01-G15	08/03/2023	<i>Citación comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022"</i>	INCUMPLIDO
FFIE-G04-G15	14/03/2023	<i>Reiteración presencia de la representación legal del contrato de obra No. 1380-1601-2022</i>	INCUMPLIDO
FFIE-G20-G15	20/06/2023	<i>Tercera solicitud para asistencia a comité de contrato de obra No. 1380-1601-2022.</i>	INCUMPLIDO
FFIE-G20-G15	05/07/2023	<i>Nueva reiteración al llamado para la asistencia de carácter urgente al comité del contrato de obra No. 1380-1601-2022.</i>	INCUMPLIDO

Conforme lo anterior, se espera la asistencia de la Representante Legal del contratista, el Director de Obra y/o el R.L. suplente, de no ser así se reportará a la entidad contratante un incumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los términos de referencia.

Agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios.

IVAN DARIO ROJAS SANABRIA

R/L CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021
Contratista de Interventoría