



APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				Versión	Código	
				01	FE-2-009	
CONTRATO No.	1380-1601-2022					
OBJETO DE CONTRATO	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIIE).					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021					
GESTOR TERRITORIAL:	YESID LEONARDO TRIANA DIAZ					
INFORME No.	N° 4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/06/2023	HASTA EL	22/07/2023	
CONTENIDO		CUMPLE CONDICIONES S/I/N	OBSERVACIONES		ACCIONES A SEGUIR	
1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO						
Relación de cada ítem contractual		SI	Ver pagina 38 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Cantidad ejecutada de cada ítem		SI	Ver pagina 38 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Valor de cada actividad ejecutada		SI	Ver pagina 38 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Relación de actividades no previstas		SI	Ver pagina 51 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
2. GESTIÓN AMBIENTAL						
Seguimiento Ambiental		SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Diligenciamiento de la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente o su equivalente		SI	Ver pagina 55 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
3. GESTIÓN SOCIAL						
Relación de la generación de empleo		SI	Ver pagina 56 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS)		SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Programación de comités de Gestión Territorial		SI	Ver pagina 57 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD						
Control de Materiales		SI	Ver pagina 59 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Control de proceso Constructivo		SI	Ver pagina 59 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Revisión de la matriz contractual de riesgos (Dar concepto al respecto)		SI	Ver pagina 59 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
4.1. HSEQ						
Seguridad Industrial		SI	Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Verificación de Parafiscales		SI	Ver pagina 61 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
5. EQUIPO DE TRABAJO						
Relación de las jornadas de trabajo		SI	Ver pagina 62 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Relación del comportamiento del clima		SI	Ver pagina 63 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO						
Avance Físico		SI	Ver pagina 51 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Avance Financiero		SI	Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Proyecciones del avance para el mes siguiente		SI	Ver pagina 54 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO						
Inconvenientes		SI	Ver pagina 63 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Soluciones		SI	Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES						
Conclusiones		SI	Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Recomendaciones		SI	Ver pagina 64 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
9. ANEXOS (MEDIO MAGNÉTICO)						
Registro fotográfico		SI	Ver pagina 79 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Informe de Aseguramiento de la calidad		SI	Ver pagina 138 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Documentos de seguridad Social		SI	Ver pagina 139 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Bitácora de obra		SI	Ver pagina 82 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Relación de documentos (Correspondencia)		SI	Ver pagina 84 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Fotocopias de planillas		SI	Ver pagina 142 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Informes Semanales		SI	Ver pagina 123 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Semana 13 del 26/06/2023 al 01/07/2023		SI	Ver pagina 124 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			
Semana 14 del 03/07/2023 al 08/07/2023		SI	Ver pagina 127 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023			

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA				Versión	Código	
				01	FE-2-009	
CONTRATO No.		1380-1601-2022				
OBJETO DE CONTRATO		Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1601-2022, que comprende LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en las sedes priorizadas en el grupo 32 en el departamento del Vichada, requeridos por EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EN ADELANTE FFIE), en desarrollo DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).				
CONTRATISTA:		CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021				
GESTOR TERRITORIAL:		YESID LEONARDO TRIANA DIAZ				
INFORME No.		Nº 4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	23/06/2023	HASTA EL	22/07/2023
CONTENIDO			CUMPLE CONDICIONES S / N	OBSERVACIONES		ACCIONES A SEGUIR
Semana 15 del 10/07/2023 al 15/07/2023			SI	Ver pagina 130 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023		
Semana 16 del 17/07/2023 al 22/07/2023			SI	Ver pagina 134 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023		
10. OTROS						
SEGUIMIENTO AL PAPSO			SI	Ver pagina 63 del archivo PDF "1380_1601_2022-G_4821-IME_04-INT_V1" - Periodo del 23 de Junio al 22 de Julio de 2023		
Nota: Este formato debe ser usado como indice del informe mensual de interventoría.						
Aprobado por:						
Firma: _____			Firma: _____			
Nombre: YESID LEONARDO TRIANA DIAZ			Nombre: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ			
GESTOR TERRITORIAL			Vo.Bo. PROFESIONAL SENIOR II			