



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1601-2022  
FORMATO FE-1-010  
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ, quien se desempeña como Senior II de la UG FFIE en su calidad de Supervisor y IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021 con NIT. 901.634.912-1 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el **Acta de Suspensión No. 1** del Contrato de Interventoría No. 1380-1601-2022 del 22 de noviembre de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

La interventoría mediante comunicado FFIE-G50-G20 del 5 de septiembre de 2023 solicita la suspensión del Contrato de obra e interventoría con base en los siguientes argumentos:

*"En atención a la comunicación recibida de parte del CONSORCIO EDUCOL, mediante el cual solicita la terminación anticipada del contrato de obra No 1380-1601-2022 y además, reitera la solicitud de suspensión del Contrato de obra, para lo cual la Interventoría considera necesaria la suspensión de los Contratos de Obra y de Interventoría, hasta tanto se surta o defina, a su vez, la solicitud de Terminación anticipada recomendada por esta Interventoría, por el reiterado incumplimiento que afectan de manera grave la ejecución contractual"*

El Supervisor del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1601-2022, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1601-2022 por el término de **treinta (30) días calendario, contados a partir del 5 de septiembre de 2023 hasta el 4 de octubre de 2023**, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de obra.

**OBJETO:**

*"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 15 Referencia 48-21 GUAINIA, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el presente documento, en la propuesta, en las Condiciones de Participación Contractuales (en adelante CPC) y sus Modificaciones, y en los anexos del presente, requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."*

**CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

Departamento Del Guainia

23 de marzo de 2023

7 Meses

22 de octubre de 2023

5 de septiembre de 2023

30 Días Calendario

5 de octubre de 2023

21 de noviembre de 2023

**RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ**

**CONTRATISTA**

**LOCALIZACIÓN**

**FECHA DE INICIO**

**PLAZO INICIAL**

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

**FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1**

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

**SUPERVISOR**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de septiembre del año veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

**INTERVENTOR**

**CONSORCIO SEDES DEL FUTURO 2021**

Nit/ C.C.

**901.634.912-1**

REP. LEGAL

**IVAN DARÍO ROJAS SANABRIA**

C.C.

**79.966.391**

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

**SUPERVISOR**

**UG-FFIE**

Nit/ C.C.



**FIRMADO  
DIGITALMENTE**

**RODRIGO SALAZAR RAMÍREZ**

**80195208**

**PROFESIONAL SENIOR 2**