

Nit 900395709-2

RESOLUCIÓN No. 102
(De fecha 17 de agosto de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRACTUAL Y SE ORDENA; COMO CONSECUENCIA APERTURAR UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022.

La jefe de la División Jurídica de Metro Sabanas S.A.S., en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confieren las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1437 de 2011, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y en especial las conferidas por la Resolución No. 103 de 14 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO

Que, entre la empresa Metro Sabanas S.A.S., (en adelante el contratante) y el Consorcio Pavimento Sincelejo¹, identificado con Nit: 901.606.237-9, representado legalmente por el señor Camilo Ernesto Gastelbondo Pastrana (en adelante el contratista), el día 23 de junio de 2022, se celebró el contrato de obra pública N° LP-002-2022, cuyo objeto es: "mejoramiento vial de la calle 45 entre carreras 22 y 27 b barrio santa cecilia municipio de Sincelejo", por un valor de tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento catorce pesos m/cte (\$3.484.484.114,00), y un plazo de ejecución de siete (7) meses.

Que, para el contrato fue designada como supervisión la División Técnica de la empresa Metro Sabanas S.A.S., (en adelante el supervisor). La interventoría (técnica, administrativa, financiera y ambiental) la realizó un particular contratado denominado Edwin Del Cristo Meza Pineda, ingeniero de profesión² – en adelante el interventor.

Que, el contrato inició su ejecución el día 5 de agosto de 2022. Durante su ejecución se ha celebrado una prórroga en tiempo³ (de fecha 9 de junio de 2023). Asimismo, el contrato prenombrado fue objeto de una suspensión, dos prórrogas realizadas a la misma, y en consecuencia un reinicio, de conformidad a las razones expuestas en sendos documentos.

Que, al contratista se le hizo entrega del valor del anticipo pactado en el contrato. Por su parte ha entregado y se le ha recibido a satisfacción el 29% de las actividades contratadas, siéndole pagado el valor correspondiente de acuerdo al acta parcial No. 1 de fecha 22 de febrero de 2023.

Que, el contratista presentó Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 540-47-994000021100, a favor de la empresa Metrosabanas S.A.S., expedida por la entidad Aseguradora Solidaria, a través de la cual garantizó los amparos de cumplimiento, anticipo, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y estabilidad y calidad de la obra.

Que, la referida póliza se encuentra vigente a la fecha.

Que, el supervisor del contrato radicó ante esta dependencia, oficio interno No. 707-2023 de fecha 6 de julio de 2023, a través del cual corre traslado del oficio No. 265-EN-062023, de fecha 28 de junio de 2023, cuyo asunto refiere: "ENTREGA DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO", suscrito por el interventor, con el fin que se dé inicio al trámite administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, contra el contratista Consorcio Pavimento Sincelejo, de conformidad a las razones fácticas, técnicas y jurídicas expuestas en dicho documento.

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

¹ Integrado por: HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS (95%) y JEILY JAILYN MARTÍNEZ ATENCIA (5%).

² Contrato de consultoría No. CM-002-2022 cuyo objeto es: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto: "mejoramiento vial de la calle 45 entre carreras 22 y 27 b barrio santa cecilia, municipio de Sincelejo".

³ La cual adicionó tres (3) meses al plazo de ejecución inicial del contrato, quedando un plazo total de diez (10) meses.

Nit 900395709-2

RESOLUCIÓN No. 102
(De fecha 17 de agosto de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INCIO DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRACTUAL Y SE ORDENA; COMO CONSECUENCIA APERTURAR UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022.

Que, el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, dispone que, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Que, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución, en la parte primera de este código y en las leyes especiales.

Que, de igual forma, de conformidad al contenido de la norma citada en precedencia, las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

Que, así mismo, en virtud del principio al debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

Que, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

Que, de conformidad al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en punto a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, dispone que:

“Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la

Nit 900395709-2

RESOLUCIÓN No. 102
(De fecha 17 de agosto de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INCIO DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRACTUAL Y SE ORDENA; COMO CONSECUENCIA APERTURAR UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022.

decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

Que, el artículo 53 de la Ley 1437 de 2011, establece que: "Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos". (Subraya fuera del texto).

Que, de acuerdo a lo expuesto, y como quiera que se evidencia un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, se procederá a iniciar actuación administrativa en su contra, procediéndose a citarlo a audiencia para debatir lo ocurrido, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En mérito de lo expuesto, se

ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar el conocimiento del oficio No. 707-2023 de fecha 6 de julio de 2023, a través del cual el supervisor del contrato remite a esta dependencia el oficio No. 265-EN-062023 de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por el interventor, cuyo asunto refiere: "ENTREGA DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Aperturar actuación administrativa sancionatoria contractual contra el contratista Consorcio Pavimento Sincelejo, identificado con Nit: 901.606.237-9, representado legalmente por Camilo Ernesto Gastelbondo Pastrana, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.257.991 de Sumpués, Sucre, tendiente a determinar si se presenta un incumplimiento o no de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato de obra pública N° LP-002-2022.

ARTÍCULO TERCERO: Cítese a audiencia al Consorcio Pavimento Sincelejo, identificado con Nit: 901.606.237-9, representado legalmente por Camilo Ernesto Gastelbondo Pastrana, en su calidad de contratista y a la entidad Aseguradora Solidaria, a fin de debatir el presunto incumplimiento alegado por el interventor del contrato. La citación deberá contener la mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, se acompañará del informe de supervisión y/o de interventoría en el que se sustenta la presente actuación y se enunciarán las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la presenta actuación.

La audiencia se realizará **el día 24 agosto de 2023, a partir de las 9:30 a.m.**, a través de medios virtuales, plataforma: MICROSOFT TEAMS, según el link informado en el respectivo oficio citatorio.

RESOLUCIÓN No. 102
(De fecha 17 de agosto de 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRACTUAL Y SE ORDENA; COMO CONSECUENCIA APERTURAR UNA ACTUACION ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA CONTRACTUAL CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-002-2022.

Se advierte que la no asistencia injustificada y probada será constitutiva de renuencia y en consecuencia esta entidad procederá en los términos de ley con el fin de que no se pongan en riesgo los derechos patrimoniales de la misma.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Sincalejo (Sucre), a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GLORIA MORENO LEDESMA

Jefe de la División Jurídica de Metrosabanas S.A.S.
Delegada mediante Resolución No. 103 de 14 de diciembre de 2020

FUNCIONARIOS y/o CONTRATISTAS RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Daniela Ruiz Patemina.	Asesora Jurídica Externa	DRP
Revisó	Gloria Moreno Ledesma	Jefe de la División Jurídica de Metrosabanas S.A.S.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Directora de Gestión Contractual.			