

**RESOLUCION No.100.47.245 DE 2022**  
**(05 DE MAYO DE 2022)**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO, SE HACE EFECTIVA LA IMPOSICION DE LA CLAUSULA PENAL, SE DECLARAN UNOS SINIESTROS Y HACE EFECTIVA LA PÓLIZA DE SEGUROS DENTRO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 100.15.02.240 DE 2021, SUSCRITO POR EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA Y EL MUNICIPIO DE PALERMO (HUILA)**

**EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PALERMO**, en cumplimiento de las funciones delegadas por la alcaldesa Municipal de Palermo a través del Decreto No. 100-47-1053 de 2021, de diciembre de 2021, y

**CONSIDERANDO:**




**1. COMPETENCIA:**

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, estableció como fines de la contratación estatal que: *“(...) Los servidores públicos tendrán en consideración que: al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...).*

En concordancia con lo anterior, el numeral 2º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que las entidades estatales *“Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar (...).”*

El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone la competencia de las entidades estatales para imponer multas y declarar el incumplimiento del contrato con el fin de hacer efectiva la cláusula penal pactada, respetando el debido proceso, el cual es un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

El artículo 86 de la ley 1474 de 2011 establece *“que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal”,* previa aplicación del procedimiento allí establecido.

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcen Arias Bautista	NOMBRE: Conas S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

El numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015 indica que las entidades estatales pueden hacer efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de seguros.

Que mediante el Decreto Municipal No. 100-47-1053 de 2021, se delegó en el Secretario de Planeación e infraestructura del Municipio de Palermo la función de adelantar y tramitar el procedimiento administrativo de que trata el artículo 86 de Ley 1474 de 2011 dentro del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021.

## 2. ANTECEDENTES:

### 2.1. LA ETAPA PRECONTRACTUAL

Que con el propósito de atender las competencias del municipio en materia vial, así como las emergencias en ese sector, se elaboraron los estudios previos SA-SIP-007-2021 para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", identificado como subasta inversa No. SA-SIP-007-2021

Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley y el pliego de condiciones, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSAN PENA, identificado como aparece, con una participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander, con una participación del treinta y cinco por ciento (35%).

Que luego de surtidas todas las etapas precontractuales fijadas en la norma, el Secretario de general y de participación comunitaria, mediante la Resolución No. 100.47.404 del 26 de mayo de 2021 adjudicó el contrato de subasta inversa No. SA-SIP-007-2021 al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

### 2.2. LA ETAPA CONTRACTUAL

Que el 4 de junio de 2021 el Municipio de Palermo suscribió el contrato de compraventa No. 100.15.02.240 con el CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, cuyo objeto es la "COMPRA DE

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcel Arias Bautista	NOMBRE: Conas S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA” por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS (\$2.306.101.000) MCTE incluido IVA, con plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, pactándose que una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el Municipio concederá al contratista un anticipo, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato.

Que, además, en la cláusula 15 del contrato se pactó la cláusula penal pecuniaria en los siguientes términos:

**“CLAUSULA 15- PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones del contrato el CONTRATISTA deberá pagar al MUNICIPIO a titulo de indemnizacion una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude a CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil”

Que el contratista, en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula 17 del contrato, constituyó a favor del Municipio la póliza de seguros en favor de las entidades estatales No. 460-47-99-4000044789, otorgada por la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N 860.524.654-6 , de la siguiente manera:

No. De Poliza	Nombre del Amparo	Vigencia		Suma Asegurada
		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Que dicha póliza se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

Que el 7 de julio de 2021 se suscribió acta de inicio entre el secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, aprobándose

ELABORADO POR: FIRMA:	REVISADO POR: FIRMA:	APROBADO POR: FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)

además el plan de inversión del anticipo correspondiente al valor de \$922.440.400 MCTE, el cual fue cancelado por el contratante el día 30 de julio de 2021, según comprobante de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043 de fecha 29 de julio de 2021.

Que el 15 de julio de 2021 por solicitud del contratista se suscribió Acta de Suspensión No. 1 *"debido a que por parte de la empresa IMPORTADORA se nos notifica que en el marco de la emergencia sanitaria mundial generada por la pandemia del CORONAVIRUS-COVID-19 con el fin de contener y mitigar los efectos de la pandemia se implementó la nueva forma de trabajo remoto (VIRTUAL) puestas en prácticas en ENTIDADES DEL ESTADO como lo son la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), BANCO DE LA REPUBLICA y la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO los cuales se involucran de manera directa en el proceso de IMPORTACION Y NACIONALIZACION DE BIENES y produce que en cada eslabón de la cadena logística de este proceso se eleve en 25 días más de lo habitual, los cuales se emplean en AUTORIZACIONES, PERMISOS, TRANSPORTES INTERNOS E INSPECCIONES"*

El 17 de septiembre de 2021, a solicitud del contratista, se suscribe acta de prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 conforme a lo siguiente: *"Debido a que no se ha superado los inconvenientes que generaron la suspensión, ya que Por parte de la empresa IMPORTADORA se nos notifica que en el marco de la emergencia sanitaria mundial generada por la pandemia del CORONAVIRUS-COVID-19 con el fin de contener y mitigar los efectos de la pandemia se implementó la nueva forma de trabajo remoto (VIRTUAL) puestas en prácticas en ENTIDADES DEL ESTADO como lo son la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), BANCO DE LA REPUBLICA Y la SUPERINTENDENCIA DE Y COMERCIO los cuales se involucran de manera directa en el proceso de IMPORTACION Y NACIONALIDAD DE BIENES, los cuales se emplean en AUTORIZACIONES, PERMISOS, TRANSPORTES INTERNOS E INPECCIONES"*




La anterior prórroga 1 se dio por el término de 45 días, es decir hasta el 19 de noviembre de 2021.

Que vencido el término previsto para dar reinicio al contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procede a entablar comunicación con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido respuesta clara y oportuna del mismo.

Que el plazo para la ejecución del contrato culminó el 7 de diciembre de 2021.

### 3. CITACION A AUDIENCIA POR PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:

Que el día 16 de diciembre de 2021 a través de comunicación oficial despachada, una vez recopilado todo el material documental acerca de la ejecución del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el secretario de Planeación e Infraestructura Municipal citó a AUDIENCIA para debatir lo ocurrido tanto al señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, integrante y representante legal del CONSORCIO

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcetti Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**



MAQUINARIA AMARILLA, como a OMAR GOMEZ CARREÑO, igualmente integrante del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, así como a la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, en virtud de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a celebrarse el día 21 de diciembre de 2021, a las 9:00 a.m. Esta citación fue enviada al correo electrónico [ramirodussan4@hotmail.com](mailto:ramirodussan4@hotmail.com), al correo electrónico [serviciosysuministrosoj@yahoo.com](mailto:serviciosysuministrosoj@yahoo.com) y al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, incorporándose el informe remitido por el supervisor del contrato con el fin de que conociera las obligaciones relacionadas como no cumplidas y los hechos que conllevaron a la citación en mención.




Que en la señalada citación, se le hizo saber al señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, OMAR GOMEZ CARREÑO como a la Aseguradora solidaria de Colombia, que la audiencia también podía desarrollarse de manera virtual, conforme lo establecido por el artículo 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Que por segunda vez se realiza citación a audiencia para el día 21 de diciembre de 2021, a través de comunicación oficial despachada tanto al señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, integrante y representante legal del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, como a OMAR GOMEZ CARREÑO, integrante del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, así como a la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, en virtud de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a celebrarse el día 29 de diciembre de 2021, a las 9:00 a.m. Dicha citación fue enviada al correo electrónico [ramirodussan4@hotmail.com](mailto:ramirodussan4@hotmail.com), al correo [serviciosysuministrosoj@yahoo.com](mailto:serviciosysuministrosoj@yahoo.com) y al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia.

Que en la señalada citación, se le hizo saber al señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, OMAR GOMEZ CARREÑO como a la Aseguradora solidaria de Colombia, que la audiencia también podía desarrollarse de manera virtual, conforme lo establecido por el artículo 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011

Que, llegada la fecha y hora señaladas para la realización de la Audiencia, por un evento de fuerza mayor presentado al secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, no se pudo llevar a cabo la audiencia programada.

El día 4 de febrero de 2022 por tercera vez se envía citación a audiencia para debatir y decidir sobre el incumplimiento del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, a través de comunicación oficial despachada tanto a los señores RAMIRO DUSSAN PEÑA, integrante y representante legal del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, como OMAR GOMEZ CARREÑO, integrante del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, así como a la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, en virtud de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, a celebrarse el día 9 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m. Esta citación fue enviada al correo electrónico [ramirodussan4@hotmail.com](mailto:ramirodussan4@hotmail.com), al correo electrónico [serviciosysuministrosoj@yahoo.com](mailto:serviciosysuministrosoj@yahoo.com) y al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcetti Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

Que en la señalada citación, se le hizo saber al señor RAMIRO DUSSAN PEÑA, OMAR GOMEZ CARREÑO como a la Aseguradora solidaria de Colombia, que la audiencia también podía desarrollarse de manera virtual, conforme lo establecido por el artículo 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior con la finalidad de que los convocados presentaran sus argumentos de defensa respecto de los presuntos incumplimientos manifestados en las respectivas citaciones, así como de las consecuencias legales y contractuales, en la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

#### 4. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

En la audiencia intervienen, en nombre de los convocados, las siguientes personas:

Diego Enrique Pérez Cadena, identificado con la cédula de ciudadanía 796547 de la ciudad de Bogotá y tarjeta profesional de abogado No. 102.487 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado general de la Aseguradora Solidaria de Colombia.




Juan José Rodríguez, portador de la cédula de ciudadanía 1.075.259.231 de Neiva (H), obrando como apoderado del consorcio contratista, según poder especial a él otorgado.

Dando cumplimiento al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se dio inicio a la audiencia el día 9 de febrero de 2022, empezando con la lectura del informe que dio lugar a la citación, en los siguientes términos:

#### *"HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN"*

*En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:*

- I. *El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de Administración Pública y demás normas concordantes, desarrollo proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

- II. *Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSAN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%). y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)*
- III. *Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT.N® 901 488.451-1.*
- IV. *Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles. contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*
- V. *De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramirez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.*

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)




**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

- VI. *Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussan Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 ya través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:*

No. De Poliza	Nombre del Amparo	Vigencia		Suma Asegurada
		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

*Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.*

- VII. *Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la ELABOR FIRMAS cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista-Consorcio Maquinaria Amarilla.*
- VIII. *Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo,*
- IX. *Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.*

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcen Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**



- X. *Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se considera pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.*
- XI. *Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.*
- XII. *Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.*
- XIII. *Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro-compactador.*
- XIV. *Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista*

**NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN**

*De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:*

- I. *Numeral 4 cláusula octava - obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.*

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

*Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.*

- II. Numeral 6 cláusula octava - obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5 de la Ley 80 de 1993.

*Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.*




- III. Numeral 9 cláusula octava - obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

*El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.*

- IV. Numeral 14 cláusula octava- obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

*Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.*

- V. Numeral 15 cláusula octava - obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

*Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario..*

- VI. Numeral 1 cláusula octava- obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.




*Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.*

**POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO"**

*En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.*

**4.1. DESCARGOS DE LA AUDIENCIA DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2022**

En cuanto interesa a este asunto, el representante del consorcio manifiesta que sus representados no son distribuidores de las maquinarias a suministrar, pero siempre han tenido la intención de cumplir como se demuestra con las negociaciones que han adelantado con tal propósito, afirmado además los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria del Covid 19, el estallido social en el país y las dificultades en los puertos marítimos de Colombia, declarados como zona roja, que impedía el arribo de mercancía, lo que llevó a que su proveedor Dina Pack no realizara pedidos al fabricante, adjuntando los oficios de la empresa distribuidora justificando por qué los pedidos se podrían retrasar de manera significativa. Ante lo anterior, el consorcio adquirió de Gecolsa, empresa que representa la marca Caterpillar en Colombia, dos retroexcavadoras en el mes de octubre, presentando las facturas electrónicas y tarjetas de propiedad a nombre del municipio, las cuales se encuentran en el patio taller del municipio, aclarando que se había ofertado la maquina Case 30e y

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)

la que se trajo fue una maquina Caterpillar 426 f 2, que supera técnicamente en cuanto a equipamiento, motor y potencia las características de la ficha técnica de los pliegos de condiciones. Argumenta que a pesar del alza del dólar y el desequilibrio económico que ocasiona el propósito es cumplir. Aduce que hay causales exonerarías de las responsabilidades en materia contractual como lo son la fuerza mayor, el caso fortuito y el caso de un tercero, por lo cual es improcedente una declaratoria de responsabilidad y de incumplimiento.




Concluye manifestando que podría adquirir maquinaria de otras marcas, cuya importación no dura más de 25 o 30 días, pero necesitaría la aprobación técnica porque su importación.

Interviene el apoderado de la compañía aseguradora, manifestando que “... entendemos los inconvenientes para ejecutar de forma oportuna el contrato y entendemos las obligaciones legales que tiene la entidad, queremos en primera instancia la comprensión por parte de la administración ya que los inconvenientes presentados por el contratista son de público conocimiento, que es un hecho notorio. La relación contractual para la fecha continua vigente estaríamos en la etapa de liquidación, por consecuente apelo a las partes para poder superar este inconveniente de trámite de liquidación poder eliminar la entrega y recibo de los equipos pendientes, he escuchado que de los equipos contratados no han sido recibidos formalmente por parte de la administración al parecer esta falta de satisfacción se debe a que no se han entregado las fichas técnicas para establecer si superan las contratadas, yo apelo a esa buena voluntad de las partes para poder superar, en nuestra condición de garantes estamos en la disposición de acuerdo a la necesidad que se presente en el debido proceso sin embargo advertimos nuestro interés en que se privilegie la ejecución y satisfacer la necesidad que tiene la administración municipal en adquirir esto vehículos, y estas circunstancias que se vienen presentando y que no afectan contratación en las parte que en un 90% de los contratos se presenta esta situación y que en transcurso de este año se pueda mejorar”

Acto seguido, con el fin de evaluar las pruebas entregadas, y atendiendo la petición del apoderado de la compañía aseguradora, se suspende la audiencia para reanudarla el miércoles 23 de febrero a las 10:00 a. m., debiendo el contratista extender las pólizas, sin que en dicha fecha y hora se reanudará la audiencia.

#### 4.2. DESARROLLO DE LA REANUDACION DE AUDIENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 2022

El día 19 de abril de 2022 se envía citación a reanudación de audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, a través de comunicación oficial despachada a los señores RAMIRO DUSSAN PEÑA, integrante y representante legal del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, a OMAR GOMEZ CARREÑO, integrante del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, así como a la aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA, a celebrarse el día 21 de abril de 2022, a las 10:00 a.m. Esta citación fue

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcen Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conates S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**



470

enviada al correo electrónico [ramirodussan4@hotmail.com](mailto:ramirodussan4@hotmail.com), al correo electrónico [serviciosysuministrosoj@yahoo.com](mailto:serviciosysuministrosoj@yahoo.com) y al correo electrónico [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co) de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia

Que en la señalada citación, se le hizo saber a los convocados que la audiencia también podía desarrollarse de manera virtual, conforme lo establecido por el artículo 53 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Interviene el secretario de Planeación e Infraestructura municipal para cederle el uso de la palabra al representante del Consorcio para que *"...informe sobre el avance que tiene de las negociaciones o de las compras, que nos indique también los términos de entrega y nos informe también que referencia de los equipos son los que ha entregado una vez que la oferta seleccionada se indicaron unos equipos a entregar los cuales si hoy mencionan que existen los mismos o existen otros equipos que mejoren las condiciones iniciales, por parte del área técnica los revisaremos para avalar y a su vez autorizar el recibo de los mismos"*

El representante del Consorcio manifiesta que después de estudiar el mercado se han decidido por la marca Komatsu, pues es la de menor tiempo de entrega y sus fichas técnicas superan las especificaciones del proceso, refiriéndose a la retroexcavadora WV93r, la motoniveladora GD535, cuya ficha técnica la he enviado al correo institucional para que sea evaluada, y el vibro compactador XS75j, comprometiéndose a hacer entrega de las fichas técnicas de manera formal al municipio para que de su concepto y proceder a gestionar la compra., así como a entregar la prueba documental del avance de la compra. Informa que la casa matriz dice que de 30 a 45 días están colocando las maquinas en el departamento del Huila.

Dado lo anterior, quien preside considera que se debe suspender la audiencia para que el Consorcio por tardar mañana remita las fichas técnicas de las máquinas, y antes de la próxima reunión envíe igualmente los siguientes documentos:

- Documentos de importación
- Compraventa
- Factura de compra o en su defecto
- Orden de compra

Del mismo modo, para que indiquen los términos de la negociación y envíen los soportes de que ha estado gestionando los cupos para la importación de la compra de la maquinaria amarilla.

El apoderado de la compañía aseguradora solicita que el contratista igualmente le remita la documentación que envíe al municipio.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Conates S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

Siendo las 11:20 de la mañana de 2022 se suspende la audiencia y se decide reanudarla el próximo 28 de abril a las 10:00 a.m.

#### 4.3. DESARROLLO DE LA REANUDACION DE AUDIENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2022

Quien preside la audiencia, secretario de planeación e infraestructura, toma la palabra para manifestar “..que el consorcio maquinaria amarilla envió las fichas técnicas de la maquinaria posiblemente entregada sin embargo allegaron las fichas técnicas de la retroexcavadora y de la motoniveladora quedando pendiente la ficha técnica del vibro compactador, de ese modo esta entrega fue parcial y por ende al municipio no tiene completa la información solicitada, adicionalmente se surte para que el consorcio entregue los documentos con los que se realizó formalmente la compra si tiene los documentos de negociación compraventa u orden de compra de estos equipo y la claridad de la entrega siendo esta el compromiso para el día de hoy por tal motivo se suspendió la audiencia hace 8 días, entonces quiero cederle la palabra al representante del consorcio y nos entregue los compromisos dejados en la audiencia anterior.”.




El representante del Consorcio manifiesta que en relación con el vibro compactador aún se está en la búsqueda de la maquinaria, por lo que no se allegó la ficha técnica, resaltando que no puede adelantar las negociaciones hasta tanto no se cuente con la aceptación por parte de los asistentes.

Se suspende la audiencia para reiniciarla el 5 de mayo a las 10:30 a. m., con el fin de decidir la presente actuación.

#### 5. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Que luego de revisada la actuación adelantada hasta la fecha y las pruebas que obran en el expediente físico del proceso, las cuales fueron expuestas en las audiencias adelantadas, se pasa a resolver de fondo un presunto incumplimiento definitivo de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, encontrándose que efectivamente se han garantizado los principios y garantías constitucionales que rigen este tipo de diligencias y que no se determina circunstancia alguna que afecte parcial o totalmente lo actuado, conforme a las competencias y potestades ejercidas en virtud de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.

Que los problemas jurídicos a resolver son determinar (i) si el contratista incumplió el contrato y (ii) si estamos frente a un evento que lo exonere de responsabilidad.

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcen Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

En el presente caso, está demostrado que dentro del plazo para el cumplimiento del contrato, el cual venció el 7 de diciembre de 2021, el contratista no suministró la maquinaria al municipio, incurriendo así en mora de conformidad con lo consagrado en el artículo 1608 del Código Civil.

En efecto, no existe discusión alguna, y así está probado en el expediente del contrato, acerca de que dentro del plazo pactado el contratista no entregó a la entidad contratante las máquinas que esta adquiriría a título de compraventa, de acuerdo con las especificaciones técnicas contempladas en el pliego de condiciones, la oferta del contratista y el contrato.



Ahora bien, el contratista ha argumentado en su favor la eventual existencia de la fuerza mayor o caso fortuito como eximente de su inejecución y, por lo tanto, de las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, argumentando como elementos constitutivos la presencia del Covid 19 y de la protesta social presentada el año pasado en el país, que afectó el comercio internacional, circunstancias que no pueden ser consideradas como causa eximente, como pasa a explicarse.

El contrato se celebró el 4 de junio de 2021, es decir, cuando ya se conocían los efectos en la actividad comercial, a nivel nacional e internacional, del Covid 19 como enfermedad pandémica, reconocida como tal por la OMS desde el 13 de marzo de 2020, así como de la protesta social en Colombia, la cual inició el 29 de abril de ese año. En este orden, no se trata de hechos imprevistos para la época del agotamiento del proceso de selección del contratista y de celebración del contrato.

Así mismo, no puede pasarse por alto que de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, 20 días hábiles, era claro que dados los tiempos de importación para cumplir con lo pactado el contratista debía disponer de la maquinaria en el territorio nacional, circunstancia conocida por él dada su experiencia en proveer este tipo de bienes, como lo acreditó dentro del proceso contractual y lo manifestó durante este trámite.

De igual manera, se resalta que la entidad, procurando la ejecución debida del contrato, entiéndase su cumplimiento por parte del contratista, aceptó la suspensión del mismo, reanudándose su ejecución el 19 de noviembre de 2021 y terminando su plazo de ejecución el 7 de diciembre del mismo, contando así el contratista con un lapso de cinco (5) meses para el cumplimiento de la obligación principal, sin que ello ocurriera, así como la actitud renuente y evasiva de su parte para informar acerca del cumplimiento o no.

Así las cosas, el contratista no cumplió con la carga de probar la existencia de fuerza mayor o caso fortuito conforme lo exige el artículo 1604 del código Civil.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcetti Arias Bautista	NOMBRE: Conases S.A.S	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada contratista	CARGO: Asesor Jurídico Externo	CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**

Concluyendo, se está frente al incumplimiento total de las obligaciones del contratista, a pesar de la colaboración prestada por la entidad contratante, pudiendo reclamar esta los perjuicios derivados del mismo, según lo consagrado en el numeral 3 del artículo 1610 de la misma codificación.

En consecuencia, es procedente la declaratoria del incumplimiento total del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, generando la imposición de la cláusula penal pactada dentro del contrato en mención por la totalidad del valor acordado, o sea, por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$461.220.200) MCTE**, de la cual son solidarios responsables los integrantes del consorcio, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.




Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia. 17009, noviembre 13/2008. C.P. Enrique Gil Botero, señaló:

*"(...) Con la imposición y ejecución de la cláusula penal se penaliza el contratista, por el incumplimiento grave del contrato, constituyendo una verdadera indemnización, que, aunque parcial es definitiva, pues con ella se resarcen los perjuicios, o parte de ellos, a favor de la parte que ha cumplido el negocio".*

Que, adicionalmente, de conformidad con lo establecido en las condiciones de la póliza de garantía única de cumplimiento No. 460-47-994000044789 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, constituida el 8 de junio de 2021, se declarará el siniestro, con el fin de hacer efectiva la póliza única de cumplimiento en comento, por el amparo de cumplimiento en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS (\$230.610.100) MCTE**, la cual se ordenará pagar a la Aseguradora.

Que del mismo modo, de conformidad con lo establecido en las condiciones de la póliza de garantía única de cumplimiento No. 460-47-994000044789 expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, constituida el 8 de junio de 2021, se declarará el siniestro, con el fin de hacer efectiva la póliza única de cumplimiento en comento, del amparo de anticipo en la suma de **NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$922.440.400) MCTE**, la cual se ordenará pagar a la aseguradora, que corresponde al valor entregado al contratista por ese concepto, sin que hubiese de su parte abono alguno al mismo habida cuenta de que no realizó entrega de ninguna de las maquinarias objeto del contrato según las especificaciones contratadas.

Que, en mérito de lo expuesto

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marceh Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**



**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Declarar el incumplimiento total del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021 suscrito entre el CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA y el Municipio de Palermo Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Como consecuencia de lo anterior, hacer efectiva la cláusula penal prevista en la cláusula 15 del Contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, equivalente al 20% del valor total del contrato, es decir a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$461.220.200) MCTE**, a cargo del CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Nit. 901.488.451-1 y de los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.075.233. 406, y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía 5.795.938, integrantes del consorcio, de acuerdo a la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.** Declárese la ocurrencia de los siniestros de cumplimiento y de manejo de anticipo, amparados por la póliza de garantía única de cumplimiento No. 460-47-994000044789 expedida el 8 de junio de 2021 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT. 860.524.654-6, y constituida por el contratista CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

**ARTÍCULO CUARTO:** Hacer efectivo el amparo de cumplimiento por valor de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS (\$230.610.100) MCTE**, amparado por la póliza de garantía única de cumplimiento No. 460-47-994000044789 expedida el 8 de junio de 2021 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT. 860.524.654-6, y constituida por el contratista CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

**ARTÍCULO QUINTO.** Hacer efectivo el amparo de anticipo por valor de **NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS (\$922.440.400) MCTE**, amparado por la póliza de garantía única de cumplimiento No. 460-47-994000044789 expedida el 8 de junio de 2021 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA identificada con NIT. 860.524.654-6, y constituida por el contratista CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

**ARTÍCULO SEXTO.** El contenido del presente acto administrativo se tendrá por NOTIFICADO en estrados al contratista CONSORCIO MANQUINARIA AMARILLA y a la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA en condición de garante del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal actuando en calidad de ordenador del gasto e instancia que promueve el presente acto administrativo, en la forma prevista en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ELABORADO POR: FIRMA:	REVISADO POR: FIRMA:	APROBADO POR: FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramírez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**




**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Una vez ejecutoriada la presente resolución se enviará copia de la misma a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio de Neiva (Huila), y se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.

**ARTÍCULO OCTAVO.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Palermo (Huila) a los cinco (05) días del mes de mayo de 2022

  
**JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ**  
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista CARGO: Abogada contratista	NOMBRE: Conases S.A.S CARGO: Asesor Jurídico Externo	NOMBRE: Ing. Juan Pablo Castillo Ramirez CARGO: Secretario De Planeacion E Infraestructura

**Alcaldía de Palermo - Huila**

**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

**Correo:** [contactenos@palermo-huila.gov.co](mailto:contactenos@palermo-huila.gov.co)

**[www.palermo-huila.gov.co](http://www.palermo-huila.gov.co)**