

DECRETO No. 100.19.134 DE 2021
(30 de diciembre de 2021)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGA UNA FUNCIÓN AL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

La alcaldesa Municipal de Palermo – Huila, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, y el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:




Que el artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, consagra como una de las funciones de los alcaldes en relación con la administración pública, literal d, numeral 5, la de *“Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.”*

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, dispone que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de los procesos de selección en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

Que el artículo 9 de la ley 489 de 1998 preceptúa que los representantes legales de las entidades con estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos atribuidos por la ley en los empleados públicos de los niveles directivo y asesores vinculados a la entidad, delegación que deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 10 ídem.

Que, en la planta de personal del municipio, adoptada mediante el Acuerdo Municipal 026 de 2021, existen los empleos de secretario de despacho, los cuales corresponden al nivel directivo de conformidad con el artículo 16 del decreto ley 785 de 2005.

Que la Administración Municipal en el ejercicio de sus funciones y buscando el cumplimiento de los fines del Estado Celebra contratos con distintas entidades públicas del orden municipal, regional o nacional o particulares a los cuales se les debe hacer seguimiento, supervisión en su ejecución, Imposición de multas,

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Cromacio Dussan Zuleta	NOMBRE: Estudios Jurídicos Y Litigiosos	NOMBRE: NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
CARGO: Abogado	CARGO: alcaldesa	CARGO: alcaldesa

sanciones y declaratorias de incumplimiento en el evento en que se incumplan con las obligaciones adquiridas por las partes.

Que para garantizar celeridad y oportunidad en el cumplimiento de esta función se ha de delegar la misma al secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Palermo – Huila, cargo del nivel directivo.

En mérito de lo expuesto,




DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. DELEGAR la función de Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento en el secretario de Planeación del municipio de Palermo – Huila, cargo del nivel directivo.

ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a partir de su fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚPLASE


NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
Alcaldesa Municipal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Cromacio Dussan Zuleta	NOMBRE: Estudios Jurídicos Y Litigiosos	NOMBRE: NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
CARGO: Abogado	CARGO: alcaldesa	CARGO: alcaldesa

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



— **ALCALDÍA** —
MUNICIPIO DE PALERMO
— NIT. 891.180.021-9 —

**COMUNICACIÓN
OFICIAL DESPACHADA**
Codigo: FOR -GP-05
Versión:04
Fecha: 17-10-2020
Página No. 1

Palermo, 16 de diciembre de 2021

Señor
RAMIRO DUSSÁN PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel. 3103546807
Email: ramirodussan4@hotmail.com
Araucuita – Arauca

Asunto: Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **21 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objetó consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca – Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

(\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 16 de diciembre de 2021

Señor
RAMIRO DUSSÁN PEÑA
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel. 3103546807
Email: ramirodussan4@hotmail.com
Araucita - Arauca

Asunto: Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **21 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura




Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar Cargo: Abogado Contratista	REVISADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	APROBADO POR: FIRMA:  NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

(\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro - compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001**Correo:**alcaldia@palermo-huila.gov.co**www.palermo-huila.gov.co**

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

**POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE
ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO**

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



— **ALCALDÍA** —
MUNICIPIO DE PALERMO
— NIT. 891.180.021-9 —

**COMUNICACIÓN
OFICIAL DESPACHADA**
Codigo: FOR -GP-05
Versión:04
Fecha: 17-10-2020
Página No. 7

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 16 de diciembre de 2021

Señor
OMAR GÓMNEZ CARREÑO
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: Carrera 23 No. 21 – 29
Tel. 3212326433
Email: serviciosysuministrosoj@yahoo.com
Arauca

Asunto: Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **21 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

(\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83° de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
 Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 16 de diciembre de 2021

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 P 12

Tel. 6464330

Email: notificaciones@solidaria.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **21 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.cowww.palermo-huila.gov.co

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objetó consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca – Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

(\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Loyada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila




Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro - compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001**Correo:** alcaldia@palermo-huila.gov.co**www.palermo-huila.gov.co**

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Asunto CITACION RAMIRO DUSSAN PEÑA CONTRATO DE COMPRAVENTA 100.15.02.240-2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha jueves, 16 de diciembre de 2021 14:54:06

Archivos adjuntos

CITACION2 RAMIRO DUSSAN PEÑA CONTRATO DE COMPRAVENTA 240-2021.pdf (1.75 MB)

Asunto CITACION OMAR GOMEZ CARREÑO CONTRATO DE COMPRAVENTA 100.15.02.240-2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para serviciosysuminstrososj <serviciosysuminstrososj@yahoo.com>

Fecha jueves, 16 de diciembre de 2021 14:56:23

Archivos adjuntos

CITACION OMAR GOMEZ CARREÑO CONTRATO DE COMPRAVENTA 240-2021.pdf (1.76 MB)

Asunto CITACION RAMIRO DUSSAN PEÑA CONTRATO DE COMPRAVENTA 100.15.02.240-2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha jueves, 16 de diciembre de 2021 14:47:46

Archivos adjuntos

CITACION RAMIRO DUSSAN PEÑA CONTRATO DE COMPRAVENTA 240-2021.pdf (1.76 MB)

Asunto CITACION GERARDO MORA NAVAS CONTRATO DE COMPRAVENTA 100.15.02.240-2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para NOTIFICACIONES <NOTIFICACIONES@SOLIDARIA.COM.CO>

Fecha jueves, 16 de diciembre de 2021 14:57:36

Archivos adjuntos

CITACION GERARDO MORA NAVAS CONTRATO DE COMPRAVENTA 240-2021.pdf (1.75 MB)

Palermo, 21 de diciembre de 2021

Señor
RAMIRO DUSSÁN PEÑA
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel. 3103546807
Email: ramirodussan4@hotmail.com
Araucita - Arauca

Asunto: Segunda Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no hubo asistentes a la diligencia programada para el día de hoy, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **29 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo - Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objetó consistió en “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila




Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 21 de diciembre de 2021

Señor
RAMIRO DUSSÁN PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel. 3103546807
Email: ramirodussan4@hotmail.com
Araucita - Arauca

Asunto: Segunda Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no hubo asistentes a la diligencia programada para el día de hoy, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **29 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo - Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Rosada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
 Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Dosada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co




www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 21 de diciembre de 2021

Señor
OMAR GÓMEZ CARREÑO
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: Carrera 23 No. 21 - 29
Tel. 3212326433
Email: serviciosysuministrosoj@yahoo.com
Arauca

Asunto: Segunda Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no hubo asistentes a la diligencia programada para el día de hoy, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **29 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objetó consistió en “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca – Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila**Dirección:** Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001**Correo:**alcaldia@palermo-huila.gov.co**www.palermo-huila.gov.co**

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 21 de diciembre de 2021

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Dirección: Calle 100 No. 9 A – 45 P 12

Tel. 6464330

Email: notificaciones@solidaria.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: Segunda Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no hubo asistentes a la diligencia programada para el día de hoy, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **29 de diciembre de 2021 a las 9:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 – 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo – Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”.
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca – Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA”, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la “COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



—ALCALDÍA—
MUNICIPIO DE PALERMO
—NIT. 891.180.021-9—

COMUNICACIÓN
OFICIAL DESPACHADA
Codigo: FOR -GP-05
Versión:04
Fecha: 17-10-2020
Página No. 5

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Asunto

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 RAMIRO DUSSAN PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha martes, 21 de diciembre de 2021 15:29:05

Archivos adjuntos

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 RAMIRO DUSSAN PEÑA
RL.pdf (670 kB)

Asunto

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 OMAR GOMEZ CARREÑO

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para serviciosysuminstrosj <serviciosysuminstrosj@yahoo.com>

Fecha martes, 21 de diciembre de 2021 15:27:15

Archivos adjuntos

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 OMAR GOMEZ CARREÑO.pdf
(669 kB)

Asunto

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 GERARDO MORA NAVAS

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para NOTIFICACIONES <NOTIFICACIONES@SOLIDARIA.COM.CO>

Fecha martes, 21 de diciembre de 2021 15:25:27

Archivos adjuntos

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 GERARDO MORA NAVAS.pdf
(705 kB)

Asunto

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 RAMIRO DUSSAN PEÑA INTEGRANTE

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha martes, 21 de diciembre de 2021 15:28:13

Archivos adjuntos

SEGUNDA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA SOBRE CONTRATO COMPRAVENTA 100.15.02.240 DE 2021 RAMIRO DUSSAN PEÑA INTEGRANTE.pdf (670 kB)

Palermo, 04 de febrero de 2022

Señor
RAMIRO DUSSÁN PEÑA
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel. 3103546807
Email: serviciosysuministrosoj@yaho.com
Araucita - Arauca

Asunto: Tercera Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no se pudo desarrollar la diligencia programada con antelación, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **09 de febrero de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo - Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objetó consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

LINK PARA ATENCIÓN DE LA DILIGENCIA

RUNION INCUMPLIENTO MAQUINARIA
 Miércoles, 9 de febrero · 10:00 – 11:00am

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/xfh-pdrk-zrn>

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ

Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

302



— **ALCALDÍA** —
MUNICIPIO DE PALERMO
— NIT. 891.180.021-9 —

**COMUNICACIÓN
OFICIAL DESPACHADA**
Codigo: FOR -GP-05
Versión:04
Fecha: 17-10-2020
Página No. 1

Palermo, 04 de febrero de 2022

Señor
OMAR GÓMEZ CARREÑO
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: Carrera 23 No. 21 - 29
Tel. 3212326433
Email: serviciosysuministrosoj@yahoo.com
Arauca

Asunto: Tercera Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no se pudo desarrollar la diligencia programada con antelación, me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **09 de febrero de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo - Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



(\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. ✓

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura. ✓
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista - Consorcio Maquinaria Amarilla.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

ASGURADA

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021. *SUSPENDIDO #1*
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato. *PRORROGADO #1*
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro - compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	RMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

360

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

LINK PARA ATENCIÓN DE LA DILIGENCIA

RUNION INCUMPLIENTO MAQUINARIA
Miércoles, 9 de febrero - 10:00 - 11:00am

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/xfh-pdrk-zrn>

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarrilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	04/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	04/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mentado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co



—ALCALDÍA—
MUNICIPIO DE PALERMO
—NIT. 891.180.021-9—

COMUNICACIÓN
OFICIAL DESPACHADA
Codigo: FOR -GP-05
Versión:04
Fecha: 17-10-2020
Página No. 5

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Jimena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

LINK PARA ATENCIÓN DE LA DILIGENCIA

RUNION INCUMPLIENTO MAQUINARIA

Miércoles, 9 de febrero · 10:00 – 11:00am

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/xfh-pdrk-zrn>

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ

Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 04 de febrero de 2022

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Dirección: Calle 100 No. 9 A - 45 P 12

Tel. 6464330

Email: notificaciones@solidaria.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: Tercera Citación a Audiencia Pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.01.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla

Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y considerando que no se pudo desarrollar la diligencia programada con antelación me permito citarlo a la **audiencia** que se desarrollará el día **09 de febrero de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el Despacho de la Secretaría de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 Piso 2 de la nomenclatura urbana del Municipio de Palermo - Huila, instalaciones de la Alcaldía Municipal, para debatir el presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.01.240 de fecha 04 de junio de 2021, celebrado entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, cuyo objeto corresponde a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio; del mismo modo se deja expresa constancia que a petición de la entidad aseguradora se dará uso a los medios tecnológicos con que cuenta la administración y para ello, previo al desarrollo de la diligencia se remitirá el link respectivo con el objeto de que puedan conectarse y atender la diligencia que se pretende adelantar.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Piso 2 que Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

HECHOS QUE SOPORTAN LA CITACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito hacer expresa y detallada mención de los hechos que soportan la citación, de la siguiente forma:

- I. El Municipio de Palermo, conforme lo establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes, desarrolló proceso de selección bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto consistió en "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA".
- II. Una vez surtidas las etapas contenidas en la ley, el Comité Evaluador determinó que la única propuesta que cumplía con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero, fue la del proponente CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, representado legalmente por el señor RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila, e integrado por los señores RAMIRO DUSSÁN PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva - Huila con participación del sesenta y cinco por ciento (65%), y OMAR GÓMEZ CARREÑO, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.795.938 de Zapatoca - Santander con participación del treinta y cinco por ciento (35%)
- III. Dado lo anterior, el día 26 de mayo de 2021, mediante Resolución No. 100.47.404 el Municipio de Palermo a través de su ordenador del gasto, adjudicó el contrato resultante del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa No. SA-SIP-007-2021, cuyo objeto es "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA; al proponente plural CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA, Representada Legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña, consorcio que hoy se identifica con NIT. N° 901.488.451-1.
- IV. Como consecuencia de la adjudicación descrita en el numeral anterior, el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla celebraron el Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de fecha 04 de junio de 2021, cuyo objeto obedece a la "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

370

MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO UN MIL PESOS MCTE (\$2.306.101.000), incluido IVA, y plazo de ejecución inicial de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

- V. De conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, y fundamentado en la necesidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, se designó como Supervisor del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, al ingeniero Juan Pablo Castillo Ramírez, en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.
- VI. Para respaldar los riesgos propios del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, el contratista Consorcio Maquinaria Amarrilla identificado con NIT. N° 901.488.451-1, representado legalmente por el Señor Ramiro Dussán Peña identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.233.406 expedida en Neiva – Huila, constituyó póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 460-47-99-4000044789 y a través de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa identificada con NIT. N° 860.524.654-6 y representada legalmente por su Presidente, señor Gerardo Mora Navas, de la siguiente manera:

No. de Póliza	Nombre del Amparo	vigencia		Suma Asegurada
		vigencia Desde	Vigencia Hasta	
460-47-99-4000044789	Cumplimiento	01/06/2021	07/11/2021	230.610.100
	Anticipo	01/06/2021	07/11/2021	922.440.400
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/06/2021	07/11/2022	230.610.100

Póliza que se encuentra aprobada por la entidad contratante, conforme documento de aprobación obrante a folio 262 del expediente contractual, debidamente suscrito por el supervisor del contrato.

- VII. Habiéndose cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contemplados en la cláusula trigésimo primera del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se procedió a dar inicio a la ejecución del mencionado contrato, para lo cual se suscribió acta de

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

inicio el día 07 de julio de 2021, por la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Palermo y el Contratista – Consorcio Maquinaria Amarilla.

- VIII. Que en la misma fecha, se aprobó entre las partes el plan de inversión del anticipo.
- IX. Que el día 30 de julio de 2021, mediante transferencia electrónica se realizó el desembolso del anticipo por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$922.447.335), conforme consta en documento de giro sin afectación presupuestal No. 2021000043.
- X. Que el día 15 de julio de 2021 a solicitud del contratista, se suspendió la ejecución del Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, como quiera que, este comunicó a la administración que debido a la contingencia derivada de la emergencia sanitaria no se habría agotado el trámite de importación y nacionalización, necesarios para las autorizaciones, permisos, transportes internos e inspecciones; por lo cual se consideró pertinente suspender la ejecución contractual hasta el 17 de septiembre de 2021.
- XI. Que posteriormente, el día 17 de septiembre de 2021, supervisor y contratista, acordaron prorrogar la suspensión del contrato hasta el 19 de noviembre de 2021, considerando que no habían sido superadas las condiciones previstas para suspender inicialmente el contrato.
- XII. Que vencido el término previsto para dar reinicio al Contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, se ha pretendido entablar comunicación telefónica con el contratista a efectos de que se alleguen las pólizas actualizadas según la fecha en que debía reiniciarse el contrato, sin que se hubiere obtenido una respuesta clara y oportuna del mismo.
- XIII. Que a la fecha de la presente comunicación, ni el contratista, ni sus integrantes se han presentado ante la Administración Municipal, con el objetivo de hacer entrega de las pólizas actualizadas, así como entregar los elementos objeto de compra, como son dos retroexcavadoras sobre llantas, una motoniveladora y un vibro – compactador.
- XIV. Que tampoco se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, lo que demuestra el incumplimiento del contratista.

NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo-Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

De conformidad con lo descrito, y conforme lo establecido en los documentos del proceso de selección, debe manifestarse que el contratista con su conducta afecta el desarrollo del contrato, por violar las siguientes disposiciones:

- I. Numeral 4 cláusula octava – obligaciones generales: Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que puedan afectar la ejecución del contrato al supervisor.

Como quiera que el contratista, no ha informado al supervisor como representante de la entidad estatal contratante, las situaciones que afectan la ejecución del contrato desde el 19 de noviembre de 2021, de modo que no existe una determinación válida para que no se hubieren allegado las garantías debidamente actualizadas que amparan la correcta ejecución del contrato, y protegen a la entidad estatal ante cualquier riesgo por el posible incumplimiento.

- II. Numeral 6 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme los requisitos pactados en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

Lo anterior, atendiendo a que las partes de forma consensuada y voluntaria, acordaron que el contrato se mantendría suspendido hasta el 19 de noviembre de 2021; y a la fecha de la presente comunicación no se ha remitido constancia alguna que acredite la ampliación de las garantías por el contratista, y que se someta a la debida aprobación de la entidad contratante.

- III. Numeral 9 cláusula octava – obligaciones generales: Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas.

El contratista no ha mantenido las condiciones ofrecidas, considerando que en su oferta presentó certificado en el que indicó al Municipio de Palermo que contaba con la disponibilidad de entregar la maquinaria objeto de compra, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, plazo que se encuentra superado desde el mes de agosto de 2021.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- IV. Numeral 14 cláusula octava – obligaciones generales: Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

Dado que no se ha podido entablar comunicación clara y expresa con el contratista, es posible que exista en su actuar condiciones tendientes a dilatar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, sin existir justificación alguna al respecto.

- V. Numeral 15 cláusula octava – obligaciones generales: Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.

Los motivos que han dado lugar a las suspensiones del contrato, demuestran que el contratista no cumplió con la carga asignada de obtener todo tipo de autorización para dar cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, situación que era previsible como quiera que la emergencia sanitaria se declaró desde la vigencia 2020, esto es aproximadamente un año antes de que la entidad diera inicio al trámite de selección al que se presentó el oferente y del que resultó adjudicatario.

- VI. Numeral 1 cláusula octava – obligaciones específicas: Entregar los bienes Objeto del contrato al Municipio, nuevos, de primera calidad, originales, en las cantidades requeridas y de conformidad con las especificaciones técnicas de acuerdo a las exigidas en el pliego de condiciones y todos sus anexos; debidamente matriculados según lo requiera la entidad estatal. 2. Hacer entrega con la maquinaria de los siguientes seguros: póliza todo riesgo con vigencia mínima de un (1) año.

Considerando que a la fecha no se ha hecho entrega de los equipos adquiridos, a la entidad territorial, desconociéndose los motivos que han dado lugar al incumplimiento.

POSIBLES CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN PARA EL CONTRATISTA EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE PROBADO EL INCUMPLIMIENTO

En cuanto a las consecuencias para los contratistas por el incumplimiento, de encontrarse probado el mismo, se declararía el siniestro de incumplimiento ante la aseguradora, se haría efectiva la cláusula penal pecuniaria y se imputarían los perjuicios causados si a ello hubiere lugar, además se procedería a comunicar la sanción impuesta ante los Órganos de Control y la Cámara de Comercio correspondiente.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo:alcaldia@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia y solicito presentarse con los documentos y pruebas que pretenda hacer valer; se informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la Secretaría de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinentes para ejercer a cabalidad su derecho de defensa y contradicción.

LINK PARA ATENCIÓN DE LA DILIGENCIA

RUNION INCUMPLIENTO MAQUINARIA

Miércoles, 9 de febrero · 10:00 – 11:00am




Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/xfh-pdrk-zrn>

Atentamente,

JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ

Secretaría de Planeación e Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Ma. Ximena Losada Salazar	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
Cargo: Abogado Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: alcaldia@palermo-huila.gov.cowww.palermo-huila.gov.co

Asunto

RAMIRO DUSSAN PEÑA INTEGRANTE TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para serviciosysuministrosoj <serviciosysuministrosoj@yahoo.com>

Fecha martes, 8 de febrero de 2022 15:20:55

Archivos adjuntos

RAMIRO DUSSAN PEÑA INTEGRANTE TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021.pdf (2.61 MB)

Asunto

RAMIRO DUSSAN PEÑA RL TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha martes, 8 de febrero de 2022 15:21:42

Archivos adjuntos

RAMIRO DUSSAN PEÑA RL TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021.pdf
(2.62 MB)

Asunto

OMAR GOMEZ CARREÑO INTEGRANTE TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para serviciosysuministrosoj <serviciosysuministrosoj@yahoo.com>

Fecha martes, 8 de febrero de 2022 15:13:02

Archivos adjuntos

OMAR GOMEZ CARREÑO INTEGRANTE TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 DE 2021.pdf (2.61 MB)

Asunto

GERARDO MORA NAVAS ASEGURADORA TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA
No.100.15.02.240 DE 2021

De contratacion <contratacion@palermo-huila.gov.co>

Para NOTIFICACIONES <NOTIFICACIONES@SOLIDARIA.COM.CO>

Fecha martes, 8 de febrero de 2022 15:12:17

Archivos adjuntos

GERARDO MORA NAVAS ASEGURADORA TERCERA CITACION A AUDIENCIA PUBLICA CONTRATO DE COMPRAVENTA
No.100.15.02.240 DE 2021.pdf (2.62 MB)

ACTA NO. 1
AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011

FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2022

HORA: 10:00 A.M

LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES:

JUAN JOSE RODRIGUEZ-----DELEGADO CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ-----SECRETARIO DE PLANEACION MCPAL
ING. MAURICIO PARRA -----APOYO A LA SUPERVISION
DIEGO ENRIQUE PEREZ-----GARANTE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ING. DIANA MARCELA MOSQUERA-----APOYO TECNICO SECRETARIA PLANEACION
DRA. JULIE MARCELA ARIAS-----JURIDICA SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DEL DIA

1º. DESARROLLO DE AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 100.15.02.240 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA CUYO OBJETO "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA cuyo contratista es el CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA"

DESARROLLO

1º. Interviene el ingeniero Juan Pablo Castillo Supervisor del Contrato y secretaria de Planeación e Infraestructura

- JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ (DELEGADO PARA TRAMITE DE PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO) SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL:

Buenos días para todos para efectos de la citación para la audiencia de incumplimiento por medio del cual fui delegado mediante resolución No. 100.47.1053 de 2022 para conocer de procesos o tramites administrativos tales como adelantar audiencias de incumplimiento, el día de hoy miércoles 9 de febrero de 2022 siendo las 10:57 am pido excusas por las dificultades que se presentó por la conectividad se ha citado al consorcio maquinaria amarilla para el proceso y notificación del informe del posible incumplimiento que tenemos adelantada el día de hoy pero también hemos hecho la invitación al doctor Gerardo Mora Nava presidente de la aseguradora

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

solidaria de Colombia entidad cooperativa, en la mañana de hoy nos acompañan los representantes del consorcio que ahora les pido por favor que se presenten uno a uno con el documento de identificación, así como también me acompaña por parte de la secretaria de planeación la jurídica y los ingenieros apoyo al sector transporte, quiero antes de continuar que se presente el representante de la aseguradora que se encuentra conectado en este momento. Tiene la palabra doctor

- INTERVIEN DIEGO ENRIQUE PÉREZ (APODERADO DE LA PARTE GARANTE) ASEGURADORA SOLIDARIA:

Doctor Juan Pablo buenos días mi nombre completo es Diego Enrique Pérez Cadena me identifico en la cedula de ciudadanía 796547 de la ciudad de Bogotá y la tarjeta profesional de abogado No. 102.487 del consorcio superior de la judicatura. Actuó en calidad de apoderado general de aseguradora solidaria de Colombia y con el poder general que me fue otorgado el mismo que remití a su despacho para que obrara dentro del expediente a través del correo electrónico del pasado 20 de diciembre del año 2021, quiero manifestar y dejar constancia que la referencia de antes de un señor Gerardo, represente o presidente de la aseguradora no es correcta, simplemente quiero dejar esa aclaración, le agradezco mucho.

- INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO:

De acuerdo quizás es información que de algún modo se ha buscado por otros medios, se va corregir. Muchas gracias doctor, vamos a proceder también a la presentación de quienes nos acompañan de la mañana de hoy, representantes o apoderados para la audiencia publica
Buenos días mi nombre es Juan José Manchola con numero de cedula 25259231 y participo en esta audiencia con el poder que me otorga el consorcio maquinaria amarilla opera que actúe en representación de ellos y tomé las decisiones

Ese poder lo hacer entrega también a la doctora Marcela para anexarlo a la audiencia del posible incumplimiento el día de hoy, continuamos con la presentación

- CARLOS FLORES (ACOMPAÑANTE DEL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA)

Mi nombre es Carlos flores y acompañante del ingeniero Juan José Manchola en sin intervención el acto administrativo que se está realizando

- JULIE MARCELA ARIAS BAUTISTA (ABOGADA CONTRATISTA SECRETARIA DE PLANEACION)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

Buenos días para todos mi nombre es Julie Marcel Arias Bautista estoy actuando en calidad de asesora jurídica de la secretaria de planeación identificada con cedula de ciudadanía 1.075.235203 de la ciudad de Neiva con tarjeta profesional 274.755 del consejo superior de la judicatura

- MAURICIO JAVIER PARRA CEDEÑO (APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION)

Buenos días mi nombre es Mauricio Javier Parra Cedeño son ingeniero civil de la secretaria de planeación e infraestructura y apoyo a la supervisión al contrato de la referencia mi cedula es 4924224 del municipio de Palermo

- DIANA MARCELA MOSQUERA (APOYO TECNICO SECRETARIA DE PLANEACION)

Mi nombre es Diana Marcela Mosquera con cedula de ciudadanía 1080291731 soy ingeniera de profesión y estoy como apoyo al sector transporte de la secretaria de planeación e infraestructura Para todos mi nombre es Juan Pablo Castillo Ramírez secretario de planeación e infraestructura del municipio de Palermo con facultades para atender esta audiencia de incumplimiento del día de hoy, para efectos de la audiencia e día de hoy quiero pedirle el favor al ingeniero Mauricio que nos lea el informe que esta dependencia también ha trasladado a usted por esta convocatoria por esta frente al posible incumplimiento que atendemos el día de hoy para después de esta lectura los representantes de consorcio y también el apoderado por parte de la aseguradora tomen la palabra y hagan sus respectivos descargos ene esta audiencia.

Se procede a leer el documento de comunicación despachada de fecha 16 de diciembre de 2021 que tiene como asunto: citación a audiencia pública para debatir y decidir sobre el incumplimiento del contrato de compraventa 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el consorcio Maquinaria Amarilla.

- INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO

Una vez dada la lectura de estos numeral y también a los hechos que soportan de este posible incumplimiento y acompañados de la aseguradora que hace parte activa, le vamos a dar la palabra al representante o apoderado que hoy nos acompaña para que presente sus descargos, ingeniero Juan José tiene usted la palabra.

- INTERVIENE JUAN JOSE RODRIGUEZ (APODERADO DEL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA)

Juan José hago presencia en esta audiencia con el poder que me otorga el consorcio donde manifiesta y constata que actuó en representación de conformidad con el artículo 77 del código general del proceso y realizo mi intervención con base al derecho de la defensa y contradicción en los siguientes términos el día 26 de mayo de 2011 mediante resolución No. 100.47.404 la entidad adjudica al

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

) consorcio el contrato resultante de la subasta inversa SA 107 DE 2121 que tiene como objeto la compra de maquinaria destinada a los planes de mantenimiento vial del municipio de Palermo, el contrato mencionado anteriormente se celebra el 4 de junio de 2021 denominado contrato de compraventa #100.1.02.240 con el objeto mencionado anteriormente, la entidad designa al secretario de planeación Juan pablo Castillo como supervisor del contrato y avanzando con los tramites pertinentes para la ejecución como consorcio se expiden pólizas de cumplimiento de anticipo, póliza de calidad y el correcto funcionamiento de igual prorroga el consorcio procede a pagar en el banco la legalización de estampillas por 146.000.000 de pesos quedando todo en regla y dando un acta de inicio el 7 de julio de 2021 en la misma fecha el consorcio radica el plan de inversión y la cuenta de cobro del anticipo el cual es desembolsado por la entidad del 30 de julio de 2021 con un valor de 922447335 si bien es cierto que del anticipo no depende la ejecución del contrato en este proceso se justificó del porqué del anticipo sabiendo que los bienes eran de materia de importación que iban a ayudar a un rendimiento de la ejecución del contrato es importante aclarar que nosotros no certificamos que teníamos la maquinaria existente y presentamos los siguientes certificado que traigo en físico por las empresas distribuidoras en Colombia quien nos certifica y adjuntamos a la propuesta con tajante conocimiento que nosotros no somos distribuidores autorizados y que simplemente contamos con la experiencia de este tipo de contratos y son estas empresas que nos certificaron y que contaban con la disponibilidad de maquinaria y contaban con la garantía de los mismos en la parte de atrás se menciona el tema de la subasta. Y teniendo en cuenta que nos decidimos a participar en dicho proceso de igual manera ya la abogada va poder revisar.

De igual manera en la presenta audiencia puedo demostrar que desde el mes de mayo donde nos atrevimos a participar con el proyecto de la subasta, yo como gerente del consorcio sostuve la comunicación con la distribuidora realizando cotizaciones en este caso avitrasn y parte equipos que son las únicas empresas autorizadas para la marca kese en Colombia y con el señor Rodrigo Londoño que la única para el tema de dina pack que son los equipos de la subasta, puedo demostrar que el 25 de junio se realizó un acuerdo comercial de manera oportuna con unas condiciones y con unos términos con la empresa a la cual se le iba a comprar la maquinaria, de igual manera la factura pro forma del anticipo de Dina Pack el desembolso de 150.000.000 de pesos el día 18 de julio y todo los pagos que fueron realizados de manera oportuna a las empresas del cual se le iba a comprar la maquinaria y está debidamente soportado para así demostrar la voluntad del contratista que siempre ha sido en aras de cumplir con los ítem a comprar en el mes de julio las empresas con las cuales se hicieron acuerdos comerciales empezaron a llegar correos donde manifestaban que debido a las huelgas que se presentan en ese momento de orden nacional en nuestro país que no es secreto para ninguno que fue estallido social, fueron declarados los puertos en zona roja por lo que no entraba mercancía tengo los correos directamente desde la naviera desde el mes de agosto y julio donde pedían de manera clara y taxativa reorganizar la manera de la compra ya que no se estaba recibiendo mercancía en Colombia unas de las cosas dice: declarado los puertos colombianos en zona roja por lo que no estaba llegando mercancía justificando que los paros no influyen una causal de fuerza mayor o caso fortuito para su configuración es necesario que sea un evento impredecible como lo estipula el

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bañista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

artículo 54 del código civil por lo tanto se deban pagar demoras en los supuestos como lo indicaba el artículo 6 entre lo que fue la empresa distribuidora y fabricante por ende la empresa se abstuvo de hacer pedidos y por lo cual nos manifestó, aquí están los correos yo se los facilito en donde nos dicen lo que está pasando para nadie es un secreto que la emergencia sanitaria conocida como Covid 19 se vio reflejada en el 2021 en donde se vio afectada como puertos, fábricas y teniendo en cuenta que los elementos a suministrar son materia de importación también se nos vio afectado, hubo alza de precios en materias prima atrasos en fabrica, escases de materiales y también de mano de obra lo que anteriormente nos llevó a una crisis marítima la cual la puede ver en el diario El Portafolio el diario CNN en español y en el diario el Colombiano que adjunto con la fecha que es lo que me enviaban los asesores comerciales de la empresa en la que justificaban el retraso, esta crisis se conoció como la crisis de contenedores igual aseguraban los expertos que en febrero de 2022 se daba un respeto, estos son los correos y envió los pagos.

Adjunto los oficios que las empresas distribuidoras adjuntando justificando por qué los pedidos se podrían retrasar de manera significativa, sin embargo el consorcio mostrando siempre el interés por cumplir le pidió la devolución de los dineros a Rodrigo Londoño y a parteequipo donde nos desplazamos para Gecolsa la cual era la empresa que representa marca Caterpillar en Colombia y le hicimos la compra la compra de dos retroexcavadoras en el mes de Octubre aquí están las facturas electrónicas y tarjetas de propiedad a nombre, estas dos máquinas ya estás en el patio taller del municipio, no se ha hecho el recibimiento porque estamos en la audiencia de incumplimiento, es importante recalcar a la presente audiencia que la que se había ofertado la maquina kase 30e la que se trajo fue una maquina Caterpillar 426 f 2 la cual supera técnicamente en cuanto a equipamiento motor y potencia con lo que está pidiendo en la ficha técnica en sus pliegos y es de conocimiento que hay unos actos que se superaron, debido a todos los imprevistos con este contrato y pese al alza del dólar de desequilibrio económico a favor del contratista nuestra solicitud nunca ha sido un adicional o demanda por desequilibrio económico ya que se ve que debido a la pandemia subió el transporte, dólar elementos y es evidente es este desequilibrio pero nuestra intención siempre ha sido cumplir donde pueden verificar la compra de maquinaria del municipio de Hobo donde con 1.900.000.000 compran dos máquinas aquí con 2.300.000.000 vamos a suministrar 4 máquinas no es el caso pero queremos dejar en claro que hay un desequilibrio económico y queremos siempre cumplir y cerrar este ciclo queremos pedir a la audiencia no olvidar que hay causales exonerarías de las responsabilidades en materia contra actual como lo son la fuerza mayor el caso fortuito y el caso de un tercero de lo cual es improcedente una declaratoria de responsabilidad e impide una declaración de incumplimiento lo cual impide obligaciones que han causado este daño no has sido por nosotros sino por un hecho externo de igual manera le pedimos al supervisor de manera respetuosa que nos allegué las comunicaciones teniendo en cuenta que el artículo 2021 y 2022 de la ley 527 del 18 de agosto de 99 reglamente el uso de los mensajes de datos mediante el correo electrónico pedimos se expongan en la audiencia cumpliendo con su función de seguimiento control y vigilancia los requerimiento hechos a la empresa de manera formal de igual manera adjunto las comunicaciones que se tuvo desde el 9 noviembre hasta el 23 de noviembre con el seños Mauricio Parra con al




ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

empresa en whatsapp esto no es materia probatoria en donde la comentamos sobre la compra de a quinaria y le pedimos es certificado de egreso en ecolsa esto no es material probatoria.

Queremos manifestarle a las partes que tenemos dos máquinas en el patio taller que queremos entregarlas y cerrar el ciclo y definir ciertos temas y tengo conversaciones parte equipos que si yo pido la motoniveladora el día de hoy me llega a mitad de junio y son cosas que no se compran en el país, hay otra maquinaria como lo es comatsu que hay en el país y se puede comprar pero entonces necesitaría la aprobación técnica porque su importación no dura más de 25 o 35 días el vibro compactador hay uno con ficha técnica de marca c y vende Caterpillar en Colombia porque dina pack no vuelva a traer sino por encargo solo queremos que las partes queden satisfechas.

- INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO

Presentados sus descargos y atendiendo la audiencia de hoy ingeniero Juan José existen unas apreciaciones que debemos dejar claras aquí y doctora marcela y doctor diego Enrique les quiero dejar claro. Si bien en cierto ustedes nos son los que tiene la máquina y lo entendemos existen unos tiempos que de la entidad en los pliegos identifico para la entrega, que ustedes hagan una alianzas con empresas per que su experiencia la tengan para el suministro de esta, está bien, hoy estamos explicando cuales fueron las causales y ustedes tenían un tiempo para cumplir con lo contractual, que si conocemos nosotros la crisis en el país y el mundo la entendemos porque no solo la pandemia sino el paro nacional y la ola invernal han afectado la economía de nuestro país y diversos negocios en todo nuestro territorio, adicionalmente no conocemos la crisis del consorcio de contenedores que nos exponen en este momento, si bien nosotros para el 15 de julio donde formalmente el consorcio nos cita a la suspensión por la dificultad y la emergencia se habían agotado unos trámites de importación y nacionalización nosotros suspendimos y que a su vez se día para el 17 de septiembre una prórroga hasta el 19 de noviembre de 2021 considerando que habían sido superadas las condiciones previstas para la suspensión inicial y también con preocupación y como supervisor del contrato como se me delega no encontramos explicaciones del consorcio donde se nos manifestaran las otras irregularidades y solo hasta hoy conocemos de los paros de los contenedores qué han pasado, pero también de las manifestaciones que le indican al consorcio de que las empresas potencia en el país de tener esa relación con las fabricas tienen dificultades en la importación y se puede proceder a unas prorrogas adicionales, pero como supervisor de este contrato para todos los aquí presentes que una vez se vencen estos tiempo que más se puede hacer, es iniciar a las partes a un posible incumplimiento porque las instancias se os agotan, notas de seguimiento por parte de la supervisión efectivamente debemos tener y anexar correos electrónicos donde se pide información de la posible entrega, y les evidente que técnicamente no nos sentamos con ustedes para validad información y además con mucha preocupación veo también en el patio de nuestro municipio dos máquinas de las que no has sido ofertadas y que se atendieron a la espera porque no podemos ser intransigentes con los transportadores que traen las máquinas y dejarlas a la deriva están no recibidas por el municipio que superan las calidades de la maquinaria ofertada pero oficialmente doctora Marcela no tenemos ni

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

siquiera una reunión de comité donde se evalué que vamos a recibir un equipo de mayor capacidad y que mejora la oferta y no hay nada oficial

Ustedes manifiestan que tienen información parte de estas empresas que articulan la importación de estas máquinas y hablo de navitrans y parte equipos donde quizás con la buena voluntad que tienen de cumplir con este proceso inicialmente no hay nada simplemente son los WhatsApp pero si hay algo oficial indicar que han adelantado y compromisos. Quiero dejar claro de que estas apreciaciones me afanan y preocupan. Porque hemos recibido dos máquinas que no tienen ninguna legalidad territorial. Uno no se cierra a no recibir un mejor equipo pero no hay nada oficial entonces hoy quiero dejar esto claro.

- JULIE MARCELA ARIAS BAUTISTA (ABOGADA CONTRATISTA SECRETARIA DE PLANEACION)

Una vez esta intervención por el Ing. Juan José y a su aporte queriendo desvirtuar el incumplimiento del contrato veo que unos aportes a las pruebas que se tienen como validez y otras que me gustaría que me aportara de forma más clara, solicito de la misma forma que nos haga llegar los correo electrónicos a la secretaria de planeación donde manifiesta alas situadles debido al retardo de la entrega de maquinarias puesto que anexa unas capturas de pantalla de WhatsApp y esto no constituye como prueba, pero si estamos en que nos aporte estas pruebas para poder informas que la demora se ha dado por caso fortuito o culpa de tercero. Tenemos entendido que el artículo que fundamenta en caso de incumplimiento es el artículo 86 de la ley 1454 del año 2011 y procedo a que si determina una próxima audiencia anexe las pruebas que determinen que hay un retardo justificado en cuento a los inconveniente presentados porque esto no antes se había informado desentendiéndose del contrato.

- INTERVIENE ING. DIANA MOSQUERA

Por los inconvenientes presentados y dando la importancia a que el municipio no ha recibido estas maquinarias, se requiere de envíen las fichas técnicas tanto de la maquinaria que ofertaron y la que pretenden entregar haciendo un comparativo de todas las especificaciones técnicas es importante para que la parte técnica las revise y verifique que supera las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que no se sabe si se reciban o no.

- INTERVENCION ABOGADA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION

Dejar en claro que se reciben del ingeniero Juan Jose 17 folio útiles de pruebas que se van a referenciar en el acto administrativo para anexar al expediente contractual

- INTERVIENE DIEGO ENRIQUE PÉREZ (APODERADO DE LA ASEGURADORA)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

Escuchando las intervenciones en tal sentido manifestamos que los argumentos del representante del consocio maquinaria amarilla y por razones legales el atraso o la falta de cumplimiento queremos dejar en claro que entendemos los inconvenientes para ejecutar de forma oportuna el contrato y entendemos las obligaciones legales que tiene la entidad, queremos en primera instancia la comprensión por parte de la administración ya que los inconvenientes presentados por el contratista son de público conocimiento, que es un hecho notorio. La relación contractual para la fecha continua vigente estaríamos en la etapa de liquidación, por consecuente apelo a las partes para poder superar este inconveniente de trámite de liquidación poder eliminar la entrega y recibo de los equipos pendientes, he escuchado que de los equipos contratados no han sido recibidos formalmente por parte de la administración al parecer esta falta de satisfacción de debe a que no se han entregado las fichas técnicas para establecer si superan las contratadas, yo apelo a esa buena voluntad de las partes para poder superar, en nuestra condición de garantes estamos en la disposición de acuerdo a la necesidad que se presente en el debido proceso sin embargo advertimos nuestro interés en que se privilegie la ejecución y satisfacer la necesidad que tiene la administración municipal en adquirir esto vehículos, y estas circunstancias que se vienen presentando y que no afectan contratación en las parte que en un 90% de los contratos se presenta esta situación y que en transcurso de este año se pueda mejorar.

- INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO

Doctor entendemos y sabemos de esta situación lo que nos disgusta es que un contrato sea abandonado y este suministro no se encuentra información se desentienden de dicha voluntad tuve que esperar un mes para inicial la primer convocatoria a un posible incumplimiento que por situaciones de conectividad la aseguradora nos envió un correo y luego se convido y por caso fortuito que se me presento no pudimos atender esta audiencia y al fin hoy pudimos iniciar o dar apertura a esta posible incumplimiento nosotros como administración no queremos irnos en contra de la mala voluntad y es mejor que se cumpla a no iniciar un pleito, las pruebas que aquí se reciben serán pasadas a un comité jurídico para dar su respectivo fallo y proceso a solicitar la suspensión de esta audiencia para reanudar en 15 días el miércoles 23 de febrero a las 10:00 am nos reuniríamos de nuevo. Y extender las pólizas.

ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

**PRUEBAS
PROCESO
PRESUNTO
INCUMPLIMIENTO
MAQUINARIA
AMARILLA**

CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

Araucúta 16.12.2021



Señores
Municipio de Palermo
Departamento del Huila

Ref. Autorización audiencia

Por medio del presente documento yo RAMIRO DUSSAN PEÑA identificado con ciudadanía No 1.075.233.406 de Neiva - Huila y representante legal del CONSORCIO CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA identificado con Nit No 901.488.451 - 1 cuyo objeto corresponde COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA. Me permito autorizar al señor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ identificado con CC No 1.075.259.231 de Neiva (H) para que asista y tome decisiones en representación del consorcio a la audiencia pública sobre el incumplimiento del contrato de compraventa No 100.15.02.240 el día 21 de diciembre de 2021.

Atentamente,

RAMIRO DUSSAN PEÑA

R/L CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

DIAGONAL 7 No 5 BARRIO OBRERO
Ramirodussan4@hotmail.com
3103568071
Araucúta - Arauca



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



7715397

En la ciudad de Arauquita, Departamento de Arauca, República de Colombia, el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Única del Circulo de Arauquita, compareció: RAMIRO DUSSAN PEÑA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1075233406, presentó el documento dirigido a MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

Ramiro Dussan Peña



n0m8ye3w2zo9
17/12/2021 - 08:45:32



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Mayra Alejandra Escobar Rosas



MAYRA ALEJANDRA ESCOBAR ROSAS

Notario Único del Circulo de Arauquita, Departamento de Arauca - Encargado

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: n0m8ye3w2zo9

Acta 4

NOTARIA UNICA DE ARAUQUITA
ROCIO ROMERO BARRIOS
NIT: 242424546
REGIMEN COMUN

AÑO: 2021 FACTURA DE VENTA No. A8876 FACTURA ELECTRONICA

DUSSAN PEÑA RAMIRO CC 1075233406 E-Mail RAMIRODUSSANT@HOTMAIL.COM
FECHA: 17-12-2021 FORMA DE PAGO: CONTADO PAGADA CON RECIBO No. 2021-6013

Cant.	Nombre Concepto	Valor (\$)
* 1	AUTENTICACION DE HUELLAS (HUELLA BIOMETRICA)	\$ 3.300,00
* 1	PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO	\$ 2.000,00
	18% IVA	\$ 1.007,00
TOTAL FACTURA		\$ 6.307,00

SON: SEIS MIL TRECIENTOS SIETE PESOS

* Base de IVA
Tipo de Pago

Valor Tipo Pago(\$)

EFFECTIVO

\$6.307

AUTORIZA

CLIENTE

CAJERO



ROCIO ROMERO BARRIOS (Notario Titular)

CC: 24242454

Fecha Impresión: 17-12-2021 08:46:07

Asp_factura_varios_midea

Sistema: Sistema Informacion Notarial

Software de propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro Ley 1843 de 2018

Usuario: NOTARIA

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA

NIT 860.002.576-1

Av américas No 42 a 21

BOGOTÁ, D.C.

Somos Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN N° 9061 de 10/12/2020

Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1995

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA

Responsable de IVA

Código de actividad CIIU 4659-3312-7730

Resolución AUTORIZADA No. 18763004940653 del 2020-03-09 hasta 2022-03-09

desde No. FE04-1000000 AL FE04-1200000

CUFE: 17ae5989136c1312129897195c1653dcc896f9beefe294cbe0cc81ab7d8ddd525572bf6117179ce772e1113f33d0a34c

* FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * FE04-1000024

Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021

Hora: 03:58

Señor(es): CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA DG 7 5 BRR OBRERO NIT/CC : 901488451 X283176				Despachado a:				Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021							
								Nro. Orden del Cliente: EP-001-021							
				Número de entrada:				Distrito 04		Div C		Vía de Embarque			
								Vendedor CELSE E VANEGAS							
								Acuerdo Orden 04010101		Fecha 29-10-2021					
								Forma de Pago Contado		Medio de Pago Transferecia Crédito					
Fabricante AA				Modelo 426F2				Número de Serie 0EJ403683				Equipo Número			
No.	Cant.	Unidad de Medida	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Extendido	Descuento	Cargos	Total	% IVA	IVA				
1	1.00	94	BB000690	ORDEN: BB000690 SERIE: EJ403683	285.093.770,00	285.093.770,00	0,00	0,00	285.093.770,00	19.00	54.167.816,30				

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado



(415)7709998169371(8020)033283176151400041000024(3900)00000339261586


Continua...

Favor consignar en:

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03130160951
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE 034178137
ITAU CUENTA CORRIENTE 001-085679 CONVENIO 5679
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 26501492197

Bco	Plaza	No. Cheque	Valor
Cant. cheques		Total Cheques	
		Efectivo	
		Valor Total	

388



GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA

NIT 860.002.576-1

Av américas No 42 a 21

BOGOTÁ, D.C.

Somos Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN N° 9061 de 10/12/2020

Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1995

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA

Responsable de IVA

Código de actividad CIIU 4659-3312-7730

Resolución AUTORIZADA No. 18763004940653 del 2020-03-09 hasta 2022-03-09

desde No. FE04-1000000 AL FE04-1200000

CUFE: ce61fd66e61be786d0e4fc0970138983a8c073716a9ccf885968db4b9e23680e6e94a4503d51a29742bdec5ca2e14b1e

* FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * FE04-1000023

Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021

Hora: 03:54

Señor(es): CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA DG 7 5 BRR OBRERO NIT/CC : 901488451 X283176		Despachado a:		Vencimiento Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021							
		Número de entrada:		Nro. Orden del Cliente: EP-001-021							
				Distrito Div 04 C							
				Vendedor CELSE E VANEGAS							
				Via de Embarque							
				Acuerdo Orden 04010001 Fecha 29-10-2021							
				Forma de Pago Contado							
				Medio de Pago Transferecia Crédito							
Fabricante		Modelo		Número de Serie							
AA		426F2		0EJ403387							
Equipo		Número									
No.	Cant.	Unidad de Medida	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Extendido	Descuento	Cargos	Total	% IVA	IVA
1	1.00	94	BB000661	ORDEN: BB000661 SERIE: EJ403387	285.093.770,00	285.093.770,00	0,00	0,00	285.093.770,00	19,00	54.167.816,30

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado

Continúa...



(415)7709998169371(8020)033283176151400041000023(3900)00000339261586

Favor consignar en:

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03130160951
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE 034178137
ITAU CUENTA CORRIENTE 001-085679 CONVENIO 5679
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 26501492197

Bco	Plaza	No. Cheque	Valor
Cant. cheques		Total Cheques	
		Efectivo	
		Valor Total	

CONDICIONES DE VENTA

1 Esta factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o el beneficiario del bien/servicio si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido a GECOLSA dentro de los (3) días calendario siguientes a su recepción.

2 Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes. Después de vencida esta factura de venta causa intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley.

3. La garantía de los bienes/servicios que por la presente se entregan estarán sometidos en un todo a las precisiones determinadas por la garantía del Fabricante. La garantía perderá su valor y será nula si el comprador o cualquier tercero modificara o cambiara el bien/servicio de cualquier forma o si la falta del bien/servicio es resultado de un accidente, abuso, mala aplicación, falta o indebido mantenimiento.

4 El vendedor no tendrá ninguna responsabilidad ante el comprador, respecto de cualquier daño o daños incidentales, indirectos, de importancia, punitivos o ejemplares, incluida la pérdida de negocios, pérdida de utilidades, pérdida de clientela o buena reputación o cualquier hecho relacionado con, causado por, u originado con ocasión de cualquier incumplimiento de las obligaciones o retardo en la entrega del producto, servicios o entrega de documentación, por el uso del comprador o incapacidad para usar el bien/servicio aun cuando el vendedor hubiera sido notificado o tuviera motivos para conocerlo o estuviese en la posibilidad de conocer que estos bajo alguna circunstancia podrían producirse. La responsabilidad del vendedor en virtud de esta transacción, si la tuviese, nunca excederá el costo de la máquina vendida, repuesto o del servicio prestado.

CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS

GECOLSA acepta repuestos en devolución bajo las siguientes condiciones:

1. Los repuestos y su empaque original deben estar en perfecto estado.
2. No se aceptan devoluciones después de diez (10) días calendario de la fecha de facturación.
3. Se acreditará el 100% del valor facturado cuando sea un error imputable a GECOLSA
4. Si el error no es de GECOLSA y el repuesto ha sido pedido de importación, se acreditará el 60% del valor facturado ó el 80% del valor facturado para repuestos que han sido pedidos de inventario nacional.
5. No se aceptan devoluciones de los repuestos marcados por CATERPILLAR como "No Retornables a Fábrica" (ítems marcados con * en la columna N/R de la factura de venta).

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Somos Autoretenedores en:

BARRANQUILLA Acuerdo No. 030 de 2008 Art 336 y 337
CARTAGENA Acuerdo No. 041 del 21 de Julio de 2006 Art 123.
RIOHACHA Acuerdo No. 015 de 2007 Art 488-1.
GALAPA Acuerdo 014 de Noviembre 29 de 2014 Art. 49
CIENAGA Acuerdo No. 014 de 2012 Capítulo IV Art.329
VALLEDUPAR Acuerdo 031 de Diciembre 23 de 2014 Capítulo VI.
SOLEDAD Acuerdo No. 000168 de 2013 Capítulo IV Art. 293 y 294.
BARRANCABERMEJA Acuerdo 07 de 2014 Art 69-1.
YOPAL Acuerdo 013 de Diciembre 09 de 2012 Art 89.
PEREIRA Acuerdo 041 de 2012 Art 53.
BUCAMANGA Acuerdo 033 de 2020 Art.44

RED NACIONAL DE OFICINAS

Zona	Oficina	Dirección	Teléfonos
Central	Gecolsa Bogotá	Avenida de las Américas #42A-21	(1) 4055554
Central	Taller Zona Central	Carrera 42 BIS #13-59	(1) 4055554
Norte	Gecolsa Soledad	Autopista Km7 Soledad	(5) 3931000
Central	Yopal	Carrera 23 #30-57	(8) 6349462 - 6359547
Central	Ibague	Carrera 16 sur #71-88 Oficina 1 Zona Ind El Papayo	(8) 2644972
Sur	Gecolsa Cali	Carrera 34 #10-117 Acopi Yumbo	(2) 5244169
Sur	Pasto	Calle 16 #13-24 B/ Fátima	(2) 7299248
Occidente	Sabaneta	Carrera 48 #55 sur-56	(4) 4485200
Oriente	Gecolsa Bucaramanga	Avda Quebradaseca #33A-55	(7) 6852040
Oriente	Cucuta	Calle 8N #3A-33 Zona Industrial Avenida Canal Bogotá	(7) 5871679
Norte	Mini Branch Barranquilla	Calle 35 #45B-120	(5) 3931000
Oriente	Gecolsa Turbaco	Sector llave de oro Km 2 +300mts despues de ZF lote B3-B4-B10	(5) 6810660
Central	Sogamoso	Carrera 11 #52-12 Bodega #2 Parque Industrial	(8) 7719863
Oriente	Mini Branch Barrancabermeja	Calle 50 #16-77 Barrio Colombia	(7) 6112227
Occidente	Minibranch Medellín	Calle 29A #55-110	(4) 4485200

Hemos implementado el CODIGO DE BARRAS

Para realizar el pago a través
de los bancos que aparecen
en el desprendible.

Disfrute de este nuevo
servicio

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en cheque, diligencie las casillas correspondientes a la información del cheque (Este tipo de pago para hacerse efectivo podrá tardar entre 2 o 3 días hábiles, según el caso puede influir en el proceso de despacho). "Si el cheque es propio este debe contener sello restrictivo de páguese a primer beneficiario."
- El sello y timbre en la Factura será el soporte de su pago, lo que evita más documentos.
- El departamento de cartera de GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. tendrá la información actualizada y confiable de su estado de cuenta, optimizando nuestra relación comercial.
- Para que el área de cartera actualice sus pagos, favor enviar la información al correo electrónico: carteranacionales@gecols.com.co
- La agilidad de los Bancos es mayor puesto que la información que deben diligenciar los cajeros es mínima.




+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34



388





+57 321 9828680


hoy a la(s) 9:34



389



390



GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA

NIT 860.002.576-1

Av américas No 42 a 21

BOGOTÁ, D.C.

Somos Grandes Contribuyentes; Resolución DIAN N° 9061 de 10/12/2020

Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1995

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA

Responsable de IVA

Código de actividad CIUU 4659-3312-7730

Resolución AUTORIZADA No. 18763004940653 del 2020-03-09 hasta 2022-03-09

desde No. FE04-1000000 AL FE04-1200000

CUFE: 17ae5989136e1312129897195c1653dec896f9beefe294cbe0cc81ab7d8ddd525572bf6117179ce772e1113f33d0a34c

*** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * FE04-1000024**

Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021

Hora: 03:58

Señor(es):		Despachado a:		Vencimiento	
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA DG 7 5 BRR OBRERO NIT/CC : 901488451 X283176		Número de entrada:		Fecha (dd-mm-aa):	29-10-2021
				Nro. Orden del Cliente:	EP-001-021
				Distrito	Div
				04	C
				Vendedor	Vía de Embarque
				CELSE E VANEGAS	
				Acuerdo Orden	04010101 Fecha 29-10-2021
				Forma de Pago	Medio de Pago
				Contado	Transferecia Crédito
Fabricante	Modelo	Número de Serie		Equipo Número	
AA	426F2	0EJ403683			

Total Líneas Factura: 1

ORDEN: BB000690 SERIE: EJ403683 PIN: *CAT0426FKEJ403683* RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 426F2 NUEVA EQUIPADO CON MOTOR CAT. C44., CON POTENCIA DE 92HP, PESO DE OPERACION 8.225KG, CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD CUCHARON DEL CARGADOR 1,05 M3, TRANSMISION SERVO MECANICA, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4.700MM, BRAZO STD DE PIVOTE CENTRAL, ESTABILIZADORES VERTICALES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL MECANICO, GPS HOMOLOGADO POR LA POLICIA NACIONAL, SISTEMA DE MONITOREO PRODUCT LINK, SISTEMA DE LUCES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CONTACTO: RAMIRO DUSSAN PE#A CEL: 3103568071. INCLUYE BONO DE PARTES CVA POR LAS PRIMERAS 1000 HORAS O EL PRIMER A#O, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA GARANTIA ES DE 12 MESES SIN LIMITE DE HORAS A PARTIR DE LA ENTREGA FISICA DEL EQUIPO LA GARANTIA EXCLUYE LAS FALLAS OCASIONADAS POR MALA OPERACION, MALA APLICACION, MANTENIMIENTOS DEFECTUOSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO O POR CUALQUIER MODIFICACION QUE SE LE HAGA AL EQUIPO POR PARTE DEL CLIENTE. LA GARANTIA NO CUBRE PERDIDAS DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS, LUCRO CESANTE O CUALQUIER OTRO PERJUICIO INDIRECTO O DERIVADO. LA GARANTIA EXCLUYE A LOS COMPONENTES Y EQUIPOS QUE NO SEAN SUMINISTRADOS POR GECOLSA. OC. EP-001-021 PAGO INMEDIATO

Venta/Servicio Realizado en el Municipio de NEIVA -HU Reteica Porcentaje. La entrega de los bienes o cualquier negociacion estara sujeta al cumplimiento por parte del cliente de las politicas internas y de la normatividad SARLAFT aplicable

Elaborado Por: MARTHA RODRIGUEZ 08

VALOR EN LETRAS FACTURA

VALOR COP: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

PAGO INMEDIATO

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado



(415)7709998169371(8020)033283176151400041000024(3900)00000339261586

Favor consignar en:

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03130160951
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE 034178137
ITAU CUENTA CORRIENTE 001-085679 CONVENIO 5679
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 26501492197

Bco	Plaza	No. Cheque	Valor
Cant. cheques		Total Cheques	
		Efectivo	
		Valor Total	

CONDICIONES DE VENTA

1 Esta factura de venta se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o el beneficiario del bien/servicio si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido a GECOLSA dentro de los (3) días calendario siguientes a su recepción.

2 Esta factura de venta presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes. Después de vencida esta factura de venta causa intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley.

3. La garantía de los bienes/servicios que por la presente se entregan estarán sometidos en un todo a las precisiones determinadas por la garantía del Fabricante. La garantía perderá su valor y será nula si el comprador o cualquier tercero modificara o cambiara el bien/servicio de cualquier forma o si la falta del bien/servicio es resultado de un accidente, abuso, mala aplicación, falta o indebido mantenimiento.

4 El vendedor no tendrá ninguna responsabilidad ante el comprador, respecto de cualquier daño o daños incidentales, indirectos, de importancia, punitivos o ejemplares, incluida la pérdida de negocios, pérdida de utilidades, pérdida de clientela o buena reputación o cualquier hecho relacionado con, causado por, u originado con ocasión de cualquier incumplimiento de las obligaciones o retardo en la entrega del producto, servicios o entrega de documentación, por el uso del comprador o incapacidad para usar el bien/servicio aun cuando el vendedor hubiera sido notificado o tuviera motivos para conocerlo o estuviese en la posibilidad de conocer que estos bajo alguna circunstancia podrían producirse. La responsabilidad del vendedor en virtud de esta transacción, si la tuviese, nunca excederá el costo de la máquina vendida, repuesto o del servicio prestado.

CONSIDERACIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS

GECOLSA acepta repuestos en devolución bajo las siguientes condiciones:

1. Los repuestos y su empaque original deben estar en perfecto estado.
2. No se aceptan devoluciones después de diez (10) días calendario de la fecha de facturación.
3. Se acreditará el 100% del valor facturado cuando sea un error imputable a GECOLSA
4. Si el error no es de GECOLSA y el repuesto ha sido pedido de importación, se acreditará el 60% del valor facturado ó el 80% del valor facturado para repuestos que han sido pedidos de inventario nacional.
5. No se aceptan devoluciones de los repuestos marcados por CATERPILLAR como "No Retornables a Fábrica" (ítems marcados con * en la columna N/R de la factura de venta).

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Somos Autoretenedores en:

BARRANQUILLA Acuerdo No. 030 de 2008 Art 336 y 337
CARTAGENA Acuerdo No. 041 del 21 de Julio de 2006 Art 123.
RIOHACHA Acuerdo No. 015 de 2007 Art 488-1.
GALAPA Acuerdo 014 de Noviembre 29 de 2014 Art. 49
CIENAGA Acuerdo No. 014 de 2012 Capítulo IV Art.329
VALLEDUPAR Acuerdo 031 de Diciembre 23 de 2014 Capítulo VI.
SOLEDAD Acuerdo No. 000168 de 2013 Capítulo IV Art. 293 y 294.
BARRANCABERMEJA Acuerdo 07 de 2014 Art 69-1.
YOPAL Acuerdo 013 de Diciembre 09 de 2012 Art 89.
PEREIRA Acuerdo 041 de 2012 Art 53.
BUCARAMANGA Acuerdo 033 de 2020 Art.44

RED NACIONAL DE OFICINAS

Zona	Oficina	Dirección	Teléfonos
Central	Gecolsa Bogotá	Avenida de las Américas #42A-21	(1) 4055554
Central	Taller Zona Central	Carrera 42 BIS #13-59	(1) 4055554
Norte	Gecolsa Soledad	Autopista Km7 Soledad	(5) 3931000
Central	Yopal	Carrera 23 #30-57	(8) 6349462 - 6359547
Central	Ibagué	Carrera 16 sur #71-88 Oficina 1 Zona Ind El Papayo	(8) 2644972
Sur	Gecolsa Cali	Carrera 34 #10-117 Acopi Yumbo	(2) 5244169
Sur	Pasto	Calle 16 #13-24 B/ Fátima	(2) 7299248
Occidente	Sabaneta	Carrera 48 #55 sur-56	(4) 4485200
Oriente	Gecolsa Bucaramanga	Avda Quebradaseca #33A-55	(7) 6852040
Oriente	Cucuta	Calle 8N #3A-33 Zona Industrial Avenida Canal Bogotá	(7) 5871679
Norte	Mini Branch Barranquilla	Calle 35 #45B-120	(5) 3931000
Oriente	Gecolsa Turbaco	Sector llave de oro Km 2 +300mts despues de ZF lote B3-B4-B10	(5) 6810660
Central	Sogamoso	Carrera 11 #52-12 Bodega #2 Parque Industrial	(8) 7719863
Oriente	Mini Branch Barrancabermeja	Calle 50 #16-77 Barrio Colombia	(7) 6112227
Occidente	Minibranch Medellín	Calle 29A #55-110	(4) 4485200

Hemos implementado el
CODIGO DE BARRAS

Para realizar el pago a través
de los bancos que aparecen
en el desprendible.

Disfrute de este nuevo
servicio

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en efectivo, escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en cheque, diligencie las casillas correspondientes a la información del cheque (Este tipo de pago para hacerse efectivo podrá tardar entre 2 o 3 días hábiles, según el caso puede influir en el proceso de despacho). "Si el cheque es propio este debe contener sello restrictivo de páguese a primer beneficiario."
- El sello y timbre en la Factura será el soporte de su pago, lo que evita más documentos.
- El departamento de cartera de GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. tendrá la información actualizada y confiable de su estado de cuenta, optimizando nuestra relación comercial.
- Para que el área de cartera actualice sus pagos, favor enviar la información al correo electrónico: carteranacionales@gecolsa.com.co
- La agilidad de los Bancos es mayor puesto que la información que deben diligenciar los cajeros es mínima.




+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34



513

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 89996

Nº. DE REGISTRO MC329694	MARCA CATERPILLAR	LÍNEA 425F2	AÑO MODELO 2021
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	Nº. SERIE CAT6426FKEJ403683	
COLOR(ES) AMARILLO	Nº. MOTOR C49D0746	RODAJE NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS		ANCHO	LARGO
PESO 8195 Kg	ALTO 2869 mm	2242 mm	5726 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) ALCALDIA MUNICIPAL PALERM		IDENTIFICACIÓN NIT 891.180.021	



+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34



X394




A QUIEN INTERESE

La empresa **AMMANN DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS LTDA.** con domicilio en Av. Ely Correa nº2500 – Pav. 21/22 en la ciudad de Gravataí/RS – Brasil, Fabricante de Plantas de Asfalto y Rodillos Compactadores marca **AMMANN**, certifica que la empresa **PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.**, identificada con NIT 830.116.807 – 7 y con su ubicación principal en la Diagonal 16 # 96G – 85 en la ciudad de Bogotá y sus afiliadas dentro del territorio bajo Acuerdo de Distribución; es Representante y Distribuidor Autorizado de nuestra marca en Colombia; Así mismo que son ellos quienes tiene la distribución de repuestos originales de fábrica, que cuentan con un amplio stock que permite disponibilidad inmediata de los mismos equipos y que su equipo técnico está calificado y autorizado para dar soporte y reparar cualquier anomalía presentada en los equipos.

Gravataí, 03 de noviembre de 2016.

Cordialmente,


Gilvan Medeiros Pereira
Director Ejecutivo

SERVIÇO NOTARIAL RAUPP - GRAVATAÍ / RS

RUA MAJOR ISMAEL ALVES, 225 - FONE/FAX: (51) 3498-1099
TABELIÃO: BEL SÉRGIO ARIEL DE FARIAS RAUPP

Reconheço por SEMELHANÇA a firma indicada pela seta >RAUPP> de:
Gilvan Medeiros Pereira que assina por Ammann do Brasil - Equipamentos
para Construção de Estradas Ltda. CNPJ: 10.37.201169554-2735411

EM TESTEMUNHO [Assinatura] DA VERDADE

GRAVATAÍ, 03 de novembro de 2016

Emol: R\$ 4,10 + Selo digital: R\$ 0,45 0258.01.1600010.7699

Kathiemmi Anger da Cunha
Escrevente Autorizada

Bogotá D.C., mayo 05 de 2021

Señores

MUNICIPIO DE PALERMO
ALCALDIA DE PALERMO
NEIVA - HUILA

REFERENCIA: CERTIFICADO DE GARANTIA DE LOS BIENES

Respetado Señor Ramiro Dussan Peña,

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS., pone a disposición el suministro de una (1) Motoniveladora CASE 845B, 2 Retroexcavadora CASE 580N y un (1) Vibro compactador DYNAPAC cero horas AÑO 2021 * Nuevos con disponibilidad de entrega en 30 días después de la firma del contrato del proceso SUBASTA No SA-SIP-007-2021 que tiene como objeto "COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA". Los cuales cuentan con una garantía del fabricante de 2 años.

Cualquier información adicional, gustosamente le(s) será brindada de manera oportuna.

Atentamente,

Ing. Jhon Alexander Ussa
Sánchez
jussa@partequipos.com
Cel: 316 6939753

Bogotá D.C.
Repuestos: (1) 4926260
Maquinaria: (1) 6092070
Almacén: (1) 4098484

Medellín
Repuestos: (4) 4485878
Maquinaria: (4) 4484939
Almacén: (4) 4449669

Barranquilla
Repuestos y maquinaria
(5) 3858521

Bucaramanga
Repuestos y maquinaria
(7) 6972911

www.partequipos.com




+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34



X 397



pago factura proforma.



+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34



X 39B

...nte de pago realizado, a la cuenta autorizada

tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del Pago: CORSORCIODUCON

Cuenta a Debitar: 049-131900-51 - Corriente

Nit de la Cuenta: 830116807

Nombre de la Cuenta: CONALQUIP LTDA

Valor Total: 49,800,000.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 06/12/2021

Fecha de Aplicación: 06/12/2021

Fecha de Envío: 06/12/2021

Número de Secuencia: 8

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 06/12/2021

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

[Ver Lote](#)

No. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario
--------------	--------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

Reembolso



+57 321 9828680

hoy a la(s) 9:34




399

Bancolombia NIT 890903938-8
RODRIGUEZ LONDONO S.A
NIT: 890923691
FECHA: 20/10/2021

Entidad de la Cuenta	BANCO BBVA
Cuenta Beneficiario	195014188
Identificación Beneficiario	900496243
Nombre del Beneficiario	DUSARD SAS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	55,000,000.00
Concepto de la Transacción	DEVOLUC
Referencia	DEVOLUC RCB0G43560
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Cordialmente

Pembalzo.



GECOLSA**CAT**

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA

NIT 860.002.576-1

Av américas No 42 a 21

BOGOTÁ, D.C.

Somos Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN N° 9061 de 10/12/2020

Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1995

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA

Responsable de IVA

Código de actividad CIIU 4659-3312-7730

Resolución AUTORIZADA No. 18763004940653 del 2020-03-09 hasta 2022-03-09

desde No. FE04-1000000 AL FE04-1200000

CUFE: ce61fd66e61be786d0e4fc0970138983a8c073716a9ccf885968db4b9e23680e6e94a4503d51a29742bdec5ca2e14b1e

*** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * FE04-1000023**

Fecha (dd-mm-aa): 29-10-2021

Hora: 03:54

Señor(es):		Despachado a:		Vencimiento	
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA				Fecha (dd-mm-aa):	29-10-2021
DG 7 5 BRR OBRERO				Nro. Orden del Cliente:	EP-001-021
NIT/CC : 901488451				Distrito	Div
X283176				04	C
		Número de entrada:		Vendedor	Vía de Embarque
				CELSE E VANEGAS	
				Acuerdo Orden	Fecha 29-10-2021
				04010001	
				Forma de Pago	Medio de Pago
				Contado	Transferecia Crédito
Fabricante	Modelo	Número de Serie	Equipo Número		
AA	426F2	0EJ403387			

Total Líneas Factura: 1

ORDEN: BB000661 SERIE: EJ403387 PIN: *CAT0426FTEJ403387* RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR 426F2 NUEVA EQUIPADO CON MOTOR CAT C4.4, CON POTENCIA DE 92HP, PESO DE OPERACION 8.225KG, CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO, CAPACIDAD CUCHARON DEL CARGADOR 1.05 M3, TRANSMISION SERVO MECANICA, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4.700MM, BRAZO STD DE PIVOTE CENTRAL ESTABILIZADORES VERTICALES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL MECANICO, GPS HOMOLOGADO POR LA POLICIA NACIONAL, SISTEMA DE MONITOREO PRODUCT LINK, SISTEMA DE LUCES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CONTACTO: RAMIRO DUSSAN PEÑA CEL: 3103568071. INCLUYE BONO DE PARTES CVA POR LAS PRIMERAS 1000 HORAS O EL PRIMER AÑO, LO QUE PRIMERO OCURRA. LA GARANTIA ES DE 12 MESES SIN LIMITE DE HORAS A PARTIR DE LA ENTREGA FISICA DEL EQUIPO LA GARANTIA EXCLUYE LAS FALLAS OCASIONADAS POR MALA OPERACION, MALA APLICACION, MANTENIMIENTOS DEFECTUOSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO O POR CUALQUIER MODIFICACION QUE SE LE HAGA AL EQUIPO POR PARTE DEL CLIENTE. LA GARANTIA NO CUBRE PERDIDAS DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS, LUCRO CESANTE O CUALQUIER OTRO PERJUICIO INDIRECTO O DERIVADO. LA GARANTIA EXCLUYE A LOS COMPONENTES Y EQUIPOS QUE NO SEAN SUMINISTRADOS POR GECOLSA, OC EP-001-021 PAGO INMEDIATO

Venta/Servicio Realizado en el Municipio de NEIVA -HU Reteica Porcentaje. La entrega de los bienes o cualquier negociacion estara sujeta al cumplimiento por parte del cliente de las politicas internas y de la normatividad SARLAFT aplicable

Elaborado Por: MARTHA RODRIGUEZ 08

VALOR EN LETRAS FACTURA

VALOR COP: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

PAGO INMEDIATO

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado



(415)770998169371(8020)033283176151400041000023(3900)00000339261586

Subtotal	285.093.770,00
Otros Cargos	0,00
Otros Descuentos	0,00
Total Antes de Impuestos	285.093.770,00
Impuesto al consumo	0,00
IVA	54.167.816,30
Valor Total Facturado	339.261.586,30
Retención fuente	0,00
Retención ICA	0,00
Retención IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	COP 339.261.586,30

Favor consignar en:

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03130160951
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE 034178137
ITAU CUENTA CORRIENTE 001-085679 CONVENIO 5679
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 26501492197

Bco	Plaza	No. Cheque	Valor
Cant. cheques		Total Cheques	
		Efectivo	
		Valor Total	

Página 2 de 2



Net Cash

Detalle Fichero

18/Jul/21 10:36:40

Información del fichero

Nombre del archivo:	ABONO MAQUINARIA	Fecha de creación:	18-07-2021
Fecha de proceso:	18-07-2021	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	150.000.000.00	Cliente:	0026008200183116
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CONALQUIP LTDA	00000830116807	04913190051	0013 -BANCO	Abono/Cargo	150.000.000.00	Firmado/Enviado
			BANCOLOMBIA	cuenta		

pago. Anticipo.

Fecha:	DÍA	MES	AÑO
	3	9	2021

Cliete:	CONS. MAQUINARIA AMARILLA	NIT.:	901.488.451	Tel: Fijo:	
Atención:	RAMIRO DUSSAN PEÑA	Ciudad:	ARAUQUITA	Cel:	3103548071
Dirección:	DIAG. 7 5 B. OBRERO	Equipo:	VIBROCOMPACTADOR	Email:	ramirodussan4@hotmail.com
Marca:	DYNAPAC	Modelo:	CA15D	Año:	2021

ItemN o.	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	CA15D	COMPACTADOR VIBRATORIO PARA SUELOS, DYNAPAC, MODELO CA15D CAB A/A; MOTOR Kubota V3307-DI Stage IIIB, POTENCIA NETA DE 75 Hp @ 2200 RPM TURBO ALIMENTADO; CERRADA A/A ; PESO OPERACIONAL 6.950 Kg, DIMENSIONES (L-An-Alt) 4150 X 1870 X 2700mm, TANQUE COMBUSTIBLE 31 GAL; ANCHO DE COMPACTACION: UN RODILLO DE 1680 mm TRASERAS 400/60-22.5 FLOTANTE;	OCTUBRE 15 DE 2021	US\$ 82.259,10	US\$ 82.259,10
2						
3						
4						

NOTA:	CONDICIONES COMERCIALES.					
	FORMA DE PAGO: 15% DE ANTICIPO Y 85% ANTICIPADO ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO					
	PRECIO FINAL EN PESOS A LA TRM DE LA FECHA DE FACTURA					
	CUENTA CORRIENTE No. 232-033829 DE BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE RODRIGUEZ & LONDOÑO S.A.					

OBSERVACIONES: Precio USD Dolares A, se liquida a TRM del dia facturacion	SUB TOTAL USD	82.259,10
	Descuento	
	19 % IVA	15.629,23

CONDICIONES DE PAGO	Contado		Crédito	X	TOTAL USD	97.888,33
---------------------	---------	--	---------	---	-----------	-----------

RYL-F-COM-011. V01. 18-09-12

ING. JOSE FERNANDO DIAZ
Atentamente

Firma de Aceptado

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor
RAMIRO DUSSAN PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel: 3103546807
E-mail: ramirodussan4@hotmail.com
Araucita - Arauca

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal, o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente,


ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor
RAMIRO DUSSAN PEÑA
Representante Legal
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: DG 7 5 Barrio Obrero
Tel: 3103546807
E-mail: ramirodussan4@hotmail.com
Araucuita - Arauca

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal, o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente,



ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias E.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor
OMAR GOMEZ CARREÑO
Integrante
CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
Dirección: Carrera 23 No. 21 - 29
Tel: 3212326433
E-mail: serviciosysuministrosoj@yahoo.com
Arauca

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente


INC. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor

OMAR GOMEZ CARREÑO

Integrante

CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

Dirección: Carrera 23 No. 21 - 29

Tel: 3212326433

E-mail: serviciosysuministrosoj@yahoo.com

Arauca

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente


INC. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias E.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Dirección: Calle 100 No. 9 A - 45 P 12

Tel: 6464330

E-mail: notificaciones@solidaria.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente,



ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Dirección: Calle 100 No. 9 A - 45 P 12

Tel: 6464330

E-mail: notificaciones@solidaria.com.co

Bogotá D.C.

Asunto: Citación para reanudar Audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla.

Cordial Saludo,

En aras de reanudar la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del contrato de Compraventa No. 100.15.02.240 de 2021, suscrito entre el Municipio de Palermo y el Consorcio Maquinaria Amarilla, se procede a convocarlo para el día **jueves 21 de abril de 2022 a las 10:00 a.m.**, en el despacho de la secretaria de Planeación e Infraestructura ubicada en la Carrera 8 No. 8 - 54 piso 2 Municipio de Palermo (Huila), instalaciones de la Alcaldía Municipal o a través del siguiente link meet.google.com/kdv-hrpd-qth por la plataforma Google Meet, con el fin de continuar con la audiencia para debatir y decidir sobre el presunto incumplimiento del contrato de la referencia, conforme a los hechos que se dieron a conocer en citación a audiencia de fecha 16 de diciembre de 2021.

Por lo anterior, reitero la necesidad de su asistencia del mismo modo se le informa adicionalmente que los documentos de los contratos descritos reposan en la secretaria de Planeación e Infraestructura y estarán a disposición para que solicite las copias que considere pertinente para ejercer a cabalidad su derecho a la defensa y contradicción.

Atentamente,


ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMÍREZ
Secretario de Planeación E Infraestructura

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001

Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

Asunto

CITACION PARA REANUDAR AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVEBTA No. 100.15.02.240 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

De planeacion <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Para serviciosysuminstrososj <serviciosysuminstrososj@yahoo.com>

Fecha martes, 19 de abril de 2022 12:57:07

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor

OMAR GOMEZ CARREÑO

Por medio de la presente adjuntamos citación de la referencia, con el fin de que comparezca a tan importante diligencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura
planeacion@palermo-huila.gov.co

Archivos adjuntos

CITACION REANUDACION AUDIENCIA OMAR GOMEZ CARREÑO20220419_12490985.pdf (49.9 kB)

Asunto

CITACION PARA REANUDAR AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVEBTA No. 100.15.02.240 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

De planeacion <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Para notificaciones <notificaciones@solidaria.com.co>

Fecha martes, 19 de abril de 2022 12:59:57

Palermo, 19 de abril de 2022

Señor

GERARDO MORA NAVAS

Presidente ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

Por medio de la presente adjuntamos citación de la referencia, con el fin de que comparezca a tan importante diligencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

planeacion@palermo-huila.gov.co

Archivos adjuntos

CITACION REANUDACION AUDIENCIA GERARDO MORA NAVAS 20220419_12494370.pdf (50 kB)

Asunto

CITACION PARA REANUDAR AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVEBTA No. 100.15.02.240 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

De planeacion <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Para ramirodussan4 <ramirodussan4@hotmail.com>

Fecha martes, 19 de abril de 2022 12:54:20

Por medio de la presente adjuntamos citación de la referencia, con el fin de que comparezca a tan importante diligencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura
planeacion@palermo-huila.gov.co

Archivos adjuntos

CITACION REANUDACION AUDIENCIA RAMIRO DUSSAN PEÑA 20220419_12481949.pdf (49.7 kB)

ACTA NO. 2

REANUDACION DE AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

HORA: 10:00 A.M

LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES:

JUAN JOSE RODRIGUEZ-----DELEGADO CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ-----SECRETARIO DE PLANEACION MCPAL
ING. MAURICIO PARRA -----APOYO A LA SUPERVISION
DIEGO ENRIQUE PEREZ-----GARANTE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DRA. JULIE MARCELA ARIAS-----JURIDICA SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DEL DIA

1º. REANUDACION AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 100.15.02.240 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA




DESARROLLO

1º. Interviene el ingeniero Juan Pablo Castillo Supervisor del Contrato y secretaria de Planeación e Infraestructura

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ:

Buenos días para todos para todo doctor Diego Enrique Pérez, Juan José Rodríguez vamos a reiniciar esta audiencia frente al posible incumplimiento del contrato 100.15.02.240 de 2021 cuyo objeto tiene la compra de maquinaria destinada a la ejecución de los planes y programas de mantenimiento vial del municipio de Palermo departamento del Huila.

Nosotros habíamos suspendido la audiencia el día 9 de febrero toda vez que nos manifestaban y entregaban por parte de hoy el representado unas solicitudes o notas informativas respecto de la dificultad de la entrega de la maquinaria pero también a si vez la aseguradora manifestaba de que este proceso de incumplimiento podría darse una oportunidad siempre y cuando el contratista seleccionado manifestara interés al cumplir con esta objeto contractual, nos recomendaron también por parte de la aseguradora que la idea era que ante el ente territorial y el ente contratante definiéramos también algunos compromisos para establecer sobre los equipos que debe entregar el

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

contratista y que nos indicara los tiempos de entrega igual la calidad y referencia de las máquinas y así a su vez nosotros determinar también un tiempo prudencial para que la aseguradora avale o cubra es tiempo adicional que requiere el contratista.




En ese orden de ideas esta audiencia se reanuda, queremos cederle la palabra al representante del consorcio maquinaria amarilla que nos informe sobre el avance que tiene de las negociaciones o de las compras, que nos indique también los términos de entrega y nos informe también que referencia de los equipos son los que ha entregado una vez que la oferta seleccionada se indicaron unos equipos a entregar los cuales si hoy mencionan que existen los mismos o existen otros equipos que mejoren las condiciones iniciales, por parte del área técnica los revisaremos para avalar y a su vez autorizar el recibo de los mismos, ese seria el cuestionario que nosotros necesitaríamos escuchar por parte del representante del consorcio y de nuevo doctor Diego también escuchar por parte de la aseguradora si hoy continúan con la voluntad de cumplir y respaldar este tiempo para ampliar las pólizas, antes de cederle la palabra a Juan José Rodríguez doctor Diego Enrique queremos escuchar la posición de la aseguradora.

- Interviene DIEGO ENRIQUE PEREZ – GARANTE DENTRO DEL PROCESO:

Por parte de la aseguradora solidaria de Colombia se tiene expedida una garantía que está cubriendo el incumplimiento de la obligaciones por parte de nuestro afianzado, nosotros pues por su puesto seguimos honrando nuestro compromiso de acuerdo a los términos de la póliza, lo que manifesté en la audiencia anterior es que nosotros no vemos ningún inconveniente en que el compromiso asumido por parte del contratista en la audiencia de honrar sus obligaciones pues lo sigamos cumpliendo, nos gustaría conocer por su puesto en que estado esta el avance y cumplimiento de la obligaciones por parte de nuestro afianzado toda vez que su representante legal se encuentra en audiencia para rendir este informe nosotros como garantes le hemos manifestado a la administración que en esta clase de contratos y de acuerdo a las circunstancias que se están presentando existen dificultades que por su puesto de deben aunar esfuerzos para poder superarlas, nosotros queremos hacer un llamado por su puesto a la administración municipal y al contratista aunar esfuerzos para lograr privilegiar la gestión del contrato que en últimas es lo que le interesa a la administración municipal, administración es muy poco lo que vine declarando incumplimiento efectivo a la póliza y en ultimas lo único que predomina en beneficiar es privilegiar la ejecución del contrato, nosotros queremos como garantes estar respaldando dicha ejecución, en ese sentido ratifico lo manifestado y esperamos que por parte del contratista en esta audiencia se tengan buenas noticias en cuanto al avance de ejecución de este contrato. Esto seria lo que tendría que decir doctor Juan Pablo.

- JUAN PABLO CASTILLO:




Muchas gracias doctor Diego por esa participación y de verdad indicando esa buena relación tripartita entre la aseguradora, ente territorial y contratista seleccionado, entonces le cedemos la

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

palabra representado a José Rodríguez para que nos indique todo el proceso de avance que tiene hoy a la fecha, queremos conocer las máquinas que usted ha negociado o esta en proceso de negociación que tiempos son los que nos indican para recibir esa maquinaria y bueno pues también necesitaríamos conocer las respectivas compras, el gasto del anticipo que se entregó. Tiene usted la palabra Juan José Rodríguez.

- Interviene JUAN JOSE RODRIGUEZ – delegado del Consorcio maquinaria amarilla:

buenos días para todos dándole secuencia a la audiencia que tuvimos en días anteriores demostrando el ámbito conciliatorio del consorcio y también de la voluntad que tenemos como contratista para cumplir a cabalidad el contrato de mención nos poneos en la tarea de volver a pedir todas las cotizaciones que en este caso con entrega real a las diferentes casas matrices Hyundai, contruction Case y diferentes empresas para así poder hablar con la realidad teniendo en cuenta el tema de la demora en la importación por el tema que es de conocimiento y también teniendo en cuenta que este es un nuevo año que de una u otra manera en temas de maquinaria los modelos cambian y por ello hay un incremento de dinero y por el tema de dólares que todo va subiendo entonces teniendo en cuenta la parte y la parte técnica hicimos una averiguaciones y nos decidimos por la marca Komat'su esta marca es a que nos da menos tiempo en cuanto a entrega y nos da con la ficha técnica y supera a la que estaba planteada en el proceso en este caso seria la retroexcavadora Wv93r y la motoniveladora GD535 cuesta ficha técnica la he enviado al correo institucional para que sea evaluada y también tenemos vibrocompactador xs75j que cumple con la ficha técnica distribuido por la empresa New Holland que también se busco una empresa que tuviera la disponibilidad y que tuviera el tema de la ficha técnica y el tema de los repuestos para poder brindar el caso de garantía a la máquina, las tres fichas técnicas deben ser revisadas y las hare llegar de manera formal y en el momento que se aprueben técnicamente la empresa Komat'su acá no tienen ni agencia ni franquicia solo directamente la fábrica, no hay intermediarios entonces en la negociación por el tema de la escases de máquinas yo debo pisar el negocio bajo una apertura pre forma por el valor de 100.000.000 de peso por cada maquina y con eso me aseguraría que cuando la maquina llegue al puerto Colombiano ya esta asegurada, la idea es que se de el visto bueno de estas máquinas, se haga la negociación y a la medida que se allá avanzando nos comprometemos a empezar a enviar a que haya una mejor comunicación y empezar a enviar lo que son los avances en cuanto a facturas y a los compromisos si se pagaron los 100.000.000 enviar copia ya que también la supervisión que ejerce la entidad técnica, financiera y jurídica no tengamos ningún problema en poder facilitar este tipo de documentos para que también vean el avance y como están ajustadas las cosas, esto es en cuanto a la parte técnica de las máquinas y como vendría siendo, si se requeriría un tiempo porque la casa matriz nos dice que de 30 a 45 días están poniendo las maquinase en el departamento del Huila, puede ser 30 días pero ellos dan un lapso de tiempo para cuando llegue la maquina al puerto para el proceso de importación los agentes aduaneros como tienen todo virtual o a veces toca pedir la cita un día antes y puede haber una demora fue lo que notificaron, sin embargo el asesor encargado de Komat'su también de ser aceptada pediría audiencia con la secretaria de planeación para el el venir aca y dar

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

fechas tanto a entidad como a mi y pues fechas reales para dar un espacio y ver la seriedad de la gestión que se está haciendo.

- JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Escuchado entonces por parte del representado del consorcio maquinaria amarilla Juan José aquí nos indica que tiene una referencia ya establecida, aquí en audiencia le solicito por favor que nos envíe el correo electrónico o nos entregue formalmente esta referencia para nosotros realizar la evaluación y análisis técnico de las mismas, estas deben cumplir con los parámetros iniciales de los cuales se solicitaron el proceso y también nos indica que tan pronto nosotros le aprobemos esas características técnicas la empresa Komat'su solicita 45 día para que llegue al Huila o al municipio estos equipos para que también a su vez nosotros podamos establecer los tiempos que se podrán dar prorroga para recibir estos, en este orden de ideas doctor Diego y a todo el equipo que hoy nos reúnen en esta audiencia al ingeniero Mauricio Parra profesional de la secretaria de planeación y a la doctora Marcela nuestra jurídica de la secretara de planeación creo que debemos de nuevo suspender esta audiencia para que Juan José nos radique hoy mismo o más tarda mañana la relación técnica de las maquinas, del mismo modo se le requiere al Representante del consorcio maquinaria amarilla para la reanudación de la próxima audiencia los siguientes documentos:

- Documentos de importación
- Compraventa
- Factura de compra o en su defecto
- Orden de compra

Del mismo modo nos indiquen el termino de negociación y los términos de comercio internacional, como también los soportes de que ha estado gestionando los cupos para la importación de la compra de la maquinaria amarilla.

Al garante Doctor Diego dejamos claro que reanudamos la audiencia dentro de 8 días si bien es cierto nosotros podemos identificar las características antes de los 8 días les estaremos comunicando al consorcio el aval que se tiene para que ellos puedan traer nuevas noticias dentro de 8 días cuando hablo de esto es reanudar la audiencia el día 28 de abril a LAS 10 de la mañana y allí que el contratita también si lo acompaña la empresa o la casa importadora a esta audiencia también nos gustaría que nos explicara el tiempo claro para que el ente territorio fije un fecha y poder cumplir unos nuevos compromisos a los que se llegue es seria el motivo por el cual suspendemos esta audiencia, doctor Diego, ingeniero Juan Diego y de una vez para no realizar citaciones formales quiero dejar de una vez la invitación, y les hago llegar al correo electrónico el enlace para reanudar el 28 de abril esta audiencia

- JUAN DIEGO PÉREZ (GARANTE):

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

Si estoy completamente de acuerdo, quiero hacerle respetuosamente hacerle una petición y es que la información de la referencia técnica de los equipos, el consorcio va a presentar ante la administración para la aprobación si me puedes poner traslado para tener conocimiento de la propuesta entregada por el contratista como la de la respectiva aprobación que haga la administración, en general estoy de acuerdo en que la audiencia se reanude para el jueves 28 de abril a la 10 de la mañana.

- JUAN PABLO CASTILLO:

Esa referencia para que por favor que nos la radique al correo electrónico con copia a la aseguradora y a su vez también como ente territorial le estaremos notificando también a lo que se emita ese concepto por parte del ingeniero Mauricio que es apoyo técnico profesional para esto.

Siendo las 11:20 de la mañana de 2022 se suspende la audiencia por el incumplimiento al contrato No. 100.15.02.240 DE 2021 que tiene por objeto TIENE LA COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA cuyo contratista es el CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Apas Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

ACTA NO. 2

REANUDACION DE AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2022

HORA: 10:00 A.M

LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES:

JUAN JOSE RODRIGUEZ-----DELEGADO CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ-----SECRETARIO DE PLANEACION MCPAL
ING. MAURICIO PARRA -----APOYO A LA SUPERVISION
DIEGO ENRIQUE PEREZ-----GARANTE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DRA. JULIE MARCELA ARIAS-----JURIDICA SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DEL DIA

1º. REANUDACION AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 100.15.02.240 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

DESARROLLO

1º. Interviene el ingeniero Juan Pablo Castillo Supervisor del Contrato y secretaria de Planeación e Infraestructura

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ:

Buenos días para todos para todo doctor Diego Enrique Pérez, Juan José Rodríguez vamos a reiniciar esta audiencia frente al posible incumplimiento del contrato 100.15.02.240 de 2021 cuyo objeto tiene la compra de maquinaria destinada a la ejecución de los planes y programas de mantenimiento vial del municipio de Palermo departamento del Huila.

Nosotros habíamos suspendido la audiencia el día 9 de febrero toda vez que nos manifestaban y entregaban por parte de hoy el representado unas solicitudes o notas informativas respecto de la dificultad de la entrega de la maquinaria pero también a si vez la aseguradora manifestaba de que este proceso de incumplimiento podría darse una oportunidad siempre y cuando el contratista seleccionado manifestara interés al cumplir con esta objeto contractual, nos recomendaron también por parte de la aseguradora que la idea era que ante el ente territorial y el ente contratante definiéramos también algunos compromisos para establecer sobre los equipos que debe entregar el

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

contratista y que nos indicara los tiempos de entrega igual la calidad y referencia de las máquinas y así a su vez nosotros determinar también un tiempo prudencial para que la aseguradora avale o cubra es tiempo adicional que requiere el contratista.

En ese orden de ideas esta audiencia se reanuda, queremos cederle la palabra al representante del consorcio maquinaria amarilla que nos informe sobre el avance que tiene de las negociaciones o de las compras, que nos indique también los términos de entrega y nos informe también que referencia de los equipos son los que ha entregado una vez que la oferta seleccionada se indicaron unos equipos a entregar los cuales si hoy mencionan que existen los mismos o existen otros equipos que mejoren las condiciones iniciales, por parte del área técnica los revisaremos para avalar y a su vez autorizar el recibo de los mismos, ese seria el cuestionario que nosotros necesitaríamos escuchar por parte del representante del consorcio y de nuevo doctor Diego también escuchar por parte de la aseguradora si hoy continúan con la voluntad de cumplir y respaldar este tiempo para ampliar las pólizas, antes de cederle la palabra a Juan José Rodríguez doctor Diego Enrique queremos escuchar la posición de la aseguradora.

- Interviene DIEGO ENRIQUE PEREZ - GARANTE DENTRO DEL PROCESO:

Por parte de la aseguradora solidaria de Colombia se tiene expedida una garantía que está cubriendo el incumplimiento de la obligaciones por parte de nuestro afianzado, nosotros pues por su puesto seguimos honrando nuestro compromiso de acuerdo a los términos de la póliza, lo que manifesté en la audiencia anterior es que nosotros no vemos ningún inconveniente en que el compromiso asumido por parte del contratista en la audiencia de honrar sus obligaciones pues lo sigamos cumpliendo, nos gustaría conocer por su puesto en que estado esta el avance y cumplimiento de la obligaciones por parte de nuestro afianzado toda vez que su representante legal se encuentra en audiencia para rendir este informe nosotros como garantes le hemos manifestado a la administración que en esta clase de contratos y de acuerdo a las circunstancias que se están presentando existen dificultades que por su puesto de deben aunar esfuerzos para poder superarlas, nosotros queremos hacer un llamado por su puesto a la administración municipal y al contratista aunar esfuerzos para lograr privilegiar la gestión del contrato que en últimas es lo que le interesa a la administración municipal, administración es muy poco lo que vine declarando incumplimiento efectivo a la póliza y en ultimas lo único que predomina en beneficiar es privilegiar la ejecución del contrato, nosotros queremos como garantes estar respaldando dicha ejecución, en ese sentido ratifico lo manifestado y esperamos que por parte del contratista en esta audiencia se tengan buenas noticias en cuanto al avance de ejecución de este contrato. Esto seria lo que tendría que decir doctor Juan Pablo.

- JUAN PABLO CASTILLO:

Muchas gracias doctor Diego por esa participación y de verdad indicando esa buena relación tripartita entre la aseguradora, ente territorial y contratista seleccionado, entonces le cedemos la

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

palabra representado a José Rodríguez para que nos indique todo el proceso de avance que tiene hoy a la fecha, queremos conocer las máquinas que usted ha negociado o esta en proceso de negociación que tiempos son los que nos indican para recibir esa maquinaria y bueno pues también necesitaríamos conocer las respectivas compras, el gasto del anticipo que se entregó. Tiene usted la palabra Juan José Rodríguez.

- Interviene JUAN JOSE RODRIGUEZ – delegado del Consorcio maquinaria amarilla:

buenos días para todos dándole secuencia a la audiencia que tuvimos en días anteriores demostrando el ámbito conciliatorio del consorcio y también de la voluntad que tenemos como contratista para cumplir a cabalidad el contrato de mención nos poneos en la tarea de volver a pedir todas las cotizaciones que en este caso con entrega real a las diferentes casas matrices Hyundai, contruction Case y diferentes empresas para así poder hablar con la realidad teniendo en cuenta el tema de la demora en la importación por el tema que es de conocimiento y también teniendo en cuenta que este es un nuevo año que de una u otra manera en temas de maquinaria los modelos cambian y por ello hay un incremento de dinero y por el tema de dólares que todo va subiendo entonces teniendo en cuenta la parte y la parte técnica hicimos una averiguaciones y nos decidimos por la marca Komat'su esta marca es a que nos da menos tiempo en cuanto a entrega y nos da con la ficha técnica y supera a la que estaba planteada en el proceso en este caso seria la retroexcavadora Wv93r y la motoniveladora GD535 cuesta ficha técnica la he enviado al correo institucional para que sea evaluada y también tenemos vibrocompactador xs75j que cumple con la ficha técnica distribuido por la empresa New Holland que también se busco una empresa que tuviera la disponibilidad y que tuviera el tema de la ficha técnica y el tema de los repuestos para poder brindar el caso de garantía a la máquina, las tres fichas técnicas deben ser revisadas y las hare llegar de manera formal y en el momento que se aprueben técnicamente la empresa Komat'su acá no tienen ni agencia ni franquicia solo directamente la fábrica, no hay intermediarios entonces en la negociación por el tema de la escases de máquinas yo debo pisar el negocio bajo una apertura pre forma por el valor de 100.000.000 de peso por cada maquina y con eso me aseguraría que cuando la maquina llegue al puerto Colombiano ya esta asegurada, la idea es que se de el visto bueno de estas máquinas, se haga la negociación y a la medida que se allá avanzando nos comprometemos a empezar a enviar a que haya una mejor comunicación y empezar a enviar lo que son los avances en cuanto a facturas y a los compromisos si se pagaron los 100.000.000 enviar copia ya que también la supervisión que ejerce la entidad técnica, financiera y jurídica no tengamos ningún problema en poder facilitar este tipo de documentos para que también vean el avance y como están ajustadas las cosas, esto es en cuanto a la parte técnica de las máquinas y como vendría siendo, si se requeriría un tiempo porque la casa matriz nos dice que de 30 a 45 días están poniendo las maquinase en el departamento del Huila, puede ser 30 días pero ellos dan un lapso de tiempo para cuando llegue la maquina al puerto para el proceso de importación los agentes aduaneros como tienen todo virtual o a veces toca pedir la cita un día antes y puede haber una demora fue lo que notificaron, sin embargo el asesor encargado de Komat'su también de ser aceptada pediría audiencia con la secretaria de planeación para el el venir aca y dar

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

fechas tanto a entidad como a mi y pues fechas reales para dar un espacio y ver la seriedad de la gestión que se está haciendo.

- JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Escuchado entonces por parte del representado del consorcio maquinaria amarilla Juan José aquí nos indica que tiene una referencia ya establecida, aquí en audiencia le solicito por favor que nos envíe el correo electrónico o nos entregue formalmente esta referencia para nosotros realizar la evaluación y análisis técnico de las mismas, estas deben cumplir con los parámetros iniciales de los cuales se solicitaron el proceso y también nos indica que tan pronto nosotros le aprobemos esas características técnicas la empresa Komat'su solicita 45 día para que llegue al Huila o al municipio estos equipos para que también a su vez nosotros podamos establecer los tiempos que se podrán dar prorroga para recibir estos, en este orden de ideas doctor Diego y a todo el equipo que hoy nos reúnen en esta audiencia al ingeniero Mauricio Parra profesional de la secretaria de planeación y a la doctora Marcela nuestra jurídica de la secretara de planeación creo que debemos de nuevo suspender esta audiencia para que Juan José nos radique hoy mismo o más tarda mañana la relación técnica de las maquinas, del mismo modo se le requiere al Representante del consorcio maquinaria amarilla para la reanudación de la próxima audiencia los siguientes documentos:

- Documentos de importación
- Compraventa
- Factura de compra o en su defecto
- Orden de compra

Del mismo modo nos indiquen el termino de negociación y los términos de comercio internacional, como también los soportes de que ha estado gestionando los cupos para la importación de la compra de la maquinaria amarilla.

Al garante Doctor Diego dejamos claro que reanudamos la audiencia dentro de 8 días si bien es cierto nosotros podemos identificar las características antes de los 8 días les estaremos comunicando al consorcio el aval que se tiene para que ellos puedan traer nuevas noticias dentro de 8 días cuando hablo de esto es reanudar la audiencia el día 28 de abril a LAS 10 de la mañana y allí que el contratita también si lo acompaña la empresa o la casa importadora a esta audiencia también nos gustaría que nos explicara el tiempo claro para que el ente territorio fije un fecha y poder cumplir unos nuevos compromisos a los que se llegue es seria el motivo por el cual suspendemos esta audiencia, doctor Diego, ingeniero Juan Diego y de una vez para no realizar citaciones formales quiero dejar de una vez la invitación, y les hago llegar al correo electrónico el enlace para reanudar el 28 de abril esta audiencia

- JUAN DIEGO PÉREZ (GARANTE):

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

Si estoy completamente de acuerdo, quiero hacerle respetuosamente hacerle una petición y es que la información de la referencia técnica de los equipos, el consorcio va a presentar ante la administración para la aprobación si me puedes poner traslado para tener conocimiento de la propuesta entregada por el contratista como la de la respectiva aprobación que haga la administración, en general estoy de acuerdo en que la audiencia se reanude para el jueves 28 de abril a la 10 de la mañana.

- JUAN PABLO CASTILLO:

Esa referencia para que por favor que nos la radique al correo electrónico con copia a la aseguradora y a su vez también como ente territorial le estaremos notificando también a lo que se emita ese concepto por parte del ingeniero Mauricio que es apoyo técnico profesional para esto.

Siendo las 11:20 de la mañana de 2022 se suspende la audiencia por el incumplimiento al contrato No. 100.15.02.240 DE 2021 que tiene por objeto TIENE LA COMPRA DE MAQUINARIA DESTINADA A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA cuyo contratista es el CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA.

ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

417

CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

Neiva 26 de abril de 2022

Señores

JUAN PABLO CASTILLO

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

REF. FICHAS TECNICAS DE LAS MAQUINAS PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de manera respetuosa y teniendo en cuenta a los compromisos adquiridos en LA AUDIENCIA DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.100.15.02.240 de 2021 por parte de la firma contratista adjunto con el presente escrito la ficha técnica de las maquinas que relaciono a continuación, las cuales deberán ser analizadas para u respectiva aprobación por parte de la secretaria.

ITEM	MAQUINA	CANT	MARCA	REFERENCIA
1	RETROEXVAVADORA DE LLANTA	2	KOMATSU	WB93R-5E0
2	MOTONIVELADORA	1	KOMATSU	GD535-5

Atte.

Ramiro Dussan Peña

Ing. RAMIRO DUSSAN PEÑA

CC. 1.075.233.406

R.L. CONSORCIO MAQUINA AMARILLA

DIAGONAL 7 No 5 BARRIO OBRERO

Ramirodussan4@hotmail.com

3103568071

Araucita - Arauca

KOMATSU®

RETROEXCAVADORA

WB93R-5E0

POTENCIA DEL MOTOR

· 74 kW / 99,2 hp @ 2.200 rpm.

PESO OPERATIVO


· 7.510 kg.



Las fotos de los equipos son referenciales, pueden incluir equipamiento opcional.

VISTA GENERAL

El modelo WB93R-5E0 forma parte de la más reciente generación de retroexcavadoras Komatsu, y trae al mercado diversas innovaciones. Este modelo se ha desarrollado teniendo en mente las necesidades de nuestros clientes alrededor del mundo. El resultado es un equipo que ofrece facilidad de uso para el operador y un rendimiento de alto nivel.



» La foto del equipo es referencial, puede incluir equipamiento opcional.

COMODIDAD EXCEPCIONAL

- » Diseño interior ergonómico.
- » Reducción del ruido en el interior de la cabina.
- » Aire acondicionado.

DISEÑO EXCLUSIVO

- » Elevación paralela óptima.
- » Excelente rendimiento de carga.
- » Retroexcavadora en per I S.
- » Diseño funcional con tuberías y mangueras hidráulicas a lo largo del aguilón.
- » Mayor potencia de arranque y mayor capacidad de elevación.

EXCELENTE VISIBILIDAD


- » Superficies de vidrio amplias y redondeadas.
- » Capó inclinado y estrecho.
- » Ventana delantera superior para una completa visibilidad del balde delantero.
- » Control permanente de la zona circundante.

RENDIMIENTO SUPERIOR

- » Alta productividad.
- » CLSS (Sistema detector de carga con centro cerrado).
- » Bomba de pistones de caudal variable.
- » Modos de trabajo "Power" y "Economy".
- » Servomandos PPC para el cargador frontal.

VERSATILIDAD TOTAL

- » Varias configuraciones diferentes (opcional).
- » Acoples hidráulicos rápidos para balde delantero y trasero.
- » Estabilizadores traseros tipo X con almohadillas de goma reversibles (opcional) configurados con válvula de seguridad hidráulica.



RENDIMIENTO SUPERIOR

SISTEMA HIDRÁULICO





El modelo WB93R-5E0 ofrece una alta productividad y máximo rendimiento, con mayor potencia de arranque y mayor capacidad de elevación. La clave del sistema hidráulico de la retroexcavadora Komatsu es sin duda el consolidado CLSS (sistema detector de carga con centro cerrado).

Gracias a su caudal variable, el sistema suministra de forma eficiente la potencia que el equipo requiere, cuando sea necesario. Posee dos modos de trabajo, "Power" (potencia) y "Economy" (ahorro), el operado puede elegir entre máxima potencia y mínimo consumo de combustible.

CONTROL ABSOLUTO

Los servomandos PPC son estándar para el cargador frontal.

La transmisión "Power Shuttle" entrega al equipo 4 velocidades hacia adelante y 4 en reversa, con cambios mecánicamente sincronizados. El bloqueo de diferencial electro-hidráulico, junto con los ejes "Heavy Duty", incrementan la eficiencia y la confianza del operador bajo cualquier condición de trabajo.



DISEÑO EXCLUSIVO



CARGADOR

El diseño del cargador frontal asegura una elevación paralela óptima; además, la forma divergente del brazo mejora enormemente la visibilidad y proporciona un excelente rendimiento de carga. El diseño de la retroexcavadora es completamente nuevo. Presenta un diseño limpio y funcional, con tuberías y mangueras hidráulicas a lo largo del aguilón.

PERFIL EN S

La excavadora posee un aguilón en perfil S que mejora la capacidad de carga y la capacidad para superar obstáculos, al mismo tiempo que garantiza una gran potencia de arranque. El brazo telescópico aumenta significativamente la versatilidad del equipo.





COMODIDAD EXCEPCIONAL

ENTORNO DE TRABAJO DEL OPERADOR

La cabina tiene un diseño moderno, posee una estructura ROPS (sistema de protección contra vuelcos) y FOPS (sistema de protección contra caída de objetos), y está totalmente equipada. El aumento de su volumen interno y la superficie de vidrio amplia y redondeada optimizan el sistema de ventilación que incluye varios respiraderos convenientemente ubicados. Se prestó especial atención al diseño interno: un panel de control de fácil alcance, controles ergonómicos, diversos soportes y guanteras, muestran la dedicación de Komatsu para proporcionar a los operadores las condiciones de trabajo óptimas.

COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE

La columna de dirección cuenta con una palanca que bloquea la inclinación cuando se ha alcanzado la posición deseada.




EXCELENTE VISIBILIDAD



VISIÓN PERFECTA EN 360°

La superficie de vidrio amplia y redondeada proporciona una mayor visibilidad. La forma del capó y la ventana delantera superior permiten trabajar con el cargador frontal de una manera fácil y segura. Al operar la retroexcavadora, el operador podrá abrir fácilmente la ventana del marco individual y mirar cómodamente a su alrededor.



ESPECIFICACIONES



MOTOR

El motor se ha desarrollado en conformidad con los más estrictos estándares europeos (97/68EC 2004/26/EC – EU Etapa IIIA) sobre la reducción de emisiones de escape.

MODELO	Komatsu SAA4D104E-1.
TIPO	Motor diésel, refrigerado por agua, de 4 ciclos, vertical.
DESPLAZAMIENTO	4.485 cm ³
DIÁMETRO C CARRERA	104 x 132 mm.
NÚMERO DE CILINDROS	4
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17,5:1
COMBUSTIÓN	Inyección directa (DI)
ASPIRACIÓN	Turbo con intercooler.
POTENCIA DE MOTOR A VELOCIDAD NOMINAL DEL MOTOR	2.200 rpm.
ISO 14396 CILINDRADA	74kW/99,2 hp.
TORQUE/VELOCIDAD MÁX DEL MOTOR	420Nm/1.200 rpm.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Radiador.
TIPO DE FILTRO DE AIRE	En seco con elemento de seguridad.
SISTEMA DE ARRANQUE	Motor eléctrico con sistema de precalentamiento de aire para climas fríos.



PESO OPERATIVO

PESO OPERATIVO CON EQUIPO ESTÁNDAR	7.510 kg.
PESO TOTAL DEL EQUIPO	9.000 kg.
AUMENTO DE PESO OPERATIVO BALDE ESTÁNDAR	-300 kg.
AGUILÓN DESCENTRALIZADO	+190 kg.
BRAZO ESTÁNDAR	-260 kg.
HORQUILLAS	-280 kg.
HORQUILLAS PARA BALDE 4x1	+150 kg.



SISTEMA DE DIRECCIÓN

Las ruedas de dirección delanteras están controladas mediante un sensor de carga hidrostática con un sistema de válvula prioritaria de dirección.

RADIO DE GIRO (SIN FRENAR)	
Esquina del balde	4.350 mm.
Esquina exterior de la rueda delantera	4.000 mm.
RADIO DE GIRO (CON LOS FRENOS)	
Esquina del balde	4.700 mm.
Esquina exterior de la rueda delantera	3.200 mm.



SISTEMA HIDRÁULICO

El Syncro System (sistema de sincronización) permite al operador realizar movimientos simultáneos y muy precisos. Este sistema incorpora dos modos de trabajo distintos: "Power" y "Economy" (potencia y ahorro). Además, el sistema hidráulico avanzado también incluye la función "Speed Up" (aceleración) para aumentar la velocidad en los movimientos del cargador frontal.

SISTEMA	SyncroSystem.
TIPO	CLSS (sistema detector de carga con centro cerrado)
TIPO DE BOMBAS	Pistones axiales de desplazamiento variable.
SISTEMA DE CONTROL DE LAS BOMBAS	Detección de carga.
VÁLV. PRINC.	LIFD (divisor de flujo indep. de la carga) tipo modular.
ENTREGA MÁXIMA	165 ltr/min.
PRESIÓN DE TRABAJO	250 bar.



TRANSMISIÓN

El cambio entre 4WD y 2WD se obtiene a través de un sistema electrohidráulico. El cambio mecánico de 4 velocidades se sincroniza y la transmisión se opera a través de un convertidor de torque y un cambio de marcha atrás de tipo "Power Shuttle".

VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO

VELOCIDAD	ADELANTE	ATRÁS
1ra	6 km/h.	6 km/h.
2da	10 km/h.	10 km/h.
3ra	23 km/h.	23 km/h.
4ta	40 km/h.	40 km/h.



EJES

Ejes para trabajo pesado con engranajes planetarios de reducción en los cubos de las ruedas. El ángulo total de oscilación del eje delantero es de 20°. La traba del diferencial en el eje trasero se controla mediante un interruptor electrohidráulico en la palanca de carga.

FUERZA DELANTERA MÁXIMA (DINÁMICA)	8.500 DAn.
FUERZA MÁXIMA TRASERA (DINÁMICA)	7.600 DAn.



FRENOS

Los frenos de discos bañados en aceite se accionan mediante un frenado individual en cada rueda trasera con dos pedales separados. El frenado total integral en las 4 ruedas se activa al operar los dos pedales al mismo tiempo.

DIÁMETRO DE DISCO	300 mm.
Los frenos de estacionamiento y de emergencia se accionan manualmente.	



SISTEMA ELÉCTRICO

El sistema eléctrico es de fácil acceso y está protegido: las conexiones están selladas y son a prueba de agua, y cumplen con las más estrictas normas de seguridad internacionales.

VOLTAJE	12 V.
BATERÍA	155 Ah.
ALTERNADOR	120 A.
ARRANQUE	3kW.



MEDIO AMBIENTE

Niveles de vibración (EN12.096:1.997)*

MANO/BRAZO	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (desviación $K = 1,2 \text{ m/s}^2$)
BATERÍA	$\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (desviación $K = 0,2 \text{ m/s}^2$)

*Para el propósito de evaluación de riesgo conforme a la directriz 2002/44/EC, consulte la norma ISO/TR 25.398.2.006



BASTIDOR

El bastidor es una estructura cerrada y reforzada, que aumenta la rigidez y con habilidad.



CAPACIDADES

ACEITE MOTOR	12,8 Litros.
REFRIGERACIÓN	16,5 Litros.
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	150 Litros.
DEPÓSITO HIDRÁULICO	41 Litros.
SISTEMA HIDRÁULICO	97 Litros.
EJE DELANTERO	8,5 Litros.
EJE TRASERO	14,5 Litros.
TRANSMISIÓN	16 Litros.



NEUMÁTICOS

ESTÁNDAR

Delanteros	12.5/80 R18 - 10 PR
Traseros	16.9 x 28 - 12 PR

OPCIONAL

Delanteros	365/70 R18; 320/80 R18 IT 530; 12.5 - 20 MPT 10 PR
Traseros	18.4 x 26 - 12 PR; 440/80 R28 IT 530; 16.9 - 30 IND 10 PR



CABINA

Cabina con sistema ROPS (ISO 3.471, SAEJ1.040) y FOPS (ISO 3.449, SAEJ 231), diseñada para ofrecer la mejor visibilidad, ergonomía, bajo nivel de ruido y comodidad al operador. Posee dos puertas, ventana trasera que se abre totalmente y con limpiaparabrisas delantero y trasero. Las características interiores incluyen un asiento totalmente ajustable, ventilación por ingreso de aire fresco filtrado y tablero de instrumentos delantero y lateral legible.



CARGADOR

El diseño del cargador frontal permite una excelente distribución al subir y bajar el balde. Además, debido a la geometría del varillaje, el número de puntos de engrase se ha reducido.

ANCHO DEL BALDE ESTÁNDAR	2.320 mm.
CAPACIDAD DEL BALDE ESTÁNDAR (ISO 7.546)	1,03 m ³
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	
A máxima altura	3.820 DAn (3.900 kg.)
Al nivel del suelo (ISO 14.397)	5.195 DAn (5.300 kg.)
FUERZA DE ARRANQUE (ISO 14.397)	6.383 DAn (6.500 kg.)
ANCHO DEL BALDE 4X1	2.340 mm.
CAPACIDAD DEL BALDE 4x1 (ISO 7.546)	1,0 m ³





EXCAVADORA


El aguilón tiene una estructura reforzada que permite una rotación de 180°, mientras conserva un torque alto. El soporte de giro y los extremos del brazo fundidos aseguran una alta resistencia a la fatiga. También posee estabilizadores tipo X.

FUERZA DE ARRAQUE DEL BALDE (ISO 6.015)	5.980 DAn (6.100 kg.)
FUERZA DE ARRANQUE DEL BRAZO (ISO 7.546)	3.920 DAn (4.000 kg.)

DIMENSIONES







A	Altura máxima	4.298 mm.
B	Altura del pasador	3.428 mm.
BB	Altura máx. de carga con horquillas	3.182 mm.
C	Altura de la cabina	2.900 mm.
D	Altura máx. de descarga	2.778 mm.
E	Alcance máx. de descarga (45°)	724 mm.
F	Ángulo de descarga	43°
G	Ángulo de recogida	45°
H	Profundidad de excavación	137 mm.
I	Alcance de balde (transporte)	2.133 mm.
J	Distancia al suelo	390 mm.
K	Distancia entre ejes	2.173 mm.
L	Distancia central de giro de la retroexcavadora	1.325 mm.
M	Longitud de transporte	5.933 mm.
N	Altura de descarga SAE	3.720 mm.
	Altura máx. de descarga	4.171 mm.
	Con SAE telescópico extendido	4.550 mm.
	Con telescópico máx.	4.891 mm.
O	Altura máxima de excavación	5.792 mm.
	Con telescópico extendido	6.497 mm.
P	Profundidad de excavación SAE	4.257 mm.
	Con telescópico extendido	5.369 mm.
Q	Alcance a altura máxima	2.554 mm.
	Con telescópico extendido	3.816 mm.
R	Alcance máx. desde el centro de giro	5.754 mm.
	Con telescópico extendido	6.767 mm.
S	Profundidad máxima de excavación	4.977 mm.
	Con brazo telescópico	6.021 mm.
T	Alcance de excavación	1.973 mm.
U	Distancia entre ruedas traseras	1.800 mm.
V	Distancia entre ruedas delanteras	1.910 mm.
W	Ancho total (con balde)	2.320 mm.
X	Altura de transporte de la retroexcavadora	3.750 mm.
	Con telescópico	3.860 mm.
Y	Distancia del centro con estabilizadores completamente extendidos	2.256 mm.
YY	Distancia del centro de los estabilizadores	3.063 mm.
Z	Distancia del exterior de los estabilizadores	3.702 mm.
ZZ	Ancho total (con balde)	2.340 mm.

Cuando se utilice el equipo para operaciones de manejo de objetos, la parte de la retroexcavadora debe estar equipada con válvulas de seguridad (aguión, brazo y dispositivo de advertencia de sobrecarga) de acuerdo con la norma EN474-5 y debe operar conforme a las regulaciones locales relacionadas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

MOTOR:

- » Motor turbo Komatsu equivalente a las regulaciones de emisión EU Etapa IIIA.
- » Radiador paralelo.
- » Líquido anticongelante (-36° C)
- » Homologación para la circulación.
- » Filtro de aire en seco con indicador de obstrucción.

SISTEMA ELÉCTRICO:

- » Batería exenta de mantenimiento 155 Ah.
- » Suministro eléctrico de 12 V, externo.
- » Suministro eléctrico de 12 V, interno.
- » Bocina.

TREN DE POTENCIA Y CONTROLES:

- » Transmisión "Power Shuttle" con 4 engranajes sincronizados interruptor de desembrague.
- » Bloqueo electrohidráulico del diferencial al 100%.

TREN DE RODAJE:

- » Tracción en las cuatro ruedas.

HIDRÁULICOS Y CONTROLES:

- » Sistema CLSS (sistema detector de carga con centro cerrado)
- » Bomba de pistones de caudal variable.

CABINA:

- » Acelerador manual y con pedal.
- » Espejos retrovisores.
- » Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilador.
- » Vidrios polarizados.
- » Columna de dirección ajustable.
- » Asiento ajustable con cinturón de seguridad.
- » Soporte para vaso.
- » Limpiaparabrisas delantero y trasero.
- » Guanteras interiores.
- » Visera parasol.
- » Preinstalación de radio/casete.

SISTEMA DE LUCES:

- » Luces de trabajo delantera y trasera.
- » Luces para circulación por carretera.
- » Luz rotativa.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

- » Sensores de seguridad del asiento.
- » Interruptor bloqueo mandos PPC.

OTROS:

- » Capó abatible.
- » Caja de herramientas con cerradura.
- » Filtro de combustible con separador de agua integrado.

EQUIPO DE SERVICIO

Y MANTENIMIENTO:

- » KOMTRAX - sistema de monitoreo satelital de Komatsu.
- » Indicadores: temperatura aceite de transmisión, conexión 4 ruedas motrices, nivel de aceite de frenos, bloqueo diferencial, nivel del combustible, horómetro, precalentador, contador de revoluciones, temperatura del líquido refrigerante, presión aceite motor y obstrucción filtro de aire.

NEUMÁTICOS:

- » Neumáticos delanteros: 12.5/80 R18
- » Neumáticos traseros: 16.9 x 28 12 PR

CARGADOR:


- » Servomandos PPC.
- » Función de aceleración.
- » Bloqueo de seguridad tipo trabajo pesado.
- » Autonivelación.
- » Balde para uso general con dientes estándar.

RETROEXCAVADORA:


- » Palancas de control mecánico.
- » Modos de trabajo: "Power" y "Economy".

431

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



BRAZO TELESCÓPICO



BALDE MULTIPROPÓSITO 4x1




MARTILLO HIDRÁULICO KOMATSU JTHB 50

KOMTRAX

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL

KOMTRAX es un revolucionario sistema de seguimiento de los equipos diseñado para ahorrar tiempo y dinero. Ahora puede realizar el seguimiento a sus equipos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Utilice la valiosa información del equipo recibida a través de la página web de KOMTRAX para optimizar su planificación de mantenimiento y rendimiento del equipo.



CARACTERÍSTICAS

» UBICACIÓN

KOMTRAX utiliza una red de posicionamiento de satélites, para informar el lugar donde se encuentran los equipos.

» GEOFENCE

En asociación con su Distribuidor Komatsu, los propietarios pueden crear vallas virtuales (Geo) para recibir alertas de cuando los equipos entran o salen del rango designado para las operaciones.

» LECTURA DEL MEDIDOR DE SERVICIO

Reporte diario de las horas de trabajo del equipo, lo que permite proyectar mantenimientos y recambio de componentes.


» MAPAS DE OPERACIONES KOMTRAX

En los mapas de operaciones podrá revisar las horas del día en que los equipos están en funcionamiento y si los trabajadores están realizando sus funciones en los tiempos estipulados.

» BLOQUEO DEL MOTOR ANTIRROBO

KOMTRAX cuenta con un sistema de bloqueo y desbloqueo del motor de los equipos, lo que permitirá que solo funcionen en los días, horas y áreas asignadas.

Consulte con su Distribuidor Komatsu cuál es la información disponible para su modelo y disponibilidad del servicio en su país.



1433

Los diseños, especificaciones y datos de los productos en este documento son solo informativos y no son garantías de ningún tipo. El diseño de los productos y las especificaciones pueden ser cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías aplicables a la venta de productos y servicios son las declaradas en la Política de Garantías, la cual será proporcionada a petición.

Komatsu, y logos relacionados, son marcas registradas de Komatsu Ltd. o de una de sus subsidiarias.

© 2017 Komatsu Ltd. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

KOMATSU®

Para mayor información consulte a su distribuidor o visite nuestro sitio web www.komatsulatioamerica.com

KLAT-EQ001/01-2017

434

KOMATSU®

MOTONIVELADORA

GD535-5

POTENCIA

Bruta: 154 hp (115 kW) / 2.000 min⁻¹


Neta: 145 hp (108 kW) / 2.000 min⁻¹

PESO OPERATIVO

13.680 kg

LONGITUD DE LA HOJA

3,71 m



ORIGEN JAPÓN / KLTD

El modelo de la imagen puede incluir equipamiento opcional.

GD535-5 INFORMACIÓN GENERAL

POTENCIA
NETA
MOTOR
145 hp



*El modelo de la imagen puede incluir equipamiento opcional.

»Características de productividad

- »Alta productividad y bajo consumo de combustible.
- »Bloqueo del convertidor de torque.
- »Gran distancia entre los ejes y radio de giro corto.

»Ecología y economía

- »Tecnología Komatsu.
- »Motor de alto desempeño y bajas emisiones.
- »Sistema de selección del modo de potencia del motor.

»Comodidad

- »Excelente visibilidad.
- »Cabinatoldo ROPS/FOPS (ISO 3471/ISO 3449).

»Mantenimiento

- »Diseño de fácil mantenimiento.
- »Pantalla con información de mantenimiento.

»Confiabilidad

- »Componentes que evitan fallas y mejoran la confiabilidad del equipo.

»Accesorios

- »Accesorios/herramientas originales Komatsu.

»ICT y Komtrax

- »Monitor en color 3,5" de cristal líquido (LCD) y alta resolución.
- »KOMTRAX.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTIVIDAD

»Alta productividad y bajo consumo de combustible

»Las mejoras en transmisión y ejes para aumentar la eficiencia junto con el sofisticado control electrónico del motor y transmisión, ofrecen un rendimiento superior que redunda en 15% mayor producción y 14% mayor rendimiento de combustible en terreno en comparación con el modelo GD511A-1.

Producción 15% up (Modo P)
Consumo de combustible 14% reducción (Modo E)
Comparado con el modelo GD511A-1
*El consumo de combustible varía dependiendo de las condiciones de trabajo.



*El modelo de la imagen puede incluir equipamiento opcional.

»Bloqueo de convertidor de torque

»El bloqueo de convertidor de torque ha sido diseñado especialmente para las motoniveladoras Komatsu y proporciona eficiencia en mando directo y operabilidad en mando automático.

1) Selección de modo de transmisión

• Modo automático

»Transmisión con convertidor de torque en todas las marchas. Este modo proporciona gran controlabilidad y multiplicación de torque. Adicionalmente, el bloqueo opera en las marchas F5 a F8 y R3 a R4. Por ejemplo, cambiar de la posición F8 es posible automáticamente en cambios F4 - F8, responsables de la velocidad del equipo.

• Modo manual

»Opera en la misma forma que el cambio de marcha convencional con enganche de embrague en todos los engranajes. Este modo maximiza la eficiencia de los cambios directos. En reversa, opera de la misma manera que el modo automático. Útil en frecuencia operativa menor.

2) Anti stall

»Evita que el motor se detenga mientras el bloqueo de convertidor de torque está activo. No necesitas reiniciar el motor ni cambiar de marcha.


3) Protección electrónica de sobremarcha

»Impide bajar de cambio si la velocidad de desplazamiento no ha disminuido y no se ha alcanzado el rango seguro para hacer el cambio.

»Gran distancia entre ejes y radio de giro pequeño

»La gran distancia entre ejes permite una nivelación de alta calidad y la posición de la hoja se pueda establecer con mayor facilidad. De igual modo, esta gran distancia entre ejes contribuye a ampliar el alcance de la hoja y otorga mayor ángulo de articulación. Por otra parte, el pequeño radio de giro con un ángulo de dirección amplio confiere gran maniobrabilidad.

La velocidad del motor se reduce y el cambio de modo de la transmisión pasa de directo a convertidor de torque automático.



437

ECOLOGÍA Y ECONOMÍA

»Tecnología Komatsu

»De forma única, Komatsu desarrolla la totalidad de los componentes mayores incluyendo el sistema completo de control, como componentes de motores, electrónicos e hidráulicos. Con esta "Tecnología Komatsu" y los aportes continuos de sus clientes, Komatsu ha ido alcanzando grandes avances tecnológicos. El resultado es una nueva generación de productos de alto rendimiento y amigables con el medio ambiente.

ecot3

ecología y economía – tecnología 3

Tecnología
hidráulica


Tecnología
de control
electrónico

Tecnología
del motor

»Motor de alto rendimiento y bajo nivel de emisiones

»El motor SAA6D107-E turbocargado, enfriado por aire es de gran productividad y bajo consumo de combustible.

»El sistema de inyección de riel común, entrega un control preciso de la aceleración y por lo tanto sus velocidades de trabajo son más altas y con más potencia. Los modos P y E optimizan el rendimiento del motor y ayudan a reducir el consumo de combustible.



*El modelo de la imagen puede incluir equipamiento opcional.

*El modelo de la imagen puede incluir equipamiento opcional.



»Sistema de selección del modo de potencia del motor

»Este sistema permite al operador seleccionar entre <Modo P> o <Modo E> dependiendo de las condiciones de trabajo. Un interruptor de fácil acceso en la consola permite seleccionar cualquiera de estos modos con toda facilidad.

•Modo P


»Maximiza la producción aprovechando al máximo la potencia del motor. Apropiado para sitios de trabajo que enfatizan la productividad.

•Modo E

»Adecuado para trabajos más livianos de forma económica, este modo entrega la potencia suficiente, un mejor consumo de combustible y evita el deslizamiento del neumático para prolongar la vida útil del mismo.

»Control electrónico del acelerador

»La aceleración se controla electrónicamente por lo que el operador puede establecer las "rpm" óptimas para el motor de modo manual.




COMODIDAD

»Excelente visibilidad

»Su excepcional visibilidad desde la cabina hexagonal con pilar trasero lateral de diseño aumenta la confianza y productividad del operador en todas las aplicaciones de nivelación. La apropiada posición de la unión de la hoja, permite ver la vertedera y los neumáticos delanteros sin obstáculo de ningún tipo.


»Vista frontal



»Vista posterior




»Estructura ROPS/FOPS



»Cabina

»Cabina y toldo de perfil bajo diseñados de acuerdo con la certificación ROPS / FOPS ISO3471 / ISO 3449.


» Consola de control ajustable



» La consola de control se puede mover hacia adelante y atrás para que el operador pueda entrar y salir del compartimento con toda facilidad. El volante de dirección es también ajustable para adaptarse a las preferencias del operador.

» Bandeja para recipiente para comida y vaso


» La bandeja para recipiente para comida y vaso se encuentra al lado izquierdo del asiento del operador. El toldo utiliza una bandeja grande.



» Otros accesorios de la cabina

» Aire acondicionado (A/C)

» Mayor flujo de aire como resultado de la nueva forma de las salidas de aire.




» Asiento con suspensión (opcional)

» Asiento muy rígido con suspensión que mejora la absorción de vibraciones.



» Enchufe de 12V



» Cenicero



» Bandeja para teléfono celular



FÁCIL MANTENIMIENTO





»Recarga de combustible desde el suelo

»Recargar combustible fácilmente desde el suelo elimina la necesidad de subir y bajar del equipo.


»Plataforma de acceso de servicio

»Las plataformas con puntas metálicas en el piso y los pasamanos, hacen que las actividades de mantenimiento e inspección del equipo se ejecuten de forma segura.



»Acceso fácil a los puntos de servicio

»Las puertas del capó del motor que se abren completamente lo que mejora el acceso a los puntos de servicio. Desde el suelo es posible acceder a todos los puntos de servicio más importantes.



»Filtro de combustible más grande y prefiltro de combustible con separador de agua

»Incluye un filtro con mejor rendimiento de filtrado y más grande. Elimina el agua y suciedad en el combustible para evitar problemas en el sistema de combustible.


Prefiltro de combustible.

PANTALLA DE INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

»Luz de advertencia de mantenimiento

»Cuando restan menos de 30 horas del tiempo previo al mantenimiento, aparece un aviso en el monitor. Para cambiar a la pantalla de mantenimiento se debe presionar el interruptor clave en el monitor.

*La configuración se puede cambiar en un rango de 10 y 200 horas.




CONFIABILIDAD

»Componentes que evitan fallas en el equipo y aumentan su confiabilidad


»Círculo motriz embrague deslizante

»Protege al equipo de trabajo de golpes cuando la hoja pega en-cuentra un obstáculo.




»Frenos hidráulicos húmedos de disco múltiple

»Este sistema de frenos va completamente sellado y no requiere ajustes. La gran superficie de frenado otorga capacidad de frenado confiable y mayor vida útil previo a los ajustes.




»Conectores sellados

»Los conectores de cables conectan los conjuntos de cables y el controlador, lo que otorga amplia confiabilidad. Resistentes al agua y al polvo.




»Cilindro de doble sello (cilindro lateral de cambio de hoja)

»El cilindro lateral de cambio de hoja que va instalado cerca del suelo utiliza un diseño de doble sellado para evitar la entrada de suciedad.



»Ubicación de la batería


»El compartimento de la batería se encuentra elevado sobre el suelo. De esta forma se evita que el polvo entre en la batería y en el circuito de suministro energía.



ACCESORIOS KOMATSU ORIGINALES



»Vertedera

»Incluye insertos metálicos anti desgaste recambiables y borde filudo y cantoneras endurecidas.



»Escarificador y desgarrador


»Excavación en material duro que la hoja no es capaz de remover. Este escarificador puede incluir un máximo de nueve dientes. El desgarrador puede incluir hasta cinco garras.



445

ICT Y KOMTRAX

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MOTOR KOMATSU



»Monitor a color LCD de alta resolución y de 3,5"»



»Monitor LCD a color de alta resolución de 3,5 pulgadas con visibilidad mejorada. Los interruptores para las distintas funciones se manejan de modo simple y fácil. Los operadores tienen acceso a varios menús para usuarios tales como información de mantenimiento y registros de operaciones. Asimismo, permite ajustar las configuraciones del equipo.

Indicadores e interruptores

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Unidad de LCD | 8 Velocímetro. |
| 2 Luz de advertencia. | 9 Tacómetro. |
| 3 Luz piloto. | 10 Indicador de articulación. |
| 4 Monitor piloto. | 11 Indicador de cambio de marcha. |
| 5 Medidor de temperatura del refrigerante del motor. | 12 Medidor de combustible. |
| 6 Medidor de temperatura del aceite del convertidor de torque. | 13 Monitor de posición de la palanca de cambios. |
| 7 Medidor de servicio / odómetro / reloj / monitor de medición de consumo de combustible. | 14 Interruptores de funciones. |

»Menú visual de usuario


»Los menús se agrupan de acuerdo a su función. Los íconos son fáciles de entender y permiten al operador obtener información de forma intuitiva.



- 1 Guía ECO.
- 2 Mantenimiento.
- 3 Configuración del monitor.
- 4 Mensajes.

»Registro de operaciones e historial de consumo de combustible

»El menú Guía ECO permite al operador revisar el registro de operaciones y el historial de consumo de combustible con solo presionar el botón. Estos registros se pueden utilizar para reducir el consumo total de combustible.



Registro de operaciones



Registro de consumo de combustible

»Historial de mantenimiento

»El sistema de monitoreo puede registrar historiales de mantenimiento como, por ejemplo, cambios de aceite del motor.



ESPECIFICACIONES



MOTOR

MODELO	Komatsu SAA6D107E-1.
TIPO	4 tiempos, inyección directa y enfriado por agua.
ASPIRACIÓN	Turboalimentado y posenfriado por aire.
NÚMERO DE PISTONES	6.
DIÁMETRO	107 mm.
CARRERA	124 mm.
DESPLAZAMIENTO DE LOS PISTONES	6,69 L.
POTENCIA:	
MODOS	
SAE J1995	Bruta 154 hp (115 kW) / 2.000 min ⁻¹ .
ISO 9249 / SAE J1349	Neta 145 hp (108 kW) / 2.000 min ⁻¹ .
MODOS	
SAE J1995	Bruta 143 hp (107 kW) / 2.000 min ⁻¹ .
ISO 9249 / SAE J1349	Neta 135 hp (101 kW) / 2.000 min ⁻¹ .
TORQUE MÁXIMO	658 Nm 67,1 kpm / 1.450 min ⁻¹ .
AUMENTO DE TORQUE	24%.
REGULADOR	Control electrónico.
VELOCIDAD DEL VENTILADOR	Máxima 1.628 min ⁻¹ .
DEPURADOR DE AIRE	2 etapas, tipo seco.
Certificación de emisiones US EPA Tier 3 y UE Etapa 3A.	



TRANSMISIÓN Y CONVERTIDOR DE TORQUE

Transmisión asistida de máxima potencia con convertidor de torque y bloqueo (velocidad nominal del motor).

Marcha	Avance	Reversa
1. ^a	4,2 km/h	4,7 km/h
2. ^a	5,9 km/h	9,1 km/h
3. ^a	8,0 km/h	17,8 km/h
4. ^a	11,3 km/h	34,1 km/h
5. ^a	15,7 km/h	—
6. ^a	22,0 km/h	—
7. ^a	30,1 km/h	—
8. ^a	42,0 km/h	—
La velocidad máxima de viaje a ralentí máximo es 46,0 km/h		



MANDO TÁNDEM

SECCIÓN SOLDADA BASCULANTE EN FORMA DE CAJA	490 mm x 203 mm.
ESPESOR DE LA PARED LATERAL: INTERIOR	22 mm.
EXTERIOR	19 mm.
DISTANCIA ENTRE EJES DE RUEDAS	1.525 mm.
OSCILACIÓN DEL TÁNDEM	11° en avance, 13° en retroceso.



EJE DELANTERO

TIPO	Barra sólida, secciones de acero soldado.
ALTURA SOBRE EL SUELO AL PIVOTE	580 mm.
ÁNGULO INCLINACIÓN RUEDAS, DERECHA O IZQUIERDA	16°.
OSCILACIÓN TOTAL	32°.



EJE TRASERO

Aleación de acero, tratamiento térmico, eje con puntamente flotante. Bloqueo/desbloqueo de diferencial opcional.



DIRECCIÓN

Dirección asistida hidráulica que opera aún con motor detenido y cumple con la norma ISO 5010.

RADIO DE GIRO MÍNIMO	7,0 m.
RANGO DE DIRECCIÓN MÁXIMO DERECHA O IZQUIERDA	49°.
ARTICULACIÓN	25°.



FRENOS

FRENO DE SERVICIO	De pedal, disco múltiple húmedo, hidráulicos, sellados, en las cuatro ruedas del tándem.
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	Accionamiento manual, aplicado por resorte, tipo disco caliper liberado hidráulicamente.



BASTIDOR

ESTRUCTURA DEL BASTIDOR DELANTERO	
ALTURA	300 mm.
ANCHO	280 mm.
COSTADO	22 mm.
SUPERIOR, INFERIOR	28 mm.



BARRA DE TIRO

En forma de A, construcción soldada para máxima resistencia con esfera de barra recambiable. ESTRUCTURA DE LA BARRA DE TIRO 220 mm x 16 mm.



CÍRCULO

Ánulo laminado forjado de una sola pieza. Cuatro zapatas circulares de soporte con placas anti desgaste recambiables.

DIÁMETRO (EXTERIOR)	1.410 mm.
ROTACIÓN HIDRÁULICA CONTROL REVERSIBLE DEL CÍRCULO	360°.

447



VERTEDERA

Cambio asistido hidráulico, fabricado en acero, incluye piezas de metal recambiables anti desgaste, bordes afilado y cantoneras.

El borde afilado y los extremos de las cantoneras son endurecidas.

DIMENSIONES	3.710 mm x 645 mm x 16 mm.
RADIO DEL ARCO	329 mm.
BORDE AFILADO	152 mm x 16 mm.
BORDES LATERALES REVERSIBLES/RECAMBIABLES	229 mm x 496 mm x 13 mm.
EXTRACCIÓN DE LA HOJA (PESO BRUTO VEHICULO-PBV)	
PBV BASE	7.945 kg.
PBV CON ESCARIFICADOR	8.015 kg.
PBV CON RIPPER	8.510 kg.
PRESIÓN DE LA HOJA	
PBV BASE	5.835 kg.
PBV CON ESCARIFICADOR	6.575 kg.
PBV CON RIPPER	7.175 kg.



RANGO DE LA HOJA

DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA VERTEDERA:

DERECHA	1.050 mm.
IZQUIERDA	970 mm.

ALCANCE MÁXIMO BERMA PARTE EXTERIOR DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS (BASTIDOR RECTO)

DERECHA	1.990 mm.
IZQUIERDA	1.920 mm.

ELEVACIÓN MÁXIMA POR SOBRE EL SUELO

480 mm.

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE

565 mm.

ÁNGULO MÁXIMO DE LA HOJA, DERECHA O IZQUIERDA

90°.

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DE LA HOJA 40° adelante, 5° atrás.



SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas hidráulicas:

Bomba de engranajes en tándem para controlar la dirección y el equipo de trabajo.

CAPACIDAD 72 L / min + 36 L / min.

AJUSTE DE LA VÁLVULA DE ALIVIO:

EQUIPO DE TRABAJO 19,1 MPa 195 kg / cm².

DIRECCIÓN 17,7 MPa 180 kg / cm².



INSTRUMENTOS

SISTEMA ELÉCTRICO DE MONITOREO Y DIAGNÓSTICO:

INDICADORES:

ESTÁNDAR Articulación, temperatura refrigerante motor, nivel de combustible, medidor de velocidad, indicador de cambio de transmisión, tacómetro del motor, temperatura del aceite del convertidor de torque.

LUCES DE AVISO/INDICADOR:

ESTÁNDAR Carga de batería, presión aceite freno, temperatura avance lento, señalizador dirección, presión aceite motor, temperatura aceite hidráulico, señal del calentador, bloqueo levantamiento brazo, freno de estacionamiento, temperatura aceite convertidor de torque, eco, modo P, configuración rpm., luces altas, luces de trabajo.



CAPACIDAD (RECARGA)

TANQUE DE COMBUSTIBLE	271 L.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	24 L.
CÁRTER	23,1 L.
TRANSMISIÓN	45 L.
TRANSMISIÓN FINAL	13 L.
TÁNDEM CARCASA (CADA UNO)	51 L.
SISTEMA HIDRÁULICO	51,5 L.
CARCASA INVERTIDA	4,1 L.



PESO OPERATIVO (APROXIMADO)

Incluye lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno, cabina/toldo ROPS/ FOPS, neumáticos 14.00-24 y llantas de una sola pieza:

TOTAL (CABINA)	13.680 kg.
(TOLDO)	13.310 kg.
SOBRE RUEDAS TRASERAS	
(CABINA)	9.985 kg.
(TOLDO)	9.670 kg.
SOBRE RUEDAS DELANTERAS	
(CABINA)	3.695 kg.
(TOLDO)	3.640 kg.
CON ESCARIFICADOR DELANTERO MONTADO	
TOTAL (CABINA)	14.235 kg.
(TOLDO)	13.865 kg.
SOBRE RUEDAS TRASERAS	
(CABINA)	10.070 kg.
(TOLDO)	9.755 kg.
SOBRE RUEDAS DELANTERAS	
(CABINA)	4.165 kg.
(TOLDO)	4.110 kg.
CON RIPPER TRASERO MONTADO Y PLACA DE EMPUJE DELANTERA	
TOTAL (CABINA)	15.150 kg.
(TOLDO)	14.785 kg.
SOBRE RUEDAS TRASERAS	
(CABINA)	10.640 kg.
(TOLDO)	10.325 kg.
SOBRE RUEDAS DELANTERAS	
(CABINA)	4.510 kg.
(TOLDO)	4.460 kg.



ESCARIFICADOR (OPCIONAL)

MEDIO, TIPO V	
ANCHO DE OPERACIÓN	1.065 mm.
PROFUNDIDAD MÁXIMA ESCARIFICACIÓN	200 mm.
SOportes VÁSTAGO DEL ESCARIFICADOR	9.
ESPACIO ENTRE SOPORTES DE VÁSTAGOS DEL ESCARIFICADOR	130 mm.







RIPPER (OPCIONAL)

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE PENETRACIÓN	273 mm.
SOPORTES VÁSTAGOS DEL RIPPER	5.
ESPACIO ENTRE SOPORTES DE VÁSTAGOS DEL RIPPER	459 mm.
FUERZA DE PENETRACIÓN	7.610 kg.
POTENCIA DE EXTRACCIÓN	3.225 kg.
AUMENTO LONGITUD DEL EQUIPO, CON EJE LEVANTADO	1.008 mm.



DIMENSIONES

Imagen referencial.



449



DIMENSIONES

A	Altura: Cabina	3.250 mm * ²
B	Altura: Silenciador (cabina)	2.840 mm * ²
	Altura: Silenciador (toldo)	3.075 mm * ²
C	Borde filudo a centro de eje frontal	2.265 mm
D	Distancia entre ejes a centro de tándem	6.100 mm
E	Neumático delantero a parachoques trasero (gancho trasero)	8.565 mm * ²
F	Distancia entre ejes tándem	1.525 mm
G * ¹	Centro de tándem a parte posterior del ripper	2.510 mm
H * ¹	Longitud general	9.880 mm
I	Neumático (delantero)	2.070 mm
J	Ancho de vertedera estándar	3.710 mm
K	Neumático (trasero)	2.060 mm
L	Ancho de los neumáticos	2.455 mm * ²
M	Articulación izquierda o derecha	25°

*1: Opcional

*2: Equipado con neumáticos 14.00-24



RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

Neumático	Tamaño llanta	Conjunto de ruedas
13.00-24	9"	Una sola pieza
14.00-24	9"	Una sola pieza
14.00-24	10"	Multipiezas
14.00-R24	10"	Multipiezas



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

»MOTOR Y ELEMENTOS RELACIONADOS

- »Extensión de entrada de aire.
- »Elemento dual, purificador de aire e indicador de polvo.
- »Motor: Komatsu SAA6D107E-1, US EPA Tier 3 y UE Etapa 3A emisiones, turbo y enfriado por sistema aire-aire, potencia neta 135 hp / 145 hp
- »Pre-filtro de combustible.

»SISTEMA ELÉCTRICO

- »Alarmaposterior.
- »Alternador, 24V / 35a.
- »Batería 2 x 12V / 112 Ah.
- »Bocina eléctrica.
- »Indicadores, freno de estacionamiento, señalizador de viraje, luces encendidas, luces altas, presión aceite frenos.
- »KOMTRAX, 3G u Orbcomm.
- »Luces: retroceso, detención, posteriores, direccionales, focos delanteros (2 halógenos, montados en la barra frontal).
- »Monitor multicolor.

»ENTORNO DEL OPERADOR

- »Consola ajustable con sistema de monitoreo con panel de instrumentos.
- »Alfombra de piso.
- »Espejos: exteriores a izquierda y derecha.
- »Asiento de vinilo con cinturón de seguridad.

»TREN DE POTENCIA

- »Eje, trasero enteramente flotante.
- »Frenos estacionamiento de disco, tipo planetario pinzas, hidráulicos, de resorte.
- »Transmisión directa modo dual (A8-R4) y convertidor de torque cambio automático, función de prevención de detención del motor.
- »Frenos de servicio de disco húmedos totalmente hidráulicos.

»ACCESORIOS DE CABINA

- »Acondicionador de aire.
- »Portavaso.
- »Enchufe 12V.
- »Espejo.
- »Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

»EQUIPO DE TRABAJO E HIDRÁULICA

- »Válvula de control hidráulico de 9 secciones.
- »Círculo montado en barra de tiro, 360° de rotación, hoja de elevación hidráulica.
- »Embrague antideslizante de círculo.
- »Vertedera: 3.710 mm x 645 mm x 16 mm con cantoneras recambiables, borde a lado endurecido 152 mm x 16 mm, hoja hidráulica de desplazamiento lateral.
- »Dirección completamente hidráulica con volante ajustable, ruedas delanteras de apoyo y articulación de bastidor con válvulas de control antideriva.
- »Ripper.

»OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

- »Estanque de combustible, acceso desde el suelo.
- »Pintura color Komatsu estándar.
- »Escalones y pasamanos, posteriores y en ambos costados, derecha e izquierda.
- »Protección antivandalismo, incluyendo bloqueo de acceso a tanque de combustible, cubierta de batería y protecciones laterales del motor.
- »Focos de trabajo, delanteros (2), traseros (1).



EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- »Asiento ajustable de tela (cabina).
- »Alternador, 24V / 60a.
- »Radio AM/FM (cabina).
- »Interruptor desconexión batería.
- »Foco montado en la cabina.
- »Diferencial, bloqueo/desbloqueo.
- »Extintor de incendio.
- »Juego de herramientas generales.
- »Punta de hoja hidráulica.
- »Baterías de gran capacidad, 2x12V / 120 Ah.
- »Luz en la patente.
- »Pre-limpiador.

- »Placa de empuje.
- »Cámara de vista trasera (cabina, ventilador hidráulico).
- »Escarificador.
- »Protector de cilindro de dirección.
- »Caja de herramientas con cierre.
- »Transmisión protegida.
- »Luz de advertencia, baliza ámbar.

»VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO HIDRÁULICO.

- »Cambios de potencia.
- »Modo P
- »SAEJ 1995.
- »Bruto 153 hp (114,5 kW) / 2.000 min⁻¹.
- »ISO 9249 / SAE J1349.
- »Neto 151 hp (113 kW) / 2.000 min⁻¹.
- »Modo E
- »SAEJ 1995.
- »Bruto 143 hp (107 kW) / 2.000 min⁻¹.
- »ISO 9249 / SAE J1349.
- »Neto 142 hp (106 kW) / 2.000 min⁻¹.

**Equipamiento opcional puede no estar disponible en su país,
consulte a su Distribuidor Komatsu para más detalles.**

451

KOMTRAX

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL

KOMTRAX es un revolucionario sistema de seguimiento de los equipos diseñado para ahorrar tiempo y dinero. Ahora puede realizar el seguimiento a sus equipos a cualquier hora y desde cualquier lugar. Utilice la valiosa información del equipo recibida a través de la página web de KOMTRAX para optimizar su planificación de mantenimiento y rendimiento del equipo.

CARACTERÍSTICAS

» UBICACIÓN

KOMTRAX utiliza una red de posicionamiento de satélites, para informar el lugar donde se encuentran los equipos.

» GEOFENCE

En asociación con su Distribuidor Komatsu, los propietarios pueden crear vallas virtuales (Geo) para recibir alertas de cuando los equipos entran o salen del rango designado para las operaciones.

» LECTURA DEL MEDIDOR DE SERVICIO

Reporte diario de las horas de trabajo del equipo, lo que permite proyectar mantenimientos y recambio de componentes.

» MAPAS DE OPERACIONES KOMTRAX

En los mapas de operaciones podrá revisar las horas del día en que los equipos están en funcionamiento y si los trabajadores están realizando sus funciones en los tiempos estipulados.

» NIVEL DE MEDIDA DE COMBUSTIBLE

Muestra la cantidad de combustible que hay al final de la jornada de trabajo.

» ALTO NIVEL DE TEMPERATURA DEL AGUA

Registro constante del aumento de la temperatura del agua del motor con un informe diario al final del día.

» PRECAUCIONES

Si se enciende una luz en la cabina del equipo se indica que ocurre algún problema. Desde el sitio web de la aplicación podrá revisar el motivo del problema, la hora y se generará un número de registro.

» CÓDIGOS DE ANORMALIDAD

Los códigos de anomalía se transmiten al Distribuidor Komatsu para la solución de problemas antes de que los técnicos lleguen al lugar de trabajo. También se envía una notificación vía email con el código de lo ocurrido.

» NOTIFICACIÓN DE REEMPLAZO DE MANTENIMIENTO


El sistema genera alertas para informar que el equipo requiere cambio de elementos como filtros y aceite.

» HORAS CLAVE DEL EQUIPO

Información detallada sobre las horas clave del equipo como la excavación, el traslado, cavar, aliviar y elevar. Esto puede ayudar a monitorear y comparar rendimiento del equipo, además de las horas de trabajo y en ralentí.

» FRECUENCIA DE CARGA

Información del factor de carga del equipo para saber si está en un trabajo liviano, medio o pesado.



KOMTRAX

CARACTERÍSTICAS

» BLOQUEO DEL MOTOR ANTIRROBO

KOMTRAX cuenta con un sistema de bloqueo y desbloqueo del motor de los equipos, lo que permitirá que solo funcionen en los días, horas y áreas asignadas.

» CONSUMO DE COMBUSTIBLE

En los equipos Komatsu nuevos, puede obtener el estatus real de los galones de combustible consumidos, además de un promedio del combustible gastado por hora durante el período de funcionamiento.

» INFORMES DE DATOS MENSUALES Y ANUALES

KOMTRAX genera resúmenes de todos los datos críticos del sistema para ayudar con el análisis de la utilización de la flota, programación de equipos, futuras compras de equipos, costos de trabajo, etc.

Consulte con su Distribuidor Komatsu cuál es la información disponible para su modelo y disponibilidad del servicio en su país.



453

Los diseños, especificaciones y datos de los productos en este documento son solo informativos y no son garantías de ningún tipo. El diseño de los productos y las especificaciones pueden ser cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías aplicables a la venta de productos y servicios son las declaradas en la Política de Garantías, la cual será proporcionada a petición.

Komatsu, y logos relacionados, son marcas registradas de Komatsu Ltd. o de una de sus subsidiarias.

© 2017 Komatsu Ltd. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

KOMATSU®

Para mayor información consulte a su Distribuidor o visite nuestro sitio web www.komatsulatioamerica.com

KLAT-EQ023/01-2019

130.12.02

Palermo Huila, 26 de abril de 2022

PARA: GERARDO CORTES POLANIA
Secretario de Transito y transporte de Palermo

DE: NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
Alcaldesa Municipal.

ASUNTO: REITERAR LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE MATRICULA DE
MAQUINARIA Y/O ANULACION DE TRASPASO

FECHA: 26 de abril de 2022

Cordial saludo.

Respetada secretaria, por medio de la presente respetuosamente solicito sea revocada y/o anulada la matricula de los vehículos automotores que a continuación se describen:

TARJETA DE REGISTRO No. 90000

- RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR
- Línea 426F2
- modelo 2021
- Numero de registro MC201782
- Número de serie CAT0426FTEJ403387
- Color AMARILLO
- No. Motor C4900717
- Rodaje NEUMATICOS
- Peso 8185 Kg
- Alto 2590 mm
- Ancho 2310 mm

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: M&M Ingeniería y Consultoría SAS	NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo R
CARGO: Contratista	CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

- Largo 5180 mm
- Propietario ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO
- Nit. 891.180.021
- Fecha de registro 19-11-2021
- Fecha de expedición 19-11-2021
- Importación 482021000639838
- Fecha de levante 15-10-2021
- Organismo de tránsito expedidor UND MCPAL TTOYTTE PALERMO

TARJETA DE REGISTRO No. 89996

- RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR
- Línea 426F2
- modelo 2021
- Numero de registro MC329694
- Número de serie CAT0426FKEJ403683
- Color AMARILLO
- No. Motor C4900746
- Rodaje NEUMATICOS
- Peso 8195 Kg
- Alto 2869 mm
- Ancho 2242 mm
- Largo 5726 mm
- Propietario ALCALDIA MUNICIPAL DE PALERMO
- Nit. 891.180.021
- Fecha de registro 19-11-2021
- Fecha de expedición 19-11-2021
- Importación 482021000242680
- Fecha de levante 23-04-2021
- Organismo de tránsito expedidor UND MCPAL TTOYTTE PALERMO

La maquinaria se encuentra ubicada en la bodega Municipal donde se custodian los elementos pertenecientes a la administración.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: M&M Ingeniería y Consultoría SAS	NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo R
CARGO: Contratista	CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal Teléfono: (+57) 878 40 11 Código postal: 412001
Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co


Esta solicitud la elevo, debido a que la maquinaria Retro excavadora Caterpillar aportada por el contratista no cumplen con la ficha técnica exigidas en los pliegos de condiciones dentro del proceso contractual No. 100.15.02.240 de 2021 suscrito entre CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA y el MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.

Con el fin de que sea subsanada por parte del contratista el ítem de maquinaria de retro excavadora, una vez sea revocada la matrícula por parte de su dependencia.




En este orden de ideas, reitero la solicitud de que sea revocada las matrículas de las maquinarias anteriormente descritas, a fin de continuar con el proceso de subsanación y poder disponer del vehículo automotor para cumplir los fines contractuales.

Le agradezco la atención prestada.

Atentamente,


NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA
Alcaldesa Municipal

Se anexa copia de las tarjetas de propiedad de las maquinas.

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: M&M Ingeniería y Consultoría SAS	NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo R
CARGO: Contratista	CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo - Huila

Dirección: Carrera 8 No.8-54 Parque Principal **Teléfono:** (+57) 878 40 11 **Código postal:** 412001
Correo: contactenos@palermo-huila.gov.co

www.palermo-huila.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 90000

NO. DE REGISTRO MC201782	MARCA CATERPILLAR	LÍNEA 426F2	AÑO MODELO 2021
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	No. SERIE CAT0426FTEJ403387	
COLOR(S) AMARILLO	No. MOTOR C4900717	RODAJE NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS			
PESO 8185 Kg	ALTO 2590 mm	ANCHO 2310 mm	LARGO 5180 mm
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES ALCALDIA MUNICIPAL PALERMO			IDENTIFICACIÓN NIT 891.180.021

LOCATARIO APELLIDOS Y NOMBRES: IDENTIFICACIÓN:

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD:

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
UNO MCPAL TROYTE PALERMO

FECHA REGISTRO: 19-11-2021 FECHA EXPIRACIÓN: 19-11-2021 FECHA VENCIMIENTO: *****

ORIGEN: DEC. IMPORTACIÓN: 482021000639838 FECHA DE LEVANTE: 15/10/2021

IMPORTACIÓN

ESTA TARJETA ES DE USO NACIONAL

TMO1000026897

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: M. Ingenieria y Consultoría SAS	NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo R
CARGO: Contratista	CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA




No. 89996

Nº DE REGISTRO MC329694	MARCA CATERPILLAR	LÍNEA 426F2	AÑO MODELO 2021
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE RETROEXCAVADORA	Nº SERIE CAT0436FKEJ403683	
COLOR(ES) AMARILLO	Nº MOTOR C4900746	RODAJE NEUMATICOS	
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS PESO 8195 Kg	ALTO 2869 mm	ANCHO 2242 mm	LARGO 5726 mm
PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) ALCALDIA MUNICIPAL PALERMO	IDENTIFICACIÓN NIT 891.180.021		

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD	
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR UND MCPAL TROYTE PALERMO	
FECHA REGISTRO 19-11-2021	FECHA EXPEDICIÓN 19-11-2021
ORIGEN IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE 23/04/2021
DTC IMPORTACIÓN 482021000242680	
FECHA VENCIMIENTO *****	



 ESTA TARJETA ES VÁLIDA PARA EL REGISTRO NACIONAL
TMO1000026898

ELABORADO POR: FIRMA: 	REVISADO POR: FIRMA: 	APROBADO POR: FIRMA: 
NOMBRE: MBA Ingeniería y Consultoría SAS	NOMBRE: Julie Marcela Arias B.	NOMBRE: Juan Pablo Castillo R
CARGO: Contratista	CARGO: Abogada Contratista	CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

457

CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

Neiva 27 abril de 2022

Señor
JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
SECRETARIO DE PLANEACION EINFRAESTRUCTURA
Palermo-Huila

REF. Solicitud aplazamiento de audiencia de posible incumplimiento del contrato de compraventa No. 100.15.02.240 de 2021 suscrito entre el consorcio maquinaria amarilla y el municipio de Palermo.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar el aplazamiento de la audiencia citada por parte de la secretaria de planeación para el día jueves 27 de abril de 2022 a las 10:00 AM para el día martes 03 de mayo del presente año debido a que el técnico – asesor de la cama matriz KOMATSU no nos puede acompañar y en aras de evitar yerros facticos es vital de su presencia y por motivos personales y laborales se le dificultad asistir a la audiencia en mención.

Gracias, por la atención prestada



Atte.

Ing. RAMIRO DUSSAN
R.L. CONSORCIO MAQUINA AMARILLA

Asunto SOLICITUD APLAZAMIENTO.pdf

De proyserving sas <proyservingsascalombia@gmail.com>

Para planeacion@palermo-huila.gov.co <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Fecha miércoles, 27 de abril de 2022 20:04:06

Archivos adjuntos

SOLICITUD APLAZAMIENTO.pdf (529 kB)

Asunto Fwd: FICHA TECNICA

De planeacion <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Para ingmauricioparra <ingmauricioparra@hotmail.com>

Fecha martes, 26 de abril de 2022 11:09:14

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ

Secretario de Planeación e Infraestructura

planeacion@palermo-huila.gov.co

De: proyserving <proyservingsascolombia@gmail.com>

Para: planeacion <planeacion@palermo-huila.gov.co>

Fecha: martes, 26 de abril de 2022 11:07 -05

Asunto: FICHA TECNICA

Archivos adjuntos

FICHA TECNICA FNAL.pdf (7.32 MB)

ACTA NO. 3

REANUDACION DE AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2022

HORA: 10:00 A.M

LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASISTENTES:

ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ-----SECRETARIO DE PLANEACION MCPAL
DRA NATALIA CAVIEDES CHINCHILLA-----ALCALDESA MUNICIPAL
DR. ARNULFO ROJAS-----ASESOR JURIDICO EXTERNO (CONASES S.A.S)
JUAN JOSE RODRIGUEZ-----DELEGADO CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA
DIEGO ENRIQUE PEREZ-----GARANTE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DRA. JULIE MARCELA ARIAS-----ABOGADA CONTRATISTA SECRETARIA DE PLANEACION

ORDEN DEL DIA

1º. REANUDACION AUDIENCIA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 100.15.02.240 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALERMO Y EL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

DESARROLLO

1º. Interviene el ingeniero Juan Pablo Castillo Supervisor del Contrato y secretaria de Planeación e Infraestructura

JUAN PABLO CASTILLO:

Ya solucionada la situación técnica se da reinicio al proceso de posible incumplimiento de compraventa número 240 de 2021 cuyo objeto es la “compra de maquinaria destinada a la ejecución de los planes y programas de mantenimiento vial del municipio de Palermo departamento del Huila”.

INTERVIENE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DRA NATALIA CAVIEDES

Quisimos hacer presencia en esta audiencia que se adelanta por el posible incumplimiento debido al interés de nuestra administración de dar una solución pronta y oportuna frente a una situación que es la entrega de maquinaria amarilla que se adelantó con recursos del crédito del municipio que es de absoluta necesidad para el municipio solicito de manera espacial a la unión temporal que podamos

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karol Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

llegar a unos acuerdos claros y un cumplimiento oportuno, ya que se va cumplir 1 año desde que se adjudicó este contrato y hemos venido es situaciones complejas donde la desinformación e incumplimiento por parte del contratista ha sido sumamente evidente y hemos tenido una enorme afectación de la comunidad Palermuna y más que ahora en ola invernal a los más de 320 kilómetros de vías terciarias que tiene el municipio de Palermo y que producto a esta situación no hemos podido solventar estos daños.

INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO:

aprovechar para leer solicitud de aplazamiento de esta audiencia a nombre del ingeniero Ramiro Dussan representante del consorcio maquinaria amarilla debido a que el técnico asesor de Komatsu no puede asistir. *"Neiva, 27 abril de 2022"*

Señor

JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ SECRETARIO DE PLANEACION EINFRAESTRUCTURA Palermo-Huila REF. Solicitud aplazamiento de audiencia de posible incumplimiento del contrato de compraventa No. 100 15.02.240 de 2021 suscrito entre el consorcio maquinaria amarilla v el municipio de Palermo Cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar el aplazamiento de la audiencia citada por parte de la secretaria de planeación para el día jueves 27 de abril de 2022 a las 10:00 AM para el día martes 03 de mayo del presente año debido a que el técnico-asesor de la cama matriz KOMATSU no nos puede acompañar y en aras de evitar yerros facticos es vital de su presencia y por motivos personales y laborales se le dificultad asistir a la audiencia en mención. Gracias, por la atención prestada".

Doctor Arnulfo quiero pedirle el concepto de esta solicitud de aplazamiento de audiencia

INTERVIENE DR. ARNULFO ROJAS (CONASES S.A.S)

En relación con la solicitud me permito manifestar lo siguiente la petición del consorcio contratista se sustenta en la imposibilidad de que concurra a esta audiencia un empleado técnico asesor de la casa matriz de la compañía fabricante de la maquinaria con la que el pretende cumplir con el contrato, sin embargo hay que tener dos aspectos en relación con este asunto el primero es que el consorcio se encuentra presente en esta audiencia, y que participa en la misma el señor Juan José Rodríguez que cuenta con el debido poder opera participar en esta tramite en nombre del consorcio y la segunda razón igualmente relevante es que la audiencia se suspendió para que el contratista cumpliera con dos obligaciones claras la primera que presentara previamente al reinicio de la audiencia las fichas técnicas de la maquinaria que iba a suministrar obligación que cumplido parcialmente dado que no presento las fichas técnicas del total de las maquinarias y la segunda razón dada para la suspensión fue que durante la reanudación audiencia, hoy, presentara unas pruebas documentales esto es decir que en ningún momento la audiencia se suspendió para que hiciera parte de la misma algún empleado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias-Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

de la empresa fabricante de la maquinaria, dicho de otra manera no guarda pertinencia la solicitud que plantea el contratista de suspensión de esta audiencia con la razón que llevaron a suspender la misma para reanudarla hoy aunado a que lo que manifesté anteriormente en la audiencia hace presencia el contratista a través del señor Juan José Rodríguez y para terminar señor secretario mi recomendación es que no se suspenda la audiencia en razón de la petición presentada por el contratista y que entonces se continúe el trámite de incumplimiento procediendo por la etapa siguiente y que la administración tome la decisión que en derecho corresponda frente a este trámite dando así conclusión al mismo.

INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO

Teniendo en cuenta este concepto se continua con esta audiencia donde el ente territorial del municipio de Palermo y la secretaria de planeación entre los compromisos para esta audiencia era manifestar la evaluación de la maquinaria que el consorcio maquinaria amarilla presentaba para la misma, quiero manifestar que el consorcio maquinaria amarilla envió las fichas técnicas de la maquinaria posiblemente entregada sin embargo allegaron las fichas técnicas de la retroexcavadora y de la motoniveladora quedando pendiente la ficha técnica del vibro compactador, de ese modo esta entrega fue parcial y por ende al municipio no tiene completa la información solicitada, adicionalmente se surte para que el consorcio entregue los documentos con los que se realizó formalmente la compra si tiene los documentos de negociación compraventa u orden de compra de estos equipo y la claridad de la entrega siendo esta el compromiso para el día de hoy por tal motivo se suspendió la audiencia hace 8 días, entonces quiero cederla la palabra al representante del consorcio y nos entregue los compromisos dejados en la audiencia anterior

INTERVIENE JUAN JOSÉ – DELEGADO DEL CONSORCIO MAQUINARIA AMARILLA

Primeo resalto que el consorcio ni la entidad contratante cuenta con un profesional o técnico que nos puede dar un concepto idóneo para el tema de la ficha técnica y el cumplimiento en lo que se está pidiendo en la entidad y ofrece la empresa Komatsu, por eso era vital la presencia de la persona hoy en vista de que inicialmente oferto una maquinaria de otra casa matriz y debido al problema mundial que existe con las importaciones que es de conocimiento público y que ya se ha tomado en audiencias anteriores, buscamos la salida armónica entre la administración y el consorcio y por eso estamos ofertando estas máquinas que en cuanto a la marca ya condiciones de operación cumplen y superan pero se vio vital que el asesor de Komatsu estuviera presente para resolver cualquier duda técnica. Yo hablar de una negociación sin tener la certeza de que estas máquinas habían alcanzado la ficha técnica de la ofrecida son las que se van a aceptar por la administración seria yo irresponsable cuando no tengo la previa aprobación de todos los presentes y evitar en que cuando llegara la maquinaria se decidiera que no cumple, se me pidió que se hiciera un cuadro comparativo pero debido a que la ficha técnica de la una y de la otra no son homogéneas por sé de otras casa matrices y quien nos podía sacar de esa duda era el técnico. Pero en vista de que se manifiesta que no es vital para continuar con este

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

proceso, con el tema de vibro compactador pido excusas porque se habló que estábamos buscando la maquinaria que más tuviera disponibilidad en el país de Manero pronta y por lo cual tengo 2 empresas que no me ha podido informar cuando me la pueden entregar que se las puedo allegar. Sin embargo en el transcurso de la tarde envió información, recordar que yo no soy fabricante y no puedo emitir de una vez una ficha técnica en el tema de negociación no puedo avanzar hasta de alguna manera no haya una aprobación de manera de comité que las maquina Komatsu cumplen a cabalidad. Para esto necesito la aprobación que las fichas técnicas que se allegaron realmente superan a las que se estaban cumpliendo para evitar un tema a futuro.

INTERVIENE ING. JUAN PABLO CASTILLO

Cuando menciona que el municipio no tiene personal idóneo me permito informarle que dentro de los estudios previos para la compra de esta máquina nosotros desde la oficina de planeación teníamos unas características de una máquina que requeríamos para las actividades en nuestro municipio, sin embargo le solicitamos que presentara estas características porque nosotros podríamos evaluar y que además cumplieran con el pliego y con la oferta económica que el consorcio realizo para la época del proceso de compraventa. Por eso quiero dejar de forma clara de que nosotros si tenemos el personal para evaluar las características que se requirieron para la compra de esta y si usted nos entrega unas fichas técnicas que cumplen o mejoran esa oferta nosotros le podríamos informar, entonces quiero mencionar en esta audiencia de que los compromisos que se solicitaron como delegado eran primero alas entrega formal y completa de los equipos la cual no fue así y segundo a hoy la negociación de los equipos siendo estas las que no se encuentran en esta audiencia pues no hay Nada más que hablar, en esta misma de hecho voy a solicitar la suspensión de esta audiencia e invitar y solicitar reanudar esta audiencia para el 5 de Mayo a las 10:30 de la mañana donde daremos la resolución final a este proceso de incumplimiento, cual es la determinación que el municipio va a tomar este es el motivo por el cual se suspende.

Siendo las 11:21 de la mañana esta audiencia y notificamos en estrados de nuevo a la aseguradora.

ING. JUAN PABLO CASTILLO RAMIREZ
Secretaria de Planeación e infraestructura Municipal

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Karool Lizeth Trujillo García	NOMBRE: Julie Marcela Arias Bautista	NOMBRE: Juan Pablo Castillo Ramírez
CARGO: Apoyo secretarial	CARGO: Abogada contratista	CARGO: secretario de Planeación e Infraestructura

462




**Aseguradora Solidaria
de Colombia**

¡ Siempre junto a ti !

Bogotá D.C. Mayo 11 de 2021

ISP-1106 RUP-1522



Señor:

Juan Pablo Castillo Ramírez

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Alcaldía de Palermo Huila

contratacion@palermo-huila.gov.co; ramirezolaya48@gmail.com

Palermo - Huila

Referencia: Contrato de Compraventa No. 100.15.02 240 de 2021.

Contratista Consorcio Maquinaria Amarilla

Póliza Cumplimiento Entidades Estatales No. 460-47-99400044789

Respetado señor:

De la manera más atenta me permito manifestarle que, a través de documento debidamente otorgado, he sustituido el poder que me fue conferido para representar a Aseguradora Solidaria de Colombia dentro del procedimiento administrativo sancionatorio que su despacho adelanta en contra del contratista Consorcio Maquinaria Amarilla por le presunto incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 100.15.02 240 de 2021, al doctor German Londoño Giraldo, quien además actúa en calidad de Gerente de Indemnizaciones de Seguros Patrimoniales de Aseguradora Solidaria de Colombia.

Por lo anterior, el doctor Londoño asistirá a la continuación de la audiencia prevista para el día de hoy miércoles 11 de mayo de 2022 a las 3:00 p.m.

Tal como se establece en el poder de sustitución adjunto al presente escrito, solicito se sirva reconocerle al doctor German Londoño Giraldo personería en los términos y para los fines señalados en el poder.

Atentamente,

DIEGO ENRIQUE PÉREZ CADENA

Apoderado General

Aseguradora Solidaria de Colombia

