



DAVIVIENDA

TECNELEC COMUNICACIONES SA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ANXITER COLOMBIA	Estado Proceso	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	37109304		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 350016600076574		
Fecha de Creación	05/08/2020	Fecha de Pago	05/08/2020 15:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 6.840.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 6.840.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300081464	0000000000000000	Corriente	92313824	BOGOTA	\$ 6.840.000,00	Pendiente de Respuesta	

Bogotá, 30 de Junio 2020

PROFORMA
TELNELEC

DEBE A
ANIXTER COLOMBIA S.A.S

Por concepto de: ORDEN DE COMPRA ANTICIPO

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL USD
			UNITARIO USD	
1	NP- P474W WUXGA 1920x1200 VIDEO BEAM	1	\$1.668,44	\$1.668,44
2	NP- P554W WUXGA 1920x1200 VIDEO BEAM	1	\$1.933,17	\$1.933,17
			SUBTOTAL	\$3.601,61
			Anticipo 50% Antes de IVA	\$1.800,81

TOTAL PESOS TRM DEL DIA 3.770,10
\$6.789.214,93

Por favor realizar el pago a la siguiente cuenta bancaria:



Roger Barrera <rbarrera@tecnelec.net>

Pago Anixter, Proyectores Nec
1 mensaje

Mary Mojica <Mary.Mojica@anixter.com>
Para: "rbarrera@tecnelec.net" <rbarrera@tecnelec.net>

5 de noviembre de 2020, 10:52

Hola Roger

Este es el valor a pagar con IVA con la TRM del día

USD 2,474.46

Si pagan hoy el valor en pesos será:

\$9.420.509,9

Saludos

ANIXTER

Mary Mojica

Inside Sales - Mid Market

Anixter Colombia

Carrera 11 A No. 94-46 Piso 3

Bogotá | 110221

Tel: +57 1 8763838 ext 33872

Mob: +57 3157922400

Fax: +57 1 8763842

GAMMA SOLUCIONES SAS

2020 03 03 *****316,346,045.00

TRESCIENTOS DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.-----



CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Comprobante de Egreso

No. 206 Publico

Ciudad
PALMIRA

Fecha	D	M	AA	Valor
03	03	2020	\$ *****316,346,045.00	

Beneficiario
Nit: 900781020

GAMMA SOLUCIONES SAS

Por concepto de:

TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR OAC PARA PAGO A PROVEEDORES (SEGUN OTRO SI AL CONTRATO NO. 6 DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PALMIRA)

La suma de: (En letras)

TRESCIENTOS DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.-----

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	Debito	Credito
11100511	CUENTA NO. 038-07469-6 BANCO OCCIDENTE	900781020	578	0.00	316,346,045.00
138095102	PAGO ANTICIPADO CONSTRUCC. NUEVA SEDE	900019195	3-2020	326,803,765.00	0.00
2380951103	OTROS CXP - RETENC.PRAC. A PROVEE. AUT.OAC	900019195	3-2020	0.00	10,457,720.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	578	BANCO DE OCCIDENTE
Cpta Contable	Sucursal.	Cuent
7	PALMIRA CENTRO	038074696
Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	232	202003

Responsable: COORD.FINA

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

CERTIFICACION DE OPERACIONES REALIZADAS

NOTA CREDITO

Certifica que CAMARA DE COMERC Identificado(a) con el numero 8913800120, ha registrado con la Cuenta Origen 038074696 el siguiente movimiento en la fecha diciembre 16 2020

Entidad Origen	Identificador de Lote	Descripcion	Fecha Efectiva	Nit de la Empresa	Cuenta Afectada	
BANCO DE OCCIDENTE	200518435	TRASLADOS	12 16 2020	8913800120	038074696	
Identificacion de la Transaccion	Identificacion del Destinatario	Numero de Cuenta Destino	Nombre del Destinatario	Tipo de Transaccion	Monto	Entidad Destino
500610512	805019647	016800078574	TECNELEC COMUNICACIONE	Crédito a Cuenta de Ahorros	136152942.00	DAVIVIENDA
Estado de la Transaccion	Canal	Marca	Numero Proceso		Talon	
Confirmada		Davivienda				
Informacion Adicional						
000008913800120 TRASLADOS 140			PAGO PROVEEDOR OAC			

Santiago de Cali, Marzo 4 del 2021

Señores

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Aten: Dr. Guillermo Lizarazo – Presidente

Aten: Dr. Hector Fabio Toro - Director Administrativo

Palmira (V)

ASUNTO – PETICIÓN – RECLAMACIÓN

Distinguidos señores:

*Como es de su conocimiento, nuestra firma **TECNELEC COMUNICACIONES S. A.**, en calidad de Subcontratista de la firma **GAMMA SOLUCIONES S.A.**, en primera instancia, a su vez Subcontratista de la firma **OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS** y posteriormente como Subcontratista ya directo de la firma **OAC**, ejecutó en la obra “Nueva Sede **CAMARA DE COMERCIO PALMIRA**” los siguientes Sistemas de Tecnología TIC’S:*

- ❖ *Redes de Cableado Estructurado Voz y Datos.*
- ❖ *Redes de Fibra Óptica.*
- ❖ *Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión.*
- ❖ *Sistema de Alarma Incendio.*
- ❖ *Sistemas de Audio Visuales para las Salas.*
- ❖ *Sistema General de Sonido.*
- ❖ *Sistemas de Control de Acceso y Molinetes.*
- ❖ *Gabinetes Racks, Muebles Centro de Monitoreo.*
- ❖ *Ejecución de Instalaciones Eléctricas para **OAC** y para **GAMMA INGENIEROS**.*
- ❖ *Tuberías y Canalizaciones para el 100% de los anteriores sistemas.*

*Tal como informáramos a ustedes y a **OAC** oportunamente, en nuestra comunicación de Octubre 8/2020 la firma **GAMMA COMUNICACIONES SAS**, nos está debiendo la suma de \$ 186.367.000 (más posibles retenciones) y no creemos tener ninguna posibilidad de que se nos pague esta deuda. Ni la **CAMARA**, ni **OAC** dieron respuesta alguna o comentarios a nuestra comunicación.*

*La firma **GAMMA SOLUCIONES SAS** y su Subgerente Técnico, el Sr. **JUAN CARLOS TELLO**, se “esfumaron”. No contestan correos, no atienden WhatsApp, ni llamadas telefónicas.*

“Ingeniería para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia

Anexamos con la presente una “Cronología de Pagos y Facturas” de nuestro Contrato con GAMMA SOLUCIONES, y un “Balance Económico” de nuestro Contrato con esta firma.

Que pasó en el desarrollo de nuestro Contrato con GAMMA SOLUCIONES? Ver el documento de Cronología de “Pagos y Facturas”. TECNELEC, recibió tarde, menos del 35% del anticipo pactado y con nuestra factura del 1r Corte de Obra, correspondiente a Canalizaciones, GAMMA SOLUCIONES, amortizó el 100% del anticipo y nos dejó con “Cero” Anticipo.

En Enero del 2020, a raíz de una visita a la obra, del suscrito ALEJANDRO VALENCIA, nos dimos cuenta del avance de la obra y de la inminente necesidad de ejecutar el 100% de los Cableados para que se pudieran adelantar los Cielorrasos.

Viendo lo anterior y basados en numerosas promesas del Sr. TELLO, de importantes recursos (ver nuestra comunicación a GAMMA de fecha Febrero 25/2020 anexa), proseguimos a ejecutar el 100% de los Cableados y Conectorización de las Redes de Cableado Estructurado y Fibra Óptica y Cableados de los Sistemas de Seguridad, Sonido y Audiovisuales, para evitarle retrasos y sobre costos a la obra.

Los recursos prometidos por el Sr. TELLO, nunca llegaron. Sabemos que en Marzo 2/2020 GAMMA, recibió de parte de la CAMARA, directamente un pago de \$ 305.000.000 aprox. para que atendiera principalmente las necesidades de su Contrato con TECNELEC; pero de estos recursos TECNELEC, recibió solamente \$ 50.000.000 el 12 de Marzo del 2020. Era responsabilidad de la Cámara el haberse asegurado que los recursos llegaran a la obra y que no se quedaran en el bolsillo del Sr. TELLO.

Porque TECNELEC, ha de ser el damnificado por lo que sucedió? Donde estaba la fiscalización de la Interventoria y de la Junta Pro construcción de la Nueva Sede.

Entretanto TECNELEC, terminó de ejecutar las Redes de Cableado Estructurado y otras obras también descritas en el documento “Cronología de Pagos y Facturas” y legalizó con GAMMA, facturas por \$ 242.246.063, entre Junio 23/2020 y Julio 23/2020. Descontando el pago de Marzo 12, GAMMA, salió a debernos \$ 186.367.000 (incluidas posibles rete fuentes).

Entretanto GAMMA, hizo actas ante OAC sobre los trabajos ejecutados por TECNELEC, y estas actas le fueron canceladas a GAMMA. TECNELEC, no volvió a recibir de parte de GAMMA, ni un solo pago.

“Ingeniería para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingeniería@tecnelec.net Cali-Colombia

No solo GAMMA, no nos pagó las mencionadas facturas, sino que nos dejó con “Cero Pesos”, de Anticipos para Suministro e Instalación de Equipos.

Viendo que no llegaban los equipos a la obra la firma OAC, a través de su Arquitecto residente, ESTEBAN BONILLA y de su Gerente, Ingeniero JOSE LUIS OCAMPO, nos contactó a mediados de Julio /2020.

En nuestro oficio de Julio 16/2020 (copia anexa) le explicamos a OAC, cuál era el estado de nuestro Contrato con GAMMA SOLUCIONES. Producto de esta reunión y de este informe se procedió a firmar un Contrato entre OAC y TECNELEC COMUNICACIONES S.A, para el Suministro e Instalación de los Equipos de Tecnología del Contrato de TECNELEC.

TECNELEC, recibió en Agosto 5 /2020 un importante anticipo de parte de OAC e invirtió el 100% del anticipo en los Equipos Contractuales de la obra.

TECNELEC en Septiembre 6 /2020, le presento a OAC un Corte de Contrato # 1 por valor de \$ 347.409.694; el cual no se nos permitió legalizar sino hasta Octubre 19/2020 (dos y medio meses después). Amortizando anticipo, TECNELEC debió recibir de este Corte, de parte de OAC, aproximadamente \$ 178.000.000 para poder continuar los trabajos (Valor del Corte Menos Amortización Anticipo). A su vez OAC le facturo a la CAMARA, las actas de obra ejecutadas por TECNELEC, pero según se nos informó de Actas presentadas por OAC de más de \$ 600.000.000, OAC solamente recibió aproximadamente \$ 60.000.000, pues la CAMARA (y la interventoría), amortizaron la diferencia, en anticipos entregados a OAC, por distintos conceptos.

Lo anterior dejo a OAC sin recursos para cancelarnos los \$ 178.000.000.

Entre tanto TECNELEC, manifestó, tanto a OAC, como a la CAMARA, la imposibilidad de poder terminar la obra a menos de que recibiera \$ 140.000.000 a buena cuenta de su Corte (ver comunicado anexo).

En Diciembre 16 /2020, la Cámara le giró directamente a TECNELEC, la suma de \$ 136.152.942 (\$ 140.000.000 menos \$ 3.874.058 en Retenciones que ordenó OAC) con el compromiso por parte de TECNELEC, de terminar la obra a Diciembre 31/2020, TECNELEC cumplió con este compromiso.

Se procedió entonces a liquidar el Contrato firmado entre TECNELEC y OAC (Ver documentos Balance del Contrato y Cronología de Pagos y Facturaciones, cerrado a Diciembre 31/2020).

“Ingeniería para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia



OAC le adeuda a TECNELEC (neto después de retenciones) la suma de \$ 53.152.763 suma final, del contrato firmado directamente entre OAC y TECNELEC.

A través de su Gerente el Ingeniero JOSE LUIS OCAMPO, OAC, nos manifiesta (en Febrero 2021) que no tiene recursos para Cancelar esta deuda. Nos comenta así mismo que OAC, en el proceso de ejecutar la obra, está perdiendo más de \$ 1.100.000.000.

En resumen, a TECNELEC, aún no se le han cancelado:

Por parte de GAMMA SOLUCIONES SAS (después de Retenciones)	\$ 186.367.000
Por parte de OAC INGENIEROS ARQ. SAS	\$ 53.152.763
Total no Cancelado	\$ 239.519.763

TECNELEC, le dio prioridad a la obra, evitándole perjuicios enormes, a pesar de los enormes esfuerzos financieros que esta actitud implicaba. No sería ni justo ni correcto que no recibamos este pago.

LA CAMARA designó a una "Junta Asesora de Construcción" como su Interlocutora entre LA CAMARA, la Interventoría y la Obra (OAC).

Esta Junta debió vigilar la correcta ejecución del Contrato, proteger los derechos de LA CAMARA y ver que se protegieran los derechos de los Subcontratistas y terceros involucrados en la obra.

Como mínimo, debió vigilar que se cancelaran las acreencias a Contratistas y Proveedores. En todas las obras y en especial cuando se construyen con dineros públicos, se deben pedir "Paz y Salvo por todo concepto" a todos los involucrados.

Debió ser responsabilidad de OAC, de la Interventoría y de la Cámara, que el flujo de los recursos hacia nuestro Contrato, fuera oportuno y completo. Creo que en este manejo hubo profundos y evidentes errores.

Reconocemos que TECNELEC, postergando sus propios intereses, y en su afán de no permitir que la obra se atrasara catastróficamente y atendido a las promesas de pagos de parte de GAMMA SOLUCIONES, debió parar su actuación en la obra hasta que se le situaran los recursos y retirar su personal. Cosas que no hizo.

Consideramos que los Materiales y Equipos Instalados por TECNELEC en la obra, que no han sido cancelados, no pertenecen ni a la CAMARA, ni a OAC, hasta tanto le hayan

"Ingeniería para su vida"

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingenieria@tecnelec.net Cali-Colombia



sido cancelados a TECNELEC y que es una obligación comercial y ética, cancelarlos a TECNELEC, para que la CAMARA tenga el usufructo legal de los mismos.

Por todo lo anterior, respetuosamente nos permitimos por el presente documento, presentar a ustedes una Petición Formal, para que nos sean canceladas por la CAMARA DE COMERCIO, los trabajos ejecutados por nuestra firma, de los cuales la CAMARA, goza pleno usufructo. El pago solicitado es apenas una parte de los enormes perjuicios que hemos sufrido.

En espera de que nuestra petición sea acogida favorablemente, nos suscribimos

Atentamente

ALEJANDRO VALENCIA CAICEDO
Gerente

NOTA- Ver índice de Documentos anexos.

"Ingeniería para su vida"

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingeniería@tecnelec.net Cali-Colombia



PE-3569-21

Palmira, 30 de marzo de 2021

Señores
TECNELEC COMUNICACIONES S.A.
Atn, Sr. Alejandro Valencia Caicedo
Gerente General
Ciudad

Referencia: Respuesta al requerimiento de pago.

Estimado señor Valencia:

De la manera más atenta y dentro del término legal correspondiente nos referimos a su comunicación de fecha 4 de marzo de 2021 y recibida el 11 de marzo del mismo año, mediante la cual se ha requerido el pago del supuesto saldo adeudado a Uds., por las empresas GAMMA SOLUCIONES S.A. y OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S., que asciende a las sumas de "\$ 186.367.000" y "\$ 53.152.763" respectivamente.

En relación a su solicitud de que las sumas de dinero que usted menciona le son adeudadas por GAMMA SOLUCIONES S.A. y OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S y pretende que sean pagadas por la Cámara de Comercio de Palmira, es pertinente mencionar que en materia contractual opera el principio de *relatividad*, según el cual, los contratos solo producen efectos directos o vinculantes entre quienes son parte en la relación contractual, es decir no son vinculantes para terceros.

En este sentido, es claro que el "contrato para TIC'S de la Cámara de Comercio de Palmira.", sólo obliga a quienes lo suscribieron, es decir, a GAMMA SOLUCIONES S.A., y



Calle 29 No. 30 - 1ª Etapa "Valle del Cauca" - Colombia
PBX: (57-2) 275 50 54 - FAX: (57-2) 275 57 57 - 275 06 90
camerapalmira@camerapalmira.org.co - www.cipalmira.org.co



a TECNELEC COMUNICACIONES S.A.; y no tiene efectos frente a terceros como la Cámara de Comercio de Palmira.

Lo anterior, se recoge en los Pliegos de Condiciones y en el Contrato de Obra Civil celebrado entre la Cámara de Comercio de Palmira y OAC INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S en los que se estableció, con claridad meridiana lo siguiente:

"INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.

(...) EL CONTRATISTA asume de forma independiente, por su cuenta y riesgo toda la responsabilidad en la ejecución del contrato. (...) con sus trabajadores o sus SUSBCONTRATISTAS (...)"

(...)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el CONTRATANTE, por causa o con ocasión del contrato."

Estas disposiciones de carácter contractual encuentran asidero en lo dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil que dispone que los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. Es claro entonces que el vínculo contractual, sólo obliga a quien consintió en ello como una expresión de la autonomía de la voluntad.

En el mismo sentido a la Cámara de Comercio de Palmira, únicamente le asisten obligaciones con el contratista OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., quien es su contraparte contractual, es decir, con quien celebró el contrato de obra.

Bajo ningún supuesto puede imputarse obligaciones a cargo de la Cámara de Comercio de Palmira con respecto a quienes son subcontratistas en tercer grado. Según lo menciona Usted en su comunicación, pero lo cual no nos consta, entendemos que OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. subcontrató con GAMMA SOLUCIONES algunas labores, cuyo






CÁMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA

contenido específico desconocemos y GAMMA SOLUCIONES a su vez subcontrato a TECNELEC COMUNICACIONES S.A.

En efecto, la Cámara de Comercio de Palmira, no aprobó, autorizó, revisó, avaló o participó en ninguna de las relaciones contractuales que se acaban de mencionar, puesto que como ya se mencionó el CONTRATISTA responde de forma autónoma e independiente frente a los subcontratistas. Por lo cual, la Cámara de Comercio de Palmira no se encuentra vinculada contractualmente sino con OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S.

Por último, la Cámara de Comercio de Palmira no se constituye como deudor solidario de los subcontratistas y por ello sus requerimientos de pago se encuentran erradamente direccionados. Así entonces, cualquier incumplimiento relacionado con la ejecución del negocio jurídico que vincula a su Compañía con GAMMA SOLUCIONES S.A.S., y/o OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S., debe ser asumido por éstas conforme a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico.

Cordialmente,


GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI
Presidente
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA


HECTOR FABIO TORO
Director Administrativo
CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA



Santiago de Cali, Mayo 24 del 2021

Señores

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Aten: Dr. Guillermo Lizarazo – Presidente

Aten: Dr. Hector Fabio Toro - Director Administrativo

Palmira (V)

**REF: RESPUESTA A SU OFICIO PE-3569-21 SOBRE NUESTRA PETICIÓN
RECLAMACIÓN – NUEVO DERECHO DE PETICIÓN**

Distinguidos Señores:

Acuso recibo de su respuesta a nuestra Petición Reclamación sobre el pago de las sumas que se nos adeudan por los trabajos impagados a Tecnelec, por obras de Tecnología ejecutadas por nuestra firma en el Edificio Nueva Sede de la Cámara de Palmira. Entendemos que es su deber, asesorados por el Departamento Jurídico de la Cámara, defender los Intereses de la Cámara y manifestarnos que en materia contractual opera el principio de relatividad sobre los contratos y sus efectos y que por lo tanto nuestros requerimientos se encuentran “Erradamente Direccionados” y que por lo tanto la Cámara no responde, por lo que se le adeuda a Tecnelec.

Dado nuestro compromiso total y continuado, para sacar adelante la obra, como lo sabe la Dirección Administrativa de la Cámara, la Interventoría y el Contratista OAC, no consideramos adecuada su respuesta, ni ajustada a la realidad.

Pero también es nuestro deber, como Gerente de Tecnelec, reclamar y recaudar lo que se nos adeuda y manifestar los enormes perjuicios de distinto tipo que se presentaron dentro del Contrato, en contra de nuestros intereses.

Favor incorporar a este nuevo Derecho - Petición, todos los escritos que hicieron parte de nuestra Petición - Reclamación original de Marzo 4/2021 pasado.

Al efecto debemos exponer y si es del caso probar las distintas inferencias y actuaciones de la Cámara sobre nuestros trabajos y contrato, que hacen a la Cámara responsable, ante el más elemental ordenamiento Jurídico. No puede ser que el principio de “Relatividad” sobre los Contratos y sus efectos, solamente opere cuando le convenga a los Intereses de la Cámara y desaparezca, cuando se trata de amparar nuestros derechos.

“Ingeniería para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingeniería@tecnelec.net Cali-Colombia



Siempre hemos creído que la Cámara es el foro donde se pueden conciliar los conflictos entre Comerciantes; por eso nos extraña su respuesta a nuestra petición.

Como puede estar la Cámara disfrutando de unos importantes Bienes y Servicios Tecnológicos, sabiendo que no le han sido cancelados a un Subcontratista que cumplió a cabalidad con lo contratado, evitándole múltiples perjuicios?

Mi padre, Alejandro Valencia Cifuentes, (de origen Palmirano, por el lado materno), abogado, fundador de la Cámara de Comercio de Cali, y Presidente de su Junta Directiva varios periodos, (durante cuya presidencia se construyó el Actual Edificio de la Cámara), me dio el siguiente consejo:

“Mijo, más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

Amablemente los invitamos a atender como mínimo el pago de lo que estamos reclamando (\$ 239.519.763) De no ser atendidos, no nos quedaría otro camino, que reclamar por la Vía Judicial, esta vez incorporando a nuestro reclamo todo lo que estamos esbozando en el anexo “Alcance de una posible reclamación Jurídica”

Esperamos su pronta respuesta.

Atentamente,

ALEJANDRO VALENCIA C.
Gerente

Anexo: *Nuevo Derecho de Petición – Índice de Contenido*
C.C. *Honorables Miembros de la Junta Directiva de la Cámara*
C.C. *Dr. Luis Fernando Caicedo Fernandez - Abogado.*

“Ingeniería para su vida”

Calle 38 AN # 4N-153 - TELS: 6645678, 6643495, 6602346. FAX: 6652072
Nit. 805.019.647-9. Email ingeniería@tecnelec.net Cali-Colombia



PE-3573-21

Palmira, 19 de mayo de 2021

Señores
TECNELEC COMUNICACIONES S.A.
Atn, Sr. Alejandro Valencia Caicedo
Gerente General
Ciudad

Referencia: Respuesta derecho de petición

Respetado señor Valencia:

De la manera más atenta le informamos que hemos analizado sus dos comunicaciones, la primera dirigida a la Junta Directiva y la segunda (sin firma, ni fecha) dirigida al suscrito y recibidas en nuestras oficinas el pasado Lunes 10 de mayo de 2021, mediante la cual solicita un pago.

Al respecto, en mi calidad de Presidente de la Cámara de Comercio de Palmira, reitero que mi representada no ha tenido ninguna relación con su empresa, y que esta entidad desconoce los supuestos hechos o relaciones que ustedes pudieron tener OAC Ingenieros y Arquitectos o sus contratistas, por lo cual debemos marginarnos y expresarle claramente que de ello no se deriva ningún vínculo para con esta entidad, y no estamos llamados a hacer pronunciamiento alguno frente a lo que exponen en su mensaje. Consecuente no hay fundamento jurídico que sustente su solicitud o permita atenderla afirmativamente.

Es preciso mencionar que las imputaciones y afirmaciones contenidas en su comunicación, relacionadas con la conducta de la Cámara de Comercio de Palmira, son inaceptables pues no corresponden con la realidad e incluso resultan






irrespetuosas y atentan contra el buen nombre de la institución, lo cual está sancionado en la ley.

Finalmente, no podemos hacer ninguna referencia, por ser extraño a esta entidad, a cualquier vínculo que su empresa hubiera podido tener con las personas jurídicas que menciona en su comunicación y frente a ello debe decirse claramente que si existiere alguna convención con ellas, la misma no es oponible ni surte efectos frente a la Cámara de Comercio de Palmira. De esta manera le reiteramos la objeción y la imposibilidad de dar curso a sus peticiones.

Cordialmente,


GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Palmira



Santiago de Cali, Julio 27 del 2021


CERTIFICACIÓN

CONTRATO NUEVA SEDE CÁMARA COMERCIO PALMIRA

**A PETICIÓN DE LA FIRMA TECNELEC COMUNICACIONES SAS
CERTIFICAMOS**

Que una vez firmado nuestro Contrato para la Construcción del Edificio “Nueva Sede de la Cámara de Comercio de Palmira”, se nos indicó por parte de la CÁMARA que OAC debía Subcontratar con la firma GAMMA SOLUCIONES S.A.S, NIT 900.781.020-2 (Gerente Técnico, el Sr. JUAN CARLOS TELLO VINASCO), las obras de Instalaciones Eléctricas y de Tecnología del Edificio a construir; cosa que hizo a través del Contrato Civil de Obra # 2018-012 firmado en Noviembre 28 del 2018.

Atentamente,



JOSE LUIS OCAMPO G.
OAC INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S
Gerente

GAMMA SOLUCIONES SAS

2020 03 03 *****316,346,0

TRESCIENTOS DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.



CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Comprobante de Egreso

No. 206 Público

Ciudad
PALMIRA

Fecha 03 03 2020

Valor
*****316,346,045.00

Beneficiario
NIT 900781020

GAMMA SOLUCIONES SAS

Por concepto de:

TRANSFERENCIA AUTORIZADA POR OAC PARA PAGO A PROVEEDORES (SEGUN OTRO SI AL CONTRATO NO. 6 DE LA CONSTRUCCION I LA NUEVA SEDE PALMIRA)

La suma de: (En letras)

TRESCIENTOS DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L.

Codigo P.U.C.		Cuenta		Contabilización		
				NIT	Documento	Debito
11100511	CUENTA NO. 038-07469-6 BANCO OCCIDENTE			900781020	578	0.00
138095102	PAGO ANTICIPADO CONSTRUCCION NUEVA SEDE			900019195	3-2020	326,803,765.00
2380951103	OTROS CXP - RETENC. PRAC. A PROVEED. AUT. OAC			900019195	3-2020	0.00
						10,457,720.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	578	BANCO DE OCCIDENTE
Cpto Contable	Sucursal	Cuenta
7	PALMIRA CENTRO	038074696
Estado	Orden Pago #	Período Orden
Asentado	232	202003

Responsable: CORD.FINA

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Recibido:
C.C.

Santiago de Cali, 3 de diciembre del 2021

Señores

OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S

Atención: Jose Luis Ocampo Gaviria

Representante Legal

Avenida 6 A No. 35 Norte - 47 Centro Comercial Chipichape 634 y 635

asistenteocampo@hotmail.com

Ciudad

Referencia: Derecho de Petición

Yo, **Alejandro Valencia Caicedo**, mayor de edad y vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadanía número 6.075.526, en calidad de ciudadano colombiano y como Representante Legal de la sociedad "**Tecnelec Comunicaciones S.A.S**" en adelante "**Tecnelec S.A.S.**", con Nit: 805.019.647-9, con correo electrónico ingenieria@tecnelec.net, por medio del presente escrito y haciendo uso del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional, y el artículo 275 del C.G.P, me dirijo a Usted a fin de solicitarle, se me remita una copia del Contrato Civil de Obra # 06 suscrito por la Cámara de Comercio de Palmira con la firma **OAC Ingenieros y Arquitectos NIT 900.019.195** por valor de \$14.251.494.055, para la ejecución de La obra, a precios unitarios fijos, para el Edificio de la nueva Sede de la Cámara, incluida cualquier adición. Modificación o complementación.

Igualmente, se me debe remitir el acta de entrega de las obras desarrolladas con motivo de dicho contrato Civil de Obra # 06 y su fecha de terminación, determinando si la misma se efectuó dentro del plazo convenido contractualmente.

Igualmente le solicito me certifique:

1. Si las labores pactadas mediante el Contrato Civil de Obra # 06, serian cubiertos por la Cámara de Comercio de Palmira con dineros públicos y por lo tanto la forma y manera en que se usan dichos fondos son supervisados por la Contraloría General de la Republica y deben someterse a las normas que rigen los Contratos Oficiales durante su proceso y liquidación.
2. Si la Cámara de Comercio de Palmira nombro Interventor Técnico-Administrativa y Financiera del citado Contrato Civil de Obra # 06 a la firma **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda.**, quien ejerció tal función hasta la conclusión de la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
3. Si en la Cláusula Decima Primera del Contrato firmado entre a la Cámara de Comercio de Palmira y **OAC Ingenieros Arquitectos**, se estipula que el

Contratante (La Cámara) estaba facultado a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente Paz y Salvo con sus trabajadores o por el incumplimiento en el Pago de Obligaciones Salariales, prestacionales o indemnizatorios de cualquier tipo.

4. Si en la Cláusula Vigésima Sexta de Liquidación del Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, se consignó que la Cámara de Comercio de Palmira y la Interventoría **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda** debían exigirle al Contratista **OAC Ingenieros Arquitectos**, que demuéstrala que se encontraba a Paz y Salvo.
5. Si la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, para realizar la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, derivada del Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, subcontrato con la aquiescencia de la Cámara de Comercio de Palmira distintos trabajos y suministros; con proveedores y/o firmas de Ingeniería nacionales y/o extranjeras. En caso afirmativo, se nos deberá señalar los nombres y razón social de dichos subcontratistas con su número de cedula o Nit.
6. Si la subcontratación de los distintos trabajos y suministros a que se refiere el punto anterior fue conocido y aceptado por la interventora del contrato Civil de Obra # 06 ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**.
7. Si para ejecutar los trabajos Eléctricos y de Tecnología de Comunicaciones y Seguridad, que requería el ya citado Contrato Civil de Obra # 06, la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, suscribió, con la aprobación de la Cámara de Comercio de Palmira, el Contrato # 2018- 012, con la firma **Gamma Soluciones SAS**, NIT 900.781.002, para los Sistemas de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.), por valor de \$ 2.175.526.849, para la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
8. Si la Cámara de Comercio de Palmira, como prueba de la subcontratación que hiciera la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** para adelantar las obras de Tecnología y Eléctricas en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, mediante orden de pago 232 giro el cheque No. 578 del Banco de Occidente, sucursal Palmira Centro Cuante Corriente 038074696 en favor de **Gamma Soluciones SAS**, NIT 900.781.002 la suma de \$316'346.045.00.
9. Si para la ejecución de los trabajos de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.) antes citado (Contrato # 2018- 012), **Gamma Soluciones SAS**, (previa autorización de la Cámara de Comercio de Palmira y de **OAC Ingenieros Arquitectos**) pacto con la firma **Tecnelec Comunicaciones S.A.** (hora **Tecnelec Comunicaciones SAS**) NIT 805.019.647-9, el Contrato Civil de Obra # 020 para la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara,

10. Si para el desarrollo de las obras de los Sistemas de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.), **Tecnelec Comunicaciones SAS** inicio obras para en la nuevo Edificio de la Sede de la Cámara en agosto 2019, recibiendo solamente la suma de \$ 50.000.000 a título de anticipo en noviembre 2019., de \$ 160.608.858.00 convenidos.
11. Si **Tecnelec Comunicaciones SAS**, culmino e hizo entrega a la Cámara de Comercio de Palmira y a **OAC Ingenieros Arquitectos**, los trabajos de Canalizaciones y Redes de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, la obra ejecutada en la nuevo Edificio de la Sede de la Cámara. En caso afirmativo se debe aportar el acta de entrega correspondiente
12. Si Cámara de Comercio de Palmira, en desarrollo del Contrato Civil de Obra # 06, autorizado por su Contratista **OAC Ingenieros Arquitectos** y por la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, giró a **Gamma Soluciones SAS**, la suma de \$ 316.346.045, para la adquisición de los equipos para los trabajos Eléctricos y de Tecnología del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
13. Si a partir de la entrega de suma de \$ 316.346.045, para el pago de los equipos para los trabajos Eléctricos y de Tecnología antes citado, los funcionario, trabajadores, obreros o técnicos de **Gamma Soluciones SAS**, no volvieron a hacerse presente a las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, sin que a la fecha se tenga noticia de dicho subcontratista, desde fines de Julio del 20
14. Si la Cámara De Comercio de Palmira, el contratista principal, **OAC Ingenieros Arquitectos** y la Interventoría **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, sabían de los incumplimientos y problemas que genero el Contratista **Gamma Soluciones SAS**, en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, como consta en las "Actas de Seguimiento del Contrato" que reposan en la Cámara y en la interventoría.
15. Si con motivo del abandono que hiciera **Gamma Soluciones SAS** las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara antes citadas, la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, autorizado por la misma Cámara de Comercio de Palmira y de **OAC Ingenieros Arquitectos** y con el visto bueno de la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, en junio de 2020 convino con **Tecnelec Comunicaciones SAS** un contrato civil de obra # 0720.
16. Si **OAC** tenía conocimiento de que para realizar las obras del contrato civil de obra # 0720 ya referido, **Tecnelec Comunicaciones SAS** ejecutó y llevo a la obra, Cámara de Comercio de Palmira los Diseños de Tecnología - Planos en Medio Magnético, que fueron aprobados y utilizados en el proyecto para construir la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, sin que se haya

pagado suma alguna por dichos diseños por parte de la Cámara de Comercio de Palmira o de parte de OAC.

17. Si Cámara de Comercio de Palmira, con motivo del contrato civil de obra # 0720 antes citado y con la autorización de **OAC Ingenieros Arquitectos** giro directamente a **Tecnelec Comunicaciones SAS** a una cuenta en **Davivienda** la suma de \$ 140.000.000 (\$ 136.152.942 + \$ 3.847.058 de retenciones) para que completara los trabajos de dicho contrato.
18. Si **Tecnelec Comunicaciones SAS** cumplió cabalmente con el objeto de las obras contratadas para efectuar en nueva sede de Cámara de Comercio de Palmira, las cuales fueron entregadas a cabalidad a Cámara de Comercio de Palmira y a **OAC Ingenieros Arquitectos**.
19. Si el 4 de marzo de 2021, de las 8:00 AM a 10:30 AM y de 1:30 PM a 4.00 PM **Tecnelec Comunicaciones SAS** tuvo una reunión de inducción del funcionamiento de los sistemas de Control de acceso, circuito cerrado de televisión, detención de incendios, sonidos, CATV para el personal de la Cámara de Comercio de Palmira derivado del contrato civil de obra # 0720 antes citado y si dicha reunión de inducción se repitió el 5 de marzo de 2021 a la 1:30 PM con otro personal.
20. Si **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** en comunicación de octubre de 2020 le informo a la Cámara de Comercio de Palmira a la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** y a la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda** sobre el no pago de las facturas expedidas con motivo de las obras realizadas en el nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
21. Si en la comunicación de octubre de 2020 antes citada **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** le solicito a la Cámara de Comercio de Palmira no liquidar el contrato con la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** y con **Gamma Soluciones SAS** recaído sobre las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, hasta que se expidieran los Paz y Salvos por parte de **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** por las obras realizadas.
22. Si Cámara de Comercio de Palmira y la Interventoría habiendo tenido conocimiento de las Deudas que tenía **OAC Ingenieros Arquitectos** con **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** procedió a liquidar el Contrato Civil de Obra # 06 para la ejecución de la obra para el Edificio de la nueva Sede de la Cámara, haciendo caso omiso de nuestra comunicación, sin que hubiera un Paz y Salvo de **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.**

Fundamentos y Razones de Derecho

El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia contempla: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá


reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Igualmente, este derecho de petición se hace con base en el artículo 275 del C.G.P., ya que la información aquí solicitada tiene como objeto servir de prueba en un proceso judicial que **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** impetrara contra la **Cámara de Comercio de Palmira** contra la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** y en contra de **Gamma Soluciones SAS**.

Notificaciones


El suscrito recibirá las notificaciones en la Calle 44 Norte No. 4- 150, con correo electrónico ingenieria@tecnelec.net

Atentamente




Alejandro Valencia Caicedo
Cédula de ciudadanía número 6.075.526
Representante Legal
Tecnelec Comunicaciones S.A.S
Nit: 805.019.647-9,

Recibido
Diciembre 3/2021



Santiago de Cali, 11 de noviembre del 2021

Señores
Cámara de Comercio de Palmira
Atención: Dr. Guillermo Arturo Lizarazo Yovanni
Presidente Ejecutivo y Miembros de la Junta Directiva
Calle 28 # 31-30
comunicaciones@ccpalmira.org.co
Palmira (V)

Natalia Gutman
26/11/2021


Referencia: Derecho de Petición

Yo, **Alejandro Valencia Caicedo**, mayor de edad y vecino de Cali, portador de la cédula de ciudadanía número 6.075.526, en calidad de ciudadano colombiano y como Representante Legal de la sociedad "**Tecnelec Comunicaciones S.A.S**" en adelante "**Tecnelec S.A.S.**", con Nit: 805.019.647-9, con correo electrónico ingenieria@tecnelec.net, por medio del presente escrito y haciendo uso del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la Constitución Nacional, y el artículo 275 del C.G.P, me dirijo a Usted a fin de solicitarle, se me remita una copia del Contrato Civil de Obra # 06 suscrito por la Cámara de Comercio de Palmira con la firma **OA C Ingenieros y Arquitectos NIT 900.019.195** por valor de \$14.251.494.055, para la ejecución de La obra, a precios unitarios fijos, para el Edificio de la nueva Sede de la Cámara, incluida cualquier adición. Modificación o complementación.

Igualmente, se me debe remitir el acta de entrega de las obras desarrolladas con motivo de dicho contrato Civil de Obra # 06 y su fecha de terminación, determinando si la misma se efectuó dentro del plazo convenido contractualmente.

Igualmente le solicito a la Cámara de Comercio de Palmira me certifique:

1. Si las labores pactadas mediante el Contrato Civil de Obra # 06, serian cubiertas por la Cámara de Comercio de Palmira con dineros públicos y por lo tanto la forma y manera en que se usan dichos fondos son supervisados por la Contraloría General de la Republica y deben someterse a las normas que rigen los Contratos Oficiales durante su proceso y liquidación.
2. Si la Cámara de Comercio de Palmira nombro Interventor Técnico-Administrativa y Financiera del citado Contrato Civil de Obra # 06 a la firma

8. **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda.**, quien ejerció tal función hasta la conclusión de la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
3. Si en la Cláusula Decima Primera del Contrato firmado entre a la Cámara de Comercio de Palmira y **OAC Ingenieros Arquitectos**, se estipula que el Contratante (La Cámara) estaba facultado a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente Paz y Salvo con sus trabajadores o por el incumplimiento en el Pago de Obligaciones Salariales, prestacionales o indemnizatorios de cualquier tipo.
4. Si en la Cláusula Vigésima Sexta de Liquidación del Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, se consignó que la Cámara de Comercio de Palmira y la Interventoría **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda** debían exigirle al Contratista **OAC Ingenieros Arquitectos**, que demostrará que se encontraba a Paz y Salvo.
5. Si la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, para realizar la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, derivada del Contrato Civil de Obra # 06 ya citado, subcontrato con la aquiescencia de la Cámara de Comercio de Palmira distintos trabajos y suministros; con proveedores y/o firmas de Ingeniería nacionales y/o extranjeras. En caso afirmativo, se nos deberá señalar los nombres y razón social de dichos subcontratistas con su número de cedula o Nit.
6. Si la subcontratación de los distintos trabajos y suministros a que se refiere el punto anterior fue conocido y aceptado por la interventora del contrato Civil de Obra # 06 ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda.**
7. Si para ejecutar los trabajos Eléctricos y de Tecnología de Comunicaciones y Seguridad, que requería el ya citado Contrato Civil de Obra # 06, la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, suscribió, con la aprobación de la Cámara de Comercio de Palmira, el Contrato # 2018- 012, con la firma **Gamma Soluciones SAS**, NIT 900.781.002, para los Sistemas de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.), para la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.

Calle 44 Norte # 4 150 - Cali - Colombia.

Tecnelec Comunicaciones S.A.

ingenieria@tecnelec.net

Teléfono 6652072 – 6602346 – 6643495 - 6645678

8. Si la Cámara de Comercio de Palmira, como prueba de la subcontratación que hiciera la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** para adelantar las obras de Tecnología y Eléctricas en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, mediante orden de pago 232 giro el cheque No. 578 del Banco de Occidente, sucursal Palmira Centro Cuanta Corriente 038074696 en favor de **Gamma Soluciones SAS**, NIT 900.781.002 la suma de \$316'346.045.oo.
9. Si para la ejecución de los trabajos de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.) antes citado (Contrato # 2018- 012), **Gamma Soluciones SAS**, (previa autorización de la Cámara de Comercio de Palmira) pacto con la firma **Tecnelec Comunicaciones S.A.** (hora **Tecnelec Comunicaciones SAS**) NIT 805.019.647-9, el Contrato Civil de Obra # 020 para la obra del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara,
10. Si para el desarrollo de las obras de los Sistemas de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones de Tecnología (Comunicaciones, Seguridad etc.), **Tecnelec Comunicaciones SAS** inicio obras para en la nuevo Edificio de la Sede de la Cámara en agosto 2019, recibiendo solamente la suma de \$ 50.000.000 a título de anticipo en noviembre 2019., de un valor de \$ 160.608.858 previamente pactado.
11. Si **Tecnelec Comunicaciones SAS**, culmino e hizo entrega a la Cámara de Comercio de Palmira, los trabajos de Canalizaciones y Redes de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, la obra ejecutada en la nuevo Edificio de la Sede de la Cámara. En caso afirmativo se debe aportar el acta de entrega correspondiente
12. Si Cámara de Comercio de Palmira, en desarrollo del Contrato Civil de Obra # 06, autorizado por su Contratista **OAC Ingenieros Arquitectos** y por la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, giró a **Gamma Soluciones SAS**, la suma de \$ 316.346.045, para el pago de los equipos para los trabajos Eléctricos y de Tecnología del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.
13. Si a pesar de la entrega de los \$ 316.346.045 a **Gamma Soluciones SAS**, con el compromiso de llevar entre otros, los equipos de Tecnología y Comunicaciones a la obra, estos equipos nunca llegaron y a partir de finales de Julio 2020, **Gamma Soluciones**, no volvió a hacerse presente en las obras

del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, sin que a la fecha se tenga noticias de dicho Subcontratista.

14. Si la Cámara De Comercio de Palmira, el contratista principal, **OAC Ingenieros Arquitectos** y la Interventoría **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, sabían de los incumplimientos y problemas que generó el Contratista **Gamma Soluciones SAS**, en las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, como consta en las "Actas de Seguimiento del Contrato" que reposan en la Cámara y en la interventoría.
15. Si con motivo del abandono que hiciera **Gamma Soluciones SAS** las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara antes citadas, la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, autorizada por la misma Cámara de Comercio de Palmira y con el visto bueno de la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda**, en junio de 2020 convino con **Tecnelec Comunicaciones SAS** un contrato civil de obra # 0720.
16. Si con la aprobación de la Cámara, de **OAC** y de la Interventoría y no siendo aún Subcontratista de la obra, **Tecnelec**, ejecutó para **Gamma Soluciones**, nuevos Diseños de Seguridad y Comunicaciones que fueron entregados en Julio 30 y Agosto 1/2019, diseños que fueron la base del contrato que firmó **Tecnelec Comunicaciones** con **Gamma Soluciones**.
Si estos Diseños entregados por **Tecnelec Comunicaciones**, con la firma del Ingeniero **Alejandro Valencia**, fueron presentados a la Cámara y a **OAC** con el rotulo de **Gamma Soluciones**, firmando como diseñador el Ingeniero Electricista **Mikel Mesa**, residente de **Gamma Soluciones**.
17. Si con base en estos Rediseños fueron ejecutadas las obras de Seguridad y Comunicaciones del Edificio Sede y sí es un hecho que a **Tecnelec Comunicaciones SAS**, ni **OAC**, ni **Gamma Soluciones**, ni la Cámara de Comercio han pagado suma alguna por estos diseños.
18. Si Cámara de Comercio de Palmira, con motivo del contrato civil de obra # 0720 antes citado giro directamente a **Tecnelec Comunicaciones SAS** a una cuenta en **Davivienda** la suma de \$ 140.000.000 (\$ 136.152.942 + \$ 3.847.058 de retenciones) para que completara los trabajos de dicho contrato.
19. Si **Tecnelec Comunicaciones SAS** cumplió cabalmente con el objeto de las obras contratadas para efectuar en nueva sede de Cámara de Comercio de

Palmira, las cuales fueron entregadas a cabalidad a Cámara de Comercio de Palmira.

20. Si cuando se firmó entre la **Cámara de Comercio** y **OAC**, un contrato de **Transacción** que daba por terminada y entregada la obra, estaba aún vigente la Interventoría de **Plan Total** o esta Interventoría había dejado de ejercer sus funciones desde Octubre /2020?
21. Si a pesar de haberse oficialmente cerrado el Contrato de OAC con la Cámara de Comercio, en Diciembre 31/2020, la firma Tecnelec Comunicaciones, siguió en la obra entregando trabajos varios hasta principios de Abril/2021.
22. Si próximo al traslado de la **Cámara** al nuevo Edificio, la **Cámara** entrego a **Tecnelec**, los listados de las personas y cédulas de ciudadanía del personal de la **Cámara** para el Sistema de Control de Acceso, a finales de Febrero /2021 y definió autorizaciones de acceso. Adicionalmente recibió capacitaciones sobre el tema.
23. Si la **Cámara de Comercio**, que niega toda relación con el Subcontratista **Gamma Soluciones SAS**, efectuó pagos directos a **Gamma Soluciones** y/o a su Subgerente Técnico, Sr. **Juan Carlos Tello**, entre Agosto /2019 y Septiembre /2020. Lo anterior por cuanto **Tecnelec**, llevo a la obra o ejecuto trabajos para **Gamma Soluciones** por fuera del contrato con **OAC**, trabajos y suministros que **Tecnelec**, le facturo a **Gamma** y nunca le fueron cancelados. Favor indicar monto del pago, fecha de cancelación y descripción de lo pagado.
24. Si el 4 de marzo de 2021, de las 8:00 AM a 10:30 AM y de 1:30 PM a 4.00 PM **Tecnelec Comunicaciones SAS** tuvo una reunión de inducción del funcionamiento de los sistemas de Control de acceso, circuito cerrado de televisión, detención de incendios, sonidos, CATV para el personal de la Cámara de Comercio de Palmira derivado del contrato civil de obra # 0720 antes citado y si dicha reunión de inducción se repitió el 5 de marzo de 2021 a la 1:30 PM con otro personal.
25. Si **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** en comunicación de octubre de 2020 le informo a la Cámara de Comercio de Palmira, a la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** y a la Interventoría de la obra ejercida por **Plantotal**

Consultoría Y Proyectos Inmobiliarios Ltda, sobre el no pago de las facturas expedidas con motivo de las obras realizadas por Tecnelec, en el nuevo Edificio de la Sede de la Cámara.

26. Si en la comunicación de octubre de 2020 antes citada **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** le solicito a la Cámara de Comercio de Palmira no liquidar el contrato con la firma **OAC Ingenieros Arquitectos** y con **Gamma Soluciones SAS** recaído sobre las obras del nuevo Edificio de la Sede de la Cámara, hasta que se expidieran los Paz y Salvos por parte de **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** por las obras realizadas.
27. Si Cámara de Comercio de Palmira y la Interventoría habiendo tenido conocimiento de las Deudas que tenía **OAC Ingenieros Arquitectos** con **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** procedió a liquidar el Contrato Civil de Obra # 06 para la ejecución de la obra para el Edificio de la nueva Sede de la Cámara, haciendo caso omiso de nuestra comunicación, sin que hubiera un Paz y Salvo de **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.**
28. Si **Tecnelec Comunicaciones**, le presento a la Cámara de Comercio Palmira, con copia a todos los Miembros de la Junta Directiva de la Cámara, dos (2) derechos de Petición. El primero de estos derechos presentado en Maro 18/2021 y respondido por la Cámara en oficio # **PE-3569-21 de Marzo 30/2021** y el 2° presentado en Mayo /2021, por la Cámara en Oficio # **PE 3573-21 de Mayo 19/2021**, donde **Tecnelec** solicitaba a la Cámara el pago de las facturas pendientes de cancelación, por parte de **Gamma Soluciones SAS** y de **OAC**, por trabajos ejecutados en el Edificio nueva Sede. En su respuesta, la Cámara rechazó rotundamente nuestras peticiones. Indicar si la Presidencia de la Cámara puso en pleno conocimiento estos derechos de Petición, a los Miembros de la Junta Directiva. Favor adjuntar copia de dicho Derecho de Petición.
29. Si la Cámara le ordenó a **OAC** no entregar ciertos equipos que figuraban en el contrato de **OAC** con **Gamma** y en el Contrato de **Gamma** con **Tecnelec**, como por ejemplo los **Video Proyectores**, equipos que **Tecnelec** advirtió que había ordenado compra y entregado anticipos a los proveedores para estos equipos, por cuanto era su obligación contractual.

30. Si la Cámara recibió el 5 de Marzo /2021 en cabeza del Ingeniero Oscar Varela, Coordinador de Tecnología de la Cámara, Planos As Built, Manuales de Usuario, Catálogos de Equipos y Descriptivos y Direccionamiento de cada uno de los Sistemas de Seguridad Electrónica y Telecomunicaciones sobre las obras ejecutadas por Tecnelec en el proyecto.

Fundamentos y Razones de Derecho


El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia contempla: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Igualmente, este derecho de petición se hace con base en el artículo 275 del C.G.P., ya que la información aquí solicitada tiene como objeto servir de prueba en un proceso judicial que **Tecnelec Comunicaciones S.A.S.** impetrara contra la **Cámara de Comercio de Palmira** contra la firma **OAC Ingenieros Arquitectos**, en contra de **Gamma Soluciones SAS.** y contra **Plantotal**

Notificaciones

El suscrito recibirá las notificaciones en la Calle 44 Norte No. 4- 150, con correo electrónico ingenieria@tecnelec.net

Atentamente



Alejandro Valencia Caicedo

Cédula de ciudadanía número 6.075.526

Representante Legal

Tecnelec Comunicaciones S.A.S

Nit: 805.019.647-9,

Calle 44 Norte # 4 150 - Cali - Colombia.

Tecnelec Comunicaciones S.A.

ingenieria@tecnelec.net

Teléfono 6652072 – 6602346 – 6643495 - 6645678



PE-3590-21

Palmira, Valle del Cauca. 15 de diciembre de 2021

Señores

TECNELEC COMUNICACIONES S.A.S.

Atn. Alejandro Valencia Caicedo.

Ciudad.

Respetado señor Valencia,

En atención a la petición recibida el día 17 de noviembre de 2021, requiriendo que se certifique sobre los siguientes puntos, en el mismo orden propuesto por ustedes, comedidamente manifestamos lo siguiente:

1. La "CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA" se llevó a cabo teniendo en cuenta la capacidad de esta entidad, es una persona jurídica de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro; cuyas funciones se desempeñan reglamentamente y están establecidas en diversas normas legales, conservando siempre su naturaleza privada. En lo demás no es pertinente emitir certificaciones sobre puntos de derecho como los incluidos por ustedes en este numeral.
2. Con ocasión de la "CONSTRUCCION DE LA SEDE PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA", se celebró contrato con PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA para que realizara la interventoría.
3. No se puede certificar lo que piden en este numeral, porque la "Cláusula Décima Primera" del contrato de Obra No. 06 celebrado entre la Cámara de Comercio de Palmira y OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S., literalmente reza otra cosa diferente a lo que indican en su comunicación, y por ende los remitimos a que se atengan al texto

exacto e íntegro de la misma y del contrato en comento. Las eventuales relaciones contractuales que por su lado y sin la intervención de la Cámara de Comercio que eventualmente hubiere convenido el CONTRATISTA o sus SUBCONTRATISTAS con terceros, son completamente ajenas e inoponibles a la Cámara de Comercio de Palmira.

4. No se puede certificar lo que piden en este numeral, porque la “Cláusula Vigésima Sexta” del contrato de Obra No. 06 celebrado entre la Cámara de Comercio de Palmira y OAC Ingenieros & Arquitectos S.A.S., literalmente reza otra cosa diferente a lo que indican en su comunicación, y por ende los remitimos a que se atengan al texto exacto e íntegro de la misma y del contrato en comento. Las eventuales relaciones contractuales que por su lado y sin la intervención de la Cámara de Comercio que eventualmente hubiere convenido el CONTRATISTA o sus SUBCONTRATISTAS con terceros, son completamente ajenas e inoponibles a la Cámara de Comercio de Palmira.
5. Desconocemos y no nos consta si existe o existió relación jurídica alguna o contratos, tipo de negocios jurídicos o naturaleza de los mismos, que eventualmente pudiera haber tenido el Contratista de esta entidad. Él debía responder por las obligaciones que contrajo independientemente de si concertaba o no con subcontratista y/o estos últimos a su turno también subcontrataban. Si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ya que esta última está completamente desligada de esas eventuales relaciones jurídicas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.
6. Como se indicó en la respuesta inmediatamente anterior, se desconoce cualquier eventual o supuesta contratación con terceros o subcontratistas, y por sustracción de materia no es posible certificar lo que están solicitando. No obstante, si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ya que esta última está completamente desligada de esas eventuales relaciones jurídicas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.

7. Conforme se ha indicado en los numerales anteriores, igualmente es imposible certificar lo solicitado en este punto, ya que se desconoce y no nos consta fehacientemente nada de lo relacionado con supuestos actos jurídicos del Contratista concertado con Subcontratistas. No obstante, si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ya que esta última está completamente desligada de esas eventuales relaciones jurídicas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.
8. La Cámara de Comercio de Palmira cumplió plenamente los deberes convencionales que le correspondían, en virtud del contrato de obra No. 06, de manera debida y según lo pactado, en la forma acordada o consentida por el Contratista y acorde con la legislación vigente. Las pruebas del pago como solución de las obligaciones no están sometidas a tarifa legal.
9. No se conoce qué relaciones tuvo o no un tercero, diferente a la Cámara de Comercio de Palmira, con la empresa que ustedes mencionan. Por lo tanto, esos eventuales o supuestos hechos no son susceptibles de certificación.
10. Confirmando lo que se expuso en el numeral inmediatamente anterior, se desconoce el supuesto contrato al que están haciendo alusión o relaciones entre empresas que no han tenido vínculo alguno contractual con la Cámara de Comercio de Palmira.
11. La Cámara de Comercio no puede certificar lo que usted afirma en este numeral, porque lo que afirman no es cierto.
12. Remitirse a la respuesta contenida en el numeral 8, la cual corresponde a la única certificación procedente.
13. La Cámara de Comercio de Palmira no conoce ni hubiera podido tener injerencia alguna, respecto de lo que ustedes refieren en este numeral, es asunto extraño y si sucedió es ajeno a la entidad.
14. La Cámara de Comercio de Palmira no puede certificar nada que no le conste y nada que sea extraño al contrato y no puede certificar lo que eventualmente conocieran



CÁMARA DE COMERCIO
DE PALMIRA

terceros, incluido el contratista. No obstante, si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ni las eventuales contingencias que pudieran derivarse de las relaciones jurídicas que, por su lado y al margen de esta entidad, haya concertado, ya que todo ello, por ser completamente desligado de la Cámara, no surte efectos respecto de la contratante, todas vez que se trataría de eventuales relaciones jurídicas extrañas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.

15. Tampoco se puede certificar, porque nada de lo que se pide en este numeral le consta a la Cámara de Comercio. No obstante, si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ya que esta última está completamente desligada de esas eventuales relaciones jurídicas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.
16. Como no le consta a esta Cámara de Comercio los hechos o supuestos o afirmaciones que hacen ustedes en su petición, conforme se ha indicado en los numerales previos, por sustracción de materia tampoco se puede certificar. No obstante, si eventualmente el Contratista a su arbitrio, y para cumplir el contrato de Obra No. 06, lo requería, hubiera podido, por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, seleccionar o contratar con terceros, nada de lo cual le sería oponible a la Cámara de Comercio de Palmira, ya que esta última está completamente desligada de esas eventuales relaciones jurídicas, si es que llegaron a existir, por lo tanto, no se puede certificar nada sobre el particular.
17. La Cámara de Comercio de Palmira cumplió plenamente los deberes convencionales que le correspondían, en virtud del contrato de obra No. 06, de manera debida y según lo pactado, en la forma acordada o consentida por el Contratista y acorde con la legislación vigente. Las pruebas del pago como solución de las obligaciones no están sometidas a tarifa legal. La Cámara de Comercio recibió los trabajos de su contratista, acorde con lo que él debía entregar, independientemente de si lo hizo con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, siendo esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido.

18. La Cámara de Comercio de Palmira cumplió plenamente los deberes convencionales que le correspondían, en virtud del contrato de obra No. 06, de manera debida y según lo pactado, en la forma acordada o consentida por el Contratista y acorde con la legislación vigente. La totalidad de los pagos se hicieron como correspondía según el contrato, las normas civiles pertinentes para la extinción de las obligaciones y a satisfacción del Contratista, acorde con el trabajo o servicio que realizó y entregó, independientemente de si lo hizo con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, siendo esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido.
19. Igualmente, que en los puntos anterior a la Cámara de Comercio de Palmira no le es posible certificar hechos respecto de relaciones jurídicas ajenas o en las que no fue parte. No obstante, es un hecho que el Contratista OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S., le entregó el trabajo y obras que le correspondía ejecutar, siendo desconocido e imposible de certificar que hizo con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, ya que esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido.
20. El interventor, incluso para el momento que ustedes señalan, era la firma PLANTOTAL CONSULTORIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS LIMITADA.
21. No se puede certificar porque no es cierto lo ustedes indican, OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S. entregó las obras que estaba obligado a ejecutar, independientemente de si lo hizo total o parcialmente con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, siendo esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido.
22. La Cámara de Comercio de Palmira entregó los listados de personal al Contratista OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S., por conducto de una empresa que este autorizó, Tecnelec, ya que la obligación del constructor al respecto incluía la generación de códigos de acceso.
23. La Cámara de Comercio de Palmira cumplió plenamente los deberes convencionales que le correspondían, en virtud del contrato de obra No. 06, de manera debida y según lo pactado, en la forma acordada o consentida por el Contratista y acorde con la legislación vigente. La totalidad de los pagos se hicieron como correspondía según el contrato, las normas civiles pertinentes para la extinción de las obligaciones y a


satisfacción del Contratista, acorde con el trabajo o servicio que realizó y entregó, independientemente de si lo hizo con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, siendo esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido. Consecuentemente se satisfizo el crédito del que era titular el contratista por los trabajos ejecutados mediante la figura del pago hecho en la forma autorizada por el constructor.

24. El contratista tenía que brindar la inducción respectiva, sobre los elementos de tecnología o equipos en general, y efectivamente lo efectuó directamente o eventualmente por conducto de terceros, es decir se llevó a cabo tal inducción, independientemente de si lo hizo con sus propios trabajadores o con el empleo de terceros, siendo esto último ajeno a la Contratante y por ende le imposible certificar lo pedido, ya que no se conoce si existió o no un contrato que Ustedes identifican como “#0720”, si es que llegó a existir, que por ende es inoponible a la Cámara.
25. No es posible certificar un hecho, que según su comunicación fue ejecutado precisamente por ustedes mismos, la carga demostrativa de sus actos les corresponde. No obstante, se puede observar que, sin perjuicio de lo anterior, en la solicitud que formulan se refieren a sociedades que no tienen ninguna relación o vínculo con la Cámara de Comercio de Palmira, así como a un supuesto contrato y a facturas totalmente extrañas a la entidad.
26. Nuevamente en este punto, se refiere a hechos ajenos a la Cámara y por eso se repite: No es posible certificar un hecho, que según su comunicación fue ejecutado precisamente ustedes mismos, la carga demostrativa de sus actos les corresponde a ustedes. No obstante, se puede observar que, sin perjuicio de lo anterior, en la solicitud que formulan se refieren a sociedades que no tienen ninguna relación o vínculo con la Cámara de Comercio de Palmira, así como a un supuesto contrato y a facturas totalmente extrañas a la Entidad.
27. La Cámara de Comercio de Palmira no puede certificar sobre la existencia o no de eventuales o supuestos pasivos de terceros; no le consta nada sobre el particular y la existencia o no de supuestos pasivos de OAC Ingenieros y Arquitectos S.A.S., es ajeno a la Entidad y no constituye un hecho que tenga efectos que se extiendan a ésta.

28. No es posible certificar un hecho, como el referido por ustedes en este numeral, que según su comunicación fue ejecutado precisamente por ustedes mismos, y por ende a ustedes les corresponde la carga demostrativa de sus propios actos. No obstante, se puede observar que, sin perjuicio de lo anterior, en la solicitud que formulan se refieren a sociedades, facturas y otras situaciones completamente extrañas a la entidad, con las que no se tiene ninguna relación o vínculo por parte de la Cámara de Comercio de Palmira. En cuanto a lo que atañe a la Cámara, es improcedente su petición y si llegara, eventualmente a existir alguna información privada e interna, esta se encuentra bajo reserva legal y es confidencial.
29. La Cámara de Comercio no conoce nada de los supuestos contratos que mencionan en este numeral, tampoco si existen o existieron, respecto de los cuales la Entidad es ajena, no ha tenido vínculos con las sociedades que mencionan, ni con ustedes. Por lo tanto, no se puede certificar. Todo sin perjuicio de la reserva legal y confidencialidad que corresponde.
30. El Constructor, por conducto de Tecnelec, únicamente hizo entrega de planos y manuales de usuario, por lo tanto, no se puede certificar lo que ustedes solicitan.

De esta forma, damos respuesta integralmente a su petición.

Sin otro particular,



GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI
Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Palmira.

Santiago de Cali, Diciembre 1 del 2021

DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA DE OBRA

NUEVA SEDE CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA

Acta de Marzo 5/2021 suscrita entre:

- *Ing. Oscar Varela –Coordinador TI (Tecnología) de la Cámara de Comercio Palmira.*
- *Ing. Laura Ramirez Tole – Representante de Tecnelec Comunicaciones SAS.*

Objeto del Acta

Entrega por parte de Tecnelec de los Sistemas de CCTV – Detección de Incendio – Control de Acceso – Sonido Audio Visual – Cableado Estructurado NETWORKING y Canalizaciones; recibo por parte de la Cámara.

Se detalla el Inventario de todos los equipos instalados, piso por piso.

Entrega a Cabalidad – Calidad de Tecnelec como Contratista de la Cámara

Dice el Acta:

- 1) *Se determina que los trabajos que puedan quedar pendientes por una u otra razón y los que se presentan con posterioridad a esta Acta serán efectuados y revisados a solicitud del Contratante (La Cámara) y atendidos por la firma Tecnelec Comunicaciones SAS sin costo Adicional.*

También dice el Acta:

Con esta acta se hace Constancia de la entrega a Cabalidad de las Obras Contratadas a Tecnelec, las cuales fueron suministradas y se encuentran operando.

Sin embargo a la fecha continúan algunas labores de puesta a punto que continuaron a cargo de Tecnelec y serán entregadas propiamente a la Administración del Edificio o a quien se considera pertinente.

ACTA DE ENTREGA OBRAS CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA -VALLE

SISTEMAS DE CCTV, DETECCION DE INCENDIO, EQUIPOS SISTEMA AUDIOVISUAL, CONTROL DE ACCESO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y NETWORKING, SONIDO GENERAL

Entre los suscritos a saber: Ingeniero Oscar Valera, quien representa la Cámara de Comercio de Palmira como coordinador de TI y la Ingeniera Laura Fernanda Ramirez Tole quien obra en representación de la empresa Tecnelec Comunicaciones S.A. Para la entrega de los sistemas de CCTV, Detección de Incendios, Sistema audiovisual, control de acceso, Cableado Estructurado, Networking, sonido general.

Se aclara que a la fecha continúan pendientes labores de puesta a punto de configuración e instalación de los controladores ATEN y amplificadores Yamaha RX- V385 esto debido a la falta de mobiliario en el edificio.

En calidad de préstamo se dejan instalados dos switches. Uno de referencia Allied Telesis ref **AT-FS750/28PS**, y un switch Uniview ref **NSW2010-24T2GC-POE-IN**.

Se determina que los trabajos que puedan quedar pendientes por una u otra razón y los que se presenten con posterioridad a esta acta serán efectuados y revisados a solicitud del contratante y atendidos por la firma TECNELEC COMUNICACIONES S.A sin costo adicional

A continuación, se hace un inventario de los equipos, dispositivos o puntos construidos para cada uno de los sistemas.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Descripción	Sótano	Primer piso	Segundo Piso	Tercer piso	Terraza	Total equipos
Panel de incendio FPD 7024	0	0	1	0	0	1
Batería recargable 12 VDC 18 AMP	0	0	2	0	0	2
Módulo de expansión direccionable Bosch D7039	0	0	1	0	0	1
Teclado anunciador remoto LCD BOSCH FMR 7033	0	1	0	0	0	1
Fuente auxiliar 24VDC - 8A	0	0	1	0	0	1
Detector de humo fotoeléctrico BOSCH D7050	5	47	31	31	2	116
Base para detector de humo Bosch D7050-B6	5	47	31	31	2	116
Estación manual sencilla direccionable BOSCH FMM 7045	3	5	6	4	1	19
Luz estrobo con sirena WHSR 12-24 VDC	3	5	6	4	1	19
Detector de temperatura análogo D7050TH	2	1	1	2	0	6
Detector de monóxido de carbono análogo FCC-380	4	0	0	0	0	4
D7053	9	5	2	2	0	18

CONTROL DE ACCESO

Dispositivo	Cantidad
Lectora proximidad corto alcance	22
Botón de Apertura libre	13
Tarjetas de Acceso	100 HID
Botón liberación	1
Cerraduras electromagnéticas	13
Molinete doble	2
Puerta discapacitados	1
Sensor magnético testigo	13
Tarjeta espejo relevos central de acceso	4
Software control de acceso	1
Batería recargable 12VDC	6
Centrales de control acceso	4
Receptoras inalámbricas Lynx	3
Luces estroboscópicas	3
Tarjetas de receptora	3
Botones de apertura escritorio	4
Fuente de poder con respaldo 12/24VDC	2

El sistema de control de acceso se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Dispositivo	Sótano	Piso 1	Piso 2	Piso 3
Cerradura magnética	0	8	2	3
Botones de apertura libre	0	8	2	3
Botones de apertura escritorio	0	4	0	0
Botón liberación total	0	0	1	0
Molinete doble bidireccional	0	1	0	0
Puerta discapacitados No motorizada	0	1	0	0
Sensores magnéticos		8	2	3
Fuente de Poder con respaldo	0	0	2	0
Tarjeta espejo relevos	0	0	4	0
Software control de acceso	0	0	1	0
Batería Recargable	0	0	6	0
Centrales de control de acceso	0	0	4	0

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Descripción	Sótano	Primer piso	Segundo Piso	Tercer piso	Terraza	Total equipos
Grabador NVR - hasta 64 canales - 64TB	0	0	2	0	0	2
Memoria DDR III 8GB - DD 1 Tera, teclado mouse y monitor de 22"	0	0	1	0	0	1
Controlador IP pantalla LCD audio DS-1100KI	0	1	0	0	0	1
Monitores LCD de 42"	0	1	1	0	0	2
Soporte para monitor retráctil	0	1	1	0	0	2
Cámara IP Dome HD 1080p, IR	1	10	10	8	0	29
Cámara HD - WDR	0	3	0	1	0	4
Cámara Bullet HD 1080p, IR	7	4	0	1	1	13
Cámara IP Tipo Domo PTZ (HD) para exterior	0	2	0	0	0	2
Cable HDMI para visualizar 15 metros	0	1	7	0	0	8
Computador completo para visualización Remota	0	0	1	0	0	1

SONIDO GENERAL

Descripción	Cantidad
Bafles 12W Bosch	37
Placa de conectorización audiovisuales	7
Amplificador T-240	1
Consola Mezcladora PVI -12	1
Micrófono shure	1
Base micrófono	1

SISTEMA AUDIOVISUAL

Descripción	Cantidad
Epson Power Lite x41+	5
Telón eléctrico Albiom	5
Soporte Videobeam	5
Controlador programable VK1100	4
Controlador programable VK2100	1
Controlador programable de pared VK108us	1
Amplificador Yamaha	5
Ascensor para Videobeam	1

NETWORKING

Descripción	Sótano	Primer piso	Segundo Piso	Tercer piso	Terraza
Switch POE 10T	0	1	0	0	0
Switch de Datos de 24 puertos	0	1	1	0	0
Switch de Datos de 16 puertos	0	0	0	1	0
Access Point	0	5	7	6	0

CABLEADO ESTRUCTURADO

Descripción	Unidad	Cantidad
Suministro e Instalación Cable F/UTP CAT. 6A.	MTS	15491,00
Suministro e instalación Jack Cat. 6A. Blindado	UND	299,00
Suministro e instalación Face Plate de dos puestos y Caja Dexson 2X4.	UND	141,00
Suministro e instalación Patch Panel Cat. 6A 24 puertos. Blindado	UND	17,00
Suministro e instalación Patch cord Cat. 6A de 1.5 metros. Blindado. Administración en Rack	UND	60,0
Gabinete rack D.C. alto 0,80 x 1 x 2.10 mts. (ancho x prof x alto)	UND	1,00
Gabinetes rack satélites 0,66 x 0.66 x 2.10 mts. (ancho x prof x alto)	UND	4,00
Organizador cable 2 rms double side rs3 c/tapa	UND	16,00
Organizadores de cable verticales 2,10mts juegos	UND	2,00
Multitomas 5 tomas calidad computo con cordón y clavija	UND	7,00
Bandeja para equipo	UND	4,00
Access Point interior	UND	18,00
Certificaciones cobre Cat.6A	UND	299,00
Señalizaciones	GLB	1,00
Amarras	GLB	1,00
REDES DE FIBRA OPTICA BACKBONE ENTRE CUARTO COMPUTO PISO 1 Y RACKS INTERMEDIOS PISO 3		
FO MM 12H OM4 50MIC IN/OUT LS0H	MTS	315,00
Suministro e Instalación Bandeja para fibra óptica 1U Sliding Modular Cassette Shelf	UND	8,00
Módulos de bandejas fibra óptica - Duplex LC (12FIBRA) 6 Adaptadores duplex	UND	10,00
Conectores LC MM- Fibra óptica simplex	UND	60,00
Patch cords de Fibra óptica MM 2MTS	UND	10,00
Módulos ciegos para bandeja de Fibra óptica	UND	11,00
Certificaciones hilos de Fibra óptica	UND	30,00
Señalizaciones	GLB	1,00
Amarras	GLB	1,00

Con esta acta se hace constancia de la entrega a cabalidad de las obras contratadas a Tecnelec, las cuales fueron suministradas y se encuentran operando. Sin embargo, a la fecha continúan algunas labores de puesta a punto que continuaran a cargo de Tecnelec y serán entregadas propiamente a la administración del edificio o a quien se considere pertinente.

Para constancia de lo anterior y en señal de conformidad se firma por las partes el día 05 de Marzo de 2021.

Nombre y Firma por Coordinador TI cámara de comercio de Palmira:

Oscar Virela

Nombre y Firma por Tecnelec Comunicaciones S.A:

Laura Ramirez Tole

ing proyectos