

MEMORIAL CONTESTACIÓN DEMANDA - PROCESO 2021-005**FERNANDO GARCIA** <fernandogarciacalderon@hotmail.com>

Vie 15/10/2021 7:38 AM

Para: Juzgado 08 Administrativo - Cauca - Popayan <j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co>; comunicaciones@campanariopopayan.com <comunicaciones@campanariopopayan.com>; chavezjimenezysociadossas@gmail.com <chavezjimenezysociadossas@gmail.com>; willaob@hotmail.com <willaob@hotmail.com>; asesorjuridicogep@gmail.com <asesorjuridicogep@gmail.com>; tributaria@sysco.com.co <tributaria@sysco.com.co>; notificacionesjudiciales@aapsa.com.co <notificacionesjudiciales@aapsa.com.co>; Maria Alejandra Paz Restrepo <mapaz@procuraduria.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>

Cordial saludo.

En calidad de apoderado del Municipio de Popayán en el proceso de la referencia me permito contestar la demanda y proponer excepciones en los términos del memorial adjunto.


De conformidad con el artículo 46 de la Ley 2080 de 2021, el parágrafo del artículo 3 del Decreto 806 de 2020 y numeral 14 del artículo 78 de la Ley 1564 de 2012, se envía el presente memorial a las demás partes del proceso.

Referencia: Contestación de la demanda
Expediente: 19001-33-33-008-2021-00005-00
Demandante: Sysco Sas
Demandado: Municipio de Popayán y Otros
Medio de Control: Reparación Directa

Con el acostumbrado respeto,

DECIO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN

Abogado

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1 de 10

Popayán, 15 de octubre de 2021

Doctora
ZULDERY RIVERA ANGULO
 Juez Octava Administrativo del Circuito de Popayán
 E. S. D.

Referencia: Contestación de la demanda
 Expediente: 19001-33-33-008-2021-00005-00
 Demandante: Sysco Sas
 Demandado: Municipio de Popayán y Otros
 Medio de Control: Reparación Directa

DECIO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN, abogado en ejercicio e identificado tal como aparece al final de mi firma, obrando conforme a las facultades conferidas en calidad de apoderado judicial del **MUNICIPIO DE POPAYÁN**, de manera respetuosa me dirijo al Despacho, para contestar la demanda y proponer excepciones, en los siguientes términos:

I. **CAPÍTULO PRIMERO**

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

- 1.1. PARTE DEMANDADA:** MUNICIPIO DE POPAYAN, representado legalmente por el señor alcalde JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON, identificado con C.C. No. 10.534.142 expedida en Popayán, o por quien haga sus veces.
- 1.2. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA:** El suscrito DECIO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN, identificado con C.C. No. 14.478.568 expedida en B/tura, abogado en ejercicio con T.P. No. 251.686 del C.S. de la J.
- 1.3. PARTE DEMANDANTE:** SYSCO S.A.S. identificada con NIT. 814004954-2.

II. **CAPÍTULO SEGUNDO**

EN CUANTO A LOS SUPUESTOS FÁCTICOS DE LA DEMANDA

A LOS HECHOS 1° AL 5°: Son ciertos conforme a la prueba documental aportada que tendrá el valor determinado en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, me atengo a lo que se demuestre mediante los elementos probatorios pertinentes y conducentes dentro del presente proceso. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

AL HECHO 6°: No es cierto como se presenta. Es cierto lo relacionado al fenómeno meteorológico del 03-10-2018 de acuerdo a la segunda temporada de lluvia (octubre-noviembre). Lo demás constituye una apreciación subjetiva de la parte demandante con relación a enunciados fácticos para la situación específica en litigio que deberán ser probados en el proceso por la parte que lo enuncia.

AL HECHO 7°: No es cierto como se presenta. Es cierto lo relacionado a la inundación con ocasión al fenómeno meteorológico del 03-10-2018.



No le consta a mi representada las presuntas perdidas enunciadas, no es dable admitir, ni negar la supuesta afectación toda vez que los supuestos fácticos son completamente ajenos al Municipio de Popayán y no compromete su responsabilidad, ni la legalidad, diligencia e idoneidad de sus actuaciones. Por lo tanto, solicito se demuestre de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

A LOS HECHOS 8° AL 10: No le consta a mi representada. No es dable admitir, ni negar la presunta afectación toda vez que los supuestos de los hechos son ajenos al Municipio de Popayán y no compromete su responsabilidad, ni la legalidad, diligencia e idoneidad de sus actuaciones. Por lo tanto, solicito se demuestre de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

A LOS HECHOS 11 AL 18: No son hechos. Constituyen apreciaciones subjetivas de la parte demandante con relación a enunciados fácticos y jurídicos para la situación específica en litigio que deberán ser probados en el proceso por la parte que los enuncia de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

Lo demás no le consta a mi representada, toda vez que no es dable admitir, ni negar cómo y cuál fue el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial interno del Centro Comercial Campanario.

AL HECHO 19 y 20: Es cierto conforme a la prueba documental aportada que tendrá el valor determinado en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, me atengo a lo que se demuestre mediante los elementos probatorios pertinentes y conducentes dentro del presente proceso. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

AL HECHO 21: No es cierto como se presenta. Las fechas aludidas por la demandante no corresponden a la realidad, lo anterior, obedece a que la remisión se realizó en octubre del año 2010 y no julio de 2020, sin embargo, se resalta que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

A LOS HECHOS 22 AL 26: Es cierto conforme a la prueba documental aportada que tendrá el valor determinado en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, me atengo a lo que se demuestre mediante los elementos probatorios pertinentes y conducentes dentro del presente proceso. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

AL HECHO 27: No es cierto como se presenta. Los enunciados aludidos por la demandante no corresponden a la realidad, lo anterior, obedece a que lo descrito en el oficio de 03 de junio de 2011, no guarda relación con la afirmación de este hecho, sin embargo, se resalta que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

A LOS HECHOS 28 AL 34: Es cierto conforme a la prueba documental aportada que tendrá el valor determinado en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, me atengo a lo que se demuestre mediante los elementos probatorios pertinentes y conducentes dentro del presente proceso. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.



Creo en
POPAYÁN®

A LOS HECHOS 35 AL 47: No son hechos. Algunos son enunciados normativos y los demás constituyen apreciaciones subjetivas de la parte demandante con relación a enunciados fácticos y jurídicos para la situación específica en litigio que deberán ser probados en el proceso por la parte que los enuncia de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

AL HECHO 48: Es cierto conforme a la prueba documental aportada que tendrá el valor determinado en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, me atengo a lo que se demuestre mediante los elementos probatorios pertinentes y conducentes dentro del presente proceso. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

A LOS HECHOS 49 AL 56: No le consta a mi representada. No es dable admitir, ni negar la presunta afectación toda vez que los supuestos de los hechos son ajenos al Municipio de Popayán y no compromete su responsabilidad, ni la legalidad, diligencia e idoneidad de sus actuaciones. Por lo tanto, solicito se demuestre de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

A LOS HECHOS 57 AL 60: No son hechos. Constituyen apreciaciones subjetivas de la parte demandante con relación a enunciados fácticos y jurídicos para la situación específica en litigio que deberán ser probados en el proceso por la parte que los enuncia de manera fehaciente con los elementos probatorios pertinentes y conducentes.

A LOS HECHOS 61 AL 64: Son ciertos. Cabe señalar que tal circunstancia no compromete la responsabilidad del Municipio de Popayán, ni la legalidad de sus actuaciones.

III. CAPITULO TERCERO

3.1. A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS. NO SON DE RECIBO POR LO SIGUIENTE:

De conformidad con la contestación de los hechos de la demanda y las excepciones que se proponen **ME OPONGO** a todas las pretensiones por ser carentes de fundamento tanto jurídicos como fácticos respecto del **MUNICIPIO DE POPAYAN**, por ende, no tienen vocación de prosperidad, por lo anterior solicito respetuosamente a la directora del proceso despachar desfavorablemente todas y cada una de las pretensiones de la demanda en lo que concierne al Municipio de Popayán ya que se dan los eximentes de responsabilidad tales como:

- Hecho de un tercero
- Fuerza mayor
- Inexistencia de una daño cierto y determinado o determinable.
- Inexistencia de la falla del servicio e inexistencia del nexo de causalidad.
- Falta de legitimación en la causa material por pasiva.

A LAS PRETENSIONES: ME OPONGO. **NO** tienen vocación de prosperidad teniendo en cuenta que no están probados los supuestos de hecho de las normas de las cuales persigue las consecuencias jurídicas al Municipio, destacando que **NO EXISTE UNA FALLA EN EL SERVICIO NI RELACIÓN DE CAUSALIDAD** entre los presuntos daños aducidos por la parte demandante y alguna acción u omisión del MUNICIPIO DE POPAYAN. Es de resaltar que el daño alegado por la actora no se encuentra probado, motivo suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda. Dicho de otro modo, sin daño, no hay lugar a declarar responsabilidad.



Creo en
POPAYÁN®

Por lo anterior **ME OPONGO** a que se acceda a las declaraciones y condenas solicitada no son de recibo estas pretensiones respecto del Municipio de Popayán, por ello no son procedentes condenas por ningún concepto y tampoco resulta aplicable los efectos de los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. PRETENSIÓN

- 3.2.1. Solicitó denegar las súplicas de la demanda respecto del Municipio de Popayán y en consecuencia declarar las excepciones que se proponen.
- 3.2.2. Respetuosamente solicito reconocerme personería para actuar en el proceso de la referencia.

IV. CAPITULO CUARTO

ELEMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

- 4.1. El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad civil extracontractual del Estado, determinando la concepción de imputar la responsabilidad patrimonial de los daños antijurídicos ocasionados por los agentes estatales. La anterior clausula no aplica **per se** por la existencia de un daño, toda vez que este daño tendrá que ser antijurídico **e imputable al ente estatal para que tenga el carácter de indemnizable**, tal cláusula de responsabilidad del Estado no opera de manera automática ante la constatación o verificación de que existió o pudo configurarse una falla del servicio, **es indefectible además que exista un daño que haya sido originado en el comportamiento de la entidad a la cual se le imputa el mismo.**
- 4.2. Se concluye que no existe una falla en el servicio por parte del Municipio de Popayán por acción u omisión que le sea jurídicamente imputable, como tampoco existe ninguna relación de causalidad entre los presuntos daños invocados por los demandantes y el Municipio, en el presente caso existen varios eximentes de responsabilidad.
- 4.3. Del acervo probatorio obrante en la demanda no existe plena prueba que logre acreditar una **relación de causalidad directa, eficiente y única** que determine que el presunto daño fue como consecuencia de **la acción u omisión** atribuible al Municipio de Popayán.
- 4.4. **CONFORME LO ANTERIOR, ATENDIENDO A QUE LA PARTE DEMANDANTE INVOCA COMO SUPUESTO PARA LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO UNA FALLA EN EL SERVICIO, CABE SEÑALAR QUE ESTA IMPUTACIÓN DEMANDA 3 ELEMENTOS ESENCIALES PARA SU PREDICACIÓN QUE SON:**
 - Un daño o lesión antijurídico de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, **cierto y determinado o determinable**, que se inflige a uno o a varios individuos.
 - La falla del servicio propiamente dicha, que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funciona cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, siendo una conducta, activa u omisiva, **jurídicamente imputable** a una autoridad pública.



Creo en
POPAYÁN®

- Una relación de causalidad entre los dos anteriores elementos, es decir, la comprobación de que el daño que se produjo fue como consecuencia de la falla del servicio, es decir, por la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada.
- 4.5. Para que el daño pueda ser indemnizado **debe ser cierto y estar plenamente acreditado** y para ser imputable al municipio deberá demostrarse la falla del servicio atribuida y la relación de causalidad, es decir, la comprobación de que el daño que se produjo fue como consecuencia de la falla del servicio, por acción u omisión y no se logra acreditar ninguno de los elementos.
- 4.6. Del acervo probatorio obrante en la demanda no se logra acreditar el primer elemento, es decir, el daño antijurídico consistente en los presuntos perjuicios ocasionados a la parte demandante. Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte actora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012.
- 4.7. En lo que respecta **AL DAÑO**, como primer elemento de la responsabilidad **NO** se encuentra debidamente demostrado y la responsabilidad extracontractual del Municipio se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. En definitiva, el daño alegado no se encuentra probado, motivo suficiente para desestimar la demanda. Dicho de otro modo, sin daño, no se declararía responsabilidad.
- 4.8. Conforme a lo evidenciado en el acervo probatorio forzoso es concluir la inexistencia de responsabilidad administrativa del Municipio, toda vez que para configurarse responsabilidad deben acreditarse los elementos de la misma y en ausencia de uno de ellos debe denegarse la responsabilidad administrativa de la entidad.
- 4.9. Sysco Sas y el Centro Comercial Campanario en adelante C.C.C., traen a colación para imputar responsabilidad al Municipio una cadena causal física y fenomenológica, esto es, una teoría de la equivalencia de las condiciones; tal como lo expresó el Maestro GOLDENBERG citando la batalla de Waterloo: *“a causa de un clavo, la herradura se perdió, a causa de la herradura, se perdió un caballo, a causa del caballo, se perdió el jinete, a causa del mensaje, la batalla se perdió, a causa de la batalla, se perdió la guerra, a causa de la guerra, un imperio se perdió, y todo por causa de un clavo el imperio se perdió*¹.
- 4.10. Sysco Sas y el C.C.C., no individualizan la causalidad adecuada y determinante del daño o la imputación objetiva para atribuir responsabilidad al Municipio de Popayán, expresan muchas condiciones, pero la causante del presunto daño conforme a lo evidenciado en el proceso por los antecedentes y reglas de probabilidades además de la fuerza mayor por el fenómeno meteorológico del 03-10-2018 de acuerdo a la segunda temporada de lluvia (octubre-noviembre) sólo es atribuible al Centro Comercial Campanario por modificar o desviar el cauce de la quebrada Machángara y por no respetar las normas técnicas de construcción pues realizó una obra por debajo del plano de referencia, es decir, una cota por debajo del nivel normal de la vía.

¹ Isidoro H. GOLDENBERG. *La relación de causalidad en la responsabilidad civil*. Buenos Aires. La Ley, 2000.



Creo en
POPAYÁN®

V. CAPITULO QUINTO

EXCEPCIONES PREVIA Y DE MERITO

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, atendiendo al líbello de la demanda y su contestación, con todo respeto solicito a la directora del proceso declarar probadas las siguientes excepciones:

5.1. EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL² POR PASIVA.

La legitimación en la causa por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho³. La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. La legitimación supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

Puede ser que de hecho el municipio este legitimado en la causa, pero materialmente no. Se destaca que no existe ninguna actuación u omisión del Municipio de Popayán que recaiga en falla en el servicio y lo faculte para acudir como demandado y no hay un interés jurídico en la pretensión procesal por lo anterior dicha imputación no recae sobre el Municipio de Popayán por lo cual se presenta una ausencia de legitimación en la causa material por pasiva (artículo 2343 del Código Civil), que impide que válidamente se puedan derivar efectos del proceso respecto de aquellas personas, por cuanto no existe identidad entre la demandada y aquella que por ley está llamada a responder por el daño causado.

Esta excepción se propone atendiendo que la parte demandante en la *causa petendi* expresó que el accidente obedeció por inundación del local y el Centro Comercial Campanario y la empresa encargada de administrar este servicio cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente lo cual le permite un ejercicio autónomo de sus facultades legales y constitucionales y la asunción de sus responsabilidades. En este sentido, **no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que, si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto.**

De lo anterior se desprende la **EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL POR PASIVA** que solicito se declare probada conforme al numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 175 modificado por el artículo 38 ibidem y el artículo 12 del Decreto 806 de 2020.

² La legitimación material responde al criterio de efectividad, esto es, a la participación real en la situación jurídica (acto, hecho, conducta etc.) que da origen a la demanda.

³ Sección Tercera, sentencias del 22 de noviembre de 2001, expediente 13356; Sub-sección C, de 1 de febrero de 2012, expediente 20560. Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado.



Creo en
POPAYÁN®

5.2. EXCEPCIÓN HECHOS EXCLUSIVO DE TERCEROS.

Se reitera que, el C.C.C., y la firma constructora no acataron las normas tanto de calidad como de estabilidad de construcción al modificar o desviar el cauce de la quebrada Machángara y por no respetar las normas técnicas de construcción pues realizó una obra por debajo del plano de referencia, es decir, una cota por debajo del nivel normal de la vía.

Está demostrado que C.C.C., es propietario, operador y tienen la gestión administrativa, operativa, técnica, comercial, el mantenimiento preventivo y correctivo de su infraestructura y demás actividades inherentes a su objeto social, pero también recae la responsabilidad en la construcción que permitió que la constructora desviara el caudal normal de una quebrada y construyera por debajo del plano de referencia, es decir, una cota por debajo del nivel normal de la vía lo que ocasiona que en fuertes inviernos se inunde sus instalaciones.

Lo anterior sumado a que la constructora no cumplió con las normas técnicas de construcción tal como lo expresó la Empresa de Servicios Públicos donde se concluye que además la fuerza mayor por al fenómeno meteorológico del 03-10-2018 de acuerdo a la segunda temporada de lluvia (octubre-noviembre), la construcción del C.C.C., por debajo del plano de referencia concurrió para que se diera el presunto daño, esto es, la intervención de **C.C.C., fue esencial para la producción del daño.**

Se altera el juicio de responsabilidad en contra del Municipio de Popayán, toda vez que un tercero es el encargado del manejo, cuidado, mantenimiento, generación, transmisión, distribución y comercialización en la construcción y prestación del servicio interno del C.C.C., y por ende propietarios y operadores de sus redes e infraestructura internas construida por debajo del plano de referencia (cota), lo que ocasiona que en temporadas de inviernos y fuertes fenómeno meteorológico se anegue el C.C.C., siendo un hecho imprevisible e irresistible para el Municipio de Popayán, toda vez que la construcción es una función técnica y funcional de la constructora y el C.C.C., visible y detectable para ellos **más no** para la administración Municipal.

En consecuencia, los presuntos daños producidos son imputables al C.C.C., quienes crearon el estado de riesgo, por lo cual está llamada a indemnizarlos.

De lo anterior se desprende la **EXCEPCIÓN DE HECHO DE UN TERCERO** que solicito se declare probada.

5.3. EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO E INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD.

El art. 90, inc. 1º de la Carta Política, exige -en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado-, que los daños antijurídicos sean “causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas “, con lo cual se refiere al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica. **De allí que elemento indispensable - aunque no siempre suficiente- para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño mismo, de modo que este sea el efecto del primero.** En este sentido, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas, en desarrollo del servicio público o en nexo con él, excluyendo la conducta personal del servidor público que, sin conexión con el servicio, causa un daño.

No se vislumbran actos, hechos, conductas, acciones u omisiones que efectivamente corroboren una falla en el servicio por parte del MUNICIPIO DE POPAYAN, por lo cual no existe **una relación de causalidad directa, eficiente y única** que determine que el daño que se produjo al menor fue como consecuencia de **la acción u omisión** atribuible a la administración municipal, por lo anterior existe una ruptura del nexo causal por cuanto el daño ocasionado a la parte demandante no es imputable al Municipio de Popayán si no que hay un hecho exclusivo y determinante de un tercero y fuerza mayor.

De lo anterior se desprende la **EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO Y NEXO DE CAUSALIDAD** que solicito se declaren probadas.

5.4. EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL DAÑO.

En lo que respecta **AL DAÑO**, como primer elemento de la responsabilidad **NO** se encuentra debidamente demostrado y la responsabilidad extracontractual del Municipio se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración. Del acervo probatorio obrante en la demanda no se logra acreditar el primer elemento, es decir, el daño antijurídico consistente en los presuntos perjuicios ocasionados a la parte demandante. Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte actora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 1564 de 2012. En definitiva, el daño alegado no se encuentra probado, motivo suficiente para desestimar la demanda. Dicho de otro modo, sin daño, no se declararía responsabilidad. Conforme a lo evidenciado en el acervo probatorio forzoso es concluir la inexistencia de responsabilidad administrativa del Municipio, toda vez que para configurarse responsabilidad deben acreditarse los elementos de la misma y en ausencia de uno de ellos debe denegarse la responsabilidad administrativa de la entidad.

De lo anterior se desprende la **EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL DAÑO** que solicito se declare probada.

5.5. EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR

El artículo 1º de la Ley 95 de 1890, dispone:

*Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Etc. **Ver artículo. 64 del Código Civil.***

Respecto de los elementos esenciales de la fuerza mayor el Consejo de Estado ha reiterado que se debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad y, además, se debe acreditar que la situación resulta completamente externa o exterior al sujeto que la padece, de tal manera que no tenga control, o pueda achacarse alguna injerencia en su ocurrencia.

Atendiendo el fenómeno meteorológico del 03-10-2018 de acuerdo a la segunda temporada de lluvia (octubre-noviembre) que ocasionó la anegación es un hecho de la naturaleza exterior e irresistible que resulta ser una causa extraña al Municipio y sus consecuencias respecto de la parte demandante resultan totalmente imprevisible a la entidad territorial.

De lo anterior se desprende la **EXCEPCIÓN DE FUERZA MAYOR O CAUSA EXTRAÑA** que solicito se declare probada.



Creo en
POPAYÁN®

5.6. EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A INDEMNIZAR

Atendiendo la ausencia de falla en el servicio y de un nexo causal directo y eficiente que se le pueda imputar al Municipio de Popayán, no es de recibo la solicitud de indemnización solicitada por la parte demandante respecto de la entidad municipal.

5.7. EXCEPCIÓN INNOMINADA O GENÉRICA.

Las cuales se fundamenten según lo probado en el proceso de conformidad con el artículo 282 de la Ley 1564 del 2012 y el inciso 2° del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

VI. CAPITULO SEXTO

MEDIOS PROBATORIOS

Solicito respetuosamente decretar y tener como prueba de los hechos en que se basa la excepción propuesta la siguiente:

- 6.1. Expediente administrativo que contiene los antecedentes de la actuación objeto del proceso (118 folios).

RESPECTO DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

- 6.2. Con relación a las declaraciones y los documentos privados declarativos emanados de tercero solicito al Despacho la **ratificación** de conformidad con el artículo 222, 225 y 262 de la Ley 1564 de 2012 por integración normativa y remisión expresa de los artículos 211 y 306 de la Ley 1437 de 2011.
- 6.3. De no ratificarse dichos documentos su presunción de autenticidad se excluirá de conformidad con el inciso 2 del artículo 244 del C.G.P.
- 6.4. A los demás documentales aportadas dársele el valor probatorio señalado en el ordenamiento jurídico siempre y cuando no sean contrario a la norma que los regula.

VII. CAPITULO SÉPTIMO

ANEXOS

- 7.1. Poder debidamente otorgado que me faculta para actuar.
- 7.2. Copia de la identificación y credenciales del señor alcalde.
- 7.3. Copia de la identificación, decreto de nombramiento y acta de posesión del jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- 7.4. Copia del decreto que delega facultades al jefe de la oficina asesora jurídica para otorgar poderes para la representación judicial.
- 7.5. Las relacionadas en el acápite de pruebas.

VIII. CAPITULO OCTAVO

DIRECCIÓN Y NOTIFICACIONES

- 8.1. Al Municipio de Popayán en la Carrera 6 # 4-21 del Edificio C.A.M.
notificacionesjudiciales@popayan.gov.co
- 8.2. El suscrito en la Calle 8 # 10-55 Piso 2° del Municipio de Popayán,
teléfono: 8357729, acepto recibir notificaciones al correo electrónico
fernandogarciacalderon@hotmail.com


Con respeto,



DECIO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN
C.C. No. 14.478.568
T.P. No. 251.686



Creo en
POPAYÁN®

	ALCALDIA DE POPAYAN	GJ-180
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 07
		Página 1 de 1

Popayán, julio de 2021

Juez

ZULDERY RIVERA ANGULO

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán
E. S. D.

Referencia: Poder Especial
Expediente: 19001-33-33-008-2021-00005-00
Demandante: Sysco Sas
Demandado: Municipio de Popayán y Otros
Medio de Control: Reparación Directa

JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 1.061.778.143 expedida en Popayán, en calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de conformidad con la delegación realizada por el señor Alcalde (Representante Legal) del Municipio de Popayán, en el artículo 7 del Decreto No. 20201000003445 de 17 de noviembre de 2020, por medio del presente escrito, manifiesto al Despacho que confiero poder a **DECIO FERNANDO GARCIA CALDERON**, identificado tal como aparece al final de su firma, para que en nombre y representación del Municipio de Popayán, conteste la presente demanda, proponga las excepciones previas y de mérito, incidentes y en general toda actuación que considere menester en defensa de los intereses de la entidad que represento.

El abogado queda facultado para realizar las actuaciones que en derecho fueren necesarias tales como sustituir, renunciar, reasumir, desistir, conciliar conforme a las directrices del Comité de Conciliación, aportar documentos, tacharlos de falso y demás actuaciones de conformidad con el artículo 77 de la Ley 1564 de 2012 en concordancia con el artículo 5º del Decreto 806 de 2020.

Respetuosamente solicito se reconozca personería adjetiva al profesional del derecho para actuar en el proceso de la referencia.

Con respeto,



JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO

Jefe Oficina Asesora Jurídica
C.C. No. 1.061.778.143 expedida en Popayán

Acepto,



DECIO FERNANDO GARCIA CALDERON

C.C. No. 14.478.568
T.P. No. 251.686 del C.S. de la J.
Email: fernandogarciacalderon@hotmail.com



Creo en
POPAYÁN®


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.534.142**

LOPEZ CASTRILLON
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan Carlos López
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1959**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1977 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-1500130-70160021-M-0010534142-20071203 0000407337L 02 242070846



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27


13

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS


Que, JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON con C.C. 10534142 ha sido elegido(a)
ALCALDE por el Municipio de POPAYAN - CAUCA, para el periodo de 2020 al 2023,
por el PARTIDO COALICIÓN CREO EN POPAYÁN.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en POPAYAN (CAUCA), el
jueves 31 de octubre del 2019


CARLOS ARTURO MANZANO
BRAVO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA


DIEGO FERNANDO RENGIFO
LOPEZ


ROSÁNGELA ESTUPINÁN
CALVACHE

SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

ACTA DE POSESION DEL SEÑOR ALCALDE DE POPAYAN

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 de la mañana (10:00 a.m.), en el Parque de Caldas de la ciudad de Popayán, compareció ante mí MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA, Notaria Segunda del Círculo de Popayán, el Doctor JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON, identificado con la cédula de ciudadanía 10.534.142 de Popayán, para tomar posesión del cargo de ALCALDE MUNICIPAL de la ciudad de Popayán, para el cual fue elegido según consta en credencial expedida por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal el 31 de octubre de 2019.

Acto seguido, la Señora Notaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 136 de 1994 le recibe el juramento de la siguiente manera: "Jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las Ordenanzas y los Acuerdos", a lo cual el posesionado respondió "Sí juro", la señora Notaria manifestó "Si así lo hiciere Dios y la patria se lo premien y sino él y ella os lo demanden".


El posesionado exhibió los siguientes documentos:

- Cédula de ciudadanía
- Libreta Militar No.
- Certificado de antecedentes disciplinarios
- Certificado de medidas correctivas
- Certificado de antecedentes fiscales
- Certificado de antecedentes penales
- Credencial expedida por los Miembros de la Comisión Escrutadora Municipal el 31 de octubre de 2019.
- Declaración juramentada de bienes y rentas (Ley 190 de 1995) de él, su esposa e hijo no emancipado.


La presente posesión surte efectos fiscales a partir del primero (1) de enero de dos mil veinte (2020).

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y una vez leída y aprobada la presente acta es firmada por los que en ella intervinieron.

La Notaria


MARIA DEL ROSARIO CUELLAR DE IBARRA

El Posesionado


JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.778.143

ARBELAEZ REVELO

APELLIDOS

JUAN FELIPE

NOMBRES

Juan Felipe Arbelaez R

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

01-MAR-1995

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

05-MAR-2013 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1100100-00452107-M-1061778143-20130723

0034081762A 2

99542475

 Alcaldía de Popayán	ALCALDIA DE POPAYAN	GTH-112
	SECRETARIA GENERAL	Versión: 04
		Página 1 de 2

DECRETO No 20201000000015 DEL, 2020-01-01

Por el cual se hacen unos nombramientos

EL ALCALDE DE POPAYAN, En uso de sus facultades legales en especial las conferidas por la constitución Nacional en el artículo 315 Numeral 3, artículo 91 literal d, numeral 2 y 7 de la ley 136 de 1994, Ley 1551 del 2012 artículo 91 literal d, numeral 2 y 7, Ley 909 de 2004 y reglamentarios, Decreto 648 del 2017 artículos 2.2.5.1.2 y 2.2.5.1.3, y

DECRETA

Artículo Primero. Nombrarse en Propiedad para desempeñar los cargos de Secretarios de Despacho código 020-01 de la Alcaldía Municipal a los siguientes ciudadanos.

ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA - CC. 48.601.019
SECRETARIO DE DESPACHO - GOBIERNO 020-01

GREGORIO MOLANO ANACONA - CC. 76.305.806
SECRETARIO DE DESPACHO - GENERAL 020-01

JIMENA VELASCO CHAVES - CC. 39.776.452
SECRETARIO DE DESPACHO - PLANEACION 020-01

JAIRO DUQUE CASTRO - C.C 10.530.292
SECRETARIO DE DESPACHO - HACIENDA 020-01

ARGENY GOMEZ LOPEZ - CC. 59.813.060
SECRETARIO DE DESPACHO - DEPORTE Y LA CULTURA 020-01

OSCAR OSPINA QUINTERO - CC. 6.212.756
SECRETARIO DE DESPACHO - SALUD 020-01

DIANA CAROLINA CANO PAJOY - CC. 1.061.705.671
SECRETARIO DE DESPACHO - MUJER 020-01

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ - CC. 10.301.884
SECRETARIO DE DESPACHO - INFRAESTRUCTURA 020-01


VICTOR ORLANDO FULI GUEVARA - C.C 76.313.299
SECRETARIO DE DESPACHO - DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y FOMENTO ECONOMICO 020-01

JULIETH NATALY BASTIDAS ROSERO - C.C 1.061.687.940
SECRETARIA DE DESPACHO - EDUCACION 020-01

OMAR JESUS CANTILLO PERDOMO - C.C 16.647.789
SECRETARIO DE DESPACHO - TRANSITO Y TRANSPORTE 020-01

Artículo Segundo. Nombrar en Propiedad para desempeñar los cargos de jefes de oficina a los siguientes ciudadanos.

JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO - CC. 1.061.778.143
JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 115-01

 Alcaldía de Popayán	ALCALDIA DE POPAYAN	GTH-112
	SECRETARIA GENERAL	Versión: 04
		Página 2 de 2

ARSENIO LOPEZ RIVERA - C.C 15.811.611
 ASESOR DE SISTEMAS 105-01

VALERIA BANGUERO RUBIO - CC. 1.144.173.850
 JEFE DE OFICINA ASESORA PRENSA 115-02

GERMAN ORLANDO CALLEJAS CALVACHE – C.C 76.307.892
 JEFE DE OFICINA ASESORA GESTION DEL RIESGO 115-02

SAMAIDA GOMEZ RUIZ - CC. 1.130.594.296
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO DEL ALCALDE 438 - 06

Artículo Tercero. El decreto rige a partir de su expedición.

Dado en Popayán, a los 2020-01-01


COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



**JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
 ALCALDE DE POPAYÁN**



Proyecto: Yesika Eliana Franco Cruz
 Revisó: Cenario Rodríguez Hernández
 Archivado en: Hoja de Vida

 Alcaldía de Popayán	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GTH-ATH-03
	ACTA DE POSESIÓN	Versión: 02
		Página 10 de 15

ACTA DE POSESION NÚMERO 010 DE 2020

NOMBRE DEL POSESIONADO: **JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO**
 CARGO: **JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**

En la ciudad de Popayán, hoy 01 de enero de 2020, se presentó al Despacho de la Alcaldía de Popayán, el señor **JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.061.778.143 expedida en Popayán – Cauca, con el fin de tomar posesión del cargo de **JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA** Código 115- Grado 01, para el cual fue nombrado, mediante Decreto 20201000000015 del 01 de enero de 2020.

En tal virtud el Alcalde del Municipio de Popayán, le tomó el juramento de rigor ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia y bajo cuya gravedad prometió, desempeñar fiel y lealmente los deberes de su cargo, cumplir la Constitución y las Leyes de la República.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. De igual manera, bajo la gravedad del juramento manifiesta no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia.

El Posesionado presentó los siguientes documentos:

Formato Único de Hoja de Vida, con sus respectivos anexos
 Declaración de Bienes y Rentas
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía número 1.061.778.143
 Certificado de: Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, de Policía y de medidas correctivas donde se certifica que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes para tomar posesión del cargo.


El Alcalde de Popayán,


JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

 El Posesionado (a)


JUAN FELIPE ARBELAEZ REVELO

Elaboro: Yesika Franco – Secretaria
 Reviso: Cenario Rodríguez – Coordinador Oficina Talento Humano

	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 1 de 5

DECRETO No 20201000003445 del 17 de noviembre de 2020

POR EL CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL NIVEL DIRECTIVO, ASESOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL ALCALDE DE POPAYÁN,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 209 y 211 de la Constitución Política, la Ley 489 de 1998, artículo 92 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, Decreto 1333 de 1986, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 209 de la Constitución Política, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política son atribuciones del Alcalde, dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo, ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.

Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el art. 29 de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Alcalde como primera autoridad del Municipio, dirigir la acción administrativa del Municipio.

Que el Artículo 92 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, establece:

"ARTÍCULO 92. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.


Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas."

Además, en virtud del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, que dispone:

"ARTICULO 9o. DELEGACION. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 2 de 5

DECRETO No 20201000003445 del 17 de noviembre de 2020

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley."

Por su parte, el artículo 10 y 12 de la misma Ley señala que el acto de delegación, siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren y que en tal sentido, los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

En mérito de lo expuesto,


DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: DELÉGUESE EN LA SECRETARIA (O) GENERAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:

- a. Decretar encargos, comisiones de servicios de los servidores públicos de la entidad, traslados, incorporaciones, reincorporaciones, reubicaciones, y demás situaciones administrativas del personal de planta del Municipio de Popayán. Lo anterior no aplica para los encargos y comisiones del Alcalde Municipal.
- b. Decretar el retiro del servicio por abandono del cargo o edad de retiro forzoso.
- c. Reconocer y ordenar el pago de salarios y prestaciones sociales, firma de nóminas, factores salariales y prestacionales, conforme a los principios de la función pública, las leyes y los reglamentos vigentes. Lo anterior incluye Retiro de Cesantías y orden de pago de las mismas, de conformidad con el trámite legal y reglamentario correspondiente.
- d. Reconocer y liquidar cesantías y ordenar su trámite dentro de los términos legales.
- e. Conceder, aplazar o suspender vacaciones, ordenar pago de primas, y bonificaciones por recreación a funcionarios del Municipio de Popayán.
- f. Autorizar el reconocimiento, emisión y pago de bonos pensionales.
- g. Ordenar el pago de cuotas partes pensionales.
- h. Reconocer y ordenar el pago de pensión por sustitución.
- i. Reconocer y ordenar el pago de auxilios funerarios.



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 3 de 5

DECRETO No 20201000003445 del 17 de noviembre de 2020

- j. Informar los cargos vacantes en el Municipio de Popayán.
- k. Protocolización de licencias por enfermedad de servidores públicos del municipio.
- l. Conocer proceso administrativo de declaratoria de vacancia por abandono de cargo.
- m. Autorización para conceder vacaciones a los servidores públicos del municipio de Popayán.

PARÁGRAFO. Las anteriores decisiones que comprendan derechos laborales y de seguridad social de los servidores públicos de la planta de personal del municipio de Popayán comprende igualmente a los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal.

ARTICULO SEGUNDO: DELÉGUESE EN LA SECRETARIA (O) DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:

- a. Informar los cargos vacantes en la planta de esa Secretaría de Despacho.
- b. Registro de Programas de Ejecución para el Trabajo y Desarrollo Humano por Competencias Laborales, así como sus aclaraciones y revocatorias.
- c. Otorgar licencias de funcionamiento a Establecimientos de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, así como aclarar y revocar dichas licencias, de conformidad a las normas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DELÉGUESE EN EL SECRETARIO (A) DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:

- a. Registro de firmas para entidades bancarias.
- b. Reintegro de dineros a entidades bancarias por doble pago por impuesto predial, industria y comercio, así como de cualquier otro pago efectuado al municipio de Popayán, por cualquier concepto.

ARTICULO CUARTO: DELÉGUESE EN LA SECRETARIA (O) DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:


- a. Reconocer, autorizar y ordenar pagos del comité de estratificación.

ARTICULO QUINTO: DELÉGUESE EN EL SECRETARIO (A) DE SALUD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:

- a. suscripción de la resolución de desagregación de cuentas del régimen subsidiado en salud.
- b. El giro de recursos del recaudo de estampilla para el bienestar del adulto mayor.



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 4 de 5

DECRETO No 20201000003445 del 17 de noviembre de 2020

ARTICULO SEXTO: DELÉGUESE EN EL SECRETARIO (A) DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:

- a. Actividades Para Adquisición de Predios
 - Elaborar y suscribir las citaciones y notificaciones de las ofertas de compra de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos viales.
 - Elaborar y suscribir las ofertas de compra y alcances a las ofertas de compra, de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos viales.
 - Elaborar y suscribir resoluciones de pago por concepto de compraventa de predios, con base en escritura pública de compraventa y certificado de tradición donde registre el inmueble a nombre del municipio.
 - Elaborar y suscribir las citaciones y notificaciones de las resoluciones de pago por concepto de compensaciones de acuerdo al daño emergente y lucro cesante, soportado en los avalúos comerciales de los predios.
 - Elaborar y suscribir resoluciones de pago por concepto de compensaciones por daño emergente y lucro cesante soportado en los avalúos comerciales de los predios, previa presentación de facturas canceladas.
 - Elaborar y suscribir actas de intervención voluntaria de los predios requeridos para el desarrollo de los proyectos viales.
 - Elaborar y suscribir los documentos por medio de los cuales se solicite a la Oficina de Registro de Instrumentos públicos, las inscripciones en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios requeridos para los proyectos viales, referentes a las afectaciones y desafectaciones por conceptos de utilidad pública y las ofertas de compra.
 - Elaborar y suscribir los documentos necesarios, dirigidos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Lonja de Propiedad raíz del Cauca, y a los propietarios, en los casos de elaboración y revisión de avalúos.
- b. La suscripción del acto administrativo para el pago de subsidios de servicios públicos domiciliarios
- c. La suscripción del acto administrativo para el pago de obligaciones al INVIMA, por cualquier concepto

ARTICULO SEPTIMO: DELÉGUESE EN EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, o quien haga sus veces las siguientes funciones:


- a. El otorgamiento y suscripción de poderes para la representación judicial y extrajudicial del Municipio de Popayán, únicamente con los temas relacionados a los procesos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

ARTICULO OCTAVO: Ordenar a todos los delegatarios del presente decreto para que remitan, previamente a la suscripción, el correspondiente acto administrativo o documento a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva revisión.

ARTÍCULO NOVENO: Ordenar a los delegatarios para que cada dos (2) meses



Creo en
POPAYÁN

	ALCALDIA DE POPAYAN	DPE - 100
	DESPACHO DEL ALCALDE	Versión: 04
		Página 5 de 5


DECRETO No 20201000003445 del 17 de noviembre de 2020


presenten informe al Alcalde Municipal de Popayán sobre las actuaciones adelantadas en virtud de la delegación.

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente decreto rige a partir del primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020)

Dado en Popayán, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2020.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN
ALCALDE DE POPAYÁN

Revisó: Dr. Juan Felipe Arbeláez Revelo – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Revisó: Dra. Mabel Medina Beltrán- Abogada Asesora Despacho
Proyectó: Zamira Sandoval Isdith - Abogada Contratista OAJ 



Creo en
POPAYÁN



**Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P**

G-

Popayán, 26 de noviembre de 2020

Señores
OFICINA JURÍDICA MUNICIPIO DE POPAYAN
juridica@popayan.gov.co

**Referencia: Informe Técnico Problemática centro comercial Campanario -
Radicado 20201800304543**

Dando respuesta al oficio del asunto del pasado 10 de octubre de 2020, relativo a la conciliación prejudicial convocada por apoderada de la sociedad comercial SYSCO S.A.S., le manifiesto lo siguiente:

1. El manejo en el Plan de aguas servidas y aguas lluvias, es responsabilidad del Centro Comercial Campanario, son redes internas de vocación independiente.
2. MANTENIMIENTO DE NUESTRAS REDES SANITARIAS.
3. MANTENIMIENTO Colector pluvial (Localizado sobre la vía lenta de la carrera 9 entre las calles 18 y 27 y separador de la Calle 25 Vía papal desde la calle 25 hacia calle 18).El manejo de las aguas lluvias de escorrentía superficial a través de la vía se transporta a los colectores pluviales que no son de manejo y responsabilidad de la sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A-E.S.P.
4. Relación de obras de reposición de redes sanitarias en el sector con influencia:

Contrato de obra N°013-2018 se ejecutó: **1)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde la calle 11N hasta calle 13N vía lenta frente a restaurante Carantanta; **2)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde la calle 16N hasta la glorieta Antonio Nariño; **3)** Reposición de colector sanitario desde la 20N hacia la glorieta Nariño; **4)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde calle 20N hacia la 24N esquina Olímpica vía lenta; **5)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde Banco Mundo Mujer hasta calle 23N Concesionario Kia; **6)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde Banco Mundo Mujer hacia la glorieta Antonio Nariño; **7)** Reposición de colector sanitario Carrera 9 desde la zona Rosse hasta la calle 16N concesionario Hyundai vía lenta; **8)** Reposición de colector sanitario carrera 9 desde la calle 14 hacia la glorieta Simón Bolívar; **9)** Reposición de colector



**Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P**

combinado carrera 8 entre calle 1N y calle 8; 10) Reposición de colector combinado carrera 8 entre calle 8 hacia la calle 13.

FECHA DE INICIO: 5 de junio de 2018. FECHA DE TERMINACION: 4 de diciembre de 2018.

3. Documentos radicados y expedidos por la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán - E.S.P., en referencia a las redes de alcantarillado del Centro comercial Campanario.
- Mediante **Oficio ST-05944 del 05 de diciembre de 2007**, dirigido al Arquitecto Jorge Naranjo López, donde se manifiesta que en oficio N° 5671 del 21 de noviembre de 2007 del ingeniero Pedro Paredes Jefe de la División Alcantarillado reiterando la realización del mantenimiento y el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado pero que es necesario la rectificación del cauce de la Quebrada Machangara, tal como se aprobó por parte de la empresa AAPSA. - E.S.P., garantizando la evacuación eficiente de las aguas en fuertes aguaceros. A pesar de que el manejo de aguas lluvias y drenajes natural no es nuestra responsabilidad directa pero por tratarse de alcantarillado combinados lo aliviaderos garantizan que el sistema trabaje sin afectar a otros usuarios. Documento emitido por Carlos Hurtado Montaña Subgerente técnico Operativo.
 - Mediante **Oficio ST-06268 del 26 de diciembre de 2007**, dirigido al Arquitecto Jorge Naranjo López, donde se manifiesta como primer instancia que se debe rectificar la quebrada Machangara debido a la situación que se viene presentando en dicho sector con los fuertes aguaceros e inundaciones; sin embargo esta no puede ser la solución definitiva por lo cual la empresa realiza el mantenimiento de las redes de alcantarillado existente en la zona, documento emitido por Carlos Hurtado Montaña Subgerente técnico Operativo.
 - Mediante **Oficio G-01459 del 31 de marzo del 2008**, dirigido al doctor Darío Rubio Jiménez Jefe de oficina de Planeación, que las obras aprobada por la empresa AAPSA. - E.S.P., en abril 27 del 2007, no se han concluido hasta la fecha faltando la adecuación del perfil hidráulico de la Quebrada Machangara.

En marzo de 2006 el uso de suelo señalo que se debe proteger la franja de la quebrada ubicada en la parte sur del proyecto, pero esta fue internamente taponada con material de lleno en el área del proyecto y



**Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P**

desaparecida; de esta situación la División Alcantarillado informo a la gerencia el día 31 de julio de 2007 para que se diera conocimiento a los constructores en esa zona del proyecto el POT vigente en marzo del 2006 considera la existencia de una Quebrada y posteriormente con los oficios de la Jefe de Planeación la doctora Derli Gutiérrez (Marzo 1 y 12 del 2007) se modifica y se desconoce la existencia de la quebrada o drenaje como tal. Se aprueba para diseño los vertimientos de aguas residuales y aguas lluvias con certificado de disponibilidad 25 de abril del 2006. La empresa AAPSA. - E.S.P., no aprueba lo relacionado con trampa de grasa y obras de urbanismo que según los moradores de la Urbanización Urapanes han modificado el entorno del Barrio. Emitido por Guillermo Ospina López gerente.

- Mediante **Oficio G-02371 del 13 de mayo del 2008**, dirigido al Arquitecto Jorge Naranjo López, donde se manifiesta que el proyecto conforme lo certifica el Jefe de la División Alcantarillado, está aprobado con la rectificación de la cañada, razón por la cual se parte del supuesto de que la CRC, conoce esa situación y dio su visto bueno. Emitido por Guillermo Ospina López gerente.
- Mediante **Oficio G-05371 del 3 de octubre del 2008**, dirigido por doctor José Luis López Procurador 7 Judicial ambiental y agrario se le informa a la oficina de Planeación Municipal CRC y Curaduría Urbana que los promotores del proyecto no construyeron la trampa de grasa, según lo aprobado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, la responsabilidad de dicha situación es de la firma ARINSA, quien construyo la trampa grasa en la zona verde que corresponde a los vecinos afectados. Emitido por Guillermo Ospina López gerente.
- Mediante **Oficio ST-04786 del 3 de septiembre del 2008**, dirigido al Arquitecto Jorge Naranjo López, que el asunto trata de la reubicación de la trampa de grasa localizada en la sur del centro Comercial Campanario. Emitido por Guillermo Ospina López gerente.
- Mediante **Oficio DAL-5169**, dirigido al ingeniero JOSE GIOVANNI OBANDO Subgerente técnico operativo de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. -E.S.P., del 22 de septiembre de 2010 donde se le informa proyecto Centro Comercial Campanario; el uso del suelo otorgado por la oficina de Planeación municipal en marzo de 2006, señala que la Quebrada ubicada en la parte sur del proyecto se debe proteger tal como contempla el POT vigente en ese año. En oficios fechados con marzo 1 y 12 de 2007, modifica el uso de suelo otorgado en marzo de 2006 y desconoce en el



**Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P**

mismo la existencia de la quebrada ubicada en la parte sur del proyecto, donde se aclara que el POT no se ha modificado a la fecha y no existe acuerdo del concejo Municipal y por parte de la CRC en su componente ambiental no sustituye el acuerdo 06 de agosto de 2002. La Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P., el 25 de abril de 2006 expide la certificación de disponibilidad de servicios de Acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario: las aguas residuales se deben entregar al colector combinado de 24" existente al sur del proyecto paralelo a la quebrada Machangara y las aguas lluvias al colector existente en 33" sobre la carrera 9 y hacia la misma quebrada. ARINSA presento para aprobación en su componente hidráulico sanitario y pluvial e incluía la rectificación del cauce de la quebrada Machangara desde el sitio del proyecto hasta la carrera 18N el proyecto fue aprobado con las especificaciones de la norma RAS y la rectificación del cauce de la quebrada con la geometría trapezoidal y pendiente diseñada por el consultor de la firma Arinsa, que a la fecha 22 de septiembre de 2010 el responsable del proyecto no lo ha efectuado. En diferentes visitas la división alcantarillado advierte anomalías específicamente el taponamiento de la quebrada por parte del constructor (oficios 03563 de julio 30 de 2007, 6062 de diciembre 12 de 2007 y 4362 de agosto 5 de 2007. En oficio 01208 de marzo 10 de 2008 se informa que la constructora Arinsa taponas las redes de alcantarillado y reduce diámetro a los drenajes aledaños al proyecto causando inundaciones en los barrios vecinos, Arinsa y la secretaria de infraestructura Municipal acuerdan drenaje viales sobre la calle 25 y vía de acceso al colegio las Salesianas paralela a la carrera 9 y un aliviadero sobre la carrera 9 entre el colector existente en la parte oriental y el colector pluvial existente 31" costado occidental este último no se ejecutó, dichas obras no son responsabilidad de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P., como se manifiesta en el oficio G-0611 del 10 de febrero de 2010. Por tanto el Ingeniero Pedro Antonio Paredes jefe de la División Alcantarillado concluye NO es responsabilidad de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P., en el cambio del uso de suelo y la desaparición de la quebrada Machangara en el área del proyecto, las obras de rectificación del cauce de la quebrada Machangara tal como fue aprobado por la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P., No se han ejecutado por parte de la constructora Arinsa, a fecha 22 de septiembre de 2010 la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. –E.S.P., no ha recibido obras aledañas al proyecto ejecutadas por el constructor.



**Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P.**

- Mediante **oficio G-8207 del 12 de diciembre de 2011**, enviado al doctor Jesús Hernán Guevara director general de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, donde se le manifiesta que las obras que se indican y se recomiendan ejecutar para la canalización de aguas lluvias debe ser realizada por los urbanizadores o propietarios del predio.

El Box Coulvert localizado en la parte posterior de Campanario no es infraestructura de la empresa de AAPSA. - E.S.P., esta fue construida por la constructora del centro comercial, de acuerdo o conforme con el proyecto de redes aprobado por la empresa en el año 2007, a quienes además se les impuso la obligación de rectificar los 500 metros del cauce de la Quebrada Machangara, acciones que hasta el momento no se han ejecutado, lo que está ocasionando que el aliviadero trabaje en contra flujo y cause rebosamiento de las cámaras de inspección localizadas sobre el colector Machangara.

Una vez los urbanizadores del Centro comercial cumplan con las obligaciones estipuladas en el proyecto de Redes aprobado por la empresa en el año 2007 se mitigaran los problemas de rebosamiento que se están presentando, Por ultimo cabe mencionar que las construcciones existentes sobre el colector Machangara se han ejecutado sin respetar la franja de protección función que corresponde a la Oficina de Planeación Municipal. Emitido por el Ingeniero Mauricio Andrés Chaparro Rojas Gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.

- En **Oficio STO-1927** dirigido al ingeniero HUGO EDUARDO MUÑOZ – Gerente de proyectos ARINSA del 24 de marzo de 2011 donde se entrega informe y apreciaciones del ingeniero Pedro Antonio Paredes jefe de la División Alcantarillado al proyecto Campanario donde en revisión topográfica de febrero de 2011 adelantada por la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. -E.S.P., se aprecia que el emisor final de aguas lluvias de 24" del proyecto construido en la parte occidental esta 32 centímetros más profundo que lo aprobado en el proyecto y la solera del cabezal de entrega 20 centímetros más profunda. Del 17 al 20 de enero se realizó sondeo y limpieza al colector Machangara y al colector pluvial sobre la vía Papal y en el mes de febrero a este último colector se efectuó el retiro de raíces en la parte interna de este colector y se construyeron 3 cámaras de inspección sobre el colector de la carrera 15N quedando limpio de raíces y sus respectivas cámaras de inspección. Respuesta emitida por el ingeniero JOSE GIOVANNI OBANDO sub gerente técnico operativo.



Acueducto y
Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P

- En **Oficio DAL-3656** dirigida a la ingeniera YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ Directora proyecto Ampliación Centro Comercial Campanario con fecha 20 de abril de 2015 donde se autoriza la construcción de cámaras de inspección sobre la carrera 15N con Calle 20N emitido por el ingeniero GERMAN DARIO LONDOÑO – Jefe división Alcantarillado (E).
- En **Oficio DAL-1374** dirigida a la ingeniera YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ Directora proyecto Ampliación Centro Comercial Campanario con fecha 15 de febrero de 2016 donde se autoriza el cambio de acometidas de la red pluvial en el sector del Centro Comercial Campanario emitido por el ingeniero GERMAN DARIO LONDOÑO – Jefe división Alcantarillado.

CONCLUSION:

Realizar énfasis en que los constructores en su proceso constructivo no acataron la disponibilidad de servicio y omitieron el POT vigente en la época de expedición

Agradezco la atención.

FABIAN ANDRES RUIZ SOLARTE
Jefe de División Alcantarillado



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

VIABILIDAD DE SERVICIOS

Nº

02463

Fecha: Popayán,

31 MAY 2007

JUN 6 10 53 AM '07

Solicitante: ARINSA - PROYECTO CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO

Ubicación del Predio: Calle 15 18N-550, predios 01020166001000, 01020187000100, 010201660037000, 010201660036000

Uso de Suelo: AR-5

Proyecto: Viviendas Apartamentos Locales

Oficinas Aparta Estudios Otros CENTRO COMERCIAL

Factibilidad de Servicio de acueducto: Red en PVC de Ø 6", costado Norte Autopista (Villa Olimpica), o por la carrera 15.

Se debe instalar tanque de almacenamiento domiciliario de _____ litros de capacidad.

Factibilidad de servicio de alcantarillado: Alcantarillado sanitario hacia el colector de Ø 24" paralelo a la quebrada Machángara, lado sur del lote. Alcantarillado pluvial, hacia el colector de Ø 24" de la calle 25N, o colector de Ø 30", sobre la Autopista, o al cauce de la quebrada Machángara.

EN CASO DE REQUERIRSE PERMISO DE SERVIDUMBRES, EL URBANIZADOR TENDRA QUE CONSTITUIRLAS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA.

Observaciones: Esta Viabilidad de Servicios reemplaza la 01577 del 25 de abril de 2006 y la 01576 del 11 de abril de 2007.

NOTA:

1. Para la presentación, aprobación y construcción del proyecto de redes de acueducto y alcantarillado, el urbanizador deberá ceñirse al MANUAL PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.
2. El consumo de agua para el desarrollo de las obras debe tener medición, en caso contrario se impondrán las sanciones pertinentes.
3. No se podrán ejecutar las obras de acueducto y alcantarillado ni conectar ninguna domiciliaria a las redes principales, sin la previa aprobación del proyecto.

ESTA VIABILIDAD DE SERVICIOS NO AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE NINGUNA OBRA, SI NO SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS URBANISTICOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES (CURADURIA, PLANEACION MUNICIPAL, C.R.C. Y OTRAS).

LA VIGENCIA DE ESTE DOCUMENTO ES DE UN (1) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN - S.A. E.S.P.
CALLE 15 18N-550 - POPAYAN - NARIÑO
Subgerente Técnico

SUBGERENTE TECNICO

(Firma)
(Firma)

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN - S.A. E.S.P.
William F. Fernandez Z.
GERENTE

GERENTE

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A -

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT 891.500.117-1

ESPACIO PARA RELOJ

~~ARCHIVO~~

FOLIO NO

RECIBIDO

LIVE 27 4 07 PM '71

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

CORRESPONDENCIA ENTRANTE

No. 142249

PROCEDENCIA

ARINSA

HUGO EDUARDO MUNOZ MUNOZ

FECHA:

142249

001/01/27 03:43:57

ASUNTO

OFICIO A LA DRA. LAURA MARIA LOPEZ, ENVIADO COMENTARIOS A OFICIO SISCRITO
POR EL INGENIRO PEDRO PAREDES, REFERENTES A PROBLEMA DE INUNDACIONES EN
EL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

NOTAS

27/01/2011 G GERENCIA

del
2.0.10

Para lo pertinente MCA

Apexo:
~~SIN ANEXO~~

28.01.11

Alcott

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

2011 **GENERAZIA**

Dr. Roberto Inle case
y solución

22-03-11

фесикс

22.03.11

8:19

Uicky. Preparar respuesta adjuntando documento o anexando dicha información emitida por P. Rivedes
Adjuntar plans.

2403.11

ARCHIVO

ARCHIVADO EN:

FOLDER

Proyectos:

FECHA

01 ABR 2011

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
☐ URGENTE

TELEFAX 8242860
TEL 78310360-9
CASTRO NIT
CESAR GOMEZ
VIO 108E
SAN JOSE



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



9

MAR 24 4 37 PM '11

Popayán,

STO- 1927

24 MAR 2011

Ingeniero
HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ
Gerente de Proyectos
Arquitectos e Ingenieros S.A. "ARINSA"
POPAYAN

Asunto: Problemas de inundación Centro Comercial Campanario. Control
Nº142249.

Atento saludo.

En atención a su oficio radicado en nuestra Empresa, me permito enviar copia del oficio DAL-1617 del 11 de marzo de 2011, donde el Ingeniero Pedro Antonio Paredes T., hace las aclaraciones al respecto, igualmente envío plano de chequeo topográfico de colectores.

Cordialmente,

Original
Firmado
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE POPAYAN S.A. E.S.P.
José Giovanni Obando S
SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO

JOSE GIOVANI OBANDO SALDARRIAGA
Subgerente Técnico Operativo

Anexos: Tres (3) folios

Ma. Victoria D.

¡Bienestar para todos!

4-29 Conmutador: (28) 24 15 53, FAX: 24 20 14-24 04 66-31 81 02 e-mail: aadepop@emtel.net.co

Página Web: www.acueductopopayan.com.co

Popayán - Cauca



Popayán,

DAL

1617

Ingeniero
MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO ROJAS
Gerente Acueducto y Alcantarillado
Popayán

Asunto: Oficio Arinsa del 20 de enero de 2011

Cordial saludo:

Dando respuesta al oficio enviado por el Ingeniero Hugo E Muñoz Muñoz Gerente proyecto Campanario a la doctora Laura María López Castrillon administrado Centro Comercial Campanario es necesario informarle lo siguiente:

Anteriormente ya se había contestado el derecho de Petición de noviembre 17 de 2010, donde se explicaba el funcionamiento del colector Machangara y la rectificación de la Quebrada Machangara según lo aprobado por el Acueducto y alcantarillado de Popayan S.A. ESP.

La inquietud del Ingeniero Hugo Eduardo Muñoz sobre la disponibilidad de servicio al colector Machangara no se puede limitar a unas pocas personas, si existe la disponibilidad técnica el Acueducto puede y debe otórgala, la rectificación del cauce de la Quebrada lo debe hacer Arinsa, mas aun cuando en la revisión física (topografía febrero de 2011) adelantada por el Acueducto se aprecia que el emisario final de aguas lluvias de 24" del proyecto construido en parte Occidental esta 32 centímetros mas profundo que lo aprobado en el proyecto y la solera del cabezal de entrega 20 centímetros mas profunda (ver plano de verificación Acueducto febrero de 2011).

Desde el 17 al 20 de enero se realizo sondeo y limpieza al colector Machangara y al pluvial sobre la vía Papal, luego durante el mes de febrero de efectuó el retiro de raíces en la parte interna de este ultimo colector para garantizar su capacidad de aguas lluvias de igual manera se construyeron las 3 recamaras que se había informado se construirían sobre ese colector existente sobre la carrera 15 de tal manera que el tramo que estaba pendiente de 380 metros, quedo limpio de raíces y con sus cámaras de inspección.

¡Siempre con usted para servirle!



1617

Sobre las obras realizadas en la carrera 15 y carrera 9 por la constructora Arinza, donde se manifiesta que el Acueducto nunca firmo un convenio, se hace necesario que el Ingeniero Hugo Eduardo Muñoz haga llegar copia del Acta de recibo con todos requisitos que el Acueducto requiere tales como:

Contrato o Convenio de obra, fecha de contrato o convenio, objeto, valor inicial, valor adicional, fecha de inicio, fecha de terminación, plazo, certificado de disponibilidad presupuestal, contratista, interventor lo anterior para verificación en archivo de ese documento.

Con este informe a marzo 10 de 2011, se concluye la actividad que tenia pendiente el Acueducto por realizar en el área del proyecto Campanario, esperando que Arisa, haga lo propio con el emisario pluvial de 24" construido en el costado occidental de la planta física de Campanario y de igual manera rectifiquen el cauce geometría y solera de la Quebrada Machangara tal como se tiene aprobado por el Acueducto.

Adjunto chequeo topográfico de colectores.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Copia: Subgerencia Técnica

Ma Aldé M

¡Páisen sus cartas para nosotros!

Calle 3 4-29 Conmutador: (26) 24 15 53, FAX: 24 20 14-24 04 88-31 81 02 e-mail: aaespop@entel.net.co

Página Web: www.acueductopopayan.com.co

Popayán - Cauca



Popayán, 20 de enero de 2011.

RECIBIDO
POPAYÁN S.A.

ENE 27 4 07 PM '11



12

Doctora
LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON.
Administradora.
CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO
Ciudad

Ref. : Carta respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA
ESP. Derecho de Petición Noviembre 17 de 2010.

Atento saludo.

Con relación a las aclaraciones realizadas por el Ing. Pedro Antonio Paredes Tobar, Jefe de la División de Alcantarillado de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., me permito manifestar:

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, expidió un certificado de disponibilidad de servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el diseño de las redes del Centro Comercial Campanario. En ese certificado claramente se manifiesta que las aguas negras debían entregarse al colector COMBINADO paralelo al zanjón de Machángara de 24" de diámetro y las aguas lluvias parte a este colector y parte al colector Pluvial de la carrera 15 o Avenida Papal.

Como puede comprobarse en el diseño realizado por el ingeniero Henry Rivera las aguas negras provenientes de Campanario se entregaron al colector de 24" de Machángara y aproximadamente un 20% de las aguas lluvias a este colector y el 80% al colector pluvial de la Papal.

Como se indica en la comunicación, la zona que tributa al colector COMBINADO paralelo a la zanja (Machangara) es sumamente amplia, y aunque se cuenta con otros colectores destinados a recoger las aguas lluvias como lo son: el colector de 36" paralelo a la avenida panamericana (Cra 9), el colector de 24 " ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra 15); es evidente que la capacidad de estos, es insuficiente para evacuar las aguas de ésta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del colector Machangara), de tal forma que se presentan serias falencias en su funcionamiento.

Un consultor o diseñador de las redes parte de la premisa que para que la empresa otorgue disponibilidades de servicio, la capacidad del colector determinada por su diámetro y pendientes sea la adecuada y haya sido chequeada con anterioridad para un área tributaria e intensidades de lluvia determinadas, por lo cual no nos atrevemos a cuestionar estas dos variables.

Se manifiesta que se hizo una inspección ocular del colector y su flujo era normal, y "no presenta obstrucciones". Llama la atención que esta visita a este colector COMBINADO se realizó cuando el flujo solo era de aguas negras, es decir no en el momento crítico de los fuertes aguaceros, cuando se presentan los problemas y más aun conociendo los profesionales de la ingeniería que los flujos de aguas negras, comparados con los de las aguas lluvias son mínimos. A simple vista desde la superficie se puede observar en cualquier momento sin lluvia, que el agua corre normalmente; porque pasa por un pequeño orificio equivalente al 20% de la capacidad del tubo y es suficiente para evacuar las aguas residuales; pero es significativamente insuficiente, cuando se le combinan aguas lluvias. Podemos señalar e indicar la ubicación de estos taponamientos con grandes raíces de los árboles aledaños, a las personas que se determine y frente al ente de control que se requiera. Cabe anotar que esta inspección se hizo el día 11 de noviembre de 2.010 y no sabemos si a la fecha se han realizado trabajos de limpieza dentro de esta tubería y específicamente trabajos de limpieza a fondo, con equipos que garanticen el retiro total de raíces y sedimentos.

Como puede concluirse es absolutamente evidente que este colector con anterioridad a la construcción de Campanario se encontraba en mal estado, semi obstruido y su capacidad hidráulica es insuficiente para atender un área de tributación tan grande. Más aun no entendemos como se siguen dando disponibilidades de vertimiento a este colector conociendo el estado actual del mismo. Muy diferente sería si este colector fuera exclusivamente de aguas negras. En este sentido queremos alertar frente a los graves siniestros que se presentarían al construir aguas abajo del colector de Machángara.

Con relación a la rectificación y limpieza del zanjón de Machángara, para la constructora ARINSA hubiera sido sumamente fácil, rápido y económico ampliar la zanja como lo manifiestan en el escrito, utilizando una retroexcavadora o haciéndolo a mano; pero como es sabido por todos, incluidos los funcionarios del Acueducto no fue posible realizar el trabajo dada la necesidad de talar una serie de árboles que se encuentran dentro del área de trabajo y la C.R.C. no aceptó realizarlo, tal como lo hicimos conocer a la empresa en su momento enviando copia del oficio correspondiente.

Aun estamos a la espera de que sea la empresa de Acueducto y Alcantarillado quien resuelva este inconveniente directamente con la CRC, porque en el desafortunado


caso de presentarse fuertes aguaceros por tiempos más prolongados a los ya presentados, se pueden provocar inundaciones con aguas residuales, inicialmente en las casas de los vecinos de la urbanización Urapanes y posteriormente al interior del centro Comercial Campanario.

Se manifiesta igualmente que se van a construir tres (3) cámaras en el colector ubicado en el separador de la carrera 15 para poder realizar la limpieza del mismo, por lo que esperamos esta vez se haga de una manera eficaz, porque como usted lo pudo comprobar personalmente, este colector se encontraba completamente colmatado y gracias a los trabajos hechos por la constructora, se logró destapar un tramo de 200 metros aproximadamente, quedando pendiente todavía un tramo de 380 metros aprox., que se encuentra lleno de raíces y sedimento. Gracias a los trabajos de limpieza en este colector, realizados por la constructora, no se han vuelto a presentar entrada de agua al interior del Centro comercial; por lo que recomendamos se gestione ante el Acueducto terminar la limpieza de este alcantarillado de manera definitiva.

Con relación a las obras realizadas por la constructora en la carrera 15 y la carrera 9 y que la empresa menciona que nunca se firmó convenio o una orden de trabajo para que fuera financiada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, las obras fueron autorizadas directamente por el Alcalde de la ciudad, con base en un estudio realizado por el Ing. Henry Rivera de toda la zona de influencia que permitió hacer un levantamiento de las redes existentes de alcantarillado pluvial y sanitario y un presupuesto para la construcción de unas obras con el propósito de reconocer su costo a la Constructora, obras que fueron supervisadas y recibidas por el Ing. Pedro Paredes del Acueducto.

Finalmente quiero manifestar que la respuesta de la referencia no aclara la problemática existente y más aun no presenta soluciones concretas a los eventos que se han presentado en el sistema exterior de los colectores mencionados en la presente comunicación y muy seguramente continuaremos en un cruce de cartas que en nada contribuye a resolver de manera definitiva la situación.

Cordialmente,



HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ
Gerente de Proyecto

C.C. Gerente AAPSA ESP – Ing. Mauricio Chaparro
Asesor Jurídico – Arinsa S.A. – Dr. Juan Carlos Gafán



28-01-2011

Popayán, Enero 28 de 2011

Ingeniero

MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS

Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP
Ciudad

Cordial Saludo

En relación con la problemática del alcantarillado externo del Centro Comercial CAMPANARIO, y de acuerdo con la copia del oficio que elaboró el Ingeniero Pedro Antonio Paredes Tobar, Jefe División de Alcantarillado de diciembre de 2010 donde se hacen algunos comentarios sobre el tema; remito copia del oficio del Ingeniero Hugo Eduardo Muñoz Muñoz, Gerente del proyecto CAMPANARIO en el cual se hacen algunas aclaraciones importantes que han ocurrido en el desarrollo de este proyecto.

Revisando este cruce de oficios, sigue siendo preocupante para la copropiedad y para los 139 inversionistas que agrupa el Centro Comercial, el no encontrar respuestas claras y contundentes frente a los problemas que no son solo de CAMPANARIO, sino de todo el sector aledaño a este desarrollo comercial.

Por lo tanto, solicitamos a Usted se nos comunique cuales son las acciones que se tienen previstas para dar una solución de fondo a las restricciones que tienen los colectores de esta zona, más aún viendo los desarrollos urbanísticos que se quieren realizar y previendo temporadas invernales que nos pueden afectar.

Atentamente.


LAURA LOPEZ CASTRILLÓN
Administradora
CAMPANARIO Centro Comercial

C.copia: Dr. Ramiro Antonio Navia Díaz- Alcalde del municipio de Popayán.
Dr. Gerson Zarate Ariza-Presidente Consejo de Administración Campanario.

Elaboro: Lorena S.



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

16

RECIBIDO
22 SEP 2010
HORA 5:32 PM
FOLIO NO

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

CORRESPONDENCIA INTERNA

No. 140058

PROCEDENCIA			FECHA:	140058
DIVISION ALCANTARILLADO			2010/09/22 17:32:13	
PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR			NUMERO:	5169
ASUNTO				
ENVIA INFORME REFERENTE AL DESARROLLO DEL PROYECTO CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO				
FECHA	ENTREGADO A	RECIBIDO POR	NOTAS	ANEXO
22/09/2010	STO SUBGERENCIA	COPIA GERENCIA		SIN ANEXO
23.09.10	Gerencia	Ing. Nancio. Allero informe		
27.09.10	Quil	Ing. Paredes s/ caso Campanario.		
ARCHIVADO EN:				
FOLDER	Proyectos			
FECHA				
<input type="checkbox"/> HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO <input type="checkbox"/> PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA <input type="checkbox"/> ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO <input type="checkbox"/> PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER <input type="checkbox"/> URGENTE				



Popayán,

22 SEP 2010

DAL

5169

Ingeniero
JOSÉ GIOVANNI OBANDO S
Subgerente Técnico
Popayán



Asunto: Proyecto Centro Comercial Campanario calle 25N carrera 9

Cordial saludo:

Atendiendo su solicitud verbal del día 21 de septiembre de 2010, se hace necesario hacer un resume del proyecto del asunto:

El uso de suelo otorgado por la oficina de Plantación Municipal en marzo de 2006, para adelantar el proyecto Centro Comercial Campanario señala que la Quebrada ubicada en la parte sur del proyecto se debe proteger tal como contempla el POT vigente en ese año (Acuerdo 06 de agosto de 2002) y que hasta la fecha no ha sido modificado.

Posteriormente la oficina asesora de Planeación Municipal en oficios fechados marzo 1 y 12 del año 2007, modifica el uso de suelo otorgado en marzo de 2006, y desconoce en el mismo la existencia de la Quebrada ubicada al sur del proyecto, drenaje natural que por muchos años permitían la evacuación de las aguas lluvias de la carrera 9 y calle 25N, vale la pena aclarar que el POT no se ha modificado hasta la fecha y no hay un acuerdo del Concejo Municipal y de igual manera por parte de la CRC en su componente ambiental que sustituya el acuerdo 06 de agosto de 2002.

El Acueducto y Alcantarillado de Popayan S.A. ESP, el 25 de abril de 2006, expide la certificación de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario: las aguas residuales se deben entregar al colector combinado de 24" existente al sur del proyecto paralelo a la Quebrada Machangara y las aguas lluvias al colector existente en 33" sobre la carrera 9 y hacia la misma Quebrada (ver copia oficio 1139 del 10 de marzo de 2008).

Luego la constructora ARINSA presento los planos para aprobación en su componente hidráulico sanitario y pluvial y también incluía la rectificación del cauce de la Quebrada Machangara desde el sitio del proyecto hasta la carrera 18N el proyecto fue aprobado con las especificaciones de la norma RAS y la rectificación del cauce de la Quebrada con la geometría trapezoidal y pendiente diseñada por el consultor de la firma ARINSA, esta rectificación de cauce hasta la fecha (septiembre 22 de 2010) el responsable del proyecto no lo ha efectuado.

¡Bienvenidos para todos!



ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
CERTIFICADO DE USO DE SUELO

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

A petición de JORGE SAIR NARANJO.

CERTIFICA: 08824

Que el predio Nb 010201870001000 (CARRERA 15 Nb 18 NORTE 550) de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T), se encuentra localizado en SUELO URBANO del Municipio de Popayán, parte de dicho predio se encuentra clasificado como AREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL -5 (AR-5) y otra parte como ZONA DE PROTECCIÓN de la Quebrada.

En relación con la protección y conservación del medio, todo urbanizador esta obligado a dejar una franja de protección paralela a cada lado de los cauces de ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos y depósitos de agua tal como lo indica la norma.

Si en los planos de amenazas, el área posiblemente inundable sobre el cauce de ríos o quebradas es mayor que la franja de protección establecida, las Curadurías Urbanas exigirán la presentación del concepto técnico de INGEOMINAS, sobre la viabilidad del proyecto en esta área.

Este certificado no garantiza disponibilidad de servicios públicos, ni habilita al propietario para que se adelante ningún tipo de obra.

Recibos de pago Nb 30437.

Se expide en Popayán, 23 MAR. 2006

DERLY GUTIERREZ VIDAL

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

C.C. Control Urbanístico.

CARRERA 9

VIA LENTH

CAMPANARIO

ARCHIVO
55
FOLIO NO.






FOTO 3


CANTERA 3

CANTERA S. VIA LENTIA
CAMPANIA
ARCHIVO
FOLIO NO.

Handwritten signature or mark.

8002.01.022







Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

NIT. 891.500.117 - 1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

CORRESPONDENCIA ENTR

ESPACIO PARA RELOJ



A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

MAR 30 2 34 PM '15

No 174837

PROCEDENCIA

ARINSA

YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ

FECHA:

174837

NÚMERO:

2015/03/30 14:25:52

ASUNTO

AUTORIZACION CONSTRUCCION CAMARAS PARA TRASLADO ALCANTARILLADO
CARRERA 15, CALLE 18N; CON EL FIN REALIZAR AMPLIACION CENTRO COMERCIAL
CAMPANARIO.

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

30/03/2015 DAL DIVISION
ALCANTARILLADO

DERECHO DE PETICION

01/04/15

Man
manuel

Favor revisar

20/4/15

Manuel

~~Manuel~~

para permitir la construcion de
cambios colectores

En atencion a su solicitud se permite
informarle que se realizó visita al sector,
Se autoriza la construcción de las cam
nas planteadas en la visita. Sobre la
Cra 15 con calle 20N

3656

ARCHIVADO EN

PROYECTOS
FOLDER

FECHA


24 ABR 2015

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. ESP.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD



DAL-

3656

Popayán,

20 ABR 2015

Ingeniera
YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ
Directora Proyecto Ampliación
Centro Comercial Campanario
Carrera 9 No. 24AN-21
Teléfono 8234763
POPAYAN

Asunto: Visita técnica en el sector de la carrera 9 No. 24AN-21, control 174837.

Cordial saludo:

Con el fin de dar respuesta al oficio del asunto, me permito informarle que se realizó visita al sector, se autoriza la construcción de las recamaras planteadas en la visita sobre la carrera 15 con calle 20N.

Cordialmente,

GERMAN DARIO LONDOÑO CAICEDO
Jefe División Alcantarillado (E)

Elaboro: Ma. Fernanda D.

Calle 3 No 4 - 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: aadepop@emtel.net.co




SC-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

POPAYÁN, CAUCA
30 DE MARZO DE 2015

**INGENIERO
GIOVANI OBANDO
SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN**


**REFERENCIA: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CAMBIO DE
CAMARAS ALCANTARILLADO.**

Por medio de la presente, **ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.**, y en particular **YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ** actuando en calidad de Directora del Proyecto Ampliación Campanario, comedidamente, me permito solicitar autorización por escrito de la viabilidad de construir dos cámaras sobre la carrera 15 con 20N para el traslado del alcantarillado que pasa por el lote ubicado en carrera 15 N° 18N – 400, donde se desarrolla el proyecto de Ampliación del Centro Comercial Campanario, hasta el lote donde se continuara la construcción de la calle 20N. Lo anterior de acuerdo a la visita realizada por personal de su empresa el día jueves 26 de marzo del presente.

En el plano anexo se puede observar el desarrollo del alcantarillado actual y del proyectado, también se muestran las dos cámaras que deben construirse sobre la carrera 15 o Avenida Papal. Cabe mencionar que la empresa también adelantara todos los trámites con la Secretaria de Planeación para la construcción de dichas cámaras.

Atentamente,

Joaceline Fernandez O.
**ING. YAQUELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA PROYECTO AMPLIACION
CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO**



NIT. 891.500.117 - 1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO
CORRESPONDENCIA ENTR

ESPACIO PARA RELOJ

A.A. POPAYAN S.A.
RECIBIDO

FEB 10 9 42 AM '76

No. 181534

PROCEDENCIA
ARINSA

JACKELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ

FECHA: 181534

2016/02/10 09:39:56

NUMERO:

SOLICITAN MODIFICACION ACOMETIDAS ALCANTARILLADO PLUVIAL, CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.

ДНЕХО:

SIN ANEXO

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

NOTAS

10/02/2016 DAL DIVISION
ALCANTARILLADO

DERECHO DE PETICION

En Atención a su solicitud me permito informarle que se Aprueba la Modificación de la Asesoría existente, si para realizar esta obra bajo requiere intervenir una vía con pavimento debe tramitar el permiso correspondiente en la oficina de planeación municipal.

1374

PROYECTOS

ARCHIVADO EN


FOLDER

FECHA

22 FEB 2016

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
☐ URGENTE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.



FEB 15 3 07 PM '16

DAL

1374

Popayán, 15 FEB 2016

Ingeniera

JACKELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ

Directora Proyecto Ampliación Centro Comercial Campanario

Carrera 9 No. 24AN-21

Teléfono 8234763

POPAYÁN

Asunto: Aprobación cambio acometidas red pluvial en el sector del centro comercial Campanario, control 181534.

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta al oficio del asunto, me permito informarle que se aprueba la modificación de la acometida existente, si para realizar esta trabajo necesita intervenir una vía con pavimento debe tramitar el permiso correspondiente en la Oficina Asesora de Planeación Municipal.

Cordialmente,

GERMAN DARIO LONDOÑO CAICEDO

Jefe División Alcantarillado

Elaboro: Ma. Fernanda D.

Calle 3 No 4 - 29

Conmutador: (2) 8321000 FAX: - 824 04 66 - 831 81 02

www.acueductopopayan.com.coe-mail: contactenos@acueductopopayan.com.co


SC-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO
Feb 10 9 42 AM '16

POPAYÁN-CAUCA
03 DE FEBRERO DE 2016

INGENIERO
GERMAN DARIO LONDOÑO CAICEDO
JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN

REFERENCIA: SOLICITUD DE MODIFICACION DE ACOMETIDA RED AGUAS LLUVIAS C.C. CAMPANARIO.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, **ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.**, y en particular **JACKELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ**, actuando en calidad de Directora del Proyecto Ampliación Campanario, me permito solicitar MODIFICACION DE UNA DE LAS ACOMETIDAS DE AGUAS LLUVIAS que tiene el Centro Comercial Campanario sobre la carrera 15. Lo anterior debido a que por las obras de Ampliación del mismo esta red estaría dentro de la rampa de salida del futuro sótano. Para lo cual se anexa plano donde se identifica la red existente y la localización de la nueva red.

Anexos:

- Plano de localización de la red como se encuentra actualmente.
- Plano de localización de la nueva red.

Para cualquier información comunicarse al contacto que se relaciona a continuación:

Atentamente,

Jackeline Fernandez O
ING. JACKELINE FERNANDEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA PROYECTO AMPLIACION
CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO
Cel: 317 374 17 28
Email: yfernandez@constructoraarinsa.com

NIT. 891.500.117 - 1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO
CORRESPONDENCIA ENTR

ESPACIO PARA RELOJ

A.A. PUPAYANCA
RECIBIDO

FEB 5 4 12 PM '10

No. 181431

PROCEDENCIA
PARTICULAR
GLORIA ISABEL MESIAS

FECHA: 181431

2016/02/05 15:38:56

NÚMERO.

SOLICITAN PRESUPUESTO EMPALME REDES, PROYECTO EDIFICIO CIUDAD JARDIN
CALLE 21N 6A-21.

Διότι:

SIN ANEXO

FECHA	ENTREGADO A	RECIBIDO POR	NOTAS
05/02/2016	DAC DIVISION ACUEDUCTO		DERECHO DE PETICION
08 FEB 2016	Martín		Favor programar
12-02-2016	ENG Roberty hormigón		Favor Cotizar Tee HF 3+3. Unidad HF 3" 3 Paredes de 3" / demolición de Pavimento Paveda 7-50 + 0-20 + 0-60. Corte Pavimento con Cotadura. 15mt Nuevo de obra / Suspensión del Servicio Para Enrolme de Ruedas. NOTA: Ver y Solicitar Plano Hidráulico al Edificio Cuenta con Ruedas contra Incendios. Por tal motivo Se cotiza este Ø de Rueda.
			1436

FOLDER

FECHA

22 FEB 2016

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
☐ URGENTE

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO
FEB 5 4 12 PM '16

Popayán, Febrero 4 de 2016

Señores


ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN

Ciudad

Cordial saludo.

Comendidamente les solicito realizar el Presupuesto para la conexión de la Red de Acueducto para el Edificio ubicado en la Calle 21N # 6A -21, Barrio Ciudad Jardín, de acuerdo a la Aprobación por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

Atentamente,



Ing. **GLORIA ISABEL MESIAS**

C.C. 34.532.681

Cel. 3004970407

Cra 7 # 28CN – 07 Casa D5

Anexo: - Oficio de Aprobación por parte del Acueducto

Factura de pago de Aprobación, Revisión e Interventoría

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP

RECIBIDO
COR 1-10

FEB 17 11 12 AM '16

Popayán, 17 FEB 2016

DAC- 1436

Señora
GLORIA ISABEL MESIAS
Carrera 7 No. 28 CN - 07 CASA D5
300 - 4970407
Popayán.

Asunto: Solicitud requerimiento Según Control No. 181431

En respuesta a oficio radicado el 5 de Febrero de 2016 con control No. 181431 en donde se solicita el empalme a las Redes de Acueducto del Edificio ubicado en la Calle 21N No. 6A - 21 Barrio Ciudad Jardín, se anexa presupuesto de Empalme, favor acercarse a las oficinas de la empresa para realizar el trámite correspondiente y programar posteriormente el trabajo y su codificación.


Cordialmente,



MARTIN URIEL ORTIZ GUTIERREZ
División Acueducto

Elaboró: Ricardo H Dueñas

Calle 3 No 4 - 29
Conmutador: (26) 32 1000 FAX: 24 20 14 - 24 04 86 - 21 91 02
www.acueductopopayan.com.co e-mail: aadepop@emtel.net.co



50-08813625



00-00-02813625



01-08813627

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NTT 891.500.117-1

NUIR 1-19001-000-1 SSPD



FORMATO	CÓDIGO:	FOR.CGE.029
PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA DE VIGENCIA:	14/09/2009
	VERSIÓN:	3.0

No.	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	EMPALME RED DE ACUEDUCTO CALLE 21N No. 6A - 21 CIUDAD JARDÍN				
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA 2,5 MT	M3	3,36	14.386,00	48.337,00
	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	15,00	6.755,00	101.325,00
	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	M3	0,90	103.018,00	92.716,00
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDA HD 3"	UND	3,00	33.872,00	101.616,00
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y EMPALME TEE 3"x3" PARA PVC	UND	1,00	234.849,00	234.849,00
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y EMPALME VALVULA HD 3" COMPUERTA ELASTICA	UND	1,00	512.906,00	512.906,00
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA VÁLVULAS DE CONCRETO	UND	1,00	197.241,00	197.241,00
	SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI	M3	0,50	281.801,00	140.901,00
	RELLENO TIPO I MECÁNICO CON MATERIAL DE SITIO	M3	3,16	10.430,00	32.959,00
	RETIRO SOBRANTES, LIMPIEZA EN GENERAL	M3	1,10	13.629,00	14.992,00

Costo Directo	1.477.842,00
Valor de la Obra	1.477.842,00
Suspensión del Servicio	224.800,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA	1.702.642,00



Elaboró DIV ACUEDUCTO.

DIVISIÓN DE SISTEMAS

descripcion	und/md	vl/unit
descapote	m2	\$ 8.000
reoplanteo	m2	\$ 4.500
cerramientos	m2	\$ 5.000
escavacion de vigas de cimentacion	m3	\$ 11.000
solado de limpieza	m2	\$ 4.500
concreto para vigas de cimentacion	m3	\$ 90.000
contrapiso e: 0,08 mts	m2	\$ 10.500
muro en ladrillo estructural 1° piso	m2	\$ 12.000
muro en ladrillo estructural 2° piso culatas	m2	\$ 12.000
acero de refuerzo	kg	\$ 650
concreto para dovelas	ml	\$ 4.000
losa de entrepiso e:	m2	\$ 25.000
concreto para vigas de entrepiso	ml	\$ 19.500
concreto para escaleras	m3	\$ 250.000
concreto para vigas de cubierta	ml	\$ 19.000
concreto para vigas de amarre	ml	\$ 18.000
casetones esterilla	ml	\$ 6.500
concreto poyos closeth y cocinas	ml	\$ 7.000
cubierta en teja ondulada	m2	\$ 22.500
limahoya	ml	\$ 4.960
punto sanitario 2" 3" 4"	und	\$ 16.000
caja de inspeccion de 0,60*0,60	und	\$ 80.000
puntos hidraulicos	und	\$ 16.000
muros de superboard	m2	\$ 12.000
repello de muros en fachadas	m2	\$ 8.000
estuco relleno para muros interiores	m2	\$ 4.500
estuco afinado para muros interiores	m2	\$ 4.500
pintura muros interiores	m2	\$ 4.000
acabado muros exteriores	m2	\$ 9.000
cielo raso en superboard	m2	\$ 10.000
enchape muros	m2	\$ 14.000
enchape de pisos	m2	\$ 14.000
muretes de baño	m2	\$ 15.000
enchape de grada	gl	\$ 347.000
piso garage	m2	\$ 14.000
guardaescoba en ceramica	ml	\$ 4.500
sanitario	und	\$ 25.000
lavamanos	und	\$ 25.000
lavaplatos	und	\$ 25.000
estufa	und	\$ 45.000
inscrustaciones	und	\$ 4.000
llave de ducha y regadera	und	\$ 5.000
grifo de 1/2"	und	\$ 5.000
regillas de piso 2"	und	\$ 6.000
lavadero	und	\$ 150.000



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

ESPACIO PARA RECIBIR

RECIBIDO

Sep 24 11 22 AM '08

No. 0127324

127324

FECHA:

2008/09/24 09:58:29

NUMERO

565

PROCEDENCIA

PROCURADURIA AGRARIA

JOSE LUIS LOPEZ BECERRA

ASUNTO

ENVIAN OFICIO ALCALDE, RELACIONADO PROBLEMA ALCANTARILLADO, "CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO".

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

24/09/2008 G GERENCIA

25/09/08 Alcant.

Ing. Paredes: Lewego proyecto
respect para mi firma, con
firma lo que hemos hablado
al respecto.

26/09/08 Gerencia

Dcto. Ospina

Ja somos concideros: Plomacion
S.R.C. y Aradinas
los promotores del proyecto
no contribuyen la trampa
de grasas segun lo aprobado
en planos por parte de ANAPSA.

La responsabilidad en esta de
esta situacion lo tiene ANAPSA
quien contruyo la trampa de grasas
en la zona donde correspondiente
a los vecinos afectados.

11/10/08

ARCHIVADO EN:

FOLDE PROYECTOS

FECHA

09 OCT 2008

Hacer oficio informado
lo que dice Paredes.

5371

HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
☐ URGENTE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR 1-19001000-1

RECIBIDO
SEP 30 9 16 AM '08

Popayán, 30 SEP 2008

05271


Doctor
GUILLERMO OSPINA LOPEZ
Gerente Acueducto y Alcantarillado
Popayán

Cordial saludo:

Me permito informarle que ya somos conocedores: Plantación Municipal, C.R.C y Curaduría que los promotores del proyecto no construyeron la trampa de grasa, según lo aprobado en planos por parte del Acueducto y alcantarillado de Popayán S.A.

La responsabilidad de esta situación la tiene la firma Arinza quien construyo, la trampa de grasa en la zona verde correspondiente a los vecinos afectados.

Atentamente,



PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Ma Aidé M



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.717-1
NUIR 1-19001000 #1 SSPD

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
RECIBIDO
1 43 PM '08



ACUERDO
119

G-

05371

Popayán,

03 OCT 2008

Doctor
JOSE LUIS LOPEZ BECERRA
Procurador 7 Judicial Ambiental y Agrario
Calle 4 0-83
Popayán

Cordial saludo:

Con relación a su oficio 19360007-565 del 15 de septiembre de 2008 y recibido en este Despacho el pasado 24 de septiembre de 2008, le manifiesto que frente a esta situación la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P., le ha informado tanto a Planeación Municipal, CRC y la Curaduría Urbana, que los promotores del proyecto no construyeron la trampa de grasa, según lo aprobado en planos por parte de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P.

La responsabilidad de esta situación es de la firma Arinsa, quién construyó la trampa de grasa en la zona verde que corresponde a los vecinos afectados.

Agradezco la atención.

(Original Firmado)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
Guillermo José Ospina L.
GERENTE

GUILLERMO JOSE OSPINA LOPEZ
Gerente

Nidia A.



RECIBIDO
SEP 24 11 22 AM '08

16 SET. 2008

35629

**PROCURADURIA 7 JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA
POPAYAN.**

Popayán, 15 de Septiembre de 2008.

Al contestar favor citar:
Oficio No.19360007-565

**Doctor
RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL
POPAYÁN.**

Respetado Señor Alcalde:


Los Ciudadanos RODRIGO PRADA, JESUS RESTREPO en escrito dirigido al Dr. EDGARDO MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación y los Señores JESUS A. RESTREPO, RODRIGO PRADA, LIDA SANCHEZ, MARIA SOLARTE, MARCO AURELIO CHICANGANA, PAOLA DIAZ ALVEAR, JOSE VICENTE CHAMORRO entre otros, en escrito dirigido al ZAR ANTICORRUPCION de la Presidencia de la Republica y JAVIER DARIO PALOMINO OQUENDO en escrito dirigido a este despacho, todos residentes en el Barrio los Urapanes, contiguo al Centro Comercial Campanario, plantean problemas de olores ofensivos que se presentan por la construccion de una trampa de grasas ubicado sobre la zona verde de la urbanizacion los Urapanes y el centro comercial.

Con base en lo anterior y en atencion que de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica, corresponde al Municipio de Popayán, la prestacion de los servicios publicos, entre ellos el de alcantarillado; me permito solicitarel en ejercicio de la **Funcion Preventiva** que ejerce la Procuraduria General de la Nacion, realizar atraves de la Empresa Acueducto y Alcantarrillado de Popayán, los tramites necesarios para que sea atendida la solicitud que presenta la comunidad de este sector, en relacion con los olores ofensivos de la trampa de grasas.



De las diligencias que adelante su despacho favor informar por escrito a esta Procuraduría.

Atentamente,


JOSE LUIS LOPEZ BECERRA
PROCURADOR JUDICIAL AMBIENTAL Y
AGRARIO-POPAYAN.



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA ESTAMPADO

RECIBIDO
JUN 23 8 50 AM '08

No. 0125666

PROCEDENCIA

MUNICIPIO DE POPAYAN PLANEACION
DARIO RUBIO JIMENEZ

FECHA: 125666

2008/06/23 08:54:01

NUMERO

25570

ASUNTO

ENVIAN COPIA OFICIO GERENTE ARINSA S.A. RELACIONADO REUBICACION TRAMPA GRASAS CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

23/06/2008 DAL DIVISION
ALCANTARILLADO

Docker: Arpinis

Es muy triste que estas modificaciones del realito ARINSA sin ser aprobados por el AAPSA. Se pongan en consideracion de la Empresa cuando ya existen acciones Populares por parte de los vecinos por la ubicacion de la "Trampa de Grasas".

Creo que el AAPSA no puede hacer parte ya de un problema causado a terceros por un proyectista o constructor que no cumplio con el diseño aprobado inicialmente por el Acueducto.

4/7/08

Notificados

Vicinity
07-07-08

Ing. Melara / Ing. Vivari Holman
al respect.

ARCHIVADO EN:

FOLDER

PROYECTOS

FECHA

08 SET. 2008

MARC: PALPARA OFICIO

LA EMPRESA ACPTA

CON ASESORIA TECNICA

HABER CONSIDERADO SOBRE ESTE ASUNTO

PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA

PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER

URGENTE

CON SE APROBADO



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-ESP

NIT 891.500.117-1

NUIT 1-190010001 SSPD

ST-
Popayán,

04786

03 SEP 2008

Arquitecto

JORGE SAIR NARANJO LOPEZ

Gerente ARINSA S.A.

Carrera 8 # 17N-40

Popayán

Asunto: Reubicación trampa grasa localizada en la zona
sur del Centro Comercial Campanario

Atento Saludo:

Respecto al oficio enviado, me permito infórmale que la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., reunida en comité Técnico acepta únicamente las condiciones iniciales con las que se aprobó el proyecto.

Cordial y Respetuosamente,

(Original)
Firma
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE POPAYAN S.A.-ESP.
Guillermo Jose Ospina L.

GUILLERMO JOSE OSPINA LOPEZ
Gerente

(47)

Copia: Ing. Darío Rubio Jiménez
Secretario de Planeación Municipal

Mafe Anacona Q.

¡Bienestar para todos!

Calle 3 4-29 Conmutador: (28) 24 15 53, FAX: 24 20 14-24 04 66-31 81 02 e-mail: aadepop@emtel.net.co

Página Web: www.acueductopopayan.com.co

Popayán - Cauca

CTRI-21256644

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL



Alcaldía de Popayán
Popayán, *

13 AUG 2008

35738

RECIBIDO
14 8 32 AM '08

Doctor(a):

GUILLERMO JOSE OSPINA L.

GERENTE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN. S.A.E.S.P.

Ciudad

Cordial Saludo.

Ref: Remisión oficio No 027962 de Julio 14 de 2008, enviado por el Arq. Jorge S. Naranjo.

Para su conocimiento y fines pertinentes, remito a Usted copia del oficio enviado por el Arq. Jorge S. Naranjo L. con el fin de que se haga llegar a este despacho el concepto emitido por su Empresa para la ejecución de las obras requeridas.

Atentamente,


DARIO RUBIO JIMENEZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación M.

C.C. Control Urbanístico.
Proyecto. L.C.B.
12-08-08.

WWW.POPAYAN.GOV.CO/POT

Visto
14-08-08
9:49h



ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.

14 JUL. 2008

Popayan, Julio 14 de 2.008

13 AUG 2008

Doctor:

DARIO RUBIO

Jefe de Planeacion Municipal.

La ciudad.

Cordial saludo

Quiero hacerle conocer de nuestro compromiso de tramitar lo mas pronto posible ante el acueducto y alcantarillado de Popayan la aprobacion del traslado de la trampa de grasas sector Carrefour, El Ing Henry Rivera contrarado por ARINSA S.A. para este tramite solicito en visita realizada al acueducto dicha autorizacion con base en la aprobacion de Planeacion Municipal, sin embargo se le manifestó que este asunto era competencia absoluta de Planeacion Municipal, ante ello nos vimos obligados a solicitar por escrito ante esta entidad la aprobacion que ustedes exigen, anexamos copia del oficio enviado el 26 de junio con este propósito, cabe anotar que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta sobre el particular.


De esta manera queremos informarle sobre el tramite realizado para solucionar el tema de la trampa de grasas.

Atentamente.

ARO. JORGE S. NARANJO L.
GERENTE ARINSA S.A.



Alcaldía de Popayán
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



27 11 52 AM '08

OAP- 1900

25570

Popayán, 28 JUN 2008

Arquitecto
JORGE SAIR NARANJO LÓPEZ
Gerente ARJNSA S.A.
Carrera 8 No. 17 N 40
Ciudad

Asunto: Reubicación trampa grasas localizada en la zona sur del Centro Comercial Campanario

Cordial saludo

En atención a su oficio radicado bajo el No. 021335 del 28 de Mayo de 2008 y de conformidad a la propuesta que se presenta para la reubicación de la trampa de grasas, indicadas en los planos No. IHS-07 Y IHS-07 A, le informo que realizada la revisión este Despacho considera viable la propuesta presentada en el plano IHS-07, en la cual se localiza la trampa grasas al interior del Centro Campanario y/o Almacén Carrerfour, condicionado a la revisión y aprobación de cotas, pendientes, conexión al colector existente y demás aspectos técnicos y legales del proyecto, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P., como operadora de los colectores existentes en la zona a intervenir.

Atentamente

CTROL-7 125666
47

24.6.08

RECIBIDO
48

RECIBIDO
48

jun 26 4 12 PM '08
Popayán junio 26 de 2008
FRO-095-08

A RINSA
ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.


Doctor
PEDRO PAREDES
Jefe División Alcantarillado
ACUEDUCTO DE POPAYÁN
Ciudad

Cordial saludo,

Comendidamente solicito a Usted se me informe el procedimiento a seguir para la aprobación del traslado de la trampa de grasas del Centro Comercial Campanario área CARREFOUR, en vista de la aceptación por parte de Planeación Municipal para dicha modificación.

En espera de su oportuna respuesta quedamos agradecidos.

Cordialmente,


JORGE SAIR NARANJO LÓPEZ
Gerente

Anexo: Oficio Aceptación Planeación Municipal.
Copia: Dr. Guillermo Ospina, Gerente Acueducto y Alcantarillado de Popayán.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR 19-000-1

JUN 24 2 20 PM '08

Popayán,

24 JUN 2008

03251

Doctor
GUILLERMO OSPINA LOPEZ
Gerente Acueducto y Alcantarillado
Popayán

Cordial saludo:

Me permito informarle que estas modificaciones realizadas por ARINZA durante la construcción de la obra, sin ser aprobadas por el Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A., se ponga en consideración de la Empresa cuando ya existen acciones Populares por parte vecinos debido a la ubicación de la trampa de grasa en una área ajena al proyecto.

Creo que la Empresa no puede ser parte ya de un problema causado a terceros por un constructor que no cumplió con el diseño aprobado inicialmente por el Acueducto.


Atentamente,



PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Copia: Gerencia, Jurídica

Ma Aidé M



OAP- 1900

Alcaldía de Popayán
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
MUNICIPAL

RECIBIDO
JUN 23 8 50 AM '08

Popayán,

20 JUN 2008

25570

Arquitecto

JORGE SAIR NARANJO LÓPEZ

Gerente ARINSA S.A.

Carrera 8 No. 17 N 40

Ciudad

Asunto: Reubicación trampa grasas localizada en la zona sur del Centro Comercial Campanario

Cordial saludo

En atención a su oficio radicado bajo el No. 021335 del 28 de Mayo de 2008 y de conformidad a la propuesta que se presenta para la reubicación de la trampa de grasas, indicadas en los planos No. IHS-07 Y IHS-07 A, le informo que realizada la revisión, este Despacho considera viable la propuesta presentada en el plano IHS-07, en la cual se localiza la trampa grasas al interior del Centro Campanario y/o Almacén Carrerfour, condicionado a la revisión y aprobación de cotas, pendientes, conexión al colector existente y demás aspectos técnicos y legales del proyecto, por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P., como operadora de los colectores existentes en la zona a intervenir.

Atentamente

Popayán S.A. E.S.P.

SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA

257

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

15 9 13 AM '08

No. 0124419

FECHA: 124419

2008/04/15 08:17:11

NUMERO

0

PROCEDENCIA

ARINSA
JORGE NARANJO LOPEZ

ASUNTO

ENVIAN INFORMACION RELACIONADA, SOLICITUD CRC, RECTIFICACION CAÑADA
"MACHANGARA", SECTOR CENTRO COMERCIAL "CAMPANARIO".

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo:
SIN ANEXO

15/04/2008 STO SUBGERENCIA
TECNICO OPERATIVA

Vicky
15-04-08
10:07h

SU CONCEPTO

(B)

23-04-08 D.V. Alcantarilla

IVB-01 Tecnica Vicky
25-04-08
8:27h

Doctor: Molong

El proyecto queda aprobado
con la rectificación de la
cañada. Ya no es problema
por resolver por parte del
Acuerdo. Así lo CRC
dice lo contrario

(Signature)

6-05-08 GARCIN

Dr. OSPINA


ANES DE CONSTRUIR, SE DEBEN OBTENER
TODOS LOS PERMISOS DE LEY Y ANTE
LAS ENTIDADES COMPETENTES.
NOSOTROS APROBAMOS EL PROYECTO CON
LA RECTIFICACION DE LA CAÑADA
MACHANGARA. EL CONSTRUCTOR DEBIO
SOLICITAR A LA CRC EL PERMISO EN
SU MOMENTO Y ANTE ESTE ENTIDAD
QUE EL CONSTRUCTOR QUE TIENE QUE
APELAR DE LO CONTRARIO EL
CENTRO COMERCIAL VA A SEGUIR TIENIENDO
PROBLEMAS, LE NUESTRA PARTE
CONTINUAMOS HACIENDO HANIMIMIMIO
A LOS COLECCIONISTAS. HABLAMOS
LAS AGUAS RESIDUALES DEL C.C.
CAMPANARIO

HABLAMOS CON EL COMITADO DE SEGURIDAD
PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
URGENTE

ARCHIVADO EN:

FOLDER PROYECTOS

FECHA

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. NIT 891.500.117-1 NUIR 1-19001-000-1 SSPD	 A.A. DURÁN S.A. OFICIO MAY 13 9 44 AM '08	CÓDIGO: FOR.CGE.082 FECHA DE VIGENCIA: 01/08/2007 VERSIÓN: 2.0
--	---	--

G-

Popayán,

13 MAY 2008

02371

Arquitecto
 JORGE NARANJO LOPEZ
 Gerente
 Arinsa
 Popayán

Cordial saludo:


Como es de su conocimiento la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P., ha venido brindando toda la colaboración dentro de los límites de sus competencias para que el proyecto "Campanario", no sufra inconveniente alguno, en razón de los servicios a nuestro cargo; igual será nuestra actitud y compromiso en todos los proyectos que "Arinsa S.A.", adelanta en el futuro.

Ahora bien en cuanto a la situación presentada con la CRC, referente a la solución de la evacuación de las aguas lluvias y servidas de dicho proyecto, debo aclararle que a los colectores que sirven a esa construcción, la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. – E.S.P., les ha hecho mantenimiento como le consta a su firma por lo que lo afirmado en el punto dos (2) de la comunicación numero 150-03436 del 11 de abril de 2008, emitida por la CRC, no se ajusta a la verdad.

Además, el proyecto, conforme lo certifica el jefe de la División de Alcantarillado de nuestra Empresa, está aprobado con la rectificación de la cañada, razón por la cual se parte del supuesto de que la CRC, conoce esa situación y dio su visto bueno.

Le reitero mis sentimientos de compromiso y admiración.

Agradezco la atención.


 GUILLERMO JOSÉ OSPINA LOPEZ
 Gerente

Copia a: Señora Gloria Cecilia Perafán C., Responsable Licencias Ambientales (E.) CRC

Nidia A.



Popayán, Abril 15 de 2008

Doctor
GUILLERMO OSPINA LOPEZ
Gerente General
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
Ciudad

Ref. Centro Comercial Campanario

Cordial Saludo:

Como es de su conocimiento, desde el pasado mes de marzo notificamos a la C.R.C para que nos diera su consentimiento respecto a la rectificación de la cañada Machángara, y tan solo el día de hoy recibimos su respuesta, en la cual nos niegan el permiso para ampliarla a la sección propuesta. El pasado sábado 12 de abril tuvimos otra vez graves inconvenientes de represamiento, quedando tan solo a 10 cms de levantar las tapas de las cámaras, lo que hubiera generado graves consecuencias en caso de inundación. Confiamos se nos de una solución pronta a esta situación, teniendo presente que la fecha de inauguración del Centro Comercial Campanario es el próximo 30 de abril y sería gravísimo que un hecho de estos se presentara. Anexamos copia del oficio citado

Atentamente


JORGE NARANJO LOPEZ
Gerente

c.c Archivo

RECIBIDO
A.A. POPAYAN S.A.
Abr 15 9 12 AM '08

25553

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.

150- 03436

Popayán, 11 ABR 2008

Arquitecto

JORGE SAIR NARANJO LÓPEZ

Gerente ARINSA S.A.

Carrera 8 No. 17N-40, Tel: 8234763


Popayán

Asunto: Su oficio radicado con el No. 1515 del 31 de marzo de 2008

Cordial saludo.

En atención al oficio del asunto, comedidamente me permito comunicar a usted, de acuerdo con el informe técnico emitido por funcionarios de la Corporación, que no es viable autorizar la rectificación y ampliación de la cañada posterior a las canchas de Comfacaucá.

Cordialmente,

**JOSE JAIR SAAVEDRA VIVAS**

Subdirector Gestión Ambiental C.R.C.

Se anexa copia de informe técnico, cuatro (4) folios

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CAUCA C.R.C.

150- 03337

Popayán, 10 ABR 2008

Doctor

JOSE JAIR SAAVEDRA VIVAS

Subdirector de Gestión Ambiental

Asunto: Informe de visita Centro Comercial Campanario, Popayán
Oficio radicado con el No. 1515 del 31 de marzo de 2008

En atención al oficio radicado con el No. 1515 del 31 de marzo de 2008 dirigido por el Arquitecto JORGE SAIR NARANJO LÓPEZ, Gerente de la firma ARINSA S.A., los suscritos funcionarios de la Corporación, el Ingeniero ANDRES CASTRILLON y el Ingeniero Residente de Obra del Centro Comercial Campanario, realizaron un recorrido de inspección ocular al sitio objeto de la solicitud, del cual se concluye lo siguiente:

1. El compromiso asumido por ARINSA, en acta del 19 de marzo de 2008, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, de rectificar y ampliar la cañada que discurre hacia el sector occidental (Vía Papal), es improcedente puesto que de realizarse comprometería considerablemente especies vegetales de importancia ecológica para el sector, como Gualanday Jacaranda caucana, Sauce Salix Humboltiana y bambú, entre otras.
2. La rectificación y ampliación de la cañada en cuestión, no soluciona de manera definitiva la situación expresada en la solicitud dirigida a la Corporación, por cuanto la evacuación irregular de la aguas se da por la obstrucción de los colectores (de acuerdo con lo afirmado por el Ingeniero residente de obra), situación dada exactamente en el sitio de construcción del Centro Comercial.
3. La solución definitiva a tal situación corresponde a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, en el sentido de habilitar, corregir o en su defecto, reponer las redes del colector de aguas combinadas de diámetro 24 pulgadas.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CAUCA C.R.C.


Por lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C., no autoriza a la firma ARINSA S.A., la ampliación de la citada cañada, la cual sirve de límite de predios de Comfacauca, la Gobernación del Cauca y otros propietarios.


Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,


GLORIA CECILIA PERAFAN C.
Responsable Licencias Ambientales (E)


FRANCISCO VIDAL
P. E. Gestión Ambiental


ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
Director Territorial Centro


JORGE EDUARDO CASTAÑEDA
P. U. Gestión Ambiental

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CAUCA C.R.C.



FOTO 1: Inicio de la cañada después de captar aguas mixtas



FOTO 2: Vegetación protectora de la cañada, predio de Comfacauc

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CAUCA C.R.C.




FOTO 3: Panorámica de la vegetación a lo largo de la cañada



FOTO 4: Cañada y vegetación de protección

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA RECIBIR

125066
Mayo /08

No.

PROCEDENCIA			FECHA:	125066
ARINSA JORGE NARANJO LOPEZ			NUMERO:	2008/05/28 12:22:42
ASUNTO				
ENVIAN RESPUESTA OFICIO 2371, RELACIONADO OBRAS ALCANTARILLADO, CENTRO COMERCIAL "CAMPANARIO".				
FECHA	ENTREGADO A	RECIBIDO POR	NOTAS	
28/05/2008	STO SUBGERENCIA TECNICO OPERATIVA		Anexo: SIN ANEXO	
17-06-08	Archivo		Se envió oficio.	
ARCHIVADO EN:				
FÓLDER	PROYECTOS 20 JUN 2008			
FECHA				
			<input type="checkbox"/> HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO <input type="checkbox"/> PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA <input type="checkbox"/> ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO <input type="checkbox"/> PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER <input type="checkbox"/> URGENTE	

Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

ESPACIO PARA ANEXOS

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

19 3 17 PM '08

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

No. 0125066

PROCEDENCIA

ARINSA

JORGE NARANJO LOPEZ

FECHA:

125066

2008/05/19 15:19:09

NUMERO

0

ASUNTO

ENVIAN RESPUESTA OFICIO 2371, RELACIONADO OBRAS ALCANTARILLADO, CENTRO COMERCIAL "CAMPANARIO".

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo

SIN ANEXO

19/05/2008 G GERENCIA

21/05/08 Tecuier V. J. Ingenieros. In concept y análisis.
Dr. Alex.

27-05-08 Dr. Parecos

Prepara un oficio para ser firmado por el Sr. Gerente donde se le informe al Gerente de ARINSA que para la revisión técnica (con las entidades) en compañía de las diferentes entidades se designa al INGENIERO PABLO PARECOS JÓVEN DE LA DIVISION ALCANTARILLADO.

Ingeniero Molina

V. 27-05-08 Archivo

Para con los documentos aprobados y oficios autorizados se programará la reunión para el día que ellos elijan convenientemente.

Es bueno que se invite a la comunidad el sitio de la obra para que participe de esta visita.

ARCHIVADO EN:

FOLDER PROYECTOS

FECHA

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
☐ URGENTE

A

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. NIT 891.500.117-1 NUIR 1-19001-000-1 SSPD	OFICIO	CÓDIGO: FOR.CGE.082 FECHA DE VIGENCIA: 01/08/2007 VERSIÓN: 2.0 RECIBIDO
--	--------	--

ST-
Popayán,

17 9 31 AM 08

03084

Señor
JORGE NARANJO LOPEZ
Gerente General ARINSA
Carrera 8 17N-40
Popayán

Asunto: Respuesta relacionado obras de alcantarillado Centro Comercial Campanario.

Atento saludo:

Comendidamente me permito informarle que el Ingeniero Pedro Paredes, Jefe de la División Alcantarillado, será el representante del Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A.-ESP, en la visita técnica a realizar cuando usted lo estime conveniente. Es importante se le participe a la comunidad de esta visita.

Cordial y respetuosamente.

(Original Firmado)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE POPAYAN S.A. E.S.P.
Francisco Renán Molina V.
SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
Subgerente Técnico Operativo

Ma.Victoria O.

¡Bienestar para todos!

Calle 3 4-29 Conmutador: (28) 24 15 53, FAX:24 20 14-24 04 66-31 81 02 e-mail: aadepop@emtel.net.co

Página Web: www.acueductopopayan.com.co

Popayán - Cauca



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos

NIT. 891.500

RECIBIDO

MAY 28 12 16 PM '08

OFICINAS
CALLE 3 No. 4-21
CONMUTADOR PBX: 8241553

POPAYAN - COLOMBIA

Fax: 8240466 - 8239197
A.A. 1699
email: aadepop@emtel.net.co

Popayán,

02735

12 8 MAY 2008

Ingeniero
FRANCISCO RENAN MOLINA
Subgerente Técnico
Presente

Cordial saludo:

Comendidamente me permito informarle que con los documentos aprobados y oficios anexos se programará la reunión para el día que ellos estimen conveniente.

Es bueno que se invite a la comunidad al sitio de la obra para que participe de esta visita.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Ma Aidé M

Popayán, 16 de Mayo de 2008.

Doctor:
GUILLERMO J. OSPINA LOPEZ
Gerente Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
Popayán.


Ref: según oficio 02371 de Mayo 13 de 2008.

Apreciado Dr. Ospina:

Con el animo de concluir definitivamente las discrepancias que se han presentado con la solución al sistema de alcantarillado y las soluciones planteadas en oficios previos; que para no seguir en un cruce indefinido de oficios, solicito a usted si ordena a quien corresponda que coordine una revisión técnica que incluya una inspección objetiva de los colectores con funcionarios del acueducto y alcantarillado de Popayán, la CRC y planeacion municipal, a la cual asistiremos con el personal técnico que superviso las obras del Centro Comercial Campanario.

Quedo en espera de su atención,

Atentamente:



JORGE S. NARANJO LOPEZ.
Gerente General ARINSA S.A.



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA RECIBIR

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

30 5 27 PM '08

No. 0123061

PROCEDENCIA

ARINSA

JORGE NARANJO LOPEZ

FECHA:

123081

2008/01/30 17:25:52

NUMERO

0

ASUNTO

ENVIAN RESPUESTA OFICIO 323, RELACIONADO OBSERVACIONES PROYECTO "CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO".

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo

SIN ANEXO

30/01/2008 G GERENCIA

5/02/08 Dv. Alcantarillado

Ing. Rueda: Para su información
por favor revisar el contenido
de la comunicación y hablen
a este respecto urgente

Dra. Celiana

Favor reunirse para aclarar
esto. 0263-DIC-26-2007

Lo último es un documento
que envió Ing. Carl. Hurtado pero
no se de donde salió.

Lo refuete a Q. machanara
por anexar "Desdicha Cambio de
eso de sub y sus documentos."

Se envían copias de la
información, gracias

22/02/08 ARCHIVO

11

ALCTUPO

ARCHIVADO EN:

Archivo

Se Envio Oficio 02-26

FOLDER

PROYECTOS


FECHA

104 MAR. 2008

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE

Cambiar No de Sub
Hay que solicitar a Planear
de sub en sub

TO
MDH



146
A.A. POPAYAN S.A.
RECIBIDO
ENE 30 5 27 PM '08

Popayán, Enero 28 de 2008

Dr
GUILLERMO JOSE OSPINA LOPEZ
Gerente General
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P
Ciudad

Atento Saludo:

En contestación al oficio 00323 enviado por usted al Dr. Edison Javier Bravo M. de la Superintendencia de Servicios Públicos me permito hacer algunas precisiones:

- Es absolutamente cierto que la División de Alcantarillado nos ha prestado su valiosa colaboración cada vez que se les ha solicitado, en especial para la limpieza de **redes públicas** que llegan, salen o pasan por el terreno donde se construye el Centro Comercial.
- En estas visitas nos han hecho algunas recomendaciones que **si** hemos atendido, particularmente lo referente a la rectificación y limpieza de la cañada Machangara que evacua las aguas lluvias que caen en el sector, haciendo de nuestra parte intervenciones adicionales sobre redes publicas preexistentes como es el cambio total de una red de 14" en 250 mts de un colector proveniente del Colegio Salesianas. Cambio total del colector de 24" proveniente de Olimpica que atraviesa el Centro Comercial, limpieza general del colector de 24" en concreto que corre paralelo al Centro Comercial en sector de la Urbanización Los Urapanes en una longitud de 80 mts del cual retiramos mas de 20 M3 de raíces y sedimentos, adecuación de zonas verdes de la misma Urbanización con la construcción de andenes y cunetas en concreto para la adecuada evacuación de aguas lluvias, reconstrucción de sumidero de aguas lluvias en la misma Urbanización.
- Es cierto que su personal ha hecho el mantenimiento de algunos colectores, a saber: 1) Limpieza de raíces y sedimentos del colector de 24" sobre la Via Papal desde el semáforo en el cruce con la carrera 9 hasta en el cruce con la calle 20N para el barrio Campamento en una longitud aproximada de 340 mts, quedando aun pendiente esa limpieza hasta llegar a la glorieta que conduce al batallón en la calle 28N, en una longitud aproximada de 380 mts. 2) Limpieza parcial del colector de 24" en concreto posterior al Centro Comercial y que corre paralelo a la cañada Machangara pasando por predios vecinos a la Urbanización Los

*Cambiaron 140 de 146
Hay que solicitar a Planificación
nuestro personal la realización de este cambio*

TO
[Signature]

Urapanes. En este colector sus funcionarios hicieron 3 perforaciones de la tubería ante la imposibilidad de paso del sistema Aquatec. A pesar de esto desistieron por el excesivo taponamiento y la inmensa dificultad de hacerlo manualmente, quedando pendiente la limpieza de 390 mts aproximadamente.


- ARINSA no ha realizado ninguna modificación al proyecto aprobado, y antes por el contrario ha contribuido para optimizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado preexistente para evitar incomodidades a los vecinos del sector, las que se han causado por la deficiente operación y falta de mantenimiento de estas y sobre las cuales nos fue otorgada la Viabilidad de Servicio.
- En oficio 00263 del 26 de Diciembre de 2006 el Acueducto de Popayán nos responde respecto a solicitud de nuestra parte: "...por lo tanto, como primer punto se debe rectificar la quebrada Machangara debido a la situación que se viene presentando en dicho sector con los fuertes aguaceros e inundaciones; sin embargo, tal como usted lo plantea, **esta no puede ser la solución definitiva, por lo cual la empresa seguirá realizando el mantenimiento de las redes de alcantarillado existentes en esa zona, y se evaluará el requerimiento para reponer o reforzar algún tramo, de tal manera, que se garantice un funcionamiento óptimo del sistema de drenaje. Por lo anterior, se estará efectuando un monitoreo y seguimiento en el desarrollo de los eventos y si es el caso se procederá a realizar los diseños e informar a la próxima administración de este inconveniente con el fin de que se asignen los recursos que sean necesarios para la solución de éste.**" (el resaltado es nuestro)
- Solicitamos sea enviada una comisión para verificar el estado de obstrucción que tienen los colectores existentes, para que como se afirma en el punto anterior se atienda definitivamente esta situación y no se genere mas controversia respecto a un asunto ajeno a nuestra responsabilidad, la que sin embargo hemos atendido con el mayor respeto y profesionalismo.

Atentamente,


JORGE S. NARANJO L.

Gerente Arinsa

c.c Superintendencia de Servicios Públicos (Dr. Edinson Javier Bravo M.)
Nilsa Cabrera
Planeación Municipal (Ing. Dario Rubio)
Archivo



667
A donde
Cabrera

De
Cte. Acion enus c/16
Ss. Tecnica



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA RELOJ

RECIBIDO

Apr 2 4 16 PM '08

No. 0124159

PROCEDENCIA

ARINSA
ANDRES CASTRILLON

FECHA: 124159

2008/04/02 16:17:59

NUMERO

0

ASUNTO

SOLICITAN REALIZAR ESTUDIO, CONSTRUCCION CAMARA DE REBOSE, VIA LENTA, SECTOR "CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO".

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo

SIN ANEXO

02/04/2008 STO SUBGERENCIA
TECNICO OPERATIVA

Viny

10-08-04 Archivo

Response, de de Andres

Al funcionamiento Hidraulico de los
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO ESTOS
NO SE DISEÑAN PARA TRABAJAR
A PRESION, POR LO TANTO SU

PERFECTO NO PUEDE SER ACEPTADA
POR LA EMPRESA Y DEBEN

SEÑALARSE UNICAMENTE A LO DE LA
EMPRESA APM30 EN SU MANUAL

CC. PLANEACION - COMUNIDAD
GERENCIA

Se envia oficial

ARCHIVADO EN:

FOLDER

PROYECTOS

FECHA

11.1 APR 2008

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMESTICOS

NUJR 1-19001000-1

142
A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO
Abr 10 4 02 PM '08

ST-
Popayán,

Ingeniero
ANDRES CASTRILLON V.
Arquitectos e Ingenieros S.A. "Arinsa"
Carrera 8 17N-40
Popayan

Asunto: Centro Comercial Campanario.

Atento saludo:

En respuesta a lo solicitado por usted del asunto en mención, me permito manifestarle que de acuerdo al funcionamiento hidráulico de los sistemas de alcantarillado estos no se diseñan para que trabajen a presión, por lo tanto su petición no puede ser aceptada por la empresa y deben ceñirse únicamente a lo que la empresa aprobó en su momento.

Cordial y respetuosamente.

(Original Firmado) **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**
Francisco Renán Molina V.
SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO

FRANCISCO RENAN MOLINA VIVEROS
Subgerente Técnico Operativo

Copias: Gerencia AAPSA-ESP, Secretaría Planeación Municipal, Señora Nilsa Cabrera
Carrera 10 Bis 22N-11 Urbanización Los Urapanes

Ma. Victoria O.

¡Bienestar para todos!

RECIBIDO
APR 2 4 16 PM '08




Popayán, Abril 2 de 2008


Ingeniero
FRANCISCO MOLINA
Sub-Gerente Técnico
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
Ciudad

Ref. Centro Comercial Campanario

Cordial Saludo:

De acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido con el propósito de aliviar la carga de aguas lluvias sobre el colector de 24" que pasa por el Centro Comercial Campanario, hemos averiguado con personal operativo del Acueducto de Popayán que el colector de 36" que va longitudinalmente sobre la Vía Panamericana (Carrera 9) está trabajando a media capacidad, lo que nos permitiría construir una cámara de rebose en concreto sobre la vía lenta con una pantalla ajustable en su altura y de esta manera llevar excedentes al colector de 36". Adjunto a la presente un esquema que permite observar nuestra propuesta, por lo que solicito atentamente su estudio y eventual aprobación para acometer dicha obra en la próxima semana..

Atentamente

ANDRES CASTRILLON V.
Director Obra





Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA RELOJ

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO
Ene 14 10 38 AM '08

No. 0122756

PROCEDENCIA

ARINSA

JORGE NARANJO LOPEZ

FECHA: 122756

2008/01/14 10:21:16

NUMERO

0

ASUNTO

INFORMAN OBRAS REPOSICION REDES, QUE DEBE REALIZAR EN INMEDIACIONES CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.

FECHA

ENTREGADO A:

RECIBIDO POR:

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

14/01/2008 G GERENCIA

14/01/08

S. Técnica

URGENTE!

R. Molina:

Resolver!

22/01/08

DIV. Acueducto

LA TUBERIA YA SE MANOS A

pedir conforme a lo ANALIZADO
EN LA DIV. DE ACUEDUCTO
SE ANEXA PRESUPUESTO

TAN pronto llegue la tubería favor
programar y ejecutar la
obra

250308 Archivo

Obra ejecutada la semana
anterior

ARCHIVADO EN:


FOLDER

PROYECTOS

FECHA

128 MAR 2008

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



Popayán, enero 10 de 2008

Doctor

GUILLERMO OSPINA

Gerente

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.

Ciudad

Ref: Construcción Centro Comercial Campanario - Popayán

Apreciado Doctor:

Como es de su conocimiento en el día de ayer se presentó la rotura del tubo de asbesto cemento de 16" de diámetro que pasa frente al proyecto de la referencia, ubicado sobre la vía de tráfico lento, paralela a la carrera 9ª o Autopista Panamericana, proyectada y actualmente en construcción.

En repetidas ocasiones Arinsa S.A. notificó a la empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., los riesgos que existían sobre esa conducción dado el pésimo estado de esa tubería por la obsolescencia y por encontrarse superficialmente sobre el terreno donde se construiría la vía de tráfico lento y las graves consecuencias para el servicio de agua a la ciudad. En ese sentido los ingenieros William F. Fernández Gerente anterior del Acueducto y Carlos Hurtado Sub Gerente Técnico, fueron informados sobre tal eventualidad en las visitas que realizaron al proyecto.

En reunión sostenida con Usted y el ingeniero Francisco Molina en su despacho, se plantearon las diferentes opciones para solucionar el accidente presentado y se definió y aceptó por las partes la participación en los costos de las obras para la reposición de la tubería, en el menor tiempo posible, dados los compromisos contractuales que Arinsa. S. A., promotora del Centro Comercial tiene con los diferentes comerciantes. Arinsa S.A. aportará el 40% del costo de la tubería del tramo a reponer, que será deducido o cruzado con el valor de las matrículas de nuevos proyectos a desarrollar por la empresa constructora, con base en un convenio que se suscribirá entre las partes en la próxima semana.



Consideramos necesaria tener legalizada la solución para la reposición de la tubería a más tardar el día lunes 14 del presente, con el fin de no generar traumatismos en el cronograma del proyecto y evitar incurrir en problemas dados los compromisos contractuales con nuestros clientes.

Agradecemos de antemano su valiosa gestión y colaboración en la solución definitiva de esta situación.

Cordialmente,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge S. Naranjo L.'.

JORGE S. NARANJO L.
Gerente

c.c. Arch.

574

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-E.S.P.
REPOSICION D E REDES DE ACUEDUCTO
KRA 9 CLLES 23 N ALA 25N CARREFUR ALTERNATIVA: HD Y TRANSPORTE
MES DE ENERO DEL 2008

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1. SUMINISTROS					
1	Tuberia HD de 16" K 7	MI	180	389.005	69.420.887
2	Uniones Universales HF de 16"	Und	2	1.200.000	2.400.000
SUMAN SUMINISTROS					68.820.887
IVA (15%)					0
VALOR TOTAL SUMINISTROS					68.820.887
2.- MANO DE OBRA					
3	Nivelación de zanjas	MI	120	700	126.000
4	Demolición de pavimentos y concretos	M3	1	70.000	70.000
5	Excavación en conglomerado	M3	1	10.500	10.500
6	Excavación de zanjas para tuberías a maquina	M3	122	6.000	734.400
7	Instalación de tubería H.D. 16"	MI	180	300	0
8	Instalación empalme y anclaje de accesorios HF de 16"	Und	3	250.000	750.000
9	Relleno con material de las excavaciones	M3	0	6.500	0
10	Relleno con material de subbase granular	M3	122	60.000	7.344.000
11	Cimentación de tubería con material granular	M3	43	45.000	1.944.000
12	Limpieza y retiro de sobrantes	M3	122	15.000	1.836.000
SUMA MANO DE OBRA					12.814.900
3. RESELLOS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
19	Suministro riego y compactación Sub Base mecánica	M3	0	60.000	0
20	Suministro Riego y compactación Base mecánica	M3	0	60.000	0
21	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	0	3.500	0
22	Suministro y compactación de Concretos	M3	0	340.000	0
22	Suministro y compactación de Mezcla Asfáltica	M3	0	340.000	0
SUMA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO					0
VALOR COSTO DIRECTO					81.635.787
Administración			12%		9.796.294
Imprevistos			8%		6.530.863
Utilidad			5%		4.081.789
IVA Sobre Utilidad (16%)			16%		653.086
VALOR TOTAL DE LA OBRA					102.897.820

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.-E.S.P.
REPOSICION D E REDES DE ACUEDUCTO
KRA 9 CLLES 23 N ALA 25N CARREFUR
MES DE ENERO DEL 2008

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1. SUMINISTROS					
1	Tuberia HD de 18" K 7	Ml	180	296 000	53.280.000
2	Uniones Universales HF de 18"	Und.	2	1.200.000	2.400.000
SUMAN SUMINISTROS					55.680.000
IVA (16%)					8.908.800
VALOR TOTAL SUMINISTROS					64.588.800
2.- MANO DE OBRA					
3	Nivelación de zanjas	M2	180	700	126.000
4	Demolicion de pavimentos y concretos	M3	1	70.000	70.000
5	Excavación en conglomerado	M2	1	10.000	10.000
6	Excavacion de zanjas para tuberias a mano	M3	120	6.000	720.000
7	Instalación de tuberia H.D. 18"	Ml	180	300	54.000
8	Instalación empalmes y anclaje de accesorios HF de 18"	Und.	2	750.000	1.500.000
9	Relleno con material de las excavaciones	M3	0	3.500	0
10	Relleno con material de subbase granular	M3	120	60.000	7.200.000
11	Chimentación de tuberia con material granules	M3	43	43.000	1.841.000
12	Limpieza y retiro de sobrantes	M2	180	15.000	2.700.000
SUMA MANO DE OBRA					12.814.000
3. RESELLOS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
19	Suministro negro y compactación Sub Base mecanico	M3	0	80.000	0
20	Suministro negro y compactación Base mecánico	M3	0	88.000	0
21	Imprimacion con emulsion asfáltica	M2	0	3.500	0
22	Suministro y compactación de Concretos	M3	0	340.000	0
23	Suministro y compactacion de Mezcla Asfáltica	M3	0	340.000	0
SUMA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO					0
VALOR COSTO DIRECTO					77.403.700
Administración				12%	9.288.444
Imprevistos				8%	6.192.296
Utilidad				5%	3.870.185
IVA Sobre Utilidad (16%)				16%	619.230
VALOR TOTAL DE LA OBRA					97.373.855

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.
REPOSICION D E REDES DE ACUEDUCTO
KRA 6 ELLES 23 N ALA 25N CARRETERA ALTERNATIVA PVC
MES DE ENERO DEL 2008

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	SUMINISTROS				
1	Tubería HD de 16" PVC	Ml	180	317.379	57.128.132
2	Uniones Universales HF de 16"	Und	2	1.200.000	2.400.000
	SUMA SUMINISTROS				59.528.132
	IVA (16%)	9%			0
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				59.528.132
	2.- MANO DE OBRA				
3	Nivelación de zanjas	Ml	180	700	126.000
4	Demolición de pavimentos y concretos	M3	1	70.000	70.000
5	Excavación en conglomerado	M3	1	10.500	10.500
6	Excavación de zanjas para tuberías a máquina	M3	122	6.000	734.400
7	Instalación de tubería H.D. 16"	Ml	180	000	0
8	Instalación empalme y anclaje de accesorios HF de 16"	Und	3	250.000	750.000
9	Relleno con material de las excavaciones	M3	0	3.500	0
10	Relleno con material de subbase granular	M3	122	60.000	7.344.000
11	Cimentación de tubería con material granular	M3	40	45.000	1.800.000
12	Limpieza y retiro de sobrantes	M3	122	15.000	1.830.000
	SUMA MANO DE OBRA				12.814.900
	3. RESELLOS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
19	Suministro riego y compactación Sub Base mecánico	M3	0	60.000	0
20	Suministro riego y compactación Base mecánico	M3	0	60.000	0
21	Imprimación con emulsión asfáltica	M2	0	3.500	0
22	Suministro y compactación de Concretos	M3	0	340.000	0
22	Suministro y compactación de Mezcla Asfáltica	M3	0	340.000	0
	SUMA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO				0
	VALOR COSTO DIRECTO				72.343.032
	Administración		12%		8.681.164
	Imprevistos		8%		5.787.443
	Utilidad		5%		3.617.152
	IVA Sobre Utilidad (16%)		16%		578.744
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				91.007.535

ON 

*Propuesta
PRE.*

REFERENCES

ARABCO
 1998-2000

[illegible]

PAYCO S.A.
Una empresa AMANCO

Santiago de Cali, D.F. 1998

4-2008

WILSON G. GARCIA - G
CALLE 100 N. 100-100

1998

1998

ENLACE ENTRE EL MUNDO Y LA VIDA

AMANCO
Innovación y calidad en los sistemas



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA RELOJ

121967

Nov / 07

No.

PROCEDENCIA			FECHA:	121967
ARINSA JORGE NARANJO LOPEZ			NUMERO:	2007/11/21 17:19:03
ASUNTO				
SOLICITAN DAR SOLUCION PROBLEMA ALCANTARILLADO PROYECTO CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.				
FECHA	ENTREGADO A	RECIBIDO POR	NOTAS	Anexo: SIN ANEXO
21/11/2007	STO SUBGERENCIA	TECNICO OPERATIVA		
27-11-07	Albita		ver borradores del 26 de mayo ver borradores del 3 de dic. <i>off</i>	
4 de dic.	Carlos		Rescto opt-	
10-12-07	TECNICA		anexo oficio 06-12-07	
10-12-07	Eng pedro p.		Favor estudiar y comentar me para contestarles. <i>off</i>	
14-12-07	Tamara		En reuniones oportunas, se ha sondeado p. Coletores pluvial y Sonidos alcantarillados al proyecto campanario y se ha retirado material piedra Leds, plastico procedente de la misma obra. (Cesados por Arinsa) en el momento fueron sumamente. Como ya lo he retirado (oficio Jul-30-07) Arinsa debe recuperar y recheckar Pa Burbuja Mecanismo, que desaparecieron con la construcción de Campanario. Pero citar sus <i>Tron de crono</i> y a los <i>Tron de crono</i> .	
ARCHIVADO EN:				
FOLDER	PROYECTOS			
FECHA				

- HABLA CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA SELLO

146
A.A. POPAYAN S.A.
RECIBIDO
Nov 15 5 15 PM '07

No. 121967

121967

PROCEDENCIA

ARINSA

JORGE NARANJO LOPEZ

FECHA:

2007/11/16 16:17:04

NUMERO:

0

ASUNTO

SOLICITAN DAR SOLUCION PROBLEMA ALCANTARILLADO PROYECTO CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

16/11/2007 STO SUBGERENCIA
TECNICO OPERATIVA

20-11-07 In y pedro

XI-21-07 Archivado

TECNICA

(19/11/07)

Favor atender esta solicitud.

Desde se suscribió el 13 de
enero en adelante se
le realizó limpieza al colector
de 24" el cual se ha
instalado en 4 sitios y cito
funcionando. Al momento

No se debe de olvidar
que el proyecto tiene que
realizar la rectificación del trazo
de la alcantarilla que, desgraciadamente
se ha obra hasta el punto
de la calle 19, tal como
se aprobó, también en la
misma disponibilidad de servicios.

Se le obliga al encargado de
proyecto realizar los obras
de drenaje aprobados en el
diseño y así solucionar los
inconvenientes por estos planteados
en su oficio de nov-15-2007

ARCHIVADO EN:

FOLDER PROYECTOS

FECHA

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR 1-19001000-1

26 DIC 2007 10 18 AM 07

ST-

Popayan,

26 DIC 2007

06263

Arquitecto
JORGE SAIR NARANJO LOPEZ
Arinsa
Carrera 8 17N-04
Popayan

Asunto: Sistema Alcantarillado Centro Comercial Campanario

Cordial saludo:

Hémos recibido su comunicación en la cual nos manifiesta la disposición que tiene para solucionar los problemas que se presentan en la Urbanización Los Urapanes, como consecuencia de las obras que su firma adelanta en el desarrollo del proyecto en referencia; por lo tanto, como primer punto se debe rectificar la quebrada Machángara debido a la situación que se viene presentando en dicho sector con los fuertes aguaceros e inundaciones; sin embargo, tal como usted lo plantea, esta no puede ser la solución definitiva, por lo cual la empresa seguirá realizando el mantenimiento de las redes de alcantarillado existentes en esa zona, y se evaluará el requerimiento para reponer o reforzar algún tramo, de tal manera, que se garantice un funcionamiento óptimo del sistema de drenaje.

Por lo anterior, se estará efectuando un monitoreo y seguimiento en el desarrollo de los eventos y si es del caso se procederá a realizar los diseños e informar a la próxima administración de este inconveniente con el fin de que se asignen los recursos que sean necesarios para la solución de éste.

Solicitamos a usted nos mantenga informados sobre las acciones que efectúen.

atentamente,

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYAN - S.A. E.S.P.
CARLOS ALBERTO HURTADO MONTAÑO
Subgerente técnico operativo

CARLOS ALBERTO HURTADO MONTAÑO
Subgerente técnico operativo.

Copia: Señora Nilsa Cabrera, Cra 10 Bis No. 22N-11, Barrio Los Urapanes.



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT. 890.500.117-1E 8000

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR 1-19001000-1

9 dic 12 3 44 PM '07

83

Popayán,

12 DIC 2007

06062

Doctor
CARLOS ALBERTO HURTADO MONTAÑO
Sub-Gerente Técnico
Presente

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta Control 121967, relativo a la firma "Arinsa", Jorge Naranjo López, le manifiesto lo siguiente:

En reiteradas oportunidades, se ha sondeado los colectores pluvial y sanitario, como también se ha retirado material pétreo lodo, plástico, procedente de la misma obra, (ocasionado por la firma "Arinsa"), en el momento funcionan normalmente.

Como ya lo he reiterado (Oficio fechado 30 de julio de 2007), "Arinsa", debe recuperar y rectificar la Quebrada Machangara que desaparecieron con la construcción del centro comercial "Campanario", para evitar las inundaciones a los vecinos del sector.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Ing. PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Ofic 2007-Hoja 591
Nidia A.



Popayán, 6 de Diciembre de 2007

Doctor
William, Fernando Fernández S.
Gerente General
Acueducto de Popayán
Ciudad.

Referencia: Sistema Alcantarillado Centro Comercial Campanario

Cordial saludo,

En contestación a nuestra solicitud de fecha 15 de Noviembre recibimos el oficio 05944 remitido por el ingeniero Carlos Alberto Hurtado M. en su calidad de Subgerente Técnico Operativo, el que está acompañado del oficio interno 05671 enviado por el Ingeniero Pedro Paredes T. al Ingeniero Hurtado. Sobre estos oficios hago a usted las siguientes precisiones:

- 1) El Ingeniero Pedro Paredes T. y el personal a su cargo han sido a lo largo de toda la construcción del proyecto extremadamente colaboradores y cada vez que se ha requerido sus servicios han estado atentos a nuestro pedido.
- 2) El Ingeniero Paredes afirma que en desarrollo de la obra se desapareció el cauce de la Quebrada Machángara, cauce que en nuestro lote no ha existido. antes por el contrario adecuamos un terreno de 40.000 M2 y adicionalmente hicimos limpieza y rectificación parcial de cauce de la quebrada desde el extremo del Almacén Carrefour hasta el box couvert de la vía al Batallón. Posteriormente haremos una nueva rectificación sobre la cual informaremos a ustedes. Este hecho no significa que esta es la solución a un deficiente sistema de evacuación de aguas preexistente a nuestra obra.
- 3) Debemos rectificar la información de estos oficios puesto que tanto el colector de aguas lluvias de la Vía Papal como el colector combinado que viene desde el costado oriental de la vía Panamericana y que atraviesa el Centro Comercial, no están trabajando normalmente. Solo lo hacen bajo condiciones de uso normal, pero con cualquier precipitación moderadamente fuerte no operan bien puesto que están obstruidos en más de un 60% de su sección en varios puntos.
- 4) La solución definitiva a un hecho cierto de ausencia de disponibilidad adecuada de evacuación de aguas lluvias es la limpieza total de estos colectores con un posterior mantenimiento rutinario o en su defecto el cambio total por nueva tubería que tenga la capacidad necesaria. La obra que hemos implementado de un aliviadero sobre el cauce de la quebrada Machángara se considera como una alternativa para casos extremos y no debe ser considerada como opción de carácter permanente.

CRA 8 # 17 N 40 RECUERDO
TEL 8 234763 - 8239798



Tal como usted nos ha manifestado, el Acueducto y Alcantarillado de Popayán no cuenta actualmente con recursos para acometer estas obras, pero consideramos imprescindible poner en conocimiento de la nueva administración estos hechos y dar una solución definitiva a esta situación que como se lo hemos manifestado previamente puede tener consecuencias gravísimas para los usuarios de las redes.

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente,



Jorge S. Naranjo L.
Gerente ARINSA S.A

c.c Archivo



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
NUIR 1-19001000-1

Dic 5 4 08 PM '07

ST-

Popayán,

2007

05944

Arquitecto
JORGE SAIR NARANJO
Arinsa
Carrera 8 17N-40
Popayán

Cordial saludo:

En atención a su solicitud, sobre el problema de alcantarillado del Centro Comercial Campanario, me permito manifestarle que este fue remitido al ingeniero Pedro Antonio Paredes, quien dio respuesta al mismo con el oficio 5671 del 21 de noviembre de 2007 y del cual le adjuntamos copia.

Nos siguen llegando oficios por parte de la comunidad de la Urbanización Los Urapanes, manifestando su inconformidad por haber construido sobre el zanjón natural y la eliminación del drenaje natural, lo que está ocasionando inundaciones y devolución de las aguas por las cañerías, en el caso particular en la vivienda ubicada en la carrera 10 23N-73, casa de habitación del señor Rodrigo Prada León.

Cabe anotar, que la empresa siempre ha estado y estará pendiente del mantenimiento y buen funcionamiento del sistema de alcantarillado; sin embargo, es necesario que se cumpla por parte de ustedes con la rectificación del cause de la quebrada Machángara, tal como se aprobó, ya que es la única manera de garantizar una evacuación eficiente cuando se presentan fuertes aguaceros y el alcantarillado combinado se satura, siendo necesario que funcione adecuadamente el aliviadero construido.

A pesar de que el manejo de aguas lluvias y drenajes naturales, no es nuestra responsabilidad directa, pero en este caso por tratarse de alcantarillados combinados, con aliviadero, debemos garantizar que el sistema trabaje perfectamente, sin que se afecten nuestros otros usuarios.

Esperamos que solucione lo más pronto posible a esta situación, para evitarnos mayores inconvenientes con los vecinos del proyecto y en el futuro con los usuarios del mismo.

Atentamente,

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
POPAYÁN S.A. E.S.P.

CARLOS ALBERTO HURTADO MONTAÑO
Subgerente Técnico operativo

Anexo: Uno (una hoja)

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. - E.S.P.

Calle 3 4-29 Conmutador: (28) 24 15 53 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02 e-mail: aadepop@emtel.net.co

Página Web: www.acueductopopayan.com.co

Popayán - Cauca



JEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

NIT. 891.500.117-1

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

NUIR 1-19001000-1

Nov 21/1

5 3016M 8707

1487

Popayán,

21 NOV 2007

05671

Doctor
CARLOS ALBERTO HURTADO MONTAÑO
Sub-Gerente Técnico
Presente

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta Control numero 121967, relativo a Arinsa, Jorge Naranjo López, le manifiesto que a partir de la semana del 13 de noviembre de 2007, se han realizado trabajos de limpieza al colector de Ø24", para el cual se han intervenido en cuatro (4) sitios y esta funcionando normalmente.

No se debe olvidar que el Proyecto, tiene que realizar la rectificación del cauce de la Quebrada que desaparecieron con la obra, hasta el puente de la Calle 18N, tal y como se aprobó también, en la misma disponibilidad de servicios.

Es obligación de la persona encargada del Proyecto, realizar las obras completas, el drenaje aprobados en el diseño y así solucionar los inconvenientes por ustedes planteados en su oficio fechado 15 de noviembre de 2007.

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

Ing. PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Copia a: Gerencia
Jurídica
Control Interno

Ofic2007-Hoja527
Nidia A.

RECEIVED
NOV 16 5 15 PM '07

Popayán, 15 de Noviembre de 2007


Doctor
William, Fernando Fernández S.
Gerente General
Acueducto de Popayán
Ciudad.

Referencia: Sistema Alcantarillado Centro Comercial Campanario

Cordial saludo,

Por su conducto solicito se ordene a quien corresponda se tomen las acciones necesarias para solucionar definitivamente la obstrucción existente en el colector de aguas que va desde el extremo de la construcción de Almacenes **Carrefour** hasta la quebrada Machángara y que corre paralelo a las canchas de fútbol de Comfacaucá. Por este hecho ya se ha presentado inundaciones dentro del Centro Comercial y el mismo **Carrefour**, las cuales afortunadamente no han tenido consecuencias económicas importantes. La licencia que se nos otorgó ofrecía la disponibilidad de este sistema de evacuación de aguas y vemos con gran preocupación que se aproxima la fecha de inauguración del Centro Comercial Campanario y aun persiste este inconveniente, lo que en otras circunstancias podrían ocasionar daños incalculables para los comerciantes y establecimientos bancarios.

Atentamente,



Jorge S. Naranjo L.
Gerente ARINSA S.A

c.c Archivo

CRA 8 # 17 N 40 RECUERDO
8234763



Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A - E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT.891.500.117-1

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

ESPACIO PARA SELLO

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
 REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO
CORRESPONDENCIA ENTR

No.

147880

PROCEDENCIA

C.R.C.

JESUS HERNAN GUEVARA

FECHA:

2011/11/25 15:28:59

NUMERO:

10366

ASUNTO:

**ENVIA INFORME DE VISITA REALIZADA AL SECTOR DE LA QUEBRADA MACHANGARA EN
 SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO Y EL
 AEROPUERTO GULLERMO VALENCIA**

NOTAS

Anexo:

SIN ANEXO

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

25/11/2011 AJ ASESORIA JURIDICA

Publico Obaco.CRC

Se remite Oficio para firma WA

ARCHIVADO EN:

FOLDÉR

C.R.C

FECHA

13 DIC 2011

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT.891.500.117-1

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL

REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO
CORRESPONDENCIA ENTR

ESPACIO PARA SELLO

No.

147880

FECHA:

2011/11/24 11:28:59

NUMERO:

10366

PROCEDENCIA

C.R.C.

JESUS HERNAN GUEVARA

ASUNTO:

ENVIA INFORME DE VISITA REALIZADA AL SECTOR DE LA QUEBRADA MACHANGARA EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO Y EL AEROPUERTO GULLERMO VALENCIA

NOTAS

FECHA

ENTREGADO A

RECIBIDO POR

Anexo:

SIN ANEXO

16/11/2011 AJ ASESORIA JURIDICA

Alcantarillado

Ing. Pedro: como en el informe de CIRC se manifiesta que los aguas que estan vertiendo a la quebrada machangara estan entorpecidos por presuntas conexiones erradas esta situacion debe verificarse para determinar si ello es cierto. Concretamente se mencionan conexiones erradas en 4 camaras de inspeccion de alcantarillado pluvial. Esto ultimo es lo que considera CIRC como generador de daño ambiental y sobre lo que estan requiriendo adelantar acciones WPA.

Dedare: Plante Alejandro Par

Juridica

En el oficio enviado a Excmo. el día 11 de noviembre, se manifestó que el sector existente en el 24 es combinado y no hay alcantarillado pluvial. Debido a que las aguas lluvias de las parcelas dieran directamente hacia la quebrada.

Sobre las conexiones erradas son originadas por tuberías en mal estado la cual es objeto de la reparación con personal de la división Alcantarillado

ARCHIVADO EN:

FOLDER

FECHA

- ☐ PARA CONFIAR SOBRE ESTE ASUNTO
☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
☐ PARA SU INFORMACIÓN Y DEVOLVER
☐ URGENTE

Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A - E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT. 891.500.117-1

OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL
REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y CUENTAS DE COBRO
CORRESPONDENCIA ENTR

ESPACIO PARA RELOJ

A.A. POPAYÁN S.A.
RECIBIDO

9 OCT 20 4 20 PM '11

No. 147880

147880

PROCEDENCIA
C.R.C.
JESUS HERNAN GUEVARA

FECHA:
2011/10/20 16:12:35

NUMERO:
10366

ASUNTO: ENVIA INFORME DE VISITA REALIZADA AL SECTOR DE LA QUEBRADA MACHANGARA EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO Y EL AEROPUERTO GULLERMO VALENCIA

FECHA	ENTREGADO A	RECIBIDO POR	NOTAS
			Anexo: SIN ANEXO
20/10/2011	G GERENCIA	<i>Recd 20 oct 11</i>	INB. INFORME de visita EN Respuesta A Desecho de potenciales de 07373
		<i>Vicky O. F: 21/10/11 H: 12:18</i>	Dr. Orlando un fin con pudes este fin <i>[Signature]</i> Causa firme
21.10.11	Alcant		Ing. Pedro. Favor estudiar este asunto para informar al gerente. <i>[Signature]</i>
11 NOV 2011	GERENCIA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Ampliar certificación y proyecto a CRE <i>[Signature]</i>
16.11.11	Secc	<i>[Signature]</i>	
16.11.11	Indica		Dra. Ma. Alejandra, por favor requiero su apoyo en preparación de respuesta al bco de acuerdo a oficio del Ing. Pedro. gracias. <i>[Signature]</i>

ARCHIVADO EN:

FOLDER _____

FECHA _____

- ☐ HABLAR CONMIGO SOBRE ESTE ASUNTO
- ☐ PREPARAR RESPUESTA PARA MI FIRMA
- ☐ ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO
- ☐ PARA SU INFORMACION Y DEVOLVER
- ☐ URGENTE



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

9ic 12 5 24 PM '11

8207

Popayán,

G-

Doctor

JESÚS HERNÁN GUEVARA

Director General

Corporación Autónoma Regional del Cauca " C.R.C "

Popayán

Asunto: Su oficio No 180-01 10366 de 19 de octubre de 2011.

Cordial saludo:

En atención al oficio del asunto, me permito informarle que por parte de la División Alcantarillado de la Empresa se realizó visita a los predios Nos. 1 y 2 paralelos a la Quebrada Machángara con el fin de determinar las falencias del sistema de alcantarillado mencionados en el informe No. 009400, encontrándose lo siguiente:

El predio Identificado con No. 1, señalado con color verde en el plano anexo, corresponde a un área identificada en el P.O.T como RS que actualmente se usa como potrero y en el cual las aguas lluvias drenan de manera natural a la Quebrada Machangara; predio que es de propiedad de particulares, de tal manera que las obras que se indican y que se recomienda ejecutar en el informe No. 009400 para la canalización de las aguas lluvias debe ser realizada por los urbanizadores o propietarios del mismo. De conformidad con la ley 142 de 1994 y al ser la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, no le corresponde realizar obras de drenaje de predios de propiedad de particulares.

Ahora, el Box Coulvert localizado en la parte posterior del Centro Comercial Campanario, no es de propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán; esta estructura fue construida por los Constructores del mencionado Centro Comercial conforme con el proyecto de redes aprobado por la Empresa en el año 2007, a quienes además se les impuso la obligación de rectificar los 500 metros de cauce de la Quebrada Machangara, acciones que hasta el momento no se han ejecutado, lo que está ocasionando que el aliviadero trabaje en contra flujo y cause el rebosamiento de las cámaras de inspección localizadas sobre el Colector Machangara que se señalan, colector que conforme a lo aprobado en el PSMV 2007-2017 es objeto de estudio y evaluación y de acuerdo con los resultados

Calle 3 No 4 - 29

Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02

www.acueductopopayan.com.co e-mail: aadepop@emtel.net.co



SC-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

8207

obtenidos se realizaran las obras necesarias dentro de los plazos aprobados en la resolución No 012 de 2009.

Una vez los urbanizadores del Centro Comercial cumplan con las obligaciones estipuladas en el proyecto de redes aprobado por la empresa en el año 2007 se mitigaran los problemas de rebosamiento de las recamaras que se están presentando.

Por lo anterior, las obras recomendadas en el informe suscrito por funcionarios de la entidad a su cargo y relacionadas con la ampliación del recorrido de las aguas a través del Box Couvert para mejorar las condiciones de flujo y evacuación de las aguas lluvias deben ser ejecutadas por parte de los constructores del centro Comercial Campanario, en tal sentido debe extenderse tal requerimiento a los mismos.

Sobre el predio referido con No. 2 y que se identifica con color azul en el plano anexo, se determinó que no existen conexiones erradas como se indica en el informe No. 009400. Por este predio cruza un Colector Combinado en sentido Oriente a Occidente por la calle 16N desde la carrera 12 hasta interceptar el Colector Machangara, estructura que se encuentra en algunos tramos deteriorada con tuberías en mal estado que deben ser reparadas en una longitud de 220 metros lineales, obras que actualmente se encuentran en ejecución por parte de la Empresa y que se culminarán dentro del término de 60 días señalado por ustedes, obras con las cuales se normalizara el flujo de las aguas residuales en el sector.

Por último, cabe mencionar, que las construcciones existentes sobre el Colector Machangara se han ejecutado sin respetar la franja de protección, función que corresponde a la Oficina de Planeación Municipal.

Atentamente,



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
Mauricio A. Chaparro R.
GERENTE

LPA

MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS
Gerente

Anexo: un (1) folio.

Calle 3 No 4 - 29
Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02 -
www.acueductopopayan.com.co e-mail: aadepop@emtel.net.co



SC-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

DAL

7494

Popayán,

11 NOV 2011

Ingeniero
MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO ROJAS
Gerente Acueducto y Alcantarillado
Popayán

Asunto: Oficio C.R.C 180.01.10366 del 19 de octubre de 2011

Cordial saludo:

Atendiendo lo solicitado por las directivas de la CRC en el oficio del asunto le estoy comunicando lo siguiente:

Se realizo visita al predio No 1 y 2 del informe del área paralela a la Quebrada Machangara, para identificar las falencias del sistema de alcantarillado argumentadas en el informe técnico de la CRC.

El proceso de corregir y adelantar obras necesarias en la mayor brevedad para evitar los inconvenientes ambientales se dividen en dos etapas: La primera etapa contempla la corrección de áreas en la tubería existente reparando tubos en mal estado y de esta manera normalizando el flujo de las aguas residuales.

La segunda etapa es más dispendiosa por que obedece a las obras que genere el estudio del colector Machangara contemplado en el PSMV 2007-2017, el cual seguramente recomendará el cambio de tuberías pendientes diámetros en el colector existente obras que no se realizaran inmediatamente por que se tendrán que ajustar al cronograma de inversiones de la Empresa de Acueducto con recursos propios vía tarifas.

Calle 3 No 4 - 29
Conmutador: (28) 321000 FAX: 24 20 14 - 24 04 66 - 31 81 02
www.acueductopopayan.com.co e-mail: aadepop@emtel.net.co



SC-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000 -1 SSPD

7494

En el informe de la CRC dice que en el predio No 1 (color verde del plano anexo) existe un área RS pero que actualmente se usa como potrero y solicitan al Acueducto que canalice las aguas lluvias del mismo lo cual no podemos atender debido a que somos una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94) y no somos urbanizadores para la realización de este tipo de obras que es responsabilidad de los propietarios de ese terreno, de igual manera las aguas lluvias no se puede canalizar deben entregar directamente a la Quebrada Machangara.

En el mismo predio I dicen que el Box Coulvert es propiedad del Acueducto y que la rectificación del cauce en una longitud de 500 metros lo debe hacer el Acueducto no es posible ejecutar este trabajo debido a que esta obra o tarea la debió ejecutar los señores constructores del Centro Comercial Campanario tal como quedo aprobado en el proyecto en el año 2007, por esta razón esas obras de drenaje no se han realizado por parte del Acueducto.

En el predio 2 (plano anexo color azul) existe una tubería que cruza de oriente a occidente por la calle 16N desde la carrera 12 a interceptar el colector Macaneara, que debe ser cambiado en una longitud de 220 metros, pero su ejecución se realizara según resultado de estudio de colector Machangara y la definición de P.O.T de la proyección de la calle 17N hacia el occidente por lo pronto se realizara reparación. ➔

Las construcciones existentes sobre el colector Machangara son obras que se han ejecutado sin respetar la franja de ~~producción~~ ~~son~~ ~~financiaciones~~ de control físico de la oficina asesora de Planeación Municipal.

Anexo: Mapa de la zona.

Atentamente,

PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR
Jefe División Alcantarillado

Ma Aidé M



SG-CER134925



CO-SC-CER134925



GP-CER135217



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.
N.I.T. 891.501.885-4

180.01
Popayán,

10366

19 OCT 2011

OCT 20 4 28 PM '11

Doctor

MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO ROJAS

Gerente General

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

Calle 3 # 4 - 29

PBX: 8321000

L. C.

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN, OFICIO N° 07373 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011. RADICADO POR EL SR. TOMAS CAICEDO MOSQUERA

Cordial saludo

Atendiendo la solicitud mencionada en el asunto, anexo a la presente nos permitimos remitir informe de visita realizada el pasado 22 de Septiembre del año en curso.

En el mencionado informe se establece la situación encontrada y se mencionan los pasos a seguir con el fin de determinar las áreas de protección ambiental de la quebrada Machangara; así como las acciones a desarrollar para sobrepasar las dificultades con el sistema de alcantarillado y de aguas lluvias del sector.

Respetado Doctor Chaparro, comedidamente solicito a usted autorizar a quien sea necesario para que realice una visita a los predios afectados para corroborar la situación encontrada y adelantar las obras necesarias a la mayor brevedad posible, pues las implicaciones ambientales que se están generando a causa de las averías en el alcantarillado son muy graves.

Cualquier inquietud o aclaración frente al informe, por favor comunicarse con la Subdirección de Gestión Ambiental.

Institucionalmente,

JESÚS HENÁN GUEVARA
Director General

JOSE JAIR SAAVEDRA VIVAS
Subdirector de Gestión Ambiental.

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ
Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental

Proyectó: A. Arboleda 13/10/2011

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Carrera 7 # 1N - 28 Edificio Edgar Negret Dueñas Pbx: 8203232 Fax: 092-8203251 www.crc.gov.co
Línea verde: 018000932855

09400
 Doctor
JOSÉ JAIR SAAVEDRA VIVAS
 Subdirector de Gestión Ambiental
 Corporación Autónoma Regional del Cauca.

ASUNTO: ATENCIÓN DERECHO DE PETICIÓN RAD. 07373 DEL 06/09/2011
 DETERMINACIÓN DE ZONA DE PROTECCIÓN

Cordial saludo:

Equipo de trabajo:

Plenos 150
 Claudia Patricia Daza Sánchez – Contratista CRC
 Claudia Ximena Lemos Olave – Contratista CRC
 Gildardo Alberto Ruiz Bamabmagüé – Contratista CRC
 Alejandro Arboleda Simmonds – Contratista CRC

Antecedentes: Mediante el Derecho de petición del asunto, el peticionario, Dr. Tomás Caicedo Mosquera, identificado con C. C. No. 76.309.415. de Popayán, solicita visita con motivo de que la Corporación determine el Área de protección de dos lotes localizados entre la parte posterior del Centro Comercial Campanario y la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia. De la misma manera, solicitan definir parámetros para solucionar la problemática del alcantarillado que atraviesa la zona.

Situación encontrada: En visita realizada el día 22 de septiembre de 2011, se realizó inspección de la actual situación ambiental de la zona, el equipo de la Corporación, es recibido por los señores Martín Muñoz Orozco y Edgar Salazar Cruz, encontrando lo siguiente.


Predio No. 1: Se extiende desde la parte posterior del Centro Comercial Campanario. Área: 21.000 m², morfología plana, uso residencial R5 y acondicionado actualmente como potrero con presencia de varios ejemplares bovinos y equinos. En la porción occidental del predio, que limita con las canchas de fútbol de COMFACAUCA, se observa la presencia de un cauce.

Al momento de la visita no se observa flujo de agua alguno que corra por el cauce de 0.8 m de ancho y 0.5 de profundidad. Se presume que otrora éste cauce correspondió a la vía de desagüe del humedal de Ciudad Jardín, pero las construcciones urbanistas de los últimos cincuenta años han modificado la dinámica hidrológica del acuífero, lo que ha generado el cese de flujo natural de agua, por lo que hoy en día corresponde a una corriente intermitente; una corriente intermitente es la que fluye sólo en respuesta directa a la precipitación, es decir, se comporta como canal natural evacuador de aguas lluvias.




Fotografía 1. Cauce seco. Predio No. 1.

Desde el borde del cauce hasta cinco (5) metros del mismo se observa la presencia de varias especies forestales, ubicadas de manera aleatoria y plantadas por el propietario: Sauce llorón (*Salix humboldtii*), lechero (*Euphorbia lauriformis*), guadua (*Guadua angustifolia*), guayabo (*Psidium guajaba*). Esta vegetación se encuentra entremezclada con grama, de la cual se alimenta el ganado.




Fotografía 2. Cobertura vegetal del cauce en el predio No. 1.



Fotografía 3. Cobertura vegetal del cauce en el Predio No. 1.

En el extremo norte del predio – detrás del Centro Comercial Campanario, se puede observar la presencia de un Vox Coulvert (colector) del Acueducto de Alcantarillado de Popayán S.A., que vierte aguas lluvias en gran cantidad al cauce cuando hay aguaceros y al mismo tiempo genera problemas de contaminación por residuos sólidos que son arrastrados por las aguas lluvias en las calles.

Está en la zona de Campanario del Acueducto de Popayán S.A.



Fotografía 4. Vox coulvert de la EAAP S.A. E.S.P. Fotografía suministrada por quien atendió la visita.

Adicionalmente, en el predio No. 1, se observa la presencia de 4 cámaras de inspección del alcantarillado pluvial, que presentan conexiones erradas de aguas residuales domésticas (lo que se evidencia por los fuertes olores ofensivos). Según quien atiende la visita (sustentado en registros fotográficos), cuando hay aguaceros fuertes, las cámaras presentan un poderoso contraflujo, lo que hace que las tapas de las mismas salgan despedidas, pudiendo generar lesiones a terceros. Cuando salen despedidas las tapas, el predio resulta inundado por aguas mixtas y quedan remanentes de heces por todo el sector, generando graves implicaciones ambientales al convertirse en un permanente foco de contaminación

409



Fotografía 5. Panorámica del predio No. 1. Inundado a causa de contraflujo (rebose) en las redes de alcantarillado pluvial. Fotografía suministrada por quien atiende la visita




Fotografía 6. Alcantarillado pluvial, con aguas mixtas en contraflujo (rebose). Fotografía suministrada por quien atiende la visita



Fotografía 7. Tubo de alcantarillado descubierto



Fotografía 8. Cauce inundado por un aguacero. Fotografía suministrada por quien atiende la visita



Fotografía 9. Interior del tubo del alcantarillado de la fotografía No. 7. Se registran fuertes olores ofensivos, y heces en la parte superior del tubo de menor diámetro, que se encuentra descargando agua "lluvia" en época seca



Fotografía 10. Panorámica del predio inundado por un aguacero. En la mitad de la imagen se observa una recámara rebotando aguas mixtas. Fotografía suministrada por quien atiende la visita.

Regimen Pluvial

*Seguimiento al Alcantarillado
Lobos*

*Predio No.
Urbanizado R
que no tiene
ordenado sus
aguas lluvias
hacia el E*



En cuanto a la zona de protección, se puede decir, que el enclave ecológico en el que se encuentra la corriente intermitente, corresponde a una zona urbana con una intervención antrópica severa, razón por la cual debe considerarse una zona que permita salvaguardar la dinámica ecológica de la corriente, que incluye a toda la flora y la fauna asociada.

Para determinar el ancho de la franja o zona protectora se tendrán en cuenta 2 criterios: la Zona de Protección Hidráulica y Ambiental – ZPHA y la Zona de Protección y Servicios – ZPS.

Zona de Protección Hidráulica y Ambiental: Para la demarcación de esta zona se deben establecer los siguientes retiros:

- Retiro por amenaza de Inundación y/o Torrencialidad -RIT-: Corresponde a una faja que involucre la mancha de inundación para la crecienta en los últimos 100 años. El retiro por amenaza de inundación se utiliza cuando el tramo de la corriente en evaluación presenta un gradiente menor a 12%.



Figura 1. Retiro por amenaza de inundación y/o torrencialidad. Tomada de: Resolución Corpocaldas No. 0053 de Febrero de 2011.

? de que se trata Corpocaldas?

En este caso, la mancha de inundación natural (excluidas las inundaciones por fallas en el sistema de alcantarillado) es de 1.0 metros a cada lado.

- El retiro por torrencialidad, es aquel equivalente al hidrológico incrementado en un 40% por aporte de sedimentos. El retiro por torrencialidad se utiliza para las corrientes con gradiente mayor al 12% o aquellas identificadas con eventos torrenciales. Debido a que el gradiente de la corriente es inferior a 12% y que las amenazas torrenciales, a pesar de estar presentándose se atribuyen a fallas en el sistema de alcantarillado, no se valorará esta clase de retiro.

- Retiro Asociado a la Amenaza Geológica -RG- Se define por medio de una faja de terreno ubicada en ambos lados del cauce natural determinado por la estabilidad de las laderas ante fenómenos de socavación de orillas, susceptibilidad a la generación de fenómenos de remoción en masa o por la pendiente transversal.

En las corrientes que tienen pendiente transversal mayor a 88% el retiro es igual a toda la ladera con dicha pendiente. En los cauces con valles en forma de "U" el retiro es igual a dos veces la altura (2H) del mismo.




Figura 2. Tipos de cauce. Retiro asociado a amenaza geológica. Tomada de: Resolución Corpocaldas No. 0053 de Febrero de 2011.

El cauce evaluado presenta una forma de U, y su profundidad es de 0.5 metros, por lo que el valor del retiro por amenaza geológica se valorará en 1.0 metros a cada lado.

- Retiro Ribereño y de Protección Forestal -RB-: Corresponde a una faja que permita facilitar los procesos de infiltración y percolación, zonas de carga y de almacenamiento, además de actuar como filtros

*Falla de Urbanismo
No alcantarillado*

*Es si el lote
no tiene urbanismo
Ribereño?*

*que por con la
resolución Corpocaldas*

*Este cauce debe ser acondicionado
por el sistema de ARIPI*

para reducir la contaminación y respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su biota asociada, procurándoles un corredor lineal continuo: esta zona corresponde a 1 vez el ancho del lecho en cada lado. En este caso, el Retiro Ribereño y de Protección se valorará en **0.8 metros a cada lado**.

Total Zona de Protección Hidráulica y Ambiental: suma de valores en criterios: **2.8 metros a cada lado**.

Zona de Protección y Servicios – ZPS: Esta zona se define a partir del análisis de un ancho adecuado para la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de equipamientos para la recreación pasiva, siendo a la vez correspondiente con el ancho de la zona de protección hidráulica. Se considera que para la adecuada instalación de redes de servicios públicos es de **3.5 metros a cada lado**.

El ancho de la zona de protección está dado por la sumatoria de los valores obtenidos en la ZPHA y ZPS, por lo que para el Predio No. 1, el ancho de la Zona de Protección SUGERIDO para la Corriente intermitente que lo atraviesa es de **hasta 6.3 metros a cada lado**.

Predio No. 2. Se extiende en sentido sur desde la calle 18N hasta la cabecera de la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia, y limita en su costado occidental con el mismo cauce, que viene desde el Predio No 1 y atraviesa la calle 18N por debajo de un puente. Área: 42.000 m². Morfología plana con una pendiente de 10° en el sector oriental del mismo, uso residencial R5 y acondicionado actualmente como potrero con presencia de varios ejemplares bovinos y equinos.




Fotografía 13. Panorámica del predio No. 2.

Al momento de la visita no se observa flujo de agua natural que corra por el cauce de 1.8 m de ancho y 1.5 de profundidad. No obstante a 115 metros hacia el sur de la Calle 18N, se observa una cámara de inspección del alcantarillado pluvial, sobre el margen derecho del cauce (en el sitio de parqueo de vehículos de una vivienda



Fotografía 16. Aguas mixtas procedentes de avería en alcantarillado pluvial.


A partir del punto del vertimiento hacia el sur, se observa un incremento en la densidad de la vegetación y en el número de especies presentes.



Fotografía 17. Casas de habitación construidas en el área efectiva del cauce. Al fono se observa incremento en la densidad de la vegetación

En el sector sur se observa otra recámara de inspección del alcantarillado pluvial que se rebosa con los aguaceros, lo que genera inundación con aguas mixtas (determinadas así por los olores ofensivos de la recámara de inspección) en el 50% del predio.

Plan de Manejo



Fotografía 18. Recámara de alcantarillado pluvial que produce inundaciones en el predio.

Según el Señor Muñoz Orozco, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., realizó, en meses pasados un arreglo de la red de alcantarillado en el predio, pero el arreglo fue ineficaz, dado que el agua sigue "explotando" las recámaras, rebosándose y generando contaminación por heces y residuos sólidos en el predio.

*Se requiere
Reparar tubería
R.M.V.*

Con respecto a la determinación de la franja protectora, que corresponde a un enclave ecológico en el que se encuentra la misma corriente intermitente del Predio No. 1, y que presenta severos niveles de intervención antrópica, se definen los siguientes parámetros:

Zona de Protección Hidráulica y Ambiental: Para la demarcación de esta zona se deben establecer los siguientes retiros:

- Retiro por amenaza de Inundación y/o Torrencialidad -RIT-: Corresponde a una faja que involucre la mancha de inundación para la creciente en los últimos 100 años. El retiro por amenaza de inundación se utiliza cuando el tramo de la corriente en evaluación presenta un gradiente menor a 12%.

En este caso, la mancha de inundación natural (excluidas las inundaciones por fallas en el sistema de alcantarillado) es de **2.0 metros a cada lado**. No obstante en el costado izquierdo del cauce existen viviendas de habitación que se encuentran construidas sobre el área efectiva del cauce.

- El retiro por torrencialidad, es aquel equivalente al hidrológico incrementado en un 40% por aporte de sedimentos. El retiro por torrencialidad se utiliza para las corrientes con gradiente mayor al 12% o aquellas identificadas con eventos torrenciales. Debido a que el gradiente de la corriente es inferior a 12% y que las amenazas torrenciales, a pesar de estar presentándose se atribuyen a fallas en el sistema de alcantarillado, no se valorará esta clase de retiro.

- Retiro Asociado a la Amenaza Geológica -RG- Se define por medio de una faja de terreno ubicada en ambos lados del cauce natural determinado por la estabilidad de las laderas ante fenómenos de socavación de orillas. susceptibilidad a la generación de fenómenos de remoción en masa o por la pendiente transversal.

En las corrientes que tienen pendiente transversal mayor a 88% el retiro es igual a toda la ladera con dicha pendiente. En los cauces con valles en forma de "U" el retiro es igual a dos veces la altura (2H) del mismo.

El cauce evaluado presenta una forma de U, y su profundidad es de 1.5 metros en los primeros 115 metros del cauce y de 1.8 metros en los últimos 80 metros del lote en su costado occidental, por lo que el valor del retiro por amenaza geológica se valorará en **3.0 metros a cada lado para los 115 metros iniciales del cauce y 3.6 metros a cada lado para los 80 metros finales del cauce** en el predio No. 2.

- Retiro Ribereño y de Protección Forestal -RB-: Corresponde a una faja que permita facilitar los procesos de infiltración y percolación, zonas de carga y de almacenamiento, además de actuar como filtros para reducir la contaminación y respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su biota asociada, procurándoles un corredor lineal continuo: esta zona corresponde a 1 vez el ancho del lecho en cada lado. En este caso, el Retiro Ribereño y de Protección se valorará en **1.8 metros a cada lado para los 115 metros iniciales del cauce y 2.3 metros a cada lado para los 80 metros finales del cauce** en el predio No. 2

Total Zona de Protección Hidráulica y Ambiental: suma de valores en criterios: **5.8 metros a cada lado para los 115 metros iniciales del cauce y 7.9 metros a cada lado para los 80 metros finales del cauce** en el Predio No 2.

Zona de Protección y Servicios – ZPS: Esta zona se define a partir del análisis de un ancho adecuado para la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios y la implementación de equipamientos para la recreación pasiva, siendo a la vez correspondiente con el ancho de la zona de protección hidráulica, Se considera que para la adecuada instalación de redes de servicios públicos es de **3.5 metros a cada lado para todo el cauce** en el Predio No 2.

El ancho de la zona de protección está dado por la sumatoria de los valores obtenidos en la ZPHA y ZPS, por lo que para el Predio No. 1, el ancho de la Zona de Protección SUGERIDO para la Corriente intermitente que lo atraviesa es de **hasta 9,3 metros a cada lado, para los 115 metros iniciales del cauce y hasta 11,4 metros a cada lado para los 80 metros finales del cauce** en el predio No. 2.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El ancho de la franja protectora SUGERIDO sería:

Predio No. 1.: Hasta 6.3 metros a cada lado del cauce.

Predio No 2.: Hasta 9.3 metros a cada lado del cauce en los 115 metros Iniciales y Hasta 11.4 metros en los 80 metros finales.

Durante la visita se observan serios daños en el sistema de alcantarillado pluvial, lo cual genera graves inconvenientes por contaminación ambiental con residuos sólidos y heces fecales, por lo que se sugiere requerir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., estableciendo un plazo perentorio de 60 días para que se dé solución a los inconvenientes ambientales generados por la contaminación.

El volumen de aguas lluvias que fluye por el cauce a través de la red de alcantarillado pluvial, en especial el vox coulvert que se encuentra en el predio No. 1, sobrepasa el volumen que puede fluir por el cauce, pues cuando ocurre un gran aguacero el cauce se desborda, inundando los dos predios por completo. Razón por la cual se sugiere requerir a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. para que se amplíe el recorrido de las aguas a través del vox coulvert, de tal manera que su salida se produzca 500 metros al sur de la actual, lugar donde el cauce en mención cuenta con un espacio que permite flujos de mayor caudal.

El espesor sugerido de la franja de protección, que equivale a 6.7% del área de los dos predios, permitirá el pleno desarrollo de la dinámica ecológica entre los factores bióticos y abióticos presentes en el lugar, parte servirá para un enriquecimiento paisajístico en el sector.

En áreas sin cobertura vegetal deben adelantarse acciones de revegetalización con especies propias de la zona. De la misma manera se debe aislar y demarcar la franja protectora.

Institucionalmente,

ALEJANDRO ARBOLEDA SIMMONDS

C.C. 10.308.653 de Popayán
Biólogo, Contratista CRC

Anexo: 2 Actas de visitas, 2 planos, 2 planilla de preservación del servicio, Oficio autorización

ojo Campanario Empresa

Combinados
Unicamente por
hacer reparaciones
Es el caso que se
Servicio de Mantenimiento
que se comprometen
a reflejar
Almuerzo



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
GESTION DOCUMENTAL -DOCUCRC

Popayán, septiembre 06 de 2011

Doctor

JESUS HERNAN GUEVARA DIAGO

Director General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C.

Ciudad

No. 07363

2011 SEP -6 P3:28

ASUNTO: DERECHO DE PETICION


ARCHIVARSE EN:

En ejercicio del Derecho de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, informo y solicito lo siguiente:

1. Soy propietario de dos predios identificados con los números 010201850008000 y 0010201860004000, que se extienden desde la parte posterior del centro comercial Campanario hasta el límite de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia.
2. Una porción de los lotes está bordeada por la quebrada Machángara, razón por la cual, tienen un limitante ambiental en el área de producción.
3. En consecuencia, le solicito ordenar a quien corresponda, la realización de una visita para determinar la zona de protección de los citados predios. Dadas las connotaciones que de todo orden se generan, agradecería que se nos convoque a dichas visitas, tanto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. como a nosotros, de tal manera que se puedan definir parámetros que conlleven a la solución total las tuberías que atraviesan dichos lotes.

Agradecemos de antemano su atención al presente y pronta respuesta

Cordialmente,


TOMÁS CAICEDO MOSQUERA
 C.C. 76.309.415 de Popayán

Urbanización Canterbury Casa B-4 El Tablazo
 316 368 8618


Popayán, septiembre 23 de 2011

Señores
CRC
Ciudad

Ref. Autorización

La presente para autorizar como mis representantes a los señores MARTIN MUÑOZ y/o EDGAR SALAZAR, en lo relacionado con las solicitudes por mi presentadas en el Derecho De Petición con numero de radicación No. 07373 de fecha 6 septiembre de 2011.

Atentamente,



TOMAS CAICEDO MOSQUERA
CC. 76.309.415 de Popayán



INFORME DE VISITA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC-

CODIGO : IV-POIAT

VERSION: 1

FECHA: 26 de septiembre de 2011 PROCESO: OGIAT
HORA INICIO: 2:30 PM HORA FINAL: 6:00 PM RESPONSABLE: Alejandro Alboledo - Claudia Lemos

DATOS GENERALES**DATOS DEL PROYECTO:**

DIRECCION: Calle 18 N # 11-28

TELEFONO: 3188338665

E-MAIL: edgarsalazar7575@gmail.com

MUNICIPIO: Popayán

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

PERSONA CONTACTO: Martín Muñoz - Edgar Salazar TELEFONO: 3188338665

DIRECCION: Calle 18 N # 11-28

E-MAIL:

FECHAS DE ATENCION DE VISITAS

VISITA ANTERIOR: DD 23 MM 09 AA 2011 VISITA ACTUAL: DD 26 MM 09 AA 2011

PROXIMA VISITA:

DD - 0 - MM - 0 - AA - 0 -

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

NOMBRE FUNCIONARIO QUE REALIZO LA VISITA: Alberto Ruiz - Claudia Lemos

NOMBRE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA: Martín Muñoz - Edgar Salazar

OBJETO DE LA VISITA: Determinación zona de protección derecho de petición 07373.

SITUACION ENCONTRADA:

A lo largo del flujo de agua se observa un alto grado de contaminación por alcantarillado en mal estado que genera olor desagradable.

A sus costados ganado que ocasiona la erosión del suelo.

— 0 —

OBSERVACIONES:

En respuesta al derecho de petición 07373 se realizó la 2da visita a los predios # 010201185000800 y 001020186000400 ubicados en la zona urbana del Municipio de Popayán, propiedad de Tomás Caicedo Mosquera y Martín Muñoz como promotor. Los predios fueron georeferenciados con registro fotográfico empezando en la parte posterior del campamento hasta los límites de la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia.

FIRMAS

LA CRC: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita realizada

EL CLIENTE (Usuario): Recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general.

Claudia X. Lemos O. 1061.649.034

Edgar G. Salazar C.
76307-233

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

VISITAS AMBIENTALES

CODIGO: VA-PDPA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC- Carrera 7 N° 1N-28 Edificio
 Edgar Negret Dueñas, Tel: 8203232 Fax 8233251
 e-mail: www.crc.gov.co Popayán, Cauca, Colombia NIT 891,501,885-4

• VERSION: 1

RECURSOS AMBIENTAL AFECTADO

Agua ☐ Flora ☐ Suelo ☐ Fauna ☐ Aire ☐ OTRO: _____
 POR QUE?:

SE PRESENTO INFRACCION? SI ☐ NO ☒ EN FLAGRANCIA: SI ☐ NO ☐ PRIMERA VEZ SI ☐ NO ☐ REINCIDENTE SI ☐ NO ☐

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

TERRITORIAL: Centro MUNICIPIO: Popayan
 CORREGIMIENTO: Urbano VEREDA:
 FUNCIONARIO: A. Abbotto Claudia Duza USUARIO: Martin Muñoz, Edgar Salazar
 DIRECCION: Predio Urbanizable lote Machangua CEDULA USUARIO: 1054889, 76.907.233
 HORA DE VISITA: 3:50 PM - 7:00 PM TELEFONO:
 CORREO ELECTRONICO: martinmunoz@hotmail.com

VISITA ANTERIOR

VISITA ACTUAL

VISITA PROXIMA

DD MM AA DD MM AA DD MM AA
 DD 22 MM 09 AA 2011 DD MM AA

OBJETO DE LA VISITA

Atencion Derecho de Petición, delimitación franja protectora


SITUACION ENCONTRADA (DESCRIPCION DEL DAÑO AMBIENTAL)

Lote 1: 21.000 m², Lote 2: 42.000 m². En el momento de la visita se observa cauce seco 0,8 m de ancho. No hay flujo de H₂O evidente. Sobre el borde del cauce se observa vegetación: sauce lloron, Guadua, En el área de influencia (5 m) se observa presencia de Buayales. 6 chero, que corresponden a reforestación realizada por el propietario. El borde del cauce presenta vegetación rastrera. El resto del área se encuentra engramado. Uso de suelo RS, Zona plana, profundidad de cauce 0,5 M, El predio y no corresponde a humedal. Olores ofensivos por presencia de alcantarillado que se rebosa en época de invierno (aguas mixtas), cayendo al cauce.
 Lote 2: se observa 2 zonas principales: la primera con vegetación similar al lote 1. La segunda con vegetación mas densa (2 metros de espesor al borde de la ~~separadora~~) hasta el final del lote

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

se observan graves consecuencias ambientales a causa de los danos en el alcantarillado (Requerir al acueducto).
 En Ambos predios se manifiesta tuberías averiadas (aguas mixtas), que producen inundaciones en época húmeda.

VISITA DE ATENCION DERECHO DE PETICION No 7373 DE 2011 SECTOR MACHANGARA



**VISITA DE ATENCION DERECHO DE PETICION No 7373 DE 2011
SECTOR MACHANGARA - AREA DE PROTECCION SUGERIDA**



Villa Olimpica

BARRIO
MACHANGARA

Colegio
Sagrado Corazón de Jesús

Campanario

Carrera 15

Calle 18N

Calle 24N

Call 23


Carrera 9

Carrera 10

Carroll 11

Carroll 12

BARRIO
ANTONIO NARIÑO



**PLANILLA DE PRESERVACION DEL SERVICIO**

CODIGO: PPS-PO-1A1



VERSION : 1


FECHA:**INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE**

INFORMACION GENERAL DEL CLIENTE	
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:	Martin Munoz Orozco - Tomas Calcedo
DIRECCION:	Calle 18 N # 11-28
CONTACTO:	Martin Munoz Orozco
TELEFONO:	318838665
LUGAR:	Nachang ara

TELEFONO: 318833866 S

LUGAR: Machong arc

CONCEPTO DE LA CALIFICACION	CALIFICACION		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Aspectos basicos y /o condiciones de ley de acuerdo con el tramite que se adelante (que se requiere?).	X		
Instrumentos requeridos revisados y disponibles.	X		
Disponibilidad de Transporte.		X	
Concertacion de visita con el Cliente.	X		
Papeles de trabajo revisados y disponibles (formatos etc).	X		
Otros :			
CONCEPTO DE LA CALIFICACION DEL CLIENTE:			
Puntualidad en la visita	X		
Trato por parte del funcionario de la CRC.	X		
Oportunidad en el servicio.	X		
Otros:			
FIRMAS			
EL FUNCIONARIO DE LA CRC, INSPECCION y VERIFICA : (de acuerdo a especificaciones del servicio y requisitos Cliente)			RECIBE: A satisfaccion el servicio.
 FUNCIONARIO CRC Nombre y Apellido: <i>Francisco Alvarado</i>			 CLIENTE: Nombre y Apellido : <i>10.518.885000</i>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.
N.I.T. 891.501.885-4

180-03.03

10374

OCT 20 11 27 AM '11

Popayán, 19 OCT 2011

Doctor:

MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS

Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P

Calle 3 No 4 – 29 Popayán Cauca

PBX: 8321000

Asunto: Seguimiento al PSMV Popayán. Su oficio 3097 2011

Conforme al oficio No 3097 de 2011 respecto al informe de avance PSMV resolución 0012 de 2009 de Popayán se concluyeron las siguientes situaciones:

- La obligación 2.2 se cumple a cabalidad
- Respecto a la obligación 2.3 se da cumplimiento en un 42% (6), se cumple parcialmente un 16 % (2) y se INCUMPLE en un 42% (6).
- Se incumple obligación 2.6.
- Las obras de reposición de redes están limitando las obras de eliminación de puntos de vertimientos.

Por lo anterior se solicita se tomen las siguientes medidas:

- Priorizar saneamiento a las fuentes hídricas río Molino, río Ejido y Qda Pubus.
- Priorizar eliminación de vertimientos líquidos antes de reposición de redes.
- Cumplir con las caracterizaciones anuales.
- Realizar la conexión con el Colector Qda Pubus en la parte Alta que presenta obras construidas pero sin funcionamiento.
- Eliminar todos los vertimientos sobre el río Molino en especial los identificados por CRC correspondientes a el barrio Pueblillo (2 vertimientos), puente diagonal a la Gallera (1) y puente vía al Huila (1).
- Dar inicio a la ejecución de construcción de colectores en el río Ejido
- Dar inicio a las obras de emisores finales.
- Dar inicio a las obras de pre tratamiento de las aguas residuales.

Se le informa que como se ha dado incumplimiento a obligaciones establecidas en la resolución 0012 de 2009, se ha remitido el respectivo comunicado a la oficina Jurídica para que se adelante el proceso sancionatorio.

Gracias por su atención,

CARLOS ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ
Subdirector de Patrimonio Ambiental C.R.C

JOSE JAIR SAAVEDRA VIVAS
Subdirector de Gestión Ambiental C.R.C

Proyecto: FYanza. 13 octubre 2011

Corporación Autónoma Regional del Cauca

Carrera 7 # 1N - 28 Edificio Edgar Negret Dueñas Pbx: 8203232 Fax: 092-8203251 www.crc.gov.co
Línea verde: 018000932855



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.
N.I.T. 891.501.885-4

150-03-01 13637

Dic 21 4 10 PM '11

Popayán, 21 DIC 2011

Doctor
MAURICIO ANDRÉS CHAPARRO ROJAS.
Gerente
Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P.
Calle 3 No. 4 -29
Popayán

Asunto: Su solicitud de modificación Res. 012 de 2009 PSMV de Popayán.

Cordial saludo

Revisada la solicitud del oficio, se observa en general la mayoría de actividades que estaban programadas a ejecutarse antes del 2011, se están postergando para el 2012. Sin embargo, vemos que la construcción del interceptor derecho del río Ejido que de acuerdo al PSMV debió terminarse durante este año, se ha planteado postergarla con trámites de permisos y licencias durante el 2012 y la construcción para el año 2016 lo que consideramos totalmente inaceptable, dado que esta fuente hídrica fue precisamente la que se priorizó en la evaluación ambiental, por que recibe la mayor carga contaminante de la ciudad y es la de mayor impacto a la población asentada sobre los predios ribereños.

El otro ítem en importancia es el Emisor Sur Occidente que pretende coleccionar más del 80% de las aguas residuales generadas en la ciudad y transportarlas hasta la futura PTAR Municipal. Esta importante obra que requiere la comunidad, está siendo replanteada para construirse entre el 2013 al 2015 previa legalización de predios en el 2012, lo cual se considera aceptable, salvo que consideramos debe invertirse el orden de ejecución de los tramos e iniciar por el punto de empalme al interceptor derecho de Ejido y terminar simultáneamente con las obras de empalme en las estructura de pretratamiento de la PTAR Municipal. De esta forma, a medida que se avanza en las obras se podrá dar al servicio cada tramo construido.

En cuanto al resto de inversiones en las unidades de tratamiento primario y secundario de la PTAR, se consideran aceptables.

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA**

Por lo anterior, para admitir la solicitud de modificaciones del PSMV de Popayán se requiere:

1. Ajustar el cronograma de inversiones de acuerdo a las observaciones planteadas en este oficio.
2. Ajustar plano de PSMV de obras con modificaciones proyectadas.
3. Presentar planos, estudios y diseños de obras de Interceptor Derecho Río Ejido y modificaciones ejecutadas al emisario final.
4. Actualizar presupuesto de inversiones del PSMV año por año.

Cualquier necesidad de aclaración estaremos dispuestos a atenderla o a discutirla en un comité técnico.

Institucionalmente,

José Jair Saavedra Vivas
Sub. Gestión Ambiental

Carlos Alberto Martínez
Sub. Defensa del Patrimonio

Jesús Hernán Guevara
Director General CRC

Mauricioag 13-12-11