



Payan, Wiliam <wpayan@contraloriacali.gov.co>

**Fwd: Oficio 0100.08.01.21.276 - Traslado de hallazgos 46, 61, 62, 63 y 65 Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020**

1 mensaje

Wagner, Magnolia <mwagner@contraloriacali.gov.co>  
Para: Wiliam Payan <wpayan@contraloriacali.gov.co>

9 de junio de 2021, 18:48

Por reparto le corresponden los hallazgos Nos 46, y 65

----- Forwarded message -----

De: campo elias quintero navarrete <celiasq@live.com>  
Date: mar, 1 jun 2021 a las 15:35  
Subject: RV: Oficio 0100.08.01.21.276 - Traslado de hallazgos 46, 61, 62, 63 y 65 Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020  
To: MAGNOLIA WAGNER GONGORA <mwagner@contraloriacali.gov.co>

DRA MAGNOLIA, le adjunto Hallazgos Fiscales , para su correspondiente reparto.

Cordialmente,

CAMPO ELIAS QUINTERO

De: Cali, Contralor <contralor@contraloriacali.gov.co>  
Enviado: martes, 1 de junio de 2021 7:15 a. m.  
Para: Direccion Op. Resp.Fiscal <doresponsafiscal@contraloriacali.gov.co>; celiasq@live.com <celiasq@live.com>; Direccion Responsabilidad F. <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>  
Cc: Direccion T. Admon Central <dtadmoncentral@contraloriacali.gov.co>; Direccion T. Rec Nat y Aseo <dtreclnatyaseo@contraloriacali.gov.co>; rodeor2@hotmail.com <rodeor2@hotmail.com>; Rodrigo Delacadena <rdelacadena@contraloriacali.gov.co>; mafaza2020@hotmail.com <mafaza2020@hotmail.com>

Asunto: Oficio 0100.08.01.21.276 - Traslado de hallazgos 46, 61, 62, 63 y 65 Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020

Doctor  
CAMPO ELÍAS QUINTERO NAVARRETE  
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal,  
Cobro Coactivo y Sanciones  
Presente

Asunto: Traslado de hallazgos con presunta incidencia fiscal.

Cordial saludo,


De manera atenta le comunico que con ocasión del informe denominado "**Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020**", se encontraron unas presuntas irregularidades identificadas en el citado informe como los **Hallazgos Administrativos Nos. 46, 61, 62, 63 y 65** con presunta incidencia fiscal, los cuales se trasladan, para lo de su competencia, con su documentación soporte que se anexa.

En el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/128YxEzFBBERVvTuBkAZTNtHQBAE80UjH?usp=sharing>

Atentamente,

**MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA**  
Contralora General de Santiago de Cali

 0100.08.01.21.276 Oficio a DORF H 46, 61, 62, 63, 65 RR.NN.pdf  
105K





DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y  
SANCIONES  
SECRETARÍA COMÚN

Santiago de Cali, junio 10 de 2021

En la fecha, informo al Despacho que trasladan el informe de Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali incluye Concejo Municipal, vigencia 2020. Hallazgo No. 46 Cuantía \$1.990.299.061.

Por lo anterior, se requiere ordenar el reparto el cual le correspondió al abogado WILLIAM PAYAN PELÁEZ

Pasa a despacho para que se sirva proveer,

*Magnolia*  
MAGNOLIA WAGNER GONGORA  
Profesional Especializada  
Secretaría Común

DESPACHO

Santiago de Cali, junio 10 de 2021

Evidenciado lo anterior, se ordena entregar estos posibles hallazgos enunciados en el informe secretarial, toda vez que, por reparto le correspondió al abogado WILLIAM PAYAN PELÁEZ, el 18 de junio de 2021, deberá verificar que el hallazgo trasladado cumpla con la lista de Requisitos de la lista de chequeo, sino cumple deberá solicitar los documentos faltantes o devolver el hallazgo si así lo amerita.

También le corresponderá el 30 de junio de 2021, realizar el estudio de antecedentes conforme al plan de trabajo, informando si ejecutara o no mesa de trabajo, examinando la procedencia para iniciar indagación preliminar o proceso de Responsabilidad fiscal ya sea ordinario o verbal, cumpliendo con el término reglado en el procedimiento, el 16 de julio de 2021, deberá presentar el proyecto correspondiente para su revisión.

CÚMPLASE

*Campo Elías Quintero Navarrete*  
CAMPO ELÍAS QUINTERO NAVARRETE  
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Magnolia Wagner Gongora	Profesional Especializada	
Revisó	Campo Elías Quintero Navarrete	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal	
Aprobó	Campo Elías Quintero Navarrete	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



CONTRALORÍA  
GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, 31 de mayo de 2021  
0100.08.01.21.276

Radicación: \*200029202021\*

Fecha: 31/05/2021 Hora: 16:32:10  
Remitente: VENTANILLA ÚNICA - JENNIFER PERLAZA  
Destinatario: CAMPO ELIAS QUINTERO NAVARRETE  
Empresa: DESPACHO CONTRALOR

Folios: 1

Doctor  
CAMPO ELÍAS QUINTERO NAVARRETE  
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal,  
Cobro Coactivo y Sanciones  
Presente

14  
william payan

Asunto: Traslado de hallazgos con presunta incidencia fiscal.



Cordial saludo,

De manera atenta le comunico que con ocasión del informe denominado "*Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020*", se encontraron unas presuntas irregularidades identificadas en el citado informe como los Hallazgos Administrativos Nos. 46, 61, 62, 63 y 65 con presunta incidencia fiscal, los cuales se trasladan, para lo de su competencia, con su documentación soporte que se anexa.

Atentamente,

  
MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA  
Contralora General de Santiago de Cali

Copia: Dr. Juan Carlos Montoya Montoya, Director Técnico ante la Administración Central; Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Rodrigo De La Cadena Orozco	Profesional Universitario	
Revisó	María Fernanda Ayala Zapata	Contralora General de Santiago de Cali	
Aprobó	María Fernanda Ayala Zapata	Contralora General de Santiago de Cali	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



**Fwd: Oficio 0100.08.01.21.276 - Traslado de hallazgos 46, 61, 62, 63 y 65 Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020**

1 mensaje

Resp.Fiscal, Direccion Op. <doresponsafiscal@contraloriacali.gov.co>

3 de junio de 2021, 4:08

Para: Magnolia Wagner <mwagner@contraloriacali.gov.co>, Yolanda Orduz <yorduz@contraloriacali.gov.co>

DOCTORAS, MUY BUENOS DIAS, me permito adjuntar HALLAZGOS FISCALES , 46-61-62-63 y 65 DIRECCION TECNICO RECURSOSW NATURALES, para el correspondiente REPARTO y seguimiento de HALLAZGOS. 2021.  
GRACIAS.

CAMPO ELIAS QUINTERO  
DIRECTOR OPERATIVO

----- Forwarded message -----

De: Cali, Contralor <contralor@contraloriacali.gov.co>

Date: mar, 1 jun 2021 a las 7:16

Subject: Oficio 0100.08.01.21.276 - Traslado de hallazgos 46, 61, 62, 63 y 65 Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020

To: Direccion Op. Resp.Fiscal <doresponsafiscal@contraloriacali.gov.co>, <celiasq@live.com>, Direccion

Responsabilidad F. <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>

Cc: Direccion T. Admon Central <dtadmoncentral@contraloriacali.gov.co>, Direccion T. Rec Nat y Aseo <dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co>, <rodeor2@hotmail.com>, Rodrigo Delacadena <rdelacadena@contraloriacali.gov.co>, <mafaza2020@hotmail.com>

Doctor

CAMPO ELÍAS QUINTERO NAVARRETE

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal,

Cobro Coactivo y Sanciones

Presente

**Asunto:** Traslado de hallazgos con presunta incidencia fiscal.

Cordial saludo,

De manera atenta le comunico que con ocasión del informe denominado "**Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020**", se encontraron unas presuntas irregularidades identificadas en el citado informe como los **Hallazgos Administrativos Nos. 46, 61, 62, 63 y 65** con presunta incidencia fiscal, los cuales se trasladan, para lo de su competencia, con su documentación soporte que se anexa.

En el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/128YxEzFBBERVvTuBkAZTNtHQBAE80UjH?usp=sharing>

Atentamente,


MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA



---

Contralora General de Santiago de Cali

---

 0100.08.01.21.276 Oficio a DORF H 46, 61, 62, 63, 65 RR.NN.pdf  
105K



## Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales - Versión 2.1

### 1. Generalidades del Hallazgo Fiscal

**1.1 Número de identificación del hallazgo:** Hallazgo administrativo N° 46 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito" – Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali incluye Concejo Distrital

**1.2 Dirección Técnica que auditó:** Recursos Naturales y Aseo

#### 1.3 Equipo auditor:

**LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA**

Auditor Fiscal II - Líder de auditoría

**OSCAR MARINO RUÍZ JIMÉNEZ**

Auditor Fiscal II

**NAZLY JULIETH RUÍZ ZÚÑIGA**

Auditor Fiscal II

**EDISON LOZANO MOSQUERA**

Auditor Fiscal II

**ROSSE MARY OTERO BEJARANO**

Auditor Fiscal I

**MARTHA CECILIA TORRES GARCÍA**

Auditor Fiscal I

**GIOVANNI CAMAYO VELASCO**

Auditor Fiscal I

**JHON FERNANDO FERNÁNDEZ CARABALÍ**

Auditor Fiscal I

**DOMAR ORLANDO MURCIA CHAVARRO**

Profesional Universitario

**LUZ MARINA MARÍN CUEVAS**

Profesional Universitario

**MARÍA LELIS VALENCIA HERRERA**

Profesional Universitario

**JAMES ARROYO BOTERO**

Profesional Universitario

**JOSÉ GUSTAVO VILLA MACHETE**

Profesional Universitario

**FANNY BONILLA OROBIO**

Profesional Universitario



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

**LUIS GUILLERMO BARROS ORTIZ**

Profesional Universitario

**LUIS FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR**

Profesional Universitario

**ALBA LIDA MENA CASTELLANOS**

Profesional Universitario

**NEILL ALEX MENA LLOREDA**

Auditor Fiscal I

**JUAN CARLOS ESCOBAR VALDERRAMA**

Auditor Fiscal II

**JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA**

Auditor Fiscal I

**LUZ MARINA PÉREZ CASTILLO**

Profesional Especializado

**SANDRA YANETH ZAPATA MORA**

Profesional Universitario

**MARÍA FERNANDA ROJAS BUITRAGO**

Profesional Universitario

**HÉCTOR BENAVIDES PORTOCARRERO**

Profesional Universitario

**JOSÉ LIZARDO BURBANO ORTIZ**

Técnico Operativo

**FELIPE ANDRÉS SARDI URREA**

Auditor Fiscal II

**MANUEL DE JESÚS SILVA CASTILLO**

Auditor Fiscal I

**DIEGO FERNANDO BEDOYA LOZADA**

Auditor Fiscal I

**DARÍO FERNANDO GÓMEZ BENAVIDES**

Profesional Universitario

**PAUL ENRIQUE CIFUENTES LOZANO**

Técnico Operativo

**ADRIANA CEDEÑO LÓPEZ**

Auditor Fiscal II

**LUZ AYDEE HERRERA ESCOBAR**

Auditor Fiscal II

**DACIO ALJADI GONZÁLEZ ÁLVAREZ**

Profesional Especializado

**NUBIA MARGOTH MIRANDA BOLAÑOS**

Profesional Universitario

**JORGE ELIÉCER REYES TIGREROS**

Profesional Universitario

**JANETH SOCORRO DAZA CAJAS**

Profesional Universitario



“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

**ANA CRISTINA RENDÓN RENDÓN**

Técnico Operativo

**HAROLD WILMER GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

Técnico Operativo

**EUMELIA AYALA CORRALES**

Técnico Operativo

**MANUELA ELIZABETH ÁNGULO RIVERA**

Auditor Fiscal II

**STELLA VALENCIA VALLECILLA**

Auditor Fiscal I

**HUUBERTH ALONSO GALLEGO QUIJANO**

Profesional Universitario

**LUIS ALFONSO GONZÁLEZ PALACIOS**

Profesional Especializado

**1.4 Origen:** Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali incluye Concejo Distrital

**1.5 Vigencia auditada:** 2020

**1.6 Fecha de comunicación informe final de auditoría:** 04 – 05 - 2021

**1.7 Identificación de la entidad auditada:**

- Nombre de la entidad - NIT: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
- Dirección: Avda % AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versailles
- Teléfono: 5240580

## **2. Descripción del Hallazgo Fiscal**

### **2.1 Condición**

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la "construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936", cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061). Se constató que el puesto de control y

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos, explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali. Igualmente, en la actividad de siembra de árboles y emplantación como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar. En visita realizada por este órgano de control el 12 de marzo del 2021, a la obra en mención se evidenció que la misma no está terminada, y por consiguiente no se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior, no fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

## 2.2 Criterio

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". "Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad. El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.

## 2.3 Causa

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"





Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

## 2.4 Efecto

Los presuntos hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de la necesidad por la cual nació el contrato, el cual buscaba la mitigación y control de algunos impactos ambientales evidenciados actualmente el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, como son: Minería ilegal con la correspondiente contaminación de las fuentes hídricas, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de flora y fauna y asentamientos humanos de desarrollo incompleto. El no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia configuraría un presunto detrimento patrimonial, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

## 3. Cuantía del daño evidenciado

No fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

Fuente recursos: Recursos Propios

## 4. Material probatorio que sustenta el daño patrimonial identificado

Se debe relacionar y aportar evidencia documental de la ocurrencia del daño, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
4.1 Informe final de auditoría (PDF)	192
4.2 Copia de la póliza que ampara el hecho generador del daño y/o cubre el riesgo del gestor fiscal y vigentes a la fecha del traslado del hallazgo	27
4.3 Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables, incluido salario actual	10
4.4 Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	10
4.5 Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	16

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"





Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
4.6 Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	1
4.7 Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	3
4.8 Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto.	10
4.9 Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	3
4.10 Copia del contrato en el evento que el daño se haya generado por la ejecución de éste.	28
4.11Copia de las facturas y/o cuentas de cobro.	1
4.12 Copia de las órdenes de pago.	42
4.13 Otros - todos los documentos que sustenten la materialización del detrimento patrimonial.	14

**Notas:** anexar todos los documentos en los que conste la ocurrencia del hecho generador del daño.

5. Presuntos responsables del daño patrimonial

(Diligencie la información requerida en forma separada por cada presunto responsable)

(La identificación de los responsables se deberá realizar conforme a la titularidad jurídica y funcional de los servidores públicos y los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él)

Persona Natural

Nombre	Carlos Eduardo Calderón Yanten
Cédula	10.535.822
Cargo	Director DAGMA
Dirección	Avda 5AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versailles
Teléfono	5240580
Cuantía	\$1.990.299.061
Periodo de gestión	2020
Narración de la gestión fiscal irregular	Ordenador del gasto para la vigencia 2020

Nombre	Oscar William Villani Romero
Cédula	16.799.084
Cargo	Subdirector DAGMA
Dirección	Avda 5AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versailles
Teléfono	5240580
Cuantía	\$1.990.299.061
Periodo de gestión	2020

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



Narración de la gestión fiscal irregular	Supervisor Contrato de Interventoría No 4133.0.26.1.1274 - 2019
--	---

**Persona Jurídica o Natural en calidad de contratista**

Nombre o Razón Social	AZ Ingenieros
NIT	805014686-3
Representante Legal/Contratista	Andrés Zambrano
Cédula	16.727.167
Dirección	Carrera 59 A # 11 B 146
Teléfono	3184152931
Cuántia	\$1.990.299.061
Narración de los hechos en que participó	Interventor Contrato de Obra No 4133.0.26.1.1275 - 2019

**6. Tercero civilmente responsable**

(Escribir los datos requeridos, tomados de la (s) póliza (s) que amparen el daño y la gestión de la entidad al momento de la ocurrencia del mismo).

Compañía que expide la garantía	
Número de la póliza	

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada

**7. Material probatorio que sustenta la calidad de los presuntos responsables fiscales <sup>1</sup>**

Dentro de los soportes probatorios del hallazgo deben reposar y trasladarse en medio magnético:

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables.	Punto 4.3 (10)
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	Punto 4.4 (10)
Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	Punto 4.5 (16)

<sup>1</sup> Se deberán incluir los elementos documentales que se exigen en la lista de chequeo de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	Punto 4.6 (1)
Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	Punto 4.7 (3)
Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	Punto 4.9 (3)



**Maria Victoria Montero González**  
Firma  
Director Técnico (Supervisor)




**Neil Alex Mena Lloreda**  
Firma  
Líder de Auditoría



**Juan Carlos Escobar Valderrama**  
Firma  
Auditor

Anexos: Formato traslado de hallazgo (indicar la cantidad de folios que se remiten)

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”







Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales - Versión 2.1

1. Generalidades del Hallazgo Fiscal

**1.1 Número de identificación del hallazgo:** Hallazgo administrativo N° 46 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito" – Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali incluye Concejo Distrital

**1.2 Dirección Técnica que auditó:** Recursos Naturales y Aseo

**1.3 Equipo auditor:**

**LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA**

Auditor Fiscal II - Líder de auditoría

**OSCAR MARINO RUÍZ JIMÉNEZ**

Auditor Fiscal II

**NAZLY JULIETH RUÍZ ZÚÑIGA**

Auditor Fiscal II

**EDISON LOZANO MOSQUERA**

Auditor Fiscal II

**ROSSE MARY OTERO BEJARANO**

Auditor Fiscal I

**MARTHA CECILIA TORRES GARCÍA**

Auditor Fiscal I

**GIOVANNI CAMAYO VELASCO**

Auditor Fiscal I

**JHON FERNANDO FERNÁNDEZ CARABALÍ**

Auditor Fiscal I

**DOMAR ORLANDO MURCIA CHAVARRO**

Profesional Universitario

**LUZ MARINA MARÍN CUEVAS**

Profesional Universitario

**MARÍA LELIS VALENCIA HERRERA**

Profesional Universitario

**JAMES ARROYO BOTERO**

Profesional Universitario

**JOSÉ GUSTAVO VILLA MACHETE**

Profesional Universitario

**FANNY BONILLA OROBIO**

Profesional Universitario



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

**LUIS GUILLERMO BARROS ORTIZ**  
Profesional Universitario  
**LUIS FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR**  
Profesional Universitario  
**ALBA LIDA MENA CASTELLANOS**  
Profesional Universitario  
**NEILL ALEX MENA LLOREDA**  
Auditor Fiscal I  
**JUAN CARLOS ESCOBAR VALDERRAMA**  
Auditor Fiscal II  
**JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA**  
Auditor Fiscal I  
**LUZ MARINA PÉREZ CASTILLO**  
Profesional Especializado  
**SANDRA YANETH ZAPATA MORA**  
Profesional Universitario  
**MARÍA FERNANDA ROJAS BUITRAGO**  
Profesional Universitario  
**HÉCTOR BENAVIDES PORTOCARRERO**  
Profesional Universitario  
**JOSÉ LIZARDO BURBANO ORTIZ**  
Técnico Operativo  
**FELIPE ANDRÉS SARDI URREA**  
Auditor Fiscal II  
**MANUEL DE JESÚS SILVA CASTILLO**  
Auditor Fiscal I  
**DIEGO FERNANDO BEDOYA LOZADA**  
Auditor Fiscal I  
**DARÍO FERNANDO GÓMEZ BENAVIDES**  
Profesional Universitario  
**PAUL ENRIQUE CIFUENTES LOZANO**  
Técnico Operativo  
**ADRIANA CEDEÑO LÓPEZ**  
Auditor Fiscal II  
**LUZ AYDEE HERRERA ESCOBAR**  
Auditor Fiscal II  
**DACIO ALJADI GONZÁLEZ ÁLVAREZ**  
Profesional Especializado  
**NUBIA MARGOTH MIRANDA BOLAÑOS**  
Profesional Universitario  
**JORGE ELIÉCER REYES TIGREROS**  
Profesional Universitario  
**JANETH SOCORRO DAZA CAJAS**  
Profesional Universitario



“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

**ANA CRISTINA RENDÓN RENDÓN**

Técnico Operativo

**HAROLD WILMER GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

Técnico Operativo

**EUMELIA AYALA CORRALES**

Técnico Operativo

**MANUELA ELIZABETH ÁNGULO RIVERA**

Auditor Fiscal II

**STELLA VALENCIA VALLECILLA**

Auditor Fiscal I

**HUUBERTH ALONSO GALLEGO QUIJANO**

Profesional Universitario

**LUIS ALFONSO GONZÁLEZ PALACIOS**

Profesional Especializado

**1.4 Origen:** Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali incluye Concejo Distrital

**1.5 Vigencia auditada:** 2020

**1.6 Fecha de comunicación informe final de auditoría:** 04 – 05 - 2021

**1.7 Identificación de la entidad auditada:**

- Nombre de la entidad - NIT: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA
- Dirección: Avda % AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versalles
- Teléfono: 5240580

## 2. Descripción del Hallazgo Fiscal

### 2.1 Condición

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la "construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936", cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061). Se constató que el puesto de control y

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos, explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali. Igualmente, en la actividad de siembra de árboles y emperadización como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar. En visita realizada por este órgano de control el 12 de marzo del 2021, a la obra en mención se evidenció que la misma no está terminada, y por consiguiente no se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior, no fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

## 2.2 Criterio

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente: "Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". "Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad. El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.

## 2.3 Causa



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



## Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

## 2.4 Efecto

Los presuntos hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de la necesidad por la cual nació el contrato, el cual buscaba la mitigación y control de algunos impactos ambientales evidenciados actualmente el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, como son: Minería ilegal con la correspondiente contaminación de las fuentes hídricas, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de flora y fauna y asentamientos humanos de desarrollo incompleto. El no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia configuraría un presunto detrimento patrimonial, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

## 3. Cuantía del daño evidenciado

No fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

Fuente recursos: Recursos Propios

## 4. Material probatorio que sustenta el daño patrimonial identificado

Se debe relacionar y aportar evidencia documental de la ocurrencia del daño, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
4.1 Informe final de auditoría (PDF)	192
4.2 Copia de la póliza que ampara el hecho generador del daño y/o cubre el riesgo del gestor fiscal y vigentes a la fecha del traslado del hallazgo	27
4.3 Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables, incluido salario actual	10
4.4 Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	10
4.5 Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	16



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
4.6 Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	1
4.7 Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	3
4.8 Copia del acto administrativo de la delegación de la ordenación del gasto.	10
4.9 Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	3
4.10 Copia del contrato en el evento que el daño se haya generado por la ejecución de éste.	28
4.11Copia de las facturas y/o cuentas de cobro.	1
4.12 Copia de las órdenes de pago.	42
4.13 Otros - todos los documentos que sustenten la materialización del detrimento patrimonial.	14

**Notas:** anexar todos los documentos en los que conste la ocurrencia del hecho generador del daño.

5. Presuntos responsables del daño patrimonial

(Diligencie la información requerida en forma separada por cada presunto responsable)

(La identificación de los responsables se deberá realizar conforme a la titularidad jurídica y funcional de los servidores públicos y los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él)

Persona Natural

Nombre	Carlos Eduardo Calderón Yanten
Cédula	10.535.822
Cargo	Director DAGMA
Dirección	Avda 5AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versalles
Teléfono	5240580
Cuantía	\$1.990.299.061
Periodo de gestión	2020
Narración de la gestión fiscal irregular	Ordenador del gasto para la vigencia 2020

Nombre	Oscar William Villani Romero
Cédula	16.799.084
Cargo	Subdirector DAGMA
Dirección	Avda 5AN # 20 N 08 Piso 10 Edificio Fuente Versalles
Teléfono	5240580
Cuantía	\$1.990.299.061
Periodo de gestión	2020



“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Narración de la gestión fiscal irregular	Supervisor Contrato de Interventoría No 4133.0.26.1.1274 - 2019
--	---

Persona Jurídica o Natural en calidad de contratista

Nombre o Razón Social	AZ Ingenieros
NIT	805014686-3
Representante Legal/Contratista	Andrés Zambrano
Cédula	16.727.167
Dirección	Carrera 59 A # 11 B 146
Teléfono	3184152931
Cuántía	\$1.990.299.061
Narración de los hechos en que participó	Interventor Contrato de Obra No 4133.0.26.1.1275 - 2019

6. Tercero civilmente responsable

(Escribir los datos requeridos, tomados de la (s) póliza (s) que amparen el daño y la gestión de la entidad al momento de la ocurrencia del mismo).

Compañía que expide la garantía	
Número de la póliza	

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada

7. Material probatorio que sustenta la calidad de los presuntos responsables fiscales <sup>1</sup>

Dentro de los soportes probatorios del hallazgo deben reposar y trasladarse en medio magnético:

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia del acto administrativo de nombramiento y posesión de los presuntos responsables.	Punto 4.3 (10)
Copia del manual de funciones de los cargos de los presuntos responsables.	Punto 4.4 (10)
Copia del formato único de hoja de vida de los presuntos responsables.	Punto 4.5 (16)

<sup>1</sup> Se deberán incluir los elementos documentales que se exigen en la lista de chequeo de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.



Modelo 07- PF Traslado hallazgos fiscales

Documentos soporte del hallazgo	Nro. de páginas
Copia de la última declaración juramentada de bienes y rentas de la Función Pública, de los presunto(s) responsable(s).	Punto 4.6 (1)
Copia de la cédula(s) de ciudadanía de los presunto(s) responsable(s)	Punto 4.7 (3)
Certificación en la que se informe a cuánto asciende la menor cuantía de la contratación de la Entidad al momento de los hechos.	Punto 4.9 (3)



**María Victoria Montero González**

Firma

Director Técnico (Supervisor)



**Neil Alex Mena Lloreda**

Firma

Líder de Auditoría



**Juan Carlos Escobar Valderrama**

Firma

Auditor

Anexos: Formato traslado de hallazgo (indicar la cantidad de folios que se remiten)

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**





amientes

Ayuda

queda

Carpeta

S

Sincronización de carpetas

5 RESPONSABILIDAD FISCAL\WILLIAM PAYAN PELAEZ\EXPEDIENTES - 2020\HALLAZGO 46 - DAGMA-CONTRATO PREDIO ARBOLITO\HALLAZGO 46 - FINAL\HALLAZGO No. 46

4.1 Informe Final AFG 2020 Distrito Cali

4.2 MANEJO

4.2 Manejo Global

4.2 MANEJO OFICIAL

4.2 R.C. SERV. PUBLICOS

4.2 Responsabilidad Civil Servidores

4.3 Acta de Posesi+n Carlos Eduardo Calderon Llanten

4.3 Acta de Posesi+n Oscar William Villani Romero

4.3 AM - determinaci+n de Observaciones

4.4 Manual de Funciones Oscar William Villani Romero

4.4 Manual Funciones Carlos Eduardo Calderon Yanten

4.5 HV Andres Zambrano

4.5 HV Carlos Eduardo Calderon Llanten

4.5 HV Oscar William Villani Romero

4.6 Declaracion Bienes Carlos Llanten

4.7 C+Bidula Carlos Eduardo Calderon Llanten

4.7 C+Bidula Oscar William Villani Romero

4.7 Cedula Andres Zambrano

4.8 Decreto 0006 de 2021 Otorgan Atribuciones para Contratacion Organismos

4.9 2020 - Decreto 0031 Cuantias para contratar

4.10 Contrato No 4133-010-26.1.1275-2019

4.11 FACTURA 1275-2019 CONSORCIO ARBOLITO

4.12 CUOTA 1 1275-2019

4.12 CUOTA 3 1275-2019

4.12 CUOTA 4 1275-2019

4.12 CUOTA 5 1275-2019

4.13 Acta Final Arbolito

6.1 Oficio 069 remisi+n informe Preliminar

6.2 Informe Preliminar

6.3 Oficio 060 Remisi+n Informe Final

6.4 Informe Final AFG 2020 Distrito Cali

7.1. Respuesta entidad\_Dagma

11.1 Poliza Contrato 1275 - 2019

13.1 Cuota 01 - 1275 2019

13.2 Cuota 02 - 1275 2019

13.3 Cuota 03 - 1275 2019

13.4 Cuota 04 - 1275 2019

13.5 Cuota 05 - 1275 2019

13.6 Informe Supervisi+n Interventoria 01

13.7 Informe supervision Interventoria 02

13.8 Informe Supervision Interventoria 03

13.9 Informe Supervision Interventoria 04

13.10 Informe Supervision Interventoria 05

14.1 Estudio Previo Contrato 1275 - 2019

14.2 Oferta Economica Consorcio Arbolito

14.4 Contrato Interventoria A2 Ingenieros SAS

14.5 Estudio Previo Interventoria

14.6 Propuesta Economica Interventoria

14.8 Acta de Visita Fiscal

15. Datos Consorcio



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, 06 de abril de 2021  
1100.12.40.21.069

Radicación: \*200018262021\*

Fecha: 06/04/2021 Hora: 12:53:25  
Remite: VENTANILLA UNICA  
Destinatario: JORGE IVAN OSPINA - FLOWER ENRIQUE ROJAS  
Empresa: DT ADMINISTRACION CENTRAL

Folios: 1

Doctor  
**JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ**  
Alcalde  
Distrito Especial de Santiago de Cali

Doctor  
**FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES**  
Presidente Concejo Distrito de Santiago de Cali

ASUNTO: Informe Preliminar Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali Incluye Concejo, Vigencia 2020

En cumplimiento al Plan de Vigilancia Control Fiscal Territorial 2021 – PVCFT, al Procedimiento Auditor, *Auditoría Financiera y de Gestión AF* – Versión 02 de la Contraloría General de Santiago de Cali, y a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT en el marco de las normas internacionales ISSAI, de manera atenta remito en medio magnético y físico, lo del asunto.

Con el fin de garantizar el debido proceso, y derecho a la contradicción, este ente de control otorga un plazo de tres (03) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Frente a lo anterior, la Contraloría General de Santiago de Cali ha determinado, dentro del Procedimiento Auditor, *Auditoría Financiera y de Gestión AF* – Versión 02, que el plazo de respuesta al Informe Preliminar, por parte de los entes auditados, es de tres (3) días hábiles posteriores a la recepción del mismo, siendo **facultativo** del ente de control extender dicho plazo hasta en dos (2) días.

La respuesta a las observaciones debe ser radicada en medio físico y magnético (**Formato Word**) en la Ventanilla Única de la Contraloría General de Santiago de Cali, ubicada en el piso séptimo (7) del del Centro Administrativo Municipal - CAM y deben ser dirigidas a la Dirección Técnica competente.

El Departamento Administrativo de Control Interno deberá, en el marco de sus responsabilidades, suministrar este informe a los responsables de cada




“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

104

organismo, y comunicar o trasladar a los partícipes de los hechos que ya no se encuentren vinculados a los sujetos de control de la presente auditoría, con el propósito de garantizar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y en especial el derecho de defensa y contradicción.

Atentamente,



**JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA**  
Director Técnico ante la Administración Central

Adjunto: Lo enunciado en 190 folios

C.C.: Dr. Jaime López Bonilla – Director de Departamento Administrativo de Control Interno y Gestión de Calidad  
Dr. Flower Enrique Rojas Torres – Presidente del Concejo Distrital

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Lukas Steveent González Peñaloza	Auditor Fiscal II	
Revisó	Juan Carlos Montoya Montoya	Director Técnico	
Aprobó	Juan Carlos Montoya Montoya	Director Técnico	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)





**DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

**AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE  
SANTIAGO DE CALI INCLUYE CONCEJO DISTRITAL, VIGENCIA 2020**

**1200.12. 40.21.001**

**INFORME PRELIMINAR**

**SANTIAGO DE CALI D.E.  
5 DE ABRIL DE 2021**

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

**MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA**  
Contralora General de Santiago de Cali

**JEFFERSON ANDRÉS NUÑEZ ALBÁN**  
Subcontralor

**JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA**  
Director Técnico ante la Administración Central –  
Supervisor

**MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ**  
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo –  
Supervisora

**MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS**  
Directora Técnica ante el Sector Físico  
Supervisora

**LUIS CARLOS PIMIENTA ROBLEDO**  
Director Técnico ante el Sector Educación  
Supervisor

**RODRIGO PÉREZ TIGREROS**  
Director Técnico ante el Sector Salud  
Supervisor

**EQUIPO DE AUDITORÍA**

**LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA**  
Auditor Fiscal II - Líder de auditoría

**OSCAR MARINO RUÍZ JIMÉNEZ**  
Auditor Fiscal II

**NAZLY JULIETH RUÍZ ZÚÑIGA**  
Auditor Fiscal II

**EDISON LOZANO MOSQUERA**  
Auditor Fiscal II

**ROSSE MARY OTERO BEJARANO**  
Auditor Fiscal I

**MARTHA CECILIA TORRES GARCÍA**  
Auditor Fiscal I



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



**GIOVANNI CAMAYO VELASCO**  
Auditor Fiscal I

**JHON FERNANDO FERNÁNDEZ CARABALÍ**  
Auditor Fiscal I

**DOMAR ORLANDO MURCIA CHAVARRO**  
Profesional Universitario

**LUZ MARINA MARÍN CUEVAS**  
Profesional Universitario

**MARÍA LELIS VALENCIA HERRERA**  
Profesional Universitario

**JAMES ARROYO BOTERO**  
Profesional Universitario

**JOSÉ GUSTAVO VILLA MACHETE**  
Profesional Universitario

**FANNY BONILLA OROBIO**  
Profesional Universitario

**LUIS GUILLERMO BARROS ORTIZ**  
Profesional Universitario

**LUIS FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR**  
Profesional Universitario

**ALBA LIDA MENA CASTELLANOS**  
Profesional Universitario

**NEILL ALEX MENA LLOREDA**  
Auditor Fiscal I

**JUAN CARLOS ESCOBAR VALDERRAMA**  
Auditor Fiscal II

**JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA**  
Auditor Fiscal I

**LUZ MARINA PÉREZ CASTILLO**  
Profesional Especializado

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



**SANDRA YANETH ZAPATA MORA**  
Profesional Universitario

**MARÍA FERNANDA ROJAS BUITRAGO**  
Profesional Universitario

**HÉCTOR BENAVIDES PORTOCARRERO**  
Profesional Universitario

**JOSÉ LIZARDO BURBANO ORTIZ**  
Técnico Operativo

**FELIPE ANDRÉS SARDI URREA**  
Auditor Fiscal II

**MANUEL DE JESÚS SILVA CASTILLO**  
Auditor Fiscal I

**DIEGO FERNANDO BEDOYA LOZADA**  
Auditor Fiscal I

**DARÍO FERNANDO GÓMEZ BENAVIDES**  
Profesional Universitario

**PAUL ENRIQUE CIFUENTES LOZANO**  
Técnico Operativo

**ADRIANA CEDEÑO LÓPEZ**  
Auditor Fiscal II

**DACIO ALJADI GONZÁLEZ ÁLVAREZ**  
Profesional Especializado

**NUBIA MARGOTH MIRANDA BOLAÑOS**  
Profesional Universitario

**JORGE ELIÉCER REYES TIGREROS**  
Profesional Universitario

**JANETH SOCORRO DAZA CAJAS**  
Profesional Universitario

**ANA CRISTINA RENDÓN RENDÓN**  
Técnico Operativo

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**





**HAROLD WILMER GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
Técnico Operativo

**EUMELIA AYALA CORRALES**  
Técnico Operativo

**MANUELA ELIZABETH ÁNGULO RIVERA**  
Auditor Fiscal II

**STELLA VALENCIA VALLECILLA**  
Auditor Fiscal I

**HUUBERTH ALONSO GALLEGU QUIJANO**  
Profesional Universitario Quijano

**LUIS ALFONSO GONZÁLEZ PALACIOS**  
Profesional Especializado

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>8</b>
1.1. Sujeto de Control	8
1.2. Objetivo	9
1.3. Responsabilidades	9
1.4. Alcance	10
1.5. Marco Regulatorio Aplicable	10
<b>2. HECHOS RELEVANTES</b>	<b>12</b>
<b>3. MUESTRA DE AUDITORÍA</b>	<b>13</b>
3.1. Gestión Contractual	13
3.2. Gestión Planes Programas y Proyectos	16
3.3. Gestión Financiera	16
<b>4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	<b>17</b>
<b>4.1. Macroproceso Gestión Financiera</b>	<b>17</b>
4.1.1. Análisis estados Financieros	17
4.1.1.1. Activos	18
4.1.1.2. Pasivos	25
4.1.1.3. Patrimonio	27
4.1.1.5. Estado de Resultados	30
4.1.1.6. Control Interno Contable	35
<b>4.2. Macroproceso Gestión Presupuestal</b>	<b>37</b>
4.2.1. Análisis Gestión presupuestal	37
4.2.1.1. Ejecución presupuestal de ingresos	39
4.2.1.2. Ejecución presupuestal de gastos	40
4.2.1.3. Indicadores Financieros	42
4.2.1.4. Deuda Publica	45
4.2.2. Análisis Gestión de la inversión y del gasto	47
4.2.2.1. Gestión de Planes Programas y Proyectos	47
4.2.2.2. Gestión Contractual	48
<b>5. ANÁLISIS CONTROL FISCAL INTERNO</b>	<b>50</b>
5.1. Marco Metodológico	50
5.2. Evaluación	52



5.2.1.	Riesgo inherente	52
5.2.2.	Diseño de Controles	53
5.2.3.	Efectividad de los Controles	54
5.2.4.	Concepto Control Fiscal Interno	55
6.	ANÁLISIS PLAN DE MEJORAMIENTO	56
7.	ANÁLISIS RENDICIÓN DE LA CUENTA	61
8.	ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES	62
9.	RELACIÓN DE OBSERVACIONES	72
9.1	Macroproceso Gestión Financiera	72
9.2	Macroproceso Gestión Presupuestal	80
9.2.1	Gestión Presupuestal	80
10.	ANEXOS	185
10.1.	Estados Financieros	185
10.2.	Presupuesto	186



## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. SUJETO DE CONTROL

El Distrito de Santiago de Cali, como ente territorial, tiene como objetivo generar las condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Constitución Política de Colombia, Capítulo 3 del Régimen Municipal.

**Artículo 311** como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Funciones:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso municipal.
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y, en coordinación con otras entidades.
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley.
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



## 1.2. OBJETIVO

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto del Distrito de Santiago de Cali reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el fenecimiento, mediante la opinión a los estados financieros, opinión al presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto.

## 1.3. RESPONSABILIDADES

### Sujeto de Control

El Distrito de Santiago de Cali, es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable en cada caso y del contenido de la información suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali, así como del control interno que considere necesario para permitir que toda la información se encuentre libre de incorrección material, debida a fraude o error.

### Responsabilidad de la CGSC

La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali es obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad.

La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado a cabo esta auditoría Financiera y de Gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según la Resolución por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI - GAT.



#### 1.4. ALCANCE

- Evaluación del Macroproceso Financiero y sus procesos significativos a 31 diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la opinión a los Estados Financieros.
- Evaluación del Macroproceso Presupuestal y sus procesos significativos a 31 diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido, hasta la opinión al presupuesto y el concepto de la gestión de la inversión y del gasto.
- Evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno a 31 de diciembre de 2020, iniciando con la prueba de recorrido a procesos significativos, hasta el concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.
- Revisión de la cuenta anual consolidada de la vigencia 2020, iniciando con la evaluación de la oportunidad, hasta el pronunciamiento de la suficiencia y calidad de la información rendida.

#### 1.5. MARCO REGULATORIO APLICABLE

- Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación Estatal
- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción
- Decreto 019 de 2012 Antitrámites
- Decreto 1510 de 2013 Reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- Ley 594 de 2000 Ley de Archivo
- Ley 87 de 1993.
- Constitución Política de Colombia
- Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- Decreto 111 de enero 15 de 1996.
- Decreto 403 de marzo 2020
- Ley 99 de 1993 sobre el Medio Ambiente y demás normas aplicables
- Plan de Desarrollo 2020-2023 "Cali, Unida por la vida" Acuerdo 0477 de 2020
- Decreto 516 de 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias"
- Reglamentaciones internas del Municipio de Cali, aplicables a los procesos que desarrolla la entidad.
- Plan de Desarrollo 2016 -2019 – "Cali Progresas Contigo", aprobado por el Concejo Municipal por medio de Acuerdo No. 0396 de 2016.
- Política de Gestión ambiental urbana del Ministerio del medio ambiente 2002

3000 PSI" por 71.630.852, no se registra publicado en el SECOP II los informes parciales de supervisión ni de Interventoría, no obstante, dichos informes reposan en los expedientes de los contratos.

El Decreto N°1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1 señala que "la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación".

En el 2014 se crea la Ley 1712 de Transparencia que establece el derecho fundamental de acceso a la información pública, tema que fue desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, el cual estableció que los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueban la ejecución del contrato.

La Circular N° 4135.030.22.2.0096.000706 del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, estableció los lineamientos para la correcta publicación de los documentos, anexos del proceso de contratación realizados a través del SECOP II, señalando en el punto 2 los documentos de la etapa contractual "informes parciales y/o final de supervisión" se publican en la sección N° 7 "ejecución del contrato".

Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad y transparencia previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la información pública previsto en la Ley 1712 de 2014.

Esta situación se presenta presuntamente por falta de monitoreo y control, que impide que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los contratistas, de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna, a fin de garantizar el acceso a los documentos públicos, los principios de publicidad y transparencia, constituyendo un presunto incumplimiento del deber funcional al tenor de los numerales 1,7 y 26 del Artículo 34 y numeral 1 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.

#### **Departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA**

#### **Observación administrativa N° 55 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito"**

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la "construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936", cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061).

Se constató que el puesto de control y vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos, explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali.

Igualmente, en la actividad de siembra de árboles y emplantación como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar.

En visita realizada por este órgano de control el 12 de marzo del 2021, a la obra en mención se evidenció que la misma no está terminada, y por consiguiente no se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior, no fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente:

*"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

*Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".*

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**





*"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*

El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.

Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

Los presuntos hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de la necesidad por la cual nació el contrato, el cual buscaba la mitigación y control de algunos impactos ambientales evidenciados actualmente el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, como son: Minería ilegal con la correspondiente contaminación de las fuentes hídricas, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de flora y fauna y asentamientos humanos de desarrollo incompleto. El no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia, configuraría un presunto detrimento patrimonial, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

[1] Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario – deroga la Ley 734 de 2002 – vigencia diferida al 1 de julio de 2021

**Observación administrativa N° 56 con presunta incidencia Disciplinaria**  
- Deficiencias en los informes del supervisor.

En la Evaluación proceso de Selección de Mínima Cuantía que dio origen al contrato No. 4133.010.26.1.477-2020 adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuyo objeto es: *"Prestar servicios para la atención y cuidado de animales silvestres del Hogar de Paso del DAGMA, su operación y mantenimiento, en el distrito de Santiago de Cali, garantizando el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del proyecto CONTROL AL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI", con ficha BP-26000830*, suscrito el 29 de mayo de 2020 por \$87.453.513, se evidenció lo siguiente:

- a. El informe parcial de supervisión no detalla el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista, ni refiere el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución; el informe final de supervisión relaciona los insumos adquiridos para la atención alimentaria, tratamiento médico y quirúrgico sin detallar las fechas de recibo e ingresos de los mismos conforme al cronograma de ejecución y entrega de productos.
- b. No diligencia los ítems donde se consigna la información detallada y precisa correspondiente a Seguridad Social y Parafiscales, durante los meses de ejecución del contrato.
- c. Los informes de supervisión no dan cuenta de los soportes de la ejecución del contrato como: facturas o documentos equivalentes de compra de insumos para la atención alimentaria de los especímenes albergados en el Hogar de Paso, compra de insumos, materiales y medicamentos para los procedimientos quirúrgicos de los especímenes de fauna silvestre.
- d. Los informes de supervisión carecen de registro fotográfico de todos los especímenes vivos o muertos que ingresan al Hogar de paso y de las especies que son reubicadas, no se indica el número de salvóconducto, nombre del responsable, ni destino como lo establecen los Estudios Previos (Pág.16).

La Ley 80 de 1993, Artículo 4 señala es deber de las entidades estatales exigir al contratista la *"ejecución idónea y oportuna del objeto contratado"* igualmente en el Artículo 5 es deber del contratista colaborar *"con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad"*.

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**





El inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", señala "La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos".

El Manual de Contratación del Municipio de Santiago de Cali -Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, en el punto 10.2.1 establece que durante la ejecución del contrato el supervisor debe realizar un seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas (...) El supervisor debe documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los medios de comunicación oficiales de la Entidad.

El punto No. 3.4 del referido Manual establece que quien desempeñe actividades de supervisión debe cumplir las normas aplicables a dicha tarea y acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación y en Anexo 3 de vigilancia contractual, adelantando la vigilancia Administrativa, Jurídica, Técnica, Financiera, Presupuestal y Contable del contrato.

La Invitación Pública del PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4133.010.32.1.003-2020, en el punto No. 29 señala algunas de las actividades y funciones principales a cargo del supervisor, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Lo anterior situación se causó presuntamente por incumplimiento de las funciones de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión, generando impedimentos al Ente de Control para la verificación del cumplimiento del objeto contractual, constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>1</sup>, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

#### **Observación administrativa N° 57 - Debilidades en Gestión Documental**

Se evidenció que en los procesos de Selección de Mínima Cuantía suscritos por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente No. 4133.010.26.1.404-2020, cuyo objeto es: "Prestación del servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula para contribuir al desarrollo de

<sup>1</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el Artículo 265 de la ley 1952 de 2019







Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado N°: 202141330100073101

No. Caso: 116041

Fecha: 14-04-2021 18:30:27

TRD: 4133.010.22.2.0470.007310

Rad. Padre: 202141330100071852

MARIA FERNANDA AYALA ZAPATA

AV 2 Norte # 10 - 70

CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ASUNTO: Respuesta del DAGMA a observaciones Informe Preliminar Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali Incluye Concejo, Vigencia 2020

Cordial saludo:

En atención al informe mencionado en el asunto, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente-DAGMA, remite la respuesta a las observaciones, en los siguientes términos, solicitando, de manera muy respetuosamente modificar la incidencia del hallazgo o eliminarla, según el caso:

**1. Observación administrativa N° 55 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito"**

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la "construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936", cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061).

Se constató que el puesto de control y vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos,

Dir. Avenida 5AN # 20 - 08 Tel. 5240580

[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)

explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali.

Igualmente, en la actividad de siembra de árboles y emplantación como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar.

En visita realizada por este órgano de control el 12 de marzo del 2021, a la obra en mención se evidenció que la misma no está terminada, y por consiguiente no se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior, no fue logrado el objeto contractual y atendido las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061.

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente:

*"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

*Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".*

*"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*



El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.

Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

Los presuntos hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de la necesidad por la cual nació el contrato, el cual buscaba la mitigación y control de algunos impactos ambientales evidenciados actualmente el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, como son: Minería ilegal con la correspondiente contaminación de las fuentes hídricas, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de flora y fauna y asentamientos humanos de desarrollo incompleto. El no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia, configuraría un presunto detrimento patrimonial, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011. [1] Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario – deroga la Ley 734 de 2002 – vigencia diferida al 1 de julio de 2021

Respuesta: ✓

Por medio de la presenta el DAGMA hace un recuento completo del Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019, con el fin de evidenciar que dicho contrato fue





ejecutado y que a pesar del balance de obra que fue necesario realizar, el Puesto de Control El Arbolito, ahora llamado Centro Integrado de la Ruralidad El Arbolito.

### CONTEXTUALIZACION

El DAGMA, efectivamente suscribió Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019, con el CONSORCIO ARBOLITO 2019 NIT N° 901305899-2, cuyo objeto consiste en: "La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936".

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios, se eligió a AZ INGENIEROS S.A.S, NIT. 805.014.686-3, para: "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra pública que resulte de la licitación pública No. 4133.010.32.1.637-2019".

De acuerdo con lo pactado en la CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las contempladas en el anexo 9 del pliego de condiciones definitivo.

El contrato cuenta con acta de inicio del 20 de agosto de 2019, hasta el día 23 de diciembre de 2019 y con una prórroga otorgada por medio del otrosí No. 1, al Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA y el CONSORCIO ARBOLITO 2019 NIT N° 901305899-2 (**Anexo 55.1: Documento Acta de inicio Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019; Anexo 55.2: Documento Otrosí No.1 Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019**).

### TRAZABILIDAD DE OBRA

Dir. Avenida 5AN # 20 - 08 Tel. 5240580

[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)

Por medio de la presente se realiza una trazabilidad del proceso de ejecución del Contrato de Obra No. 4133.010.26.1275 de 2019, en la cual se manifiestan los inconvenientes ajenos a la entidad para la ejecución de actividades de construcción del puesto de control EL ARBOLITO, los cuales son las justificaciones para argumentar la Reserva Presupuestal realizada en la vigencia 2019, al Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275-2019 y así poder reservar **su monto** para el 2020.

Esta solicitud se sustentó en razones de tipo técnico, que no podían ser previsibles para el DAGMA y no son atribuibles ni a la entidad, ni al contratista ni a la interventoría y estuvo basada en las siguientes consideraciones contingentes:

1. Imposibilidad de ingresar al área de trabajo por el plazo de un mes debido a la socialización del proyecto.
2. Las obras de pavimentación de la vuelta de occidente afectaron las condiciones de la escorrentía natural de las aguas lluvias, obligando a realizar análisis y evaluaciones sobre la estabilidad de los taludes del proyecto y de las obras de manejo de las aguas de escorrentía.
3. Las continuas lluvias que se presentaron en los días sucesivos al inicio de actividades y que se han extendido durante los últimos meses han impedido la correcta realización de las actividades de conformación de terrazas y la operación de la maquinaria en obra.
4. Las últimas jornadas de paro nacional que se han realizado en el transcurso del mes de noviembre y diciembre de 2019, los cuales han imposibilitado el traslado de los operarios y obreros a la obra, así como el suministro de materiales (roca muerta y estructura metálica), lo cual retrasaron diversas actividades.
5. Inconsistencias en los diseños hidráulicos, eléctricos, topografía y arquitectónicos, este factor se presenta dado que al momento de realizar la limpieza y el descapote del terreno, se encontró que las cotas y localización de los edificios proyectados no coincidían con los niveles de los planos, por lo que fue necesarios plantear diferentes rediseños y ajustar las obras de estabilización propuestas inicialmente.



Al respecto la interventoría, presenta un informe sobre las situaciones de fuerza mayor, que se presentaron durante la ejecución del contrato:

1. El estado legal del contrato es el siguiente:

Contrato Obra Publica No:	4133.010.26.1.1275 de 2019
Objeto:	La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936
Contratante:	MUNICIPIO DE CALI - DAGMA
Contratista:	CONSORCIO ARBOLITO 2019
Nit:	901.305.899-2
Representante Legal	ANABELLA TOSCANO
Valor del Contrato:	\$ 1.990.299.061,00
Plazo:	CUATRO (04) MESES
Fecha de Iniciación:	20 de Agosto de 2019
Fecha de Terminación Inicial:	23 de Diciembre de 2019

2. Hechos No Previsibles durante la planeación y ejecución del contrato:

- a) La socialización del proyecto estuvo a cargo de personal de Parques Nacionales PNN y del Dagma; se realizaron varias reuniones con la comunidad durante los meses de agosto y septiembre y la socialización final se llevó a cabo con toda la



comunidad en la caseta comunal de Peñas Blancas el 22 de septiembre de 2019; el contratista inició actividades en campo el 26 de septiembre de 2019. De acuerdo a lo anterior, el cronograma de actividades previsto se retrasó 33 días.

- b) Durante la ejecución de las obras se presentaron condiciones climáticas adversas, que afectaron el normal desarrollo de la ejecución del contrato, especialmente las actividades de conformación de terrazas (excavaciones y rellenos) y de cimentación de las diferentes estructuras, debido a que se presentaron suspensiones y retrasos por efecto de las lluvias; al respecto la interventoría pasó los siguientes registros:

El 28 de septiembre no se pudo ingresar maquinaria por cuestiones climáticas.  
El 30 de septiembre se presentan fuertes lluvias.  
El 2 de octubre se suspenden labores a la 1:30 pm por motivos climáticos.  
El 3 de octubre no fue posible iniciar labores por motivos climáticos.  
El 12 de octubre se presentan lluvias que impiden realizar trabajos con los equipos.  
El 18 de octubre se presentan lluvias en horas de la tarde.  
El 19 de octubre no fue posible iniciar labores por motivos climáticos.  
El 21 de octubre se suspenden labores por motivos climáticos.  
El 22 de octubre se presentan nuevamente lluvias y no hay personal en la obra.  
El 12 de noviembre se presentan lluvias desde las 9 am  
El 13 de noviembre no se pueden ejecutar labores por humedad en el terreno por lluvias del día anterior.  
El 21 de noviembre los trabajadores no pudieron subir a la obra por el paro nacional.  
El 23 de noviembre se suspenden labores por fuertes lluvias en horas de la tarde.  
El 4 de diciembre no hay personal en obra por inconvenientes con el transporte.  
El 5 de diciembre llueve en horas de la noche.

De acuerdo con los registros de lluvias que tuvo la interventoría, el cronograma de actividades previsto se retrasó 13 días, producto de los retrasos y suspensión de actividades por no poder operar los equipos o por tener que esperar que los materiales de relleno tengan las condiciones óptimas de humedad para ser compactadas. En el

**ANEXO 55.3** se presentan los Registros Pluviométricos de la Estación Yanaconas de la CVC del año 2019, que dan fe de lo manifestado.

- c) Las jornadas de paro nacional, realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 2019, paralizaron completamente las obras durante tres (3) días y afectaron el suministro de materiales, lo cual retrasó las actividades de conformación de terrazas y la construcción de los pilotes de algunas estructuras. De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que el cronograma de actividades previsto se retrasó 5 días.
- d) Las obras de pavimentación de la vía Vuelta de Occidente, en el tramo Venteaderos – Peñas Blancas, ejecutadas por el Consorcio Esperanza, se realizaron de manera paralela durante la ejecución del Contrato de Obra No. 4133.0.26.1.1275-2019. Dicha vía, al encontrarse ubicada en la parte superior del proyecto del Arbolito, afectó las condiciones de la escorrentía natural de las aguas lluvias, obligando a realizar análisis y evaluaciones sobre la estabilidad de los taludes del proyecto y de las obras de manejo de las aguas lluvias y de escorrentía; dicha situación sumada a qué al momento de realizar las actividades de localización y de conformación de las terrazas, especialmente las del lote 2 (carabineros). Se encontró que los niveles de las cabañas en terreno eran, diferentes a los niveles de los planos, por lo que fue necesario plantear diferentes rediseños y ajustar las obras de estabilización propuestas inicialmente, dado que dichas obras al momento de construirse eran de mayor altura y en algunos casos, los muros en gaviones propuestos inicialmente, tuvieron que ser cambiados por muros en concreto, esta situación técnica era de vital importancia resolver, para poder garantizar la estabilidad de las obras a ejecutar en los dos lotes.

Para realizar los rediseños, se requirió contar con el concurso de especialistas en geotecnia y en estructuras para poder determinar las condiciones técnicas del terreno, el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía y rediseñar las obras de estabilidad, cuyos detalles se presentan en el **ANEXO 55.4**.



Las actividades de ajustes y rediseños representaron que las actividades de construcción de las obras de estabilización, se retrasaran alrededor de 3 semanas de acuerdo con el cronograma propuesto.

#### **ELEMENTOS TECNICOS QUE AFECTARON EL VALOR DEL CONTRATO**

1. Las obras de pavimentación de la Vuelta de Occidente, afectaron las condiciones de escorrentía natural de las aguas lluvias, obligando a realizar análisis y evaluaciones sobre la estabilidad de los taludes del proyecto y de las obras de manejo de aguas de escorrentía.

Las obras de pavimentación de la vía Vuelta de Occidente, en el tramo Venteaderos – Peñas Blancas, ejecutadas por el Consorcio Esperanza, se realizaron de manera paralela durante la ejecución del Contrato de Obra N. 4133.0.26.1.1275-2019.


Dicha vía, al encontrarse ubicada en la parte superior del proyecto del Puesto de Control del Arbolito, objeto del contrato en mención, afectó las condiciones de la escorrentía natural y permeabilidad de las aguas lluvias en el área aferente del proyecto, obligando a realizar análisis y evaluaciones sobre la estabilidad de los taludes del mismo y de las obras de manejo de las aguas lluvias y de escorrentía.

Esta situación, determinó la necesidad de realizar al proyecto obras de estabilización de taludes y de manejo de aguas lluvias que no estaban previstas inicialmente en el proyecto; para adelantar el diseño de las mismas se requería contar con estudios de geotecnia detallados, los cuales fue necesario realizar, previo a los diseños mencionados.

El proyecto contaba con resultados geotécnicos producto de una Investigación Mínima, realizada en la etapa de elaboración de estudios y diseños, sin embargo la interventoría considero que, si bien el criterio de realizar una investigación mínima para determinar las condiciones del suelo para la cimentación de las estructuras, era una herramienta válida técnicamente, existen unas condiciones específicas y particulares del proyecto, que hacen necesario contar con un estudio de suelos como lo establece el artículo E.2.1.2. Título E de la Norma Sismo-resistente NSR-10, para garantizar la estabilidad de las obras a construir. Dentro de las condiciones específicas y particulares se destacan las siguientes:



- Los niveles de terreno de las terrazas del Lote 2 (carabineros), son mayores a los niveles de diseño, lo cual implicó que, para el proceso constructivo, se debiera revisar y ajustar las obras de estabilidad propuestas (muros); para ello se requirió contar con parámetros geotécnicos que solo los determinaba un estudio de suelos.
- Las condiciones de las lluvias y precipitaciones del predio son altas, razón por la cual, se consideraron obras de drenaje y de control de escorrentías, para garantizar la estabilidad del proyecto; para el diseño de dichas obras, se tuvo en cuenta las características de las lluvias, las áreas aferentes, la topografía y las características de la geología, infiltración y erosionabilidad de los suelos, estos últimos puntos los incluye un estudio de suelos.
- Se evidenciaron algunos antecedentes de deslizamientos en el corregimiento de los Andes, como por ejemplo el deslizamiento rotacional sobre el talud inferior de la vía interna del centro del poblado y en la parte oriental de la cancha de fútbol. Las causas de los deslizamientos fueron la Infiltración de aguas de escorrentía por falta de obras para el control de un drenaje adecuado y periodos prolongados de lluvias y altas precipitaciones.  
Por lo anterior, se consideró necesario realizar un estudio de suelos para poder contar con los parámetros y variables técnicas necesarias, que permitan diseñar las obras de estabilización de taludes y manejo de aguas lluvias que requiere el proyecto, como se puede evidenciar en los siguientes registros fotográficos:



Pavimentación vía.





Obras estabilización terrazas



2. Las continuas lluvias que se presentaron en los días siguientes al inicio de actividades y que se extendieron durante los últimos meses del 2019.

Durante la ejecución de las obras, se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron el normal desarrollo de las actividades, especialmente las actividades de conformación de terrazas (excavaciones y rellenos) y de cimentación de las diferentes estructuras, debido a que se han presentado suspensión y retrasos por efecto de las lluvias, tal como se indica en el literal b, del punto 2, de este escrito, respecto de la relación de diferentes situaciones que afectaron el desarrollo de la obra, por aparte de la interventoría, el cual data de un retraso de 13 días aproximadamente. Hechos que se prueban con Registro Pluviométrico de la Estación Yanaconas de la CVC del año 2019, conforme anexo 55.3 y el siguiente registro fotográfico:



3. Las últimas jornadas de paro nacional que se llevaron a cabo en el transcurso de los meses de noviembre y diciembre 2019.



Por todo lo anterior, fue necesario realizar un balance de obra, con el fin de poder continuar con la ejecución del contrato en el 2020 y garantizar el cumplimiento del objeto del mismo.

#### AÑO 2020

Al inicio del 2020, el Contrato de Obra No. 1275-2019, cuenta con una prórroga vigente hasta el 28 de febrero de 2020, realizada a través del otro si No. 2 y con Reserva Presupuestal sustentada en la Resolución No. No. 4133.010.21.0.1500 de 2019 del 17 de diciembre de 2019.

Posteriormente, se amplió el plazo de ejecución del contrato, hasta el 31 de marzo de 2020, a través del Otro Si No. 3. En el mes de marzo de 2020, comienza la Pandemia Nacional, conforme Decreto No. 385 del 12 de marzo de 2020, lo cual obliga a suspender el Contrato a través del acta de suspensión No. 1 del mismo día, hasta el 13 de abril. Esta suspensión se amplió a través del Acta de suspensión No. 2, hasta el 27 de abril, con el Acta de Suspensión No. 3 hasta el 11 de mayo, con el Acta de Suspensión No. 4 hasta el 18 de mayo, día en que se reiniciaron las actividades de obra suspendidas y que tuvieron plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2020.

Posteriormente, se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2020, a través del Otro Si No. 4. El 18 de junio, se solicitó la suspensión del contrato hasta el 21 de julio, a través del Acta de Suspensión No. 5 y se amplió el plazo hasta el 10 de agosto a través del acta de suspensión No. 6. A través del acta de reanudación del 10 de agosto, se amplió la suspensión hasta el 22 de agosto, teniendo como fecha final de ejecución el 30 de agosto de 2020.

En visita de campo realizada en el mes de agosto de 2020, se verifica el estado final de la obra, donde se evidencia lo siguiente:

Las actividades reportadas por interventoría, de acuerdo al balance final de obra presentado para la cabaña de Carabineros, a la fecha la conexión de la energía pública por parte de Emcali no ha llegado al sector, por lo cual quedan las conexiones internas probadas y entregadas, pero sin la respectiva alimentación del fluido de energía.

De acuerdo al balance final de obra y las modificaciones realizadas durante la ejecución del contrato, se informa el estado final de obra, así:

Dir. Avenida 5AN # 20 - 08 Tel. 5240580

[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



Aspectos generales del proyecto: Las actividades incluidas para el presupuesto del proyecto correspondientes a los aspectos generales que guardan relación con su caracterización técnica y los elementos de soporte para la inclusión de servicios públicos. Para ellos fue necesario incluir cambios en los diseños geotécnicos que afectaron los diseños estructurales, hidráulicos y eléctricos, lo cual aumentó el valor de este rubro, lo cual tuvo que ser complementados en razón a lo descrito al inicio del presente informe, con relación a los cambios ocasionados en el terreno, por la pavimentación de la Vuelta de Occidente. Esto obligó a eliminar ítems del presupuesto inicial como: Adecuación de los potreros (actividad necesaria para el pastoreo de los caballos), Eliminar la cubierta del área de incautaciones y suprimir las garitas de vigilancia y el área de compostaje. Así mismo, se reforzaron las actividades de estabilización de taludes, aumentando su costo en un 200%. La zona de parqueo quedó compactada y con una capa de gravilla.

#### CABAÑA DE CARABINEROS:

El estado final de la cabaña de Carabineros queda de la siguiente manera:

Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto incluye los elementos hidrosanitarios y las actividades eléctricas, incluyendo la iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso e instalación de cerámica. Así mismo, falta la instalación de cielo falso en la totalidad de cuartos y áreas de servicio de la cabaña. Es de anotar que, de los 6 baños, 2 quedaron completos con instalación de cerámica y batería sanitaria completa. Los otros 4 están pendientes de este acabado. Adicional, la cocina tiene instalados todos los elementos (de obra civil) necesarios para su funcionamiento. El sistema séptico se encuentra instalado.

La totalidad de la cabaña cuenta con puertas y ventanas (incluyendo los vidrios) y se instaló un angeo para control de moscos, que cierra el contorno superior de la cubierta. Por último, para los cuartos en los que la estructura incluye closet, los acabados en carpintería, no fueron incluidos en el balance.



#### CABALLERIZAS Y VETERINARIA:

Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto incluye los elementos hidrosanitarios y las actividades eléctricas, incluyendo la iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso. De igual manera, puertas, bebederos para cada una de las caballerizas, brete para equinos y angeo perimetral en la parte de la cubierta.

#### CABAÑA Y SALÓN DE REUNIONES DAGMA - PNN:

Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto NO incluye los elementos hidrosanitarios y ni las actividades eléctricas ni elementos de iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso e instalación de cerámica. Así mismo, falta la instalación de cielo falso en la totalidad de cuartos y áreas de servicio de la cabaña. Las zonas de baños cuentan con instalaciones sanitarias, pero aun no cuentan con instalaciones hidráulicas ni acabados de cerámica y batería sanitaria. El sistema séptico se encuentra instalado.

La totalidad de la cabaña no cuenta con puertas ni ventanas.

Por último, para los cuartos en los que la estructura incluye closet, los acabados en carpintería, no fueron incluidos en el balance. Cuenta con los tanques de agua, pero no han sido instalados.

A continuación, se adjunta el balance de obra final entregado por la interventoría con fecha 31 de mayo de 2020, el informe final de interventoría, donde se encuentra detallado todo lo relacionado en la presente respuesta. **(Ver Anexo 55.5. Informe Interventor)**

Anexos adicionales:

Del 55.6 al 55.11 y del 55.13 al 55.24



Con lo anterior se puede evidenciar que el objeto del contrato fue ejecutado y se cuenta con la infraestructura y servicios públicos requeridos para el funcionamiento de las dos cabañas (Carabineros y DAGMA). Sin embargo, ante las obras adicionales requeridas y no contempladas en el contrato inicialmente; queda pendiente la realización de obras complementarias, con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura existente. Vale advertir que, dichos recursos ya fueron programados dentro del POAI 2021.

De acuerdo a todo lo anterior, se solicita que la observación con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal sea levantada, teniendo en cuenta todo lo manifestado y las pruebas obrantes en la carpeta del expediente contractual, como son, informes de interventoría y contratista, entre otros.

De igual manera se solicita la programación de una mesa técnica, y de ser necesario una nueva visita entre DAGMA y Contraloría, con el fin de verificar lo expuesto en el presente documento.

## **2. Observación administrativa N° 56 con presunta incidencia Disciplinaria - Deficiencias en los informes del supervisor.**

En la Evaluación proceso de Selección de Mínima Cuantía que dio origen al contrato No. 4133.010.26.1.477-2020 adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuyo objeto es: *"Prestar servicios para la atención y cuidado de animales silvestres del Hogar de Paso del DAGMA, su operación y mantenimiento, en el distrito de Santiago de Cali, garantizando el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del proyecto CONTROL AL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI", con ficha BP-26000830*", suscrito el 29 de mayo de 2020 por \$87.453.513, se evidenció lo siguiente:

- a. El informe parcial de supervisión no detalla el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista, ni refiere el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución; el informe final de supervisión relaciona los insumos adquiridos para la atención alimentaria, tratamiento médico y



DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE  
SANTIAGO DE CALI INCLUYE CONCEJO DISTRITAL, VIGENCIA 2020

1100.12. 40.21.001

INFORME FINAL

SANTIAGO DE CALI D.E.

4 DE MAYO DE 2021

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali  
[www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



**MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA**  
Contralora General de Santiago de Cali

**JEFFERSON ANDRÉS NUÑEZ ALBÁN**  
Subcontralor

**JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA**  
Director Técnico ante la Administración Central  
Supervisor

**MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ**  
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo  
Supervisora

**MELBA LORENA AGUAS BASTIDAS**  
Directora Técnica ante el Sector Físico  
Supervisora

**LUIS CARLOS PIMIENTA ROBLEDO**  
Director Técnico ante el Sector Educación  
Supervisor

**RODRIGO PÉREZ TIGREROS**  
Director Técnico ante el Sector Salud  
Supervisor

**EQUIPO DE AUDITORÍA**

**LUKAS GONZÁLEZ PEÑALOZA**  
Auditor Fiscal II - Líder de auditoría

**OSCAR MARINO RUÍZ JIMÉNEZ**  
Auditor Fiscal II

**NAZLY JULIETH RUÍZ ZÚÑIGA**  
Auditor Fiscal II

**EDISON LOZANO MOSQUERA**  
Auditor Fiscal II

**ROSSE MARY OTERO BEJARANO**  
Auditor Fiscal I

**MARTHA CECILIA TORRES GARCÍA**



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**

32

Auditor Fiscal I  
**GIOVANNI CAMAYO VELASCO**  
Auditor Fiscal I

**JHON FERNANDO FERNÁNDEZ CARABALÍ**  
Auditor Fiscal I

**DOMAR ORLANDO MURCIA CHAVARRO**  
Profesional Universitario

**LUZ MARINA MARÍN CUEVAS**  
Profesional Universitario

**MARÍA LELIS VALENCIA HERRERA**  
Profesional Universitario

**JAMES ARROYO BOTERO**  
Profesional Universitario

**JOSÉ GUSTAVO VILLA MACHETE**  
Profesional Universitario

**FANNY BONILLA OROBIO**  
Profesional Universitario

**LUIS GUILLERMO BARROS ORTIZ**  
Profesional Universitario

**LUIS FERNANDO GÓMEZ ESCOBAR**  
Profesional Universitario

**ALBA LIDA MENA CASTELLANOS**  
Profesional Universitario

**NEILL ALEX MENA LLOREDA**  
Auditor Fiscal I

**JUAN CARLOS ESCOBAR VALDERRAMA**  
Auditor Fiscal II

**JUAN CAMILO MORA DE LA PAVA**  
Auditor Fiscal I

**LUZ MARINA PÉREZ CASTILLO**

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**





Profesional Especializado

**SANDRA YANETH ZAPATA MORA**  
Profesional Universitario

**MARÍA FERNANDA ROJAS BUITRAGO**  
Profesional Universitario

**HÉCTOR BENAVIDES PORTOCARRERO**  
Profesional Universitario

**JOSÉ LIZARDO BURBANO ORTIZ**  
Técnico Operativo

**FELIPE ANDRÉS SARDI URREA**  
Auditor Fiscal II

**MANUEL DE JESÚS SILVA CASTILLO**  
Auditor Fiscal I

**DIEGO FERNANDO BEDOYA LOZADA**  
Auditor Fiscal I

**DARÍO FERNANDO GÓMEZ BENAVIDES**  
Profesional Universitario

**PAUL ENRIQUE CIFUENTES LOZANO**  
Técnico Operativo

**ADRIANA CEDEÑO LÓPEZ**  
Auditor Fiscal II

**LUZ AYDEE HERRERA ESCOBAR**  
Auditor Fiscal II

**DACIO ALJADI GONZÁLEZ ÁLVAREZ**  
Profesional Especializado

**NUBIA MARGOTH MIRANDA BOLAÑOS**  
Profesional Universitario

**JORGE ELIÉCER REYES TIGREROS**  
Profesional Universitario



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**

33

**JANETH SOCORRO DAZA CAJAS**  
Profesional Universitario

**ANA CRISTINA RENDÓN RENDÓN**  
Técnico Operativo

**HAROLD WILMER GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
Técnico Operativo

**EUMELIA AYALA CORRALES**  
Técnico Operativo

**MANUELA ELIZABETH ÁNGULO RIVERA**  
Auditor Fiscal II

**STELLA VALENCIA VALLECILLA**  
Auditor Fiscal I

**HUUBERTH ALONSO GALLEGU QUIJANO**  
Profesional Universitario

**LUIS ALFONSO GONZÁLEZ PALACIOS**  
Profesional Especializado

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali  
[www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad y transparencia previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la información pública previsto en la Ley 1712 de 2014.

Esta situación se presenta presuntamente por falta de monitoreo y control, que impide que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los contratistas, de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna, a fin de garantizar el acceso a los documentos públicos, los principios de publicidad y transparencia, constituyendo un presunto incumplimiento del deber funcional al tenor de los numerales 1,7 y 26 del Artículo 34 y numeral 1 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.

Departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA

**Hallazgo administrativo N° 46 con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito"**

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la *"construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936"*, cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061).

Se constató que el puesto de control y vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos, explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



34

ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali.

Igualmente, en la actividad de siembra de árboles y emplantación como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar.

En visita realizada por este órgano de control el 12 de marzo del 2021, a la obra en mención se evidenció que la misma no está terminada, y por consiguiente no se encuentra en funcionamiento. Por lo anterior, no fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos, configurándose un detrimento patrimonial por \$1.990.299.061. \*

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente:

"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".

"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"

El Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**

Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

Los presuntos hechos irregulares detectados, podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no atención de la necesidad por la cual nació el contrato, el cual buscaba la mitigación y control de algunos impactos ambientales evidenciados actualmente el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, como son: Minería ilegal con la correspondiente contaminación de las fuentes hídricas, cultivos ilícitos, tráfico ilegal de flora y fauna y asentamientos humanos de desarrollo incompleto. El no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia configuraría un presunto detrimento patrimonial, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

**Hallazgo administrativo N°47 - Debilidades en los informes del supervisor.**

En la Evaluación proceso de Selección de Mínima Cuantía que dio origen al contrato No.4133.010.26.1.477-2020 adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuyo objeto es: *"Prestar servicios para la atención y cuidado de animales silvestres del Hogar de Paso del DAGMA, su operación y mantenimiento, en el distrito de Santiago de Cali, garantizando el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del proyecto CONTROL AL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI", con ficha BP-26000830*", suscrito el 29 de mayo de 2020 por \$87.453.513, se evidenció lo siguiente:

- a. El informe parcial de supervisión no detalla el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista, ni refiere el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución; el informe final de supervisión relaciona los insumos adquiridos para la atención alimentaria, tratamiento médico y quirúrgico sin detallar las fechas de recibo e ingresos de los mismos, conforme al cronograma de ejecución y entrega de productos.
- b. No diligencia los ítems donde se consigna la información detallada y precisa correspondiente a Seguridad Social y Parafiscales, durante los meses de ejecución del contrato.



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



Revisada la ejecución del Plan de Acción 2020 en el DAGMA, se evidenció que esta alcanzó un 38%, según datos del formato \_202013\_F28\_CGSC de la rendición anual del aplicativo SIA contraloría.

Conforme a los principios generales previstos en el Artículo 3 de la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es deber de la entidad cumplir con el Plan de Acción como instrumento de Gerencia Pública, que permite articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas, estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los Planes, Programas y Proyectos en la vigencia.

Lo anterior por una presunta gestión ineficaz e ineficiente por parte la entidad. Lo que conlleva a que no se cumpla con la inversión ambiental, social y dado el rol que cumple como autoridad ambiental el DAGMA en la recuperación, conservación, mantenimiento de los recursos naturales y el ambiente constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres

**Hallazgo administrativo N° 65 con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal – incumplimiento de entregables.**

Revisado el proyecto BP 26001324 "Actualización del Sistema Municipal de alertas tempranas por riesgos en el Municipio de Santiago de Cali" del Plan de Acción de la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencia y Desastres 2020, se evidenció que se realizó una ejecución presupuestal correspondiente a contratación de Prestación de Servicios Profesionales y Asistenciales, ocasionando un detrimento patrimonial por \$92.665.996, los cuales realizaron temas de sistemas informáticos sin apuntarle a los productos de dicho proyecto, los cuales eran:

- Realizar actualización del sistema de alertas tempranas que adopte diferentes escenarios de riesgos.
- Realizar ampliación de difusión de las alertas tempranas.
- Realizar difusión del componente comunitario del sistema de alertas tempranas por riesgos.

Es deber de las entidades públicas cumplir con la siguiente normatividad:

Artículo 209 de la Constitución Política "*Función Administrativa*"

Artículo 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Principios de las Actuaciones contractuales de las entidades estatales, de Economía y Responsabilidad respectivamente.



**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali  
[www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



Artículo 34 "deberes" del código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.

Lo anterior, al parecer, por falta de una adecuada Planeación y aplicación de la Ley 80 de 1993.

Los hechos irregulares detectados constituyen una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública generando un detrimento patrimonial por \$92.665.996, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 y un presunto incumplimiento del Artículo 34 "deberes" del código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.

**Hallazgo administrativo N° 66 - Destinación diferente**

Una vez evaluado el Plan de Acción 2020 de la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres, que la ficha BP 26046418 "*Construcción de la sala de crisis para el monitoreo de emergencias y desastres en Santiago de Cali*" tenía como segundo producto Dotar 1 Sistema de Centro de control y operaciones presentando una ejecución presupuestal del 100% por \$198.710.592, según lo reportado en el formato 1S "RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO" y en el "Formato\_202013\_f28\_cgsc" de la Contraloría General de Santiago de Cali, se evidenció que con este recurso se contrató la "*Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental*" de la obra, sin cumplir con la dotación.

El Manual de Contratación del Distrito de Cali Decreto 0586 de 2019 en su punto número 8 señala que la planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato.

Es deber de las entidades estatales, ejecutar sus planes de acción como instrumento de gerencia pública, que permita articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo.

Inadecuada aplicación del Acuerdo 0438 de 2018 - Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santiago de Cali.

Lo anterior, posiblemente, por debilidades en la planeación, seguimiento y control a la ejecución de dichas metas, generando riesgos de orden financiero, económico y retraso en el cumplimiento de metas establecidas para los programas de la entidad.

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**



Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Hallazgo administrativo N° 67 - Cumplimiento parcial de metas.

Evaluated el Plan de Acción de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Cali (Formato-1S) y Formato de Rendición F28 de la vigencia 2020, se evidenció que el producto del proyecto BP-26001539 "subsidio de mejoramiento de vivienda en Santiago de Cali" se ejecutó parcialmente así:

N° Ficha	Producto del Proyecto	Meta programada	Meta cumplida	Presupuesto inicial	Presupuesto Asignado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% de avance físico del proyecto
BP-26001539B	Asignar 1206 Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social modalidad mejoramiento de vivienda	1.206	123	8999.713.976	999.713.976	999.713.976	10%

Fuente: documentos soporte carpetas de los contratos Secretaría de Vivienda Social y Hábitat

Es deber de la entidad cumplir con el Plan de Acción como instrumento de Gerencia Pública, que permite articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas, estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los Planes, Programas y Proyectos en la vigencia.

La anterior situación se presentó, al parecer, por debilidades de gestión administrativa, al no ejercer un efectivo seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2020, conllevando a su incumplimiento, ineficacia en el logro de las metas, a no garantizar la Asignación efectiva de Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social.

Hallazgo administrativo N° 68 - Proyectos no ejecutados

Evaluated el Plan de Acción de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Cali (Formato-1S) y Formato de Rendición F28 de la vigencia 2020, se evidenció que los productos que a continuación se relacionan, del proyecto BP-26002181 Fortalecimiento en el proceso de inspección de las actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinadas a vivienda en Santiago de Cali", no fueron ejecutados:

N° Ficha	Producto del Proyecto	Presupuesto Asignado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% Ejecutado
BP-26002181C	Emitir el 100% de Resoluciones de Liquidación de Contribución Especial	213.618.590	0	0

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"







MODELO 02-PF AYUDA DE MEMORIA

Referenciación: A/CE-5

Ayuda de Memoria N°	06
Tipo de auditoría o Actuación especial	Financiera y de Gestión
Entidad auditada o asunto auditado	Distrito Santiago de Cali
Periodo auditado	2020
Vigencia PVCFT	2021
Fecha de realización	10 de marzo de 2021

I. Temas a tratar

Cumplimiento de la Actividad No.17 de la Fase de Ejecución. Estructuración de Observaciones.

II. Desarrollo de los temas

Siendo las 8:30 am del día 10, 12 y 15 de marzo de 2021, se reúnen el Supervisor y el equipo de Auditoría, con el propósito de analizar los resultados del ejercicio auditor frente a la información recopilada y estructurar las observaciones a que haya lugar, estableciendo la condición (desviación frente al criterio), criterio, causas, efectos y posibles responsabilidades.

Se procede entonces a estructurar las observaciones.

GESTIÓN CONTRACTUAL

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT

Observación Administrativa N°1

Publicación en el SECOP II

Los contratos suscritos por la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat No. 4147.010.26.1.363-2020 con objeto: "Realizar obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa de la comuna 1 y la comuna 18 del Distrito de Santiago de Cali, como la construcción de muro de contención en concreto reforzado de 3000 PSI, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y

*canaletas en concreto de 3000 PSI" por \$449.532.617 y contrato No. 4147.010.26.1.364-2020 con objeto "Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, fiscal, contable y/o jurídica de la obra de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa de la comuna 1 y la comuna 18 del distrito de Santiago de Cali, como la construcción de muro de contención en concreto reforzado de 3000 PSI, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 PSI" por 71.630.852, no se registra publicación en el SECOP II de los informes parciales de supervisión ni de Interventoría, no obstante, dichos informes reposan en los expedientes de los contratos.*

El Decreto N°1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1 señala que son documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP: a) Estudios Previos, b) Aviso de Convocatoria, c) Pliegos, d) adendas, e) oferta, f) informe de evaluación, g) el contrato; **y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación**, entendiéndose que se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del proceso de contratación. (Negrilla fuera de texto)

En el 2014 se crea la Ley 1712 de Transparencia que establece el derecho fundamental de acceso a la información pública, tema que fue desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, el cual estableció que los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueban la ejecución del contrato.

La Circular N° 4135.030.22.2.0096.000706 del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, estableció los lineamientos para la correcta publicación de los documentos, anexos del proceso de contratación realizados a través del SECOP II, señalando en el punto 2 los documentos de la etapa contractual "informes parciales y/o final de supervisión" se publican en la sección N° 7 "ejecución del contrato".

Lo anterior, por debilidades en el control de la publicación de los documentos contentivos de la carpeta contractual. Situación que genera impedimento a las partes interesadas las consultas de estos informes.

#### DAGMA

**Observación Administrativa No. 2 con presunta incidencia Disciplinaria.**

**Construcción Puesto de Control y Vigilancia Predio "El Arbolito"**

**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)





126

38

Se evidenció que en el contrato de obra No 4133.010.26.1.1275 de 2019, suscrito por el DAGMA por \$1.990.299.061 cuyo objeto es la "construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936", cuenta con Acta Final de Obra del 03 de septiembre de 2020 y cancelado en su totalidad (\$1.990.299.061), en visita del órgano de control el 12 de marzo del 2021 la obra no está terminada, no se encuentra en funcionamiento, no fue logrado el objeto contractual y atendidas la necesidades contempladas en los estudios previos.

La Constitución Política de Colombia señala lo siguiente:

*"Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.*

*Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines".*

*"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*

Artículo 4 de la Ley 80 de 1993, señala que es deber de las entidades estatales exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; igualmente el Artículo 5 indica que es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad.

El Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala sobre la omisión en el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, al igual que los Artículos 83 y 84 de la citada norma.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

El puesto de control y vigilancia fue contratado y pagado por el DAGMA, ante la grave situación que se presenta en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual enfrenta diversas problemáticas ambientales que incluyen temas como ocupación ilegal, extracción de recursos de fauna y flora, cultivos ilícitos, explotación minera ilegal, siendo esta última una de las actividades que mayor impacto está causando sobre el mismo. Esta situación es alarmante debido a la bioacumulación y biomagnificación de elementos químicos como el mercurio en la cadena trófica presente en estos cuerpos de agua que sumados los impactos ya descritos afectan directamente la producción de agua los diferentes ecosistemas y la población de la cuenca media del Río Cali; se resalta que estas aguas son utilizadas para el abastecimiento del acueducto de San Antonio que surte al 20% de la población del Distrito de Santiago de Cali.

En la actividad de siembra de árboles y emperadización como Factor de Calidad, no se logró mejorar la calidad ecosistémica del Distrito de Santiago de Cali, enfocado a la restauración y/o preservación de la conectividad urbana-rural de los corredores ambientales naturales, además de equilibrar el impacto que se genera por la construcción de infraestructura propuesta para el lugar.

Las omisiones evidenciadas se causan por falta de seguimiento de las estipulaciones contractuales por parte de la firma contratista, incumplimiento en el ejercicio de las actividades de supervisión y de la firma interventora.

La omisión al cumplimiento contractual configura una presunta falta disciplinaria, enunciada en los numerales 1 y 3 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002<sup>1</sup> - Código Único Disciplinario vigentes a la fecha de los hechos evaluados.

Los hechos irregulares detectados podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública ante la no mitigación del impacto ambiental y el no funcionamiento de este puesto de control y vigilancia; este ente de control considera un presunto detrimento patrimonial por el valor total del contrato corriendo el riesgo de configurar un presunto detrimento patrimonial que sumaría \$1.990.299.061, constituye una presunta falta disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

<sup>1</sup> Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario – deroga la Ley 734 de 2002 – vigencia diferida al 1 de julio de 2021





**Observación Administrativa No. 3 con presunta incidencia Disciplinaria.**

**Deficiencias en los informes del supervisor.**

En la Evaluación proceso de Selección de Mínima Cuantía que dio origen al contrato No. 4133.010.26.1.477-2020 adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuyo objeto es: *"Prestar servicios para la atención y cuidado de animales silvestres del Hogar de Paso del DAGMA, su operación y mantenimiento, en el distrito de Santiago de Cali, garantizando el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del proyecto CONTROL AL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI", con ficha BP-26000830*", suscrito el 29 de mayo de 2020 por \$87.453.513, se evidenció lo siguiente:

- a- Los informes de supervisión transcriben la propuesta económica de la contratista y no detallan de manera precisa el cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo de esta, ni refiere el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución.
- b- No diligencia los ítems donde se consigna la información detallada y precisa correspondiente a Seguridad Social y Parafiscales, durante los meses de ejecución del contrato.
- c- Los informes de supervisión no dan cuenta de los soportes de la ejecución del contrato como: facturas o documentos equivalentes de compra de insumos para la atención alimentaria de los especímenes albergados en el Hogar de Paso, compra de insumos, materiales y medicamentos para los procedimientos quirúrgicos de los especímenes de fauna silvestre.
- d- Los informes de supervisión carecen de registro fotográfico de todos los especímenes vivos o muertos que ingresan al Hogar de paso y de las especies que son reubicadas, no se indica el número de salvoconducto, nombre del responsable, ni destino como lo establecen los Estudios Previos (Pág.16).

La Ley 80 de 1993, artículo 4 señala es deber de las entidades estatales exigir al contratista la *"ejecución idónea y oportuna del objeto contratado"* igualmente en el artículo 5 es deber del contratista colaborar *"con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea de la mejor calidad"*.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

El inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, señala *"La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos"*.

El Manual de Contratación del Municipio de Santiago de Cali -Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, en el punto 10.2.1 establece que durante la ejecución del contrato el supervisor debe realizar un seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas (...) El supervisor debe documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los medios de comunicación oficiales de la Entidad.

El punto No. 3.4 del referido Manual establece que quien desempeñe actividades de supervisión debe cumplir las normas aplicables a dicha tarea y acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación y en Anexo 3 de vigilancia contractual, adelantando la vigilancia Administrativa, Jurídica, Técnica, Financiera, Presupuestal y Contable del contrato.

La Invitación Pública del PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4133.010.32.1.003-2020, en el punto No. 29 señala algunas de las actividades y funciones principales a cargo del supervisor, las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato.

Lo anterior situación se causó presuntamente por falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión, generando impedimentos al Ente de Control para la verificación del cumplimiento del objeto contractual, constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>2</sup>, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

#### Observación Administrativa No. 4

<sup>2</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



Debilidades en Gestión Documental

Se evidenció que en los procesos de Selección de Mínima Cuantía suscritos por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente No. 4133.010.26.1.404-2020, cuyo objeto es: *"Prestación del servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula para contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las minas del socorro o alto del buey, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali,* por \$ 86.501.700 y, No. 4133.010.26.1.477 cuyo objeto es: *"Prestar servicios para la atención y cuidado de animales silvestres del Hogar de Paso del DAGMA, su operación y mantenimiento, en el distrito de Santiago de Cali, garantizando el desarrollo de las actividades encaminadas al cumplimiento del proyecto CONTROL AL RECURSO DE FAUNA SILVESTRE EN SANTIAGO DE CALI",* por \$87.453.513 se evidencia errores en la invitación pública, que no guardan relación con el mismo y hacen referencia a otra dependencia de la administración, como se detalla a continuación:

PROCESO CONTRACTUAL	INCONSISTENCIA
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4133.010.32.1.002-2020  Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.404-202	En la Invitación Pública, se señala en el punto No. 12 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: <i>"Según lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la <u>Secretaría de Bienestar Social</u>, adelantará el proceso de selección de la siguiente manera (...)"</i> .  En el punto No. 14 REGLAS DE SUBSANABILIDAD <i>"El Municipio de Cali – <u>Secretaría de Bienestar Social</u> tendrá en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas (...)"</i>  Punto No. 28 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN <i>"(...) Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso y la presentación por parte del contratista de la Garantía y aprobación de la misma por parte de la <u>Secretaría de Bienestar Social</u>".</i>  Punto No 29 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA <i>"El Municipio de Santiago de Cali – <u>Secretaría de Bienestar Social</u> designará un supervisor, quien verificará la ejecución y cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista".</i>  Punto No. 29.1 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA. <i>"Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercer la supervisión y el apoyo a la supervisión (natural o jurídica,</i>



	<i>pública o privada) la vinculación que tenga con LA <u>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL</u>, (contratista, funcionario de planta, etc.)". (Subrayado fuera de texto).</i>
<p>PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 4133.010.32.1.003-2020</p> <p>Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.477</p>	<p>En la Invitación Pública, se señala en el punto No. 12 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: "<i>Según lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la <u>Secretaría de Bienestar Social</u>, adelantará el proceso de selección de la siguiente manera (...)</i>".</p> <p>En el punto No. 14 REGLAS DE SUBSANABILIDAD "<i>El Municipio de Cali – <u>Secretaría de Bienestar Social</u> tendrá en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas (...)</i>"</p> <p>Punto No. 28 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN "<i>(...) Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso y la presentación por parte del contratista de la Garantía y aprobación de la misma por parte de la <u>Secretaría de Bienestar Social</u>".</i></p> <p>Punto No 29 SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA "<i>El Municipio de Santiago de Cali – <u>Secretaría de Bienestar Social</u> designará un supervisor, quien verificará la ejecución y cumplimiento de las obligaciones estipuladas a cargo del contratista".</i></p> <p>Punto No. 29.1 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA. "<i>Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercer la supervisión y el apoyo a la supervisión (natural o jurídica, pública o privada) la vinculación que tenga con LA <u>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL</u>, (contratista, funcionario de planta, etc.)". (Subrayado fuera de texto).</i></p>

Fuente: papeles de trabajo Comisión auditora - CGSC

Las entidades del Estado están en el deber de garantizar el principio de la calidad de la información producida la cual debe ser oportuna, objetiva, veraz, completa, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad, de acuerdo con la Ley de 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, y la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos.

Así mismo, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, dispone que con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita formular observaciones a su contenido, las Entidades publicarán los "Proyectos de Pliegos de Condiciones" o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.



Es deber de las Entidades garantizar la calidad de la información producida, su coherencia y trazabilidad del contenido de esta.

Lo anterior, por debilidades en la elaboración, control y seguimiento de documentos y actos administrativos producidos en el proceso contractual, generando confusión en el análisis del contenido de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación.

**SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**Observación Administrativa N° 5 Con presunta incidencia disciplinaria Publicación en el SIA y SECOP II.**

En la revisión del aplicativo Sistema Integral de Auditoria - SIA y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II los expedientes contractuales de la muestra objeto de auditoria para la vigencia 2020, suscrito bajo la modalidad de "Prestación de Servicios Profesionales y Contratos de Apoyo a la Gestión", en la Secretaria de Gestión del Riesgo de emergencias y Desastres, se evidenció inconsistencias en la publicación de estos, de la siguiente manera:

Organismo	Contrato N°	Observación
Secretaria de Gestión del Riesgo de emergencias y desastres	4163.001.26.1.496	No se publicó el acta de inicio.
	4163.001.26.1.	No se publicaron en el SIA ni en el SECOP los informes de supervisor. No se publicó la oferta.
	4163.001.26.1.580	No se publicó el acta de inicio.
	4163.001.26.1.591	No hay publicación de la oferta.
	4163.001.26.1.600	No hay publicidad de la oferta.
	4163.001.26.1.607	No se publicó el acta de inicio.
	Orden de compra N° 45970	No está publicado en el informe final del supervisor. No se evidencia soporte de la ejecución del contrato.

Fuente: Papel de trabajo equipo Auditor - CGSC



El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia contempla que la publicidad es un principio de la función Administrativa.

El Decreto N°1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1 señala que son documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP: a) Estudios Previos, b) Aviso de Convocatoria, c) Pliegos, d) adendas, e) oferta, f) informe de evaluación, g) el contrato; **y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación**, entendiéndose que se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del proceso de contratación. (Negrilla fuera de texto)

Ley 1712 de 2014 Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, tiene el objeto de *"regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información"*.

La Resolución N° 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020 emitida por la Contraloría General de Santiago de Cali indica la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes en los aplicativos "SIA MISIONAL" y "SIA OBSERVA".

La Circular No. 4135.030.22.2.0096.000706 del Departamento administrativo de contratación pública del distrito Especial de Santiago de Cali, estableció lineamientos para la correcta publicación de los documentos, anexos del proceso de contratación realizados a través de SECOPII.

Situación presuntamente causada por falta de control, supervisión y monitoreo en las funciones que conllevan a la publicación de los expedientes contractuales.

Lo anterior impide que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna y veraz, configurándose una presunta falta disciplinaria de acuerdo con lo establecido en la ley 734 de 2002 en su artículo 34 numeral 1.

#### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 6**

##### **Estudios y Documentos Previos no son precisos**

Se evidenció en el Convenio de Transferencia No.4163.001.27.1.1-2020, entre el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, por



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



\$28.314.674.928, cuyo objeto es: "Transferir al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali los recursos obtenidos por la aplicación de la sobretasa Bomberil para garantizar la prestación del servicio público esencial de atención integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, fortaleciendo su capacidad de respuesta en su personal, infraestructura y operatividad, de conformidad con el artículo 288 de la Constitución Política, la Ley 1523 de 2012, Ley 1575 de 2012 especialmente los artículos 3, 4 y 37; artículos 68 y 69 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015 "POR EL CUAL SE COMPILAN LOS ACUERDOS 0321 DE 2011, 0338 DE 2012, 0339 DE 2013, 0346 DE 2013, 0357 DE 2013 Y EL 0380 DE 2014, QUE CONFORMAN EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL" "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN SANTIAGO DE CALI",

a. En los estudios y documentos previos la información correspondiente a "actividades del proyecto" y "cantidad" no son específicos:

Producto	Actividades el Proyecto	Cantidad	Cantidad verificada en la visita
Adquisición de equipos tecnológicos y dotaciones bomberiles para la atención de emergencias	Adquirir Dotación de ley para el personal bomberil	1	1.000
	Adquirir Software Gestión del Riesgo	1	Renovación 1
	Adquirir Equipos y Licencias para operaciones de gestión del riesgo	1	17 equipos de cómputo y 26 licencias, 70 radios, 2 antenas repetidoras

Fuente: Papeles de trabajo

b. En las actividades de adquirir equipos y licencias para operaciones de gestión del riesgo, no las adquieren sino renuevan, que el significado de adquirir en la real academia es comprar una cosa, especialmente algo a lo que se atribuyen un criterio de valor.



Decreto 1082 de 2015 "Decreto único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional" en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 "los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato" debe indicar "2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto" y "4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos".

Las entidades públicas en virtud del principio de planeación, están obligadas a la elaboración previa de estudios y análisis serios y completos encaminados a determinar entre otros, las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que deban reunir los bienes o servicios. Adicionalmente, los estudios previos están dirigidos a determinar y desarrollar que cada actividad tenga su respectiva cantidad.

Lo anterior, por debilidades en la etapa precontractual y en la etapa de planeación del proceso.

La falta de precisión en las cantidades de elementos a contratar impacta la ejecución del objeto y actividades contractuales, lo que genera inconsistencias al realizar las actividades frente a lo realmente ejecutado.

#### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 7 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

Se evidenció en el Convenio de Transferencia entre el Municipio de Santiago de Cali Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali No.4163.001.27.1.1-2020, por valor de \$28.314.674.928, cuyo objeto es: Transferir al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali los recursos obtenidos por la aplicación de la sobretasa Bomberil para garantizar la prestación del servicio público esencial de atención integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, fortaleciendo su capacidad de respuesta en su personal, infraestructura y operatividad, de conformidad con el artículo 288 de la Constitución Política, la Ley 1523 de 2012, Ley 1575 de 2012 especialmente los artículos 3, 4 y 37; artículos 68 y 69 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0259 de 2015 "POR EL CUAL SE COMPILAN LOS ACUERDOS 0321 DE 2011, 0338 DE 2012, 0339 DE 2013, 0346 DE 2013, 0357 DE 2013 Y EL 0380 DE 2014, QUE CONFORMAN EL ESTATUTO TRIBUTARIO



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal - CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



43

131

MUNICIPAL" "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN, CONTROL DE INCENDIOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN SANTIAGO DE CALI", no se aportó al ente de control evidencias que soporten la realización de las capacitaciones y entrenamiento al personal bomberil en la vigencia 2020, como registros de asistencia, actas, registros fotográficos, cronogramas, temas a capacitar y entrenar.

La Constitución Política en sus artículos 2 y 209 señalan que la Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

El Código de Procedimiento Administrativo en su artículo 3 consagra que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios.

Los artículos 24,25 y 26 de la Ley 80 de 1993, señala que la actividad contractual debe desarrollarse con base en los principios de transparencia, economía y responsabilidad.

Los hechos irregulares detectados podrían constituirse en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública en cuanto se presentan unas actividades específicas contractuales no cumplidas que corren riesgo de configurar un presunto detrimento patrimonial por \$1.250.000.000 y una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.

#### UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

##### Observación Administrativa No. 8 con presunta incidencia disciplinaria

**Suscripción de contrato sin contar con la Disponibilidad Presupuestal por el valor total del contrato.**

En la evaluación del contrato de Prestación de Servicios No. 4182.010.26.1.027 - 2020, cuyo objeto es "*Prestar servicios profesionales especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales*", por valor de \$20.621.667, se evidencio lo siguiente:



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

- A. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 3500129113 de 14 de febrero de 2020 se elaboró por valor de \$18.539.775.
- B. Los estudios y documentos previos del contrato del 17 febrero de 2020, describen la necesidad de contratar un profesional especializado por la suma de \$20.621.667 con respaldo de un CDP por \$18.539.775.
- C. El contrato suscrito el 17 de febrero de 2020, por valor \$20.621.667 se respalda con el CDP N° 3500129113 por valor de \$18.539.775.
- D. El CDP N° 3500129113 se modificó el 18 de febrero de 2020, adicionando la suma de \$2.081.880 y el 21 del mismo mes y año se adicionan \$12 completando el valor total del contrato.
- E. El 21 de febrero 2020 se suscribe el acta de inicio y el RPC por valor de \$20.621.667.

Lo anterior ilustra que la entidad asumió un compromiso sin contar con la existencia y apropiación suficiente.

La Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", en el artículo 25 numeral 6 establece:

*"Art. 25. ( . . . ) 6. Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales".*

El Acuerdo Municipal 0438 de 2018 "Por el cual se establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali", en el artículo 83 señala: *"Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con Certificados de Disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciones suficientes y libre de apropiación para atender estos gastos".*

El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil - Consejero Ponente: Edgar González López en concepto del 25 de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación interna: 2389, con Número Único: 11001-03-06-000-2018-00129-00, respecto al régimen de CDP en el Estatuto de la Contratación Pública, señaló:

*"En todo caso, es claro que de acuerdo con el numeral 6 del art. 25 de la Ley 80 de 1993, el certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse en forma previa al inicio del proceso de selección, así: para la licitación pública, la selección abreviada y concurso de méritos, de manera previa a la expedición del acto administrativo de apertura formal del proceso, y para la mínima cuantía, al momento de la invitación pública y, en el caso de la contratación directa, **desde el momento***



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



en que se inicia el proceso de negociación con el futuro contratista (Subrayado nuestro).

*En este orden de ideas, además del principio de legalidad del gasto público y el de economía, la obligación de expedir y contar con disponibilidad presupuestal en materia contractual al momento de iniciar el proceso de selección del contratista, encuentra fundamento en el deber de planeación y del principio de buena fe que vincula a las entidades del Estado en los procesos de selección de sus contratistas, pues a través del certificado de disponibilidad presupuestal la entidad garantiza la existencia de recursos dentro de su presupuesto, para celebrar el contrato que resulte del proceso contractual<sup>23</sup>, y para esto es determinante basarse en estudios serios y confiables acerca del costo del bien o servicio que se pretende contratar.*

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, señala "Las Entidades Estatales deben cumplir con las normas presupuestales, además de las normas del sistema de compra pública, para realizar sus Procesos de Contratación. Entre las diferentes obligaciones que existen es importante recordar que las Entidades Estatales: (i) deben contar con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para la apertura formal del Proceso de Contratación".

La anterior situación se presentó presuntamente por falta de control en el proceso contractual sin verificar la existencia previa del CDP por el valor total del contrato; situación que genera asumir compromisos sin respaldo; constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002<sup>3</sup>.

#### Observación Administrativa No. 09

**Experiencia certificada no corresponden a los establecidos en los Estudios Previos.**

Evaluated el contrato de Prestación de servicios No. 4182.010.26.1.027 -2020, cuyo objeto es "*Prestar servicios profesionales especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales*", publicados en la Plataforma de SECOP I, se evidencia que el requisito de experiencia certificados dentro del proceso de selección, no corresponde a las condiciones de experiencia señalada en los Estudios previos.

<sup>3</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



En los estudios previos de fecha 17 de febrero de 2020 en el punto No. 6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, se señala en el PERFIL Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA: Perfil: "Título profesional y título de post grado". Experiencia: "Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional". (Subrayado fuera de texto).

En el certificado de Idoneidad y Experiencia Persona Natural de fecha 17 de febrero de 2020 suscrito por el Director de la UAESPM, se certifica el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y experiencia de la contratista para ejecutar el contrato de prestación de servicios cuyo objeto es "*Prestar servicios profesionales especializados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales*", indicando que previa verificación del cumplimiento de los requisitos según la hoja de vida y las certificaciones aportadas por el candidato, se observa Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. (Subrayado nuestro).

Se evidencio en la hoja de vida de la contratista publicada en el SECOP que cumple con el requisito de experiencia profesional.

La Circular No. 4135.020.22.2.1020.000012 del Comité de Contratación, como máxima instancia en materia de contratación, mediante la cual se realiza la modificación de la Tabla de Honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en la Alcaldía de Santiago de Cali para la vigencia 2020, señala para el nivel Profesional Especializado, las siguientes tarifas:

Profesional Especializado	6.873.889	Título Profesional, Título de postgrado y cincuenta y cuatro meses de experiencia profesional.
	6.179.925	Título Profesional, Título de postgrado y treinta y seis meses de experiencia profesional.

Fuente: Circular No. 4135.020.22.2.1020.000012

El Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en el artículo 2.2.1.2.1.4.9, señala "*Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita*" (subrayado nuestro)



El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto 9.2. establece: *"El proceso de selección es un conjunto de reglas estrictas y detalladas. La evaluación tiene como propósito seleccionar la oferta idónea para satisfacer la necesidad que dio origen al proceso. La mejor oferta es aquella que ofrece la combinación más favorable en términos de calidad, ciclo de vida, sostenibilidad, cumplimiento de Objetivos Complementarios de Política y precio, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación."* (Subrayado Fuera de texto).

*Al momento de evaluar las ofertas se garantizará la transparencia del proceso y la evaluación objetiva. Para lograr esto, los pliegos de condiciones deben establecer de forma clara y precisa los requisitos técnicos mínimos, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación acorde con los requerimientos planteados para atender la necesidad (...).*

La anterior situación se causó presuntamente, por debilidades en la revisión de las certificaciones expedida por la entidad originando incertidumbre en el ejercicio auditor.

#### **Observación Administrativa No. 10** **Debilidades en la planeación.**

En la evaluación del contrato de consultoría No.4182.010.26.1.219-2020, cuyo objeto es: *"REALIZAR UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO CON ALCANCE DE DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PANCE CABECERA, ACUEDUCTO Y PTAP ALTOS DEL ROSARIO Y LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ANDES – VENTIADEROS*, por valor de \$598.896.693, con acta de inicio 04 de septiembre 2020, se evidencian debilidades en la Etapa de Planeación:

- A. El contratista remitió diferentes comunicaciones al interventor, con fecha de octubre y noviembre de 2020 solicitando se le informe:
- Ubicación geográfica de los lotes donde se ubicarían las estructuras PTAPs, tanques de almacenamiento y bocatomas, información requerida para las actividades de levantamiento topográfico, estudios de suelo y diseños de cimentaciones.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

- Se gestione los permisos de los propietarios para el acceso a los lotes donde se ubicarían las plantas de tratamiento de agua potable, para adelantar labores de tomas de muestra, análisis de suelo y levantamiento topográfico.
- B. El contrato se suscribió en mayo 28 del 2020 y su acta de ejecución tiene fecha del 04 de septiembre de 2020, aduciendo que esta demora se debe a trámites ante la Administradora de Riesgos Laborales – ARL y las restricciones presentadas por la Pandemia del COVID-19.
- C. El contrato termino el 01 de marzo de 2021, a la fecha 12 de marzo no se evidencia publicado en el SECOP II el informe final de interventoría que permita verificar el cumplimiento del objeto contractual.

Es deber de la Entidad adelantar todas las actividades que conllevan a identificar aspectos generales y específicos del objeto contractual, actuaciones que debe adelantar en la planeación de la contratación. Igualmente, en la cláusula 10 numeral 10.3 decima del contrato establece dentro de las obligaciones del Distrito prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del consultor.

Sobre el literal C, la cláusula segunda del contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.400 - 2020, señala en el punto No. 2.11.4. Informe Final. **"Al vencimiento del contrato, la INTERVENTORÍA deberá presentar un informe final. Dicho informe deberá incluir, para el plazo de ejecución del contrato, detalle del estado y avance del contrato, balance general de todas las actividades ejecutadas, rendimientos, situación de cada una de las gestiones técnicas, jurídicas, sociales, prediales y ambientales que incluya los inconvenientes presentados en desarrollo del contrato y recomendaciones presentadas por la INTERVENTORÍA. Debe contener gráficas y tablas, registros fotográficos, y en video que claramente describan la situación del proyecto"**.

Lo anterior, por debilidades en la planeación, estructuración y seguimiento de los procesos contractuales afectando su oportuna ejecución, al llevar a situaciones que pudieron ser previamente definidas y resueltas por la UAESPM.

**Observación Administrativa No. 11 con presunta incidencia Disciplinaria.  
No exigencia de la Póliza de Garantía.**

Evaluated el contrato de obra No. 4182.010.26.1.427-2020, cuyo objeto es: *"Ejecutar a precios fijos sin formula de reajuste la instalación de sistemas para monitoreo de variables de calidad de agua cruda y tratada, caudales de entrada y salida, y, niveles*



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



134

46

de tanques, en las plantas de tratamiento de agua potable la Soledad, Carbonero y La Sirena", por \$1.586.952.634, se evidencia que:

A- Se entregó al contratista el 30% del valor del contrato, sin que se cumpliera con el requisito de exigir la póliza de "Buen manejo y correcta inversión del anticipo", según señala la Adenda del Pliego de condiciones Definitivo.

B- No se prorrogó la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101061199 por la vigencia igual al término de la duración del contrato (30 de diciembre de 2020), establecido en la modificación No. 1 de fecha 13 de noviembre del mismo año.

El artículo 7o. de la ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos", señala "Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos estatales".

El artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, establece "La garantía de cumplimiento del contrato debe cubrir: 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo".

En la Adenda al Pliego Definitivo, del 19 de agosto de 2020, en artículo octavo se contempla: "Modifíquese el punto 15. GARANTÍAS del Complemento de Pliego de Condiciones Definitivo, adicionando el amparo de "Buen manejo y correcta inversión del anticipo", con una suficiencia igual al 100% del valor del presupuesto oficial y una vigencia igual al término de la duración del contrato y seis (6) meses,

La cláusula vigésima séptima del contrato 4182.010.26.1.427-2020, estipula "Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

4182.010.32.1.087-2020, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 28.3. La oferta presentada por el Contratista. 28.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 28.6. Fiducia mercantil a nombre del contratista e Interventoría para el manejo exclusivo del anticipo. 28.7. Planes de inversión del anticipo para aprobación por parte de la Interventoría".

El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera<sup>4</sup>, frente al PLIEGO DE CONDICIONES, ha señalado que sobre él se diseña, estructura y concreta el proceso contractual de la administración pública, el cual prevalece sobre el contrato, indicando : "El pliego es el acto sobre el cual se desarrolla el proceso de selección y la ejecución del contrato, por lo tanto, se erige como la hoja de ruta o el plan de navegación sobre el cual se diseña, estructura y concreta el denominado proceso contractual de la administración pública; por consiguiente, todo su contenido es obligatorio para las partes, al grado tal que sus disposiciones prevalecen sobre el clausulado del contrato una vez suscrito el mismo. En otros términos, entre una discrepancia y divergencia entre el pliego de condiciones y el contrato, prevalecerá aquél sobre este último". (subrayado nuestro).

La anterior situación se causó presuntamente por falta de control al momento de elaborar la minuta contractual e inobservancia del cumplimiento de las labores de vigilancia por parte del interventor; al no exigir las garantías señaladas en los documentos de la contratación, ni la prórroga de la vigencia de las pólizas existentes; esto pone en riesgo el recurso público al no contar con las garantías que los amparen, constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 34 y 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>5</sup>, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

<sup>4</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642) del veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013).

<sup>5</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



**Observación Administrativa No. 12**  
**Instalación tardía de las vallas informativas**

Evaluated el contrato de obra No. 4182.010.26.1.427-2020, cuyo objeto es: *"Ejecutar a precios fijos sin formula de reajuste la instalación de sistemas para monitoreo de variables de calidad de agua cruda y tratada, caudales de entrada y salida, y, niveles de tanques, en las plantas de tratamiento de agua potable la Soledad, Carbonero y La Sirena"*, por \$1.586.952.634, suscrito el 22 de septiembre de 2020, con acta de inicio del 23 de octubre de 2020 se evidencio, de acuerdo con el informe de supervisión de fecha 20 de noviembre de 2020, que la valla informativa del contrato no se habían instalado, entre otras razones; *"Se espera sean entregadas por parte de UAESPM las especificaciones para su fabricación e instalación por el consorcio"; La "Interventoría solicita a UAESPM plano para la valla de los proyectos"*.

La cláusula 9 numeral 9.18 del contrato de obra No. 4182.010.26.1.427-2020, establece *"el Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y a la ubicación indicada por el interventor/supervisor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días calendario más (...)*.

Es deber de la Entidad adelantar todas las gestiones para que las actividades señaladas en las cláusulas del contrato se cumplan en los términos y condiciones pactadas.

Lo anterior, se presentó presuntamente por debilidad en la organización administrativa de la UAESPM en su gestión contractual, lo que impide que la ciudadanía se informe de manera oportuna de las obras adelantadas por el Distrito en la que se indique su descripción, plazo de entrega, financiación y contratista, a fin de que puedan ejercer el correspondiente control social a lo público.

**Observación Administrativa No. 13**  
**Subcontratos celebrados sin autorización de la Entidad.**

**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

Evaluated el contrato de obra No. 4182.010.26.1.427-2020, suscrito con el consorcio identificado con el NIT. 901412933-3 cuyo objeto es: "Ejecutar a precios fijos sin formula de reajuste la instalación de sistemas para monitoreo de variables de calidad de agua cruda y tratada, caudales de entrada y salida, y, niveles de tanques, en las plantas de tratamiento de agua potable la Soledad, Carbonero y La Sirena", por \$1.586.952.634, se evidencia la celebración de dos subcontratos para la ejecución de la obra sin medie autorización del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, así:

Contrato No. 001 suscrito con una firma SAS identificada con Nit. 900170982-0, por \$960.000.000, para "realizar el suministro a precios fijos sin formula de reajuste la instalación de sistemas para monitoreo de variables de calidad de agua cruda y tratada, caudales de entrada y salida, y, niveles de tanques, en las plantas de tratamiento de agua potable la soledad, carbonero y la sirena". En el anexo No. 1 se lista el suministro de los equipos requeridos.

Contrato No. 002, suscrito con una firma SAS con Nit. 901412933-3, para el "Montaje sistemas de control y comunicaciones e instrumentación de campo", por \$294.883.635.

La cláusula vigésima segunda del contrato No. 4182.010.26.1.427-2020, estipula: "El contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. (Subrayado nuestro).

Si bien es cierto, que los subcontratos se realizaron entre los integrantes del consorcio ejecutor del contrato mediante personas figuras diferente, también lo es que la cláusula no establece ningún tipo de excepción frente a éstos casos, incumpléndose esta prohibición por parte del contratista.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala (...) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



48

*público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".*  
(subrayado nuestro).

La anterior situación se causó presuntamente por debilidades en el seguimiento y control en el ejercicio de la interventoría, generando incertidumbre en lo pactado.

**Observación Administrativa No. 14 con presunta incidencia disciplinaria.**  
**Incumplimiento de la forma de pago establecida en el contrato.**

Evaluado el contrato No. 4182.010.26.1.525-2020, cuyo objeto es "*Realizar la construcción y puesta en marcha de seis (6) sistemas de generación solar fotovoltaicos de 49.4 KWP, 75.3 KWP, 9.7 KWP, 5.6 KWP, 8.1 KWP Y 5.6 KWP con respaldo de energía en los acueductos de Cascajal, El Hormiguero, Flamenco, La Pailita, El Estero y Morgan respectivamente para el autoabastecimiento de energía eléctrica en los procesos de bombeo en el punto de captación de agua cruda*", por \$ 437.205.155, suscrito el 26 de noviembre de 2020, se evidencia que:

- A- El interventor autorizo en diciembre 30 de 2020 pagar el 100% del valor del contrato, incluido el 10% que se debería pagar con el acta de terminación y liquidación.
  - B- El contrato no se encuentra liquidado, toda vez que, a la fecha de la visita por parte de este ente de control, realizada el 08 de marzo de 2021, se informó por parte de los funcionarios de la UAESPM que el acta de terminación y liquidación se encontraba en proceso de elaboración, lo cual se verificó en el SECOP II.
- Lo anterior esta soportado en el informe parcial y final de interventoría así:
- Del 01 al 11 de diciembre de 2020, presentado el 30 de diciembre del mismo año, se aprueba el pago de la factura No. FP28, por valor de \$1.600.262.675.
  - En el informe final del Periodo 01 al 23 de diciembre de 2020, se aprueba el pago de la factura No. FP40, por \$2.436.942.480.

La Cláusula Cuarta por su parte señala la siguiente forma de pago: "a) *PRIMER PAGO: HASTA EL NOVENTA (90%) POR CIENTO del valor del contrato mediante actas parciales, previa suscripción de acta de aprobación por parte de la interventoría, contratista y supervisor de la UAESPM, la entrega de los soportes técnicos la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. ULTIMO PAGO: Equivalente al diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará previa entrega de las obras, suscripción del acta de terminación y Liquidación, debidamente soportada con las cantidades de obras*



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

ejecutadas y firma del acta de liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento por parte del interventor/supervisor y presentación de la factura".

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala (...)

*"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".*

El Manual de Contratación del Municipio de Santiago de Cali -Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, en el punto 3.4. se establecen las obligaciones de la labor de vigilancia contractual que debe adelantar el interventor y/o supervisor de los contratos.

La anterior situación se causó presuntamente por inadecuado seguimiento y control en el ejercicio de la interventoría, en sus tareas de verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales; generando manejo inapropiado de los recursos, constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>6</sup>, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

#### **Observación Administrativa No. 15 con presunta incidencia Disciplinaria**

**No se evidencia la cantidad real tratada de lixiviados.**

Evaluable el contrato No. 4182.010.26.1.526-2020, cuyo objeto es: *"Desarrollar el mantenimiento y la operación de la Planta de Tratamiento de Lixiviados en el marco del proyecto "FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DE NAVARRO EN SANTIAGO DE CALI"*,

- a. en el informe final del contratista y de la supervisión se registra el tratamiento de 12.000 m<sup>3</sup> de lixiviados durante el tiempo pactado en el contrato que corresponde a 32 días. la capacidad instalada en la Planta de tratamiento de lixiviados es de 11 m<sup>3</sup> por hora; realizado calculo correspondiente en 24 horas por los días operados, el total de lixiviado tratado sería un máximo de 8.448 m<sup>3</sup>,

<sup>6</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraioriacali.gov.co](http://www.contraioriacali.gov.co)



lo que arroja una diferencia de 3.552 m<sup>3</sup>; adicionalmente, en la bitácora no se registró el caudal ingresado y tratado día a día en la operación de la Planta.

- b. Según lo anterior, los documentos y estudios previos del contrato se elaboraron desconociendo la capacidad máxima de tratamiento que tiene la planta de lixiviados, asignando un mayor valor a cancelar.

El numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la entidad debe realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de que se trate.

El artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que los Estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, los cuales deben contener i) la descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de (ii) el objeto a contratar; (iii) modalidad de selección; (iv) el valor estimado del contrato y su justificación; (v) análisis del Riesgo; (vi) garantías si estas son exigidas.

El inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*, señala *"La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos"*.

El Manual de Contratación Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, en el punto No. 8 señala *"La Planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual; sobre todo, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato. Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y coherencia de las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos; de ahí que deba adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno de la fase de selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de legalidad, al uso eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo ha sido considerado como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido, los responsables de la contratación deben dar cumplimiento a todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y presupuestal que exige este principio"*.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

Así mismo, en el punto 10.2.1 establece que durante la ejecución del contrato el supervisor debe realizar un seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas (...) El supervisor debe documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los medios de comunicación oficiales de la Entidad. El punto No. 3.4 del referido Manual establece que quien desempeñe actividades de supervisión debe cumplir las normas aplicables a dicha tarea y acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación y en Anexo 3 de vigilancia contractual, adelantando la vigilancia Administrativa, Jurídica, Técnica, Financiera, Presupuestal y Contable del contrato.

El Decreto 1784 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento, y disposición final de residuos, sólidos en el servicio público de aseo", establece en el artículo 2.3.2.6.8., señala que "Son responsabilidades de la persona prestadora, las actividades de monitoreo, seguimiento y control técnico de los tratamientos"

El Decreto 1713 de 2002, en el artículo 94, señala *"Las personas que operen los rellenos sanitarios son irresponsables de asegurar que el líquido lixiviado generado se trate antes del vertimiento final, de tal manera que el efluente cumpla con las normas de vertimiento vigentes, lo cual será objeto de evaluación en los estudios ambientales correspondientes"*.

Lo anterior genera incumplimiento de la cláusula novena literal a) numeral 4 del contrato que establece las obligaciones específicas del contratista, "EL CONTRATISTA deberá presentar el informe de avance mensual tipo texto en folder que contenga la información del día a día de la operación, cuadro de mantenimiento preventivo y correctivo, cuadro de compras que contenga insumos y repuestos usados, gráficos de control con información de eficiencia de los procesos de operación, variables de operación, relación insumos usados versus metros cúbicos (m3) de lixiviado tratado, bitácora del mes escaneada, niveles de las lagunas, medidas del pluviómetro, y demás que se consideren importantes en el funcionamiento del sistema.

Lo anterior situación se causó presuntamente por inadecuada planeación y seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión, generando impacto ambiental y un presunto detrimento fiscal por valor de \$191.452.800, correspondiente a los m3 los cuales la planta de lixiviado, no tiene capacidad de tratar; asunto que se configuraría con la liquidación del contrato. Constituyendo una presunta falta



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal - CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



130

50

disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>7</sup>, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

#### **Observación Administrativa No. 16**

##### **Deficiencias de las condiciones de técnicas de operación de la Planta**

En el análisis integral adelantado por este órgano de control a la planta de tratamiento de lixiviado, se observa que en condiciones óptimas el sistema de tratamiento fue diseñado para 4 L/s, de los cuales 3L/s corresponden a aguas tratadas y 1 L/s se dispone a las lagunas; lo evidenciado es que se tratan 1.6 L/s de agua tratada y se rechazan 2.4 L/s.

En la operación vigencia año 2020, la relación de permeado/rechazo fue de 40/60 después del proceso de operación discontinuo desde el año 2014; así mismo el porcentaje de eficiencia en la cantidad de lixiviado permeado decreció en un 35%.

La UAESPM en el marco de sus funciones establecidas en el Decreto Extraordinario No. 411.0.020.0516 de 2016 "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", establece en su artículo 222, numeral 18 que tendrá por función "Operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de disposición final de Navarro".

Lo anterior obedece a la falta de seguimiento y control por parte de la entidad a las funciones otorgadas y a las labores de operación y mantenimiento, teniendo en cuenta que las membranas se encuentran deterioradas y cumplido su periodo de vida útil; Lo cual conlleva a generar mayor cantidad de un subproducto que a la fecha se encuentra almacenado sin adelantar un tratamiento idóneo, convirtiéndose en el mayor pasivo ambiental del Distrito, situación con alto riesgo ambiental, para los ecosistemas y la comunidad.

#### **Observación Administrativa No. 17 con presunta incidencia Disciplinaria.**

**Falta de elaboración del Plan de Manejo de Hidrocarburos estipulado en el contrato.**

<sup>7</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



Evaluated el contrato No. 4182.010.26.1.526-2020, cuyo objeto es: *“Desarrollar el mantenimiento y la operación de la Planta de Tratamiento de Lixiviados en el marco del proyecto “FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DE NAVARRO EN SANTIAGO DE CALI”, en el Informe Final del Contratista y de la Supervisión, se evidenció que durante la ejecución no se llevó a cabo el Ítem No. 5 correspondiente a Elaborar un (1) Plan de Manejo de Hidrocarburos que quedó establecido en el Plan de Operación, Mantenimiento e Inversión de la Planta de Tratamiento de Lixiviados - Plan Operativo - Planeación de las Actividades Contractuales.*

Incumpliendo en lo contemplado en la CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, que al tenor de la letra dice:

*“EL CONTRATISTA ejecutará el Contrato, incluyendo la gestión, operación y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Lixiviados – PTL de conformidad con el presupuesto, cronograma, manual de operación, estudios previos, especificaciones técnicas como Mantenimiento General Planta de Tratamiento de Lixiviados Navarro y propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que formarán parte integral del Contrato a suscribir.”*

El Manual de Contratación Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, en el punto 10.2.1 establece que durante la ejecución del contrato el supervisor debe realizar un seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas (...) El supervisor debe documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los medios de comunicación oficiales de la Entidad.

El punto No. 3.4 del referido Manual establece que quien desempeñe actividades de supervisión debe cumplir las normas aplicables a dicha tarea y acoger las disposiciones presentadas en el Manual de Contratación y en Anexo 3 de vigilancia contractual, adelantando la vigilancia Administrativa, Jurídica, Técnica, Financiera, Presupuestal y Contable del contrato.

Lo anterior situación se causó presuntamente por falta de seguimiento y control en el ejercicio de la supervisión, generando un riesgo ambiental negativo por el manejo inadecuado de hidrocarburos que puede afectar la integridad física de los operarios y contaminación del suelo y subsuelo, teniendo en cuenta que estas sustancias presentan un alto poder contaminante. Constituyendo una presunta falta



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002<sup>8</sup>, modificado por el artículo 84, parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

### Observación Administrativa No. 18 Planeación contractual

Analizado el proceso mediante el cual la UAESPM gestionan la disposición de residuos de construcción y demolición, suscribió tres contratos interadministrativos con el mismo contratista, con el objeto de *"Realizar actividades de gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD de pequeños generadores en el municipio de Santiago de Cali, en sitios aprobados por la autoridad competente"*, por \$2.944.680.600 así:

- En el contrato interadministrativo N° 4182.26.1.074-20 por \$1.344.687.000 para disponer 35.340, lo que arroja un costo por tonelada de \$38.050, con tiempo de ejecución del 19 de febrero al 30 de junio de 2020.
- En el contrato interadministrativo N° 4182.26.1.488-20 por \$699.993.600, para disponer 18.229 toneladas de RCD, lo que arroja un costo por tonelada de \$38.400, con tiempo de ejecución del 1 de noviembre al 7 de diciembre del 2020
- En el contrato interadministrativo N° 4182.26.1.530-20 por \$900.000.000, para disponer 23.437,5 toneladas de RCD, lo que arroja un costo por tonelada de \$ 38.400, con tiempo de ejecución del 14 al 30 diciembre del 2020

Evidenciando:

- A- Una diferencia del valor por tonelada de \$350, que para un total de 41.666,5 toneladas se tendría un costo adicional de \$14.583.275.
- B- Debilidades en la planeación contractual al suscribir varios contratos con un mismo objeto, diferentes valores y un mismo contratista.

El Manual de Contratación en el punto No. 8 señala *"La Planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual; sobre todo, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato. Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y coherencia de las decisiones sobre la*

<sup>8</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



*inversión de los recursos públicos; de ahí que deba adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno de la fase de selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de legalidad, al uso eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo ha sido considerado como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido, los responsables de la contratación deben dar cumplimiento a todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y presupuestal que exige este principio". (Subrayado nuestro).*

En el anexo 2 del Manual de Contratación- Herramientas de Planeación Contractual, se establece "Es recomendable que el Equipo Estructurador inicie la profundización de la planeación del proceso con la antelación suficiente para cumplir con el plazo total estimado (tiempo para la planeación, selección y ejecución del contrato), dentro de la vigencia presupuestal.

Lo anterior, por debilidades en la planeación y en los estudios previos y del sector para la disposición de RCD, generando desorden administrativo

#### Observación Administrativa N° 19

#### Publicación en el SECOP II

Se evidenció que en los contratos suscritos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en la vigencia 2020, no obstante que la documentación reposa en el expediente físico, no se publicaron en el SECOP II, como se detallan a continuación:

CONTRATO No.	CLASE DE CONTRATO	DOCUMENTOS SIN PUBLICAR
4182.010.26.1.525-2020, por \$4.037.205.155	Obra	Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego
4182.010.26.1.427-2020 por \$1.586.952.634	Obra	Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego
4182.010.26.1.530-2020 por \$900.000.000	Contrato Interadministrativo	Oficio de designación del supervisor

Fuente: papeles de trabajo comisión auditora - CGSC

El Decreto N°1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 señala "La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



52 140

administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (...)"

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en concepto con radicado No. CCE. Radicado No 2202012000009801 *"las entidades son responsables de la administración de los documentos y expedientes electrónicos de sus Procesos de Contratación adelantados en el SECOP II."*

La Circular N° 4135.030.22.2.0096.000706 del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Distrito Especial de Santiago de Cali, estableció los lineamientos para la correcta publicación de los documentos, anexos del proceso de contratación realizados a través del SECOP II, señalando que el Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego - Se publica en la Sección No 5 Documentos del proceso y la designación de supervisión de contrato se Publica en la Sección No 7 "Ejecución del Contrato".

Lo anterior, por debilidades en el control de la publicación de los documentos contentivos de la carpeta contractual. Situación que genera impedimento a las partes interesadas en las consultas de estos documentos.

**Observación Administrativa No. 20 con presunta incidencia Disciplinaria.**

**Inobservancia de las reglas establecidas en la Invitación Pública.**

En la Evaluación proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 4133.010..32.1.002-2020 adelantado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, cuyo objeto es: *"Prestación del servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula para contribuir al desarrollo de actividades tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas presentes en las minas del socorro o alto del buey, Parque Nacional Natural Farallones de Cali, cuenca del Río Cali, en el marco del proyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA - ARTÍCULO 111 LEY 99/93 SANTIAGO DE CALI" con ficha BP 21043937,* se evidencia lo siguiente:

A- La Entidad presuntamente no dio cumplimiento a lo señalado en la Invitación Pública, al seleccionar como oferta ganadora al oferente que se encontraba en causal de rechazo quien no cumplió con el requisito de adjuntar al en la plataforma SECOP II la oferta económica firmada.



B- Revisada la Plataforma SECOP II, no se evidencia publicada la oferta económica firmada, ni se encuentra adjunta en el expediente físico contractual.

La Invitación pública del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 4133.010.32.1.002-2020, en el punto No. 16 señala las CAUSALES DE RECHAZO, estableciendo *"El distrito de Santiago de Cali –DAGMA, rechazará las propuestas, en los siguientes casos:*

*(...) 16.11 Cuando al presentar la propuesta no se adjunte en la plataforma SECOP II la oferta económica firmada".*

El Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, frente al principio de transparencia, consagra, *"en virtud de este principio "(...) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación".*

El artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, señala frente al principio de selección objetiva lo siguiente: *"Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva"*

*(...) La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos".*

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo<sup>9</sup>, frente al principio de transparencia señala: *"El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la*

<sup>9</sup> consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sub sección C, 31 de Enero de 2011, Consejera Ponente: Olga Melida Valle de la Hoz; Radicación No. 25000-23-26-000-1995-0867-01(17767)





141  
53

administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración".

Frente al principio de selección objetiva e igualdad, el Consejo de Estado<sup>10</sup> indica: "el principio de selección objetiva en virtud del cual *la oferta que sea seleccionada deberá ser aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los factores o criterios de selección establecidos en los documentos de la licitación, concurso o contratación directa*"<sup>17</sup>. Así las cosas, *tales documentos deben contener reglas claras, objetivas e imparciales para que los interesados participen en igualdad de condiciones, así como deben contener los criterios de selección y la ponderación precisa, detallada y completa de los mismos, con sujeción a lo cual debe realizarse la evaluación comparativa de las ofertas*".

La Agencia Nacional de Contratación Pública "Colombia Compra Eficiente", en los lineamientos respecto a los principios de la Contratación Estatal, señala en cuanto a la transparencia:

*"El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración"*.

Frente al principio de selección objetiva, señala "(...) *la selección objetiva comporta: i) la obligación de fijar previamente los criterios de selección (art. 24 ord. 5º), ii) el llamado público para que, en igualdad de oportunidades, se presenten las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 num. 3), y iii) la transparencia (art. 24)*.

<sup>10</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Olga Melida Valle De De La Hoz, treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767)



*Este principio busca que la selección de los contratistas se realice bajo criterios claros, objetivos y que no generen desigualdad entre los proponentes. Así, criterios como "cumplir parcialmente lo pedido en los pliegos" o "cumplir más de lo pedido", no son objetivos, claros o precisos, por lo que, transgreden los principios de selección objetiva e igualdad".*

El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto 9.2. establece: *"El proceso de selección es un conjunto de reglas estrictas y detalladas. La evaluación tiene como propósito seleccionar la oferta idónea para satisfacer la necesidad que dio origen al proceso. La mejor oferta es aquella que ofrece la combinación más favorable en términos de calidad, ciclo de vida, sostenibilidad, cumplimiento de Objetivos Complementarios de Política y precio, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.*

*Al momento de evaluar las ofertas se garantizará la transparencia del proceso y la evaluación objetiva. Para lograr esto, los pliegos de condiciones deben establecer de forma clara y precisa los requisitos técnicos mínimos, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación acorde con los requerimientos planteados para atender la necesidad. Por consiguiente, el evaluador debe limitarse a aplicar las fórmulas de evaluación previstas en los pliegos de condiciones y no debe tomar decisiones en esta tarea".*

En el punto 9.3 con respecto a la adjudicación, se indica: *"La adjudicación es el acto administrativo mediante el cual el Comprador Público adjudica el contrato a la oferta más favorable para la Entidad y que se ubica en el primer orden de elegibilidad en la evaluación (...).*

*La selección se realizará previo el cumplimiento de los requisitos en el pliego de condiciones o invitación (...).*

*El equipo evaluador debe ceñirse a los criterios de evaluación de forma objetiva".*

La anterior situación se causó presuntamente por inobservancia en la etapa de selección, generando presuntamente falta de transparencia y objetividad en la



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



54 142

selección de la oferta ganadora. Constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 34 y 48, numeral 31 la Ley 734 de 2002<sup>11</sup>.

**Observación Administrativa No. 21**  
**Inadecuada planeación**

Evaluated el proceso licitatorio No. 4182.010.32.1.126- 2020 que dio origen al contrato No. 4182.010.26.1.525-2020, cuyo objeto es *"Realizar la construcción y puesta en marcha de seis (6) sistemas de generación solar fotovoltaicos de 49.4 KWP, 75.3 KWP, 9.7 KWP, 5.6 KWP, 8.1 KWP Y 5.6 KWP con respaldo de energía en los acueductos de Cascajal, El Hormiguero, Flamenca, La Pailita, El Estero y Morgan respectivamente para el autoabastecimiento de energía eléctrica en los procesos de bombeo en el punto de captación de agua cruda"*, se estableció en un (1) mes el plazo de ejecución de un contrato, que llevaba consigo la importación de equipos y en simultánea la realización de obras necesarias para la construcción y puesta en marcha de seis (6) sistemas de generación solar fotovoltaicos, si bien es cierto la obra se ejecutó, se limitó la pluralidad de oferentes y en la visita técnica por parte de este órgano de control, se evidenciaron ajustes en el sistema.

Lo anterior se soporta en.

- Las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones los posibles interesados quienes manifestaron: *"Solicitamos modificar el plazo de ejecución del contrato a noventa (90) días, pues el tipo de baterías solicitadas dentro del proyecto no se consiguen fácilmente en el mercado y es necesario mandarlas a fabricar e importar, y mínimo este proceso toma 30 días, lo cual estaría en desfase con el plazo para la ejecución y terminación del proyecto"*.
- En el documento "6. COMPLEMENTO-DE-PLIEGO-LP-126-con-control-de-cambios-CORREGIDO", capítulo 3.6 "PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO", se establece el plazo de ejecución como lo indica el párrafo 3 *"Se ha establecido un plazo para la ejecución del contrato un término de un (1) mes"*. Así pues, basándonos en el inciso 2 del artículo 3 de la ley 80 de 1993, el cual hace alusión a que *"los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones"*, entre dichas obligaciones de este precepto se desprende el deber de planeación, que para tales efectos abarca al contratista, entre tanto, ponemos en consideración de la entidad el plazo de ejecución del contrato, puesto que, advertimos que el objeto contractual corre el riesgo de no poder ejecutarse en los plazos establecidos antes citados,

<sup>11</sup> Ley 734 de 2002 derogada a partir del 1 de julio de 2021, por el artículo 265 de la ley 1952 de 2019



*infringiendo así la ley, dado que, a juicio propio no se encuentra debidamente justificado este plazo dentro de los documentos expuestos al 27 de octubre de 2020 en la plataforma de Secop 2, proceso 4182.010.32.1.126-2020, de ahí que, se pide a la entidad aumentar el plazo de ejecución del contrato o en su defecto aclarar de manera motivada, como lo expresa el principio de transparencia (inciso 7 del artículo 24 de la ley 80 de 1993), la razón por la cual fijó el plazo de ejecución del objeto del contrato en término de un mes.*

- *Solicitamos una ampliación en el plazo de ejecución del contrato debido a que el mismo no es suficiente para la fabricación, transporte y suministro de los equipos principales del proyecto, así como la ejecución total del objeto y alcance del contrato resultante.*

El Manual de Contratación en el punto No. 8 señala "La Planeación constituye la base sustancial de la gestión contractual; sobre todo, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato. Dicho principio implica una adecuada racionalización, organización y coherencia de las decisiones sobre la inversión de los recursos públicos; de ahí que deba adelantarse con la suficiente antelación para permitir el inicio oportuno de la fase de selección. Dado que la planeación está vinculada al principio de legalidad, al uso eficiente de los recursos públicos y el interés general, el mismo ha sido considerado como parte de la validez del contrato estatal. En ese sentido, los responsables de la contratación deben dar cumplimiento a todos los requerimientos de tipo jurídico, técnico y presupuestal que exige este principio". Lo anterior, por debilidades en planeación contractual. Situación que genera impedimento a las partes interesadas en la participación de oferentes en el proceso

## **OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUSCRITO BAJO LA FIGURA DE URGENCIA MANIFIESTA EN EL 2020 POR EL DAGMA.**

### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA 22 CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL**

#### **Sobrecosto en el contrato**

En el contrato No. 4133.010.26.1.257-2020 cuyo objeto es "Compra de elementos de protección personal para los funcionarios y contratistas del DAGMA dentro de la urgencia manifiesta declarada para conjurar la pandemia originada por el coronavirus COVID 19", suscrito el 27 de marzo de 2020, con acta de inicio 08 de abril de 2020, se encontró lo siguiente:



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



143

55

- El contrato estaba planeado ejecutarse en un plazo de cinco (5) días calendario, evidenciándose la existencia de dos (2) Otros de prórroga hasta el 12 de mayo de 2020; revisado el SECOP al 14 de julio de 2020, reposa Acta Parcial de 12 de mayo de 2020, no hay Informe Final de recibo a satisfacción, ni Acta de Liquidación.
- Si bien es cierto, el mecanismo utilizado para la contratación se adecuó a la figura de la Urgencia Manifiesta, en la ejecución del contrato este no se desarrolló con la diligencia que requiere este tipo de contratación, por cuanto no se efectuó la entrega inmediata de los elementos de bioseguridad, lo que indica que podría haberse ejecutado bajo modalidad de Mínima Cuantía.
- No se evidencia invitación a entidades o empresas cuyo objeto principal sea la distribución de elementos de bioseguridad, toda vez, que se realiza con empresas de eventos artísticos, estableciéndose, que si bien en el Registro Único de Proponentes - RUP se incluye la ejecución de contratos relacionados con el suministro de elementos de bioseguridad, en la Cámara de Comercio del contratista, el objeto social no guarda relación, siendo su actividad principal: "organización de convenciones y eventos comerciales, sociales, corporativos y deportivos, conciertos, programas culturales y artísticos, (...)".
- El DAGMA no realizó el respectivo análisis de precios.
- No se evidencia solicitud de prórroga por parte del contratista, la cual debía estar radicada en el sistema ORFEO.
- Se evidencia sobrecostos en los insumos adquiridos Vs cotizaciones realizadas por este Ente de Control, acorde a la siguiente tabla.

Sobrecosto en insumo Contrato No. 4133.010.26.1.257-2020

Elemento	Cantidades contratadas		Contratista DAGMA		Cotización Contraloría General de Santiago de Cali -CGSC				Diferencias en valores		
	Cantida d inicial	Cantida d adición	Valor Quack por unidad Contrato inicial	Valor Quack Por unidad Adición	Valor Naturo x por unidad	Hom e Cent er	Saluti	Distri- insumos Cali	Diferencia Quack Contrato Inicial Vs Menor cotizació n	Diferencia Quack Adición Vs Menor cotizació n	Diferencia total
Gel antibacterial x 20 Lt	3		500.000		430.000		364.780	345.000	155.000		465.000



Elemento	Cantidades contratadas		Contratista DAGMA		Cotización Contraloría General de Santiago de Cali -CGSC				Diferencias en valores		
	Cantida d inicial	Cantida d adición	Valor Quack por unidad Contrato inicial	Valor Quack Por unidad Adición	Valor Naturo x por unidad	Hom e Cent er	Saluti	Distri- insumos Cali	Diferencia Quack Contrato inicial Vs Menor cotizació n	Diferencia Quack Adición Vs Menor cotizació n	Diferencia total
Gel antibacterial x 400 ml	30	12	20.000	23.800	15.000	9.900	14.474	14.400	10.100	13.900	469.800
Gel antibacterial x 120 ml	30		9.500		9.500		8.342	5.000	4.500		135.000
Alcohol glicerinado x 60 ml	17		8.400					4.350	4.050		68.850
Alcohol glicerinado x galon	5		220.000		82.000		72.956	42.900	177.100		885.500
Caja tapabocas x 50 unidades	71	54	85.000	101.150			83.362	62.500	22.500	38.650	3.684.600
Valor presunto detrimento											\$5.708.750

Nota 1: Los gel antibacterial de 400 ml se cotizaron por la CGSC por 500 ml a menor costo

Nota 2: El gel antibacterial por 120 ml se cotizo por la CGSC en Saluti por gel antibacterial por 135 ml con menor costo

Nota 3: El Gel antibacterial por 20 Lt, se cotiza por la CGSC por 5 Und C/U de 3785 ml, equivale a 18,925 lt

Nota 4: El Alcohol gliceridano x 60 ml se cotizo en Distri insumos por 150 ml a menor costo

Fuente: expediente DAGMA – Papeles de trabajo- Cálculos Propios



- La oferta validada del contratista incluye IVA del 19%, cuando acorde al Estatuto Tributario se exonera de dicho impuesto y se incluye el INC del 8%, conllevando a un sobrecosto por \$1.424.500 acorde a la siguiente tabla:

Sobrecosto por IVA Contrato No. 4133.010.26.1.257-2020

Elemento	Cantidad inicial	Valor contratista por unidad con IVA	Valor sin IVA 19%	Valor con INC 8%	Valor total con INV	Cantidad	Valor contratista por unidad con IVA	Valor sin IVA 19%	Valor con INC 8%	Valor total con INV	Total sobrecosto por IVA
Gel antibacterial por 20 Lt	3	\$500.000	\$420.168	\$453.782	\$1.361.345						\$138.655
Gel antibacterial por 400 ml	30	\$20.000	\$16.807	\$18.151	\$544.538	12	\$23.800	\$20.000	\$21.600	\$259.200	\$81.862
Gel antibacterial por 120 ml	30	\$9.500	\$7.983	\$8.622	\$258.655					0	\$26.345
Alcohol glicerinado x 60 ml	17	\$8.400	\$7.059	\$7.624	\$129.600					0	\$13.200
Alcohol glicerinado x galon	5	\$220.000	\$184.874	\$199.664	\$998.319					0	\$101.681
Caja tapabocas x 50 unidades	71	\$85.000	\$71.429	\$77.143	\$5.477.143	54	\$101.150	\$85.000	\$91.800	\$4.957.200	\$1.062.757
Total sobrecosto por IVA										\$1.424.500	

Fuente: Expediente DAGMA – Papeles de trabajo- Cálculos Propios

Es obligación del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente cumplir con la siguiente normatividad:



Artículo 209 de la Constitución Política "Función Administrativa"

Artículo 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Principios de las Actuaciones contractuales de las entidades estatales, de Economía y Responsabilidad respectivamente.

Artículo 42 de Ley 80 de 1993.

Artículo 1 del Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020, exención del impuesto sobre las ventas IVA.

Decreto 1082 de 2015, en sus artículos **2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.1.2**, Acto Administrativo de justificación de la contratación directa y Declaración de Urgencia Manifiesta.

La guía de Transparencia en la contratación Estatal durante la Pandemia Covid-19 del 6 de abril de 2020, expedida por Colombia Compra Eficiente, establece en el título XI Recomendaciones: *"i-Determinación de la necesidad. Si bien como se mencionó las Entidades Estatales no están obligadas a realizar estudios previos, ello no es óbice para que no efectúen un análisis adecuado, racional, razonable, idóneo, medido y ponderado de los bienes, obras o servicios requeridos que de manera efectiva conjuren una necesidad (...)."*

*(...) ii Verificación de la oferta: Aun cuando la contratación directa o la sujeta al derecho privado no exige la existencia de una pluralidad de oferentes, las Entidades Estatales deben verificar, previo a la celebración del contrato, I) la capacidad del futuro contratista para satisfacer la necesidad, para lo cual pueden acudir a la información consignada en el SECOP -para conocer los contratos ejecutados (...) iii) Adquisición a precios justos y razonables. En coyunturas como las actuales es común la intención de querer tomar ventajas a través de la especulación con los precios de insumos o bienes requeridos para conjurar o mitigar la situación excepcional, para evitar ello, las Entidades Estatales deben utilizar como parámetros de referencia, entre otras herramientas, el histórico de precios en que esos mismos bienes, servicios u obras fueron adquiridos en el pasado ya sea por ella misma, o por otras Entidades no solo públicas sino también privadas, consultando para ello el SECOP*

La Circular No. 06 Expedida por el Contralor General de la República, el día 19 de marzo de 2020, dirigida a los ordenadores del gasto: *"(...) 2-Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolver o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.(...) Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, mas aun cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen*



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



57 145

*un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad.(..).4.3 Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien , obra o servicio, en el momento de la suscripción(...) 4.5 Tener claridad y preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato en la Declaratoria de Urgencia Manifiesta, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras"*

Ley 1474 de 2011, Artículos 83 y 84, Supervisión e interventoría contractual y facultades y deberes de los supervisores e interventores.

Ley 1751 de 2015, Artículo 5, en el cual se establece que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se decretó la Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional.

Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio del cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus.

*La Ley 610 de 2000 por la "cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías" en el artículo 6 se esboza el daño patrimonial al Estado, cuyo concepto consiste en la "lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culpable de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo"*

Lo anterior se presenta por falta de control en la aplicabilidad de la norma respecto a la contratación suscrita bajo la modalidad de urgencia manifiesta y de seguimiento, por cuanto a la fecha no existe informe final y acta de liquidación que de fe de la entrega total de los elementos.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

Lo que generó riesgo para el personal operativo del DAGMA, toda vez que los elementos de bioseguridad no fueron entregados dentro de la inmediatez que exige este tipo de contratación.

Los hechos irregulares detectados constituyen una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública generando una lesión del patrimonio ocasionada por el presunto detrimento patrimonial que sumaría siete millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos (\$7.133.250).

### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 23 CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL**

#### **Sobrecostos en el contrato**

En el Contrato de prestación de servicios No. 4133.010.26.1.260-2020, cuyo objeto es *"Contratar el servicio de transporte terrestre automotor especial para realizar el traslado de funcionarios, contratistas, herramientas, insumos y especímenes para realizar las labores operativas del DAGMA, especialmente las requeridas dentro de la urgencia manifiesta declarada para conjurar la pandemia originada por el coronavirus COVID-19"*; suscrito por el DAGMA en marzo 30 de 2020, con acta de inicio del 13 de abril de 2020, se evidenció lo siguiente:

- No se realizó estudio de precios, análisis de costos, revisión de contratos similares, precios máximos de los servicios de transporte contratados.
- Hay debilidades en la determinación de la necesidad a atender con el contrato de prestación de servicio de transporte en relación con la pandemia Covid-19, por cuanto no contó con un análisis adecuado, racional y ponderado de los servicios contratados frente a las responsabilidades misionales del organismo. Dejando un contrato abierto a atender las decisiones que en la marcha se fueran ajustando, en materia de transporte, no puntualmente en actividades propias de su giro ordinario, según lo establecido en el Decreto 0516 de 2016, *"Por medio del cual se determina la Estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias"*, sino en actividades de colaboración, cooperación que atienden la emergencia.
- Falta de planeación, toda vez que el contrato suscrito bajo urgencia manifiesta fue para suplir actividades del giro ordinario de la entidad, donde el procedimiento de contratación es diferente al aplicado.



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



58 145146

- Revisados los precios del presente contrato, se observa que existe sobrecosto, tal como se observa en la siguiente tabla:

Sobrecostos en Transporte Contrato No. 4133.010.26.1.260-2020

ITEM	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	TRANSRECREATIVO S.A - SGS		KLT SERVICIO ESPECIAL		DIFERENCIA DE VALORES UNIT
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MENSUAL POR CANTIDAD DE VEHÍCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MENSUAL POR CANTIDAD DE VEHÍCULOS	
1	Camioneta doble cabina 4x4, con platon, aire acondicionado, modelo 2015 en adelante , placas de SERVICIO PUBLICO	4	\$ 11.000.000	\$ 44.000.000	\$ 9.000.000	\$ 36.000.000	\$ 8.000.000
2	Camion turbo 600 de 5 toneladas, con aire acondicionado, modelo 2015 en adelante, placa SERVICIO PUBLICO	1	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 21.000.000
3	Vehículo tipo camioneta o campero, 4x4, cabinado con aire acondicionado, modelo 2015 en adelante, placas de SERVICIO PUBLICO	2	\$ 9.000.000	\$ 18.000.000	\$ 8.000.000	\$ 16.000.000	\$ 2.000.000



ITEM	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	TRANSRECREATIVO S.A - SGS		KLT SERVICIO ESPECIAL		DIFERENCIA DE VALORES UNIT
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MENSUAL POR CANTIDAD DE VEHÍCULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MENSUAL POR CANTIDAD DE VEHÍCULOS	
4	Camioneta doble cabina 4x4, con platón y carpa, aire acondicionado, combustible diesel modelo 2015 en adelante , placas de SERVICIO PUBLICO	1	\$ 11.000.000	11.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 2.000.000
			TOTAL	\$ 100.000.000		\$ 67.000.000	\$ 33.000.000

Fuente: Papeles de trabajo- Cálculos Propios

Por lo anteriormente expuesto se vulnera la siguiente normatividad:

Artículo 209 de la Constitución Política “Función Administrativa”  
Artículo 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Principios de las Actuaciones contractuales de las entidades estatales, de Economía y Responsabilidad respectivamente.

Artículo 42 de Ley 80 de 1993.

Artículo 1 del Decreto Legislativo 551 del 15 de abril de 2020, exención del impuesto sobre las ventas -IVA.

Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.1.2, Acto Administrativo de justificación de la contratación directa y Declaración de Urgencia Manifiesta.

La guía de Transparencia en la contratación Estatal durante la Pandemia Covid-19 del 6 de abril de 2020, expedida por Colombia Compra Eficiente, establece en el título XI Recomendaciones: “i-Determinación de la necesidad. Si bien como se mencionó las Entidades Estatales no están obligadas a realizar estudios previos, ello no es óbice para que no efectúen un análisis adecuado, racional, razonable, idóneo, medurado y ponderado de los bienes, obras o servicios requeridos que de manera efectiva conjuren una necesidad (...).”



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



59 116147

(...) ii Verificación de la oferta: Aun cuando la contratación directa o la sujeta al derecho privado no exige la existencia de una pluralidad de oferentes, las Entidades Estatales deben verificar, previo a la celebración del contrato, 1) la capacidad del futuro contratista para satisfacer la necesidad, para lo cual pueden acudir a la información consignada en el SECOP -para conocer los contratos ejecutados (...)iii) Adquisición a precios justos y razonables. En coyunturas como las actuales es común la intención de querer tomar ventajas a través de la especulación con los precios de insumos o bienes requeridos para conjurar o mitigar la situación excepcional, para evitar ello, las Entidades Estatales deben utilizar como parámetros de referencia, entre otras herramientas, el histórico de precios en que esos mismos bienes, servicios u obras fueron adquiridos en el pasado ya sea por ella misma, o por otras Entidades no solo públicas sino también privadas, consultando para ello el SECOP

La Circular No. 06 Expedida por el Contralor General de la República, el día 19 de marzo de 2020, dirigida a los ordenadores del gasto:“(..) 2-Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolver o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente ,frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.(..) Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aun cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad.(..), 4.3 Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien , obra o servicio, en el momento de la suscripción(...) 4.5 Tener claridad y preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato en la Declaratoria de Urgencia Manifiesta, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras”

Ley 1474 de 2011, artículo 83 y 84, Supervisión e interventoría contractual y facultades y deberes de los supervisores e interventores.

La Ley 610 de 2000 por la “cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías” en el artículo 6 se esboza el daño patrimonial al Estado, cuyo concepto consiste en la “lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

*inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo"*

Lo anterior se presenta por falta de control en la aplicabilidad de la norma respecto a la contratación suscrita bajo la modalidad de urgencia manifiesta y de seguimiento, lo que conlleva a que se vulneren los principios de transparencia y selección objetiva, por cuanto no se permite que otras empresas puedan ofertar sus servicios en igualdad de condiciones.

Los hechos irregulares detectados constituyen una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública generando una lesión del patrimonio ocasionada por el presunto detrimento patrimonial que sumaría Treinta y tres millones de pesos (\$33.000.000).

#### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 24 CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL**

##### **Sobrecostos en el contrato**

En el contrato No. 4133.010.26.1.262-2020 cuyo objeto es "*Prestación de servicios como operador logístico para el desarrollo de actividades del DAGMA dentro de la urgencia manifiesta declarada para conjurar la pandemia originada por el coronavirus COVID 19 de conformidad con la propuesta presentada por el contratista*", suscrito por el DAGMA en marzo 31 de 2020, con acta de inicio del 08 de abril de 2020, se evidenció lo siguiente:

- Los hechos y/o circunstancias que motivaron dicho contrato no se aprecian ajustados al Artículo 42 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no hace parte de las funciones misionales del DAGMA, acorde al Decreto Extraordinario 0516 de 2016 "*Por medio del cual se determina la Estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias*".
- No se evidencia análisis de precios que permita validar la mejor oferta.



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



- Se establecen debilidades en la planeación y aplicabilidad de condiciones contractuales para Urgencia manifiesta, por cuanto el contrato inicialmente se firmó con plazo hasta el 30 de diciembre.
- La oferta validada incluye IVA del 19%, cuando acorde al Estatuto Tributario se exonera de dicho impuesto y se incluye el Impuesto Nacional al Consumo -INC del 8%, lo que genera un sobrecosto por \$7.394.958, acorde a la siguiente tabla:

**Sobrecostos por IVA contrato No. 4133.010.26.1.262-2020**

Valor Contrato con IVA	IVA (19%)	Valor Contrato sin IVA	INC (8%)	Valor contrato con INC	Diferencia
80.000.000	12.773.109	67.226.891	5.378.151	72.605.042	7.394.958

Fuente: DAGMA – Papeles de trabajo

- Se establecen sobrecostos en la alimentación contratada, acorde a cotización realizada por el equipo auditor, con un proveedor que a la fecha ejecuta con la administración municipal contrato de catering, suscrito bajo la misma modalidad de Urgencia Manifiesta, la cual se presenta en la siguiente tabla:

**Sobrecostos Refrigerios contrato No. 4133.010.26.1.262-2020**

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Punto Sabroso (Cotización Contraloría)	Quack - Contratista	DIFERENCIA
REFRIGERIO TIPO I			
Jugo natural 9 onzas + 2 Pandebono, 2 Buñuelos 2 Panquesos o 2 Croissants	\$7.600	\$7.735	\$135
Jugo natural 9 onzas + Dedo de queso	\$5.000	\$7.735	\$2.735
Jugo natural 9 onzas + Sandwich de jamón y queso	\$7.500	\$9.520	\$2.020



DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Punto Sabroso (Cotización Contraloría)	Quack - Contratista	DIFERENCIA
o Porción de pizza			
Jugo natural 9 onzas + Papa rellena	\$6.000	\$9.520	\$3.520
Jugo natural 9 onzas + Perro caliente o Salchipapas 250 gr	\$9.500	\$13.090	\$3.590
Jugo natural 9 onzas + Pastel de yuca	\$6.500	\$13.090	\$6.590
<b>Refrigerio Especial</b>			
Jugo natural 9 onzas + Sándwich en pan árabe o	\$9.500	\$19.635	\$10.135
Pan cook pequeño con pollo en salsa bechamel			
Jugo natural 9 onzas + Pastel hojaldrado de pollo, carne cordero o hawaiano	\$7.600	\$13.090	\$5.490

DESAYUNOS

<b>Desayuno Sencillo</b>			
Café con leche 8 onzas Porción de huevos (cacerola, revueltos con jamón o pericos) y pan suave	\$8.400	\$14.280	\$5.880
<b>Desayuno Especial</b>			
Café con leche 8 onzas, chocolate	\$12.400	\$17.850	\$5.450



*¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!*

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



61

149

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	Punto Sabroso (Cotización Contraloría)	Quack - Contratista	DIFERENCIA
o jugo natural+ omelet+ pan			

ALMUERZO EJECUTIVO

25% Ensalada			
25% Principio			
25% Proteína	\$13.500	\$19.635	\$6.135
25% Carbohidrato			
Jugo natural			

BEBIDAS ESPECIALES

Jugo natural en agua 16 onzas	\$4.500	\$5.355	\$855
Agua botella 600 ml	\$3.000	\$2.975	-\$25
Limonada 12 onzas	\$3.000	\$2.975	-\$25
Agua de panela	\$2.500	\$2.975	\$475

Fuente: expediente DAGMA – Papeles de trabajo- Cálculos Propios

Artículo 209 de la Constitución Política "Función Administrativa"  
 Artículo 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Principios de las Actuaciones contractuales de las entidades estatales, de Economía y Responsabilidad respectivamente.  
 Artículo 42 de Ley 80 de 1993.  
 Estatuto Tributario en su artículo 426 el cual fue modificado por el artículo 2 de la Ley 2010 de 2019.  
 Decreto Extraordinario 0516 de 2016 "Por medio del cual se determina la Estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias"  
 Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.1.2, Acto Administrativo de justificación de la contratación directa y Declaración de Urgencia Manifiesta.  
 La guía de Transparencia en la contratación Estatal durante la Pandemia Covid-19 del 6 de abril de 2020, expedida por Colombia Compra Eficiente, establece en el título XI Recomendaciones: "i-Determinación de la necesidad. Si bien como se



*mencionó las Entidades Estatales no están obligadas a realizar estudios previos, ello no es óbice para que no efectúen un análisis adecuado, racional, razonable, idóneo, medurado y ponderado de los bienes, obras o servicios requeridos que de manera efectiva conjuren una necesidad (...)."*

*(...) ii Verificación de la oferta: Aun cuando la contratación directa o la sujeta al derecho privado no exige la existencia de una pluralidad de oferentes, las Entidades Estatales deben verificar, previo a la celebración del contrato, i) la capacidad del futuro contratista para satisfacer la necesidad, para lo cual pueden acudir a la información consignada en el SECOP -para conocer los contratos ejecutados (...)iii) Adquisición a precios justos y razonables. En coyunturas como las actuales es común la intención de querer tomar ventajas a través de la especulación con los precios de insumos o bienes requeridos para conjurar o mitigar la situación excepcional, para evitar ello, las Entidades Estatales deben utilizar como parámetros de referencia, entre otras herramientas, el histórico de precios en que esos mismos bienes, servicios u obras fueron adquiridos en el pasado ya sea por ella misma, o por otras Entidades no solo públicas sino también privadas, consultando para ello el SECOP*

La Circular No. 06 Expedida por el Contralor General de la República, el día 19 de marzo de 2020, dirigida a los ordenadores del gasto:“(.) 2-Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía ordinariamente para resolver o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente ,frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general.(.) Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aun cuando los bienes a entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad que pueda afectar a la comunidad.(...), 4.3 Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien , obra o servicio, en el momento de la suscripción(...) 4.5 Tener claridad y preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato en la Declaratoria de Urgencia Manifiesta, especialmente de aquellas que resulten sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras”

Ley 1474 de 2011, Artículo 83 y 84, Supervisión e interventoría contractual y facultades y deberes de los supervisores e interventores.

La Ley 610 de 2000 por la “cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías” en el artículo 6 se esboza



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



*el daño patrimonial al Estado, cuyo concepto consiste en la "lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo"*

Lo anterior se presenta por el uso ineficiente e inadecuado de los recursos de la autoridad ambiental, por cuanto los recursos públicos programados para mejorar la respuesta del DAGMA ante los impactos negativos del Medio Ambiente, fueron destinados para el suministro de alimentación del personal encargado de entregar mercados y bonos en la zona rural de Santiago de Cali con ocasión de la Pandemia por COVID-19 (contratistas DAGMA, líderes comunales, miembros de la Policía Nacional y Ejército, conductores, Personería, entre otros), sin que ésta se enmarque dentro de su deber funcional.

Lo que genera pérdida de recursos financieros al destinar rubros a dichas actividades, y que no se dé una respuesta oportuna a las peticiones y quejas de la comunidad en el marco de las funciones propias del DAGMA.

Los hechos irregulares detectados constituyen en una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública generando una lesión del patrimonio ocasionada por el presunto detrimento patrimonial de \$54.265.190, dicho valor fue tomado del acta de liquidación de 27 de noviembre de 2020, donde se presentó un saldo a favor del Distrito de \$24.796.495.

## **OBSERVACIONES SOBRE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO**

### **DAGMA**

### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N° 25 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA**

#### **Baja ejecución presupuestal**



Revisado la ejecución presupuestal del Plan de Acción 2020 en el DAGMA, se evidenció que esta alcanzó un 38%, según datos del formato \_202013\_F28\_CGSC e la rendición anual del aplicativo SIA contraloría.

El Código Único Disciplinario, en su artículo 34 "Deberes", numeral 3 reza lo siguiente *"Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o afectos al servicio público"*

Lo anterior por una presunta gestión ineficaz e ineficiente por parte la entidad

Lo que conlleva a que no se cumpla con la inversión ambiental, social y dado el rol que cumple como autoridad ambiental el DAGMA en la recuperación, Conservación, mantenimiento de los recursos naturales y el ambiente constituyendo una presunta falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

#### **SECRETARÍA DEL GESTIÓN DEL RIESGO**

#### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 26 CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA**

Revisado el proyecto BP 26001324 "Actualización del Sistema Municipal de alertas tempranas por riesgos en el Municipio de Santiago de Cali" del Plan de Acción de la Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencia y Desastres 2020, se evidenció que se realizó una ejecución presupuestal de \$92.665.996 correspondiente a contratación de Prestación de Servicios Profesionales y Asistenciales, los cuales realizaron temas de sistemas informáticos sin apuntarle a los productos de dicho proyecto.

Es deber de las entidades públicas cumplir con la siguiente normatividad:

Artículo 209 de la Constitución Política "Función Administrativa"

Artículo 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, Principios de las Actuaciones contractuales de las entidades estatales, de Economía y Responsabilidad respectivamente.

Artículo 34 "deberes" del código Único Disciplinario, ley 734 de 2002

La Ley 610 de 2000 por la "cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías" en el artículo 6 se esboza el daño patrimonial al Estado, cuyo concepto consiste en la "lesión del patrimonio



**¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!**

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo"

Lo anterior por una inadecuada Planeación y aplicación de la Ley 80 de 1993.

Los hechos irregulares detectados constituyen una gestión fiscal ineficiente contraria a los principios de la función pública generando una lesión del patrimonio ocasionada por el presunto detrimento patrimonial que sumaría noventa y dos millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos (\$92.665.996) y un incumplimiento del Artículo 34 "deberes" del código Único Disciplinario, ley 734 de 2002.

#### **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 27 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.**

##### **Destinación diferente**

Una vez evaluado el Plan de Acción 2020 de la SGRED, que la ficha BP 26046418 "Construcción de la sala de crisis para el monitoreo de emergencias y desastres en Santiago de Cali" tenía como segundo producto Dotar 1 Sistema de Centro de control y operaciones presentando una ejecución presupuestal del 100% por \$198.710.592, según lo reportado en el formato 1S "RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO" y en el "Formato\_202013\_f28\_cgsc" de la Contraloría General de Santiago de Cali, se evidenció que con este recurso se contrató la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y Ambiental" de la obra, sin cumplir con la dotación.

El Manual de Contratación del Distrito de Cali Decreto 0586 de 2019 en su punto número 8 señala la planeación constituye la base sustancial de la gestión



***¡Control transparente y efectivo, mejor gestión pública!***

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

contractual, sobre, en lo que tiene que ver con el procedimiento previo a la formación del contrato.

Es deber de las entidades estatales, ejecutar sus planes de acción como instrumento de gerencia pública, que permita articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo.

Inadecuada aplicación del Acuerdo 0438 de 2018 - Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito de Santiago de Cali.

Lo anterior, por falta de planeación, seguimiento y control a la ejecución de dichas metas, generando riesgos de orden financiero, económico y retraso en el cumplimiento de metas establecidas para los programas de la entidad; constituyéndose un incumplimiento del Artículo 34 "deberes" del código Único Disciplinario, ley 734 de 2002

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT

OBSERVACIÓN N°28 ADMINISTRATIVA

Cumplimiento parcial de metas.

Evaluated el Plan de Acción de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Cali (Formato-1S) y Formato de Rendición F28 de la vigencia 2020, se evidenció que el producto del proyecto BP-26001539 "subsidio de mejoramiento de vivienda en Santiago de Cali" se ejecutó parcialmente así:

N° Ficha	Producto del Proyecto	Meta programada	Meta cumplida	Presupuesto inicial	Presupuesto Asignado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% de avance físico del proyecto
BP-26001539B	Asignar Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social modalidad mejoramiento de vivienda	1.206	123	8999.713.976	999.713.976	999.713.976	10%

Fuente: documentos soportes carpetas de los contratos Secretaria de Vivienda Social y Hábitat



Es deber de la entidad cumplir con el Plan de Acción como instrumento de Gerencia Pública, que permite articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas, estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los Planes, Programas y Proyectos en la vigencia.

La anterior situación se presentó por debilidades de gestión administrativa, al no ejercer un efectivo seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2020, conllevando a su incumplimiento, ineficacia en el logro de las metas, a no garantizar la Asignación efectiva de Subsidio Municipal de Vivienda de Interés Social.

**OBSERVACIÓN N° 29 ADMINISTRATIVA**

Proyectos no ejecutados

Evaluado el Plan de Acción de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat del Distrito de Cali (Formato-1S) y Formato de Rendición F28 de la vigencia 2020, se evidenció que los productos que a continuación se relacionan, del proyecto BP-26002181 *"Fortalecimiento en el proceso de inspección de las actividades de construcción y/o enajenación de inmuebles destinadas a vivienda en Santiago de Cali"*, no fueron ejecutados:

N° Ficha	Producto del Proyecto	Presupuesto Asignado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% Ejecutado
BP-26002181C	Emitir el 100% de Resoluciones de Liquidación de Contribución Especial	213.618.590	0	0
BP-26002181D	Presentar 4 Informes financieros y jurídicos de la gestión adelantada como agente liquidador	0	0	0

Fuente: cuadro 1s, seguimiento del plan acción de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat vigencia 2020

Conforme a los principios generales previstos en el Artículo 3 de la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, es deber de la entidad cumplir con el Plan de Acción como instrumento de Gerencia Pública, que permite articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas, estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los Planes, Programas y Proyectos en la vigencia.

Lo que se origina por debilidades en la gestión del organismo para presupuestar y ejecutar los recursos asignados, generando ineficacia en la ejecución de las

actividades del proyecto, afectando el cumplimiento de metas e indicadores propuestos en el Plan de Desarrollo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE CALI

OBSERVACIÓN N° 30 ADMINISTRATIVA

cumplimiento parcial de metas.

Evaluado el Plan de Acción de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del distrito de Cali – UAESPM (Formato Cuadro 1S) y Formato de Rendición F28 de la vigencia 2020, se evidenció que los productos de los proyectos BP-26002360, denominado “Sistemas de Agua Potable en la zona rural mejorados en infraestructura”, BP-26001385 “Lixiviados del antiguo vertedero de Navarro tratados” y BP-26002361 “Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTARD) construidas en la zona rural”, se ejecutaron parcialmente así:

N° Ficha	Producto del Proyecto	Meta programada	Meta cumplida	Presupuesto inicial (\$)	Presupuesto Definitivo (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% de avance físico del proyecto
BP-26002360	Construir 5 nuevos sistemas de potabilización de agua y acueducto.	5	0	13.883.725.018	20.999.476.993	11.868.685.602	39
	Realizar 16 obras de mejoramiento para la rehabilitación de los sistemas de potabilización de agua y acueducto  Existentes	16	12				
	Apoyar a 46 Juntas Administradoras de Agua y pequeños prestadores	46	30				



153  
65

57  
AYUDA DE MEMORIA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES  
DIRECCIÓN TÉCNICA RECURSOS NATURALES Y ASEO

Nº Ficha	Producto del Proyecto	Meta programada	Meta cumplida	Presupuesto inicial (\$)	Presupuesto Definitivo (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	% de avance físico del proyecto
BP-2600 1385	Tratar 30.000 M3 de lixiviados	30.000 m3	12.000 m3	1.567523.820	3.129.334.691	1.111.718.785	40
BP-2600 2361	Elaborar 11 Diseños y estudios para la construcción de nuevos sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	11	10	15.042.210.333	9136.175.331	3.948.511.240	60
	Construir 2 nuevos sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	2	1				
	Realizar apoyo técnico y/o social a 45 Juntas Administradoras de Agua y pequeños prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado.	45	20				

Fuente: Cuadro 1S – Seguimiento al Plan de acción 2020 – UAESPM – F28 – Plan de Acción - Acta de visita virtual del 4 de marzo de 2021.

Es deber de la entidad cumplir con el Plan de Acción como instrumento de Gerencia Pública, que permite articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas, estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los Planes, Programas y Proyectos en la vigencia.

La anterior situación se presentó por debilidades de gestión administrativa, al no ejercer un efectivo seguimiento y monitoreo a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2020, conllevando a su incumplimiento en el logro de las metas, al no



garantizar la construcción de nuevas plantas y retraso en el proceso de licitación para el tratamiento de lixiviados, orientados a la mejora de entorno social y calidad de vida de las personas.

III. Seguimiento de Compromisos:

N/ A

IV. Compromisos

TEMA	RESPONSABLE	FECHA

V. Conclusiones

Se finaliza la reunión de forma satisfactoria, toda vez que se dio cumplimiento a lo establecido en el procedimiento auditor para la realización de la presente actividad.



66

154

VI. Participantes

Nombre	Cargo
María Victoria Montero González	
Neill Alex Mena Lloreda	
Juan Carlos Escobar V	
Juan Camilo Mora de la Pava	
María Fernanda Rojas Buitrago	
Héctor Benavides Portocarrero	
Sandra Yaneth Zapata Mora	
Valeria Moncaleano Iopez	Valeria Moncaleano Iopez
José Lizardo Burbano Ortiz	





ACTA DE VISITA TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE CONTRATOS

**Fecha:** lunes 8 de marzo de 2021

**Asistentes:** Ver listado adjunto

**Lugar:** Corregimientos el Hormiguero, Navarro y Felidia.

**Objeto:** En el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cal, vigencia 2020, la Contraloría General de Santiago de Cali, realizó visita técnica de verificación de ejecución de los contratos que se detallan a continuación:

No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
4182.010.26.1.420-2020	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SANTA HELENA CORREGIMIENTO FELIDIA BP26002361	\$843.796.611,00
4133.010.26.1.1275 de 2019	"Construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI	\$1.990.299.061
4182.010.26.1.427-2020	EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA INSTALACION DE SISTEMAS PARA MONITOREO DE VARIABLES DE CALIDAD DEAGUA CRUDA Y TRATADA, CAUDALES DE ENTRADA Y SALIDA, Y, NIVELES DE TANQUES, EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA SOLEDAD, CARBONERO Y LA SIRENA.	\$1.586.952.634,00

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)




No DE CONTRATO	OBJETO	VALOR
4182.010.26.1.525-2020	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS 6 SISTEMAS DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICOS DE 49.4 KWP, 75.3 KWP, 9.7 KWP, 5.6 KWP, 8.1 KWP Y 5.6 KWP CON RESPALDO DE ENERGIA EN LOS ACUEDUCTOS DE CASCAJAL, EL HORMIGUERO, FLAMENCO, LA PAILITA, EL ESTERO Y MORGAN RESPECTIVAMENTE PARA EL AUTOABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PROCESOS DE BOMBEO EN EL PUNTO DE CAPTACION DE AGUA CRUDA	\$4.037.205.155,00

**DESARROLLO DE LA VISITA:**

**Contrato 4182.010.26.1.420-2020**

En la visita realizada a la Vereda Santa Helena Corregimiento Felidia, para verificar la construcción de la red de alcantarillado de la Vereda Santa Helena Corregimiento Felidia, se pudo evidenciar que:



Se observó la valla informativa alusiva a la obra, las cajas de inspección y cámaras de inspección.

**"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"**







Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

68

Contrato No. 4133.010.26.1.1275 de 2019

En visita realizada a la obra "Construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali", se evidencia pese a que no se pudo ingresar a la misma, que:

- La obra no está terminada
- No se encuentra en funcionamiento.
- No fue logrado el objeto contractual y atendidas las necesidades contempladas en los estudios previos.



CABAÑA DE CARABINEROS:

El estado final de la cabaña de Carabineros quedó de la siguiente manera:



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto incluye los elementos hidrosanitarios y las actividades eléctricas, incluyendo la iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso e instalación de cerámica.

Así mismo, falta la instalación de cielo falso en la totalidad de cuartos y áreas de servicio de la cabaña. Es de anotar que, de los 6 baños, 2 quedaron completos con instalación de cerámica y batería sanitaria completa. Los otros 4 están pendientes de este acabado. Adicional, la cocina tiene instalados todos los elementos (de obra civil) necesarios para su funcionamiento. El sistema séptico se encuentra instalado.

La totalidad de la cabaña cuenta con puertas y ventanas (incluyendo los vidrios) y se instaló un angeo para control de moscos, que cierra el contorno superior de la cubierta. Los cuartos en los que la estructura incluye closet, los acabados en carpintería, no fueron incluidos en el balance.

#### CABALLERIZAS Y VETERINARIA:

Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto incluye los elementos hidrosanitarios y las actividades eléctricas, incluyendo la iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso. De igual manera, puertas, bebederos para cada una de las caballerizas, brete para equinos y angeo perimetral en la parte de la cubierta.

#### CABAÑA Y SALÓN DE REUNIONES DAGMA – PNN:

Las actividades generales de cimentación, estructuras principales, cubierta y cerramientos fueron completadas al 100%. Esto NO incluye los elementos hidrosanitarios y ni las actividades eléctricas ni elementos de iluminación. De acuerdo al balance presentado por la interventoría y revisado en la fecha de entrega, hacen falta actividades de acabados como: Nivelación de piso e instalación de cerámica. Así mismo, falta la instalación de cielo falso en la totalidad de cuartos y áreas de servicio de la cabaña. Las zonas de baños cuentan con instalaciones sanitarias, pero aun no cuentan con instalaciones hidráulicas ni acabados de cerámica y batería sanitaria. El sistema séptico se encuentra instalado.

La totalidad de la cabaña no cuenta con puertas ni ventanas.



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"


Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

**CONTRATO No. 4182.010.26.1.525-2020**

En la verificación de la obra construcción y puesta en marcha de seis (6) sistemas de generación solar fotovoltaicos, se visitaron los acueductos de Cascajal, El Hormiguero y Flamenco, donde se evidenció la construcción de los tres sistemas de generación solar en las etapas de captación, transformación y gestión de la Energía, acumulación y, por último, la etapa para uso final.

El equipo auditor verificó la cantidad de módulos fotovoltaicos instalados, los sistemas de convertidor, construcción de los soportes de los módulos fotovoltaicos, banco de baterías, rack metálico en acero galvanizado para soportar bancos de baterías Instalación de Materiales AC/DC (Incluye cajas, tableros, canalizaciones, cableado y protecciones) ejecución de obras civiles de cerramiento y cimentación baterías conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

El concepto técnico de la ejecución de la obra será realizado por el Ingeniero Oscar González, cuyo informe hace parte integral de la presente acta.







"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)







"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



Contrato No. 4182.010.26.1.427-2020

En visita realizada a la Planta de Tratamiento La Sirena se verificó por parte de la comisión la instalación y puesta en marcha del sistema para el monitoreo de variables de calidad de agua cruda y tratada.

Se evidencio a través de un panel de Display que efectivamente se monitorean en sitio todas las mediciones de los diferentes sensores necesarios (Nivel, PH, Cloro, entre otros) para el proceso de tratamiento de agua en las Instalaciones de la Sirena tal como se especificó en el objeto del contrato.

Se realizaron las obras conforme al objeto contractual desde lo operativo, se evidencia monitoreo y gestión sobre las diferentes variables medidas desde panel en sitio como de manera remota a través de la red.







"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



Planta de tratamiento de Agua, Acueducto LA SIRENA





Sensores para medición del caudal de entrada "Sistema de medición por Nive"

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)


71



El concepto técnico de la ejecución de la obra será realizado por el Ingeniero Oscar González, cuyo informe hace parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en Cali, a los ocho (08) días del mes de marzo de 2021.

  
**MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ**  
Directora Técnica-Supervisor

  
**JUAN CARLOS ESCOBAR V.**  
Auditor Fiscal II

  
**SANDRA YANETH ZAPATA MORA**  
Profesional Universitario - Auditor

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)



15. Datos Consorcio Arbolito 2019:

NIT: 901305899

Representante legal: Anabela Toscano

Cedula de Ciudadanía: 31909716

Dirección: Calle 13 # 66 Bis 57 Oficina 201

Teléfono: 3450443

Correo electrónico: [licitacionesfundesoemco@gmail.com](mailto:licitacionesfundesoemco@gmail.com)

72

159



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Magistrado Ponente:	OMAR EDGAR BORJA SOTO
Medio de Control	Control automático de legalidad
Ref. Proceso	76001-23-33-000-2021-00552-00
Demandante	Contraloría General de Santiago de Cali <a href="mailto:notificacionesjudiciales@contraloriacali.gov.co">notificacionesjudiciales@contraloriacali.gov.co</a>
Demandado	Fallo responsabilidad fiscal dentro del proceso No. 1600.20.11.19.1369.
Ministerio Público	<a href="mailto:fimoreno@procuraduria.gov.co">fimoreno@procuraduria.gov.co</a>
Asunto	Auto concede recurso apelación

Auto sustanciación Nro: 136

Proferido el auto No. 117 del 31 de mayo de 2021 mediante la cual se rechaza la demanda de control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal, fue interpuesto recurso de alzada contra esta decisión, en los siguientes términos:

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA	TÉRMINO PARA APELAR 3 DIAS (art. 244-3 Ley 1437 de 2011)	FECHA DE LA APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE
Notificación electrónica, del 01 de junio de 2021 <sup>1</sup> .	02, 03 y 04 de junio de 2021.	<ul style="list-style-type: none"><li>04 de junio de 2021<sup>2</sup>.</li></ul>

En consecuencia, por ser procedente el mencionado recurso en los términos del art. 243-1 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021<sup>3</sup>

<sup>1</sup>SAMAI | Proceso Judicial ([consejodeestado.gov.co](http://consejodeestado.gov.co))

<sup>2</sup>[Downloader.aspx \(consejodeestado.gov.co\)](#)

<sup>3</sup> **Artículo 243. Apelación.** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.

**PARÁGRAFO 1o.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.



159 160

---

Control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal  
Rad. 76001-23-33-000-2021-00552-00  
Auto concede recurso apelación

y al haber sido interpuesto dentro del término legal por la parte **demandante** se procederá a conceder el mismo en el efecto suspensivo ante el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión (Reparto).

En virtud de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,


**RESUELVE:**

1. **CONCEDER** ante el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión (Reparto) y en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte **demandante** en contra del auto No. 117 del 31 de mayo de 2021.
2. En firme el presente proveído, por Secretaría remítase de inmediato el expediente virtual (*Sharepoint*) al Superior para que se surta la alzada.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Firmado electrónicamente.  
**OMAR EDGAR BORJA SOTO**  
Magistrado

74

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>CONTRATO DE OBRA</b>		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27jun/2018

CONTRATO No. 4133.010.26.1. 1275 de 2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO  
AMBIENTE DAGMA

NIT. 890399011-3

ORDENADOR GASTO: CLAUDIA MARÍA BUITRAGO RESTREPO  
C.C. No. 30.271.963 de Manizales (Caldas)  
Directora Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –  
DAGMA  
Decreto de nombramiento N° 4112.010.20.0592 del 7 de septiembre de  
2017  
Acta de posesión N° 0471 del 8 de septiembre de 2017

CONTRATISTA: CONSORCIO ARBOLITO 2019  
NIT No. 901305899-2  
R.L. Anabela Toscano Collazos  
C.C. 31.909.716 de Cali

OBJETO: La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El  
Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali,  
en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de  
Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali  
en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE  
ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS  
CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE  
SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936.


VALOR: MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS (\$1.990.299.061) M/CTE.

Entre los suscritos CLAUDIA MARÍA BUITRAGO RESTREPO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.271.963 de Manizales (Caldas) quien actúa en su calidad de directora Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA de la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No° 4112.010.20.0592 del 7 de septiembre de 2017, facultada para celebrar este tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0115 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará Municipio de Santiago de Cali - DAGMA por una parte y ANABELA TOSCANO COLLAZOS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 31.909.716 de Cali, actuando en representación del CONSORCIO ARBOLITO 2019 con NIT No. 901305899-2, quien para los efectos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.





 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018


del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra pública, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de licitación pública N°4133.010.32.1.637-2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que conforme al Acuerdo No. 0396 de 2016 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 "CALI PROGRESA CONTIGO", en el objetivo del plan de desarrollo se resaltan los siguientes contenidos que se constituyen en compromisos de carácter ambiental, así mismo, define la responsabilidad del DAGMA, para su concreción: "Artículo 1: Visión. ... Santiago de Cali se consolidará... Propendiendo por un ordenamiento territorial sostenible que dinamice las diferentes zonas de la ciudad, facilitando el crecimiento sostenible, e incluyendo su ruralidad bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social..." "Artículo 11: Indicadores de Resultado. ... el Municipio recoge las orientaciones y lineamientos de... los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2015..." "Artículo 3: Filosofía del Plan de Desarrollo Municipal. ... Esta iniciativa central también demanda cambios en los diferentes aspectos de la vida diaria. Necesitamos...; una ciudad más amable y sostenible, y una ciudadanía..., con una actitud más responsable, cívica, social y ambiental para crear y creer en la Cali que todos queremos. Para ello nuestra ciudad debe ser: ... Amable y sostenible (Eje del territorio y el ambiente)." Dicho Plan de Desarrollo 2016 – 2019 contempla en el Artículo 7: Eje 2 Cali Amable y Sostenible. ... propone... diversos componentes, programas e indicadores que contribuirán a mejorar las estadísticas en materia..., de protección del medio ambiente, de gestión integral del riesgo... Este eje tiene como objetivo... posicionar la oferta ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no solamente apostarle a revertir las problemáticas ambientales existentes de contaminación, deterioro y fragmentación ambiental, sino que también conlleva acciones en materia de gestión del riesgo, movilidad, servicios públicos y espacio público en pos de un municipio más amable con el medio ambiente y sus habitantes." 2.4. Componente: "Responsabilidad ambiental": El objetivo de este componente es generar las condiciones ambientales municipales y del entorno regional, necesarias para la sostenibilidad del municipio de Santiago de Cali, 2.4.1. Programa: "Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino". A través de este programa se considera la identificación y restauración de los elementos de la estructura ambiental del nivel local departamental y nacional, propendiendo por la protección de los sistemas estratégicos de las zonas urbanas y rurales, los corredores ambientales y las áreas protegidas: para intervenir en la conservación y recuperación de los recursos naturales y los servicios que prestan (agua, suelo y bosque, biodiversidad), con participación comunitaria, garantizando el uso racional y ecológico de estos recursos, implementando alternativas productivas sostenibles, en armonía con el patrimonio ambiental. Todas las estrategias y formas de intervención en el territorio, deben considerar las comunidades rurales como prioridad, para que hagan un manejo adecuado y sostenible de los diversos procesos y desarrollen alternativas sustentables de aprovechamiento de las ofertas naturales encaminadas a reducir su dependencia económica sobre actividades extractivas (forestal, minera tráfico de fauna y flora) o de uso del suelo (agricultura y ganadería) y a favorecer en cambio, la restauración y preservación de los ecosistemas boscosos e hídricos como expresión de un desarrollo sustentable., en armonía con el patrimonio ambiental, en cumplimiento de la meta del indicador 42040010009 - Sistema de manejo, conservación y custodia para los predios de conservación del Municipio en cuencas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



75

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> <small>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</small>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03
			VERSIÓN 1
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/jun/2018

abastecedoras de acueducto, implementado.

2. Que la necesidad a satisfacer de acuerdo al Plan de Desarrollo, el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal el proyecto denominado: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI" con ficha BP 21043936, el cual tiene como objetivo general: "CUSTODIAR LAS CUENCAS CALI Y PANCE UBICADAS EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE CALI MEDIANTE ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL", el cual debe ejecutarse en la vigencia fiscal 2019.

3. Que el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,

4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Municipio Santiago de Cali – DAGMA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la selección del contratista de forma objetiva.

5. Que la oferta del proponente CONSORCIO ARBOLITO 2019 conformado por la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, EMPRESARIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA – FUNDESOEMCO y DQ INGENIERIA SAS, resultó adjudicataria del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en PLIEGO DE CONDICIONES del proceso de licitación pública N°4133.010.32.1.637-2019

6. Que por medio de la Resolución 4133. 010.21.0.787 del 22 de julio de 2019 proferida por el ordenador del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE se adjudicó el mencionado proceso de selección al CONSORCIO ARBOLITO 2019.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es "La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936"

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las contempladas en el anexo 9 del pliego de condiciones definitivo.

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS (\$1.990.299.061) M/CTE.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03				
	CONTRATO DE OBRA		<table><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</td><td>27/jun/2018</td></tr></table>	VERSIÓN	1	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018
	VERSIÓN	1					
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018						

**CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.** El Municipio de Santiago de Cali – DAGMA pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 3500112034 del 23 de abril de 2019, El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El Municipio de Santiago de Cali pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

ACTAS PARCIALES de acuerdo con el AVANCE DE OBRA y presentación de la factura, INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del INTERVENTOR, previo cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Dichas ACTAS deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, fotografías según ítem elaborado, copia de la bitácora entre otros, cuando sea requerido previamente, y los informes deberán contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra (verificadas y avaladas por la interventoría), ejecución presupuestal, avance físico, balance del contrato y memoria fotográfica (con registro de fecha y hora) del antes, durante y después.

EL ÚLTIMO PAGO se realizará una vez ejecutado el 100% de la obra, mediante ACTA FINAL que indique la terminación de la obra e INFORMES debidamente certificados y recibidos satisfactoriamente por parte del INTERVENTOR de la obra y cumplidos todos los requisitos de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Dichas actas deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, copia de la bitácora cuando sea requerido previamente.


Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja PAC del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA y a los recursos disponibles de la tesorería municipal. Toda demora que se genere por la presentación inadecuada de las facturas o documentos soportes, serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Tributos: Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar

**CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los documentos del proceso de selección, entiéndase: 5.1.1) estudios previos, 5.1.2) matriz de riesgos, 5.1.3) pliego de condiciones, 5.1.4) anexos del pliego de condiciones, 5.1.5) propuesta del contratista, 5.1.6) Resolución de Adjudicación n° 4133. 010.21.0.787 del 22 de julio de 2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 5.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 5.4. EL CONTRATISTA Al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5. EL CONTRATISTA Está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. EL CONTRATISTA Durante la ejecución del presente contrato

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



76

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido. 5.8. EL CONTRATISTA Manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.9. EL CONTRATISTA Se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el veintitrés (23) de diciembre 2019

CLÁUSULA SEPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. El Municipio de Santiago de Cali – DAGMA podrá ampliar el plazo para la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Interventor, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas: a) cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente aprobadas por el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) otros que el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la obligación del CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantías correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el término que le fije el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA.


CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una remuneración por la ejecución de las actividades en los términos pactados en la Cláusula TERCERA del presente contrato.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A). OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA Además de los deberes señalados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones: 9.1.) Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 9.2.) Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo correspondiente al presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 9.3.) Colaborar con el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA en cualquier requerimiento que ella haga. 9.4.) Comunicarle al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 9.5.) Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA las respectivas

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

ckd



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN  1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA  27/jun/2018


Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del Contrato, según corresponda. 9.6.) Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7.) Cumplir con las directrices y lineamientos que el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8.) Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9.9.) Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10.) Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los requerimientos del Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 9.11.) Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición de la obra. EL CONTRATISTA será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Municipio de Santiago de Cali - DAGMA o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 9.12.) EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 9.13.) EL CONTRATISTA realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 115 Ley 769 de 2002, de ser aplicable. 9.14.) Proporcionar al interventor del contrato y a los veedores comunitarios, la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 9.15.) Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor para el trámite del pago final del contrato. 9.16.) Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención. 9.17.) El contratista está obligado a la instalación de una (1) valla por cada frente de trabajo (es decir, cinco (5) vallas de dimensiones 1,00 X 0.70 Metros), alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por el Municipio de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación Municipal y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Página 6

294



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

días calendario más, durante los cuales el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA lo hará y cargará el costo de la misma a la primera acta de pago que radique el contratista. . 9.18.) En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 9.19.) Responsabilidad del contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, el contratista responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 9.20.) En consideración al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecución del contrato deberá realizar las siembras adicionales de especies arbóreas y ornamentales en las zonas a intervenir, sin costo adicional para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA.


**B). OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** A continuación, se discriminan las diferentes características y las respectivas cantidades de obra a ejecutar:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	TRAMITES INICIALES		
APU 1	SEGUIMIENTO A EMCALI POR VIABILIDAD ELECTRICA Y PERMISO RETIE	GLB	1
1	PRELIMINARES		
1.1	OBRAS PRELIMINARES		
100103	CAMPAMENTO TABLA 18 M2	UND	4
100110	INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	8
100111	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	8
010101	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	100
01-02-	MOVIMIENTO DE TIERRA- EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	750

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*[Handwritten signature]*



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>CONTRATO DE OBRA</b>	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018


03-			
08-09-03-	COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO - RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND	M3	755
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS	ML	400
APU 2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	ML	400
APU 3	PUERTA CORREDIZA SOBRE RIEL EMPOTRADO EN PISO	UND	2
1,2	OBRAS EXTERIORES		
	PARQUEADERO		
010107	LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA MULTIPLE PISTAS (PARQUEADERO)	M2	425
080104	EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]	M3	240
080103	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	435
080206	RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO	M3	120
080201	BASE COMPACTADA MATERIAL SELECCIONADO	M3	85
080521	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	145
120101	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KG	320
100606	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	315
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	3.675
	ANDENES DE CIRCULACION INTERNA		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	75
100806	RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM.	M3	98
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	1.875
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	60
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	300
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	399
1,3	REDES EXTERIORES		
	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		
010106	LOCALIZACION - REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	1.200
APU 4	SISTEMA DE ACUEDUCTO	GLB	1
200138	CUNETAS-CANUELA CONC. 3000PSI A=40CM E=5CM	ML	200
	TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	7
120210	SOLADO ESPESOR E= 0.05 M 3000 PSI	M2	15
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H = 20-40 CM	M3	3
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	2
130413	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	6
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	6
120101	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KG	2.662
130807	LAMINA METALDECK 2" CALIBRE 22	M2	23
130805	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E= 10-11 CM	M2	23
161007	TANQUE AGUA 2000 LT EN PLASTICO	UND	5
220610	BARANDA PASAMANOS TUBO GALVANIZADO 2"	M2	45
APU 5	ESCALERA METALICA	UND	2
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	270
APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACUSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	46
	TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	18

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

591



78


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>CONTRATO DE OBRA</b></p>	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

120210	SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	16
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	5
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3
120101	ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KG	1.015
180101	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	3.000
162015	TUBERÍA GALVANIZADA 2" ACUEDUCTO	ML	30
APU 7	TUBERÍA ACUEDUCTO PVC NEGRA 2"	ML	1.600
	SITEMA ELECTRICO		
060230	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V.	UND	1
170322	ACOMETIDA ELECTRICA 3 F (XLP 3#1/0) 4"	ML	30
061305	CONTADOR 3F TRIFASICO 120/208V M. DIRECTA	UND	3
061318	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	3
060614	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG	UND	18
APU 8	CABLE ELECTRICO	GLB	1
060731	REFLECTOR LED 200W	UND	18
360405	PLANTA DE EMERG. 60 KW 75 KVA	UND	1
	SEÑALIZACION		
	SEÑALIZACION TIPO PNN		
APU 9	VALLA TIPO 1	UND	2
APU 10	VALLA TIPO 2	UND	2
1,4	ADECUACIÓN POTREROS		
010114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	400
300204	CORTE DE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	25.000
APU 11	CERRAMIENTO EN POSTES DE CONCRETO	ML	400
1,5	CUBIERTAS AREA DE INCAUTACIONES - AREA DE COMPOSTAJE		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	255
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	135
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	6
120401	PEDESTAL CONCRETO	M3	4
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2101
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTDO-RANA	M3	20
120210	SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	55
120301	VIGA CIMENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	11
180101	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	5735
APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACUSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	255
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	142,6
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	2.742,5
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	90
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	23
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	600
170722	SALIDA TOMA V PVC	UND	6
170533	SAL SWITCHE PVC	UND	6
170643	LAMPARA ELECTRONICA 4X32 LFS CIELO FALSO	UND	10
170263	TUBO PVC 1"	ML	70
	GARITAS DE VIGILANCIA		
APU 12	GARITAS DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA ZONA DE LA POLICIA DE CARABINEROS	UND	4

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*[Handwritten signature]*



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>CONTRATO DE OBRA</b>	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018


	ESTABILIZACIÓN DE TALUD		
080903	ESTABILIZACIÓN EN GAVIONES- GAVIONES CALIBRE 12	M3	797
2	CABANA POLICIA CARABINEROS		
2.1	PRELIMINARES		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	400
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	80
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	80
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	104
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	2.002
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	400
2.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	59
120210	SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	93
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	7
120401	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	5
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM	M3	20
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	3.605
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	19
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	118
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	454
200127	CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	223
	PISOS Y ENCHAPES		
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	223
200325	TABLON GRESS 33X33 DILATACION 1-2 CM	M2	198
200225	CERÁMICA 30.01-32.5X30.01-32.5 TRAFICO 3	M2	25
190524	ENCHAPE 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	96
	LIMPIEZA FINAL		
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	43
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	823
2.3	MAMPOSTERIA		
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30	M2	291
130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	305
130413	VIGA AMARRE MURO 12X25 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	180
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	3.736
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	417
290108	ESTUCO MURO	M2	321
290304	VINILO TIPO 1 (3 M)	M2	321
290503	PROTECCIÓN FACHADAS	M2	165
2.4	CUBIERTA		
180217	PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD	ML	37
180101	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	5.488
APU 6	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACÚSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	405
221503	ANJELO ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	33
180205	ENTRAMADO LISTON 2"X2" AMARILLO CIELO FALSO	M2	405
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO	M2	405
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	811
APU 13	AISLANTE REFLECTIVO INGIRETARDANTE PARA TECHOS Y MUROS	M2	405
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	84
APU 14	SOLAPA ALUMINIO COLOR CAL. 22 DESARROLLO 30 CM	ML	38

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

h91



79


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  CONTRATO DE OBRA	MAJA01.02 02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27jun/2018

181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	40
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	1
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	4
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	33
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	40
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	20
181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	10
2,5	CARPINTERIA Y ACABADOS		
210158	NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 60- 70)	UND	14
210159	NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 71- 90)	UND	6
210902	-MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6	UND	20
210161	NAVE MAD.TIPO FORTEC (101-150)	UND	3
APU 15	MARCO MAD.PINO 100-150 H=210CM	UND	3
221001	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	44
221503	ANJE ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	44
APU 16	VENTANAS EN MADERA SEGUN DISEÑO	M2	44
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL. 20 CORRED/EMBIZ.	M2	30
240201	DIVISION ALUMINIO-ACRILICO 50% CORREDIZA	M2	12
	ACCESORIOS HIDRAULICOS		
250450	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JGO	6
250421	ORINAL MEDIANO	UND	1
250503	DUCHA MEZCLADORA	UND	5
250103	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI-VERONA(M)	JGO	6
250705	LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	1
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	1
140203	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	1
2,6	REDES		
	REDES ELECTRICAS		
170916	TABLERO 3F 18 CTOS NTO	UND	1
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	18
170722	SALIDA TOMA V PVC	UND	37
170533	SAL SWITCHE PVC	UND	31
170643	LAMPARA ELECTRONICA 4X32 LFS CIELO FALSO	UND	70
170263	TUBO PVC 1"	ML	120
170266	TUBO PVC 2"	ML	60
	REDES HIDRO-SANITARIAS		
	RED SANITARIA		
110105	CAJA DE INSPECCION 60X60 CM CONCRETO	UND	6
110107	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM CONCRETO	UND	2
110110	CAJA DE INSPECCION 100X100 CM CONCRETO	UND	1
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	6
111006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	1
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	2
222603	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	6
222607	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 1.00X1.00 M	UND	1
222605	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80X0.80 M	UND	2
110301	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	47
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	32
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	22
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	16
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	6
	SISTEMA SEPTICO		
080107	EXCAVACION MANUAL TIERRA SECA H= 1,80 (SR)	M3	62

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*CKA*




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
			VERSIÓN	1
	CONTRATO DE OBRA		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

APU 17	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 7500 LT	UND	1
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	44
100609	RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	24
110901	COLCHON DE ARENA-GRAVA TUBERIA INCLUYE ACARREO	M3	4
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	40
	RED HIDRÁULICA		
160505	TUBERIA PVC 1/2" ACUEDUCTO	ML	37
160507	TUBERIA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	27
160510	TUBERIA PVC 2" RDE 21-200 PSI	ML	69
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	22
250524	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1
250517	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS	UND	6
250526	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	2
160619	VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 2"	UND	2
3	CABANA DAGMA - PNN		
3,1	PRELIMINARES		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	134
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	27
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	27
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	35
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	671
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	134
3,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	21
120210	SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	30
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2
120401	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	2
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	7
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.122
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	11
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	42
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	178
200127	CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	92
	PISOS Y ENCHAPES		
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	92
200325	TABLON GRESS 33X33 DILATACION 1-2 CM	M2	85
200225	CERÁMICA 30.01-32.5X30.01-32.5 TRAFICO 3	M2	7
190524	ENCHAPE 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	30
	LIMPIEZA FINAL		
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	11
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	218
3,3	MAMPOSTERIA		
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30	M2	162
130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	118
130413	VIGA AMARRE MURO 12X25 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	96
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.650
190109	REPELLO MURO 1:3	M2	282
290108	ESTUCCO MURO	M2	251
290304	VINILO TIPO 1 (3 M)	M2	251
290503	PROTECCIÓN FACHADAS	M2	97
3,4	CUBIERTA		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  CONTRATO DE OBRA		MAJA01.02.02.18.P10.F03
	VERSIÓN	1	
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018	

180101	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1.896
APU 6	SUINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMO ACUSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	141
221503	ANJEÓ ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	25
180205	ENTRAMADO LISTON 2"X2" AMARILLO CIELO FALSO	M2	141
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO	M2	141
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	281
APU 13	AISLANTE REFLECTIVO INGIREDTARDANTE PARA TECHOS Y MUROS	M2	141
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14
APU 18	SOLAPAAALUMINIO COLOR CAL. 22 DESARROLLO 40 CM	ML	12
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	6
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	1
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	2
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	5
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	12
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	6
181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	3
3.5	CARPINTERIA Y ACABADOS		
210158	NAVE MAD. TIPO FORTEC ( 60- 70)	UND	3
210159	NAVE MAD. TIPO FORTEC ( 71- 90)	UND	6
210902	-MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6	UND	9
221001	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	13
221503	ANJEÓ ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	13
220202	VENTANAS EN MADERA SEGUN DISEÑO	M2	13
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ.	M2	15
240201	DIVISION ALUMINIO-ACRILICO 50% CORREDIZA	M2	6
	ACCESORIOS HIDR ÁULICOS		
250450	COMBO SANITARIO ECONOMICO (S+L+G+I)	JGO	3
250503	DUCHA MEZCLADORA	UND	3
250103	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI-VERONA(M)	JGO	3
250705	LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	1
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	1
140203	LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	1
3.6	REDES		
	REDES ELECTRICAS		
170912	TABLERO 3F 12 CTOS TQCP	UND	1
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	12
170722	SALIDA TOMA V PVC	UND	24
170533	SAL SWITCHE PVC	UND	23
170643	LAMPARA ELECTRONICA 4X32 LFS CIELO FALSO	UND	43
170263	TUBO PVC 1"	ML	60
170266	TUBO PVC 2"	ML	20
	REDES HIDRO-SANITARIAS		
	RED SANITARIA		
110105	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CONCRETO	UND	3
110107	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM CONCRETO	UND	2
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	3
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	2
222603	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	3
222605	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80X0.80 M	UND	2
110301	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	16
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	5

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*Handwritten signature*



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
			VERSIÓN	1
	CONTRATO DE OBRA		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018


110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	10
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	10
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	3
	SISTEMA SÉPTICO		
080107	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA H= 1,80 (SR)	M3	25
APU 19	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 2000 LT	UND	1
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6
100609	RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	24
110901	COLCHON DE ARENA-GRAVA TUBERIA INCLUYE ACARREO	M3	2
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	20
	RED HIDRÁULICA		
160505	TUBERIA PVC 1/2" ACUEDUCTO	ML	22
160507	TUBERIA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	33
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	13
250524	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1
250517	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS	UND	3
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	2
160614	VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 1"	UND	2
4	SALÓN DE REUNIONES DAGMA - PNN		
4.1	PRELIMINARES		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	137
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	27
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	27
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM	M3	36
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	411
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	137
4.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	17
120210	SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	28
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2
120401	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	1
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM	M3	5
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	970
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	7
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	61
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	159
200127	CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	59
	PISOS Y ENCHAPES		
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	61
200325	TABLON GRESS 33X33 DILATAION 1-2 CM	M2	61
200225	CERÁMICA 30.01-32.5X30.01-32.5 TRAFICO 3	M2	3
190524	ENCHAPE 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	14
	LIMPIEZA FINAL		
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM	M3	12
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	141
4.3	MAMPOSTERIA		
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30	M2	117
130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	80
130413	VIGA AMARRE MURO 12X25 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	102
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.401

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

991



81


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>CONTRATO DE OBRA</p>		MAJA01.02.02.18.P10.F03
			<p>VERSIÓN</p> <p>1</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>27/jun/2018</p>

190109	REPELLO MURO 1:3	M2	143
290108	ESTUCO MURO	M2	128
290304	VINILO TIPO 1 (3 M)	M2	128
290503	PROTECCIÓN FACHADAS	M2	90
4,4	CUBIERTA		
180101	ESTRUCTURA METÁLICA	KG	1.354
APU 6	SUINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACUSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	99
221503	ANJEO ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	8
180205	ENTRAMADO LISTON 2"X2" AMARILLO CIELO FALSO	M2	99
180433	CIELO FALSO MADERA MACHIMBRE PINO	M2	99
290915	INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA	M2	99
APU 13	AISLANTE REFLECTIVO INGIIRRETARDANTE PARA TECHOS Y MUROS	M2	99
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	17
APU 18	SOLAPA ALUMINIO COLOR CAL. 22 DESARROLLO 40 CM	ML	17
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	5
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	4
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	4
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	10
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	6
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	6
181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	6
4,5	CARPINTERIA Y ACABADOS		
210158	NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 60- 70)	UND	3
210159	NAVE MAD.TIPO FORTEC ( 71- 90)	UND	1
210902	-MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6	UND	1
221001	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	14
221503	ANJEO ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	14
220202	VENTANAS EN MADERA SEGÚN DISEÑO	M2	14
220701	CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ.	M2	5
	ACCESORIOS HIDRÁULICOS		
250450	COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JGO	2
250103	INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI-VERONA(M)	JGO	2
250708	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	1
4,6	REDES		
	REDES ELECTRICAS		
170912	TABLERO 3F 12 CTOS TQCP	UND	1
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	12
170722	SALIDA TOMA V PVC	UND	18
170533	SAL SWITCHE PVC	UND	18
170643	LAMPARA ELECTRONICA 4X32 LFS CIELO FALSO	UND	24
170263	TUBO PVC 1"	ML	60
170266	TUBO PVC 2"	ML	20
	REDES HIDRO-SANITARIAS		
	RED SANITARIA		
110105	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM. CONCRETO	UND	2
110107	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM. CONCRETO	UND	1
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	2
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	1
222603	MARCO ANGULO CAJA INSP.EC. 0.60X0.60 M	UND	2
222605	MARCO ANGULO CAJA INSP.EC. 0.80X0.80 M	UND	1
110301	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	20
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	10
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	15

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*[Handwritten signature]*



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>CONTRATO DE OBRA</p>	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018


150502	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	3,00
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	2,00
	RED HIDRÁULICA		
160505	TUBERÍA PVC 1/2" ACUEDUCTO	ML	30
160507	TUBERÍA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	30
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	5
250524	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1
250517	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS	UND	2
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	2
160614	VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 1"	UND	2
5	AREA VETERINARIA Y PESEBRERAS		
5.1	PRELIMINARES		
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	450
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	63
080206	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	63
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	82
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	944
010215	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	450
5.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PISOS		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	40
120210	SOLADO ESPESOR E= 0.05 M 3000 PSI	M2	53
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	6
120401	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	4
120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CM	M3	16
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2452
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	20
200145	CANAL EN CONCRETO PISO 25X30X08 CM	ML	22
200132	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	185
130111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	550
200127	CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	270
200140	ALISTADO PISO ESMALTADO E= 3 CM	M2	270
	LIMPIEZA FINAL		
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	28
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA -VARIOS	M3-KM	321
5.3	MAMPOSTERIA		
140219	MURO LAD.SOGA LIMPIO REVITADO [2C]	M2	475
130201	COLUMNA AMARRE MURO	ML	155
130403	VIGA CONCR AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	185
130102	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2550
290503	PROTECCIÓN FACHADAS	M2	950
5.4	CUBIERTA		
180101	ESTRUCTURA METALICA	KG	4650
APU 6	SUINISTRO E INSTALACION TEJA TERMO ACUSTICA TIPO ECOROOF 37 DE ARKOS (2,5 MM)	M2	400
221503	ANJEÓ ALUMINIO-FIBRA VIDRIO	M2	50
181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	80
181006	SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	50
181008	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	16
181010	TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	16
181014	UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	50
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	20
181012	UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	16

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

691



82


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  CONTRATO DE OBRA	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

181016	UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC	UND	16
5,5	CARPINTERIA Y ACABADOS		
APU 20	PUERTA EN TABLILLA MADERA INMUNIZADA 1,70 MT - LUCETA (INCL. MARCO)	UND	14
200911	REJILLA PISO ANGULO 1 1/2" - VARILLA 1/2"	ML	22
APU 21	BRETE PARA AREA VETERINARIA	UND	1
222804	REJA DE SEGURIDAD VARILLA REDONDA 1/2"	M2	11
5,6	REDES		
	REDES ELECTRICAS		
051014	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS PERNADA	UND	1
170911	TABLERO 3F 8 CTOS TQCP	UND	1
170813	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	8
170722	SALIDA TOMA V PVC	UND	14
170533	SAL SWITCHE PVC	UND	14
170643	LAMPARA ELECTRONICA 4X32 LFS CIELO FALSO	UND	14
170263	TUBO PVC 1"	ML	60
170265	TUBO PVC 2"	ML	30
	RED SANITARIA		
	REDES HIDRO SANITARIAS		
110105	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CONCRETO	UND	4
111001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	4
222603	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	4
110107	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM CONCRETO	UND	1
111004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	1
222605	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80X0.80 M	UND	2
110301	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	30
110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	30
110303	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	20
150502	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	12
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	12
200911	REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" REGILLA PARA ANDEN PERIMETRAL	ML	28
	SISTEMA SÉPTICO		
080107	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA H= 1,80 (SR)	M3	25
APU 19	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO 2000 LT	UND	1
100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6
100609	RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO	M3	24
110901	COLCHON DE ARENA-GRAVA TUBERIA INCLUYE ACARREO	M3	2
110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	20
	RED HIDRÁULICA		
160505	TUBERIA PVC 1/2" ACUEDUCTO	ML	81
160507	TUBERIA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	20
161005	TANQUE PLÁSTICO 1000 LT COMPLETO	UND	2
160801	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	12
250528	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12
160614	VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 1"	UND	2


NOTA 1: Conforme el artículo 2.2.6.1.1.12, parágrafo 2 del Decreto Municipal 1077 de 2015, el DAGMA no requiere licencia de intervención y ocupación de espacio público:

"Las entidades de nivel central o descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado y las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.





 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03		
	CONTRATO DE OBRA		<table><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr></table>	VERSIÓN	1
	VERSIÓN	1			
		<table><tr><td>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</td><td>27/jun/2018</td></tr></table>	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018				


sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación de espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales, municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen".

NOTA 2: En el caso de las intervenciones en el predio cercanas a vías en los que se requiera realizar ocupación parcial de la zona carretable, el contratista se encargara de efectuar el trámite informativo ante la entidad de tránsito (de ser necesario), y la implementación de las acciones correspondientes para generar dicha ocupación.

**C). OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** Además de los deberes señalados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 1) Aportará todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito; 2) La obra se ejecutará de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas las cuales deben ajustar a la propuesta presentada por el CONTRATISTA al momento de llevar a cabo la ejecución objeto de este contrato, los cuales deben estar firmados por el CONTRATISTA y tener el visto bueno del interventor. Así mismo deberá tener en cuenta el CONTRATISTA los estudios, proyectos y especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, pliego de condiciones y demás especificaciones que entregue EL CONTRATANTE, que forman parte integral del contrato que se suscriba. 3). Realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 (si a ello diere lugar). 4) En caso de que el CONTRATISTA considere necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a las actividades contratadas, deberá antes de hacerlas, someterlas a consideración y aprobación del interventor, lo cual constará por escrito en actas firmadas por el CONTRATISTA, el INTERVENTOR. 5) Proporcionar al interventor del contrato y a la Dirección del DAGMA o entes de control la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 6). Informar oportunamente al interventor el día que se hará entrega final de las obras. 7). Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un término de cuatro meses después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 8). Será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del municipio de Santiago de Cali – DAGMA – o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a que el municipio de Santiago de Cali – DAGMA – le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 9) Teniendo en cuenta que el presente contrato se realiza a precios unitarios fijos y sin reajuste, el CONTRATISTA no podrá exceder el valor por intervención o total previsto en el presente contrato, ni solicitar el pago de obras adicionales. 10) A la firma del Acta de Inicio, el CONTRATISTA deberá presentar al interventor la programación ajustada del cronograma de actividades para la respectiva aprobación de éste. 11) Realizar el registro diario de las labores de recuperación ejecutadas en el sitio donde se va a intervenir, el cual debe quedar consignado en una

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27jun/2018

bitácora, la cual debe entregarse al municipio de Santiago de Cali – DAGMA – para el trámite del pago final del CONTRATO. 12) Registro fotográfico (con fecha y hora) en papel y magnético de cada una de las actividades realizadas durante la vigencia del CONTRATO antes, durante y después de la intervención. 13) Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del CONTRATISTA, el No. del CONTRATO y el nombre del municipio de Santiago de Cali – DAGMA – además de poseer los EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera. 14) El CONTRATISTA está obligado a la instalación de una (1) valla por cada intervención, alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por el MUNICIPIO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA y a la ubicación indicada por el interventor. Esta valla deberá instalarla el CONTRATISTA dentro de los diez (10) primeros días de ejecución del contrato y permanecerá además durante la ejecución del contrato y tres (3) meses más, durante los cuales el MUNICIPIO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA entregado por el mismo Departamento Administrativo; descripción de la obra; plazo de entrega; fuente de financiación; CONTRATISTA; logotipo oficial de la administración. De conformidad con el Decreto municipal 1140 de junio 1 de 1998 la adjudicación del CONTRATO tendrá implícita la autorización para la instalación de la valla. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 15) Previo al inicio de las obras el CONTRATISTA y el interventor deben informar a la supervisión del DAGMA la fecha de inicio de las obras y el cronograma ajustado. 16) El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se va a ejecutar cada una de las obras. 17) El CONTRATISTA deberá asistir a los comités técnicos citados por el municipio de Santiago de Cali – DAGMA – con la información requerida. 18) El CONTRATISTA se compromete a realizar acompañamiento a cualquier trámite que sea necesario para la ejecución de su contrato. 19) El CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA deberán gestionar las comunicaciones al municipio de Santiago de Cali – DAGMA – con el suficiente tiempo para tomar las respectivas medidas administrativas. (Al menos 10 días antes del vencimiento del contrato). 20) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las leyes de seguridad social y trabajo (resolución 1082 del 26 de mayo de 2015). 21) Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA estará obligado a entregar el análisis de precios unitarios APU; para ello deberá atenerse al valor de la propuesta presentada y sobre la cual se realizó la adjudicación y dispondrá de un término de hasta tres (3) días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación, para entregarlos. 22). De acuerdo a lo contemplado en el Decreto 4112.010.20.0145 del 21 de marzo de 2019, el contratista se compromete con la vinculación de Mujeres Cabeza de Familia en el 10% del personal a vincular. Para este fin, antes de la suscripción del acta de inicio, el interventor y el contratista deben celebrar una reunión para definir la cantidad de personal requerido en la ejecución del contrato y los cargos, evento en el cual se establecerá la cantidad de Mujeres Cabeza de Familia a vincular. Para acreditar la condición de Mujer Cabeza de Familia el contratista deberá aportar la declaración establecida en el parágrafo del artículo 2 de la ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la ley 1232 de 2018. Además, para el primer pago debe adjuntar la copia de la vinculación contractual. 23) Las demás que sean inherentes a un

*cm*



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03
			VERSIÓN 1
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/jun/2018

cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

D). **OBLIGACIONES AMBIENTALES - Arborización:** Los árboles existentes en el predio no podrán ser maltratados, podados, erradicados, trasladados, ni utilizados en ninguna forma que no esté determinada y autorizada previo permiso por parte del DAGMA.

En la ejecución de los diseños, el DAGMA dio prevalencia y trabajó buscando el respeto y conservación de los arboles existentes en el área del proyecto y como tal debe hacerse durante la ejecución de las obras, no obstante, de los cambios de actividades y/o de diseños que se puedan presentar durante su vigencia.

E). **OBLIGACIONES EN LA SIEMBRA DE ESPECIES ARBOREAS** En la actividad de siembra de árboles y emplantación como Factor de Calidad, el CONTRATISTA deberá realizar riego de preplantío y riego de mantenimiento antes de finalizar el proyecto, los individuos deben estar en perfectas condiciones a nivel de fitosanitario y de estructural, de no ser así, el CONTRATISTA deberá cambiar el individuo arbóreo. Los individuos arbóreos deberán tener mínimo 2 metros de altura para garantizar el buen desarrollo y su permanencia en el sitio a través del tiempo.

- **DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:** El Contratista deberá realizar máximo 12 horas después de efectuado el mantenimiento de los jardines, el manejo adecuado de los residuos vegetales provenientes de esta actividad, así como garantizar la disposición final de los mismos en sitios certificados. Queda prohibida totalmente la quema de material vegetal producto de la limpieza y podas, y de ocurrir, ésta será responsabilidad del contratista que debe recuperar bajo su costo el área de jardín afectada, las zonas verdes, árboles e infraestructura afectada.
- **LOGÍSTICA:** El contratista aportará todos los equipos, maquinaria, mano de obra, servicios profesionales, técnicos y en general todo lo necesario para el cumplimiento de la labor. Equipo de fumigación con seguridad industrial; Equipo de Podadora para setos a gasolina, tijeras podadoras, Fumigadora estacionaria con lanza.
- **SEÑALIZACIÓN, VALLAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:** El Contratista deberá:
  - I. Mantener el sitio o zona de trabajo debidamente señalizado.
  - II. Colocar una valla móvil, de acuerdo con el diseño entregado por el DAGMA.
  - III. Contar con los conos reflectivos de diferentes tamaños dependiendo del área objeto de mantenimiento, sea de tráfico vehicular o áreas internas en las comunas.
  - IV. Cinta de seguridad si fuese el caso de aislamiento.
  - V. Poli sombra o sarán de acuerdo con las especificaciones técnicas de seguridad, para evitar que se causen accidentes.
  - VI. El personal de trabajo de campo deberá usar todo el tiempo el uniforme según el diseño entregado por el DAGMA, equipo de seguridad industrial requerido (Botas, guantes, gafas, etc.). El uniforme deberá usarse desde el inicio de labores hasta la culminación de las mismas.
  - VII. Realizar el registro de las labores de mantenimiento de jardines ejecutadas, conforme al cronograma presentado y avalado por el interventor. En dicho registro debe constar:


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Página 20

691



84

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03	
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

- dirección exacta de ubicación de la zona intervenida, barrio, comuna, labor realizada, área intervenida en metros cuadrados y visto bueno del interventor.
- VIII. Debe contar con personal operativo permanente en las zonas correspondientes al objeto del contrato, en el tiempo de duración del mismo.
  - IX. Registro fotográfico de cada uno de los jardines o áreas intervenidas antes y después de la intervención del mantenimiento integral.
  - X. El Contratista deberá entregar una vez se facture, copia de los informes técnicos al interventor del Contrato de la entidad a efectos del respectivo pago, y copia a fin de que reposen en cada uno de los expedientes del grupo de arborización y zonas verdes.

**F). PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA** El contratista debe elaborar el Plan de Manejo Ambiental de Obra, el cual teniendo en cuenta que este tipo de actividad no requiere licencia ambiental pretende constituirse como el instrumento de gestión ambiental del proyecto constructivo previniendo impactos negativos sobre los diferentes componentes físico-bióticos del ambiente como el agua, suelo, fauna, aire, flora y el paisaje en general, así mismo como a la población. En el cual, partiendo de una evaluación de impacto ambiental, posteriormente determinará los planes, programas y medidas que prevengan, mitiguen y/o compensen los posibles impactos ambientales previamente identificados, evaluados y ponderados contemplados durante cada una de las actividades involucradas en el proceso constructivo de acuerdo con el objetivo contractual.

Adicionalmente, en concordancia con la política ambiental nacional de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos por la norma con el fin de contribuir a la disminución de los impactos y prevenir cualquier tipo de contaminación ambiental, el PMA de Obra debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental que debe darse por la persona natural o jurídica contratista responsable de la ejecución del proyecto constructivo, con fundamento en lo consagrado en la Constitución Política de 1991, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, y especialmente el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" y demás decretos reglamentarios y/o que los sustituyan o modifiquen.

En cuanto al paisaje, el Decreto 2811 de 1974 regula algunos aspectos relacionados con los recursos de este y su protección, consagrandolo expresamente en su artículo 304: "En realización de las obras, las personas o entidades urbanizadoras, públicas y privadas procurarán mantener la armonía con la estructura general del paisaje". Por lo cual, el PMA de Obra involucrará las medidas necesarias para evitar cualquier alteración negativa sobre el mismo.


Finalmente, el PMA de Obra deberá ser presentado a la respectiva interventoría para su visto bueno, así como para el respectivo control y seguimiento de su implementación.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA.** En adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

*CHL*



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN  1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA  27/jun/2018

que se hayan efectuado sin autorización del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA, con cargo a los recursos propios del CONTRATISTA. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA**

11.1. Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del contrato que defina el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD.** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA en la ejecución del objeto del presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.** EL CONTRATISTA se compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA con terceros para la celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.** El Municipio de Santiago de Cali – DAGMA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente contrato.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA:** EI INTERVENTOR tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al INTERVENTOR mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán justificar de manera precisa y técnica las causas de los

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

at1



85

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03		
	CONTRATO DE OBRA		<table><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr></table>	VERSIÓN	1
	VERSIÓN	1			
		<table><tr><td>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</td><td>27/jun/2018</td></tr></table>	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018	
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018				


aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. El Municipio de Santiago de Cali – DAGMA estará facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, el Municipio de Santiago de Cali – DAGMA puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por el incumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única o el seguro de responsabilidad civil extracontractual, el 0,10 % del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.2. Por el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la obra, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.3. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por la dependencia ejecutora del proyecto, el 0,15% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.4. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito, el 0,10% del valor de la contratación para cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 17.5. Por el incumplimiento en la oportuna disposición de las personas ofrecidas para conformar el equipo de trabajo en la propuesta para el adecuado desarrollo de los trabajos, 10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.6. Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 17.7. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero residente en el sitio de los trabajos, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de ausencia. 17.8. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría o por el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA para la debida ejecución, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.9. Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o maquinaria completo ofrecido en su propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de operación, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.10. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, expresa y escrita por parte del Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 17.11. Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 5,0 % del valor del mismo, sin perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 17.12. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y que no sean corregidos dentro del término que para el efecto señale el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo que para el efecto señale el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.18.P10.F03
	CONTRATO DE OBRA		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27jun/2018


17.13. Por no presentar la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, el 2,5% del valor del acta. 17.14. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 1,0% del valor de la contratación por cada día de retraso injustificado. 17.15. Por no presentar las cuentas de pago dentro de los términos establecidos en el contrato, el 2,5% del valor de la cuenta. 17.16. En caso de presentarse incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los anteriores numerales, se impondrá multa equivalente al 0,10% del valor de la contratación por cada día hábil de retraso en el incumplimiento de la obligación. **PARÁGRAFO 1:** El procedimiento para la aplicación de las multas previstas en la presente cláusula, será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en la materia. **PARÁGRAFO 2:** EL CONTRATISTA autoriza expresamente al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, con la suscripción del presente contrato, que de darse alguno de los eventos planteados, pueda descontar y tomar el valor de la (s) multa (s) de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida si se hubiere pactado. **PARÁGRAFO 3:** El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. **PARÁGRAFO 4:** EL CONTRATISTA autoriza que la multa se liquide y cobre de los saldos pendientes a su favor en acta final de obra. Tanto las multas como las indemnizaciones deberán tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción con éste. La imposición de las multas se tramitará y se harán efectivas directamente por la administración de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** debe pagar al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, a título de estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA. No obstante, el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El procedimiento para la aplicación de la cláusula penal, será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en la materia y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. **EL CONTRATISTA** autoriza expresamente al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA con la suscripción del contrato, para descontar y tomar el valor de la cláusula penal, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía de cumplimiento constituida; el porcentaje (%) de la cláusula penal corresponde al porcentaje de la garantía de cumplimiento: veinte por ciento (20%).

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.** EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del Municipio

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <small>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</small>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.02.02.16.P10.F03
			VERSIÓN 1
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 27/jun/2018

de Santiago de Cali - DAGMA, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

AMPARO	MONTO DE COBERTURA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	20% del valor del contrato	Plazo pactado para el cumplimiento de las obligaciones y hasta seis (6) meses más
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	8% del valor del contrato	Por el término de duración del contrato y tres (3) años más
Estabilidad y calidad de la obra	30% del valor de la obra ejecutada al final del contrato	Desde la fecha de entrega de la obra y cinco (5) años más
Responsabilidad civil extracontractual	300 SMLMV al momento de la expedición de la póliza	Por todo el periodo de ejecución del Contrato


EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA. EL CONTRATISTA debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, las garantías a favor de del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA. PARÁGRAFO: Las garantías deberán ser expedidas a favor del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA. NIT: 890.399.011-3.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA es una entidad independiente del Municipio de Santiago de Cali - DAGMA y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL CONTRATISTA no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.





 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA</b> <b>ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> <b>(SISTEDA, SGC y MECI)</b>		<b>MAJA01.02.02.18.P10.F03</b>	
	<b>CONTRATO DE OBRA</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>1</b>
			<b>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</b>	<b>27/jun/2018</b>

responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2. El Municipio de Santiago de Cali - DAGMA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. 22.3. El Municipio de Santiago de Cali - DAGMA podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD.** EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato y en la ley. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio de Santiago de Cali - DAGMA, por cualquier obligación de carácter laboral, o que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.


**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y el Municipio de Santiago de Cali - DAGMA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las demás previstas en la ley.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

<b>Municipio de Santiago de Cali - DAGMA</b> <b>Nombre: Claudia María Buitrago Restrepo</b> <b>Cargo: Directora</b> <b>Dirección: Avenida 5 A Norte # 20 N 08 Piso 10</b>	<b>CONSORCIO ARBOLITO 2019</b> <b>Nombre: Anabela Toscano Collazos</b> <b>Cargo: Representante legal</b> <b>Dirección: Calle 13 No 66Bis - 57 Oficina 201 -</b>
--	--

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

251

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>CONTRATO DE OBRA</b>	MAJA01.02.02.18.P10.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/jun/2018

- Cali (Valle) Teléfono: 668 05 80/83/93 Correo electrónico: dagmaobservaciones@cali.gov.co	Cali (Valle) Teléfono: 345 04 43 Correo electrónico: licitacionesfundesoemco@gmail.com
--	---

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor del Municipio de Santiago de Cali – DAGMA, estará a cargo de un interventor el cual ejercerá la vigilancia y control determinadas en la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación del municipio de Santiago de Cali, quien será designado por la ordenadora del gasto del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE antes de la firma de la respectiva acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 26.1. Los estudios y documentos previos. 26.2. El pliego de condiciones del proceso licitación pública N°4133.010.32.1.637-2019, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso. 26.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. 26.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 26.5. Certificados de Disponibilidad Presupuestal.


CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual y la acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecución del contrato será en el predio "El Arbolito" ubicado en la vereda El Cabuyal, corregimiento de Los Andes y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 31 días del mes de julio de 2019.

EL CONTRATANTE,


EL CONTRATISTA,

  
CLAUDIA MARIA BUITRAGO RESTREPO  
Departamento Administrativo de Gestión del  
Medio Ambiente


  
ANABELA TOSCANO COLLAZOS  
C.C. No. 31.909.716 de Cali

Proyectó: Rubén Darío Córdoba Rosero – Contratista  
Revisó: Andrés Fernando Gironza Potes – Contratista




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Tipo de Contrato:	
OBRA <input checked="" type="checkbox"/>	INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>
Informe Número: <u>01</u>	Periodo comprendido entre el 20 de Agosto hasta el 02 de Octubre de 2019
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1275 de 2019	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO ARBOLITO 2019	
Documento de identificación del contratista: NIT No. 901305899-2	
Nombre (s) del Supervisor (es): A.Z INGENIEROS S.A.S	
Organismo: DAGMA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 9,8%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 9,8%
Objeto del contrato:  La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936.	


 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
			VERSIÓN	1
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>3. INFORME JURÍDICO</b>			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
20 de agosto de 2019		23 de diciembre de 2019	
Modificación del contrato: No Aplica			
Suspensión: No Aplica			
Reanudación: No Aplica			
Cesión: No Aplica			
Terminación anticipada: No Aplica			
Acta de recibo final de obra: No Aplica			
<b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>			
Valor inicial del Contrato: \$1.990.299.061 M/CTE			
Adición: No Aplica			
Prórroga: No Aplica			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$1.990.299.061	\$194.396.801	\$0	\$1.795.902.260



 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b></p>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<p><b>PERSONA JURÍDICA</b></p> <p>FECHA DE CERTIFICACIÓN: _____</p> <p>La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.</p>
<p><b>PERSONA NATURAL</b></p> <p>Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural</p> <p>No. Planilla: _____</p> <p>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: _____</p> <p>Operador: _____</p> <p>Fecha de Pago: _____</p> <p>Periodo de pago: _____</p> <p>Observaciones al informe contable y financiero: _____</p>
<p align="center"><b>5. INFORME TÉCNICO</b></p> <p>Actividades realizadas en el periodo:</p> <p>Se adelantaron la construcción de "CAMPAMENTOS TABLA 18 M<sup>2</sup>" para Lote 1 y 2;</p> <p>la "INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ACUEDUCTO Y ENERGÍA" para los Lotes 1 y 2;</p> <p>el "CORTE DE ARBOL MAS RETIRO (INCL. RAICES) H&gt;3,0" durante el descapote de los Lotes 1 y 2;</p> <p>el "MOVIMIENTO DE TIERRA – EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO" para la rasante del Lote 1 y 2;</p> <p>la "LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIOS" realizado con topografía en el levantamiento de los Lotes 1 y 2;</p> <p>la "LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CANCHA MULTIPLE PISTAS (PARQUEADERO)" realizado con topografía en el levantamiento de los Lotes 1 y 2;</p> <p>la "EXCAVACIÓN A MAQUINA (CAJEO) (SR)" realizado para nivelar la rasante de los Lotes 1 y 2;</p> <p>el "RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO" donde se suministró el material para los rellenos del proyecto;</p> <p>el "ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA-VARIOS" donde se incluye el transporte de los suministros de materiales llevados a obra como son la rocamuerta;</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

la "LOCALIZACIÓN-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO" realizado por la topografía en el trazado realizado desde la toma de acueducto desde Yanaconas hasta el predio El Arbolito;

el "SISTEMA DE ACUEDUCTO" donde se incluyó la excavación para la instalación de la red de acueducto desde Yanaconas hasta el predio El Arbolito;

la "ESTRUCTURA METÁLICA" donde se incluye el suministro del material para la estructura de los tanques de acueducto, áreas de incautaciones y compostaje, cubierta cabaña policía carabineros, cubierta cabaña Dagma – PNN, Área veterinaria y pesebreras;

la "VALLA TIPO 1 Y 2" la cual incluye el suministro de las vallas solicitadas con información del proyecto;

el "ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa" donde se incluye el suministro de material para las áreas de incautaciones y compostaje, cabaña Dagma – PNN, salón reuniones Dagma;


la "LOCALIZACIÓN-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON." realizado con topografía en el levantamiento del lote para la cabaña de policía carabineros, cabaña Dagma – PNN, salón reuniones Dagma, Cubierta salón reuniones Dagma;





#### REGISTRO FOTOGRÁFICO:

			
Foto No. 1	Descripción: Nivelación de terreno en lote de la Cabaña Dagma	Foto No. 2	Descripción: Movimientos de tierra en lote de la Cabaña Dagma



176  
 90  
 809

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	VERSIÓN                      1		
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA                      01/oct/2019		

	
Foto No. 3      Descripción: Lote donde se construirá la Cabaña de la policía de carabineros.	Foto No. 4      Descripción: Lote donde se construirá la Cabaña de la policía de carabineros.
	
Foto No. 5      Descripción: Cajeo de subrasante en lote de la cabaña Dagma.	Foto No. 6      Descripción: Cajeo de subrasante en lote de la cabaña Dagma.





 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
			VERSIÓN	1
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

			
Foto No. 7	Descripción: Material de excavación acopiado en lote de cabaña Dagma	Foto No. 8	Descripción: Inspección del lote donde se construirá la Cabaña de la policía de carabineros.
			
Foto No. 9	Descripción: Señalización lote de Cabaña Dagma	Foto No. 10	Descripción: Señalización lote de Cabaña Dagma





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI





GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN CONTRACTUAL


SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL  
INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)





**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO DE OBRA O  
INTERVENTORIA**

MAJA01.04.03.18.P02.F05

VERSIÓN	1
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


	
<p>Foto No. 11</p> <p>Descripción: Entrada a lote de Cabaña Dagma</p>	<p>Foto No. 12</p> <p>Descripción: Construcción de campamento en lote de cabaña Dagma</p>
	
<p>Foto No. 13</p> <p>Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica</p>	<p>Foto No. 14</p> <p>Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica</p>



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019


			
Foto No. 15	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica	Foto No. 16	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica
			
Foto No. 17	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica	Foto No. 18	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica

58




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN          CONTRATO DE OBRA O          INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

			
Foto No. 17	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica	Foto No. 18	Descripción: Fabricación en planta de la Estructura Metálica


 Nombre y firma del Supervisor
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)
Fecha de suscripción del informe de supervisión: OCTUBRE 18 2019

93  
669

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>1. TIPO DE INFORME</b>	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Tipo de Contrato:	
OBRA <input checked="" type="checkbox"/>	INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>
Informe Número: <u>02</u>	Periodo comprendido entre el 03 de Octubre hasta el 10 de Diciembre de 2019
<b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1275 de 2019	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO ARBOLITO 2019	
Documento de identificación del contratista: NIT No. 901305899-2	
Nombre (s) del Supervisor (es): A.Z INGENIEROS S.A.S	
Organismo: DAGMA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 41.3%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 51.1%
Objeto del contrato:	
La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936.	




 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>3. INFORME JURÍDICO</b>			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
20 de agosto de 2019		23 de diciembre de 2019	
Modificación del contrato: No Aplica			
Suspensión: No Aplica			
Reanudación: No Aplica			
Cesión: No Aplica			
Terminación anticipada: No Aplica			
Acta de recibo final de obra: No Aplica			
<b>4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO</b>			
Valor inicial del Contrato: Mil Novecientos Noventa Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Un Pesos Mcte (\$1.990.299.061)			
Adición: No Aplica			
Prórroga: No Aplica			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$1.990.299.061	\$821.046.790	\$194.396.801	\$974.855.470

861

94  
870

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

**PERSONA JURÍDICA**

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 Diciembre 2019  
Expedida por: Revisor Fiscal: Guillermo Paz (Anexamos Certificado)  
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

**PERSONA NATURAL**


Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural  
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de pago:  
Observaciones al informe contable y financiero:

**5. INFORME TÉCNICO**

En el periodo del informe se realizó la ejecución de las siguientes actividades referentes al contrato de obra No. 4133.010.26.1.1275 de 2019:

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
	TRAMITES INICIALES
	REDISEÑOS ESTRUCTURAL, GEOTÉCNICO, HIDRÁULICOS Y SANITARIOS, ARQUITECTÓNICOS Y ELÉCTRICOS
1	PRELIMINARES
1,1	OBRAS PRELIMINARES
1,2	OBRAS EXTERIORES
	PARQUEADERO
	TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE
	TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019


	SISTEMA ELECTRICO
	SEÑALIZACION TIPO PNN
	ESTABILIZACIÓN DE TALUD
2	CABAÑA POLICIA CARABINEROS
2,1	PRELIMINARES
2,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES
2,3	MAMPOSTERIA
2,4	CUBIERTA
	REDES ELECTRICAS
	REDES HIDRO-SANITARIAS
	SISTEMA SÉPTICO
	RED HIDRÁULICA
	ESTABILIZACION DE TALUD
3	CABAÑA DAGMA - PNN
3,1	PRELIMINARES
3,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES
3,3	MAMPOSTERIA
3,4	CUBIERTA
3,6	REDES
	REDES ELECTRICAS
	REDES HIDRO-SANITARIAS
	RED SANITARIA
	SISTEMA SÉPTICO
	RED HIDRÁULICA
	ESTABILIZACION DE TALUD
4	SALÓN DE REUNIONES DAGMA - PNN
4,1	PRELIMINARES
4,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES
4,3	MAMPOSTERIA
4,4	CUBIERTA
4,6	REDES
	REDES ELECTRICAS
	REDES HIDRO-SANITARIAS
	RED SANITARIA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

661

95

871


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019





	RED HIDRÁULICA
	ESTABILIZACION DE TALUD
5	AREA VETERINARIA Y PESEBRERAS
5,1	PRELIMINARES
5,2	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PISOS
5,3	MAMPOSTERIA
5,4	CUBIERTA
5,6	REDES
	REDES ELECTRICAS
	RED SANITARIA
	REDES HIDRO SANITARIAS
	SISTEMA SÉPTICO
	RED HIDRÁULICA
	ESTABILIZACION DE TALUD

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

			
Foto No. 1	Descripción: Conformación terrazas lote 1	Foto No. 2	Descripción: Conformación terrazas lote 2



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019






			
Foto No. 3	Descripción: Cimentación Lote 1.	Foto No. 4	Descripción: Obras estabilidad Lote 1
			
Foto No. 5	Descripción: Cimentación Lote 2.	Foto No. 6	Descripción: Obras estabilidad Lote 2

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





96

892

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>		<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>		<p>MAJA01.04.03.18.P02.F05</p>	
				<p>VERSIÓN</p>	<p>1</p>
				<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p>	<p>01/oct/2019</p>
					
<p>Foto No. 7</p>		<p>Descripción: Instalaciones sanitarias cabañas</p>		<p>Foto No. 8</p>	
				<p>Descripción: Obras estabilización lote 2</p>	
					
<p>Foto No. 9</p>		<p>Descripción: Estructura metálica cabañas</p>		<p>Foto No. 10</p>	
				<p>Descripción: Estructura metálica cabañas</p>	




 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

RECIBO A SATISFACCION: N/A
OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:  El contrato se ha desarrollado dentro de los términos previstos en el contrato y de acuerdo con las especificaciones y diseños propuestos
 Nombre y firma del Interventor A.Z.INGENIEROS SAS
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 13 de Diciembre de 2019


97

996

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>1. TIPO DE INFORME</b>	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Tipo de Contrato:	
OBRA <input checked="" type="checkbox"/>	INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>
Informe Número: <u>04</u>	Periodo comprendido entre el 19 de Marzo y el 12 de Agosto de 2020
<b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1275 de 2019	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO ARBOLITO 2019	
Documento de identificación del contratista: NIT No. 901305899-2	
Nombre (s) del Interventor (es): A.Z INGENIEROS S.A.S	
Organismo: DAGMA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 10.4%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 91.6%
Objeto del contrato:  La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936.	
<b>3. INFORME JURÍDICO</b>	




 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
20 de agosto de 2019	22 de agosto de 2020		
Modificación del contrato: N-A			
Suspensión: Suspensión 1 de Marzo 18 de 2020 – Suspensión 2 de Abril 14 de 2020 – Suspensión 3 de Abril 28 de 2020 – Suspensión 4 de Mayo 12 de 2020 – Suspensión 5 de Junio 18 de 2020 – Suspensión 6 de Julio 21 de 2020			
Reanudación: Reinicio 1 de Mayo 18 de 2020 – Reinicio 2 de Agosto 10 de 2020			
Cesión: N-A			
Terminación anticipada: N-A			
Acta de recibo final de obra: N-A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del Contrato: Mil Novecientos Noventa Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Un Pesos Mcte (\$1.990.299.061)			
Adición: N-A			
Prórroga: Prórroga N.1 – 8 días / Prórroga N.2 – 2 meses / Prórroga N.3 - 1 mes / Prórroga N.4 – 1 mes			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$1.990.299.061	\$207.181.259	\$1.616.930.154	\$166.187.648

98

991

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/ocU/2019

**PERSONA JURÍDICA**

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21 de AGOSTO de 2020  
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

**PERSONA NATURAL**


Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural  
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de pago:  
Observaciones al informe contable y financiero: No hay objeciones.

**5. INFORME TÉCNICO**

En el período del informe se realizó la ejecución de las siguientes actividades referentes al contrato de obra No. 4133.010.26.1.1275 de 2019:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT
<b>PRELIMINARES</b>		
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	1,00
INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	1,00
ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KG	203,17
CERRAMIENTO CON GUADUA Y TELA	ML	81,85
CONCRETO VIGA RIEL	M3	0,38
PUERTAS COMPLEMENTARIAS LOTES 1 Y 2	UND	1,00
<b>OBRAS EXTERIORES</b>		
PARQUEADERO		



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


RELLENO ROCAMUERTA COMPACTADO	M3	99,26
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	277,64
<b>REDES EXTERIORES</b>		
<b>TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE</b>		
TANQUE AGUA 2000 LT EN PLÁSTICO	UND	2,00
<b>SITEMA ELECTRICO</b>		
CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CONCRETO	UND	2,00
CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM CONCRETO	UND	2,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	2,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	2,00
MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	2,00
MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80X0.80 M	UND	2,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	64,56
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	45,76
<b>AREA DE INCAUTACIONES</b>		
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	15,00
<b>ESTABILIZACIÓN DE TALUD</b>		
ESTABILIZACION EN GAVIONES- GAVIONES CALIBRE 12	M3	10,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,07
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	343,57
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	398,97
RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	0,72
CONCRETO. MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 P.S.I ( Concreto 0,9 m³/ml)	M3	4,19
RELLENO MATERIAL FILTRANTE TIPO PIEDRA	M3	44,06
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT - 1600	M2	11,92
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACANALADA. SIN TELA DIAMETRO DE 65 m.m	ML	22,97
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	9,14
CUNETAS-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	21,63
CONCRETO 3000 PSI ESCALAS	M3	1,03
<b>CABAÑA POLICIA CARABINEROS</b>		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por

581


99

99

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b></p>		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>PRELIMINARES</b>		
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	8,57
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	119,59
CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	15,07
<b>ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES</b>		
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,48
VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	0,64
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	13,22
ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	15,06
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	56,23
BASE CONCRETO MUEBLE 60X10 CM	M3	6,57
<b>MAMPOSTERIA</b>		
MURO BLOQUE ESTRUCT. ARCILLA 12X19X29	M3	14,00
GROUTING MORTERO	ML	7,00
VIGA AMARRE MURO 12X25 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	2,20
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	7,77
SOLDADURA DOVELAS A ESTRUCTURA	UND	51,00
DINTEL CCTO VENTANAS	ML	40,08
PLATINA ANCLAJE 19 MM 340X340	UND	14,00
<b>REDES</b>		
<b>REDES ELECTRICAS</b>		
TUBO PVC 2"	ML	36,00
TUBERIA PVC 1/2"	ML	66,00
TUBERIA PVC 3/4"	ML	96,00
SALIDA LAMPARA EMT 1/2"	UND	33,00
SALIDA LAMPARA EMT 3/4"	UND	35,00
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 3/4"	UND	14,00
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	3,00
SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UND	2,00
SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO ( INCLUYE EL SENSOR )	UND	4,00
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL	UND	45,00
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIE- RRA GFCI	UND	4,00



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019


SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO	UND	5,00
SALIDA LÁMPARA DE EMERGENCIA	UND	3,00
SALIDA SEÑAL EVACUACIÓN	UND	2,00
SALIDA VOZ Y DATOS	UND	16,00
CABLE UPT CAT 5	ML	550,00
SALIDA T.V.	UND	1,00
BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1,00
SUMINISTRO E INSTAL. BALA LED 12W	UND	43,00
SUMINISTRO E INSTAL. PANEL LED 60X60 48W	UND	5,00
SUMINISTRO E INSTAL. LAMPARA LED 2X18W	UND	23,00
SUMINISTRO E INSTAL. SEÑAL SALIDA	UND	2,00
SUMINISTRO E INSTAL. LUZ EMERGENCIA	UND	3,00
ACOMETIDA GENERAL ALIMENT A TABLERO BT CAB CARABINEROS 3#2, 1#4, 1#8, LS EN 2"	ML	55,00
ACOMETIDA TABLERO BT A TABLERO 24 CAB CARABINEROS 3#4, 1#6, 1#8, LS EN 2"	ML	18,00
ACOMETIDA TABLERO BT CARABINEROS A TABLERO 12 VETERINARIA 2#8, 1#8, 1#8, LS EN 2"	ML	35,00
ACOMETIDA TABLERO BT CARABINEROS A CABALLERIZAS 3#12, LS EN 1"	ML	18,00
ACOMETIDA SALIDA ESTUFA 2#8, 1#8, 1#8, LS EN 3/4"	ML	11,00
ACOMETIDA TABLERO 24 CTOS A TABLERO REGULADO EN 3/4" 3#10	ML	8,00
TABLERO TRIFILAR 8 CTOS	UND	1,00
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	22,00
TABLERO TRIFILAR 24 CTOS	UND	1,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION B.T. CONTADOR TBT	UND	1,00
CAJA EMPALME 12X12X6"	UND	1,00
CAJA EMPALME 6X6X5"	UND	1,00
REDES HIDRO-SANITARIAS		
RED SANITARIA		
CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CONCRETO	UND	4,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	4,00
MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	4,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por

h81


100

99.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA H= 1,80 (SR)	M3	9,72
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	40,00
TUBERIA VENTILACION DE 2"	ML	6,00
TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	5,00
PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	8,00
PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00
RED HIDRÁULICA		
TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	15,00
TUBERIA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	23,20
TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21-200 PSI	ML	54,88
PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	3,00
VÁLVULA DE CIERRE BRONCE 1-1/2"	UND	1,00
REGISTRO DUCHA SENCILLA	UND	6,00
LLAVE DE PASO 1/2	UND	7,00
PROTECCION VALVULAS EXTERNAS	UND	4,00
VÁLVULA DE CIERRE BRONCE 1"	UND	1,00
VÁLVULA DE CIERRE BRONCE 3/4"	UND	2,00
<b>CABAÑA DAGMA - PNN</b>		
PRELIMINARES		
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	24,22
ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES		
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	11,02
CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	0,39
ALISTADO PISO 5 CM	M2	76,00
BASE CONCRETO MUEBLE 60X10 CM	ML	4,50
REGATA EN LOSAS	ML	8,00
MAMPOSTERIA		
DINTEL CCTO VENTANAS	ML	40,08
REDES		
REDES ELECTRICAS		
TABLERO 3F 18 CTOS NTQ	UND	1,00
TUBO PVC 2"	ML	7,00
SALIDA LAMPARA EMT 1/2 SIN CABLE NI APARAT	UND	27,00
SALIDA PTO ELECTRICO 3/4 SIN CABLE NI APA-	UND	22,00




 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

RAT		
SALIDA PTO ELECTRICO 1/2 SIN CABLE NI APA-RAT	UND	19,00
SALIDA VOZ Y DATOS 3/4 SIN CABLE NI APARAT	UND	10,00
REDES HIDRO-SANITARIAS		
RED SANITARIA		
CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 CM CONCRETO	UND	1,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UND	1,00
MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60X0.60 M	UND	1,00
EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA H= 1,80 (SR)	M3	3,91
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	16,80
ACCESORIOS DE 2"	UND	2,00
PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	2,00
RED HIDRÁULICA		
TUBERIA PVC 1/2" ACUEDUCTO	ML	7,00
TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	28,00
TUBERIA PVC 1" RDE 21-200 PSI	ML	5,16
PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	3,00
REGISTRO DUCHA SENCILLA	UND	2,00
LLAVE DE PASO 1/2	UND	4,00
PROTECCION VALVULAS EXTERNAS	UND	2,00
VÁLVULA DE CIERRE BRONCE 1"	UND	1,00
VÁLVULA DE CIERRE BRONCE 3/4"	UND	1,00
<b>SALÓN DE REUNIONES DAGMA - PNN</b>		
PRELIMINARES		
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	18,68
ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES		
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	8,05
ALISTADO PISO 5 CM	M2	54,00
BASE CONCRETO MUEBLE 60X10 CM	ML	3,00
REGATA EN LOSAS	ML	5,00
MAMPOSTERIA		
MURO BLOQUE ESTRUCT. ARCILLA 12X19X29	M3	0,50
DINTEL CCTO VENTANAS	ML	27,47


101

99

 <p>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F05
	VERSIÓN		1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		01/oct/2019

<b>REDES</b>		
<b>REDES ELECTRICAS</b>		
TABLERO 3F 12 CTOS TQCP	UND	1,00
TABLERO TRIFILAR 8 CTOS	UND	1,00
TUBO PVC 2"	ML	9,70
SALIDA LAMPARA EMT 1/2 SIN CABLE NI APARAT	UND	18,00
SALIDA LAMPARA EMT 3/4 SIN CABLE NI APARAT	UND	6,00
SALIDA PTO ELECTRICO 3/4 SIN CABLE NI APARAT	UND	17,00
SALIDA PTO ELECTRICO 1/2 SIN CABLE NI APARAT	UND	3,00
SALIDA VOZ Y DATOS 3/4 SIN CABLE NI APARAT	UND	6,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION B.T. CONTADOR TBT	UND	1,00
CAJA EMPALME 12X12X6"	UND	1,00
<b>REDES HIDRO-SANITARIAS</b>		
<b>RED SANITARIA</b>		
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,11
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	11,24
<b>RED HIDRÁULICA</b>		
TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	16,00
LLAVE DE PASO 1/2	UND	3,00
<b>AREA VETERINARIA Y PESEBRERAS</b>		
<b>PRELIMINARES</b>		
RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANA	M3	12,13
ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	100,07
CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	60,62
<b>ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PISOS</b>		
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,47
SOLADO ESPESOR E= 0,05 M 3000 PSI	M2	0,61
VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	5,38
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	56,95
CANAL EN CONCRETO PISO 25X30X08 CM	ML	1,68
ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	69,99
MALLA ELECTROSOLDADA	KG	136,36




 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <small>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</small>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</b>		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019





PROTECCION BAJANTES	UND	14,00
CARCAMO EN CCTO ANCHO 50 CM Y H=50 A 30 CM	ML	52,88
MAMPOSTERIA		
GROUTING MORTERO	ML	166,47
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	180,12
SOLDADURA DOVELAS A ESTRUCTURA	UND	124,00
REDES		
REDES ELECTRICAS		
TABLERO 3F 12 CTOS TQCP	UND	1,00
SALIDA LAMPARA EMT 1/2"	UND	44,00
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	13,00
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	2,00
SALIDA TOMA NORMAL	UND	8,00
SALIDA TOMA GFCI	UND	1,00
SUMINISTRO E INSTAL. LAMPARA LED 2X18W	UND	44,00
RED SANITARIA		
REDES HIDRO SANITARIAS		
CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM CONCRETO	UND	2,00
TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UND	2,00
MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80X0.80 M	UND	2,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	53,91
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	36,00
PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	4,00
REJILLA PISO ANGULO 2,1/8"-VARILLA 1/2" REJILLA PARA CARCAMOS Y CANALES	ML	52,88
RED HIDRÁULICA		
TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	22,50
TANQUE PLÁSTICO 1000 LT COMPLETO	UND	1,00
PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	8,00
LLAVE DE PASO 1/2	UND	2,00
BIOSEGURIDAD		
DISEÑO, ADECUACIONES E IMPLEMENTACIONES DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD	GL	1,00



102


999



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019



REGISTRO FOTOGRÁFICO:			
			
Foto No. 1	Descripción: Cabaña Carabineros	Foto No. 2	Descripción: Caballerizas
			
Foto No. 3	Descripción: Cabaña Veterinaria	Foto No. 4	Descripción: Muro de contención y cerramiento zona veterinaria



188


 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019



			
Foto No. 5	Descripción: Acceso parqueadero carabineros	Foto No. 6	Descripción: Alistado piso cabaña Dagma



			
Foto No. 7	Descripción: Material estructura de soporte de tanques de almacenamiento agua	Foto No. 8	Descripción: Cabaña carabineros y material red de acueducto



103  
99


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


	
Foto No. 9 Descripción: Cajas de inspección red de acueducto	Foto No. 10 Descripción: Red acueducto en lote Dagma


	
Foto No. 11 Descripción: Lámparas cabaña carabineros	Foto No. 12 Descripción: Lámparas caballerizas

RECIBO A SATISFACCION: N/A
----------------------------




 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:</b>  El contrato se ha desarrollado dentro de los términos previstos en el contrato y de acuerdo con las especificaciones y diseños propuestos
<div style="text-align: center;">           Nombre y firma del Interventor  <b>A.Z.INGENIEROS SAS</b> </div>
Fecha de suscripción del informe de interventoría: Santiago de Cali, 11 de septiembre de 2020

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>1. TIPO DE INFORME</b>	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de Contrato:	
OBRA <input checked="" type="checkbox"/>	INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>
Informe Número: <u>05</u>	Periodo comprendido entre el 12 al 22 de Agosto de 2020
<b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4133.010.26.1.1275 de 2019	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO ARBOLITO 2019	
Documento de identificación del contratista: NIT No. 901305899-2	
Nombre (s) del Interventor (es): A.Z INGENIEROS S.A.S	
Organismo: DAGMA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 8.4%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 1003%
Objeto del contrato:  La construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio "El Arbolito" ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes del municipio de Santiago de Cali, con el fin de proteger la cuenca hidrográfica del río Cali en el marco del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LAS CUENCAS DEL PARQUE NACIONAL NACIONAL FARALLONES DE SANTIAGO DE CALI", con ficha BP 21043936.	
<b>3. INFORME JURÍDICO</b>	




 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>CONTRATO DE OBRA O</b> <b>INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Fecha de Inicio	Fecha Terminación		
20 de agosto de 2019	22 de agosto de 2020		
Modificación del contrato: N-A			
Suspensión: Suspensión 1 de Marzo 18 de 2020 – Suspensión 2 de Abril 14 de 2020 – Suspensión 3 de Abril 28 de 2020 – Suspensión 4 de Mayo 12 de 2020 – Suspensión 5 de Junio 18 de 2020 – Suspensión 6 de Julio 21 de 2020			
Reanudación: Reinicio 1 de Mayo 18 de 2020 – Reinicio 2 de Agosto 10 de 2020			
Cesión: N-A			
Terminación anticipada: N-A			
Acta de recibo final de obra: 03 de septiembre de 2020			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del Contrato: Mil Novecientos Noventa Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Sesenta y Un Pesos Mcte (\$1.990.299.061)			
Adición: N-A			
Prórroga: Prórroga N.1 – 8 días / Prórroga N.2 – 2 meses / Prórroga N.3 - 1 mes / Prórroga N.4 – 1 mes			
Resumen Contable y Financiero:			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$1.990.299.061	\$166.187.648	\$1.824.111.413	\$0

681

105


1277

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

<b>PERSONA JURÍDICA</b>  FECHA DE CERTIFICACIÓN: 18 de DICIEMBRE de 2020 La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.
<b>PERSONA NATURAL</b>  Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No.- Planilla: No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: Operador: Fecha de Pago: Periodo de pago: Observaciones al informe contable y financiero: No hay objeciones.

<b>5. INFORME TÉCNICO</b>																																			
En el período del informe se realizó la ejecución de las siguientes actividades referentes al contrato de obra No. 4133.010.26.1.1275 de 2019:																																			
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD</th><th>UN</th><th>CANT</th></tr></thead><tbody><tr><td>REDES EXTERIORES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SISTEMA DE ACUEDUCTO</td><td>GLB</td><td>1,00</td></tr><tr><td>TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>MODULOS CCTO ESTRUCTURA SOPORTE TANQUES DE 3,0X3,0 Y H=5,0 M</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr><tr><td>TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TUBERIA PEAD ACUEDUCTO</td><td>GLB</td><td>1,00</td></tr><tr><td>CABAÑA POLICIA CARABINEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM</td><td>M3</td><td>0,20</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT	REDES EXTERIORES			SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA			SISTEMA DE ACUEDUCTO	GLB	1,00	TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE			MODULOS CCTO ESTRUCTURA SOPORTE TANQUES DE 3,0X3,0 Y H=5,0 M	UND	1,00	TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE			TUBERIA PEAD ACUEDUCTO	GLB	1,00	CABAÑA POLICIA CARABINEROS			ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES			VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	0,20		
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UN	CANT																																	
REDES EXTERIORES																																			
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA																																			
SISTEMA DE ACUEDUCTO	GLB	1,00																																	
TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE																																			
MODULOS CCTO ESTRUCTURA SOPORTE TANQUES DE 3,0X3,0 Y H=5,0 M	UND	1,00																																	
TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE																																			
TUBERIA PEAD ACUEDUCTO	GLB	1,00																																	
CABAÑA POLICIA CARABINEROS																																			
ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES																																			
VIGA CIMIENTO ENLACE H =20-40 CM	M3	0,20																																	




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

PISOS Y ENCHAPES		
ALISTADO PISO 4 CM	M2	10,00
CERÁMICA 30.01-32.5X30.01-32.5 TRAFICO 3	M2	26,00
CARPINTERIA Y ACABADOS		
VENTANERIA ALUMINIO (Vidrio 4 mm)	M2	30,50
PUERTAS ALUMINIO	M2	46,00
DIVISIONES BAÑO ACRILICO Y ALUMINIO	UND	2,00
ANGEOS CON MARCO DE ALUMINIO	M2	135,00
ACCESORIOS HIDRÁULICOS		
COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I]	JGO	2,00
DUCHA MEZCLADORA	UND	2,00
INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ AVANTI-VERONA(M)	JGO	2,00
LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO 100X 60CM	UND	1,00
LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	1,00
LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO	UND	1,00
REDES ELECTRICAS		
SALIDA TOMACORRIENTE ESTUFA 208 V	UND	1,00
TOMA DOBLE GIRO CON CLAVIJA PARA RACK	UND	2,00
CABLE LAMPARAS COLGANTES	ML	70,00
CAJA MAMPOSTERIA PARA CONTADOR	UND	1,00
ACOMETIDA GENERAL ALIMENT A TABLERO BT CAB	ML	20,00
CARABINEROS 3#2, 1#4, 1#8, LS EN 2"		
SUMINISTRO Y MONTAJE TRANSFORMADOR 30 KV	UND	1,00
13,200 V		
RED HIDRÁULICA		
TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	17,00
TUBERIA PVC 1 1/2" RDE 21-200 PSI	ML	10,12
GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1,00
GRIFO SENCILLO LAVAMANOS	UND	2,00
<b>CABANA DAGMA - PNN</b>		



106

1228


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019





<b>SALÓN DE REUNIONES DAGMA - PNN</b>		
RED HIDRÁULICA		
PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	1,00
GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1,00
<b>AREA VETERINARIA Y PESEBRERAS</b>		
ESTRUCTURA EN CONCRETO Y PISOS		
JUNTAS DILATACION CONCRETO	ML	13,50
<b>REDES ELECTRICAS</b>		
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	8,00
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	UND	2,00
BIOSEGURIDAD Y VIGILANCIA		
VIGILANCIA	MES	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

	
Foto No. 1	Descripción: Cabaña Carabineros – Iluminación general
Foto No. 2	Descripción: Cabaña Carabineros – Angeles de protección




 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		<p>MAJA01.04.03.18.P02.F05</p>	
	<p><b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b></p>		<p>VERSIÓN</p>	<p>1</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p>	<p>01/oct/2019</p>





			
<p>Foto No. 3</p>	<p>Descripción: Cabaña Carabineros – Ventanería exterior</p>	<p>Foto No. 4</p>	<p>Descripción: Cabaña Carabineros – Ventanería y tablero general</p>
			
<p>Foto No. 5</p>	<p>Descripción: Estructura de soporte tanque de almacenamiento de aguas (acueducto)</p>	<p>Foto No. 6</p>	<p>Descripción: Tanques y conexiones hidráulicas tanques del lote carabineros</p>




107



1279

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

			
Foto No. 7	Descripción: Divisiones baños y aparatos sanitarios en cabaña carabineros	Foto No. 8	Descripción: Puertas metálicas en cabaña carabineros
			
Foto No. 9	Descripción: Enchape baños cabaña carabineros	Foto No. 10	Descripción: Mesones de cocina en cabaña carabineros



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F05	
			VERSIÓN	1
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


			
Foto No. 11	Descripción: Vista aérea Lote 2 Carabineros	Foto No. 12	Descripción: Vista aérea Lote 1 Dagmá


**RECIBO A SATISFACCION:**  
 El día tres (03) del mes de septiembre del año 2020, se reunieron ANABELLA TOSCANO COLLAZOS identificada con C.C. No. 31.909.716 de Cali, en su calidad de representante legal del CONSORCIO ARBOLITO 2019, en calidad de contratista y ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.727.167 de Cali, en representación de A.Z. INGENIEROS SAS, en su calidad de interventor, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención y proceder a realizar el recibo a satisfacción, una vez atendidas las observaciones de la interventoría planteadas en el acta de terminación de actividades. Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción por parte de la Interventoría

**OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO:**  
 El contrato se ha desarrollado dentro de los términos previstos en el contrato y de acuerdo con las especificaciones y diseños propuestos. Se anexa informe final de interventoría,

108

1280

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA</b>	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019


Nombre y firma del Interventor A.Z.INGENIEROS SAS
Fecha de suscripción del Informe de interventoría: Santiago de Cali, 18 de diciembre de 2020





# CONSORCIO ARBOLITO

2019

Régimen Común / Nit. 901305899-2

CALLE 13 No. 66 BIS - 57  
OFICINA 223  
C.C. LA FONTANA

Señores: *Municipio de Santiago de Cali*  
Nit. *890399011-3*  
Dirección: *AV SAN # 20-08*  
Teléfono:  
Ciudad: *Cali*

FACTURA DE VENTA

001

FECHA 18 10 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Primer pago parcial del contrato #4133.010.26.1.1275 de 2019. cuyo objeto es: implementación de acciones de control y vigilancia ambiental en las cuencas del parque natural Regional Florencia de Santiago de Cali  Avance: 9.8% Valor total del contrato: \$1.990'299.061</i>		

VALOR EN LETRAS: *Ciento noventa y cuatro millones  
trescientos noventa y seis mil ochocientos  
un pesos n/cte.*

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,  
según el artículo 774 del código del comercio.

SUB-TOTAL \$	<i>194'396.801</i>
IVA \$	<i>—</i>
TOTAL \$	<i>194'396.801</i>

FIRMA Y SELLO VENDEDOR

RECIBÍ CONFORME:

FIRMA Y C.C. o NIT.





ANEXOS DE CIRCULACIÓN INTERNA																			
100001	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	75.0																
100606	RETRO EXCAVADOR A MAQUINA 100CM	M3	97.5																
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA VARIOS	M3 KM	1.875.0																
000206	RELLENO ROCA MAERTA COMPACTADO-RANA	M3	60.0																
200112	ANDEEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	300.0																
100111	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	392.0																
	SUBTOTAL																		
1.3 REDES EXTERIORES																			
SISTEMA DE ADUCCION DE AGUA																			
010106	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTO	ML	1.200.0																
APU 4	SISTEMA DE ACUEDUCTO	GLB	1.0																
200106	CUNETA-CANALERA CONC.3000PSI A=40CM E=5CM	ML	230.0																
	TANQUES Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE																		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12.3																
100616	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6.6																
120210	ISOLADO ESPESOR E=0.05 M 3000 PSI	M2	19.3																
120301	VIGA CEMENTO ENLACE H= 20-40 CM	M3	2.8																
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	1.9																
130113	VIGA CONCRETO ASERA 3000 PSI	M3	5.9																
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	6.1																
120101	ACERO DE REFUERZO PLEADO 60000 PSI	KG	2.682.0																
130607	LAMINA METAL DECK 2" CALIBRE 22	M2	22.7																
130606	LOSAL CONCRETO STEEL DECK 2" E= 10-11 CM	M2	22.7																
130607	TANQUE AGUA 2000 LT EN PLASTICO	UNDO	1.0																
220110	BARANDA PASAPAYOS TUBO GALVANIZADO 2"	M2	45.0																
APU 5	ESCALERA METALICA	UNDO	2.0																
140101	CONSTRUCCION METALICA	KG	210.0																
APU 6	SUNSHINE E METALACION TEJA TERMO ACUSTICA	M2	46.0																
	TPO ECOGOLF 37 DE ARROS 12.5 MM																		
	MODULO COTO ESTRUCTURA SOPORTE TANQUES DE 30X30 Y 14X30 M	UNDO																	
	TUBERIA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE																		
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	24.8																
100616	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	16.4																
120210	ISOLADO ESPESOR E= 0.05 M 3000 PSI	M2	16.0																
120212	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	4.6																
130204	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3.6																
130101	ACERO DE REFUERZO PLEADO 60000 PSI	KG	1.075.0																
140101	ESTRUCTURA METALICA	KG	3.000.0																
160115	TUBERIA GALVANIZADA 2" ACUEDUCTO	ML	30.0																
APU 7	TUBERIA ACUEDUCTO PVC NEGRO 2"	ML	1.600.0																
	TUBERIA PEAD ACUEDUCTO	GLB																	
	SISTEMA ELECTRICO																		
000720	TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V	UNDO	1.0																
	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30 KVA 13200 V	UNDO																	
110122	ACOMETIDA ELECTRICA 3" O.C.P 2" 100' A"	ML	30.0																
	EXTENSION PRIMARIA 1/2" KVA ACOMETIDA BAJA TENSION Y MONTAJE TRANSFORM. CARBONEROS	GLB																	
001305	CONTADOR SF TRIFASICO 120/208V M. DIRECTA	UNDO	3.0																
001314	NEURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UNDO	3.0																
000414	POSTE CONCRETO 14 X 150 KG	UNDO	18.0																
	POSTE CONCRETO 14 X 750 KG (ACLUYE TPIE E H24.18)	UNDO																	
	CAJA DE INSPECCION 40X40 CM CONCRETO	UNDO																	
110126	CAJA DE INSPECCION 60X60 CM CONCRETO	UNDO																	
110127	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM CONCRETO	UNDO																	
110110	CAJA DE INSPECCION 100X100 CM CONCRETO	UNDO																	
	TAPA CAJA MARCO ANGULO 31X31-40X40	UNDO																	
110001	TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51-60X60	UNDO																	
110004	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80	UNDO																	
110006	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-100X100	UNDO																	
	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.40X0.40 M	UNDO																	

Anexo 2

Anexo 1

261







[illegible]











173

204

113

160101	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	FTO	22.0	535,256	575,940	22.00	775,940	22.00	775,940	1.00	42,295	22.00	775,940
260224	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMICA	UND	1.0	542,295	542,295	1.00	42,295	1.00	42,295	1.00	42,295	1.00	42,295
250317	GRIFO SENCILLO LAVAMANOS	UND	6.0	512,307	559,842	2.00	64,614	2.00	64,614	2.00	64,614	2.00	64,614
250328	Llave Terminal BRONCE	UND	2.0	535,215	570,430	1.00	134,019	1.00	134,019	1.00	134,019	1.00	134,019
	VALVULA DE CIERRE BRONCE 1 1/2"	UND	1.00	514,039	514,039	1.00	366,840	1.00	366,840	1.00	366,840	1.00	366,840
	REGISTRO DUCHA SENCILLA	UND	7.00	746,657	746,657	2.00	746,657	2.00	746,657	2.00	746,657	2.00	746,657
	Llave de PASO 1/2	UND	4.00	518,673	518,673	1.00	315,232	1.00	315,232	1.00	315,232	1.00	315,232
	PROTECCION VALVULAS EXTERNAS	UND	1.00	510,499	510,499	1.00	104,689	1.00	104,689	1.00	104,689	1.00	104,689
	VALVULA DE CIERRE BRONCE 1"	UND	2.00	521,860	521,860	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760
160119	VALVULA DE CIERRE BRONCE 3/4"	UND	2.0	511,715	511,715	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760
	VALVULA DE CIERRE METALICO 2"	UND	2.0	511,715	511,715	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760	1.00	143,760
	SUBTOTAL				5322,595,701		5322,595,701		5322,595,701		5322,595,701		5322,595,701
3	CABAÑA DAGMA - PIN												
3.1	PRELIMINARES												
100113	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	134.1	53,428	549,897	242.98	833,178	242.98	833,178			242.98	833,178
10061	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	26.8	515,235	540,527	24.22	1,116,857	24.22	1,116,857			24.22	1,116,857
080205	RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-RANJA	M3	26.8	546,113	51,336,935	24.22	1,116,857	24.22	1,116,857			24.22	1,116,857
	ACARREO PETREOS - VARIOS HASTA 100 MT	M3	26.8	546,113	51,336,935	24.22	1,116,857	24.22	1,116,857			24.22	1,116,857
100607	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=15CM	M3	34.8	518,273	56,535,458	24.22	1,116,857	24.22	1,116,857			24.22	1,116,857
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA - VARIOS	M3 KM	870.6	51,686	51,133,932	121.49	46,258	121.49	46,258			121.49	46,258
010215	CONFIGURACION-NIVELACION - TERRENO	M2	134.1	57,039	295,225	121.49	46,258	121.49	46,258			121.49	46,258
3.2	ESTRUCTURA EN CONCRETO, PISOS Y ENCHAPES												
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	27.1	515,115	531,037	6.09	92,659	6.09	92,659			6.09	92,659
100219	ISOLADO ESPESOR E= 0.5 M 3000 PSI	M2	30.0	520,100	569,300	2.44	49,556	2.44	49,556			2.44	49,556
100212	LAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	2.4	542,972	563,139	-	-	-	-			-	-
100401	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI	M3	2.0	540,787	565,769	-	-	-	-			-	-
100301	VIGA CEMENTO ENLACE H=25-40 CM	M3	6.5	554,019	53,527,369	6.09	1,189,590	6.09	1,189,590			6.09	1,189,590
APU	PILOTE EN CONCRETO 40 CM INCLINTE EXCAVACION	ML	12.80	6,386,480	17,100	6,386,480	17,100	6,386,480	17,100			17,100	6,386,480
100102	ACERO REFUERZO FLEADO 8000 PSI 420MPa	KL	1,122.0	53,407	53,822,654	102.68	690,531	102.68	690,531			102.68	690,531
100519	RELLENO MATERIAL SITO COMPACTADO-RANJA	M3	10.9	513,064	5,611,093	-	-	-	-			-	-
200332	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM	M2	42.5	543,727	51,627,233	172.00	838,374	172.00	838,374			172.00	838,374
130111	MALLA ELECTROFUNDIDA	KG	175.4	544,449	54,054,978	121.49	5,725,413	121.49	5,725,413			121.49	5,725,413
200127	CONTRAPISO REFORZADO E= 10 CM 3000 PSI	M2	91.6	544,449	54,054,978	179.20	1,691,442	179.20	1,691,442			179.20	1,691,442
	CORTE LOSA CONTRAPISO	ML	135.120	536,136	53,527,369	179.20	1,691,442	179.20	1,691,442			179.20	1,691,442
130102	ALISTADO PISO 5 CM	M2	4.50	540,529	53,527,369	4.50	182,381	4.50	182,381			4.50	182,381
130103	BASE CONCRETO MUEBLE 60X10 CM	ML	8.00	55,027	55,027	8.00	40,776	8.00	40,776			8.00	40,776
	REGATA EN LOSAS	ML	8.00	55,027	55,027	8.00	40,776	8.00	40,776			8.00	40,776
	DEMOLICION LOSA ANCHO 30 CM	ML	53.431	523,431	53,431	53.431	1,430,798	53.431	1,430,798			53.431	1,430,798
	PISOS Y ENCHAPES												
200101	ALISTADO PISO 4 CM	M2	91.6	522,256	52,085,177	-	-	-	-			-	-
200225	TABLON GRESS 33X33 DUTACION 1.3 CM	M2	84.5	548,197	54,095,854	-	-	-	-			-	-
200225	CEPAJACA 30.01-32.5X30.01-32.5 TRAFICO 3	M2	7.0	548,018	53,775,098	-	-	-	-			-	-
190524	ENCHAPE 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	36.2	543,379	51,123,571	-	-	-	-			-	-
	LIMPIEZA FINAL												
010201	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10CM	M3	11.3	518,273	5,906,481	-	-	-	-			-	-
010201	ACARREO DE MATERIALES PETREOS TIERRA - VARIOS	M3 KM	217.9	51,686	5,906,481	-	-	-	-			-	-
3.3	MAMPUESTERIA												
140207	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X12X30	M2	161.0	540,652	59,625,624	170.91	10,979,942	170.91	10,979,942			170.91	10,979,942
	MURO BLOQUE ESTRUCT. ARCILLA 12X12X30	M2	161.0	544,344	59,625,624	170.91	10,979,942	170.91	10,979,942			170.91	10,979,942
	GRANITING MURTIPO	ML	55.937	55,937	55,937	278.00	1,539,286	278.00	1,539,286			278.00	1,539,286
	GRAPIL ESCALERILLA 10X30	ML	53.199	53,199	53,199	232.20	900,722	232.20	900,722			232.20	900,722
130202	COLUMNA ANILLO MURO CLATA E=15CM 20CM	ML	119.3	534,609	54,095,854	-	-	-	-			-	-
130413	VIGA ANILLO MURO 12X33 CM CONCRETO 3000 PSI	ML	96.0	518,233	52,777,568	80.70	2,334,693	80.70	2,334,693			80.70	2,334,693
130102	ACERO REFUERZO FLEADO 8000 PSI 420MPa	KG	1,650.0	54,095	59,625,624	1,650.0	1,715,425	1,650.0	1,715,425			1,650.0	1,715,425
APU	ESTRUCTURA METALICA	KG	1,650.0	54,095	59,625,624	1,650.0	1,715,425	1,650.0	1,715,425			1,650.0	1,715,425
	PLANTA ANCLAJE 19 MM 300X300	UND	53,117	53,117	53,117	40.1	2,732,136	40.1	2,732,136			40.1	2,732,136
	DINTEL COTO VENTANAS	ML	118.778	51,686	5,906,481	40.1	1,554,222	40.1	1,554,222			40.1	1,554,222
150109	REPELLO MURO 1 1/3	M2	281.7	518,011	55,355,399	-	-	-	-			-	-
220106	ESTILCO MURO	M2	251.5	55,105	51,843,703	-	-	-	-			-	-
220304	VINILO TIPO 1 (Q.M)	M2	251.5	57,080	51,843,703	-	-	-	-			-	-
290203	PROTECCION FACHADAS	M2	97.0	55,993	55,993	-	-	-	-			-	-
3.4	CUBIERTA												
160101	ESTRUCTURA METALICA	KG	1,096.0	57,024	53,381,965	1,339.0	8,422,482	1,339.0	8,422,482			1,339.0	8,422,482

8,455,484











[illegible]







[illegible]



11001	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML	30.0	\$19,777	\$589,310	7.30	144,372	1.36	144,372	-	7.30	144,372
11002	ACCESORIOS DE 2"	UND		\$10,564		10.00	105,446	10.00	105,446	-	10.00	105,446
11003	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	30.0	\$25,537	\$1,091,110	30.00	2,441,452	50.00	1,341,492	-	30.00	1,341,492
11004	ACCESORIOS DE 4"	UND		\$25,000		11.00	275,000	275,000	275,000	-	11.00	275,000
11005	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	20.0	\$45,825	\$916,500	37.55	4,070,328	97.35	4,670,328	-	37.55	4,670,328
11006	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	12.0	\$36,246	\$434,952	6.00	357,416	357,416	357,416	-	6.00	357,416
11007	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	12.0	\$25,709	\$468,738	4.00	223,076	223,076	223,076	-	4.00	223,076
11008	REJILLA PISO ANILLO 2 1/2" VARILLA 1/2" REJILLA PARA CARGAMOS Y CANALES	ML		\$158,600		52.88	8,146,768	52.88	8,146,768	-	52.88	8,146,768
200911	REJILLA PISO ANILLO 1 1/2" VARILLA 3/8 REJILLA PARA ANILLO PERIMETRAL	ML	28.0	\$120,694	\$3,379,432	-	-	-	-	-	-	-
080102	SISTEMA SEPTICO	M3	24.6	\$15,215	\$374,289	8.64	131,456	8.64	131,456	-	8.64	131,456
080103	EXCAVACION MANUAL TIERRA BRUNDA 1.60 ECH	UND	1.0	\$1,738,200	\$1,738,200	1.00	2,738,200	1.00	2,738,200	-	1.00	2,738,200
100018	RELENO MATERIAL SITO COMPACTADO RAYA	M3	6.2	\$13,064	\$81,202	1.35	22,314	1.35	22,314	-	1.35	22,314
100019	RIEGO SOBRIANDES TIERRA A UNDO	M3	23.9	\$6,236	\$148,644	-	-	-	-	-	-	-
100020	COCCHON DE ARENA-GRAYA TUBERIA INCLIVE	M3	1.8	\$52,292	\$94,131	0.72	37,452	0.72	37,452	-	0.72	37,452
110025	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	ML	20.0	\$45,825	\$916,500	20.00	916,500	20.00	916,500	-	20.00	916,500
100925	RED METALICA	ML	81.2	\$5,782	\$469,641	58.00	335,356	58.00	335,356	-	58.00	335,356
160307	TUBERIA PVC 3/4" RDE 21-200 PSI	ML	20.0	\$5,092	\$1,018,400	20.00	1,018,400	20.00	1,018,400	-	20.00	1,018,400
160308	PLANQUE PLASTICO 1000 LT COMPLETO	UND	2.0	\$719,350	\$1,438,700	2.00	1,438,700	2.00	1,438,700	-	2.00	1,438,700
160901	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	12.0	\$35,270	\$423,240	8.00	282,160	8.00	282,160	-	8.00	282,160
250928	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12.0	\$35,215	\$422,580	2.00	213,342	2.00	213,342	-	2.00	213,342
160914	LLAVE DE PASO 1/2"	UND	2.0	\$106,471	\$212,942	-	-	-	-	-	-	-
160914	VALVULA DE CIERRE METALICO 1"	UND	2.0	\$32,165	\$64,330	-	-	-	-	-	-	-
160914	PROTECTOR Y VIGILANCIA	UND				-	-	-	-	-	-	-
160914	DISEÑO ADICIONALES E IMPRIMENTACIONES DE MEDIDAS DE BIOSSEGURIDAD	UND				-	-	-	-	-	-	-
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	2,725,846	1.00	2,725,846	-	1.00	2,725,846
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,725,846	\$211,516,046	1.0	5,900,000	1.00	5,900,000	-	1.00	5,900,000
160914	VIOLANCIA	MES		\$1,7								



CALA DE INSPECCION 100 x 100 CM CONCRETO	und	6.00	\$ 376.412	\$ 1.258.472
TAPA CALA DRENE	und	4.00	\$ 200.000	\$ 800.000
TAPA CALA MARCO ANGULO 91X91	und	2.00	\$ 298.102	\$ 596.204
TEE DN 32 mm PISO E - MECANICA	und	8.00	\$ 51.885	\$ 415.080
VALVE PISO D=1"	und	12.00	\$ 11.055	\$ 132.660
ADAPTADOR VACUO PISO D=1"	und	16.00	\$ 12.398	\$ 198.368
VALVULA DE BOLA INOXIDABLE D=1"	und	8.00	\$ 123.500	\$ 988.000
VALVULA DE CUERPO DE PRESION D=1"	und	1.00	\$ 348.112	\$ 348.112
VALVULA DE VENTOSA	und	2.00	\$ 400.000	\$ 800.000
VALVULA DE BOLA 3/4"	und	2.00	\$ 110.060	\$ 220.120
FILTRO TE ROSCADA	und	1.00	\$ 180.000	\$ 180.000
MICROMEDIDOR PRESION (COPON)	und	2.00	\$ 598.894	\$ 1.197.788
VALVULA ANTIRAUDE	und	2.00	\$ 116.500	\$ 233.000
VALVULA DE PASO ACERO INOXIDABLE D=1/2"	und	2.00	\$ 96.619	\$ 193.238
CONTE LOGA	und	12.00	\$ 11.723	\$ 140.676
CONTRAFUO	und	3.50	\$ 44.349	\$ 155.222
CONEXION TANQUES DE ALMACENAMIENTO RED				
PROYECTADA				
EXCAVACION TIERRA A MANO	m3	7.04	\$ 15.215	\$ 107.114
REFLEJO MATERIAL SITIO COMPACTADO	m3	4.20	\$ 13.084	\$ 54.953
TUBERIA 1" RDE 21	m	40.00	\$ 5.871	\$ 234.840
TEE PVC D=1"	und	4.00	\$ 13.000	\$ 52.000
CODO 90° PISO D=1"	und	9.00	\$ 13.000	\$ 117.000
VALVULA DE BOLA D=1"	und	5.00	\$ 123.500	\$ 617.500
ACCESORIOS TANQUES	und	5.00	\$ 150.000	\$ 750.000
TUBERIA 1/2" RDE 21	und	31.00	\$ 8.111	\$ 251.441
TEE PVC 1/2	und	4.00	\$ 5.000	\$ 20.000
CODO 90° PISO D=1/2"	und	2.00	\$ 5.000	\$ 10.000
VALVULA DE PASO ACERO INOXIDABLE D=1/2"	und	5.00	\$ 96.619	\$ 483.095
VALVULA CIERRE 1"	und	2.00	\$ 100.000	\$ 200.000
CALA DE INSPECCION BOXEO CM CONCRETO	und	1.00	\$ 376.412	\$ 376.412
TAPA CALA MARCO ANGULO 71X71	und	1.00	\$ 298.102	\$ 298.102
MARCO ANGULO CALA INSPEC. BOXEO M	und	1.00	\$ 60.000	\$ 60.000
CALA DE INSPECCION 60 x 60 CM CONCRETO	und	1.00	\$ 250.035	\$ 250.035
TAPA CALA MARCO ANGULO 51X51	und	1.00	\$ 105.274	\$ 105.274
MARCO ANGULO CALA INSPEC. 60X60 M	und	1.00	\$ 44.803	\$ 44.803
TOTAL COSTO DIRECTO				\$34.103.351

PRTO \$70.512.820  
COMPLEMENTO \$13.598.531

ANEXO N. 2 - MODULO ESTRUCTURA SOPORTE TANQUES

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
COMINACION				
RELEVO MATERIAL SITIO	M3	5.82	\$13.084	\$76.182
CASSON D=0.8 INCLUDE EXCAVACION	ML	10.2	\$974.314	\$9.938.003
PREESTAL EN CONCRETO	M2	0.73	\$540.179	\$394.331
ESTRUCTURA METALICA				
PLATINAS 40X40X20 MM	UND	9.0	\$400.000	\$3.600.000
LAMINA METAL DECK 2" CALIBRE 42	M2	20.44	\$34.349	\$702.094
ESCALERA METALICA	UND	1.0	\$1.367.839	\$1.367.839
LOSA CONCRETO STEEL DECK 7" E=10-11 CM	M2	20.44	\$49.576	\$1.013.313
MAMPUESTINA	M2	14.68	\$44.244	\$649.812
GROUTING	ML	28.0	\$5.537	\$155.036
TOTAL COSTO DIRECTO				\$35.741.529



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.20.0006 ) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

El Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 315, numeral 3 de la Constitución Política, artículos 29 y 30 de la Ley 1551 de 2012, los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los artículos 28 y 29 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que, los servidores públicos tendrán en consideración que, en la celebración y ejecución de los contratos y convenios las entidades públicas buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos propósitos.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones, así como, que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, consagra la facultad del representante legal de la entidad para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en quienes desempeñen cargos del nivel directivo o sus equivalentes.

Que el artículo 92 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, señala que:

"El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. (...)"

Que el artículo 9 y siguientes de la Ley 489 de 1998, regula de manera general la delegación como modalidad de gestión de la administración pública, en el marco de lo consagrado en el artículo 209 del Estatuto Superior.

Que el artículo 10 de la citada Ley 489 de 1998, precisa que las autoridades delegantes deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.20.0006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.

Que el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 contempla la modalidad de contratación directa para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que el Decreto Extraordinario número 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, "Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias", señaló en su artículo 7 como una facultad del Alcalde, delegar en los secretarios de despacho y directores administrativos las diferentes funciones constitucionales y legales a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.

Que el artículo 24 del Decreto en mención, fija las funciones comunes a los organismos de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, entre las cuales señala en el numeral 8:

"8) Celebrar los contratos y negocios jurídicos a nombre de su organismo, de conformidad con los actos administrativos que expida el Alcalde y la autorización que el Concejo le otorga a éste. (...)"

Que el artículo 28 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, estableció las facultades comunes en materia de contratación y ordenación del gasto en las Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica, como organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual del Distrito de Santiago de Cali, a su vez, estos organismos cuentan con capacidad para contratar y comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como para ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su sección presupuestal, en los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el Alcalde.

Que el Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, reglamentó el ejercicio de las competencias en materia de contratación y ordenación del gasto en los Secretarios de Despacho, los Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, mediante la expedición del Decreto No. 4112.010.20.0115 de 2019 "POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Que mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 de 2019, el Alcalde se reservó para sí la facultad de celebrar, bajo la modalidad de contratación directa de que trata el artículo 2 numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo

102





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que el artículo 6 del Decreto 4112.010.20.0115 de 2019, fue modificado por el artículo 8 del Decreto 4112.010.20.0035 del 30 de enero de 2020 y otorgó la delegación especial para adelantar la fase pre contractual, contractual y pos contractual únicamente al Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaría de Gobierno.

Que el Comité de Contratación mediante acta No. 4135.010.1.41.1 del 6 de enero de 2021, aprobó para la vigencia 2021, la tabla de honorarios para la contratación de personal de servicios profesionales y apoyo a la gestión, bajo la modalidad de contratación directa de que trata el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

Que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a celebrarse por los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica y el Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaría de Gobierno, tendrán como fuente de financiación gastos de funcionamiento con posición presupuestal – POSPRE – 2-1010202 honorarios y 2-1010209 remuneración servicios técnicos y recursos de inversión cuya posición presupuestal — POSPRE — corresponda a 2-30501 y 2-30503, aprobados en el POAI 2021.

Que, el Departamento Administrativo de Planeación, Subdirección de Desarrollo Integral, por medio de correo electrónico del 13 de enero de 2020 enviado al Departamento Administrativo de Contratación Pública, relacionó las siguientes POS PRE asociadas a las actividades de los proyectos que hacen parte del POAI 2021, a través de las cuales podrán celebrarse contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuando corresponda a la modalidad de contratación directa de que trata el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015:

POS PRE	CONCEPTO
2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado
2-30502	Administración, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado
2-30506	Atención, Control y Organización Institucional para apoyar la Prestación del Servicio Educativo
2-3040101	Diseños para Investigación básica, aplicada y Estudios
2-3040301	Diseños para Levantamiento de información para procesamiento





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010200006) DE 2021  
( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

2-3030211	Programas de Atención a Discapacitados
2-3030279	Programas de Atención a Población desplazada
2-3030207	Programas de Atención a Población de la Tercera Edad
2-3030278	Programas de Atención a Población Adolescentes y Jóvenes
2-3030209	Programas de Atención a Población Infantil
2-3030213	Programas de Atención a Padres y Madres Cabeza de Familia
2-303027627	Programas de Salud Mental
2-303027625	Programas de Promoción de Estilos de Vida Saludable
2-303027626	Programas de Fortalecimiento de Alimentación y Nutrición
2-303027628	Programas de Implementación de Políticas de Salud Infantil
2-301010311	Programas de Saneamiento Ambiental
2-303027622	Programas de Vigilancia en Salud
2-3030255	Programas Especiales de Prevención y Atención de Desastres
2-303027621	Programas para Mejorar Participación Social y Comunitaria en Salud
2-3030249	Programas Especiales de Defensa y Seguridad

Que, así mismo, el Departamento Administrativo de Contratación Pública, recibió comunicaciones electrónicas de los siguientes organismos donde informan las POS PRE que utilizarán para contratar prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así:

ORGANISMO	POS PRE	POS PRE CONCEPTO
Secretaría de Salud Pública	2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado.
	2-3030285	Gestión desarrollo operativo y funcional PNSP.
	2-3030284	Programa de prevención y control de la tuberculosis.
	2-3030283	Programas de Entornos Saludables.
	2-3030282	Programa Factor de Riesgo del Consumo.
	2-3030281	Mejoramiento de la Salud Oral.
	2-3030280	Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI.
	2-3030279	Programas de Atención a Población desplazada.

*[Firma manuscrita]*



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

	2-303027628	Programas de Implementación de Políticas de Salud Infantil.
	2-303027627	Programas de Salud Mental.
	2-303027626	Programas de Fortalecimiento de Alimentación y Nutrición
	2-303027625	Programas de Promoción de Estilos de Vida Saludable.
	2-303027624	Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
	2-303027623	Programas de Factor de Riesgos del Ambiente.
	2-303027622	Programas de Vigilancia en Salud.
	2-303027621	Programas para Mejorar Participación Social y Comunitaria en Salud.
	2-3030267	Campaña Directa Enfermedades de Transmisión por vectores ETV.
	2-3030263	Programa inspección, vigilancia y control factores de riesgo, vectores y zoonosis.
	2-3030261	Campañas Sanitarias de Salud.
	2-3030217	Campañas de Salud Directas a Desplazados.
	2-3030211	Programas de Atención a Discapacitados.
	2-3030207	Programas de Atención a Población de la Tercera Edad.
Secretaría de Educación	2-30303050304	Apoyo a la Gestión.
	2-30503	Apoyo a la Supervisión PAE.
Secretaría de Movilidad	2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado.
	2-3030101	Capacitación Personal del Sector.
	2-301010203	Señalización y Semaforización
	2-30501	Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la Administración del Estado.
Secretaría de Bienestar Social	2-3030207	Programas de Atención a Población de la Tercera Edad
	2-3030209	Programas de Atención a Población Infantil
	2-3030213	Programas de Atención a Padres y Madres Cabeza de Familia





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.200006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

2-3030233	Programas de Capacitación Técnica no Profesional
2-3030279	Programas de Atención a Población desplazada
2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado
2-3040101	Diseños para Actualización de información para procesamiento

Que de acuerdo a los principios de economía y celeridad de la función administrativa, señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, al igual que en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se hace necesario delegar a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica y al Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaría de Gobierno, para suscribir todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y pos contractuales, de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, bajo la modalidad de contratación directa de que trata el artículo 2 numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, así como para comprometer y ordenar el gasto.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo Primero: Delegar en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica y al Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, la facultad para suscribir todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y pos contractuales de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, señalados en el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, cuya fuente de financiación sea por gastos de funcionamiento con posición presupuestal – POSPRE – 2-1010202 honorarios y 2-1010209 remuneración servicios técnicos, aprobados en el POAI 2021.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112000.20.0006 ) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

Artículo Segundo: Delegar en cabeza los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de las Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica y al Jefe de la Oficina de Comunicaciones adscrita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, la facultad para suscribir todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y pos contractuales de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, señalados en el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en la Subsección 4, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, a ser financiados con recursos de inversión aprobados en el POAI 2021, cuya posición presupuestal – POSPRE–corresponda a recursos de inversión 2-30501 y 2-30503, además de las que se enuncian a continuación, conforme a lo expresado en la parte considerativa de este acto administrativo, así:

POS PRE	POS PRE CONCEPTO
2-30501	Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la Administración del Estado.
2-30503	Atención, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado.
2-30502	Administración, Control y Organización Institucional para apoyo a la Gestión del Estado.
2-30506	Atención, Control y Organización Institucional para apoyar la Prestación del Servicio Educativo.
2-3040101	Diseños para Investigación básica, aplicada y Estudios.
2-3040301	Diseños para Levantamiento de información para procesamiento.
2-3030211	Programas de Atención a Discapacitados.
2-3030279	Programas de Atención a Población Desplazada.
2-3030207	Programas de Atención a Población de la Tercera Edad.
2-3030278	Programas de Atención a Población adolescentes y jóvenes.
2-3030209	Programas de Atención a Población Infantil.
2-3030213	Programas de Atención a Padres y Madres Cabeza de Familia.
2-303027627	Programas de Salud Mental.
2-303027625	Programas de Promoción de Estilos de Vida Saludable.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

2-303027626	Programas de Fortalecimiento de Alimentación y Nutrición.
2-303027628	Programas de Implementación de Políticas de Salud Infantil.
2-301010311	Programas de Saneamiento Ambiental.
2-303027622	Programas de Vigilancia en Salud.
2-3030255	Programas Especiales de Prevención y Atención de Desastres.
2-303027621	Programas para Mejorar Participación Social y Comunitaria en Salud.
2-3030249	Programas Especiales de Defensa y Seguridad.
2-3030285	Gestión desarrollo operativo y funcional PNSP.
2-3030284	Programa de prevención y control de la tuberculosis.
2-3030283	Programas de Entornos Saludables.
2-3030282	Programa Factor de Riesgo del Consumo.
2-3030281	Mejoramiento de la Salud Oral.
2-3030280	Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI.
2-303027624	Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
2-303027623	Programas de Factor de Riesgos del Ambiente.
2-3030267	Campaña Directa Enfermedades de Transmisión por vectores ETV.
2-3030263	Programa inspección, vigilancia y control factores de riesgo, vectores y zoonosis.
2-3030261	Campañas Sanitarias de Salud.
2-3030217	Campañas de Salud Directas a Desplazados.
2-303050304	Apoyo a la Gestión.
2-3030101	Capacitación Personal del Sector.
2-301010203	Señalización y Semaforización.
2-3030233	Programas de Capacitación Técnica no Profesional.

Parágrafo: Será responsabilidad de los delegatarios aplicar el proceso de selección correspondiente conforme al Estatuto General de Contratación Pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias, garantizando además, la

702

12



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.200006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

aplicación de los principios presupuestales previstos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y conforme lo señalado en el Acuerdo 438 de 2018 y demás normas que lo modifiquen y/o complementen.

Artículo Tercero: Los contratos a celebrar en desarrollo de la presente delegación, no podrán superar el treinta y uno (31) de diciembre de la presente anualidad, y en todo caso continuarán siendo responsabilidad del delegatario las actuaciones correspondientes a la etapa pos contractual y la suscripción de los documentos que en desarrollo de la misma se generen.

Artículo Cuarto: La competencia otorgada en el presente Decreto, está sujeta a las apropiaciones presupuestales autorizadas a los organismos para la vigencia 2021 en el SGAFT, para la satisfacción de las necesidades en cuanto a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Parágrafo: Los delegados gestionarán todos sus procesos de contratación, exclusivamente en el SECOP II.

Artículo Quinto: Los ordenadores del gasto, deberán aplicar al momento de celebrar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se delegan en el presente Decreto, la tabla de honorarios vigente, aprobada por el Comité de Contratación.

Artículo Sexto: En ejercicio de la presente delegación, los organismos al adelantar los procesos contractuales, deberán observar los principios de transparencia, responsabilidad y los demás que gobiernen la contratación estatal, así como la totalidad de las normas que reglamentan la materia.

Artículo Séptimo: Control y Vigilancia. En virtud del ejercicio de control y vigilancia por parte del delegante conforme a lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 que adiciona el inciso 2 al artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el delegatario deberá rendir informe trimestral al Despacho del Alcalde y al Departamento Administrativo de Contratación Pública, sobre el ejercicio de las funciones delegadas en el presente Decreto.

Parágrafo Primero: En todo caso, será responsabilidad exclusiva del delegatario ejercer la facultad delegada de acuerdo a la Constitución Política, la Ley y los términos previstos en el presente Decreto.

Parágrafo Segundo: La ejecución presupuestal aquí autorizada deberá comprometerse de acuerdo a la disponibilidad del PAC que establezca el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

121

*[Firma]*





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.20.0031) DE 2020

(Enero 15)

"POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTÍAS PARA CONTRATAR EN SANTIAGO DE CALI  
PARA LA VIGENCIA 2020"

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 315 numeral 3 de la Constitución Política, artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, artículo 23 de la Ley 80 de 1993, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 29 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que los servidores públicos, tendrán en consideración, que, en la celebración y ejecución de los contratos y convenios las entidades públicas buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos propósitos.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones, así como, que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que la ley 80 de 1993 en su artículo 23, consagra que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Que se hace necesario definir las cuantías para la contratación teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2 literal b) el cual dispone:

"... b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

*Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1. 200. 000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1. 000 salarios mínimos legales mensuales..."*

Que el Acuerdo No. 0465 de 2019 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA

*[Firma]*

502



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0006) DE 2021

( Enero 14 )

"POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI"

Artículo Octavo: El presente Decreto deroga las disposiciones que le sean contrarias y deberá ser publicado en el boletín oficial de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 14 días del mes de Enero de 2021.

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ  
Alcalde del Distrito de Santiago de Cali

Publicado Boletín N° 005 de Enero 14 de 2021

Proyectó:

Jonathan Giraldo Gallo - Profesional Universitario Jg

Revisó:

Patricia Fernández De Soto Pérez - Profesional Especializado B

Aprobó:

Julian Andrés Lopez Moreno - Subdirector de Departamento Administrativo

Nhora Yhanet Mondragón Ortiz - Director de Departamento Administrativo

María del Pilar Cano Sterling - Director de Departamento Administrativo

Jesús Darío González Bolaños - Secretario de Despacho





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112.010.20.0031 ) DE 2020

( Enero 15 )

"POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTÍAS PARA CONTRATAR EN SANTIAGO DE CALI  
PARA LA VIGENCIA 2020"

GASTOS DE SANTIAGO DE CALI, PARA LA VIGENCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020", establece en su artículo 19 las autorizaciones tanto en materia contractual como presupuestal, otorgadas por el Concejo al Alcalde de Santiago de Cali, además de la autorización general para celebrar todo tipo de contratos con cargo a las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, señaladas en el artículo 171 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, por lo que las actuaciones deben enmarcarse dentro de tales autorizaciones.

Que dicho Acuerdo fijó el presupuesto general de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020 en la suma de **TRES BILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.572.336.421.470)**, por lo tanto la menor cuantía para Santiago de Cali corresponde entonces hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales.

Que el salario mínimo para el año 2020 quedó aprobado en la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (\$877.803.00)**, razón por la cual la menor cuantía para contratar para Santiago de Cali en la presente vigencia fiscal será hasta la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE (\$877.803.000.00)** y el valor para la contratación de la mínima cuantía prevista en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 será la que se enmarque en un valor igual o inferior a **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$87.780.300.00)**.

Que, en consecuencia, se hace necesario modificar las cuantías para contratar en la Alcaldía de Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2020.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo Primero: Fijar las cuantías para contratar en la Alcaldía de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2020:

902

act  
h  
d



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (4112010.200031) DE 2020

( Enero 15 )

"POR EL CUAL SE FIJAN LAS CUANTÍAS PARA CONTRATAR EN SANTIAGO DE CALI  
PARA LA VIGENCIA 2020"

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	LICITACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	MÍNIMA CUANTÍA
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.  Presupuesto de la Entidad Pública:  TRES BILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.572.336.421.470)	Quando el proceso de selección tenga una cuantía superior a:  \$ 877.803.000.00	Quando el valor de la contratación se encuentre en el siguiente rango:  Desde: \$87.780.301.00  Hasta: \$877.803.000.00	Quando la cuantía sea igual o inferior a:  \$87.780.300.00

Artículo Segundo: Derogar el Decreto No. 4112.010.20.0024 de enero 4 de 2019 y demás normas que le sean contrarias.

Artículo Tercero: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de Enero de 2020

JORGE IVAN OSPINA GOMEZ  
Alcalde de Santiago de Cali

Publicado en el Boletín Oficial No. 009 Fecha: Enero 15, 2020

Proyectó: Francia Elena Lamos Arzayús – Profesional Universitario Departamento Administrativo de Contratación Pública  
Revisó: Martha Lucia Ramirez Quiñones – Asesor Departamento Administrativo de Contratación Pública  
Aprobó: Nhora Yhanet Mondragón Ortiz – Directora Departamento Administrativo de Contratación Pública





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO	
Nivel:	Directivo
Denominación del Empleo:	Subdirector de Departamento Administrativo
Código:	076
Grado:	05
Naturaleza del cargo:	Libre Nombramiento y Remoción
No. de cargos en planta de esta denominación:	Dieciocho (18)
Dependencia:	Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato:	Alcalde
II. ÁREA FUNCIONAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE ECOSISTEMAS Y UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA - UMATA	
III- PROPÓSITO PRINCIPAL	
Gestionar, coordinar y controlar políticas, planes, programas y proyectos ambientales para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales renovables en las cuencas abastecedoras del municipio, así como y coordinar, promover y prestar la asistencia técnica directa rural.	
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formular las políticas ambientales del municipio para la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales renovables en las cuencas abastecedoras del municipio.</li><li>2. Realizar programas para la conservación, restauración, rehabilitación y uso sostenible de los recursos naturales renovables (agua, suelo, y biodiversidad) en las cuencas hidrográficas del Municipio</li><li>3. Definir las políticas ambientales para el adecuado manejo de los elementos naturales del espacio público urbano.</li><li>4. Realizar programas para el desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad de los elementos naturales del espacio público urbano.</li><li>5. Desarrollar y administrar los Ecoparques del Municipio, garantizando su eficacia como espacios de conservación y estructuras que limitan la expansión urbana, así como espacios de recreación de naturaleza para la ciudadanía.</li><li>6. Desarrollar políticas, planes, programas y proyectos para el conocimiento y reducción de la amenaza de origen natural, socionatural, antropogénico y ambiental y su consecuente riesgo, necesarios para la planificación, el ordenamiento y la adecuación del territorio.</li><li>7. Propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio, en coordinación con los competentes.</li><li>8. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores de orden municipal, conforme a las</li></ol>	



DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
 (Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
 COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
 ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes.	
9. Brindar la Asistencia Técnica Directa Rural -ATDR, regular y continua a los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del territorio rural del Municipio de Santiago de Cali, conforme a las normas que rigen la materia.	
10. Formular el Programa Agropecuario Municipal - PAM y formular, ajustar y ejecutar el Plan General de Asistencia Técnica Directa Rural -PGATDR, con enfoque de sostenibilidad ecosistémica.	
11. Realizar la evaluación y el seguimiento al Servicio de Asistencia Técnica Directa - Rural ATDR, y al Programa Agropecuario Municipal -PAM, y reportarlo al Sistema Nacional de Seguimiento y evaluación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	
12. Realizar las Evaluaciones Agropecuarias -EVA que registra la información de los cultivos permanentes, transitorios, anuales y de producción pecuaria y acuícola, ganadera y forestal del municipio.	
13. Coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CDMR.	
14. Coordinar con las universidades y las entidades del orden nacional, departamental y municipal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, la adopción y transferencia de tecnología apropiadas al desarrollo rural.	
15. Promover la participación social e institucional en actividades y programas de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales, teniendo como marco el Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario – SIGAC.	
16. Asesorar a las entidades del orden municipal, en la formulación de planes, programas y proyectos de educación formal, informal y para el trabajo y el desarrollo humano en materia ambiental, y ejecutar programas de educación en estas tipologías.	
17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza, el área de desempeño y con la profesión del titular del empleo	
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES	
1. Constitución Política de Colombia 2. Funcionamiento de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 3. Identificación de necesidades de la zona rural 4. Caracterización de poblaciones 5. Elaboración de programas de asistencia técnica rural 6. Proyectos rurales 7. Seguimiento y evaluación de proyectos rurales 8. Desarrollo rural 9. Clasificación de productores rurales 10. Sistema de gestión documental 11. Manejo de sistemas de información	
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES	
Comunes	Por Nivel Jerárquico
Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia,	Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Compromiso con la organización.	Dirección y desarrollo de personal, Conocimiento del entorno.
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Formación Académica	Experiencia
Titulo profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:	Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Biología, Microbiología y Afines. Física. Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales. Matemáticas, Estadística y Afines. Química y Afines. Arquitectura y Afines. Ingeniería Administrativa y Afines. Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería Biomédica y Afines. Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines. Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Ingeniería Eléctrica y Afines. Ingeniería Eléctrica Telecomunicaciones y Afines. Ingeniería Industrial y Afines. Ingeniería Mecánica y Afines. Ingeniería Química y Afines. Administración. Contaduría Pública. Economía. Antropología, Artes Liberales. Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Comunicación Social, Periodismo y Afines. Deportes, Educación Física y Recreación. Derecho y Afines.	
Filosofía, Teología y Afines. Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial. Geografía, Historia. Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. Psicología. Sociología, Trabajo Social y Afines. Bacteriología. Enfermería. Instrumentación Quirúrgica. Medicina. Nutrición y Dietética.	
Odontología. Optometría, Otros Programas de Ciencias de la Salud. Salud Pública. Terapias. Educación. Artes Plásticas Visuales y Afines. Artes Representativas. Diseño. Música. Otros Programas Asociados a Bellas Artes.	

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
 (Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
 COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
 ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Publicidad y Afines. Agronomía. Medicina Veterinaria. Zootecnia. Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del cargo.  Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.	
ALTERNATIVA	
Formación Académica	Experiencia
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  Biología, Microbiología y Afines. Física. Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales. Matemáticas, Estadística y Afines. Química y Afines. Arquitectura y Afines. Ingeniería Administrativa y Afines. Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería Biomédica y Afines. Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines. Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Ingeniería Eléctrica y Afines. Ingeniería Eléctrica Telecomunicaciones y Afines. Ingeniería Industrial y Afines. Ingeniería Mecánica y Afines. Ingeniería Química y Afines. Administración. Contaduría Pública. Economía. Antropología, Artes Liberales. Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Comunicación Social, Periodismo y Afines. Deportes, Educación Física y Recreación. Derecho y Afines.  Filosofía, Teología y Afines. Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial. Geografía, Historia. Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. Psicología. Sociología, Trabajo Social y Afines. Bacteriología. Enfermería. Instrumentación Quirúrgica. Medicina. Nutrición y Dietética. Odontología. Optometría, Otros Programas de Ciencias	Cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional.





ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

de la Salud. Salud Pública. Terapias.  
Educación. Artes Plásticas Visuales y  
Afines. Artes Representativas. Diseño.  
Música. Otros Programas Asociados a  
Bellas Artes. Publicidad y Afines.  
Agronomía. Medicina Veterinaria.  
Zootecnia.

Tarjeta o matrícula profesional en los  
casos reglamentados por ley.



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

I- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO	
Nivel:	Directivo
Denominación del Empleo:	Director Departamento Administrativo
Código:	055
Grado:	07
Naturaleza del cargo:	Libre Nombramiento y Remoción
No. de cargos en planta de esta denominación:	Nueve (09)
Dependencia:	Donde se ubique el empleo
Cargo del Jefe Inmediato:	Alcalde
II. ÁREA FUNCIONAL:	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	
III- PROPOSITO PRINCIPAL	
Formular y ejecutar planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, actuar como máxima autoridad del Medio Ambiente, así como dirigir la asistencia técnica agropecuaria conforme a las normas vigentes.	
IV- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ejercer como máxima autoridad ambiental en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</li><li>2. Definir las políticas, planes y programas en materia ambiental para el municipio.</li><li>3. Definir y orientar intervenciones de protección y conservación de cuencas hidrográficas y del recurso hídrico en su área de competencia.</li><li>4. Ejecutar en el Municipio, las políticas, planes y programas del orden tanto nacional, como regional y municipal, en materia ambiental definidas por las normas pertinentes, conforme a las competencias y jurisdicciones correspondientes.</li><li>5. Promover la participación social e institucional en actividades y programas de protección ambiental, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales, teniendo como marco el Sistema de Gestión Ambiental Municipal –SIGAM, y como parte de éste, el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario –SIGAC.</li><li>6. Formular el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, en coordinación con los demás actores relacionados con la gestión ambiental.</li><li>7. Asesorar y acompañar la formulación del componente ambiental del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y demás instrumentos de planificación a nivel municipal.</li><li>8. Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, relevantes para el cumplimiento de su misión y en armonía con los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental (SINA).</li><li>9. Realizar programas de educación ambiental informal, y asesorar a las entidades de educación para el trabajo y desarrollo humano en el fortalecimiento del componente ambiental de su oferta educativa, conforme a las directrices de la política nacional y municipal.</li><li>10. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área Urbana del Municipio, de acuerdo con las directrices trazadas por el nivel nacional.</li></ol>	





DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

- 11. Realizar el control y seguimiento a las actividades que hacen uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables e imponer las medidas preventivas y/o sancionatorias definidas en la ley.
- 12. Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos, autorizaciones, salvoconductos y demás instrumentos de manejo y control ambiental establecidos por la ley para el uso, aprovechamiento y/o movilización de los recursos naturales renovables.
- 13. Administrar las áreas adscritas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP, ubicadas en el Municipio, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le delegue al Municipio. Asimismo, las áreas del Sistema Departamental de áreas protegidas que la CVC le delegue al Municipio.
- 14. Dictar las normas y ejecutar acciones para el manejo de la Estructura Ecológica Municipal, en el marco de las disposiciones superiores y las políticas nacionales, las funciones prescritas a los municipios y autoridades ambientales urbanas y conforme a las jurisdicciones correspondientes.
- 15. Ejecutar obras de infraestructura para la defensa, protección o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en coordinación con otras entidades competentes.
- 16. Promover y desarrollar la gestión para el conocimiento y la reducción de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo asociado a fenómenos de origen natural, socionatural y al cambio climático, en coordinación con las demás autoridades competentes.
- 17. Asistir a las autoridades competentes en los aspectos ambientales de la prevención de desastres y la atención de emergencias.
- 18. Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento, incremento y mantenimiento del componente natural del espacio público.
- 19. Promover en coordinación con las entidades competentes y acorde con los compromisos y las políticas nacionales, el uso eficiente de la energía y una economía baja en carbono, como medios para mitigar el cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible del municipio.
- 20. Prestar servicios de asistencia técnica directa a los productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros del área rural del Municipio, bajo criterios de viabilidad económica y sostenibilidad ambiental y demás funciones establecidas en la ley respecto a las UMATAS.
- 21. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

- 1. Constitución Política de Colombia
- 2. Plan de desarrollo municipal
- 3. Políticas y normas ambientales y de recursos naturales renovables
- 4. Plan de ordenamiento territorial
- 5. Patrimonio ecológico
- 6. Reciclaje y manejo de residuos sólidos
- 7. Normatividad vigente en materia ambiental
- 8. Manejo de presupuesto
- 9. Sistema de gestión de calidad
- 10. Administración de talento humano

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por Nivel Jerárquico

012



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la organización.	Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones. Dirección y desarrollo de personal, Conocimiento del entorno.
VII- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA	
Formación Académica	Experiencia
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  Biología, Microbiología y Afines. Física. Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales. Matemáticas, Estadística y Afines. Química y Afines. Arquitectura y Afines. Ingeniería Administrativa y Afines. Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería Biomédica y Afines. Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines. Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Ingeniería Eléctrica y Afines. Ingeniería Eléctrica Telecomunicaciones y Afines. Ingeniería Industrial y Afines. Ingeniería Mecánica y Afines. Ingeniería Química y Afines. Administración. Contaduría Pública. Economía. Antropología, Artes Liberales. Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Comunicación Social, Periodismo y Afines. Deportes, Educación Física y Recreación. Derecho y Afines. Filosofía, Teología y Afines. Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial. Geografía, Historia. Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. Psicología. Sociología, Trabajo Social y Afines. Bacteriología. Enfermería. Instrumentación Quirúrgica. Medicina. Nutrición y Dietética. Odontología. Optometría, Otros Programas de Ciencias de la Salud. Salud Pública. Terapias. Educación. Artes Plásticas Visuales y Afines. Artes Representativas. Diseño. Música. Otros Programas Asociados a Bellas Artes. Publicidad y Afines. Agronomía. Medicina Veterinaria. Zootecnia.	Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional.



211-212



DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas del conocimiento relacionadas con las funciones del cargo.	
Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.	
ALTERNATIVA	
Formación Académica	Experiencia
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:	
Biología, Microbiología y Afines. Física. Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales. Matemáticas, Estadística y Afines. Química y Afines. Arquitectura y Afines. Ingeniería Administrativa y Afines. Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. Ingeniería Biomédica y Afines. Ingeniería Civil y Afines. Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines. Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. Ingeniería Eléctrica y Afines. Ingeniería Eléctrica Telecomunicaciones y Afines. Ingeniería Industrial y Afines. Ingeniería Mecánica y Afines. Ingeniería Química y Afines. Administración. Contaduría Pública. Economía. Antropología, Artes Liberales. Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Comunicación Social, Periodismo y Afines. Deportes, Educación Física y Recreación. Derecho y Afines. Filosofía, Teología y Afines. Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial. Geografía, Historia. Lenguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. Psicología. Sociología, Trabajo Social y Afines. Bacteriología. Enfermería. Instrumentación Quirúrgica. Medicina. Nutrición y Dietética. Odontología. Optometría. Otros Programas de Ciencias de la Salud. Salud Pública. Terapias. Educación. Artes Plásticas Visuales y Afines. Artes Representativas. Diseño. Música. Otros	
Sesenta (60) meses de experiencia profesional.	

112



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI


DECRETO No.411.0.20.0673 DE 2016  
(Diciembre 06 de 2016)

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  
COMPETENCIAS LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO  
ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI"

Publicidad y Afines. Agronomía. Medicina Veterinaria. Zootecnia.	
---	--

Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.	
--	--



 El servicio público es de todos

**FORMATO ÚNICO**  
**HOJA DE VIDA**  
Persona Natural  
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

**1 DATOS PERSONALES**

PRIMER APELLIDO VILLANI	SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) ROMERO	NOMBRES OSCAR WILLJAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. 16799084	SEXO F <input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/>	NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/>
PAÍS COLOMBIA		
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input checked="" type="radio"/> NÚMERO 16799084 D.M 16		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 10 MES 01 AÑO 1971 PAÍS Colombia DEPTO Valle del Cauca MUNICIPIO CALI		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Calle 2A No. 17-37 PAÍS Colombia DEPTO Valle del Cauca MUNICIPIO CALI TELÉFONO 322 6092275 EMAIL oscarvillani@hotmail.com

**2 FORMACIÓN ACADÉMICA**

**EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA**

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller académico	
PRIMARIA			SECUNDARIA			MEDIA		FECHA DE GRADO				
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 07	AÑO 1990

**EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)**

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:  
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),  
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),  
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN	10	X		ADMINISTRACION DE EMPRESAS	12	2007	74272
		X		Administración del Medio Ambiente con Participación de la Comunidad.	11	2008	
		X		Implementación de una Educación hacia el desarrollo sostenible	03	2017	

 experiencia laboral

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN Estricto ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD GOBERNACION DEL VALLE - CERTIFICA FERNANDO PRECIADO PAZMIN JEFE OFICINA JURIDICA	PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	

Valle del Cauca	CALI	
TELÉFONOS 6200000	FECHA DE INGRESO DÍA 04 MES 11 AÑO 2014	FECHA DE RETIRO DÍA 30 MES 03 AÑO 2018
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN CARRERA 6 ENTRE CALLE 9
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Universidad Tecnológica Autónoma del Pacífico	PÚBLICA	PRIVADA X
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	PAÍS Colombia
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 08 AÑO 2014	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 12 AÑO 2014
CARGO O CONTRATO Políticas públicas	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Universidad del Valle - Instituto de Prospectiva	PÚBLICA X	PRIVADA
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	PAÍS Colombia
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 17 MES 10 AÑO 2013	FECHA DE RETIRO DÍA 13 MES 12 AÑO 2013
CARGO O CONTRATO Consultor Política Pública de Juventud	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD INTENALCO - Institución de Educación Superior	PÚBLICA X	PRIVADA
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	PAÍS Colombia
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 04 MES 03 AÑO 2013	FECHA DE RETIRO DÍA 30 MES 03 AÑO 2013
CARGO O CONTRATO Docente de gestión ambiental Docente de gestión ambiental	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD MSD COLOMBIA - Convenio con Ministerio del Interior	PÚBLICA	PRIVADA X
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	PAÍS Colombia
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 28 MES 05 AÑO 2012	FECHA DE RETIRO DÍA 02 MES 11 AÑO 2012
CARGO O CONTRATO Consultoría para el análisis de riesgos (DH)	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD ALCALDIA DE CALI - Secretaría de Cultura	PÚBLICA X	PRIVADA
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	PAÍS Colombia
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA 05 MES 06 AÑO 2011	FECHA DE RETIRO DÍA 31 MES 12 AÑO 2011
CARGO O CONTRATO Asesor del Secretario Asesor del Secretario de Cultura	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Corporación Clinamen	PÚBLICA	PRIVADA X
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PAÍS COLOMBIA
		CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD corporacionclinamen@gmail.com



<b>TELÉFONOS</b> 3113233611	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 04 MES 02 AÑO 2009	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 30 MES 09 AÑO 2014
<b>CARGO O CONTRATO</b> Coordinador de los programas para el Sector Social	<b>DEPENDENCIA</b> Social Ambiental	<b>DIRECCIÓN</b> Calle 1 # 12-29

**4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA**

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☐ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDADE INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento Cali, Enero 9-2020

[Firma]  
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

**5 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS**

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Cali, Enero 9-2020  
Ciudad y fecha

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000517770 PÁGINA WEB: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co)

212

131

214

97

FORMULARIO UNICO  
DECLARACION JURAMENTADA DE BIENES Y  
RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA  
PERSONA NATURAL  
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA  
DIANE - SANTIAGO DE CALI

Desde  
01-01-2019

Hasta  
31-12-2019

1.1 DE BIENES Y RENTAS

YO, Calderon Llanen Carlos Eduardo

IDENTIFICADO CON: C.C. C.E. D.TRO. No. 10215872

DIRECCION: Ci Madroños 9 club del campo 9

MUNICIPIO: JAMUNDI DEPARTAMENTO: Valle del Cauca PAIS: Colombia

Y TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	PARENTESCO
<u>CALDERON DIAZ CARLOS EDUARDO</u>	<u>CC 11440935/81</u>	<u>Padre</u>
<u>CALDERON DIAZ JUAN PABLO</u>	<u>T 1012142765</u>	<u>Hijo</u>
<u>CALDERON DIAZ LUIS DANIEL</u>	<u>CC 1144069772</u>	<u>Hijo</u>

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122 INCISO 3o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTOS 135 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995  
PARA TOMAR POSESION PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACION PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE QUE POSEO A LA FECHA EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el último año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
<u>SALARIOS Y DEMAS INGRESOS LABORALES</u>	<u>140.152.000</u>
<u>CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS</u>	<u>1.580.000</u>
<u>GASTOS DE REPRESENTACION</u>	<u>0</u>
<u>ARRIENDOS</u>	<u>0</u>
<u>HONORARIOS</u>	<u>14.015.000</u>
<u>OTROS INGRESOS Y RENTAS</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>174.052.000</u></b>

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
<u>BANCO CAVIENDA</u>	<u>Cuenta de Ahorros</u>	<u>3550010300354157</u>		<u>64.784</u>

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR
<u>CASA</u>	<u>CALLE MADRONOS CLUB DEL CAMPO LA MORADA JAMUNDI</u>	<u>750.000.000</u>

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR
<u>CAVIENDA</u>	<u>LEASING HABITACIONAL</u>	<u>29.744.000</u>
<u>CAVIENDA</u>	<u>CREDITOS DE CONSUMO</u>	<u>60.252.500</u>
<u>CAVIENDA</u>	<u>CREDITO VEHICULO</u>	<u>14.272.500</u>

1.2 DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO

c) En la actualidad, SI NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	N°
<u>QUIZ MURILLO SONIA ISABEL</u>	<u>C.C. C.I. 11183</u>	<u>1154291114</u>

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

Calderon E. Calderon  
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

Cali, julio 23 de 2020



215  
133

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
16.727.167

NUMERO  
ZAMBRANO CONSTAIN

APELLIDOS  
ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1966  
POPAYAN  
(CAUCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-DIC-1984 CALI  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE PUNTO

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMAREATRIZ KENGIPOLPEZ



A-3106400-66139668-M-2016727167-20080109 0771206006A 03 200053428

12

112

134


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.535.822  
CALDERON LLANTEN

APELLIDOS  
CARLOS EDUARDO

CIUDAD

FIRMA



133



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ABR-1959

POPAYAN  
(CAUCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


1.66  
ESTATURA

O+  
GRUPO SANG

M  
SEXO

22-DIC-1977 POPAYAN  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A 3100100 03162097 M 0019535822 20090709 0013272337A 1 2730100491

18082012



216

135

109

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.799.084  
VILLANI ROMERO

APELLIDOS  
OSCAR WILLIAM

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1971  
CALI  
(VALLE)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.76 O+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
30-OCT-1990 CALI  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100150-00050941 M 0016799084 20080816 0002216079A 1 27860015920

30109012

512

136



**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**  
(SISTEIDA, SGC y MFC)

**ACTA DE POSESIÓN**

MATH02 06 02 18 PDS F04

VERSIÓN	4
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09-ene-2019

Consecutivo

**0006**

El (la) Señor (a) **CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN**

Se presentó en **DE SPACHO DEL ALCALDE O DEL SUBDIRECTOR DEL DPTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO**

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Hoy **1** del mes **ENERO** del año **2020**

con el fin de tomar posesión en el siguiente empleo

Denominación del Empleo **DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN)**

Organismo **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Código **055** Grado **07** Posición **20000669** Asignación Mensual \$ **12.881.260**

El POSESIONADO presentó

Documento de identidad C.C. ☒ C.E. ☐ Pasaporte ☐ Número **10.535.822** de \_\_\_\_\_

Libreta Militar No \_\_\_\_\_ Tarjeta Profesional No \_\_\_\_\_

El POSESIONADO fue nombrado por: Decreto ☐ Resolución ☒ Acuerdo ☐ Número **4112.010.20.0001**

del día **1** del mes **ENERO** del año **2020** Emanado **ALCALDIA**

Se adicionan y se anulan las estampillas relacionadas a continuación, así:

Asignación Básica Mensual	Código	Valor
Est Pro Desarrollo Urbano (1%)		\$ 128800
Est Pro Cultura (1,5%)		\$ 193200
Est Pro Hospitales Univer (2%)		\$ 257600

Estampillas Acta de Posesión	Código	Valor
Est Pro Desarrollo Urbano		\$ 1400
Est Pro Salud Dptal		\$ 3300
Est Pro Hospitales Univer		\$ 3300
Est Pro Cultura		\$ 1400

Otros	Valor
Est Pro Univale	\$
Est Pro Hospitales	\$

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

El posesionado manifestó bajo gravedad de juramento respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de desempeñar los deberes que le incumben de acuerdo con el Decreto 648 de 2017 y de no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición de las establecidas de acuerdo a la normalidad vigente en materia disciplinaria y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. Además declara no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que se cumplirá con sus obligaciones de familia, tal como aparece en el último párrafo del artículo 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **1** días del mes de **ENERO** del año **2020**



Firma del Posesionado(a)

Nombre **CARLOS EDUARDO CALDERON LLANTEN**



Firma Alcalde

Nombre **JORGE IVAN OSPINA GOMEZ**

Cargo **Alcalde de Santiago de Cali**



Elaboro

Nombre **Maria Fernanda Perdomo Daza**

Cargo **Auxiliar Administrativo**



10017005

72

ENERO / 2018

## HOJA DE VIDA

ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAIN

Calle 18 No. 125 - 61. Apto 304  
Cali  
Tel. Res. 555 8071 / Of. 555 2898 / Cel. (318) 415-2931  
Mail: azingenieros@yahoo.com

### OBJETIVO

Contribuir con mis conocimientos técnicos y administrativos en los diseños, construcciones, interventorias y evaluaciones de proyectos de obras civiles y ambientales, aplicando mi experiencia en las áreas de planeación, aseguramiento de calidad, programación, presupuestación, control de costos y administración de proyectos.

### EDUCACION

Especialista en Gerencia de Construcciones, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Cali, Colombia, 1997.

Gerencia Financiera Básica, Educación Continuada, Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Cali, Colombia, 1993.

Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1990.

Bachiller Académico, Colegio Franciscano de Pío XII, Santiago de Cali, Colombia, 1984.

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambrano C.

## EXPERIENCIA

### Proyectos Varios - (2008 a 2017)

- Apoyo técnico a la supervisión del DAGMA, en la ejecución de 7 proyectos en la Comuna 22, que incluyen: construcción sendero pavimento ecológico 2 km, descolmatación lago la babilla, construcción puente peatonal y obras hidráulicas manejo sobrantes lago el retiro, construcción 11 cuvert, construcción cubierta ecoparque las garzas y construcciones de control en derivaciones del río Pance. Valor obra \$ 2.600 millones Dic de 2017.
- Director de Interventoría del Convenio 502-2014 Municipio de Jamu Fundación OIKOS, Ago-14 a Jun-15. Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de construcción del parque 7 del parque cholados. Área construida: 8.000 m2. Valor de las obras \$3.545.600.000.
- Interventoría técnica, administrativa y jurídica de la construcción del sistema de abastecimiento de aguas para la comunidad indígena de Hermoso en El Dovio. CVC, Oct-13 a Mar-14.
- Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de reforzamiento del jarillón río Cauca a través de la inyección de cemento hormigón arriero, CVC, Sep-13 a Jun-14. Valor de las obras \$950.483.000.
- Director de Interventoría del Convenio 012-2012 Municipio de Jamu Fundación OIKOS, May-12 a Dic-12. Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de construcción de la Institución educativa Rosalia Mafía. Área construida: 2.198 m2. Valor de las obras \$2.993.150.320.
- Director de Interventoría de las obras de adecuación y remodelación del edificio José María Cabal ubicado en la III Brigada de Cali. Contrat. Universidad Militar Nueva Granada. Área construida: 1.652 m2. Valor de las obras \$687.317.300.
- Coordinador Técnico de los estudios, diseños y obras ejecutadas por el Consorcio Jarillones y Dragados 2011 para el DAGMA, en el marco del Contrato 218-11. Las obras corresponden a la recuperación del jarillón río Cauca en las comunas 6, 7 y 21. Valor obras \$7.021.464.106. Sep may-12.

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambrano C.



- Interventoría técnica y administrativa de las obras de adecuación de las bodegas y patios de carga de Carvajal S.A., ubicadas en el Municipio de Yotoco. Contratante: Disagro. Valor de las obras \$ 327.444.000. Jun-11 a Sep-11 – 5.000 M2.
- Director de Interventoría del Convenio 062-2010 CVC – Fundación OIKOS, Dic-10 a la Oct-11. Realizar la interventoría a las actividades de recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje. CVC. Valor de las obras \$4.794.126.201.
- Director de Interventoría del Convenio 248-2010 CVC – Fundación OIKOS, Ene-11 a la Jun-11. Realizar la interventoría técnica y administrativa a contratos y convenios para la ejecución de obras de mitigación con ocasión de la ola invernal, en los Municipios de Palmira, Buga, Vigor, Calima, Yotoco, Bolívar, Riofrío, Trujillo, Sevilla y Ciénega. CVC. Valor de las obras \$4.550.012.000.
- Director de Interventoría del Convenio 181-2009 CVC – Fundación Planeta Azul, Dic-09 a la Oct-10. Realización de interventorías a los siguientes proyectos: Control de fauna silvestre, control de hormiga arriera, siembra 8.000 árboles, adecuación jardín botánico, campaña de reciclaje y adecuaciones ecoparque las garzas.
- Interventoría técnico-administrativa y financiera contable del convenio Municipio de Cali-Emsirva para las obras de sellado y clausura de Navarro. Planeación Municipal. Dic-09 a Ene-10.
- Interventoría construcción muro de cerramiento en mampostería para el Centro de Atención del Valle del Lili. ICBF. L=922 m. Jun-09 a Dic-09.
- Interventoría técnica, administrativa y jurídica del recibo de las zonas comunes del Conjunto Balcones del Limonar. Área 11.000 m2. May-09 a Dic-09.
- Director de Interventoría del Convenio 043-2008 CVC - Dagima. (Valor del Convenio \$4.849 millones). Feb-09 a la Feb-10. Contratante : Fundación Planeta Azul.
- Director de Interventoría construcción obras de urbanismo del proyecto Club Rincón de Fatima. Área 20.000 m2. Dic-08 a Ene-10.
- Director de Interventoría construcción del Minimarket, del Parquero de Motocicletas y de la red de alcantarillado sanitario-pluvial en la Planta de Colimbina del Cauca S.A. Área 600 m2. Sep-08 a Dic-08.

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambrano C.

- Director de Interventoría técnica, administrativa y jurídica de la obra construcción de las zonas comunes, las vías internas y del colector San Fern para el Conjunto Residencial Alcazar de la Colina. Área 13.000 m2. Jun-Oct-08.
- Mantenimiento de los cerramientos de las estaciones de la Aeronáutica + VOR/DME de los aeropuertos de Tulua, Buenaventura y Calipuerto. Jun-08 a Oct-08. (\$32 millones)
- Interventoría de la construcción de la estructura del proyecto Arbx Reservado, compuesto de dos torres de apartamentos de 8 pisos. Área const. 17.000 m2. Valor del proyecto \$ 20.000 millones. Abr-07 a Mar-08.

**A.Z. Ingenieros S.A.S.** - Ingenieros Consultores y Constructores. Santiago de Cali, Colombia. (1999 a 2017), Gerente.

*Dirección y ejecución de los siguientes proyectos :*

- Interventoría de las obras de restauración ecológica y acciones de restauración a y pasiva en predios públicos ubicados en las cuencas altas de los ríos P. Meléndez, Cali y Aguacatal. Ago-16 a Dic-16. Contratante DAGMA. Valor de obras \$3.157.713.000
- Interventoría de las obras de reforzamiento estructural del edificio principal Centro Cultural Colombo Americano en Cali y Aguacatal. Dic-16 a Dic-16. Contratante CCCA. Valor de las obras \$2.658.865.000 – 7.800 M2
- Suministro e instalación sistemas de tratamiento (7) de aguas residuales en Ecoparque de Pance. Contratante Fundación Blodess. Oct-16 a Ene-17. Valor ob 68.789.000
- Suministro e instalación tanques de almacenamiento de agua potable de 6.000 predios rurales Piedragrande. Contratante DAGMA. Nov-16 a Dic-16. Valor ob 43.549.000
- Interventoría de las obras de protección contra inundaciones y control de erosión marginal de los ríos Lili, Canaveralito, Cali y Aguacatal. Sep-15 a Jul-16. Contra CVC. Valor de las obras \$3.818.609.000
- Interventoría de la construcción, mantenimiento, reparación y adecuaciones a infraestructura física de instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira. May-17 a Abr-18. Contratante Municipio de Palmira. Valor obras \$ 2.015.567.12.600 M2

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambrano C.

- 139
- ☐ Interventoría integral del contrato resultante del concurso de méritos 09 del 2016, cuyo objeto es realizar los estudios técnicos y diseños de obras de estabilización en sitios críticos para diferentes tipos de amenaza en Santiago de Cali, Dic-16 a Jun-17. Contratante CVC. Valor diseños \$ 360.992.000
  - ☐ Asesoría y apoyo técnico a la ejecución del contrato de interventoría de las obras de reforzamiento y reconstrucción del Jarillón Río Cauca a cargo de la firma Restrepo y Uribe SAS, para el Contrato de Obra CVC 0598 de 2015. Feb-16 a Sep-16.
  - ☐ Interventoría Integral obras de construcción de las obras civiles y la adquisición e instalación de gimnasios bioaludables al aire libre, en los escenarios deportivos de las comunas 11, 12, 14, 17, 18 y 19, según Cto 1058-2016 con la Secretaría de Deportes y Recreación. Nov-16 a Ene-17. (\$ 33 millones)
  - ☐ Interventoría de las obras de protección contra inundaciones y control de erosión marginal de los ríos Lili, Cañavalejo, Cali y Aguacatal, Sep-15 a Jul-16. Contratante CVC. Valor de las obras \$3.818.609.000
  - ☐ Interventoría de las obras de restauración ecológica y acciones de restauración activa y pasiva en predios públicos ubicados en las cuencas altas de los ríos Pance, Meléndez, Cali y Aguacatal, May-15 a Dic-15. Contratante DAGMA. Valor de las obras \$2.789.790.000
  - ☐ Interventoría de las obras de construcción de casetas comunales y parques en zona urbana y rural en el Municipio de Jamundí, May-15 a Dic-15. Valor de las obras \$1.173.461.000
  - ☐ Diseños tanque de almacenamiento de agua para el acueducto de Yotoco, Jun-15 a Oct-15. Contratante ACUAVALLE. Valor diseños \$22.785.000
  - ☐ Diseños técnicos de la construcción del Centro de Atención de Fauna Silvestre para el DAGMA, Mar-15 a Nov-15. Valor diseños \$60.000.000
  - ☐ Interventoría de la construcción de una estación de bombeo y obras complementarias para el control de aguas residuales vertidas al río Cauca por la estación de aguas lluvias de Puerto Mallarino en el Municipio de Cali, Dic-14 a Dic-16. Contratante CVC. Valor de las obras \$4.367.120.000
  - ☐ Interventoría de las obras para mitigar los riesgos de inundación por niveles altos del río Meléndez en el tramo comprendido entre la Autopista Simón Bolívar y el Canal Interceptor Sur en el Municipio de Cali, Ene-15 a Dic-15. Contratante CVC. Valor de las obras \$4.494.054.000

- 134
- ☐ Interventoría de las obras de construcción del centro de integración ciudadana barrio Coronado en el Municipio de Palmira, Sep-14 a Ene-15. Valor de las \$1.051.284.000 - 2.000 M2
  - ☐ Interventoría de las obras de adecuación en infraestructura para el proyecto automatización de la central de tratamiento de 4-72 en Bogotá, Ago-14 a F. Valor de las obras \$3.630.564.000 - 2.450 M2
  - ☐ Interventoría de las obras de reforzamiento y construcción del teatro Materon Municipio de Palmira, Abr-13 a Mar-14. Valor de las obras \$11.496.900.000 - M2
  - ☐ Interventoría de los diseños de reforzamiento de los diques del río cauca, call y Interceptor sur - 26 km, Ene-14 a Oct-14. Contratante CVC. Valor diseños \$ millones
  - ☐ Obras de construcción de pavimentos urbanos del Municipio de Jamundí, Nov-14. Valor de las obras \$ 327. 945.000
  - ☐ Interventoría obras de recuperación hidráulica y construcción de sendero comuna 22 de Cali, DAGMA, Jun-13 a Mar-14.
  - ☐ Interventoría de la construcción del conectorio de Autopacifico en las ciudades Tulua y Palmira, May-13 a Oct-14. Valor obras (\$ 3.500 millones)- 4.000 M2
  - ☐ Interventoría técnica de la fase final de la construcción del canal norte que hace del plan maestro de alcantarillado del Municipio de Jamundí, Ago-13 a Jun-14, obras (\$ 12.520 millones)
  - ☐ Ejecución de obras de adecuación y mantenimiento de los humedales La B. Panamericano, El Retiro, Limonar y Cañasgordas en el marco del contrato si entre el Dagma y Enriquez Echeverry & Cia. (\$ 77 millones)
  - ☐ Interventoría obras de adecuación Cubierta Barrio La Esperanza y Unidad Recr La Estrella, según Cto 085-2011 con la Secretaría de Deportes y Recreación. Jun de 2011. (\$ 22 millones)
  - ☐ Adecuación diques y construcción muros de gaviones sobre el río Jamundí. 5.00 Amezquita & Naranjo Ingeniería. Ene-11 (\$496 millones)
  - ☐ Interventoría de la construcción obras de urbanismo del proyecto Club Rincón Fatima (redes, sistemas tratamiento, vías) Área 20.000 m2. Nov-08 a Ene-10.



- Interventoría de la construcción del Minimarket, del Parqueadero de Motos y Bicicletas y de la red de alcantarillado sanitario-pluvial en la Planta de Colomina del Cauca S.A. Área 600 m2. Sep-08 a Dic-08.
- Construcción de 5 sistemas de tratamiento de aguas residuales en las Parcelaciones Solares de la Morada (Jamundí) y los Pinos (Calima), entre Jun/02 y Nov/06. (\$32 millones).
- Interventoría técnica, administrativa y jurídica de las obras de construcción de las zonas comunes, las vías internas y del colector San Fernando para el Conjunto Residencial Alcazar de la Colina. Área 13.000 m2. Jun-08 a Oct-08.
- Construcción de 3 casas en la parcelación Solares La Morada, entre May/00 y Nov/05. (\$385 millones).
- Estudios y Diseños obras de protección para inundaciones sector Mediacanoa-Chimbilaco para la CVC. Abr/00. (\$101 millones).
- Construcción laboratorios en panel y superboard para Propal Planta 1, Sep/00. (\$43 millones).
- Construcción cerramiento y graderías campo de fútbol en Floralia para la Secretaría de Deportes y Recreación. Abr/01. (\$50 millones).
- Construcción obras civiles para proyectos de Mepal S.A., Dic/00. (\$42 millones).
- Adecuación campo de fútbol para la Secretaría de Deportes y Recreación. Dic/99. (\$16 millones).
- Construcción redes de acueducto en los Municipios de El Cerrito y Ginebra para ACUAVALLE. May/00. (\$73 millones).

Universidad Militar Nueva Granada - UMNG. - Santiago de Cali, Colombia. (Ene de 2008 a May 2009). Director de Interventoría de los siguientes proyectos realizadas por la UMNG para la CVC:

- Construcción de obras de protección contra las inundaciones en el Río Morales y la Quebrada La Rivera en el Municipio de Tulua. Valor obras \$ 1.719 millones.
- Construcción de obras de mitigación del riesgo contra las inundaciones y erosión marginal ocasionadas por Río Tulua en el Municipio de Tulua. Valor obras \$ 1.062 millones.

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambano C.

- Interventor del Convenio 151-2006 y 025-2007 CVC - Dagma. (Valor e Convenios \$7.752 millones). <sup>185</sup>
- Construcción de las obras correspondientes al Sistema de tratamiento de residuales domésticas en el corregimiento de Alban, Municipio de El Cairo, Val Cauca. Valor obras \$ 593 millones.
- Construcción de obras de protección contra las inundaciones en el zanjón los n y quebrada el rey municipio de Roldanillo, del río Zabaletas en el triunfo y Zab municipio de Guacarí y Ginebra y del río Timba en Timba municipio de Jarr Valor obras \$ 2.627 millones.
- Construcción de las obras de protección contra las inundaciones ocasionadas p río la Paila, en Paila arriba - Bugalegrande, de la quebrada Zúñiga en el l Zúñiga - Calcedonia y por las lluvias intensas y prolongadas dificultades de dre en el corregimiento de San Luis - La Unión - Valle del Cauca. Valor obras \$ millones.
- Construcción de las obras de protección, estabilización de orillas y mitigación inundaciones por el desbordamiento del río Zabaletas a su paso por el corregim de Zabaletas, municipio de buenaventura, Valle del Cauca. Valor obras \$ : millones.
- Construcción de obras de mitigación para el control de inundaciones de la urbana del corregimiento de Pavas, municipio de La Cumbre-Valle del Cauca. obras \$ 705 millones.
- Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas - municipio de Pradera - valle del cauca. Valor obras \$4.549 millones.
- Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas - cabecera Municipal de Calcedonia. Valor obras \$ 6.490 millones.
- Remodelación y adecuación del centro de piscicultura tropical de la sede de la Centro Sur de la CVC en el Municipio de Buga y de las Instalaciones de la campestre de Asocade. Valor obras 875 millones.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC. - Santiago de Cali, Colombia. (Sep 2001 - Feb 2007). Intervent Convenios.

Participación como Coordinador de Interventoría en los siguientes proyectos:

Hoja de Vida - Ing. Andrés Zambano

- Interventor del Convenio 031-2001 CVC - Emsirva, (Valor del Convenio \$1.550 millones), Sep-01 a Sep-02
- Interventor del Convenio 066-2001 CVC - Dagima, (Valor del Convenio \$4.441 millones), Ene-02 a Ene-04
- Interventor del Convenio 065-2002 CVC - Emsirva, (Valor del Convenio \$2.133 millones), Nov-02 a Nov-03
- Interventor del Convenio 027-2003 CVC - Dagima, (Valor del Convenio \$11.439 millones), Oct-03 a Abr-05
- Interventor del Convenio 037-2004 CVC - Dagima, (Valor del Convenio \$4.170 millones), Jun-05 a la Ago-06
- Interventor del Convenio 071-2005 CVC - Dagima, (Valor del Convenio \$8.350 millones), Feb-06 a la Mar-07, Contratante: Ing. Aldo Gutierrez.

**Sinco S.A.** - Ingenieros Consultores, Santiago de Cali, Colombia, (1994 - 1999), Subgerente Administrativo, Auditor Interno de Calidad, Director de Interventorias, Ingeniero Coordinador de Programación y Costos, Elaboración de Propuestas y Presupuestos, Coordinador del Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfaltos.

Participación como Ingeniero de Programación y Costos en los siguientes proyectos:

- Bodega de Textiles El Cedro (2.000 M2)
- Hotel Four Points By Itt Sheraton Avenida Sexta (22.000 M2)
- Colegio Industrial Comuna No.17 (3.500 M2)
- Lotes de Comfenalco (200 Aptos)
- Diseños de la Troncal de Aguablanca (15 Km)
- Centros Comerciales de Procentro (12.000 M2)
- Urbanización Talanga (973 Viviendas)
- Estudios Fase III Nueva Carretera Cali-Buenaventura (56 Km).

Participación como Director de Interventorias en los siguientes proyectos:

- Urbanismo del Parque Industrial San Nicolas (230.000 M2)
- Pavimentación Vía de Acceso al Ingenio Castilla (1,5 Km)
- Estudios de Preinversión de 8 Colegios en el Departamento del Valle
- Estudios y Diseños del Sistema de Drenaje de los Canales Menga, Vipasa y Calle 52 para EMCALI
- Diseños Muros de Contención de la Avenida Ciudad de Cali (1.000 ML)
- Diseños Viales del Proyecto Hacienda El Castillo (7 Km)
- Diseños de Pavimentos de la Calle 70, Cra 70 y Cra 80 de Cali (17 Km).

Participación como Auditor de Calidad en los siguientes proyectos:

- Pavimentación Vía San Vicente de Caguán-Platanilla-Balsillas (30 Km)
- Atención de Impactos Ambientales Urbanos del Dagima

Foja de Vida - Ing. Andrés Lombardo C.

- Pavimentación V Tramo de la Troncal de Aguablanca (2,5 Km).

**Concreto S.A.**, Santiago de Cali, Colombia, (1990 - 1994)

- Residente de obra, Proyecto Villa Almendros I - 60 apartamentos - 4.500 M2 de construcción.
- Asistente de Gerencia Técnica, Control de costos y suministros, Proyectos Reef y Sea View (San Andrés Islas) - 200 apartamentos - 18.000 M2 de construcción
- Residente Administrativo de obra, Control de costos, programación y Proyecto Villa del Prado - 2.400 viviendas - 150.000 M2 de construcción, Proyecto Oasis de Comfandi - 1.000 viviendas - 80.000 M2 de Construcción.

**Constructora Bonilla & Arboleda Ltda.**, Santafé de Bogotá, Colombia, (1989 - 1990), Residente de obra, Proyecto Edificio Geverán oficinas - 3.000 M2 de construcción.

#### PUBLICACIONES

Sistemas de Selección, Contratación y Remuneración de Servicios de Ingenieros Consultores, Trabajo de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, Santiago de Colombia, 1997.

Análisis del Proceso de Autopurificación y Proyecciones de la Calidad de Aguas de Cauca con base en el Modelo Rios II hasta el año 2.015, Proyecto de Grado, Por Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, 1990.

#### DISTINCIONES Y PREMIOS

Proyecto de Grado, calificado como MERITORIO, 1990.

#### AFILIACIONES PROFESIONALES

Asociación de Ingenieros del Valle. - AIV  
Asociación de Ingenieros Consultores Colombianos. - AICO

#### CAPACITACION EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Foja de Vida - Ing. Andrés Lombardo



Aplicación de la Norma ISO 9000	Camacol	8 horas
Administración de Proyectos de Ingeniería	ICONTEC	8 horas
Planes de Calidad	ICONTEC	16 horas
Auditorías Internas de Calidad Modulo I	ICONTEC	24 horas
Auditorías Internas de Calidad Modulo II	ICONTEC	24 horas

184

REFERENCIAS

Referencias Personales :


- Alejandro De Lima B. - Director CVC (2001 - 2003).
- Gilberto Saa N. - Gerente SAING S.A.

Referencias Laborales :

- Diego Velasco Sierra - Gerente Concreto SA - Celi
- María Fernanda Solanilla - Gerente PLANES S.A.
- Carlos H Navia P - Secretario de Infraestructura Gobernación Valle.

36

672



El servicio público  
es de todos

FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
Persona Natural  
(Leyes 19C de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA



1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO Calderón	SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) Llanten	NOMBRES Carlos Eduardo
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. 10535822	SEXO F <input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/>	NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/>
PAÍS Colombia		
LIBRETA MILITAR PRIMERA CLASE <input type="radio"/> SEGUNDA CLASE <input checked="" type="radio"/> NÚMERO D-614900 D.M 20		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DÍA 23 MES 04 AÑO 1959 PAÍS Colombia DEPTO Cauca MUNICIPIO POPAYÁN		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Cll Madroños 9 club del campo 9 PAÍS Colombia DEPTO Valle del Cauca MUNICIPIO JAMUNDÍ TELÉFONO 5151851 EMAIL carioseca@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 5o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller	
PRIMARIA			SECUNDARIA			MEDIA		FECHA DE GRADO				
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 07	AÑO 1977

EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:  
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),  
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRIA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),  
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN	10	X		LICENCIATURA EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGIA	04	1984	
DOC		X		DOCTORADO EN BIOLOGIA	12	1990	
ES		X		ESPECIALIZACION EN QUIMICA ANALITICA	07	1989	No Aplica

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
Francés			X			X			X
Inglés	X				X		X		

 experiencia laboral

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD Gobernación del Valle del Cauca	PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO CALI	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD contactenos@valledelcauca.gov.co	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	



221

092 6200000	DÍA 03 MES 01 AÑO 2017	DÍA MES AÑO
<b>CARGO O CONTRATO ACTUAL</b> Asesor	<b>DEPENDENCIA</b> Despacho Del Gobernador	<b>DIRECCIÓN</b> Car i Calle 9 y 10
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca	<b>MUNICIPIO</b> CALI	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b> contacto@eva.gov.co
<b>TELÉFONOS</b> 6653810	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 16 MES 12 AÑO 2010	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 15 MES 12 AÑO 2016
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director O Gerente General De Entidad Descentralizada	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DIRECCIÓN</b> Av 2N # 47C 02
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Ministerio de la Protección Social	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C	<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b> aestrada@mmsalud.gov.co
<b>TELÉFONOS</b> 091 3365000	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 24 MES 12 AÑO 2009	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 31 MES 07 AÑO 2010
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesoría No. 607 del 23 de diciembre de 2009	<b>DEPENDENCIA</b> Salud Ambiental	<b>DIRECCIÓN</b> carrera 13 No. 32-76
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Organización Panamericana de la Salud	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C	<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>
<b>TELÉFONOS</b> 3144141	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 21 MES 01 AÑO 2009	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 21 MES 05 AÑO 2009
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesor Implementacion Conpes 3550-2008	<b>DEPENDENCIA</b> Salud Ambiental	<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 7 No. 74 - 21 piso 9
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Ministerio de la Protección Social	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C	<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>
<b>TELÉFONOS</b> 3649090	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 28 MES 08 AÑO 2008	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 28 MES 12 AÑO 2008
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesor 0302-2008	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DIRECCIÓN</b> Calle 13 No. 32-66
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Corp.Vallez.Cuencas Hidrograficas y el Medio Ambit	<b>PÚBLICA</b>	<b>PRIVADA</b> X <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca	<b>MUNICIPIO</b> CALI	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>
<b>TELÉFONOS</b> 8899407	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 01 MES 07 AÑO 2005	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 29 MES 02 AÑO 2008
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director General	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 8 No.8-60 piso 3
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Gobernacion del Valle del Cauca	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca	<b>MUNICIPIO</b> CALI	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>
<b>TELÉFONOS</b> 8860091	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 09 MES 03 AÑO 2004	<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 30 MES 06 AÑO 2005
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director Técnico	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DIRECCIÓN</b> Palacio de San Francisco
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>		
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Alcaldia de Zipáquirá	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b> <b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Cundinamarca	<b>MUNICIPIO</b> ZIPAQUIRÁ	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>

file:///C:/Users/hugo.gamboa/AppData/Roaming/meta4/7d43303b914ad58692e4474a... 30/12/2019

022

TELÉFONOS 8522050	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 01 AÑO 2001	FECHA DE RETIRO DÍA 30 MES 11 AÑO 2003
CARGO O CONTRATO Director	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN Calle 5 No.7-70
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Alcaldía Yumbo	PÚBLICA X	PRIVADA PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO YUMBO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS 6516600	FECHA DE INGRESO DÍA 23 MES 03 AÑO 2000	FECHA DE RETIRO DÍA 23 MES 11 AÑO 2000
CARGO O CONTRATO Consultor Alcaldía 044-2000	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN calle 5 No. 4-40.
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Alcaldía de Yumbo	PÚBLICA X	PRIVADA PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Valle del Cauca	MUNICIPIO YUMBO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS 6516600	FECHA DE INGRESO DÍA 15 MES 06 AÑO 1999	FECHA DE RETIRO DÍA 15 MES 12 AÑO 1999
CARGO O CONTRATO Consultor Ambiental 0150-99	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN Calle 5 No.4-40
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Empresal Col. de Salud, Ambiente y Des.	PÚBLICA X	PRIVADA PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Bogotá D.C	MUNICIPIO BOGOTÁ	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
TELÉFONOS 3129132	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 08 AÑO 1994	FECHA DE RETIRO DÍA 30 MES 07 AÑO 1998
CARGO O CONTRATO Gerente General	DEPENDENCIA Gerencia	DIRECCIÓN carrera 17 No.69-08
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR		
EMPRESA O ENTIDAD Ministerio de Salud y de Protección Social	PÚBLICA X	PRIVADA PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Bogotá D.C	MUNICIPIO BOGOTÁ	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD mgil@minsalud.gov.co
TELÉFONOS 13305000	FECHA DE INGRESO DÍA 03 MES 10 AÑO 1991	FECHA DE RETIRO DÍA 01 MES 02 AÑO 1994
CARGO O CONTRATO Subdirector De Area	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN Carrera 13 # 32 76

**4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA**

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ☐ NO ☒ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 50. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento

30 de diciembre / 2019

  
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA


**5 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS**



CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.	
Calí, 30-12-2019	<i>Carlos Alfaro</i>
Ciudad y fecha	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 018000917770 PÁGINA WEB: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co)

143

 <b>El servicio público es de todos</b>	<b>FORMATO ÚNICO</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>
	<b>HOJA DE VIDA</b>	
<b>Persona Natural</b>		
(Leyes 190 de 1995, 488 y 443 de 1998)		

**1 DATOS PERSONALES**

22

<b>PRIMER APELLIDO</b> Calderón	<b>SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA )</b> Llanten	<b>NOMBRES</b> Carlos Eduardo
<b>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN</b> C.C. C.E. PAS No. 10535822	<b>SEXO</b> F M	<b>NACIONALIDAD</b> COL. EXTRANJERO
<b>LIBRETA MILITAR</b> PRIMERA CLASE SEGUNDA CLASE NÚMERO D-614900 D.M. 20		
<b>FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO</b> FECHA DÍA 23 MES 04 AÑO 1959 PAÍS Colombia MUNICIPIO POPAYÁN	<b>DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA</b> Cll Madroños 9 club del campo 9 PAÍS Colombia DEPTO. Valle del Cauca MUNICIPIO JAMUNDÍ TELÉFONO 5151851 EMAIL carlosecal@hotmail.com	

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

**2 FORMACIÓN ACADÉMICA**

**EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA**  
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller	
PRIMARIA					SECUNDARIA					MEDIA	FECHA DE GRADO	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 07	AÑO 1977

**EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)**  
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:  
TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),  
ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),  
RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN	10	X		LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA	04	1984	
DOC		X		DOCTORADO EN BIOLOGÍA	12	1990	
ES		X		ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA	07	1985	No Aplica

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB
Francés			X			X			X
Inglés	X					X			X

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

**3 EXPERIENCIA LABORAL**

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE				
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Gobernación del Valle del Cauca	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia	
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca	<b>MUNICIPIO</b> CALI	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b> contactenos@valledelcauca.gov.co		
<b>TELÉFONOS</b> 092 6200000	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 03 MES 01 AÑO 2017		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA MES AÑO	
<b>CARGO O CONTRATO ACTUAL</b> Asesor	<b>DEPENDENCIA</b> Despacho Del Gobernador		<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 6 Calle 9 y 10	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	<b>PÚBLICA</b> X	<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia	
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca	<b>MUNICIPIO</b> CALI	<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b> contacto@eva.gov.co		
<b>TELÉFONOS</b> 6653810	<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 16 MES 12 AÑO 2010		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 15 MES 12 AÑO 2016	

FOLIO N° 06



223

19/12/2019

Hoja de vida del funcionario

<b>CARGO O CONTRATO</b> Director O Gerente General De Entidad Desce... ada		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Av 2N # 47C 02	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Ministerio de la Protección Social		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C		<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b> aestrada@minsalud.gov.co	
<b>TELÉFONOS</b> 091 3365000		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 24 MES 12 AÑO 2009		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 31 MES 07 AÑO 2010	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesoría No. 607 del 23 de diciembre de 2009		<b>DEPENDENCIA</b> Salud Ambiental		<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 13 No. 32-76	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Organización Panamericana de la Salud		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C		<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 3144141		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 21 MES 01 AÑO 2009		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 21 MES 05 AÑO 2009	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesor Implementación Conpes 3550-2008		<b>DEPENDENCIA</b> Salud Ambiental		<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 7 No. 74 - 21 piso 9	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Ministerio de la Protección Social		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Bogotá D.C		<b>MUNICIPIO</b> BOGOTÁ		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 3649090		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 28 MES 08 AÑO 2008		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 28 MES 12 AÑO 2008	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Asesor 0302-2008		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Calle 13 No. 32-66	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Corp. Valle de Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambit		<b>PÚBLICA</b>		<b>PRIVADA</b> X	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca		<b>MUNICIPIO</b> CALI		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 8899407		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 01 MES 07 AÑO 2005		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 29 MES 02 AÑO 2008	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director General		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Carrera 8 No. 8-60 piso 3	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Gobernación del Valle del Cauca		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca		<b>MUNICIPIO</b> CALI		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 8860091		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 09 MES 03 AÑO 2004		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 30 MES 06 AÑO 2005	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director Técnico		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Palacio de San Francisco	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Alcaldía de Zipaquirá		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Cundinamarca		<b>MUNICIPIO</b> ZIPAQUIRÁ		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 8522050		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 01 MES 01 AÑO 2001		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 30 MES 11 AÑO 2003	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Director		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Calle 5 No. 7-70	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Alcaldía Yumbo		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca		<b>MUNICIPIO</b> YUMBO		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 6516600		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 23 MES 03 AÑO 2000		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 23 MES 11 AÑO 2000	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Consultor Alcaldía 044-2009		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Calle 5 No. 4-40	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					
<b>EMPRESA O ENTIDAD</b> Alcaldía de Yumbo		<b>PÚBLICA</b> X		<b>PRIVADA</b>	<b>PAÍS</b> Colombia
<b>DEPARTAMENTO</b> Valle del Cauca		<b>MUNICIPIO</b> YUMBO		<b>CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD</b>	
<b>TELÉFONOS</b> 6516600		<b>FECHA DE INGRESO</b> DÍA 15 MES 05 AÑO 1999		<b>FECHA DE RETIRO</b> DÍA 15 MES 12 AÑO 1999	
<b>CARGO O CONTRATO</b> Consultor Ambiental 0150-99		<b>DEPENDENCIA</b>		<b>DIRECCIÓN</b> Calle 5 No. 4-40	
<b>EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR</b>					

FOLIO N°

https://servidorpublico.sigep.gov.co/servlet/CheckSecurity/JSP/sse\_g1/sse\_g1\_p1\_persona\_hv.jsp?persona=XWijC0lh62smYCdCBF9DmiGjtTKzOyIn.072K

222

144

-19/12/2019

Hoja de vida del funcionario


EMPRESA O ENTIDAD Empresal Col. de Salud, Ambiente y Des.		PÚBLICA	PRIVADA X	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Bogotá D.C	MUNICIPIO BOGOTÁ	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD		
TELÉFONOS 3129132	FECHA DE INGRESO DÍA 01 MES 08 AÑO 1994		FECHA DE RETIRO DÍA 30 MES 07 AÑO 1998	
CARGO O CONTRATO Gerente General	DEPENDENCIA Gerencia	DIRECCIÓN Carrera 17 No.69-08		
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD Ministerio de Salud y de Protección Social		PÚBLICA X	PRIVADA	PAÍS Colombia
DEPARTAMENTO Bogotá D.C	MUNICIPIO BOGOTÁ	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD mgil@minsalud.gov.co		
TELÉFONOS 13305000	FECHA DE INGRESO DÍA 03 MES 10 AÑO 1991		FECHA DE RETIRO DÍA 01 MES 02 AÑO 1994	
CARGO O CONTRATO Subdirector De Area	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN Carrera 13 # 32 76		

23

4 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ☒ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5º. DE LA LEY 190/95).

y fecha de diligenciamiento \_\_\_\_\_

  
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.

5 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

\_\_\_\_\_

lugar y fecha

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

Esta copia ha sido impresa por el servidor público y puede contener información no validada.





NIT: 860.524.654-6

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS

4207421720

PÓLIZA No: 420 -64 - 994000000540 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGE: 420	RAMO: 64	PAP:
DIA MES AÑO 13 05 2019	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA MES AÑO HORAS 29 05 2019 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO 13 05 2019
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	DIA MES AÑO HORAS 29 05 2019 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO 13 05 2019
VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	DÍAS

DATOS DEL TOMADOR		IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3
NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CUIDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO:	6530869
DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE NO.10-70			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CUIDAD:	TELÉFONO:	6530869
DIRECCIÓN: AV 2 NORTE ENTRE CL 10 Y 11 CAM			

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3
---	---------------------	---------------

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3
----------------------------	--	---------------------	---------------

ITEM: 1	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL	
AFIANZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
AMPAROS	SUMA ASEGURADA	SUBLÍMITE
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	847,000,000.00	847,000,000.00
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL		847,000,000.00
RENDICION DE CUENTAS		847,000,000.00
RECONSTRUCCION DE CUENTAS		847,000,000.00
DEDUCIBLES: 0.30 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 0.50 SMLV en DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA/FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL/RENDICION DE CUENTAS/RECONSTRUCCION DE CUENTAS		
BENEFICIARIOS		
NIT 890399011 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***847,000,000.00	\$ *****315,403,357	\$ *****4.00	\$ ***59,926,639	\$ *****375,329,999

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPANIA	VALOR ASEGURADO
PROSEGUROS	181	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	30.00
DELIMA MARSH S.A.	301	SBS	20.00
WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGURO	1479	HDI SEGUROS	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000420742172	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CADA207F0B0DFD795D CLIENTE JGUAYACANCA12 0

822

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 64 No POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

CLAUSULA DE COASEGURO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Y LO SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS CITADAS MAS ADELANTE, PERO LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

COMPANIA	% PART.	VLR. ASEGURADO	PRIMA	FIRMA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERAT	40.00	338,800,000.00	126,161,342.82	
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	30.00	254,100,000.00	94,621,007.12	
SBS SEGUROS COLOMBIA S A	20.00	169,400,000.00	63,080,671.41	
HDI SEGUROS S A	10.00	84,700,000.00	31,540,335.71	
TOTAL	100.00	847,000,000.00	315,403,357.06	

MONEDA DE LAS ANTERIORES SUMAS: PESOS

LA ADMINISTRACION Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL ASEGURADO LA PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.

EN LOS SINIESTROS, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y ADEMÁS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.

CLIENTE



# POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

### POLIZA MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES ESTATALES

TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NIT: 890.399.011-3

DIRECCION: AVENIDA 2 NORTE No. 10-70

Teléfono: 6530869

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia: 330 Dias desde las 24:00 horas del 29/05/2019 hasta las 00:00 horas del 24/04/2020.

CONDICIONES OFERTADAS LICITACION PUBLICA No. 4135.010.32.1.050.

### 1. Objeto del seguro

Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances fiscales por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición o reconstrucción de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario.

### 2. Modalidad de cobertura

Se cubrirán los reclamos ocurridos durante la vigencia de la póliza.

### 3. Jurisdicción

Colombiana.

### 4. Límite territorial

Colombiana.

### 5. Límite asegurado

\$ 847.000.000

### 6. Coberturas

Delitos contra el patrimonio económico

Delitos contra la administración pública

Alcances fiscales

Protección de depósitos bancarios. 100% del límite asegurado.

Cubre las pérdidas de dinero que el asegurado tenga depositado en sus cuentas corrientes o de ahorro en entidades bancarias o financieras (incluidos sus respectivos intereses), que se deba a falsificación o adulteración de un cheque, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier otra clase de título valor que el banco o entidad financiera presuma que ha sido firmado, endosado o avalado por el asegurado o por una persona que obre en su nombre o representación y que el banco o entidad financiera compruebe que no es responsable por dicho pago, incluyendo:

o Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre de la Entidad pagadero a una persona ficticia y endosada o pagada a nombre de dicha persona.

o Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción de la Entidad o por su representante a favor de un tercero y entregado al representante de éste que resultare endosado o cobrado por persona distinta de aquel a quien se giró.

o Y, Cualquier cheque o giro con destino al pago de salarios que habiendo sido girado u ordenado por la Entidad, resultare endosado y cobrado por un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se debía hacer el pago.

Para efectos de esta cobertura, las firmas estampadas por medios mecánicos, se consideran como firmas autógrafas.

### Gastos de Reconstrucción de cuentas

### Gastos de Rendición de cuentas

Pérdidas causadas por empleados o servidores no identificados. Sublímite 60% del límite asegurado

LA COMPAÑIA contempla para este seguro, que en caso de ocurrencia de cualquier pérdida, en la que el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI no pudieran determinar específicamente al Servidor o los servidores responsables, la compañía reconocerá la indemnización correspondiente sin previo fallo, siempre y cuando las circunstancias que dieron lugar al evento, permitan considerar que en la ocurrencia del mismo intervinieron uno o varios servidores del MUNICIPIO a cualquier título (autor intelectual, material o cómplice). Queda entendido que la responsabilidad de la compañía, respecto de tales pérdidas, no excederá en ningún caso del monto asegurado estipulado en la póliza.

Pérdidas causadas por empleados ocasionales, temporales, transitorios y de firmas especializadas, (Empresas asociativas de Trabajo EAT, CAT).

CLIENTE

# POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

La cobertura de la póliza se extiende a amparar las firmas de empleo especializadas o de empresas temporales, ocasionales, transitorias y de firmas especializadas y/o cooperativas y/o re Cooperativas. Sublímite del 60% del límite asegurado.

Pérdidas causadas por contratistas y subcontratistas. Sublímite del 50% del límite asegurado.

### 7. CLAUSULAS Y/O CONDICIONES ADICIONALES

Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublímite se entenderá que estas operan al 100%.

Cláusula de aplicación de condiciones particulares.

Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el mismo; por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones enunciadas en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.

Amparo automático de nuevos cargos y nuevos empleados, sin ajuste anual y sin término para el aviso.

Mediante esta cláusula el amparo que otorga la póliza debe extenderse a cubrir automáticamente todo nuevo empleado y/o cargo creado por el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Amparo de la definición de empleado y/o trabajador.

LA COMPAÑIA acepta que el término empleado y/o trabajador y/o funcionario comprende a representantes legales, funcionarios y/o empleados del asegurado, vinculados a este mediante contrato de trabajo, orden de trabajo o mediante nombramiento por decreto o resolución. Igualmente, se entienden como empleado y/o trabajador y/o funcionario los trabajadores ocasionales, temporales o transitorios, y a quienes se serlo realicen prácticas o investigaciones en sus dependencias, como estudiantes o visitantes especiales, con la previa y expresa autorización del asegurado, Personas suministradas por agencias de empleo, empresas de servicios temporales, empresas asociativas de trabajo y Cooperativas. Así mismo todas aquellas personas naturales, contratistas y subcontratistas independientes y demás que requiera la entidad para su normal funcionamiento, que presten sus servicios en el establecimiento del asegurado, bajo cualquier título o contrato y que trabajen o se desempeñen bajo instrucciones del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza.

En el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga(s) del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o prórroga(s), previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 40%

Ampliación del plazo para aviso de revocación de la póliza:

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al asegurado a su última dirección registrada, con una anticipación no menor de noventa (90) días hábiles. Los días de anticipación del aviso serán contados a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la noticia escrita certificada.

Ampliación del plazo para aviso de siniestro.

LA COMPAÑIA acepta la ampliación del plazo para aviso de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado hasta 120 días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer."

Anticipo de indemnización del 50%.

LA COMPAÑIA contempla bajo esta cláusula que en caso de siniestro y a petición escrita del asegurado, anticipará pagos parciales del valor del reclamo, con base en el valor de la estimación preliminar de la pérdida (No se acepta el requerimiento de ningún requisito adicional para realizar el anticipo), para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelante al asegurado llegare a exceder la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente el exceso pagado."

Cajas Menores sin aplicación de deducibles

Cláusula de Arbitramento o compromisoria.

Las partes (Tomador y Asegurador) acuerdan que cualquier controversia que se suscite entre ellas con ocasión de la celebración, ejecución de las obligaciones nacidas del contrato de seguro y terminación del mismo, será asumida por un tribunal de arbitramento, el cual estará integrado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes, o en su defecto, por árbitros inscritos en la lista del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la misma ciudad.

CLIENTE



## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 54

No POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

No obstante lo convenido, las partes acuerdan que la Cláusula de Arbitramento o Compromisoria no podrá ser invocada por el asegurador en aquellos casos en los que el tercero (dañificado), demande al asegurado ante cualquier jurisdicción y este a su vez, llame en garantía a la Aseguradora en virtud del contrato de seguro entre ellos celebrado."

**Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones.**

Queda entendido, convenido y aceptado, que si dos o más amparos, cláusulas o condiciones otorgan cobertura a un mismo evento, se indemnizará con base en aquella que ofrezca mayor protección para los intereses del asegurado. De igual manera prevalecerán los amparos, cláusulas o condiciones que otorguen coberturas sobre aquellos que las excluyan. En todo caso y ante cualquier discrepancia sobre cual es el amparo, cláusula o condición aplicable a un caso determinado, se aplicará aquella que determine el asegurado de acuerdo con su conveniencia."

**Condiciones técnicas y económicas de seguro y reaseguro.**

LA COMPAÑIA conservará sus Reaseguradores durante el periodo de adjudicación y no podrán cambiarse salvo fuerza mayor o causa justificada. En caso de ser necesario cambiarlos o que el reasegurador se retire voluntariamente, él (o los) reasegurador(es) que lo sustituya(n) deberá(n) ser de la misma categoría o tener la misma calificación del (os) que se reemplaza (n). Durante el periodo de adjudicación los oferentes no podrán cambiar las condiciones técnicas y económicas ofrecidas salvo aquellas que sean favorables al asegurado, las cuales deberán incorporarse automáticamente a las Pólizas.

**Conocimiento del riesgo.**

La Aseguradora manifiesta que conoce el riesgo y que partiendo de esta base ha hecho la tasación y ha establecido los términos y condiciones para la presentación de su propuesta y posterior contratación de la cobertura, por consiguiente, deja constancia del conocimiento y aceptación de los riesgos, las circunstancias y condiciones de los mismos.

Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura, hasta 72 días después de desvinculado el funcionario, siempre y cuando se encuentre dentro de la vigencia de la póliza. (siempre y cuando se encuentre vigente la póliza)

**Denominación en libros, registros y/o sistemas del asegurado**

Queda entendido, convenido y aceptado que la compañía acepta el título, nombre, denominación y/o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros, inventarios, bases de datos o similares, siempre y cuando la definición esté de acuerdo a la naturaleza física de los mismos.

**Designación de ajustadores.**

Queda entendido, convenido y aceptado que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza que requieran la asignación de un perito ajustador, la Aseguradora efectuará su contratación previo acuerdo y aprobación del Asegurado."

**Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales**

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro.

Sin embargo, si se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1056 del Código de Comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo."

**No aplicación de garantías.**

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo que se establezca en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía no impondrá al asegurado el cumplimiento de determinada garantía ni a cumplir determinada exigencia y que en cambio la Compañía acepta las condiciones de protección, mantenimiento, conservación y control que el asegurado de a sus bienes.

**Modificación de condiciones.**

Los proponentes deben contemplar bajo esta cláusula, que los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza. "

**Modificación en la denominación de cargos.**

Queda entendido, convenido y aceptado que si durante la vigencia de la presente póliza se presentan cambio(s) de denominaciones a cargos, éstos se consideran automáticamente incorporados en la póliza. "

**Modificaciones a favor del asegurado.**

Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas y que representen un beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas.

**No concurrencia de deducibles.**

CLIENTE

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

### DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

Nº POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

### DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN NIT 890.399.011-3

### TEXTO DE LA POLIZA

De presentarse un evento indemnizable bajo la póliza, en cualquiera de sus secciones o por cualquiera de los riesgos cubiertos por la misma que afecte dos o más artículos o bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles diferentes, para los efectos de la liquidación del siniestro se aplicará únicamente el deducible cuya cobertura se afectó por el origen del siniestro y no la sumatoria de ellos.

Pago de reclamos con base en la determinación de responsabilidad de empleados del asegurado en la investigación administrativa, sin necesidad del fallo judicial o de responsabilidad fiscal.

#### Reclamación directa.

Se entiende causado el siniestro: cuando se trate de pérdidas ocasionadas por delitos contra la administración pública o en alcances que se liquiden en juicios de cuentas, por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del asegurado, en el momento mismo en que la Entidad asegurada por sí o por medio de sus agentes, notifique al asegurador que contra el empleado cuyo cargo se ampara cursa una acción penal. Si después de pagado el siniestro el empleado fuere exonerado de responsabilidad penal, el asegurador tendrá derecho a que el asegurado le reintegre el valor de la indemnización recibida, en la proporción que cobije la exoneración.

#### Revocación por parte del asegurado sin penalización (Liquidación a corto plazo)

LA COMPAÑIA contempla bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante notificación escrita enviada a su dirección comercial o a su última dirección registrada. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata.

#### Solución de conflictos o controversias.

Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

#### Variaciones del riesgo.

LA COMPAÑIA autoriza al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI para efectuar las modificaciones dentro del riesgo que juzgue necesarias para el funcionamiento de su actividad o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y aceptados por el Oferente, el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI estará obligada a avisar de ellas por escrito a la Aseguradora dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir del inicio de estas modificaciones, si éstas constituyen agravación de los riesgos cubiertos por la póliza."

#### Gastos Adicionales

Se amparan los siguientes Gastos en que RAZONABLEMENTE se incurra, contenidos en el límite máximo de indemnización pactado y sin aplicación de deducible:

La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

Estos gastos se encuentran contenidos en el límite máximo de indemnización pactado.

- Para los gastos relacionados a continuación no aplican deducibles:

- Las condiciones a continuación relacionadas operan con un sublímite combinado de \$250.000.000.

#### Gastos para la demostración del siniestro.

Con sublímite del 10% del valor de la pérdida. No obstante, lo que se diga en contrario en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Aseguradora se obliga a indemnizar los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

#### Honorarios de auditores, revisores, contadores, técnicos otros profesionales.

Se otorga cobertura para amparar los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, revisores y contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual que cualesquiera otras informaciones que sean solicitadas por la Aseguradora al asegurado para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo establecido en esta póliza."

#### Extensión de Cobertura.

Se cubren las pérdidas patrimoniales que sufra el Municipio de Cali, originadas en el manejo financiero que le realiza la(s) Fiduciaria(s) designada (s) por el Municipio de Cali para este fin.

#### Faltantes de inventario 16.5% del valor asegurado.

La compañía ofrece la cobertura para los faltantes de inventarios atribuibles a funcionarios del MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI siempre y cuando tales pérdidas sean consecuencia de delitos amparados en este seguro, sin cobro de prima adicional.

Apropiación de bienes por parte de empleados del asegurado, el amparo de situaciones creadas por los siguientes eventos: incendio, explosión, AMIT y AMCCOPH incluido Terremoto, temblor y/o erupción volcánica u demás eventos de la naturaleza y Actos de Autoridad, sin cobro de prima adicional. 11% del valor asegurado.

#### Riesgos excluidos

CLIENTE



227

148

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 64 No POLIZA: 994000000540 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

En materia de riesgos excluidos el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

Protección al 100% de las pérdidas causadas por personal asegurado. 100% del valor asegurado  
Queda entendido que, en caso de siniestro, la compañía indemnizará la pérdida, sin aplicar ningún tipo de deducible sobre el valor de la misma.

DEDUCIBLES  
Personal no identificado: 0.3% de la pérdida, mínimo 0.5 SMMLV  
Demás asparos: 0.3% de la pérdida, mínimo 0.5 SMMLV  
Cajas menores: Sin deducible

POLIZAS PRIMA IVA TOTAL PRIMA  
Manejo global de entidades estatales 315.403.361 59.926.639 375.329.999

CLIENTE

222



NIT: 860.624.654-6

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
4207421720

PÓLIZA No: 420 -64 - 994000000540 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGE: 420	RAMO: 64	PAP:
DIA MES AÑO 24 04 2020	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 06 2020 23:59	DIA MES AÑO 27 04 2020
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL			

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 06 2020 23:59
VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE 10 70	CIUDAD: CALI, VALLE
TELÉFONO: 6800810	

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
DIRECCIÓN: AV 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO	CIUDAD:
TELÉFONO: 6800810	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ITEM: 1	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
AFIANZADO : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
AMPAROS	SUMA ASEGURADA
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	847,000,000.00
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	847,000,000.00
RENDICION DE CUENTAS	847,000,000.00
RECONSTRUCCION DE CUENTAS	847,000,000.00
DEDUCIBLES: 0.30 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 0.50 SMMLV en DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA/FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL/RENDICION DE CUENTAS/RECONSTRUCCION DE CUENTAS	
BENEFICIARIOS NIT 890399011 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***847,000,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****58,301,833	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ ***11,077,348	TOTAL A PAGAR: \$ *****69,379,181
--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO
PROSEGUROS	181	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	30.00
DELIMA MARSH S.A.	301	SBS	20.00
WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORRED	1479	HDI SEGUROS	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000420742172	FIRMA TOMADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá		JUCASTILLO 0
CADA2C7F070EFC7775F	CLIENTE	



228

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGENCIA: 420	RAMO: 64	No POLIZA: 994000000540	ANEXO: 2
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------------	----------

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y POR SOLICITUD DEL ASEGURADO EN RADICADO No. 202041810100003321 SE PROCEDE CON PRÓRROGA CON VIGENCIA DESDE EL 23/04/2020 HASTA EL 24/06/2020.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES.

CLIENTE

222



POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
4207868334

PÓLIZA No: 420 -64 - 994000000711 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE			COD. AGE: 420			RAMO 64			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
23	06	2020	23	06	2020	23:59	19	05	2021	23:59	23	06	2020	
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICIÓN														
			VIGENCIA DEL ANEXO											

DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-
DIRECCIÓN:	AV 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO	CIUDAD:	CALI, VALLE
		TELÉFONO:	6800810

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-
DIRECCIÓN:	AV 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO	CIUDAD:	
		TELÉFONO:	6800810
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.399.011-3

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS		
ITEM: 1	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL	
AFIANZADO : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
AMPAROS	SUMA ASEGURADA	SUBLÍMITE
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL		1,101,100,000.00
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,101,100,000.00	
RENDICIÓN DE CUENTAS		1,101,100,000.00
RECONSTRUCCIÓN DE CUENTAS		1,101,100,000.00
BENEFICIARIOS		
NIT 890399011 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE DE PRIMA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE PRÓRROGA INICIALMENTE PRESENTADAS.		
* PRIMA TOTAL CON IVA: \$69.379.182=		
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES.		

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *1,101,100,000.00	\$ *****298,654,521	\$*****0.00	\$ ***56,744,359	\$ *****355,398,879
INTERMEDIARIO				
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEG	356	40.00	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	29.00
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.	557	60.00	SBS	16.00
			COLPATRIA	10.00
			HDI SEGUROS	10.00
VALOR ASEGURADO				

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)00000000007000420786833

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CADA207F0709F47D5C

CLIENTE

JUCASTILLO 0



POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGENCIA: 420	RAMO: 64	Nº POLIZA: 994000000711	ANEXO: 0
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------------	----------

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

PÓLIZA MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES ESTATALES

TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
NIT: 890.399.011-3  
DIRECCION: AVENIDA 2 NORTE No. 10-70  
Teléfono: 6530869  
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
Vigencia: 330 Días desde las 00:00 horas del 24/06/2020 hasta las 24:00 horas del 19/05/2021.

CONDICIONES OFERTADAS LICITACION PUBLICA No. 4135.010.32.1.146

1. Objeto del seguro  
Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances fiscales por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición o reconstrucción de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario.

2. Modalidad de cobertura  
Se cubrirán los reclamos ocurridos durante la vigencia de la póliza.

3. Jurisdicción  
Colombiana.

4. Límite territorial  
Colombiana.

6. Límite asegurado  
\$1.101.100.000

7. Coberturas  
Delitos contra el patrimonio económico  
Delitos contra la administración pública  
Alcances fiscales

Protección de depósitos bancarios. 100% del límite asegurado.  
Cubre las pérdidas de dinero que el asegurado tenga depositado en sus cuentas corrientes o de ahorro en entidades bancarias o financieras (incluidos sus respectivos intereses), que se deba a falsificación o adulteración de un cheque, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier otra clase de título valor que el banco o entidad financiera presuma que ha sido firmado, endosado o avalado por el asegurado o por una persona que obre en su nombre o representación y que el banco o entidad financiera compruebe que no es responsable por dicho pago, incluyendo:  
o Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre de la Entidad pagadero a una persona ficticia y endosado o pagado a nombre de dicha persona.

o Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción de la Entidad o por su representante a favor de un tercero y entregado al representante de éste que resultare endosado o cobrado por persona distinta de aquel a quien se giró.  
o y, Cualquier cheque o giro con destino al pago de salarios que habiendo sido girado u ordenado por la Entidad, resultare endosado y cobrado por un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se debía hacer el pago.

Para efectos de esta cobertura, las firmas estampadas por medios mecánicos, se consideran como firmas autógrafas.

Gastos de Reconstrucción de cuentas

Gastos de Rendición de cuentas

Pérdidas causadas por empleados o servidores no identificados. Sublímite 70% del límite asegurado.

LA COMPAÑIA contempla para este seguro, que en caso de ocurrencia de cualquier pérdida, en la que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI no pudieran determinar específicamente al Servidor o los servidores responsables, la compañía reconocerá la indemnización correspondiente sin previo fallo, siempre y cuando las circunstancias que dieron lugar al evento, permitan considerar que en la ocurrencia del mismo intervinieron uno o varios servidores del DISTRITO a cualquier título (autor intelectual, material o cómplice). Queda entendido que la responsabilidad de la compañía, respecto de tales pérdidas, no excederá en ningún caso del monto asegurado estipulado en la póliza.

Pérdidas causadas por empleados ocasionales, temporales, transitorios y de firmas especializadas, (Empresas asociativas de Trabajo EAT, CAT). La cobertura de la póliza se extiende a amparar las firmas de empleo especializadas o de empresas temporales, ocasionales, transitorias y de firmas especializadas y/o cooperativas y/o re Cooperativas. Sublímite del 70% del límite asegurado.

Pérdidas causadas por contratistas y subcontratistas. Sublímite del 100% del límite asegurado.

8. CLAUSULAS Y/O CONDICIONES ADICIONALES

CLIENTE

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420 RAMO: 64 No. POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublímite se entenderá que estas operan al 100%.

Cláusula de aplicación de condiciones particulares.

Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el mismo; por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones enunciadas en las CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.

Amparo automático de nuevos cargos y nuevos empleados, sin ajuste anual y sin término para el aviso.

Mediante esta cláusula el amparo que otorga la póliza debe extenderse a cubrir automáticamente todo nuevo empleado y/o cargo creado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Ampliación de la definición de empleado y/o trabajador.

LA COMPAÑÍA acepta que el término empleado y/o trabajador y/o funcionario comprende a representantes legales, funcionarios y/o empleados del asegurado, vinculados a este mediante contrato de trabajo, orden de trabajo o mediante nombramiento por decreto o resolución. Igualmente, se entienden como empleado y/o trabajador y/o funcionario los trabajadores ocasionales, temporales o transitorios, y a quienes sin serlo realicen prácticas o investigaciones en sus dependencias, como estudiantes o visitantes especiales, con la previa y expresa autorización del asegurado, Personas suministradas por agencias de empleo, empresas de servicios temporales, empresas asociativas de trabajo y Cooperativas. Así mismo todas aquellas personas naturales, contratistas y subcontratistas independientes y demás que requiera la entidad para su normal funcionamiento, que presten sus servicios en el establecimiento del asegurado, bajo cualquier título o contrato y que trabajen o se desempeñen bajo instrucciones del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza.

En el caso de que la Aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga(s) del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o prórroga(s), previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 60%.

Ampliación del plazo para aviso de revocación de la póliza:

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al asegurado a su última dirección registrada, con una anticipación no menor de ciento veinte (120) días calendario. Los días de anticipación del aviso serán contados a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la noticia escrita certificada.

Ampliación del plazo para aviso de siniestro.

LA COMPAÑÍA acepta la ampliación del plazo para aviso de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado hasta 120 días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

Anticipo de indemnización del 50%.

LA COMPAÑÍA contempla bajo esta cláusula que en caso de siniestro y a petición escrita del asegurado, anticipará pagos parciales del valor del reclamo, con base en el valor de la estimación preliminar de la pérdida (No se acepta el requerimiento de ningún requisito adicional para realizar el anticipo), para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelanta al asegurado llegare a exceder la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente el exceso pagado.

Bienes de terceros bajo cuidado, tenencia, control y custodia. (Declarados o no).

Las partes (Tomador y Asegurador) acuerdan mediante la presente cláusula que las coberturas de la póliza se extienden a amparar el interés y la responsabilidad por propiedad perteneciente a otros parcial o totalmente, pero en poder del asegurado y por las que legal o contractualmente sea responsable, ya sea porque se haya vendido pero no entregado en almacenes, para reparaciones, procesamiento o por cualquier motivo.

Cajas Menores sin aplicación de deducibles

Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones.

Queda entendido, convenido y aceptado, que si dos o más amparos, cláusulas o condiciones otorgan cobertura a un mismo evento, se indemnizará con base en aquella que ofrezca mayor protección para los intereses del asegurado. De igual manera prevalecerán los amparos, cláusulas o condiciones que otorguen coberturas sobre aquellos que las excluyan. En todo caso y ante cualquier discrepancia sobre cual es el amparo, cláusula o condición aplicable a un caso determinado, se aplicará aquella que determine el asegurado de acuerdo a su conveniencia.

Condiciones técnicas y económicas de seguro y reaseguro.

LA COMPAÑÍA conservará sus Reaseguradores durante el período de adjudicación y no podrán cambiarse salvo fuerza mayor o causa justificada. En caso de ser necesario cambiarlos o que el reasegurador se retire voluntariamente, él (ó los) reasegurador(es) que lo sustituya(n) deberá(n) ser de la misma categoría ó tener la misma calificación del (os) que se reemplaza(n).

Durante el período de adjudicación los oferentes no podrán cambiar las condiciones técnicas y económicas ofrecidas salvo aquellas que sean favorables al asegurado, las cuales deberán incorporarse automáticamente a las Pólizas.

Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura, hasta 72 días después de desvinculado el funcionario, siempre y cuando se encuentre dentro de la vigencia de la póliza. (siempre y cuando se encuentre vigente la póliza)

Denominación en libros, registros y/o sistemas del asegurado

Queda entendido, convenido y aceptado que la compañía acepta el título, nombre, denominación y/o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros, inventarios, bases de datos o similares, siempre y cuando la definición esté de acuerdo a la naturaleza física de los mismos.

Determinación de la pérdida indemnizable.

CLIENTE



## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 99400000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

LA COMPANIA contempla en forma expresa que la determinación del valor de la pérdida indemnizable de bienes, se efectuará con base en cotizaciones de bienes de la misma clase, capacidad, tipo y marca o de las características más similares que ofrezca el mercado. En caso de que en el mercado no existan bienes de las mismas o similares características, la determinación se efectuará con base en la (s) alternativa (s) de reemplazo que presentará el asegurado.

Extensión de cobertura para empleados y trabajadores de contratistas y subcontratistas.

Designación de ajustadores.

Queda entendido, convenido y aceptado que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza que requieran la asignación de un perito ajustador, la Aseguradora efectuará su contratación previo acuerdo y aprobación del Asegurado."

Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro.

Sin embargo, si se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del Código de Comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo."

No aplicación de garantías.

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo que se establezca en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía no impondrá al asegurado el cumplimiento de determinada garantía ni a cumplir determinada exigencia y que en cambio la Compañía acepta las condiciones de protección, mantenimiento, conservación y control que el asegurado de a sus bienes.

Modificación de condiciones.

Los proponentes deben contemplar bajo esta cláusula, que los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza.

Modificación en la denominación de cargos.

Queda entendido, convenido y aceptado que si durante la vigencia de la presente póliza se presentan cambio(s) de denominaciones a cargos, éstos se considerarán automáticamente incorporados en la póliza.

Modificaciones a favor del asegurado.

Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas y que representen un beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se considerarán automáticamente incorporadas"

No aplicación de la condición de compensación, en caso de siniestro.

La aseguradora no podrá a su arbitrio aplicar en la liquidación de valor de las indemnizaciones de los reclamos que afecten esta póliza, sumas de dinero que la Entidad asegurada adeude al (los) empleado(s) involucrado (s) en las acciones, omisiones y/o delitos contra la administración pública, que dan lugar al siniestro, a menos que exista fallo judicial debidamente ejecutoriado que así lo determine.

Pago de la indemnización por valor de Reposición y/o Reemplazo.

Debe contemplarse que en caso de siniestro, no obstante el valor asegurado reportado por el Asegurado y aceptado por la Compañía de Seguros, mediante la presente cláusula el asegurado se reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante la reparación, reposición, reconstrucción y/o reemplazo a nuevo del bien o bienes afectados, sin ninguna clase de deducción por obsolescencia, vetustez, deterioro por uso, depreciación o conceptos similares, de acuerdo a los términos dispuestos en los artículos 1089 y 1090 del Código de Comercio Colombiano, o mediante el pago directo en dinero a la Entidad, o a través del giro a los contratistas y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares con los cuales la Entidad decida reemplazarlos, y la compañía a petición escrita de la Entidad Asegurada, efectuará el pago de la indemnización, hasta el monto de su responsabilidad, bajo estas condiciones.

No concurrencia de deducibles.

De presentarse un evento indemnizable bajo la póliza, en cualquiera de sus secciones o por cualquiera de los riesgos cubiertos por la misma que afecte dos o más artículos o bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles diferentes, para los efectos de la liquidación del siniestro se aplicará únicamente el deducible cuya cobertura se afectó por el origen del siniestro y no la sumatoria de ellos.

Pago de reclamos con base en la determinación de responsabilidad de empleados del asegurado en la investigación administrativa, sin necesidad del fallo o de responsabilidad fiscal.

Queda entendido y convenido que la compañía indemnizará los daños o pérdidas causados a DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI sin que exista fallo de autoridad competente o responsabilidad fiscal, siempre y cuando las circunstancias en que ocurrió el evento den lugar a considerar que el hecho fue cometido por funcionarios, contratistas o personal al servicio de la Entidad.

Reclamación directa.

Se entiende causado el siniestro cuando se trate de pérdidas ocasionadas por delitos contra la administración pública o en alcances que se liquiden en juicios de cuentas, por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del asegurado, en el momento mismo en que la Entidad asegurada por sí o por medio de sus agentes, notifique al asegurador que contra el empleado cuyo cargo se ampara cursa una acción penal. Si después de pagado el siniestro el empleado fuere exonerado de responsabilidad penal, el asegurador tendrá derecho a que el asegurado le reintegre el valor de la indemnización recibida, en la proporción que cubre la exoneración.

Revocación por parte del asegurado sin penalización (Liquidación a corto plazo)

CLIENTE

622

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

LA COMPAÑIA contempla bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante noticia escrita enviada a su dirección comercial o a su última dirección registrada. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata.

Solución de conflictos o controversias.

Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

Variaciones del riesgo.

LA COMPAÑIA autoriza al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI para efectuar las modificaciones dentro del riesgo que juzgue necesarias para el funcionamiento de su actividad o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y aceptados por el Oferente, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI estará obligada a avisar de ellas por escrito a la Aseguradora dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir del inicio de estas modificaciones, si éstos constituyen agravación de los riesgos cubiertos por la póliza.

Desapariciones Misteriosas

Queda entendido, convenido y aceptado que con la introducción de esta cláusula dentro de la póliza, la Compañía de Seguros extiende la totalidad de las coberturas contratadas a las pérdidas o desapariciones misteriosas, sufridas por el asegurado y sobre las cuales no se pueda identificar el autor material, intelectual o cómplice. No obstante para que esta cobertura opere se deberá presumir que uno de los empleados del asegurado estuvo involucrado bajo cualquiera de las modalidades antes indicadas.

## 9. Gastos Adicionales

Se amparan los siguientes Gastos en que RAZONABLEMENTE se incurra, contenidos en el límite máximo de indemnización pactado y sin aplicación de deducible:

La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Estos gastos se encuentran contenidos en el límite máximo de indemnización pactado.

- Para los gastos relacionados a continuación no aplican deducibles:

- Las condiciones a continuación relacionadas operan con un sublímite combinado de \$600.000.000.

Gastos para la demostración del siniestro.

Con sublímite del 10% del valor de la pérdida. No obstante lo que se diga en contrario en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Aseguradora se obliga a indemnizar los gastos en que necesariamente y razonablemente incurra el asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Honorarios de auditores, revisores, contadores, técnicos otros profesionales.

Se otorga cobertura para amparar los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, revisores y contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual que cualesquiera otras informaciones que sean solicitadas por la Aseguradora al asegurado para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo establecido en esta póliza.

Extensión de Cobertura.

Se cubren las pérdidas patrimoniales que sufra el DISTRITO de Cali, originadas en el manejo financiero que le realiza la(s) Fiduciaria(s) designada(s) por el DISTRITO de Cali para este fin.

Faltantes de inventario 60% del valor asegurado.

La compañía ofrece la cobertura para los faltantes de inventarios atribuibles a funcionarios del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI siempre y cuando tales pérdidas sean consecuencia de delitos amparados en este seguro, sin cobro de prima adicional.

Apropiación de bienes por parte de empleados del asegurado, el amparo de situaciones creadas por los siguientes eventos: Incendio, Explosión, ANIT y AMCCOPH incluido Terremoto, temblor y/o erupción volcánica u demás eventos de la naturaleza y Actos de Autoridad, sin cobro de prima adicional. 11% del valor asegurado.

Costos de reconstrucción de libros y registros contables.

Gastos de horas extras, trabajo nocturno o en días festivo, flete expreso y flete aéreo.

Bajo esta cobertura se amparan los gastos adicionales y extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos, flete expreso y flete aéreo, que se incurran con motivo de una pérdida o daño amparado.

Costos en juicios y honorarios profesionales.

La aseguradora se compromete a indemnizar los costos de los procesos judiciales y los honorarios de abogados, siempre y cuando sean justificados y razonables para la defensa de cualquier procedimiento legal o pleito, en el cual sea demandado el asegurado y con el que se pretenda demostrar responsabilidad por cualquier reclamación, daño o pérdida que pueda afectar la cobertura otorgada bajo este seguro.

Informe de Siniestralidad

La aseguradora se obliga a suministrar el informe de la siniestralidad los primeros 5 días de cada mes, que contenga la siguiente información: Fecha de ocurrencia del siniestro, amparo afectado Vigencia desde - hasta, descripción, valor reclamado, valor indemnizado, valor reserva, fecha de pago y estado.

Restablecimiento automático de valor asegurado por pago de siniestro.

En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada. No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o reemplazado parcial o totalmente para lo cual el Asegurado se compromete a informar a la compañía la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados.

Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia.

La aseguradora realizará la liquidación de la prima de la prórroga a prorrata y con las mismas tasas de la póliza inicial, siempre y cuando la siniestralidad no supere el 60%.

CLIENTE



231

DATOS DE LA POLIZA				
AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGENCIA: 420	RAMO: 64	Nº POLIZA: 994000000711	ANEXO: 0

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3

10. Riesgos excluidos  
En materia de riesgos excluidos el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

DEDUCIBLES

Empleados No Identificados:	SIN DEDUCIBLE
Demás amparos:	SIN DEDUCIBLE
CAJAS MENORES:	SIN DEDUCIBLE

SE ADJUNTA CONDICIONADO GENERAL FORMA 16/03/2018-1502-P-13-GENER-CL-SUSG-21-DOOI V.3 03092014-1502-NT-P-13-P310814001030000.

CLIENTE

230



POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

NÚMERO ELECTRÓNICO  
PARA PAGOS  
4207868334

PÓLIZA No: 420 -64 - 994000000711 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE			COD. AGE: 420			RAMO: 64			PAP:					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
23	06	2020	23	06	2020	23:59	19	05	2021	23:59	330	23	06	2020
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			FECHA DE IMPRESIÓN		
						A LAS			A LAS			DÍAS		
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA			
		23	06	2020	23:59	19	05	2021	23:59	330			
		VIGENCIA DESDE			A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
DIRECCIÓN: AV 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO	CIUDAD: CALI, VALLE
	TELÉFONO: 6800810

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-
DIRECCIÓN: AV 2 NORTE 10 70 EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO	CIUDAD:
	TELÉFONO: 6800810
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ITEM: 1	ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
AFIANZADO : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
AMPAROS	SUMA ASEGURADA
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL	
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,101,100,000.00
RENDICION DE CUENTAS	1,101,100,000.00
RECONSTRUCCION DE CUENTAS	1,101,100,000.00
BENEFICIARIOS	
NIT 890399011 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE DE PRIMA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE PRÓRROGA INICIALMENTE PRESENTADAS.	
* PRIMA TOTAL CON IVA: \$69.379.182=	
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES.	

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *1,101,100,000.00	\$ *****298,654,521	\$*****0.00	\$ ***56,744,359	\$ *****355,398,879

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPANIA	%PART
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEG	356	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	29.00
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.	557	SBS	16.00
		COLPATRIA	10.00
		HDI SEGUROS	10.00
	%PART		VALOR ASEGURADO
	40.00		
	60.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000420786833	FIRMA TOMADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá		JUCASTILLO U
CADA207F0709F47D5C	CLIENTE	



## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

PÓLIZA MANEJO GLOBAL DE ENTIDADES ESTATALES

TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

NIT: 890.399.011-3

DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE No. 10-70

Teléfono: 6530869

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Vigencia: 330 Días desde las 00:00 horas del 24/06/2020 hasta las 24:00 horas del 19/05/2021.

CONDICIONES OFERTADAS LICITACION PUBLICA No. 4135.010.32.1.146

## 1. Objeto del seguro

Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI causados por acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos contra la administración pública o en alcances fiscales por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición o reconstrucción de cuentas en caso de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario.

## 2. Modalidad de cobertura

Se cubrirán los reclamos ocurridos durante la vigencia de la póliza.

## 3. Jurisdicción

Colombiana.

## 4. Límite territorial

Colombiana.

## 6. Límite asegurado

\$1.101.100.000

## 7. Coberturas

Delitos contra el patrimonio económico  
Delitos contra la administración pública  
Alcances fiscales

Protección de depósitos bancarios. 100% del límite asegurado.

Cubre las pérdidas de dinero que el asegurado tenga depositado en sus cuentas corrientes o de ahorro en entidades bancarias o financieras (incluidos sus respectivos intereses), que se deba a falsificación o adulteración de un cheque, letra de cambio, pagaré, carta de crédito o cualquier otra clase de título valor que el banco o entidad financiera presuma que ha sido firmado, endosado o avalado por el asegurado o por una persona que obre en su nombre o representación y que el banco o entidad financiera compruebe que no es responsable por dicho pago, incluyendo:

o Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre de la Entidad pagadero a una persona ficticia y endosado o pagado a nombre de dicha persona.

o Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción de la Entidad o por su representante a favor de un tercero y entregado al representante de éste que resultare endosado o cobrado por persona distinta de aquel a quien se giró.

o y, Cualquier cheque o giro con destino al pago de salarios que habiendo sido girado u ordenado por la Entidad, resultare endosado y cobrado por un tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se debía hacer el pago.

Para efectos de esta cobertura, las firmas estampadas por medios mecánicos, se consideran como firmas autógrafas.

Gastos de Reconstrucción de cuentas

Gastos de Rendición de cuentas

Pérdidas causadas por empleados o servidores no identificados. Sublímite 70% del límite asegurado.

LA COMPAÑIA contempla para este seguro, que en caso de ocurrencia de cualquier pérdida, en la que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI no pudiera determinar específicamente al Servidor o los servidores responsables, la compañía reconocerá la indemnización correspondiente sin previo fallo, siempre y cuando las circunstancias que dieron lugar al evento, permitan considerar que en la ocurrencia del mismo intervinieron uno o varios servidores del DISTRITO a cualquier título (autor intelectual, material o cómplice). Queda entendido que la responsabilidad de la compañía, respecto de tales pérdidas, no excederá en ningún caso del monto asegurado estipulado en la póliza.

Pérdidas causadas por empleados ocasionales, temporales, transitorios y de firmas especializadas. (Empresas asociativas de Trabajo EAT, CAT). La cobertura de la póliza se extiende a amparar las firmas de empleo especializadas o de empresas temporales, ocasionales, transitorias y de firmas especializadas y/o cooperativas y/o recooperativas. Sublímite del 70% del límite asegurado.

Pérdidas causadas por contratistas y subcontratistas. Sublímite del 100% del límite asegurado.

## 9. CLAUSULAS Y/O CONDICIONES ADICIONALES

CLIENTE

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420 RAMO: 64 No POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique explícitamente se entenderá que estas operan al 100%.

Cláusula de aplicación de condiciones particulares.

Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el mismo; por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones enunciadas en las CONDICIONES BÁSICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.

Amparo automático de nuevos cargos y nuevos empleados, sin ajuste anual y sin término para el aviso.

Mediante esta cláusula el amparo que otorga la póliza debe extenderse a cubrir automáticamente todo nuevo empleado y/o cargo creado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Ampliación de la definición de empleado y/o trabajador.

LA COMPAÑÍA acepta que el término empleado y/o trabajador y/o funcionario comprende a representantes legales, funcionarios y/o empleados del asegurado, vinculados a este mediante contrato de trabajo, orden de trabajo o mediante nombramiento por decreto o resolución. Igualmente, se entienden como empleado y/o trabajador y/o funcionario los trabajadores ocasionales, temporales o transitorios, y a quienes sin serlo realicen prácticas o investigaciones en sus dependencias, como estudiantes o visitantes especiales, con la previa y expresa autorización del asegurado, personas suministradas por agencias de empleo, empresas de servicios temporales, empresas asociativas de trabajo y Cooperativas. Así mismo todas aquellas personas naturales, contratistas y subcontratistas independientes y demás que requiera la entidad para su normal funcionamiento, que presten sus servicios en el establecimiento del asegurado, bajo cualquier título o contrato y que trabajen o se desempeñen bajo instrucciones del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza.

En el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga(s) del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o prórroga(s), previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 60%.

Ampliación del plazo para aviso de revocación de la póliza:

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al asegurado a su última dirección registrada, con una anticipación no menor de ciento veinte (120) días calendario. Los días de anticipación del aviso serán contados a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la noticia escrita certificada.

Ampliación del plazo para aviso de siniestro.

LA COMPAÑÍA acepta la ampliación del plazo para aviso de la ocurrencia del siniestro por parte del asegurado hasta 120 días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

Anticipo de indemnización del 50%.

LA COMPAÑÍA contempla bajo esta cláusula que en caso de siniestro y a petición escrita del asegurado, anticipará pagos parciales del valor del reclamo, con base en el valor de la estimación preliminar de la pérdida (No se acepta el requerimiento de ningún requisito adicional para realizar el anticipo), para adelantar la reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelanta al asegurado llegare a exceder la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente el exceso pagado.

Bienes de terceros bajo cuidado, tenencia, control y custodia. (Declarados o no).

Las partes (Tomador y Asegurador) acuerdan mediante la presente cláusula que las coberturas de la póliza se extienden a amparar el interés y la responsabilidad por propiedad perteneciente a otros parcial o totalmente, pero en poder del asegurado y por las que legal o contractualmente sea responsable, ya sea porque se haya vendido pero no entregado en almacenes, para reparaciones, procesamiento o por cualquier motivo.

Cajas Menores sin aplicación de deducibles.

Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones.

Queda entendido, convenido y aceptado, que si dos o más amparos, cláusulas o condiciones otorgan cobertura a un mismo evento, se indemnizará con base en aquella que ofrezca mayor protección para los intereses del asegurado. De igual manera prevalecerán los amparos, cláusulas o condiciones que otorguen coberturas sobre aquellos que las excluyan. En todo caso y ante cualquier discrepancia sobre cual es el amparo, cláusula o condición aplicable a un caso determinado, se aplicará aquella que determine el asegurado de acuerdo a su conveniencia.

Condiciones técnicas y económicas de seguro y reaseguro.

LA COMPAÑÍA conservará sus Reaseguradores durante el periodo de adjudicación y no podrán cambiarlos salvo fuerza mayor o causa justificada. En caso de ser necesario cambiarlos o que el reasegurador se retire voluntariamente, él (ó los) reasegurador(es) que lo sustituya(n) deberá(n) ser de la misma categoría ó tener la misma calificación del (os) que se reemplaza (n).

Durante el periodo de adjudicación los oferentes no podrán cambiar las condiciones técnicas y económicas ofrecidas salvo aquellas que sean favorables al asegurado, las cuales deberán incorporarse automáticamente a las Pólizas.

Continuidad de amparo y/o extensión de cobertura, hasta 72 días después de desvinculado el funcionario, siempre y cuando se encuentre dentro de la vigencia de la póliza. (siempre y cuando se encuentre vigente la póliza)

Denominación en libros, registros y/o sistemas del asegurado

Queda entendido, convenido y aceptado que la compañía acepta el título, nombre, denominación y/o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros, inventarios, bases de datos o similares, siempre y cuando la definición esté de acuerdo a la naturaleza física de los mismos.

Determinación de la pérdida indemnizable.

CLIENTE



# POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

Nº POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

LA COMPANIA contempla en forma expresa que la determinación del valor de la pérdida indemnizable de bienes, se efectuará con base en cotizaciones de bienes de la misma clase, capacidad, tipo y marca o de las características más similares que ofrezca el mercado. En caso de que en el mercado no existan bienes de las mismas o similares características, la determinación se efectuará con base en la (s) alternativa (s) de reemplazo que presentará el asegurado.

Extensión de cobertura para empleados y trabajadores de contratistas y subcontratistas.

Designación de ajustadores.

Queda entendido, convenido y aceptado que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza que requieran la asignación de un perito ajustador, la Aseguradora efectuará su contratación previo acuerdo y aprobación del Asegurado."

Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro.

Sin embargo, si se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al Asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del Código de Comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo."

No aplicación de garantías.

Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo que se establezca en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía no impondrá al asegurado el cumplimiento de determinada garantía ni a cumplir determinada exigencia y que en cambio la Compañía acepta las condiciones de protección, mantenimiento, conservación y control que el asegurado de a sus bienes.

Modificación de condiciones.

Los proponentes deben contemplar bajo esta cláusula, que los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza.

Modificación en la denominación de cargos.

Queda entendido, convenido y aceptado que si durante la vigencia de la presente póliza se presentan cambio(s) de denominaciones a cargos, éstos se consideran automáticamente incorporados en la póliza.

Modificaciones a favor del asegurado.

Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las condiciones del seguro, legalmente aprobadas y que representen un beneficio a favor del asegurado, tales modificaciones se consideraran automáticamente incorporadas."

No aplicación de la condición de compensación, en caso de siniestro.

La aseguradora no podrá a su arbitrio aplicar en la liquidación de valor de las indemnizaciones de los reclamos que afecten esta póliza, sumas de dinero que la Entidad asegurada adeude al (los) empleado(s) involucrado (s) en las acciones, omisiones y/o delitos contra la administración pública, que dan lugar al siniestro, a menos que exista fallo judicial debidamente ejecutoriado que así lo determine.

Pago de la indemnización por valor de Reposición y/o Reemplazo.

Debe contemplarse que en caso de siniestro, no obstante el valor asegurado reportado por el Asegurado y aceptado por la Compañía de Seguros, mediante la presente cláusula el asegurado se reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante la reparación, reposición, reconstrucción y/o reemplazo a nuevo del bien o bienes afectados, sin ninguna clase de deducción por obsolescencia, vetustez, demérito por uso, depreciación o conceptos similares, de acuerdo a los términos dispuestos en los artículos 1089 y 1090 del Código de Comercio Colombiano, o mediante el pago directo en dinero a la Entidad, o a través del giro a los contratistas y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares con los cuales la Entidad decida reemplazarlos, y la compañía a petición escrita de la Entidad Asegurada, efectuará el pago de la indemnización, hasta el monto de su responsabilidad, bajo estas condiciones.

No concurrencia de deducibles.

De presentarse un evento indemnizable bajo la póliza, en cualquiera de sus secciones o por cualquiera de los riesgos cubiertos por la misma que afecte dos o más artículos o bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles diferentes, para los efectos de la liquidación del siniestro se aplicará únicamente el deducible cuya cobertura se afectó por el origen del siniestro y no la sumatoria de ellos.

Pago de reclamos con base en la determinación de responsabilidad de empleados del asegurado en la investigación administrativa, sin necesidad del fallo o de responsabilidad fiscal.

Queda entendido y convenido que la compañía indemnizará los daños o pérdidas causados a DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI sin que exista fallo de autoridad competente o responsabilidad fiscal, siempre y cuando las circunstancias en que ocurrió el evento den lugar a considerar que el hecho fue cometido por funcionarios, contratistas o personal al servicio de la Entidad.

Reclamación directa.

Se entiende causado el siniestro: cuando se trate de pérdidas ocasionadas por delitos contra la administración pública o en alcances que se liquiden en juicios de cuentas, por incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, que impliquen menoscabo de los fondos o bienes del asegurado, en el momento mismo en que la Entidad asegurada por si o por medio de sus agentes, notifique al asegurador que contra el empleado cuyo cargo se ampara cursa una acción penal. Si después de pagado el siniestro el empleado fuere exonerado de responsabilidad penal, el asegurador tendrá derecho a que el asegurado le reintegre el valor de la indemnización recibida, en la proporción que cubre la exoneración.

Revocación por parte del asegurado sin penalización (Liquidación a corto plazo)

CLIENTE

## POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 64

No POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

LA COMPAÑIA contempla bajo esta cláusula que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante noticia escrita enviada a su dirección comercial o a su última dirección registrada. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata.

Solución de conflictos o controversias.

Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

Variaciones del riesgo.

LA COMPAÑIA autoriza al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI para efectuar las modificaciones dentro del riesgo que juzgue necesarias para el funcionamiento de su actividad o negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y aceptados por el Oferente, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI estará obligada a avisar de ellas por escrito a la Aseguradora dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir del inicio de estas modificaciones, si éstos constituyen agravación de los riesgos cubiertos por la póliza.

Desapariciones Misteriosas

Queda entendido, convenido y aceptado que con la introducción de esta cláusula dentro de la póliza, la Compañía de Seguros extiende la totalidad de las coberturas contratadas a las pérdidas o desapariciones misteriosas, sufridas por el asegurado y sobre las cuales no se pueda identificar el autor material, intelectual o cómplice. No obstante para que esta cobertura opere se deberá presumir que uno de los empleados del asegurado estuvo involucrado bajo cualquiera de las modalidades antes indicadas.

## 9. Gastos Adicionales

Se amparan los siguientes Gastos en que RAZONABLEMENTE se incurra, contenidos en el límite máximo de indemnización pactado y sin aplicación de deducible:

La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Estos gastos se encuentran contenidos en el límite máximo de indemnización pactado.

- Para los gastos relacionados a continuación no aplican deducibles:

- Las condiciones a continuación relacionadas operan con un sublímite combinado de \$600.000.000.

Gastos para la demostración del siniestro.

Con sublímite del 10% del valor de la pérdida. No obstante lo que se diga en contrario en las condiciones generales y particulares de la póliza, la Aseguradora se obliga a indemnizar los gastos en que necesariamente y razonablemente incurra el asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Honorarios de auditores, revisores, contadores, técnicos otros profesionales.

Se otorga cobertura para amparar los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, revisores y contadores que se requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de contabilidad y demás documentos del negocio del asegurado, al igual que cualesquiera otras informaciones que sean solicitadas por la Aseguradora al asegurado para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo establecido en esta póliza.

Extensión de Cobertura.

Se cubren las pérdidas patrimoniales que sufra el DISTRITO de Cali, originadas en el manejo financiero que le realiza la(s) Fiduciaria(s) designada(s) por el DISTRITO de Cali para este fin.

Faltantes de inventario 60% del valor asegurado.

La compañía ofrece la cobertura para los faltantes de inventarios atribuibles a funcionarios del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI siempre y cuando tales pérdidas sean consecuencia de delitos amparados en este seguro, sin cobro de prima adicional.

Apropiación de bienes por parte de empleados del asegurado, el amparo de situaciones creadas por los siguientes eventos: Incendio, Explosión, AMIT y AMCCOPH incluido Terremoto, temblor y/o erupción volcánica u demás eventos de la naturaleza y Actos de Autoridad, sin cobro de prima adicional. 11% del valor asegurado.

Costos de reconstrucción de libros y registros contables.

Gastos de horas extras, trabajo nocturno o en días festivo, flete expreso y flete aéreo.

Bajo esta cobertura se amparan los gastos adicionales y extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos, flete expreso y flete aéreo, que se incurran con motivo de una pérdida o daño amparado.

Costos en juicios y honorarios profesionales.

La aseguradora se compromete a indemnizar los costos de los procesos judiciales y los honorarios de abogados, siempre y cuando sean justificados y razonables para la defensa de cualquier procedimiento legal o pleito, en el cual sea demandado el asegurado y con el que se pretenda demostrar responsabilidad por cualquier reclamación, daño o pérdida que pueda afectar la cobertura otorgada bajo este seguro.

Informe de Siniestralidad

La aseguradora se obliga a suministrar el informe de la siniestralidad los primeros 5 días de cada mes, que contenga la siguiente información: Fecha de ocurrencia del siniestro, amparo afectado Vigencia desde - hasta, descripción, valor reclamado, valor indemnizado, valor reserva, fecha de pago y estado.

Restablecimiento automático de valor asegurado por pago de siniestro.

En caso de ser indemnizada una pérdida, el límite de responsabilidad de la compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada. No obstante mediante esta cláusula se restablecerá automáticamente la suma asegurada en el momento en que los bienes perdidos o dañados se hayan reparado o reemplazado parcial o totalmente para lo cual el Asegurado se compromete a informar a la compañía la fecha exacta de reparación o reposición de los bienes afectados.

Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia.

La aseguradora realizará la liquidación de la prima de la prórroga a prorrata y con las mismas tasas de la póliza inicial, siempre y cuando la siniestralidad no supere el 60%.

CLIENTE



POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

DATOS DE LA POLIZA			
AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE		COD. AGENCIA: 420	RAMO: 64
		No POLIZA: 994000000711 ANEXO: 0	
DATOS DEL TOMADOR			
NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT 890.399.011-
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT 890.399.011-
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

10. Riesgos excluidos  
En materia de riesgos excluidos el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI acepta únicamente los expresamente mencionados como exclusiones absolutas de cobertura las que figuran en el texto del condicionado general depositado por la Aseguradora en la Superintendencia Financiera con anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles al cierre del proceso. Serán válidas las exclusiones relativas consignadas en los mencionados condicionados generales solo cuando no contradigan las condiciones técnicas básicas habilitantes del presente proceso, en cuyo caso prevalecerán las condiciones técnicas básicas habilitantes.

DEDUCIBLES

Empleados No Identificados:	SIN DEDUCIBLE
Demás amparos:	SIN DEDUCIBLE
CAJAS MENORES:	SIN DEDUCIBLE

SE ADJUNTA CONDICIONADO GENERAL FORMA 16/03/2018-1502-P-13-GENER-CL-SUSG-21-DOOI V.3 03092014-1502-NT-P-13-P310814001030000.

CLIENTE

552



NIT: 860.524.654-6



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

4207418577

PÓLIZA No: 420 -87 - 994000000032 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE	COD. AGE: 420	RAMO: 87	PAP:
DIA MES AÑO 08 05 2019	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA MES AÑO HORAS 29 05 2019 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO HORAS 10 05 2019 330
FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN		

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS 29 05 2019 23:59	DIA MES AÑO HORAS 23 04 2020 23:59	DIA MES AÑO HORAS 10 05 2019 330
	VIGENCIA DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA A LAS	

DATOS DEL TOMADOR	
NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3
DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE NO.10-70	CIUDAD: CALI, VALLE
	TÉLEFONO: 6530869

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3
DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE NO.10-70	CIUDAD: CALI, VALLE
	TÉLEFONO: 6530869
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS	
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: VALLE
	CIUDAD: CALI
DIRECCIÓN: AVENIDA 2 NORTE No. 10-70 NORTE	
ACTIVIDAD: ENTIDAD ESTATAL - ADMINISTRATIVA	
ENTIDAD ESTATAL	
Localidad: COMUNA 2	Barrio: CENTENARIO
Años de Antigüedad: 1985-1997	
DESCRIPCION AMPAROS	SUMA ASEGURADA
ACTOS INCORRECTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 7,050,000,000.00
ACTOS INCORRECTOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	7,050,000,000.00
BENEFICIARIOS	
NIT 890399011 - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *7,050,000,000.00	\$ ****1,465,163,933	\$*****0.00	\$ **278,381,147	\$ ****1,743,545,081

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE COMPANIA	VALOR ASEGURADO
PROSEGUROS	181	CHUBB SEGUROS COLOMBIA	45.00
DELIMA MARSH S.A.	301		
WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGURO	1479		


LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(E020)0000000007000420741857	FIRMA TOMADOR
------------------	--	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CADA207F0B0EF47B58

CLIENTE



JGUAYACANCAIN 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia continúa informando de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC 93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 87 No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS

TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI  
NIT: 890.399.011-3  
DIRECCION: AVENIDA 2 NORTE No. 10-70  
Teléfono: 6530869  
ASEGURADO: SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI o Terceros afectados

Vigencia: 330 Días desde las 24:00 horas del 29/05/2019 hasta las 00:00 horas del 24/04/2020.

CONDICIONES OFERTADAS LICITACION PUBLICA No. 4135.010.32.1.050.

Objeto del Seguro

Contratar la cobertura de seguro de responsabilidad civil servidores públicos, de conformidad con lo previsto en el Artículo 52 de la Ley 1815 de 2016 y Decreto 2170 del 27 DIC 2016, las cuales autorizan la constitución de la póliza bajo los siguientes términos: "..... Contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal, y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.  
Amparar los perjuicios o detrimentos patrimoniales causados al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y/o al Estado, como consecuencia de decisiones de gestión incorrectas, pero no dolosas, adoptadas y/o ejecutadas o inejecutadas, por los Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de responsabilidad similares a los de los servidores públicos, cuyos cargos se relacionan en el presente Pliego de Condiciones.

Asumir los gastos de defensa (honorarios profesionales de abogados defensores y cauciones judiciales) según los límites establecidos en este documento y los procesos previstos en la disposición antes descrita, y en los que se discuta la responsabilidad correspondiente a los cargos asegurados.

La póliza que se ofrezca puede tener cualquier nombre comercial, pero es indispensable que su clausulado se adecue a la naturaleza jurídica del Municipio de Santiago de Cali como entidad estatal. De no contemplar esta característica, la propuesta de esta póliza no será admitida.

Información General

Se acompaña a estas condiciones el formulario de solicitud de seguro de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos, donde se relacionan los cargos a asegurar.

Cargos Asegurados: 86 Ver formulario de Solicitud.

CARGOS ASEGURADOS NUMERO DE CARGOS

ALCALDE 1

SECRETARIOS 15

DIRECTORES DE DEPTO 9

DIRECTOR DE PROYECTO JARILLON 1

SUBSECRETARIOS 31

SUBDIRECTORES 19

JEFES DE OFICINA 4

DIRECTORES TECNICOS 4

DIRECTORES ADMINISTRATIVOS 3

CONCEJAL 1

CONTADURIA GENERAL 1

CONTRALOR

TOTAL 91

PERSONERO 1

1

Modalidad de Cobertura

Claims made

Fecha de Retroactividad: Enero 01 de 2012.

Para todos los efectos se entenderá que hay reclamación con la notificación del auto de imputación, de cargo (disciplinario), apertura de proceso (fiscal) o de la acción (repetición o llamamiento, civil o administrativa), citación a rendir indagatoria, entrevista, o a primera audiencia (penal), o tenga conocimiento de una noticia criminal.

Jurisdicción

Colombia y aplica legislación Colombiana

CLIENTE

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420 RAMO: 87 No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

Limite territorial

Mundial

Limite asegurado

\$7.050.000.000 toda y cada reclamo y en el agregado vigencia

Coberturas básicas

Para aquellas coberturas para las que no se indique sublimite se entenderá que estas operan al 100% del limite asegurado

Perjuicios o detrimentos patrimoniales.

Ampara los perjuicios o detrimentos patrimoniales causados al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI y/o al Estado, como consecuencia de decisiones de gestiones incorrectas pero no dolosas, adoptadas y/o ejecutadas o inejecutadas por los Servidores Publicos y/o funcionarios con regimenes de responsabilidad similares a los de los servidores públicos, cuyos cargos sean relacionados por la Entidad.

Gastos de defensa. Sublimite combinado con perjuicios o detrimentos patrimoniales hasta \$1.500.000.000 por reclamo y en el agregado vigencia y sublimite por persona hasta los limites más abajo indicados.

Mediante esta cobertura se amparan los gastos y costos judiciales por honorarios profesionales en que incurran los funcionarios de los cargos asegurados para defenderse en cualquier proceso civil, administrativo o penal en su contra, o en cualquier tipo de investigación adelantada por organismos oficiales, incluidas la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, por presunta responsabilidad civil o fiscal generada como consecuencia de actos incorrectos cometidos por los funcionarios asegurados en ejercicio de las funciones propias del cargo asegurado, hasta los limites asegurados estipulados en las condiciones de la póliza para este amparo.

Condiciones para Gastos de defensa por etapas

La propuesta debe contemplar el ofrecimiento de los siguientes sublimites de honorarios profesionales de abogados, los cuales deben operar exclusivamente bajo la modalidad Persona / Proceso:

Procesos de investigaciones preliminares, según tipo de proceso:

Definición para procesos fiscales. Ley 610 de 2000. La investigación preliminar para este tipo de procesos es la fase de instrucción comprendida entre la iniciación de una investigación de oficio, por solicitud de las entidades vigiladas, o por denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, hasta antes de abrirse formalmente el proceso (Artículo 39)

Definición para procesos disciplinarios. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) La investigación preliminar para este tipo de procesos es la fase de instrucción iniciada en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria, cuyo objeto es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. (Artículo 150)

Definición para procesos penales en el sistema inquisitivo (Ley 600 de 2000). Toda la etapa de investigación previa (art. 322 y s.s. CPP) adelantada por la Fiscalía de acuerdo con el procedimiento establecido hasta antes del auto de formulación de imputación (art. 331 y s.s. CPP)

Definición para procesos penales en el sistema acusatorio (Ley 906 de 2004). Toda la etapa de instrucción adelantada por la Fiscalía de acuerdo con el procedimiento establecido para el sistema penal acusatorio hasta antes del auto de formulación de imputación (art. 296 y s.s. CPP)

Definición para procesos ante otros organismos Toda la etapa de investigación preliminar adelantada contra un servidor público y/o funcionario con responsabilidades similares, adelantada por un organismo oficial, antes de que exista decisión de vinculación definitiva a un proceso.

Definición para procesos civiles. De acuerdo con la Ley 678 de 2001. Todas las actuaciones tendientes a definir la procedencia de la acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición, iniciada por el comité de conciliaciones de la respectiva entidad en arreglo a lo establecido por el artículo 4 de la Ley 678 de 2001, reglamentaria del artículo 90 de la C.N.

Etapas desde vinculación procesal hasta fallo que haga transito a cosa juzgada.

Se incluyen todas las etapas relativas a cada proceso desde la vinculación del procesado (fiscal, disciplinario, penal, civil o ante otro organismo oficial), hasta que se produzca un fallo/ condena (sentencia, resolución o auto) definitivo y con transito a cosa juzgada (1ª. y 2ª. instancia)

Otros costos procesales, incluyendo cauciones judiciales y agencias en derecho. Se amparan otros costos procesales según la definición jurídica, incluidas cauciones judiciales (pago de prima) y agencias en derecho, diferentes a honorarios profesionales de abogados, en que deban incurrir los Asegurados dentro de los respectivos procesos.

Sublimite para Gastos de defensa por etapas.

Alcalde	Limite por etapa	Persona	por Proceso	Limite	Vigencia por persona
Etapas preliminar	\$69.000.000				\$ 276.000.000

CLIENTE



## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 87 No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

Vinculación procesal hasta primera instancia	\$ 124.200.000	\$ 372.600.000
--	----------------	----------------

Vinculación procesal hasta segunda instancia	\$ 124.200.000	\$ 372.600.000
--	----------------	----------------

Secretarios de Despacho - Directores de Departamento Limite por etapa Persona por Proceso Limite Vigencia por persona

Etapas preliminar	\$ 57.500.000	\$ 230.000.000
-------------------	---------------	----------------

Vinculación procesal hasta primera instancia	\$ 89.700.000	\$ 269.100.000
--	---------------	----------------

Vinculación procesal hasta segunda instancia	\$ 89.700.000	\$ 269.100.000
--	---------------	----------------

Demás Cargos Limite por etapa Persona por Proceso Limite Vigencia por persona

Etapas preliminar	\$ 34.500.000	\$ 138.000.000
-------------------	---------------	----------------

Vinculación procesal hasta primera instancia	\$ 57.500.000	\$ 172.500.000
--	---------------	----------------

Vinculación procesal hasta segunda instancia	\$ 57.500.000	\$ 172.500.000
--	---------------	----------------

Cauciones judiciales hasta \$20.000.000 por evento y \$80.000.000 por vigencia.

Gastos de defensa originados en acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición iniciados por el asegurado, contra los servidores públicos amparados. En total Alcalde, Secretarios y Directores Limite \$27.500.000 por persona y \$55.000.000 evento y \$178.750.000 por vigencia. Para otros cargos limite \$16.500.000 por persona, \$55.000.000 evento y \$178.750.000 por vigencia.

Gastos de defensa para investigaciones por silencios administrativos positivos. Se otorgan \$23.000.000 Por persona \$57.500.000 evento y \$172.500.000 vigencia

## Cláusulas y condiciones particulares básicas obligatorias

## Aplicación de condiciones particulares

Queda expresamente acordado y convenido, que la Compañía acepta las condiciones técnicas básicas obligatorias establecidas en este anexo, en los términos señalados en lo mismo, por lo tanto, en caso de existir discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en la propuesta técnica básica, frente a los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento, prevalecerá la información y condiciones técnicas básicas obligatorias establecidas.

Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su demostración.

Mediante esta condición, queda expresamente acordado que la aseguradora se pronunciará sobre la cobertura o no de las reclamaciones y sobre la cotización de honorarios del abogado, gastos judiciales y/o costos de defensa, en la brevedad posible y máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la documentación que acredite los mismos. En caso contrario se entenderán aceptados los honorarios de abogado, de conformidad con la(s) cotización(es) presentada(s) por la Entidad asegurada, los funcionarios que esta designe o los asegurados.

De todas formas queda expresamente convenido y aceptado, que las condiciones relacionadas con el término para la "Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa", aplica a partir del recibo de la documentación que acredite los mismos, ya sea por la Aseguradora o el ajustador.

## Anticipo de Gastos de Defensa, con sublímite del 50%.

Mediante la presente cláusula queda expresamente convenido y aceptado, que en caso de siniestro la Aseguradora anticipará pago del 50% del valor de los gastos de defensa, con base en la propuesta (cotización(es) presentada(s) a la Compañía aseguradora) por la Entidad tomadora, los funcionarios designados por esta o los asegurados y aprobada de acuerdo con lo establecido en la cláusula de Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa. En procesos penales, la presente cobertura operará por reembolso una vez se determine que el funcionario en el cargo asegurado no obró dolosamente.

CLIENTE

552

158

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 87 No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	IDENTIFICACIÓN:	NIT	890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

La Compañía Aseguradora igualmente se compromete al pago del anticipo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la conclusión del término previsto en la cláusula de Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa. En caso que el anticipo que la compañía adelante por concepto de estos gastos llegare a exceder el valor indemnizable a que tenga derecho el asegurado, y/o como consecuencia del fallo definitivo de la autoridad competente, el asegurado no tenga derecho a indemnización alguna, éste se compromete a devolver dentro de los treinta (30) días siguientes el exceso pagado y/o el valor del anticipo, según sea el caso.

La aseguradora se encargará de gestionar directamente ante el asegurado el recobro a que haya lugar, exonerando de toda responsabilidad y trámite al Municipio de Santiago de Cali.

Así mismo, la aseguradora se reserva el derecho de subrogación, por ya sea porque exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y/o sea condenada la contraparte a las costas del proceso u otro propio derivado del derecho indicado.

Amparo automático para funcionarios pasados, presentes y futuros

Queda expresamente acordado que bajo la presente póliza se amparan los funcionarios que desempeñan los cargos asegurados, señalados en el formulario de solicitud y los que en el futuro llegaren a ocupar los cargos amparados, los cuales se cubren en forma automática, sin que se requiera aviso de tal modificación; así mismo se amparan los funcionarios que hayan ocupado los cargos durante el periodo de retroactividad aplicable a esta póliza.

Amparo a la responsabilidad de los funcionarios asegurados que se transmita por muerte, incapacidad, inhabilitación o insolvencia, conyugues y herederos.

Ampliación aviso de siniestro noventa (90) días.

Aplicación de disposiciones del Código de Comercio

Las reglas aplicables a los seguros en general y los principios, normas y reglas aplicables a los seguros de daños y Responsabilidad Civil serán aplicables, salvo disposición en contrario, al seguro objeto de esta contratación.

Amparo de culpa grave.

No obstante lo establecido en las condiciones particulares y generales de la póliza y sus anexos, queda establecido y convenido que el Seguro se extiende a amparar los perjuicios patrimoniales de los terceros por la culpa grave del asegurado.

Cobertura automática para nuevos cargos. Hasta por 60 días desde su creación, término en el que deberá ser reportados a la aseguradora dicha creación, la presente condición genera cobro de prima adicional.

Cobertura Para Reclamación de Carácter Laboral. Evento/Vigencia : \$100.000.000. Para Detrimento Patrimonial y Honorarios Profesionales. Extensión de cobertura a actos relacionados con reclamaciones o demandas laborales, que por razón de un acto incorrecto real o presunto se presente durante la vigencia de la póliza contra cualquier trabajador al servicio de la entidad, por o en nombre de otro trabajador de la misma Entidad, al tenor de lo dispuesto por las normas legales vigentes, en especial por la Ley 1010 de 2006. (No se constituyen reclamaciones de carácter laboral, las que tengan por objeto el reconocimiento de salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás retribuciones o compensaciones de carácter económico emanadas de un contrato de trabajo ).

Cláusula de Cobertura de procesos iniciados en vigencia de la póliza por decisiones de gestión adoptadas durante el periodo de retroactividad contratado, que hayan sido debatidas en procesos previos al inicio de la vigencia contratada, constituyendo un solo siniestro la reclamación o serie de reclamaciones debidas a un mismo acto incorrecto o serie relacionada de actos incorrectos, con independencia del número de reclamantes, investigaciones formuladas o de funcionarios asegurados intervinientes y responsables.

Bajo esta cláusula queda expresamente convenido que se cubren los gastos de defensa y demás amparos procedentes, cuando ellos se causen en procesos iniciados y notificados por primera vez en vigencia de la póliza, siempre que estos se hubiesen originado en decisiones de gestión adoptadas en el periodo de retroactividad contratado y aunque tales decisiones hayan sido debatidas en otros procesos adelantados por otras autoridades con anterioridad a la vigencia.

Cubrimiento de organismos adscritos o vinculados al Municipio de Santiago de Cali.

La cobertura de la presente póliza se extiende a los funcionarios de las entidades adscritas o vinculadas a la entidad tomadora que se hayan incluido como tales en el formulario de solicitud que dio base a la expedición de la póliza.

La cobertura se extenderá a los funcionarios de las entidades que en el futuro lleguen a ser adscritas o vinculadas supeditada al previo acuerdo y pago de la prima correspondiente.

Designación de cargos

En adición a los términos y condiciones contenidas en la póliza y sus anexos, la Aseguradora acepta el título, nombre, denominación, nomenclatura con que el Asegurado identifica o describe los cargos asegurados, así como todo cambio que haga en la denominación del cargo, manteniendo la cobertura, aclarando que la aseguradora mantendrá la cobertura siempre y cuando la nueva denominación del cargo realice las mismas funciones del cargo reportado.

CLIENTE



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COD. AGENCIA: 420

RAMO: 87

No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACION: NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

Designación de ajustadores

La Compañía acepta que en caso de designación de ajustador, la misma deberá efectuarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado, de conformidad con las siguientes condiciones:  
La Aseguradora presentará para cada reclamo una terna de ajustadores y el asegurado elegirá de la misma, el ajustador que considere conveniente.

Divisibilidad de exclusiones

En caso de reclamación presentada contra varios asegurados, que frente a uno o más de ellos se pruebe alguna de las exclusiones de la póliza, ésta no se presumirá aplicable a los demás asegurados.

Divisibilidad de formulario.

La cobertura de un asegurado no quedará sin efecto alegando que otro asegurado ha omitido o mentido sobre la información solicitada en el formulario de solicitud del seguro.

Errores y omisiones

Bajo la presente cláusula queda expresamente convenido y aceptado que ningún hecho con el conocimiento de algún asegurado será imputado a otro asegurado para efectos de determinar la cobertura bajo la póliza, es decir: la reticencia o inexactitud de un asegurado en la declaración del estado del riesgo, no se hará extensiva a los demás asegurados de la póliza.

Periodo adicional de notificación, con término de 12 meses, con cubro adicional máximo del 50% de la prima ofrecida para este proceso.

Bajo esta cláusula, queda expresamente acordado que la cobertura del seguro se extiende por el periodo de doce (12) meses, bajo las mismas condiciones pactadas dentro del presente proceso de contratación, para amparar las reclamaciones que se formulen con posterioridad al vencimiento de la vigencia de la póliza, exclusivamente respecto de actos incorrectos y eventos cubiertos bajo la misma y ocurridos durante la referida vigencia. Esta condición opera en el caso de que la póliza sea cancelada o no renovada y/o prorrogada por la aseguradora e igualmente en caso de cancelación o no continuidad por decisión de la Entidad tomadora y deberá solicitarse a la aseguradora 30 días antes del vencimiento de la póliza.

Libre escogencia de abogado para la defensa

Mediante esta condición, queda expresamente acordado que la selección de los profesionales encargados de la defensa corresponderá a la Entidad tomadora, los funcionarios que ésta designe o los asegurados, quienes para su aprobación presentarán a la compañía la propuesta correspondiente.

La compañía podrá, previa solicitud y de común acuerdo con la Entidad tomadora, podrá asumir la defensa de cualquier litigio o procedimiento legal a nombre del asegurado, a través de abogados elegidos por éste.

Modificación del alcance de la cobertura

En el evento en que, según la información suministrada en el proposita, el Municipio de Santiago de Cali cambie o modifique su naturaleza jurídica, se obliga a informarlo a la Aseguradora a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del decreto o norma respectiva. La aseguradora se compromete a mantener la cobertura en los términos otorgados por un plazo máximo de un mes contado a partir del aviso. Durante dicho periodo las partes determinarán la conveniencia de mantener la cobertura en los mismos términos o acordarán su modificación en caso de que ello resulte posible. Cualquier decisión que se adopte deberá constar por escrito en certificado que hará parte integral de la póliza.

Modificación de condiciones.

Queda expresamente acordado y convenido que bajo esta cláusula, los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de esta póliza.

Modificaciones a favor del asegurado.

Si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones a las condiciones de la póliza que representen un beneficio a favor del asegurado, sin que impliquen un aumento a la prima originalmente pactada, tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a la póliza.

Resolución de conflictos o controversias.

Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición, transacción y conciliación, como lo establece el artículo 68 de la ley 80 de 1993.

Revocación unilateral, con término de Ciento Ochenta (180) días.

La aseguradora podrá revocar unilateralmente este seguro, mediante noticia escrita a la Entidad Tomadora, expresada con una antelación no inferior a ciento ochenta (180) días.

No obstante, queda expresamente acordado y convenido que bajo esta cláusula, la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante noticia escrita enviada a la Aseguradora. La prima de seguro no devengada será liquidada a prorrata, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 40%.

CLIENTE

782

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE

COO. AGENCIA: 420

RAMO: 87

No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

## TEXTO DE LA POLIZA

Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga(s) de la póliza.

En el caso de que la aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga(s) del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar aviso de ello al asegurado con no menos de noventa (90) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora acepta la renovación o prórroga(s), previa autorización de la Entidad, hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas condiciones ofertadas en este proceso, siempre y cuando la siniestralidad incurrida de la referida vigencia no supere el 40%.

Deducibles

Sin deducible

Exclusiones:

Queda expresamente convenido y aceptado que la oferta de la aseguradora para el presente seguro, contempla única y exclusivamente las exclusiones, abajo estipuladas. De conformidad con lo anterior, las exclusiones abajo señaladas corresponden a las únicas aplicables en la oferta del presente seguro y la póliza que se expida; quedando expresamente señalado y acordado que la compañía acepta que las exclusiones contenidas o indicadas en el ejemplar de las condiciones generales de la póliza u otro documento que se emita en aplicación a la misma se entenderán como no escritas.

a. Exclusión de mala fe o dolo.

Se excluyen las reclamaciones derivadas de la condición de cualquier acto criminal o mala conducta intencional incluido cualquier acto doloso cometidos por los funcionarios.

b. Exclusión de pagos y gratificaciones.

Se excluyen reclamaciones tendientes a obtener el pago o devolución de ninguna suma, remuneración o dación otorgada, pagada o entregada por los funcionarios asegurados a terceros, cuando dicho pago sea considerado indebido, improcedente o ilegal, así como cualquier tipo de ventajas, beneficios o retribuciones otorgadas a favor de los funcionarios asegurados con cargo de la Entidad Tomadora que sea contrario a las disposiciones legales que rigen la actividad de la Entidad Tomadora.

c. Exclusión de daños materiales / lesiones personales.

No se ampara ninguna reclamación de responsabilidad por daños materiales causados por los funcionarios asegurados a propiedades de terceros ni por lesiones personales y/o muerte causada a terceros sin importar si la misma ha sido o no causada por los funcionarios asegurados; cuyos riesgos son propios de aseguramiento bajo seguro de responsabilidad civil extracontractual.

d. Exclusión de pérdidas provenientes directa o indirectamente de lavado de dinero.

Se excluye cualquier responsabilidad legal derivada directa o indirectamente de ó como resultado de ó en conexión con cualquier acto o actos (o supuesto acto o actos) de Lavado de Dinero o cualquier acto o actos (o supuesto acto o actos) los cuales forman parte de y/o constituyen un delito o delitos bajo cualquier legislación de lavado de dinero (o cualquier disposición y/o normas o regulaciones establecidas por cualquier Cuerpo Regulador o Autoridad).

Lavado de Dinero significa:

- (i) El encubrimiento, o disfraz, o conversión, o transferencia, o traslado de la Propiedad Delictiva, (inclusive encubriendo o disfrazando su naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento o propiedad o cualquier derecho relacionado con ella); o
- (ii) El tomar parte en o favorecer en cualquier forma relacionada con un arreglo que es conocido o sospechado para facilitar (por cualquier medio) la adquisición, retención, uso o control de la Propiedad Delictiva por o en nombre de otra persona; o
- (iii) La adquisición, uso o posesión de la Propiedad Delictiva; o
- (iv) Cualquier acto que constituya una tentativa, conspiración o incitación para cometer cualquier acto o actos mencionados en los numerales anteriores (i), (ii) ó (iii); o
- (v) Cualquier acto que constituya ayudar, incitar, asesorar o facilitar la comisión de cualquier acto o actos mencionados en los numerales anteriores (i), (ii) ó (iii).

e. Exclusión de Responsabilidad Civil Profesional

Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario dentro de este seguro, el Asegurador no será responsable de pagar ninguna pérdida que tenga su causa, en un reclamo de tercero alegando una falla en la prestación de un servicio de carácter profesional, de manera independiente a sus funciones de gestión o administración, es decir, esta exclusión no aplica para reclamaciones donde se aleguen que el acto incorrecto es una falta o falla en la supervisión del funcionario.

f. Exclusión de pérdidas o daños por depreciación, pérdida de inversiones, resultado de fluctuaciones en los mercados financieros, otorgamiento de créditos y recuperación de cartera.

1. Basada en, surgida de, directa o indirectamente resultante de, o como consecuencia de, o de cualquier manera relacionada con, cualquier negocio, tanto real como supuesto, y de cualquier naturaleza, cuyo objetivo sea el de afectar el precio de, o negociar, las acciones y/o obligaciones de cualquier compañía, o de cualquier producto alimenticio, o materia prima, o mercadería o divisa o cualquier instrumento negociable, a menos que dicho negocio se hubiera llevado a cabo de acuerdo con las leyes, reglas y reglamentos aplicables al mismo;

CLIENTE



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CALI NORTE COD. AGENCIA: 420 RAMO: 87 No POLIZA: 994000000032 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
ASEGURADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3  
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI IDENTIFICACIÓN: NIT 890.399.011-3

TEXTO DE LA POLIZA

2 Basada en, surgida de, directa o indirectamente resultante de, como consecuencia de, o de cualquier manera relacionada con, cualquier alegato de que cualquier Asegurado que se hubiese beneficiado inoportunamente negociando valores bursátiles como consecuencia de información de la que no dispusieran otros vendedores y compradores de dichos valores;

3 Formulada por, o por cuenta de, cualquier cliente de la Entidad Tomadora o de los Asegurados como consecuencia de la inversión en, gestión de, o consejos relacionados con, cualquier patrimonio, fundación, fidecomiso o propiedad;

4 Surgida única y exclusivamente de la depreciación o pérdida sufrida por cualquier inversión cuando dicha depreciación o pérdida sea el resultado de cualquier fluctuación de cualquier mercado financiero, de valores, mercaderías o cualesquiera otros mercados cuando tal fluctuación esté fuera del control o influencia de los Asegurados.

5 Surgida única y exclusivamente del hecho de que los valores o mercaderías o inversiones no produzcan los resultados representados o esperados.

h. Exclusión de avales o garantías personales otorgadas por los funcionarios asegurados  
Sujeto a los demás términos y condiciones de esta póliza, queda acordado y convenido que esta cobertura no se extiende para amparar ninguna reclamación efectuada en contra de los funcionarios asegurados como consecuencia de avales o garantías ofrecidas a título personal y que no correspondan a las actuaciones propias de su cargo.

i. Exclusión de daños o pérdidas no relacionadas con el desempeño de sus funciones  
No se ampara los daños o pérdidas ocasionadas por incurrir el funcionario asegurado en faltas, errores u omisiones no directamente relacionadas con el desempeño de las funciones propias de su cargo, bien sea que las mismas constituyan o no faltas disciplinarias. Adicionalmente se excluyen las reclamaciones generadas por o resultantes del incumplimiento de cualquier obligación de carácter contractual adquirida por los funcionarios asegurados, distintas de las inherentes a las responsabilidades de administración, adquiridas en su carácter de servidor público.

j. Exclusión relativa a pensiones  
Se excluye las reclamaciones relativas a pensiones, participación en beneficios o programas de beneficios, establecidos en todo o en parte a favor de los servidores Públicos asegurados de la Entidad, así como lo relacionado con prestaciones sociales.

No obstante los términos de las exclusiones antes indicadas, queda expresamente acordado y expresado que esta póliza ampara los costos y gastos de defensa, según las condiciones establecidas en la normatividad legal señalada en el objeto del seguro, por cualquiera de los eventos indicados en los literales f, g anteriores

Clausulados  
Clausulados / Textos aplicar: informar y adjuntar

Pago de Prima  
El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI pagará el valor de las primas de la póliza dentro de los sesenta (60) días siguientes a partir del inicio de su vigencia.  
Si la póliza no ha sido correctamente elaborada, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma. Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad de la aseguradora y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
En todo caso, la obligación de pago referida en el presente numeral se someterá al PAC asignado al Municipio.

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones correspondientes.  
Se otorga cubrir cargos adicionales sin cobro de prima hasta 5 cargos nuevos.  
Se otorga sublímite de "Gastos de Publicidad", hasta un 10% ADICIONAL AL BASICO.  
Se otorga sublímite de "Gastos de defensa por contaminación", hasta un 10% ADICIONAL AL BASICO

CLIENTE

482

17/6/2021

Correo de Alcaldía de Cali - oficio No 1600.08.01.21.825Asunto, Solicitud información del hallazgo No. 46 y 65



Responsabilidad F., Direccion <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>

oficio No 1600.08.01.21.825Asunto, Solicitud información del hallazgo No. 46 y 65

Montoya, Juan C. <jmontoya@contraloriacali.gov.co>

16 de junio de 2021, 17:24

Para: "Responsabilidad F., Direccion" <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>

Cc: Campo Elias Quintero <cquintero@contraloriacali.gov.co>

Buenas tardes

Para su información y conocimiento le comunico que los hallazgos números 46 y 65 de la AFG del distrito Cali 2020, corresponden a organismos de la DT ante recursos naturales que son los encargados de hacer el respectivo traslado; sin embargo ya se le dió traslado a dicha Dt de su requerimiento.

Atentamente,

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA  
DT ADMON CENTRAL

[El texto citado está oculto]





CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

1600.08.01.21.835  
Santiago de Cali, 15 de junio de 2021



Radicación: "20003233.2021"

Fecha: 15/06/21 Hora: 11:50:51  
Remisor: VENTANILLA LINDA - JEFFER PERLAZA  
Destinatario: JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA  
Empresa: DIRECCION OPERATIVO RESPONSABILIDAD FISCAL

Folios: 4

Doctor  
**JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA**  
Director Técnico Anyte la Administración Central  
Edificio Fuente de Versalles Piso 5º.  
[jmontoya@contraloriacali.gov.co](mailto:jmontoya@contraloriacali.gov.co)  
Ciudad

Asunto: Solicitud de información del hallazgo No. 46 y 65 – Informe final Auditoria Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali incluye Concejo Municipal, Vigencia 2020.

Cordial saludo.

Con el propósito de continuar con el estudio del hallazgo del asunto, me permito solicitarle allegar documentos e información faltantes de la Lista de chequeo que se adjunta.

Su respuesta enviarla al correo electrónico:  
[secretariacomun@contraloriacali.gov.co](mailto:secretariacomun@contraloriacali.gov.co)

Cordialmente,

  
**YOLANDA ORDUZ HERRERA**  
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal (E)

Anexo: Cuatro (4) folios

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	William Payán Peláez	Profesional Universitario ( E )	
Revisó	Yolanda Orduz Herrera	Directora de Responsabilidad Fiscal ( a )	
Aprobó	Yolanda Orduz Herrera	Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal ( e )	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"

Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

16/6/2021

Correo de Alcaldía de Cali - oficio No 1600.08.01.21.825Asunto, Solicitud información del hallazgo No. 46 y 65



Responsabilidad F., Direccion <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>

**oficio No 1600.08.01.21.825Asunto, Solicitud información del hallazgo No. 46 y 65**

1 mensaje

Responsabilidad F., Direccion <respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co>

16 de junio de 2021, 11:23

Para: "Juan C. Montoya" <jmontoya@contraloriacali.gov.co>

Doctor

JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA

Direccion Técnica ante Administracion Central


Buenos días, de manera atenta se adjunta oficio No 1600.08.01.21.825

Asunto, Solicitud información del hallazgo No. 46 y 65


Atentamente

Laura D. Nuñez Giraldo

Secretaria común

 [OFICO 835]\_202106161219.pdf  
485K



	<b>FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES</b>	<b>CÓDIGO</b> 1600-15-08-09-106	<b>PAGINA</b> 1 DE 3
			<b>VERSIÓN: 06</b>

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES**

**SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS: Hallazgo fiscal No. 46 – Informe final Auditoria Financiera y de Gestión al Distrito de Santiago de Cali, incluye Concejo Municipal – Vigencia 2020”**

**FECHA DE REALIZACIÓN: 10 de marzo de 2021**  
**Técnica ante la Administración Central**

**PROCEDENCIA: Dirección**

No	REQUERIMIENTO PARA UN HALLAZGO FISCAL	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Descripción de los hechos y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.	X		
2	Cuantificación del daño patrimonial, soportado.	X		\$1.990.299.061
3	Fecha de ocurrencia de los hechos, indicando día, mes y año, o la última fecha de los hechos generadores del daño, si es de tracto sucesivo	X		ACTA FINAL DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020
4	Entidad afectada y su naturaleza jurídica.	X		
5	Representante legal.	X		
6	Comunicación del hallazgo a la entidad		X	No obra oficio remitatorio traslado de hallazgo a la entidad
7	Respuesta de la entidad sobre el hallazgo.		X	No obra en el traslado del hallazgo
8	Mesa de trabajo donde se discutió el hallazgo.	X		
9	Relación de normas aplicables a la entidad auditada y las normas internas de la entidad (estatutos, resoluciones, reglamentos, circulares, memorandos, entre otras), que tengan relación con los hechos.	X		
10	Actas de Junta Directiva, cuando estén relacionadas con el hallazgo.		N/A	
11	Copia de las pólizas que garanticen o aseguren los recursos o bienes que se han perdido, dañado o deteriorado y que constituyen el daño patrimonial.		X	
12	Copia de la póliza de manejo y/o de responsabilidad civil extracontractual que ampare a los servidores públicos comprometidos en el hecho irregular o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado, y copia de las pólizas del contrato que tenga que ver con el hecho irregular si es del caso.	X		
13	Copia de los comprobantes de pago, de ser necesario.		X	No obran en el traslado los comprobantes de pago del Contrato No. 4133.010.26.1.1275 – 2019 cuya ejecución finalizó según Acta final de obra el 03 de septiembre de 2020.

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



241

 <b>CONTRALORÍA</b> GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	<b>FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES</b>	<b>CÓDIGO</b> 1600-15-08-09-106	<b>PAGINA</b> 2 DE 3
			<b>VERSIÓN: 06</b>


				esenciales para determinación del elemento Daño Patrimonial.  Faltan comprobantes de pago del contrato de interventoría suscrito con la firma AZ INGENIEROS SAS..
14	Copia de los contratos objeto del hecho presuntamente irregular y de los actos de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, actas de recibo definitivo y de liquidación de los contratos, cuando tengan relación con los hechos.		X	Faltan los documentos de la etapa precontractual del Contrato No. 4133.010.26.1.1275 - 2019 (Estudios previos, FICHA BP 21043936, propuestas)  Falta copia del Contrato de Interventoría al Contrato No. 4133.010.26.1.1275 - 2019, por cuanto las irregularidades obedecen a la etapa de ejecución responsabilidad del interventor.  Faltan documentos etapa previa del contrato de interventoría suscrito con la firma AZ INGENIEROS SAS..  Acto administrativo de designación del supervisor si lo hubiere en el contrato de obra No. 4133.010.26.1.1275 - 2019.  Falta informe de supervisión No. 3 del Contrato de Obra No. 4133.010.26.1.1275 - 2019.  Falta Acta de visita fiscal realizada por el equipo auditor el día 12 de marzo de 2021 a la obra objeto de investigación.
15	Identificación e individualización del Gestor o Gestores Fiscales, y de los servidores públicos o particulares que participaron, concurrieron, incidieron o contribuyeron directa o indirectamente en la producción del daño al patrimonio público, precisando entre otros aspectos: nombre completo, cédula, dirección registrada en la hoja de vida y cargo que desempeña. Anexando copia de la Hoja de vida		X	En el Formato de traslado de Hallazgos Fiscales en el ítem 5 "PRESUNTOS RESPONSABLES DEL DAÑO PATRIMONIAL", el equipo auditor no señala como presunto responsable fiscal al Contratista no obstante encontrarnos frente a una obra inconclusa que no está en funcionamiento (de los llamados elefantes blancos), por lo que se hace necesario la remisión de los documentos del contratista, su representante legal, certificado de cámara y comercio, dirección de ubicación, número telefónico y todos aquellos que permitan su identificación e individualización como gestor fiscal.
16	Copia de los manuales de funciones de los presuntos responsables.		X	

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"



072



	<b>FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE HALLAZGOS FISCALES</b>	<b>CÓDIGO</b> 1600-15-08-09-106	<b>PAGINA</b> 3 DE 3
			<b>VERSIÓN: 06</b>

**NOMBRE Y FIRMA:** WILLIAM PAYÁN PELÁEZ

<b>REVISADO POR:</b> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	<b>APROBADO POR:</b> DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COBRO COACTIVO Y SANCIONES (P5)	<b>FECHA DE IMPLEMENTACIÓN:</b> AGOSTO 31 DE 2020
---	---	--

"Control transparente y efectivo, mejor gestión pública"





Payan, Wiliam &lt;wpayan@contraloriacali.gov.co&gt;

**Fwd: Oficio 1500.12.40.21.243 Yolanda Orduz\_Su oficio No 1600.08.02.21.805 Expediente - 1600.20.08.21.029**

1 mensaje

Yolanda Orduz &lt;yorduz@contraloriacali.gov.co&gt;

21 de junio de 2021, 10:45

Para: Wiliam Payan &lt;wpayan@contraloriacali.gov.co&gt;

Dr. William buenos días

Conforme lo solicitado remito respuesta a la información sobre hallazgos 46 y 65, enviada por la Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo.

Agradezco la atención.

Cordialmente

Yolanda Orduz Herrera  
Subdirectora Responsabilidad Fiscal

----- Forwarded message -----

De: **Comun, Secretaria** <secretariacomun@contraloriacali.gov.co>

Date: lun, 21 jun 2021 a las 9:22

Subject: Fwd: Oficio 1500.12.40.21.243 Yolanda Orduz\_Su oficio No 1600.08.02.21.805 Expediente - 1600.20.08.21.029

To: Yolanda Orduz &lt;yorduz@contraloriacali.gov.co&gt;

Buenos días reenvío para su conocimiento y trámite pertinente.

SANDRA CARVAJAL

----- Forwarded message -----

De: **Rec Nat y Aseo, Direccion T.** <dtrecnatyaseo@contraloriacali.gov.co>

Date: vie, 18 jun 2021 a las 14:32

Subject: Oficio 1500.12.40.21.243 Yolanda Orduz\_Su oficio No 1600.08.02.21.805 Expediente - 1600.20.08.21.029

To: Direccion Op. Resp.Fiscal &lt;doresponsafiscal@contraloriacali.gov.co&gt;, Direccion Responsabilidad F. &lt;respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co&gt;, Secretaria Comun &lt;secretariacomun@contraloriacali.gov.co&gt;

Cc: Juan C. Montoya &lt;jmontoya@contraloriacali.gov.co&gt;, Direccion T. Admon Central &lt;dtadmoncentral@contraloriacali.gov.co&gt;, Geovany Camayo &lt;gcamayo@contraloriacali.gov.co&gt;, Neil A. Mena &lt;nmena@contraloriacali.gov.co&gt;

1500.12.40.21.243  
18 de junio de 2021Radicación \*200032872021\*  
Hora: 14:12:31

Fecha. 18.06-2021

Doctora  
**YOLANDA ORDUZ HERRERA**  
Directora Operativa de Responsabilidad  
Fiscal (E)

respo\_fiscal@contraloriacali.gov.co, secretariacomun@contraloriacali.gov.co,



Asunto: Su oficio No 1600.08.02.21.805 Expediente - 1600.20.08.21.029

Cordial saludo,

De manera atenta y atendiendo solicitud del asunto, me permito relacionar a continuación link de acceso a la carpeta de Traslado de Hallazgos Administrativos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYE CONCEJO DISTRITAL – VIGENCIA 2020, en la cual se ajustan los documentos faltantes del Hallazgo 46 y 65.

[https://drive.google.com/drive/folders/1zZ6PBqFDmwF10pnpafNq\\_XmiT6SV1fs?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1zZ6PBqFDmwF10pnpafNq_XmiT6SV1fs?usp=sharing)

Atentamente,

**MARIA VICTORIA MONTERO GONZALEZ**

Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Copia: Doctor Juan Carlos Montoya Montoya, Director Técnico ante la Administración Central



**243 Yolanda Orduz\_Respuesta solicitud de información Hallazgos 46 y 65 AFG Distrito.pdf**  
510K