



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061 DE 2019

FORMATO FE-1-035

PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03

En Bogotá D.C. a los Seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 03 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de Enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la Institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contratista solicitó la suspensión No. 3 a la Fase 2 por el término de 30 días calendario, la cual fue avala por la Interventoría mediante la comunicación No. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega al presupuesto solicitado.
2. Que, en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el proyecto, se justificó la necesidad de realizar obras adicionales.
3. Que, dentro de las obras adicionales, además del apantallamiento solicitado, se recomendó realizar ajustes a las puertas metálicas instaladas en los accesos a los salones, siendo estos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC - 4595, donde se manifiesta que: "La medida mínima útil para accesos es de 0.80 m", no obstante, Se puede evidenciar que el acceso a las aulas existente tiene una medida de ingreso a cada salón entre 0.70 m y 0.76 m".
4. Que, teniendo en cuenta lo anterior, los hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecución del alcance contractual del presente contratista, en el sentido la implementación de apantallamiento limita las actividades eléctricas y RETIE; así mismo, las adecuaciones necesarias para espacios, vanos, suministro e instalación de puertas nuevas, afectan y restringen la terminación de acabado en pisos, pintura y resanes en el muro de acceso a las aulas, toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalación de nuevas puertas, actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra.

Los motivos que dieron origen a la suspensión no han sido superados, teniendo en consideración que en mesas de trabajo del 3 y 4 de marzo de 2021, entre contratista de obra e interventoría se revisaron los balances (cantidades y valores ítems no previstos), para esta IE los cuales serán radicados para revisión y aval u observación por parte de la interventoría CINCO OPCIONA, que será pruebo en consideración a la UG-FFIE para modificar el alcance del contrato en caso de ser procedente, por lo tanto, se realiza la prórroga 1 a la suspensión 3 a partir del 6 de marzo de 2021, hasta el 02 de mayo de 2021, reiniciando el 03 de mayo de 2021

La Supervisora del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Prórroga a la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se prorrogó la suspensión del Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a Prorrogar la suspender el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 por el término de 58 días, contados a partir del 06 de marzo de 2021 hasta el 02 de mayo de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

*Realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)*

OBJETO

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ

1 MES

30 de Junio 2020

31 de Julio 2020

27 de Julio de 2020

30 DÍAS CALENDARIO

26 de Agosto de 2020

60 DÍAS CALENDARIO

25 de Octubre de 2021

30 DÍAS CALENDARIO

24 de Noviembre de 2020

26 de Noviembre de 2020

3 MESES

26 de Noviembre de 2020

30 DÍAS CALENDARIO

26 de Diciembre de 2020

04 de Febrero de 2021

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061 DE 2019


FORMATO FE-1-035

PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03


TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	06 de Marzo de 2021
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	58 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	03 de Mayo de 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de Mayo de 2021
SUPERVISIÓN	MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los seis (06) días del mes de Marzo del año dos mil Veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.


INTERVENTOR  
NIV C:C  
REP. LEGAL  
C.C.

  
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA  
901.361.416-7  
JUANITA CASTILLO  
1.020.836.285

SUPERVISIÓN  
NIV C:C  
UG del PA FFIE

  
MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ  
52516156

PA-FFIE  
NIV C:C

  
FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL  
93.389.382 de Ibagué Tolima  
Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa en calidad de  
Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA  
BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente  
como vocero y administrador del PA FFIE.

REP. LEGAL

**"Vc. Ró. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

**NOTA:** El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento  
única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en  
atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones  
sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.