



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061-2019 DE 2020
FORMATO FE-1-035
PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

En Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARÍA CAROLINA CAMARGO, quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRÉS ROMÁN, quien se desempeña en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciones con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir la Prórroga 3 a la Suspensión No.1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La Interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú."

3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.

4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.

5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019

6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 26 de agosto de 2020.

7. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicitó la suspensión contractual concernientes a prestar las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, persisten. Razón por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados vía correo electrónico el día 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando trámite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios solicitados que dieron lugar a la suspensión contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.

8. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-169, solicitó a la interventoría la prórroga de la suspensión de fase 2, por el término de sesenta (60) días calendario tiempo en el cual se esperaba se tenga claridad del alcance de obra.

9. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaló la prórroga de la suspensión No.01 del contrato de obra.

10. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicitó ante el FFIE dar prórroga a la suspensión No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.

11. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga de la suspensión No 01 del contrato desde el día 26 de agosto de 2020 hasta el día 24 de octubre de 2020 (60 días calendario).

12. Que el contratista de Obra mediante comunicación del día 03 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-321, con el asunto "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ-CALI", hace la entrega del documento mencionado para revisión de Interventoría.

13. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 07 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012, avaló los "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ-CALI".

14. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411, solicitó a la interventoría la prórroga 2 de la suspensión No.1 de fase 2, por el término de treinta (30) días calendario tiempo en el cual se esperará se tengan las aprobaciones del Presupuesto de Obra de la Institución Educativa Antonio José Camacho, según el consecutivo 2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.

15. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 solicitó ante el FFIE dar prórroga 2 a la suspensión No. 1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019.

16. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avaló la prórroga 2 de la suspensión No. 1 del contrato de obra.

17. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 2 de la suspensión No 1 del contrato desde el día 25 de octubre del 2020 hasta el día 23 de noviembre del 2020.

18. Que el 23 de noviembre de 2020, todavía no se han superado los motivos que dieron paso a la suspensión, por lo tanto, mediante oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-536, se solicita la prórroga 3 a la suspensión 1, por término de 20 días calendario.

19. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019A, solicitó ante el FFIE dar prórroga 3 a la suspensión No.1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, por un término de veinte (20) días calendario.

20. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019, avaló la prórroga 3 de la suspensión No. 1 del contrato de obra, por un término de veinte (20) días calendario.


Yo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA
PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1


21. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 3 de la suspensión No 1 del contrato, por un término de veinte (20) días, a partir del día 24 de noviembre del 2020 hasta el día 13 de diciembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional, fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle del Cauca
PLAZO INICIAL	2 MESES
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de agosto de 2020
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 34.260.208,00
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	27 de noviembre de 2020
FECHA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA FASE 2	17 de diciembre de 2020
SUPERVISIÓN	MARÍA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR 
 NI/ 901.347.416-7
 REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN

SUPERVISOR 
 UG-FEIE MARÍA CAROLINA CAMARGO
 NI/ C:C 52.516.156
 UG del PA FFIE SUPERVISIÓN

PA-FFIE FRANCISCO JOSE SHWITZER
 REP. LEGAL SABOGAL
 NI/ C:C 93.389.382 de IBAGÜÉ
 REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

**"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.