



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE DBA 1061 DE 2020
FORMATO FE-1-036
SUSPENSIÓN No. 2 FASE 2

En Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: MANUEL ANDRÉS ROMÁN, actuando como Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT.901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ, actuando como Representante de la Unión Temporal GMP con NIT.901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta de Suspensión No.2 del Contrato de Obra No.1380-1061-2019 del 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta qué :

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

2. Que el 26 de noviembre de 2020 se realiza recorrido de obra en compañía del Contratista de Obra, Interventoría y el FFIE, donde se observa la ejecución de actividades de postventas por parte del contratista anterior (Mota Engil), en los espacios donde se requiere iniciar actividades, por lo cual, Contratista de Obra manifiesta solicitar la suspensión No.2 de fase 2 del contrato de Obra.

3. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 26 de noviembre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-729, solicitó a la interventoría la suspensión No.2 de fase 2 del contrato de obra No.1380-1061-2019, por el término de treinta (30) días calendario, teniendo en cuenta que, desde el 16 de noviembre del 2020 y hasta la fecha, el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual.

4. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicitó ante el FFIE la suspensión No.2 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, por un término de treinta (30) días calendario.

5. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-027, avaló la suspensión No. 2 del contrato de obra, por un término de treinta (30) días calendario.

6. Que la Coordinación Regional una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 2 del contrato, por un término de treinta (30) días, a partir del día 26 de noviembre del 2020 hasta el día 25 de diciembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional, fuera del valor previsto en el contrato de esta obra.

OBJETO

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL GMP

LOCALIZACIÓN

Cali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL

1 MES

FECHA DE INICIO

30 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

30 de julio de 2020

VALOR CONTRATO INICIAL

\$ 117.942.348,00

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

26 de agosto de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

60 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de octubre de 2020

FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de octubre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020

FORMATO FE-1-036

SUSPENSIÓN No. 2 FASE 2

TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30	DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	27 de noviembre de 2020	
FECHA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020	
TIEMPO DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	20	DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 de diciembre de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ACTUALIZADA	17 de diciembre de 2020	
FECHA DE MODIFICATORIO No.001	26 de noviembre de 2020	
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001	2	meses
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001	\$	606.495.447,00
PLAZO ACTUALIZADO	3	MESES
VALOR ACTUALIZADO	\$	724.437.795,00
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	29 de enero de 2021	
SUSPENSIÓN 2	26 de noviembre de 2020	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	30	DÍAS CALENDARIO
REINICIO	26 de diciembre de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA FASE 2	29 de febrero de 2021	
INTERVENTOR	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL GMP
NIT/ C.C. 901.352.763-8
REP. LEGAL GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
C.C. 80.088.261

PA-FFIE FRANCISCO JOSE SHWITZER
REP. LEGAL SABOGAL
NIT/ C.C. 93.389.382-8 IBAGNÉ
REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO
NIT/ C.C. 901.361.416-7
REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN
C.C. 73.208.079

SUPERVISOR MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
NIT/ C.C. 52.516.156
Coordinador UG PA-FFIE Regional

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.