



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061 DE 2019

FORMATO FE-1-016

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No 3 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotá D.C., a los tres (03) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: JUANITA CASTILLO, actuando como Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA, con NIT. 901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ, actuando como Representante de la UNIÓN TEMPORAL GMP con NIT. 901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Que en virtud de los hallazgos encontrados en la Institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contrato fue suspendido desde el 4 de febrero de febrero de 2021, con el propósito que el Contratista presentara el presupuesto balanceado para la ejecución de unas obras adicionales que se requerían para la ejecución del proyecto, con el cual la UG-FFIE analizaría y establecería la pertinencia de la ejecución de dichas obra por parte del Contratista.

Que una vez presentado el presupuesto balanceado por parte del Contratista para la ejecución de dichas obras complementarias, el cual fue revisado por la Interventoría, no se llegó a un acuerdo para la ejecución de la referidas obras dentro del proyecto, por lo que no serán realizados por el Contratista de obra, razón por la cual los motivos que dieron origen a la suspensión se tiene por superados y se acuerda el reinicio del Contrato para continuar con las actividades inicialmente contratadas.

OBJETO

*Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho República del Perú ubicada en el Distrito especial de cati, Valle del cauca requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE*

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL GMP

LOCALIZACIÓN

IE ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ

FECHA DE INICIO

30 de Junio de 2020

PLAZO

1 MES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31 De Julio de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de Julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A SUSPENSIÓN 1

26 de Agosto de 2020

TIEMPO DE PRORROGA 1 A SUSPENSIÓN 1

60 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 2 A SUSPENSIÓN 1

25 de Octubre de 2021

TIEMPO DE PRORROGA 2 A SUSPENSIÓN 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1

24 de Noviembre de 2020

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

3 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 2

26 de Diciembre de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

04 de Febrero de 2021

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

06 de Marzo de 2021

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

58 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 3

03 de Mayo de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

13 de Mayo de 2021

INTERVENTOR

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061 DE 2019  
FORMATO FE-1-016  
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No 3 DEL CONTRATO DE OBRA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los Tres (03) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

NIV C:C  
REP. LEGAL  
C.C.

UNIÓN TEMPORAL GMP

901.352.703-8

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ RAMIREZ  
80.088.261

INTERVENTOR

NIV C:C  
REP. LEGAL  
C.C.

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO  
OPCIONA

901.361.416-7

JUANITA CASTILLO  
1020836285

PA-FFIE

NIV C:C  
UG del PA FFIE

FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL

89.389.382 de Ibagué Tolima

Alianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad de  
Representante Legal del CONSORCIO FFIE  
ALIANZA BBVA quien a su vez actúa única y  
exclusivamente como vocero y administrador del  
PA FFIE.

COORDINADOR  
REGIONAL

NIV C:C  
REP. LEGAL

MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

52.516.156 de Bogotá

FE-1-016  
V-01

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento  
única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en  
atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones  
sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.