



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020  
FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FASE 2

En Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: María Carolina Camargo quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel Andres Román, quien se desempeña en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 Fase 2, del 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019
6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 25 de agosto de 2020.
7. Que el 26 de noviembre de 2020 se suscribió el oficio No.1 para el contratista de interventoría, en el cual se realizó una adición de 30 días calendario por un valor de \$29.212.602 m/cte. (veinti nueve millones doscientos doce mil seiscientos dos pesos m/cte), razón por la cual se reinició el Contrato de obra.
8. Que los motivos que dieron lugar a la suspensión del Contrato de Interventoría fueron superados al haberse reiniciado el Contrato de obra, por lo que se procede al reinicio anticipado del contrato a los 26 días del mes de noviembre de 2020.

OBJETO	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle del Cauca
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
PLAZO	2 MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de agosto de 2020
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 34.260.208,00
ETAPA	FASE 2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
FECHA DE PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
FECHA DE PRÓRROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL FASE 2	27 de diciembre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020


FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No.1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FASE 2

FECHA DE PRÓRROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 de noviembre de 2020
TIEMPO DE PRORROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	20 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	14 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL FASE 2	17 de diciembre de 2020
FECHA DE MODIFICATORIO No.001	26 de noviembre de 2020
TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001	1 mes
VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001	\$ 29.212.602,00
PLAZO ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001	3 MESES
VALOR ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001	\$ 63.472.810,00
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA PRÓRROGA No.3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de enero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de noviembre del año veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR	 CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
NIV C:C	901.361.416-7
REP. LEGAL C.C.	Manuel Andrés Román Reyes 73.288.079
PA-FFIE	FRANCISCO JOSE SPWITZER SABOGAL
NIV C:C	93.389.382 de BAGÜE
REP. LEGAL	CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

SUPERVISOR UG-FFIE	 María Carolina Camargo Díaz
NIV C:C	52.516.156
Coordinador Regional	UG PA-FFIE

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

FE-1-021  
V-01

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.