

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir la prórroga a la Suspensión No. 4 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

A la fecha no se han superado las situaciones que dieron lugar a la suspensión No. 04, y teniendo en consideración las circunstancias de orden público que se presentan en la zona de ejecución del proyecto, lo cual afecta el normal desarrollo del contrato al constituirse una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en la movilidad generalizada.

La Supervisora del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas anteriormente, aprobó la prórroga a la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prorrogas la suspensión el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 por el término de 11 días calendario, contados a partir del 03 de mayo del 2021 hasta el 30 de mayo del 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

OBJETO

Realizar la Interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de Cali, Valle del Cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA C

LOCALIZACIÓN

FECHA DE INICIO

30 de Junio de 2020

PLAZO

1 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de Julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

26 de Agosto de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

60 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de Octubre de 2021

TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1

24 de Noviembre de 2020

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

1 MES

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 2

26 de Diciembre de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

04 de Febrero de 2021

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

06 de Marzo de 2021

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

58 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 3

03 de Mayo de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4

03 de Mayo de 2021

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4

17 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4

20 de mayo de 2021

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4

11 días calendario

FECHA DE REINICIO No. 4

31 de mayo de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

23 de junio de 2021

SUPERVISIÓN

MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veinte (20) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR
NIT C.C
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
901.361.416-7
JUANITA CASTILLO
1.020.836.285

SUPERVISOR
C.C
Coordinador
UG del PA

MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ
52.516.155

PA-FFIE

FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL

NIT C.C

93.388.382 de Ibagué Tolima

Alianza Fiduciaria S.A quien actúa en calidad de

Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA

REP. LEGAL

BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente

como vocero y administrador del PA FFIE.

**"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**
1100

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.