



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1061 DE 2019
FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio No. 4 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Teniendo en consideración que el contrato se suspendió por las circunstancias de orden público que se presentaron en la zona de ejecución del proyecto, lo cual afectó el normal desarrollo del contrato al constituirse por una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en la movilidad; y que a la fecha ya se validaron las condiciones de orden público y de movilidad, las cuales se encuentran superadas, se solicita el reinicio del contrato a partir del 21 de junio de 2021.

OBJETO

Realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACIÓN

ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ

FECHA DE INICIO

30 de Junio de 2020

PLAZO

1 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31 de Julio de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de Julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

26 de Agosto de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

60 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de Octubre de 2021

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1

24 de Noviembre de 2020

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

3 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

26 de Noviembre de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 2

26 de Diciembre de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3

04 de Febrero de 2021

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

06 de Marzo de 2021

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3

58 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 3

03 de Mayo de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4

03 de Mayo de 2021

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4

17 DÍAS CALENOARIO

FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4

20 de mayo de 2021

TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4

11 días calendario

FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4

31 de mayo de 2021

TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4

21 días calendario

FECHA DE REINICIO No. 4

21 de junio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

28 de junio de 2021

SUPERVISIÓN


MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ


"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1061 DE 2019
FORMATO FE-1-021
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., A los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.


INTERVENTOR _____
NIV/ C:C CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
REP. LEGAL 901.361.416-7
C.C. JUANITA CASTILLO
1.020.836.285


SUPERVISOR _____
C:C MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ
Coordinador 52.516.156
UG del PA

PA-FFIE _____
NIV/ C:C FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL
93.589.382 de Ibagué Tolima
REP. LEGAL Alianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad de
Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente
como vocero y administrador del PA FFIE.

**"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"** 

NOTA. El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia, decisiones avaladas por la Unidad de Gestión del FFIE.