

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA FASE 2 No. 01

En Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), se reunieron las siguientes personas: MARÍA CAROLINA CAMARGO quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y MANUEL ANDRÉS RDMÁN, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero, Fase 2 del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió al Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que al Contratista de interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-008, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019.
6. Que el Supervisor del contrato de interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 25 de agosto de 2020 (30 días calendario).

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".

CONTRATISTA

CDNSORCID EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACIÓN

Cali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL

2 MESES

FECHA DE INICIO

30 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

31 de agosto de 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No. 1

26 de agosto de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

30 de septiembre de 2020

SUPERVISIÓN

MARÍA CAROLINA CAMARGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR

NIT/ C.C.

REP. LEGAL

C.C.

Consorcio Educativo Cinco Opciona

901.361.416-7

MANUEL ANDRÉS ROMÁN

73.208.079

SUPERVISOR

NIT/ C.C.

Coordinador

Regional

UG del PA FFIE

MARÍA CAROLINA CAMARGO

52.516.156

SUPERVISIÓN

PA-FFIE

NIT/ C.C.

REP. LEGAL

93.389.382 de IBAGUÉ

FRANCISCO JOSÉ SHWITZER SABOGAL

Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA obrando única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

FE-1-020
V-01