



6Santiago de Cali., 2 de febrero de 2021

2020-COP-1061-037

Señores
GMP INGENIEROS S.A.S
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal.
RODRIGO VICTORIA ZAPATA
Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: María Isabel Velasco.

Referencia: Contrato **No. 1380-1061-2020**, objeto "Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa **ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ**, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: LLAMADO DE ATENCIÓN INCUMPLIMIENTO A PLAN DE ACCION.

Cordial saludo

De acuerdo a oficio presentado por el contratista GMP 021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-761 el día 23 de enero de 2021 en donde anexaban el "PLAN DE ACCIÓN TERMINACIÓN OBRAS CIVILES INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU." Esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha realizado el seguimiento continuo de las actividades diarias ejecutadas donde observa el incumplimiento del contratista de dicho plan y por consiguiente se ve reflejado el atraso en obra.

En el plan de acción entregado por el contratista, mencionan seis (6) cuadrillas y especifica que 1 cuadrilla equivale a 2 ayudante y 1 oficial, esto significaría que en obra deberían estar 18 personas cumpliendo con las actividades contractuales. Lamentablemente desde el 25 de enero del 2021 a hoy, se han visto 3 personas realizando actividades de limpieza de ladrillo y arreglo de filos, exceptuando el día viernes 29 - 30 de enero y hoy 2 de febrero en donde se observaron a 8 personas trabajando. Personal el cual es insuficiente para cumplir con el alcance del objeto contractual.

De esta manera el contratista está incumpliendo con lo establecido en el Anexo técnico contractual, el cual indica:

Carrera 11a # 94-46 Bogotá
Edificio Chico 3000 Of. 601
coordinadorinterffie@gmail.com

“3. PERSONAL: El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad. El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de mano de obra.”

Por tal motivo, esta interventoría se permite reiterar el llamado de atención al contratista UT GMP, solicitándole el ingreso de las cuadrillas de cubierta, fachadas, mampostería y el personal que sea necesario para cumplir con el objeto contractual en tiempos y presentar de manera inmediata el envío del plan de contingencia real, cronograma y flujo de caja ya solicitado.



JUANITA VALENTINA CASTILLO CUAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO-OPCIONA