



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061 DE 2019
FORMATO FE-1-020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Suspensión No. 3 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero Fase 2 del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la Institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contratista solicitó la suspensión No. 3 a la Fase 2 por el término de 30 días calendario, la cual fue avala por la Interventoría mediante la comunicación No. 2020-COP-1061-042. Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

1. Que mediante el oficio 2021-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO776, se hizo entrega al presupuesto solicitado.
2. Que, en el mismo, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el proyecto, se justificó la necesidad de realizar obras adicionales.
3. Que, dentro de las obras adicionales, además del apantallamiento requerido, se recomendó realizar ajustes a las puertas metálicas instaladas en los accesos a los salones, siendo estos necesarios para dar cumplimiento a la normatividad colombiana conforme lo establecido en la NTC – 4595, donde se manifiesta que: "La medida mínima útil para accesos es de 0.80 m", no obstante, ". Se puede evidenciar que el acceso a las aulas existente tiene una medida de ingreso a cada salón entre 0.70 m y 0.76 m".
4. Que, teniendo en cuenta lo anterior, los hallazgos y recomendaciones socializadas con la Entidad, afectan y restringen la ejecución del alcance contractual del presente contratista, en el sentido la implementación de apantallamiento limita las actividades eléctricas y RETIE; así mismo, las adecuaciones necesarias para espacios, vanos, suministro e instalación de puertas nuevas, afectan y restringen la terminación de acabado en pisos, pintura y resanes en el muro de acceso a las aulas, toda vez que se requiere el desmonte, suministro e instalación de nuevas puertas, actividades que se encuentran establecidas dentro del alcance del contratista de obra.

Así las cosas, se considera pertinente la aprobación de la suspensión solicitada, para la revisión del presupuesto por parte de la UG-FFIE y se analice la posible modificación al alcance del contrato con las actividades propuestas.

El Supervisor del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas por el Contratista, avaló la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente, se procede a suspender el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 por el término de 30 días, contados a partir del 04 de febrero de 2021 hasta el 05 de marzo de 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de interventoría.

OBJETO

Realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNE)

CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE MODIFICATORIO No. 001

TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ

1 MES

30 de Junio 2020

31 de Julio 2020

27 de Julio de 2020

30 DÍAS CALENDARIO

26 de Agosto de 2020

60 DÍAS CALENDARIO

25 de Octubre de 2021

30 DÍAS CALENDARIO

24 de Noviembre de 2020

26 de Noviembre de 2020

3 MESES

26 de Noviembre de 2020

Yo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA

Yo. Bo. CON
FFIE ALIANZA




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1380-1061 DE 2019
FORMATO FE-1-020
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2
FECHA DE REINICIO No. 2
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3
FECHA DE REINICIO No. 3
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
SUPERVISIÓN


30 DÍAS CALENDARIO
26 de Diciembre de 2020
04 de Febrero de 2021
30 DÍAS CALENDARIO
06 de Marzo de 2021
14 de Marzo de 2021
MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR 
NIV/ C.C. CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
901.361.416-7
REP. LEGAL JUANITA CASTILLO
C.C. 1.020.836.285

PA-FFIE FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL
NIV/ C.C. 99.389.362 de Ibagué Tolima
Alianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad de
Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA
REP. LEGAL BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente
como vocero y administrador del PA FFIE.

SUPERVISOR
NIV/ C.C.
Coordinador
Regional
UG del PA FFIE


MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ
52.516.156

**"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.