



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
NIT - 900.900.129-8  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DDP N° 2404

SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 1753 DE 2015 MODIFICADO POR EL ARTICULO 184 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y LO DISPUESTO EN EL CONPES 3831 DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

ENTIDAD QUE DISPONE LOS RECURSOS	VALOR		FUENTE
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	\$ 10.364.705	Diez Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco Pesos M/Cte	CUENTAS Y VIGENCIAS FUTURAS
CALI	\$ 6.478.256	Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte	CUENTAS
CUENTA DE CONTINGENCIAS FFIE	\$ 22.733.228	Veintidós Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/Cte	CUENTAS Y VIGENCIAS FUTURAS
TOTAL DE RECURSOS CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE:	\$ 39.576.189	Treinta y Nueve Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos M/Cte	
TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 39.576.189	Treinta y Nueve Millones Quinientos Setenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos M/Cte	

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existen los recursos para darle cumplimiento al objeto.

Este recurso se compromete conforme a la siguiente información:

OBJETO	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA A LA PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y POST CONSTRUCCIÓN DE LA IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU		
LIMITACIÓN ESPECIAL			
REGIÓN	EJE CAFETERO Y PACÍFICO		
CONTRATO MARCO	1380-1061-2019		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO - OPCIONA - G17		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	IE ANTONIO JOSE CAMACHO		
SEDE	SEDE REPUBLICA DEL PERU		
LLAVE MEN	LL3120	CONSECUTIVO TÉCNICA #	2542
SUB LLAVE	2	ACTA DE SERVICIO N°	1380-1061-2019

VARIACIÓN FRENTE A DDP INICIAL	
VALOR INICIAL	63.942.146
VALOR AJUSTE	24.365.957
CONCEPTO	REDUCCIÓN

Se expidió el día: 20 ene 2020 11:51 AM  
Modificado el día: 29 sep 2021 10:04 AM

a solicitud de : MARIA CAROLINA CAMARGO  
a solicitud de : MARIA CAROLINA CAMARGO 26/09/2021

PIEDAD MUÑOZ ROJAS  
Directora Financiera y Administrativa DF-FFIE

ELABORÓ : ANDREA MENESES - Profesional Junior I

REVISÓ : AUDREY ÁLVAREZ BUSTOS - Coordinadora Financiera

RECURSOS DISPONIBLES POR FUENTE DESPUES DE ESTE DDP			
FUENTE	SALDO ANTERIOR	AJUSTE	SALDO FINAL
FFIE GENERAL	\$ 39.193.365.658	\$ 0	\$ 39.193.365.658
CALI	\$ 16.098.534.759	\$ 29.681.938	\$ 16.128.216.697
	\$ -	\$ 0	\$ -
	\$ -	\$ 0	\$ -
	\$ -	\$ 0	\$ -
CUENTA DE CONTINGENCIAS FFIE	\$ 51.016.406.692	\$ 23.896.621	\$ 51.040.303.313
TOTAL AJUSTE		\$ 53.578.559	LIBERA

FECHA DE IMPRESIÓN: 29 - Sep - 21 10:05 AM

MODIFICACIÓN DE DDP							
FECHA DE SOLICITUD DEL DDP		24/09/2021		APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO No.			
No. DDP	2404	INSTITUCIÓN EDUCATIVA		IE ANTONIO JOSE CAMACHO			
LLAVE	LL3120-2	SEDE		SEDE REPUBLICA DEL PERU			
CONTRATISTA DE	INTERVENTORÍA	ETC	CALI		CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO - OPCIONA -	
					ANTERIOR	ADICIÓN / REDUCCIÓN	NUEVO
COMPROMETIDO		F1 DISEÑO			-		-
		F2 OBRA			63.472.810	(23.896.621)	39.576.189
		MEJORAMIENTO			-		-
		SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE			-		-
COMPROMETIDO 100% ETC		DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA			-		-
		OBRA COMPLEMENTARIA			-	-	-
		OTROS			-		-
		SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE			-		-
TOTAL COMPROMETIDO					63.472.810	(23.896.621)	39.576.189
PENDIENTE		F1 DISEÑO			-		-
		F2 OBRA			-		-
		MEJORAMIENTO			-		-
		SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE			-		-
PENDIENTE 100% ETC		DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA			-		-
		OBRA COMPLEMENTARIA			29.681.938	(29.681.938)	-
		OTROS			-		-
		SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE			-		-
TOTAL PENDIENTE					29.681.938	(29.681.938)	-
TOTAL GENERAL					93.154.748	(53.578.559)	39.576.189

	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO	TERCERO	C. CONTINGENCIA
COMPROMETIDO	39.576.189	10.364.705	6.478.256	-	-	-	22.733.228
PENDIENTE	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	39.576.189	10.364.705	6.478.256	-	-	-	22.733.228

COMPROMETIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO	TERCERO	C. CONTINGENCIA
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-

DDp No.	2404		
FUENTE	VALOR COMPROMETDO	NUEVO VALOR COMPROMETIDO	DIFERENCIA
FFIE	10.364.705	10.364.705	-
ETC	6.478.256	6.478.256	-
OTRO	-	-	-
C. CONTINGENCIA	46.629.849	22.733.228	(23.896.621)
TOTAL	63.472.810	39.576.189	(23.896.621)



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
ESTADO PRESUPUESTAL INTERVENTORIA PARA LIBERAR RECURSOS

CONTRATO INTERVENTORIA No. 1380-1061-2020-INT

CONTRATISTA : CONSORCIO CINCO OPCIONA

C.C. ó NIT : 901.361.416-7

SUPERVISOR : ANTONIO MORALES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU

OBJETO:

"Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No 1380-1061-2020, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en de sus modalidades y / o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU de la ciudad de call"

VR. INICIAL : \$ 63.472.810,00

FECHA FINAL TERMINACIÓN : 05/08/2021

VR. ADICIONAL No. 1 :

VR. ADICIONAL No. 2 :


VR. ADICIONAL No. 3 :

VR. ADICIONAL No. 4 :

LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LL3120

VR. FINAL DEL CONTRATO : \$ 63.472.810,00

CONDICIONES ORIGINALES COSTO DIRECTO			OBRA EJECUTADA		OBRA NO EJECUTADA	
No.	DESCRIPCION	VALOR	SALDO EJECUTADO POR PAGAR		SALDO EJECUTADO Y PAGADO	
			VALOR		VALOR	
1	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS					
2	VALOR OBRA	\$ 53.338.495,80	\$ 14.213.088,61		\$ 22.662.614,00	
VALOR COSTO DIRECTO			\$ 14.213.088,61		\$ 19.044.213,00	
I. V. A. ( 19% )			\$ 2.700.486,84		\$ 3.618.400,47	
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA			\$ 16.913.575,45		\$ 22.662.613,47	
VALOR AJUSTE AL PESO						
VALOR FINAL GIRADO Y/O POR GIRAR			\$ 16.913.575,45		\$ 22.662.613,47	
SALDO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					SALDO TOTAL A LIBERAR	
					\$ 23.896.621,08	
					SALDO A MANTENER EN EL CONTRATO	
					\$ 16.913.575,45	

  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

## DETALLE DE DISPONIBILIDAD POR DDP

DDP:

2404

ESTADO ACTUAL	VALOR COMPROMETIDO FFIE	VALOR COMPROMETIDO ETC	VALOR COMPROMETIDO ET	VALOR COMPROMETIDO OTRO	VALOR COMPROMETIDO TERCERO	VALOR COMPROMETIDO CUENTA DE CONTINGENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS FFIE	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS ETC	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS ET	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS OTRO	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS CONTINGENCIAS
	10.364.705	6.478.256	-	-	-	46.629.849	-	-	-	-	-
	VALOR ORDENADO A GIRAR FFIE	VALOR ORDENADO A GIRAR ETC	VALOR ORDENADO A GIRAR ET	VALOR ORDENADO A GIRAR OTRO	VALOR ORDENADO A GIRAR TERCERO	VALOR ORDENADO A GIRAR CONTINGENCIAS	VALOR ORDENADO A GIRAR OC FFIE	VALOR ORDENADO A GIRAR OC ETC	VALOR ORDENADO A GIRAR OC ET	VALOR ORDENADO A GIRAR OC OTRO	VALOR ORDENADO A GIRAR OC CONTINGENCIAS
	10.364.705	6.478.256	-	-	-	5.819.653	-	-	-	-	-
	DISPONIBLE FFIE	TOTAL DISPONIBLE ETC	DISPONIBLE ET	DISPONIBLE OTRO	DISPONIBLE TERCERO	DISPONIBLE CONTINGENCIAS	DISPONIBLE OBRAS C FFIE	DISPONIBLE OBRAS C ETC	DISPONIBLE OBRAS C ET	DISPONIBLE OBRAS C OTRO	DISPONIBLE OBRAS C CONTINGENCIAS
	-	-	-	-	-	40.810.196	-	-	-	-	-
							DEFICIT OC FFIE	DEFICIT OC ETC	DEFICIT OC ET	DEFICIT OC OTRO	DEFICIT OC CONTINGENCIAS
							-	-	-	-	-

MODIFICACIÓN	VALOR COMPROMETIDO FFIE	VALOR COMPROMETIDO ETC	VALOR COMPROMETIDO ET	VALOR COMPROMETIDO OTRO	VALOR COMPROMETIDO TERCERO	VALOR COMPROMETIDO CUENTA DE CONTINGENCIA	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS FFIE	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS ETC	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS ET	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS OTRO	OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS RECONICIDAS CONTINGENCIAS
	10.364.705	6.478.256	-	-	-	22.733.228	-	-	-	-	-
	VALOR ORDENADO A GIRAR FFIE	VALOR ORDENADO A GIRAR ETC	VALOR ORDENADO A GIRAR ET	VALOR ORDENADO A GIRAR OTRO	VALOR ORDENADO A GIRAR TERCERO	VALOR ORDENADO A GIRAR CONTINGENCIAS	VALOR ORDENADO A GIRAR OC FFIE	VALOR ORDENADO A GIRAR OC ETC	VALOR ORDENADO A GIRAR OC ET	VALOR ORDENADO A GIRAR OC OTRO	VALOR ORDENADO A GIRAR OC CONTINGENCIAS
	10.364.705	6.478.256	-	-	-	5.819.653	-	-	-	-	-
	DISPONIBLE FFIE	TOTAL DISPONIBLE ETC	DISPONIBLE ET	DISPONIBLE OTRO	DISPONIBLE TERCERO	DISPONIBLE CONTINGENCIAS	DISPONIBLE OBRAS C FFIE	DISPONIBLE OBRAS C ETC	DISPONIBLE OBRAS C ET	DISPONIBLE OBRAS C OTRO	DISPONIBLE OBRAS C CONTINGENCIAS
	-	-	-	-	-	16.913.575	-	-	-	-	-
							DEFICIT OC FFIE	DEFICIT OC ETC	DEFICIT OC ET	DEFICIT OC OTRO	DEFICIT OC CONTINGENCIAS
							-	-	-	-	-

Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2021

FIE2021IE003477



Señora

**ANDREA MARGARITA MENESES RUIZ**

Profesional Junior 1

Dirección Financiera y Administrativa

AMENESES@FFIE.COM.CO

Asunto: Liberacion y reasignación - IE Antonio José Camacho SE Republica del Peru

Por medio de la presente, solicito la modificación de documento de disponibilidad presupuestal para la liberación de recursos y la elaboración del nuevo documento de disponibilidad presupuestal para la reasignación de la IE Antonio José Camacho SE Republica del Peru del municipio de Cali.

Atentamente,

**MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ**

Coordinador 1 / Territorial

Región Pacífico

Anexos: DDP Liberacion INT.pdf  
DDP Liberacion OBR.pdf  
Acta de liberacion-INT.pdf  
LL3120-3 OBRA Firmado.pdf  
Acta de liberacion - OBR.pdf

Proyectó: CLAUDIA YESMID LEON ROBAYO

Revisó: JENNIFER HERNÁNDEZ MOLANO  
HENRY ANDRES DUARTE ROJAS

<b>MODIFICACIÓN DE DDP</b>
----------------------------

<b>FECHA DE SOLICITUD DEL DDP</b>		12/11/20		<b>APROBADO EN COMITÉ TÉCNICO No.</b>	413
<b>No. DDP</b>	2404	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA</b>		IE ANTONIO JOSE CAMACHO	
<b>LLAVE</b>	LL3120-2	<b>SEDE</b>		SEDE REPUBLICA DEL PERU	
<b>CONTRATISTA DE</b>	INTERVENTORÍA	<b>ETC</b>	CALI	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO - OPCIONA - G

		ANTERIOR	ADICIÓN / REDUCCIÓN	NUEVO
<b>COMPROMETIDO</b>	F1 DISEÑO	-		-
	F2 OBRA	34.260.208	29.212.602	63.472.810
	MEJORAMIENTO	-		-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	-		-
<b>COMPROMETIDO 100% ETC</b>	DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA	-		-
	OBRA COMPLEMENTARIA	-		-
	OTROS	-		-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	-		-
<b>TOTAL COMPROMETIDO</b>		<b>34.260.208</b>	<b>29.212.602</b>	<b>63.472.810</b>
<b>PENDIENTE</b>	F1 DISEÑO	-		-
	F2 OBRA	-		-
	MEJORAMIENTO	-		-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	-		-
<b>PENDIENTE 100% ETC</b>	DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA	-		-
	OBRA COMPLEMENTARIA	29.681.938		29.681.938
	OTROS	-		-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	-		-
<b>TOTAL PENDIENTE</b>		<b>29.681.938</b>	<b>-</b>	<b>29.681.938</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>63.942.146</b>	<b>29.212.602</b>	<b>93.154.748</b>

	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO	TERCERO	C. CONTINGENCIA
COMPROMETIDO	63.472.810	10.364.705	6.478.256	-	-	-	46.629.849
PENDIENTE	29.681.938	-	29.681.938	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>93.154.748</b>	<b>10.364.705</b>	<b>36.160.194</b>	-	-	-	<b>46.629.849</b>

COMPROMETIDO OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO	TERCERO	C. CONTINGENCIA
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-



Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2020

FIE2020IE003446



Señora

**ANDREA MARGARITA MENESES RUIZ**

Profesional Junior 1

Dirección Financiera y Administrativa

AMENESES@FFIE.COM.CO

Asunto: Solicitud - Modificación de DDPs

Por medio de la presente solicito el ajuste a los siguientes DDPs, correspondientes a los casos presentados en el comité 413 y 414:

LLA INSTITUCIÓN SEDE VE EDUCATIVA		
LL1 568 -2	IE INMACULADA CONCEPCIÓ N	
LL1 594 -2	IE MANUEL ANTONIO BONILLA	SAGRAD O CORA ZON DE JESUS
LL1 594 -2	IE MANUEL ANTONIO BONILLA	SAGRAD O CORA ZON DE JESUS
LL1 610 -2	IE NORMAL SUPERIOR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	ANTONI A SANTOS
LL3 120 -2	IE ANTONIO JOSE CAMACHO	REPUBLI CA DEL PERU
LL3 120 -2	IE ANTONIO JOSE CAMACHO	REPUBLI CA DEL PERU
LL3 152	IE POLITECNIC	PRINCIP AL



-2	O MUNICIPAL DE CALI	
LL3	IE	PRINCIP
152	POLITECNIC	AL
-2	O MUNICIPAL DE CALI	

Atentamente,

**MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ**

Coordinador 1 / Territorial

Región Pacifico

Anexos: LL1610-2 INT.pdf  
LL1594-2 OBR.pdf  
LL3120-2 OBR.pdf  
LL3120-2 INT.pdf  
LL1568-2 INT.pdf  
LL3152-2 OBR.pdf  
LL3152-2 INT.pdf  
LL1594-2 INT.pdf

Proyectó: CLAUDIA YESMID LEON ROBAYO  
Revisó: DANIEL FELIPE ACERO GUEVARA  
EDGAR ALIRIO GOMEZ RAMIREZ  
SANDRA PATRICIA ROCHA RODRIGUEZ  
JENNIFER HERNÁNDEZ MOLANO  
HENRY ANDRES DUARTE ROJAS



2404

	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)	CONSECUTIVO
	SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA	ÁREA TÉCNICA
		2542

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO				
Región:	EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y PACÍFICO	Departamento:	VALLE DE CAUCA	Municipio: Cali
LLAVE MEN	LL3120-2	ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA	CALI	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA		IE ANTONIO JOSE CAMACHO		
SEDE A INTERVENIR		SEDE REPUBLICA DEL PERU		

INFORMACIÓN GENERAL
<p><b>Objeto</b></p> <p>EJECUTAR LA INTERVENTORÍA A LA PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION Y POST CONSTRUCCION DE LA IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE SEDE REPUBLICA DEL PERU</p>

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		CONSORCIO EDUCATIVO CINCO - OPCIONA	
LL3120		NUEVO	
COMPROMETIDO	F1 DISEÑO		
	F2 OBRA	\$	34.260.208
	MEJORAMIENTO		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE		
COMPROMETIDO 100% ETC	DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA		
	OBRA COMPLEMENTARIA		
	OTROS		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE		
	TOTAL COMPROMETIDO	\$	34.260.208
PENDIENTE	F1 DISEÑO	\$	-
	F2 OBRA	\$	-
	MEJORAMIENTO	\$	-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	\$	-
PENDIENTE 100% ETC	DISEÑO OBRA COMPLEMENTARIA	\$	-
	OBRA COMPLEMENTARIA	\$	29.681.938
	OTROS	\$	-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE	\$	-
	TOTAL PENDIENTE	\$	29.681.938
TOTAL GENERAL		\$	63.942.146

	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO	TERCERO	C. CONTINGENCIA
COMPROMETIDO	34.260.208	10.364.705	6.478.256	-	-	-	\$ 17.417.247
PENDIENTE	29.681.938	-	29.681.938	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>63.942.146</b>	<b>10.364.705</b>	<b>36.160.194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>\$ 17.417.247</b>

	TOTAL	FFIE	ETC	ET	OTRO
COMPROMETIDO					
OBRAS					
COMPLEMENTARI	-	-	-	-	-

<b>VALOR TOTAL SOLICITUD PRESUPUESTAL</b>	Sesenta y Tres Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Sels pesos	\$ 63.942.146
---	---	---------------

COORDINADOR TÉCNICO FFIE  
 FRANCISCO JOSÉ MESA SALAMANCA

COORDINADOR REGIONAL FFIE  
 MARÍA CAROLINA CAMARGO