

En Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: MANUEL ANDRÉS ROMÁN, actuando como Representante Legal del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT.901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ, actuando como Representante Legal de la Firma Unión Temporal GMP con NIT.901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta de Prórroga No.3 de la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede Republica del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019
6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 26 de agosto de 2020.
7. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicitó la suspensión contractual concenientes a prestar las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, persisten. Razón por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados vía correo electrónico el día 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando trámite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios solicitados que dieron lugar a la suspensión contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.
8. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-169, solicitado a la interventoría la prórroga de la suspensión de fase 2, por el termino de sesenta (60) días calendario tiempo en el cual se esperara se tenga claridad del alcance de obra.
9. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaló la prórroga de la suspensión No.01 del contrato de obra.
10. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicitó ante el FFIE dar prórroga a la suspensión No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.
11. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga de la suspensión No 01 del contrato desde el día 26 de agosto de 2020 hasta el día 24 de octubre de 2020 (60 días calendario).
12. Que el contratista de Obra mediante comunicación del día 03 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-321, con el asunto "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ-CALI", hace la entrega del documento mencionado para revisión de Interventoría.
13. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 07 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012, avaló los "PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMAS FINALES IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERÚ-CALI".
14. Que el Contratista de Obra mediante comunicación del día 23 de octubre de 2020, de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-411, solicitó a la interventoría la prórroga 2 de la suspensión No.1 de fase 2, por el termino de treinta (30) días calendario tiempo en el cual se esperará se tengan las aprobaciones del Presupuesto de Obra de la Institución Educativa Antonio José Camacho, según el consecutivo 2020-COP-1061-012 del 07 de octubre del 2020.
15. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-015 solicitó ante el FFIE dar prórroga 2 a la suspensión No. 1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019.
16. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 24 de octubre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-016, avaló la prórroga 2 de la suspensión No. 1 del contrato de obra.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020
FORMATO FE-1-036
PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

17. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 2 de la suspensión No 1 del contrato desde el día 25 de octubre del 2020 hasta el día 23 de noviembre del 2020.

18. Que el 23 de noviembre de 2020, todavía no se han superado los motivos que dieron paso a la suspensión, por lo tanto, mediante oficio 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-536, se solicita la prórroga 3 a la suspensión 1, por termino de 20 días calendario.

19. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019A, solicitó ante el FFIE dar prórroga 3 a la suspensión No.1 a la Fase 2 del contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, por un término de veinte (20) días calendario.

20. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 23 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-019, avaló la prórroga 3 de la suspensión No. 1 del contrato de obra, por un término de veinte (20) días calendario.

21. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga 3 de la suspensión No 1 del contrato, por un término de veinte (20) días, a partir del día 24 de noviembre del 2020 hasta el día 13 de diciembre del 2020.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional, fuera del valor previsto en el contrato de esta obra.

OBJETO

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL GMP

LOCALIZACIÓN

Cali - Valle del Cauca

PLAZO INICIAL

1 MES

FECHA DE INICIO

30 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

30 de julio de 2020

VALOR CONTRATO INICIAL

\$ 117.942.348,00

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

27 de julio de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

26 de agosto de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

60 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de octubre de 2020

FECHA DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

25 de octubre de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

30 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1

24 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2

27 de noviembre de 2020

FECHA DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1

24 de noviembre de 2020

TIEMPO DE PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1

20 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1

14 de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ACTUALIZADA

17 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

**UNIÓN
TEMPORAL GMP**
NIT.901.352.703-8.

**"Vb. Rb. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1061 DE 2020
FORMATO FE-1-036
PRÓRROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

UNIÓN
TEMPORAL GMP
NIT.901.352.703-8.



Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL GMP

NIT/ C.C. 901.352.703-8

REP. LEGAL GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ

C.C. 80.088.261

PA-FFIE FRANCISCO JOSÉ SHWITZER

REP. LEGAL SABOGAL

NIT/ C.C. 93.389.882 de IBAGÜÉ

REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO

NIT/ C.C. 901.361.416-7

REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN

C.C. 73.208.079

SUPERVISOR

NIT/ C.C.

Coordinador

Regional

MARIA CAROLINA CAMARGO

DIAZ

52.516.156

UG PA-FFIE

FE-1-015
V-01

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.