



Alianza



Fecha 09/09/2020 12:24:25 p.m. (E) X69629
Destinatario INGRID ASTRID DUARTE
Remitente INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI1380-1061-2019 DE 28 DE ENERO DE 2020
FORMATO FE-1-020


ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FASE 2 No. 01


En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: María Carolina Camargo quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del PA-FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel Andres Roman, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de suspensión No. 01 del Contrato de Obra No.1380-1061-2019 de 27 de diciembre de 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :


1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de no tener claridad del alcance del contrato de obra No. 1380-1061-2019 y por ende el monto definitivo del presupuesto de obra.
3. Que el Contratista de Obra mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estima se dé la aclaración y revisión del alcance a ejecutar en dicha Institución Educativa, sin perjuicio que dicha suspensión sea ampliada, en el evento en que no se superen los motivos que la generaron.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006 avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-007 solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.
6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 25 de agosto de 2020.

OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra no. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE.
CONTRATISTA	Unión Temporal GMP
LOCALIZACIÓN	Cali - Valle
PLAZO INICIAL	2 meses
FECHA DE INICIO FASE 2	30 de junio 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de agosto 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01	Treinta (30) días
FECHA DE REINICIO No. 01	26 de agosto 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2	26 de septiembre de 2020
INTERVENTOR	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR 
NIT/ C:C 901.361.416-7
REP. LEGAL Manuel Andres Román Reyes

SUPERVISOR UG-FFIE 
NIT/ C:C 52.516.166
Coordinador Regional Eje Cafetero y pacifico

PA-FFIE 
NIT/ C:C 93.389.382 de IPAGUÉ
REP. LEGAL FRANCISCO JOSÉ SHWITZER SABOGAL

Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA obrando única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"

FE-1-020
V-01

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocera del PA FFIE, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.