

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: Manuel Andrés Román, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, y Gustavo Adolfo Martínez Ramírez, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal de la firma Unión Temporal GMP con NIT 901.352.703-8, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 de 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de no tener claridad del alcance del contrato de obra No. 1380-1061-2019 y por ende el monto definitivo del presupuesto de obra.
3. Que el Contratista de Obra mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estima se dé la aclaración y revisión del alcance a ejecutar en dicha Institución Educativa, sin perjuicio que dicha suspensión sea ampliada, en el evento en que no se superen los motivos que la generaron.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006 avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 27 de Julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-007 solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.
6. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 25 de agosto de 2020.

**OBJETO**

Elaboración de diseños, estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE.

**CONTRATISTA**

Unión Temporal GMP

**LOCALIZACIÓN**

Cali - Valle

**PLAZO INICIAL**

1 mes

**FECHA DE INICIO FASE 2**

30 de junio 2020

**FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2**

30 de julio 2020

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01**

27 de julio de 2020

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01**

30 días calendario

**FECHA DE REINICIO No. 01**

26 de agosto 2020

**FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2**

29 de agosto de 2020

**INTERVENTOR**

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

**INTERVENTOR**  
C/C  
REP. LEGAL

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA**  
73,208,079  
Manuel Andrés Román Reyes

**CONTRATISTA**  
C/C  
REP. LEGAL

**UNIÓN TEMPORAL GMP**  
80,088,261  
Gustavo Adolfo Martínez Ramírez

**PA-FFIE**  
NIT/ C/C  
REP. LEGAL

93.349.382 de IBASQUE  
**FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL**

Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA obrando única y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE.

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

**PA CAROLINA CAMACHO**  
COORD. REGIONAL