

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1061 DE 2019  
FORMATO FE-1-021  
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensión No. 3 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Que en virtud de los hallazgos encontrados en la institución Educativa de la referencia y, además, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Entidad, el Contrato fue suspendido desde el 4 de febrero de febrero de 2021, con el propósito que el Contratista presentara el presupuesto balanceado para la ejecución de unas obras adicionales que se requerían para la ejecución del proyecto, con el cual la UG-FFIE analizaría y establecería la pertinencia de la ejecución de dichas obra por parte del Contratista.

Que una vez presentado el presupuesto balanceado por parte del Contratista para la ejecución de dichas obras complementarias, el cual fue revisado por la Interventoría, no se llegó a un acuerdo para la ejecución de la referidas obras dentro del proyecto, por lo que no serán realizados por el Contratista de obra, razón por la cual los motivos que dieron origen a la suspensión se tiene por superados y se acuerda el reinicio del Contrato de Interventoría, teniendo en consideración que se reinició el Contrato de Obra para continuar con las actividades inicialmente contratadas.

OBJETO	<i>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LO(S) CONTRATO(S) DE OBRA NO. 1380-1055-2019, QUE COMPRENDEN LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
LOCALIZACIÓN	ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL I
FECHA DE INICIO	30 de Junio de 2020
PLAZO	1 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de Julio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de Julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de Agosto de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de Octubre de 2021
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 1	24 de Noviembre de 2020
FECHA DE MODIFICATORIO No. 001	26 de Noviembre de 2020
TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001	3 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	26 de Noviembre de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 2	26 de Diciembre de 2020

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	04 de Febrero de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	06 de Marzo de 2021
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	58 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 3	03 de Mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	13 de Mayo de 2021
SUPERVISIÓN	MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., A los tres (03) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

<p>INTERVENTOR</p> <p>NIV/ C/C</p> <p>REP. LEGAL</p> <p>C.C.</p>	<p>CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA</p> <p>901.361.416-7</p> <p>JUANITA CASTILLO</p> <p>1.020.836.285</p>	<p>SUPERVISOR</p> <p>C/C</p> <p>Coordinador</p> <p>UG del PA FFIE</p>	<p>MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ</p> <p>52.516.156</p>
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

  

<p>PA-FFIE</p> <p>NIV/ C/C</p> <p>REP. LEGAL</p>	<p>FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL</p> <p>93.389.382 de Ibagué Tolima</p> <p>Alianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad de</p> <p>Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA</p> <p>BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente</p> <p>como vocero y administrador del PA FFIE.</p>
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA presta su atención única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.