

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: MANUEL ANDRÉS ROMÁN, actuando como Representante Legal del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT.901.361.416-7 en calidad de INTERVENTOR y GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ, actuando como Representante Legal de la Firma Unión Temporal GMP con NIT.901.352.703-8 en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el acta de Prórroga No.1 de la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 del 27 de diciembre del año 2019, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta qué :

1. Que el día 27 de diciembre de 2019 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Obra No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".
2. Que el día 27 de julio de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La Interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de "realizar diferentes visitas y revisiones pertinentes del alcance de la fase 2 en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú."
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-089, solicitó a la interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que pudieran darse las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance contractual a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, avaló la suspensión No 1 a la fase 2 del Contrato de Obra .
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019.
6. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2020 con radicado 2020-COP-1061-006, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 1 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2019.
7. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra UT GMP y el Contratista de Interventoría, avaló la suspensión No 1 del contrato desde el día 27 de julio de 2020 hasta el día 26 de agosto de 2020.
8. Que, a la fecha, las razones por las cuales se solicitó la suspensión contractual concernientes a prestar las respectivas aclaraciones y revisiones sobre el alcance a ejecutar en la IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, persisten. Razón por la cual, el contratista UT GMP, acorde a los Presupuestos de Obra entregados vía correo electrónico el día 22 de Agosto del 2020 y Oficio 2020-GMP-FFIE-TOL-EV-EX-CO-134 del 13 de Agosto del 2020, se encuentra imposibilitado para continuar dando trámite a sus gestiones, hasta tanto se aclaren los criterios solicitados que dieron lugar a la suspensión contractual y que impiden el normal desarrollo de las actividades de la Fase a ejecutar.
9. Que el contratista de obra mediante comunicado de la fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-169, solicitado a la interventoría la prórroga de la suspensión de fase 2, por el término de sesenta (60) días calendario tiempo en el cual se esperara se tenga claridad del alcance de obra.
10. Que el contratista de Interventoría mediante comunicación del 25 de agosto del 2020 con radicado 2020-COP-1061-011, avaló la prórroga de la suspensión No.01 del contrato de obra.
11. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 25 de agosto de 2020 con radicado 2020-COP-1061-012 solicitó ante el FFIE dar prórroga a la suspensión No. 01 a la fase 2 del Contrato de interventoría No 1380-1061-2019.
12. Que el Supervisor del contrato de Interventoría, una vez estudiadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y el Contratista de Interventoría, avaló la prórroga de la suspensión No 01 del contrato desde el día 26 de agosto de 2020 hasta el día 24 de octubre de 2020 (60 días calendario).

**OBJETO**

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

**CONTRATISTA**

UNIÓN TEMPORAL GMP

**LOCALIZACIÓN**

Cali - Valle del Cauca



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
CDNTRATO DE DBRA 1061 DE 2020  
FORMATO FE-1-036  
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 FASE 2

PLAZO INICIAL	1 MES
FECHA DE INICIO	30 de junio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de julio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	27 de julio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de agosto de 2020
TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	60 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No.1 EN VIRTUD DE LA PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29 de octubre de 2020
INTERVENTOR	CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL GMP  
NIT/ C.C. 901.352.703-8

REP. LEGAL GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ  
C.C. 80.088.261

PA-FFIE  
REP. LEGAL FRANCISCO JOSÉ SHWITZER SABOGAL  
NIT/ C.C. 93.389.382 de BAGUÉ

Alianza Fiduciaria S.A. quien actúa en calidad de Representante Legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien a su vez actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PA FFIE.

INTERVENTOR  
NIT/ C.C.

REP. LEGAL MANUEL ANDRÉS ROMÁN  
C.C. 73.208.079

COORDINADOR REGIONAL MARIA CAROLINA CAMARGO  
Eje Cafetero y pacífico  
UG DEL PA FFIE

Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA PBVA

UNIÓN  
TEMPORAL  
NIT.901.352.703