



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020
FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No.2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FASE 2

En Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020) se reunieron las siguientes personas: María Carolina Camargo quien se desempeña como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y Manuel Andres Román, quien se desempeña en el cargo de Representante del Consorcio Educativo Cinco Opciona con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensión No. 2 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 Fase 2, del 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

1. Que el día 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario del PA FFIE se suscribió el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 cuyo objeto contractual es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".
2. Que el día 25 de noviembre de 2020, mediante comité de seguimiento desarrollado entre el FFIE - La interventoría y el contratista de obra se definió dar suspensión al contrato de obra e interventoría bajo el argumento de que "el contratista anterior (Mota-Engil) se encuentra adelantando actividades dentro de los espacios donde se espera que, a Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual", para la I.E Antonio José Camacho sede República del Perú.
3. Que el Contratista de Obra UT GMP, mediante comunicación de radicado 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EX-CO-729, solicitó a la Interventoría la suspensión de la fase 2 por el término de treinta (30) días calendario, tiempo en el cual se estimaba que el anterior contratista (Mota Engil) desarrolle y ejecute las actividades de postventas de la I.E. de la referencia IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ.
4. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-CDP-1061-027, avaló la suspensión No 2 a la fase 2 del Contrato de Obra.
5. Que el Contratista de Interventoría mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2020 con radicado 2020-COP-1061-026, solicitó ante el FFIE dar suspensión No. 2 a la fase 2 del Contrato de interventoría No. 1380-1061-2020.
6. Que a la fecha el anterior contratista (Mota Engil), se retiró de la I.E Antonio José Camacho sede República del Perú, dejando los espacios libres para iniciar las actividades por parte de Unión Temporal GMP desarrolle y ejecute el alcance contractual, razón por la cual se reinició el Contrato de obra.
7. Que los motivos que dieron a la suspensión de Obra No.2 fueron superados al haberse reiniciado el Contrato de obra y en consecuencia se procede al reinicio del contrato de Interventoría de manera anticipada a los 09 días del mes de diciembre de 2020.

OBJETO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra No. 1380-1061-2019, que comprende la elaboración de diseños, estudios técnicos y obras de infraestructura educativa para la institución educativa ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ ubicada en el distrito especial de Cali, departamento Valle del Cauca requeridos por el FFIE en el desarrollo del PNIE".

CONTRATISTA

CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA

LOCALIZACIÓN

Cali - Valle del Cauca

FECHA DE INICIO

30 de junio de 2020

PLAZO

2 MES

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

30 de agosto de 2020

VALOR CONTRATO INICIAL

\$ 34.260.208,00

ETAPA

FASE 2

FECHA DE MODIFICATORIO No.001

26 de noviembre de 2020

TIEMPO DE MODIFICATORIO No.001

1 mes

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO No.001

\$ 29.212.602,00

PLAZO ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001

3 MESES

VALOR ACTUALIZADO EN VIRTUD DEL MODIFICATORIO No.001

\$ 63.472.810,00

"Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"



FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CI 1380-1061-2019 DE 28 ENERO DE 2020

FORMATO FE-1-021

ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No.2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FASE 2

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 26 de noviembre de 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2 30 Días calendario


FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2 26 de diciembre de 2020


FECHA DE TERMINACIÓN FINAL FASE 2 29 de febrero de 2021


FECHA DE REINICIO ANTICIPADO DE LA SUSPENSIÓN No. 2 9 de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 12 de febrero de 2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año veinte (2020), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR 
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO
OPCIONA
NIT/ C.C. 901.361.416-7
REP. LEGAL Manuel Andrés Román Reyes
C.C. 73.208.079

SUPERVISOR UG 
FFIE María Carolina Camargo Díaz
NIT/ C.C. 52.516.156
Coordinador UG PA-FFIE
Renovado

PA-FFIE 
NIT/ C.C. FRANCISCO JOSÉ SHWITZER
SABOGAL
93.305.382 de BAGUÉ
REP. LEGAL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, que actúa
única y exclusivamente como vocero y
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE.

**"Yo, Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA"**

FE-1-021
V-01

NOTA: El Consorcio FFIE Alianza BBVA suscribe el documento única y exclusivamente en calidad de vocero del PA FFIE, y en atención a las instrucciones impartidas, pero no toma las decisiones sobre las suspensiones de las obras, ni su pertinencia.