

**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE**  
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1061 DE 2019**  
**FORMATO FE-1-020**  
**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ quien se desempeña como Coordinadora Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisora y JUANITA CASTILLO, quien se desempeña en el cargo de Representante del CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA con NIT 901.361.416-7 en su condición de Contratista de Interventoría, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Suspensión No. 4 del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 de 28 de enero del año 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que:

Teniendo en consideración las circunstancias de orden público que se presentan en todo el territorio con ocasión del Paro Nacional, lo cual afecta el normal desarrollo del contrato al constituirse una circunstancia de fuerza mayor debido a las afectaciones en la movilidad generalizada, se hace necesario suspender el contrato por el término de diecisiete (17) días calendario contados a partir del 3 de mayo al 19 de mayo de 2021, o hasta que las condiciones que dieron lugar a la misma se tengan por superadas.

La Supervisora del Contrato de Interventoría, una vez estudiadas las consideraciones manifestadas anteriormente, aprobó la Suspensión del Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019, de acuerdo con lo expuesto y teniendo en consideración que se suspendió el Contrato de Obra.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Interventoría No. 1380-1061-2019 por el término de 17 días calendario, contados a partir del 03 de mayo del 2021 hasta el 19 de mayo del 2021, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.

Las partes aceptan que la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor previsto en el contrato de Interventoría.

**OBJETO**

*Realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No 1380-1061-2019, que comprenden la elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú en el distrito especial de cali, Valle del cauca requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)*

**CONTRATISTA**

**CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA**

**LOCALIZACIÓN**

**ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA**

**FECHA DE INICIO**

**30 de Junio de 2020**

**PLAZO**

**1 MESES**

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**

**31 de agosto de 2020**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

**27 de Julio de 2020**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

**30 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**26 de Agosto de 2020**

**TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**60 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**25 de Octubre de 2021**

**TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1**

**130 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO No. 1**

**24 de Noviembre de 2020**

**FECHA DE MODIFICATORIO No. 001**

**26 de Noviembre de 2020**

**TIEMPO DE MODIFICATORIO No. 001**

**1 MES**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**

**26 de Noviembre de 2020**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2**

**30 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO No. 2**

**26 de Diciembre de 2020**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3**

**04 de Febrero de 2021**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3**

**30 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3**

**06 de Marzo de 2021**

**TIEMPO DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3**

**58 DÍAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO No. 3**

**03 de Mayo de 2021**

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4**

**03 de Mayo de 2021**

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4**

**17 DIAS CALENDARIO**

**FECHA DE REINICIO No. 4**

**20 de mayo de 2021**

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

**13 de junio de 2021**

**SUPERVISIÓN**

**MARIA CAROLINA CAMARGO DÍAZ**

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1380-1061 DE 2019  
FORMATO FE-1-020  
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., A los tres (03) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

INTERVENTOR \_\_\_\_\_  
NIT/ C.C. \_\_\_\_\_  
REP. LEGAL \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA  
991.361.416-7  
JUANITA CASTILLO  
1.020.836.285

SUPERVISOR \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Coordinador \_\_\_\_\_  
UG del PA FFIE \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
MARIA CAROLINA CAMARGO DIAZ  
52.516.156

PA-FFIE \_\_\_\_\_  
NIT/ C.C. \_\_\_\_\_

FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL  
93.389.382 de Ibagué Tolima

Alianza Fiduciaria S.A quien actua en calidad  
de Representante Legal del CONSORCIO FFIE

REP. LEGAL ALIANZA BBVA quien a su vez actúa única y  
exclusivamente como vocero y administrador  
del PA FFIE.

*[Stamp]*  
"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"